




Alc_kennedy_ mantprevTIC_Cronograma v4-3

Id		Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Cantidad Dispos	% completada
1			mantenimiento preventivo equipos de computo - PC (416 unidades) / cantidad de equipos por día (16)	26 días	lun 15/09/25	lun 20/10/25	David Cobos Vargas;Juan	416	100%
2			Mantenimiento preventivo impresoras / plotter / escaner - cantidad de dispositivos 55, cantidad de dispositivos diarios (5)	30 días	mar 16/09/25	lun 27/10/25	Juan Sebastian Martinez	55	100%
3			mantenimiento preventivo equipos de computo - Portatiles (105)	53 días	jue 18/09/25	dom 30/11/25	Juan Sebastian	105	100%
4			Mantenimiento preventivo video beam	23 días	mié 24/09/25	vie 24/10/25	Juan Gabriel	8	100%
5			Mantenimiento preventivo switch	1 día	sáb 27/09/25	sáb 27/09/25	Juan Gabriel	30	100%
6			Mantenimiento preventivo servidor	1 día	mar 30/09/25	mar 30/09/25	Especialista	1	100%
7			Mantenimiento preventivo UPS 6-3-2 kva	4 días	mar 14/10/25	vie 17/10/25	Especialistas	6	100%
8			Mantenimiento preventivo UPS 15kva	5 días	sáb 18/10/25	jue 23/10/25	Especialistas	9	100%
9			Mantenimiento preventivo switch	1 día	sáb 25/10/25	sáb 25/10/25	Especialista	30	100%
10			Mantenimiento preventivo UPS 30kva	1 día	sáb 25/10/25	sáb 25/10/25	Especialistas	4	100%
11			Mantenimiento Correctivo UPS 15 KVA - actualización software	7 días	sáb 29/11/25	sáb 06/12/25	Especialistas UPS	2	100%
12			Mantenimiento Correctivo UPS 10 KVA - actualización software	7 días	sáb 29/11/25	sáb 06/12/25	Especialistas UPS	2	100%

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Alc_kennedy_ mantprevTIC_Cronograma v4-3


Id		Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Cantidad	% completa
13			Mantenimiento Correctivo PC- ALL IN ONE-PORTATILES - IMPRESORAS ACTUALIZACION - INSTALACIÓN REPUESTOS	22 días	mar 02/12/25	mié 31/12/25	David Cobos Vargas;Juan	67	90%
14			Mantenimiento Correctivo UPS - 10 KVA - INSTALACION BATERIAS - CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	1 día	vie 12/12/25	vie 12/12/25	Especialistas UPS	1	100%
15			Mantenimiento Correctivo UPS 15 KVA INSTALACIÓN BATERIAS - CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	1 día	vie 12/12/25	vie 12/12/25	Especialistas UPS	2	100%
16			Mantenimiento Correctivo UPS 30 KVA ACTUALIZACION SOFTWARE	10 días	dom 08/03/26	jue 19/03/26	Especialistas UPS	6	0%
17			Mantenimiento Correctivo UPS PVD	10 días	lun 09/03/26	vie 20/03/26	Especialistas	3	0%
18			Mantenimiento Correctivo PVD Repuestos	10 días	mar 10/03/26	lun 23/03/26	Especialistas	3	0%

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Alc_kennedy_ mantprevTIC_Cronograma v4-3

junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025

03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Alc_kennedy_ mantprevTIC_Cronograma v4-3



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Alc_kennedy_ mantprevTIC_Cronograma v4-3




Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Alc_kennedy_ mantprevTIC_Cronograma v4-3



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Alc_kennedy_ mantprevTIC_Cronograma v4-3



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	