

FORMATO INFORME DE SUPERVISION

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-DILOS

FECHA INFORME: DIA 5 MES ENERO AÑO 2021

CONTRATO N° 150-00-A-COFAC-DILOS-2020

CONTRATISTA: CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS- COOPSERFUN

VALOR DEL CONTRATO: \$ 50.000.000

VALOR ADICION: N/A

VALOR REDUCCION: \$ 13.000.000

VALOR TOTAL: \$ 37.000.000

FORMA DE PAGO: CON CORTES MENSUALES TODOS LOS QUINCE DE CADA MES, CONTRA ENTREGA DE FACTURAS A MAS TARDAR EL DIA 15 DEL MISMO MES, LAS CUALES SERAN PAGADAS EN EL SEGUNDO MES POSTERIOR AL CORTE DE LA FACTURACION; SI HAY FACTURACION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 ESTA SERA CANCELADA CON PAC. CUENTAS POR PAGAR DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL: Día 22 Mes noviembre Año 2020

FECHA FIRMA PRIMER MODIFICATORIO: Día 28 Mes Diciembre Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO: "Prestación de servicios funerarios para el personal activo de la Fuerza Aérea Colombiana

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 406320 de fecha Día 09 Mes septiembre Año 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22 - noviembre - 2020 hasta el 22 - noviembre - 2021 y/o agotamiento de recursos

Porcentaje Avance en tiempo: 5.8 %

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 14 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 14 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 86 %

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (inventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ X Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ X Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ X ☐ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 0.

No ☐ Sí ☒ X ☐

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Se recibió registro civil de defunción del Sr T4 GUTIEREEZ GARCIA JORGE ELIECER (Q.E.P.D) por parte del proveedor y fue cancelado el servicio el 24 de diciembre de 2020 con orden de pago No 380677220.

El día 16 de diciembre del 2020, mediante oficio No FAC-S-2020-184147-CI del 16 se solicitó la reducción del contrato la Cooperativa de Servicios Funerarios – Coopserfun, ya que a la fecha no se habían ejecutado los recursos en su totalidad.

El día 18 de diciembre del 2020, la Cooperativa de Servicios Funerarios – Coopserfun, envió respuesta a la solicitud de reducción del contrato al correo de la supervisora.

El día 21 de diciembre del 2020, se solicitó al Director Logística de los Servicios FAC, mediante oficio No FAC-S-2020-186660-CI, se realizara la reducción del contrato teniendo en cuenta que a la fecha no se habían ejecutado los recursos vigencia 2020.

Mediante oficio No FAC-S-2020-189390-CI del 23 de diciembre de 2020, se solicitó a DICOP con firma del Director Logística de los Servicios FAC, la reducción del contrato teniendo en cuenta que a la fecha no se habían ejecutado los recursos vigencia 2020.

EL día 24 de diciembre del 2020, se realiza el trámite administrativo correspondiente para enterar a la Cooperativa de Servicios Funerarios – Coopserfun, de la reducción del presupuesto vigencia 2020 del contrato 150-00-ACOFAC-DILOS-2020 mediante resolución No. 3 del 24 de diciembre del 2020.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☐ NO ☒ X ☐

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR

T4. OVIEDO CALDERÓN YENNI ALEXANDRA

FIRMA:



C.C. No.

1105681541 De Espinal – Tolima

DEPENDENCIA:

JEFATURA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL