



INFORME EJECUTIVO

AVANCE PARCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS DE INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN

El presente informe ejecutivo tiene como propósito presentar el estado de avance en la construcción de las baterías de instrumentos de evaluación en los centro de formación adscritos a la Regional Boyacá. El documento contiene información actualizada con corte al **12 de mayo de 2026** y detalla el nivel de cumplimiento de cada evaluador frente al compromiso de construcción semanal, conforme a lo establecido en la fase de planeación.

1. NÚMERO DE NORMAS APROBADAS POR CENTRO DE FORMACIÓN

De acuerdo con las metas de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (ECCL) para la presente vigencia, en el componente de instrumentos de evaluación, a la regional Boyacá le corresponde la construcción y entrega de 50 baterías, las cuales se distribuyen entre los centros de formación de la siguiente manera:

Centro de Formación	Baterías de Instrumentos a Entregar
CEDEAGRO	8
CENTRO MINERO	13
CEGAFE	12
CIMM	13
CIAS	4

Tabla 1. Meta Instrumentos 2026. Fuente DSNFT.

A continuación, se presenta la proporción de normas aprobadas que se encuentran en proceso de construcción en cada uno de los centros de formación.



1.1 CEDEAGRO

En el marco del seguimiento al proceso, se evidencia que los evaluadores del centro de formación han remitido de manera continua los instrumentos de evaluación para su respectiva revisión metodológica, lo que demuestra compromiso y cumplimiento frente a las fechas establecidas en el cronograma de entrega de baterías.

En cuanto a los proyectos 9876 y 9878, las evaluadoras responsables finalizaron la etapa de construcción de instrumentos, permitiendo así avanzar hacia la fase de revisión por parte del experto técnico. Una vez finalizada dicha revisión, se tiene proyectado remitir las normas al asesor del Banco Nacional de Instrumentos a finales del mes de mayo, para la aprobación y cierre.

Por otra parte, aunque la evaluadora del proyecto 9882 concluyó la construcción de los instrumentos y ya se efectuó la correspondiente verificación metodológica, a la fecha no ha realizado el cargue de los ítems de evaluación ni de las listas de chequeo en el aplicativo DSNFT. Esta situación impide el avance hacia la etapa de revisión técnica.

Asimismo, se presenta una novedad relacionada con la cesión del contrato del evaluador Robinson Arnoldo Rincón Quintero, quien adelantaba la construcción de la norma 270405093 V1. “Secar café según método manual y requerimientos de producto” bajo el proyecto 9883. A partir del 28 de abril, el proceso fue asumido por el evaluador Cristian Santiago Castañeda Serrano, quien retomó la construcción tomando como referencia los 13 ítems previamente verificados metodológicamente. En este sentido, se remitieron 10 ítems adicionales, por parte de Santiago Castañeda, de los cuales 8 fueron aprobados y los 2 restantes fueron devueltos para la realización de ajustes metodológicos.

Finalmente, el proyecto 9880 presenta el menor nivel de avance en la fase de construcción de instrumentos, situación que impacta el cumplimiento del cronograma de entregas establecido. Lo anterior, teniendo en cuenta que la etapa de construcción debe finalizar un mes antes de la remisión al asesor de instrumentos de la Dirección General, plazo que se cumple durante la segunda semana de junio. En consecuencia, se solicita priorizar el desarrollo de los ítems pendientes, considerando que esta norma ha sido requerida con carácter urgente por la Dirección General.

Actualmente, el promedio general de avance del centro en la fase de construcción de instrumentos corresponde al 78 %.



EVALUADOR	ID PROYECTO	CÓDIGO NORMA	FASE DEL PROYECTO	ÍTEMS A CONSTRUIR	ÍTEMS ENVIADOS	ÍTEMS PENDIENTES DE REVISIÓN	ÍTEMS APROBADOS
Jazmín Edilsa Pérez Samacá	9876	290801085 V2	Revisión Experto Técnico	72	72	0	72
Doris Marlén Becerra Nocua	9878	290801088 V2	Revisión Experto Técnico	69	69	0	69
Román Silva Masmela	9880	270501124 V1	Construcción	70	48	4	44
Emilsen Zambrano Pérez	9882	240201089 V1	Construcción	74	74	0	74
Cristian Santiago Castañeda Serrano	9883	270405093 V1	Construcción	72	23	2	21

Tabla 2. Normas en Etapa de Construcción CEDEAGRO. FUENTE Propia.

1.2 CENTRO MINERO

En el proceso de construcción de instrumentos se evidencia cumplimiento en la remisión de ítems por parte de los evaluadores; sin embargo, continúa con preocupación una baja dinámica en la elaboración de estos por parte de algunos responsables. Lo anterior, considerando que, a la fecha del presente informe, el avance proyectado debía superar el 80 % del total de ítems programados. En consecuencia, se solicita dar estricto cumplimiento al cronograma de entregas previamente definido y remitir los ítems pendientes en el menor tiempo posible.

En este contexto, los proyectos con menor avance en la construcción de instrumentos de evaluación corresponden a los identificados con los códigos 9675 y 9681, situación que afecta el cumplimiento del cronograma establecido. Cabe señalar que la etapa de construcción debe finalizar un mes antes de la remisión al asesor de instrumentos de la Dirección General, plazo previsto para la segunda



semana de junio. Por tal motivo, se requiere priorizar el desarrollo y entrega de los ítems pendientes.

Por otra parte, los demás proyectos se encuentran dentro de los tiempos establecidos para la entrega de los instrumentos de evaluación, dando cumplimiento a la programación definida.

Actualmente, el promedio general de avance del centro en la fase de construcción de instrumentos corresponde al 71 %.

Finalmente, es importante señalar que algunos ítems pendientes fueron remitidos cerca de la fecha de corte, lo que limitó la realización de la respectiva revisión metodológica. A continuación, se presenta el avance en la construcción de los proyectos aprobados.

EVALUADOR	ID PROYECTO	CÓDIGO NORMA	FASE DEL PROYECTO	ÍTEM A CONSTRUIR	ÍTEM ENVIADOS	ÍTEM PENDIENTES DE REVISIÓN	ÍTEM APROBADOS
Sergio Gómez Fernández	9675	270101120D V2	Construcción	70	18	0	18
Edwin Yesid Güecha Velandia	9676	270101124 V2	Construcción	70	58	0	58
Brenda Liseth Talero García	9678	270101119 V2	Construcción	73	59	0	59
Gilberto Pérez Sierra	9679	270101137 V2	Construcción	70	57	0	57
Camilo Larrota	9681	280201242B V2	Construcción	71	32	0	32
Juan José Jiménez	9682	280201251 V1	Construcción	71	46	0	46

Tabla 3. Normas en Etapa de Construcción CENTRO MINERO. FUENTE Propia.



1.3 CEGAFE

Se evidencia una evolución positiva en la entrega de instrumentos de evaluación por parte del equipo del centro de formación. No obstante, persisten bajos niveles en la construcción de ítems, situación que podría generar incumplimientos en el cronograma de trabajo establecido.

Asimismo, se observa con preocupación un bajo avance en la construcción de instrumentos por parte de las evaluadoras responsables de los proyectos 9685 y 9484. Como se evidencia en la Tabla N.º 4, dichos proyectos no alcanzan, a la fecha del presente informe, el 50 % de los ítems aprobados metodológicamente, lo cual afecta el desarrollo oportuno de las etapas posteriores y el cumplimiento de los objetivos trazados por el centro.

Por otra parte, aunque los demás proyectos presentan cierto nivel de rezago, el porcentaje de avance no se encuentra significativamente por debajo de lo proyectado para el periodo correspondiente al presente informe. En este sentido, se insta a la dinamizadora de ECCL del centro a fortalecer las acciones de gestión y seguimiento con los evaluadores, con el fin de asegurar el cumplimiento del cronograma definido en la etapa de planeación y avanzar de manera oportuna hacia la fase de revisión por parte del experto técnico.

Actualmente, el promedio general de avance del centro en la fase de construcción de instrumentos corresponde al 70 %.

Finalmente, es importante señalar que algunos ítems pendientes fueron remitidos cerca de la fecha de corte, situación que limitó la realización de la respectiva revisión metodológica. A continuación, se presenta el avance en la construcción de los proyectos aprobados.

EVALUADOR	ID PROYECTO	CÓDIGO NORMA	FASE DEL PROYECTO	ÍTEMS A CONSTRUIR	ÍTEMS ENVIADOS	ÍTEMS PENDIENTES DE REVISIÓN	ÍTEMS APROBADOS
Carolina Forero Guio	9482	260101092 V1	Construcción	72	54	0	54
Julie Alexandra Sáenz Santamaría	9706	210601023 V2	Construcción	71	71	4	67



Martha Elena Tibaduiza Pinzón	9483	250701170 V1	Construcción	72	62	3	59
Angie Alexandra Pérez Guarín	9484	250101116 V1	Construcción	74	42	7	35
Vilma Esperanza Castro Velásquez	9685	260101111 V1	Construcción	73	24	0	24
Angela Cristina Bolaños Camacho	9984	230101257 V3	Construcción	71	60	12	48

Tabla 4. Normas en Etapa de Construcción CEGAFE. FUENTE Propia.

1.4 CIMM

El centro de formación, a través de su equipo de evaluadores y evaluadoras, ha dado cumplimiento satisfactorio a la entrega de los instrumentos de evaluación, sin presentarse novedades ni retrasos significativos. Lo anterior se evidencia en que el proyecto 10245 ya se encuentra en etapa de revisión por parte del asesor del Banco Nacional de Instrumentos para su aprobación y respectivo cierre. De igual manera, los proyectos 9540 y 9542 avanzan en la fase de revisión por parte del experto técnico, lo que permite proyectar su entrega al asesor del Banco Nacional de Instrumentos a finales del mes de mayo.

Por otra parte, los tres proyectos restantes mantienen un avance acorde con el porcentaje de cumplimiento definido en la etapa de planeación, tal como se evidencia en la Tabla N.º 5. En consecuencia, se prevé que durante la tercera semana de mayo inicien la etapa de revisión por parte del experto técnico, en concordancia con el cronograma de trabajo establecido.

Actualmente, el promedio general de avance del centro en la fase de construcción de instrumentos corresponde al 96 %.



Finalmente, es importante señalar que algunos ítems pendientes fueron remitidos cerca de la fecha de corte, situación que limitó la realización de la respectiva revisión metodológica. A continuación, se presenta el avance en la construcción de los proyectos aprobados.

EVALUADOR	ID PROYECTO	CÓDIGO NORMA	FASE DEL PROYECTO	ÍTEMS A CONSTRUIR	ÍTEMS ENVIADOS	ÍTEMS PENDIENTES DE REVISIÓN	ÍTEMS APROBADOS
Lili Yohana López Barrera	9540	220501135 V1	Revisión Experto Técnico	70	70	0	70
Víctor Julio Flórez Jiménez	9542	280601099 ^a V2	Revisión Experto Técnico	72	72	0	0
Wilmer Gómez Romero	9544	280601107 V2	Construcción	71	63	0	63
Carlos Mauricio Rivera Torres	9546	280301271 V1	Construcción	69	62	0	62
José Gabriel Mesa Naranjo	9547	290202088	Construcción	70	70	10	60
Lisset Alexandra Cárdenas Pérez	10245	290601255	Revisión Asesor Banco de Instrumentos	37	37	0	37

Tabla 5. Normas en Etapa de Construcción CIMM. FUENTE Propia.



1.5 CIAS

Se evidencia una evolución positiva en la entrega de instrumentos de evaluación por parte del equipo del centro de formación. Sin embargo, persisten bajos niveles en la construcción de ítems, situación que podría afectar el cumplimiento del cronograma de trabajo establecido.

Esta mejora se refleja en el proyecto 9684, el cual ya se encuentra en etapa de revisión por parte del experto técnico, en concordancia con lo proyectado en el cronograma definido.

Por otra parte, los dos proyectos restantes presentan un bajo nivel de avance en la entrega de instrumentos. A pesar de los reportes e informes remitidos oportunamente vía correo electrónico, en las que se informó dicha situación, no se evidencia una mejora significativa ni acciones orientadas al cumplimiento por parte de las evaluadoras responsables. Esta situación genera reprocesos y afecta las fechas de entrega previstas para la Dirección General.

En consecuencia, se solicita a la dinamizadora del centro fortalecer las acciones de gestión, seguimiento y acompañamiento a los evaluadores, con el propósito de garantizar el cumplimiento del cronograma en la etapa de planeación y avanzar oportunamente hacia la fase de revisión por parte del experto técnico.

Actualmente, el promedio general de avance del centro en la fase de construcción de instrumentos corresponde al 69 %.

EVALUADOR	ID PROYECTO	CÓDIGO NORMA	FASE DEL PROYECTO	ÍTEMS A CONSTRUIR	ÍTEMS ENVIADOS	ÍTEMS PENDIENTES DE REVISIÓN O AJUSTES	ÍTEMS APROBADOS
Lady Viviana Ramos	9683	260101111 V1	Construcción	73	51	11	40
Edgar Andrés García Guzmán	9684	280101164C V3	Construcción	71	71	0	71
Sandra Milena Tunarrosa Echeverría	9740	210601025	Construcción	71	41	4	37

Tabla 6. Normas en Etapa de Construcción CIAS. FUENTE Propia.



2. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

- Aunque se evidencia de manera general el desarrollo de los instrumentos de evaluación en los distintos proyectos, se identifican casos puntuales en los que el dinamizador del centro debe gestionar de forma prioritaria la remisión de los ítems pendientes, con el fin de asegurar el cumplimiento del cronograma establecido.
- Se informa que durante el mes de mayo se dará inicio a la fase de revisión técnica de los proyectos, la cual contempla el periodo de un mes para la verificación y ajuste de las baterías de instrumentos, esto con el propósito de garantizar su posterior remisión en junio, de acuerdo con lo definido en la etapa de planeación.
- El periodo de entrega de la primera etapa de los instrumentos de evaluación está previsto para la segunda semana de junio.
- Se remitirán informes preliminares de avance, con corte quincenal, a los dinamizadores de centro y a la coordinadora misional, con el fin de reportar el progreso en la entrega de ítems por parte de cada evaluador.

Elaboró:

Cesar Andres Manrique Grimaldos
Dinamizador Regional de I.E.
Coordinación Misional
Regional Boyacá.