

|                                                                                   |                                       |                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>ADENDA</b>                         |                                     |                         |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones         |                                     | <b>Autoridad:</b> JOLAN |
|                                                                                   | <b>Código:</b> ADQUI-FT-032-JOLAN-V05 | <b>Rige a partir de:</b> 15/09/2023 | <b>Página</b> 1 de 1    |



**ADENDA No. 001**  
**PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No.0015-ARC-CBCAI4-2026**

San Andrés de Tumaco - Nariño, 19 de mayo de 2026

El Capitán de Fragata, JACKSON FABIAN RAMÍREZ GARZÓN, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 800222549 de Bogotá, Cundinamarca, quien se desempeña como COMANDANTE DEL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 4, debidamente nombrado mediante Resolución Comando Armada No. 1207 del 28 de Noviembre del 2025 y facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 4, acuerdo Acta de Posesión No. 001 del 09 de enero del 2026 y en virtud de la Resolución de Delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, Manual de Contratación reglamentado a través de la Resolución No.4130 del 16 de junio de 2022, modificada por la Resolución 4213 de 2023, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes que rigen la materia, en virtud de dicha normatividad, y en uso de las facultades ya descritas, se permite informar a los que participan en el DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No.0015-ARC-CBCAI4-2026 cuyo objeto se denomina CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 42 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUAPI – CAUCA, de acuerdo con las cantidades de obra y especificaciones técnicas descritas en el Anexo “A”, hasta la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$1.998.931.601,76), incluido el IVA, AIU y demás erogaciones que correspondan, De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS (ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.2 DEL DECRETO 1082 DE 2015), observaciones al DOCUMENTO BASE O PLIEGOS TIPO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEFINITIVO y el formulario de preguntas y respuestas adjuntado por la entidad de fecha 19 de mayo de 2026, se hace necesario:

**PRIMERO:** Realizar modificación parcial de la Matriz 3 – Riesgos CCE-EICP-FM-46 (Obra Pública) APSAB, en el sentido de ajustar los ítems No. 3, 4, 5, 23, 24 y 25, de conformidad con lo establecido en el ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA (artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015), en la cual fueron analizadas las observaciones presentadas por los proponentes y, como resultado de ello, la entidad efectuará las siguientes modificaciones:

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

| o  | Clase   | Área    | Etapas     | Tipo              | descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                            | Probabilidad | Impacto | Calificación    | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados                                                                                                            | pacto después del tratamiento |         |                       | Afecta la ejecución el contrato | Persona que implementa el tratamiento | Fecha inicio tratamiento                | Fecha término tratamiento                    | Monitoreo y revisión                 |                                   |
|----|---------|---------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|    |         |         |            |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |                 |           |                        |                                                                                                                                                      | probabilidad                  | impacto | Valoración del riesgo |                                 |                                       |                                         |                                              | Forma de realizar monitoreo          | Periodicidad monitoreo / ¿Cuándo? |
| 1  | General | Externo | Planeación | Social o político | dispersión de la normatividad                                          | En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación                                                                                      | 3            | 1       | 4 (Riesgo bajo) | d         | Entidad                | Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones                                                                              | 3                             | 1       | 4                     | NO                              | Asesor de Contratación                | Desde la elaboración del estudio previo | Hasta la liquidación del contrato            | Verificand o el portal de CCE        | Semanal                           |
| 2. | General | Interno | Planeación | Operacional       | deficiente planeación de los contratos en la unidad delegataria        | Que no se armonicen los elementos a adquirir con cargo al futuro contrato con el sistema presupuestal y el Plan Anual de Adquisiciones                                                                                              | 2            | 1       | 3(Riesgo bajo)  | d         | Entidad                | El bien objeto del futuro contrato debe estar incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones                                                        | 2                             | 1       | 3                     | NO                              | Dependencia Usuaria                   | Desde la elaboración del estudio previo | Hasta la liquidación del contrato            | Formato Plan Anual de Adquisicio nes | Previo a la apertura del proceso  |
| 3  | General | Interno | Planeación | Operacional       | deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas          | Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad, existencia de errores, inconsistencias o falta de información en los diseños técnicos elaborados por la consultoría de obra encargada del proyecto | 2            | 2       | 4(Riesgo bajo)  | d         | Entidad                | Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad                       | 2                             | 2       | 4                     | SI                              | Estructurador Técnico                 | Con la llegada del estudio previo       | Cinco días hábiles siguientes a la recepción | Document o solicitando aclaración    | Llegada estudio previo corregido  |
| 4  | General | Interno | Planeación | Operacional       | manejo del proceso de contratación por personal que no está calificado | El proceso de adquisiciones se encuentra impulsado por personal que no tiene las calidades y conocimiento de la normatividad                                                                                                        | 1            | 1       | 2(Riesgo bajo)  | d         | Entidad                | Capacitar al personal de estructuradores nombrados por cada Gerente de Proyecto del proceso en la normatividad vigente en el proceso de contratación | 1                             | 1       | 2                     | NO                              | Jefe división precontractual          | Desde la elaboración del estudio previo | Hasta la liquidación del contrato            | Acta de la capacitaci ón             | semestral                         |

|   |         |         |            |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |   |   |                |   |         |                                                                                                                          |   |   |   |    |                                  |                                         |                                                                  |                                                        |                           |
|---|---------|---------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 5 | General | Interno | Planeación | Operacional | el objeto del futuro contrato no sirve como instrumento de desarrollo de la unidad                                                                      | Los elementos, bienes o servicios a adquirir, no son sirven para dar cumplimiento a la función de la unidad delegataria                                                                                               | 1 | 1 | 2(Riesgo bajo) | d | Entidad | Los bienes y/o servicios a adquirir son un medio para cumplir la función asignada eficaz y eficientemente                | 1 | 1 | 2 | SI | Supervisor / Dependencia Usuaria | Desde la ejecución hasta la liquidación | Hasta la recepción total de los bienes y/o servicios contratados | Entradas de almacén/ actas de recibo de los servicios  | Perma nente               |
| 6 | General | Interno | Selección  | Operacional | seleccionar proponentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia.-El bien o servicio que se pretende adquirir no cumpla con los requisitos exigidos. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades | 1 | 2 | 3(Riesgo bajo) | d | Entidad | Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas con fines de incurrir en mínimos errores. | 1 | 2 | 3 | NO | Comité evaluador respectivo      | Termino de evaluación de propuestas     | Termino de adjudicación                                          | Revisión de evaluaciones y observacion es a las mismas | previo a la adjudicac ión |

|   |         |         |              |             |                                               |                                                                                                                                                  |   |   |                |   |            |                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |    |                              |                                     |                               |                                                                                                         |                                                                              |
|---|---------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | General | Externo | Selección    | Económico   | presentación de ofertas artificialmente bajas | El bien o servicio no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas. -no se justifique adecuadamente El precio artificialmente bajo. |   |   |                |   | Proponente | Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene esos precios.                                     | 2 | 2 | 4 | SI | Comité evaluador respectivo  | Termino de evaluación de propuestas | Termino de adjudicación       | Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas                                                   | previo a la adjudicación                                                     |
| 8 | General | Externo | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato.                  | Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.                                    | 2 | 3 | 5(Riesgo bajo) | c | Proponente | Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declarar desierto El proceso si no hay más proponentes. - Hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado. | 2 | 3 | 5 | NO | Jefe División precontractual | Termino para la firma del contrato  | Vigencia garantía de seriedad | Seguimiento al proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo menor valor | Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento o del plazo de ejecución |

|    |         |         |              |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |   |   |                 |   |             |                                                                                                                                                                         |   |   |   |    |                                      |                                                         |                                                         |                                                                                                         |                                                                            |
|----|---------|---------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9  | General | Externo | Contratación | Operacional | No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.                                        | 2 | 3 | 5(Riesgo medio) | c | Proponente  | Hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado. - Iniciar proceso de reclamo de garantías por Incumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | NO | Jefe División precontractual         | Termino para la firma del contrato                      | Vigencia garantía de seriedad                           | Seguimiento al proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo menor valor | Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución |
| 10 | General | Interno | Contratación | Operacional | incumplimiento del registro presupuestal                                                                                 | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. - Incumplimiento de pago del contrato. | 1 | 1 | 2(Riesgo bajo)  | d | Entidad     | Gestión oportuna para agilizar expedición de CRP una vez suscrito el contrato.                                                                                          | 1 | 1 | 2 | SI | Dependencia Presupuesto              | Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución | Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución | Verificación expedición de certificado de registro presupuestal                                         | Una vez suscrito el contrato                                               |
| 11 | General | Interno | Contratación | Operacional | reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato                      | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.                                        | 2 | 2 | 4 (Riesgo bajo) | d | Entidad     | Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas                                                                                            | 2 | 2 | 4 | NO | Jefe División precontractual         | Termino de evaluación de las propuestas                 | Termino de evaluación de las propuestas                 | Revisión de respuestas de los comités                                                                   | Previo a la adjudicación                                                   |
| 12 | General | Interno | Contratación | Económico   | Sobrecostos en bienes y/o servicios                                                                                      | Los bienes/ servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acordes a los precios del mercado                                                               | 2 | 1 | 3(Riesgo bajo)  | d | contratista | Realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes/servicios se encuentran de acuerdo con los precios de mercado                                     | 2 | 1 | 3 | NO | Dependencia Usaria/ Comité Económico | Ver plazo de ejecución                                  | Ver plazo de ejecución                                  | Estudio previo/ evaluación comité                                                                       | previo a la adjudicación                                                   |
| 13 | General | Interno | Ejecución    | Económico   | incumplimiento de los plazos de pago                                                                                     | Incumplir el plazo de pago del valor del contrato al contratista, impidiendo la liquidez para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato          | 1 | 1 | 2(Riesgo bajo)  | d | Entidad     | Dar cumplimiento al procedimiento de la cadena presupuestal y el Programa Anual Mensual izado de Caja                                                                   | 1 | 1 | 2 | SI | Jefe División Presupuesto            | Ver plazo de ejecución                                  | mensual                                                 | Documentos soporte para pago                                                                            | mensual                                                                    |

|    |            |         |           |             |                                                             |                                                                                                                                                                                      |   |   |                 |   |             |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |    |                              |                                                 |                                                                |                                                          |                                                    |
|----|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 14 | General    | Interno | Ejecución | Operacional | mecanismo de cobertura del riesgo                           | No exigir los amparos por los porcentajes y tiempos establecidos en la ley y el mercado, exigiendo valores y plazos indiscriminados que no corresponden a la naturaleza del contrato | 2 | 1 | 3(Riesgo bajo)  | d | Entidad     | Dar cumplimiento a la normatividad sobre el porcentaje y vigencia de los amparos para cubrir el cumplimiento del contrato y realizar un análisis de mercado para aquellos amparos sujetos a los tiempos comerciales | 2 | 1 | 3 | SI | Dependencia Usaria           | Desde la elaboración del estudio previo         | Hasta el término establecido para la expedición de adendas     | Estudio previo                                           | Previo a la apertura del proceso                   |
| 15 | General    | Interno | Ejecución | Operacional | tecnológico en la publicación de los documentos del proceso | No se publiquen los documentos dando cumplimiento a los parámetros establecidos en la legislación vigente                                                                            | 1 | 1 | 2(Riesgo bajo)  | d | Entidad     | Publicar los documentos con tiempo suficiente y dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente                                                                                                         | 1 | 1 | 2 | NO | Jefe División precontractual | Desde la elaboración del estudio previo         | Hasta la liquidación del contrato                              | Actos administrativos                                    | Dentro de los tres días siguientes a la expedición |
| 16 | General    | Interno | Ejecución | Financiero  | consecución financiación                                    | El contratista no cuenta con los recursos para cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato                                                                                 | 3 | 1 | 4(Riesgo bajo)  | d | Contratista | El contratista debe prever todos los costos generados en el cumplimiento del objeto del contrato y conseguir la financiación y recursos que le garanticen la liquidez para el desarrollo del mismo                  | 3 | 1 | 4 | SI | Supervisor                   | Desde la publicación de la aceptación de oferta | Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados | Requerimientos de bienes o servicios                     | permanente                                         |
| 17 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | retrasos en la entrega de bienes y/o servicios              | Que no se entreguen oportunamente los bienes y/o servicios impidiendo el normal desarrollo del proceso de adquisiciones en la Unidad Delegataria                                     | 3 | 3 | 6 (Riesgo alto) | b | Contratista | Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los conceptos y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato                                            | 3 | 3 | 6 | SI | Dependencia Usaria           | Desde la publicación de la aceptación de oferta | Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados | Verificación de actas de levantamiento de requerimientos | Mensual (acuerdo lo necesitado por la dependencia) |

|    |            |         |           |             |                                                                  |                                                                                                                                                                       |   |   |                  |   |             |                                                                                                                                                                                  |   |   |   |    |                         |                                                 |                                                                |                                                                                              |                                    |
|----|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios adquiridos | Que los bienes y/o servicios no correspondan a los requeridos por la entidad                                                                                          | 3 | 3 | 5 (Riesgo Medio) | c | Contratista | Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la fabricación y la entrega                                                   | 3 | 3 | 5 | SI | Supervisor              | Desde la publicación de la aceptación de oferta | Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados | Verificación del material previa recepción                                                   | Mensual/ a criterio del supervisor |
| 19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en el pago a los trabajadores.                           | Tratándose de servicio que amerita el concurso de varias personas se corre el riesgo que el contratista deje de cancelar salarios y prestaciones sociales a su cargo. | 3 | 2 | 5 (Riesgo medio) | c | Contratista | Exigir al contratista el pago de los salarios y prestaciones sociales y aportes parafiscales a que tenga derecho el trabajador                                                   | 3 | 2 | 5 | SI | Supervisor del contrato | Desde la publicación de la aceptación de oferta | Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados | Seguimiento de los pagos de los salarios y prestaciones sociales                             | mensual                            |
| 20 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo                                            | Durante la ejecución de los trabajos pueden presentarse accidentes                                                                                                    | 3 | 2 | 5 (Riesgo medio) | c | Contratista | Exigir al contratista que los trabajadores se encuentren afiliados a EPS, ARL PENSION, y que durante la ejecución de los trabajos cumplan con las normas de seguridad industrial | 3 | 2 | 5 | SI | Supervisor del contrato | Desde la publicación de la aceptación de oferta | Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados | Exigir los soportes de los pagos a EPS, ARL, PENSION y los elementos de seguridad industrial | mensual                            |

|                                                                                   |                                       |                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>ADENDA</b>                         |                                     |                         |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones         |                                     | <b>Autoridad:</b> JOLAN |
|                                                                                   | <b>Código:</b> ADQUI-FT-032-JOLAN-V05 | <b>Rige a partir de:</b> 15/09/2023 | <b>Página 5 de 1</b>    |

|    |            |         |           |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                            |   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                 |                                         |                                                                  |                                                                                                            |         |
|----|------------|---------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 21 | General    | Externo | Ejecución | Social o político | Alteración de precios por especulación                                          | Limitación en el alcance o menores actividades a ejecutar en las obras                                                                                                                          | 4<br>7<br>7 (Riesgo alto)  | b | Contratista         | Analizar estudio de mercado y propuesta económicos que demuestre si los precios fueron alterados por especulación (Declaración de emergencia sanitaria) y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene esos precios. | 3<br>1<br>4<br>SI | Asesor de Contratación – Jefe División precontractual - Usuario | Desde la elaboración del estudio previo | Hasta la liquidación del contrato                                | Reportes económicos Construcción DANE, Revistas Construtad a                                               | Semanal |
| 22 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Alteración de precios del cemento, del acero y de los containers (contenedores) | Inejecución de las actividades a ejecutar en las obras                                                                                                                                          | 4<br>7<br>7 (Riesgo alto)  | b | Contratista         | El contratista debe realizar un estudio y análisis juicioso de los valores para presentación de su oferta                                                                                                                                               | 3<br>1<br>4<br>SI | Asesor de Contratista                                           | Desde la firma del acta de inicio       | Hasta la liquidación del contrato                                | Reportes económicos Construcción y seguimiento del mercado                                                 | Semanal |
| 23 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Alteración de orden público-cierres viales                                      | Inejecución de las actividades a ejecutar en las obras, cuando exista una demora atribuible al contratista que sea injustificada y plenamente demostrable                                       | 4<br>7<br>7 (Riesgo alto)  | b | Contratista         | El contratista debe realizar un estudio y análisis juicioso de la zona y la contratación de trabajadores para mitigar el riesgo.                                                                                                                        | 3<br>1<br>4<br>SI | Asesor de Contratista                                           | Desde la firma del acta de inicio       | Hasta la liquidación del contrato                                | Seguimiento de las condiciones de orden publico y las condiciones de corredores viales de acceso a la obra | Semanal |
| 24 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Alteración de orden público-cierres viales                                      | Demora en suministro de materiales para la obra, cuando exista una demora atribuible al contratista que sea injustificada y plenamente demostrable                                              | 4<br>7<br>7 (Riesgo alto)  | b | Contratista         | El contratista debe realizar un estudio y análisis juicioso de la zona y la contratación de trabajadores para mitigar el riesgo.                                                                                                                        | 3<br>1<br>4<br>SI | Asesor de Contratista                                           | Desde la firma del acta de inicio       | Hasta la liquidación del contrato                                | Seguimiento de las condiciones de orden publico                                                            | Semanal |
| 25 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Alteración de orden público                                                     | Atraso en la cadena logística y de suministro de materiales/personal/maquinaria para la obra, cuando exista una demora atribuible al contratista que sea injustificada y plenamente demostrable | 4<br>7<br>7 (Riesgo alto)  | b | Contratista         | El contratista debe realizar un estudio y análisis juicioso de la zona y la contratación de trabajadores para mitigar el riesgo.                                                                                                                        | 3<br>1<br>4<br>SI | Asesor de Contratista                                           | Desde la firma del acta de inicio       | Hasta la liquidación del contrato                                | Seguimiento de las condiciones de orden publico                                                            | Semanal |
| 26 | General    | Externo | Ejecución | Operacional       | Condiciones climáticas de la zona del proyecto - lluvias                        | Afectación en la ejecución de las actividades de obras                                                                                                                                          | 3<br>3<br>5 (Riesgo medio) | d | Entidad/Contratista | El contratista debe realizar un estudio y análisis juicioso de la zona de ubicación para mitigar el riesgo                                                                                                                                              | 1<br>1<br>2<br>SI | Supervisor / Dependencia Usuaia                                 | Desde la elaboración del estudio previo | Hasta la recepción total de los bienes y/o servicios contratados | Seguimiento de las condiciones climáticas de la zona                                                       | Semanal |

**SEGUNDO:** Realizar modificación parcial del numeral 3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA y el numeral 3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA del DOCUMENTO BASE O PLIEGOS TIPO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEFINITIVO, como se estipula a continuación:

|                                                                                   |                                       |                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>ADENDA</b>                         |                                     |                             |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones         |                                     | <b>Autoridad:</b> JOLAN     |
|                                                                                   | <b>Código:</b> ADQUI-FT-032-JOLAN-V05 | <b>Rige a partir de:</b> 15/09/2023 | Página <b>6</b> de <b>1</b> |

3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA:

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la Matriz 1 – Experiencia. De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PTAR, ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS, acuerdo el numeral 4.2 de la Matriz 1 – Experiencia, así mismo, experiencia específica acuerdo 2.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

A. Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:

4.2 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PTAR, ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Experiencia general:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS Y/O PTAR Y/O SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO.

Experiencia específica obligatoria:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a un proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAR con capacidad igual o superior al (50%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en 2 l/s.

Experiencia específica adicional PTAR:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de estructuras para tratamiento biológico para tratamiento de aguas residuales y sus obras complementarias.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe corresponder a la ejecución de un proyecto en zona rural y/o de difícil acceso, para lo cual entiéndase una zona de difícil acceso como aquella donde el transporte debe ser realizado de forma fluvial o aérea para su ejecución.

Actividad secundaria:

2.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Experiencia específica obligatoria:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (50%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección y que contemple como mínimo iguales o similares condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, PEX, CONCRETO, otras) el cual corresponde a PVC, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango (8" y 12").

**Nota:** “Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar experiencia en una o más actividades con un contrato o con contratos distintos”.

|                                                                                   |                                       |                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>ADENDA</b>                         |                                     |                         |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones         |                                     | <b>Autoridad:</b> JOLAN |
|                                                                                   | <b>Código:</b> ADQUI-FT-032-JOLAN-V05 | <b>Rige a partir de:</b> 15/09/2023 | Página 7 de 1           |

**TERCERO:** Los demás términos no modificados del pliego de condiciones definitivo del PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No.0015-ARC-CBCAI4-2026 mediante la presente adenda permanecen y por ende continúan vigentes.

**ORIGINAL FIRMADO**  
Capitán de Fragata **JACKSON FABIAN RAMÍREZ GARZÓN**  
Comandante del Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina. No. 4

|                                                                                          |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisor por:</b><br>TFLADM GARZÓN RUIZ YEILER FABIAN<br>COMANDANTE COMPAÑIA LOGÍSTICA | <b>Revisor por:</b><br>TFADER KAREN LIZET ACEVEDO RUÍZ<br>ASESORA JURÍDICA BCAI4 | <b>Revisor por:</b><br>TKLADM PARRA MOQUE MARÍA ALEJANDRA<br>JEFE DE ADQUISICIONES BCAI4 | <b>Elaborado por</b><br>MA1LAA ANDERSON GONZALEZ CABRERA<br>EJECUTIVO DE CONTRATOS BCAI4 |
| Firma:                                                                                   | Firma:                                                                           | Firma:                                                                                   | Firma:                                                                                   |