



ACTA No. 03			
NOMBRE DE LA REUNIÓN: Informe de Seguimiento técnico y administrativo avances del PROYECTO NACIONAL_2025_355_5 "REVALORIZACIÓN PRODUCTIVA DE LA HOJA DE COCA MEDIANTE BIOABONOS Y ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS CAMPESINAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA CAUCA". Mes de abril 2026.			
CIUDAD Y FECHA:	Popayán, 4 de mayo del 2026	HORA DE INICIO:	HORA FIN:
		10:00AM	11:00AM.
LUGAR Y/O ENLACE:	Complejo Científico SENNOVA CCyS	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:	
		Centro de Comercio y Servicios – SENA Regional Cauca.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:			
1. Seguimiento al avance de las actividades técnicas y administrativas			
2. Acuerdos y compromisos			
3. Varios			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:			
Realizar el seguimiento técnico y administrativo del Proyecto Nacional 2025_355_5 "Revalorización productiva de la hoja de coca mediante bioabonos y estrategias de comercialización para el fortalecimiento de las economías campesinas del centro de comercio y servicios del SENA Cauca", para garantizar el cumplimiento de los objetivos, cronogramas y entregables establecidos.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Revisión de Avances del Proyecto:			
Inicia la reunión con la presencia de la líder del proyecto Dora Lucila Troyano, el Dinamizador De Competitividad Y Desarrollo Tecnológico Productivo Del CCYS Juan Pablo Martínez Idrobo, y de los de los responsables de los objetivos específicos, Nenyer Martínez OE1, Guísela Vidal OE2, Laura Ordieréz OE3, el apoyo administrativo Andry Fernández. Se realiza el seguimiento técnico y administrativo del presente mes.			
La revisión de los avances de los objetivos se presenta a continuación:			
1. Avances de objetivo 1			
OBJETIVO	ACTIVIDADES	Porcentaje de avance	
1. Implementar procesos de transferencia de conocimiento del abono líquido COCALOFA y de productos alimenticios derivados de la hoja de coca a través de ensayos	1.1. Desarrollar procesos de transferencia tecnológica para la producción, uso y control de calidad de abonos comunitarios.	0%	
	1.2. Instalar biofábricas con sus respectivos kits para la producción local del abono COCALOFA.	40%	



participativos de validación con las comunidades.	1.3. Capacitar a los grupos comunitarios en operación, mantenimiento y escalamiento productivo de las biofábricas.	15%
---	--	-----

RESULTADOS OE1:

1. Instalar biofábricas con sus respectivos kits para la producción local del abono COCALOFA.

- Se realizó la entrega de planos arquitectónicos y estructurales para la implementación de los pilotos de las biofábricas.

[ARQ.PROYECTO BIOFABRICA](#)

[EST.PROYECTO BIOFABRICA](#)

- Se realizó la estructuración final de la ficha técnica con cantidades para la adquisición de materiales para la implementación de cada piloto de las biofábricas.

[Listado de materiales con cantidades.xlsx](#)

- Se realizó la recolección de documentación necesaria para continuar el proceso de implementación de cada piloto de biofábrica, esta recolección de papelería se realizó con cada una de las asociaciones beneficiarias

[9. Papelería Beneficiarios - Asociaciones](#)

- Se proyectó la lista definitiva de las asociaciones beneficiarias de la implementación de cada piloto de biofábrica, indicando los lugares de construcción y responsables del proceso.

[8. Beneficiarios Biofabricas](#)

- Se realiza proyección del primer borrador de la guía comunitaria de manejo de biofábricas.

[GUIA COMUNITARIA DE MANEJO DE BIOFÁBRICAS.docx](#)

2. Capacitar a los grupos comunitarios en operación, mantenimiento y escalamiento productivo de las biofábricas.

- Se realizó acompañamiento a cada una de las asociaciones para realizar la explicación de cada uno de los lotes donde se realizará la implementación de los pilotos de las biofábricas.

[EXPLANACION DE LOTES..pdf](#)

EVIDENCIAS GENERALES: [1. OE1](#)



2. Avances de objetivo 2

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	Porcentaje de avance
2. Escalar productos locales derivados de la hoja de coca previamente comercializados en circuitos comunitarios, mediante su análisis productivo, organizativo y su inserción en dinámicas de economía popular y campesina.	2.1. Desarrollar procesos de transferencia tecnológica para la producción, uso y control de calidad de productos elaborados con hoja de coca (Alimenticios y afines).	25%
	2.2. Registro de instalación y funcionamiento de las cinco unidades pilotos de comercialización de productos elaborados con hoja de coca (Alimenticios y afines).	50%
	2.3. Capacitar a los grupos comunitarios en operación, mantenimiento y funcionamiento de las unidades pilotos de comercialización de productos elaborados con hoja de coca (Alimenticios y afines).	50%

RESULTADOS OE2:

2.2. Desarrollar procesos de transferencia tecnológica:

- Se identificó un productor más de hoja de coca en el municipio de Toribío para la construcción de grupos comunitarios que participarán en la transferencia tecnológica para la manipulación de productos elaborados con hoja de coca.

Evidencia: [BENEFICIARIOS DE SECADERO DE HOJA DE COCA FINAL \(1\).pdf](#)

2.2. Registro de instalación y funcionamiento de las cinco unidades pilotos:

- Se determinaron las cantidades de la ficha técnica de materiales requeridos para las unidades pilotos de comercialización.

Evidencia: [FICHA TECNICA DE MATERIALES GONDOLAS FINAL.xlsx](#)

Se validó el diseño final de góndolas con el equipo y el instructor a cargo, en el cual se sugirieron algunas correcciones.

Evidencia: [PROPUESTA DE DISEÑO PRELIMINAR DE GONDOLAS DE EXHIBICION DE PRODUCTOS DE HOJA DE COCA \(1\).pdf](#)

2.3. Capacitar a los grupos comunitarios en operación, mantenimiento y funcionamiento de las unidades pilotos de comercialización de productos elaborados con hoja de coca (Alimenticios y afines):

- Desarrollo de la guía de protocolos de elaboración de los productos priorizados, el cual fue revisado por la líder del proyecto y corregido.

Evidencia: [Guia de Protocolos de elaboración de productos de Hoja de coca.pdf](#)



- Se gestionaron 5 consentimientos informados firmados por los beneficiarios de las plantas piloto de los secaderos.
Evidencia: [4. Consentimientos Informados](#)

3. Avances de objetivo 3

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	Porcentaje de avance
3.Fomentar la diversificación de productos innovadores a partir de la hoja de coca de forma armónica con los usos tradicionales Sistematizar y generar recomendaciones	3.1. Desarrollar talleres de coaprendizaje e intercambio de saberes con técnicos, sabedores locales y campesinos promotores para implementar la estrategia y avanzar en la generación de marcas para la harina y abono de hoja de coca.	5%
	3.2. Realizar la revisión, adaptación y aplicación de instrumentos de legislación propia asociados a la harina y abono de hoja de coca para su inserción en mercados de economía solidaria.	5%
	3.3. Desarrollar/ Implementar la estrategia comercial y normativa para la harina y abono de hoja de coca en el contexto comunitario.	5%

RESULTADOS OE3:

3.1. Desarrollar talleres de co-aprendizaje e intercambio de saberes con técnicos, sabedores locales y campesinos promotores para implementar la estrategia y avanzar en la generación de marcas para la harina y abono de hoja de coca.

- Se realizó convocatoria a la comunidad para el desarrollo del primer taller de identificación de marca territorial del proyecto Nasa
Evidencia: [4. Reunion con la alcaldia de Toribio y asociaciones.pdf](#)

2.3. Realizar la revisión, adaptación y aplicación de instrumentos de legislación propia asociados a la harina y abono de hoja de coca para su inserción en mercados de economía solidaria:

- Se proyectó la resolución para la producción y comercialización de productos derivados de la hoja de coca en Toribio junto con el aliado Elementa.
Evidencia: [Propuesta de Resolucion 20042026.pdf](#)



- Se realizaron reuniones con la comunidad del proyecto NASA para la estructuración de la resolución y para la solicitud ante el INVIMA para la inclusión de la hoja de coca como planta medicinal

Evidencias: [Acta 11 del 14 de abril de 2026, planos de secaderos y biofábricas a la alcaldía de Toribio.pdf](#)

3.3. Desarrollar/ Implementar la estrategia comercial y normativa para la harina y abono de hoja de coca en el contexto comunitario:

- Se realizó articulación con el semillero, en el cual nos proponen un cronograma para la estrategia comercial de los productos priorizados
Evidencia: [Propuesta Sdel Cyvtas al py de Coca.docx](#)
- Además, se recibió por parte del semillero el análisis de los resultados de la caracterización desarrollado en las ferias de semana santa

Evidencia: [Consolidacion de resultados Ferias.docx](#) , [Sistematizacion Datos Comercialización de productos de coca.xlsx](#)

EVIDENCIAS:


[1. OBJETIVO 2 Y 3](#)

CONCLUSIONES







CONCLUSIONES:

- Se logro realizar la explanación de los 5 lotes donde se implementarán los pilotos de las biofábricas.
- Se recogió la papelería necesaria de cada una de las asociaciones para continuar con el proceso de implementación de pilotos de biofábrica.
- Se proyecto planos arquitectónicos y estructurales definitivos, adicionalmente se entrega la lista de materiales finales adquirir con cantidades.
- Se evidencia avance significativo en la ejecución de las actividades, en la implementación de los secaderos y góndolas, en el borrador de la resolución y en el trabajo con la comunidad.
- Conforme a los datos presentados se estima un avance técnico del proyecto del 23%, se establece la prioridad en la gestión administrativa para contratar en el mes de mayo del 2026 los materiales de formación asignados al proyecto.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACION VIRTUAL
Realizar talleres para explicar el manejo de los planos constructivos y realización de delimitación del área en los lotes designados para la	Junio 2026	Equipo técnico OE1 Nenyer Martínez Fabian Tunubala	 Didier Fabian Tunubala



implementación de los pilotos de la biofábrica.			
Entregar guía comunitaria de manejo de biofábricas de acuerdo a los ajustes realizado por el equipo del proyecto.	15 mayo 2026	Equipo técnico OE1 Nenyer Martínez Fabian Tunubala	 Didier Fabian Tunubala
Instrumento de aplicación para determinar marca territorial con proyecto Nasa	5 mayo 2026	Guisela Vidal OE2 Y 3 Ingrid Reyes	 Guisela Vidal M  Ingrid Reyes
Primer Taller de consolidación de marca con el proyecto NASA	6 mayo 2026	Guisela Vidal OE2 Y 3 Ingrid Reyes Laura Ordieréz	 Guisela Vidal M  Ingrid Reyes
Presentar avance de la guía de los protocolos de elaboración de productos priorizados	15 mayo 2026	Guisela Vidal OE2 Y 3 Ingrid Reyes	 Guisela Vidal M  Ingrid Reyes
Enviar datos de los productores postulados a Pablo Chacón para solicitud de inicio del curso de Higiene y Manipulación de alimentos	18 mayo 2026	Gisela Vidal OE2 Y 3 Ingrid Reyes	 Gisela Vidal M  Ingrid Reyes
Instrumento de aplicación para determinar marca territorial con proyecto Nasa	12 de mayo 2026	Gisela Vidal	 Gisela Vidal M

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Henry Armando Morales	Subdirector CCyS	SI		
Juan Pablo Martínez Idrobo	Dinamizador de competitividad y desarrollo tecnológico productivo del CCyS	SI		



Dora Lucila Troyano	Líder del proyecto	SI		<i>Dora L. Troyano S.</i>
Laura Daniela Ordíñez	Investigadora Experta	SI		<i>Laura Ordíñez</i>
Andry Janeth Fernández	Apoyo administrativo	SI		<i>Andry Janeth Fernández H.</i>
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				
No aplica				