

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</small></p>	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 1 de 43</p>
--	--	----------------------------

INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL

Período: 01 al 28 de febrero de 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y
AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

Responsable:

Dra. ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Bogotá D. C. mayo 13 de 2026

Contenido

Introducción	4
1 Resumen ejecutivo	9
2 Objetivo del informe.....	9
2.1 Objetivo General	9
2.2 Objetivos específicos.....	10
3 Enfoque direccionado del informe	10
4 Metodología	10
5 Estado y avance del contrato	11
5.1 Técnico	12
5.1.1 Mesa de servicio	12
5.1.2 Gestión de ticket	13
5.1.3 Mantenimientos correctivos.	14
5.1.4 Actas de puntos siniestrados o vandalizados	16
5.1.5 Visitas de Data Center	16
5.2 Administrativo	17
5.2.1 Repositorio digital.....	20
5.2.2 Comité de seguimiento	23
5.3 Financiero y Contable	23
5.4 Jurídico	25
5.4.1 Perfeccionamiento del contrato.....	25
5.4.2 Perfiles contractuales aprobados	39
5.5 Ambiental	42
5.6 Seguridad y salud en el trabajo SST.	42

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Elementos de comunicación Mesa de servicio	13
Ilustración 2 Estado del sistema	13
Ilustración 3 Registro fotográfico Visita diagnóstico Datacenter	17
Ilustración 4 Repositorio expediente digital contrato	20
Ilustración 5 Actas de reunión.....	23
Ilustración 6 Pólizas Contrato 1809-2024.....	28
Ilustración 7 Cuadro pólizas Amparo	29
Ilustración 8 Cuadro pólizas	29
Ilustración 9 Contrato 1809-2024	30
Ilustración 10 Contrato 1809-2024	30
Ilustración 11 Contrato 1809-2024.....	31
Ilustración 12 Contrato 1809-2024 Garantías	31

Índice de Tablas

Tabla 1 Componente por cada Subsistema.....	12
Tabla 2 Mantenimientos correctivos	14
Tabla 3 Mantenimientos realizados por cuadrilla eléctrica	14
Tabla 4 Verificación por parte de la interventoría de cambio de cámara.....	15
Tabla 5 Casos escalados en el periodo	16
Tabla 6 Puntos siniestrados	16
Tabla 7 Equipo interventoría SCJ-1993-2024.....	17
Tabla 8 Equipo inicial aprobado 19 de noviembre de 2024.....	19
Tabla 9 Equipo actual ETB	19
Tabla 10 Estructura de repositorio para expediente digital	21
Tabla 11 Resumen pago por periodo	24
Tabla 12 Tabla pagos efectuados	25
Tabla 13 Perfiles contractuales.....	39

	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 4 de 43</p>
--	---	---------------------

Introducción

El Distrito Capital mediante Acuerdo 927 del 07 de junio de 2024, “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, en su artículo 4, contempla como objetivo general “... mejorar la calidad de vida de las personas garantizándoles una mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos, fortaleciendo el tejido social en un marco de construcción de confianza y aprovechando el potencial de la sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática y la integración regional.”

Así mismo, dentro de sus objetivos estratégicos “Bogotá avanza en seguridad” determina que “Bogotá debe ser una ciudad en la que cada uno pueda vivir sin miedos, y sin necesidades, en dónde todos sus habitantes se puedan desplazar tranquilamente en los ámbitos urbano, rural y regional; disfrutar del espacio público, vivir, trabajar y soñar sin restricciones; donde especialmente las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, puedan caminar y moverse sin sentir miedo y no haya espacio para el accionar delincuencia y violento (...).

Para lograrlo, se deben construir entornos seguros que permitan la interacción de la ciudadanía sin temor a ser víctima de delitos contra la vida y el patrimonio, garantizando los derechos fundamentales, y la respuesta por parte de los organismos de seguridad y justicia ante cualquier amenaza. (...) El nuevo modelo de seguridad en Bogotá demanda el sostenimiento de operaciones permanentes enfocadas en el control del territorio, la protección de los espacios y las personas, así como la prevención y anticipación frente a dinámicas y fenómenos que ponen en riesgo la vida, la convivencia, los derechos y los proyectos de vida de quienes habitan Bogotá. (...)

Entre las estrategias que deben ponerse en marcha para que el ciudadano se pueda desplazar tranquilamente en la ciudad, se encuentra la de garantizar espacios públicos seguros y en mejores condiciones., Estas estrategias se desarrollarán mediante la ejecución de seis (6) programas que buscan fortalecer las capacidades en seguridad y la lucha contra la criminalidad, así como la

	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 5 de 43</p>
--	---	---------------------

promoción de la convivencia ciudadana, el acceso a la justicia, la revitalización y mejoramiento del espacio público, la garantía del derecho a una vida libre de violencias y la movilidad segura.

Desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, organismo de nivel central del orden distrital, creado mediante el Acuerdo 637 de 2016 del Concejo de Bogotá, cuyo objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad, se aporta al objetivo general del Plan de Desarrollo, en su programa 1.03. Desmantelamiento de estructuras criminales y delincuenciales con mejores capacidades y activos tecnológicos

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia conforme al artículo 5 del Acuerdo Distrital 637 del 31 de marzo de 2016, tiene entre otras las siguientes funciones: “(...) n. *Adquirir o suministrar los bienes, servicios y controlar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el Distrito Capital.* o. *Propiciar las condiciones de seguridad y convivencia pacífica a través del fortalecimiento de las acciones que adelantan la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejército Nacional, los Organismos de Seguridad e Inteligencia del Estado con Jurisdicción en el Distrito Capital y en general las autoridades cuya competencia se oriente a la prevención, conservación y mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la defensa dentro del perímetro de Bogotá, D.C. (...)*”

Por su parte el Decreto 413 del 30 de septiembre de 2016, establece en su artículo 2 que el objeto de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia consiste en: “(...) c. *Proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D. C., e. Adelantar la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución*”. , así como entre otras, la siguiente función básica, establecida en el artículo 3 del precitado Decreto, la cual corresponde a: u. *Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el Distrito Capital (...)*”

	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 6 de 43</p>
--	---	---------------------

El Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA", determinó como una de las metas de seguridad para el cuatrienio, el Aplicar un (1) modelo de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia

Dada la complejidad y amplitud del sistema de video vigilancia de Bogotá, se requiere el desarrollo de acciones permanentes tendientes a la vigilancia, control, seguimiento, verificación y evaluación de las actividades, temas y asuntos de carácter técnico, financiero, contable, jurídico y administrativo, del contrato que garantiza la operatividad del sistema

Por esta razón, se debe contar con una Interventoría conformada por un equipo interdisciplinario de personal idóneo que estén disponibles para atender los requerimientos de la entidad de acuerdo con el objeto del contrato y sus obligaciones, permitiendo prevenir la ocurrencia de perjuicios para la Entidad y el patrimonio público. De otra parte, las actividades de seguimiento implican realizar análisis del avance, tiempo, costos y elaborar informes periódicos, los cuales se deben entregar acompañados de la información correspondiente sobre recursos (personal, compras y suministros).

Es así que, por la magnitud del manejo integral que requiere el contrato de mantenimiento del Sistema de video vigilancia, en cuanto a su seguimiento técnico específico y especializado, financiero por los altos montos que involucran y el requerimiento de hacer seguimientos técnicos en sitio de las actividades realizadas a cada punto de video vigilancia, la SDSCJ no cuenta con el personal suficiente, con los perfiles con competencias certificadas, y las capacidades físicas que involucran un seguimiento minucioso en especial en acompañamientos nocturnos de cuadrillas o la formación para vigilar trabajos seguros en alturas, riesgo eléctrico entre otros. Esto con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 Ley 1474 de 2011.

Estas actividades le permitirán tener una visión holística del sistema, posibilitando la articulación de esfuerzos entre contratistas para reducir tiempos de atención, de instalación, de reparación y gestión de trámites.

	<p align="center">Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p align="right">Pág. 7 de 43</p>
--	---	-----------------------------------

Adicionalmente permite la disminución de costos a la SDSCJ, toda vez que se optimiza el recurso humano al contar con un solo equipo de trabajo que realice las actividades de vigilancia, control, seguimiento, verificación y evaluación de las actividades, temas y asuntos de carácter técnico, financiero, contable, jurídico y administrativo y no de manera individual, así la SDCJ asegura el correcto funcionamiento, la alta disponibilidad de este y el logro de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.

Ahora bien, frente a la necesidad de la presente contratación, mediante el radicado No. 3-2024-24139 del 26 de julio de 2024, con alcance 3-2024-27655 del 29 de agosto de 2024 y 3-2024-34995 del 24 de octubre de 2024 a doctora Ada Luz Sandoval Herazo, Jefe de la Oficina del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), manifestó la necesidad de llevar a cabo el proceso de contratación para la “ INTERVENTORIA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA”, que actualmente operan en la oficina del C4.

Expuesto lo anterior, se hace pertinente la necesidad y conveniencia, de la celebración del presente contrato de Interventoría; el cual se fundamenta en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, el cual establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos

La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</small></p>	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 8 de 43</p>
---	---	---------------------

del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.” (Negrilla y subrayado por fuera del texto)

Conforme a lo expresado en la disposición normativa antes citada, la Entidad requiere contratar la interventoría para el acompañamiento de la ejecución del contrato cuyo objeto es: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE BOGOTÁ DC, CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS” en razón a la complejidad, especialidad y dimensión del sistema de video vigilancia de Bogotá D.C, el cual está compuesto por una gran pluralidad de elementos que garantizan la operatividad del mismo.

Contar con los servicios de una interventoría es una necesidad explícita dada la magnitud y complejidad técnica del sistema en mención, teniendo en cuenta las actividades especializadas que una interventoría de este tipo de procesos adelanta a razón de la capacidad de talento humano y logística, integrando esfuerzos para la optimización del sistema de video vigilancia en procura de lograr niveles superiores de servicio.

Ahora bien, es importante resaltar que de acuerdo con el Decreto 644 de 2025 "Por el cual se expide el Decreto único del sector seguridad, convivencia y justicia, que en su título 1 parte 2 capítulo 2 subcapítulo 2 en su artículo 82 define el sistema de video vigilancia como “el conjunto de infraestructura física y tecnológica, los protocolos y el personal necesario para capturar, transportar, almacenar, monitorear y analizar la información proveniente de las cámaras instaladas por el Distrito en toda la ciudad y aquellas de otras entidades públicas o privadas que por su potencial aporte al sistema(...)”; a su vez el numeral 4 del artículo 83, el cual define los componentes del Sistema de Video vigilancia ciudadana del Distrito Capital aclara que los servicios orientados al uso de la infraestructura del servicio de energía y comunicaciones para la conexión, suministro de energía y telecomunicaciones y demás relacionados para el funcionamiento de las cámaras hacen parte del sistema de video vigilancia.

	<p align="center">Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p align="right">Pág. 9 de 43</p>
--	---	--

Por lo anterior, la SDSCJ requiere contratar la interventoría integral, que tendrá la función de controlar y vigilar el correcto desarrollo de las actividades de mantenimiento de los puntos de video vigilancia, de su visualización en los centros de control y monitoreo, y en general de la INTEGRALIDAD del sistema. La Interventoría deberá ser directamente ejercida sobre el contrato cuyo objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE BOGOTÁ, CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS”.

1 Resumen ejecutivo

La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en adelante SDSCJ dentro del marco del cumplimiento de los contratos celebrados para su ejecución designa a la Doctora ADA LUZ SANDOVAL HERAZO como supervisora del contrato correspondiente a la interventoría del sistema de videovigilancia - mantenimiento para el ejercicio de vigilancia, seguimiento y control del mencionado contrato y realizar las actividades encaminadas a asegurar la correcta ejecución del contrato mediante los entregables correspondiente a las obligaciones contratadas.

El mencionado contrato es de alta complejidad y dada la amplitud que conlleva la ejecución del mismo, se hace necesario ejecutar acciones permanentes de seguimiento, vigilancia y control de orden técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y SST - ambiental, que permitan la adecuada articulación, por tanto la información contractual ejecutada para el periodo requiere una preparación de informe que evidencia el estado de ejecución de cumplimiento, avance y resultado que enmarca el contrato.

2 Objetivo del informe

2.1 Objetivo General

Evidenciar el desarrollo del contrato de interventoría al sistema de videovigilancia en aras de conocer el estado de actividades ejecutadas, avance, desempeño y novedades encaminadas a la supervisión del objeto contractual en el marco del contrato de interventoría que ejerce vigilancia y control al contrato del sistema de videovigilancia de Bogotá (mantenimiento)

2.2 Objetivos específicos

- Evaluar el estado las obligaciones contractuales de la interventoría con referencia al seguimiento en la prestación del servicio al contrato del sistema de video vigilancia de la ciudad, así como verificar el cumplimiento del plan de trabajo que fomenta los indicadores de gestión de servicio.
- Presentar y documentar la evidencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato enmarcado en la prestación del servicio del sistema de videovigilancia de la ciudad.

3 Enfoque direccionado del informe

El presente informe se enruta en dar cumplimiento a las obligaciones de supervisión del contrato de videovigilancia para presentar un control eficiente de inspección, intervención, crítica y evaluación que configure la garantía de desarrollo del proyecto, así como las acciones tendientes a la transparencia de la información para los entes de control. De lo anterior se encuentra que el documento está dirigido a:

- Funcionarios de la SDSCJ, quienes intervienen en el proceso de seguimiento y desarrollo de los contratos de la entidad.
- Entidades de orden Distrital y Nacional

El informe pretende de manera clara y precisa contribuir a la transparencia de la información en la ejecución de los contratos de la entidad, en particular, al contrato teniendo como principio rector los criterios contractuales que intervienen en la ejecución del contrato, así como el seguimiento del proyecto de forma mensual.

4 Metodología

El documento pretende abordar los aspectos técnico, administrativo, financiero y contable, jurídico, SST y ambiental a fin validar la completa y correcta ejecución del contrato de video vigilancia, mediante el procesamiento de la información suministrada por La Interventoría y la verificación de cada apoyo a la supervisión por cada componente, de acuerdo con la designación realizada por la supervisión.

El trabajo del componente técnico plantea la consolidación del trabajo realizado durante el periodo, de manera que pueda evidenciar los aspectos que hacen parte de la ejecución del contrato, tales como reporte detallado del estado servicio del sistema de video vigilancia desagregando la funcionalidad del sistema en dos conceptos, operativa y fuera de servicio, reporte de casos escalados a terceros para garantizar la oportunidad de respuesta, movimiento de elementos de ingreso y salida y cambio de punto, plan de choque – estabilización, cronograma de mantenimientos correctivos, preventivos y diagnósticos remotos.

El trabajo del componente administrativo plantea la recopilación de información documental con el fin de garantizar que el expediente digital se encuentre completo y documentar la ejecución del contrato. Por tanto, el componente administrativo aborda la estructura del repositorio digital y los perfiles que allí interactúan para garantizar la completitud de la información, trazabilidad y actas de seguimiento de acuerdo con la metodología planteada y aprobada para el contrato, así como el cargue documental en SECOP II para ser revisado y aprobado en la plataforma de contratación pública.

El componente jurídico aborda la etapa precontractual, contractual y post-contractual. En este componente se comprueba la cobertura y aprobación de las garantías, requisitos para la firma del acta de inicio, verificación de perfiles y control sobre la correcta ejecución de las obligaciones contractuales durante el tiempo de vigencia, así como la liquidación donde se evalúa el balance económico, jurídico y técnico de lo realmente ejecutado.

5 Estado y avance del contrato

El informe de supervisión se determina en el periodo del (01 al 28 de febrero del 2026) contemplado para cumplir con las obligaciones de la supervisión de apoyo en el logro de objetivos contractuales, velar por el cumplimiento del contrato, en términos de tiempo, calidad del servicio, así como la aplicación de rubro presupuestal ejecutado en el término previsto e Intervenir y propender por la resolución de diferencias entre la interventoría, el contratista y los funcionarios de la entidad que hacen parte del equipo de apoyo a la supervisión.

5.1 Técnico

Al respecto se precisa que el componente se encuentra categorizado por subsistema, tal y como es descrita en el anexo técnico del contrato como se ilustra a continuación:

Tabla 1 Componente por cada Subsistema

Ítem	Subsistema de Videovigilancia	Cantidad de ubicaciones	Cantidad de puntos de cámara	Cantidad visualizada en centros de Monitoreo	Cantidad visualizadas localmente
1	Vigilancia Ciudadana	4451	4451	4451	0
2	Instituciones Educativas Distritales	98	235	235	0
3	Transmilenio	7	164	164	0
4	Centro de Atención Inmediata (CAI)	157	510	0	510
5	Estadio El Campin	1	58	6	58
6	CTP	1	104	0	104
7	Estaciones de Policía	24	302	0	302
Total		4739	5824	4856	974

Fuente: Anexo técnico contrato

La supervisión ejerce inspección, vigilancia y control sobre 5824 puntos de videovigilancia y los reportes detallados de estado del servicio así se encuentran condensados: i). por periodo, mes y localidad, ii). por tercero Condensa y ETB, y iii). Los movimientos de elementos de activos para ingresar al almacén de la entidad, movimientos de elementos de punto y siniestros reportados.


5.1.1 Mesa de servicio

La Mesa de Servicio se encuentra funcionando correctamente desde el día 23 de noviembre del 2024, brindado soporte y diagnóstico de primer nivel, en horario 7X24, apoyada en las herramientas tecnológicas

A continuación, se relacionan los datos de la mesa de servicio:

- Línea telefónica: 3183915138
- Correo electrónico: ergrodz@etb.com.co

Ilustración 1 Elementos de comunicación Mesa de servicio




Fuente: Elaboración propia

5.1.2 Gestión de ticket

Entre las actividades ejecutadas desde la Mesa de Servicio, se encuentra el reporte del estado del Sistema, lo cual lo realiza cada 4 horas, por lo que. El porcentaje de disponibilidad del Sistema de Videovigilancia para el mes de febrero de 2026 cerró en un 75.89%. Al cierre del presente informe, del mes de febrero el último estado presentado es el siguiente:

Ilustración 2 Estado del sistema



Fuente: Reporte del estado del sistema 28-02-2026 22:00

5.1.3 Mantenimientos correctivos.

A corte de 28 de febrero se tiene un consolidado de mantenimientos correctivos registrados de 5.346 casos, como se encuentra registrado en la siguiente ilustración:

Tabla 2 Mantenimientos correctivos

Ítem	Mes	Cantidad
1	Diciembre 2024	215 (*)
2	Enero 2025	419 (*)
	Plan de choque enero 2025	378 (*)
3	Febrero 2025	311 (*)
	Plan de choque febrero 2025	162 (*)
4	Marzo 2025	361 (*)
	Plan de choque marzo 2025	12 (*)
5	Abril 2025	433 (*)
6	Mayo 2025	352 (*)
7	Junio 2025	299 (*)
8	Julio 2025	362 (*)
9	Agosto 2025	292 (*)
10	Septiembre 2025	371 (*)
11	Octubre 2025	384 (*)
12	Noviembre 2025	261 (*)
13	Diciembre 2025	339 (*)
14	Enero 2026	268 (*)
15	Febrero	248 (*)
	TOTAL	5.346

Fuente: Tomado del informe del contratista del mes de febrero

* Los valores se encuentran conciliados técnica y financieramente.

Del mismo modo, durante el periodo del informe se realizaron los siguientes mantenimientos por la Cuadrilla Eléctrica sobre las acometidas que alimentan de suministro eléctrico los puntos de videovigilancia ciudadana:

Tabla 3 Mantenimientos realizados por cuadrilla eléctrica

Ítem	Mes	Cantidad
1	Diciembre 2024	6 (*)
2	Enero 2025	10 (*)
3	Febrero 2025	5 (*)
4	Marzo 2025	8 (*)
5	Abril 2025	8 (*)
6	Mayo 2025	12 (*)

7	Junio 2025	23 (*)
8	Julio 2025	22 (*)
9	Agosto 2025	9 (*)
10	Septiembre 2025	18 (*)
11	Octubre 2025	46 (*)
12	Noviembre 2025	16 (*)
13	Diciembre 2025	21 (*)
14	Enero	18 (*)
15	Febrero	31
	TOTAL	253

Fuente: Tomado del informe del contratista del mes de febrero

* Los valores se encuentran conciliados técnica y financieramente.

Durante el periodo del mes de febrero se realizaron 7 visitas de cambio por cámaras nuevas, las cuales fueron revisadas por la interventoría de acuerdo con las obligaciones contractuales, el consolidado de verificaciones realizadas por la interventoría se detalla en la *Tabla 4 visitas de verificación cambio de cámara:*

Tabla 4 Verificación por parte de la interventoría de cambio de cámara

Ítem	Mes	Cantidad
1	Febrero	20
2	Marzo	15
3	Abril	10
4	Mayo	0
5	Junio	5
6	Julio	16
7	Agosto	4
8	Septiembre	16
9	Octubre	18
10	Noviembre	48
11	Diciembre	4
12	Enero	4
13	Febrero	7
	TOTAL	167

Fuente: Tomado del informe del contratista del mes de febrero

De los 1.389 puntos fuera de servicio, se evidencia que el 37.6% de los puntos están pendientes por aprobación de Bolsa de Repuestos (522 puntos), debido a la limitante presupuestal, seguido por un 23.5% que se encuentra fuera de servicio por Obsolescencia Tecnológica.

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A. E.S.P. con 127 casos. Por otro lado, a Enel Colombia S.A. E.S.P. se escalaron 12 casos.

Tabla 5 Casos escalados en el periodo

Tercero escalado	Cantidad de casos escalados
ETB S.A. E.S.P.	127
Enel Colombia S.A. E.S.P.	12

Fuente: Tomado del informe del contratista del mes de febrero

5.1.4 Actas de puntos siniestrados o vandalizados

Durante la ejecución del contrato, se han registrado 21 siniestros por lo que a continuación, la distribución estos casos por mes.

Tabla 6 Puntos siniestrados

ITEM	MES	CANTIDAD DE SINIESTROS
1	Diciembre	1
2	Febrero	1
3	Marzo	2
4	Abril	0
5	a o	1
6	Junio	1
7	Julio	3
8	Agosto	1
9	Septiembre	0
10	Octubre	0
11	Noviembre	0
12	Diciembre	5
13	Enero	2
134	Febrero	4
Total general		21

Fuente: Tomado del informe del contratista del mes de febrero

5.1.5 Visitas de Data Center

Durante el periodo del informe se realizaron 8 vistas al Datacenter, en las cuales intervinieron, el Administrador de Data center (rol del contratista de mantenimiento), Coordinador de la mesa de servicio, Inspector dedicado al C4 por parte de Interventoría, y apoyo técnico a la supervisión, las vistas se realizaron en las fechas listadas a continuación: 4/02/2026, 6/02/2026, 10/02/2026, 13/02/2026, 17/02/2026, 20/02/2026, 24/02/2026, 27/02/2026,

Ilustración 3 Registro fotográfico Visita diagnóstico Datacenter



Fuente: Repositorio C4

5.2 Administrativo

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales se dispone del equipo de trabajo necesario en la interventoría

Tabla 7 Equipo interventoría SCJ-1993-2024

EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SCJ-1993-2024				
TIPO DE PERSONAL	CARGO	COLABORADOR	GÉNERO	FECHA INGRESO
PERFILES MÍNIMOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DONNELL LEZCANO CARDENAS	MASCULINO	1/05/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL FINANCIERO CONTABLE Y ADMON	LUZ MARINA MENDOZA SOSA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL JURÍDICO	ERIKA ESMERALDA GAITAN SISA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	JESSICA PAOLA LARA DAZA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	COORDINADOR TÉCNICO	GABRIEL LEBETE LOPEZ	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	JAIME PINZON VALERO	MASCULINO	26/01/2026
PERFILES MÍNIMOS	INGENIERO DE MANTENIMIENTO	LUIS GUILLERMO SIADO ORTEGA	MASCULINO	24/01/2025

EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SCJ-1993-2024				
TIPO DE PERSONAL	CARGO	COLABORADOR	GÉNERO	FECHA INGRESO
PERFILES MÍNIMOS	INGENIERO ELECTRICO	KEVIN HADID AVILA MENDEZ	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	ESMERALDA PATRICIA LOZANO CUECA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	YULIETH MANCERA ARIAS	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	VICTOR HERNAN VARGAS	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	CARLOS ALBERTO MARQUEZ JACOME	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	PAULA ANDREA SANCHEZ GARCIA	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	OSWALDO ALVAREZ MORALES	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	MARIA LUISA AVILA GOLDFRAND	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	PEDRO BRUNO CARDENAS CRUZ	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	CARLOS ANDRES MARTINEZ AGUDELO	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	ALBERTO PINZON VALERO	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	JAIME ANDRES GARCIA AVENDAÑO	MASCULINO	24/01/2025
EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	ANGELA PATRICIA GARCIA AVENDAÑO	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	ROBERTO MEJIA MEJIA	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	VICTOR ALEXANDER FERNANDEZ MEJO	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	DANIEL LEON BECERRA	MASCULINO	24/01/2025

EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SCJ-1993-2024				
TIPO DE PERSONAL	CARGO	COLABORADOR	GÉNERO	FECHA INGRESO
EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB	ASISTENTE DOCUMENTAL	MIREYA ROMERO RAMIREZ	FEMENINO	24/01/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	GERENTE DE TALENTO HUMANO	NURY ELENA GARCIA LONDOÑO	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	GERENTE DE OPERACIONES	CLARA INES ANGARITA CORREA	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	COORDINADORA JUNIOR DE TALENTO HUMANO	CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MORA	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	COORDINADORA TRANSVERSAL DE BIENES Y ACTIVOS	SANDRA ROCIO SOLIS HERNANDEZ	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	CONTADORA G1	ANGEE PATRICIA CARDENAS TRUJILLO	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	LIDER ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS	MARIA CAMILA GOMEZ HENAO	FEMENINO	5/05/2025

Fuente: Informe febrero 2026

Para el desarrollo del objeto del contrato, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB S.A E.S. P, dispone del personal relacionado para desarrollar el contrato:

Tabla 8 Equipo inicial aprobado 19 de noviembre de 2024.

ROL	NOMBRE
INGENIERO COORDINADOR DE CONTRATO/PROYECTOS	JOHANA LISBETH RIAÑO
PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	IVON HERNANDEZ BERMEO
INGENIERO COORDINADOR DE MESA DE SERVICIO	SERGIO ALEXANDER RODRIGUEZ ZABALA
INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRADOR DE DATACENTER	WILLIAM FERNANDO OLMOS ZAMORA
INGENIERO RESIDENTE 1	CARLOS FERNANDO MORA FORERO
INGENIERO RESIDENTE 2	DENNIS HAIR ARIZA BRIÑEZ
TECNICO ELECTRICISTA	SANTOS SUAREZ DURAN

Fuente: Informe febrero 2026

Tabla 9 Equipo actual ETB

ROL	NOMBRE	APROBACION
-----	--------	------------

INGENIERO COORDINADOR DE CONTRATO/PROYECTOS	PABLO ALEJANDRO BELLO	7/07/2025
PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	KAREN JULIETH RAMÍREZ CARDONA	31/01/2026
INGENIERO COORDINADOR DE MESA DE SERVICIO	SERGIO ALEXANDER RODRIGUEZ ZABALA	19/11/2024
INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRADOR DE DATACENTER	WILLIAM FERNANDO OLMOS ZAMORA	19/11/2024
INGENIERO RESIDENTE 1	CARLOS FERNANDO MORA FORERO	19/11/2024
INGENIERO RESIDENTE 2	DENNIS HAIR ARIZABRIÑEZ	19/11/2024
TECNICO ELECTRICISTA - EQUIPO MINIMO	DANIEL OSWALDO DOMINGUEZ LOPEZ	12/02/2025

Fuente: Informe febrero 2026

5.2.1 Repositorio digital

Para la administración del repositorio la Entidad define los roles de modificación de acuerdo con la estructura definida por la Supervisión del contrato, a fin de garantizar en la liquidación que todo el expediente queda bajo custodia y propiedad de la entidad, así como el manejo y administración durante la ejecución de este la confiabilidad y custodia de la información concerniente al contrato objeto.

La estructura del repositorio digital contractual se encuentra constituida como se muestra en la imagen:

Ilustración 4 Repositorio expediente digital contrato

1 PROYECTOS > 2 VIDEOVIGILANCIA > 16. CONTRATO 1993-2024 CONTRATO DE INTERVENTORIA SVV		
Nombre	Modificado por	Modificado
01 PRECONTRACTUAL	Maryary Suned Quinche Sánchez	9 de enero
02 CONTRACTUAL	Maryary Suned Quinche Sánchez	9 de enero
03 EJECUCION	Maryary Suned Quinche Sánchez	9 de enero
04 COMUNICADOS	Maryary Suned Quinche Sánchez	9 de enero

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Ilustración 5 Repositorio ejecución

> 1 PROYECTOS > 2 VIDEOVIGILANCIA > 16. CONTRATO 1993-2024 ... > 03 EJECUCION ▾

10. Informe

SENDEROS

Todos los documentos

Nombre ▾	Tamaño de ar... ▾	Modificado ▾	Modificado p... ▾	Est...
01 24ENE - 28FEB	13 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
02 01MAR - 31MAR	12 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
03 01ABR - 30ABR	11 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
04 01MAY - 31MAY	13 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
05 01JUN - 30JUN	14 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
06 01JUL - 31JUL	10 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
07 01AGO - 31AGO	12 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
08 01SEP - 30SEP	9 elementos	09/02/2025	Maryary Suned Quinc	
09 01OCT - 31OCT	12 elementos	09/02/2025	Maryary Suned Quinc	
10 01NOV - 30NOV	11 elementos	09/02/2025	Maryary Suned Quinc	
11 01DIC - 31DIC	9 elementos	Hace una hora	Lina María Ico Ordoña	
12 01ENE - 31ENE-26	11 elementos	Hace una hora	Lina María Ico Ordoña	
13 01FEB - 28FEB-26	8 elementos	Hace una hora	Lina María Ico Ordoña	

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Tabla 10 Estructura de repositorio para expediente digital

Carpeta						Descripción de soportes adjuntos	
1. C4							
2. Documentos							
3. 1. GRUPO DE APOYO							
4. 2 ARAD							
2. GESTIÓN CONTRACTUAL JURÍDICA							
1 PROYECTOS							
2. VIDEOVIGILANCIA							
16. CONTRATO 1993-2024							
					01.	PRECONTRACTUAL	Aquí reposan los documentos que dieron inicio al contrato
					02.	CONTRACTUAL	Contrato Certificado Registro Presupuestal Garantías de verificación de aprobación

									Acta de inicio
								03. EJECUCIÓN	01 24ENE – 28FEB 02 01MAR – 31MAR 03 01ABR – 30ABR 04 01MAY – 31MAY 05 01JUN – 30JUN 06 01JUL – 31JUL 07 01 AGO - 31 AGO 08 01 SEP – 30 SEP 09 01 OCT – 31 OCT 10 01 NOV – 30 NOV 11 01 DIC – 31 DIC 12 01 ENE – 31 ENE 2026 13 01 FEB – 28 FEB 2026
								04. COMUNICADOS	Acuerdo Confidencialidad CONCILIACIÓN FINANCIERA FACTOR MULTIPLICADOR Hoja de Vida Informe para pago mensual <ul style="list-style-type: none"> - 01 FEBRERO - 02 MARZO - 03 ABRIL - 04 MAYO - 05 JUNIO - 06 JULIO - 07 AGOSTO - 08 SEPTIEMBRE - 09 OCTUBRE - 10 NOVIEMBRE - 11 DICIEMBRE - 12 ENERO - 13 FEBRERO - SCJ-1993-2024 AVANCE .xlsx

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</p>	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 23 de 43</p>
--	---	----------------------

									<p>- TABLAS INFORME SUPERVISIÓN.xlsx Resultado Visitas MTTO correctivo Contrato 1993-2024.xlsx</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

5.2.2 Comité de seguimiento

Para el periodo del presente informe se realizaron las siguientes reuniones:

Ilustración 5 Actas de reunión

📁 > 03 EJECUCION > 13 01FEB - 28FEB-26 > 3_ANEXOS GENERALES > 03_ACTAS_REUNION ▾

☰ 10. Informe ☰ SENDEROS ☰ Todos los documentos | ☰    

📄	Nombre ▾	Tamaño de ar... ▾	Modificado ⓘ ▾
	Acta No. CCS-051-2026 Conciliación ANS Enero 2026 Fdo.pdf	999 KB	17 de marzo
	Acta No. CCS-052-2026 Conciliación Financiera enero 2026.pdf	738 KB	17 de marzo
	Acta No. CCS-054-2026 - Auditoria Ambienal.pdf	377 KB	17 de abril
	F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 04022026.pdf	4,47 MB	17 de marzo
	F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 18022026.pdf	1,58 MB	17 de marzo
	F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 04022026.pdf	566 KB	17 de marzo
	F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 11022026 V2.pdf	2,12 MB	17 de marzo
	F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 18022026.pdf	4,05 MB	17 de marzo
	F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 25022026.pdf	4,05 MB	17 de marzo
		Recuento 9	Recuento 9

Fuente: Informe febrero 2026

5.3 Financiero y Contable

Se relaciona el estado financiero de la ejecución del contrato SCJ-1993-2024 periodo febrero 2026.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</small>	Informe mensual de Supervisión 1993-2024	Pág. 24 de 43
---	---	----------------------

- Gestión de trámite de informe No. 13, el cual corresponde al periodo comprendido entre el 01-02-2026 al 28-02-2026. Servicio que se factura con el documento FEV CASE15 del 13-05-2026.
- El presente Informe de Supervisión sirve de soporte para realizar el pago No. 13 del Contrato No. SCJ-1993-2024 por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$264.960.178) para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026, de conformidad con la descripción de servicios prestados, acorde con las obligaciones establecidas en el referido contrato.

Tabla 11 Resumen pago por periodo

CONTRATO 1993-2024	
Fecha de Inicio	24/01/2025
Fecha de finalización	28/02/2026
Fecha de corte	31-01-2026
Valor Total inicial del contrato	\$ 2.773.132.222
Valor adición 1	590.761.197
Valor adición 2	1.322.784.066
Valor total del contrato	4.686.677.485
Valor ejecutado	\$ 3.353.017.155
Valor facturado del 01-02-2026 al 28-02-2026	\$ 264.960.178
Valor pagado	\$ 2.576.465.377
Valor pendiente por pagar	\$ 776.551.178
Saldo valor contrato	\$ 1.333.660.330
Porcentaje de ejecución	71,54%

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Tabla 12 Tabla pagos efectuados

PAGOS EFECTUADOS							
No.	AÑO	ORDEN DE PAGO No	FECHA ORDEN	VALOR BRUTO	CONCEPTO	DESDE	HASTA
1	2025	13183	16-07-2025	\$ 310.926.946	SERVICIOS	24-01-2025	28-02-2025
2	2025	13227	24-07-2025	\$ 98.780.298	SERVICIOS	01-03-2025	31-03-2025
3	2025	13226	24-07-2025	\$ 153.322.631	SERVICIOS	01-03-2025	31-03-2025
4	2025	13262	25-08-2025	\$ 250.408.964	SERVICIOS	01-04-2025	30-04-2025
5	2025	13298	24-09-2025	\$ 250.408.964	SERVICIOS	01-05-2025	31-05-2025
6	2025	13320	14-11-2025	\$ 228.991.663	SERVICIOS	01-06-2025	30-06-2025
7	2025	7238	14-11-2025	\$ 23.111.266	SERVICIOS	01-06-2025	30-06-2025
7	2025	7239	14-11-2025	\$ 252.102.929	SERVICIOS	01-07-2025	31-07-2025
8	2025	7250	24-11-2025	\$ 252.102.929	SERVICIOS	01-08-2025	31-08-2025
9	2025	7282	19/12/2025	\$252.102.929	SERVICIOS	01-09-2025	30-09-2025
10	2025	7283	22/12/2025	\$252.102.929	SERVICIOS	01-10-2025	31-10-2025
11	2025	7284	22/12/2025	\$252.102.929	SERVICIOS	01-11-2025	30-11-2025
				\$ 2.576.465.377			

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

5.4 Jurídico

En relación con el componente jurídico del contrato, se indica que, para el período de enero de 2025, las garantías contractuales se encuentran vigentes y no se han presentados novedades por parte de la interventoría que den lugar al inicio de un proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento contractual.

5.4.1 Perfeccionamiento del contrato

Para el cumplimiento del componente jurídico se encuentra que el contratista efectuó la entrega de las garantías de acuerdo con lo previsto en el ítem del contrato: cumplimiento del contrato, salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio y responsabilidad civil extracontractual, aprobadas por la entidad el 9 de enero de 2025 y posterior firma del acta de inicio el 24 de enero de 2025. Teniendo en cuenta la fecha de firma del acta de inicio, la interventoría actualizó la cobertura de las garantías para cubrir la totalidad del tiempo de ejecución, siendo aprobada por la entidad el 28 de marzo de 2025.

Ilustración 13 Contrato de interventoría 1993-2024

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por NATALIA ROMAN 28-03-2025 22:59

Id de la garantía CO1.WRT.16450892

Referencia de la garantía Pólizas de Cumplimiento y RCE - Ajuste acta de inicio Cto SCJ-1993-2024

Estado Aprobada

Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☒ Cumplimiento - Pago de salarios
☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
☒ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza 21-44-101460836 / 21-40-101246831

Tomador CONSORCIO CAPITAL SECURITY

Beneficiario DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Número del certificado

Fuente: SECOP II

Ahora bien, la Interventoría suscribió Acta de Inicio el 24 de enero de 2024, en consecuencia, el Consorcio Capital Security ajusto las vigencias de las garantías teniendo en cuenta las fechas del Acta de Inicio en mención, tal y como se detalla a continuación:

Ilustración 14 Contrato de interventoría 1993-2024

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	554.626.707,4 COP	23/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	138.656.676,85 COP	23/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	554.626.707,4 COP	23/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	427.050.000 COP	13 días para terminar (23/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
POLIZA_21_44_101460836 anexo 1.pdf	POLIZA_21_44_101460836 anexo 1.pdf	Descargar	Detalle
POLIZA_21_44_101460836 anexo 2.pdf	POLIZA_21_44_101460836 anexo 2.pdf	Descargar	Detalle
POLIZA_21_40_101246831 anexo 1.pdf	POLIZA_21_40_101246831 anexo 1.pdf	Descargar	Detalle
POLIZA_21_40_101246831 anexo 2.pdf	POLIZA_21_40_101246831 anexo 2.pdf	Descargar	Detalle
Security Seguros del Estado Feb 12 Rbo1.pdf	Security Seguros del Estado Feb 12 Rbo1.pdf	Descargar	Detalle

[Cancelar](#)

Fuente: SECOP II

Tabla 15 Cuadro pólizas

SCJ-1993-2024				
GARANTÍA				
POLIZA No.	ASEGURADORA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN
21-40-1012 46831	SEGUROS DEL ESTADO S. A		11-02-2025	28-03-2025
EVEN TO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CIVIL	300	\$427.050.000	30/12/2024	23/12/2025

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Tabla 16 Cuadro pólizas

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
21-44-1014608 36	SEGUROS DEL ESTADO S. A	11/02/2025	28-03-2025	
EVEN TO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$554.626.707	30/12/2024	23/06/2026
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5	\$138.656.676	30/12/2024	23/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$554.626.707	30/11/2025	30/11/2026

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Adicionalmente, se evidencia que el 30 de septiembre de 2025 se realizó la adición al contrato SCJ-1809-2024 por un valor de \$2.000.000.000,00, quedando la cuantía contractual en \$18.450.000.000,00. En consecuencia, el contratista efectuó la correspondiente actualización de las pólizas para garantizar la cobertura integral del valor adicionado. Dichas garantías actualizadas fueron radicadas y aprobadas por la Entidad el 2 de octubre de 2025, dando cumplimiento a lo establecido en las obligaciones contractuales y asegurando la continuidad del riesgo amparado durante el periodo adicional de ejecución.

Ilustración 17 Contrato 1809-2024

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por NATALIA ROMAN 02-10-2025 21:27

Id de la garantía CO1.WRT.18049851

Referencia de la garantía Cumplimiento

Estado Aprobada

Justificación

- ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☒ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
- ☒ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☐ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

- ☒ Contrato de seguro
- ☐ Patrimonio autónomo
- ☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora Suramericana

Póliza 4071137

Tomador EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP

Beneficiario BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Número del certificado

Fuente: SECOP II

Ilustración 6 Pólizas Contrato 1809-2024

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	3.690.000.000 COP	19/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	1.845.000.000 COP	19/11/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	3.690.000.000 COP	19/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	922.500.000 COP	19/09/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
Polizas Cto SCJ-1809-2024 con SSCJ (1)-4-8.pdf	Polizas Cto SCJ-1809-2024 con SSCJ (1)-4-8.pdf	Descargar	Detalle

Fuente: SECOP II

Ilustración 7 Cuadro pólizas Amparo

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
4071137	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	30/09/2025	02/10/2025	
EVENTO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$3.690.000.000	30/09/2025	19/05/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONE	5	\$1.485.000.000	30/09/2025	19/11/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$3.690.00.000	19/11/2025	19/05/2026

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Ilustración 8 Cuadro pólizas

GARANTÍA					
PÓLIZA No.		ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
13000986493		SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	30/09/2025	02/10/2025	
EVENTO:		CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA					
AMPARO		%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
				DESDE	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACO		5	\$ 9.225.000.000	19/11/2024	19/11/2025

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

De igual forma, durante el periodo de noviembre se formalizo en la plataforma SECOP II la Adición No. 02 y la Prórroga No.01 del Contrato SCJ-1809-2024, en atención a la solicitud elevada por el C4 y aprobada por el Comité de Contratación el 14 de noviembre de 2025. Mediante este modificadorio se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2026 y se adicionó la suma de \$2.500.000.000, con la cual la cuantía contractual ascendió a \$20.950.000.000.

Ilustración 9 Contrato 1809-2024

Modificaciones del Contrato						
Modificación del contrato						
Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.20922897	Modificar el contrato	18/11/2025 4:05 PM (UTC -5 horas)	18/11/2025 7:41 PM (UTC -5 horas)	Publicados	3	Ver
CO1.CTRMOD.20360808	Modificar unilateralmente el contrato	30/09/2025 7:11 AM (UTC -5 horas)	30/09/2025 6:28 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

Fuente: SECOP II

El contratista amplió la garantía única en forma proporcional al valor adicionado y a publicarla al SECOP II, atendiendo lo dispuesto en la cláusula de garantías del contrato y en cumplimiento de los requisitos para la plena eficacia del modificatorio, como se demuestra a continuación:

Ilustración 10 Contrato 1809-2024

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por NATALIA ROMAN 24-11-2025 09:59

Id de la garantía	CO1.WRT.18471524
Referencia de la garantía	
Estado	Aprobada
Justificación	☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☒ Cumplimiento - Pago de salarios ☒ Cumplimiento - Calidad del servicio ☒ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes ☐ Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía	☒ Contrato de seguro ☐ Patrimonio autónomo ☐ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	Suramericana
Póliza	4071137
Tomador	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP
Beneficiario	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Número del certificado	

Fuente: SECOP II

Ilustración 11 Contrato 1809-2024

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	4.190.000.000 COP	31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	2.095.000.000 COP	31/01/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	4.190.000.000 COP	31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	1.047.500.000 COP	1/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
Polizas Cto SCJ-1809-2024 con SSCJ-1-3.pdf	Polizas Cto SCJ-1809-2024 con SSCJ-1-3.pdf	Descargar	Detalle

[Cancelar](#)

Fuente: SECOP II

Ilustración 12 Contrato 1809-2024 Garantías

SCJ-1809-2024				
GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
4071137	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	19/11/2025	24/11/2025	
EVENTO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$4.190.000.000	18/11/2025	31/07/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	5	\$2.095.000.000	18/11/2025	31/01/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$4.190.00.000	31/01/2026	31/07/2026

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
13000986493	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	19/11/2025	24/11/2025	
EVENTO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACO	5	\$ 1.047.500.000	19/11/2024	31/01/2026

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Por otro lado, durante el mes de diciembre se formalizó en la plataforma SECOP II la Adición No. 01 y la Prórroga No. 01 del Contrato SCJ-1993-2024, en atención a la solicitud presentada por la Interventoría y al análisis técnico, jurídico, financiero y administrativo realizado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Según consta en el registro de SECOP II, la aprobación del modificadorio se efectuó el 23 de diciembre de 2025.

Mediante esta modificación se prorrogó el plazo de ejecución por dos (2) meses y siete (7) días, hasta el 28 de febrero de 2026, y se adicionaron recursos por valor de **\$590.761.197**, con lo cual la cuantía contractual ascendió a **\$3.363.893.419**.

El modificadorio se justifica en la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades de interventoría integral administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental del Contrato SCJ-1809-2024 —del cual depende la supervisión del mantenimiento del Sistema de Videovigilancia de Bogotá D.C.—, asegurando el seguimiento, control y verificación durante el periodo adicional aprobado para dicho contrato hasta el 31 de enero de 2026.

Ilustración 13 Contrato 1993-2024

Modificaciones del Contrato						
Modificación del contrato						
Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.21388670	Modificar el contrato	23/12/2025 11:00 AM (UTC -5 horas)	23/12/2025 9:18 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

El contratista, en calidad de interventoría del Contrato SCJ-1993-2024, amplió la garantía única en forma proporcional al valor adicionado y procedió a su publicación en la plataforma SECOP II, atendiendo lo dispuesto en la cláusula de garantías del contrato y en cumplimiento de los requisitos para la plena eficacia de la Adición No. 01 y la Prórroga No. 01. Con ello se garantiza la cobertura del periodo adicional autorizado y la protección de los riesgos asociados a la ejecución contractual, tal como se demuestra de la siguiente manera:

Ilustración 14 Contrato 1993-2024

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Andrea Elizabeth Zambrano Cabrera 30-12-2025 22:21

Id de la garantía CO1.WRT.18776726

Referencia de la garantía Pólizas de Cumplimiento y RCE - Ajuste ADICIÓN/PRORROGA 01

Estado Aprobada

Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☒ Cumplimiento - Pago de salarios
☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
☒ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza 21-44-101460836 / 21-40-101246831

Tomador CONSORCIO CAPITAL SECURITY

Beneficiario DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	672.778.683,8 COP	28/08/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	168.194.670,95 COP	28/02/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	672.778.683,8 COP	28/02/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	427.050.000 COP	28/02/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fuente: SECOP II

Ilustración 15 Contrato 1809-2024 Garantías

SCJ-1993-2024				
GARANTÍA				
POLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
21-40-1012 46831	SEGUROS DEL ESTADO S. A	24-12-2025	30-12-2025	
EVEN TO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CIVIL	300	\$427.050.000	30/12/2024	28/02/2026

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN
21-44-1014608 36	SEGUROS DEL ESTADO S. A		29-12-2025	30-12-2025
EVEN TO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$672.778.683	30/12/2024	28/08/2026
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5	\$168.194.670	30/12/2024	28/02/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$672.778.683	28/02/2026	28/02/2027

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Ahora bien, durante el periodo del presente informe de enero, exactamente el 30 de enero de 2026 se suscribió la Adición Nro. 3, Prórroga Nro. 2 y Modificatorio Nro. 1 al Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios Nro. SCJ-1809-2024, celebrado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Empresa de

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</small></p>	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 35 de 43</p>
---	---	----------------------

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., a través del proceso de selección SCJ-SIF-CD-480-2024 en la plataforma SECOP II.

Esta modificación se realizó en atención a la solicitud elevada mediante Memorando Nro. 3-2026-5202 del 29 de enero de 2026 por la Jefe del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4, avalada por la Interventoría y aprobada por el Comité de Contratación en sesión del 29 de enero de 2026, conforme al análisis técnico, jurídico, financiero y administrativo efectuado por la Entidad.

Mediante el modificatorio se prorrogó el plazo de ejecución por cinco (5) meses, contados a partir del 1° de febrero de 2026, hasta el 30 de junio de 2026. Así mismo, se adicionaron recursos por valor de cinco mil quinientos cuarenta y dos millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y un pesos (\$5.542.837.441), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, con lo cual la cuantía total del contrato ascendió a veintiséis mil cuatrocientos noventa y dos millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y un pesos (\$26.492.837.441).

De igual forma, se modificó el Anexo Nro. 5 “Propuesta ETB”, incorporando el mes de junio de 2026 como valor público, en los términos y condiciones establecidos en la oferta presentada por el contratista el 26 de enero de 2026, la cual hace parte integral del modificatorio.

La presente adición y prórroga se justifican en la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte al Sistema de Videovigilancia de Bogotá D.C., asegurando la operación, disponibilidad y sostenibilidad tecnológica de la infraestructura que soporta las actividades de seguridad, convivencia y justicia en el Distrito Capital durante el periodo adicional aprobado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el modificadorio, el contratista amplió la garantía única en forma proporcional al valor adicionado, cuya ampliación fue aprobada el día 10 de febrero de 2026, y procedió a su correspondiente publicación en la plataforma SECOP II.

Ilustración 16 Contrato 1809-2024

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

Aprobado por Andrea Elizabeth Zambrano Cabrera 10-02-2026 20:54

Id de la garantía CO1.WRT.19377857

Referencia de la garantía Cumplimiento

Estado Aprobada

Justificación

- ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☒ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
- ☒ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☐ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

- ☒ Contrato de seguro
- ☐ Patrimonio autónomo
- ☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora Suramericana

Póliza 4071137

Tomador EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP

Beneficiario BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	5.298.567.488,2 COP	30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	2.649.283.744,1 COP	30/06/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	5.298.567.488,2 COP	30/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,

Fuente: SECOP II

Ilustración 17 Contrato 1809-2024 Garantías

SCJ-1809-2024				
GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
4071137	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	03/02/2026	10/02/2026	
EVENTO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$5.298.567.488,2	18/11/2025	30/12/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	5	\$2.649.283.744,1	18/11/2025	30/06/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$5.298.567.488,2	29/06/2026	30/12/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	5	\$1.324.641.872,0	29/06/2026	30/04/2027
GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
13000986493	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	03/02/2026	10/02/2026	
EVENTO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5	\$ 1.324.641.872,05	03/02/2026	30/06/2026

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Por último, conforme a la Adición y Prórroga No. 2 del Contrato SCJ-1993-2024, durante el mes de febrero de 2026 se formalizó en la plataforma SECOP II la modificación contractual suscrita entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Consorcio Capital Security Integrado el 26 de febrero de 2026, en atención a la solicitud presentada por la Jefe de la Oficina del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), contenida en el Memorando No. 3-2026-8762 del 20 de febrero de 2026, así como al análisis técnico, jurídico, financiero y administrativo realizado por la Entidad.

Mediante esta modificación se prorrogó el plazo de ejecución del contrato por cinco (5) meses, comprendidos entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de julio de 2026, para un plazo total de DIECIOCHO (18) meses y SIETE (7) días. Así mismo, se adicionaron recursos por valor de MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.322.784.066), con lo cual el valor total del contrato ascendió a

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$4.686.677.485).

El modificadorio se justificó en la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades de interventoría integral administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental del contrato de mantenimiento del sistema de videovigilancia de Bogotá D.C., asegurando el seguimiento, control y verificación permanente de la ejecución contractual, en aplicación del principio de continuidad de la interventoría previsto en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.

Ilustración 18 Contrato 1993-2024 Garantías

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Andrea Elizabeth Zambrano Cabrera 06-03-2026 11:59

Id de la garantía CO1.WRT.19544106

Referencia de la garantía Pólizas de Cumplimiento y RCE - ADICIÓN/PRORROGA 02

Estado Aprobada

Justificación

- ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☒ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
- ☒ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

- ☒ Contrato de seguro
- ☐ Patrimonio autónomo
- ☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza 21-44-101460836 / 21-40-101246831

Tomador CONSORCIO CAPITAL SECURITY

Beneficiario DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	937.335.497 COP	31/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	234.333.874,25 COP	31/07/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	937.335.497 COP	31/07/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	525.271.500 COP	31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fuente: SECOP II

Ilustración 19 Contrato 1993-2024 Garantías

SCJ-1993-2024				
GARANTÍA				
POLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
21-40-1012 46831	SEGUROS DEL ESTADO S. A	02-03-2026	06-03-2026	
EVENTO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CIVIL	300	\$525.271.500	30/12/2024	31/07/2026

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
21-44-1014683 1	SEGUROS DEL ESTADO S. A	02-03-2026	06-03-2026	
EVEN TO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$937.335.497,00	30/12/2024	31/01/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$234.333.874,25	30/12/2024	31/07/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$937.335.497,00	28/02/2026	31/07/2027

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

5.4.2 Perfiles contractuales aprobados

Dentro de las actuaciones del componente y previo a la suscripción del acta de inicio se revisó y aprobó el 24 de enero de 2025, los perfiles requeridos en los anexos 1 y 2 del contrato que cumplen con las características descritas en el contrato de personal, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 13 Pérofiles contractuales

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1

2	PROFESIONAL FINANCIERO CONTABLE Y ADMON	1
3	PROFESIONAL JURÍDICO	1
4	COORDINADOR TÉCNICO	1
5	INGENIERO MANTENIMIENTO	1
6	PROFESIONAL TÉCNICO	1
7	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	14
8	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	1
9	PROFESIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	1

Fuente: Anexo técnico del contrato numeral 3.2.

Ilustración 13 Repositorio hojas de vida

2 VIDEOVIGILANCIA > 16. CONTRATO 1993-2024 CONTRATO DE INTERVENTORIA SVV > 04 COMUNICADOS > Hoja de Vida	
Nombre	Modificado por
COORDINADOR TECNICO	Lorena Giselle Sanjuan Lopez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Lorena Giselle Sanjuan Lopez
INGENIERO MANTENIMIENTO	Lorena Giselle Sanjuan Lopez
INSPECTOR TECNICO TECNÓLOGO DE CAMPO	Camilo Andres Rubiano Riaño
PROFESIONAL AMBIENTAL - SST	Maryl Verith Molina Montoya
PROFESIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Camilo Andres Rubiano Riaño
PROFESIONAL FINANCIERO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	Luis Hernan Moja Sandoval
PROFESIONAL JURIDICO	Lorena Giselle Sanjuan Lopez
PROFESIONAL TECNICO	Camilo Andres Rubiano Riaño
R.F.-1385 ACTA DE APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA CTO 1993-2024 24-01-2025 (T.O.F.)	Lorena Giselle Sanjuan Lopez

Fuente: Repositorio Digital C4

Durante el mes de diciembre de 2025, la Interventoría presentó solicitud de cambio de personal mediante comunicado No. VVG-CCS-SDSCJ-162-25 del 19 de diciembre de 2025, en el cual el Consorcio Capital Security informó la necesidad de efectuar el reemplazo de dos (2) profesionales que venían desempeñando el rol de Inspector Técnico/Tecnólogo de Campo – C4/COSEC.

En dicho comunicado, la Interventoría señaló que los recursos inicialmente asignados a este rol correspondían a los señores Carlos Martínez Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.161.997, y Oswaldo Álvarez Morales, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.541.980. Así mismo, se propuso como recursos de reemplazo a los señores Cristian Andrés Carrillo González, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.069.721.877, y Fredy Antonio Martínez Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.351.408.

Para tal efecto, la Interventoría remitió a la Supervisión los soportes documentales correspondientes, con el fin de adelantar la revisión y verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el Anexo 2 – Necesidades de formación del equipo, contemplado en el Pliego de Condiciones Definitivo del Concurso de Méritos Abierto No. SCJ-SIF-CMA-002-2024, para el rol en mención. Dicha documentación fue aportada para el análisis y trámite respectivo conforme a lo previsto contractualmente.

5.4.3 Publicación informes en SECOP II

- INTERVENTORIA

En cumplimiento de la obligación contractual relacionada con la publicación mensual de informes en la plataforma SECOP II, la Interventoría reporta que, a corte del presente informe, se encuentran debidamente publicados en el SECOP los informes mensuales correspondientes al periodo comprendido entre el 24 de enero y noviembre de 2025, junto con sus respectivos soportes de pago.

Ilustración 14 Plan de pagos

Acturas del contrato						
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	CASE2	-	11/06/2025 9:35 AM (UTC -5 horas)	11/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	310.926.946 COP	Pagado
2	CASE3	-	10/07/2025 3:06 AM (UTC -5 horas)	10/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Pagado
3	CASE4	-	13/08/2025 3:10 AM (UTC -5 horas)	13/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	250.408.964 COP	Pagado
4	CASE5	-	3/09/2025 3:45 AM (UTC -5 horas)	3/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	250.408.964 COP	Pagado
5	CASE6	-	14/10/2025 1:54 PM (UTC -5 horas)	14/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Pagado
6	CASE7	-	16/10/2025 6:07 AM (UTC -5 horas)	16/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Pagado
7	CASE8	-	13/11/2025 11:31 AM (UTC -5 horas)	13/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Pagado
8	CASE9	-	26/11/2025 10:03 AM (UTC -5 horas)	26/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Aceptada
9	CASE10	-	5/12/2025 11:43 AM (UTC -5 horas)	5/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Aceptada
10	CASE11	-	10/12/2025 5:11 PM (UTC -5 horas)	10/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Aceptada

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
043.CertificadoRegistroPresupuestalCrip (2).pdf	043.CertificadoRegistroPresupuestalCrip (2).pdf	Entidad Estatal Descargar
1.INFORME 24 ENERO -28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024 .pdf	1.INFORME 24 ENERO -28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024 .pdf	Proveedor Descargar
10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor Descargar
2.INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	2.INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor Descargar
3.INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	3.INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor Descargar
4.INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	4.INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor Descargar
5.INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	5.INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor Descargar
6.INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	6.INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor Descargar
7.INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	7.INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor Descargar
8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor Descargar
9.INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	9.INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor Descargar
F-GCT-1136 ACTA DE INICIO Contrato 1993-2024_V2_FirmadoC4 (1).pdf	F-GCT-1136 ACTA DE INICIO Contrato 1993-2024_V2_FirmadoC4 (1).pdf	Entidad Estatal Descargar
INFORME 24 ENERO -28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	INFORME 24 ENERO -28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor Descargar

Fuente: SEGOP II

5.5 Ambiental

Desde el inicio del proyecto, se ha realizado un seguimiento continuo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y normativas correspondientes al componente ambiental. Durante el presente periodo, las actividades de supervisión se han enfocado en verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y los compromisos contractuales relacionados con el aspecto ambiental.

La supervisión verifico que, la interventoría realizó seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental reportado por el contratista, confirmando que no se generaron residuos especiales y se validó la disposición diferenciada de residuos con la verificación de la auditoría ambiental que se realizó visita de verificación el 27 de febrero de 2026 (acta N° 54) en las instalaciones del contrato 1809-2024.

Asimismo, se determinó que el manejo y almacenamiento de los residuos es adecuado y conforme con los requisitos ambientales vigentes.

5.6 Seguridad y salud en el trabajo SST.

Durante la ejecución del contrato la supervisión ha llevado a cabo una evaluación constante al cumplimiento de las obligaciones establecidas basadas en la normatividad aplicable, el desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión y seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), basados en la información suministrada por el consorcio Capital Security, considerando que es de vital importancia para la ejecución del contrato y la seguridad de los trabajadores que desarrollan la actividad de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable Colombiana, se realizó el seguimiento al avance y al cumplimiento de las actividades proyectadas por parte de la supervisión para dar garantía del cumplimiento de los objetivos, en el periodo del reporte del informe se evidencia la realización de actividades relacionadas en el plan de trabajo anual de los diferentes programas y subprogramas de higiene laboral basados en la matriz de riesgos y peligros referentes a la labor desarrollada.

Se constato que, la interventoría cumplió con la ejecución del plan de trabajo de febrero 2026, alcanzando un cumplimiento del 100% con actividades como pausas activas, campañas de

	<p align="center">Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p align="right">Pág. 43 de 43</p>
--	---	--

socialización en seguridad vial, prevención de riesgos y actuación en emergencias; no se presentaron incidentes ni accidentes laborales, ni se requirió entrega de EPP.

Se precisa que el informe cuenta con la elaboración y firma de la supervisión, y los contratistas de apoyo a la supervisión, que de acuerdo con la designación del contrato gestionaron los avances de los informes del respectivo periodo, tomando como insumo los soportes consignados en el repositorio documental SharePoint.

Cada uno de los que firman los informes de supervisión de acuerdo con su rol de apoyo a la supervisión, intervinieron dentro de los términos de su contrato de prestación de servicios.


ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Jefe de Oficina - Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4.

Supervisora contrato 1993-2025

Equipo de contratistas designados el 12 de marzo de 2025 como apoyo a la supervisión SCJ-1993-2024, radicado 3-2026-12871.

Elaboró

Ariolfo Márquez Q, Equipo técnico C4 

Camilo A. Rubiano R, Equipo técnico C4 

Fredy Alejandro Bermúdez, Equipo Jurídico C4 

Guillermo A. Rengifo B, Equipo técnico C4 

Jaime E. Pinto A, Equipo técnico C4 

Luis Hernan Moya S, Equipo administrativo C4 

Maria E. Mojica M., Equipo ambiental y SST C4 

Miguel A. Pineda P., Equipo técnico C4 

Lina Maria Ico O., Equipo administrativo C4 

Edwin Castro Patarroyo Equipo técnico C4 

Revisó

Fabio Albornoz: Equipo Técnico C4 

Fabio Gallego: Equipo Jurídico C4 

Javier Espeleta: Equipo Financiero C4 

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

DATOS DEL CONTRATISTA									
CONTRATO No. - AÑO			CONTRATISTA				IDENTIFICACIÓN		
SCJ-1993-2024			CONSORCIO CAPITAL SECURITY				901.901.726-3		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL			IDENTIFICACIÓN				DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN		
PEDRO ANTONIO LÓPEZ			19.479.479				Calle 74 No. 20 C 04		
NOMBRE CONTACTO			CARGO						
PEDRO ANTONIO LÓPEZ			REPRESENTANTE LEGAL						
DATOS DEL CONTRATO									
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA									
CDP No.		CRP No.		UNIDAD EJECUTORA	LOCALIDAD DE EJECUCIÓN				
1584		3000		01	BOGOTÁ				
1585		3001							
874		1513							
CLASE CONTRATO				VIGENCIA					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				PLAZO DEL CONTRATO					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ACTUAL				CARGO					FECHA DESIGNACIÓN
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO				JEFE DE OFICINA C4					24/01/2025 HASTA LA FECHA
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTUAL				CARGO					FECHA DESIGNACIÓN
ARIOLFO MÁRQUEZ QUIROGA				CONTRATISTA APOYO TÉCNICO					29/7/2025
CAMILO ANDRÉS RUBIANO RIAÑO				CONTRATISTA APOYO TÉCNICO					29/7/2025
FREDY ALEJANDRO BERMUDEZ OSPINA				CONTRATISTA APOYO JURÍDICO					12/03/2026
LINA MARÍA ICO ORDOÑEZ				CONTRATISTA APOYO ADMINISTRATIVO					12/03/2026
GUILLERMO ANTONIO RENGIFO BUITRAGO				CONTRATISTA APOYO JURÍDICO					29/7/2025
JAIME ENRIQUE PINTO ALFONSO				CONTRATISTA APOYO TÉCNICO					29/7/2025
LUIS HERNÁN MOYA SANDOVAL				CONTRATISTA APOYO ADMINISTRATIVO					29/7/2025
MARIA ELENA MOJICA MORA				CONTRATISTA APOYO AMBIENTAL SST					29/7/2025
MIGUEL ANTONIO PINEDA PACHÓN				CONTRATISTA APOYO TÉCNICO					29/7/2025
EDWIN CASTRO PATARROYO				CONTRATISTA APOYO TÉCNICO					12/03/2026
PLAZO INICIAL		FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN
MESES	DÍAS	SUSCRIPCIÓN	INICIO	TERMINACIÓN INICIAL	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	
11	0	30-12-2024	24-01-2025	23-12-2025	7	7	18	7	31-07-2026
VALOR INICIAL CONTRATO			ADICIONES		VALOR FINAL				VALOR FINAL EJECUTADO
\$2.773.132.222			\$1.913.545.263		\$4.686.677.485				3.353.017.155

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

TRANSACCIONES Y/O MODIFICACIONES					
No	FECHAS	DESCRIPCIÓN	VALORES	PLAZOS	
				MESES	DÍAS
1	30-12-2024	SUSCRIPCIÓN CONTRATO	\$2.773.132.222	11	00
2	23-12-2025	ADICIÓN Y PRÓRROGA NRO. 1	\$590.761.197,00	02	07
3	26-02-2026	ADICIÓN Y PRÓRROGA NRO. 2	\$1.322.784.066,00	05	00

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
21-44-101460836	SEGUROS DEL ESTADO S.A	11-02-2025	28-03-2025	
EVENTO:	INICIO CONTRATO (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$554.626.707,40	30/12/2024	23/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$138.656.676,85	30/12/2024	23/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$554.626.707,40	30/11/2025	30/11/2026

DATOS DEL INFORME			
INFORME No.	ESTADO DEL CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL
13	EN EJECUCION	01-02-2026	28-02-2026

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN
21-44-101460836	SEGUROS DEL ESTADO S.A		11-02-2025	28-03-2025
EVENTO:	INICIO CONTRATO (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$554.626.707,40	30/12/2024	23/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$138.656.676,85	30/12/2024	23/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$554.626.707,40	30/11/2025	30/11/2026

GARANTÍA				
POLIZA No.	ASEGURADORA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN
21-40-101246831	SEGUROS DEL ESTADO S. A		11-02-2025	28-03-2025
EVEN TO:	INICIO CONTRATO (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	300	\$427.050.000,00	30/12/2024	23/12/2025

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN
21-44-101460836	SEGUROS DEL ESTADO S.A		24-12-2025	30-12-2025
EVEN TO:	ACTUALIZACION ADICION Y PRORROGA NRO. 1 (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$672.778.683,80	30/12/2024	28/08/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$168.194.670,95	30/12/2024	28/02/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$672.778.683,80	28/02/2026	28/02/2027

GARANTÍA			
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN
21-40-101246831	SEGUROS DEL ESTADO S. A	24-12-2025	30-12-2025

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139

V.2

EVENTO:	ACTUALIZACION ADICION Y PRORROGA NRO. 1 (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	300	\$427.050.000	30/12/2024	28/02/2026

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN
21-40-101246831	SEGUROS DEL ESTADO S.A		02-03-2026	06-03-2026
EVENTO:	ACTUALIZACION ADICION Y PRORROGA NRO. 2 (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$937.335.497,00	30/12/2024	31/01/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$234.333.874,25	30/12/2024	31/07/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$937.335.497,00	28/02/2026	31/07/2027

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN
21-40-101246831	SEGUROS DEL ESTADO S. A		02-03-2025	06-03-2026
EVENTO:	ACTUALIZACION ADICION Y PRORROGA NRO. 2 (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	300	\$525.271.500	30/12/2024	31/07/2026

SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica) (Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato)			
NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	24-01-2025	29/12/2024

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139

V.2

IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	30/12/2024	3/01/2025
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	4/01/2025	13/04/2025
HENRY MEDINA VALDERRAMA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	14/04/2025	16/04/2025
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	17/04/2025	21/06/2025
JULIÁN PONTÓN SILVA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	22/06/2025	27/06/2025
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	28/06/2025	24/07/2025
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	25/07/2025	11/08/2025
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	12/08/2025	5/10/2025
HENRY MEDINA VALDERRAMA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	6/10/2025	7/10/2025
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	8/10/2025	28/12/2025
JULIÁN PONTÓN SILVA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	29/12/2025	2/01/2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	3/01/2026	8/03/2026
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	9/03/2026	15/03/2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	16/03/2026	29/03/2026
JAVIER TUBERQUIA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	30/03/2026	01/04/2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	2/04/2026	17/04/2026

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139

V.2

IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	18/04/2026	23/04/2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	24/04/2026	HASTA LA FECHA
INTERVENTOR DEL CONTRATO (Si aplica)			
NOMBRE	No. Del contrato	DESDE	HASTA
N/A	N/A	N/A	N/A

APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 LEY 789 de 2002)		
CONCEPTO	CUMPLIÓ	
	SI	NO
¿EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL?	X	
¿EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A HACER APORTES PARAFISCALES? NO () SI (X)	X	



ALCALDÍA MAYOR

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA

GESTIÓN

F. CCT 1120

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

I. DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No. Obligación	Obligación	Actividades realizadas
1	Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.	<p>La interventoría cumple con la obligación al expedir la certificación por el periodo firmada por el Director.</p> <p></p> <p>Bogotá D.C., 31 de Diciembre de 2025</p> <p>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD DISTRITAL No. SCJ-1993-2024</p> <p>Yo, DONNELL LEZCANO, en mi calidad de Director de Interventoría del CONSORCIO CAPITAL SECURITY, manifiesto que durante el mes de diciembre de 2025 el Consorcio Interventor ha dado cumplimiento a:</p> <ul style="list-style-type: none">La Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes y Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1 y 35)Respecto a la obligación de dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 frente a la Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, la Interventoría se permite afirmar que, tal como lo indica la obligación, esta información solo debe entregarse en caso de que aplique, en este caso no aplica, porque no fue solicitada en el proceso licitatorio SCJ-SIF-CMA-202-2024, esto debido a que, la totalidad de personal requerido para la interventoría es personal calificado, y aprobado previamente por la SDM. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13)La Directiva Distrital N°003 de 2012, velando por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores con los que se ejecuta el contrato, acatando la legislación laboral vigente e incentivando una oferta laboral y pensional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 15)La Circular N° 1 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el sentido de no contratar menores de edad, así mismo, De acuerdo con lo establecido en los estudios del sector del proceso licitatorio no se establecieron condiciones para contratar personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13 y 16)El Decreto 332 de 2020, en particular en lo definido en su artículo 5, previniendo el abuso y el acceso sexual y denunciando las violencias basadas en género. Así mismo, evitando el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista, cumpliendo <p><small>Calle 74 y 29a-04 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia PSE 10011242602 Página 1 de 1</small></p> <p></p> <p>además con lo determinado en la Ley 1018 de 2019 y su Decreto Reglamentario. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 24)</p> <ul style="list-style-type: none">La calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 8)Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo bajo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 12)Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 16)Los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No ofrecer ni dar subornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o Contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato a la SDJ y autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativa efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 189 de 2020. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 23) <p>Así mismo, durante este periodo la Interventoría certifica que:</p> <ul style="list-style-type: none">No se presentaron actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 6)Toda vez que en los estudios previos o del sector del Contrato de Interventoría, no se realizó un análisis con el propósito de determinar los perfiles de los jóvenes a vincular al proyecto, acorde con lo determinado en el parágrafo del artículo 8 del <p><small>Calle 74 y 29a-04 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia PSE 10011242602 Página 2 de 3</small></p>


**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139
 V.2

		<div><div>DETALLE DE LA GARANTÍA</div><div><div>Garantía bancaria</div><div><div>Entidad aseguradora</div><div>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</div></div><div><div>Póliza</div><div>21-44-101460836 / 21-40-101246831</div></div><div><div>Tomador</div><div>CONSORCIO CAPITAL SECURITY</div></div><div><div>Beneficiario</div><div>DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</div></div><div><div>Número del certificado</div><div></div></div></div><div><table><tr><th>Justificación</th><th>Valor del amparo</th><th>Válido hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento - Cumplimiento del contrato</td><td>672 778 683,8 COP</td><td>28/08/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</td></tr><tr><td>Cumplimiento - Pago de salarios</td><td>168.194.670,95 COP</td><td>28/02/2029 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</td></tr><tr><td>Cumplimiento - Calidad del servicio</td><td>672 778 683,8 COP</td><td>28/02/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</td></tr><tr><td>Responsabilidad civil extra contractual</td><td>427 050 000 COP</td><td>28/02/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</td></tr></table><table><tr><th>Descripción</th><th>Nombre del documento</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Poliza 21_44_101460836-5.pdf</td><td>Poliza 21_44_101460836-5.pdf</td><td>Descargar</td><td>Detalle</td></tr><tr><td>Poliza 21-44-101460836-4.pdf</td><td>Poliza 21-44-101460836-4.pdf</td><td>Descargar</td><td>Detalle</td></tr><tr><td>Poliza 21-44-101460836-3.pdf</td><td>Poliza 21-44-101460836-3.pdf</td><td>Descargar</td><td>Detalle</td></tr><tr><td>Poliza 21-40-101246831-3.pdf</td><td>Poliza 21-40-101246831-3.pdf</td><td>Descargar</td><td>Detalle</td></tr><tr><td>Security Seguros del Estado Dic 29 Rbo1.pdf</td><td>Security Seguros del Estado Dic 29 Rbo1.pdf</td><td>Descargar</td><td>Detalle</td></tr></table></div><div>Cancelar</div></div>	Justificación	Valor del amparo	Válido hasta	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	672 778 683,8 COP	28/08/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Cumplimiento - Pago de salarios	168.194.670,95 COP	28/02/2029 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Cumplimiento - Calidad del servicio	672 778 683,8 COP	28/02/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Responsabilidad civil extra contractual	427 050 000 COP	28/02/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Descripción	Nombre del documento			Poliza 21_44_101460836-5.pdf	Poliza 21_44_101460836-5.pdf	Descargar	Detalle	Poliza 21-44-101460836-4.pdf	Poliza 21-44-101460836-4.pdf	Descargar	Detalle	Poliza 21-44-101460836-3.pdf	Poliza 21-44-101460836-3.pdf	Descargar	Detalle	Poliza 21-40-101246831-3.pdf	Poliza 21-40-101246831-3.pdf	Descargar	Detalle	Security Seguros del Estado Dic 29 Rbo1.pdf	Security Seguros del Estado Dic 29 Rbo1.pdf	Descargar	Detalle
Justificación	Valor del amparo	Válido hasta																																							
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	672 778 683,8 COP	28/08/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito																																							
Cumplimiento - Pago de salarios	168.194.670,95 COP	28/02/2029 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito																																							
Cumplimiento - Calidad del servicio	672 778 683,8 COP	28/02/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito																																							
Responsabilidad civil extra contractual	427 050 000 COP	28/02/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito																																							
Descripción	Nombre del documento																																								
Poliza 21_44_101460836-5.pdf	Poliza 21_44_101460836-5.pdf	Descargar	Detalle																																						
Poliza 21-44-101460836-4.pdf	Poliza 21-44-101460836-4.pdf	Descargar	Detalle																																						
Poliza 21-44-101460836-3.pdf	Poliza 21-44-101460836-3.pdf	Descargar	Detalle																																						
Poliza 21-40-101246831-3.pdf	Poliza 21-40-101246831-3.pdf	Descargar	Detalle																																						
Security Seguros del Estado Dic 29 Rbo1.pdf	Security Seguros del Estado Dic 29 Rbo1.pdf	Descargar	Detalle																																						
4	<p>Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.</p>	<div><div>Se cumple la obligación con la certificación en el periodo firmada por el director de la interventoría</div><div><div><div><div>CAPITAL SECURITY</div></div><div>Bogotá D.C., 31 de Diciembre de 2025</div><div>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD DISTRITAL</div><div>No. SCJ-1993-2024</div><div>Yo, DONNELL LEZCANO, en mi calidad de Director de Interventoría del CONSORCIO CAPITAL SECURITY, manifiesto que durante el mes de diciembre de 2025 el Consorcio Interventor ha dado cumplimiento a:</div><div><ul style="list-style-type: none">La Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes y las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1 y 35).Respecto a la obligación de dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 frente a la Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, la interventoría se permite aclarar que, tal como lo indica la obligación, esta información solo debe entregarse en caso de que aplique, en este caso no aplica, porque no fue solicitada en el proceso licitatorio SCJ-SIF-CMA-002-2024, esto debido a que la totalidad de personal requerido para la interventoría es personal calificado, y aprobado previamente por la SCM. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13).La Directiva Distrital N°003 de 2012, velando por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores con los que se ejecuta el contrato, acatando la legislación laboral vigente e incentivando una oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 10).La Circular N° 1 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el sentido de no contratar menores de edad, así mismo, De acuerdo con lo establecido en los estudios del sector del proceso licitatorio no se establecieron condiciones para contratar personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad(OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13 y 16).El Decreto 332 de 2020, en particular en lo definido en su artículo 6, previniendo el abuso y el acoso sexual y denunciando las violencias basadas en género. Así mismo, evitando el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista, cumpliendo</div><div>Calle 76 # 29-08 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia Pb: 2911154444 Página 1 de 3</div></div></div></div>																																							

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<p style="text-align: right;">  </p> <p> además con lo determinado en la Ley 1818 de 2018 y su Decreto Reglamentario. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 24) </p> <ul style="list-style-type: none"> La calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 11) Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y todo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 12) Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que conlleven información preliminar y no definitiva. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 18) Los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni rinquena otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o Contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato a la SCJ y autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativa efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 189 de 2003. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 23) <p> Así mismo, durante este periodo la Interventoría certifica que: </p> <ul style="list-style-type: none"> No se presentaron actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 6) Toda vez que en los estudios previos o del sector del Contrato de Interventoría, no se realizó un análisis con el propósito de determinar los perfiles de los proveedores a vincular al proyecto, acorde con lo determinado en el parágrafo del artículo 8 del <p style="text-align: right;"> Calle 74 e 29-24 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia P.B. (01) 234-6440 Página 2 de 3 </p> <p style="text-align: right;">  </p> <p> Decreto 2119 de 2021, dicha obligación no es exigible al Consorcio Capital Security. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 25) </p> <p> Atentamente,  SAMUEL LECANO Director Interventoría </p> <p style="text-align: right;"> Calle 74 e 29-24 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia P.B. (01) 234-6440 Página 3 de 3 </p>
5	<p> Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con los criterios de calidad y las especificaciones técnicas que hacen parte del pliego de condiciones y sus adendas. Así mismo se debe dar cumplimiento con lo señalado como en la propuesta presentada. </p>	<p>Se da cumplimiento de la obligación al garantizar las condiciones iniciales</p> <p>  </p>
6	<p> Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. </p>	<p>Se certifica la obligación con la firma del director en el periodo.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<p>  <small>Bogotá D.C., 31 de Diciembre de 2025</small> CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD DISTRITAL <small>No. SCJ-1993-2024</small> </p> <p>Yo, DONNELL LEZCANO, en mi calidad de Director de Interventoría del CONSORCIO CAPITAL SECURITY, manifiesto que durante el mes de diciembre de 2025 el Consorcio Interventor ha dado cumplimiento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes y Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1 y 30). Respecto a la obligación de dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 frente a la Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, la Interventoría se permite aclarar que, tal como lo indica la obligación, esta información solo debe entregarse en caso de que aplique, en este caso no aplica, porque no fue solicitada en el proceso licitatorio SCJ-SF-CMA-022-2024, esto debido a que la totalidad de personal requerido para la Interventoría es personal calificado, y aprobado previamente por la SDM. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13) La Directiva Distrital N°003 de 2012, velando por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores con los que se ejecuta el contrato, acatando la legislación laboral vigente e incentivando una oferta laboral y profesional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 15). La Circular N° 1 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el sentido de no contratar menores de edad, así mismo, De acuerdo con lo establecido en los estudios del sector del proceso licitatorio no se establecieron condiciones para contratar personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13 y 16). El Decreto 322 de 2020, en particular en lo definido en su artículo 5, previniendo el abuso y el acoso sexual y denunciando las violencias basadas en género. Así mismo, evitando el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista, cumpliendo <p> <small>Calle 74 # 230-24 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia PBF 100-1120440 Página 1 de 3</small>  </p> <p>además con lo determinado en la Ley 1918 de 2018 y su Decreto Reglamentario. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 24)</p> <ul style="list-style-type: none"> La calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2015. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 8) Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 12) Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 18) Los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma, de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o Contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato a la SDJ y autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prebendas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 188 de 2020. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 23) <p>Así mismo, durante este periodo la Interventoría certifica que:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se presentaron actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 6) Toda vez que en los estudios previos o del sector del Contrato de Interventoría, no se realizó un análisis con el propósito de determinar los perfiles de los jóvenes a vincular al proyecto, acorde con lo determinado en el parágrafo del artículo 8 del <p> <small>Calle 74 # 230-24 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia PBF 100-1120440 Página 2 de 3</small>  </p> <p>Decreto 2119 de 2021, dicha obligación no es exigible al Consorcio Capital Security. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 25)</p> <p>Atentamente,</p> <p>  DONNELL LEZCANO Director Interventoría </p> <p> <small>Calle 74 # 230-24 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia PBF 100-1120440 Página 3 de 3</small> </p>
7	Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad	Para el periodo del informe, se ha verificado desde la supervisión que el contratista ha dado cumplimiento a la

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139

V.2

Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen. Complementen o modifiquen.

obligación de realizar los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social y ha presentado los documentos que así lo acreditan. Como soporte de evidencia se anexan, las planillas de pago y los certificados del revisor fiscal y certificación emitida por el representante legal.


Bogotá D. C., 03 de marzo de 2025.

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal del Consorcio Capital Security con NIT. 903.903.720-8 en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, certifica:

- Que el consorcio ha cumplido con la presentación de la sustitución y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA y el Instituto de Bienestar Familiar), ha pagado desde el inicio de constitución del consorcio hasta la fecha de la presente certificación, igualmente los salarios se han pagado oportunamente durante el mismo periodo.
- Las obligaciones fiscales y tributarias originadas con la operación de este consorcio han sido atendidas y pagadas en términos exigidos por la ley.


JAIME ESPEJO GODOY
C.C. No. 2.942.764
Representante legal

Calle 14 E No. 26 Sur del Pequeño
Bogotá D.C. Colombia
Pág. 1 de 1


Bogotá D.C., 03 de marzo de 2025.

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Ciudad.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES

Respetados señores:

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito **JAIME ESPEJO GODOY** identificado con C.C. No. 2.942.764, con Tarjeta Profesional No. 34870-T, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC** identificada con NIT. 901.642.814-2 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, me permito certificar que **JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC** integrante del **CONSORCIO CAPITAL SECURITY** se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), igualmente los salarios se han pagado oportunamente durante el mismo periodo.

Cordialmente,


JAIME ESPEJO GODOY
C.C. No. 2.942.764 de Arbeláez
Revisor Fiscal
T.P. 34570-T

JFS - CONSULTORES
Departamento C-13 480-80 Oficina 303
Edificio El Lago
Ave. 19 de Agosto




F-GCT-1139

		<div data-bbox="810 334 1520 866">  <p>AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES Nº 890.002.103 - 9</p> <p>CERTIFICA</p> <p>Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación: Nº: 9027096 correspondiente a la empresa Consorcio Capital Security.</p> <p>Continuamente,</p>  <p>FREDY CEBALLOS MONTAÑA LEDER DE OPERACIONES NO REGISTRADAS AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th><th>E.C.</th><th>Numero de Identificación</th><th>Fecha de inicio de contrato</th><th>Clase de riesgo</th><th>Tasa de prima mensual</th><th>Control de salud</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAROL ALBERTO SANCHEZ JACOBINE</td><td>E.C.</td><td>9.476.467</td><td>24/11/2020</td><td>REPOSICION</td><td>6.880</td><td>ACTIVIDADES DE REPOSICION Y REPOSICION DE REPOSICION Y REPOSICION</td></tr> <tr> <td>ALTON HERRERA GARCIA</td><td>E.C.</td><td>9.893.981</td><td>24/11/2020</td><td>REPOSICION</td><td>6.880</td><td>ACTIVIDADES DE REPOSICION Y REPOSICION DE REPOSICION Y REPOSICION</td></tr> <tr> <td>ANITA LUCIA AYALA DELGADO</td><td>E.C.</td><td>84.192.028</td><td>24/11/2020</td><td>REPOSICION</td><td>6.880</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr> <td>HELYN ELIANA GARCIA LUCIANO</td><td>E.C.</td><td>90.890.000</td><td>23/12/2020</td><td>REPOSICION</td><td>6.880</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr> <td>LIZ MARINA MORALES SILVA</td><td>E.C.</td><td>90.890.000</td><td>24/11/2020</td><td>REPOSICION</td><td>6.880</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr> <td>MARIE VA RODRIGUEZ RODRIGUEZ</td><td>E.C.</td><td>90.890.000</td><td>24/11/2020</td><td>REPOSICION</td><td>6.880</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr> <td>CLAUDIA PABLO ANDRADA GARCIA</td><td>E.C.</td><td>90.890.000</td><td>23/12/2020</td><td>REPOSICION</td><td>6.880</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr> <td>CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ SILVA</td><td>E.C.</td><td>90.745.148</td><td>23/12/2020</td><td>REPOSICION</td><td>6.880</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr> <td>ANDREA JULIO SILVA RODRIGUEZ</td><td>E.C.</td><td>90.890.000</td><td>23/12/2020</td><td>REPOSICION</td><td>6.880</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr> <td>ANDREA A PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ</td><td>E.C.</td><td>90.745.148</td><td>24/11/2020</td><td>REPOSICION</td><td>6.880</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr> <td>FRANCISCA PATRICIA GARCIA GARCIA</td><td>E.C.</td><td>90.241.261</td><td>24/11/2020</td><td>REPOSICION</td><td>6.880</td><td>ACTIVIDADES DE REPOSICION Y REPOSICION DE REPOSICION Y REPOSICION</td></tr> <tr> <td>LIZ MARINA MORALES SILVA</td><td>E.C.</td><td>90.241.144</td><td>01/11/2020</td><td>REPOSICION</td><td>6.880</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr> <td>ANDREA JULIO SILVA RODRIGUEZ</td><td>E.C.</td><td>90.745.148</td><td>24/11/2020</td><td>REPOSICION</td><td>6.880</td><td>ACTIVIDADES DE REPOSICION Y REPOSICION DE REPOSICION Y REPOSICION</td></tr> </tbody> </table> <p>La presente es copia y facsímil de la página de Internet axa.colpatria.co, el miércoles 2 de marzo de 2023 a las 10:10:16 a.m.</p> <p>Cualquier información adicional que requiera antes de participar, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000 018000 o en Bogotá 9027096.</p> <p>La presente es copia y facsímil de la página de Internet axa.colpatria.co, el miércoles 2 de marzo de 2023 a las 10:10:16 a.m.</p> <p>Cualquier información adicional que requiera antes de participar, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000 018000 o en Bogotá 9027096.</p> </div>	Nombre	E.C.	Numero de Identificación	Fecha de inicio de contrato	Clase de riesgo	Tasa de prima mensual	Control de salud	CAROL ALBERTO SANCHEZ JACOBINE	E.C.	9.476.467	24/11/2020	REPOSICION	6.880	ACTIVIDADES DE REPOSICION Y REPOSICION DE REPOSICION Y REPOSICION	ALTON HERRERA GARCIA	E.C.	9.893.981	24/11/2020	REPOSICION	6.880	ACTIVIDADES DE REPOSICION Y REPOSICION DE REPOSICION Y REPOSICION	ANITA LUCIA AYALA DELGADO	E.C.	84.192.028	24/11/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL	HELYN ELIANA GARCIA LUCIANO	E.C.	90.890.000	23/12/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL	LIZ MARINA MORALES SILVA	E.C.	90.890.000	24/11/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL	MARIE VA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	E.C.	90.890.000	24/11/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL	CLAUDIA PABLO ANDRADA GARCIA	E.C.	90.890.000	23/12/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL	CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ SILVA	E.C.	90.745.148	23/12/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL	ANDREA JULIO SILVA RODRIGUEZ	E.C.	90.890.000	23/12/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL	ANDREA A PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	E.C.	90.745.148	24/11/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL	FRANCISCA PATRICIA GARCIA GARCIA	E.C.	90.241.261	24/11/2020	REPOSICION	6.880	ACTIVIDADES DE REPOSICION Y REPOSICION DE REPOSICION Y REPOSICION	LIZ MARINA MORALES SILVA	E.C.	90.241.144	01/11/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL	ANDREA JULIO SILVA RODRIGUEZ	E.C.	90.745.148	24/11/2020	REPOSICION	6.880	ACTIVIDADES DE REPOSICION Y REPOSICION DE REPOSICION Y REPOSICION
Nombre	E.C.	Numero de Identificación	Fecha de inicio de contrato	Clase de riesgo	Tasa de prima mensual	Control de salud																																																																																														
CAROL ALBERTO SANCHEZ JACOBINE	E.C.	9.476.467	24/11/2020	REPOSICION	6.880	ACTIVIDADES DE REPOSICION Y REPOSICION DE REPOSICION Y REPOSICION																																																																																														
ALTON HERRERA GARCIA	E.C.	9.893.981	24/11/2020	REPOSICION	6.880	ACTIVIDADES DE REPOSICION Y REPOSICION DE REPOSICION Y REPOSICION																																																																																														
ANITA LUCIA AYALA DELGADO	E.C.	84.192.028	24/11/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL																																																																																														
HELYN ELIANA GARCIA LUCIANO	E.C.	90.890.000	23/12/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL																																																																																														
LIZ MARINA MORALES SILVA	E.C.	90.890.000	24/11/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL																																																																																														
MARIE VA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	E.C.	90.890.000	24/11/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL																																																																																														
CLAUDIA PABLO ANDRADA GARCIA	E.C.	90.890.000	23/12/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL																																																																																														
CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ SILVA	E.C.	90.745.148	23/12/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL																																																																																														
ANDREA JULIO SILVA RODRIGUEZ	E.C.	90.890.000	23/12/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL																																																																																														
ANDREA A PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	E.C.	90.745.148	24/11/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL																																																																																														
FRANCISCA PATRICIA GARCIA GARCIA	E.C.	90.241.261	24/11/2020	REPOSICION	6.880	ACTIVIDADES DE REPOSICION Y REPOSICION DE REPOSICION Y REPOSICION																																																																																														
LIZ MARINA MORALES SILVA	E.C.	90.241.144	01/11/2020	REPOSICION	6.880	PRINCIPAL																																																																																														
ANDREA JULIO SILVA RODRIGUEZ	E.C.	90.745.148	24/11/2020	REPOSICION	6.880	ACTIVIDADES DE REPOSICION Y REPOSICION DE REPOSICION Y REPOSICION																																																																																														
8	<p>Responder por la calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013.</p>	<p>Se certifica la obligación con la firma del director en el periodo.</p> <div data-bbox="810 959 1520 1242">  </div>																																																																																																		
9	<p>Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.</p>	<p>Se acatan las directrices con el cumplimiento de las obligaciones</p> <div data-bbox="1002 1351 1372 1868">  <p>Bogotá D.C., 31 de Diciembre de 2025</p> <p>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD DISTRICTAL No. SCJ-1993-2024</p> <p>Yo, DONNELL LEZCANO, en mi calidad de Director de Interventoría del CONSORCIO CAPITAL SECURITY, manifiesto que durante el mes de diciembre de 2025 el Consorcio Interventor ha dado cumplimiento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes y Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1 y 35); Respecto a la obligación de dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 frente a la Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, la Interventoría se permite aclarar que, tal como lo indica la obligación, esta información solo debe entregarse en caso de que aplique, en este caso no aplica, porque no fue solicitada en el proceso licitatorio SCJ-SIF-OMAX-000-2024, esto debido a que, la totalidad de personal requerido para la Interventoría es personal calificado, y aprobado previamente por la ISM. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13) La Directiva Distrital N°003 de 2012, velando por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores con los que se ejecuta el contrato, acatando la legislación laboral vigente e incentivando una oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 15). La Circular N° 1 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el sentido de no contratar menores de edad, así mismo, De acuerdo con lo establecido en los estudios del sector del proceso licitatorio no se establecieron condiciones para contratar personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13 y 16) El Decreto 332 de 2020, en particular en lo definido en su artículo 5, previniendo el abuso y el acoso sexual y denunciando las violencias basadas en género. Así mismo, evitando el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista, cumpliendo <p>Calle 74 y 250-04 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia P.B.O. 011-1104040 Página 4 de 4</p> </div>																																																																																																		

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<p>  <small>atención con lo determinado en la Ley 1818 de 2018 y su Decreto Reglamentario. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 24)</small> </p> <ul style="list-style-type: none"> La calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1) Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y todo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 12) Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 18) Los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni rinquina otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o Contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato a la SCJ y autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativa otorgada por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 189 de 2003. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 23) <p>Así mismo, durante este periodo la Interventoría certifica que:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se presentaron actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 6) Toda vez que en los estudios previos o del sector del Contrato de Interventoría, no se realizó un análisis con el propósito de determinar los perfiles de los proveedores a vincular al proyecto, acorde con lo determinado en el parágrafo del artículo 8 del <p> <small>Calle 74 # 230-24 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia P.B. (01) 230-2400 Página 2 de 3</small> </p> <p>  <small>Decreto 2119 de 2021, dicha obligación no es exigible al Consorcio Capital Security. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 25)</small> </p> <p> <small>Atentamente,</small>  SAMUEL LECIANO <small>Director Interventoría</small> </p> <p> <small>Calle 74 # 230-24 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia P.B. (01) 230-2400 Página 2 de 3</small> </p>
10	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según corresponda.	<p>La Interventoría ha generado copia a la SDSCJ respecto a los requerimientos realizados a la ETB S.A. E.S.P. respecto a la verificación del cumplimiento de obligaciones del Contrato No. SCJ-1809-2024</p> <p>  </p>
11	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la	La interventoría informa que es una actividad que se cumple en desarrollo de todas las obligaciones contractuales.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

	SDSCJ por conducto del supervisor del contrato.	
12	<p>Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.</p>	<p>La Secretaría mediante comunicado 2-2025-71427_1 y con motivo de las observaciones realizadas sobre informe mensual del Interventoría correspondiente al mes de julio de 2025, se aportan al presente informe los acuerdos de confidencialidad firmado por los integrantes del equipo y firmados con el consorcio Interventor.</p> 
13	<p>Dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad", cuando aplique.</p>	<p>Se certifica la obligación con la firma del director en el periodo.</p> 

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<p style="text-align: right;">  </p> <p> <small>además con lo determinado en la Ley 1818 de 2015 y su Decreto Reglamentario. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 24)</small> </p> <ul style="list-style-type: none"> <small>La calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 8).</small> <small>Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y todo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 12)</small> <small>Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 18)</small> <small>Los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni rinquina ota forma, de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o Contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato a la SCJ y autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas otorgadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 189 de 2003. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 23)</small> <p> <small>Así mismo, durante este periodo la Interventoría certifica que:</small> </p> <ul style="list-style-type: none"> <small>No se presentaron actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 6)</small> <small>Toda vez que en los estudios previos o del sector del Contrato de Interventoría, no se realizó un análisis con el propósito de determinar los perfiles de los jóvenes a vincular al proyecto, acorde con lo determinado en el parágrafo del artículo 8 del</small> <p style="text-align: right; font-size: small;"> <small>Calle 74 # 229-24 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia P.B. (01) 2342440 Página 2 de 3</small> </p>
<p style="text-align: center; font-weight: bold;">14</p>	<p> Mantener durante la ejecución del contrato el número mínimo de trabajadores: con discapacidad en su planta de personal, con el cual obtuvo el puntaje adicional de la oferta con la que fue seleccionado conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). Para el efecto, el contratista deberá aportar el: certificado que expide el Ministerio de Trabajo y adicionalmente podrá allegar las planillas de pago de seguridad social integral, los contratos laborales, la última nómina de pago del total de los trabajadores, etc. No obstante, la Entidad podrá realizar las visitas a la sede del contratista para la correspondiente verificación (cuando aplique). </p>	<p> En el periodo correspondiente al presente informe, el Consorcio Capital Security dio cumplimiento a lo indicado en el subnumeral 14 de las obligaciones generales del No. SCJ-1993-2024, como constancia de ello se anexan los certificados expedidos por el Coordinador del grupo de atención al ciudadano y trámites de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo, en donde consta la vinculación de los trabajadores en condición de discapacidad por parte de las sociedades Redtic Ingeniería SAS BIC y JFS Consultores S.A.S. -BIC, compañías que componen el Consorcio Interventor </p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

<div data-bbox="966 336 1031 393">  </div> <div data-bbox="1079 336 1388 400"> <p>PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD</p> <p>Código: NC-PS-03-AH-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1</p> </div> <p>EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ</p> <p>A QUIEN INTERESE HACE CONSTAR:</p> <p>Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:</p> <table border="1"> <tr> <td>RADICADO:</td> <td>13EE202572110000030015</td> </tr> <tr> <td>FECHA RADICADO:</td> <td>19/07/2025</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE - RAZON SOCIAL:</td> <td>JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC</td> </tr> <tr> <td>IDENTIFICACIÓN:</td> <td>901542814 - 2</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <small>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Parágrafo adicional)</small></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <small>Línea 4 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Parágrafo de desarrollo)</small></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <small>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</small></td> <td>100.00%</td> </tr> </table> <p>ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al término de ejecución del contrato, congres.</p> <p>Corresponderá a la <u>Entidad o Empresa contratada</u> verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.</p> <p><u>El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.</u></p> <p>La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015</p> <p>Dado en, Bogotá D.C. el miércoles 23 de julio de 2025</p> <div data-bbox="1079 968 1242 1032">  <p>CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ</p> </div>	RADICADO:	13EE202572110000030015	FECHA RADICADO:	19/07/2025	NOMBRE - RAZON SOCIAL:	JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC	IDENTIFICACIÓN:	901542814 - 2	A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	3	B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <small>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Parágrafo adicional)</small>	3	C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <small>Línea 4 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Parágrafo de desarrollo)</small>	3	D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <small>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</small>	100.00%	<div data-bbox="966 1117 1031 1174">  </div> <div data-bbox="1079 1117 1388 1181"> <p>PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD</p> <p>Código: NC-PS-03-AH-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1</p> </div> <p>EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ</p> <p>A QUIEN INTERESE HACE CONSTAR:</p> <p>Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:</p> <table border="1"> <tr> <td>RADICADO:</td> <td>13EE2025721100000300102</td> </tr> <tr> <td>FECHA RADICADO:</td> <td>22/08/2025</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE - RAZON SOCIAL:</td> <td>REDTIC INGENIERIA SAS BIC</td> </tr> <tr> <td>IDENTIFICACIÓN:</td> <td>901.828.416-5</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <small>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Parágrafo adicional)</small></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <small>Línea 4 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Parágrafo de desarrollo)</small></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <small>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</small></td> <td>100.00%</td> </tr> </table> <p>ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al término de ejecución del contrato. C030277</p> <p>Corresponderá a la <u>Entidad o Empresa contratada</u> verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.</p> <p><u>El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.</u></p> <p>NOTA: "A partir del lunes 3 de marzo de 2025, el presente certificado será comunicado por el inspector de conocimiento al correo electrónico aportado por el solicitante"</p> <p>La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015</p> <p>Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 4 de septiembre de 2025</p> <div data-bbox="1079 1734 1242 1798">  <p>CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ</p> </div>	RADICADO:	13EE2025721100000300102	FECHA RADICADO:	22/08/2025	NOMBRE - RAZON SOCIAL:	REDTIC INGENIERIA SAS BIC	IDENTIFICACIÓN:	901.828.416-5	A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	1	B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <small>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Parágrafo adicional)</small>	1	C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <small>Línea 4 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Parágrafo de desarrollo)</small>	1	D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <small>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</small>	100.00%
RADICADO:	13EE202572110000030015																																
FECHA RADICADO:	19/07/2025																																
NOMBRE - RAZON SOCIAL:	JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC																																
IDENTIFICACIÓN:	901542814 - 2																																
A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	3																																
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <small>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Parágrafo adicional)</small>	3																																
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <small>Línea 4 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Parágrafo de desarrollo)</small>	3																																
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <small>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</small>	100.00%																																
RADICADO:	13EE2025721100000300102																																
FECHA RADICADO:	22/08/2025																																
NOMBRE - RAZON SOCIAL:	REDTIC INGENIERIA SAS BIC																																
IDENTIFICACIÓN:	901.828.416-5																																
A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	1																																
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <small>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Parágrafo adicional)</small>	1																																
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <small>Línea 4 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Parágrafo de desarrollo)</small>	1																																
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <small>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</small>	100.00%																																

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

**F-GCT-1139
V.2**

<p align="center">15</p>	<p>En cumplimiento derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es; la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso.</p>	<p>En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante consorcial</p> <p align="right">  </p> <p align="center"> <small>Bogotá D.C., 31 de Diciembre de 2025</small> CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD DISTRITAL <small>No. SCJ-1993-2024</small> </p> <p>Yo, DONNELL LEZCANO, en mi calidad de Director de Interventoría del CONSORCIO CAPITAL SECURITY, manifiesto que durante el mes de diciembre de 2025 el Consorcio Interventor ha dado cumplimiento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes y Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1 y 35) Respecto a la obligación de dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 frente a la Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas vulnerables, marginadas y excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, la Interventoría se permite aclarar que, tal como lo indica la obligación, esta información solo debe entregarse en caso de que aplique, en este caso no aplica, porque no fue solicitada en el proceso licitatorio SCJ-SIF-OMA-002-2024, esto debido a que, la totalidad de personal requerido para la Interventoría es personal calificado, y aprobado previamente por la SOM. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13) La Directiva Distrital N°003 de 2012, velando por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores con los que se ejecuta el contrato, acatando la legislación laboral vigente e incentivando una oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 15) La Circular N° 1 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el sentido de no contratar menores de edad, así mismo, De acuerdo con lo establecido en los estudios del sector del proceso licitatorio no se establecieron condiciones para contratar personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13 y 16) El Decreto 332 de 2000, en particular en lo definido en su artículo 5, previniendo el abuso y el acoso sexual y denunciando las violencias basadas en género. Así mismo, evitando el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista, cumpliendo <p align="center"> <small>Calle 74 # 29-26 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia P.B. (01-12-2025) Página 1 de 3</small> </p> <p align="right">  </p> <p>además con lo determinado en la Ley 1018 de 2019 y su Decreto Reglamentario. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 24)</p> <ul style="list-style-type: none"> La calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 8) Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Cuanto total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 12) Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 16) Los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección; ni tampoco permitir que sus empleados o Contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato a la SDSCJ y autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 189 de 2000. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 23) <p>Así mismo, durante este periodo la Interventoría certifica que:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se presentaron actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 6) Toda vez que en los estudios previos o del sector del Contrato de Interventoría, no se realizó un análisis con el propósito de determinar los perfiles de los jóvenes a vincular al proyecto, acorde con lo determinado en el parágrafo del artículo 8 del
<p align="center">16</p>	<p>Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular</p>	<p>En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante consorcial</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN




F-GCT-1139
 V.2

	<p>aquellas que consagran los derechos de los niños.</p>	<p>  Bogotá D.C., 31 de Diciembre de 2025 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD DISTRITAL No. SCJ-1993-2024 Yo, DONNELL LEZCANO, en mi calidad de Director de Interventoría del CONSORCIO CAPITAL SECURITY, manifiesto que durante el mes de diciembre de 2025 el Consorcio Interventor ha dado cumplimiento a: </p> <ul style="list-style-type: none"> La Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes y las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1 y 35); Respecto a la obligación de dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 frente a la Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, la Interventoría se permite aclarar que, tal como lo indica la obligación, esta información solo debe entregarse en caso de que aplique; en este caso no aplica, porque no fue solicitada en el proceso licitatorio SCJ-SGF-CHA-002-2024, este debido a que la totalidad de personal requerido para la Interventoría es personal calificado, y aprobado previamente por la SDM. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13) La Directiva Distrital N°003 de 2012, velando por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores con los que se ejecuta el contrato, acatando la legislación laboral vigente e incentivando una oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 15); La Circular N° 1 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el sentido de no contratar menores de edad, así mismo, De acuerdo con lo establecido en los estudios del sector del proceso licitatorio no se establecieron condiciones para contratar personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad.(OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13 y 16) El Decreto 332 de 2020, en particular en lo definido en su artículo 5, previniendo el abuso y el acoso sexual y denunciando las violencias basadas en género. Así mismo, evitando el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista, cumpliendo <p> <small>Calle No 1 235-26 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia FIC: 1011170460 Página 1 de 3</small>  </p> <p> además con lo determinado en la Ley 1918 de 2018 y su Decreto Reglamentario. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 24) (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 24) La calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0738 de 2013. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 8) Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 12) Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 18) Los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma, de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o Contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato a la SDJ y autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prebendajes efectuados por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 189 de 2020. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 23) Así mismo, durante este periodo la Interventoría certifica que: </p> <ul style="list-style-type: none"> No se presentaron actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 6) Toda vez que en los estudios previos o del sector del Contrato de Interventoría, no se realizó un análisis con el propósito de determinar los perfiles de los jóvenes a vincular al proyecto, acorde con lo determinado en el parágrafo del artículo 8 del <p> <small>Calle No 1 235-26 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia FIC: 1011170460 Página 2 de 3</small>  </p>
17	<p>Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones y a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la exposición del contratista o subcontratista, a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde se desarrolla la actividad contratada.</p>	<p>Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ha verificado desde la supervisión que, el consorcio ha desarrollado las actividades para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), correspondiente al desarrollo del programa para el mes reportado. Como evidencia se adjunta el avance del plan de trabajo y los soportes de las actividades desarrolladas en el mes.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

		
18	<p>Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva, para lo cual se levantará la respectiva acta de confidencialidad.</p>	<p>Los acuerdos de confidencialidad fueron suscritos por el equipo de trabajo de la interventoría. Para el mes de diciembre no se presentaron novedades que reportar.</p> <p>> 03 EJECUCION > 12 01DIC - 31DIC > 1_OBLIGACIONES GENERALES > OBLIGACION_12</p> 
19	<p>Advertir a la SDSCJ de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la SDSCJ, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación de la SDSCJ.</p>	<p>La Interventoría mediante las reuniones de seguimiento informó las situaciones relevantes</p> <p>> 03 EJECUCION > 12 01DIC - 31DIC > 3_ANEXOS GENERALES > 03_ACTAS_REUNION</p> 
20	<p>Ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e</p>	<p>Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ha verificado desde la supervisión que, el consorcio ha desarrollado las actividades para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), correspondiente al desarrollo del programa para el mes reportado. Como evidencia se adjunta el avance del plan de</p>



INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

internacionales, de igual manera dando cumplimiento a la legislación vigente.

trabajo y los soportes de las actividades desarrolladas en el mes.



4. REGISTRO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN						
MES	NÚMERO DE CASOS DE AGENCIA POR INCUMPLIMIENTO CONFIN	NÚMERO DE CASOS DE AGENCIA POR INCUMPLIMIENTO LUGARAL	NÚMERO DE CASOS DE TRABAJO INCUMPLIMIENTOS EN EL MES	RESULTADO	META	INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
ENERO	0	0	0%	0%	0,0%	Durante el periodo se presentaron 0,00% equivalentes a 0 días programados de trabajo por incumplimiento de origen institucional.
FEBRERO	0	0	0%	0%	0,0%	Durante el periodo se presentaron 0,00% equivalentes a 0 días programados de trabajo por incumplimiento de origen institucional.

21

Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados y/o suscritos en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, tales como Manuales, Planes, Guías y Procedimientos de la SDSCJ vigentes durante la ejecución del presente contrato según aplique.

Para el periodo objeto de reporte no se presentan novedades a reportar. Se cumple la obligación con los

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

**F-GCT-1139
V.2**

	<p>interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 189 de 2020.</p>	<p align="right"></p> <p align="center">Bogotá D.C., 31 de Diciembre de 2025</p> <p align="center">CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD DISTRITAL No. SCJ-1995-2024</p> <p>Yo, DONNELI LEZCANO, en mi calidad de Director de Interventoría del CONSORCIO CAPITAL SECURITY, manifiesto que durante el mes de diciembre de 2025 el Consorcio Interventor ha dado cumplimiento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes y Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1 y 35). Respecto a la obligación de dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 frente a la Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, la Interventoría se permite afirmar que, tal como lo indica la obligación, esta información solo debe entregarse en caso de que aplique, en este caso no aplica, porque no fue solicitada en el proceso licitatorio SCJ-SF-CMA-202-2024, esto debido a que, la totalidad de personal requerido para la Interventoría es personal calificado, y acreditado previamente por la SDM. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13). La Directiva Distrital N°003 de 2012, velando por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores con los que se ejecuta el contrato, acatando la legislación laboral vigente e incentivando una oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 15). La Circular N° 1 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el sentido de no contratar menores de edad, así mismo, De acuerdo con lo establecido en los estudios del sector del proceso licitatorio no se establecieron condiciones para contratar personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad.(OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13 y 16). El Decreto 332 de 2020, en particular en lo definido en su artículo 5, previniendo el abuso y el acoso sexual y denunciando las violencias basadas en género. Así mismo, evitando el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista, cumpliendo <p align="right">Calle 74 # 23b-04 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia RÉG. 201-1734690 Página 2 de 3</p> <p align="right"></p> <p>además con lo determinado en la Ley 1918 de 2018 y su Decreto Reglamentario. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 24)</p> <ul style="list-style-type: none"> La calidad e idoneidad de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1490 de 2011 y el Decreto 0795 de 2013. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 8) Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo bajo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 12) Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 16) Los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No obstar ni dar soporte, ni ninguna otra forma, de halago o dolo al ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o Contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato a la SDJ y autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dolo o prevaricación recibidos por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 189 de 2020. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 23). <p>Así mismo, durante este periodo la Interventoría certifica que:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se presentaron actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 8) Toda vez que en los estudios previos o del sector del Contrato de Interventoría, no se realizó un análisis con el propósito de determinar los perfiles de los jóvenes a vincular al proyecto, acorde con lo determinado en el parágrafo del artículo 8 del <p align="right">Calle 74 # 23b-04 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia RÉG. 201-1734690 Página 2 de 3</p>
<p align="center">24</p>	<p>Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5° del Decreto 332 de 2020 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de denunciar las violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato. De igual forma evitar el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista; así como en el establecido en la Ley 1918 de 2018 y el Decreto Reglamentario 753 de 2019.</p>	<p>En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante Consorcial.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

		<div>  <p align="center">Bogotá D.C., 31 de Diciembre de 2025</p> <p align="center">CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD DISTRITAL No. SCJ-1995-2024</p> <p>Yo, DONNELL LEZCANO, en mi calidad de Director de Interventoría del CONSORCIO CAPITAL SECURITY, manifiesto que durante el mes de diciembre de 2025 el Consorcio Interventor ha dado cumplimiento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes y Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1 y 35). Respecto a la obligación de dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 frente a la Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, la Interventoría se permite afirmar que, tal como lo indica la obligación, esta información solo debe entregarse en caso de que aplique, en este caso no aplica, porque no fue solicitada en el proceso licitatorio SCJ-SF-CMA-202-2024, esto debido a que, la totalidad de personal requerido para la interventoría es personal calificado, y acreditado previamente por la SDM. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13). La Directiva Distrital N°003 de 2012, velando por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores con los que se ejecuta el contrato, acatando la legislación laboral vigente e incentivando una oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 15). La Circular N° 1 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el sentido de no contratar menores de edad, así mismo, De acuerdo con lo establecido en los estudios del sector del proceso licitatorio no se establecieron condiciones para contratar personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad.(OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13 y 16). El Decreto 332 de 2020, en particular en lo definido en su artículo 5, previniendo el abuso y el acoso sexual y denunciando las violencias basadas en género. Así mismo, evitando el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista, cumpliendo </div> <div> <p align="right"> <small>Calle 74 # 23b-04 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia Rég. 201-1516490 Página 1 de 3</small> </p>  <p>además con lo determinado en la Ley 1918 de 2018 y su Decreto Reglamentario. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 24).</p> <ul style="list-style-type: none"> La calidad e idoneidad de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1490 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 8) Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo bajo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 12) Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentran en construcción que contengan información preliminar y no definitiva. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 16) Los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No obstar ni dar soborno, ni ningún otro favor, de halago o dolo a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o Contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato a la SDJ y autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dolo o presunta efectuada por los intermediarios o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 189 de 2020. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 23). <p>Así mismo, durante este periodo la Interventoría certifica que:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se presentaron actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 8) Toda vez que en los estudios previos o del sector del Contrato de Interventoría, no se realizó un análisis con el propósito de determinar los perfiles de los jóvenes a vincular al proyecto, acorde con lo determinado en el parágrafo del artículo 8 del </div>
25	Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2119 de 2021, frente a la inserción laboral para jóvenes.	La Interventoría dio cumplimiento a las obligaciones relacionadas con certificación del director de interventoría.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<p>  Bogotá D.C., 31 de Diciembre de 2025 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD DISTRITAL No. SCJ-1993-2024 </p> <p>Yo, DONNELL LEZCANO, en mi calidad de Director de Interventoría del CONSORCIO CAPITAL SECURITY, manifiesto que durante el mes de diciembre de 2025 el Consorcio Interventor ha dado cumplimiento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes y las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1 y 35); Respecto a la obligación de dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 frente a la Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, la Interventoría se permite aclarar que, tal como lo indica la obligación, esta información solo debe entregarse en caso de que aplique, en este caso no aplica, porque no fue solicitada en el proceso licitatorio SCJ-SF-CMA-002-2024, este debido a que la totalidad de personal requerido para la Interventoría es personal calificado, y aprobado previamente por la SDM. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13) La Directiva Distrital N°003 de 2012, velando por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores con los que se ejecuta el contrato, acatando la legislación laboral vigente e incentivando una oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 15); La Circular N° 1 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el sentido de no contratar menores de edad, así mismo, De acuerdo con lo establecido en los estudios del sector del proceso licitatorio no se establecieron condiciones para contratar personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13 y 16) El Decreto 332 de 2020, en particular en lo definido en su artículo 5, previniendo el abuso y el acoso sexual y denunciando las violencias basadas en género. Así mismo, evitando el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista, cumpliendo <p> <small>Calle 16 # 230-04 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia PSE 19111704040 Página 1 de 3</small>  </p> <p>además con lo determinado en la Ley 1818 de 2018 y su Decreto Reglamentario. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 24)</p> <ul style="list-style-type: none"> La calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0755 de 2013. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 8) Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y bajo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 12) Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 18) Los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma, de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o Contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato a la SDSCJ a autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 189 de 2020. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 23) <p>Así mismo, durante este periodo la Interventoría certifica que:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se presentaron actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 4) Toda vez que en los estudios previos o del sector del Contrato de Interventoría, no se realizó un análisis con el propósito de determinar los perfiles de los jóvenes a vincular al proyecto, acorde con lo determinado en el parágrafo del artículo 8 del <p> <small>Calle 16 # 230-04 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia PSE 19111704040 Página 2 de 3</small>  </p>
26	<p>Allegar la manifestación bajo juramento, suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor fiscal, certificando que durante la ejecución del contrato cuenta con el porcentaje de mujeres requerido por el Decreto 332 de 2020.</p>	<p>En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante consorcial</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2



Bogotá D.C., 05 de enero de 2026

Doctora
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO
Jefe Oficina del Centro Comando Control, Comunicaciones y Computo – C4
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
ada.sandoval@scj.gov.co
Bogotá D.C.

REFERENCIA:	Certificado de cumplimiento Decreto Distrital 332 de 2020 – Contrato SCJ-1993-2024
TEMA:	Administrativo
SUBTEMA:	Administrativo

Respetada doctora Ada Luz:

El subnumeral 26 del numeral 7.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA de la CLÁUSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES, del Contrato SCJ-1993-2024, establece que la Interventoría debe: *"Allegar la manifestación bajo juramento, suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor fiscal, certificando que durante la ejecución del contrato cuenta con el porcentaje de mujeres requerido por el Decreto 332 de 2020."*

De acuerdo con lo anterior, el Consorcio Capital Security presenta la relación del equipo completo que se encontraba vinculado al contrato, al 31 de diciembre de 2025:

EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA SCJ-1993-2024			
TIPO DE PERSONAL	CARGO	COLABORADOR	GÉNERO
PERFILES MÍNIMOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DONNELL LEZCANO CARDENAS	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL FINANCIERO CONTABLE Y ADMON	LUZ MARINA MENDOZA SOSA	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL JURIDICO	ERIKA ESMERALDA GAITAN SISA	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	JESSICA PAOLA LARA DAZA	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	COORDINADOR TÉCNICO	GERMÁN LEBETE LOPEZ	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	GERMAN ALBERTO AREVALO HERNANDEZ	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INGENIERO DE MANTENIMIENTO	LUIS GUILLERMO SIADO ORTEGA	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INGENIERO ELÉCTRICO	KEVIN HADID AVILA MENDEZ	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ESMERALDA PATRICIA LOZANO CUECA	FEMENINO

Calle 74 # 20C - 04, Barrio San Felipe
Bogotá D.C. Colombia
PBX: (+57) 7434440
Página 1 de 3



EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA SCJ-1993-2024			
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	YULIETH MANCERA ARIAS	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	VICTOR HERNAN VARGAS	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	CARLOS ALBERTO MARQUEZ JACOME	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	PAULA ANDREA SANCHEZ GARCIA	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	MARIA LUISA AVILA GOLDFRAND	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	PEDRO BRUNO CARDENAS CRUZ	MASCULINO

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

		<table> <tr> <td>PERFILES MÍNIMOS</td><td>INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC</td><td>PEDRO BRUNO CARDENAS CRUZ</td><td>MASCULINO</td></tr> <tr> <td>PERFILES MÍNIMOS</td><td>INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC</td><td>CARLOS ANDRES MARTINEZ AGUDELO</td><td>MASCULINO</td></tr> <tr> <td>PERFILES MÍNIMOS</td><td>INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC</td><td>ALBERTO PINZON VALERO</td><td>MASCULINO</td></tr> <tr> <td>PERFILES MÍNIMOS</td><td>INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC</td><td>JAIME ANDRES GARCIA AVENDANO</td><td>MASCULINO</td></tr> <tr> <td>EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB</td><td>PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</td><td>ANGELA PATRICIA BEJARANO GUERRERO</td><td>FEMENINO</td></tr> <tr> <td>PERFILES MÍNIMOS</td><td>INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC</td><td>ROBERTO MEJÍA MEJÍA</td><td>MASCULINO</td></tr> <tr> <td>PERFILES MÍNIMOS</td><td>INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC</td><td>VICTOR ALEXANDER FERNANDEZ MELO</td><td>MASCULINO</td></tr> <tr> <td>PERFILES MÍNIMOS</td><td>PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</td><td>DANIEL LEON BECERRA</td><td>MASCULINO</td></tr> <tr> <td>EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB</td><td>ASISTENTE DOCUMENTAL</td><td>MIREYA ROMERO RAMIREZ</td><td>FEMENINO</td></tr> <tr> <td>EQUIPO DE APOYO GERENCIAL</td><td>GERENTE DE TALENTO HUMANO</td><td>NURY ELENA GARCIA LONDOÑO</td><td>FEMENINO</td></tr> <tr> <td>EQUIPO DE APOYO GERENCIAL</td><td>GERENTE DE OPERACIONES</td><td>CLARA INES ANGARITA CORREA</td><td>FEMENINO</td></tr> <tr> <td>EQUIPO DE APOYO GERENCIAL</td><td>COORDINADORA JUNIOR DE TALENTO HUMANO</td><td>CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MORA</td><td>FEMENINO</td></tr> <tr> <td>EQUIPO DE APOYO GERENCIAL</td><td>COORDINADORA TRANSVERSAL DE BIENES Y ACTIVOS</td><td>SANDRA ROCIO SOLIS HERNANDEZ</td><td>FEMENINO</td></tr> <tr> <td>EQUIPO DE APOYO GERENCIAL</td><td>CONTADORA G1</td><td>ANGEE PATRICIA CARDENAS TRUJILLO</td><td>FEMENINO</td></tr> <tr> <td>EQUIPO DE APOYO GERENCIAL</td><td>LIDER ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS</td><td>GÓMEZ HENAO MARÍA CAMILA</td><td>FEMENINO</td></tr> </table> <p>Calle 74 # 20C - 04, Barrio San Felipe Bogotá D.C. Colombia PBX: (+57) 7434440 Página 2 de 3</p> <p></p> <p>En concordancia con la relación presentada, se da cumplimiento al Decreto Distrital 332 de 2020, con un porcentaje del 50% de mujeres vinculadas a la ejecución del contrato:</p>  <p>Atentamente,  PEDRO ANTONIO LÓPEZ Representante Legal Ejército P.F. Financiera Revisor: Interventoría</p>	PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	PEDRO BRUNO CARDENAS CRUZ	MASCULINO	PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	CARLOS ANDRES MARTINEZ AGUDELO	MASCULINO	PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ALBERTO PINZON VALERO	MASCULINO	PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	JAIME ANDRES GARCIA AVENDANO	MASCULINO	EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	ANGELA PATRICIA BEJARANO GUERRERO	FEMENINO	PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ROBERTO MEJÍA MEJÍA	MASCULINO	PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	VICTOR ALEXANDER FERNANDEZ MELO	MASCULINO	PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	DANIEL LEON BECERRA	MASCULINO	EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB	ASISTENTE DOCUMENTAL	MIREYA ROMERO RAMIREZ	FEMENINO	EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	GERENTE DE TALENTO HUMANO	NURY ELENA GARCIA LONDOÑO	FEMENINO	EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	GERENTE DE OPERACIONES	CLARA INES ANGARITA CORREA	FEMENINO	EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	COORDINADORA JUNIOR DE TALENTO HUMANO	CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MORA	FEMENINO	EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	COORDINADORA TRANSVERSAL DE BIENES Y ACTIVOS	SANDRA ROCIO SOLIS HERNANDEZ	FEMENINO	EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	CONTADORA G1	ANGEE PATRICIA CARDENAS TRUJILLO	FEMENINO	EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	LIDER ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS	GÓMEZ HENAO MARÍA CAMILA	FEMENINO	
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	PEDRO BRUNO CARDENAS CRUZ	MASCULINO																																																												
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	CARLOS ANDRES MARTINEZ AGUDELO	MASCULINO																																																												
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ALBERTO PINZON VALERO	MASCULINO																																																												
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	JAIME ANDRES GARCIA AVENDANO	MASCULINO																																																												
EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	ANGELA PATRICIA BEJARANO GUERRERO	FEMENINO																																																												
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ROBERTO MEJÍA MEJÍA	MASCULINO																																																												
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	VICTOR ALEXANDER FERNANDEZ MELO	MASCULINO																																																												
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	DANIEL LEON BECERRA	MASCULINO																																																												
EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB	ASISTENTE DOCUMENTAL	MIREYA ROMERO RAMIREZ	FEMENINO																																																												
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	GERENTE DE TALENTO HUMANO	NURY ELENA GARCIA LONDOÑO	FEMENINO																																																												
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	GERENTE DE OPERACIONES	CLARA INES ANGARITA CORREA	FEMENINO																																																												
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	COORDINADORA JUNIOR DE TALENTO HUMANO	CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MORA	FEMENINO																																																												
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	COORDINADORA TRANSVERSAL DE BIENES Y ACTIVOS	SANDRA ROCIO SOLIS HERNANDEZ	FEMENINO																																																												
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	CONTADORA G1	ANGEE PATRICIA CARDENAS TRUJILLO	FEMENINO																																																												
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	LIDER ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS	GÓMEZ HENAO MARÍA CAMILA	FEMENINO																																																												
27	Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia frente a este Sistema.	El consorcio contratista como evidencia de cumplimiento a esta obligación, ha entregado la circular 003 de 2023 de la secretaria firmada por su representante legal certificando que dispone de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente.																																																													

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

		
28	<p>Reportar cualquier incidente, accidente o emergencia durante la ejecución del contrato, al supervisor del mismo y al correo electrónico: salud.trabajo@scj.gov.co.</p>	<p>Para el periodo correspondiente al presente informe, el contratista ha informado que no se presentaron accidentes ni incidentes laborales. Esta declaración ha sido verificada por la supervisión mediante la revisión de la certificación expedida por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), la cual fue debidamente allegada por el contratista y confirma la ausencia de eventos reportables.</p> 
29	<p>Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</p>	<p>Para el presente periodo del presente informe la interventoría, no fue convocada por la SDSCJ a ninguna actividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista presenta certificación de cumplimiento, con lo cual acredita su gestión frente a este compromiso.</p>




INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: center;">Bogotá D.C. 28 de febrero de 2026.</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICACIÓN</p> <p>El numeral 29 de la Cláusula Séptima - OBLIGACIONES DE LAS PARTES del Contrato SCJ 1993-2024, establece que la Interventoría debe:</p> <p style="text-align: center;">"29. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia."</p> <p>De acuerdo con lo anterior, en mi calidad de Representante Legal del Consorcio Capital Security identificado con NIT 901.901.726-3, certifico que, durante el mes de febrero de 2026, no se recibió ningún requerimiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia entorno a la participación de la Interventoría en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Esta certificación se expide con destino a la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia.</p> <p style="text-align: center;">Atentamente,</p> <div style="text-align: center;">  PEDRO ANTONIO LOPEZ Representante Legal </div> <div style="text-align: right; font-size: small;"> Calle 74 x 20-48 Barrio San Felipe Bogotá D.C. Colombia PSE (C) 17-1234567 Página 1 de 1 </div>
30	<p>Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, copia del certificado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo junto con los anexos requeridos, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya y de la Resolución 0312 de 2019, tales como: Manual o SG-SST, Plan de Emergencias, Programa de Capacitaciones, Programa de Elementos de Protección Personal, Programa de Inspecciones, Matriz de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Autoevaluación de estándares mínimos de SST bajo la Resolución 312 de 2019. Página 4 de 5 de vigencia anterior y Matriz legal.; todos estos documentos vigentes, actualizados y firmados por el responsable del SG-SST.</p>	<p>Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ha verificado desde la supervisión la entrega del plan de trabajo, desarrollo de capacitaciones, charlas, campañas que han permitido dar cumplimiento al SG SST para la vigencia 2026 Como evidencia de cumplimiento el consorcio hace entrega para el cumplimiento a la obligación los documentos relacionados con este.</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: center;">Bogotá D.C. 28 de febrero de 2026.</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICACIÓN</p> <p>El numeral 30 de la Cláusula Séptima - OBLIGACIONES DE LAS PARTES del Contrato SCJ 1993-2024, establece que la Interventoría debe:</p> <p style="text-align: center;">"30. Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, copia del certificado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo junto con los anexos requeridos, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya y de la Resolución 0312 de 2019, tales como: Manual o SG-SST, Plan de Emergencias, Programa de Capacitaciones, Programa de Elementos de Protección Personal, Programa de Inspecciones, Matriz de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Autoevaluación de estándares mínimos de SST bajo la Resolución 312 de 2019. Página 4 de 5 de vigencia anterior y Matriz legal.; todos estos documentos vigentes, actualizados y firmados por el responsable del SG-SST."</p> <p>De acuerdo con lo anterior, en mi calidad de responsable del sistema de Gestión y Seguridad, Salud en el Trabajo del Capital Security identificado con NIT 901.901.726-3, certifico que al periodo de febrero de 2026 se cuenta con cumplimiento del 100%, conforme a lo programado en enero 2026. El cual quedara programado e implementado en el Plan de Trabajo del año 2026.</p> <p>Esta certificación se expide con destino a la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia.</p> <p style="text-align: center;">Atentamente,</p> <div style="text-align: center;">  Daniel León Becerra Profesional SST y Medio Ambiente CCS. Resolución No. 14463 </div> <div style="text-align: right; font-size: small;"> Calle 74 x 20-48 Barrio San Felipe Bogotá D.C. Colombia PSE (C) 17-1234567 Página 1 de 1 </div>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

		
<p align="center">31</p>	<p>Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones para la ejecución de las actividades del SG-SST a ejecutar en la vigencia 2024, el cual será firmado por el representante legal y el responsable de SST del contratista.</p>	<p>El consorcio ha puesto a disposición de la secretaria su plan de trabajo con los documentos soporte, durante el periodo correspondiente al presente informe, se ha verificado desde la supervisión este cumplimiento haciendo seguimiento al desarrollo de las actividades del plan de trabajo y el SG SST y será entregado en su totalidad en el informe del mes siguiente.</p>  

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

<p style="text-align: center;">32</p>	<p>En caso de ser un proponente adjudicatario extranjero sin sucursal en Colombia deberá gestionar los trámites requeridos ante las entidades competentes para la implementación de lo señalado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y las demás normas que le apliquen para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual llevaré a cabo en un término de veinte (20) días calendario una vez se informe la adjudicación del contrato.</p>	<p>No Aplica en la medida en que el proponente es de nacionalidad colombiana, condición que se puede validar el en RUT y el compromiso consorcial presentado en la propuesta</p> 
<p style="text-align: center;">33</p>	<p>Controlar y reportar, en su entidad o empresa, cualquier condición insegura en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Para el periodo correspondiente al presente informe, el contratista ha informado que no se presentaron condiciones inseguras. Esta declaración ha sido verificada por la supervisión mediante la revisión de la certificación expedida por el representante legal, la cual fue debidamente allegada por el contratista y confirma la ausencia de eventos reportables.</p> 
<p style="text-align: center;">34</p>	<p>Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 *Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de</p>	<p>El consorcio ha puesto a disposición de la secretaria su plan de trabajo con los documentos soporte Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ha verificado desde la supervisión este cumplimiento haciendo seguimiento al desarrollo de las actividades del plan de trabajo y el SG SST.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

	<p>Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)' y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del contratista tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.</p>	<p>Como evidencia de cumplimiento se adjuntan los soportes de las actividades desarrolladas en el mes y una certificación firmada por el representante legal en cumplimiento</p> <p align="center">  <small>Bogotá D.C. 28 de febrero de 2026.</small> CERTIFICACIÓN <small>El numeral 34 de la Clausula Séptima - OBLIGACIONES DE LAS PARTES del Contrato SCJ 1993-2024, establece que la Interventoría debe:</small> <small>"34. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del contratista tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.</small> <small>De acuerdo con lo anterior, en mi calidad de Representante Legal del Consorcio Capital Security identificado con NIT 901 901 726-3, certifico que durante el mes de febrero de 2026, se procedió con la implementación del Plan de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo definido para el Contrato de Interventoría SCJ 1993-2024 y se ejecutaron las actividades descritas en el Plan de Trabajo año 2025 (conforme con el periodo del reporte), dándose cumplimiento a las consideraciones del Decreto Reglamentario 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 conforme con su aplicabilidad.</small> <small>Esta certificación se expide con destino a la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia.</small> <small>Atentamente,</small>  PEDRO ANTONIO LÓPEZ <small>Representante Legal</small> </p> <p align="center"> <small>Calle 74 N° 20-04 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia Tel: 011-2611-0000 Página 1 de 1</small> </p>																											
35	<p>Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato</p>	<p>Consortio Interventor ha brindado cumplimiento las consideraciones de Ley y no presenta inhabilidades.</p> <p> <small>16. CONTRATO 1993-2024 CONTRATO DE INTERVENTORIA SVV -> 03 EJECUCION -> 12 01DIC - 31DIC -> 1.OBLIGACIONES GENERALES</small> </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Tamaño de archivo</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBLIGACION_02</td> <td>1 elemento</td> <td>9 de enero</td> </tr> <tr> <td>OBLIGACION_03</td> <td>7 elementos</td> <td>9 de enero</td> </tr> <tr> <td>OBLIGACION_07</td> <td>4 elementos</td> <td>9 de enero</td> </tr> <tr> <td>OBLIGACION_1,4,6,8,12,13,15,16,19,21,24,25,25</td> <td>1 elemento</td> <td>9 de enero</td> </tr> <tr> <td>OBLIGACION_14</td> <td>2 elementos</td> <td>9 de enero</td> </tr> <tr> <td>OBLIGACION_22</td> <td>1 elemento</td> <td>9 de enero</td> </tr> <tr> <td>OBLIGACION_26</td> <td>1 elemento</td> <td>9 de enero</td> </tr> <tr> <td>OBLIGACION_27</td> <td>1 elemento</td> <td>9 de enero</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Tamaño de archivo	Modificado	OBLIGACION_02	1 elemento	9 de enero	OBLIGACION_03	7 elementos	9 de enero	OBLIGACION_07	4 elementos	9 de enero	OBLIGACION_1,4,6,8,12,13,15,16,19,21,24,25,25	1 elemento	9 de enero	OBLIGACION_14	2 elementos	9 de enero	OBLIGACION_22	1 elemento	9 de enero	OBLIGACION_26	1 elemento	9 de enero	OBLIGACION_27	1 elemento	9 de enero
Nombre	Tamaño de archivo	Modificado																											
OBLIGACION_02	1 elemento	9 de enero																											
OBLIGACION_03	7 elementos	9 de enero																											
OBLIGACION_07	4 elementos	9 de enero																											
OBLIGACION_1,4,6,8,12,13,15,16,19,21,24,25,25	1 elemento	9 de enero																											
OBLIGACION_14	2 elementos	9 de enero																											
OBLIGACION_22	1 elemento	9 de enero																											
OBLIGACION_26	1 elemento	9 de enero																											
OBLIGACION_27	1 elemento	9 de enero																											
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO																													
1	<p>Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento a las actividades de carácter técnico que ejecuta el contratista de mantenimiento al sistema de video vigilancia, de acuerdo con los respectivos las obligaciones del contrato a supervisar y sus anexos técnicos.</p>	<p>La supervisión verificó, que el Consorcio Capital Security diera cumplimiento a esta obligación mediante la verificación de los informes semanales quincenales y mensual enviados por contratista de mantenimiento de video vigilancia ETB, y como evidencia se encuentran la verificación de los siguientes comunicados. GSC-8021-2026, GSC-8058-2026, GSC-8089-2026, GSC-7992-2026, GSC-8056-2026 VVG-CCS-ETB-1321-26, VVG-CCS-ETB-1326-26.</p>																											
2	<p>Prestar sus servicios de Interventoría, teniendo en cuenta imprevistos de tiempo, orden público, transporte, entre otros, para la ejecución de actividades de carácter técnico.</p>	<p>Mediante la entrega del informe mensual del periodo del mes de febrero del 2026, la supervisión verificó el cumplimiento de esta obligación, VVG-CCS-SDSCJ-184-26</p>																											

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

	<p>desarrollar sin oposición las actividades técnicas requeridas por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia.</p>	<p>subsistemas para desarrollar las actividades técnicas requeridas</p> 
6	<p>Recopilar evidencia fotográfica semanalmente sobre el estado de visualización de los puntos de video vigilancia en C4 o donde determine la supervisión del contrato. En el repositorio documental de la Interventoría deberá tener una carpeta en la gestión técnica (que se nombre registro fotográfico semanal), la información recopilada será de forma clara, identificando entre otros aspectos el sitio de la recopilación de la evidencia fotográfica (C4, los 7 Centros de monitoreo u otro lugar dispuesto por la SDSCJ), carpeta con el código del punto y fecha de la evidencia.</p>	<p>Se pudo evidenciar la recopilación de la evidencia fotográfica recopilada por parte de la interventoría, para el periodo del 01 al 28 de febrero 2026 en los centros de monitoreo.</p>  
7	<p>Revisar, hacer seguimiento y verificar que el contratista del servicio de mantenimiento al sistema de video vigilancia, mantenga actualizada la información del inventario de los componentes del sistema de video vigilancia, comprobando</p>	<p>Por medio de la supervisión se verificó el seguimiento que viene haciendo la interventoría al contratista de mantenimiento, para que mantenga actualizada la información del inventario de los componentes del sistema de video vigilancia, mediante comunicados números: Ingresos de elementos; VVG-CCS-SDSCJ-186 Bajas VVG-CCS-SDSCJ-185</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139



V.2

	<p>cantidades, especificaciones técnicas, certificaciones de garantía, valores y demás, y la conformidad de estos con las condiciones pactadas en el contrato objeto de la interventoría, así como acompañar y gestionar en el proceso de ingreso de bienes al almacén de la SDSCJ, reintegros, dadas de baja que se diera a lugar durante la ejecución del contrato.</p>	<div><div></div><div>VVG-CCS-SDSCJ-185-26</div><div>Bogotá D.C., 17 de febrero de 2026.</div><div>Doctora ADA LUZ SANDOVAL HERAZO Jefe Oficina del Centro Comando Control, Comunicaciones y Computo – C4 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ada.sandoval@scj.gov.co Bogotá D. C.</div><div><div>REFERENCIA: Respuesta comunicado GSC-7994-2026. Elementos para dar de baja – Enero de 2026</div><div>TEMA: Técnico</div><div>SUBTEMA: Inventarios</div></div><div>Respetada doctora Ada:</div><div>En cumplimiento de lo establecido en el ítem 22 del 7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA del Contrato de N° SCJ-1809-2024, el cual establece:</div><div><p>"(...) Entregar la relación de ubicación, marcas, referencias y seriales de los bienes utilizados en las visitas de mantenimiento correctivo, junto a toda la evidencia fotográfica y soportes necesarios para lograr la aprobación por parte de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces, con el fin de tramitar ingreso, dada de baja y/o actualización de los bienes en el Almacén de la SDSCJ.(...)"</p></div><div>En atención a lo anterior, la ETB S.A. E.S.P., mediante comunicado GSC-7994-2026 del 02 de febrero de 2026, presentó los soportes para el dar de baja los siguientes elementos:</div><table><thead><tr><th>ELEMENTO</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>BATERIAS</td><td>17</td></tr><tr><td>DOMO PTZ ANALOGO</td><td>1</td></tr><tr><td>DOMO PTZ IP</td><td>12</td></tr><tr><td>NVR</td><td>3</td></tr><tr><td>TRANSFORMADOR</td><td>2</td></tr><tr><td>UPS</td><td>32</td></tr><tr><td><i>nup</i></td><td><i>n</i></td></tr></tbody></table></div> <div>La interventoría realizó seguimiento al inventario de los componentes del SSV.</div>	ELEMENTO	CANTIDAD	BATERIAS	17	DOMO PTZ ANALOGO	1	DOMO PTZ IP	12	NVR	3	TRANSFORMADOR	2	UPS	32	<i>nup</i>	<i>n</i>
ELEMENTO	CANTIDAD																	
BATERIAS	17																	
DOMO PTZ ANALOGO	1																	
DOMO PTZ IP	12																	
NVR	3																	
TRANSFORMADOR	2																	
UPS	32																	
<i>nup</i>	<i>n</i>																	
8	<p>Verificar y aprobar los formatos y protocolos establecidos en el Plan de Gestión del Proyecto presentados al contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación.</p>	<p>La supervisión evidencio que la interventoría mediante el informe del mes de febrero 2026 informa que no recibió para aprobación actualización de los formatos y protocolos establecidos en el Plan de Gestión del Proyecto</p>																
9	<p>Definir dentro del plan de comunicaciones, la metodología de seguimiento al protocolo para la atención de incidencias definidas por el contratista del mantenimiento de video vigilancia.</p>	<p>El consorcio Capital Security manifiesta en el informe del mes de febrero, que no se presentaron cambios ni actualizaciones. Sin embargo, la metodología de seguimiento fue aprobada por parte de la entidad en el mes de febrero de 2025.</p>																
10	<p>Solicitar al contratista la suspensión de los trabajos de carácter técnico que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto cumplan con las especificaciones previstas en el respectivo contrato.</p>	<p>Durante el periodo del mes de febrero la supervisión, evidencio que mediante la revisión de mantenimientos correctivos por parte de la interventoría no evidencio trabajos realizados de manera incorrecta.</p>																
11	<p>Verificar que el contratista garantice que los equipos adquiridos, instalados y puestos en funcionamiento, operen con los</p>	<p>Durante la ejecución del presente periodo, la supervisión no fue informado de irregularidades o de mal funcionamientos de equipos en centros de monitoreo.</p>																

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139



V.2

	elementos y software ya instalados en los Centros de Monitoreo.	De igual manera la interventoría informa mediante el informe mensual que, no se evidenciaron fallas en los Centros de Monitoreo por la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de elementos por parte del Contratista.
12	Verificar que los equipos o repuestos en el marco del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y no presenten imperfechos. En el evento que los equipos o repuestos presenten daños verificar que su cambio se realice de acuerdo con los términos establecidos en el anexo técnico, una vez se realice el reporte.	EL consorcio CAPITAL SECURITY manifiesta a la supervisión, mediante el informe del periodo de febrero, que no se reportaron daños en los equipos empleados por el Contratista
13	Controlar que el contratista brinde soporte técnico vía telefónica de forma inmediata, mientras se llega al punto de video vigilancia afectado, en caso de presentarse falla en los equipos.	<p>Se pudo verificar por medio de la supervisión el seguimiento que está realizando la interventoría en la verificación de funcionalidad, y soporte técnico vía telefónica que brinda la empresa de mantenimiento, por medio de pruebas realizadas.</p>  
14	Revisar y aprobar la información de carácter técnico presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia,	La supervisión verificó que, si se está revisando y comprobando por parte de la interventoría, la información de carácter técnico por medio de la revisión y verificación de la

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN


F-GCT-1139

V.2

	<p>validando que la información suministrada sea verdadera y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo con el cronograma en un término no mayor a tres (3) días hábiles, posteriores a la entrega de esta.</p>	<p>información de carácter técnico y que los porcentajes correspondieran a las actividades ejecutadas.</p> 
15	<p>Inspeccionar y verificar que el contratista de mantenimiento al sistema: de video vigilancia cuente con todos los recursos para garantizar técnicamente los equipos, materiales y repuestos suministrados contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, sin que genere perjuicios o costos adicionales para la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia,</p>	<p>Durante la ejecución del periodo de febrero no se reportó a la supervisión algún daño ocasionado por fallas en el diseño o defectos del fabricante, de los equipos del sistema de video vigilancia de Bogotá.</p>
16	<p>Dar concepto (aprobatorio o de rechazo), dentro de las TRES (3) HORAS siguientes a la notificación por parte del Contratista del mantenimiento de video vigilancia, a las solicitudes de mantenimiento o utilización de la BOLSA DE REPUESTOS. Para ello, el interventor deberá contar con disponibilidad de 7x24X365 para recibir a través de su equipo de trabajo y dar Concepto a través del director de -Interventoría o el Coordinador Técnico, vía correo electrónico o aplicativo web a las solicitudes de mantenimiento presentadas por el contratista. El interventor será responsable y deberá tener control sobre la creación, asignación y cambio de estado de los tickets registrados en el aplicativo web o sistema de</p>	<p>La supervisión evidencio la revisión y aprobación de las actividades de mantenimiento, en la revisión de tickets por parte de la interventoría.</p> 


**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139
V.2

	información dispuesto para tal fin, de tal forma que se garantice la correcta asignación, tipificación, pausas y cierres de los mismos.	
17	Revisar y aprobar los protocolos de pruebas conforme a las especificaciones técnicas, para evaluar cada uno de los equipos y elementos reemplazados en los mantenimientos correctivos.	<p>Se dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación por parte de la interventoría a la SDSCJ de la revisión de los comunicados recibidos por parte del Contratista de mantenimiento de video vigilancia de Bogotá, con la revisión del Plan de Gestión presentado, y aprobado por la interventoría, se evidencia mediante comunicados.</p> <p>GSC-8063-2026, GSC-8075-2026, GSC-8044-2026, GSC-8045-2026, GSC-8052-2026, GSC-8057-2026, GSC-8005-2026, GSC-8002-2026, GSC-7989-2026, GSC-7978-2026, GSC-7977-2026 VVG-CCS-ETB-1335-26, VVG-CCS-ETB-1312-26, VVG-CCS-ETB-1301-25, VVG-CCS-ETB-1288-26,</p>
18	Realizar visita técnica de inspección en sitio con registro fotográfico, en los puntos de video vigilancia para los cuales el contratista hubiere realizado mantenimientos correctivos que generaron el remplazo de una cámara en un término no mayor a dos (2) días calendario una vez ejecutada la actividad. Como soporte se deberá entregar al supervisor de la SDSCJ acta de la visita técnica de campo, la cual debe incluir dos fotografías de la visualización de la nueva cámara en el CAD-C4 (al tercer día de ejecutado el cambio por parte del contratista de mantenimiento). En cualquier caso, esta visita deberá efectuarse previa aprobación del pago al contratista de mantenimiento correspondiente al mes en el que se efectuó el cambio de equipo.	<p>Mediante actas de visitas de verificación allegadas a la supervisión, por parte de la interventoría se evidencio visitas técnicas de inspección, por cambio de cámaras.</p> 

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

		 
19	<p>Verificar y aprobar la programación mensual de los mantenimientos preventivos presentada por el Contratista e informar a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia el cronograma de actividades en un término no mayor a dos (2) días calendario posteriores a la entrega del contratista.</p>	<p>Durante el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero del 2026, el Consorcio Capital Security manifestó en su informe mensual que no se realizaron mantenimientos preventivos.</p>
20	<p>Resolver, dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibido, las consultas distintas a las solicitudes de mantenimiento que formule el contratista, Haciendo las observaciones por escrito, con copia al supervisor de la interventoría.</p>	<p>Durante el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero del 2026, el Consorcio Capital Security manifestó en su informe mensual que no se recibieron consultas distintas a solicitudes de mantenimiento por parte del contratista.</p>
21	<p>Inspeccionar y verificar que el contratista realice la creación y actualización de la hoja de vida y/o ficha técnica a los equipos en los que se realiza mantenimientos para efectuar el control y seguimiento de la operatividad de dichos equipos y/o elementos que hacen parte del sistema de video vigilancia a través de un formato debidamente aprobado por la interventoría.</p>	<p>Mediante el seguimiento a la actualización de la hoja de vida que realiza la mesa de servicios en archivo formato Excel, acorde a los mantenimientos correctivos efectuados sobre los equipos que componen el sistema de video vigilancia, la supervisión verificó el cumplimiento a esta obligación</p> <p>-hoja de vida</p> 

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

22	Realizar visita de inventario, una (1) vez al mes, a la(s) bodega(s) del contratista de mantenimiento para validar la existencia y características técnicas del stock de materiales y equipos.	<p>Se validó la existencia del stock y sus características técnicas de materiales y equipos, documentándolo mediante “Acta De Visita De Inventario Mensual” en la bodega del contratista de mantenimiento de video vigilancia.</p> <p>-Acta de visita de inventario mensual</p> <div><div>SharePoint</div><div><div><div>OBLIGACION_TEC22 > VISITA INVENTARIO 27022026</div><div><div>10. Informe</div><div>SENDEROS</div><div>Todos los documentos</div></div><div><div>Nombre</div><div>Tamaño d...</div><div>Modifica...</div><div>Modificado por</div><div>Estado de aprobación</div></div><div><div><div>CAM-INV-M02-F01-INVENTARIO MENSUAL FEBRERO 27022026.pdf</div><div>723 KB</div><div>6 de abril</div><div>cam-mineya.romero@redtic.com.co</div></div><div><div>CAM-INV-M02-F01-INVENTARIO MENSUAL FEBRERO 27022026.xlsx</div><div>911 KB</div><div>6 de abril</div><div>cam-mineya.romero@redtic.com.co</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>CAPITAL SECURITY</div><div>CONSEJO</div></div><div>ACTA DE VISITA DE INVENTARIO MENSUAL A BODEGA DEL CONTRATISTA ANEXO (INVENTARIO)</div><div>CÓDIGO FORMATO:CAM-INV-M01-F01</div><div>Versión 1.0 Fecha: 24/01/2025</div></div><div><div>FECHA VISITA: 27 DE FEBRERO</div><div>1.INVENTARIO ELEMENTOS O EQUIPOS PROPIOS</div><table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO</th><th>MARCA</th><th>SERIAL</th><th>PLACA O ACTIVO (CC)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>CÁMARA DOMO PTZ EXTERIOR</td><td>BOSCH</td><td>404566923920012027</td><td>BDA0000012345</td></tr><tr><td>2</td><td>CAMARA FIJA IP</td><td>AXIS</td><td>E82725079854</td><td>NO REGISTRA</td></tr><tr><td>3</td><td>UPS 1KVA</td><td>CDP</td><td>161230-0521008</td><td>NO LEGIBLE</td></tr><tr><td>4</td><td>UPS 1KVA</td><td>CDP</td><td>170616-0520513</td><td>NO LEGIBLE</td></tr><tr><td>5</td><td>UPS 1KVA</td><td>CDP</td><td>161203-7650310</td><td>NO LEGIBLE</td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div></div>	ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO	MARCA	SERIAL	PLACA O ACTIVO (CC)	1	CÁMARA DOMO PTZ EXTERIOR	BOSCH	404566923920012027	BDA0000012345	2	CAMARA FIJA IP	AXIS	E82725079854	NO REGISTRA	3	UPS 1KVA	CDP	161230-0521008	NO LEGIBLE	4	UPS 1KVA	CDP	170616-0520513	NO LEGIBLE	5	UPS 1KVA	CDP	161203-7650310	NO LEGIBLE
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO	MARCA	SERIAL	PLACA O ACTIVO (CC)																												
1	CÁMARA DOMO PTZ EXTERIOR	BOSCH	404566923920012027	BDA0000012345																												
2	CAMARA FIJA IP	AXIS	E82725079854	NO REGISTRA																												
3	UPS 1KVA	CDP	161230-0521008	NO LEGIBLE																												
4	UPS 1KVA	CDP	170616-0520513	NO LEGIBLE																												
5	UPS 1KVA	CDP	161203-7650310	NO LEGIBLE																												
23	Inspeccionar y verificar que el contratista asigne un dispositivo y/o elemento de soporte temporal con iguales o superiores características, cuando el/los equipo(s) se encuentren en proceso de reparación o remplazo, cuando así sea necesario, durante el tiempo de garantía.	<p>Mediante la revisión de los informes de mantenimiento La supervisión verificó que la interventoría diera cumplimiento a esta obligación, correctivos, presentados por ETB.</p> <div><div><div>03 EJECUCION > 14 01FEB - 28FEB-26 > 2_OBLIGACIONES ESPECI...</div><div>OBLIGACION_TEC23</div></div><div><div>10. Informe</div><div>SENDEROS</div><div>Todos los documentos</div></div><div><div>Nombre</div><div>Tamaño d...</div><div>Modifica...</div><div>Modificado por</div></div><div><div><div>Elementos Temporales FEBRERO.xlsx</div><div>230 KB</div><div>Hace 6 días</div><div>cam-mineya.romero@redtic.com.co</div></div></div><div><div>Recuento 1</div><div>Recuento 1</div></div></div>																														
24	Inspeccionar y verificar que el contratista, en caso de requerir cambio de repuestos y/o elementos y estos sean necesarios importarlos de fábrica, dichos repuestos y/o elementos debe entregarse, instalarse y configurarse en un lapso no mayor a 30 días calendario una vez sea realizado el reporte.	<p>La supervisión, verifico que la interventoría diera inspección y verificación a los repuestos y equipos importados que se entregaran he instalaran en los tiempos establecidos contractualmente, con la verificación de los siguientes comunicados.</p> <p>VVG-CCS-ETB-1349-26, VVG-CCS-ETB-1348-26, VVG-CCS-ETB-1343-26, VVG-CCS-ETB-1341-26, VVG-CCS-ETB-1337-26, VVG-CCS-ETB-1334-26, VVG-CCS-ETB-1333-26, VVG-CCS-ETB-1332-26, VVG-CCS-ETB-1331-26, VVG-CCS-ETB-1329-26, VVG-CCS-ETB-1328-26, VVG-CCS-ETB-1325-26, VVG-CCS-ETB-1316-26, VVG-CCS-ETB-1314-26, VVG-CCS-ETB-1308-26, VVG-CCS-ETB-1306-26, VVG-CCS-ETB-1303-26, VVG-CCS-ETB-1300-26, VVG-CCS-ETB-1299-26, VVG-CCS-ETB-1296-26, VVG-CCS-ETB-1286-26, VVG-CCS-ETB-1285-26, VVG-CCS-ETB-1284-26, VVG-CCS-ETB-1282-26,</p>																														

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139


V.2

		VVG-CCS-ETB-1279-26, VVG-CCS-ETB-1278-26, VVG-CCS-ETB-1277-26, VVG-CCS-ETB-1276-26, VVG-CCS-ETB-1274-26, VVG-CCS-ETB-1273-26,																																																														
25	<p>Inspeccionar y verificar que el contratista garantice que los repuestos suministrados sean originales de fábrica y no sean de características remanufacturadas.</p>	<p>La supervisión inspecciono y verifíco, que la interventoría se cerciorara que los repuestos instalados, fueran nuevos y de buena calidad, mediante la verificación de los siguientes Comunicados</p> <div><div></div><div>VVG-CCS-SDSCJ-186-26</div><div>Bogotá D.C., 17 de febrero de 2026.</div><div>Doctora ADA LUZ SANDOVAL HERAZO Jefe Oficina del Centro Comando Control, Comunicaciones y Computo – C4 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ada.sandoval@sdscj.gov.co Bogotá D. C.</div><div><table><tr><td>REFERENCIA:</td><td>Respuesta comunicados GSC-8037-2026, Elementos para ingreso a almacén SDSCJ - enero de 2026</td></tr><tr><td>TEMA:</td><td>Técnico</td></tr><tr><td>SUBTEMA:</td><td>Inventarios</td></tr></table></div><div>Respetada doctora Ada:</div><div>En cumplimiento de lo establecido en el ítem 22 del 7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA del Contrato de N° SCJ-1809-2024, el cual establece:</div><div>"(...) Entregar la relación de ubicación, marcas, referencias y seriales de los bienes utilizados en las visitas de mantenimiento correctivo, junto a toda la evidencia fotográfica y soportes necesarios para lograr la aprobación por parte de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces, con el fin de tramitar ingreso, dada de baja y/o actualización de los bienes en el Almacén de la SDSCJ.(...)"</div><div>En atención a lo anterior, la ETB S.A. E.S.P., mediante el comunicado GSC-8037-2026 del 12 de febrero de, presentó los soportes para el ingreso al almacén de los siguientes elementos para el mes de enero de 2026:</div><table><thead><tr><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>ACCORRE</td><td>11</td></tr><tr><td>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO</td><td>13</td></tr><tr><td>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO</td><td>5</td></tr><tr><td>BATERIA 12 V-7.7 8 AMP</td><td>15</td></tr><tr><td>CABLE AWG 28+6 COBRE CONCENTRICO SEGUN NORMAS DEL OPERADOR DE RED</td><td>158</td></tr><tr><td>CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12</td><td>115</td></tr><tr><td>CABLE TRENADO 3X12 7 FASES FASE ROJA</td><td>25</td></tr><tr><td>CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA</td><td>25</td></tr><tr><td>CABLE UTP CAT 6 USO INTERIOR</td><td>2.300</td></tr><tr><td>CAJA DE PASO 60850 CON MARRCO Y TAPA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CODENSA</td><td>1</td></tr><tr><td>CAJA RAWEL 15X15 SALIDA 3/4</td><td>10</td></tr><tr><td>CAMARA PTP 1/3" PISO EXTERIOR</td><td>15</td></tr><tr><td>CINTA BANDIT 3/4 3 METROS</td><td>1</td></tr><tr><td>CLADIA ELÉCTRICA</td><td>1</td></tr><tr><td>CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE</td><td>14</td></tr><tr><td>CONECTOR PLUG KUR</td><td>4</td></tr><tr><td>CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR, (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)</td><td>2</td></tr><tr><td>CORVA 60T 30"</td><td>7</td></tr><tr><td>DOVI PINTAABIERRO DE 4 CANALES</td><td>2</td></tr><tr><td>EMPALME DERIV DEL GFCO 3-2-20) -CONECTOR</td><td>20</td></tr><tr><td>GRAPA DOBLE L OJO 3 / 4</td><td>25</td></tr><tr><td>PISELLA PARA CINTA BANDIT</td><td>5</td></tr><tr><td>MANDO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO DEL RACK DEL SISTEMA DE CCTV ACTUAL AL NUEVO CUARTO DE EQUIPOS. NOTA: EL VALOR DEL SERVICIO NO INCLUYE MATERIALES NI EQUIPOS</td><td>1</td></tr><tr><td>PATCH CORDGATE DE 4 MTS CERTIFICADO</td><td>16</td></tr><tr><td>PUNTO DE SOLDADURA ELÉCTRICA</td><td>4</td></tr><tr><td>REPARACION CAMARA PTP</td><td>1</td></tr><tr><td>SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPONENTES DE SISTEMA DE VIGILANCIA CIUDADANO DE CENTRO DE MONITOREO - SALAS DE VIDEO</td><td>1</td></tr></tbody></table></div>	REFERENCIA:	Respuesta comunicados GSC-8037-2026, Elementos para ingreso a almacén SDSCJ - enero de 2026	TEMA:	Técnico	SUBTEMA:	Inventarios	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACCORRE	11	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	13	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5	BATERIA 12 V-7.7 8 AMP	15	CABLE AWG 28+6 COBRE CONCENTRICO SEGUN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	158	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	115	CABLE TRENADO 3X12 7 FASES FASE ROJA	25	CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	25	CABLE UTP CAT 6 USO INTERIOR	2.300	CAJA DE PASO 60850 CON MARRCO Y TAPA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CODENSA	1	CAJA RAWEL 15X15 SALIDA 3/4	10	CAMARA PTP 1/3" PISO EXTERIOR	15	CINTA BANDIT 3/4 3 METROS	1	CLADIA ELÉCTRICA	1	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	14	CONECTOR PLUG KUR	4	CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR, (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)	2	CORVA 60T 30"	7	DOVI PINTAABIERRO DE 4 CANALES	2	EMPALME DERIV DEL GFCO 3-2-20) -CONECTOR	20	GRAPA DOBLE L OJO 3 / 4	25	PISELLA PARA CINTA BANDIT	5	MANDO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO DEL RACK DEL SISTEMA DE CCTV ACTUAL AL NUEVO CUARTO DE EQUIPOS. NOTA: EL VALOR DEL SERVICIO NO INCLUYE MATERIALES NI EQUIPOS	1	PATCH CORDGATE DE 4 MTS CERTIFICADO	16	PUNTO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	4	REPARACION CAMARA PTP	1	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPONENTES DE SISTEMA DE VIGILANCIA CIUDADANO DE CENTRO DE MONITOREO - SALAS DE VIDEO	1
REFERENCIA:	Respuesta comunicados GSC-8037-2026, Elementos para ingreso a almacén SDSCJ - enero de 2026																																																															
TEMA:	Técnico																																																															
SUBTEMA:	Inventarios																																																															
DESCRIPCION	CANTIDAD																																																															
ACCORRE	11																																																															
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	13																																																															
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5																																																															
BATERIA 12 V-7.7 8 AMP	15																																																															
CABLE AWG 28+6 COBRE CONCENTRICO SEGUN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	158																																																															
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	115																																																															
CABLE TRENADO 3X12 7 FASES FASE ROJA	25																																																															
CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	25																																																															
CABLE UTP CAT 6 USO INTERIOR	2.300																																																															
CAJA DE PASO 60850 CON MARRCO Y TAPA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CODENSA	1																																																															
CAJA RAWEL 15X15 SALIDA 3/4	10																																																															
CAMARA PTP 1/3" PISO EXTERIOR	15																																																															
CINTA BANDIT 3/4 3 METROS	1																																																															
CLADIA ELÉCTRICA	1																																																															
CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	14																																																															
CONECTOR PLUG KUR	4																																																															
CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR, (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)	2																																																															
CORVA 60T 30"	7																																																															
DOVI PINTAABIERRO DE 4 CANALES	2																																																															
EMPALME DERIV DEL GFCO 3-2-20) -CONECTOR	20																																																															
GRAPA DOBLE L OJO 3 / 4	25																																																															
PISELLA PARA CINTA BANDIT	5																																																															
MANDO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO DEL RACK DEL SISTEMA DE CCTV ACTUAL AL NUEVO CUARTO DE EQUIPOS. NOTA: EL VALOR DEL SERVICIO NO INCLUYE MATERIALES NI EQUIPOS	1																																																															
PATCH CORDGATE DE 4 MTS CERTIFICADO	16																																																															
PUNTO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	4																																																															
REPARACION CAMARA PTP	1																																																															
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPONENTES DE SISTEMA DE VIGILANCIA CIUDADANO DE CENTRO DE MONITOREO - SALAS DE VIDEO	1																																																															
26	<p>Inspeccionar que el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia brinde el soporte técnico directo y permanente para el mantenimiento preventivo y correctivo, cambio de partes y cambio de equipos completos si el caso lo amerita, de acuerdo con los mantenimientos preventivos y correctivos que se presenten durante el tiempo de ejecución del contrato, según lo establecido en el anexo de Especificaciones Técnicas.</p>	<p>Se verificó por parte del apoyo a la supervisión que la interventoría inspeccionó que el apoyo técnico directo y permanente para los mantenimientos preventivos y correctivos realizados por parte del contratista de mantenimiento se realizaron en el tiempo de ejecución del contrato., mediante el reporte de la gestión de Tickets.</p> <div><div></div></div>																																																														

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

		
27	<p>Corroborar que el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia disponga de un medio adecuado de comunicación de servicio inmediato y eficiente al cliente para atención de incidentes vía Telefónica o Web, de igual forma, el interventor debe verificar que los servicios reportados sean atendidos de manera oportuna y efectiva, además de que haya disponibilidad para atender requerimientos de mantenimiento correctivo, durante veinticuatro (24) horas al día, siete días a la semana.</p>	<p>La supervisión verificó, que la interventoría diera cumplimiento a esta obligación mediante corroboración de la línea de atención permanente 24*7*365 atendido vía, WhatsApp, llamada telefónica y correo electrónico, (3183915138), de igual forma el interventor del área técnica consorcio Capital security realizó la verificación, a los servicios reportados, por los diferentes medios que sean atendido oportunamente, y verificó que los servicios se estén atendiendo las 24 horas al día, los 7 días de la semana, durante la ejecución del contrato.</p> 
28	<p>Inspeccionar y verificar que, una vez realizados los mantenimientos correctivos o preventivos, el contratista garantice y asegure la operatividad y funcionalidad de cada equipo y/o elemento manipulado.</p>	<p>Mediante la inspección y verificación de los comunicados recibidos por parte del contratista de mantenimiento de video vigilancia de Bogotá con los informes de las visitas de diagnósticos y de mantenimientos Correctivos, por parte de la interventoría, la supervisión verifico cumplimiento a esta obligación.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN


F-GCT-1139

V.2

	servicios que estén suspendidos de manera temporal y en los casos en que se restaure un punto o una ubicación del sistema de video vigilancia.	
31	Gestionar ante el operador de red (ENEL Colombia) los casos escalados por fallas atribuibles a la red a cargo del operador.	La supervisión verificó que el Consorcio Red Security diera cumplimiento a esta obligación y mediante comunicado número VVG-CCS-TER-051, a través del cual se solicitó el restablecimiento de los respectivos servicios para los puntos de video vigilancia que se encuentran fuera de servicio por energía. Así mismo gestionó la suspensión del cobro de los servicios de aquellos puntos de video vigilancia que afectados por conectividad.
32	Verificar que el contratista, presente informe de los mantenimientos preventivos de todos y cada uno de los puntos de cámara, en donde se detalle el inventario de cada elemento del sistema de video vigilancia y un diagnóstico técnico específico del estado actual de todos los elementos que componen el sistema.	Durante el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero del 2026, el Consorcio Capital Security manifestó en su informe mensual que no se realizaron mantenimientos preventivos.
33	Aprobar el suministro de repuestos que requiera el contratista para solucionar fallas en el punto de video vigilancia intervenido y verificar que los mismos sean instalados dentro del plazo de máximo tres (3) días hábiles a partir de la fecha de su aprobación.	Mediante comunicados números, la supervisión evidencio el cumplimiento de esta obligación. VVG-CCS-ETB-1318-26 VVG-CCS-ETB-1324-26 VVG-CCS-ETB-1295-26
34	Asignar un inspector que realice acompañamiento a los servicios de mantenimiento que ejecutan las cuadrillas, en horario nocturno, en la madrugada, los fines de semana y festivos, con el objetivo principal de aprobar de forma diligente, el cambio de repuestos en los casos en que sea necesario.	La supervisión verificó que la interventoría diera cumplimiento a esta obligación, con la asignación de un interventor que acompañe a las cuadrillas de la empresa de mantenimiento del sistema de video vigilancia de Bogotá, ETB en horarios nocturnos, madrugada y fines de semana, lo cual se evidencia en las actas de visita de campo en horario nocturno y fines de semana.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<p style="text-align: center;">1. ACTA AL2743</p>   <p style="text-align: right; font-size: small;"> 11 feb 2026 11:23:35 p. m. 4°44'13.608"N-74°4'40.956"W # 131A-94 Carrera 53b Suba Bogotá, D.C. localidad </p>
35	<p>Realizar acompañamiento con personal técnico y recursos idóneos necesarios y disponibles para la verificación del estado o fallas del suministro de energía y conectividad en sitios de planta interna y planta externa.</p>	<p>Se dio cumplimiento a esta obligación mediante el acompañamiento por parte de la interventoría, con personal técnico para la verificación de fallas de suministro de energía y conectividad, se evidencia en las actas de visita de campo.</p>



INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<p>1. ACTA MB1057</p>  
36	<p>Realizar el acompañamiento con el personal técnico idóneo para realizar las visitas del estudio de campo para la reubicación de puntos de video vigilancia en donde deberá aprobar la ubicación de cada punto de cámara, de acuerdo con las necesidades de la SDSCJ.</p>	<p>La supervisión verificó el cumplimiento a esta obligación, al realizar acompañamiento por parte de la interventoría a las visitas de Site Survey para reubicación de puntos de video vigilancia acorde a las solicitudes generadas por parte de la SDSCJ.</p> <p>-Actas de visita de estudio de campo</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<div>  </div> <div>  </div>
37	<p>Hacer uso de las herramientas y equipos dispuestos por la Secretaría y el contratista de mantenimiento para la medición de tráfico, ancho de banda, estado del suministro eléctrico, apertura de gabinete, entre otros.</p>	<p>Mediante la utilización de las herramientas securOS y Zabbix, por parte de la interventoría, la supervisión verifico que se están realizando el uso de estas, dispuestas por la SDSCJ.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

COORDINADOR TÉCNICO

De: Mesa de ayuda <mesadeayuda@frisson.net.co>
Enviado el: sábado, 7 de febrero de 2026 2:34 p. m.
Para: Monitoreo SDSCJ; nataly.bustamante@eys.com.co; yileny.chitiva@eys.com.co
CC: YULIETH MANCERA ARIAS; ALBERTO PINZON VALERO; CARLOS ALBERTO MARQUEZ JACOME; CARLOS HERNAN LOPEZ PATIÑO; COORDINADOR TÉCNICO; DIRECTOR INTERVENTORIA; EDUARDO JOSE RONDEROS CERVANTES; ESMERALDA PATRICIA LOZANO CUECA; JAIME ANDRES GARCIA AVENDAÑO; JORGE LUIS QUINTERO VARGAS; PEDRO BRUNO CARDENAS CRUZ; Sergio Rodriguez; VICTOR HERNAN VARGAS
Asunto: CM-0801 - ETB - CAIDAS SIMULTANEA - 4 Puntos en la Localidad de BOSA - 07-02-2026

Señores

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Ciudad Bogotá D.C.

Por medio del presente se informa que se evidencia caída simultánea para los siguientes puntos, por favor confirmar si hacen parte del mismo anillo o si tienen afectación en la zona, de igual manera generar sus respectivos números de caso.

Adjunto evidencia relacionada a la falla reportada.

#	AFILIACIÓN	CAV	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
1	SCJ17E070007	CAV30CI1090982	CR 98B CLL 50 SUR	BOSA
2	SCJ17E070009	CAV30CI1090973	CR 95A CLL 52 SUR	BOSA
3	SCJ17E070013	CAV30CI1090960	CR 93C CLL 54 SUR	BOSA
4	SCJ17E070017	CAV30CI1090934	CR 98 CLL 54F SUR	BOSA

Adjunto evidencia relacionada a la falla presentada el día 07/02/2026 a las 09:43:21




Evidencia donde los parámetros de energía se mantienen en rangos adecuados que sirve como prueba de descarte de primer nivel

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

		<div></div> <table><thead><tr><th></th><th>último</th><th>mínimo</th><th>media</th><th>máximo</th></tr></thead><tbody><tr><td>SCJ17E070007 UPS: ALPHA-VIN</td><td>[sin datos]</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SCJ17E070009 UPS: ALPHA-VIN</td><td>[sin datos]</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SCJ17E070007 UPS: ALPHA-VOUT</td><td>[sin datos]</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SCJ17E070009 UPS: ALPHA-VOUT</td><td>[sin datos]</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SCJ17E070007 UPS: Voltaje BAT</td><td>[sin datos]</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SCJ17E070009 UPS: Voltaje BAT</td><td>[sin datos]</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SCJ17E070013 UPS: VOLTAJE DE ENTRADA</td><td>[media]</td><td>110 V</td><td>107 V</td><td>110.4369 V</td></tr><tr><td>SCJ17E070017 UPS: VOLTAJE DE ENTRADA</td><td>[media]</td><td>112 V</td><td>111 V</td><td>113.2016 V</td></tr><tr><td>SCJ17E070013 UPS: VOLTAJE DE SALIDA</td><td>[media]</td><td>119 V</td><td>119 V</td><td>119.251 V</td></tr><tr><td>SCJ17E070017 UPS: VOLTAJE DE SALIDA</td><td>[media]</td><td>119 V</td><td>119 V</td><td>119.2482 V</td></tr></tbody></table> <p>Es importante aclarar que en los puntos donde se indica [Sin datos] hace referencia a que no existía gestión con la UPS previa a la caída.</p> <p>Quedo atento a sus comentarios.</p> <p>Cordialmente, --</p> <div><div>MESA DE SERVICIOS VIDEOVIGILANCIA DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS VP EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES 318 3915138 C4, Calle 20 68 a 06 Piso 2 Bogotá - Colombia</div><div> CONECTAMOS CON PASIÓN</div></div> <div></div>		último	mínimo	media	máximo	SCJ17E070007 UPS: ALPHA-VIN	[sin datos]				SCJ17E070009 UPS: ALPHA-VIN	[sin datos]				SCJ17E070007 UPS: ALPHA-VOUT	[sin datos]				SCJ17E070009 UPS: ALPHA-VOUT	[sin datos]				SCJ17E070007 UPS: Voltaje BAT	[sin datos]				SCJ17E070009 UPS: Voltaje BAT	[sin datos]				SCJ17E070013 UPS: VOLTAJE DE ENTRADA	[media]	110 V	107 V	110.4369 V	SCJ17E070017 UPS: VOLTAJE DE ENTRADA	[media]	112 V	111 V	113.2016 V	SCJ17E070013 UPS: VOLTAJE DE SALIDA	[media]	119 V	119 V	119.251 V	SCJ17E070017 UPS: VOLTAJE DE SALIDA	[media]	119 V	119 V	119.2482 V
	último	mínimo	media	máximo																																																					
SCJ17E070007 UPS: ALPHA-VIN	[sin datos]																																																								
SCJ17E070009 UPS: ALPHA-VIN	[sin datos]																																																								
SCJ17E070007 UPS: ALPHA-VOUT	[sin datos]																																																								
SCJ17E070009 UPS: ALPHA-VOUT	[sin datos]																																																								
SCJ17E070007 UPS: Voltaje BAT	[sin datos]																																																								
SCJ17E070009 UPS: Voltaje BAT	[sin datos]																																																								
SCJ17E070013 UPS: VOLTAJE DE ENTRADA	[media]	110 V	107 V	110.4369 V																																																					
SCJ17E070017 UPS: VOLTAJE DE ENTRADA	[media]	112 V	111 V	113.2016 V																																																					
SCJ17E070013 UPS: VOLTAJE DE SALIDA	[media]	119 V	119 V	119.251 V																																																					
SCJ17E070017 UPS: VOLTAJE DE SALIDA	[media]	119 V	119 V	119.2482 V																																																					
38	Vigilar permanentemente la ejecución del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, comunicándole por escrito y oportunamente, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes de cada actividad, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos.	<p>La supervisión verificó la ejecución del cumplimiento de la obligación por parte del Consorcio Capital Security, presentaron como evidencia los comunicados enviados al contratista de mantenimiento.</p> <p>VVG-CCS-ETB-1181-26, VVG-CCS-ETB-1183-26, VVG-CCS-ETB-1184-26, VVG-CCS-ETB-1192-26, VVG-CCS-ETB-1193-26, VVG-CCS-ETB-1199-26, VVG-CCS-ETB-1207-26, VVG-CCS-ETB-1210-26, VVG-CCS-ETB-1215-26, VVG-CCS-ETB-1218-26, VVG-CCS-ETB-1221-26, VVG-CCS-ETB-1223-26, VVG-CCS-ETB-1225-26, VVG-CCS-ETB-1228-26, VVG-CCS-ETB-1229-26, VVG-CCS-ETB-1232-26, VVG-CCS-ETB-1236-26, VVG-CCS-ETB-1245-26, VVG-CCS-ETB-1246-26, VVG-CCS-ETB-1252-26, VVG-CCS-ETB-1253-26, VVG-CCS-ETB-1254-26, VVG-CCS-ETB-1256-26, VVG-CCS-ETB-1261-26, VVG-CCS-ETB-1262-26, VVG-CCS-ETB-1264-26</p>																																																							
39	Hacer seguimiento y control al inventario del sistema de video vigilancia que se encuentra a cargo del contratista de mantenimiento, el cual debe ser permanentemente actualizado y verificado con una periodicidad máxima mensual, el mismo debe ser avalado por el almacén de la SDSCJ en su totalidad y por el supervisor del contrato.	<p>Según lo manifestado por la interventoría por medio de informe mensual del periodo comprendido del 01 al 28 de febrero, no ha existido un inventario del Sistema de Video Vigilancia a cargo o bajo la responsabilidad del contratista de Contrato de Mantenimiento No. SCJ-1809-2024, que requiera aval alguno por parte de Almacén de la SDSCJ ni del Supervisor del Contrato</p>																																																							
40	Requerir al contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, objeto de interventoría,	<p>Por medio del informe del periodo del mes de febrero, la interventoría manifiesta que no se requirió al contratista por atrasos en la ejecución.</p>																																																							


**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139
V.2

	<p>con el fin que tome medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para la Secretaría, cuando a juicio de la interventoría se advierta retrasos en la ejecución de las actividades, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados.</p>	<p>Se realizó sin inconveniente el cronograma de limpieza de acrílicos para el mes de febrero</p> <p>-Comunicado</p> <p>Comunicados VVG-CCS-ETB-1293-26</p>
41	<p>Poner a disposición de la SDSCJ el repositorio digital contractual de la INTERVENTORÍA, en donde se encuentre información actualizada del contrato de INTERVENTORÍA, y del contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, sujeto a su supervisión. La SDSCJ recomendará la estructura que se. Deberá implementar durante la vigencia del contrato.</p>	<p>Mediante comunicado VVG-CCS SDSCJ-031-25, la interventoría informo al apoyo a la supervisión los usuarios y ruta para ingreso al repositorio. El acceso al repositorio digital se encuentra en el siguiente link: https://camaras2.sisinfoits.com:8200/</p> <div style="text-align: center;">  </div>
42	<p>Verificar y gestionar el proceso de ingreso de bienes nuevos al almacén de la SDSCJ y las dadas de baja de los elementos, conceptuando técnicamente para el reintegro de estos al contrato de mantenimiento.</p>	<p>La supervisión Para el periodo del presente informe la evidencio que se gestionaron ingresos al almacén con los siguientes comunicados.</p> <p>-Ingresos de elementos;</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-186</p> <p>-Bajas</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-185</p>
OBLIGACIONES CARÁCTER ADMINISTRATIVO		

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

1	<p>Verificar y hacer seguimiento a las actividades de carácter administrativo que ejecuta el contratista del mantenimiento al sistema de videovigilancia.</p>	<p>Durante el periodo la interventoría revisó los siguientes informes allegados por el Contratista de Mantenimiento en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ1809-2024, relacionados a continuación:</p> <p>Enero de 2026 GSC-8007-2026 4/02/2026 GSC-8023-2026 10/02/2026 GSC-8049-2026 13/02/2026</p> 
2	<p>Revisar y aprobar la programación presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia y que son objeto de interventoría.</p>	<p>Se realizó presentación del avance en las reuniones de seguimiento semanales</p> <p>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 04022026 4/02/2026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 04022026 4/02/2026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 11022026 11/02/2026 F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 18022026 18/02/2026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 18022026 18/02/2026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 25022026 25/02/2026</p>



**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139
 V.2

		
3	<p>Mantener los recursos humanos y técnicos ofertados para garantizar el desarrollo del trabajo dentro del estricto parámetro de calidad. En caso de falta temporal o accidental de algún miembro del equipo mínimo de trabajo, el contratista deberá reemplazarlo de forma inmediata sin que se genere ningún retraso o afectación a las actividades de la interventoría</p>	<p>El contratista ETB, en el mes de febrero de 2026 no presentó novedades a la interventoría en el periodo respecto a su equipo mínimo, se mantiene el relacionado en el informe anterior.</p> <p>De otra parte y respecto al contrato de la Interventoría, en el mes de febrero de 2026 no presentó novedades respecto a las solicitudes de cambio de personal.</p>
4	<p>Verificar que se corrijan las observaciones por parte del contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, anotados en el acta de verificación antes de la suscripción del acta de entrega de las actividades ajustadas.</p>	<p>Todas las validaciones realizadas se remiten al Contratista mediante comunicados de la interventoría:</p> <p>VVG-CCS-ETB-1349-26, VVG-CCS-ETB-1348-26, VVG-CCS-ETB-1343-26, VVG-CCS-ETB-1341-26, VVG-CCS-ETB-1337-26, VVG-CCS-ETB-1334-26, VVG-CCS-ETB-1333-26, VVG-CCS-ETB-1332-26, VVG-CCS-ETB-1331-26, VVG-CCS-ETB-1329-26, VVG-CCS-ETB-1328-26, VVG-CCS-ETB-1325-26, VVG-CCS-ETB-1316-26, VVG-CCS-ETB-1314-26, VVG-CCS-ETB-1308-26, VVG-CCS-ETB-1306-26, VVG-CCS-ETB-1303-26, VVG-CCS-ETB-1300-26, VVG-CCS-ETB-1299-26, VVG-CCS-ETB-1296-26, VVG-CCS-ETB-1286-26, VVG-CCS-ETB-1285-26, VVG-CCS-ETB-1284-26, VVG-CCS-ETB-1282-26, VVG-CCS-ETB-1279-26, VVG-CCS-ETB-1278-26, VVG-CCS-ETB-1277-26, VVG-CCS-ETB-1276-26, VVG-CCS-ETB-1274-26, VVG-CCS-ETB-1273-26.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN



F-GCT-1139
V.2

		
5	Revisar las cotizaciones respecto a los precios del mercado para los ítems no previstos en la bolsa de repuestos del contrato de mantenimiento, que le sean requeridas por la Secretaría	<p>La interventoría manifiesta que Para el periodo del presente informe el contratista no presentó cotizaciones de ingresos de elementos a la bolsa</p>
6	Presentar los informes de ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones solicitadas por la entidad.	<p>De acuerdo con las condiciones contractuales el presente informe al cumplimiento de las obligaciones:</p> <p>En el mes de febrero de 2026 la interventoría realizó la entrega del informe correspondiente al periodo de enero de 2026, lo anterior así</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-184-26 10/02/2026 VVG-CCS-SDSCJ-187-26 23/02/2026</p> 
7	Contar con su propio sistema de gestión documental que permita a la Secretaría obtener y consultar	<p>El Consorcio Capital Security puso a disposición de la SDSCJ el aplicativo Gestor Documental, al cual se puede acceder mediante el usuario y la clave asignada, en el siguiente link. https://camaras2.sisinfoits.com:8200/</p>

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**



F-GCT-1139

V.2

	comunicados, actas, informes, correos electrónicos con el detalle de la trazabilidad del contrato objeto de interventoría.	 
8	<p>Verificar que se lleve a cabo la logística para el acceso a los puntos de localización de los dispositivos del sistema de video vigilancia, para ello y de acuerdo con el cronograma de actividades del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, establecerá contacto previo con los enlaces encargados en cada una de las entidades, predios, locaciones para la adquisición de los permisos o autorizaciones de ingreso (en caso de que aplique).</p>	<p>Durante el periodo se realizaron las gestiones ante la Entidad de los permisos solicitados por el Contratista.</p> <p>A su vez, la entidad copio a la Interventoría los trámites de permisos gestionados Anexo: Correos enviados y recibidos por trámites de permisos de ingreso del Contratista.</p> 
9	<p>Verificar de manera permanente que la información contenida en el software dispuesto por la SDSCJ para seguimiento al sistema de videovigilancia contenga las novedades que se presentan en el sistema; avance de instalación, mantenimientos preventivos y correctivos, realizando un seguimiento constante a cada uno de los eventos e incidentes reportados.</p>	<p>Con respecto al software de seguimiento de ticket, la entidad contratante no ha realizado la entrega oficial del aplicativo SENSOR, por lo cual la interventoría no ha podido evaluar el 100% del cumplimiento para este aplicativo, No obstante, el contratista de mantenimiento realiza el seguimiento de los casos mediante un aplicativo propio llamado GLPI.</p>
10	<p>Revisar y aprobar la información de carácter administrativo presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verdadera Y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo con el cronograma en un término no mayor a cinco (5) días calendario,</p>	<p>Durante el periodo la interventoría revisó los siguientes informes allegados por el Contratista de Mantenimiento en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ1809-2024, relacionados a continuación:</p> <p>Febrero de 2026 GSC-8007-2026 4/02/2026 GSC-8023-2026 10/02/2026 GSC-8049-2026 13/02/2026</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

	posteriores a la entrega de la misma.	
11	<p>Organizar reuniones de seguimiento con el personal en sitio del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, mínimo una vez a la semana, para informar a los interesados, sobre el alcance de la operación del contrato y los tiempos de ejecución de este. Estas reuniones podrán ser programadas de manera escrita, virtual 9 telefónica, y la asistencia del personal de interventoría citado será de carácter obligatorio.</p>	<p>Se realizó presentación del avance en las reuniones de seguimiento semanales</p> <p>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 04022026 4/02/2026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 04022026 4/02/2026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 11022026 11/02/2026 F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 18022026 18/02/2026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 18022026 18/02/2026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 25022026 25/02/2026</p> 

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

<p>12</p>	<p>Verificar permanentemente que el personal que preste los servicios para que el contratista cumpla con las condiciones contractuales acordadas.</p>	<p>La ETB S.A. E.S.P. remitió a la interventoría, certificación suscrita por el Revisor Fiscal el 06 de febrero de 2026 dentro de la cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.</p> <p>  </p> <p>Informe del Revisor Fiscal</p> <p>A la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. E. S. P.</p> <p>06 de febrero de 2026</p> <p>En mi calidad de Revisor Fiscal de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. E. S. P., identificada con NIT. 899.999.115-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante el mes de enero de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la legislación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.</p> <p>Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de enero 2026. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía. Verificación del pago de las planillas PILA que se relacionan a continuación, de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 del 31 de mayo de 2017. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero de planilla</th><th>Fecha de Pago</th><th>Valor Pagado (Cifras en COP)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44680099</td><td>05/02/2026</td><td>4.948.496.800</td></tr> <tr> <td>44761337</td><td>05/02/2026</td><td>12.257.100</td></tr> </tbody> </table> <p>  </p> <p>PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-3) 7433111</p> <p>A la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. E. S. P.</p> <p>06 de febrero de 2026</p> <ol style="list-style-type: none"> Obtención del saldo de las cuentas de liquidación de los aportes: 24150181- Aportes de pensión, 24150191- Aportes de salud, 24150201- Aportes ICBF y SENA, 24150321- Aportes ARL, 25112401- Aportes Caja, con saldo al 31 de enero 2026. Comparación del saldo de los auxiliares contables de las cuentas según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). <p>De acuerdo con lo mencionado con anterioridad, expedimos la siguiente certificación solicitada por Empresa de Telecomunicaciones S. A. E. S. P.</p> <p>SE CERTIFICA QUE:</p> <p>De acuerdo con registros contables, soportes de pago, y demás información obtenida por parte de la administración de la compañía, para el mes de enero 2026, la compañía ha pagado los aportes de salud correspondientes al mes de febrero 2026, así como los riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), correspondientes al mes de enero 2026, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.</p> <p>Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de esta certificación están siendo auditados con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2026, han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.</p> <p>Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.</p> <p>  JUAN ANTONIO COLINA PIMENTAL C.C. No. 72.134.220 Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 28082-T </p>	Numero de planilla	Fecha de Pago	Valor Pagado (Cifras en COP)	44680099	05/02/2026	4.948.496.800	44761337	05/02/2026	12.257.100
Numero de planilla	Fecha de Pago	Valor Pagado (Cifras en COP)									
44680099	05/02/2026	4.948.496.800									
44761337	05/02/2026	12.257.100									
<p>13</p>	<p>Gestionar ante las compañías aseguradoras la ampliación de la cobertura de los amparos a que</p>	<p>La interventoría manifiesta en el informe mensual de febrero que durante el presente periodo se presentó la adición y prórroga No. 2 al No. SCJ-1993-2024, la cual se suscribió el</p>									

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**


F-GCT-1139

V.2

	haya lugar de acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato de interventoría.	pasado 26 de febrero de 2026, en ese sentido la modificación de las pólizas se verá reflejado en el informe de marzo de 2026									
14	Verificar e informar mensualmente a la entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos.	<p>La ETB S.A. E.S.P. remitió a la interventoría, certificación suscrita por el Revisor Fiscal el 06 de febrero de 2026 dentro de la cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.</p> <p></p> <p>Informe del Revisor Fiscal A la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. E. S. P. 06 de febrero de 2026</p> <p>En mi calidad de Revisor Fiscal de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. E. S. P., identificada con NIT. 899.999.115-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante el mes de enero de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la legislación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.</p> <p>Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none">Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de enero 2026.Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.Verificación del pago de las planillas PILA que se relacionan a continuación, de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 del 31 de mayo de 2017. <table><thead><tr><th>Numero de planilla</th><th>Fecha de Pago</th><th>Valor Pagado (Cifras en COP)</th></tr></thead><tbody><tr><td>44680099</td><td>05/02/2026</td><td>4.848.496.800</td></tr><tr><td>44781337</td><td>05/02/2026</td><td>12.257.100</td></tr></tbody></table> <p>PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-1) 7431111</p> <p></p> <p>A la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. E. S. P. 06 de febrero de 2026</p> <ol style="list-style-type: none">Obtención del saldo de las cuentas de liquidación de los aportes: 24150181- Aportes de pensión, 24150191- Aportes de salud, 24150201- Aportes ICBF y SENA, 24150321- Aportes ARL, 25112401- Aportes Caja, con saldo al 31 de enero 2026.Comparación del saldo de los auxilios contables de las cuentas según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). <p>De acuerdo con lo mencionado con anterioridad, expedimos la siguiente certificación solicitada por Empresa de Telecomunicaciones S. A. E. S. P.</p> <p>SE CERTIFICA QUE:</p> <p>De acuerdo con registros contables, soportes de pago, y demás información obtenida por parte de la administración de la compañía, para el mes de enero 2026, la compañía ha pagado los aportes de salud correspondientes al mes de febrero 2026; así como los riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), correspondientes al mes de enero 2026, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.</p> <p>Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de esta certificación están siendo auditados con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2026, han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.</p> <p>Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.</p> <p>JUAN ANTONIO Pimentel COLINA PMDNTA Juan Antonio Colina Pimentel C.C. No. 72.134.220 Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 28082-T</p>	Numero de planilla	Fecha de Pago	Valor Pagado (Cifras en COP)	44680099	05/02/2026	4.848.496.800	44781337	05/02/2026	12.257.100
Numero de planilla	Fecha de Pago	Valor Pagado (Cifras en COP)									
44680099	05/02/2026	4.848.496.800									
44781337	05/02/2026	12.257.100									

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**


F-GCT-1139
 V.2

<p>15</p>	<p>Verificar y hacer seguimiento a los trámites de siniestros que se presenten en la ejecución del contrato objeto de interventoría, garantizando que se realicen en el menor tiempo posible y acorde con los procedimientos establecidos.</p>	<p>La interventoría manifiesta que en el periodo del presente informe se presentaron los siguientes comunicados de siniestros.</p> <ul style="list-style-type: none"> consolidado de siniestros <p>VVG-CCS-SDSCJ-180-26 Informe Siniestro CCE_L10_17</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-181-26 Informe Siniestro AL1288</p> 
<p>16</p>	<p>Realizar la revisión de todos los documentos remitidos por el contrato de videovigilancia para la respectiva aprobación.</p>	<p>Durante el periodo la interventoría revisó los siguientes informes allegados por el Contratista de Mantenimiento en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ1809-2024, relacionados a continuación:</p> <p>Enero de 2026 GSC-8007-2026 4/02/2026 GSC-8023-2026 10/02/2026 GSC-8049-2026 13/02/2026</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

		
17	Solicitar informe final al contrato de videovigilancia sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, revisando los respectivos soportes y documentación de la ejecución dando el respectivo visto bueno.	Obligación a cumplir a la finalización del contrato
18	Las demás actividades de carácter administrativo que ameriten el desarrollo del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, objeto de interventoría.	<p>Durante el periodo la interventoría revisó los siguientes informes allegados por el Contratista de Mantenimiento en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ1809-2024, relacionados a continuación:</p> <p>Enero de 2026 GSC-8007-2026 4/02/2026 GSC-8023-2026 10/02/2026 GSC-8049-2026 13/02/2026</p>
OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO		
1	Verificar y hacer seguimiento a las actividades de carácter financiero y contable que ejecuta el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia.	<p>La interventoría manifiesta que a corte del presente informe la ejecución presupuestal es la siguiente:</p> <p>A corte del 28 de febrero de 2026 informe el Contratista de Mantenimiento presenta la siguiente estimación de ejecución presupuestal:</p> <p>Se proyecta una ejecución presupuestal estimada de los recursos asociados a la las "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO" por valor de \$16.257.935.099 el cual corresponde al 81.08% del presupuesto y una disponibilidad de recursos para ejecución del 18.92%, de donde de diciembre de 2024 a febrero 2026 corresponde a valores facturados descontando los ANS.</p> <p>Sobre los recursos asociados a "ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS", el valor estimado</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

de ejecución por un total de \$5.853.707.456 valor que corresponde al 89.24% del presupuesto y una disponibilidad presupuestal de 10.76%, de donde los valores de diciembre de 2024 a febrero de 2026 se encuentran facturados

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
Valor de ejecución estimada	\$ 16.257.935.099
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0
Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429
Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611
Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494
Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528
Abril 2025 facturado**	\$ 1.049.668.099
Mayo 2025 facturado**	\$ 1.035.808.190
Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780
Julio 2025 facturado**	\$ 1.068.489.933
Agosto 2025 facturado***	\$ 1.097.275.557
Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869
Octubre 2025 facturado**	\$ 1.110.149.691
Noviembre 2025 facturado**	\$ 1.112.521.242
Diciembre 2025 facturado**	\$ 1.113.537.621
Enero 2026 facturado**	\$ 1.110.522.363
Febrero 2026 facturado**	\$ 1.198.280.692
Valor facturado	\$ 16.257.935.099
Valor por facturar	\$ 0
Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181
Valor pendiente de pago	\$ 4.534.861.918
Presupuesto Actividades de Mantenimiento	\$ 20.050.861.090
Saldo estimado del valor Actividades de Mantenimiento	\$ 3.792.925.991
% valor disponible estimado Actividades de Mantenimiento	18,92%

ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS	
Valor estimado ejecutado	\$ 5.853.707.456
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0
Diciembre 2024- facturado	\$ 126.171.697
Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799
Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160
Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802
Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016
Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279
Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115
Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912
Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330
Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523
Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664
Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600
Diciembre 2025 facturado	\$ 329.231.513
Enero 2026 facturado	\$ 471.819.239
Febrero 2026 -Uso por aseguradora facturado	\$ 66.395.291
Febrero 2026 facturado	\$ 134.731.516
Valor facturado	\$ 5.853.707.456
Valor por facturar	\$ 0
Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.694.683.159
Presupuesto Bolsa de Repuestos -Incluye valor derivado de ANS	\$ 6.559.551.642
Saldo estimado del valor Bolsa de Repuestos	\$ 705.844.186
% valor disponible estimado Bolsa de Repuestos	10,76%

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

2	Inspeccionar, corroborar, vigilar y verificar que el contratista asuma los costos correspondientes a los repuestos o mano de obra de los equipos dañados por instalación o manipulación indebida.	A corte del presente la interventoría informa que no se requirieron repuestos por daños generados por manipulación indebida
3	Revisar y aprobar la información de carácter financiero y contable, así como las cuentas presentadas por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verdadera y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo con el cronograma en un término no mayor a diez (10) días calendario, posteriores a la entrega de la misma.	<p>Las actividades de verificación y aprobaciones de facturación adelantada en el periodo por la interventoría corresponden a las asociadas a las aprobaciones de facturación de Bolsa de repuestos y servicios, así:</p> <p>-Ingresos de elementos y facturación de servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingresos de elementos y facturación de servicios: VVG-CCS-SDSCJ-186-26 Ingresos enero 2026 comunicado GSC-8037-2026. - Bajas VVG-CCS-SDSCJ-182-26 Baja Sinistro GSC-7855-2026 09/02/2026 VVG-CCS-SDSCJ-185-26 del 17 de febrero BAJAS ENERO del 2026 comunicado GSC-7994-2026- el 02 de febrero del 2026 - Facturación de servicio de mantenimiento y bolsa FC 001000335780 \$ 471.819.239 Repuestos "VVG-CCS-SDSCJ-186-26 radicado 1-2026-333 17/02/2026" FC 001000351187 \$ 1.110.522.363 Servicio de mantenimiento "VVG
4	Verificar que se aplique de forma correcta la conciliación de los ANS en el contrato de mantenimiento.	<p>A corte del 28 de febrero de 2026 la interventoría adelantó la siguiente conciliación de ANS</p> <p>-CCS-051-2026 Conciliación ANS enero 2026</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

		
5	Revisar las cotizaciones respecto de los precios del mercado para los ítems no previstos en la bolsa de repuestos del contrato de mantenimiento, que le sean requeridas por la Secretaría.	<p>Para el periodo del presente informe la interventoría manifiesta que para el periodo del presente informe el contratista no presentó cotizaciones de ingresos de elementos a la bolsa.</p>
6	Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución del contrato, manteniendo al día la contabilidad de estos en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con el presupuesto. Registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones realizados durante el desarrollo de cada contrato.	<p>La interventoría manifiesta que a corte del presente informe la ejecución presupuestal es la siguiente:</p> <p>A corte del 28 de febrero de 2026 informe el Contratista de Mantenimiento presenta la siguiente estimación de ejecución presupuestal:</p> <p>Se proyecta una ejecución presupuestal estimada de los recursos asociados a la las "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO" por valor de \$16.257.935.099 el cual corresponde al 81.08% del presupuesto y una disponibilidad de recursos para ejecución del 18.92%, de donde de diciembre de 2024 a febrero 2026 corresponde a valores facturados descontando los ANS.</p> <p>Sobre los recursos asociados a "ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS", el valor estimado de ejecución por un total de \$5.853.707.456 valor que corresponde al 89.24% del presupuesto y una disponibilidad presupuestal de 10.76%, de donde los valores de diciembre de 2024 a febrero de 2026 se encuentran facturados</p>

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**


F-GCT-1139

V.2

		<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</th></tr><tr><td>Valor de ejecución estimada</td><td>\$ 16.257.935.099</td></tr><tr><td>Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Diciembre 2024 facturado**</td><td>\$ 1.064.751.429</td></tr><tr><td>Enero 2025 facturado**</td><td>\$ 1.070.008.611</td></tr><tr><td>Febrero 2025 facturado**</td><td>\$ 1.035.136.494</td></tr><tr><td>Marzo 2025 facturado**</td><td>\$ 1.018.541.528</td></tr><tr><td>Abril 2025 facturado **</td><td>\$ 1.049.868.099</td></tr><tr><td>Mayo 2025 facturado **</td><td>\$ 1.035.808.190</td></tr><tr><td>Junio 2025 facturado**</td><td>\$ 1.081.188.780</td></tr><tr><td>Julio 2025 facturado **</td><td>\$ 1.068.489.933</td></tr><tr><td>Agosto 2025 facturado ***</td><td>\$ 1.097.275.557</td></tr><tr><td>Septiembre 2025 facturado**</td><td>\$ 1.091.854.869</td></tr><tr><td>Octubre 2025 facturado **</td><td>\$ 1.110.149.691</td></tr><tr><td>Noviembre 2025 facturado **</td><td>\$ 1.112.521.242</td></tr><tr><td>Diciembre 2025 facturado **</td><td>\$ 1.113.537.621</td></tr><tr><td>Enero 2026 facturado **</td><td>\$ 1.110.522.363</td></tr><tr><td>Febrero 2026 facturado **</td><td>\$ 1.198.280.692</td></tr><tr><td>Valor facturado</td><td>\$ 16.257.935.099</td></tr><tr><td>Valor por facturar</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Valor facturado pagado</td><td>\$ 11.723.073.181</td></tr><tr><td>Valor pendiente de pago</td><td>\$ 4.534.861.918</td></tr><tr><td>Presupuesto Actividades de Mantenimiento</td><td>\$ 20.050.861.090</td></tr><tr><td>Saldo estimado del valor Actividades de Mantenimiento</td><td>\$ 3.792.925.991</td></tr><tr><td>% valor disponible estimado Actividades de Mantenimiento</td><td>18,92%</td></tr></table>	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		Valor de ejecución estimada	\$ 16.257.935.099	Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0	Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429	Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611	Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494	Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528	Abril 2025 facturado **	\$ 1.049.868.099	Mayo 2025 facturado **	\$ 1.035.808.190	Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780	Julio 2025 facturado **	\$ 1.068.489.933	Agosto 2025 facturado ***	\$ 1.097.275.557	Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869	Octubre 2025 facturado **	\$ 1.110.149.691	Noviembre 2025 facturado **	\$ 1.112.521.242	Diciembre 2025 facturado **	\$ 1.113.537.621	Enero 2026 facturado **	\$ 1.110.522.363	Febrero 2026 facturado **	\$ 1.198.280.692	Valor facturado	\$ 16.257.935.099	Valor por facturar	\$ 0	Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181	Valor pendiente de pago	\$ 4.534.861.918	Presupuesto Actividades de Mantenimiento	\$ 20.050.861.090	Saldo estimado del valor Actividades de Mantenimiento	\$ 3.792.925.991	% valor disponible estimado Actividades de Mantenimiento	18,92%		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																						
Valor de ejecución estimada	\$ 16.257.935.099																																																					
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0																																																					
Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429																																																					
Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611																																																					
Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494																																																					
Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528																																																					
Abril 2025 facturado **	\$ 1.049.868.099																																																					
Mayo 2025 facturado **	\$ 1.035.808.190																																																					
Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780																																																					
Julio 2025 facturado **	\$ 1.068.489.933																																																					
Agosto 2025 facturado ***	\$ 1.097.275.557																																																					
Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869																																																					
Octubre 2025 facturado **	\$ 1.110.149.691																																																					
Noviembre 2025 facturado **	\$ 1.112.521.242																																																					
Diciembre 2025 facturado **	\$ 1.113.537.621																																																					
Enero 2026 facturado **	\$ 1.110.522.363																																																					
Febrero 2026 facturado **	\$ 1.198.280.692																																																					
Valor facturado	\$ 16.257.935.099																																																					
Valor por facturar	\$ 0																																																					
Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181																																																					
Valor pendiente de pago	\$ 4.534.861.918																																																					
Presupuesto Actividades de Mantenimiento	\$ 20.050.861.090																																																					
Saldo estimado del valor Actividades de Mantenimiento	\$ 3.792.925.991																																																					
% valor disponible estimado Actividades de Mantenimiento	18,92%																																																					
		<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS</th></tr><tr><td>Valor estimado ejecutado</td><td>\$ 5.853.707.456</td></tr><tr><td>Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Diciembre 2024- facturado</td><td>\$ 126.171.697</td></tr><tr><td>Enero 2025 - facturado</td><td>\$ 419.803.799</td></tr><tr><td>Febrero 2025 facturado</td><td>\$ 12.659.160</td></tr><tr><td>Marzo 2025 facturado</td><td>\$ 271.029.802</td></tr><tr><td>Abril 2025 facturado</td><td>\$ 368.019.016</td></tr><tr><td>Mayo 2025 facturado</td><td>\$ 54.041.279</td></tr><tr><td>Junio 2025 facturado</td><td>\$ 207.995.115</td></tr><tr><td>Julio 2025 facturado</td><td>\$ 479.458.912</td></tr><tr><td>Agosto 2025 facturado</td><td>\$ 385.982.330</td></tr><tr><td>Septiembre 2025 facturado</td><td>\$ 340.346.523</td></tr><tr><td>Octubre 2025 facturado</td><td>\$ 1.493.516.664</td></tr><tr><td>Noviembre 2025 facturado</td><td>\$ 692.505.600</td></tr><tr><td>Diciembre 2025 facturado</td><td>\$ 329.231.513</td></tr><tr><td>Enero 2026 facturado</td><td>\$ 471.819.239</td></tr><tr><td>Febrero 2026 -Uso por aseguradora facturado</td><td>\$ 66.395.291</td></tr><tr><td>Febrero 2026 facturado</td><td>\$ 134.731.516</td></tr><tr><td>Valor facturado</td><td>\$ 5.853.707.456</td></tr><tr><td>Valor por facturar</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Valor facturado pagado</td><td>\$ 4.159.024.297</td></tr><tr><td>Valor facturado pendiente de pago</td><td>\$ 1.694.683.159</td></tr><tr><td>Presupuesto Bolsa de Repuestos -Incluye valor derivado de ANS</td><td>\$ 6.559.551.642</td></tr><tr><td>Saldo estimado del valor Bolsa de Repuestos</td><td>\$ 705.844.186</td></tr><tr><td>% valor disponible estimado Bolsa de Repuestos</td><td>10,76%</td></tr></table>	ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS		Valor estimado ejecutado	\$ 5.853.707.456	Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0	Diciembre 2024- facturado	\$ 126.171.697	Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799	Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160	Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802	Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016	Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279	Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115	Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912	Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330	Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523	Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664	Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600	Diciembre 2025 facturado	\$ 329.231.513	Enero 2026 facturado	\$ 471.819.239	Febrero 2026 -Uso por aseguradora facturado	\$ 66.395.291	Febrero 2026 facturado	\$ 134.731.516	Valor facturado	\$ 5.853.707.456	Valor por facturar	\$ 0	Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297	Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.694.683.159	Presupuesto Bolsa de Repuestos -Incluye valor derivado de ANS	\$ 6.559.551.642	Saldo estimado del valor Bolsa de Repuestos	\$ 705.844.186	% valor disponible estimado Bolsa de Repuestos	10,76%
ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS																																																						
Valor estimado ejecutado	\$ 5.853.707.456																																																					
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0																																																					
Diciembre 2024- facturado	\$ 126.171.697																																																					
Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799																																																					
Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160																																																					
Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802																																																					
Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016																																																					
Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279																																																					
Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115																																																					
Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912																																																					
Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330																																																					
Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523																																																					
Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664																																																					
Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600																																																					
Diciembre 2025 facturado	\$ 329.231.513																																																					
Enero 2026 facturado	\$ 471.819.239																																																					
Febrero 2026 -Uso por aseguradora facturado	\$ 66.395.291																																																					
Febrero 2026 facturado	\$ 134.731.516																																																					
Valor facturado	\$ 5.853.707.456																																																					
Valor por facturar	\$ 0																																																					
Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297																																																					
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.694.683.159																																																					
Presupuesto Bolsa de Repuestos -Incluye valor derivado de ANS	\$ 6.559.551.642																																																					
Saldo estimado del valor Bolsa de Repuestos	\$ 705.844.186																																																					
% valor disponible estimado Bolsa de Repuestos	10,76%																																																					
7	Revisar la programación presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia objeto de interventoría; comparando el flujo de caja para	Durante este período la interventoría presentó el avance en las reuniones de seguimiento semanales.																																																				

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

**F-GCT-1139
V.2**

	<p>aprobación de las actividades a ejecutar por el contratista del sistema.</p>	<p>Se realizó presentación del avance en las reuniones de seguimiento semanales.</p> <p>Actas relacionadas a continuación:</p> <p>1 F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 04022026 4/02/2026</p> <p>2 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 04022026 4/02/2026</p> <p>3 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 11022026 11/02/2026</p> <p>4 F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 18022026 18/02/2026</p> <p>5 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 18022026 18/02/2026</p> <p>6 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 25022026 25/02/2026</p> 
8	<p>Aprobar o devolver para su modificación, las facturas, cuentas de cobro o actas de avance del contrato presentadas por el contratista.</p>	<p>Las actividades de verificación y aprobaciones de facturación adelantada en el periodo por la interventoría corresponden a las asociadas a las aprobaciones de facturación de Bolsa de repuestos y servicios, así:</p> <p>-Ingresos de elementos y facturación de servicios:</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

		<ul style="list-style-type: none"> - Ingresos de elementos y facturación de servicios: VVG-CCS-SDSCJ-186-26 Ingresos enero 2026 comunicado GSC-8037-2026. - Bajas VVG-CCS-SDSCJ-182-26 Baja Siniestro GSC-7855-2026 09/02/2026 VVG-CCS-SDSCJ-185-26 del 17 de febrero BAJAS ENERO del 2026 comunicado GSC-7994-2026- el 02 de febrero del 2026 - Facturación de servicio de mantenimiento y bolsa FC 001000335780 \$ 471.819.239 Repuestos "VVG-CCS-SDSCJ-186-26 radicado 1-2026-333 17/02/2026" FC 001000351187 \$ 1.110.522.363 Servicio de mantenimiento "VVG
9	Aprobar los pagos del contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia objeto de interventoría, previa revisión del certificado de gestión de pago de la Secretaría.	Las actividades de verificación y aprobaciones de facturación adelantadas por la interventoría en el periodo corresponden a las asociadas a las aprobaciones de facturación de Bolsa de repuestos y servicios de los meses enero y febrero de 2026.
10	Hacer seguimiento a la información tributaria presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente	En el periodo objeto de reportes la ejecución del contrato de mantenimiento la interventoría informa que verificó la correctamente liquidación de los valores de los elementos y servicios de conformidad con la oferta económica y que esto tuvieran correctamente aplicado el IVA, lo anterior respecto a la factura de Bolsa de repuestos y servicios de los meses de enero y febrero de 2026 del Contrato N° SCJ-1809 de 2024
11	Rendir los conceptos contables, financieros o tributarios requeridos por la entidad en el marco de la ejecución del contrato objeto de interventoría.	<p>Las actividades de verificación y aprobaciones de facturación adelantada en el periodo por la interventoría corresponden a las asociadas a las aprobaciones de facturación de Bolsa de repuestos y servicios, así:</p> <p>-Ingresos de elementos y facturación de servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingresos de elementos y facturación de servicios: VVG-CCS-SDSCJ-186-26 Ingresos enero 2026 comunicado GSC-8037-2026. - Bajas VVG-CCS-SDSCJ-182-26 Baja Siniestro GSC-7855-2026 09/02/2026 VVG-CCS-SDSCJ-185-26 del 17 de febrero BAJAS ENERO del 2026 comunicado GSC-7994-2026- el 02 de febrero del 2026 - Facturación de servicio de mantenimiento y bolsa FC 001000335780 \$ 471.819.239

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139


V.2

		Repuestos "VVG-CCS-SDSCJ-186-26 radicado 1-2026-333 17/02/2026" FC 001000351187 \$ 1.110.522.363 Servicio de mantenimiento "VVG"
12	Las demás actividades de carácter financiero y contable que amerite el desarrollo del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia objeto de interventoría	La Interventoría ha desarrollado las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría
OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO		
1	Asesorar a la Secretaría y estructurar los documentos de respuesta, cuando sea del caso, cuando se presenten reclamaciones en los aspectos técnicos, legales, financieros, contables y ambientales, que se deriven de la ejecución del contrato.	Durante el periodo en mención no se requirió realizar asesorías ni elaboración de documentos de respuesta, dado que no se presentaron reclamaciones en los aspectos técnicos legales, financieros, contables o ambientales derivados de la ejecución del contrato.
2	Requerir al contratista para que, en caso de ser necesario, tome medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para la Secretaría, cuando a juicio de la interventoría se advierta retrasos en la ejecución, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados.	Durante el periodo correspondiente al presente informe no fue necesario requerir al contratista la adopción de medidas correctivas ni la implementación de planes de contingencia, toda vez que, no se evidenciaron retrasos ni situaciones que afectaran el desarrollo normal de las actividades ejecutadas en el marco de proceso.
3	Vigilar permanentemente la ejecución hasta su puesta en marcha, comunicando por escrito y oportunamente al contratista, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes a cada proyecto, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos.	Durante el presente periodo, la interventora efectuó la vigilancia y seguimiento permanente a la ejecución del contrato SCJ-1809-2024, comunicando por escrito y de manera oportuna al contratista de ETB los requerimientos necesarios para la realización de los ajustes pertinentes en los proyectos, indicando los plazos establecidos para la implementación de dichas acciones.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

		
4	<p>Verificar permanentemente que el personal que utilice el contratista cumpla con las condiciones contractuales acordadas.</p>	<p>Para el desarrollo del objeto contractual, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB S.A. E.S.P. dispuso del personal relacionado en el numeral 3 del Anexo “Especificaciones Técnicas y Necesidades del Servicio Requerido” del Contrato No. SCJ-1809-2024. La interventoría verifico que dicho personal cumpliera con las condiciones contractuales establecidas, teniendo en cuenta que la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ya había aprobado su designación mediante acta del 19 de noviembre de 2024.</p>
5	<p>Verificar que, durante la ejecución del contrato, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en el contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia y el de interventoría.</p>	<p>Las garantías del Contrato SCJ-1993-2024, correspondiente a la interventoría integral del sistema de videovigilancia, se encuentran actualizadas y vigentes en concordancia con la Adición No. 02 y la Prórroga No. 02, formalizadas el 26 de febrero de 2026 según registro en SECOP II, siendo aprobadas las pólizas el 06 de marzo de 2026. De igual manera, las garantías del Contrato SCJ-1809-2024 — mantenimiento del sistema de videovigilancia— permanecen vigentes y ajustadas conforme a la Adición No. 03 y la Prórroga No. 02 y modificatorio Nro. 1, mediante las cuales se extendió su plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026 y se adicionaron recursos para cubrir las actividades del periodo prorrogado. La actualización de las pólizas de ambos contratos, derivada de estas modificaciones contractuales, fue realizada por los respectivos contratistas y se encuentra debidamente registrada y evidenciada en la plataforma SECOP II, donde puede ser consultada en el acceso dispuesto para tal fin.</p>
6	<p>Informar a la Secretaría en caso de presunto incumplimiento a las obligaciones del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia, para tal efecto deberá realizar informe técnico, legal, administrativa y financiero y la</p>	<p>Durante el periodo del presente informe no se evidenciaron presuntos incumplimientos a las obligaciones del contrato de mantenimiento del sistema de videovigilancia, por lo cual no fue necesario informar a la secretaria ni elaborar informes técnicos, jurídicos, administrativo o financieros relacionados con la tasación de posibles perjuicios.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

	tasación de los perjuicios ocasionados.	
7	Validar jurídicamente las solicitudes de prórroga, adición, modificación, suspensión del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia y el de interventoría.	<p>Durante el periodo objeto del presente informe, las partes procedieron a la suscripción de la Adición Nro. 2, Prórroga Nro. 2 al Contrato de interventoría No. SCJ-1993-2024, actuaciones adelantadas en cumplimiento de los procedimientos contractuales aplicables. Para tales efectos, el modificatorio fue suscrito el 26 de febrero de 2026, con el fin de ampliar el plazo y adicionar recursos para garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento al sistema de videovigilancia.</p> <p>Por otro lado, no se presentaron otras solicitudes de adición, prórroga, modificación o suspensión diferentes a la anteriormente descrita durante el periodo objeto del presente informe.</p>
8	Gestionar ante las compañías aseguradoras la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de acuerdo con las prórrogas, adiciones; suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato de interventoría.	<p>Durante el periodo del presente informe se suscribieron la Adición No. 02 y la Prórroga No. 02 al Contrato No. SCJ-1993-2024, lo cual requirió la actualización y ampliación de las coberturas de la garantía única por parte del contratista (interventoría). Las pólizas ajustadas, conforme al nuevo valor adicionado y al plazo prorrogado hasta el 31 de julio de 2026, fueron verificadas y se encuentran publicadas y aprobadas en la plataforma SECOP II, según consta en el registro realizado el 06 de marzo de 2026.</p>
9	Atender, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación o dentro del término fijado en cada caso particular, los requerimientos de la Secretaría, entre ellos los relacionados con la liquidación de cada proyecto y del presente contrato y del presente contrato hasta la suscripción del acta de liquidación y sus respectivos soportes	<p>La interventoría atendió oportunamente los requerimientos presentados por la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, dentro de los términos establecidos. En cuanto al proceso de liquidación, tanto el contrato principal como el de la interventoría se encuentran actualmente en ejecución, por lo cual no se ha adelantado actividades relacionadas con su liquidación.</p>
10	Verificar e informar mensualmente a la Entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos.	<p>De acuerdo con lo informado por la interventoría, el contratista de ETB S.A. E.S.P. remitió dentro de su informe certificación suscrita por el Revisor Fiscal, con fecha del 06 de febrero de 2026, por medio del cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales.</p>

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139
V.2

11	Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la entrega del proyecto de acta de liquidación del contrato de interventoría, el personal profesional exigido y que es necesario para el desarrollo del objeto del contrato.	Para el presente periodo, la interventoría suministro y mantuvo el personal profesional exigido y necesario para el adecuado desarrollo del objeto contractual, conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato. No registraron novedades relacionadas con el cambio de personal durante este periodo.
OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL		
1	Verificar que el contratista del “Mantenimiento al sistema de videovigilancia” cumpla con toda la normativa ambiental vigente y con los estándares establecidos en el contrato.	<p>Durante el presente informe se evidencia que la interventoría realizo la verificación de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental suministrada por el contratista ETB S.A E.S. P En el informe mensual del período de enero de 2026 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-8007 2026 del 04 de febrero de 2026, el detalle fue informado al contratista mediante el oficio VVG-CCS-ETB-1291-26 del 09 febrero de 2026.</p> <div><div>VVG-CCS-ETB-1291-26 Bogotá D.C., 09 de febrero de 2026</div><div>Ingeniero PABLO ALEJANDRO BELLO Coordinador Proyecto: Contrato SCJ-1809-2024 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB SA ESP Bogotá D.C.</div><div><div>REFERENCIA: Resolución n.° 0000000-2026 Informe Mensual de Enero 2026 Contrato SCJ-1809-2024</div><div>TEMA: Administrativa</div><div>SUBTEMA: Informes mensuales</div></div><p>Respetado Ingeniero Bello:</p><p>El ítem 10 del numeral 7.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de la Cláusula Séptima – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES del Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, establece que la Interventoría debe:</p><p>“10. Revisar y aprobar la información de carácter administrativo presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verídica y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo con el cronograma en un término no mayor a cinco (5) días calendario, posteriores a la entrega de la misma”.</p><p>Al respecto, la Interventoría informa que recibió el comunicado GSC-8007-2026, con el cual la ETB S.A. E.S.P hizo entrega del informe mensual de enero 2026. Una vez revisada la información, la Interventoría remite sus observaciones en el anexo denominado “CAM-ADM-MNT-FOT SCJ1809 OBS. INFORME ENERO2026”.</p><p>De acuerdo con lo definido en la obligación 10 del numeral 7.1 - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA - de la Cláusula Séptima del Contrato SCJ-1809-2024, la ETB S.A E.S.P. debe “10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la SDSCJ por conducto del supervisor o interventor del contrato”, por lo cual se le solicita atender y/o subsanar las observaciones antes mencionadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación.</p><p>Atentamente,</p><div><div></div><div>DONNELL LAZARO CARDENAS Director de Interventoría</div><div>Copio: Tte. Alcaide Nacional/Presidencia - Jefe Oficina del Centro Comando, Control, Comunicaciones y Cointeligencia - C4 Anexo: CAM-ADM-MNT-FOT SCJ1809 OBS. INFORME ENERO2026 incluido en el siguiente drive CAM-ADM-MNT-FOT SCJ1809 OBS. INFORME ENERO2026.docx</div><div>Respetado: Interventoría Respetado: Contratista</div></div><div>Calle 74 x 25046 Barrio San Felipe Bogotá D.C. Colombia</div></div>
2	Garantizar y verificar que el contratista realice una gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados durante las actividades de mantenimiento, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nacional 284 de 2018 y la Resolución 851 de 2022, así como en cualquier normativa complementaria, modificatoria o	Durante el presente informe se evidencia que la interventoría realizo la verificación de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental suministrada por el contratista ETB S.A E.S. P En el informe mensual del período de enero de 2026 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-8007 2026 del 04 de febrero de 2026, el detalle fue informado al contratista mediante el oficio VVG-CCS-ETB-1291-26 del 09 febrero de 2026.



F-GCT-1139
V.2

4	<p>Verificar y consolidar la información reportada y suministrada por los centros de monitoreo conforme a los lineamientos establecidos por la supervisión, esto como insumo para realizar solicitud de poda de árboles que obstruyan la visibilidad de las cámaras del Sistema de Videovigilancia dando cumplimiento a lo establecido por la autoridad ambiental competente.</p>	<p>Desde la supervisión se pudo verificar que, durante el presente periodo, la interventoría no recibió ni reportó solicitudes relacionadas con poda de los con centros de monitoreo, de acuerdo con lo manifestado en el informe mensual y el documento adjunto que lo certifica.</p> <div data-bbox="1003 555 1326 1055"><p>Bogotá D.C., 28 de febrero de 2026.</p><p>CERTIFICACIÓN</p><p>El numeral 4 de la 7.2.5 – OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL del Contrato SCJ-1993-2024, establece que la Interventoría debe:</p><p>"4. Verificar y consolidar la información reportada y suministrada por los Centros de Monitoreo conforme con los lineamientos establecidos por la Supervisión, esto como insumo para realizar solicitud de poda de árboles que obstruyan la visibilidad de las cámaras del Sistema de Video Vigilancia dando cumplimiento a lo establecido por la Autoridad Ambiental competente."</p><p>De acuerdo con lo anterior, en mi calidad de Representante Legal del Consorcio Capital Security identificado con NIT 901.901.726-3, certifico que, durante el mes de febrero de 2026, no se recibió solicitud alguna de los Centros de Monitoreo entorno a la gestión de podas de árboles, conforme como lo establece la obligación.</p><p>Esta certificación se expide con destino a la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia.</p><p>Atentamente,</p><div data-bbox="1003 889 1109 953"><p>PEDRO ANTONIO LOPEZ Representante Legal</p></div><p>Calle 14 x 20-04 Barrio San Felipe Bogotá D.C., Colombia. +57 313 280 0000</p></div>
5	<p>Realizar auditorías y visitas periódicas al sitio de almacenamiento de RESPEL, RAEE y RCD (este último en caso de generarse) del contratista, con el objetivo de verificar que las condiciones de almacenamiento cumplan con las especificaciones técnicas y ambientales requeridas, documentando el resultado de cada auditoria en informes que deberán ser suministrados a la supervisión del contrato.</p>	<p>De acuerdo con lo reportado por la interventoría, en cumplimiento de la obligación contractual se llevó a cabo la auditoría el día 27 de febrero de 2026, cuyo desarrollo y resultados quedaron consignados en el acta CCS-54. Desde la supervisión se verifica la realización de dicha actividad.</p> <div data-bbox="816 1272 1518 1791"><p>The image shows two documents related to the audit activity. On the left is the "ACTA DE REUNIÓN" (Meeting Act) for CCS-54, dated February 27, 2026. It details the meeting's purpose, which was to verify storage conditions for hazardous waste (RAEE/RCD), and lists participants from both the contractor and the supervising entity. The right side of the image shows a photograph of a red fire extinguisher, likely part of the safety or environmental inspection conducted during the audit.</p></div>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

II. DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO

Componente Financiero – Situación Actual

- A continuación, se relaciona el estado financiero de la ejecución del contrato SCJ-1993-2024.
- Gestión de trámite de informe No. 13, el cual corresponde al periodo comprendido entre el 01-02-2026 al 28-02-2026. Servicio que se factura con el documento FEV CASE 15 del 13-05-2026.
- El presente Informe de Supervisión sirve de soporte para realizar el pago No. 13 del Contrato No. SCJ-1993-2024 por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$264.960.178) para el período comprendido entre el 01 al 28 de FEBRERO de 2026, de conformidad con la descripción de servicios prestados, acorde con las obligaciones establecidas en el referido contrato.

CONTRATO 1993-2024	
Fecha de Inicio	24/01/2025
Fecha de finalización	28/02/2026
Fecha de corte	28-02-2026
Valor inicial del contrato	\$ 2.773.132.222
Valor adición 1	\$ 590.761.197
Valor adición 2	\$1.322.784.066
Valor total del contrato	\$4.686.677.485
Valor ejecutado	\$3.353.017.155
Valor facturado del 01-02-2026 al 28-02-2026	\$ 264.960.178
Valor pagado	\$ 2.576.465.377
Valor pendiente por pagar	\$ 776.551.778
Saldo valor contrato	\$ 1.333.660.330
Porcentaje de ejecución	71,54%

PAGOS EFECTUADOS							
No.	AÑO	ORDEN DE PAGO No	FECHA ORDEN	VALOR BRUTO	CONCEPTO	DESDE	HASTA
1	2025	13183	16-07-2025	\$ 310.926.946	SERVICIOS	24-01-2025	28-02-2025
2	2025	13227	24-07-2025	\$ 98.780.298	SERVICIOS	01-03-2025	31-03-2025
3	2025	13226	24-07-2025	\$ 153.322.631	SERVICIOS	01-03-2025	31-03-2025
4	2025	13262	25-08-2025	\$ 250.408.964	SERVICIOS	01-04-2025	30-04-2025
5	2025	13298	24-09-2025	\$ 250.408.964	SERVICIOS	01-05-2025	31-05-2025

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

6	2025	13320	14-11-2025	\$ 228.991.663	SERVICIOS	01-06-2025	30-06-2025
7	2025	7238	14-11-2025	\$ 23.111.266	SERVICIOS	01-06-2025	30-06-2025
7	2025	7239	14-11-2025	\$ 252.102.929	SERVICIOS	01-07-2025	31-07-2025
8	2025	7250	24-11-2025	\$ 252.102.929	SERVICIOS	01-08-2025	31-08-2025
9	2025	7282	19/12/2025	\$252.102.929	SERVICIOS	01-09-2025	30-09-2025
10	2025	7283	22/12/2025	\$252.102.929	SERVICIOS	01-10-2025	31-10-2025
11	2025	7284	22/12/2025	\$252.102.929	SERVICIOS	01-11-2025	30-11-2025
				\$2.576.465.377			

Componente Técnico – Situación Actual

El porcentaje de disponibilidad del Sistema de videovigilancia para el mes de febrero de 2026 cerró en 75.89% .

Adicionalmente, durante el periodo se generaron 980 tickets en la herramienta de Gestión de Ticket.

La Mesa de Servicio se encuentra funcionando correctamente, desde el día 23 de noviembre del 2024, brindado soporte y diagnóstico de primer nivel, en horario 7X24, apoyada en las herramientas tecnológicas.

- El contratista dispuso del personal de inspectores y realizaron acompañamientos en los diferentes centros de monitoreo, de igual manera realizaron el acompañamiento periódico al Data Center.
- De los mantenimientos correctivos realizados durante el mes de febrero, fueron un total 346 quedaron operativos 96 y fuera de servicio conectividad 153, por energización 7 y mantenimiento 3 de lo anterior, se evidencia que el 59% de las visitas realizadas durante el periodo fueron escaladas a conectividad y el 37% quedaron operativos, 3% fueron escalados a la cuadrilla de energización y 1% escalados a mantenimiento.

Componente Jurídico – Situación Actual

- Durante el periodo correspondiente al presente informe, se adelantó en la plataforma SECOP II la Adición y Prórroga No. 2 del Contrato SCJ-1993-2024, durante el mes de febrero de 2026 se formalizó en la plataforma SECOP II la modificación contractual suscrita entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Consorcio Capital Security Integrado, en atención a la solicitud presentada por la Jefe de la Oficina del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), contenida en el Memorando No. 3-2026-8762 del 20 de febrero de 2026, así como al análisis técnico, jurídico, financiero y administrativo realizado por la Entidad.

Mediante esta modificación se prorrogó el plazo de ejecución del contrato por cinco (5) meses, comprendidos entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de julio de 2026, para un plazo total de DIECIOCHO (18) meses y SIETE (7) días. Así mismo, se adicionaron recursos por valor de MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.322.784.066), con lo cual el valor total del contrato ascendió a CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$4.686.677.485).

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139

V.2

El modificatorio se justificó en la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades de interventoría integral administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental del contrato de mantenimiento del sistema de videovigilancia de Bogotá D.C., asegurando el seguimiento, control y verificación permanente de la ejecución contractual, en aplicación del principio de continuidad de la interventoría previsto en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.

Componente Ambiental y SST:

- Durante el período relacionado, la supervisión evidenció el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de SST, así como el avance del plan de trabajo y su ejecución. Para este período, el contratista manifestó encontrarse en proceso de actualización de todos los documentos del SG-SST para la vigencia 2026, allegando la certificación de estándares mínimos bajo la Resolución 0312 de 2019, con un nivel de cumplimiento del 100%. Adicionalmente, se verificó que el contratista dio cumplimiento a las actividades previstas en su plan de trabajo, lo cual fue documentado por la supervisión como evidencia del cumplimiento de las obligaciones correspondientes
- En el componente ambiental, la supervisión constató que no se recibieron solicitudes de poda de los centros de monitoreo durante el período en referencia.
- En la auditoría ambiental realizada a los acopios de almacenamiento de residuos del contrato principal, se pudo verificar el cumplimiento de la obligación y el avance en las gestiones de mejoramiento de los acopios del contratista ETB. Con ello se pudo establecer que el manejo de los residuos y los acopios efectuados por el contratista es adecuado y cumple con lo estipulado en materia ambiental.

Componente Administrativo – Situación Actual

- Se cumplieron las obligaciones de carácter administrativo, de acuerdo con los términos descritos.
- La supervisión realizó las reuniones de seguimiento al contrato para el presente periodo
- Se realizaron las mesas de trabajo y entrega de información para el empalme
- Se entregó la información correspondiente a los lineamientos generales de gestión documental, trámite de ingresos y bajas en el inventario de la entidad

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR:

Se precisa que el informe cuenta con la elaboración y firma de la supervisión, y los contratistas de apoyo a la supervisión, que de acuerdo con la designación del contrato gestionaron los avances de los informes del respectivo periodo, tomando como insumo los soportes consignados en el repositorio documental SharePoint.

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139

V.2

Con base en lo hasta aquí expuesto, como supervisor de este contrato, certificó que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato; por tal motivo certifico que el Contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones específicas y generales contractuales pactadas durante el periodo del informe.

Cada uno de los que firman los informes de supervisión de acuerdo con su rol de apoyo a la supervisión, intervinieron dentro de los términos de su contrato de prestación de servicios.

Fecha de elaboración del informe: mayo 13 de 2026.



ADA LUZ SANDOVAL HERAZO
Jefe Oficina Comando Control Comunicaciones y Cómputo – C4
Supervisor Contrato No.1993-2024

INFORME CUMPLIMIENTO SCJ-1993-2024 PERIODO FEBRERO DE 2026

Equipo de contratistas designados el 12 de marzo de 2025 como apoyo a la supervisión SCJ-1993-2024, radicado 3-2026-12871.



ARIOLFO MARQUEZ QUIROGA
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



CAMILO ANDRÉS RUBIANO RIAÑO
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



FREDY ALEJANDRO BERMUDEZ
Contratista Apoyo Jurídico a la Supervisión



LUIS HERNAN MOYA SANDOVAL
Contratista Apoyo administrativo a la Supervisión



GUILLERMO ANTONIO RENGIFO BUITRAGO
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



JAIME ENRIQUE PINTO ALFONSO
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



MARIA ELENA MOJICA MORA
Contratista Apoyo Ambiental - SST a la Supervisión



LINA MARIA ICO ORDOÑEZ
Contratista Apoyo administrativo a la Supervisión



MIGUEL ANTONIO PINEDA PACHÓN
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



EDWIN CASTRO PATARROYO
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión

INFORME CUMPLIMIENTO SCJ-1993-2024 PERIODO FEBRERO DE 2026