



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Mayo de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

## INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Riohacha, mayo del 2026

Señor (a)

**ESMERILIS CAMARGO TORRES**

SUPERVISOR(A) CONTRATO. No **CO1.PCCNTR.9071148** del año 2026.

Dinamizadora de innovación y competitividad

Centro industrial y de energías alternativas

Riohacha, La Guajira

**Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual mes de mayo del 2026

**Referencia:** **CO1.PCCNTR.9071148** del año 2026

**Andrés Jose Rodriguez Cujia**, identificado con la cédula de ciudadanía nro. **1.006.575.306**, en mi calidad de contratista del SENA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

**Valor y forma de Pago:** Se fija como valor total del contrato la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$38.800.000,00) Mda/Cte. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a. Un (1) primer pago por siete (7) días del mes de enero de 2026, por valor de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$1.131.667,00) Mda/Cte. b. Siete (7) pagos iguales por los meses de febrero a agosto de 2026, por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$4.850.000,00) Mda/Cte., cada uno. c. Un (1) pago final por veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2026, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$3.718.333,00) Mda/Cte.

**Plazo:** Hasta el 23 de septiembre de 2026.

**Objeto:** Prestar servicios profesionales para el desarrollo de las actividades de diagnóstico y mantenimiento de los Molinos de Viento en el departamento de La Guajira, así como el diseño y fabricación de las partes/piezas mecánicas de molinos de viento en los talleres mecanizado y CNC del CIEA, requeridas para el desarrollo del proyecto “Restauración de aerobombas mediante el diseño-fabricación de piezas mecánicas para mejorar el acceso al agua en Comunidades Indígenas Wayuu”.



## Ejecución mensual de actividades

Nro.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Realizar diagnóstico técnico detallado del estado y necesidades de los molinos, así como la formulación de un plan de mantenimiento que incluya componentes preventivos y correctivos.	Se realizan diagnósticos técnicos de molinos de vientos donde se evalúan los parámetros de clasificación para el proyecto molinos.	Las fotografías incluidas en esta obligación se encuentran en el informe del mes.
2.	Coordinar el diseño y fabricación de las partes/piezas mecánicas de molinos de viento en los talleres mecanizado y CNC del CIEA.	Se fabrican piezas de los molinos con ayuda del personal operativo, tales como: Flanches y uniones de varilla.	Las evidencias de esta actividad se muestran en el informe del mes.
3.	Apoyar el proceso contractual para la adquisición de equipos y materiales necesarios para los mantenimientos.	El equipo de ingenieros realiza reunión para definir los materiales y herramientas necesarios para el desarrollo de los próximos mantenimientos.	Las Imágenes que registran la ejecución de las actividades mencionadas se encuentran en el informe de evidencias del mes.
4.	Apoyar la Identificación y priorización de las comunidades con molinos de viento a intervenir.	Se participa en la reunión con el equipo de ingenieros donde se clasifican e identifican las comunidades con mayor riesgo de falla.	Las fotografías de esta actividad se logran identificar en el informe del mes.
5.	Ejecutar el plan de mantenimiento previamente establecido para los molinos de viento priorizados, monitoreando la continuidad de las acciones y adoptando medidas correctivas cuando sea necesario para garantizar el éxito de las intervenciones.	Con base al manual de mantenimiento, se llevan a cabo los mantenimientos correctivos y preventivos, garantizando una sostenibilidad en el tiempo de los molinos de viento.	Las fotografías de esta actividad se observan en el informe del mes.



6.	Garantizar que el mantenimiento de los molinos identificados, cumpliendo con las normas SST y TSA de seguridad.	Se asiste a charla de seguridad por parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo, brindando consejos para tener un mejor ambiente laborar.	Las imágenes de esta actividad se denotan en el informe contractual del mes.
7.	Trabajar de formar articulada y coordinada con los demás roles del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA en el Centro de Formación para fortalecer las diferentes estrategias y actividades desarrolladas. Igualmente, con las demás dependencias para apoyar los procesos formativos.	Se fabrica una estructura metálica para soportar el peso de la tubería galvanizada transportada en vehículos de carga.	Las fotografías de esta actividad se evidencian en el informe del mes presentado.
8.	Guardar absoluta reserva sobre documentos, información, programas y materias que lleguen a su conocimiento por el desarrollo del objeto contractual y confidencialidad de los procesos, técnicas, metodologías, materiales, etc., desarrolladas en los proyectos de I+D+i del Centro Industrial y de Energías Alternativas.	Se diligencia el formato de compromiso de acuerdo de confidencialidad de la información.	Las Imágenes que registran la ejecución de las actividades mencionadas se encuentran en el informe de evidencias del mes.

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización cuenta con el visto bueno del supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.



ÍTEM	NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1	74526	Manaure	20/04/26	25/04/26
2	84426	Manaure-Uribia	27/04/26	02/05/26

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: (i) Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, (ii) los desplazamientos realizados y (iii) el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal nro. Planilla **6015320087** operador SOI, referente al mes de abril.

Cordialmente,

**ANDRES JOSE RODRIGUEZ CUJIA**

Contratista

C.C.1.006.575.306

**ESMERLIS CAMARGO TORRES**

SUPERVISOR(A) CONTRATO. No **CO1.PCCNTR.9071148** del año 2026.

Dinamizadora de innovación y competitividad

Centro industrial y de energías alternativas

Riohacha, La Guajira



<b>PROCESO</b>					
<b>GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO</b>					
<b>NOMBRE DEL FORMATO</b>					
<b>PLANTILLA DOCUMENTOS Y FORMATOS EN WORD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL</b>					
<b>CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>					
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>

**MAYO 2026**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**



**INFORME DE EVIDENCIAS DEL MES DE MAYO DE 2026**

**ELABORADO POR:**

**ANDRÉS JOSE RODRIGUEZ CUJIA**  
**INVESTIGADOR EXPERTO – INGENIERO MECANICO**  
**DESPACHO REGIONAL**

**DESPACHO REGIONAL**  
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” REGIONAL GUAJIRA**  
**RIOHACHA – LA GUAJIRA**  
**2026**



## INTRODUCCIÓN

Mediante el presente documento se evidencian las actividades realizadas en el mes de mayo a partir del 1 al 16 de mayo 2026, en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas bajo el contrato No **CO1.PCCNTR.9071148** del año 2026, como investigador experto – ingeniero mecánico de la dinamizadora innovación y competitividad del proyecto “Restauración de aerobombas mediante el diseño-fabricación de piezas mecánicas para mejorar el acceso al agua en Comunidades Indígenas Wayuu”. Se describen una a una las actividades realizadas y su respectiva evidencia, con el fin de seguir estableciendo la ruta de trabajo para realizar cumplimiento del propósito.





## Evidencias gestión de actividades contractuales del 1 al 16 de mayo de 2026


A continuación, se presentan las evidencias de las actividades iniciales ejecutadas desde el 1 al 16 de mayo de 2026, en lo que corresponde al cumplimiento de las obligaciones específicas establecidas en el contrato de prestación de servicios No. **CO1.PCCNTR.9071148** de 2026.

### 1. Obligación 1: Realizar diagnóstico técnico detallado del estado y necesidades de los molinos, así como la formulación de un plan de mantenimiento que incluya componentes preventivos y correctivos.

**1.1.** Se realizan diagnósticos técnicos de molinos de vientos donde se evalúan los parámetros de clasificación para el proyecto molinos.

**Figura 1.**

Registro fotográfico de las labores ejecutadas.

 IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DEL MOLINO DE VIENTO					mayo 5 de 2026						
Comunidad	Tutshon	Direccion		LAT	11.458280						
Municipio	Manaure			LON	-72.589118						
Autoridad Trad.		CC		CEL							
Lider Comun.		CC		CEL							
<b>IDENTIFICACION SOCIAL</b>											
AGUA SALADA		AGUA DULCE		AGUA DE BAJA SALINIDAD	ABREVADERO						
RESER. (JAWEY)		MICROACUEDUCTO		TANQUE ELEVADO	ALBERCA						
RANCHERIA PROPIA		CASAS BENEFICIADAS		HABITANTES BENEFICIADOS	COLEGIOS BENEFICIADOS Y ESCOLARIDAD						
NIÑOS BENEFICIADOS		VOCACION AGRICOLA Y ARTESANIAS		VOCACION OVINOCAPRINO	ANIMALES						
<b>Estado en el que se encuentra el molino</b>											
ELEMENTO	Est.	Unid.	ELEMENTO	Est.	Unid.	ELEMENTO	Est.	Unid.	ELEMENTO	Est.	Unid.
Tubos arriba	M	2	Pedestal	B	1	Resorte Veteza 28	B	1	PVC/UNI/Univer	B	1
Tubos Abajo	M	6	Flanche	B	1	Varilla Zeta 527	B	1	PVC/Unni/Macho	B	1
Varillas+Uniones	M	7	TE de Conexión	B	1	Pasador de cola 510	B	1	PVC. Uni/Lisa 2"	B	1
Union Tubo 2"	M	7	Tornillos Flanche	B	4	Tubo Sosten 661	B	1	PVC. Codos 90	B	1
Cilindro Al-3 1/2"	M	1	Angulos/Centrador	B	1	Arande Tubo 576	B	1	PVC Tubo 2"	B	1
Empaque	M	1	Tensores	-	-	Eje 4 Puntos 552	B	1	PVC Tubo 3"	-	-
Aceite	M	1	Fusible/Antitension	-	-	Eje Piñones G 720	B	1	PVC/Llave Paso 2"	-	-
Plataforma Mant.	M	1	Vincha Freno 690	B	1	Eje Rotor 719	B	1	PVC/Union Lisa 3"	-	-
<b>MODELO Mol.</b>		12	<b>Estado actual</b>			<b>OPERATIVO</b>					

Molino operativo con freno. Se debe levantar toda la palanca para quitar el freno.



**Nota:** Evidencia de la actividad de diagnósticos.



**2. Obligación 2: Coordinar el diseño y fabricación de las partes/piezas mecánicas de molinos de viento en los talleres mecanizado y CNC del CIEA.**

**2.1** Se fabrican piezas de los molinos con ayuda del personal operativo, tales como: tapas de bomba y rosca de varilla.

**Figura 2.**

Evidencias de la actividad.



**Nota:** Se realizó la supervisión de la fabricación de las piezas diseñadas en el taller de soldadura y mecanizado de las instalaciones del CIEA, piezas clave para los mantenimientos correctivos de los molinos a intervenir.

**3. Obligación 3: Apoyar el proceso contractual para la adquisición de equipos y materiales necesarios para los mantenimientos.**

**3.1** El equipo de ingenieros realiza reunión para definir los materiales y herramientas necesarios para el desarrollo de los próximos mantenimientos.

**Figura 3.**



**Nota:** Se definen los materiales y herramientas que se deben adquirir para los mantenimientos.



#### 4. Obligación 4: Apoyar la Identificación y priorización de las comunidades con molinos de viento a intervenir.

4.1 Se participa en la reunión con el equipo de ingenieros donde se clasifican e identifican las comunidades con mayor riesgo de falla.

##### Figura 4.

Evidencias de la actividad.



**Nota:** Reunión de planeación sobre la prioridad de los molinos a intervenir y como mejorar los tiempos entre fallas.

#### 5. Obligación 5: Ejecutar el plan de mantenimiento previamente establecido para los molinos de viento priorizados, monitoreando la continuidad de las acciones y adoptando medidas correctivas cuando sea necesario para garantizar el éxito de las intervenciones.

5.1 Con base al manual de mantenimiento, se llevan a cabo los mantenimientos correctivos y preventivos, garantizando una sostenibilidad en el tiempo de los molinos de viento.

##### Figura 5.

Ilustración de los mantenimientos.



**Nota:** Intervenciones de mantenimiento a los molinos donde se realizan, cambio de bombas, varillas, tubos galvanizados, pintura general entre otros, etc....





**6. Obligación 6: Garantizar que el mantenimiento de los molinos identificados, cumpliendo con las normas SST y TSA de seguridad.**

**6.1** Se asiste a charla de seguridad por parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo, brindando consejos para tener un mejor ambiente laboral.

**Figura 6.**

Evidencias de la actividad.



**Nota:** Capacitación por parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo.

**7. Obligación 7: Trabajar de formar articulada y coordinada con los demás roles del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA en el Centro de Formación para fortalecer las diferentes estrategias y actividades desarrolladas. Igualmente, con las demás dependencias para apoyar los procesos formativos.**

**7.1** Se fabrica una estructura metálica para soportar el peso de la tubería galvanizada transportada en vehículos de carga.

**Figura 7.**

Evidencias de la actividad.



**Nota:** Base metálica para cargue de material galvanizado.

Andrés R

Firma

ANDRES JOSE RODRIGUEZ

CUJIA

Contratista

C.C. 1.006.575.306



**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO -  
CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA:**

RIOHACHA 27/04/2026.

**PRESENTADO A:**

LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL - DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA

**ORDEN DE VIAJE No:**  
74526

**FECHA DE INICIO:**  
20/04/2026

**FECHA DE FINALIZACION:**  
25/04/2026

**LUGAR A DONDE  
REALIZÓ EL**

**DESPLAZAMIENTO:**  
MANAURE

**REGIONAL / CENTRO  
DEFORMACION**

N/A

**OTRA: (ciudad)**

N/  
A

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:**

Supervisar y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de las aerobombas ubicadas en el municipio de Manaure.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

Se realiza intervención técnica a los molinos de viento en las comunidades indígenas de Pakimana, Panerrakat y Urratchikat ubicadas en el municipio de Manaure desde el día 20 hasta el 25 de abril.

**Días 20 y 21 de abril comunidad Pakimana:**

**El día 20 de abril,** se encuentra molino funcional con bastantes fallas. Se realiza extracción de la tubería antigua con su bomba, 5 tubos hacia abajo y 2 hacia arriba con su bomba antigua.

**El día 21 de abril,** se inserta la misma cantidad de tubería nueva con bomba reparada en el Sena, se realiza cambio de PVC, pintura general del molino, cambio de aceite, instalación de resorte de veleta, cambio de Flanche y reparación del sistema de freno.

**Días 22 y 23 de abril comunidad Panerrakat:**

**El día 22 de abril,** se encuentra molino operativo con bomba eléctrica y bomba del molino de forma independiente. Se realiza extracción de tubería antigua, 5 tubos hacia abajo y 2 hacia arriba.

**El día 23 de abril,** se inserta la misma cantidad de tubería con bomba reparada en el Sena, se realiza cambio de PVC, cambio de aceite, reparación de un aspa que se encontraba fracturada y pintura general del molino.

**Días 24 y 25 de abril comunidad Urratchikat:**

**El día 24 de abril**, se encuentra molino operativo. Se procede con la extracción de la tubería antigua, 3 tubos hacia abajo y 2 hacia arriba con su bomba. Se inserta la misma cantidad de tubería con varillas de 14 y la misma bomba a petición de la comunidad debido a que la bomba la cambiaron hace un par de meses.

**El día 25 de abril**, se realiza pintura general del molino, cambio de aceite y reparaciones del sistema de freno.

**RESULTADOS:**

Se logró la recuperación y optimización del funcionamiento de los molinos intervenidos en las comunidades de Pakimana, Panerrakat y Urratchikat, mediante la sustitución de tuberías, instalación de bombas reparadas, mantenimiento general de componentes, corrección de fallas estructurales y mejora del sistema de frenado, garantizando un adecuado suministro de agua y mayor eficiencia operativa en cada sistema.

**EVIDENCIAS O SOPORTES**

1. Evidencia fotográfica de las actividades realizadas.
2. Evidencia fotográfica de Los tiquetes terrestres.

**COMPROMISOS**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar seguimiento a las intervenciones realizadas.	<b>Andrés Jose Rodriguez Cujia</b>	23/09/2026

**CONCLUSION:**

Las intervenciones realizadas permitieron extender la vida útil de los molinos y mejorar significativamente su rendimiento, evidenciando la importancia del mantenimiento preventivo y correctivo oportuno, así como el trabajo articulado con las comunidades para asegurar soluciones técnicas acordes a sus necesidades y condiciones locales.

**DATOS DEL CONTRATISTA**

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
<b>ANDRÉS JOSE RODRIGUEZ CUJIA</b>	

**VISTO BUENO SUPERVISOR**

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
<b>DINAMIZADORA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO</b>	<b>ESMERLIS CAMARGO TORRES</b>	



ANEXOS  
EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Días 20 y 21 de abril del 2026

FIGURA 1.

Intervención de mantenimiento



**Nota:** Extracción e inserción del sistema de bombeo.

Días 22 y 23 de abril del 2026

FIGURA 2.

Intervención al molino de viento.



**Nota:** Pintura general del molino y cambio de bomba.

Días 24 y 25 de abril del 2026

**FIGURA 3.**

Inserción de tubería nueva y cambio de bomba.



**Nota:** Se instala bomba nueva.





Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHIltromp LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: domingo, 19 de abril de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	74526	Fecha Solicitud	2026-04-16	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-19	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Despacho Regional			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3226	Dependencia Solicitante				101066 INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
Serial del certificado: 1566035429378378625  
Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
Unidad Organizacional: Persona Jurídica  
Hora de firma: 2026/04/19 13:13:57 -05:00



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:MHltrompLINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-044-000000SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:domingo, 19 de abril de 2026

ANDRES JOSE RODRIGUEZ CUJIA	CC: 1006575306	Ingeniero Mecánico Molinos Sennova	Autorizada	2026-04-20	2026-04-20	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MANAURE	0,5	No	50	3	4.850.000,00	285.192,00	855.576,00	1.500.000,00	2.355.576,00	Realizar actividades de diagnóstico y mantenimiento de los Molinos de Viento en el departamento de La Guajira.
				2026-04-21	2026-04-21	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MANAURE	0,5	No	50							
				2026-04-22	2026-04-22	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MANAURE	0,5	No	50							
				2026-04-23	2026-04-23	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MANAURE	0,5	No	50							
				2026-04-24	2026-04-24	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MANAURE	0,5	No	50							
				2026-04-25	2026-04-25	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MANAURE	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			855.576,00	1.500.000,00	2.355.576,00	



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHIltromp LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: domingo, 19 de abril de 2026

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar actividades de diagnóstico y mantenimiento de los Molinos de Viento en el departamento de La Guajira.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	32713706	Nombre:	LINDA DE TROMP VILLARREAL	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	---------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

Firma Responsable

Verificado Por:	NAIDELIN TALIA BRUGES ARIZA	Fecha Verificación:	18/04/2026 20:54:21
-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:  
Nombre: LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL  
Cédula de ciudadanía: 32713706  
Usuario SIIF: MHIltromp  
19/04/2026 1:14:32 p. m.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHedeluque

36-02-00-044-000000

20/04/2026 12:00:00 a. m.

ELIANA MARIA DE LUQUE PINTO

SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO												
Con base en el CDP No: 3226 de fecha 2026-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle												
Número:	80926	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	2.355.576,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.355.576,00	Saldo x Obligar:	2.355.576,00			
TERCERO ORIGINAL												
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1006575306	Razón Social:	ANDRES JOSE RODRIGUEZ CUJIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	52698035960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO												
Identificación:	32713706	Nombre:	LINDA DE TROMP VILLARREAL			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA					
CAJA MENOR												
VIÁTICOS												
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	74526	Número:	74526	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-04-20
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
101066 INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL		Propios	27	CSF							
							2.355.576,00	0,00				
						Total:	2.355.576,00	0,00	2.355.576,00	2.355.576,00		
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 74526 LOS DÍAS 20 21 22 23 24 Y 25 DE ABRIL DE 2026 RUTA R/CHA MANAURE (PAKIMANA PANERRAKAT URRATCHIKAT) R/CHA - Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las aerobombas ubicadas en el departamento de la Guajira. Radicado No. 44-9-2026-004689 del 19/04/2026											
PLAN DE PAGOS												
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO			
36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL		9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-04-20	2.355.576,00	2.355.576,00		NINGUNO			

ANGELICA SAN JUANELO MORAN

Firmado digitalmente por ANGELICA SAN JUANELO MORAN  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=ANGELICA SAN JUANELO MORAN,  
o=SENA Regional Guajira, ou=Coordinadora Grupo Mixto Administrativo,  
email=asanjuanelo@sena.edu.co, c=CO

ANGELICA PATRICIA SAN JUANELO MORAN  
COORDINADORA GRUPO MIXTO DE APOYO ADMINISTRATIVO



SOLUCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA COSTA  
S.A.S  
NIT 901.622.119-5  
CL 24 7 215  
Tel: (605) 3243030200  
Riohacha - Colombia  
ejmaudio@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FEV 986

Señores	ANDRES JOSE RODRIGUEZ CUJIA		
NIT	1.006.575.306-9	Teléfono	(000) 3014399901
Dirección	No aplica	Ciudad	Riohacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/04/2026, 08:26
Expedición	27/04/2026, 08:26
Vencimiento	27/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	TRANSPORTE CON FECHA 20/04/2026 RUTA RIOHACHA - MANAURE -PAKIMANA - MANAURE - RIOHACHA	1.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2	TRANSPORTE CON FECHA 21/04/2026 RUTA RIOHACHA - MANAURE -PAKIMANA - MANAURE - RIOHACHA	1.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
3	TRANSPORTE CON FECHA 22/04/2026 RUTA RIOHACHA - MANAURE -PANERRAKAT - MANAURE - RIOHACHA	1.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
4	TRANSPORTE CON FECHA 23/04/2026 RUTA RIOHACHA - MANAURE -PANERRAKAT - MANAURE - RIOHACHA	1.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5	TRANSPORTE CON FECHA 24/04/2026 RUTA RIOHACHA - MANAURE -URRATCHIKAT - MANAURE - RIOHACHA	1.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
6	TRANSPORTE CON FECHA 25/04/2026 RUTA RIOHACHA - MANAURE -URRATCHIKAT - MANAURE - RIOHACHA	1.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

Total items: 6

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Valor en Letras:  
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:  
Contado

Medio de pago:  
Efectivo - Efectivo \$ 1,500,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sliigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sliigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764103161231 aprobado en 20251215 prefijo FEV desde el número 501 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa  
CUFE: 2539bb804b1eabdf1c0d4ef96d5284143777e00ef2dbb1dc04a2c9de741b06517d532b48b4dc92ead71bd3d5f54634a0



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
<b>CIUDAD Y FECHA:</b> RIOHACHA 04/05/2026.		
<b>PRESENTADO A:</b> LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL - DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA		
<b>ORDEN DE VIAJE No:</b> 84426	<b>FECHA DE INICIO:</b> 27/04/2026	<b>FECHA DE FINALIZACION:</b> 02/05/2026
<b>LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:</b> MANAURE	<b>REGIONAL / CENTRO DEFORMACION</b>	<b>OTRA: (ciudad)</b>
	N/A	N/ A
<b>OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:</b> Supervisar y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de las aerobombas ubicadas en el municipio de Maicao.		
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS:</b> <p>Se realiza intervención técnica a los molinos de viento en las comunidades indígenas de Tapujainmaru, Palastamana y Marsien ubicadas en el municipio de Manaure desde el día 27 de abril hasta el 2 de mayo.</p> <p><b>Días 27 y 28 de abril comunidad Tapujainmaru:</b></p> <p><b>El día 27 de abril,</b> Se encuentra molino operativo. Se procede con la extracción de la tubería antigua, 3 tubos hacia abajo y 2 hacia arriba con su bomba.</p> <p><b>El día 28 de abril,</b> Se inserta la misma cantidad de tubería con varillas de 14 y la misma bomba a petición de la comunidad debido a que la bomba la cambiaron hace un par de meses, se realiza pintura general del molino, cambio de aceite y reparaciones del sistema de freno.</p> <p><b>Días 29 y 30 de abril comunidad Palastamana:</b></p> <p><b>El día 29 de abril,</b> Se encuentra molino operativo. Se procede con la extracción de la tubería antigua, 4 tubos hacia abajo y 2 hacia arriba con su bomba antigua.</p> <p><b>El día 30 de abril,</b> Se inserta la misma cantidad de tubería con varillas de 14 y bomba reparada. Se realiza trabajo de pintura, cambio de aceite, cambio de flanche y cambio de plataforma de madera.</p> <p><b>Días 1 y 2 de mayo comunidad Marsien:</b></p> <p><b>El día 1 de mayo,</b> Se encuentra molino inoperativo. Se realiza extracción de tubería antigua 4 hacia abajo y 2 hacia arriba con su bomba antigua.</p>		



**El día 2 de mayo,** Se insertan 5 tubos hacia abajo y 2 hacia arriba con bomba reparada. Se realizan labores de pintura general del molino, cambio de guaya de freno, reparación de pedestal, cambio de aceite y cambio de Flanche.

**RESULTADOS:**

Durante la intervención técnica realizada entre el 27 de abril y el 2 de mayo en las comunidades de Tapujainmaru, Palastamana y Marsien, se logró la recuperación y optimización del funcionamiento de los molinos de viento intervenidos. En Tapujainmaru, el molino quedó en óptimas condiciones operativas tras mantenimiento preventivo, conservando la bomba existente. En Palastamana, se mejoró el rendimiento mediante el reemplazo de componentes clave como la bomba, flanche y plataforma, además de labores de mantenimiento general. En Marsien, se logró la rehabilitación total de un molino que se encontraba inoperativo, dejándolo en funcionamiento mediante la instalación de nueva tubería, bomba reparada y ajustes estructurales y mecánicos.

**EVIDENCIAS O SOPORTES**

1. Evidencia fotográfica de las actividades realizadas.
2. Evidencia fotográfica de Los tiquetes terrestres.

**COMPROMISOS**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar seguimiento a las intervenciones realizadas.	<b>Andrés Jose Rodriguez Cujia</b>	23/09/2026

**CONCLUSION:**

Las actividades ejecutadas permitieron garantizar el adecuado funcionamiento de los molinos de viento en las tres comunidades, contribuyendo al acceso continuo al recurso hídrico. Se evidencia la importancia del mantenimiento preventivo y correctivo para prolongar la vida útil de los sistemas y evitar fallas mayores. Asimismo, la articulación con las comunidades fue clave para tomar decisiones técnicas acertadas, como la conservación de componentes en buen estado y la priorización de reparaciones necesarias, asegurando soluciones eficientes y sostenibles.

**DATOS DEL  
CONTRATISTA**

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
<b>ANDRÉS JOSE RODRIGUEZ CUJIA</b>	

**VISTO BUENO  
SUPERVISOR**

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
<b>DINAMIZADORA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO</b>	<b>ESMERLIS CAMARGO TORRES</b>	





ANEXOS  
EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Días 27 y 28 de abril del 2026

FIGURA 1.

Intervención de mantenimiento



**Nota:** Extracción e inserción del sistema de bombeo.

Días 29 y 30 de abril del 2026

FIGURA 2.

Intervención al molino de viento.



**Nota:** Pintura general del molino y cambio de bomba.

GTH-F-087 V.02



Días 1 y 2 de mayo del 2026

**FIGURA 3.**

Inserción de tubería nueva y cambio de bomba.



**Nota:** Se instala bomba nueva.



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHIltromp LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 24 de abril de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	84426	Fecha Solicitud	2026-04-21	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-24	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Despacho Regional			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3226	Dependencia Solicitante				101066 INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN			
Rubro Presupuestal de Viáticos		C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
Serial del certificado: 1566035429378378625  
Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
Unidad Organizacional: Persona Jurídica  
Hora de firma: 2026/04/24 09:54:17 -05:00



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:MHltrompLINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-044-000000SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 24 de abril de 2026

ANDRES JOSE RODRIGUEZ CUJIA	CC: 1006575306	CIngeniero Mecánico Molinos Sennova	Autorizada	2026-04-27	2026-04-27	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MANAURE	0,5	No	50	3	4.850.000,00	285.192,00	855.576,00	1.500.000,00	2.355.576,00	Realizar actividades de diagnóstico y mantenimiento de los Molinos de Viento en el departamento de La Guajira.
				2026-04-28	2026-04-28	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MANAURE	0,5	No	50							
				2026-04-29	2026-04-29	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MANAURE	0,5	No	50							
				2026-04-30	2026-04-30	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MANAURE	0,5	No	50							
				2026-05-01	2026-05-01	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / URIBIA	0,5	No	50							
				2026-05-02	2026-05-02	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / URIBIA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión		855.576,00	1.500.000,00	2.355.576,00		



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:MHltrompLINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-044-000000SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 24 de abril de 2026

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar actividades de diagnóstico y mantenimiento de los Molinos de Viento en el departamento de La Guajira.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:32713706Nombre:LINDA DE TROMP VILLARREALCargo:DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:""Cargo:""

Firma Responsable

Verificado Por:NAIDELIN TALIA BRUGES ARIZAFecha Verificación:23/04/2026 17:38:52

Firmado digitalmente por:  
Nombre: LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL  
Cédula de ciudadanía: 32713706  
Usuario SIIF: MHltromp  
24/04/2026 9:54:36 a. m.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHedeluque

36-02-00-044-000000

24/04/2026 12:00:00 a. m.

ELIANA MARIA DE LUQUE PINTO

SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 3226 de fecha 2026-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	89226	Fecha Registro:	2026-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	2.355.576,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.355.576,00	Saldo x Obligar:	2.355.576,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1006575306	Razón Social:	ANDRES JOSE RODRIGUEZ CUJIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	52698035960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	32713706	Nombre:	LINDA DE TROMP VILLARREAL			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA						
CAJA MENOR													
VIÁTICOS													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Núm. Solicitud de Comisión:	84426	Número:	84426	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-04-24
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
101066 INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL		Propios	27	CSF		2.355.576,00	0,00					
						Total:	2.355.576,00	0,00	2.355.576,00	2.355.576,00			
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 84426 LOS DÍAS 27 28 29 Y 30 DE ABRIL DE 2026 R/CHA MANAURE R/CHA 1 Y 2 DE MAYO DE 2026 R/CHA URIBIA R/CHA - Realizar actividades de diagnóstico y mantenimiento de los Molinos de Viento en el departamento de La Guajira. Radicado No. 44-9-2026-005031 del 24/04/2026												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO				
36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL		9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-04-24	2.355.576,00	2.355.576,00		NINGUNO				

ANGELICA SAN JUANELO MORAN

Firmado digitalmente por ANGELICA SAN JUANELO MORAN  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=ANGELICA SAN JUANELO MORAN, o=SENA Regional Guajira, ou=Coordinadora Grupo Mixto Administrativo, email=asanjuanelo@sena.edu.co, c=CO

ANGELICA PATRICIA SAN JUANELO MORAN  
COORDINADORA GRUPO MIXTO DE APOYO ADMINISTRATIVO



**SOLUCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA COSTA S.A.S**  
NIT 901.622.119-5  
CL 24 7 215  
Tel: (605) 3243030200  
Riohacha - Colombia  
ejmaudio@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. FEV 1052**

Señores	ANDRES JOSE RODRIGUEZ CUJIA		
NIT	1.006.575.306-9	Teléfono	(000) 3014399901
Dirección	No aplica	Ciudad	Riohacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2026, 13:18
Expedición	04/05/2026, 13:18
Vencimiento	04/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	TRANSPORTE CON FECHA 27/04/2026 RUTA RIOHACHA - MANAURE - TAPUWAJAIMARU - MANAURE - RIOHACHA	1.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2	TRANSPORTE CON FECHA 28/04/2026 RUTA RIOHACHA - MANAURE - TAPUWAJAIMARU - MANAURE - RIOHACHA	1.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
3	TRANSPORTE CON FECHA 29/04/2026 RUTA RIOHACHA - MANAURE - PALASTAMANA - MANAURE - RIOHACHA	1.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
4	TRANSPORTE CON FECHA 30/04/2026 RUTA RIOHACHA - MANAURE - PALASTAMANA - MANAURE - RIOHACHA	1.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5	TRANSPORTE CON FECHA 1/05/2026 RUTA RIOHACHA - URIBIA - MARSIEEN - URIBIA - RIOHACHA	1.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
6	TRANSPORTE CON FECHA 2/05/2026 RUTA RIOHACHA - URIBIA - MARSIEEN - URIBIA - RIOHACHA	1.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:  
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:  
Contado

Medio de pago:  
Efectivo - Efectivo \$ 1,500,000.00

Observaciones:

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sliigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sliigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108655061 aprobado en 20260419 prefijo FEV desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa  
CUFE: 34d015c2cdea0ccc5db5b0873502ee222bfc18a072c410f381dbdc0d2134bb4dc103837c2dff139e4479ef04f438687d