



CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.213.498-7

COMUNICACIÓN REF 067

Rionegro, agosto 08 de 2020

Señores: **FUERZA AEREA -CACOM 5**

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO FAC-S-2020-014845-CE DEL 6 DE AGOSTO DE 2020

Respetuosamente por medio de la presente damos respuesta a cada uno de los puntos en mención:

1-se están realizando los correctivos necesarios para mejorar esta situación, de igual se adoptó como estrategia para mitigar esta situación la solicitud de más soldados de acompañamiento para ampliar frentes de obra y de igual forma mejorar el tema de desplazamientos dentro de la unidad ya que este desplazamiento es muy restringido y afecta directamente al rendimiento de la obra del mismo modo los protocolos de seguridad de ingreso a la base y los protocolos de bioseguridad de covid para ingresar a la unidad para el personal de obra y para los vehículos con materiales todos los días son dispendiosos y demorados lo que también nos ha afectado el rendimiento de la obra, situaciones que no teníamos contempladas pero del mismo modo le decimos a la entidad que estamos enfocados en cumplir con las fechas de terminación y hacer los correctivos necesarios para alcanzar las metas.

2 –con respecto al tema de calidad de los trabajos realizados se están realizando los correctivos necesarios para elevar la calidad de los trabajos y le decimos a la entidad que los trabajos no serán entregados hasta cuando estos cumplan con el más alto grado de calidad con el objetivo de que la entidad se sienta satisfecha y tranquila con respecto a la calidad de estos.

DIRECCION: CALLE 21 No 30-20 –BUCARAMANGA

TELEFONOS:6893176-3124944874

CORREO:construccionesdelestado@gmail.com



3-se están realizando los correctivos necesarios y se están adoptando los formatos que maneja la entidad para presentar la información

4-se realizarán los correctivos necesarios en el diligenciamiento de los formatos del covid, pedimos excusas a la entidad por esta situación.

5-se realizan los correctivos necesarios y se habló directamente con el proveedor para reevaluar las estrategias de entrega y el proveedor dice que mejorara los tiempo de llegada de material de canaleta eléctrica, del mismo modo el proveedor dice que este recurso escasea por la especificación del producto; el proveedor para mejorar esta situación entregara para el día 10 de agosto el pedido en la factura adjunta.

6-realizamos los correctivos necesarios en pro y búsqueda del mejoramiento del programa de salud ocupacional.

7-realizaremos los correctivos necesarios para solucionar esta situación. Del mismo modo solicitamos a la entidad un permiso especial para el ingeniero residente, ya que este tiene el desplazamiento muy restringido dentro de la base al igual que su ingreso después que sale a almorzar. o también cuando sale a coordinar envíos de materiales indispensables para el desarrollo de la obra. Por tal motivo solicitamos para que la entidad haga todo lo posible por colocar un soldado para cuidar cada frente y otro soldado para desplazamientos y del mismo modo autorizar el ingreso del ing residente después de medio día sin necesidad de llamar al supervisor del contrato para que lo ingrese, sino que este ingreso lo haga el soldado de desplazamiento.

8-se corregirá este tema lo antes posible y pedimos excusas a la entidad. Se había presentado esta situación inicialmente por la restricción de desplazamientos del ingeniero y demás personal de obra dentro de la base.




CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.213.498-7

COMUNICACIÓN REF 067

9-se está corrigiendo esta actividad, y pedimos excusas a la entidad. inicialmente presentamos demoras en el retiro debido a que hay que separar madera, plásticos y escombros por separado y del mismo modo a que las volquetas no pueden ingresar a la grama lo que ha generado que todo el material ha tenido que ser sacado a mano desde el sitio donde está almacenado hasta el sitio donde puede ubicarse la volqueta lo que es aproximadamente unos 400 metros. De igual forma actualmente se está limpiando la casa del coronel y se está clasificando el material de madera, plástico y escombros cada uno por separado para darle una adecuada disposición, y al mismo tiempo estamos en gestión para retirar el escombros faltante.

Cordialmente,



ING. NIXON YAIR SEPULVEDA VERJEL
CC 1098635980 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE. LEGAL
CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS.

DIRECCION: CALLE 21 No 30-20 –BUCARAMANGA

TELEFONOS:6893176-3124944874

CORREO:construccionesdelestado@gmail.com



CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.213.498-7

COMUNICACIÓN REF 067

HOJA DE ALISTAMIENTO
COPIA No: 0
USUARIO: 1038409676 - ERIKA CRISTINA GOMEZ
CUENTA EMPRESA

Entrega: 10/08/2020 Fecha Creación: 31/07/2020 Fecha Facturación: 31/07/2020 11:49 AM Terminal: 19
No. Sticker: 269500683392 Numero Transacción: 1454 Asesor: ANYEL CAROLINA GOMEZ DIAZ

EN ALISTAMIENTO
Almacén que entrega: RIONEGRO
Nombre: CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS
Barrio: RIONEGRO
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 312 124944874 57-1
Contacto: NIXON YAIR SEPULVEDA VERJEDAL
DPTO. ENTREGA: ANTIOQUIA
DPTO. CONTROLADO: 51

que vende: BUCARAMANGA LA ROSITA
Cuenta Empresa
Antioquia
Base Militar Area Despues de Zona Franca Rionegro Antioquia
construccionesdelestado@gmail.com
Incluye: INCLUIR SEPULVEDA 3124944874 BASE MILITAR AEREA DESPUES DE ZONA FRANCA RIONEGRO ANTIOQUIA POR FAVOR ANTES DEL ENVIO. ENVIAR LOS TRANSPORTADORES PARA LA AUTORIZACION DE INGRESO A LA BASE
Rango Horario: 6:00 AM - 2:00 PM

Proveedores: ELECTRICIDAD
Consecutivos Asociados: 66 AMU. 1 J
Cuenta Empresa
Valor Nota: 55.695
de la persona que alista: JOSE

Alistamiento (AAAA/MM/DD): 200809 Peso Total: 55.695

Referencia Proveedor	Ubicaciones	Familia	CLASIFICACION NOTA	Descripción	Cantidad	Cantidad Alistada	P
AC10050AF	23b01006	ELECTRICIDAD	SKU DE HC	ANGULO PLANO 100x50 P/CANALETA HALUX	30	27+3	
AC10050TF	23b01006	ELECTRICIDAD	SKU DE HC	TAPA FINAL 100x50 P/CANALETA HALUX	22	22	
C10050	23b01006	ELECTRICIDAD	SKU DE HC	CANALETA 100x50 ADHESIVA NO DIVISION HALUX	30	30	
AC10050AI	23b01006	ELECTRICIDAD	SKU DE HC	ANGULO INTERNO 100x50 P/CANALETA HALUX	14	14	
AC10050TE	23b01006	ELECTRICIDAD	SKU DE HC	DERIVACION EN TEE 100x50 P/CANALETA HALUX	15	07+10	
AC10050UN	23b01006	ELECTRICIDAD	SKU DE HC	UNION 100x50 P/CANALETA HALUX	40	37+3	
DESPROG	26000000	PROMOCIONES - SERVICIO	SKU DE HC	DESPACHO PROGRAMADO	1		
FLETE 1		PROMOCIONES - SERVICIO	SKU DE HC	SERVICIO DE TRANSPORTE FACTOR 1	199		

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE SI
COMPAÑADO DEL LISTADO DE MERCANCIA APRO

DIRECCION: CALLE 21 No 30-20 -BUCARAMANGA

TELEFONOS:6893176-3124944874

CORREO:construccionesdelestado@gmail.com