



Se hace constar:

- 1) Que mediante acta debidamente motivada por el interventor y/o supervisor se suspendió el Contrato.
- 2) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio, el interventor y supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
 - Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
 - Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
 - Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
 - Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contratoEn consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva de El.
- 3) El Supervisor designado del Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.
- 4) El Secretario de Despacho revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa revisión y aprobación del interventor de las condiciones de reiniciación del contrato.
- 5) Las partes acuerdan con la presente acta de reinicio, que durante la suspensión el contrato no genere ni generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra, lucro cesante o daño emergente a cargo del Municipio.

INTERVENTORIA ☒ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCION ☐
CONTRATO No. 3153 DE 2025
VIGENCIA NO PODRÁ EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO NO PODRÁ EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 30 DE OCTUBRE DE 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 103.966.325,00
CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

CONTRATISTA
INTERVENTOR INTEROBRAS SC S.A.S. NIT. 901.245.192-6 R/L: ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES C.C. 1.049.611.640
SUPERVISOR DELEGADO MELBY DAYAN ACEVEDO DURAN
SECRETARIO DE DESPACHO DELEGADO MARISTELLA SANTANA TORRES - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES DEL CONTRATO	
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	NA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION	
ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
Acta de Suspensión No 1	(60) SESENTA DÍAS
Acta de Ampliación No 1 a la Suspensión No 1	(60) SESENTA DÍAS
Acta de Ampliación No 2 a la Suspensión No 1	(20) VEINTE DÍAS

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 27 DE ABRIL DE 2026
(Día) (Mes) (Año)
TIEMPO DE SUSPENSION CUATRO (4) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE REINICIACION 17 DE MAYO DE 2026
(Día) (Mes) (Año)
NUEVA FECHA DE TERMINACION 20 DE MAYO DE 2026
(Día) (Mes) (Año)
VALOR ACTUAL \$ 103.966.325,00
CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

En la ciudad de Villavicencio, a los catorce (14) días del mes de Mayo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron; ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES, representante legal de interventoría; MARISTELLA SANTANA TORRES, Secretaria de Despacho; y MELBY DAYAN ACEVEDO DURÁN, supervisora delegada del contrato, con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación, considerando que, según lo informado y verificado por la supervisión, se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026)

Firma
Nombre INTEROBRAS SC S.A.S
R/L ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES
Interventor

Firma
Nombre MARISTELLA SANTANA TORRES
Secretaria de Infraestructura

Firma
Nombre MELBY DAYAN ACEVEDO DURAN
Supervisor