


Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
Gobernación		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 7

Fecha: 15 de DICIEMBRE de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO

X

CONVENIO

Contrato
número:

1.330.19.13-18657

de

1 de diciembre de 2025

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006764 del 20 de noviembre de 2025
RPC No. 5600096534 del 01 de diciembre 2025

Apropiación Presupuestal: 13111109/1159/2-320202008/3533004050040000/P135-102472/1/1/01/07: Reintegros Devoluci/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Gestión integral del Cambio/Realizar el seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones desarrolladas para mitigar y adaptar al Departamento al cambio climático mediante un equipo profesional, técnico y asistencial

Proyecto: PI35-102472 CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO - VALLE EN RUTA A LA DESCARBONIZACIÓN Y RESILIENCIA VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:

LINEA ESTRATEGICA TERRITORIAL 3: Valle Biodiverso, Cultural e Incluyente

LINEA DE ACCIÓN: N/A

PROYECTO CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO - VALLE EN RUTA A LA DESCARBONIZACIÓN Y RESILIENCIA VALLE DEL CAUCA

PROGRAMA: 33 - Valle biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA 3300405 - Gestión integral del Cambio Climático

META DE RESULTADO 33004- invertir al menos 2% de los ingresos corrientes de libre destinación en acciones de gestión integral de cambio climático y resiliencia en ruta a la Descarbonización.

META DE PRODUCTO: MP3300405013206003- cofinanciar 10 pilotos con acciones de adaptación y mitigación al cambio climático que garantice la resiliencia del departamento del valle del cauca en el periodo de gobierno.

OBJETIVO PRINCIPAL: Implementar acciones de mitigación y adaptación a la gestión integral del cambio climático en el Valle del Cauca.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar un mecanismo de seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones de mitigación/adaptación.

ELEMENTO PEP: PI35-102472/1/1/01/07 Realizar el seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones desarrolladas para mitigar y adaptar al Departamento al cambio climático mediante un equipo profesional, técnico y asistencial

Posición Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor: 5507052101 honorarios

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO - VALLE EN RUTA A LA DESCARBONIZACIÓN Y RESILIENCIA



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 7

Supervisor **AUDREY BAHAMON GÓMEZ**
 Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
 C.C. 31.574.698
 Teléfono: 3122410009
SUPERVISORA

Contratista **ANDRÉS FELIPE PEÑA CRUZ**
 PROFESIONAL
 C.C. 1.151.941.680
 Teléfono: 3187162115

OBJETIVO DEL INFORME.

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **DICIEMBRE 2025**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **DICIEMBRE 2025** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- | | |
|--|--|
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Brindar asistencia técnica a los procesos de planificación estratégica, evaluación y control de los indicadores del plan de desarrollo departamental mediante el proceso de planeación. 2. Coordinar el funcionamiento de las plataformas MGA web, EVAPLAN, SAP, SUIFTP, SPI, entre otras asignadas por la supervisión, con el propósito de asegurar la operatividad de los proyectos de la dependencia y el respectivo seguimiento a su implementación. 3. Cumplir las orientaciones impartidas por el supervisor con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 4. PRODUCTO: Formular un documento técnico de un proyecto de inversión del sector ambiente y desarrollo sostenible, que tenga productos del programa 3202 conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos del catalogo MGA, y se enfoque en acciones que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático en áreas de interés ambiental ecosistémico, involucrando comunidades locales en el proceso". |
|--|--|

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
Gobernación		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 7

Porcentaje de cumplimiento. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo de la DICIEMBRE 2025	100%						
Porcentaje de cumplimiento. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	100%						
Otras consideraciones. Sin novedad.							
Sugerencias							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sugerencia</th> <th>Fecha de entrega</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sin novedad</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable	Sin novedad			
Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable					
Sin novedad							
Prórroga, suspensiones o adiciones.							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha suspensión, prórroga o adición</th> <th>Fecha de reinicio</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sin novedad</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable	Sin novedad			
Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable					
Sin novedad							

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.
ACTIVIDAD 1. Brindar asistencia técnica a los procesos de planificación estratégica, evaluación y control de los indicadores del plan de desarrollo departamental mediante el proceso de planeación - Realizó los ajustes técnicos y evaluativos indicados por la Subdirección de Inversión Pública del Departamento Administrativo de Planeación, al proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VALLE DEL CAUCA". - Realizó los ajustes técnicos y evaluativos indicados por la Subdirección de Inversión Pública del Departamento Administrativo de Planeación, al proyecto "DESARROLLO DE ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA E INSTRUMENTOS TÉCNICOS INSTITUCIONALES-COMUNITARIOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". - Realizó los ajustes técnicos y evaluativos indicados por la Subdirección de Inversión Pública del Departamento Administrativo de Planeación, al proyecto "CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO - VALLE EN RUTA A LA DESCARBONIZACIÓN Y RESILIENCIA VALLE DEL CAUCA".
ACTIVIDAD 2. Coordinar el funcionamiento de las plataformas MGA web, EVAPLAN, SAP, SUIFTP, SPI, entre otras asignadas por la supervisión, con el propósito de asegurar la operatividad de los proyectos de la dependencia y el respectivo seguimiento a su implementación.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 7

- Diseñó el ajuste técnico para la solicitud formal del seguimiento y evaluación de metas de producto competencia de otras Secretarías y entidades descentralizadas que contribuyen al logro de la meta de resultado "33004- invertir al menos 2% de los ingresos corrientes de libre destinación en acciones de gestión integral de cambio climático y resiliencia en ruta a la Descarbonización" que se reportará en la plataforma EVAPLAN.
- En la plataforma MGA realizó un ajuste integral al proyecto "Fortalecimiento a emprendimientos y organizaciones de economía verde en el Departamento del Valle del Cauca", orientado a mejorar su coherencia interna, su enfoque territorial y su viabilidad técnica y financiera.

ACTIVIDAD 3. Cumplir las orientaciones impartidas por el supervisor con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

- El contratista se reunió virtualmente con la Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión, para atender las orientaciones del MIPG. En la jornada revisaron el avance de las 14 metas de producto del Plan de Desarrollo, las gestiones para adicionar recursos a los proyectos del POAI 2026 y los ajustes a los proyectos para la vigencia 2026. Finalmente, acordaron la distribución de tareas de planeación y el seguimiento técnico correspondiente en el periodo.
- Apoyó la presentación del informe de seguimiento y evaluación de metas de producto del plan de desarrollo y los proyectos de la dependencia ante el equipo directivo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como estrategia de cumplimiento de las políticas y dimensiones del MIPG.

ACTIVIDAD 4. PRODUCTO: Formular un documento técnico de un proyecto de inversión del sector ambiente y desarrollo sostenible, que tenga productos del programa 3202 conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos del catálogo MGA, y se enfoque en acciones que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático en áreas de interés ambiental ecosistémico, involucrando comunidades locales en el proceso

- En cumplimiento del producto del contrato, el contratista formuló un proyecto orientado a incrementar la resiliencia hídrica y productiva de 40 familias rurales de Zarzal mediante la cosecha, almacenamiento y uso eficiente del agua para riego, articulado con acciones de manejo ecosistémico y fortalecimiento comunitario. La intervención propone sistemas apropiados de captación de aguas lluvias y escorrentía, tecnologías de riego eficiente y medidas de conservación de suelos y restauración de coberturas vegetales. Asimismo, incorpora procesos formativos en cambio climático, servicios ecosistémicos y gestión comunitaria del agua, promoviendo la participación de mujeres y jóvenes. El proyecto se alinea con el PND, el PIGCCT y los planes de desarrollo departamental y municipal, buscando generar impactos replicables y sostenibles en otros territorios del departamento. El proyecto cumple con el criterio solicitado en el producto, el cual corresponde con que el documento técnico se alinee al programa 3202 del catálogo de productos de la MGA y sus acciones contribuyen directamente a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 5 de 7
---	--	---

- Elaboró el informe ejecutivo del producto desarrollado, documento que presentó de manera clara y detallada los objetivos, el resumen, el contenido y las conclusiones del trabajo realizado. Esta actividad fue fundamental, ya que permitió dejar evidencia organizada del trabajo desarrollado y consolidar la información necesaria para contar con el producto final.

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.


- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:** Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental.
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario:** NO APLICA.
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste:** NO APLICA.
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes:** NO APLICA.
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** NO APLICA.
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** NO APLICA.
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías:** NO APLICA.
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato:** NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:** NO APLICA.
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** NO APLICA.
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** NO APLICA.
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:** NO APLICA.
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:** NO APLICA.
- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** correspondiente a la cuota número uno (1), el contratista se acoge al decreto 1273 del 2018 y se evidencia estar afiliado a la EPS (NUEVA EPS) Fondo de Pensiones (COLPENSIONES) y ARL (POSITIVA) Se verificó su afiliación, según los Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 6 de 7
---	--	---

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$9.000.000		
Valor Adiciones	\$0		
Reajustes	\$0		
Actualización de precios	\$0		
Valor Total del Contrato	\$9.000.000		
Valor pagado	\$0		
Valor causado que no se ha pagado	\$9.000.000		
Valor total ejecutado	\$9.000.000		
Valor saldo por ejecutar	\$0		
Intereses moratorios	\$0		

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar. • Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado. • Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones. • Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA. • Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA. • Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificadas técnicas, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA. • Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuar: NO APLICA. • Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 7

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR
TOTAL		
Entregable 1:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 2:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 3:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 4:	\$	\$
Actividades:		
TOTALES:	\$	\$

SEGUIMIENTO JURÍDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, según lo establecido en las cláusulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado; el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA.


INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA.

Fecha del próximo informe	N/A	De	N/A	de	N/A
---------------------------	-----	----	-----	----	-----

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los

15	días del mes de	DICIEMBRE	de	2025
----	-----------------	-----------	----	------



AUDREY BAHAMON GÓMEZ
 Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
 C.C. 31.574.698
 SUPERVISORA

