

|                                                                                                                                        |                                                             |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P3-079                         |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 02                                  |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>17 de julio del 2017 |

|                               |   |                                                        |                                                           |              |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>INFORME No.:</b>           | 1 | <b>SUPERVISION</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>DE SEGUIMIENTO</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>FINAL</b> |
|                               |   | <b>INTERVENTORIA</b> <input type="checkbox"/>          | <b>PARA PAGO</b> <input checked="" type="checkbox"/>      |              |
| <b>PERIODO DE SEGUIMIENTO</b> |   | Desde: 21/06/2019                                      | Hasta: 30/08/2019                                         |              |
| <b>PERIODO PARA PAGO</b>      |   | Desde: 21/06/2019                                      | Hasta: 30/08/2019                                         |              |

**1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO**

|                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CONTRATO CONVENIO</b>                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>     | <b>NÚMERO:</b>                                                                                        | 4600010116                                                                                                                                                           |                                   |
|                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                | <b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>                                                                          | 16/08/2019                                                                                                                                                           |                                   |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>                                                                                                |                                         | 05/09/2019                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                   |
| <b>OBJETO:</b> ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. |                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                   |
| <b>DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:</b>                                                                                                   |                                         | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA                               |                                                                                                                                                                      |                                   |
| <b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>                                                                                                                | <b>NOMBRE:</b>                          |                                                                                                       | INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S. - INRESA                                                                                                                        |                                   |
|                                                                                                                                              | <b>NIT</b>                              |                                                                                                       | 800193759-0                                                                                                                                                          |                                   |
| <b>VALOR [\$]:</b>                                                                                                                           | <b>INICIAL:</b>                         |                                                                                                       | VEINTIUN MILLON OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$21.081.852) INCLUIDO IVA DEL 19%.                                                          |                                   |
|                                                                                                                                              | <b>ADICIONES</b>                        | <b>No.</b>                                                                                            | <b>VALOR ADICIONADO</b>                                                                                                                                              | <b>% DE ADICION</b>               |
|                                                                                                                                              |                                         | N/A                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                  | N/A                               |
|                                                                                                                                              | <b>VALOR TOTAL:</b>                     |                                                                                                       | VEINTIUN MILLON OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$21.081.852) INCLUIDO IVA DEL 19%. Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA. |                                   |
| <b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>                                                                                                       |                                         | N/A                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                   |
| <b>PLAZO:</b>                                                                                                                                | <b>INICIAL</b>                          | DOS (2) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |                                                                                                                                                                      |                                   |
|                                                                                                                                              |                                         | <b>FECHA DE INICIO</b>                                                                                | <b>FECHA DE TERMINACION</b>                                                                                                                                          |                                   |
|                                                                                                                                              | <b>PRORROGAS</b>                        | <b>No.</b>                                                                                            | <b>TIEMPO PRORROGADO</b>                                                                                                                                             | <b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b> |
|                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                  | N/A                               |
| <b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>                                                                                                            | <b>No.</b>                              | <b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>                                                                        | <b>FECHA REANUDACIÓN</b>                                                                                                                                             |                                   |
|                                                                                                                                              |                                         | N/A                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                  |                                   |
|                                                                                                                                              | <b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>       |                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                  |                                   |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                 | <b>RPC NUMERO: (Contrato inicial)</b>   |                                                                                                       | 4200010323                                                                                                                                                           |                                   |
|                                                                                                                                              | <b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):</b> |                                                                                                       | 12/08/2019                                                                                                                                                           |                                   |
|                                                                                                                                              | <b>RPC NUMERO: (vigencia futura)</b>    |                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                  |                                   |
|                                                                                                                                              | <b>RPC NUMERO (Adición)</b>             |                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                  |                                   |
|                                                                                                                                              | <b>FECHA DE LIBERACION</b>              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                   |

**Radicado:** I\2019020069074

**Fecha:** 2019/11/26 11:06 AM

Tpo: ACTA DE PAGO

JORGE IVAN CASTRILLON



|                                                                                                                                        |                                                     |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br>CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P3-079                         |
|                                                                                                                                        |                                                     | Versión: 02                                  |
|                                                                                                                                        |                                                     | Fecha de aprobación:<br>17 de julio del 2017 |
| TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS                                                                                                |                                                     | SI                                           |
| IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:                                                                                                   |                                                     | 10086                                        |

|                                        |                                 |                       |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>SUPERVISOR(ES)/<br/>INTERVENTOR</b> | NOMBRE(S)/ RAZON<br>SOCIAL:     | Lixyibel Muñoz Montes |
|                                        | NUMERO CONTRATO<br>INTERVENTOR: | N/A                   |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| % DE EJECUCION FISICA      | 100% |
| % DE EJECUCION DE RECURSOS | 100% |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

### 2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

| 2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA                                |                |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:</b>                           |                |                                                                          |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                              | %<br>EJECUCION | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN                                              |
| Entrega de dispositivos para el aseguramiento de energías peligrosas | 100%           | Dispositivos para el aseguramiento de energías peligrosas a satisfacción |
| <b>Porcentaje total de ejecución del contrato</b>                    | 100%           | El valor total del contrato es de \$21.081.852                           |
|                                                                      |                |                                                                          |
| <b>POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:</b>                           |                |                                                                          |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                              | %<br>EJECUCION | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN                                              |
| Pago de factura                                                      | 100%           | Única factura a pagar                                                    |

| 2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA                                   | OBSERVACIONES                                                                                                                                         |
| 05/09/2019                              | En el mes de Septiembre se da inicio al contrato.                                                                                                     |
| 22/10/2019                              | Entrega por parte del proveedor de los dispositivos para el aseguramiento de energías peligrosas para la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P3-079                         |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 02                                  |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>17 de julio del 2017 |

## 2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA     |                   |           |          |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| ENTIDAD                                | DEPARTAMENTO      | MUNICIPIO | OTROS    | TOTAL             |
| 1. Recursos iniciales comprometidos    | 21.081.852        | 0         | 0        | 21.081.852        |
| 2. Adiciones                           | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b> | <b>21.081.852</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>21.081.852</b> |
| 4. Anticipos                           | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados    | 21.081.852        | 0         | 0        | 21.081.852        |
| <b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>    | <b>21.081.852</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>21.081.852</b> |
| 7. Recursos ejecutados                 | 21.081.852        | 0         | 0        | 21.081.852        |
| 8. Recursos no ejecutados              | 0                 | 0         | 0        | 0                 |

## 2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

### 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** El Departamento de Antioquia Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, efectuará pagos mensuales previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el centro de administración documental de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, y siempre que se hayan aportado las garantía exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

De acuerdo a la circula N° 2016090000678 del 27 de junio de 2016, por medio de la cual se establece el procedimiento para el control y el manejo de facturas de compras de bienes y/o servicios en la FLA, las facturas se radicarán de manera exclusiva en el centro de administración documental de la FLA Caseta de Radicación, de lunes a viernes de 8am a 12m y de 1:30pm a 4pm hasta los días 25 de cada mes, o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral. Para el mes de diciembre de cada año, se establecerá un horario especial de recepción de facturas, de acuerdo al cronograma contable y financiero de fin de año.

| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA |            | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> |                                   |                       | Código: FO-M7-P3-079                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                        |            |                                                             |                                   |                       | Versión: 02                                  |            |
|                                                                                                                                        |            |                                                             |                                   |                       | Fecha de aprobación:<br>17 de julio del 2017 |            |
| CONCEPTO                                                                                                                               | FECHA      | VALOR CONTRATO                                              | VALOR PAGO / DESEMBOLSO EFECTUADO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR                           | SALDO      |
| Valor Inicial                                                                                                                          | 05/09/2019 | 21.081.852                                                  |                                   |                       |                                              | 21.081.852 |
| Pago No.1 / Desembolso                                                                                                                 | 30/11/2019 |                                                             | 21.081.852                        | N/A                   | 21.081.852                                   | 21.081.852 |
| TOTALES                                                                                                                                |            |                                                             |                                   |                       |                                              | 0          |

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:** El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

#### 4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO                                | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN        | CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. | Contratista                    | Realizar seguimiento periódico | Durante la ejecución del contrato     |

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

#### 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Este informe de seguimiento se realiza con el fin de aclarar el porcentaje de ejecución que se han mencionado anteriormente, teniendo un porcentaje del 100% para un valor total del contrato que es de \$ 21.081.852, se relacionan número de factura, valor cancelado y Concepto.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P3-079                         |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 02                                  |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>17 de julio del 2017 |

| factura                           | Numero | Valor             | Fecha      | Concepto                                                                                                      | seguimiento |
|-----------------------------------|--------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Factura de venta N° 1             | 817    | 21.081.852        | 08/11/2019 | Dispositivos para el aseguramiento de energías peligrosas para la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia | 1           |
| <b>TOTAL DESEMBOLSO EFECTUADO</b> |        | <b>21.081.852</b> |            | Total pago efectuado                                                                                          |             |

Para constancia, se firma la presente acta el 25/11/2019.

  
 Nombre: Exyibel Muñoz Montes  
**SUPERVISOR/INTERVENTOR**



# INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S.

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 41 NORTE No 1N -03 CALI (V) -COLOMBIA

PBX: 448 2519 - 448 2521 - 443 5592 - 435 94 27

E-MAIL: info@inresa.cc contabilidad@inresa.cc

NIT 800.193.759-0



FACTURA  
DE VENTA No

FN - 817

SEÑOR (ES) DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DIRECCION: CL 42B 52 106 P1 OF 111

NIT: 890900286

CIUDAD: MEDELLIN TELEFONO: 3838111

FECHA FACTURA

DIA MES AÑO  
08 11 2019

VENCIMIENTO

DIA MES AÑO  
08 01 2020

VENDEDOR

02

PEDIDO NÚMERO

003841

Para garantías, solicitudes, quejas y reclamos: Ingrese a la pagina [www.inresa.com.co](http://www.inresa.com.co) en la opcion: Quejas y Reclamos

| REFERENCIA    | DESCRIPCION                              | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|---------------|------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 501320        | BLOQUEADOR UNIVERSAL PARA INTERRUPTORES  | 21       | 32,600.00    | 684,600.00   |
| 90853         | BLOQUEO ROJO P/MINI BREAKERS BARRA METAL | 21       | 29,000.00    | 609,000.00   |
| 501323        | BLOQUEADOR UNIVERSAL PARA ENCHUFES       | 7        | 28,600.00    | 200,200.00   |
| 501318        | DISPOSITIVO DE BLOQUEO MULTIPLE C/CABLE  | 7        | 46,306.57    | 324,146.00   |
| 501315        | DISPOSITIVO BLOQUEO MULTIPLE 6 CANDADOS  | 26       | 25,146.62    | 653,812.00   |
| 501317        | BLOQUEADOR VALVULA DE BOLA 0,25" - 1"    | 38       | 77,973.00    | 2,962,974.00 |
| BS07A-RD      | BLOQUEO PEQ P/VALV 1/2" A 2-1/2" ROJO    | 38       | 129,160.00   | 4,908,080.00 |
| 501316        | BLOQUEADOR VALVULA DE COMPUERTA          | 19       | 69,186.58    | 1,314,545.00 |
| 501316        | BLOQUEADOR VALVULA DE COMPUERTA          | 19       | 69,186.58    | 1,314,545.00 |
| 501332        | CANDADO GRILLETE NYLON NEGRO             | 21       | 34,053.29    | 715,119.00   |
| 251300240031  | CANDADO LOCK OUT ROJO                    | 38       | 31,466.61    | 1,195,731.00 |
| 501334        | CANDADO GRILLETE LARGO ACERO ROJO        | 19       | 42,890.00    | 814,910.00   |
| 251300240035. | TARJETA NO OPERAR LOCK OUTxUND           | 228      | 4,150.00     | 946,200.00   |
| IR-498        | CANGURO                                  | 26       | 41,230.00    | 1,071,980.00 |

Consiguar únicamente en: COLPATRIA Cta. Cte #5871006875, BANCO DE BOGOTA Cta. Cte. #166077453  
y/o BBVA Cta. Cte. #235015088 A nombre de Ingeniería y Representaciones S.A.S  
CONTRATO #4600010116 RCP # 4200010323  
CDP #3500042929  
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOL DE ANTIOQUIA  
SUPERVISORA LIXYBEL MUNOZ MONTES

Son : VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS  
CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.

SUBTOTAL

17,715,842

IVA

3,366,010

TOTAL

21,081,852

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231/08 ART. 772, 773 Y 774 DE CODIGO DE COMERCIO.

Res. 7714 Dic. 16/96 Factura Elaborada en Cali (V). ACTIVIDAD ICA 203 TARIFA 7.7/000 Resolución DIAN No. 18762005735722 Fecha: 2017/11/22 Prefijo FN Desde el No. 311 hasta 7000. NO SOMOS GRANDES

CONTRIBUYENTES - REGIMEN COMUN

EL CLIENTE ACEPTA QUE HA RECIBIDO LA MERCANCIA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS EN ESTA FACTURA

DESPUES DE CINCO DIAS HÁBILES DE  
RECIBIDA LA MERCANCIA, NO SE  
ACEPTAN RECLAMACIONES POR  
DAÑOS FISICOS A LOS PRODUCTOS.

ELABORO

YPARRA

REVISÓ

FIRMA DEL EMISOR

ACEPTADA POR:

NOMBRE Y CARGO

DIA

MES

AÑO

COPIA CLIENTE

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S.  
Seguridad & Energía  
NIT. 800.193.759-0

FIRMA Y SELLO

C.C.O NIT



Santiago de Cali, 08 de noviembre 2019

El suscrito Revisor Fiscal de **INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S** con Nit. 800.193.759-0, **CARLOS ALBERTO SUAREZ CERVERA**, identificado con cédula de ciudadanía 94.043.079 de Candelaria (V) y matrícula profesional 156316-T

**CERTIFICA:**

Que la empresa Ingeniería y Representaciones S.A.S ha cancelado oportunamente durante los años anteriores hasta la fecha; los aportes correspondientes a la Seguridad Social en Salud equivalentes al 12.5%, en pensiones equivalentes al 16%, los aportes al fondo de solidaridad equivalentes al 1% de los salarios superiores a cuatro salarios mínimos.

Desde el 01 de enero de 2014 y para la presente vigencia del año 2019; los aportes se cancelan de acuerdo a ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 en su artículo 114-1. Los aportes Parafiscales al SENA e ICBF se cancelan únicamente sobre aquellos trabajadores que devenguen más de 10 SMMLV; igualmente los aportes al sistema de seguridad social en Salud.

Dichos aportes se liquidan y se pagan mensualmente, tomando como base el valor de la nómina mensual y sobre todos aquellos pagos que según el CST se consideran salario.

La anterior constancia se expide, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 (Ley de Reforma Laboral).

Atentamente,

**CARLOS ALBERTO SUAREZ CERVERA**  
Revisor Fiscal

**SEDE PRINCIPAL:**

Calle 41 N # 1 N - 03 Barrio Popular, Cali - Valle

Tel. (572) 448 2521

Email: info@inresa.cc

**Información básica de la planilla**

|                                |                                  |                                       |                 |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Empresa:</b>                | INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SA | <b>NIT:</b>                           | 800193759       |
| <b>Tipo Planilla:</b>          | E                                | <b>Periodo liquidación Pensiones:</b> | septiembre 2019 |
| <b>Sucursal o Dependencia:</b> | PRINCIPAL                        | <b>Periodo liquidación Salud:</b>     | octubre 2019    |
| <b>Número de Radicación:</b>   | 37956069                         | <b>Total a pagar:</b>                 | \$11,218,900    |
| <b>Fecha de vencimiento:</b>   | 15/10/2019                       | <b>Total de empleados:</b>            | 32              |
| <b>Fecha de Pago:</b>          | 10/10/2019                       | <b>Número de Administradoras:</b>     | 18              |

**Detalles del pago**

|                                  |                                       |                             |                          |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Razón social recaudo:</b>     | Compensar OI                          | <b>Nit recaudo:</b>         | 9998600669427            |
| <b>Descripción:</b>              | MIPlanilla.com Pago Proteccion Social | <b>Medio de Pago:</b>       | Pago Electronico por PSE |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO DE OCCIDENTE                    | <b>Número Autorización:</b> | 506211208                |
| <b>Estado de la transacción:</b> | Transacción aprobada                  |                             |                          |

| Código | NIT       | Administradoras                                  | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 14-25  | 800226175 | Riesgos Profesionales Colmena                    | 32             |                                              | \$0                                          | \$1,195,100  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                    | 7              |                                              | \$0                                          | \$2,046,600  |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                         | 14             |                                              | \$0                                          | \$3,033,300  |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                        | 4              |                                              | \$0                                          | \$624,000    |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -         | 6              |                                              | \$0                                          | \$884,500    |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar             | 1              |                                              | \$0                                          | \$21,200     |
| CCF44  | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 1              |                                              | \$0                                          | \$40,900     |
| CCF56  | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar      | 29             |                                              | \$0                                          | \$1,650,800  |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                      | 3              |                                              | \$0                                          | \$114,000    |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura                                         | 6              |                                              | \$0                                          | \$215,900    |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S.                          | 3              |                                              | \$0                                          | \$149,000    |
| EPS016 | 805000427 | Cooameva EPS                                     | 7              |                                              | \$0                                          | \$658,200    |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                  | 1              |                                              | \$0                                          | \$12,600     |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS      | 5              |                                              | \$0                                          | \$308,400    |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS             | 2              |                                              | \$0                                          | \$73,300     |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS                                  | 2              |                                              | \$0                                          | \$47,600     |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar                                   | 2              |                                              | \$0                                          | \$39,900     |

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información


| Código | NIT       | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud  | 1              |                                              | \$0                                          | \$103,600    |
|        |           |                 |                |                                              |                                              | \$11,218,900 |

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

43FF1B404E7E095E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ALBERTO SUAREZ CERVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94043079 de CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 156316-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1984

CALI  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G S RH


M

SEXO

04-ABR-2003 CANDELARIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Alba Angulo*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMADEATRIZ BENGIO LOPEZ



P-3103100-65117094-M-0094043019-20030808

03979032208 01 149526705

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CIUDADANIA

94.043.079

NUMERO

SUAREZ CERVERA

APellidos

CARLOS ALBERTO

Nombre

*Carlos Alberto Suarez Cervera*  
Firma



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**156316-T**

**CARLOS ALBERTO**  
**SUAREZ CERVERA**  
**C.C. 94043079**

**RESOLUCION INSCRIPCION 058** **FECHA 10/02/2011**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

**PRESIDENTE**

**MAURICIO ESPAÑOL LEON** **166685**



ABN ESTEA SRE

*[Signature]*

FIEN DEL TITULAR **82070**

Este tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.

