

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN		Código: FO-M7-P3-072
			Versión: 03
			Fecha de aprobación: 15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO
--

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600010116	
		FECHA DE SUSCRIPCION:	16/08/2019	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			5/09/2019	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES S.A.S. - INRESA	
	NIT		800.193.759-0	
VALOR [\$]:	INICIAL:		VEINTIÚN MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$21.081.852) IVA INCLUIDO DEL 19%	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		VEINTIÚN MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$21.081.852) IVA INCLUIDO DEL 19%	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL	DOS (2) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019.		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
		05/09/2019		05/11/2019
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A	N/A
		HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN
	N/A		N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION			N/A	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		10086		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		LIXYBEL MUÑOZ MONTES	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A	
% DE EJECUCION FISICA		100,00 %		
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100,00 %		
INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO		1	25/11/2019	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA OFICINA DE LICITACIONES	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 15/08/2017

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTIA	No.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-
Pago anticipado	-	-	-
Cumplimiento	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	-	-	-
Estabilidad y calidad de la obra	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-	-
Responsabilidad civil extracontractual	-	-	-

CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, se da por terminado la ejecución del Contrato No. **4600010116 de 2019**.
2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo suscritas por el supervisor designado para tal fin.
3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el Contrato No. **No. 4600010116 de 2019** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, **31 DIC. 2020**


LIXYBEL MUÑOZ MONTES
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
Supervisora


LUIS HERNANDO GONZÁLEZ CALLE
Ingeniería y representaciones SAS (INRESA)
Contratista