

Puerto Berrio - Antioquia, 12 de mayo del 2026

Doctor

WILFER ALBERTO LÓPEZ MADRID

Supervisor al CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9461266

Carrera 6 No 49 -20 barrio El Hoyo. Puerto Berrío, Antioquia - Colombia

Asunto: Solicitud ampliación de plazo

Referencia: Contrato Nro. CO1.PCCNTR.9461266

Objeto: CONTRATAR LA COMPRA Y DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LOS APRENDICES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN, INCLUYENDO LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN (FIC), FORMACIÓN CONTINUA ESPECIAL CAMPESENA Y FULL POPULAR (FEC PLACA HUELLA, FEC CONSTRUCCIÓN, FEC TRANSFORMACIÓN Y FEP), ASÍ COMO PARA LOS APRENDICES BENEFICIARIOS DE APOYOS DE SOSTENIMIENTO REGULAR, DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA.

Respetado Supervisor:

El suscrito **Marcelo Rodríguez Giraldo**, actuando en calidad de Representante Legal de **Chell Ingeniería S.A.S.** identificada con Nit N° 901054723-7, respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitar ampliación de plazo del Contrato Nro. CO1.PCCNTR.9461266 en un (1) mes adicional, es decir, hasta el 30 de junio del 2026. La petición la hago bajo la siguiente consideración:

- **Confección de prendas:** Las empresas especializadas en confección de prendas que cumplan con las condiciones técnicas solicitadas por el SENA, por su gran volumen de solicitudes a nivel nacional, han manifestado a Chell Ingeniería sas que la entrega estarían más allá del tiempo de ejecución del contrato:
 - ✓ Pava (Sombrero) en Dril con solapa para proteger el cuello son 190 unidades;
 - ✓ Overol son 50 unidades;
 - ✓ mangas de protección son 30 unidades.
- **Producción de calzado de seguridad (en total, más de 700 pares):** En este sentido, Chell ingeniería sas ha realizado la compra y el respectivo pago del calzado de seguridad, sin embargo, también estarían llegando unos días más allá de la fecha de entrega debido al alto volumen solicitado, no solo para este centro, sino como empresa que fabrican para otros contratistas de otros centros a nivel nacional.

Por lo anterior, respetuosamente solicito ante usted ampliación del plazo por un (1) mes más, es decir, hasta el 30 de junio del 2026

En espera de una pronta y positiva respuesta, y proceder así a gestionar actualización en los tiempos de póliza de cumplimiento.

Atentamente,



Marcelo Rodríguez Giraldo

Representante Legal de Chell Ingeniería S.A.S.

Cc 5.032.747 de Gamarra - Cesar

Calle 51 N 8-48, Puerto Berrio - Antioquia

chellingenieriasas@hotmail.com

Cel: 315 7495636

NIT. 901054723-7

Dirección: Calle 51 N° 8-48 Puerto Berrio – Antioquia

Celular: 315 7495636

e-mail: chellingenieriasas@hotmail.com