

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO N° 6596-2023	
FECHA DEL INFORME	03/12/2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS NIT.- No 828002423
OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	VEINTISEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS (\$26.120.000) M/CTE – EXENTO DE IVA.
N° C.D.P Y FECHA	N° 2103 del 31 de agosto de 2023
N° R.P. Y FECHA	N° 49278 del 10/10/2023
RUBRO PRESUPUESTAL (NOMBRE)	MEDICAMENTOS CODIGO 4245010301
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/10/2023
FECHA DE INICIO	19 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	02 de noviembre de 2023
SUPERVISOR	IVÁN FRANCISCO BERNAL PARDO

1.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRORROGA, ADICIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, ETC.
(Describe en orden cronológico cada una de las modificaciones contractuales e inserte la tabla cuantas veces sea necesario)

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
		1	-----	-----	-----
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	03 de noviembre de 2023 hasta el 02 de diciembre de 2023				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	2/11/2023				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
		2	-----	-----	-----
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003

DESDE Y HASTA	03 de diciembre de 2023 hasta el 02 de enero de 2024
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	29/11/2023

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	3	1	-----	-----	-----
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	03 de enero de 2024 hasta el 02 de febrero de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000)				
N° CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°3067 del 14 de diciembre de 2023				
N° RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	71227 del 26/12/2023				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	26/12/2023				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	4	2	-----	-----	-----
PLAZO DE LA PRÓRROGA	VEINTISIETE (27) DÍAS CALENDARIO				
DESDE Y HASTA	03 de febrero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000).				
N° CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°0245 del 15 de enero de 2024				
N° RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 16591 del 02/02/2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	2/02/2024				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	5	3	-----	-----	-----
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	01 de marzo de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000).				
N° CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°0617 del 20 de febrero de 2024,				
N° RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 18986 del 29/02/2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	29/02/2024				



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Versión:

6

Fecha de aprobación:

26/12/2024

Código:

18-03-FO-0003



TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
		6	4	-----	-----
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	01 de abril de 2024 hasta el 30 de abril de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000).				
N° CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°0882 del 21 de marzo de 2024				
N° RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 22439 del 27/03/2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	27/03/2024				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
		7	5	-----	-----
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	01 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000).				
N° CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°1081 del 15 de abril de 2024				
N° RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 23759 del 30/04/2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	30/04/2024				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
		8	6	-----	-----
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	01 de junio de 2024 hasta el 30 de junio de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000).				
N° CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°1307 del 20 de mayo de 2024				
N° RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 29536 del 29/05/2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	29/05/2024				



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003



TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio																																																								
	-----	-----	1	-----	-----																																																								
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)	<p>las partes ACUERDAN, CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, con el fin de EXCLUIR el siguiente ítem a partir de la fecha de suscripción del presente otro sí:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CODIGO DINAMICA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANT/UND</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>IVA</th> <th>PRECIO UNITARIO + IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>MED100</td> <td>ACETATO DE ALUMINIO 0,1% LOCION TOPICA FCO X 120ML</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 4.204,00</td> <td>-</td> <td>\$ 4.204,00</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>MED025</td> <td>ACETATO DE LEUPROLIDE 22.5 MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 853.933,00</td> <td>-</td> <td>\$ 853.933,00</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>MED329</td> <td>CILOSTAZOL 50 MG TABLETA</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 475,00</td> <td>-</td> <td>\$ 475,00</td> </tr> <tr> <td>117</td> <td>MED374</td> <td>CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 95,00</td> <td>-</td> <td>\$ 95,00</td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>MED512</td> <td>DIMENHIDRINATO 50 MG TABLETA</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 52,00</td> <td>-</td> <td>\$ 52,00</td> </tr> <tr> <td>173</td> <td>MED569</td> <td>ENOXAPARINA 60 MG/0,6 ML SOLUCION INYECTABLE</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 9.412,00</td> <td>-</td> <td>\$ 9.412,00</td> </tr> <tr> <td>174</td> <td>MED570</td> <td>ENOXAPARINA 60 MG/0,6 ML SOLUCION INYECTABLE</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 12.529,00</td> <td>-</td> <td>\$ 12.529,00</td> </tr> </tbody> </table>					ITEM	CODIGO DINAMICA	DESCRIPCION	CANT/UND	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	11	MED100	ACETATO DE ALUMINIO 0,1% LOCION TOPICA FCO X 120ML	1 UN	\$ 4.204,00	-	\$ 4.204,00	16	MED025	ACETATO DE LEUPROLIDE 22.5 MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION	1 UN	\$ 853.933,00	-	\$ 853.933,00	103	MED329	CILOSTAZOL 50 MG TABLETA	1 UN	\$ 475,00	-	\$ 475,00	117	MED374	CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA	1 UN	\$ 95,00	-	\$ 95,00	152	MED512	DIMENHIDRINATO 50 MG TABLETA	1 UN	\$ 52,00	-	\$ 52,00	173	MED569	ENOXAPARINA 60 MG/0,6 ML SOLUCION INYECTABLE	1 UN	\$ 9.412,00	-	\$ 9.412,00	174	MED570	ENOXAPARINA 60 MG/0,6 ML SOLUCION INYECTABLE	1 UN	\$ 12.529,00	-	\$ 12.529,00
	ITEM	CODIGO DINAMICA	DESCRIPCION	CANT/UND	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA																																																						
11	MED100	ACETATO DE ALUMINIO 0,1% LOCION TOPICA FCO X 120ML	1 UN	\$ 4.204,00	-	\$ 4.204,00																																																							
16	MED025	ACETATO DE LEUPROLIDE 22.5 MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION	1 UN	\$ 853.933,00	-	\$ 853.933,00																																																							
103	MED329	CILOSTAZOL 50 MG TABLETA	1 UN	\$ 475,00	-	\$ 475,00																																																							
117	MED374	CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA	1 UN	\$ 95,00	-	\$ 95,00																																																							
152	MED512	DIMENHIDRINATO 50 MG TABLETA	1 UN	\$ 52,00	-	\$ 52,00																																																							
173	MED569	ENOXAPARINA 60 MG/0,6 ML SOLUCION INYECTABLE	1 UN	\$ 9.412,00	-	\$ 9.412,00																																																							
174	MED570	ENOXAPARINA 60 MG/0,6 ML SOLUCION INYECTABLE	1 UN	\$ 12.529,00	-	\$ 12.529,00																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CODIGO DINAMICA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANT/UND</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>IVA</th> <th>PRECIO UNITARIO + IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>217</td> <td>MED752</td> <td>FURAZOLIDONA 100 MG TABLETA</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 161,00</td> <td>-</td> <td>\$ 161,00</td> </tr> <tr> <td>265</td> <td>MED978</td> <td>LANSOPRAZOL 30 MG TABLETA</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 215,00</td> <td>-</td> <td>\$ 215,00</td> </tr> <tr> <td>333</td> <td>MED1145</td> <td>METOTREXATO 500 MG /5 ML POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 40.812,00</td> <td>-</td> <td>\$ 40.812,00</td> </tr> <tr> <td>382</td> <td>MED1355</td> <td>PAMOATO DE PIRANTEL 250 MG TABLETA ORAL</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 299,00</td> <td>-</td> <td>\$ 299,00</td> </tr> <tr> <td>383</td> <td>MED1316</td> <td>PANCREATINA + SIMETICONA 170 MG - 80 MG TABLETA</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 1.277,00</td> <td>-</td> <td>\$ 1.277,00</td> </tr> <tr> <td>384</td> <td>MED2078</td> <td>PANCREATINA 25000 UI TABLETA</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 2.664,00</td> <td>-</td> <td>\$ 2.664,00</td> </tr> <tr> <td>453</td> <td>MED1542</td> <td>TAMOXIFENO 20 MG TABLETA</td> <td>1 UN</td> <td>\$ 256,00</td> <td>-</td> <td>\$ 256,00</td> </tr> </tbody> </table>					ITEM	CODIGO DINAMICA	DESCRIPCION	CANT/UND	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	217	MED752	FURAZOLIDONA 100 MG TABLETA	1 UN	\$ 161,00	-	\$ 161,00	265	MED978	LANSOPRAZOL 30 MG TABLETA	1 UN	\$ 215,00	-	\$ 215,00	333	MED1145	METOTREXATO 500 MG /5 ML POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION	1 UN	\$ 40.812,00	-	\$ 40.812,00	382	MED1355	PAMOATO DE PIRANTEL 250 MG TABLETA ORAL	1 UN	\$ 299,00	-	\$ 299,00	383	MED1316	PANCREATINA + SIMETICONA 170 MG - 80 MG TABLETA	1 UN	\$ 1.277,00	-	\$ 1.277,00	384	MED2078	PANCREATINA 25000 UI TABLETA	1 UN	\$ 2.664,00	-	\$ 2.664,00	453	MED1542	TAMOXIFENO 20 MG TABLETA	1 UN	\$ 256,00	-	\$ 256,00
ITEM	CODIGO DINAMICA	DESCRIPCION	CANT/UND	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA																																																							
217	MED752	FURAZOLIDONA 100 MG TABLETA	1 UN	\$ 161,00	-	\$ 161,00																																																							
265	MED978	LANSOPRAZOL 30 MG TABLETA	1 UN	\$ 215,00	-	\$ 215,00																																																							
333	MED1145	METOTREXATO 500 MG /5 ML POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION	1 UN	\$ 40.812,00	-	\$ 40.812,00																																																							
382	MED1355	PAMOATO DE PIRANTEL 250 MG TABLETA ORAL	1 UN	\$ 299,00	-	\$ 299,00																																																							
383	MED1316	PANCREATINA + SIMETICONA 170 MG - 80 MG TABLETA	1 UN	\$ 1.277,00	-	\$ 1.277,00																																																							
384	MED2078	PANCREATINA 25000 UI TABLETA	1 UN	\$ 2.664,00	-	\$ 2.664,00																																																							
453	MED1542	TAMOXIFENO 20 MG TABLETA	1 UN	\$ 256,00	-	\$ 256,00																																																							
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	18/06/2024																																																												

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	9	-----	-----	-----	-----
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	01 de julio de 2024 hasta el 31 de julio de 2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	28/06/2024				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio																								
	-----	-----	2	-----	-----																								
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)	<p>las partes ACUERDAN, CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, con el fin de EXCLUIR el siguiente ítem a partir de la fecha de suscripción del presente otro sí:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DINAMICA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>PRECIO DE REFERENCIA</th> <th>PROCESO AL QUE QUEDA ADJUDICADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MED311</td> <td>CEFUROXIMA 750 MG POLVO PARA RECONSTITUCION A SOLUCION INYECTABLE</td> <td>\$ 3.809</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MED415</td> <td>COMPLEJO B - RIBOFLAVINA 5 MG + NICOTINAMIDA 50 MG + PIRIDOXINA 50 MG + TIAMINA 25 MG SOLUCION INYECTABLE</td> <td>\$ 4.070</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MED445</td> <td>DEFERASIROX 500 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES</td> <td>\$ 45.977</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MED596</td> <td>ESCITALOPRAM 20 MG TABLETA</td> <td>\$ 158</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MED670</td> <td>FENILEFRINA CLORHIDRATO 10% SOLUCION OFTALMICA FRASCO X 5 ML</td> <td>\$ 60.465</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					CODIGO DINAMICA	DESCRIPCION	PRECIO DE REFERENCIA	PROCESO AL QUE QUEDA ADJUDICADO	MED311	CEFUROXIMA 750 MG POLVO PARA RECONSTITUCION A SOLUCION INYECTABLE	\$ 3.809		MED415	COMPLEJO B - RIBOFLAVINA 5 MG + NICOTINAMIDA 50 MG + PIRIDOXINA 50 MG + TIAMINA 25 MG SOLUCION INYECTABLE	\$ 4.070		MED445	DEFERASIROX 500 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES	\$ 45.977		MED596	ESCITALOPRAM 20 MG TABLETA	\$ 158		MED670	FENILEFRINA CLORHIDRATO 10% SOLUCION OFTALMICA FRASCO X 5 ML	\$ 60.465	
	CODIGO DINAMICA	DESCRIPCION	PRECIO DE REFERENCIA	PROCESO AL QUE QUEDA ADJUDICADO																									
MED311	CEFUROXIMA 750 MG POLVO PARA RECONSTITUCION A SOLUCION INYECTABLE	\$ 3.809																											
MED415	COMPLEJO B - RIBOFLAVINA 5 MG + NICOTINAMIDA 50 MG + PIRIDOXINA 50 MG + TIAMINA 25 MG SOLUCION INYECTABLE	\$ 4.070																											
MED445	DEFERASIROX 500 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES	\$ 45.977																											
MED596	ESCITALOPRAM 20 MG TABLETA	\$ 158																											
MED670	FENILEFRINA CLORHIDRATO 10% SOLUCION OFTALMICA FRASCO X 5 ML	\$ 60.465																											

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

		CP-162 de 2024	
MED2006	FLUTICASONA + SALMETEROL 500+50MCG/DOSIS AEROSOL INHALATORIA FRASCO X 60 DOSIS	\$	42.353
MED973	LAMOTRIGINA 100 MG TABLETA	\$	191
MED1012	LEVONORGESTRE/ETINILESTRADIOL 150/30MCG GRAGEAS ORAL	\$	44
MED1201	MONTELUKAST 4 MG TABLETA	\$	282
MED1224	NAPROXENO 250MG TABLETA	\$	91
MED1337	PENICILINA CRISTALINA G SODICA 5 000 000 UI POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE	\$	2.264
MED1433	QUETIAPINA 100 MG TABLETA	\$	159
MED1443	RALTEGRAVIR 400 MG TABLETA ORAL	\$	10.249
MED1698	TIZANIDINA 2 MG TABLETA	\$	186
MED1701	TOBRAMICINA 3 MG/ ML /FRASCO 5ML SOLUCION OFTALMICA	\$	6.693
MED1728	TRAMADOL 100MG/2ML INYECCION INTRAMUSCULAR AMPOLLA X 2ML	\$	596
MED1729	TRAMADOL 50 MG CAPSULA ORAL	\$	155
MED1737	TRAZODONA 150 MG TABLETA ORAL	\$	3.633
MED1954	TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL (80+400) MG TABLETA	\$	138
MED1859	ZIDOVUDINA 300 MG TABLETA ORAL	\$	453
FECHA DE APROBACION (SECOPII)		4/07/2024	

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	10	-----	-----	-----	-----
PLAZO DE LA PRÓRROGA	DOS (02) MESES				
DESDE Y HASTA	01 de agosto de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024				
FECHA FINAL DEL CONTRATO	30 de septiembre de 2024				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$104.120.000).				
FECHA DE APROBACION (SECOPII)	31/07/2024				

2. INFORME DE EJECUCION

A continuación, se describe detalladamente las obligaciones contractuales y su cumplimiento a saber:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CUMPLIO	
	SI	NO
1) Suministrar los medicamentos objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas y los pedidos elaborados por parte del supervisor.	X	
2) Garantizar que los medicamentos objeto del contrato, sean nuevos, originales, de óptima calidad y estén acordes con las características requeridas.	X	
3) Realizar los cambios que sean necesarios cuando los medicamentos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas por el supervisor del contrato o cuando se encuentren defectuoso. Este cambio debe efectuarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de la novedad.	X	
4) Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar indicado por el supervisor del contrato.	X	
5) Garantizar que los elementos objeto del contrato sean adquiridos legalmente y cumplan con la normatividad vigente sobre facturación requerida por la DIAN	X	
6) Cumplir con las especificaciones del envase, empaque y embalaje de los medicamentos, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Protección Social (INVIMA) en el Decreto 677 de 1995	X	
7) Entregar Factura de los medicamentos entregados en cada farmacia o almacén que indique el supervisor del contrato. la cual deberá contener número de contrato, unidad en la que se entrega, la firma y nombre de la persona que recibe, este documento deberá tener además los siguientes requisitos: fecha, hora, farmacia, cantidad y descripción de cada ítem	X	



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003



con nombre en denominación común internacional, registro sanitario, lote de fabricación y fecha de vencimiento y en caso tal que la vida útil de medicamento entregado sea inferior al 75% de vida útil (contados desde la fecha de fabricación hasta el momento de la entrega) deberá anexar carta de compromiso de cambio en la que especifique que si faltando seis meses para el vencimiento no ha rotado el medicamento, se compromete a cambiarlo.		
8) Mantener un inventario suficiente de los insumos contratados para garantizar la entrega oportuna conforme las solicitudes del supervisor del contrato.	X	
9) Llevar control de solicitudes y entregas de los medicamentos con el fin de facilitar la facturación y control a las referencias entregadas.	X	
10) Atender los distintos requerimientos y solicitudes presentados por el supervisor del contrato.	X	
11) Mantener los precios y demás condiciones presentadas en la oferta, los cuales hacen parte integral del contrato, durante su término de ejecución.	X	
PORCENTAJE (%) DE LA EJECUCION DE CONTRATO		100 %

Nota: Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.

3. EJECUCION DEL CONTRATO

El proveedor facturó el objeto contractual de la siguiente manera:

ITEM	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	Nº ENTRADA A ALMACEN	VALOR FACTURADO	SALDO	Nº ORDEN DE PAGO Y FECHA
1	FEBT105796	19/10/2023	AK000000022146	930.790	103.189.210	429866 / 28/06/2024
2	FEBT105797	19/10/2023	BF000000003055	250.900	102.938.310	429866 / 28/06/2024
3	FEBT105965	20/10/2023	FP000000002156	1.195.289	101.743.021	429866 / 28/06/2024
4	FEBT105968	20/10/2023	PF000000002393	3.243.474	98.499.547	429866 / 28/06/2024
5	FEBT105798	19/10/2023	SQ000000001378	97.950	98.401.597	429866 / 28/06/2024
6	FEBT105966	20/10/2023	KT000000001286	206.200	98.195.397	429866 / 28/06/2024
7	FEBT105795	19/10/2023	SD000000001856	394.600	97.800.797	429866 / 28/06/2024
8	FEBT107235	7/11/2023	AK000000022383	859.824	96.940.973	429866 / 28/06/2024
9	FEBT107147	4/11/2023	FM000000000110	90.408	96.850.565	429866 / 28/06/2024
10	FEBT106868	1/11/2023	FP000000002162	145.320	96.705.245	429866 / 28/06/2024
11	FEBT107148	4/11/2023	FP000000002171	226.032	96.479.213	429866 / 28/06/2024
12	FEBT107234	7/11/2023	KT000000001298	83.798	96.395.415	429866 / 28/06/2024
13	FEBT107243	7/11/2023	KT000000001300	16.920	96.378.495	429866 / 28/06/2024
14	FEBT107360	8/11/2023	KT000000001303	4.740	96.373.755	429866 / 28/06/2024
15	FEBT107347	8/11/2023	KT000000001304	282.360	96.091.395	429866 / 28/06/2024
16	FEBT107232	7/11/2023	PF000000002404	93.600	95.997.795	429866 / 28/06/2024
17	FEBT107159	4/11/2023	PF000000002405	139.320	95.858.475	429866 / 28/06/2024
18	FEBT107361	8/11/2023	PF000000002411	90.480	95.767.995	429866 / 28/06/2024

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003

19	FEBT107345	8/11/2023	SD000000001866	218.400	95.549.595	429866 / 28/06/2024
20	FEBT107344	8/11/2023	SU000000000825	327.600	95.221.995	429866 / 28/06/2024
21	FEBT107490	9/11/2023	AK000000022445	3.764.800	91.457.195	429866 / 28/06/2024
22	FEBT107728	14/11/2023	SD000000001873	27.300	91.429.895	429866 / 28/06/2024
23	FEBT107975	16/11/2023	AK000000022546	202.248	91.227.647	429866 / 28/06/2024
24	FEBT107877	15/11/2023	KS000000002422	202.248	91.025.399	429866 / 28/06/2024
25	FEBT108049	16/11/2023	KS000000002423	109.200	90.916.199	429866 / 28/06/2024
26	FEBT109676	5/12/2023	AK000000022714	799.180	90.117.019	447984 / 07/10/2024
27	FEBT109749	5/12/2023	FM000000000119	108.600	90.008.419	447984 / 07/10/2024
28	FEBT109818	6/12/2023	FP000000002223	33.390	89.975.029	447984 / 07/10/2024
29	FEBT109806	6/12/2023	FP000000002224	433.559	89.541.470	447984 / 07/10/2024
30	FEBT109751	5/12/2023	FZ000000001015	119.904	89.421.566	447984 / 07/10/2024
31	FEBT109553	2/12/2023	KS000000002462	95.225	89.326.341	447984 / 07/10/2024
32	FEBT109704	5/12/2023	SD000000001890	62.400	89.263.941	447984 / 07/10/2024
33	FEBT109817	6/12/2023	SQ000000001408	163.800	89.100.141	447984 / 07/10/2024
34	FEBT109752	5/12/2023	SQ000000001409	373.800	88.726.341	447984 / 07/10/2024
35	FEBT109750	5/12/2023	SS000000000863	257.640	88.468.701	447984 / 07/10/2024
36	FEBT109897	7/12/2023	AK000000022724	136.500	88.332.201	447984 / 07/10/2024
37	FEBT109809	6/12/2023	BE000000000003	184.800	88.147.401	447984 / 07/10/2024
38	FEBT109748	5/12/2023	BF000000003117	293.300	87.854.101	447984 / 07/10/2024
39	FEBT109899	7/12/2023	FM000000000127	245.700	87.608.401	447984 / 07/10/2024
40	FEBT110020	9/12/2023	KS000000002468	95.225	87.513.176	447984 / 07/10/2024
41	FEBT110018	9/12/2023	KS000000002469	285.675	87.227.501	447984 / 07/10/2024
42	FEBT110017	9/12/2023	KT000000001364	30.472	87.197.029	447984 / 07/10/2024
43	FEBT110019	9/12/2023	KT000000001365	76.180	87.120.849	447984 / 07/10/2024
44	FEBT109900	7/12/2023	BF000000003140	58.500	87.062.349	447984 / 07/10/2024
45	FEBT110997	18/12/2023	AK000000023107	90.560	86.971.789	447984 / 07/10/2024
46	FEBT110998	18/12/2023	BF000000003175	90.560	86.881.229	447984 / 07/10/2024
47	FEBT111241	20/12/2023	FP000000002275	4.388.200	82.493.029	447984 / 07/10/2024
48	FEBT111245	20/12/2023	AK000000023123	4.235.400	78.257.629	447984 / 07/10/2024
49	FEBT112334	10/01/2024	AK000000023227	699.940	77.557.689	452534 / 16/10/2024
50	FEBT112034	3/01/2024	BE000000000037	3.640.000	73.917.689	452534 / 16/10/2024
51	FEBT112363	10/01/2024	FP000000002281	70.293	73.847.396	452534 / 16/10/2024
52	FEBT112036	3/01/2024	FZ000000001040	819.000	73.028.396	452534 / 16/10/2024
53	FEBT112043	3/01/2024	KT000000001406	28.200	73.000.196	452534 / 16/10/2024
54	FEBT114272	5/02/2024	AK000000023633	2.320.523	70.679.673	483493 / 26/02/2025
55	FEBT114343	6/02/2024	AK000000023641	6.693	70.672.980	483493 / 26/02/2025
56	FEBT114265	5/02/2024	BE000000000077	3.185.000	67.487.980	483493 / 26/02/2025
57	FEBT114271	5/02/2024	BU000000000049	1.150.740	66.337.240	483493 / 26/02/2025

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."





INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003



58	FEBT114273	5/02/2024	FP000000002327	341.022	65.996.218	483493 / 26/02/2025
59	FEBT114284	5/02/2024	FZ000000001063	835.900	65.160.318	483493 / 26/02/2025
60	FEBT114267	5/02/2024	KT000000001439	640.070	64.520.248	483493 / 26/02/2025
61	FEBT114269	5/02/2024	SD000000001933	841.640	63.678.608	483493 / 26/02/2025
62	FEBT114266	5/02/2024	SS000000000895	391.300	63.287.308	483493 / 26/02/2025
63	FEBT114263	5/02/2024	SU000000000886	337.400	62.949.908	483493 / 26/02/2025
64	FEBT114268	5/02/2024	VJ000000000033	566.200	62.383.708	483493 / 26/02/2025
65	FEBT114270	5/02/2024	FM000000000167	400.500	61.983.208	483493 / 26/02/2025
66	FEBT114264	5/02/2024	SQ000000001459	701.400	61.281.808	483493 / 26/02/2025
67	FEBT115058	13/02/2024	KT000000001463	3.720	61.278.088	483493 / 26/02/2025
68	FEBT116034	22/02/2024	AK0000000023871	89.480	61.188.608	483493 / 26/02/2025
69	FEBT116723	2/03/2024	BU000000000107	286.290	60.902.318	442094 / 26/08/2024
70	FEBT116724	2/03/2024	FP000000002380	27.630	60.874.688	442094 / 26/08/2024
71	FEBT117167	8/03/2024	AK0000000024050	995.010	59.879.678	442094 / 26/08/2024
72	FEBT117383	11/03/2024	AK0000000024085	339.600	59.540.078	442094 / 26/08/2024
73	FEBT117166	8/03/2024	BE000000000122	92.400	59.447.678	442094 / 26/08/2024
74	FEBT117164	8/03/2024	FM000000000192	327.600	59.120.078	442094 / 26/08/2024
75	FEBT117172	8/03/2024	FZ000000001095	245.700	58.874.378	442094 / 26/08/2024
76	FEBT117304	8/03/2024	KS000000002572	339.600	58.534.778	442094 / 26/08/2024
77	FEBT117215	8/03/2024	KT000000001483	166.170	58.368.608	442094 / 26/08/2024
78	FEBT117303	8/03/2024	KT000000001485	226.400	58.142.208	442094 / 26/08/2024
79	FEBT117165	8/03/2024	SD000000001963	1.730.400	56.411.808	442094 / 26/08/2024
80	FEBT117409	11/03/2024	SD000000001969	62.400	56.349.408	442094 / 26/08/2024
81	FEBT117170	8/03/2024	SU000000000913	128.100	56.221.308	442094 / 26/08/2024
82	FEBT117214	8/03/2024	VJ000000000072	373.800	55.847.508	442094 / 26/08/2024
83	FEBT117381	11/03/2024	VJ000000000073	156.000	55.691.508	442094 / 26/08/2024
84	FEBT117933	16/03/2024	AK0000000024223	355.800	55.335.708	442094 / 26/08/2024
85	FEBT119073	2/04/2024	AK0000000024406	2.766.130	52.569.578	446775 / 16/09/2024
86	FEBT119022	2/04/2024	BE000000000135	2.232.300	50.337.278	446775 / 16/09/2024
87	FEBT119072	2/04/2024	BU000000000162	320.506	50.016.772	446775 / 16/09/2024
88	FEBT119025	2/04/2024	FZ000000001108	1.228.500	48.788.272	446775 / 16/09/2024
89	FEBT119116	2/04/2024	KT000000001511	431.600	48.356.672	446775 / 16/09/2024
90	FEBT119028	2/04/2024	SD000000001986	66.528	48.290.144	446775 / 16/09/2024
91	FEBT119021	2/04/2024	SQ000000001500	66.528	48.223.616	446775 / 16/09/2024
92	FEBT119026	2/04/2024	SS000000000938	455.700	47.767.916	446775 / 16/09/2024
93	FEBT119238	4/04/2024	SS000000000941	16.100	47.751.816	446775 / 16/09/2024
94	FEBT119020	2/04/2024	SU000000000926	163.800	47.588.016	446775 / 16/09/2024
95	FEBT119040	2/04/2024	VJ000000000090	66.528	47.521.488	446775 / 16/09/2024
96	FEBT119390	5/04/2024	AK0000000024426	100.170	47.421.318	446775 / 16/09/2024

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003

97	FEBT119503	6/04/2024	AK000000024470	53.040	47.368.278	446775 / 16/09/2024
98	FEBT119490	6/04/2024	BE00000000144	312.000	47.056.278	446775 / 16/09/2024
99	FEBT119023	2/04/2024	FM00000000209	66.528	46.989.750	446775 / 16/09/2024
100	FEBT119049	2/04/2024	FP00000002441	238.710	46.751.040	446775 / 16/09/2024
101	FEBT119389	5/04/2024	FP00000002444	9.540	46.741.500	446775 / 16/09/2024
102	FEBT119500	6/04/2024	FP00000002449	25.200	46.716.300	446775 / 16/09/2024
103	FEBT119487A	6/04/2024	FZ00000001120	104.208	46.612.092	446775 / 16/09/2024
104	FEBT120331	15/04/2024	KT00000001538	380.900	46.231.192	446775 / 16/09/2024
105	FEBT120360	16/04/2024	AK000000024653	190.450	46.040.742	446775 / 16/09/2024
106	FEBT120673	18/04/2024	AK000000024675	614.940	45.425.802	446775 / 16/09/2024
107	FEBT121921	4/05/2024	AK000000024866	12.910.354	32.515.448	447961 / 30/09/2024
108	FEBT122041	6/05/2024	AK000000024870	40.812	32.474.636	447961 / 30/09/2024
109	FEBT122149	8/05/2024	AK000000024886	679.200	31.795.436	447961 / 30/09/2024
110	FEBT121942	4/05/2024	BU00000000209	7.909.456	23.885.980	447961 / 30/09/2024
111	FEBT122047	6/05/2024	BU00000000211	144.445	23.741.535	447961 / 30/09/2024
112	FEBT122148	8/05/2024	BU00000000215	8.470	23.733.065	447961 / 30/09/2024
113	FEBT122151	8/05/2024	BU00000000217	614.940	23.118.125	447961 / 30/09/2024
114	FEBT121917	4/05/2024	FP00000002504	207.076	22.911.049	447961 / 30/09/2024
115	FEBT122042	6/05/2024	FP00000002507	1.252.900	21.658.149	447961 / 30/09/2024
116	FEBT121920	4/05/2024	KT00000001554	361.360	21.296.789	447961 / 30/09/2024
117	FEBT121916	4/05/2024	SS00000000963	46.200	21.250.589	447961 / 30/09/2024
118	FEBT121967	6/05/2024	SU00000000946	182.000	21.068.589	447961 / 30/09/2024
119	FEBT124211	4/06/2024	AK000000025251	135.840	20.932.749	459258 / 25/11/2024
120	FEBT124135	1/06/2024	BE00000000195	1.457.400	19.475.349	459258 / 25/11/2024
121	FEBT124137	1/06/2024	BU00000000299	421.350	19.053.999	459258 / 25/11/2024
122	FEBT124210	4/06/2024	BU00000000302	113.200	18.940.799	459258 / 25/11/2024
123	FEBT124138	1/06/2024	FP00000002541	422.222	18.518.577	459258 / 25/11/2024
124	FEBT124209	4/06/2024	FP00000002542	84.706	18.433.871	459258 / 25/11/2024
125	FEBT124628	8/06/2024	FP00000002553	23.850	18.410.021	459258 / 25/11/2024
126	FEBT124122	1/06/2024	KS00000002696	1.615.960	16.794.061	459258 / 25/11/2024
127	FEBT124629	8/06/2024	KS00000002708	62.010	16.732.051	459258 / 25/11/2024
128	FEBT124136	1/06/2024	KT00000001590	635.780	16.096.271	459258 / 25/11/2024
129	FEBT124208	4/06/2024	KT00000001594	226.400	15.869.871	459258 / 25/11/2024
130	FEBT124139	1/06/2024	SD00000002031	97.020	15.772.851	459258 / 25/11/2024
131	FEBT124632	8/06/2024	BU00000000323	42.930	15.729.921	459258 / 25/11/2024
132	FEBT124140	1/06/2024	FM00000000248	53.592	15.676.329	459258 / 25/11/2024
133	FEBT126644	5/07/2024	AK000000025633	505.620	15.170.709	460296 / 05/12/2024
134	FEBT126656	5/07/2024	BU00000000374	337.080	14.833.629	460296 / 05/12/2024
135	FEBT126645	5/07/2024	FP00000002596	168.540	14.665.089	460296 / 05/12/2024

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

136	FEBT130341	21/08/2024	AK000000026328	1.685.400	12.979.689	471649 / 31/12/2024
137	FEBT132673	19/09/2024	AK000000026640	842.700	12.136.989	493701 / 11/04/2025
138	FEBT132671	19/09/2024	BU000000000463	252.810	11.884.179	493701 / 11/04/2025
139	FEBT132672	19/09/2024	FP000000002660	84.270	11.799.909	493701 / 11/04/2025
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$92.320.091		

En resumen, la ejecución presupuestal del contrato es la siguiente:

EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$26.120.000	VALOR CANCELADO	\$92.320.091
VALOR DE ADICIONES	\$78.000.000	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$104.120.000	SALDO A REINTEGRAR	\$11.799.909

Andrés

4. NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Certifico como Supervisor del contrato que durante la etapa de ejecución SI _____ NO se presentaron inconvenientes con los servicios prestados por el contratista.

(Si su respuesta fue afirmativa a continuación describa las novedades que se hayan durante la ejecución y su gestión frente a las mismas)

NOVEDAD	GESTIÓN REALIZADA

5. DOCUMENTOS SOPORTE

Se anexa al presente informe en cuatrocientos cuarenta y un (441) folios los siguientes documentos: certificaciones, comprobantes de ingreso, facturas, parafiscales.

Ivan Bernal Pardo

IVAN FRANCISCO BERNAL PARDO
C.C. 79.824.929
Profesional Universitario
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E

Actividad	Nombre de funcionario	Firma
Directora Financiera (E)	Ana Lucia Quintero Mojica	<i>mq</i>

Andrés