


| | | |
|---|--|--|
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | FORMATO ACTA DE REUNIÓN |  Sistema Integrado de Gestión |
| | Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión | |
| Versión: 7 | Vigencia: 27/06/2023 | Código: F-E-SIG-25 |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| ACTA DE REUNIÓN N° 43 | FECHA DE LA REUNIÓN | | |
| | DÍA | MES | AÑO |
| | 09 | 04 | 2026 |
| | HORA DE INICIO | | PM |
| REUNIÓN INTERNA | <input checked="" type="checkbox"/> | DEPARTAMENTO / CIUDAD | Bogotá |
| REUNIÓN EXTERNA | <input type="checkbox"/> | DEPENDENCIA QUE PRESIDE | |

| INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN | |
|---------------------------|------------------------------------|
| TEMA | Avances Proyecto #83489349 GIZ |
| OBJETIVO | Reunión de Seguimiento de Proyecto |

| ORDEN DEL DÍA / AGENDA | | |
|------------------------|------------------------------|---|
| No. | TEMA | RESPONSABLE |
| 1 | Línea de tiempo del proyecto | Felipe Beltran-3DStudio |
| 2 | Actividades Ejecutadas | Felipe Beltran-3DStudio |
| 3 | Próximas Actividades | Felipe Beltran-3DStudio |
| 4 | Compromisos | Felipe Beltran-3DStudio |
| 5 | Riesgos | Felipe Beltran-3DStudio |
| 6 | Métricas | Felipe Beltran-3DStudio – Francisco Moreno- MinAmbiente |

| ASISTENTES | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|---------|----------------------|
| No. | NOMBRE | FIRMA | ASISTENCIA | | ENTIDAD/ DEPENDENCIA |
| | | | PRESENCIAL | VIRTUAL | |
| 1 | Angie Roncancio |  | | X | MinAmbiente |
| 2 | Francisco Moreno | | | X | MinAmbiente |

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/> de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

| | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|---|-------------|
| 3 | José Rene Alvarado Amador | | | X | MinAmbiente |
| 4 | Johana Katherine Junca | | | X | MinAmbiente |
| 5 | Felipe Beltran | | | X | 3DStudio |
| 6 | Katherin García | | | X | 3DStudio |

| SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay) | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| No. | TEMA | RESPONSABLE | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | Agendamiento de reunión con líderes de MinAmbiente | Angie Roncancio/MinAmbiente | 0 | Se pospone | Pendiente |
| 2 | Envío de estrategia de difusión diligenciada | 3DStudio | 100% | | 30/03/2026 |
| 3 | Envío formato de cesión de Derechos | 3DStudio | 100% | | 30/03/2026 |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El ingeniero Francisco del equipo MinAmbiente da un breve saludo y cede la palabra al ingeniero Felipe del equipo 3DStudio quien presenta los avances del proyecto al día de hoy 09 de abril del 2026.

Avances reportados:

1- Línea de Tiempo:

- Se socializa visualmente la línea de tiempo, las actividades en azul ya están ejecutadas iniciando en Julio del 2025, las actividades en color naranja están en curso y las actividades en color negro están pendientes por ejecutar.

2- Actividades ejecutadas:

- El 30 de marzo se realizó una mesa de trabajo para ver el funcionamiento del usuario rol administrador.
- Se avanzó con la parte documental, se envió la estrategia de uso y apropiación, el documento de transferencia y cesión de derechos patrimoniales para revisión de MinAmbiente y el documento de manual de usuario que está en la wiki, ya se ajusta con lo último validado con los casos de prueba
- Se realizaron ajustes a pruebas funcionales, había un total de 29 bugs, quedaron 100% finalizados por parte de 3DStudio. El día de hoy se recibió feedback por parte de Angie; quedando 7 bugs Reabiertos en los cuales se va a empezar a trabajar, dando respuesta a más tardar el lunes 13 o martes 14 de abril.
- Se han realizado ajustes a pruebas de calidad y código, ya se encuentra al 80% esta actividad, 3DStudio continúa trabajando en ello.
- Se realizó la migración de las fichas priorizadas, ya están en el ambiente test y dev.
- A la fecha se cuenta con 41 actas aprobadas y firmadas, pendiente el acta N.42

3- Próximas actividades

- Paso a producción.
- Ajustar el servicio de mensajes para el correo electrónico, actualmente se está usando el servicio de 3DStudio, el ingeniero Francisco informa que ya le dieron respuesta al respecto y va a revisar para entregar el insumo.
- Las pruebas de seguridad por parte de MinAmbiente.
- Realizarán pruebas funcionales desde el Rol Administrador.
- Tener la aprobación del manual de usuario
- Estabilización de la herramienta, hacer pruebas con usuarios funcionales.

4- Compromisos

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/> de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

- Ya se envió el documento de estrategia de difusión, se encuentra al 100% de cumplimiento.
- Ya se envió el Documento Transferencia de propiedad, por parte de 3Dstudio, Cumplimiento al 100%.

5- Riesgos

- Se continúa trabajando en los tiempos de cumplimiento del riesgo presentado ya se encuentra mitigado con el ambiente de prueba proporcionado. Se aclara que el impacto se ha mitigado, pero no está totalmente nivelado.

6- Métricas

- El indicador SPI para el día de hoy arroja un resultado del 80% lo que representa un atraso en la ejecución del proyecto, pero un avance evidente comparada con los anteriores seguimientos. Se hace énfasis en las tareas que están marcando atraso.




Conclusiones

- 1- 3DStudio informa el ajuste del 100% de los bugs reportados por MinAmbiente, en su totalidad 29 bugs, de los cuales 7 quedan reabiertos de acuerdo con el feedback de Angie, parte funcional de MinAmbiente.
- 2- Se evalúa una posible agenda para la reunión con los líderes de MADS, fecha miércoles 15 de abril del 2026.

LISTA DE EVIDENCIAS

(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros)



COMPROMISOS (Si los hay)

| No. | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Solución a bugs reabiertos (7) | 3DStudio | 09/04/2026 | 14/04/2026 |
| FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN <small>(Si aplica):</small> | | | DIA | MES |
| | | | 15 | 04 |
| | | | ANO | 2026 |

| NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ | FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------------------------|-------|-----|-----|------|
| Katherin García | | 09 | 04 | 2026 |