

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	30,00%
3	15/05/2026	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	24,38%
		1/04/2026	30/04/2026	Aprobación de pago	X		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
CESAR ADOLFO MARTIN SALGADO	Coordinador Área Jurídica de Primera Instancia	1110519438	T	MEM-2026-0000190-1000	4/02/2026	29/06/2027	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	08-2026	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Razón social contratista	AVANCE JURIDICO CASA EDITORIAL SAS		Representante Legal	CARLOS EDUARDO BORRERO GONZALEZ		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	830041326-2	Teléfono de Contacto	3108814827	Correo electrónico de contacto	~asistenteadministrativa@avancejuridico.com
Objeto Contractual	ELABORACIÓN, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE COMPILATORIO NORMATIVO WEB QUE PERMITA LA INCLUSIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONSULTA DE AUTOS, CONCEPTOS, DIRECTRICES, LINEAMIENTOS INTERNOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS DOCTRINA EMITIDA POR EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA- COPNIA					
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 175.000.000,00	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE				

Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado así: 1. Un primer pago por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$52.500.000) al recibo a satisfacción de la entidad, del link con dirección a la URL donde conste la presentación visual de los módulos y la publicación de la normatividad editada y compilada del año 2004, previamente aprobada por la supervisión. 2. Un segundo pago por valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$87.500.000) al recibo a satisfacción de la entidad, del buscador interno de la obra electrónica; la normatividad editada y compilada de los años 2005 a 2025; el asistente dialógico - IA debidamente integrado y funcional con dichos documentos, y, la publicación y óptima consulta desde la página web del COPNIA, previa aprobación de la supervisión. 3. Un tercer pago por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$35.000.000) al recibo a satisfacción de la entidad, de la normatividad editada y compilada en la publicación electrónica con corte a 30 de diciembre de 2026, previamente aprobada por la supervisión.					
---------------	--	--	--	--	--	--

Plazo de ejecución	11	MESES	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		29/01/2026	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Fecha Inicio Vigencia del contrato	10/02/2026	Fecha de Inicio	10/02/2026		Modificación	Fecha de la Modificación
		Fecha final 1	31/12/2026			
		Fecha final 2				
Fecha Final Vigencia del contrato	29/06/2027	Fecha final 3				
		Fecha final 4				

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
Totales		\$ 0,00	0%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
	- SEGUROS DEL ESTADO S.A. -	11-44-101277817	Cumplimiento	\$ 35.000.000,00	Fecha inicio	Fecha final
			Calidad del servicio	\$ 35.000.000,00	29/01/2026	1/07/2027
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones	\$ 17.500.000,00	29/01/2026	31/12/2029

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Entregar a la supervisión del contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, para revisión y aprobación un plan de trabajo y cronograma que contemple la totalidad de las actividades solicitadas en la ficha de especificaciones técnicas, la propuesta técnico-económica y, en	AVANCE JURIDICO hizo entrega del acta el día 10 de febrero.	N/A	N/A	100,00%	CUMPLIDA	N/A
2	Dar cabal cumplimiento al Anexo 1 ficha de especificaciones técnicas y, en el general, de la propuesta técnico-económica presentada.	La ejecución del contrato se viene realizando conforme al Anexo Técnico, en el sentido que se ha avanzado en la edición y publicación de las decisiones del COPNIA en el siguiente link: http://www.normograma.com/documentospdf/copnia2026/copnia_img/compilacion/dycddyc_occ_copnia_consejo_profesional_nacional_ingenieria.html	N/A	N/A	24,38%	EN EJECUCIÓN	N/A
3	Presentar a la supervisión del contrato para revisión y aprobación la estructura de la obra y propuestas de nombres o títulos de la obra de compilación normativa.	Como se evidencia en el anterior informe, el contratista presento a la supervisión para aprobación la estructura y propuestas de nombres de la obra. Actualmente se viene alimentando el portal con la estructura aprobada.	N/A	N/A	100,00%	CUMPLIDA	N/A
4	Realizar la edición, compilación, publicación y actualización de la obra electrónica con las normas del orden nacional, jurisprudencia expedida por las altas cortes y las resoluciones, autos, directrices, lineamientos internos y conceptos emitidos por el COPNIA desde el año 2004 hasta el 31 de diciembre de 2025, de conformidad con el cronograma de trabajo establecido entre el supervisor del contrato y el contratista.	Se evidencia en el siguiente link: http://www.normograma.com/documentospdf/copnia2026/copnia_img/compilacion/dycddyc_occ_copnia_consejo_profesional_nacional_ingenieria.html la publicación a la fecha de los conceptos pertenecientes a la obra compilada del año 2004 - 2005 y una parte de 2006.	N/A	N/A	24,38%	EN EJECUCIÓN	N/A
5	Realizar la edición, compilación, publicación y actualización mensual de la obra electrónica con las normas del orden nacional, jurisprudencia expedida por las altas cortes.	En el siguiente link: http://www.normograma.com/documentospdf/copnia2026/copnia_img/compilacion/dycddyc_occ_copnia_consejo_profesional_nacional_ingenieria.html se ha avanzado en la edición, compilación y publicación,	N/A	N/A	24,38%	EN EJECUCIÓN	N/A
6	Realizar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío por parte de la supervisión, la edición, compilación, publicación y actualización de la obra electrónica con las resoluciones, autos, directrices, lineamientos internos y conceptos emitidos por el COPNIA durante la vigencia 2026, de	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	24,38%	EN EJECUCIÓN	N/A

7	Realizar depuración de obra y el análisis de vigencia expresa por derogatorias, modificaciones o adiciones, de toda la normativa entregada durante la vigencia del contrato.	Se vienen realizando actividades de recopilación y revisión cronológica de los documentos internos que harán parte de la compilación.	N/A	N/A	24,38%	EN EJECUCIÓN	N/A
8	Garantizar el correcto alojamiento de la obra de compilación web en servidores seguros con alta disponibilidad del contratista, garantizando protocolos de seguridad de la información, disponibilidad e integración con el portal web del COPNIA.	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	EN EJECUCIÓN	N/A
9	Garantizar el correcto funcionamiento de la obra en la página web de la Entidad, así como el acceso gratuito a personal externo e interno a la entidad.	Se ha contado con acompañamiento constante por parte de AVANCE JURIDICO para garantizar el funcionamiento de la plataforma y el acceso por parte de los usuarios.	N/A	N/A	0,00%	EN EJECUCIÓN	N/A
10	Garantizar el despliegue y cubrimiento del servicio del módulo de Inteligencia Artificial en todos los servidores y para todos los funcionarios del COPNIA, sin que exista ningún tipo de restricción, con disponibilidad las 24 horas los siete (7) días de la semana, los doce (12) meses de la vigencia de la	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	EN EJECUCIÓN	N/A
11	Prestar los servicios de soporte y mantenimiento para la estabilización y continuidad eficiente de la plataforma digital, la página web y la obra de compilación – publicación dentro del término de ejecución del contrato.	El contratista informó que el piloto del módulo de inteligencia artificial estaría disponible para la primera semana de mayo.	N/A	N/A	0,00%	EN EJECUCIÓN	N/A
12	Brindar soporte y asistencia técnica remota o presencial en el horario laboral del COPNIA lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, a todos los ítems consignados en la ficha técnica, cuando se requiera.	Asimismo, se ha mantenido comunicación permanente vía correo electrónico y telefónica para resolver inquietudes y realizar seguimiento a las actividades.	N/A	N/A	0,00%	EN EJECUCIÓN	N/A
13	Presentar informes mensuales sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, el estado de ejecución y las actividades y/o cambios realizados al sitio web o compilación – publicación de conformidad con lo coordinado con la supervisión.	AVANCE JURIDICO realizó entrega del informe con corte al mes de abril junto con los soportes correspondientes al pago de parafiscales del equipo de trabajo.	N/A	N/A	24,38%	EN EJECUCIÓN	N/A
14	Presentar trimestralmente un informe de analítica de uso que contenga como mínimo cantidad de consultas públicas y de funcionarios en el trimestre, listado de usuarios únicos (funcionarios) que ingresaron en el trimestre, documentos más consultados en el trimestre y reporte de encuesta de	Respecto al informe de analítica, el contratista manifestó que el primer reporte será entregado una vez entre en funcionamiento el asistente COPN-IA.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
15	Realizar tres (03) jornadas de capacitaciones (2 para funcionarios de la entidad y 1 de apoyo para divulgación externa) de forma virtual o presencial sobre el uso y manejo de la compilación - publicación de la obra.	Se encuentra en proceso de construcción y consolidación de la plataforma y la compilación de la obra.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A

16	Realizar dos (02) jornadas de capacitaciones para funcionarios de la entidad de forma virtual o presencial sobre el uso y manejo del módulo de inteligencia artificial.	De igual manera, las capacitaciones sobre el módulo de inteligencia artificial se realizarán una vez se encuentre completamente habilitado el asistente.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
17	Asumir los costos de transporte y movilización que se causen con motivo del objeto del contrato.	AVANCE JURIDICO indicó que al finalizar el contrato entregará un documento con diagnóstico correspondiente a la vigencia 2026 y algunas recomendaciones o acciones de mejora para el año 2027.	N/A	N/A	24,38%	EN EJECUCIÓN	N/A
18	Presentar a la supervisión, para el momento de finalizar el contrato, un documento de sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados de los productos.	También se realizará entrega de la metodología utilizada en las capacitaciones y los respectivos listados de asistencia.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
19	Entregar los listados de asistencia a las capacitaciones realizadas y presentar un acta que contenga los temas tratados.	El registro de la publicación ante la Cámara Colombiana del Libro se realizará hacia la etapa final de ejecución contractual.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
20	Tramitar ante la Cámara del Libro el registro de la publicación de la obra (ISBN – International Standard Book Number). El COPNIA suscribirá los documentos que tramite Avance Jurídico, según requerimiento de la entidad que otorga el registro, lo cual no tendrá ningún valor adicional al contrato.	AVANCE JURIDICO acompañará el proceso de entrega final y suministrará la documentación necesaria para garantizar el correcto funcionamiento y continuidad de la herramienta.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
21	De ser requerido por la supervisión al momento de finalizar el contrato: .Entregar y ubicar la última versión de la compilación en los servidores de la entidad en documentos que sean modificables por la entidad. .Entregar la totalidad del histórico (desde 2004 hasta la fecha de terminación del contrato) en formato HTML5 con capas y estilos con scripts en lenguaje javascript a la entidad y la documentación requerida para hacer la instalación y despliegue en los servidores del COPNIA, garantizando acompañamiento y, la integridad de la información y su navegabilidad.	Finalmente, las demás actividades y obligaciones se continuarán desarrollando conforme a la metodología presentada dentro de la propuesta contractual.	N/A	N/A	0,00%	PENDIENTE	N/A
22	Las demás que se requieran para el cumplimiento y desarrollo del objeto contractual.	No se ha requerido el cumplimiento de otras funciones.	N/A	N/A	30,00%	EN EJECUCIÓN	N/A

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	FAJ2666	6/05/2026	\$52,500,000,00	30,00%	4/05/2026	79619463	ALBA NELLY LOZANO PÓRTELA
Total Pagos Realizados			\$ 0,00	30,00%			

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO: X	N/A

Descripción del bien o servicio prestado		Primer pago contra la entrega del enlace (link) que dirija a la URL donde conste la presentación visual de los módulos, así como la publicación de la normatividad editada y compilada correspondiente al año 2004, en cumplimiento del Contrato No. 08-2026, de acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta.	
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		FAJ2666 / REN-2026-00015200-1301	Fecha de la factura 6/05/2026
Valor de la factura		\$ 52.500.000,00	Saldo del valor del contrato \$ 122.500.000,00
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	
Saldo no ejecutado			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----