
	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-037
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 00
		Página 1 de 4

<b>FECHA DE LA SOLICITUD</b>		<b>21 de mayo de 2026</b>	
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>			
<b>TIPO DE CONTRATO:</b> Servicio y Suministro			
<b>Nº Y FECHA DEL CONTRATO</b>		<b>092 del 29 de enero de 2026</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL IBAL SA ESP OFICIAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SERVIDORES, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y CONECTIVIDAD, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS INSTITUCIONALES			
<b>CONTRATISTA</b>		INFORTEC SOLUCIONES SAS R.L. FEDERICO GUILLERMO GIRALDO RICAURTE	
<b>SUPERVISOR</b>		PROFESIONAL ESPECIALIZADO 03 GESTIÓN TECNOLÓGICA	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		\$426.340.600	
<b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>		TRES (3) MESES	
<b>PLAZO DE VIGENCIA</b>		DOCE (12) MESES CUBRE SOPORTE Y GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	<b>INICIO DEL</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>DEL</b>
25 DE FEBRERO DE 2026		24 DE MAYO DE 2026	
<b>2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES</b>			
<b>PRÓRROGAS:</b> N/A			
<b>SUSPENSIONES:</b> N/A			
<b>ADICIONES:</b> N/A			
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>		<b>VALOR:</b>	\$426.340.600
<b>3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>			
El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance:			

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-037
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 00
		Página 2 de 4

<b>AVANCE FISICO:</b>	<b>Programado 95.5%</b>	<b>Ejecutado 53%</b>
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	<b>Programado 95.5%</b>	<b>Ejecutado 74%</b>

El valor facturado a la fecha corresponde a \$316.364.600 equivalente a 74%, del valor actual del contrato, el cual se puede ver evidenciado en el acta parcial N. 1 de fecha 25 de marzo de 2026

#### ANTICIPO DEL CONTRATO

N/A

N/A

#### 4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si la solicitud es de una modificación, adición o prórroga o seleccione las que le apliquen al contrato.

Modificación:

Adición:

Prórroga:

Cláusula que solicita modificar. (indicar que solicita modificación)	Valor de la adición solicitada (incluir si solicita adición)	Tiempo de prórroga solicitada (incluir si solicita prórroga)
--	--	--


CLÁUSULA CUARTA-  
PLAZO DE EJECUCIÓN

N/A

DOS (2) MESES

#### 5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD

Que el IBAL SA ESP OFICIAL suscribió el contrato de Servicio y Suministro N. 092 del 29 de enero de 2026, con la empresa INFORTEC SOLUCIONES SAS, Representada Legalmente por el Sr. FEDERICO GUILLERMO GIRALDO RICAURTE, cuyo objeto CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL IBAL SA ESP OFICIAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SERVIDORES, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y CONECTIVIDAD, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS INSTITUCIONALES, por un plazo de ejecución de TRES (3) MESES , se suscribió acta de inicio el 25 DE FEBRERO DE 2026, contrato que finaliza el 24 DE MAYO DE 2026.

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-037</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA VIGENCIA: 2021-07-15</b>
		<b>VERSIÓN: 00</b>
		<b>Página 3 de 4</b>

Que mediante oficio de fecha 21 de mayo de 2026, el contratista presenta al suscrito en calidad de supervisor del contrato, solicitud de una prórroga de DOS (2) MESES, donde manifiesta que, a la fecha, la entrega de los siguientes ítems contratados, presentan las novedades detalladas en las observaciones:


DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
Licenciamiento para Protección de Aplicaciones Web Barracuda, Suscripción por 1 año incluida implementación y soporte	1	A la fecha se están realizando la validaciones y pruebas finales con el fin de entregar la solución en producción de manera óptima
RACK 42U incluidas bandejas y cables para Dispositivos de Comunicaciones, Procesamiento de Datos e Infraestructura de Almacenamiento	3	A la fecha el mayorista reporta demoras en la entrega por procesos de importación y nacionalización de los componentes del producto
Servicios Profesionales de instalación de Rack de Comunicaciones, Procesamiento de Datos e Infraestructura de Almacenamiento	1	Este servicio está condicionado a la entrega de los Racks

Que teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el contratista en cada uno de los ítems, se hace técnicamente necesario ampliar el plazo de ejecución, con el propósito de finalizar adecuadamente las actividades pendientes y garantizar la correcta implementación y de los componentes de software y hardware contratados, se aclara además que la fecha de vigencia del contrato se cuenta a partir del acta de inicio y no se modifica con la presente prórroga.

Que, por lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del presente contrato, considera viable la solicitud de prórroga en un plazo de DOS (2) MESES más, conforme a lo aquí justificado, con el fin de culminar las actividades pendientes, efectuar las pruebas funcionales correspondientes y la garantizar la correcta implementación, validación y puesta en funcionamiento de los componentes de software y hardware contratados, de esta manera solicitando al ordenar del gasto sea aprobada la presente solicitud de prórroga 01.

#### **6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD**


Acuerdo 001 de 14 de julio de 2020, por medio del cual se adoptó el manual de contratación de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL Capitulo IV Etapa contractual

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-037
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 00
		<b>Página 4 de 4</b>

Artículo 59 MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES  
 “ Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten su prórroga o adición, el interventor o supervisor deberá justificar la necesidad durante la vigencia del contrato (...) las adiciones en valor deben contar con la correspondiente apropiación presupuestal y no podrán adicionarse en más del cincuenta ( 50%) por ciento de su valor inicial. No hay límite para la prórrogas en tiempo”.

#### **7. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA**

El supervisor del contrato en mención es responsable de la información registrada en este documento y velará porque las razones por las cuales solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos de la Entidad.



**CARLOS ANDRES CAMACHO ACUÑA**

Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica  
Supervisor

Anexos: Oficio 21 de mayo de 2026, suscrito por la empresa INFORTEC



Pereira, 21 de mayo de 2026

Señores  
**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**  
Atte: **CARLOS ANDRÉS CAMACHO ACUÑA**  
Supervisor

**REF. Solicitud proroga Contrato No 092 de 2026**

Respetados señores:

Yo, Federico Guillermo Giraldo Ricaurte, obrando en representación de INFORTEC SOLUCIONES SAS, solicito la prórroga de sesenta (60) días calendario adicionales, a la fecha de terminación del Contrato No 092 de 2026 cuyo objeto es CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SERVIDORES, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y CONECTIVIDAD, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS INSTITUCIONALES, ya que a la fecha, la entrega de los siguientes ítems contratados, los presentan las novedades detalladas en las observaciones:

DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
Licenciamiento para Protección de Aplicaciones Web Barracuda, Suscripción por 1 año incluida implementación y soporte	1	A la fecha se están realizando la validaciones y pruebas finales con el fin de entregar la solución en producción de manera óptima
RACK 42U Incluidas bandejas y cables para Dispositivos de Comunicaciones, Procesamiento de Datos e Infraestructura de Almacenamiento	3	A la fecha el mayorista reporta demoras en la entrega por procesos de importación y nacionalización de los componentes del producto
Servicios Profesionales de instalación de Rack de Comunicaciones, Procesamiento de Datos e Infraestructura de Almacenamiento	1	Este servicio está condicionado a la entrega de los Racks

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

**FEDERICO GUILLERMO GIRALDO R**  
Representante Legal  
**INFORTEC SOLUCIONES SAS**

📍 **Oficina principal:** Cra. 7 #18-21 Oficina 310, Edificio Antonio Correa - Pereira, Colombia



(+57) 301 126 5060



servicioalcliente@infortec.co

