

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

|             |         |            |
|-------------|---------|------------|
| ACTA No. 02 | FECHA:  | 14/05/2026 |
|             | PÁGINA: | 1 DE 3     |

CONTRATO

☒

OBRA PÚBLICA

☒

CONVENIO

☐

INTERVENTORÍA

☐

No.1076/2025

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO | ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DE FACATATIVÁ |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FECHA DE INICIO:

D

D

M

M

A

A

A

A

2

4

0

5

2

0

2

6

|       |          |       |   |
|-------|----------|-------|---|
| PLAZO | TRES (3) | MESES | X |
|       |          | DÍAS  |   |

FECHA DE TERMINACION:

D

D

M

M

A

A

A

A

2

3

0

5

2

0

2

6

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| VALOR TOTAL | \$ 460.721.710.97 |
|-------------|-------------------|

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ING. IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON<br>Secretario de Infraestructura y Obras Publicas | SUPERVISOR  |
| ANDRES ABELLO VELOZA<br>Representante Legal ARKAN ARQUITECTURA SAS                    | CONTRATISTA |
| LAURA DANIELA PARAMO<br>Representante Legal PRINCIPIA SAS                             | INTERVENTOR |

Con el fin de generar el presente documento cuyo objeto es suspender temporalmente la ejecución del contrato de la referencia, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión.

|                      |
|----------------------|
| CÓDIGO: GDTES-FR-331 |
| VERSIÓN: 05          |
| FECHA: 27 FEB 2026   |
| DOCUMENTO CONTROLADO |



CONSIDERANDOS

Que de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2024-2027, meta MP 237 “Adecuar 15.000 m2 espacio público en el cuatrienio”, desde la administración municipal se evidencio la necesidad de la adecuación de espacios públicos, siendo una de las opciones a ejecutar en sitio la construcción de cerramientos de las áreas públicas destinadas a parques, para lo cual se propone adicionar el contrato de obra en referencia dado su objeto y alcance. Que de acuerdo con el concepto de Colombia compra eficiente “La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Así, durante la etapa de planeación, las entidades públicas estiman y determinan las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo que pretende satisfacer. No obstante, durante la ejecución del contrato, las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: ... la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las entidades ejecutan «obras extra» o «amplían el alcance» del contrato.

Por lo tanto, desde la supervisión a cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas se solicita la suspensión del contrato de obra e interventoría, para continuar con los tramites internos administrativos necesarios que conlleven a la correcta planificación en la ampliación de los espacios a adecuar.

ACUERDAN:

- Suspender el plazo del contrato a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, por el término previsto en el siguiente cuadro. Si antes de este término cesan las causas que la originaron la suspensión, las partes podrán reanudar el contrato.


➤ PLAZOS:

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Suspensión No.          | 1                                                 |
| Tiempo de la suspensión | Treinta (30) días                                 |
| Fechas de suspensión    | Desde el día 22/05/2026<br>Hasta el día 21/062026 |

- El Contratista manifiesta que esta suspensión no generará sobrecostos para el Municipio de Facatativá.



- El Contratista podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al contrato, durante el tiempo que dure esta suspensión. Firman:

| EN CALIDAD DE | NOMBRE                                                                                | FIRMA                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISOR    | ING. IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON<br>Secretario de Infraestructura y Obras Publicas |  |
| CONTRATISTA   | ANDRES ABELLO VELOZA<br>Representante Legal ARKAN ARQUITECTURA SAS                    |  |
| INTERVENTOR   | LAURA DANIELA PARAMO<br>Representante Legal PRINCIPIA SAS                             |  |

