



**MATRIZ 1 - RIESGOS**

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de riesgos	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto De tratar to	¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes.	Possibilidad de declarar desierto alguna licitación porque las propuestas no cumplen con las condiciones para ser habilitadas e impuestas.	1	2	3	Bajo	Gobernación	Replantear el alcance de la solicitud de contratación	1 2 3	Si	Secretaría de Gestión Administrativa	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fase de selección	Atendiendo las necesidades de control	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Variaciones en el marco regulatorio que pueden generar oportunidades o riesgos en la ejecución del proyecto en aspectos técnicos, tributarios y financieros.	Retrasos en la ejecución del contrato por cambios normativos	2	1	3	Bajo	Contratista y Gobernación	Revisión del contrato con el fin de hacer modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato	2 1 3	Si	Contratista y Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la adecuación de la normativa al contrato		Cuando se materialice el riesgo





No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgos	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Planeación	Financieros	Error de cálculo en momento de presentación en la subasta	Desequilibrio económico del contrato	3	2	6	Alto	Contratista	Aplicar las medidas administrativas cuando se detecta propuesta artificialmente baja. Realizar un estudio económico de calidad.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la suscripción del contrato	Comparar las propuestas económicas presentadas en el mercado y con los presupuestos establecidos. Verificación de la capacidad financiera del oferente si el oferente tiene la capacidad económica y técnica para cumplir con el contrato.	Etapa de planeación
	General	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento en el pago al contratista según el acuerdo contractual.	Afecta negativamente la situación del contratista, lo que podría afectar el cumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista y Gobernación	Se implementarán mecanismos y transparentar los procesos brindando al contratista información concisa sobre los requisitos y plazos.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	A través de la supervisión del contratista informará y oportuna sobre los canales, plazos de pago, así como los requisitos	Mensual
	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de cumplimiento del contratante de las actividades pactadas en el contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, afectando directamente la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad contratante.	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisión rigurosa del cumplimiento de las actividades respaldada por una garantía de cumplimiento y la inclusión de cláusulas penales y medidas sancionatorias	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor garantizará que el contratante cumpla con las condiciones establecidas	Mensual
<b>Monitoreo y revisión</b>																						





8		7		6	
General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
<b>No</b> <b>Clase</b> <b>Fuente</b> <b>Etapas</b> <b>Tipo de riesgos</b>		<b>No</b> <b>Clase</b> <b>Fuente</b> <b>Etapas</b> <b>Tipo de riesgos</b>		<b>No</b> <b>Clase</b> <b>Fuente</b> <b>Etapas</b> <b>Tipo de riesgos</b>	
<b>Descripción</b>  Falta de calidad en prestado		<b>Descripción</b>  Daños a Terceros		<b>Descripción</b>  Negligencia, imprudencia y temeridad en los	
<b>Consecuencia de la ocurrencia</b>  Mala prestación del servicio		<b>Consecuencia de la ocurrencia</b>  Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales		<b>Consecuencia de la ocurrencia</b>  Retardo en la etapa contractual y su ejecución	
<b>Probabilidad</b> Raro		<b>Probabilidad</b> Posible		<b>Probabilidad</b> Raro	
<b>Impacto</b> Moderada		<b>Impacto</b> Menor		<b>Impacto</b> Menor	
<b>Valoración del riesgo</b> Bajo		<b>Valoración del riesgo</b> Medio		<b>Valoración del riesgo</b> Bajo	
<b>Categoría</b> Riesgo Baja		<b>Categoría</b> Riesgo Medio		<b>Categoría</b> Riesgo Baja	
<b>¿A quién se le asigna?</b> Contratista		<b>¿A quién se le asigna?</b> Contratista		<b>¿A quién se le asigna?</b> Secretaria de Gestión Administrativa	
<b>Tratamiento</b>  Supervisión permanente de la satisfacción de la prestación del servicio		<b>Tratamiento</b>  Supervisando las normas de prevención de riesgos		<b>Tratamiento</b>  Seguimiento en el cumplimiento de las normas de los procesos	
<b>Probabilidad</b> Raro		<b>Probabilidad</b> Improbable		<b>Probabilidad</b> Raro	
<b>Impacto</b> Menor		<b>Impacto</b> Insignificante		<b>Impacto</b> Insignificante	
<b>Valoración</b> Bajo		<b>Valoración</b> Bajo		<b>Valoración</b> Bajo	
<b>Categoría</b> Riesgo Baja		<b>Categoría</b> Riesgo Baja		<b>Categoría</b> Riesgo Baja	
<b>¿Afecta la ejecución del contrato</b> No		<b>¿Afecta la ejecución del contrato</b> No		<b>¿Afecta la ejecución del contrato</b> No	
<b>Persona responsable tratamiento</b> Secretaria de Gestión Administrativa		<b>Persona responsable tratamiento</b> Secretaria de Gestión Administrativa		<b>Persona responsable tratamiento</b> Secretaria de Gestión Administrativa	
<b>Fecha estimada inicio tratamiento</b> Inicio y ejecución del Contrato		<b>Fecha estimada inicio tratamiento</b> Inicio y ejecución del Contrato		<b>Fecha estimada inicio tratamiento</b> Inicio y ejecución del Contrato	
<b>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</b> Hasta la liquidación del contrato		<b>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</b> Hasta la liquidación del contrato		<b>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</b> Hasta la liquidación del contrato	
<b>¿Cómo se realiza el monitoreo?</b> Inspección, Revisión y Supervisión		<b>¿Cómo se realiza el monitoreo?</b> Inspección, revisión y Supervisión		<b>¿Cómo se realiza el monitoreo?</b> Supervisión de la labor	
<b>Periodicidad</b> Diaria		<b>Periodicidad</b> Diaria		<b>Periodicidad</b> Diaria	






  
**Republica de Colombia**  
**Departamento de Córdoba**  
**Municipio de Planeta Rica**  
**Nit: 800096765-1**



9	General	Incremento en los impuestos que afecten actividad	Desequilibrio Económico	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Información y actualización en el proceso cambios en las normas	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaría de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Actualización constante de los impuestos	Una Vez
10	General Externo Contratación Financiero	Obtención tardía de otras garantías	Ejecución Tardía e Incumplimiento Contrato	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Labores de supervisión	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Si	Secretaría de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión de la labor	Diaria

Para la constancia se firma en el Municipio de Planeta Rica, a los veintidós (22) días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,



**FRANCISCO JAVIER CHEIJ BENÍTEZ**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO ( E )  
 MUNICIPIO DE PLANETA RICA-CORDOBA.

