

INFORME No.:

11

FECHA DEL INFORME:

miércoles, 13 de mayo de 2026

DILIGENCIAR SEGÚN TIPO DE CONTRATO (OBRA / SUMINISTRO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

				Objeto:		PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS Y PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ENVIÑADO											
Contrato No:		ENV-09-30-1226-25-01															
Contratista:		INTEGRIDAD S.A.S															
NIT:		900485082-3															
DATOS CONTRATO PRINCIPAL:		Valor Inicial:		\$		697.072.772		Plazo Inicial:		4		Meses		Fecha suscripción:		31-07-25	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:		Valor:		\$		348.536.396		Plazo:		4		meses		Fecha suscripción:		02-12-25	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:		Valor:						Plazo:						Fecha suscripción:			
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:		Valor:						Plazo:						Fecha suscripción:			
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:		Valor:						Plazo:						Fecha suscripción:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:		ACTA DE REINICIO No.1:						ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:						ACTA DE REINICIO No.2:			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				\$		1.045.609.158		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:				8		MESES			
Fecha de iniciación:						lunes, 4 de agosto de 2025		Fecha de vencimiento:						miércoles, 30 de abril de 2025			


POLIZAS DEL CONTRATO

COMPANIA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MESES	AÑO
Seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	65-44-101241658	\$ 418.243.883,20	5	12	2025
Seguros del Estado	SERIEDAD DE LA OFERTA	factura N° 23375.099,00	\$ 78.221.099,00	31	8	2025
Seguros del Estado	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	65-40-1010833215	\$ 589.400.000,00	5	12	2025

AVANCES DEL CONTRATO (Diligenciar solo en los contratos de obra)

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	80.00%	87.10%	7.10%
Durante el periodo	20.00%	12.90%	-7.10%
Acumulado Actual	100.00%	100.00%	0.00%



PROGRAMADO

PROGRAMADO		
	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	20.00%	100.00%
Valor de la Obra	\$ 139 414 554	\$ 1 045 609 158

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra física ejecutada (%)	12.90%	100.00%
Valor de la Obra	\$ 134.875.272	\$ 1.045.592.422

DATOS FINANCIEROS

Vr CONTRATO:			\$ 1.045.698.158		
Vr TOTAL PAGADO EN ACTAS:			\$ 1.045.592.432		
SALDO POR PAGAR CONTRATO:			\$ 16.736		
Vr ANTICIPO:			\$ 0		
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:			\$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:			\$ 0		
ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
1	\$ 29.208.026		\$ 29.208.026	7,29%	16-09-25
2	\$ 88.813.569		\$ 88.813.569	8,49%	09-10-25
3	\$ 125.367.903		\$ 125.367.903	11,99%	12-11-25
4	\$ 133.560.783		\$ 133.560.783	12,77%	04-12-25
5	\$ 123.521.705		\$ 123.521.705	11,81%	12-12-25
6	\$ 135.492.164		\$ 135.492.164	12,96%	18-02-26
7	\$ 139.678.245		\$ 139.678.245	13,38%	17-03-26
8	\$ 135.044.755		\$ 135.044.755	12,92%	15-04-26
9	\$ 134.875.272		\$ 134.875.272	12,90%	13-05-26
			\$ 0	0,00%	
			\$ 0	0,00%	
			\$ 0	0,00%	
			\$ 0	0,00%	
			\$ 0	0,00%	
			\$ 0	0,00%	
			\$ 0	0,00%	
			\$ 0	0,00%	
			\$ 0	0,00%	
			\$ 0	0,00%	
			\$ 0	0,00%	
TOTALES	\$ 1.045.592.432	-	\$ 1.045.592.432	100,00%	

REQUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
1	1.1
2	2.1
3	3.1
4	4.1
5	5.1
6	6.1
7	7.1
8	8.1
9	9.1
10	10.1
11	11.1
12	12.1
13	13.1
14	14.1
15	15.1
16	16.1
17	17.1
18	18.1
19	19.1
20	20.1
21	21.1
22	22.1
23	23.1
24	24.1
25	25.1
26	26.1
27	27.1
28	28.1
29	29.1
30	30.1
31	31.1
32	32.1
33	33.1
34	34.1
35	35.1
36	36.1
37	37.1
38	38.1
39	39.1
40	40.1
41	41.1
42	42.1
43	43.1
44	44.1
45	45.1
46	46.1
47	47.1
48	48.1
49	49.1
50	50.1
51	51.1
52	52.1
53	53.1
54	54.1
55	55.1
56	56.1
57	57.1
58	58.1
59	59.1
60	60.1
61	61.1
62	62.1
63	63.1
64	64.1
65	65.1
66	66.1
67	67.1
68	68.1
69	69.1
70	70.1
71	71.1
72	72.1
73	73.1
74	74.1
75	75.1
76	76.1
77	77.1
78	78.1
79	79.1
80	80.1
81	81.1
82	82.1
83	83.1
84	84.1
85	85.1
86	86.1
87	87.1
88	88.1
89	89.1
90	90.1
91	91.1
92	92.1
93	93.1
94	94.1
95	95.1
96	96.1
97	97.1
98	98.1
99	99.1
100	100.1

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 29.208.026	ACTA 01	MARZO DE 2026	\$ 139.678.340	ACTA 07			
OCTUBRE DE 2025	\$ 88.813.569	ACTA 02	ABRIL DE 2026	\$ 135.044.750	ACTA 08			
NOVIEMBRE DE 2025	\$ 125.307.803	ACTA 03	MAYO DE 2026	\$ 134.875.272	ACTA 09			
DICIEMBRE DE 2025	\$ 133.560.783	ACTA 04						
ENERO DE 2026	\$ 123.521.705	ACTA 05						
FEBRERO DE 2026	\$ 135.497.164	ACTA 06						

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Diligenciar solo en los contratos de obra)

Responder si se cuenta con la documentación al día:

Responder si se cuenta con la documentación al día:									
				Se realizan reuniones de seguimiento al Control y se encuentran debidamente documentadas?			SI		
Estudios y diseños	N.A.			Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?			N.A.		
Planos de obra	N.A.			La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?			N.A.		
Especificaciones técnicas	N.A.			Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?			SI		
Permisos y Licencias	N.A.			Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?			N.A.		
Braceros:	(SI)			El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?			SI		
Empleos Directos:	21	Hombres:		21	%	Mujeres:	0	Tiempo transcurrido desde la iniciación del control:	66

 Alcaldía Municipal de Enrigedo	FORMATO				Código: PT-F-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN				Versión: 03
					Página: 2 de 3

CONTRATO DE SUMINISTRO				
DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	RECIBO A SATISFACCIÓN	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	
Se revisa cumplimiento de obligaciones parafiscales	Observaciones

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:	
Liquidación del personal	
PENDIENTES POR PARTE DEL SUPERVISOR:	
No se tienen pendientes hasta la fecha	
PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES	
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES EN EL CONTRATO	
Mejoramiento de terrazas y techos así como la repavimentación de las vías del municipio de Enrigedo (proyecto)	
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES EN EL CONTRATO	
Ya no se tienen actividades programadas pues el contrato ya terminó el plazo pactado, ya el contratista está adelantando el pago de las liquidaciones del personal que estuvo laborando	
OBSERVACIONES GENERALES:	
Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, jurídicos, técnicos o financieros	
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO	
El contrato se ha ejecutado de manera satisfactoria, cumpliendo las obligaciones pactadas	

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	Reison Arley Toromillo Corvey.1
NOMBRES Y APELLIDOS:	REISON ARLEY JARAMILLO CARVAJAL	
CARGO:	SUPERVISOR	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	OBRAS PUBLICAS	



FORMATO
INFORME
DE SUPERVISIÓN

Código: PT-F-028
Versión: 03
Página: 3 de 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: Repavimentación en diferentes sectores del Municipio de Envigado



Descripción: Repavimentación en diferentes sectores del Municipio de Envigado



Descripción: Repavimentación en diferentes sectores del Municipio de Envigado




Descripción: Repavimentación en diferentes sectores del Municipio de Envigado



Descripción: Repavimentación en diferentes sectores del Municipio de Envigado




Descripción: Repavimentación en diferentes sectores del Municipio de Envigado



Descripción: Pintura escalas Uribe Angel parte baja



Descripción: Pintura escalas Uribe Angel parte baja



Descripción: Restauración parquecito Uribe Angel parte baja



Descripción: Antes parquecito infantil Uribe Angel parte baja




Descripción: Reparación puerta CEC San Marcos




Descripción: Reparación puerta CEC San Marcos




Descripción: Reparación puerta acceso Dario de Bedout




Descripción: Reparación puerta Dario de Bedout



Descripción: Mantenimiento cancha del ocho




Descripción: Mantenimiento cancha del ocho



Descripción: Construcción vaciado de losa



Descripción: Construcción vaciado de losa



Descripción: Construcción vaciado de losa



Descripción: Construcción vaciado de losa