



**MATRIZ DE RIESGOS**

**SUBASTA INVERSA No. SI – 041-2026**  
**SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA VIGENCIA 2026,**  
**NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS**  
**DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**  
**RISARALDA**

N°	Clase	Fuente	Etapos	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento									
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
1	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Demora en la ejecución del contrato	raro	menor	3	Bajo	Contratista	Poliza de cumplimiento	raro	moderado	1	Bajo	no	Contratista	may-26	monitoreo y revisión	Una vez adjudicado	
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Garantizar la calidad del servicio y las especificaciones técnicas solicitadas	Retraso en el desarrollo del programa	Improbable	Dificulta la ejecución del contrato	Mayor 2	Bajo	Contratista	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	irrelevante	Mínimas disrupciones en la ejecución	1	Bajo	si	Contratista	may-26	monitoreo y revisión	mensual	Una vez adjudicado
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No disponibilidad del personal idóneo	Las partes no cumplen eficientemente el objeto del contrato	raro	menor	3	Bajo	Contratista	Solicitar requisitos técnicos mínimos de personal. Detallar las obligaciones del contrato	irrelevante	Moderado	1	Bajo	no	Contratista	may-26	monitoreo y revisión	Una vez adjudicado	
4	General	Interno	Ejecución	Económico	son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento o especulación de los mismos, entre otros.	Cuantificación de sobrecosto global o por unidad de medida de insumos	Improbable	Dificulta la ejecución del contrato	2	Bajo	Contratista	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos	irrelevante	Mínimas disrupciones en la ejecución	1	Bajo	si	Contratista	may-26	monitoreo y revisión	mensual	Una vez adjudicado
5	General	Externo	Contratación	tecnológicos	Que la empresa contratista disponga de los recursos técnicos	incumplimiento contractual	Probabilidad	mayor	3	Bajo	Contratista	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	raro	moderado	1	Bajo	no	Contratista	may-26	monitoreo y revisión	en la etapa de ejecución	

  
**JESÚS ARNOLDO RUÍZ MARÍN**  
Secretario de Asuntos Administrativos

