

Para la ejecución del CPS 1124-2024 se identifica una alerta en el desarrollo de las ferias y los eventos de cierre del proyecto, en razón a que el anexo técnico no brinda claridad frente al número de eventos previstos, en contraste con lo establecido en la estructura de costos. Adicionalmente, en la estructura de costos se evidencian ítems indispensables para la realización de las actividades que no se encuentran debidamente costeados, así como cantidades de elementos que no corresponden a los requerimientos reales para la adecuada organización de los eventos. Esta situación podría afectar la correcta ejecución contractual, por lo que se requiere establecer mesas de trabajo con el operador que permitan unificar criterios y dejar claridad sobre el alcance, número de eventos y componentes necesarios para su adecuada ejecución.