

Bogotá D.C, 21 de mayo de 2026

Doctora
VICTORIA DEL PILAR HOYOS RODRÍGUEZ
Subdirectora
Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera
Regional Distrito Capital
Ciudad

Referencia: Contrato CO1. PCCNTR.7801301 de 2025
Asunto: Solicitud ajuste Modificación Fecha de terminación

Respetada Doctora,

Por medio del presente, me permito solicitar de manera cordial la revisión y actualización de la modificación relacionada con la suspensión del contrato identificada en la plataforma SECOP II con la referencia CO1.CTRMOD.22474450.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, conforme a las modificaciones realizadas previamente, la fecha de terminación del contrato no coincide con la establecida en el documento GCCON-F-069 – Anexo de Modificación – Suspensión Semana Santa Vientos del Porvenir.

Adicionalmente, se informa que, debido a las inconsistencias presentadas en las minutas de modificación, la aseguradora no ha podido efectuar la actualización de las pólizas correspondientes.

En consecuencia, relaciono a continuación el cuadro de control para su respectiva verificación y ajuste en la plataforma SECOP II:

INFORMACION GENERAL	Fecha de inicio	Fecha Inicial de terminación
Contrato inicial	22/04/2025	26/12/2025

Modificaciones	Periodo		Días	Fecha Terminación contrato	Descripción
	FI	FF			
Suspensión 1	12/07/2025	24/07/2025	12	08/01/2026	Receso Semana de la confraternidad
Prorroga			135	24/05/2026	Prorroga -Cuatro meses y 15 días
Suspensión 2	22/12/2025	25/01/2026	34	27/06/2026	Receso Vacaciones Colectivas

Carrera 32 C No. 10-26 Sur. Tel: 2023887. Cel: 3107787444
E-mail: vientosdelporvenir@gmail.com, Sitio web:



Corporación
Vientos del Porvenir
NIT 830073167-5

Suspensión 3	29/03/2026	05/04/2026	7	04/07/2026	Receso Semana santa
Suspensión 4	12/04/2026	19/04/2026	7	11/07/2026	Suspensión Temporal Mantenimiento Infraestructura

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento(a) a cualquier información adicional que se requiera.

Cordial saludo,


RONAL CAMELO CHAVES
REPRESENTANTE LEGAL

Con Copia : Alexandra Romero López
Supervisora del Contrato