

Orden de pago :
OP2026-113196P



INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento	CONTRATO	Fecha :	25/02/2026
Número	22792 CDP CDVF 2026-2022037		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO			
Nombre :	INFOTIC S.A		
Tipo Doc :	NIT	Número	900068796-1
		Régimen IVA	REGIMEN COMUN

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO			
Forma Pago :	Transferencia	Código - Nombre Entidad	06 BANCO SANTANDER/ CorpBanca
Tipo Cuenta :	Ahorros	Número cuenta	008016476
Girar a nombre de :	INFOTIC S.A	Núm. Ident.	900068796

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	
Pago de factura FVE 2366- por concepto de servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el icetex. en la ciudad de Bogotá correspondiente a los servicios prestados en el mes de enero de 2026	

SubTotal	655,992,376.00	Firmado por: jabecerra 26/02/2026 07:06:15 p. m. JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA APROBÓ PAGO
IVA	124,638,552.00	
TOTAL	780,630,928.00	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : SETECIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS		

Firmado por: acastellanosr 27/02/2026 08:16:38 a. m.	Firmado por: pmoreno 03/03/2026 10:28:37 a. m.	Firmado por: evalderrama 03/03/2026 11:59:35 a. m.
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA



INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento CONTRATO		Fecha :	25/02/2026
Número 22792	CDP CDVF 2026-2022037		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO			
Nombre : INFOTIC S.A			
Tipo Doc : NIT	Número 900068796-1	Régimen IVA	REGIMEN COMUN

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO			
Forma Pago : Transferencia	Código - Nombre Entidad 06 BANCO SANTANDER/ CorpBanca		
Tipo Cuenta : Ahorros	Número cuenta 008016476		
Girar a nombre de : INFOTIC S.A	Núm. Ident. 900068796		

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	
Pago de factura FVE 2367- por concepto de renovación licenciamiento líferay y servicio soporte especializado contrato 2022-0792. en la ciudad de Bogotá, servicio por bolsa	

SubTotal	88,838,823.00	Firmado por: jabecerra 26/02/2026 07:06:15 p. m. JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA APROBÓ PAGO
IVA	16,879,376.00	
TOTAL	105,718,199.00	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		
Son : CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS		

Firmado por: acastellanosr 27/02/2026 08:19:12 a. m.	Firmado por: pmoreno 03/03/2026 03:50:17 p. m.	Firmado por: evalderrama 03/03/2026 05:05:52 p. m.
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA



7020-1 Actividad Principal 8.66% 6202 Otras Actividades 6.9%
8299 Actividad Secundaria 9.66% 6209 Otras Actividades 9.66%
Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores
Sociedad de economía mixta con participación del 51% de Infanzonales
Gran contribuyente de Industria y Comercio Secretaría de hacienda de Bogotá según la
Resolución DDI 029334 de 31 de octubre de 2025

INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

Factura Electrónica De Venta

FVE-2366



Cliente

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS
NIT: EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035
Dirección: CR 3 18 32
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 4173535
C.C: ICETEX 2022-0792

Fecha: 2/25/2026 10:01:32 AM
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 3/25/2026 12:00:00 AM
Medio de pago

Servicio	Descripción	Cant	Valor unitario	Valor bruto	Valor total
VS90900102	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026. SERVICIOS OPERACIÓN MES DE ENERO 2026 (INCLUIDO IVA): \$833.741.120 (-) DESCUENTOS INCLUIDO IVA: CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES: -\$13.783.393 CENTRO DE DATOS: -\$38.729.155 SERVICIO DE SEGURIDAD: \$597.644 TOTAL DESCUENTO CON IVA: -\$53.110.192 OBJETO DEL CONTRATO 2022-0792: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX.	1.00	\$ 655,992,376.47	\$655,992,376.47	\$ 780,630,928.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$655,992,376.47	19 %	\$124,638,551.53

SETECIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE *****

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

VALOR BRUTO	\$655,992,376.47
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$655,992,376.47
IVA	\$124,638,551.53
TOTAL FACTURA	\$780,630,928.00

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

Vigencia Desde: 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

CUFE ce2ee053e3010af00d16e240ef330a531254902ba366c669924ee9365c60d3a77e8c5c484f52eb3aa23bab9c29dca10

FIRMA DIGITAL:

qf8tzLak/K9r4sSany819S8tUMCM5kB4x9BGZOAokJea3n1Xsog02TWw4hP8W23oviv8x2uNH+Sp/M4chN6/vjszjBseLjepr4F6JRxpQHxatxZVmb1ENjC5I+f0GejsC7Oiev0BUEVgVxZeOIL1IJFbC7YIz1EWkh4/nH4GCEe8gtkNNGjmcOMypt4iEbLyM8DKuJudoMnEG6mxRCTGlc67MhA7vEivV+yotqvYegH3nXJKH88CLYN2av5zAM2XJHeU/hXxMMhji0ZI33Jz3Cc2U5Y3/w2xxPUzxUUaEPI8GFcUstjhMNyL3ojt7Mdwuu2wFnJeSL9E2cHR8/1ftg==

FECHA DIAN: 2026-02-25 10:02:53-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 1



7020-1 Actividad Principal 8.66% 6202 Otras Actividades 6.9%
8299 Actividad Secundaria 9.66% 6209 Otras Actividades 9.66%
Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores
Sociedad de economía mixta con participación del 51% de Infmanizales
Gran contribuyente de Industria y Comercio Secretaría de hacienda de Bogotá según la
Resolución DDI 029334 de 31 de octubre de 2025

INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

Factura Electrónica De Venta

FVE-2367



Cliente

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS
NIT: EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035
Dirección: CR 3 18 32
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 4173535
C.C: BOLSA ICETEX 2022-0792

Fecha: 2/25/2026 10:03:25 AM
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 3/25/2026 12:00:00 AM
Medio de pago

Servicio	Descripción	Cant	Valor unitario	Valor bruto	Valor total
VS90900102	RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO LIFERAY Y SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO. OBJETO DEL CONTRATO 2022-0792: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX. SERVICIO POR BOLSA.	1.00	\$ 88,838,823.53	\$88,838,823.53	\$ 105,718,200.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$88,838,823.53	19 %	\$16,879,376.47

CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *****	VALOR BRUTO	\$88,838,823.53
Notas facturacion_electronica@icetex.gov.co RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$88,838,823.53
	IVA	\$16,879,376.47
	TOTAL FACTURA	\$105,718,200.00

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

Vigencia Desde: 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

CUFE d1990717c35f0690eae8a11320eba810549c4e650bab9b9337766f725a2ea9583a1917cc41f4a6482b3ed580bfcbafeb4

FIRMA DIGITAL: IMDIFO+nnyE/+Kqa3y+3N+Wyci4GgsGtefbldOs/wXJNjv6tni0VWhxKXSK9ETipjkQIPsrr2MgsHf3seVJlvd/w30bUpCtnPzmcLoykAP7bUJXngiHIThbtNI
k988Xef1HG+zaF0nPg7ZTE5qT5l2Orzp4H01/r2wreRUrv1+mFM2KsUuqHgmWP5v4fhHI2KjD+PERxTaeKgLoZ5wiFZHSPmJNJ/KDIh2NdudzOjPf9eq47LOH0byO5c
VG0lDgW6pMvXtfbPBv2LGXUdnNFhnJWYJPHsz9rE5uffkBJFCoNiWRyA8/+v71bN/5lK0Llief1US+/5Z0GzpAv6dDxQ==

FECHA DIAN: 2026-02-25 10:04:27-05:00

Emisor

Nombre Lealble v Fecha de Entrega

"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 1

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 150999

Fecha de emisión: 28/02/2026

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
19113001	LICENCIAS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX CT 2367 Trans. de Entrega No. 113199 - CT No. 2367. Pago de factura FVE 2367- por concepto de renovación licenciamiento liferay y servicio soporte especializado contrato 2022-0792. en la ciudad de Bogotá, servicio por bolsa CT 2367	105,718,199.00	0.00
2503050201	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DEL 4% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 88,838,823.00 Trans. de Entrega No. 113199 - CT No. 2367. Pago de factura FVE 2367- por concepto de renovación licenciamiento liferay y servicio soporte especializado contrato 2022-0792. en la ciudad de Bogotá, servicio por bolsa CT 2367	0.00	3,553,553.00
2503350104	RETENCION IVA 19% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 88,838,823.00 Base Imp: 16,879,376.00 Trans. de Entrega No. 113199 - CT No. 2367. Pago de factura FVE 2367- por concepto de renovación licenciamiento liferay y servicio soporte especializado contrato 2022-0792. en la ciudad de Bogotá, servicio por bolsa CT 2367	0.00	2,531,906.00
2503100111	RETENCION ICA SERVICIOS 8.66*1000 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 88,838,823.00 Trans. de Entrega No. 113199 - CT No. 2367. Pago de factura FVE 2367- por concepto de renovación licenciamiento liferay y servicio soporte especializado contrato 2022-0792. en la ciudad de Bogotá, servicio por bolsa CT 2367	0.00	769,344.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 2367 1 25/02/2026 25/02/2026 DSA: Trans. de Entrega No. 113199 - CT No. 2367. Pago de factura FVE 2367- por concepto de renovación licenciamiento liferay y servicio soporte especializado contrato 2022-0792. en la ciudad de Bogotá, servicio por bolsa CT 2367	0.00	98,863,396.00

Realizado por: PMORENOA
PABLO ANTONIO MORENO
03/03/2026 15:47:31

Aprobado por:
Fecha:

899999035

Fecha de emisión: 28/02/2026

Página: 2

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	105,718,199.00	105,718,199.00

Realizado por:	PMORENOA PABLO ANTONIO MORENO
	03/03/2026 15:44:40

Aprobado por:
Fecha:

ICETEX		COMPROBANTE DE CAUSACION No. 150974	
899999035		Fecha de emisión: 28/02/2026	
		Página: 1	
Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL			
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION			
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51903001	INTERNET Y CALL CENTER	780,630,927.00	0.00
	900068796 INFOTIC S.A		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 113196 - CT No. 2366. Pago de factura FVE 2366- por concepto de servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el icetex. en la ciudad		
2503350104	RETENCION IVA 19%	0.00	18,695,783.00
	900068796 INFOTIC S.A		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 655,992,376.00 Base Imp: 124,638,551.00		
	Trans. de Entrega No. 113196 - CT No. 2366. Pago de factura FVE 2366- por concepto de servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el icetex. en la ciudad		
2503050201	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DEL 4%	0.00	26,239,695.00
	900068796 INFOTIC S.A		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 655,992,376.00		
	Trans. de Entrega No. 113196 - CT No. 2366. Pago de factura FVE 2366- por concepto de servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el icetex. en la ciudad		
2503100111	RETENCION ICA SERVICIOS 8.66*1000	0.00	5,680,894.00
	900068796 INFOTIC S.A		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 655,992,376.00		
	Trans. de Entrega No. 113196 - CT No. 2366. Pago de factura FVE 2366- por concepto de servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el icetex. en la ciudad		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	730,014,555.00
	900068796 INFOTIC S.A		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT VOT 2366		
	1 28/02/2026 28/02/2026 DSA:		
	Trans. de Entrega No. 113196 - CT No. 2366. Pago de factura FVE 2366- por concepto de servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el icetex. en la ciudad		
Realizado por: PMORENOA PABLO ANTONIO MORENO 03/03/2026 10:25:50		Aprobado por: Fecha:	

899999035

Fecha de emisión: 28/02/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	780,630,927.00	780,630,927.00

Realizado por:	PMORENOA PABLO ANTONIO MORENO
	03/03/2026 10:25:50

Aprobado por:
Fecha:



Al contestar cite Radicado 20265000213003-E Id: 7575235
Folios: 8 Fecha: 2026-02-18 14:56:47
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y
TECNOLOGIA
Destinatario: INFOTIC SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. -
ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ y OTROS

Bogotá, D.C, 18 de febrero de 2026

Señor

ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ

Gerente General

INFOTIC

Correo electrónico: presidencia@infotic.co; vicepresidencia.operaciones@infotic.co;
gerenciaimplementacionicetex@infotic.co

Bogotá D.C.

ASUNTO: CONTRATO No. 2022-0792. Notificación valor a facturar mes de **ENERO DE 2026**

Cordial saludo.

En el marco de la etapa de ejecución del contrato No. 2022-0792, cuyo objeto consiste en los “*Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX*”, la supervisión del contrato ha realizado un seguimiento estricto y el análisis al cumplimiento de las actividades desarrolladas, con el fin de lograr un cumplimiento completo y oportuno de las obligaciones contratadas.

I. GESTIÓN EFECTUADA PARA LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LOS VALORES A PAGAR

Para el periodo de **ENERO DE 2026**, que corresponde al **34° mes** de operación del contrato, se realizaron las siguientes actividades, a partir del informe de actividades recibido de INFOTIC mediante correo electrónico del 6 de febrero de 2026:

- El 6 de febrero de 2026 se recibe el informe de la operación prestada para el mes de enero de 2026, se presenta el servicio prestado en sesión vía Teams el 10 de febrero de 2026 con el equipo de apoyo a supervisión ICETEX.
-
- El 9 de febrero de 2026 se envía correo electrónico con la conciliación preliminar de la disponibilidad de servicios prestados en el periodo de enero de 2026, en el cual se concilia con gerente de proyecto el valor facturado del mes de enero por los servicios prestados.

II. RECUENTO DE LOS COMPONENTES Y PAGOS A REALIZAR

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
@ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia
● defensoria@defensoriasernarojas.com ● 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

Atendiendo lo anterior, con fundamento en las evidencias y entregables aportados por INFOTIC, y realizados los análisis, verificaciones y sesiones correspondientes, se presenta el detalle de facturación y descuentos a aplicar en el periodo de acuerdo con lo que se relaciona a continuación:

COMPONENTE BASE

2.1 CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES

De acuerdo con este componente y con toda la trazabilidad expuesta anteriormente, el contratista INFOTIC manifestó su conformidad con las diferencias evidenciadas en la verificación realizada por la ingeniera de redes, quien apoyó a la supervisión en dicha verificación, en la que se observaron diferencias en los porcentajes reportados en el informe respecto a los verificados en la herramienta de monitoreo. Por lo tanto, los porcentajes verificados, que fueron aceptados por el proveedor, serán los que se tendrán en cuenta para calcular el valor a facturar.

Aclarado lo anterior, para el periodo objeto de este informe, INFOTIC prestó el servicio así:

- i. **Cuarenta (40) canales principales** tuvieron una operación normal en el periodo.
- ii. **Dos (2) canales principales no instalados** BARRANCABERMEJA y SAN GIL, oficinas que no están en operación y canal principal estimado para sitio general que de acuerdo con la arquitectura actual no se requiere para la operación, el cual no genera costo.
- iii. **Treinta (30) canales de backup** tuvieron una operación normal.
- iv. **Dos (2) canales de Backup no instalados**, correspondientes a la sede **Quibdó**, dado que INFOTIC no contó con un proveedor para instalarlos en estas oficinas y **Un (1) Canal de Backup** estimado para sitio general que de acuerdo con la arquitectura actual no se requiere para la operación, no generando costo sobre estos servicios.
- v. **Internet para la gente:** En el Anexo Técnico se establece lo siguiente para este componente en el numeral **5.1. Internet para la gente (WIFI):**

“Teniendo en cuenta el plan de la oficina comercial y de mercadeo, el cual está acorde con los lineamientos estratégicos de la entidad respecto a la penetración en región, se debe mantener el WIFI para la gente en los CEP’s donde se requiere la implementación de este servicio en las siguientes sedes: (...)”

En total son catorce (14) sedes a nivel nacional, las cuales en el periodo estuvieron en operación:

BARRANQUILLA	AGUAS	ARAUCA	SAN ANDRES
BUCARAMANGA	CHAPINERO	RIOHACHA	LETICIA
CALI	APARTADO	MOCOA	
MEDELLÍN	YOPAL	QUIBDÓ	

Además, es importante señalar que, según la operación y el monitoreo realizado sobre estos canales de Wi-Fi, se observó que algunas sedes no alcanzaron el umbral mínimo del porcentaje de disponibilidad establecido. Como resultado, se aplicaron descuentos proporcionales en función del porcentaje registrado para la disponibilidad del canal, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
 @ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX in ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63, oficina 601. Edificio Torre Oval, Bogotá, Colombia
 @ defensoria@defensoriasernarojas.com 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

Para este periodo, INFOTIC reportó, de acuerdo con la herramienta de monitoreo Solarwinds, que se presentaron indisponibilidades por debajo de umbrales definidos para la disponibilidad de los canales; por lo que ICETEX llevó a cabo la verificación correspondiente.

Dado lo anterior, para los servicios prestados en conectividad y red de comunicaciones, se realizó el cálculo de acuerdo con la aplicación de los ANS establecidos y la disponibilidad reportada en los canales de comunicaciones, verificando las sedes en operación en la herramienta de monitoreo, determinando que para este componente se debe realizar un descuento por aplicación de ANS por valor de **TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$13.783.393) MCTE.**, por lo que el monto a pagar por este ítem es de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$137.647.211) MCTE.** El detalle de los valores calculados para cada ítem de este componente se detalla en el archivo anexo “SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX”.

2.2 SERVICIO DE COLABORACIÓN

Para este componente, se establece en el numeral 5.5. Servicio de colaboración Características del Servicio – Producto del Anexo Técnico, lo siguiente:

“La solución de video conferencia o salas virtuales debe ser instalada, configurada y probada por parte de EL PROVEEDOR DE SERVICIOS, en producción a satisfacción del supervisor del contrato por parte de ICETEX. La instalación de los equipos, la configuración, las pruebas y el afinamiento del sistema se debe realizar en sitio en las sedes relacionadas anteriormente, por parte del PROVEEDOR DE SERVICIOS

Distribución por oficinas:

Barranquilla (1 Sala)	Chapinero (1),	Medellín (1 Sala) (...)”	Cali (1 Sala)”
Bogotá – Aguas (3 Salas)	Bogotá – Ángel (2 Salas)	Bucaramanga (1 Sala)	

De acuerdo con lo expuesto, para este componente no procede descuento alguno, siendo así el valor para facturar de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$57.160.629) MCTE.** El detalle de los valores calculados para cada ítem de este componente se presenta en el archivo anexo “SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX”.

2.3 CENTRO DE DATOS

Este componente está compuesto por los elementos y servicios descritos en el numeral 6. CENTRO DE DATOS de las Especificaciones Técnicas, a todo costo. Incluye servicios de traslados, diseño, planeación, colocación, hosting, backups, monitoreo, replicación y demás servicios para los centros de datos principal y alterno.

Como consecuencia de la prestación de los servicios, se llevarían a cabo pagos para los servicios de:

i. EC-Principal_Housing

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
 @ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia
 @ defensoria@defensoriasernarojas.com 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

Con respecto al EC-Principal_Housing, en éste se proporciona el espacio seguro y controlado para alojar equipos. Este datacenter principal alberga equipos, incluyendo múltiples instancias para seguridad, controladoras y enclaves de almacenamiento SAN Dell Compellent, así como switches Cisco 3650X y 3560X. Además, cuenta con enclaves de discos SAN y servidores Blade de virtualización VMware, optimizando la gestión de recursos y garantizando un entorno fiable y escalable. Estos servicios fueron prestados, por lo que se genera el pago respectivo.

Para el periodo ejecutado no se aplica descuento por ANS al prestarse la disponibilidad solicitada en los anexos técnicos.

ii. EC-Alterno_Housing

En este servicio, se presta el alojamiento, que generalmente implica el hospedaje de servidores o infraestructura de TI en un entorno controlado y seguro en el Datacenter Alterno. Dado que se ha prestado el servicio de EC-Alterno_Housing no se generará descuento por ANS.

iii. EC-Principal_Hosting

El servicio de hosting en el Datacenter principal alberga aplicaciones y servicios clave, incluyendo los servidores *cxvodaprodn01* y *cxvodaprodn02*, así como *ICTXDBORACLINUX* e *ICTXSRVWEBAPP*, que soportan diversas aplicaciones. También incluye el sistema ControlDoc que es el sistema de gestión documental de control de documentos de entidad.

Luego de la revisión por parte del ICETEX, no se encontraron diferencias en los porcentajes de disponibilidad de los servidores verificados en la herramienta ELK.

Conforme con lo anterior, se aplican descuentos por aplicación de ANS para los servicios de hosting principal (EC-Principal_Hosting).

iv. EC-Alterno_Hosting

Para este componente de hosting alterno, se está prestando el servicio que aloja el servidor con código INR0278, correspondiente a los servicios de RedHat Enterprise Linux Server release 6.7. Sin embargo, los demás servicios cotizados no se están prestando conforme a las necesidades de la entidad.

COMPONENTE	SERVICIO	VALOR NO FACTURADO
Anexo #3. EC-Alterno_Hosting	WINDOWS SERVER 2012 R2	\$2.320.704,628
Anexo #3. EC-Alterno_Hosting	WINDOWS SERVER 2012 R2	\$1.838.211,368
Anexo #3. EC-Alterno_Hosting	WINDOWS SERVER 2008 R2	\$2.119.915,507
Anexo #3. EC-Alterno_Hosting	WINDOWS SERVER 2008 R2	\$1.663.195,179
Anexo #3. EC-Alterno_Hosting	Red Hat Enterprise Linux Server release 8.3 (Ootpa)	\$1.291.696,625
TOTAL		\$9.233.723,31

v. EC-Principal_IaaS

El servicio de Datacenter principal IaaS "Infrastructure as a Service" (Infraestructura como Servicio), es el modelo de computación en la nube que proporciona recursos informáticos virtualizados. En éste se incluye una variedad de servicios esenciales, entre los cuales se destacan múltiples instancias del ICETEX como son OpenShift y XROAD. Además, se encuentran disponibles varios portales productivos basados en Liferay, así como un portal transaccional. Esta infraestructura está diseñada para ofrecer flexibilidad y eficiencia en la

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
 @ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia
 ☑ defensoria@defensoriasernarojas.com ☎ 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

gestión de aplicaciones y servicios críticos. Con respecto a este servicio, en la revisión inicial se tiene un servicio no usado el cual no es facturado y un servicio afectado por error de sistema operativo en proceso de reconfiguración:

Item	% CALCULO	Dispo	% ANS	Descuento
INR0261	0,00%		100,00%	

Por lo tanto, solo se mantiene el descuento sobre el servidor INR0261, el cual en el mes de enero 2026 presentó disponibilidad de cero por ciento, por lo tanto, se procede a realizar el descuento para este servicio en el servidor INR261, acuerdo con el anexo 8, numeral 11, el cual establece:

Disponibilidad de Servidores en operación, aprovisionados por el proveedor del servicio en calidad de Infraestructura como servicio. Todos los recursos físicos (conexiones eléctricas y red de datos, memoria, disco, etc.), lógicos (Sistema Operativo, IIS, etc.), y de seguridad responsabilidad del CONTRATISTA deben estar disponibles por lo menos 99,8% del tiempo para la correcta operación de los servidores ofrecidos en calidad de Servicios de Infraestructura de servidores por demanda.

Los descuentos asociados a esta medición por indisponibilidad de servicio por cada servidor que se caiga de operación son:

Valor	Disponibilidad (%)
0%	100 <= X >= 99.8
5%	99.8 < X >= 95.0
10%	95.0 < X >= 90.0
15%	90.0 < X >= 80.0
100%	80 < X

De acuerdo con esta tabla, ICETEX descontará de la factura mensual un porcentaje (**Valor**) del valor de los servicios contratados.

vi. EC-Alternativo_laaS

El componente de laaS alternativo está diseñado para replicar los servicios que se encuentran en laaS principal, es decir, los servicios productivos. Dentro de este servicio en la actualidad solamente se están replicando 13 máquinas de acuerdo con las características y capacidades, así:

icetexboglxxorfeo1	INR0220	100,00%
icetexboglxxorfeo2	INR0219	100,00%
icetexboglxxroad1	INR0214	100,00%
icetexboglxdarumasrv2	INR0213	100,00%
icetexboglxdarumasrv1	INR0215	100,00%
icetexbogliferayserver1_R	INR0218	100,00%
icetexbogliferayserver2_R	INR0206	100,00%
icetexbogelasticsserver3	INR0207	100,00%
icetexbogelasticsserver1	INR0217	100,00%
icetexbogliferaynfs	INR0210	100,00%
icetexbogbalsserver1	INR0209	100,00%
icetexbogPortalTransacServer1	INR0208	100,00%
icetexbogPortalTransacServer2	INR0204	100,00%

Se realiza retiro de servidor de openshift identificado con código **INR0258** el cual se deja de facturar ya que no se presta servicio desde el mes de enero el cual se menciona a continuación:

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogotá Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
 @ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63, oficina 601, Edificio Torre Oval, Bogotá, Colombia
 @ defensoria@defensoriasernarojas.com 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

OpenShift	INR0258	0,00%
-----------	---------	-------

Ante esta revisión, el contratista INFOTIC no presentó objeciones, por lo que se procedió al cálculo para el pago correspondiente a los valores unitarios de cada una de estas 13 máquinas. El resto se considerará como servicio no efectivamente prestado.

De acuerdo con lo expuesto, para el componente de **CENTRO DE DATOS** se realizará un descuento de **TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$38.729.155) MCTE.**, valor correspondiente a servicios no prestados y aplicación de ANS por porcentaje de disponibilidad. En consecuencia, el valor a facturar por este componente es de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$152.682.717) MCTE.**, cuyo detalle de valores calculados para cada ítem de este componente se discrimina en el archivo anexo “SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX”.

2.4. SERVICIO DE SEGURIDAD

Este componente incluye los elementos y servicios transversales descritos en las Especificaciones Técnicas, numeral 7. SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.

El valor a facturar para el mes de enero de 2026 por este componente es de **DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO NUEVE PESOS (\$224.714.109) MCTE.**, cuyo detalle de los valores calculados para cada ítem de este componente se incluye en el archivo anexo SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX. Por lo anterior para este ítem, se tiene el valor de **QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$597.644)** que corresponde a servicio no prestado por “Servicio de cifrado de intercambio de información vía ftp” servicio prestado mediante la herramienta Goanywhere de ICETEX.

2.5. SERVICIOS CONEXOS Y PERSONAL DEL PROYECTO

Consiste en los elementos descritos en el numeral 9. SERVICIOS CONEXOS. Gobernabilidad. Recursos Técnicos y Humanos Involucrados.

Realizada la revisión para el periodo objeto de este informe, no se realizarán descuentos para este concepto pues se contó con los recursos y servicios asignados al proyecto. Por tanto, el valor a facturar es correspondiente a **CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$170.659.474) MCTE.** por concepto de PERSONAL DEL PROYECTO, y **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS (\$20.365.708) MCTE.** por SERVICIOS CONEXOS. Los valores calculados para cada ítem de este componente se detallan en el archivo anexo “SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX”.

2.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Comprende todos los recursos humanos, técnicos, logísticos y demás descritos en el capítulo Plan de Implementación del Proyecto, siendo fundamentales los preoperativos, empalme y mantenimiento de la calidad del servicio que garanticen la continuidad de la operación de ICETEX.

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
 @ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia
 @ defensoria@defensoriasernarojas.com 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

Para este componente no se realizarán descuentos, toda vez que desde junio de 2023 se llevó a cabo la implementación y migración de servicios al nuevo Datacenter, por lo que el valor a facturar es de **DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS (\$17.401.079) MCTE.**

2.7 VALOR A PAGAR COMPONENTE BASE

Efectuada la anterior relación de los subcomponentes que integran el contrato No. 2022-0792, el valor a facturar para el periodo de **ENERO de 2026** por el componente base es el siguiente:

SERVICIO /COMPONENTE	INFOTIC				
	VR SERVICIO CON IVA	VALOR DESCUENTO POR ANS	VALOR DESCUENTO POR SERVICIO NO PRESTADO	DESCUENTO INFOTIC	VALOR A FACTURAR (VR SERVICIO CON IVA – DESCUENTO INFOTIC)
Conectividad y red de comunicaciones	\$ 151.430.605	\$ 3.484.532	\$ 10.298.861	\$ 13.783.393	\$ 137.647.211
Servicio de Colaboración	\$ 57.160.629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.160.629
Centro de Datos	\$ 191.411.872	\$ 38.729.155	\$ -	\$ 38.729.155	\$ 152.682.717
Servicio de SEGURIDAD	\$ 225.311.753	\$ -	\$ 597.644	\$ 597.644	\$ 224.714.109
Persona del Proyecto en Sitio	\$ 170.659.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.659.474
Servicios Conexos	\$ 20.365.708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.365.708
Plan de Implementación.	\$ 17.401.079	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.401.079
TOTALES	\$ 833.741.120	\$ 42.213.687	\$ 10.896.505	\$ 53.110.192	\$ 780.630.928

Conforme lo antes expuesto en este documento, el valor que se reconoce para pago como contraprestación de los servicios efectivamente recibidos a satisfacción en el mes de **ENERO de 2026** por el **componente base** es de **SETECIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$780.630.928) MCTE IVA Incluido.** El detalle del cálculo se presenta en el anexo SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026 VF.XLSX.

2.8 COMPONENTE BOLSA DE SERVICIOS

De conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta del contrato en lo relacionado con la bolsa de servicios y de acuerdo con la solicitud efectuada por el Supervisor para activar con cargo a la bolsa la licencia de Liferay para la Entidad, INFOTIC dio ejecución para la adquisición de dicha licencia, por lo cual se reconoce el pago por valor de **CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS (\$105.718.200) MCTE IVA incluido**, según el valor presentado por Infotíc y aceptado por la supervisión para el mes de enero de 2026.

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogotá Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
 @ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX in ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63, oficina 601, Edificio Torre Oval, Bogotá, Colombia
 ☎ defensoria@defensoriasernarojas.com ☎ 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

III. VALOR TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO

De acuerdo con lo antes expuesto, para el periodo procede un pago por valor total de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO (\$886.349.128) MCTE IVA Incluido** conforme se muestra en la siguiente tabla resumen:

SERVICIO/ COMPONENTE	VR TOTAL SERVICIO A FACTURAR IVA INCLUIDO
Componente Base	\$780.630.928
Bolsa Servicios	\$ 105.718.200
TOTALES	\$886.349.128

Dando aplicación al procedimiento establecido en el Manual de Contratación vigente al momento de suscribir al contrato y en la versión vigente del mismo, se solicita a INFOTIC que **de manera perentoria**, exprese sus opiniones y comentarios dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, elementos que serán revisados, para la proyección definitiva del documento por parte de ICETEX en el cual se indicará el valor que se le reconocerá a INFOTIC como remuneración, incluyendo la aplicación de los ANS aplicados.

Cordialmente,



JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA

Supervisor contrato (Memorando 200252200006793-i id: 6206675)

Vicepresidente de Operaciones y Tecnología-ICETEX

Anexo: SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026 VF.XLSX.

Elaboró: Sandra Milena Garcia Hernandez - Contratista Grupo de Infraestructura

Jhon Edwin Mican Palacios – Tecnico Administrativo Grupo Infraestructura

Revisó:

Ivon Carolina Rodríguez Nieto – Apoyo supervisión/ Directora de Dirección de Tecnología VOT

German Augusto Mejia Cardona- Apoyo supervisión/ Coordinador de Infraestructura

German Manuel Diaz Mejía- Apoyo supervisión/ Contratista Arquitecto de Infraestructura VOT

Nelson Javier Casallas Beltran - Apoyo supervisión/ Contratista VOT

Carmenza Durán- Apoyo supervisión/ Abogada Contratista VOT

Armando Castro Molina - Apoyo supervisión/ Abogado Contratista VOT

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
 @ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX in ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia
 @ defensoria@defensoriasernarojas.com 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.



Al contestar cite Radicado 20265000225363-E Id: 7599244

Folios: 7 Fecha: 2026-02-24 12:17:42

Anexos: 0

Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA

Destinatario: INFOTIC SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.

VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES y OTROS

Bogotá, D.C, 24 de febrero de 2026

Señor

ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ

Gerente General

INFOTIC

Correo electrónico: presidencia@infotico.co; vicepresidencia.operaciones@infotico.co;

gerenciaimplementacionicetex@infotico.co

Bogotá D.C.

ASUNTO: CONTRATO N°.2022-0792 . Confirmación de valor a facturar mes de ENERO 2026

Cordial saludo.

En el marco de la etapa de ejecución del contrato N°. 2022-0792, cuyo objeto consiste en los *“Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX”*, la supervisión del contrato procede a confirmar el valor de facturación para el mes de **enero de 2025**, conforme con los siguientes antecedentes:

1. MARCO LEGAL PROCEDIMENTAL:

Por remisión contractual al Manual de Contratación de ICETEX, resulta aplicable el aparte contenido en el Manual de Contratación que se transcribe a continuación:

11.3. Elementos de la minuta de contrato. (...)

I. Mecanismos de protección de los derechos e intereses del ICETEX:

(...)

iii. Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS) para la adquisición de Bienes y Servicios:

La fijación del descuento que autorice la cláusula se hará siguiendo estrictamente los parámetros que se consignen en el contrato para el efecto, o en su defecto los siguientes pasos:

- Se proyectará, en documento escrito, la cuantía que se planea pagar, discriminando los fundamentos que lo motivan.
- De este escrito se le correrá traslado al contratista para que, dentro del término de tres (3) días hábiles, exprese sus opiniones y comentarios.
- Analizado lo señalado por el contratista, se proyectará el documento definitivo que contendrá la suma que se le reconocerá al contratista como remuneración, incluyendo el decremento que llegare a ocasionarse tras la valoración de lo señalado en los numerales precedentes.
- El contratista solo podrá presentar factura o cuenta de cobro, o sus equivalentes, por el valor reconocido en el documento definitivo de valoración de la remuneración derivada de la aplicación de los acuerdos de niveles de servicio ANS.

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21

📧 icetex_colombia 📱 [@icetex_oficial](https://www.instagram.com/icetex_oficial) 📺 [@ICETEXTV](https://www.youtube.com/channel/UC8tXpYpYpYpYpYpYpYpYpYp) 📺 [/icetexcolombia](https://www.facebook.com/icetexcolombia) 📺 ICETEX 📺 ICETEX 📺 @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

🌐 www.defensoriasernarojas.com 📍 Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia

✉ defensoria@defensoriasernarojas.com ☎ 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

2. CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

- Mediante Radicado 20265000213003-E Id: 7575235 del 18 de febrero de 2026, ICETEX proyectó y envió a INFOTIC documento escrito indicando la cuantía que se validó a pagar y discriminando los fundamentos que lo motivan, indicando que el traslado se surte por tres (3) días para que se manifieste como corresponda.
- El 19 de febrero de 2026, ICETEX recibió comunicación con radicado VOP-049-2026 en el que INFOTIC manifestó lo siguiente para el componente base:

“ ...

Referencia: Contrato 2022-0792

Asunto: Respuesta al Radicado 20265000213003-E Id: 7575235: **CONTRATO No. 2022-0792.**

Notificación valor a facturar mes de **ENERO DE 2026.**

Cordial saludo,

De acuerdo con la etapa de ejecución establecida en el contrato 2022-0792, el cual tiene como objeto "Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX", informamos que se ha validado el memorando de facturación correspondiente a la línea base de los servicios prestados en el periodo enero 2026.

En virtud de la ejecución del contrato de la referencia, INFOTIC se permite dar respuesta al comunicado con el Radicado 20265000213003-E Id: 7575235, así:

REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LOS VALORES A PAGAR POR LA LINEA BASE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026

El memorando de ICETEX en su numeral **II. RECuento DE LOS COMPONENTES Y PAGOS A REALIZAR**, hace referencia a los servicios del **COMPONENTE BASE** que se mencionan a continuación:

2.1. CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES. Habiendo revisado los conceptos y dado que se cuenta con el aval del Gerente de Proyecto INFOTIC, se procede a aceptar el valor conciliado en los términos expresados en el memorando:

"Para este periodo, INFOTIC reportó, de acuerdo con la herramienta de monitoreo Solarwinds, que se presentaron indisponibilidades por debajo de umbrales definidos para la disponibilidad de los canales; por lo que ICETEX llevó a cabo la verificación correspondiente.

Dado lo anterior, para los servicios prestados en conectividad y red de comunicaciones, se realizó el cálculo de acuerdo con la aplicación de los ANS establecidos y la disponibilidad reportada en los canales de comunicaciones, verificando las sedes en operación en la herramienta de monitoreo, determinando que para este componente se debe realizar un descuento por

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
@ icetex_colombia @ icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia
✉ defensoria@defensoriasernarojas.com ☎ 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

aplicación de ANS por valor de **TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$13.783.393) MCTE.**, por lo que el monto a pagar por este ítem es de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$137.647.211) MCTE.** El detalle de los valores calculados para cada ítem de este componente se detalla en el archivo anexo "SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX"

2.2. SERVICIO DE COLABORACIÓN. El servicio se prestó sin ninguna novedad por lo cual el memorando no expresa ningún tipo de descuento. INFOTIC procede a aceptar el valor conciliado en los términos expresados en el memorando:

"De acuerdo con lo expuesto, para este componente no procede descuento alguno, siendo así el valor para facturar de CINCuenta Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$57.160.629) MCTE. El detalle de los valores calculados para cada ítem de este componente se presenta en el archivo anexo "SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX."

2.3. CENTRO DE DATOS. Habiendo revisado los conceptos y dado que se cuenta con el aval del Gerente de Proyecto INFOTIC, se procede a aceptar el valor conciliado en los términos expresados en el memorando:

"De acuerdo con lo expuesto, para el componente de CENTRO DE DATOS se realizará un descuento de TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCuenta Y CINCO PESOS (\$38.729.155) MCTE., valor correspondiente a servicios no prestados y aplicación de ANS por porcentaje de disponibilidad. En consecuencia, el valor a facturar por este componente es de CIENTO CINCuenta Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$152.682.717) MCTE., cuyo detalle de valores calculados para cada ítem de este componente se discrimina en el archivo anexo "SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX.""

2.4. SERVICIO DE SEGURIDAD. Habiendo revisado los conceptos y dado que se cuenta con el aval del Gerente de Proyecto INFOTIC, se procede a aceptar el valor conciliado en los términos expresados en el memorando:

"El valor a facturar para el mes de enero de 2026 por este componente es de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO NUEVE PESOS (\$224.714.109) MCTE., cuyo detalle de los valores calculados para cada ítem de este componente se incluye en el archivo anexo SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX. Por lo anterior para este ítem, se tiene el valor de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$597.644) que corresponde a servicio no prestado por "Servicio de cifrado de intercambio de información vía ftp" servicio prestado mediante la herramienta Goanywhere de ICETEX"

2.5. SERVICIOS CONEXOS Y PERSONAL DEL PROYECTO. Al respecto INFOTIC acepta los valores conciliados y especificados en el memorando, conforme a lo descrito por el ICETEX para este ítem:

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
@ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX in ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia
✉ defensoria@defensoriasernarojas.com ☎ 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

“Realizada la revisión para el periodo objeto de este informe, no se realizarán descuentos para este concepto pues se contó con los recursos y servicios asignados al proyecto. Por tanto, el valor a facturar es correspondiente a CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$170.659.474) MCTE. por concepto de PERSONAL DEL PROYECTO, y VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS (\$20.365.708) MCTE. por SERVICIOS CONEXOS. Los valores calculados para cada ítem de este componente se detallan en el archivo anexo “SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX”.”

2.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. INFOTIC acepta los valores conciliados y especificados en el memorando, conforme a lo descrito por el ICETEX para este ítem:

“Para este componente no se realizarán descuentos, toda vez que desde junio de 2023 se llevó a cabo la implementación y migración de servicios al nuevo Datacenter, por lo que el valor a facturar es de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS (\$17.401.079) MCTE.”

Por lo anterior, y conforme al numeral **2.7 VALOR A PAGAR COMPONENTE BASE** del comunicado en mención, para el periodo de Enero de 2026, en los servicios correspondientes, procede un pago por valor total de **SETECIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$780.630.928) MCTE IVA Incluido**, conforme se muestra en la siguiente tabla resumen:

SERVICIO /COMPONENTE	INFOTIC				
	VR SERVICIO CON IVA	VALOR DESCUENTO POR AÑOS	VALOR DESCUENTO POR SERVICIO NO PRESTADO	DESCUENTO INFOTIC	VALOR A FACTURAR
Conectividad y red de comunicaciones	\$ 151.430.605	\$ 3.484.532	\$ 10.298.861	\$ 13.783.393	\$ 137.647.211
Servicio de Colaboración	\$ 57.160.629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.160.629
Centro de Datos	\$ 191.411.872	\$ 38.729.155	\$ -	\$ 38.729.155	\$ 152.682.717
Servicio de SEGURIDAD	\$ 225.311.703	\$ -	\$ 597.644	\$ 597.644	\$ 224.714.109
Persona del Proyecto en Sitio	\$ 170.659.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.659.474
Servicios Conexos	\$ 20.365.708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.365.708
Plan de Implementación.	\$ 17.401.079	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.401.079
TOTALES	\$ 833.741.126	\$ 42.213.687	\$ 10.896.505	\$ 53.110.192	\$ 780.630.928

INFOTIC acepta por tanto, los cálculos presentados en el anexo **SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026 VF.XLSX**

- El 20 de febrero de 2026, ICETEX recibió comunicación con radicado VOP-052-2026 en el que INFOTIC manifestó lo siguiente para el componente bolsa de servicios:

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
 @ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia
 @ defensoria@defensoriasernarojas.com 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO TECNICO EN EL EXTERIOR - ICETEX

Atn:

INGENIERO.

JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA

Vicepresidente de Operaciones y tecnología
ICETEX

Referencia: Contrato 2022-0792

Asunto: Respuesta al Radicado 20265000213003-E Id: 7575235: **CONTRATO No. 2022-0792.**
Notificación valor a facturar por COMPONENTE BOLSA DE SERVICIOS.

Cordial saludo,

De acuerdo con la etapa de ejecución establecida en el contrato 2022-0792, el cual tiene como objeto "*Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX*", informamos que se ha validado el memorando de facturación correspondiente al componente BOLSA DE SERVICIOS.

En virtud de la ejecución del contrato de la referencia, INFOTIC se permite dar respuesta al comunicado con el Radicado 20265000213003-E Id: 7575235, en relación con la Bolsa de servicios de la siguiente manera:

REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LOS VALORES A PAGAR POR CONCEPTO DE BOLSA

El 17 de septiembre de 2025, mediante comunicado 20255000931268-E id:6737516, el ICETEX dio respuesta a INFOTIC de la siguiente manera:

Revisadas las propuestas DBS-221953 del 16 de septiembre (DB-System) y la Oferta Comercial No. PV-2025-714-1 del 16 de septiembre de 2025 (INFOTIC), se solicita al contratista activar los siguientes servicios por un valor total de **QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$525.315.772).**

Para su ejecución y una vez INFOTIC entregara los bienes y/o servicios se acordó la siguiente forma de pago:

Los servicios solicitados serán cancelados de la siguiente forma:

Vigencia	valor
Con cargo a la bolsa 2025	\$420.000.000
Con cargo a la bolsa 2026	\$105.315.772
Total	\$525.315.772

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
@ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia
✉ defensoria@defensoriasernarojas.com ☎ 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

El 23 de septiembre 2025 mediante acta de entrega ICETEX recibió el licenciamiento de Liferay. Por lo anterior, el primer pago correspondiente a la vigencia 2025 se realizó mediante factura FVE-2159 del 25 de noviembre de 2025, quedando pendiente el segundo pago para la vigencia 2026.

Mediante memorando con Radicado 20265000213003-E Id: 7575235 de ICETEX, en su numeral II. **RECuento DE LOS COMPONENTES Y PAGOS A REALIZAR**, hace referencia al servicio del **COMPONENTE BOLSA** de la siguiente manera:

De conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta del contrato en lo relacionado con la bolsa de servicios y de acuerdo con la solicitud efectuada por el Supervisor para activar con cargo a la bolsa la licencia de Liferay para la Entidad, INFOTIC dio ejecución para la adquisición de dicha licencia, por lo cual se reconoce el pago por valor de CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS (\$105.718.200) MCTE IVA incluido, según el valor presentado por Infotíc y aceptado por la supervisión para el mes de enero de 2026.

Al respecto INFOTIC acepta los valores conciliados y especificados en el memorando, conforme a lo descrito por el ICETEX para este ítem:

PAGO 2 - Vigencia 2026	VALOR SIN IVA
Renovación licenciamiento Liferay y servicio de soporte especializado	\$ 88.500.649
Total sin IVA	\$ 88.500.649
IVA 19%	\$ 16.815.123
Total con IVA	\$ 105.315.772

Quedamos atentos a su respuesta a fin de continuar la gestión de facturación de los servicios conciliados por Bolsa.

Cordial saludo.

3. VALOR DEFINITIVO A FACTURAR PARA EL PERIODO

En el estado descrito del trámite, ICETEX procede a indicar que la suma definitiva que se le reconocerá al contratista como remuneración por los servicios prestados en el mes de **ENERO de 2026**, en lo que respecta a los componentes del contrato inicial y bolsa de servicios, **es de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS (\$886.349.128) MCTE IVA incluido**, de acuerdo con la siguiente discriminación:

SERVICIO/ COMPONENTE	VR TOTAL SERVICIO A FACTURAR IVA INCLUIDO
Componente Base	\$780.630.928
Bolsa Servicios	\$ 105.718.200
TOTALES	\$886.349.128

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
 @ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia ICETEX ICETEX @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia
 ✉ defensoria@defensoriasernarojas.com ☎ 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

En virtud de lo anterior, se solicita a INFOTIC facturar la suma indicada en cumplimiento del procedimiento aplicable, discriminado por componente.

Atentamente,




JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA

Supervisor contrato (Memorando 200252200006793-i id: 6206675)


Vicepresidente de operaciones y tecnología-ICETEX

Con asignación de funciones de la Dirección de Tecnología mediante memorando 202520000062-I id:6111834

Elaboró: Jhon Edwin Mican Palacios – Tecnico Administrativo Grupo Infraestructura 

Revisó:

Ivon Carolina Rodriguez Nieto – Apoyo supervisión/ Directora de Dirección de Tecnología VOT 

German Augusto Mejia Cardona- Apoyo supervisión/ Coordinador de Infraestructura 

German Manuel Diaz Mejía- Apoyo supervisión/ Contratista Arquitecto de Infraestructura VOT 

Sandra Milena Garcia Hernandez - Contratista Grupo de Infraestructura 

Nelson Javier Casallas Beltran - Apoyo supervisión/ Contratista VOT 

Carmenza Durán- Apoyo supervisión/ Abogada Contratista VOT 

Armando Castro Molina - Apoyo supervisión/ Abogado Contratista VOT 

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21
@ icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV f /icetexcolombia ICETEX in ICETEX X @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia
✉ defensoria@defensoriasernarojas.com ☎ 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

	Acta de Entrega		Código:	GOP-FOR-007
			Versión:	001
	Gestión de Operaciones		Fecha de Aprobación:	2019-05-16

ACTA DE ENTREGA No. 003			
Periodo de Ejecución:	19 septiembre de 2025	Fecha de Presentación:	23 de septiembre 2025
Renovación	Renovación licenciamiento componente Elasticsearch ambiente productivo. Un (1) Año. Nota: El 16,58% restante se facturará en la vigencia 2026.	Periodo de Supervisión:	01 al 31 de mayo de 2025
Entidad Proveedora:		INFOTIC	
Nombre del Proyecto:		ICETEX	
Número del contrato:	2022-0792	Supervisor Responsable:	Mónica Villamizar
Objeto del Contrato:	Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX.	Fecha delegación:	
		Número de Póliza:	

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ACTA DE ENTREGA DE LICENCIAS DE SOFTWARE Se deja constancia de la entrega de licencias de software LIFERAY al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX, de conformidad con lo establecido en el contrato 2022 07922 suscrito entre las partes. 1. . OBJETO El objeto del presente acta es dejar constancia de la entrega y recepción formal de licencias de software, necesarias para el funcionamiento de las plataformas institucionales del ICETEX, en cumplimiento de lo pactado en el contrato mencionado. 2. . DETALLE DE LAS LICENCIAS ENTREGADAS Se hace entrega de los siguientes archivos que contienen las licencias: • activation-key-dxpproduction-7.3-icetex-publicportal.xml • activation-key-enterprisearchproduction-icetexpublicportal.json

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Maria Victoria Suárez Gerente de Servicios	Francisco Pulido Gerente de Implementación	Leonardo Henao Rendón Vicepresidente de Operaciones

	Acta de Entrega		Código:	GOP-FOR-007
			Versión:	001
	Gestión de Operaciones		Fecha de Aprobación:	2019-05-16

Detalle de licenciamiento entregado:

1. Liferay 7.3


- Tipo de licenciamiento: Virtual Cluster (una sola llave para ambos nodos).
- Entrega aprobada mediante radicado No. 2025500093 1268-Ed 6737516 del 17 de septiembre de 2025.

Valor facturado: corresponde al 84,42% del valor total ofertado, distribuido en los siguientes ítems:

1. Renovación licenciamiento 3 Liferay DXP en la modalidad GOLD (5x8) – Ambiente Producción. Vigencia: Un (1) Año.
2. Renovación licenciamiento Liferay DXP en la modalidad GOLD (5x8) – Ambiente No Productivo. Vigencia: Un (1) Año.
3. Renovación licenciamiento componente Elasticsearch – Ambiente Productivo. Vigencia: Un (1) Año.

Nota: El 16,58% restante se facturará en la vigencia 2026.

Nodo 1



Gestor de licencias

Licencias

Liferay Digital Experience Platform 7.3.10 GA1
Athanasios / Build 7310 / September 22, 2020

Información del servidor				Licencias registradas								
Nombre del host	Direcciones IP	Direcciones MAC	Núcleos de procesador	Producto	Estado	Propietario	Descripción	Tipo	Número máximo de núcleos de procesador	Fecha de inicio	Fecha de expiración	Información adicional
icetexbogliferayserver1	100.66.24.25 192.168.20.40 100.66.32.25	00:50:56:87:73:1d 00:50:56:87:ea:ea 00:50:56:87:98:cd	8	DXP Production	Activo	ICETEX - Public Portal	ICETEX portal Web	virtual-cluster	8	18 de septiembre de 2025 19:00:00 CDT	17 de octubre de 2026 19:00:00 CDT	

Registre su aplicación

Identificador de pedido:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
María Victoria Suárez Gerente de Servicios	Francisco Pulido Gerente de Implementación	Leonardo Henao Rendón Vicepresidente de Operaciones

 INFOTIC SOLUCIONES INTELIGENTES	Acta de Entrega		Código:	GOP-FOR-007
			Versión:	001
	Gestión de Operaciones		Fecha de Aprobación:	2019-05-16

Nodo 2

Gestor de licencias

Liferay Digital Experience Platform 7.3.10 GA1

Altamiras / Build 7310 / September 22, 2020

Información del servidor

Nombre del host	Direcciones IP	Direcciones MAC	Núcleos de procesador
icetexbogliferayserver2	192.168.20.41	00:50:56:87:cf:13	8
	100.66.24.24	00:50:56:87:0b:2c	
	100.66.32.24	00:50:56:87:43:2e	

Licencias registradas

Producto	Estado	Propietario	Descripción	Tipo	Número máximo de núcleos de procesador	Fecha de inicio	Fecha de expiración	Información adicional
DXP Production	Activo	ICETEX - Public Portal	ICETEX portal Web	virtual-cluster	8	18 de septiembre de 2025 19:00:00 CDT	17 de octubre de 2026 19:00:00 CDT	

Registre su aplicación

Identificador de pedido

Consulta

ARCHIVOS ENTREGADOS:

activation-key-dxpproduction-7.3-icetex-publicportal.xml

Key Dos Nodos Liferay.zip

- Implementación: La key se encuentra habilitada para el uso en ambos nodos del clúster de Liferay.
- Fecha de vencimiento: **18 de octubre de 2026.**

Liferay Sites

Customer Portal

ICETEX - Public Portal

Overview

Activation

DXP

Enterprise Search

Team Members

Business Events

Activation Key Details

icetexbogliferay

ICETEX portal Web

Environment

Product

Version

Environment Type

Production

Subscription

Instance Size

1

Server

Key Type

Virtual Cluster

Cluster Nodes

2

Activation Status

Status

Activated

Start Date

Sep 19, 2025

Expiration Date

Oct 18, 2026

Expiration Notifications

Enable notifications through email when this Activation Key is about to expire 30 days before, 15 days before, and on the day of expiration. You can unsubscribe at any time.

Close

Remove Key

Download Key

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
María Victoria Suárez Gerente de Servicios	Francisco Pulido Gerente de Implementación	Leonardo Henao Rendón Vicepresidente de Operaciones

	Acta de Entrega		Código:	GOP-FOR-007
			Versión:	001
	Gestión de Operaciones		Fecha de Aprobación:	2019-05-16

```

1  <?xml version="1.0"?>
2
3  <license>
4    <account-name>ICETEX - Public Portal</account-name>
5    <owner>ICETEX - Public Portal</owner>
6    <description>ICETEX portal Web</description>
7    <product-name>DXP Production</product-name>
8    <product-version>7.3</product-version>
9    <license-name>DXP Production (Virtual Cluster)</license-name>
10   <license-type>virtual-cluster</license-type>
11   <license-version>6</license-version>
12   <start-date>Friday, September 19, 2025 12:00:00 AM GMT</start-date>
13   <expiration-date>Sunday, October 18, 2026 12:00:00 AM GMT</expiration-date>
14   <max-cluster-nodes>2</max-cluster-nodes>
15   <instance-size>Sizing 1</instance-size>
16   <key>b058faefe8dfb928024ab1da33546e5d2daf7506b8473be0aa9cb635cbe44674713b2f0cfcfc69a3fe2ac0b5557df172a267bf6f0164b0e840c19
17 </license>

```

Elasticsearch

- Tipo de licenciamiento: **Archivo JSON** aplicado al nodo 1 de Liferay y válido para los tres nodos del clúster.

Nodo 1

```

{
  "license" : {
    "status" : "active",
    "uid" : "206a840a-35d1-4c35-8f45-3b8f0e87d740",
    "type" : "platinum",
    "issue_date" : "2025-08-14T00:00:00.000Z",
    "issue_date_in_millis" : 1755129600000,
    "expiry_date" : "2026-10-31T23:59:59.999Z",
    "expiry_date_in_millis" : 1793491199999,
    "max_nodes" : 5,
    "issued_to" : "Liferay, Inc.",
    "issuer" : "API",
    "start_date_in_millis" : 1754006400000
  }
}
[webmaster@icetexbogelasticserver1 ~]$

```

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Maria Victoria Suárez Gerente de Servicios	Francisco Pulido Gerente de Implementación	Leonardo Henao Rendón Vicepresidente de Operaciones

 INFOTIC SOLUCIONES INTELIGENTES	Acta de Entrega		Código:	GOP-FOR-007
			Versión:	001
	Gestión de Operaciones		Fecha de Aprobación:	2019-05-16

Nodo 2

```
{
  "license" : {
    "status" : "active",
    "uid" : "206a840a-35d1-4c35-8f45-3b8f0e87d740",
    "type" : "platinum",
    "issue_date" : "2025-08-14T00:00:00.000Z",
    "issue_date_in_millis" : 1755129600000,
    "expiry_date" : "2026-10-31T23:59:59.999Z",
    "expiry_date_in_millis" : 1793491199999,
    "max_nodes" : 5,
    "issued_to" : "Liferay, Inc.",
    "issuer" : "API",
    "start_date_in_millis" : 1754006400000
  }
}
[webmaster@icetexbogelasticserver2 ~]$
```

term.mobatek.net

Nodo 3

```
{
  "license" : {
    "status" : "active",
    "uid" : "206a840a-35d1-4c35-8f45-3b8f0e87d740",
    "type" : "platinum",
    "issue_date" : "2025-08-14T00:00:00.000Z",
    "issue_date_in_millis" : 1755129600000,
    "expiry_date" : "2026-10-31T23:59:59.999Z",
    "expiry_date_in_millis" : 1793491199999,
    "max_nodes" : 5,
    "issued_to" : "Liferay, Inc.",
    "issuer" : "API",
    "start_date_in_millis" : 1754006400000
  }
}
[webmaster@icetexbogelasticserver3 ~]$
```

term.mobatek.net

- Fecha de vencimiento: **31 de octubre de 2026.**
- Archivos entregados:


activation-key-enterprisearchproduction-icetexpublicportal.json

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
María Victoria Suárez Gerente de Servicios	Francisco Pulido Gerente de Implementación	Leonardo Henao Rendón Vicepresidente de Operaciones


	Acta de Entrega		Código:	GOP-FOR-007
			Versión:	001
	Gestión de Operaciones		Fecha de Aprobación:	2019-05-16

3. Observaciones

- Las licencias entregadas permiten el correcto funcionamiento de los entornos productivos de Liferay 7.3 y Elasticsearch 7.9.3 en configuración de clúster.
- El receptor de esta acta se responsabiliza del resguardo y uso adecuado de los archivos de licenciamiento.

Quien Entrega INFOTIC	Quien Recibe ICETEX
Nombre: María Victoria Suarez Osorio	Nombre: Joao Do Nelson Ducuara Serrato
Cargo: Gerente de Servicios	Cargo: Contratista Líder de seguridad
Firma: 	Firma: 
Nombre: Francisco Pulido Fajardo	Nombre: German Manuel Diaz
Cargo: Gerente de Implementación	Cargo: Contratista Coordinación de Infraestructura Tecnológica
Firma: 	Firma: 

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
María Victoria Suárez Gerente de Servicios	Francisco Pulido Gerente de Implementación	Leonardo Henao Rendón Vicepresidente de Operaciones



INFORME DE ACTIVIDADES

**CONTRATO NUMERO
2022-0792**

Enero 01 al 31 de 2025

1.	Introducción.....	7
2.	Objetivo del Informe	7
3.	Alcance	8
4.	AVANCE TÉCNICO.....	9
4.1.	Conectividad Y Red de Comunicaciones	9
4.1.1.	Canales instalados en el mes y entregables	9
4.1.1.1.	Solicitudes Nuevas Instalación de canales:.....	10
4.1.2.	Pruebas de Saturación Bidireccionales	12
4.2.	Centro de Datos	13
4.2.1.	Centro de Datos Principal.....	13
4.2.1.1.	Aplicaciones	13
4.2.1.2.	Bases de Datos	13
4.2.2.	Centro de Datos Alterno.....	16
4.2.2.1.	Hosting Virtual (IaaS)	16
4.2.2.2.	Dataguard Bases de Datos Megacenter	18
4.2.2.3.	Servicios de Housing – Datacenter Alterno	19
4.2.2.4.	Servicios de DRP	19
4.3.	Seguridad informática.....	20
4.3.1.	Plataformas Administradas.....	21
4.3.1.1.	FortiGate Triara	21
4.3.1.2.	FortiGate Aguas.....	24
4.3.1.3.	FortiGate Medellín	25
4.3.1.4.	FortiWeb 2000F.....	25
4.3.1.5.	FortiWeb 2000E	26
4.3.1.6.	FortiSandBox	26
4.3.1.7.	Sophos EndPoint	27
4.3.2.	Estadística de Portales	27
4.3.3.	Servicio de centro de Operaciones de Seguridad (SOC)	29
4.3.3.1.	Alertas o Incidentes de Seguridad Detectados.....	30

4.3.3.1.1. Categoría Seguridad.....	30
4.3.3.1.2. Categoría Disponibilidad	31
4.3.3.1.3. Categoría Rendimiento.....	32
4.3.3.1.4. Threat Hunting.....	32
4.3.4. Análisis de Vulnerabilidades ICETEX.....	33
4.3.4.1. Resumen de Vulnerabilidades	34
4.3.4.2. Conclusiones Vulnerabilidades	34
4.3.5. REPORTE DE IPS	36
5. GESTION FISICA DE LA EJECUCIÓN	37
6. GESTION PRESUPUESTAL	38
7. GESTION ADMINISTRATIVA	39
8. Servicio De Colaboración	41
8.1. Disponibilidad del servicio – sedes Regionales.....	41
8.2. Disponibilidad del servicio – sedes Bogotá (aguas - ángel).....	42
8.3. Gestión de incidencias y requerimientos – sedes regionales.....	43
8.4. Gestión de incidencias y requerimientos – Bogotá (Aguas - Angel)	44
9. GESTION DE RIESGOS Y PROBLEMAS.....	49
10. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO.....	50
10.1. ANS por Disponibilidad de canales de comunicaciones:	50
10.1.1. Canal de Replicación (Triara – Megacenter)	54
10.2. ANS por Disponibilidad de servidores:	54
10.2.1. Disponibilidad TRIARA para los servicios de página web.....	56
10.2.2. Análisis componente Liferay Producción	64
10.2.2. SERVICIO NFS – BACKUP DE NODOS 1 Y 2 DEL PORTAL ICETEX.....	66
10.2.3. Backup Servidores Triara	69
11. CONTROL DE CAMBIOS.....	71
12. PLAN DE TRABAJO DE LOS PROXIMOS MESES	72
14. EVIDENCIAS DE VALOR AGREGADO ENTREGADO POR INFOTIC.....	78
14.1. Aumento de la capacidad de Ancho de Banda en algunas de las sedes de la Entidad	78
14.2. Una capacitación al año de seguridad Informática y servicios conexos.....	81
14.3. TB de capacidad de almacenamiento	81

14.4. Se oferta Ítem de “Wifi” para la gente en 19 sedes	82
15. CONCLUSIONES	83
16. PENDIENTES.....	84
16.1. Administrador WEB MASTER.....	84
16.2. Administrador Networking.....	84
16.3. Administrador Base de datos	84
16.4. Administrador de aplicaciones	84
16.5. Integrador Nube	85
16.6. Seguridad	85
17. ANEXOS	86
17.1. Almacenamiento	86
17.2. Aplicaciones	86
17.3. Bases De Datos	86
17.4. Ejecución Presupuestal.....	86
17.5. Seguridad	87
17.6. Soporte Y Monitoreo.....	87
17.7. Data center Alterno:	88
17.8. Data Center Principal:.....	88

INDICE DE TABLAS

TABLA 1 CASOS NETWORKING ATENDIDOS EN EL MES-FORMATO ICETEX.....	11
TABLA 2 CASOS ATENDIDOS NETWORKING COMPARATIVO MES ANTERIOR	11
TABLA 3 CANALES PRUEBAS DE SATURACIÓN EJECUTADAS EN EL MES DE ENERO 2025	12
TABLA 4 CANALES PENDIENTES PRUEBAS DE SATURACIÓN	12
TABLA 5 CASOS DE ARANDA APLICACIONES	13
TABLA 6 SERVICIOS REPLICADOS – DATACENTER MEGACENTER	17
TABLA 7 TOP 05 MÁQUINAS MAYOR TASA DE TRANSFERENCIA	17
TABLA 8 TOP 05 MÁQUINAS MENOR TASA DE TRANSFERENCIA	18
TABLA 9 FECHAS CON MENOR REPLICACIÓN.....	18
TABLA 10 DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE REPLICACIÓN	18
TABLA 11 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE HOUSING – DATA CENTER ALTERNO	19
TABLA 12 TOP 10 DE LOS PORTALES MÁS UTILIZADOS	28
TABLA 13 COMPARATIVO – INDICADORES DE COMPROMISO	29
TABLA 14 COMPARATIVO ALERTAS DE SEGURIDAD	30
TABLA 15 COMPARATIVO ALERTAS DE DISPONIBILIDAD	31
TABLA 16 COMPARATIVO ALERTAS DE RENDIMIENTO	32
TABLA 17 INVENTARIO DE DISPOSITIVOS	33
TABLA 18 GRUPO ESPECIALISTAS	37
TABLA 19 GRUPO ADMINISTRATIVO	37
TABLA 20 ALIADOS PARA EL PROYECTO.....	38
TABLA 21 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	39
TABLA 22 DISTRIBUCIÓN MÓDULOS DE VIDEOCONFERENCIA POR SEDE	41
TABLA 23 DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE REQUERIMIENTOS Y/O INCIDENTES	49
TABLA 24 NIVEL DE RIESGO	50
TABLA 25 GRADO DE RIESGO	50
TABLA 26 DISPONIBILIDAD DE CANALES.....	53
TABLA 27 DISPONIBILIDAD CANALES “INTERNET PARA LA GENTE”	53
TABLA 28 DISPONIBILIDAD CANALES “SDWAN”	54
TABLA 29 CÓDIGOS RELACIONADOS DISPONIBILIDAD SERVICIOS EN HOUSING – DATACENTER PRINCIPAL.....	55
TABLA 30 DISPOSITIVOS EN HOUSING – DATACENTER PRINCIPAL.....	56
TABLA 31 ACTUALIZACIÓN – ANÁLISIS COMPONENTE LIFERAY ENERO	66
TABLA 32 SERVICIO NFS– BACKUP DE NODOS 1 Y 2 DEL PORTAL ICETEX	68
TABLA 33 DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE ACCESO POR USUARIOS	68
TABLA 34 DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE BACKUP EJECUTADOS	71
TABLA 35 DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE BACKUP POR SERVICIOS.....	71
TABLA 36 CONTROLES DE CAMBIO ENERO	71
TABLA 37 PLANES DE TRABAJO	75
TABLA 38 CANALES ANCHOS DE BANDA ACTUALES VRS ANCHOS DE BANDA OFRECIDOS.....	81
TABLA 39 CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO CONTRATADO	82
TABLA 40 CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO APROVISIONADO	82
TABLA 41 WIFI PARA LA GENTE INSTALADOS	83
TABLA 42 WIFI PARA LA GENTE PENDIENTES.....	83

INDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 DISPONIBILIDAD DE LAS BASES DE DATOS PRINCIPALES ICTXCYC Y APOTEOSY	14
ILUSTRACIÓN 2 CASOS DEL PROYECTO GESTIONADOS ARANDA BASES DE DATOS	15
ILUSTRACIÓN 3 REPORTES DE REPLICACIÓN SRM A SITIO ALTERNO – ENERO 2025	16
ILUSTRACIÓN 4 EVIDENCIA DATAGUARD REPLICADO A MEGACENTER BD.....	19
ILUSTRACIÓN 5 CONSUMO CANAL MPLS.....	21
ILUSTRACIÓN 6 CONSUMO CANAL INTERNET SEDES.....	22
ILUSTRACIÓN 7 CONSUMO CANAL INTERNET DATA CENTER	22
ILUSTRACIÓN 8 FILTRADO – WEB – (FORTIGATE – TRIARA)	23
ILUSTRACIÓN 9 INSPECCIÓN – SSL – (FORTIGATE – TRIARA).....	23
ILUSTRACIÓN 10 ANTIVIRUS Y ANTIMALWARE – PERIMETRAL (FORTIGATE – TRIARA).....	24
ILUSTRACIÓN 11 CONSUMO CANAL MPLS AGUAS	25
ILUSTRACIÓN 12 CONSUMO CANAL MPLS MEDELLÍN	25
ILUSTRACIÓN 13 CONFIGURACIÓN FORTIWEB.....	26
ILUSTRACIÓN 14 ESTADO SEGURIDAD SOPHOS	27
ILUSTRACIÓN 15 EVIDENCIA GRÁFICA ESTADÍSTICAS DE PORTALES	28
ILUSTRACIÓN 16 TOTAL DE ALERTAS DE SEGURIDAD	30
ILUSTRACIÓN 17 TOTAL DE ALERTAS DE DISPONIBILIDAD	31
ILUSTRACIÓN 18 TOTAL DE ALERTAS DE RENDIMIENTO	32
ILUSTRACIÓN 19 CANTIDAD TOTAL DE HALLAZGOS IDENTIFICADOS	34
ILUSTRACIÓN 20 DISPONIBILIDAD DE SERVICIO VIDEOCONFERENCIA SEDES REGIONALES – ENERO 2025	42
ILUSTRACIÓN 21 DISPONIBILIDAD DE SERVICIO VIDEOCONFERENCIA SEDES BOGOTÁ – ENERO 2025	43
ILUSTRACIÓN 22 INCIDENTES / REQUERIMIENTOS SEDES REGIONALES – ENERO 2025	43
ILUSTRACIÓN 23 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO VISITA SEDE CHAPINERO – ENERO 2025.....	44
ILUSTRACIÓN 24 MÓDULO FUNCIONAL SALA 8VO PISO PRESIDENCIA – VISITA ENERO 2025	45
ILUSTRACIÓN 25 EVIDENCIA MÓDULO FUNCIONAL SEDE AGUAS 65, PISO 4 - VISITA ENERO 2025	46
ILUSTRACIÓN 26 EVIDENCIA MÓDULO FUNCIONAL SEDE AGUAS, UBICACIÓN PISO 6 – VISITA ENERO 2025	46
ILUSTRACIÓN 27 EVIDENCIA MÓDULO FUNCIONAL SEDE AGUAS PISO 2 – VISITA ENERO 2025.....	47
ILUSTRACIÓN 28 VERIFICACIÓN MÓDULO VISITA SEDE ÁNGEL - ENERO 2025	48
ILUSTRACIÓN 29 MATRIZ DE RIESGOS	49
ILUSTRACIÓN 30 UPTIME – PORTAL WEB WEB.ICETEX.GOV.CO	57
ILUSTRACIÓN 31 MÉTRICA DE VISITANTES PORTAL WEB WEB.ICETEX.GOV.CO	57
ILUSTRACIÓN 32 MÉTRICA DE USUARIO POR PAÍS - PORTAL WEB WEB.ICETEX.GOV.CO.....	58
ILUSTRACIÓN 33 NODO 1 – VISTA GENERAL – INR0243	58
ILUSTRACIÓN 34 NODO 1 CPU	59
ILUSTRACIÓN 35 NODO 1 MEMORIA	60
ILUSTRACIÓN 36 NODO 1 ALMACENAMIENTO.....	60
ILUSTRACIÓN 37 NODO 2 – VISTA GENERAL – INR0242	61
ILUSTRACIÓN 38 NODO 2 CPU	61
ILUSTRACIÓN 39 NODO 2 MEMORIA SWAP	62
ILUSTRACIÓN 40 NODO 2 MEMORIA	63
ILUSTRACIÓN 41 NODO 2 ALMACENAMIENTO.....	63
ILUSTRACIÓN 42 EVIDENCIA BACKUP SERVIDORES RESUMEN BACKUPS Y SU ESTADO	70

RESUMEN EJECUTIVO

1. Introducción

Este informe contiene la información relacionada con las actividades ejecutadas por INFOTIC y sus aliados en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2025, para tal fin se cuenta con la información generada por el grupo de 10 especialistas y 3 profesionales administrativos con los cuales soportan y garantizan la atención de servicios especializados descritos en el alcance del proyecto como son:

- Conectividad y red de comunicaciones
- Centro de Datos
- Seguridad informática
- Servicios de nube
- Servicios Conexos

A la fecha el contrato 2022-0792 que en su **CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO**, establece “contratar los servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX”, presenta el siguiente avance en las fases establecidas en **CLÁUSULA NOVENA. – ENTREGABLES**:

- Firma del Acta de Inicio suscrita el 30 de diciembre del 2022, con fecha de iniciación del 19 de enero del 2023. Cumplida al 100%.
- Fase de Transición. Que comprendió desde el 19 de enero hasta el 31 de marzo de 2023. Esta fase se encuentra cumplida al 100%.
- Fase de operación. Inició desde el 1 de abril de 2023, cuenta con un avance en la ejecución del 61.11 % que representa los 22 meses que lleva dentro de la fase de Operación el proyecto.

El presente informe del mes de enero del 2025 describe los servicios realizados durante el periodo por el equipo de profesionales y las herramientas tecnológicas asignadas y dispuestas por INFOTIC para desempeñar las funciones y atender los requerimientos del ICETEX según lo establecido en el contrato.

2. Objetivo del Informe

Presentar las actividades ejecutadas por INFOTIC durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, con el fin de determinar el estado, la gestión, evolución y la disponibilidad de los servicios especializados prestados al ICETEX en virtud de la ejecución del contrato, para lo cual se han considerado la recolección de mediciones desde las herramientas de monitoreo, el análisis y la producción de informes y reportes periódicos sobre cada una de las gestiones y demás informes especiales sobre los servicios prestados.

El presente informe comprende:

- **Administración de Seguridad, Redes y Telecomunicaciones:**
Descripción de las acciones ejecutadas en la gestión de redes y telecomunicaciones, con énfasis en la estabilidad, disponibilidad y optimización de la infraestructura.
Reporte de incidentes de seguridad, su impacto y las medidas correctivas implementadas.

- **Conectividad y Red de comunicaciones:**
Estado de las redes LAN/WAN, su desempeño y disponibilidad.
Indicadores de tráfico, calidad de servicio (QoS) y balanceo de cargas.
- **Centro de Datos:**
Estado de operación de los centros de datos, incluyendo disponibilidad, desempeño de servidores, almacenamiento y virtualización.
Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas.
- **Seguridad Informática:**
Medidas implementadas para proteger la información y la infraestructura, como monitoreo, control de acceso, actualizaciones y parches de seguridad.
- **Servicios de Nube:**
Reporte de uso de servicios en la nube, desempeño y cumplimiento de niveles de servicio (SLA).
Descripción de servicios implementados o integrados en el entorno híbrido o multi-nube.
- **Servicios Conexos:**
Detalle de actividades complementarias relacionadas con la infraestructura tecnológica, como soporte técnico de los componentes anteriormente descritos, gestión de incidentes con el seguimiento del servicio de SOC y herramientas Threat Hunting y continuidad del servicio en el marco del componente DRP.

3. Alcance

El alcance comprende la descripción de las actividades de los servicios especializados durante el periodo del 01 al 31 de enero conforme a los frentes definidos por el ICETEX, así:

- **Conectividad y red de comunicaciones**
Este informe presenta el estado del servicio que comprende los componentes exigidos de la arquitectura de conectividad, comunicaciones, software, hardware y dispositivos de seguridad informática, mínimos necesarios para la operación de los servicios establecidos en el contrato 2022-0792.
- **Centro de datos**
El informe presenta el estado de los dos (2) Centros de Datos que contempla el proyecto ICETEX: un (01) centro de cómputo principal (TRIARA) y un (01) centro de cómputo secundario o alternativo (MEGACENTER), en los cuales se debe garantizar la disponibilidad de los servicios alojados allí, cumpliendo las condiciones mínimas tales como temperatura, seguridad, cableado estructurado, path-cord para conexión de servidores y demás appliance de la operación, así como unidades de racks (gabinets exclusivos para ICETEX) requeridas, conexiones eléctricas, entre otras.
- **Seguridad informática**
El presente informe describe las actividades del periodo que se realizaron con el fin de proveer el servicio de seguridad informática a nivel de administración y gestión para los equipos de seguridad de propiedad del ICETEX, para los servicios on-premise y para la implementación de controles de seguridad especificados

por el modelo de seguridad digital de la Entidad, conforme a los lineamientos legales u otros a fin de fortalecer la seguridad informática de la Entidad.

Este servicio de administración y gestión debe incluir, pero sin limitarse a ello la implementación - instalación de configuraciones, actualizaciones de software, análisis de dispositivos de red, análisis de procesos, procedimientos, actividades, método y reglas a fin de proteger la infraestructura que soporta la información del ICETEX contra riesgos que afecten su integridad, disponibilidad y confidencialidad.

➤ **Servicios de nube**

El informe presenta el estado y detalle de los Servicios de Data Center Principal y Alterno los cuales se encuentra bajo la modalidad de Housing y todos los servicios requeridos para nube privada, dejando claro que a través del contrato se busca integrar servicios de nube pública e híbrida.

➤ **Servicios conexos**

Se definen como los servicios vinculados a la operación y que son necesarios para garantizar su Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad.

4. AVANCE TÉCNICO

4.1. Conectividad Y Red de Comunicaciones

La operación de los canales de conectividad se mantuvo estable, garantizando los anchos de banda requeridos por ICETEX. Se ha gestionado de manera continua los casos reportados que afectan directamente los canales o la herramienta de monitoreo.

Respecto al canal de Backup que resta por instalar, se encuentra en gestión y seguimiento permanente con el operador su instalación.

Tanto los casos escalados durante el mes, como el estado del canal que falta por instalar, se describe su estado y análisis en el numeral **4.1.1. Canales instalados en el mes y entregables.**

Teniendo en cuenta que en enero aún no se contaba con personal de Networking y seguridad contratada en Ictex, se acuerda que la reunión conjunta propuesta en la cual se establezcan las actividades de implementación de IPv6 para el año 2025 se re programe para el siguiente mes, el avance de los compromisos de igual forma se relaciona en el numeral **12. Plan de trabajo de los próximos meses.**

4.1.1. Canales instalados en el mes y entregables

Durante el presente mes no se realizó la instalación de ningún canal nuevo de comunicaciones, se continúa con la siguiente estadística con respecto a canales:

- De 38 canales MPLS principales contemplados en la línea base, se encuentran instalados 35 canales, de los tres faltantes dos corresponden a sedes donde ICETEX aún no cuenta con Oficinas (Barrancabermeja y San Gil), y uno corresponde a un canal adicional Canal entre Sitio principal e ICETEX - Dirección General – Aguas, el cual fue descartada su instalación por parte de ICETEX.

En conclusión, a la fecha se encuentran instalados el 100% de canales principales de comunicaciones en las sedes contempladas en el contrato.

- De 30 canales de Backups contemplados en la línea base se encuentran instalados 28, de los dos faltantes uno corresponde al Backup de la oficina de Quibdó del cual se ha retrasado su instalación por temas administrativos del centro comercial donde se encuentra la Oficina y el otro corresponde a un canal adicional Canal de Backup entre Sitio principal e ICETEX - Dirección General – Aguas, el cual fue descartada su instalación por parte de ICETEX.

En conclusión, se tiene el 96.55% de los canales Backups instalados y en proceso de instalación un canal restante.

- El servicio de “internet para la gente” se encuentra instalado en las 14 sedes solicitados en el anexo técnico.

En conclusión, se tiene el 100.00% de los servicios de Internet para la gente.

- Los anchos de banda de acuerdo con las condiciones de servicio ofrecidas se encuentran al 100% cumplidos.

En conclusión, los canales instalados cuentan con el 100% del ancho de banda contratado. A través de la herramienta SolarWinds se realiza el monitoreo mensual de disponibilidad de los canales y se genera el respectivo informe, el cual puede consultarse en el siguiente link [Reporte Mensual Disponibilidad INFOTIC Enero 2025.pdf](#)

4.1.1.1. Solicitudes Nuevas Instalación de canales:

Se tiene las siguientes solicitudes de instalación de nuevos canales:

- (1) canal de datos principal y backup para una nueva sede en la ciudad de Puerto Carreño -Vichada, la cual se encuentra en gestión desde INFOTIC para proceder a enviar el costo de los canales y de esta forma llegar a un acuerdo comercial con ICETEX y si es viable proceder con la instalación.
- (5) Servicios de Internet para la gente para las sedes de Manizales, Armenia, Cartagena, Sincelejo y Pasto, los cuales se encuentran en proceso de viabilidad por parte del operador para poder tener una oferta comercial.

Los casos atendidos durante el mes están disponibles en la tabla a continuación (en el link <https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infraestructura/Documentos%20compartidos/NETWORKING%202023/casos%20aranda%20por%20mes?csf=1&web=1&e=PWNYBS>), además se puede acceder a un mayor nivel de detalle a través de la herramienta Aranda:

Fecha y hora del reporte	Lugar con la falla	Código de servicio	Número de caso	Duración hh:mm:ss
27/01/2025	Cali >> Evento de afectación de servicio.	INR0151	IM-292852-4-82092	
23/01/2025	Villavicencio >> Evento de afectación de servicio.	INR0085	IM-292596-4-82031	
16/01/2025	Internet/Redes >> Inc Falla de Conectividad a la Red		IM-292033-4-81861	
16/01/2025	- Página Web Icetex >> Inc Caída de la Página (intermitencia del internet de la sede de Yopal)		IM-291937-4-81836	
15/01/2025	Tumaco >> Evento de afectación de servicio.	INR0147	IM-291915-4-81825	
15/01/2025	Internet/Redes >> Inc Falla de Navegación		IM-291858-4-81814	
14/01/2025	Tumaco >> Evento de afectación de servicio	INR0147	IM-291666-4-81762	
13/01/2025	Internet/Redes >> Inc Falla de Navegación		IM-291636-4-81750	
13/01/2025	Internet/Redes >> Inc Falla de Conectividad a la Red		IM-291620-4-81743	
13/01/2025	Buenaventura >> Evento de afectación de servicio.	INR0051	IM-291614-4-81742	
9/01/2025	INCIDENTE FALLA - CASO RECUERRENCIA IMPRESORA A COLOR PRESIDENCIA (tema de velocidad de negociación de la impresora se colocó a 1 GB)		IM-291362-4-81660	
7/01/2025	Internet/Redes >> Inc Falla de Conectividad a la Red		IM-291145-4-81573	
3/01/2025	Internet/Redes >> Inc Falla de Conectividad a la Red		IM-291078-4-81545	
3/01/2025	Internet/Redes >> Inc Falla de Conectividad a la Red		IM-291063-4-81539	

Tabla 1 Casos Networking atendidos en el mes-Formato ICETEX

Todos los casos fueron gestionados exclusivamente a través de la herramienta Aranda, sin que se registrara atención por otros medios. En comparación con el mes anterior no hubo variación, todos los casos fueron atribuidos a fallos en el servicio por parte del proveedor.

Mes	No. Casos
Enero 2025	14
Diciembre 2024	14

Tabla 2 Casos atendidos Networking comparativo mes anterior

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

4.1.2. Pruebas de Saturación Bidireccionales

Se continua con la realización de las pruebas de saturación bidireccionales, durante el mes de enero se realizaron dos pruebas de saturación de canales, cuya evidencia se puede consultar en el siguiente link: [Pruebas de Saturación Enero](#)

El cronograma de ejecución se continúa enviando semanalmente al ICETEX.

CIUDAD	Enlace - Tipo medio	Código Servicio	Fecha de Saturación
SAN ANDRES	SDWAN	INR0000371	13/01/2025
PEREIRA	Backup/ IPVPN	INR0077	29/01/2025

Tabla 3 Canales pruebas de saturación ejecutadas en el mes de enero 2025

CIUDAD	Enlace - Tipo medio	Código Servicio
BOGOTA(AGUAS)	Principal / IPVPN	INR0036
BOGOTA(AGUAS)	Backup/ IPVPN	INR0037
BUENAVENTURA	Principal / IPVPN	INR0051
ARMENIA	Backup/ IPVPN	INR0072
ARMENIA	Principal / IPVPN	INR0074
IBAGUE	Backup/ IPVPN	INR0076
VILLAVICENCIO	Backup/ IPVPN	INR0084
CARTAGENA	Backup/ IPVPN	INR0107
TUMACO	Principal / IPVPN	INR0147
SANTA MARTA	Backup/ IPVPN	INR0152
CALI	Backup/ IPVPN	INR0153
SANTA MARTA	Principal / IPVPN	INR0154
BOGOTA(ANGEL)	Principal / IPVPN	INR0273
LETICIA	SDWAN	INR0000374
Triara*	Principal	INR0000320

Tabla 4 Canales pendientes pruebas de saturación

En resumen, se ha alcanzado un **76%** de pruebas de saturación hasta el 31 de enero de 2025.

Se tiene programada la ejecución del control de cambios para la prueba de saturación del canal denominado *Internet Reverso para Portales (Salida de los portales <https://portal.ICETEX.gov.co/portal> y www.ICETEX.gov.co hacia internet en centro de cómputo principal), cuyo cambio CHG-292535-4-1116 fue aprobada su ejecución en el comité de control de cambios del día 30 de enero para el 8 de febrero del 2025.

4.2. Centro de Datos

4.2.1. Centro de Datos Principal

4.2.1.1. Aplicaciones

En cuanto a la gestión y soporte técnico de las aplicaciones institucionales, se atendieron y solucionaron cinco (5) casos registrados en la herramienta de mesa de servicio Aranda, clasificados en dos categorías: **Gestión de permisos FTP** y **Gestión de incidentes y accesos**.

A continuación, se detalla el alcance y evidencias de los casos atendidos y solucionados en el mes:

#	Fecha	Actividad	Evidencias
1	06/01/2025	Tarea 513893 Cambio 16844 – Permisos FTP Usuarios OCM Solución: Se otorgaron permisos FTP a usuarios de OCM.	Tarea 513893 Cambio 16844 – Permisos FTP Usuarios OCM.pdf
2	07/01/2025	Incidente 81596 – Error Aplicación Cargue Archivos Solución: Se resolvió un error en la aplicación de Cargue de Archivos, asegurando su correcto funcionamiento.	Incidente 81596 – Error Aplicación Cargue Archivos.pdf
3	15/01/2025	Tarea 514589 Requerimiento 16986 - Acceso al servidor de pruebas 10.1.18.124 Solución: Se gestionó el acceso al servidor de pruebas 10.1.18.124 para cumplir con un requerimiento técnico.	Tarea 514589 Requerimiento 16986 - Acceso al servidor de pruebas 10.1.18.124.pdf
4	20/01/2025	Tarea 514990 Cambio 17042 – Permisos FTP Usuarios Operaciones Solución: Se asignaron permisos FTP a usuarios del área de Operaciones	Tarea 514990 Cambio 17042 – Permisos FTP Usuarios Operaciones.pdf
5	29/01/2025	Tarea 515611 Cambio 17156 – Permisos FTP Usuarios Operaciones. Solución: Se realizó un ajuste adicional en los permisos FTP para usuarios de Operaciones	Tarea 515611 Cambio 17156 – Permisos FTP Usuarios Operaciones.pdf

Tabla 5 casos de Aranda aplicaciones

Adicional durante el mes, se han llevado a cabo varias actividades, tales como:

- [DEPURACION LOGS SERVIDOR ICTXSRVNETCOR01 ENERO 17 DE 2024.pdf](#)
- [DEPURACION LOGS SERVIDOR MIRA ENERO 28 DE 2024.pdf](#)
- [Publicacion de TrasnunionApi Enero 8 de 2025.pdf](#)
- [Publicacion 2 de TrasnunionApi Enero 9 de 2025.pdf](#)

4.2.1.2. Bases de Datos

- En cuanto a atención de solicitudes de usuarios, se resolvieron 535 casos asignados a los administradores de base de datos en enero de 2025 en los tiempos estipulados por prioridad.
- Los casos atendidos en el mes de enero aumentaron en un 1% respecto al mes de diciembre de 2024, dicho aumento aunque no fue significativo obedeció a las nuevas convocatorias que debieron ser atendidas por el

cliente.

- Se realizó la depuración de Filesystems de S.O (/grid /oracle) alertados de manera proactiva por consumo por encima del 80%.
- Disponibilidad del Clusterware BD para el mes de ENERO 2025 100% como se evidencia en la siguiente ilustración:




Ilustración 1 Disponibilidad de las Bases de Datos principales ICTXCYC y APOTEOSY

- Se realizaron ajustes a los queries de las aplicaciones de consultas que reportaban como lentas en la base de datos.
- Se realizaron ajustes base de datos de sgdea apoteosys pruebas.
- Se generaron los logs de auditoria base de datos core.
- Se generaron restauraciones solicitadas con éxito.

Casos del proyecto Gestionados por Bases de datos:




Ilustración 2 Casos del proyecto Gestionados Aranda Bases de datos

Desde Bases de datos se tienen las siguientes recomendaciones :

Almacenamiento:

- Se deben aumentar los espacios del área de recuperación de las bases de datos productivas de 1TB a 5TB para tener una retención de 10 días o más, con el TB de almacenamiento aprovisionado solo se puede mantener 2 días por BD.
- Se debe aprovisionar más almacenamiento para las bases de datos de producción ya que se encuentra en estado crítico, solo queda disponibles 329G.

El 27 de enero se presentó ante el ICETEX un memorando con el asunto: Respuesta a los comunicados: 20245110860175-E Id: 252870, Fecha: 2024-11-26 y 20245110879625-E Id 5282615 Fecha: 2024-12-05. Este documento, con radicado VOP-099-2025, incluye una propuesta de INFOTIC que podría contribuir a resolver esta necesidad.

Antivirus:

- El antivirus de Symantec en las bases de datos sigue inactivo, hasta no tener claro las parametrizaciones de restricción y los problemas ocasionados de conexión.

Se coordinarán y definirán acciones y responsables para determinar lo requerido para habilitar este antivirus a nivel del server de BD.

Permisos de usuarios en las bases de datos:

- Sigue pendiente retirar permiso de sudo a los usuarios infotoc, gawuser y dcscsf con esto usuarios podrían realizar actividades administrativas que no van con su rol.

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

replicados a Megacenter:

#	INR Replicación	Host Name	Servicio	Virtual Machine Megacenter
1	INR0204	ICETEXbogwsmira	Portal Web	INR0226_INFOTIC_REP
2	INR0207	lctxisgesbd	Sisgestion	INR0228_INFOTIC_REP
3	INR0206	lctxisgesapp	Sisgestion	INR0229_INFOTIC_REP
4	INR0220	ICETEXboglxorfeo1	ORFEO	INR0233_INFOTIC_REP
5	INR0219	ICETEXboglxorfeo2	ORFEO	INR0262_INFOTIC_REP
6	INR0209	ICETEXbogbalserv1	Portal productivo (liferay)	INR0237_INFOTIC_REP
7	INR0210	ICETEXbogliferaynfs	Portal productivo (liferay)	INR0238_INFOTIC_REP
8	INR0217	ICETEXbogelasticserver1	Portal productivo (liferay)	INR0239_INFOTIC_REP
9	INR0218	ICETEXbogliferayserver1	Portal productivo (liferay)	INR0243_INFOTIC_REP
10	INR0215	ICETEXboglxdarumasrv1	DARUMA	INR0244_INFOTIC_REP
11	INR0213	ICETEXboglxdarumasrv2	DARUMA	INR0245_INFOTIC_REP
12	INR0214	ICETEXboglxroad1	XROAD	INR0249_INFOTIC_REP

Tabla 6 Servicios replicados – Datacenter Megacenter

Se tienen las siguientes conclusiones de la replicación para este mes:

- Durante el mes de enero del 2025: se presentó el **Not Active** en la maquina **INR0236_INFOTIC_REP** durante todo el mes debido a que la maquina se dejó de replicar porque ICETEX solicitó dar de baja la máquina de producción y redistribuir sus recursos, pero se debe mantener el pago porque se encuentra aprovisionada.
- No se presenta información de los días 21, 22, 25, 26 y 28 de enero, esto debido a que la herramienta no genero el reporte, pero se realizó la replicación correspondiente.
- Se realizaron las replications de los 12 equipos durante todos los días del mes de enero 2025.
- Para el mes de enero se tiene el siguiente TOP 5 de las maquinas con mayor tasa de transferencia fueron:

Top	INR	HOST NAME	MB
1	INR0238	icetexbogliferaynfs	21850.61
2	INR0243	icetexbogliferayserver1	4154.49
3	INR0226	icetexbogwsmira	3134.12
4	INR0229	lctxisgesapp	2194.22
5	INR0228	lctxisgesbd	1999.13

Tabla 7 TOP 05 máquinas mayor tasa de transferencia

- Para el mes de enero se tiene el siguiente TOP 5 de las maquinas con menor tasa de transferencia fueron:

Top	INR	HOST NAME	MB
1	INR0237	icetexbogbalserv1	340.7

Top	INR	HOST NAME	MB
2	INR0233	icetexboglxorfeo1	252.37
3	INR0262	icetexboglxorfeo2	215.29
4	INR0249	icetexboglxroad1	147.37
5	INR0245	icetexboglxarumasrv2	91.5

Tabla 8 TOP 05 máquinas menor tasa de transferencia

- Los siguientes son las fechas en que se presentó menor replicación de la información a nivel de la replicación que se realiza entre los data center:

Fecha	Día	MB
10-ene	Viernes	363.37
06-ene	Lunes	426.76
07-ene	Martes	477.99
20-ene	Lunes	504.44
15-ene	Miércoles	547.6
05-ene	Domingo	652.37
08-ene	Miércoles	735.34
13-ene	Lunes	754.38
24-ene	Viernes	910.63
12-ene	Domingo	982.26

Tabla 9 Fechas con menor replicación

- Durante el último trimestre la replicación que se realiza entre el data center principal TRIARA y el data center alterno MEGACENTER tuvo un promedio de transferencia de data de 34466.55 MB y se presenta un aumento de 27.96% entre diciembre y enero, que equivale a 14209.43 MB.

Mes	MB replicadas
Noviembre	21280.29
Diciembre	50815.07
Enero	36605.64

Tabla 10 Distribución trimestral de replicación

4.2.2.2. Dataguard Bases de Datos Megacenter

Durante el mes de enero de 2025 se continuo con la replicación permanente de las BD Oracle al Datacenter alterno de acuerdo con las políticas establecidas, utilizando el Oracle Active DataGuard el cual garantiza una alta disponibilidad, protección de datos y recuperación ante desastres. Ver las evidencias en el documento [INFOTIC ICETEX - Evidencias Dataguard Megacenter Enero 2025.pdf](#)

```

10.1.18.120 - Conexión a Escritorio remoto
oracle@cxvodacontg011:~
[oracle@cxvodacontg011 ~]$ ps -fe|grep pmon
grid      8054      1 0 2024 ?        00:06:23 asm_pmon_+ASM
oracle    8605      1 0 2024 ?        00:16:12 ora_pmon_ICTXCYCD
oracle    9044      1 0 2024 ?        00:17:51 ora_pmon_ICETEXD
oracle    9531      1 0 2024 ?        00:10:05 ora_pmon_LIFERAYD
oracle   10396      1 0 2024 ?        00:17:55 ora_pmon_APOTEOSD
oracle   10746      1 0 2024 ?        00:17:57 ora_pmon_APOTNEWD
oracle   11132      1 0 2024 ?        00:10:03 ora_pmon_VIGIADTG
oracle   11573      1 0 2024 ?        00:10:04 ora_pmon_LANDICTD
oracle   12543      1 0 2024 ?        00:17:45 ora_pmon_APLICATD
oracle   24601 24084  0 08:42 pts/0    00:00:00 grep --color=auto pmon
[oracle@cxvodacontg011 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Mon Feb 3 08:42:55 2025

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options

SQL> sta fapplyb.sql

  Thread Last Sequence Received Last Sequence Applied TIME_RECEIVED    TIME_APPLIED
  -----
1          77881          77881 31/01/2025 08:43 31/01/2025 08:43
2          77868          77868 31/01/2025 08:43 31/01/2025 08:43

SQL>
  
```

Ilustración 4 Evidencia Dataguard replicado a Megacenter BD

Se generó la consulta de los archivos recibidos y aplicados de la base de datos de ICTXCYCD a 31/01/2025 con diferencia cero (0) archivos sin aplicar lo que evidencia la sincronización a nivel de Bases de datos Oracle.

4.2.2.3. Servicios de Housing – Datacenter Alterno

A continuación, se presentan las máquinas alojadas en el Datacenter alterno en Medellín, las cuales estuvieron disponibles todo el mes de enero al 100%:

No.	Dispositivo	Marca	Modelo
1	Switch CISCO	CISCO	3560
2	Switch DELL Networking	Dell	N4032 24 ports
3	Servidor rack Vmware	Dell	PowerEdge R630
4	Servidor rack Vmware	Dell	PowerEdge R630
5	Storage Controladora - SAN	Dell	CT-SC8000
6	Storage Controladora - SAN	Dell	CT-SC8000

Tabla 11 Disponibilidad de Servicios de Housing – Data Center Alterno

4.2.2.4. Servicios de DRP

De acuerdo con lo establecido para el compromiso del DRP (Plan de recuperación de Desastres), el día 17 de enero se comparte con ICETEX dos opciones para la realización de las pruebas del 2025, las cuales pueden ser modificadas de acuerdo con las necesidades del ICETEX:

- Primer semestre: Domingo 23 de marzo de 2025.

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

- Segundo semestre: Domingo 17 de agosto de 2025.

Se iniciarán sesiones de trabajo para organizar los puntos que serán analizados en cada escenario, al cierre del mes aún no se tiene respuesta para organizar con el ICETEX y los demás aliados la ejecución de las pruebas correspondientes, por lo tanto el próximo mes se iniciaran las sesiones correspondientes para ir avanzando con este tema.

El documento general con el Plan de Pruebas para el 2025 compartido por el Operador aliado se puede consultar en el Link: [Plan de pruebas DRP INFOTIC ICETEX-2025.pdf](#)

4.3. Seguridad informática

Durante el mes de enero de 2025 se realizaron las actividades relacionadas con la administración y gestión de la seguridad perimetral:

- Durante el mes se presentaron eventos de autenticaciones simultaneas de VPN de la misma cuenta desde diferentes ciudades, se valida y se presentaron intentos de conexiones VPN desde otros países e intentando usar nombres de usuarios genéricos que no cumplían el estándar de nombre de usuario que usa la entidad.
- Se bloquearon todas las direcciones IP utilizadas durante estos eventos y se evidencio que estos intentos no fueron exitosos.
- Estas actividades incluyeron la resolución de las alertas de tráfico de la red que genera el SOC, en el FortiSIEM se detectaron durante el mes múltiples eventos relacionados con tráfico permitido desde direcciones IP enmarcadas en listas de amenazas.
- Se revisaron y analizaron los eventos para asegurar que no representaran una amenaza para la seguridad de la red y se tomaron las respectivas acciones para contener posibles amenazas.
- Se implementaron medidas de seguridad adicionales para prevenir accesos no autorizados y se realizó seguimiento continuo.
- Dentro de los alertamientos recibidos durante el mes se presentaron eventos de escaneos e intentos de explotación de vulnerabilidades en las cuales se evidencio que se tomaron las acciones necesarias para prevenir estos escaneos.

Se atienden los casos de Aranda donde se presentaron faltas de acceso a algunas páginas web externas y solicitudes de acceso a nuevos servicios donde se aplican cambios y configuraciones nuevas en los equipos de seguridad perimetral permitiendo estos accesos solicitados. En total se atendieron 19 casos de Aranda durante el mes de enero los cuales se referencian los cuales se referencian en el ítem 12.2. Gestión de casos Operador de seguridad del [Reporte Mensual ICETEX v2- ENERO.pdf](#)

Para este mes se evidencia una disminución significativa de casos escalados debido a personal en vacaciones y similares.

En el mes de enero, se actualizaron los firmwares de los equipos de seguridad perimetral del fabricante Fortinet (FortiGate, FortiManager, FortiWeb y FortiSIEM). Se actualizan a las últimas versiones estables que ofrece el fabricante como parte de los servicios de mantenimiento que se hace sobre estos dispositivos y con el fin de corregir posibles vulnerabilidades que se puedan estar presentando en las versiones anteriores. Dicha actualización se realizó el día 24 de enero de 2025 con el cambio # 1115 expuesto al comité de cambios explicando el proceso de actualización.

4.3.1. Plataformas Administradas

Las plataformas administradas por INFOTIC tanto las de propiedad de ICETEX como las de modalidad IaaS son las siguientes:

- FortiWeb
- FortiSandbox
- FortiGate
- Sophos Endpoint
- FortiSIEM

4.3.1.1. FortiGate Triara

A nivel de sistema, el firewall de Triara (FortiGate 1800F), no presenta afectaciones en cuanto a licenciamiento o performance; actualmente se encuentra en la versión de FortiOS 7.4.7, la cual es una de las versiones reciente más estables.

El porcentaje de uso de la CPU y memoria se encuentra dentro de los estándares normales.

En cuanto a las Interfases, Se observa el tráfico hacia la MPLS en promedio 25.33 Mbps [INR0185 CLARO(MPLS_DC)] en la última semana, tal como se puede ver en la Ilustración.




Ilustración 5 Consumo Canal MPLS

Se observa en la Ilustración 6, tráfico hacia la WAN-SEDES-ICETEX [INR0264 (INTE_SEDES_ICTX)] en promedio 54.25 Mbps en la última semana.




Ilustración 6 Consumo Canal Internet Sedes

En la Ilustración 7, se observa tráfico hacia la INTERNET DATACENTER [INTERNET_DC_INR0000320 (Inet_claro)] promedio 44.36 Mbps en la última semana.




Ilustración 7 Consumo Canal Internet Data Center

A nivel de perfiles de UTM (UTM son fragmentos de texto que se añaden al final de la URL y que sirven para rastrear, con mayor precisión, el origen de las visitas a una web), se tienen los siguientes perfiles para Web Filter, Antivirus y SSL Inspection actualmente:

Name	Comments	Ref.
WEB default	Perfil con las mínimas restricciones	2
WEB Navegacionpcs_Comware	Perfil con restricciones	2
WEB Navegacionpcs_Comware_con_redes	Perfil con restricciones	2
WEB WF-Aereolineas	RF-186510-7-9612 24/03/2022	0
WEB WF-Avanzado	Perfil para FSSO Navegación Avanzada	30
WEB WF-Comunicaciones	Perfil para FSSO comunicaciones	2
WEB WF-General	Perfil para todos	4
WEB WF-General_Sedes	Perfil para todos	1
WEB WF-Redessociales	Perfil para FSSO Navegación Avanzada	0
WEB WF-Tesoreria	Perfil con restricciones especificas por auditoria.	4
WEB WF-Tesoreria_Sala_Segura	Permisos para equipos de Sala Segura de Tesoreria	0
WEB WF-VIP	Perfil para FSSO Navegación_VIP	15
WEB WF-wetransfer	Perfil para FSSO Navegación Avanzada	1
WEB wifi-default	Perfil de FULL acceso para pruebas	1

Ilustración 8 Filtrado – WEB – (FortiGate – Triara)

Name	Comments	Ref.
SSL Pruebas liferay		0
SSL custom-deep-inspection	Customizable deep inspection profile.	0
SSL deep-inspection	Read-only deep inspection profile.	0
SSL certificate-inspection_2780	Read-only SSL handshake inspection profile.	1
SSL Prueba certificate-inspection	Read-only SSL handshake inspection profile.	13
SSL certificate-inspection_ICETEX	SSL para BUS de servicios	29
SSL no-inspection	Read-only profile that does no inspection.	201
SSL certificate-inspection	Read-only SSL handshake inspection profile.	373

Ilustración 9 Inspección – SSL – (FortiGate – Triara)

Name ↕	Comments ↕	Ref. ↕
AV AV-FSB	HTTP,SMTP FULL FSB	38
AV AV-FTP	FTP FULL FSB	0
AV AV-HTTP	HTTP con FSB	26
AV AV-HTTP_Mobile	HTTP, mobile con FSB	0
AV AV-HTTP&CIFS	HTTP,CIFS con FSB	4
AV AV-SMTP	SMTP FULL FSB	1
AV default	ALL con FSB	43
AV ICETEX		50
AV Prueba	ALL con FSB	0
AV prueba2		60
AV wifi-default	ALL monitoreo sin FSB	1

Ilustración 10 Antivirus y Antimalware – Perimetral (FortiGate – Triara)

4.3.1.2. FortiGate Aguas

A nivel de sistema, el firewall de Aguas (FortiGate 600F), no presenta afectaciones en cuanto a licenciamiento o performance; actualmente se encuentra en la versión de FortiOS 7.2.9, actualmente se encuentra en la versión de FortiOS 7.4.7, la cual es una de las versiones reciente más estables.

En cuanto a las Interfases, se observa en la Ilustración 11 el tráfico hacia la MPLS de la sede de Aguas con un promedio de 32.54 Mbps (Port7) en la última semana.




Ilustración 11 Consumo Canal MPLS Aguas

4.3.1.3. FortiGate Medellín

A nivel de sistema, el firewall de Medellín (FortiGate 600F), no presenta afectaciones en cuanto a licenciamiento o performance; actualmente se encuentra en la versión de FortiOS 7.4.7, la cual es una de las versiones reciente más estables.

Se observa en la Ilustración 12, que la interfaz de la MPLS del Data Center de Medellín no presenta tráfico debido a que este se tiene como Data Center Alterno.




Ilustración 12 Consumo Canal MPLS Medellín

4.3.1.4. FortiWeb 2000F

A nivel de sistema del FortiWeb en la siguiente ilustración se presenta la configuración actual y su versión de firmware está en la 7.6.2 la cual es una de las versiones actuales más estables.

System Information



HA Status	Standalone
Host Name	FortiWeb_ICETEX
Serial Number	FV-2KFTE21000029
Operation Mode	Reverse Proxy
System Time	Mon Feb 3 15:34:43 2025
Firmware Version	FortiWeb-2000F 7.6.2,build1017(GA.F),250108
System Uptime	[10 day(s) 18 hour(s) 15 min(s)]
Administrative Domain	 Disabled
Threat Analytics 	Start Trial
Advanced Bot Protection 	 Disabled

Ilustración 13 Configuración FortiWeb

4.3.1.5. FortiWeb 2000E

A nivel de sistema, el FortiWeb presenta su configuración actual y su versión de Firmware que actualmente se encuentra en la 7.6.2 la cual es una de las versiones actuales más estables. Sin embargo, cabe aclarar que, a nivel de licenciamiento, este equipo no tiene un licenciamiento vigente en este momento. Se debe realizar mesa técnica conjunta entre ICETEX e INFOTIC para revisar las alternativas de solución respecto al licenciamiento.

4.3.1.6. FortiSandBox

A nivel de sistema, el Sandbox (FortiSandBox 1000D) muestra su configuración actual y su versión de firmware que actualmente se encuentra en la 3.2.4 siendo esta la última versión disponible para este dispositivo, ya que está en proceso de EOL (término empleado por el fabricante para describir un producto que pronto será reemplazado por una nueva generación de tecnología).

4.3.1.7. Sophos EndPoint

En la ilustración a continuación, se observa un resumen del estado de Seguridad del Endpoint donde actualmente se están cumpliendo en un 100% los puntos de seguridad de la plataforma de Sophos indicando protección de equipos, políticas y exclusiones.

Se ha informado a ICETEX que en la gestión de la consola de antivirus Sophos se evidenciaba una notificación de caducidad de la licencia de mayor compatibilidad con Windows, en este momento ya se encuentra caducada desde el 30 de agosto de 2024. Esta licencia permite la compatibilidad con versiones del sistema operativo Windows (Server 2008, 2012, Windows 7 y Windows 8, etc.) con el agente de antivirus de Sophos.

Se alertó que la falta de este licenciamiento provoca incompatibilidad y falta de elementos de protección que brinda el agente Sophos a estos sistemas operativos y que representan una brecha de seguridad importante, durante el mes de enero, por la falta de los especialistas de seguridad del lado del ICETEX no se realizaron los comités de pares donde se revisan estos temas por lo tanto este tema se encuentran en gestión del proceso de la renovación de este componente tal como nos habían informado en el último comité del mes de diciembre de 2024. Se acordó con el ICETEX retomar estos comités con el personal disponible y allí en conjunto entre ICETEX e INFOTIC se revisarán nuevamente estos temas pendientes.



Ilustración 14 Estado Seguridad Sophos

4.3.2. Estadística de Portales

Durante el mes de enero se continuo con el monitoreo permanente a los portales sobre los que opera el ICETEX, manteniendo, las alertas y reportes a tiempo en caso de que se presentara algún evento que pudiera ocasionar una interrupción en la prestación de los servicios que se ofrecen a través de los portales, este informe se encuentra detallado en el documento [Reporte Mensual ICETEX v2- ENERO.pdf](#)

Como se puede ver en la Ilustración 15, en el periodo de tiempo analizado, se presenta un promedio de 75 GB de tráfico general hacia los portales protegidos por el FortiWeb donde el portal de web.icetex.gov.co y www.icetex.gov.co fueron los más utilizados en este periodo, lo cual es un comportamiento normal para este tipo de transacciones de acuerdo con la actividad de los usuarios y las convocatorias vigentes.




Ilustración 15 Evidencia Gráfica Estadísticas de Portales

Adicional en la Tabla 12, podemos ver los 10 portales más utilizados de acuerdo con la cantidad de solicitudes, siendo para este mes www.icetex.gov.co el primero de este top:

#	HTTP Host	HTTP Request Bytes	HTTP Response Bytes
1	www.icetex.gov.co	571.24 MB	33.96 GB
2	web.icetex.gov.co	1.85 GB	32.33 GB
3	aplicaciones.icetex.gov.co	1.15 GB	9.46 GB
4	portal.icetex.gov.co	38.49 MB	1.35 GB
5	comunidad.icetex.gov.co	4.57 MB	310.18 MB
6	web.icetex.gov.co:443	30.48 KB	1.71 MB
7	(186.84.73.154) web.icetex.gov.co	6.52 KB	1.06 MB
8	(186.84.73.155) transaccional.icetex.gov.co	2.19 KB	382.83 KB
9	www.icetex.gov.co:443	43.54 KB	274.61 KB
10	(186.84.73.163) cina.icetex.gov.co	939 B	233.64 KB

Tabla 12 Top 10 de los Portales más utilizados

4.3.3. Servicio de centro de Operaciones de Seguridad (SOC)

Este servicio efectúa el monitoreo establecido, acorde con el alcance definido de contrato celebrado entre las partes, para así poder detectar y tomar acciones lo antes posible ante incidentes que puedan afectar la información o infraestructura tecnológica del ICETEX.

Durante el mes de enero en el ICETEX, el SOC ha continuado en su adaptación y evolución conforme al cambio en las necesidades del ICETEX, por lo cual de manera permanente se mantiene actualizado de acuerdo con la nueva realidad. El detalle se puede ver en el siguiente link [250201 Informe Mensual SOC-TH ICETEX Enero 2025.pdf](#).

El sistema FortiSIEM ofrece más de 100 tableros de monitoreo, incluyendo tableros personalizados que permiten a ICETEX visualizar en tiempo real las amenazas detectadas, los ataques mitigados y los ataques más frecuentes, lo que mejora significativamente la gestión de la seguridad. Esta capacidad de personalización y seguimiento es fundamental para fortalecer la defensa ante ciberamenazas.

Los tableros de control personalizados para ICETEX se organizan en tres categorías que permiten una visualización clara de las amenazas y ataques, destacando la importancia de la gestión de la seguridad cibernética. Esta estructura facilita la identificación y mitigación de riesgos, así como el análisis de los ataques más frecuentes.

Los tableros de control personalizados para ICETEX se agrupan en tres categorías:

- **AMENAZAS DETECTADAS**
- **ATAQUES MITIGADOS**
- **TOP DE ATAQUES**

Adicional a lo anterior, el SOC implementó más de 70 tableros de control para mejorar el monitoreo y gestión de posibles de amenazas.

Para **THREAT HUNTING** específicamente son tres componentes: **Casos de Uso Seguridad, Indicadores de Compromiso y Tableros de control (20)**

Indicadores de compromiso (IOC):

Comparativo de los últimos 3 meses que evidencia el incremento en los indicadores mes a mes.

Indicadores de compromiso (IOC)	Enero 2025	Diciembre 2024	Noviembre 2024
IOC – Malware DOMINIOS	3.919	3.897	3.897
IOC – Malware IPs	5.278	5.276	5.253
IOC – Malware HASH	1.612	1.612	1.606
IOC – Malware URL	780	778	778

Tabla 13 comparativo – Indicadores de Compromiso

Después de efectuado el registro de alertas se considera y diseña la generación de alertas y niveles de criticidad, acorde con la experiencia del equipo consultor, aplicación de buenas prácticas y reuniones de trabajo efectuadas a nivel de infraestructura tecnológica alineado con el proceso de levantamiento de riesgos.

De acuerdo con las conexiones y las reglas configuradas sobre la herramienta de monitoreo SOC FortiSIEM, el

Sede principal-Bogotá, Colombia
Calle 93B # 13-44, Segundo piso
NIT:900.068.796-1
Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
NIT: 900.068.796-1
Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

cual analiza las alertas en busca de patrones de comportamiento inusuales; estas reglas estudian y conectan las alertas para evaluar su prioridad y confiabilidad.

En el Informe del SOC se presentan gráficas y tablas de los tipos de alertas presentados durante el periodo monitoreado de: Seguridad – Disponibilidad – Rendimiento, donde estos a su vez se encuentran distribuidos con niveles de severidad con tres colores:

- Rojo: severidad o criticidad ALTO (10-9)
- Amarillo: severidad o criticidad MEDIO (6-8)
- Verde: severidad o criticidad BAJO (1-5)

4.3.3.1. Alertas o Incidentes de Seguridad Detectados

En el documento [250201 Informe Mensual SOC-TH ICETEX Enero 2025.pdf](#) se ven las alertas generadas a lo largo del periodo monitoreado, dichas alertas se clasifican en 3 categorías principales de monitoreo, las cuales corresponden a Seguridad, Disponibilidad y Rendimiento, a continuación, se presenta un resumen de cada una de ellas, sin embargo, el detalle del tratamiento que se realizó a cada uno de los casos se debe revisar en el Informe mencionado anteriormente.

4.3.3.1.1. Categoría Seguridad

A continuación, se relacionan las alertas presentadas en el periodo analizado, definiendo el top de los que han tenido mayor concurrencia a nivel de seguridad:

Severity	Cantidad de ...
Medium	22,668
High	352
Low	256

Ilustración 16 Total de alertas de seguridad

Durante el período evaluado se presentaron 352 alertas de seguridad con criticidad ALTA, en el informe mensual del SOC, se puede observar la cantidad según el tipo de alerta y se realiza una descripción de los tipos de alertas que mayor cantidad de registros o que requieran una indagación más exacta.

Comparativo últimos 3 meses:

Severidad	Alertas de Seguridad Enero 2025	Alertas de Seguridad Diciembre 2024	Alertas de Seguridad Noviembre 2024
High	352	605	272
Medium	22668	4304	3862
Low	256	194	348

Tabla 14 comparativo Alertas de Seguridad

En el mes de enero con respecto al mes anterior:

- Las amenazas de seguridad de severidad “Alta” disminuyeron en un 42%
- Las amenazas de seguridad de severidad “Media” aumentaron en un 427%
- Las amenazas de seguridad de severidad “Baja” aumentaron en un 32%

4.3.3.1.2. Categoría Disponibilidad

A continuación, se relacionan las alertas de disponibilidad presentadas en el periodo analizado, definiendo el top de los que han tenido mayor concurrencia:

Severity	Cantidad de ...
Medium	56,404
Low	846
High	104

Ilustración 17 Total de alertas de disponibilidad

Durante el período evaluado se presentaron 106 alertas de disponibilidad con criticidad ALTA, en el informe mensual del SOC, se puede observar la cantidad según el tipo de alerta y se realiza una descripción de los tipos de alertas que mayor cantidad de registros o que requieran una indagación más exacta.

Comparativo últimos 3 meses:

Severidad	Alertas de Disponibilidad Enero 2025	Alertas de Disponibilidad Diciembre 2024	Alertas de Disponibilidad Noviembre 2024
High	104	84	74
Medium	56404	67378	94505
Low	846	944	645

Tabla 15 comparativo alertas de disponibilidad

En el mes de enero con respecto al mes anterior:

- Las amenazas de disponibilidad de severidad “Alta” aumentaron en un 24%
- Las amenazas de disponibilidad de severidad “Media” disminuyeron en un 16%
- Las amenazas de disponibilidad de severidad “Baja” disminuyeron en un 10%

4.3.3.1.3. Categoría Rendimiento

A continuación, se relacionan las alertas de rendimiento presentadas en el periodo analizado, definiendo el top de los que han tenido mayor concurrencia:




Ilustración 18 Total de alertas de Rendimiento

Durante el período evaluado se presentaron 1239 alertas de rendimiento con criticidad ALTA, en el informe mensual del SOC, se puede observar la cantidad según el tipo de alerta y se realiza una descripción de los tipos de alertas que mayor cantidad de registros o que requieran una indagación más exacta.

Comparativo últimos 3 meses:

Severidad	Alertas de Rendimiento Enero 2025	Alertas de Rendimiento Diciembre 2024	Alertas de Rendimiento Noviembre 2024
High	1239	1442	1389
Medium	6417	6324	5976

Tabla 16 comparativo alertas de Rendimiento

En el mes de enero con respecto al mes anterior:

- Las amenazas de Rendimiento de severidad “Alta” disminuyeron un 14%
- Las amenazas de Rendimiento de severidad “Media” aumentaron en un 1%

4.3.3.1.4. Threat Hunting

Se lleva a cabo el proceso de "Threat Hunting" de manera proactiva mediante la realización de boletines de ciber amenazas y la utilización de la plataforma MISP (Malware Information Sharon Platform) del First (Forum of Incident Response Team).

En este procedimiento, se realiza una búsqueda activa de Indicadores de Compromiso (IoC) asociados a las principales amenazas que tienen relevancia a nivel mundial. Estos IoC son posteriormente cargados en el Sistema de Gestión de Eventos e Información de Seguridad (SIEM) para llevar a cabo la correlación con los registros de actividad (logs) de la entidad ICETEX.

El objetivo fundamental es detectar y mitigar posibles amenazas antes de que se materialice un incidente de seguridad. Los resultados obtenidos durante el periodo de monitoreo con relación al tráfico detectado proveniente de la entidad en interacción con estos actores maliciosos y se relacionan en el informe mensual.

4.3.4. Análisis de Vulnerabilidades ICETEX

En el tercer mes de ejecución del análisis de vulnerabilidades, se ha mantenido una cobertura del 100% sobre los activos tecnológicos de la entidad, permitiendo un monitoreo continuo y una identificación más precisa de riesgos. A pesar de que persisten vulnerabilidades críticas sin gestionar, se han observado avances en la mitigación de cifrados débiles y la eliminación de protocolos obsoletos como TLS 1.0 y TLS 1.1.

El análisis ha revelado configuraciones inseguras en servicios clave como SSH, SSL y SMB, lo que refuerza la necesidad de implementar cifrados robustos y fortalecer la seguridad de la red. Además, se ha generado un informe detallado que evalúa la postura de seguridad actual, otorgando un puntaje de riesgo alto debido a la presencia de activos obsoletos, la falta de actualizaciones críticas y debilidades en la configuración de aplicaciones web internas y externas.

Los hallazgos de este período permitirán priorizar acciones correctivas enfocadas en mejorar la seguridad de la infraestructura tecnológica y reducir el nivel de exposición a amenazas.

El ejercicio contempló la realización de análisis de vulnerabilidades y Ethical Hacking, hacia los siguientes activos de la infraestructura tecnológica del ICETEX:

#	Cantidad De IPs Por Activo	Tipo De Activo	Tipo De Dirección (Interna/Externa)
1	142	Servidores	INTERNO
2	34	Dispositivos de Red	INTERNO
3	8	Dispositivos de Seguridad Perimetral	INTERNO
4	113	Aplicaciones WEB	INTERNO Y EXTERNO
5	10	BASES DE DATOS	INTERNO
6	582	EQUIPOS FINALES	INTERNO

Tabla 17 Inventario de dispositivos

A continuación, se provee el consolidado general de vulnerabilidades encontradas en la ejecución de análisis de vulnerabilidades y Ethical Hacking, el detalle de cada vulnerabilidad se puede ver en el [INFORME TÉCNICO ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES ICETEX Enero2025\).pdf](#)




Ilustración 19 Cantidad Total de Hallazgos identificados

4.3.4.1. Resumen de Vulnerabilidades

El estado actual representa un riesgo crítico para la continuidad operativa. Cada día sin acción incrementa exponencialmente la probabilidad de una violación de seguridad con potenciales consecuencias catastróficas: robo de información, interrupción de servicios, y posible colapso de sistemas. La recomendación fundamental es desarrollar e implementar un plan de transformación de seguridad que aborde integralmente estas vulnerabilidades, priorizando la actualización tecnológica, el fortalecimiento de protocolos y la adopción de una cultura de ciberseguridad preventiva. Se debe realizar mesa técnica conjunta entre ICETEX e INFOTIC para revisar las alternativas de solución frente a la gestión de vulnerabilidades.

4.3.4.2. Conclusiones Vulnerabilidades

El análisis de vulnerabilidades realizado en la infraestructura tecnológica de la entidad ha permitido identificar múltiples riesgos críticos que comprometen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas. Los hallazgos más relevantes incluyen:

- **Uso de software obsoleto y sin soporte:** Se detectaron múltiples versiones sin soporte en servidores web (Apache Tomcat, Microsoft IIS, Oracle Database), bases de datos (Microsoft SQL Server) y sistemas operativos (Windows Server 2003, versiones antiguas de VMware vCenter). La falta de actualizaciones incrementa la exposición a ataques explotables con RCE (Remote Code Execution).
- **Protocolos de comunicación inseguros:** La presencia de versiones desactualizadas de SSL/TLS (TLS 1.0/1.1, SSL 2/3) y el uso de cifrados débiles (RC4, EXPORT_RSA, EXPORT_DHE) facilitan ataques de interceptación como POODLE, Logjam y FREAK. Además, la ausencia de HSTS en servidores HTTPS deja expuestas las conexiones a ataques de intermediario (MitM).

- **Configuraciones inseguras en servicios clave:** Se encontraron configuraciones deficientes en SMB (SMBv1 activado, falta de firma en SMB), SSH (uso de algoritmos débiles, llaves privadas expuestas) y RDP (falta de autenticación NLA, cifrado insuficiente), lo que incrementa el riesgo de ataques como EternalBlue, BlueKeep y PetitPotam.
- **Aplicaciones web y servidores con vulnerabilidades críticas:** Se detectaron múltiples fallos en aplicaciones web que incluyen ejecución remota de código (Liferay Portal, JBoss, Spring4Shell), inyección SQL, exposición de directorios sensibles y configuraciones por defecto en servidores como Apache Tomcat y IIS.
- **Filtración de información sensible:** Se identificaron servidores y aplicaciones que permiten la transmisión de credenciales en texto plano, divulgación de archivos de configuración sensibles (info.php, phpinfo.php), y errores detallados en IIS que pueden ser utilizados por atacantes para explotar vulnerabilidades específicas.

La combinación de estos factores evidencia una postura de seguridad frágil, que requiere medidas inmediatas para mitigar los riesgos más críticos y reducir la superficie de ataque

Recomendación de Remediación: Para mejorar la postura de seguridad de la entidad y mitigar las vulnerabilidades identificadas, se recomienda:

- **Actualizar y migrar sistemas sin soporte:** Implementar versiones compatibles de servidores, bases de datos y sistemas operativos, eliminando software obsoleto como Windows Server 2003, IIS 6.0, Apache Tomcat versiones antiguas y Microsoft SQL Server sin soporte.
- **Fortalecer los protocolos de comunicación:**
 - Deshabilitar SSL 2.0/3.0, TLS 1.0/1.1 y forzar el uso de TLS 1.2/1.3 con cifrados robustos.
 - Implementar HSTS en servidores HTTPS para evitar ataques de degradación de seguridad.
- **Corregir configuraciones inseguras en servicios críticos:**
 - **SMB:** Deshabilitar SMBv1 y habilitar la firma de SMB.
 - **SSH:** Eliminar el uso de algoritmos débiles y llaves expuestas.
 - **RDP:** Habilitar Network Level Authentication (NLA) y elevar el nivel de cifrado.
- **Mejorar la seguridad de aplicaciones web:** PROCESO DE CONSULTORÍA Formato de informe técnico Código Versión F. Aprobación Página WX-IINFR-06 01 02/06/2023 261 de 261
 - Corregir vulnerabilidades de ejecución remota de código en servidores y frameworks como Liferay Portal, JBoss y Spring4Shell.
 - Implementar validaciones y controles para prevenir ataques de inyección SQL y XSS.
 - Eliminar archivos de configuración expuestos y restringir el acceso a directorios sensibles.

➤ **Mitigar riesgos de filtración de credenciales y autenticación débil:**

- Implementar autenticación multifactor (MFA) en servicios críticos.
- Eliminar la transmisión de credenciales en texto plano y reforzar el cifrado de comunicaciones.
- Deshabilitar métodos HTTP TRACE / TRACK para prevenir ataques de rastreo de sesión.

➤ **Monitorear y gestionar activamente la seguridad:**

- Implementar herramientas de detección y respuesta ante incidentes (SIEM).
- Establecer un plan de gestión de vulnerabilidades con revisiones periódicas y correcciones priorizadas.

La implementación de estas medidas permitirá reducir significativamente la exposición a amenazas, mejorar la seguridad de la infraestructura tecnológica y minimizar el impacto de posibles ataques.

4.3.5. REPORTE DE IPS

Del reporte de IPS se observa que desde las ips 10.1.2.24, 10.1.3.18 y 10.1.6.3 con destino a diversas ips públicas, haciendo match con la siguiente firma TCP.Split.Handshake, se observa en varias repeticiones, por lo tanto se recomienda prevenir este tipo de escaneos adicionalmente se debe aplicar en la vlan 10, vlan 5 y vlan 45 la siguiente recomendación del fabricante: <https://community.fortinet.com/t5/FortiGate/Technical-Tip-How-to-block-the-TCP-split-handshake-in-intrusion/ta-p/239186>. El equipo de seguridad estará realizando esta actividad en el firewall de Aguas.

En conclusión, como se observa en el [Reporte de IPS de Enero_infotíc 2025.pdf](#) los eventos de IPs que están siendo solo detectados y no han sido bloqueados ha disminuido considerablemente de acuerdo con las medidas aplicadas en los diferentes equipos de seguridad.

Para mitigar los riesgos asociados, se recomienda implementar las medidas preventivas adecuadas, como la aplicación de la recomendación de Fortinet para bloquear este tipo de tráfico en las VLANs 10, 5 y 45.

El equipo de seguridad procederá a realizar esta configuración en el firewall de Aguas, fortaleciendo así la protección contra potenciales amenazas, es importante considerar el impacto en los recursos de los equipos al implementar estas medidas de seguridad por lo que se ha venido aplicando de forma progresiva evaluando el impacto.

4.4. Servicios de nube

El proceso de integración en la nube se está trabajando en conjunto entre INFOTIC e ICETEX para actualizar los procedimientos para la creación, actualización, mantenimiento, soporte y eliminación de los elementos que se crean en la nube, y todo esto asociarlo a los TAGs que se deben tener en cuenta en el tema de administración de este tipo de componentes tecnológicos. También se está gestionando la actualización del inventario de aplicaciones para determinar cuáles pueden pasar a la nube para optimizar recursos en el ICETEX.

5. GESTION FISICA DE LA EJECUCIÓN

El contrato 2022-0792 con fecha de perfeccionamiento del acta de inicio del 30 de diciembre del 2022, donde se establece un plazo del contrato de 39 meses, el cual se compone de una fase de transición de 3 meses y una fase de operación de 36 meses, el plazo comenzó a contar a partir de la firma del acta de inicio que fue el 12 de enero del 2023, y la ejecución de los servicios en fase de operación el 1 de abril de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, es de aclarar que la fase de transición no es facturable.

En el presente informe del mes de enero del 2025 del proyecto, se encuentra en la fase de operación de los servicios contemplados en el alcance llevando ejecutados 22 meses que equivale al 61.11% de avance, para lo cual INFOTIC presenta:

- Informes de cada uno de los especialistas.
- Reportes e informes generados por cada uno de los aliados estratégicos sobre la gestión realizada.
- Las evidencias sobre las situaciones y acciones realizadas sobre eventos presentados en la operación de INFOTIC sobre la infraestructura del ICETEX.

Los siguientes son los especialistas que estuvieron en el desarrollo de la operación del mes de enero del 2025:

NOMBRE COMPLETO	ROL RESPONSABLE
Carlos Alberto Roldan Ríos	Administrador de Red
Juan Carlos Martínez Sierra	Administrador Web
Edgar Cobos Mayorga	Administrador DBA
Jairo Ever Prada Murcia	Administrador DBA
Jose Francisco Escobar Escorcía	Administrador de Soluciones
Davis Alexander Mogollón Fandiño	Administrador de Soluciones
Jose Luis Mantilla Guiza	Integrador de Nube
Jairo Orlando Acevedo Jiménez	Administrador y soporte de seguridad
Jhon Alveiro Pava González	Administrador y soporte de seguridad

Tabla 18 Grupo especialistas

El siguiente es el grupo administrativo que estuvo en el desarrollo de la operación del mes de enero del 2025:

NOMBRE COMPLETO	ROL RESPONSABLE
María Victoria Suarez Osorio	Gerente de Servicio
Angie Paola Parra Bustos	Documentadora
Oscar Alberto Viuche Téllez	Gerente de Implementaciones

Tabla 19 Grupo Administrativo

El siguiente es el grupo de aliados estratégicos que estuvo en el desarrollo de la operación del mes de enero del 2025:

ALIADO	SERVICIOS
	Data center
	Canales de comunicación
	Comunicaciones
	Internet de gente (WIFI)

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

ALIADO	SERVICIOS
CLARO	Servicios que complementa la arquitectura WAN
	IPv6
	Copias de respaldo
	Hosting
	Portal WEB
	Base de datos
Wexler	SOC
Growdata	Videoconferencia
E&C	Recurso Humano

Tabla 20 Aliados para el proyecto

6. GESTION PRESUPUESTAL

A continuación, se relacionan los pagos realizados por ICETEX a INFOTIC durante la ejecución del proyecto, de acuerdo con los informes presentados con la evidencia de las actividades realizadas:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR EJECUTADO 2023	VALOR BOLSA VIGENCIA 2023	VALOR BOLSA EJECUTADO 2023	VALOR NO EJECUTADO 2023
\$ 31.398.996.857,96	\$ 7,849,749,214.53	\$5,550,607,398.60	\$360,000,000	\$0	\$ 1,939,141,815.93
	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR EJECUTADO 2024	VALOR BOLSA VIGENCIA 2024	VALOR BOLSA EJECUTADO 2024	VALOR NO EJECUTADO 2024
	\$ 10,466,332,286.04	\$8,116,163,716.21	\$480,000,000	\$0	\$ 1,870,168,569.83
	VALOR VIGENCIA 2025	VALOR EJECUTADO 2025	VALOR BOLSA VIGENCIA 2025	VALOR BOLSA EJECUTADO 2025	VALOR NO EJECUTADO 2025
	\$ 10,466,332,286.04		\$480,000,000		
CONCEPTO			VALOR		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 31,398,996,857.96		
VALOR PAGADO			\$ 14,441,737,171.00		
Pago No. 1 -	mes:	Abril de 2023			
Pago No. 2 -	mes:	Mayo de 2023			
Pago No. 3 -	mes:	Junio de 2023			
Pago No. 4 -	mes:	Julio de 2023			
Pago No. 5 -	mes:	Agosto de 2023			
Pago No. 6 -	mes:	Septiembre de 2023			
Pago No. 7 -	mes:	Octubre de 2023			
Pago No. 8 -	mes:	Noviembre de 2023			
Pago No. 9 -	mes:	Diciembre de 2023			
Pago No. 10 -	mes:	Enero de 2024			
Pago No. 11 -	mes:	Febrero de 2024			
Pago No. 12 -	mes:	Marzo de 2024			
Pago No. 13 -	mes:	Abril de 2024			
Pago No. 14 -	mes:	Mayo de 2024			
Pago No. 15 -	mes:	Junio de 2024			

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

Pago No. 16 -	mes:	Julio	de	2024	\$ 751,372,731.00	
Pago No. 17 -	mes:	Agosto	de	2024	\$755,684,192.00	
Pago No. 18 -	mes:	Septiembre	de	2024	\$ 752,502,515.00	
Pago No. 19 -	mes:	Octubre	de	2024	\$ 770,522,532.00	
Pago No. 20 -	mes:	Noviembre	de	2024	\$ 774,178,154.00	
Pago No. 21 -	mes:	Diciembre	de	2024	\$ 772,219,902.00	
Pendiente - Pago No. 22 -	mes:	Enero	de	2025	\$ 803,086,052.43	
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO (valor a pagar factura) *						\$ 803,086,052.43
VALOR TOTAL EJECUTADO (valor pagado + valor causado no pagado)						\$ 15,244,823,223
SALDO DEL CONTRATO (valor total del contrato – valor total ejecutado)						\$ 16,154,173,635
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						48.55%
* El valor causado no pagado corresponde a cuentas de cobro o facturas recibidos y aprobados a satisfacción por el supervisor o interventor para su pago*						

Tabla 21 Ejecución Presupuestal

7. GESTION ADMINISTRATIVA

7.1. Profesionales

El detalle de las actividades realizadas por cada uno de los ingenieros especialistas se puede consultar a continuación, en los siguientes links:

[INFORME MENSUAL ENERO 2025.pdf](#)

[Reporte Mensual ICETEX v2- ENERO.pdf](#)

7.1.1. Especialista en Base de Datos DBA

El proyecto cuenta con dos DBA que permiten cubrir y dar solución a los diferentes requerimientos que el ICETEX realiza en marcadas en:

- **Funciones Básicas Especialista Bases de Datos ICETEX:** Se presenta un informe anexo con la información sobre las actividades que realizan en el desarrollo de sus funciones.
- **Informes Requeridos:** Se presentan informes adicionales y de acuerdo con las necesidades del servicio durante cada periodo evaluado teniendo en cuenta la gestión del servicio y la disponibilidad de los servicios que el ICETEX requiere, dentro de estos se tiene las evidencias del DataGuard, Informe de replicación,
- **Tareas de administración:** Mediante herramientas tecnológicas como el “ELASTIC” se tiene configuradas alertas que permiten prevenir indisponibilidades del servicio con consumos elevados realizando acciones administrativas para evitar estos eventos.
- **Gestión operativa.** Manejo de incidentes y problemas: Los dos especialistas reciben mediante Aranda las notificaciones y de la misma forma se retroalimenta sobre las acciones realizadas y los soportes correspondientes.
- **Mejores prácticas en el mantenimiento de bases de datos, enfocada en:** dentro de las acciones de administración y el monitoreo realizadas sobre las bases de datos se aplican las mejores prácticas para el uso y manejo de las bases de datos del ICETEX.

7.1.2. Especialista web máster

El proyecto cuenta con un WEB MÁSTER que permite cubrir y dar solución a los diferentes requerimientos que el ICETEX realiza a nivel del portal WEB:

- **Funciones básicas:** Se presenta un informe anexo con la información sobre las actividades que realizan en el desarrollo de sus funciones.
- **Informes:** Se presentan informes adicionales y de acuerdo con las necesidades del servicio durante cada periodo evaluado teniendo en cuenta la gestión del servicio y la disponibilidad de los servicios que el ICETEX requiere, dentro de esto se tiene reporte de monitoreo, Prueba TEST.

7.1.3. Administrador de Soluciones

El proyecto cuenta con dos especialistas de soluciones que permiten cubrir y dar solución a los diferentes requerimientos que el ICETEX realiza en marcadas en:

- **Funciones básicas:** Se presenta un informe anexo con la información sobre las actividades que realizan en el desarrollo de sus funciones.
- **Informes:** Se presentan informes adicionales y de acuerdo con las necesidades del servicio durante cada periodo evaluado teniendo en cuenta la gestión del servicio y la disponibilidad de los servicios que el ICETEX requiere, dentro de estos se tiene el informe de aplicaciones.

7.1.4. Especialista en Networking

El proyecto cuenta con dos especialistas de networking que permiten cubrir y dar solución a los diferentes requerimientos que el ICETEX realiza en marcadas en:

- **Funciones básicas:** Se presenta un informe anexo con la información sobre las actividades que realizan en el desarrollo de sus funciones.
- **Informes, entregables o productos de la asesoría en networking:** Se presentan informes adicionales y de acuerdo con las necesidades del servicio durante cada periodo evaluado teniendo en cuenta la gestión del servicio y la disponibilidad de los servicios que el ICETEX requiere, dentro de los cuales se tiene pruebas de saturación, informe de disponibilidad, consumo de canales, ANS de canales.

7.1.5. Especialista Integrador de nube

El proyecto cuenta con un especialista en NUBE que permite cubrir y dar solución a los diferentes requerimientos que el ICETEX realiza en marcadas en:

- **Funciones Especialista Integrador de nube:** Se presenta un informe anexo con la información sobre las actividades que realizan en el desarrollo de sus funciones.

7.1.6. Especialista en seguridad

El proyecto cuenta con dos especialistas en plataforma de seguridad informática que permiten cubrir y dar solución a los diferentes requerimientos que el ICETEX realiza en marcadas en:

- **Funciones básicas:** Se presenta un informe anexo con la información sobre las actividades que realizan en el desarrollo de sus funciones.
- **Informes, entregables o productos de la asesoría en seguridad informática:** Se presentan informes adicionales y de acuerdo con las necesidades del servicio durante cada periodo evaluado teniendo en cuenta la gestión del servicio y la disponibilidad de los servicios que el ICETEX requiere, dentro los cuales se tiene, el informe de marca, el informe del SOC, informe de vulnerabilidades, reporte de IPS.

8. Servicio De Colaboración

A continuación, se relacionan las 10 soluciones de videoconferencia o salas virtuales y su distribución en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín:

ÍTEMS	SERVICIO	CIUDAD	DIRECCIÓN	CANTIDAD
1	Sala de video conferencia o sala virtual (Tamaño 65")	Bogotá – Aguas	Carrera 3 No. 18-32 Piso 2, 4 y 6	3
2	Sala de video conferencia o sala virtual (Tamaño 65")	Bogotá – Ángel	Cl. 19 #6-68 piso 17	1
3	Sala de video conferencia o sala virtual (Tamaño 55")	Bogotá – Aguas	Carrera 3 No. 18-32 es una unidad movable por lo tanto no se puede especificar su piso de ubicación.	1
SEDES REGIONALES				
4	Sala de video conferencia o sala virtual (Tamaño 55")	Bogotá - Chapinero	Calle 57 No. 8-69 Local 46 - 48 y 50	1
5	Sala de video conferencia o sala virtual (Tamaño 55")	Barranquilla	Calle 70 #53-74 piso 3	1
6	Sala de video conferencia o sala virtual (Tamaño 55")	Bucaramanga	CR 29 # 45 - 45, Ofi. 703	1
7	Sala de video conferencia o sala virtual (Tamaño 55")	Cali	Calle 5 No. 66B - 67, Centro Cultural El Capitolio – Piso 3	1
8	Sala de video conferencia o sala virtual (Tamaño 55")	Medellín	Calle 52 No. 47-42 Piso 10 Ofi. 1002	1

Tabla 22 Distribución módulos de videoconferencia por sede

Las características se encuentran detalladas en el Anexo 01 - Especificaciones Técnicas Datacenter y Telecomunicaciones en el numeral 5.5

8.1. Disponibilidad del servicio – sedes Regionales

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

En la verificación realizada para el pasado mes de enero del 2025 sobre la solución de videoconferencia en las sedes regionales, se encontró que la solución completa presentó estado activo para los 31 días del periodo con disponibilidad del 100% para el presente informe, además es importante resaltar que se cuenta con todos los requerimientos realizados en las especificaciones técnicas del contrato.





Ilustración 20 Disponibilidad de servicio videoconferencia sedes regionales – enero 2025

8.2. Disponibilidad del servicio – sedes Bogotá (aguas - ángel)

En la verificación realizada en el mes de enero del 2025 sobre la solución de videoconferencia distribuida en la ciudad de Bogotá, sedes Aguas y Ángel, la solución completa presentó una disponibilidad del 100% en estado activo para los 31 días del periodo que comprende el presente informe, además es importante resaltar que se cuenta con todos los requerimientos realizados en las especificaciones técnicas del contrato.



8.3. Gestión de incidencias y requerimientos – sedes regionales

Para el periodo de enero del 2025, comprendido entre el 1 y el 31 del mes, en las sedes Regionales (Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín) no se generaron solicitudes especiales que requirieran atención y gestión de soporte técnico, tampoco se reportaron incidencias a nivel del servicio para estas sedes durante el periodo, sin embargo, se contó con la disponibilidad para recibir cualquier solicitud de soporte (Incidencia/requerimiento) o apoyo concerniente a la solución de videoconferencia desplegada.




Ilustración 22 Incidentes / Requerimientos sedes regionales – enero 2025




Ilustración 23 Prueba de funcionamiento visita sede chapinero – enero 2025

8.4. Gestión de incidencias y requerimientos – Bogotá (Aguas - Angel)

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero del año en curso, para las sedes de Bogotá Aguas y Ángel, no se generaron solicitudes especiales que requirieran gestión y atención del soporte técnico, tampoco se recibieron requerimientos especiales adicionales para gestión y atención del soporte técnico; No se reportaron incidencias a nivel de indisponibilidad de servicio para estas sedes durante el mes del presente informe, no obstante, se contó con la disponibilidad técnica para recibir cualquier requerimiento de soporte o solicitud de apoyo en lo concerniente a la solución de videoconferencia desplegada.

En las visitas del periodo realizada a la sede de Aguas y Ángel, con las personas que apoyan técnicamente de manera frecuente la revisión de los equipos y atención de incidencias/requerimientos, se realizaron las pruebas de verificación de funcionamiento, limpieza superficial de los módulos, inspección y los ajustes requeridos para descartar incidencias en los equipos y poder garantizar continuidad del servicio. En estas revisiones no se encontraron novedades de funcionamiento y los módulos se encuentran prestando el servicio de manera correcta y con la continuidad requerida. La solicitud de ingreso para la visita se realizó mediante el caso RF-292884-8-21810.




Ilustración 24 Módulo funcional sala 8vo piso Presidencia – Visita enero 2025

Para la OPS del módulo piso 8, se proyecta realizar inicialmente en una próxima visita mantenimiento preventivo de limpieza interna de la OPS para eliminar suciedad en el dispositivo.

Durante la visita realizada para el periodo se realizaron pruebas en los módulos de cada piso de la sede Aguas para validar el funcionamiento normal del servicio con acompañamiento del personal de mesa de ayuda de la entidad, además, de inspección visual de desgaste de elementos y conexiones para garantizar funcionamiento correcto y brindar servicio sin interrupciones, en la imagen a continuación se encuentra la evidencia del correcto funcionamiento del módulo piso 4 – Aguas.



INFOTIC
SOLUCIONES INTELIGENTES




Ilustración 25 Evidencia módulo funcional sede Aguas 65, piso 4 - Visita enero 2025




Ilustración 26 Evidencia módulo funcional sede Aguas, ubicación piso 6 – Visita enero 2025

Sede principal-Bogotá, Colombia
Calle 93B # 13-44, Segundo piso
NIT:900.068.796-1
Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
NIT: 900.068.796-1
Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

Para el módulo ubicado en el auditorio del piso 2 – sede Aguas, se encontró que la antena de la tarjeta de red inalámbrica se encuentra rota la base plástica posiblemente por una mala manipulación de elemento.

Adicional, se configuró la aplicación de TEAMS del módulo en el modo de visualización con la pantalla externa (TV extendida), debido a que cuando se iniciaba una sesión virtual o reunión, el contenido del módulo se visualizaba en la pantalla externa o extendida y no permitía manipular la pantalla interactiva del módulo, por lo cual se deja en los valores estándar y retoma, con funcionamiento normal.

Se desconoce si la configuración que tenía el módulo fue aplicada por algún usuario o personal de soporte técnico de la entidad, sin embargo, se corrige la novedad encontrada como se visualiza en la imagen a continuación.



Ilustración 27 Evidencia módulo funcional sede Aguas Piso 2 – Visita enero 2025

En la figura siguiente se evidencia la revisión realizada del módulo de la sede Ángel, el cual se encuentra funcionando con normalidad sin presentar incidencias, para el cual se proyecta en una próxima visita inicialmente realizar mantenimiento preventivo de limpieza interna de la OPS para eliminar suciedad en el dispositivo.

Sede principal-Bogotá, Colombia
Calle 93B # 13-44, Segundo piso
NIT:900.068.796-1
Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
NIT: 900.068.796-1
Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046




Ilustración 28 Verificación módulo visita sede Ángel - enero 2025

Durante el mes de enero, al igual que en los periodos anteriores, se garantizó la continuidad del servicio de módulos de videoconferencia en las diferentes sedes de la entidad prestando el servicio con normalidad sin presentar interrupciones.

En las visitas de revisión del periodo se realizaron pruebas de verificación de funcionamiento, inspección de los módulos y limpieza externa de los equipos que se encuentran instalados en las sedes de Bogotá, con lo cual se corroboró el funcionamiento correcto de cada uno, con apoyo técnico encargado para este fin, y acompañamiento de personal de la mesa de ayuda de la entidad y funcionarios en las sedes regionales.

Para prevenir fallas y garantizar un rendimiento óptimo, además con el fin de prolongar la vida útil de los equipos que componen los módulos de videoconferencia y poder garantizar la continuidad del servicio en las sedes, se proyecta continuar con las visitas frecuentes para las sedes de Bogotá y realizar nuevamente en la vigencia 2025 con la regularidad requerida los mantenimientos preventivos en las sedes regionales de Icetex, con lo cual se busca inspeccionar desgaste de piezas que se puedan presentar en los componentes que integran los módulos y demás incidencias que se puedan presentar por el uso frecuente de los equipos.

Durante el mes de enero se realizaron las siguientes actividades relacionadas al servicio de módulos de videoconferencia:

- Visita en sitio recurrente del periodo para pruebas de funcionamiento, inspección de los módulos y posterior limpieza externa módulos instalados en la ciudad de Bogotá, Aguas, Ángel y Chapinero, para garantizar la prestación continua del servicio y validar que no se estén presentado novedades y/o incidencias.
- Informe mensual Enero 2025 de operación y seguimiento a la prestación del servicio.

Las evidencias se pueden encontrar en el siguiente link:

[Informe actividades Módulos videoconferencia ICETEX Enero 2025.pdf](#)

Durante los últimos 3 meses se presentaron los siguientes requerimientos y/o incidentes durante la prestación del servicio de videoconferencia:

	Noviembre 2024	Diciembre 2024	Enero 2025
Requerimiento	4	0	0
Incidentes	0	0	0

Tabla 23 Distribución trimestral de requerimientos y/o incidentes

Para el mes de enero 2025 no se presentaron afectaciones en el servicio de videoconferencia en las sedes del ICETEX.

9. GESTION DE RIESGOS Y PROBLEMAS

Se construyó una tabla de nivel riesgo que contiene los factores a analizar cómo son severidad y probabilidad otorgando un rango de valor que representa cada uno de los niveles de ocurrencia, con los cuales se determina el nivel de riesgo. Cabe destacar que la determinación de estos valores no sigue una regla estricta, y puede ser ajustada de acuerdo con las necesidades del proyecto.

➤ Matriz de riesgos

Se adjunta la matriz de riesgo y de deja la evidencia del documento generado.

No.	Actividad	Peligro	Consecuencia Riesgo	Medidas de control	Evaluación del riesgo			Medidas de control a implementar	Responsable
					Severidad (S)	Probabilidad (P)	S x P		
1	Sin acceso a los servidores con los usuarios y contraseñas entregados	No poder gestionar los servicios requeridos por el ICETEX	Perdida de tiempo y dinero	Realizar pruebas mensualmente para confirmar el acceso a los servidores	3	8	24	Verificar con CLARO los cambios que realicen a nivel de la gestión corporativa	INFOTIC
2	Instalación de agente de antivirus en los servidores de ICETEX	Sufrir ataques que pueden dañar la información o no permitir el desarrollo de los servicios instalados en los equipos	Fallas de seguridad	Inventario de los servidores identificando cuales tienen instalado y actualizado la versión del antivirus	2	6	12	Mensualmente revisar los servidores asignados al proyecto revisando el estado del antivirus	INFOTIC
3	Parches de actualización de los sistemas operativos de los servidores del ICETEX	Se presentan vulnerabilidades a nivel de los servidores	Fallas de seguridad	Inventario de los servidores identificando la última versión de parches actualizada	3	6	18	Verificación con los fabricantes sobre la última versión liberada y funcionando comparada con la instalada actualmente en los servidores	INFOTIC
4	Actualización de servidores que son 2008 y 2012	Se presentan vulnerabilidades a nivel de los servidores	Fallas de seguridad	Inventario de los servidores	4	8	32	Verificación semanal del estado de los servidores	ICETEX - INFOTIC
		Fallas en el funcionamiento de las aplicaciones instaladas en estos equipos	Reprocesos y altos costos ya que estos equipos no tienen soporte de fabricante	Inventario de las aplicaciones				Verificación semanal del estado de las aplicaciones	ICETEX - INFOTIC

Ilustración 29 Matriz de riesgos

[Matriz de riesgos ICETEX.xlsx](#)

A partir de la identificación del nivel de riesgo relacionado al proyecto ICETEX, se pueden implementar estrategias que permitan mitigarlo o, incluso, eliminar los posibles obstáculos a los que se pueda enfrentar el

ICETEX.

Durante la ejecución de un proyecto, existen una gran cantidad de factores que pueden determinar el nivel de riesgo, por lo que es importante diferenciar dos tipos:

- **Factores internos:** son aquellos que hacen parte esencial del desarrollo de la operación que se realiza en ICETEX y que tienen que ver con el alcance del proyecto, como lo pueden ser los servidores, aplicaciones, canales de comunicaciones, data center principal y externo.
- **Factores externos:** son aquellos que se encuentran fuera del alcance de la empresa, y son de difícil identificación, tales como los fenómenos naturales o fenómenos económicos.

Para lo cual, se tiene:

- Tabla de nivel de riesgo

		PROBABILIDAD				
		IMPROBABLE	POSIBLE	OCASIONAL	MODERADA	CONSTANTE
SEVERIDAD		2	4	6	8	10
INSIGNIFICANTE	1	2	4	6	8	10
MENOR	2	4	8	12	16	20
MODERADO	3	6	12	18	24	30
CRITICO	4	8	16	24	32	40
CATASTROFICO	5	10	20	30	40	50

Tabla 24 Nivel de riesgo

- Tabla de grado de riesgo

COLOR	NIVEL DE RIESGOS
	Riesgo Aceptable
	Riesgo Tolerable
	Riesgo Alto
	Riesgo Extremo

Tabla 25 Grado de riesgo

10. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

10.1. ANS por Disponibilidad de canales de comunicaciones:

Durante el mes de enero de 2025, los canales principales y Backup instalados operaron de manera normal, se realizó monitoreo del servicio de los canales mediante la herramienta SolarWinds, el informe de disponibilidad es el que permite la revisión de los ANS y se tiene la línea base de los canales instalados con sus anchos de banda iniciales la cual se actualizando con las ampliaciones de las canales acordadas contractualmente, se tienen los reportes:

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

También se puede consultar en el repositorio un documento en Excel con el análisis del comportamiento de los canales para el mes de enero [ANS Enero 2025.xlsx](#)

Sede	Categoría	INR	%MES
BOGOTAD.C.	Principal/FO (Sede Aguas)	INR0037	100.00%
	Backup /FO (Sede Aguas)	INR0036	100.00%
	Principal/IPVPN (Sede Chapinero)	INR0022	100.00%
	Backup /IPVPN (Sede chapinero)	INR0020	100.00%
	Principal/IPVPN (Angel)	INR0272	100.00%
	Backup /IPVPN (Angel)	INR0273	100.00%
IBAGUE	Principal/IPVPN	INR0073	100.00%
	Backup/IPVPN	INR0076	100.00%
LETICIA	Principal/Satelital	INR0000373	95.93%
NEIVA	Principal/IPVPN	INR0039	99.98%
	Backup/IPVPN	INR0041	100.00%
TUNJA	Principal/IPVPN	INR0104	99.92%
	Backup/IPVPN	INR0106	100.00%
VILLAVICENCIO	Principal/IPVPN	INR0085	97.36%
	Backup/IPVPN	INR0084	85.17%
ARMENIA	Principal/IPVPN	INR0074	100.00%
	Backup/IPVPN	INR0072	99.93%
MANIZALES	Principal/IPVPN	INR0088	99.48%
	Backup/IPVPN	INR0087	100.00%
MEDELLIN	Principal/IPVPN	INR0133	96.59%
	Backup/IPVPN	INR0132	96.68%
APARTADO	Principal/IPVPN	INR0144	99.88%
PEREIRA	Principal/IPVPN	INR0079	99.89%
	Backup/IPVPN	INR0077	100.00%
QUIBDO	Principal/IPVPN	INR0014	100.00%
	Backup/IPVPN		0%
BARRANQUILLA	Principal/IPVPN	INR0103	100.00%
	Backup/IPVPN	INR0100	100.00%
CARTAGENA	Principal/IPVPN	INR0109	95.36%
	Backup/IPVPN	INR0107	99.25%
MONTERIA	Principal/IPVPN	INR0080	100.00%
	Backup/IPVPN	INR0081	100.00%
RIOHACHA	Principal/IPVPN	INR0164	100.00%
	Backup/IPVPN	INR0162	99.93%
SANTAMARTA	Principal/IPVPN	INR0154	99.81%
	Backup/IPVPN	INR0152	99.92%

Sede	Categoría	INR	%MES
SINCELEJO	Principal/IPVPN	INR0095	99.89%
	Backup/IPVPN	INR0097	99.89%
SANANDRES	Principal/IPVPN	INR0000367 INR0000369	97.61%
BARRANCABERMEJA	Principal/IPVPN		0%
SANGIL	Principal/IPVPN		0%
BUCARAMANGA	Principal/IPVPN	INR0062	100.00%
	Backup/IPVPN	INR0061	100.00%
CUCUTA	Principal/IPVPN	INR0044	100.00%
	Backup/IPVPN	INR0047	100.00%
VALLEDUPAR	Principal/IPVPN	INR0091	100.00%
	Backup/IPVPN	INR0090	99.66%
YOPAL	Principal/IPVPN	INR0121	99.37%
	Backup/IPVPN	INR0123	100.00%
ARAUCA	Principal/IPVPN	INR0110	30.30%
CALI	Principal/IPVPN	INR0151	93.22%
	Backup/IPVPN	INR0153	100.00%
BUENAVENTURA	Principal/IPVPN	INR0051	99.38%
MOCOYA	Principal/IPVPN	INR0135	99.97%
	Backup/Satelital	INR0136	98.96%
PASTO	Principal/IPVPN	INR0130	100.00%
	Backup/IPVPN	INR0131	100.00%
POPAYAN	Principal/IPVPN	INR0035	99.93%
	Backup/IPVPN	INR0032	99.93%
TUMACO	Principal/IPVPN	INR0147	78.85%
DCTRIARA	MPLSPP	INR0266	100.00%
	MPLS Backup	INR0171	100.00%
DCTRIARA	NOC claro de dedicado (DWDM)2GTriaramegacentro	INR0224	100.00%
Canal entre Sitio principal Icetex- Dirección General- Aguas	Principal/IPVPN		0%
	Backup/IPVPN		0%
BOGOTAD.C.	Internet (Sede Aguas)	INR0034	100.00%
DC Megacentro	DCMEGACENTER–CONTIGENCIA–MPLSPPAL	INR0177	99.99%
DCTRIARA	DCMEGACENTER–CONTIGENCIA–MPLSBK	INR0230	99.99%
DC Megacentro	Internet	INR0268	100.00%
Banco de la Republica hasta Edificio Dirección General ICETEX	Ubicado en Data center Principal. Interconectado a través de red MPLS	INR0000289	100.00%

Sede	Categoría	INR	%MES
DECEVAL hasta Edificio de ICETEX Dirección General	Ubicado en Data center Principal. Interconectado a través de red MPLS	INR0000317	100.00%
DECEVAL hasta Edificio de ICETEX Dirección General	Ubicado en Datacenter Principal. Interconectado a través de red MPLS (Backup)	INR0000318	100.00%
Salida de portales https://portal.icetex.gov.co/portalywww.icetex.gov.co/hacia internet en centro de cómputo principal	Internet Reverso para Portales	INR0000320	100.00%
Salida de portales https://portal.icetex.gov.co/portalywww.icetex.gov.co/hacia internet en centro de cómputo de contingencia	Internet Reverso para Portales	INR0274	100.00%
DCTRIARA	allot centralizado 800M triara (equipo)	INR0270	100.00%

Tabla 26 Disponibilidad de Canales

Durante el mes de enero de 2025 el servicio de Internet para la gente se prestó sin interrupciones en todas las catorce sedes contratadas donde ICETEX cuenta con oficina, las cuales se relacionan a continuación:

Sede	Categoría	INR	% Mes
BARRANQUILLA	INTERNET PARA LA GENTE	INR0094	100.00%
BUCARAMANGA	INTERNET PARA LA GENTE	INR0057	100.00%
CALI	INTERNET PARA LA GENTE	INR0160	93.25%
AGUAS	INTERNET PARA LA GENTE	INR0029	100.00%
CHAPINERO	INTERNET PARA LA GENTE	INR0015	100.00%
MEDELLIN	INTERNET PARA LA GENTE	INR0122	96.58%
APARTADO	INTERNET PARA LA GENTE	INR0140	99.89%
ARAUCA	INTERNET PARA LA GENTE	INR0115	30.30%
LETICIA	INTERNET PARA LA GENTE	INR0000378	95.93%
QUIBDO	INTERNET PARA LA GENTE	INR0021	100.00%
RIOHACHA	INTERNET PARA LA GENTE	INR0159	100.00%
SAN ANDRES	INTERNET PARA LA GENTE	INR0000368	97.61%
YOPAL	INTERNET PARA LA GENTE	INR0127	99.37%
MOCOA	INTERNET PARA LA GENTE	INR0141	99.97%

Tabla 27 Disponibilidad canales "Internet para la gente"

Durante el mes de enero, los canales SD WAN definidos estuvieron disponibles sin interrupciones como se ve en la siguiente tabla sus porcentajes de disponibilidad:

Sede	Categoría	INR	% Mes
SD WAN AGUAS	SD WAN	INR0033 / 000334	100.00%
SD WAN MOCOA	SD WAN	INR0139 / 000333	99.98%
SD WAN LETICIA	SD WAN	INR0000374	95.88%

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

Sede	Categoría	INR	% Mes
SD WAN SANANDRES	SDWAN	INR0000371	98.22%

Tabla 28 Disponibilidad Canales "SDWAN"

10.1.1. Canal de Replicación (Triara – Megacenter)

El proyecto tiene asignado dos (2) canales de comunicación con un ancho de banda de 2 Gbps, el cual se comunica en forma bidireccional entre los data centers de Triara y Megacenter, permitiendo generar la replicación de la información de los equipos de ICETEX, para el mes de enero continúa su funcionamiento correctamente sin novedades que afectaran la prestación del servicio.

La evidencia se encuentra en el [Informe mensual replicacion Enero 2025.pdf](#)

10.2. ANS por Disponibilidad de servidores:

La herramienta utilizada para el monitoreo de la disponibilidad de servidores es ELK, y el informe correspondiente permite la revisión de los ANS en el documento [Reporte Monitoreo ICETEX Enero 2025-ELK.pdf](#)

Desde diciembre, el operador CLARO ha iniciado un proceso de migración hacia una nueva versión de la herramienta, específicamente la versión 8.15.2 de ELK. Actualmente, la migración de todos los servidores a esta nueva versión no se ha completado, por lo que para verificar la disponibilidad de los servidores que aún no han sido migrados, es necesario consultar un segundo informe, el cual se encuentra en [Reporte Monitoreo ICETEX Enero 2025-ELK_2.pdf](#), que corresponde a la versión 8.14.3 de la herramienta.

Una vez que se complete la migración, se procederá con la actualización a ICETEX y la entrega oficial. Se estima que esta migración concluirá en el mes de febrero.

Durante el mes de Enero algunas máquinas virtuales dejaron de reportar en la herramienta ELK, los datos faltantes en dicha herramienta se pudieron observar en la herramienta SITESCOPE porque todavía conservaban dicho monitoreo, se puede evidenciar en el link: [Reporte Monitoreo ICETEX Enero 2025-SITESCOPE.pdf](#)

Se encontraron hallazgos que afectaron el reporte de disponibilidad de los servidores reportados, aclarando que los servidores no presentaron incidencia todo se debió al proceso de migración de la herramienta de monitoreo ELK.

Lo cual arroja la siguiente disponibilidad al promediar la información registrada en ELK y SITESCOPE:

Cod Servicio	Hostname	Disponibilidad
INR0228	ictxisgesbd	72.58%
INR0229	ictxisgesapp	99.98%
INR0233	icetexboglxorfeo1	72.58%
INR0234	ictxprusisgapp	99.82%
INR0237	icetexbogbalsrver1-r	100%
INR0238	icetexbogliferaynfs	99.93%

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

Cod Servicio	Hostname	Disponibilidad
INR0239	icetexbogelasticserver1	100%
INR0241	icetexbogelasticserver3	100%
INR0242	icetexbogliferayserver2	100%
INR0243	icetexbogliferayserver1	100%
INR0244	icetexboglxdarumasrv1	99.96%
INR0245	icetexboglxdarumasrv2	100%
INR0246	iceteboglxdarumatest	72.58%
INR0247	preprodsec-icetexboglxroad2n	72.58%
INR0248	icetexboglxroad3	99.86%
INR0249	xroadsec-icetexboglxroad1	72.58%
INR0250	qasec-icetexboglxroadtest	72.58%
INR0262	icetexboglxorfeo2	100%
INR0276	cxvodaprodn011	100%
INR0277	cxvodaprodn021	100%
INR0278	cxvodacontn011	100%
INR0240	icetexbogelasticserver2	100%
INR0260	icetexbogosbognfs1	100%
INR0252	icetexbogosbognfs2	100%
INR0236**	ictxbogsrvpt1	100%
INR0235**	ictxbogsrvpt2	100%
INR0000322	ictxcontroldoc	0%
INR0226	mira	72.58%
INR0253*	bastion	0%
INR251	Openshift	100%
INR254	Openshift	100%
INR255	Openshift	100%
INR256	Openshift	100%
INR257	Openshift	100%
INR258*	Openshift	100%
INR259	Openshift	100%

Tabla 29 Códigos relacionados Disponibilidad Servicios en Housing – Datacenter Principal

**estos dos servidores (ictxbogsrvpt1 y ictxbogsrvpt2) en el mes de diciembre se solicitó por parte del ICETEX dar de baja y distribuir sus recursos en los servidores de OPENSIFT, dicha solicitud quedo aplicada la cierre del mes de diciembre, por lo tanto no se visualizaran a partir del mes de enero de 2025 en el Reporte de disponibilidad ELK [Reporte Monitoreo ICETEX Enero 2025-ELK.pdf](#), sin embargo para efectos de facturación se continúan teniendo en cuenta tal como se acordó, evidencia de la solicitud en el documento: [Baja de servidores - Actualización OpenShift incremento de RAM.pdf](#)

* El servidor de Openshift (Master) INR258 se encuentra actualmente en proceso de reinstalación por parte de ICETEX, lo que provoca que no esté visible en el sistema de monitoreo. De igual manera, el servidor bastion también del cluster de Openshift no está siendo visible en el monitoreo. Una vez que ICETEX finalice este proceso, se reactivará el monitoreo correspondiente.

Los dispositivos de seguridad, switches, controladoras y Enclosure de almacenamiento que se encuentran en Housing en el Datacenter principal no presentaron indisponibilidad durante el mes:

#	Dispositivo	Marca	Modelo
1	FORTIWEB01	Fortinet	2000E
2	FORTIWEB02	Fortinet	2000E
3	FORTIAUTH01	Fortinet	1000D
4	FORTIAUTH02	Fortinet	1000D
5	FORTISANDBOX	Fortinet	1000D
6	Cisco 3650X	Cisco	WS-C3650-48TQ
7	Cisco 3560X SW	Cisco	WS-C3650-48TQ
8	Switch DELL Networking	Dell	N4032 24 ports
9	Controladora SAN Dell Compellent	Dell	SC8000
10	Controladora SAN Dell Compellent	Dell	SC8000
11	Enclosure Discos SAN	Dell	EN-SC200
12	Enclosure Discos SAN	Dell	EN-SC220
13	Enclosure Discos SAN	Dell	EN-SC200
14	Enclosure Discos SAN	Dell	EN-SC220
15	Enclosure Discos SAN	Dell	EN-SC220
16	Enclosure Discos SAN	Dell	EN-SC200
17	Enclosure Dell Blade – Principal 5 Servidor – Blade M1000, 6 IOM Slot B2 -Tarjeta Enclosure - M1000	Dell	M1000E

Tabla 30 Dispositivos en Housing – Datacenter Principal

10.2.1. Disponibilidad TRIARA para los servicios de página web

A continuación, se evidencia que la disponibilidad del Portal Web institucional web.ICETEX.gov.co, el cual presento en el mes de enero un **UPTIME del [99,983%]** tal como se evidencia en la gráfica a continuación.




Ilustración 30 UPTIME – Portal WEB web.ICETEX.gov.co

Durante el mes de enero se evidenció un comportamiento estable del portal WEB institucional y se cumplió con el porcentaje de disponibilidad de este con un porcentaje del **99,983%**, en este informe mensual se incluyen métricas e indicadores que contribuyen al entendimiento y al comportamiento del servicio, tales como número de visitantes donde se evidencia que el portal WEB cuenta para este mes con un total de 558 mil usuarios, con 373 mil usuarios nuevos. El tiempo de interacción medio es de 2 minutos 17 segundos, señalando el interés de la audiencia en las diferentes páginas del portal web.ICETEX.gov.co.

Página principal




Ilustración 31 Métrica de visitantes Portal WEB web.ICETEX.gov.co

Métricas de adquisición de usuarios: el grupo de canales predeterminado de la sesión evidencia que las búsquedas orgánicas son la principal fuente de sesiones, destacando la importancia de la optimización para motores de búsqueda (SEO) en la estrategia general de adquisición de usuarios

Métricas de usuario: Se evidencia que el país que más visita el portal WEB es Colombia, seguido de Estados Unidos. Por otra parte, la ciudad que más visita el portal WEB es Bogotá seguida de Medellín.

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046



Ilustración 32 Métrica de usuario por país - Portal WEB web.ICETEX.gov.co

Métricas por tecnologías de acceso: El sistema operativo con el que más se acceso el portal web es Windows seguido de Android, así como el navegador web más usado es Chrome seguido por Safari. También podemos evidenciar que los dispositivos móviles se imponen frente a los computadores.

A continuación, se muestran las gráficas referentes a memoria RAM y almacenamiento en los nodos 1 y 2 del portal ICETEX desde el miércoles 1 de enero desde las 0:00 am hasta las 11:59 am del viernes 31 de enero de 2.025.




Ilustración 33 NODO 1 – Vista General – INR0243

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612





CO-SC-CER921046

CPU INFO

Top processes by CPU usage

Process	Average	Last value
java	27.38%	22.00%
oneagenttos	0.18%	0.20%
oneagentnetwork	0.17%	0.30%
vmtoolsd	0.10%	0.10%
java	0.10%	0.10%
oneagentloganal	0.01%	0.00%

CPU usage over time





CPU INFO

Top processes by CPU usage

Process	Average	Last value
oneagenttos	0.18%	0.20%
oneagentnetwork	0.17%	0.30%
vmtoolsd	0.10%	0.10%
java	0.10%	0.10%
oneagentloganal	0.01%	0.00%
snacron	0.00%	0.00%
crond	0.00%	0.00%

CPU usage over time



CPU INFO

Top processes by CPU usage

Process	Average	Last value
java	0.10%	0.10%
oneagentloganal	0.01%	0.00%
snacron	0.00%	0.00%
crond	0.00%	0.00%
filebeat	0.00%	0.00%
snmpd	0.00%	0.00%

CPU usage over time







Ilustración 34 NODO 1 CPU

MEMORY INFO



MEMORY INFO



MEMORY INFO




Ilustración 35 NODO 1 Memoria

STORAGE INFO




Ilustración 36 NODO 1 Almacenamiento

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046






Ilustración 37 NODO 2 – Vista General – INR0242

CPU INFO



CPU INFO



CPU INFO




Ilustración 38 NODO 2 CPU

Entre el 1 y el 31 de enero, no hubo consumo desmedido de memoria SWAP en el nodo 2, debido a que se ejecutó a diario un código Groovy sugerido por soporte Liferay **caso N° 125259**. Con la ejecución del script el consumo de memoria SWAP en nodo 2 ha sido moderado, se adjunta imagen. Por consiguiente, el partner Claro no volvió a emitir alarmas de alto consumo de SWAP en nodo 2.





Ilustración 39 NODO 2 memoria SWAP

MEMORY INFO



MEMORY INFO



MEMORY INFO




Ilustración 40 NODO 2 Memoria

STORAGE INFO




Ilustración 41 NODO 2 Almacenamiento




Los recursos del sistema de los servidores nodo 1 y 2, no presentaron indisponibilidad durante los 31 días del mes.

10.2.2. Análisis componente Liferay Producción

Como parte de las actividades desarrolladas por el Web máster se realiza una revisión de la infraestructura tecnológica y el entorno de software del portal Liferay, abordando aspectos fundamentales para su óptimo rendimiento y seguridad los Hallazgos encontrados en los nodos 1 y 2 del portal Liferay 7.3.10 GA1.

A continuación, se presenta un cuadro con la actualización para el presente mes con los hallazgos y observaciones:


UNIDAD	HALLAZGO	OBSERVACIONES
MEMORIA RAM	Nodo 1 total de memoria RAM – 65.79 GB. Nodo 2 total de memoria RAM – 41.02 GB	En espera de la autorización para disponer y configurar la memoria necesaria para que los dos nodos queden iguales.
SISTEMA OPERATIVO	La última versión del UPDATE del Sistema Operativo Red Hat Enterprise 7.2 , donde está alojada el servidor de Liferay 7.3.10 GA1	Está pendiente de programarse la actividad en el mes de febrero. Se tiene previsto realizar la actividad de actualización de sistema operativo Linux Red Hat 7.9 de acuerdo con el N° de Caso Claro 1116300 con el minutograma compartido por Claro. Los servicios pendientes por actualizar son los siguientes: Nodo 1 – Portal ICETEX - INR0243, Nodo 2 – Portal ICETEX - INR0242, Nodo 1 – Elasticsearch - INR0239, Nodo 2 – Elasticsearch - INR0240, Nodo 3 – Elasticsearch - INR0241 Posterior a esta actividad de actualización, un recurso de migración de realizar el cambio de Liferay 7.3 a la versión 7.4 DXP o 7.4 Quarter Released.
DISCO DURO	El espacio en disco utilizado por el CMS Liferay en el nodo 1 es 291 GB . El espacio disponible es de 86 GB.	Comportamiento normal. Se realizó la exportación de logs comprimidos en formato .zip al servicio NFS, ruta: /nfs/nodo1logs/2024 Con el proceso de eliminación de logs en el nodo 1 del portal ICETEX realizado el 23 de enero por parte de los ingenieros de Claro, se cuenta con un espacio disponible de 249 GB.


UNIDAD	HALLAZGO	OBSERVACIONES
	El espacio en disco utilizado por el CMS Liferay en el nodo 2 es 200 GB . El espacio disponible es de 194 GB.	 Actualmente, se trabaja en la exportación de los logs del nodo 2 al servicio NFS: 
FILE SYSTEM	El espacio en disco utilizado por el CMS Liferay en el nodo 1 es 428 MB. El espacio en disco utilizado por el CMS Liferay en el nodo 2 es 679 MB.	Posteriormente se copian los logs (.xml y .log por fecha) a la ruta /nfs/nodo2logs/2024 
PARCHES DE SEGURIDAD	Nodo 1 - activation-key-dxpproduction-7.3-icetex-publicportal 40.xml activation-key-dxpproduction-7.3-icetex-publicportal - icetexbogliferayserver1.xml	Pendiente de aprobación por parte del cliente de la renovación de soporte Liferay. Con la renovación se garantiza que el recurso que realice la actividad de migración obtenga del fabricante el instalador de Liferay 7.4 DXP para WildFly y sus parches de seguridad.

UNIDAD	HALLAZGO	OBSERVACIONES
	Nodo 2 - activation-key-dxpproduction-7.3-icetex-publicportal - icetexbogliferayserver2.xml	
VOLUMEN DE LOGS	Registro de logs entre finales de noviembre comienzos de diciembre.	No se registran errores de logs en los nodos 1 y 2 del portal ICETEX. El 23 de enero, los ingenieros de Claro realizaron la eliminación de los logs del nodo 1 desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

Tabla 31 Actualización – Análisis componente LIFERAY Enero

10.2.2. SERVICIO NFS – BACKUP DE NODOS 1 Y 2 DEL PORTAL ICETEX

UNIDAD	HALLAZGO	OBSERVACIONES
DISCO DURO	Partición NFS total de espacio en disco – 503 GB, espacio usado 119 GB, espacio disponible 359 GB y porcentaje usado 25%. Partición NFS1 total de espacio en disco – 503 GB, espacio usado 381 GB, espacio disponible 97 GB y porcentaje usado 80%.	 Se realizó la copia de los archivos logs comprimidos en formato .zip del nodo 1 del portal ICETEX (.xml y .log por fecha) a la carpeta /nfs/nodo1logs/2024/ del servicio NFS.

UNIDAD	HALLAZGO	OBSERVACIONES
		 Posterior a este proceso, se realizó reunión el 23/01/2025 con el partner Claro para eliminar los logs del nodo 1 del portal ICETEX, que corresponden desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024, con el acompañamiento del Ing. de Claro Silder Mauricio Quiñones Sánchez, quedando el nodo 1 del portal ICETEX con un espacio disponible de 249 GB.


UNIDAD	HALLAZGO	OBSERVACIONES
		 Se trabaja en la compresión de los archivos logs (.xml y log por fecha) del nodo 2 para posteriormente copiarlos a la carpeta del servicio NFS /nfs/nodo2logs/2024/ El paso siguiente, es programar reunión con el partner Claro para que apoyen con la eliminación de los logs del nodo 2 del portal ICETEX que comprende desde el 11 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2024.

Tabla 32 servicio NFS– backup de nodos 1 y 2 del portal ICETEX

El siguiente es el comportamiento a nivel de acceso al portal WEB durante el último trimestre:

	Noviembre	Diciembre	Enero 2025
Usuarios mes	487000	676000	558000
Usuarios nuevos	263000	459000	373000
Tiempo acceso (seg)	147	146	137

Tabla 33 Distribución trimestral de acceso por usuarios

Durante el último trimestre, el portal web recibió un promedio de 573,667 usuarios, lo que refleja un interés significativo en los servicios y contenidos ofrecidos por la entidad. Sin embargo, al analizar los datos correspondientes al mes de enero, se observó una disminución del 17.5% en el número de usuarios que accedieron a la página. Esta caída representa aproximadamente 118,000 usuarios menos.

Durante el último trimestre, se ha observado que, en promedio, 365,000 nuevos usuarios accedieron a la página.

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

Sin embargo, es importante destacar una tendencia negativa en relación con los accesos nuevos en enero, la cifra de usuarios nuevos experimentó una disminución del 18.7%, lo que representa un total de 86,000 usuarios.

Las siguientes Url's están siendo monitoreadas desde la herramienta ELK y en el mes de enero tuvieron la disponibilidad del 99.98%:

- <http://www.icetex.gov.co>
- <http://web.icetex.gov.co>
- www.icetex.gov.co

10.2.3. Backup Servidores Triara

Durante el periodo de enero se realizaron los Backups de acuerdo con las políticas definida por el ICETEX, las cuales desde su inicio se implementaron en el Datacenter. Se puede verificar en el documento, [Informe Backups mes de enero 2025.pdf](#) que se genera con el análisis del comportamiento de los backups durante el mes y se adjunta el reporte de los backups que se genera automáticamente desde la herramienta que se utiliza para realizar los backups.

Dentro de las actividades del proyecto de servicios tecnológicos para ICETEX, se tiene la toma de copias de respaldo de la información creada, actualizada, reutilizada y procesada dentro de las diferentes actividades de la entidad la cual requiere para el desarrollo de sus actividades diarias, para lo cual se tiene como lineamiento principal la aplicación del anexo 22 donde se contempla las diferentes variables para la toma de Backups y la política de Backup que se encuentra actualizada con la operación actual.

[Politica Backup Icetex.xlsx](#)

Para el mes de enero el resultado de la ejecución de los Backups fue:



Ilustración 42 Evidencia Backup servidores resumen Backups y su estado

En el caso de los Backups que no fueron exitosos o que presentan algún tipo de problema son reportados a las áreas correspondientes para gestionar las sesiones de trabajo con el operador CLARO para solucionar la falla y proceder a la toma de la copia de respaldo de acuerdo con lo estipulado.

El total del tamaño de la información respalda en cintas de Backups para el mes de enero corresponde a 336.69 TB, donde 97.89% se completó en el primer lanzamiento del robot con un total de 341.45 TB de información.

El 86.52%% está representado en el respaldo dado a la información del Oracle RAC.

Se realiza el comparativo del último trimestre con respecto a la toma de backup con el siguiente resultado:

Tareas	Noviembre	Diciembre	Enero 2025
Completado	97.07%	98.62%	97.89%
Fallido	1.79%	0.59%	0.78%
Cancelados	0.7%	0.5%	0.78%
Terminados parcialmente	0.29%	0.23%	0.47%
Completado con errores	0.1%	0.03%	0.04%

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

Tareas	Noviembre	Diciembre	Enero 2025
En Proceso	0.05%	0.03%	0.02%
Tamaño	356.94 TB	562.01 TB	341.45 TB

Tabla 34 Distribución trimestral de Backup ejecutados

El promedio de los Backups completado del último trimestre en el primer lanzamiento del robot fue de 97.86%, donde el mes con mayor nivel de ejecución fue diciembre con 98.62%, el 2.09% corresponde a los siguientes parámetros: Fallido, Cancelados, Terminados parcialmente, Completado con errores y En Proceso.

El promedio de toma Backups Fallido durante el último trimestre corresponde a 1.05%, el mes donde más se presentó un mayor porcentaje de fallas fue noviembre con el 1.79%

	Noviembre	Diciembre	Enero 2025
Oracle RAC	86.85%	93.36%	86.52%
Virtual Center	11.81%	5.51%	11.87%
Windows File System	1.86%	0.79%	1.47%
Linux File System	0.82%	0.22%	0.45%
SQL Server	0.15%	0.12%	0.18%

Tabla 35 Distribución trimestral de Backup por servicios

- El servicio que ocupo el mayor porcentaje en la toma de backup fue el ORACLE RAC.
- El promedio del último trimestre del respaldo de Oracle RAC fue de 88.91% donde el mes con mayor tamaño de información respaldada fue diciembre con el 93.36%

NOTA 1: En el caso de los Backups que no fueron exitosos o que presentan algún tipo de problema son revisados de forma interna por parte de CLARO, subsanados y nuevamente tomados por el área correspondiente, para el caso de los que no se pueden solucionar se escalan con el cliente para que se revise la falla y se proceda a ejecutarlos nuevamente.

NOTA 2: la evidencia se genera diariamente en el reporte que se entrega de forma automática por parte del operador tecnológico a los correos que el ICETEX solicito y en el informe mensual se anexan todas los soportes y evidencias de la ejecución de las políticas de Backup, la política actualizada y vigente de la toma de Backup, se encuentra en el link del repositorio [Backup Diario](#) y el informe de Backup [Informe de Backups](#).

11. CONTROL DE CAMBIOS

Durante el mes de enero se presentaron al comité de cambios las siguientes actividades para su revisión y aprobación, en el cuadro se puede ver su estado:

No. Cambio	Alcance	Fecha De Creación	Fecha De Ejecución	Resultado	Observaciones
1116	Saturación del canal INR0000320	22/01/2025	8/02/2025		

Tabla 36 Controles de cambio enero

12. PLAN DE TRABAJO DE LOS PROXIMOS MESES

Se adjunta la tabla del plan de trabajo:

Actividades	Responsables	Fecha Inicio	Fecha fin	Verificación
Se debe realizar mesa técnica conjunta entre ICETEX e INFOTIC para revisar las alternativas de solución respecto al licenciamiento de las herramientas de seguridad (perimetral y antivirus)	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Se iniciará la discusión sobre el tema en los comités de pares de seguridad que se reactivarán en febrero.
Se debe realizar mesa técnica conjunta entre ICETEX e INFOTIC para revisar las lecciones aprendidas del último DRP y generar los planes de trabajo correspondientes antes de programar el próximo DRP debido a que la Oficina de Riesgos de ICETEX no dio por aceptado el segundo DRP realizado el 4 de noviembre de 2024.	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Está pendiente coordinar la sesión con los especialistas de ICETEX.
Se debe realizar mesa técnica conjunta entre ICETEX e INFOTIC para revisar las alternativas de solución frente a la gestión de vulnerabilidades.	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Se iniciará la discusión sobre el tema en los comités de pares de seguridad que se reactivarán en febrero.
Se debe realizar mesa técnica conjunta entre ICETEX e INFOTIC para revisar los informes de Backup, su forma de presentación frente a las necesidades de ICETEX, los resultados periódicos de las pruebas de restauración y en caso de requerirse, realizar los planes de trabajo correspondientes.	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Está pendiente coordinar la sesión con los especialistas de ICETEX, se realizará 12/03/2025
Actualización el sistema operativo LINUX de la versión 7.2 a la versión 7.9	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Se requiere un ambiente pruebas. Está evaluando la parte financiera para proceder a solicitar la aprobación de ICETEX.
Actualización de Liferay de la versión 7.3 a la 7.4	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	LIFERAY recomienda que primero se debe actualizar en todas las maquinas el sistema operativo y luego proceder con

Actividades	Responsables	Fecha Inicio	Fecha fin	Verificación
				el cambio de versión. Apenas se realicen las pruebas se definirá la fecha de actualización.
Verificar la configuración de los equipos de LAN y WAN que hace falta para el funcionamiento de IPv6.	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Se programará una reunión con el operador CLARO para examinar la configuración proporcionada y asegurar el cumplimiento de la configuración de IPv6.(Febrero)
Traslado de los equipos de servicio de internet para la nueva sede de Arauca	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-feb-25	Se llevó a cabo la instalación de un canal provisional en enero, y el traslado al canal definitivo se efectuará en la primera semana de febrero.
Instalación del canal Backup de Quibdó	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-feb-25	La administración del centro comercial donde esta las instalaciones de ICETEX, dio la aprobación para ejecutar la instalación, se está coordinando con el grupo de CLARO.
Instalación del canal principal de Puerto Carreño	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Se recibió la propuesta de CLARO y está en costeo por parte de INFOTIC .
Nueva configuración de SD WAN en triara	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	CLARO está preparando la oferta comercial para el traslado de Aguas a Triara y la nueva configuración desde Triara.
Gestión de la administración Azure nube	INFOTIC -	01-dic-24	28-mar-25	Se coordinará la

Actividades	Responsables	Fecha Inicio	Fecha fin	Verificación
	ICETEX			sesión con ICETEX para definir las acciones a implementar.
Políticas e inventarios de las creaciones en la nube	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Se coordinará la sesión con ICETEX para definir las acciones a implementar.
Seguimiento a la adquisición de los Takedown por parte de ICETEX	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Se envió un correo el 29 de noviembre notificando a ICETEX que no hay más Takedown disponibles, se espera respuesta de ICETEX.
Capacitación en seguridad al grupo de especialistas de seguridad del ICETEX	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Se programará la capacitación una vez se tenga definido el grupo de seguridad y el tema de interés.
Monitoreo de los diferentes servicios realizados por el SOC. Revisión conjunta entre ICETEX – INFOTIC	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Se iniciará la discusión sobre el tema en los comités de pares de seguridad que se reactivarán en febrero.
Revisar la parametrización de restricción y los problemas ocasionados a la conexión, para activar el agente de antivirus en las bases de datos.	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Se coordinará la sesión con los ingenieros de CLARO, INFOTIC e ICETEX para revisar y generar la solución Fecha propuesta: Febrero
Realizar mesa técnica entre ICETEX e INFOTIC para la revisión del alcance de Antivirus.	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Se iniciará la discusión sobre el tema en los comités de pares de seguridad que se reactivarán en febrero.
Reunión técnica de aclaraciones del diagrama de red para la realización del DRP Link Minutograma tecnico DRP Noviembre actualizado.xlsx pestaña diagrama.	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-feb-25	Se coordinará la sesión con los ingenieros de CLARO, INFOTIC e

Actividades	Responsables	Fecha Inicio	Fecha fin	Verificación
				ICETEX para revisar y generar la solución Fecha propuesta: Febrero
Realizar mesa de trabajo técnica en la cual se exponga claramente el cumplimiento de la implementación del canal DWDM de acuerdo con el anexo 2.1 punto 19 a satisfacción de ICETEX.	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Se coordinará la sesión con los ingenieros de CLARO, INFOTIC e ICETEX para revisar y generar la solución Fecha propuesta: Febrero
Solicitud de instalación de (5) Internet para la gente en las Oficinas ICETEX de Manizales, Armenia, Cartagena, Sincelejo y Pasto.	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	CLARO está preparando la oferta comercial ya se tiene la viabilidad en las direcciones enviadas.
Solicitud de Monitoreo de la LAN de todas las sedes	INFOTIC - ICETEX	01-dic-24	28-mar-25	Se revisará la solicitud y enviará la respuesta al Ictetex

Tabla 37 Planes de trabajo

Nota: Se extiende la fecha de finalización de la ejecución de los planes de trabajo, considerando que en el mes de enero aún no se dispone de los especialistas pares del ICETEX necesarios para llevar a cabo todas las sesiones de trabajo propuestas en el mes de diciembre.

13. RECOMENDACIONES DEL CONTRATISTA AL ICETEX

Las siguientes son las recomendaciones para el mes de enero que desde cada servicio de especialistas asignados al proyecto ICETEX realizan para mejorar los diferentes ámbitos, se llevará a cabo una colaboración entre INFOTIC y el ICETEX para implementar las recomendaciones, asegurando que cada uno contribuya desde su ámbito de acción.

13.1. Administrador WEB MASTER

Solicitud de renovación del soporte de Liferay, que estuvo activo hasta el 31 de diciembre de 2024 y se prorrogó por garantía hasta el 31 de enero de 2025. Es imperativo actualizar el soporte para garantizar la colaboración del fabricante en varios procesos, tales como la obtención de nuevos instaladores, parches de seguridad, claves de licencia para el entorno productivo, así como para pruebas y desarrollo (localhost), y posteriormente llevar a cabo la migración a la nueva versión Liferay 7.4 GA125.

13.2. Administrador Networking

- **Renovación de Equipos:** Se sugiere llevar a cabo la actualización de los equipos de la entidad, ya que muchos

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1

Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1

Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

de ellos se encuentran obsoletos y carecen de soporte por parte del fabricante, lo que podría afectar el rendimiento y la seguridad de la infraestructura.

- **Reemplazo de Equipos Dañados:** Luego del daño del equipo en la sede de San Andres, se informa a ICETEX que actualmente no hay disponibilidad de equipos adicionales para reemplazos futuros en caso de que surjan nuevos daños.
- **Renovación y Certificación de Cableado:** Se recomienda realizar una renovación o sustitución del cableado en diversos puntos de la entidad, dado que la infraestructura de cableado es muy antigua. Se sugiere también llevar a cabo una certificación del nuevo cableado para garantizar su calidad y desempeño.
- **Mantenimiento de Infraestructura:** Considerando el estado actual de la infraestructura en las sedes, es crucial llevar a cabo un mantenimiento integral de los equipos y del cableado, así como proceder a la renovación de los dispositivos de red, para asegurar un funcionamiento óptimo y prevenir fallas futuras.

13.4. Administrador de Bases de datos

- Se deben aumentar los espacios del área de recuperación de las bases de datos productivas de 1TB a 5TB para tener una retención de 10 días o más, con el TB de almacenamiento aprovisionado solo se puede mantener 2 días por BD.
- El antivirus de Symantec en las bases de datos sigue inactivo hasta no tener claro las parametrizaciones de restricción y los problemas ocasionados de conexión.
- Sigue pendiente retirar permiso de sudo a los usuarios infotic, gawuser y dcscsf con esto usuarios podrían realizar actividades administrativas que no van con su role.
- Se debe aprovisionar más almacenamiento para las bases de datos de producción ya que se encuentra en estado crítico, solo queda disponibles 329G.

13.5. Administrador de aplicaciones

- Es fundamental que todos los usuarios finales comprendan la importancia de canalizar sus solicitudes a través de la mesa de servicio de Aranda. Aunque estamos comprometidos en atender todas las peticiones que recibimos, gestionar las solicitudes de manera formal garantiza un seguimiento adecuado y evita la pérdida de información.
- Las aplicaciones que estén en Framework .Net Classic que sean migradas a un Framework más actual y soporte vigente, en la actualidad los ambientes de pruebas cuentan con Framework actualizado, para que se validen la funcionalidad de las aplicaciones legadas.
- Que las aplicaciones que estén implementadas en sistemas operativos obsoletos sean migradas a Servidores con sistemas operativos de versiones actuales y con soporte de Microsoft.

- Se recomienda que cada aplicación web cuente con su propio servidor, ya que esto garantiza un mejor rendimiento y seguridad en el manejo de datos

13.6. Integrador Nube

- Recomendaciones en temas de costos (posibilidad de ahorro no aplicada en el año pasado y anteriores, también, conclusión de lo pagado anualmente vs haber adquirido las máquinas virtuales usadas como escritorio remoto como mejor alternativa).
- Configuraciones y malas prácticas permanentes (usuarios identificables por convención de la entidad nombre y apellido, hay usuarios que se conectan con cuentas administradoras de office 365 que al ser administradores hacen imposible su identificación dentro de la compañía).
- Recomendación para el correcto uso de la nube en la entidad, esto es, selección de aplicaciones productivas y de gran visibilidad en la nube para ahorrar esfuerzos en soportes, ventanas, configuraciones (entre otras dependencias) que implican los Datacenter o centros de datos en réplica resaltando el tiempo de respuesta y grado de afectación como papel principal.
- Recomendación de perfiles para el correcto uso de la nube y perfiles faltantes, esto es, perfiles responsables para monitoreos, configuraciones a máquinas virtuales, backups, escalamientos, entre otros actores en una nube que interactúan entre sí reorganizando y reduciendo dependencias manuales y horas hombre al momento de hallazgos.
- Falta de procedimientos y seguimiento a autorización de creación de recursos para detección de responsables, es difícil y a veces imposible encontrar la razón de la existencia de recursos encontrados, responsable o persona que lo autoriza, no hay una política ni formato claro donde se pueda auditar la creación de recursos para evitar sobrecostos.

13.7. Seguridad

- Se debe trabajar en el perfilamiento de la navegación de acuerdo con lo entregado por ICETEX.
- Validar la autenticación de doble factor para todas las plataformas misionales del ICETEX.
- Realizar autenticación a través del LDAPS, para la gestión de las plataformas de seguridad.
- Realizar la contención automática de equipos que se identifiquen en la red como maliciosos.
- Realizar el aumento de recursos a la plataforma de FortiSIEM (CPU, Memoria y disco) y hacer un cambio de arquitectura con el objetivo de mejorar.
- Se debe realizar la integración de los activos críticos de la compañía a la plataforma de SIEM, no se ha podido lograr por la falta de recursos de este.
- Adquirir un equipo Firewall para correo para prevenir brechas de seguridad asociadas al uso del correo electrónico y que este es susceptible a muchos tipos de amenazas.
- Integrar los servidores de Directorio Activo con el SIEM.
- Garantizar la segmentación de la red que permita claramente definir qué servicios deben ser alcanzados por cada usuario.
- Se recomienda una tecnología que permita realizar análisis de tráfico de la red (NTA- Network Traffic Analysis).

- Se recomienda una tecnología que permita la gestión o validación de privilegios de accesos (IAM). Evitar configurar usuarios y claves dentro de las aplicaciones de ICETEX.
- Validar a nivel de punto final, los equipos que se han visto involucrados con comportamiento malicioso.
- Integrar los equipos que hacen parte del proceso de pagos con el SIEM.
- Evaluar los riesgos sobre las plataformas en la nube y considerar aplicar plataformas de seguridad para los ambientes Cloud que cuenta la entidad ya que estos contienen servicios críticos para la misma.

14. EVIDENCIAS DE VALOR AGREGADO ENTREGADO POR INFOTIC

Con respecto a los valores agregados indicados contractualmente, se relaciona el estado:

14.1. Aumento de la capacidad de Ancho de Banda en algunas de las sedes de la Entidad

El proceso de ampliación de las sedes de la entidad se completó en el mes de noviembre de 2024 , permitiendo un aumento en la capacidad de ancho de banda conforme a lo establecido en el ANEXO # 2. esta información se puede evidenciar a través de la herramienta de monitoreo Solar Winds y se verifica mensualmente en la facturación de ICETEX.

CIUDAD	Enlace - Tipo medio	INR	BW- Mínimo Requerido (MBPS)	Ancho de Banda actual	Ancho de Banda Ofrecido según Anexo 2.1
BOGOTA D.C.	Principal / FO (Sede Aguas)	INR0037	370	400	400
	Backup / FO (Sede Aguas)	INR0036	160	200	200
	Principal / IPVPN (Sede Chapinero)	INR0022	38	40	40
	Backup / IPVPN (Sede chapinero)	INR0020	22	25	25
	Principal / IPVPN (Angel)	INR0272	205	205	205
	Backup / IPVPN (Angel)	INR0273	205	205	205
IBAGUE	Principal / IPVPN	INR0073	18	20	20
	Backup / IPVPN	INR0076	8	10	10
LETICIA	Principal / Satelital	INR0000373	8	8	8
NEIVA	Principal / IPVPN	INR0039	18	20	20
	Backup / IPVPN	INR0041	8	10	10
TUNJA	Principal / IPVPN	INR0104	18	20	10
	Backup / IPVPN	INR0106	5	5	5
VILLAVICENCIO	Principal / IPVPN	INR0085	18	20	20
	Backup / IPVPN	INR0084	8	10	10
ARMENIA	Principal / IPVPN	INR0074	15	20	20
	Backup / IPVPN	INR0072	8	10	10
MANIZALES	Principal / IPVPN	INR0088	18	20	20
	Backup / IPVPN	INR0087	8	10	10
MEDELLIN	Principal / IPVPN	INR0133	63	100	100

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

CIUDAD	Enlace - Tipo medio	INR	BW- Mínimo Requerido (MBPS)	Ancho de Banda actual	Ancho de Banda Ofrecido según Anexo 2.1
	Backup / IPVPN	INR0132	15	20	20
APARTADO	Principal / IPVPN	INR0144	15	20	20
PEREIRA	Backup / IPVPN	INR0079	18	20	20
	Principal / IPVPN	INR0077	8	10	10
QUIBDO	Principal / IPVPN	INR0014	18	20	20
	Backup / IPVPN	0	8		
BARRANQUILLA	Principal / IPVPN	INR0103	63	100	100
	Backup / IPVPN	INR0100	15	20	20
CARTAGENA	Principal / IPVPN	INR0109	18	20	20
	Backup / IPVPN	INR0107	8	10	10
MONTERIA	Principal / IPVPN	INR0080	18	20	20
	Backup / IPVPN	INR0081	8	10	10
RIOHACHA	Principal / IPVPN	INR0164	18	20	20
	Backup / IPVPN	INR0162	8	10	10
SANTA MARTA	Principal / IPVPN	INR0154	18	20	20
	Backup / IPVPN	INR0152	8	10	10
SINCELEJO	Principal / IPVPN	INR0095	15	20	20
	Backup / IPVPN	INR0097	5	5	5
SAN ANDRES	Principal / IPVPN	INR0000367 INR0000369	8	8	8
BARRANCABERM EJA	Principal / IPVPN	0	18		20
SAN GIL	Principal / IPVPN	0	10		10
BUCARAMANGA	Principal / IPVPN	INR0062	26	30	30
	Backup / IPVPN	INR0061	12	20	20
CUCUTA	Principal / IPVPN	INR0044	18	20	20
	Backup / IPVPN	INR0047	8	10	10
VALLEDUPAR	Principal / IPVPN	INR0091	18	20	20
	Backup / IPVPN	INR0090	8	10	10
YOPAL	Principal / IPVPN	INR0121	18	20	20
	Backup / IPVPN	INR0123	8	10	8
ARAUCA	Principal / IPVPN	INR0110	15	20	15
CALI	Principal / IPVPN	INR0151	63	100	100
	Backup / IPVPN	INR0153	15	20	20
BUENAVENTURA	Principal / IPVPN	INR0051	10	10	10
MOCOIA	Principal / IPVPN	INR0135	10	10	10
	Backup / Satelital	INR0136	5	5	5
PASTO	Principal / IPVPN	INR0130	18	20	20

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT:900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

CIUDAD	Enlace - Tipo medio	INR	BW- Mínimo Requerido (MBPS)	Ancho de Banda actual	Ancho de Banda Ofrecido según Anexo 2.1
	Backup / IPVPN	INR0131	8	10	10
POPAYAN	Principal / IPVPN	INR0035	20	20	20
	Backup / IPVPN	INR0032	5	5	5
TUMACO	Principal / IPVPN	INR0147	18	20	
WAN general (concentrador total red)	Principal /IPVPN	INR0266	1000	1000	1024
	Backup / IPVPN	INR0171	1000	1000	1024
Conectividad dedicada a funciones de réplica para eventos de DRP.	DWDM	INR0224	2000	2000	2048
Canal entre Sitio principal e ICETEX - Dirección General - Aguas	Principal /IPVPN	0	1000		1024
	Backup / IPVPN	0	600		600
BOGOTA ICETEX - Carrera 3 No. 18-32 - Sede Aguas - INTERNET bk	BOGOTA ICETEX - Carrera 3 No. 18-32 - Sede Aguas - INTERNET	INR0034	70	70	70
MEGACENTER MPLS BACKUP MEDELLIN	Conectividad brindada a través de la red MPLS, con acceso a los dos Datacenter	INR0177	500	500	500
Salida a Internet para toda la WAN desde Bogotá EN CENTRO DE COMPUTO principal	Ubicado en Datacenter Principal, interconectado a través de red MPLS	INR0230	500	500	500
Internet Dedicado Navegación centralizada Megacenter	Internet Backup	INR0268	400	400	400
Banco de la Republica hasta Edificio Dirección General ICETEX	Ubicado en Datacenter Principal, interconectado a través de red MPLS	INR0000289	40	40	40
DECEVAL hasta Edificio de ICETEX Dirección General.	Ubicado en Datacenter Principal, interconectado a través de red MPLS	INR0000317	40	40	40
DECEVAL hasta Edificio de ICETEX Dirección General.	Ubicado en Datacenter Principal, interconectado a través de red MPLS (Backup)	INR0000318	15	15	15

CIUDAD	Enlace - Tipo medio	INR	BW- Mínimo Requerido (MBPS)	Ancho de Banda actual	Ancho de Banda Ofrecido según Anexo 2.1
Salida de los portales https://portal.ICE TEX.gov.co/portal y www.ICETEX.gov.co hacia internet en centro de cómputo principal	Internet Reverso para Portales	INR0000320	1024	800	1024
Salida de los portales https://portal.ICE TEX.gov.co/portal y www.ICETEX.gov.co hacia internet en centro de cómputo de contingencia	Internet Reverso para Portales	INR0274	800	800	800
BARRANQUILLA	Internet para la gente	INR0094	10	10	10
BUCARAMANGA	Internet para la gente	INR0057	10	10	10
CALI	Internet para la gente	INR0160	10	10	10
AGUAS	Internet para la gente	INR0029	20	20	20
CHAPINERO	Internet para la gente	INR0015	20	20	20
MEDELLIN	Internet para la gente	INR0122	10	10	10
APARTADO	Internet para la gente	INR0140	10	10	10
ARAUCA	Internet para la gente	INR0115	10	10	10
LETICIA	Internet para la gente	INR0000378	10	10	10
QUIBDO	Internet para la gente	INR0021	10	10	10
RIOHACHA	Internet para la gente	INR0159	10	10	10
SAN ANDRES	Internet para la gente	INR0000368	10	10	10
YOPAL	Internet para la gente	INR0127	10	10	10
MOCOA	Internet para la gente	INR0141	10	10	10

Tabla 38 Canales anchos de Banda actuales Vs anchos de banda ofrecidos

14.2. Una capacitación al año de seguridad Informática y servicios conexos

Se encuentran pendientes y en proceso de coordinación para enviar a ICETEX las opciones de capacitación, fechas y asistentes para la respectiva programación.

14.3. TB de capacidad de almacenamiento

El almacenamiento definido contractualmente fue entregado en la fase de implementación por **Contrato** ingresaron las siguientes capacidades:

Sede principal-Bogotá, Colombia
 Calle 93B # 13-44, Segundo piso
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
 Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
 NIT: 900.068.796-1
 Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

CONTRATADO			
Cod Servicio	CIUDAD	ALCANCE	CAPACIDAD (TB)
INR0194	TRIARA	Almacenamiento Centralizado 23 TB Tier 2	35
INR0193	TRIARA	Almacenamiento Centralizado 12 TB Tier 2.5	
INR0192	MEGACENTER	Almacenamiento Centralizado 15 TB Tier 2	25
INR0191	MEGACENTER	Almacenamiento Centralizado 10 TB Tier 2.5	
			60

Tabla 39 Capacidades de almacenamiento contratado

Aprovisionado se tienen las siguientes capacidades instaladas:

EJECUTADO		
TRIARA	ALMACENAMIENTO APROVISIONADO (TB)	Evidencia
Almacenamiento MVs VMware	49,6	RV Tools
Almacenamiento MVs KMV (BD)	10,9	RF1700669
TOTAL	60,5	
MEGACENTER	ALMACENAMIENTO APROVISIONADO (TB)	Evidencia
Almacenamiento MVs replicación VMware	19,4	RVTools
Almacenamiento MVs KMV (BD)	10,9	RF1700669
TOTAL	30,3	
TOTAL, ALMACENAMIENTO APROVISIONADO	90,8	

Tabla 40 Capacidades de almacenamiento provisionado

Se implementaron los 60TB que ingresaron por contrato y están en calidad de “préstamo” 30TB adicionales que están en DC Triara con máquinas virtuales clonadas, restauradas, apagadas o a la espera de actualización que consumen espacio.

14.4. Se oferta Ítem de “Wifi” para la gente en 19 sedes

Se ha estado llevando a cabo el cumplimiento contractual y hasta la fecha, se dispone de conexión wifi en las 14 sedes donde ICETEX tiene oficinas.

INFOTIC se encuentra actualmente en la elaboración de la propuesta comercial para ICETEX, en respuesta a la solicitud de instalación de cinco puntos de Internet para las sedes de Manizales, Armenia, Cartagena, Sincelejo y Pasto.

Enlace - Tipo medio	INR	BW- Mínimo Requerido (MBPS)	Ancho de Banda actual
BARRANQUILLA	INR0094	10	10
BUCARAMANGA	INR0057	10	10
CALI	INR0160	10	10
AGUAS	INR0029	20	20
CHAPINERO	INR0015	20	20
MEDELLIN	INR0122	10	10
APARTADO	INR0140	10	10
ARAUCA	INR0115	10	10
LETICIA	INR0000378	10	10
QUIBDO	INR0021	10	10
RIOHACHA	INR0159	10	10
SAN ANDRES	INR0000368	10	10
YOPAL	INR0127	10	10
MOCOA	INR0141	10	10

Tabla 41 WIFI para la gente instalados

Enlace - Tipo medio	INR	BW- Mínimo Requerido (MBPS)
Manizales	INR0088	10
Armenia	INR0074	10
Cartagena	INR0109	10
Sincelejo	INR0095	10
Pasto	INR0130	10

Tabla 42 WIFI para la gente pendientes

15. CONCLUSIONES

- El uso de autenticación de doble factor en las conexiones VPN de los funcionarios ayudaría a proteger mejor la información sensible y evitar accesos no autorizados.
- Administrar adecuadamente las contraseñas y permisos garantiza que solo las personas autorizadas accedan a información importante, reduciendo riesgos de seguridad.
- Configurar controles de acceso a la red basados en los servidores de la entidad permite restringir el acceso a ciertas áreas, evitando que los usuarios lleguen a sitios peligrosos.
- Optimizar los recursos del FortiSIEM facilitaría el monitoreo de sistemas clave como bases de datos, aplicaciones internas y equipos, permitiendo detectar problemas rápidamente y responder de forma oportuna.

- Ajustar las reglas de seguridad en la red ha permitido un mejor control sobre los recursos clave, asegurando que solo lo necesario esté disponible y fortaleciendo la protección.
- Implementar soluciones para gestionar quién puede conectarse a la red mejoraría la seguridad y reduciría el impacto de posibles incidentes.
- Los reportes del SOC han sido clave para detectar y corregir vulnerabilidades, evitando que amenazas afecten la infraestructura crítica de la entidad.
- Es fundamental contar con una persona desde ICETEX en temas de nube que pueda auditar y revisar autorizaciones, ya que su apoyo es crucial para abordar y resolver los hallazgos reportados, lo que permitirá avanzar en los proyectos relacionados con recursos en la nube. La falta de un responsable limita la capacidad de gestión y solución de problemas en este ámbito.

16. PENDIENTES

16.1. Administrador WEB MASTER

- Solicitud de renovación de soporte Liferay, está vigente hasta el 31 de enero de 2025. Es necesario actualizar el soporte para poder tener una colaboración de parte del fabricante en diversos procesos como por ejemplo los nuevos instaladores, parches de seguridad, key de licencias de ambiente productivo, pruebas y desarrollo (localhost) y posteriormente realizar la migración a la nueva versión Liferay 7.4 GA125.

16.2. Administrador Networking

- Coordinación con ICETEX para revisar y definir el plan de trabajo de la configuración de IPv6 para las sedes que tienen router de voz.
- Traslado del SD WAN de aguas a Triara, a la fecha se encuentra en proceso por parte del proveedor tecnológico.
- Instalación del canal de Backup de Quibdó.
- Traslado del canal de Arauca.

16.3. Administrador Base de datos

- Creación base de datos LANDICTX 19C en ambiente de calidad
- Coordinar con ICETEX retirar permiso de sudo a los usuarios infotíc, gawuser y dcscf con esto usuarios podrían realizar actividades administrativas que no van con su rol.

16.4. Administrador de aplicaciones

- Se recomienda a los usuarios finales que a pesar de que se les da atención a todas las solicitudes, estas se deben gestionar a través de la mesa de servicio de Aranda, ya que todavía existen casos que se atienden sin haber un registro de estos.
- Las aplicaciones que estén en Framework .Net Classic que sean migradas a un Framework más actual y soporte.
- Que las aplicaciones que estén implementadas en sistemas operativos obsoletos sean migradas a Servidores con sistemas operativos de versiones actuales y con soporte de Microsoft.
- Se recomienda que cada aplicación web debe tener su respectivo servidor.

16.5. Integrador Nube

- Continuar con las respectivas socializaciones para realizar remediaciones tempranas y poder socializar o en su defecto, crear políticas cuando se detecten sus necesidades, por lo que se requiere un análisis y levantamiento de información previa de lo cual para saber dónde se necesita y en qué procedimientos.
- Implementación de TAGs a los recursos creados y existentes, paso que se debatirá posterior al análisis solicitado y entregado.
- Analizar el inventario de aplicaciones en la entidad para darle un mejor uso a la nube Azure, este inventario debe tener versiones de lenguajes de programación, aun cuando el alcance es sólo Azure y sus políticas con mejores prácticas (gobernanza), es una oportunidad para que las buenas prácticas de la nube se apliquen también en los Datacenter de la entidad.

16.6. Seguridad

- Se continúa con la depuración de políticas en el Firewall de Aguas, se ha realizado borrado de políticas con cantidad de tráfico en 0 y algunas que se encontraban repetidas. Para este mes se tiene un total de 602, esto debido a tareas realizadas que no han permitido continuar con la depuración durante este mes. Se continuará evaluando si existen otras que se puedan agrupar e ir depurando. Adicionalmente, se han ido eliminando objetos duplicados en el firewall de Aguas como parte de la administración y mejora sobre estos dispositivos para optimizar su rendimiento.
- Se continua con el mejoramiento del informe mensual conforme han surgido observaciones por parte de la entidad.



17. ANEXOS

17.1. Almacenamiento

Backups Diarios:

- Backups diarios enero 2025 (31 reportes) [Backup Diario](#)

Informe de Backups:

- Consolidado mensual Backup enero [Consolidado diario backup Enero 2025.pdf](#)
- Informe Backup enero 2024 [Informe Backups mes de enero 2025.pdf](#)

17.2. Aplicaciones

- Informe actividades Módulos videoconferencia ICETEX enero 2025
[Informe actividades Módulos videoconferencia ICETEX Enero 2025.pdf](#)
- Informe mensual Administrador de Soluciones enero 2025
[Informe Enero 2025 Administrador de Soluciones.pdf](#)
- Informe mensual Administrador Web Master enero 2025
[Informe Enero 2025 Administrador Web Master.pdf](#)
- Informe mensual Integrador Nube enero 2025
[Informe Enero 2025 Integrador Nube.pdf](#)

17.3. Bases De Datos

- Informe de evidencias Dataguard Megacenter enero 2025
[INFOTIC ICETEX - Evidencias Dataguard Megacenter Enero 2025.pdf](#)
- Informe mensual Administrador de Bases de datos enero 2025
[Informe Enero 2025 Administrador base de datos.pdf](#)

17.4. Ejecución Presupuestal

- Conciliación enero consolidado
[Conciliación Enero consolidado.xlsx](#)

- Consolidado informe mensual especialistas enero
[INFORME MENSUAL ENERO 2025.pdf](#)

- Informe de Gestión Servicio enero 2025
[Informe de Gestion Servicio Enero 2025.pdf](#)

17.5. Seguridad

- Informe Mensual MARCA-OSINT ICETEX enero 2025
[250201 Informe Mensual MARCA-OSINT ICETEX Enero 2025.pdf](#)
- Informe Mensual Seguridad enero 2025
[Reporte Mensual ICETEX v2- ENERO.pdf](#)
- Informe Mensual SOC - ICETEX enero 2025
[250201 Informe Mensual SOC-TH ICETEX Enero 2025.pdf](#)
- Informe técnico análisis de vulnerabilidades ICETEX enero 2025
[INFORME TÉCNICO ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES ICETEX Enero2025\).pdf](#)
- Reporte de IPS enero 2025
[Reporte de IPS de Enero infotic 2025.pdf](#)

Reporte total ataques recibidos-SIEM:

- Denegados enero 1-15
[Denegados enero 1-15.pdf](#)
- Denegados enero 16-31
[Denegados enero 16-31.pdf](#)

17.6. Soporte Y Monitoreo

Canales

- ANS enero 2025 [ANS Enero 2025.xlsx](#)
- Informe mensual Administrador de Networking enero 2025
[Informe Enero 2025 Administrador Networking.pdf](#)
- Informe Mensual Disponibilidad enero 2025
[Reporte Mensual Disponibilidad INFOTIC Enero 2025.pdf](#)

Graficas de consumo:

Sede principal-Bogotá, Colombia
Calle 93B # 13-44, Segundo piso
NIT:900.068.796-1
Teléfono (+601) 7466000- 3185214505

Sede Manizales, Colombia
Cra. 24 No. 53ª-26 Arboleda Alta.
NIT: 900.068.796-1
Teléfono: (+606) 88612612



CO-SC-CER921046

- Informe Mensual ALLOT enero 2025

[Informe Mensual ALLOT Enero 2025.pdf](#)

- Pruebas Nuevas de Saturación Canales enero 2025

[Pruebas de Saturación Enero](#)

17.7. Data center Alterno:

Replicación

- Informe mensual replicación enero 2025

[Informe mensual replicacion Enero 2025.pdf](#)

- Reportes diarios enero 2025 (26 reportes)

[Replicaciones](#)

17.8. Data Center Principal:

- Reporte Monitoreo ICETEX enero 2025-ELK

[Reporte Monitoreo ICETEX Enero 2025-ELK.pdf](#)

Revisión técnica

REVISÓ	FIRMAS
SANDRA MILENA GARCIA HERNANDEZ CONTRATISTA GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	
RAUL FERNANDO GUTIERREZ TECANO ANALISTA 2	Raul Gutierrez Tecano



7020-1 Actividad Principal 8.66% 6202 Otras Actividades 6.9%
8299 Actividad Secundaria 9.66% 6209 Otras Actividades 9.66%
Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores
Sociedad de economía mixta con participación del 51% de Infanzonales
Gran contribuyente de Industria y Comercio Secretaría de hacienda de Bogotá según la
Resolución DDI 029334 de 31 de octubre de 2025

INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

Factura Electrónica De Venta

FVE-2366



Cliente

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS
NIT: EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035
Dirección: CR 3 18 32
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 4173535
C.C: ICETEX 2022-0792

Fecha: 2/25/2026 10:01:32 AM
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 3/25/2026 12:00:00 AM
Medio de pago

Servicio	Descripción	Cant	Valor unitario	Valor bruto	Valor total
VS90900102	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026. SERVICIOS OPERACIÓN MES DE ENERO 2026 (INCLUIDO IVA): \$833.741.120 (-) DESCUENTOS INCLUIDO IVA: CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES: -\$13.783.393 CENTRO DE DATOS: -\$38.729.155 SERVICIO DE SEGURIDAD: \$597.644 TOTAL DESCUENTO CON IVA: -\$53.110.192 OBJETO DEL CONTRATO 2022-0792: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX.	1.00	\$ 655,992,376.47	\$655,992,376.47	\$ 780,630,928.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$655,992,376.47	19 %	\$124,638,551.53

SETECIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE *****

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

VALOR BRUTO	\$655,992,376.47
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$655,992,376.47
IVA	\$124,638,551.53
TOTAL FACTURA	\$780,630,928.00

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

Vigencia Desde: 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

CUFE ce2ee053e3010af00d16e240ef330a531254902ba366c669924ee9365c60d3a77e8c5c484f52eb3aa23bab9c29dca10

FIRMA DIGITAL:

qf8tzLak/K9r4sSany819S8tUMCM5k84x9BGZOAokJea3n1Xsog02TWw4hP8W23oviv8x2uNH+Sp/M4chN6/vjszjBseLjepr4F6JRxpQHZatxZVmb1ENjC5I+f0GejsC7Oiev0BUEVgVxZeOIL1IJFbC7YIz1EWkh4/nH4GCEe8gtkNNGjmcOMypt4iEbLyM8DKuJudoMnEG6mxRCTGlc67MhA7vEivV+yotqvYegH3nXJKH88CLYN2av5zAM2XJHeU/hXxMMhji0ZI33Jz3Cc2U5Y3/w2xxPUzxUUaEPI8GFcUstjhMNyL3ojt7Mdwuu2wFnJeSL9E2cHR8/1ftg==

FECHA DIAN: 2026-02-25 10:02:53-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900068796	1	INFOTIC S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7466000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2054028739	9497081997	E	2026/01/26	2026/01/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$4,743,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$3,149,900	\$0	\$0	\$3,149,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$2,594,600	\$0	\$0	\$2,594,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$555,300	\$0	\$0	\$555,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$94,700	\$0	\$0	\$94,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$94,700	\$0	\$0	\$94,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$749,500	\$0	\$0	\$749,500	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	3	\$749,500	\$0	\$0	\$749,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$749,500	\$0	\$0	\$749,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$231,700	\$0	\$0	\$231,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$517,800	\$0	\$0	\$517,800	
TOTAL				3	\$4,743,600	\$0	\$0	\$4,743,600	

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INFOTIC S.A. CON NIT. 900.068.796-1,
KATHERINE MUÑOZ CARDONA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.053.793.749 Y TARJETA PROFESIONAL 184969 –T EXPEDIDA
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE


1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2025.
2. El último pago se realizó el día dos (02) de enero de 2026, para los aportes correspondientes a salud del mes de enero de 2025 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de diciembre de 2025 mediante la planilla No. 9497081997, el último pago realizado para cancelar los aportes de sus trabajadores enviados en misión al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Perez"–Icetex para el desarrollo del contrato número 792 de 2022, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

ANTE SOLICITUD ESPECIAL, CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del ET, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Manizales a los seis (06) días del mes de enero de 2026, a solicitud de la administración de la compañía.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.



KATHERINE MUÑOZ CARDONA

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **184969-T**

Designado por **CROWE CO S.A.S.**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900068796	1	INFOTIC S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7466000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	32734222	9498670806	E	2026/02/23	2026/02/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$4,683,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$3,091,700	\$0	\$0	\$3,091,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$2,536,400	\$0	\$0	\$2,536,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$555,300	\$0	\$0	\$555,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$93,100	\$0	\$0	\$93,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$93,100	\$0	\$0	\$93,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$749,300	\$0	\$0	\$749,300	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	3	\$749,300	\$0	\$0	\$749,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$749,300	\$0	\$0	\$749,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$231,600	\$0	\$0	\$231,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$517,700	\$0	\$0	\$517,700	
TOTAL				3	\$4,683,400	\$0	\$0	\$4,683,400	

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INFOTIC S.A. CON NIT. 900.068.796-1,
KATHERINE MUÑOZ CARDONA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.053.793.749 Y TARJETA PROFESIONAL 184969 –T EXPEDIDA
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.
2. El último pago se realizó el día tres (03) de febrero de 2026, para los aportes correspondientes a salud del mes de febrero de 2026 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de enero de 2026 mediante la planilla No. 9498670806, el último pago realizado para cancelar los aportes de sus trabajadores enviados en misión al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Perez”–Icetex para el desarrollo del contrato número 792 de 2022, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.


ANTE SOLICITUD ESPECIAL, CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del ET, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Manizales a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2026, a solicitud de la administración de la compañía.

La administración de INFOTIC S.A es responsable por la preparación de la información fuente mencionada en esta certificación, la cual fue colocada a mi disposición. Mi función como revisor fiscal no incluye mi participación en el proceso de preparación, contabilización y presentación de la información relacionada con esta certificación.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.



KATHERINE MUÑOZ CARDONA

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **184969-T**

Designado por **CROWE CO S.A.S.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.053.793.749

NUMERO

MUÑOZ CARDONA

APELLIDOS

KATHERINE

NOMBRES

Katherine Muñoz Cardona

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
MANIZALES
(CALDAS)

25-MAR-1989

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

28-MAR-2007 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0900100-35159751-F-1053793749-20070610

0018107161C 02 239409704

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

184969-T

KATHERINE MUÑOZ CARDONA
C.C. 1053793749
RES. INSCRIPCION 848 DEL 23/12/2013
UNIVERSIDAD DE MANIZALES




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273465 **196340**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5669990A6A1800A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
INFOTIC**

Que el contador público **KATHERINE MUÑOZ CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053793749 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 184969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



7020-1 Actividad Principal 8.66% 6202 Otras Actividades 6.9%
8299 Actividad Secundaria 9.66% 6209 Otras Actividades 9.66%
Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores
Sociedad de economía mixta con participación del 51% de Infmanizales
Gran contribuyente de Industria y Comercio Secretaría de hacienda de Bogotá según la
Resolución DDI 029334 de 31 de octubre de 2025

INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

Factura Electrónica De Venta

FVE-2367



Cliente

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS
NIT: EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035
Dirección: CR 3 18 32
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 4173535
C.C: BOLSA ICETEX 2022-0792

Fecha: 2/25/2026 10:03:25 AM
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 3/25/2026 12:00:00 AM
Medio de pago

Servicio	Descripción	Cant	Valor unitario	Valor bruto	Valor total
VS90900102	RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO LIFERAY Y SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO. OBJETO DEL CONTRATO 2022-0792: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX. SERVICIO POR BOLSA.	1.00	\$ 88,838,823.53	\$88,838,823.53	\$ 105,718,200.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$88,838,823.53	19 %	\$16,879,376.47

CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *****	VALOR BRUTO	\$88,838,823.53
Notas facturacion_electronica@icetex.gov.co RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$88,838,823.53
	IVA	\$16,879,376.47
	TOTAL FACTURA	\$105,718,200.00

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

Vigencia Desde: 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

CUFE d1990717c35f0690eae8a11320eba810549c4e650bab9b9337766f725a2ea9583a1917cc41f4a6482b3ed580bfcbafeb4

FIRMA DIGITAL: IMDIFO+nnYE/+Kqa3y+3N+Wyci4GgsGtefbldOs/wXJNjv6tni0VWhxKXSK9ETipjkQIPsrr2MgsHf3seVJlvd/w30bUpCtnPzmcLoykAP7bUJXngiHIThbtNI
k988Xef1HG+zaF0nPg7ZTE5qT5l2Orzp4H01/r2wreRUrv1+mFM2KsUuqHgmWP5v4fhHI2KjD+PERxTaeKgLoZ5wiFZHSPmJNJ/KDIh2NduzOjPf9eq47LOH0byO5c
VG0lDgW6pMvXtfbPBv2LGXUdnNFhnJWYJPHsz9rE5uffkBJFCoNiWRyA8/+v71bN/5lK0Llief1US+/5Z0GzpAv6dDxQ==

FECHA DIAN: 2026-02-25 10:04:27-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900068796	1	INFOTIC S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7466000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2054028739	9497081997	E	2026/01/26	2026/01/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$4,743,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$3,149,900	\$0	\$0	\$3,149,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$2,594,600	\$0	\$0	\$2,594,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$555,300	\$0	\$0	\$555,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$94,700	\$0	\$0	\$94,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$94,700	\$0	\$0	\$94,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$749,500	\$0	\$0	\$749,500	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	3	\$749,500	\$0	\$0	\$749,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$749,500	\$0	\$0	\$749,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$231,700	\$0	\$0	\$231,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$517,800	\$0	\$0	\$517,800	
TOTAL				3	\$4,743,600	\$0	\$0	\$4,743,600	

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INFOTIC S.A. CON NIT. 900.068.796-1,
KATHERINE MUÑOZ CARDONA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.053.793.749 Y TARJETA PROFESIONAL 184969 –T EXPEDIDA
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE


1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2025.
2. El último pago se realizó el día dos (02) de enero de 2026, para los aportes correspondientes a salud del mes de enero de 2025 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de diciembre de 2025 mediante la planilla No. 9497081997, el último pago realizado para cancelar los aportes de sus trabajadores enviados en misión al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Perez"–Icetex para el desarrollo del contrato número 792 de 2022, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

ANTE SOLICITUD ESPECIAL, CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del ET, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Manizales a los seis (06) días del mes de enero de 2026, a solicitud de la administración de la compañía.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.



KATHERINE MUÑOZ CARDONA

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **184969-T**

Designado por **CROWE CO S.A.S.**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900068796	1	INFOTIC S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7466000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	32734222	9498670806	E	2026/02/23	2026/02/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$4,683,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$3,091,700	\$0	\$0	\$3,091,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$2,536,400	\$0	\$0	\$2,536,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$555,300	\$0	\$0	\$555,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$93,100	\$0	\$0	\$93,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$93,100	\$0	\$0	\$93,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$749,300	\$0	\$0	\$749,300	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	3	\$749,300	\$0	\$0	\$749,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$749,300	\$0	\$0	\$749,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$231,600	\$0	\$0	\$231,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$517,700	\$0	\$0	\$517,700	
TOTAL				3	\$4,683,400	\$0	\$0	\$4,683,400	

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INFOTIC S.A. CON NIT. 900.068.796-1,
KATHERINE MUÑOZ CARDONA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.053.793.749 Y TARJETA PROFESIONAL 184969 –T EXPEDIDA
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.
2. El último pago se realizó el día tres (03) de febrero de 2026, para los aportes correspondientes a salud del mes de febrero de 2026 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de enero de 2026 mediante la planilla No. 9498670806, el último pago realizado para cancelar los aportes de sus trabajadores enviados en misión al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Perez”–Icetex para el desarrollo del contrato número 792 de 2022, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.


ANTE SOLICITUD ESPECIAL, CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del ET, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Manizales a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2026, a solicitud de la administración de la compañía.

La administración de INFOTIC S.A es responsable por la preparación de la información fuente mencionada en esta certificación, la cual fue colocada a mi disposición. Mi función como revisor fiscal no incluye mi participación en el proceso de preparación, contabilización y presentación de la información relacionada con esta certificación.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.



KATHERINE MUÑOZ CARDONA

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **184969-T**

Designado por **CROWE CO S.A.S.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.053.793.749

NUMERO

MUÑOZ CARDONA

APELLIDOS

KATHERINE

NOMBRES

Katherine Muñoz Cardona

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
MANIZALES
(CALDAS)

25-MAR-1989

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

28-MAR-2007 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0900100-35159751-F-1053793749-20070610

0018107161C 02 239409704

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

184969-T

KATHERINE MUÑOZ CARDONA
C.C. 1053793749
RES. INSCRIPCION 848 DEL 23/12/2013
UNIVERSIDAD DE MANIZALES




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273465 **196340**


Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 B B 9 9 9 0 A B A 1 8 0 0 A 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
INFOTIC**

Que el contador público **KATHERINE MUÑOZ CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053793749 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 184969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Bogotá, 19 de febrero de 2026

VOP-049-2026

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO TECNICO EN EL EXTERIOR - ICETEX

Atn:

INGENIERO.

JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA

Vicepresidente de Operaciones y tecnología

ICETEX

Referencia: Contrato 2022-0792

Asunto: Respuesta al Radicado 20265000213003-E Id: 7575235: **CONTRATO No. 2022-0792.**

Notificación valor a facturar mes de **ENERO DE 2026.**

Cordial saludo,

De acuerdo con la etapa de ejecución establecida en el contrato 2022-0792, el cual tiene como objeto "*Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX*", informamos que se ha validado el memorando de facturación correspondiente a la línea base de los servicios prestados en el periodo enero 2026.

En virtud de la ejecución del contrato de la referencia, INFOTIC se permite dar respuesta al comunicado con el Radicado 20265000213003-E Id: 7575235, así:

REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LOS VALORES A PAGAR POR LA LINEA BASE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026

El memorando de ICETEX en su numeral **II. RECuento DE LOS COMPONENTES Y PAGOS A REALIZAR**, hace referencia a los servicios del **COMPONENTE BASE** que se mencionan a continuación:

2.1. CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES. Habiendo revisado los conceptos y dado que se cuenta con el aval del Gerente de Proyecto INFOTIC, se procede a aceptar el valor conciliado en los términos expresados en el memorando:

"Para este periodo, INFOTIC reportó, de acuerdo con la herramienta de monitoreo Solarwinds, que se presentaron indisponibilidades por debajo de umbrales definidos para la disponibilidad de los canales; por lo que ICETEX llevó a cabo la verificación correspondiente.

Dado lo anterior, para los servicios prestados en conectividad y red de comunicaciones, se realizó el cálculo de acuerdo con la aplicación de los ANS establecidos y la disponibilidad reportada en los canales de comunicaciones, verificando las sedes en operación en la herramienta de monitoreo, determinando que para este componente se debe realizar un descuento por

aplicación de ANS por valor de **TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$13.783.393) MCTE.**, por lo que el monto a pagar por este ítem es de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$137.647.211) MCTE.** El detalle de los valores calculados para cada ítem de este componente se detalla en el archivo anexo “SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX”

2.2. SERVICIO DE COLABORACIÓN. El servicio se prestó sin ninguna novedad por lo cual el memorando no expresa ningún tipo de descuento. INFOTIC procede a aceptar el valor conciliado en los términos expresados en el memorando:

“De acuerdo con lo expuesto, para este componente no procede descuento alguno, siendo así el valor para facturar de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$57.160.629) MCTE. El detalle de los valores calculados para cada ítem de este componente se presenta en el archivo anexo “SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX.”

2.3. CENTRO DE DATOS. Habiendo revisado los conceptos y dado que se cuenta con el aval del Gerente de Proyecto INFOTIC, se procede a aceptar el valor conciliado en los términos expresados en el memorando:

“De acuerdo con lo expuesto, para el componente de CENTRO DE DATOS se realizará un descuento de TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$38.729.155) MCTE., valor correspondiente a servicios no prestados y aplicación de ANS por porcentaje de disponibilidad. En consecuencia, el valor a facturar por este componente es de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$152.682.717) MCTE., cuyo detalle de valores calculados para cada ítem de este componente se discrimina en el archivo anexo “SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX.””

2.4. SERVICIO DE SEGURIDAD. Habiendo revisado los conceptos y dado que se cuenta con el aval del Gerente de Proyecto INFOTIC, se procede a aceptar el valor conciliado en los términos expresados en el memorando:

“El valor a facturar para el mes de enero de 2026 por este componente es de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO NUEVE PESOS (\$224.714.109) MCTE., cuyo detalle de los valores calculados para cada ítem de este componente se incluye en el archivo anexo SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX. Por lo anterior para este ítem, se tiene el valor de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$597.644) que corresponde a servicio no prestado por “Servicio de cifrado de intercambio de información vía ftp” servicio prestado mediante la herramienta Goanywhere de ICETEX”

2.5. SERVICIOS CONEXOS Y PERSONAL DEL PROYECTO. Al respecto INFOTIC acepta los valores conciliados y especificados en el memorando, conforme a lo descrito por el ICETEX para este ítem:

“Realizada la revisión para el periodo objeto de este informe, no se realizarán descuentos para este concepto pues se contó con los recursos y servicios asignados al proyecto. Por tanto, el valor a facturar es correspondiente a CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$170.659.474) MCTE. por concepto de PERSONAL DEL PROYECTO, y VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS (\$20.365.708) MCTE. por SERVICIOS CONEXOS. Los valores calculados para cada ítem de este componente se detallan en el archivo anexo “SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026.XLSX”.”

2.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. INFOTIC acepta los valores conciliados y especificados en el memorando, conforme a lo descrito por el ICETEX para este ítem:

“Para este componente no se realizarán descuentos, toda vez que desde junio de 2023 se llevó a cabo la implementación y migración de servicios al nuevo Datacenter, por lo que el valor a facturar es de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS (\$17.401.079) MCTE.”


Por lo anterior, y conforme al numeral **2.7 VALOR A PAGAR COMPONENTE BASE** del comunicado en mención, para el periodo de Enero de 2026, en los servicios correspondientes, procede un pago por valor total de **SETECIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$780.630.928) MCTE IVA Incluido**, conforme se muestra en la siguiente tabla resumen:

SERVICIO /COMPONENTE	INFOTIC				
	VR SERVICIO CON IVA	VALOR DESCUENTO POR ANS	VALOR DESCUENTO POR SERVICIO NO PRESTADO	DESCUENTO INFOTIC	VALOR A FACTURAR
Conectividad y red de comunicaciones	\$ 151.430.605	\$ 3.484.532	\$ 10.298.861	\$ 13.783.393	\$ 137.647.211
Servicio de Colaboración	\$ 57.160.629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.160.629
Centro de Datos	\$ 191.411.872	\$ 38.729.155	\$ -	\$ 38.729.155	\$ 152.682.717
Servicio de SEGURIDAD	\$ 225.311.753	\$ -	\$ 597.644	\$ 597.644	\$ 224.714.109
Persona del Proyecto en Sitio	\$ 170.659.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.659.474
Servicios Conexos	\$ 20.365.708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.365.708
Plan de Implementación.	\$ 17.401.079	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.401.079
TOTALES	\$ 833.741.129	\$ 42.213.687	\$ 10.896.505	\$ 53.110.192	\$ 780.630.928

INFOTIC acepta por tanto, los cálculos presentados en el anexo **SERVICIOS CALCULO FACTURA ENERO 2026 VF.XLSX**

Quedamos atentos a su respuesta a fin de continuar la gestión de facturación de los servicios conciliados.

Cordial saludo.

 Firmado digitalmente por
ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ

ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL / PRESIDENTE EJECUTIVO
INFOTIC S.A

Bogotá, 19 de febrero de 2026

VOP-052-2026

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO TECNICO EN EL EXTERIOR - ICETEX

Atn:

INGENIERO.

JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA

Vicepresidente de Operaciones y tecnología

ICETEX

Referencia: Contrato 2022-0792

Asunto: Respuesta al Radicado 20265000213003-E Id: 7575235: **CONTRATO No. 2022-0792.**

Notificación valor a facturar por COMPONENTE BOLSA DE SERVICIOS.

Cordial saludo,

De acuerdo con la etapa de ejecución establecida en el contrato 2022-0792, el cual tiene como objeto "*Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX*", informamos que se ha validado el memorando de facturación correspondiente al componente BOLSA DE SERVICIOS.

En virtud de la ejecución del contrato de la referencia, INFOTIC se permite dar respuesta al comunicado con el Radicado 20265000213003-E Id: 7575235, en relación con la Bolsa de servicios de la siguiente manera:

REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LOS VALORES A PAGAR POR CONCEPTO DE BOLSA

El 17 de septiembre de 2025, mediante comunicado 20255000931268-E id:6737516, el ICETEX dio respuesta a INFOTIC de la siguiente manera:

Revisadas las propuestas DBS-221953 del 16 de septiembre (DB-System) y la Oferta Comercial No. PV-2025-714-1 del 16 de septiembre de 2025 (INFOTIC), se solicita al contratista activar los siguientes servicios por un valor total de **QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$525.315.772).**

Para su ejecución y una vez INFOTIC entregara los bienes y/o servicios se acordó la siguiente forma de pago:

Los servicios solicitados serán cancelados de la siguiente forma:

Vigencia	valor
Con cargo a la bolsa 2025	\$420.000.000
Con cargo a la bolsa 2026	\$105.315.772
Total	\$525.315.772

El 23 de septiembre 2025 mediante acta de entrega ICETEX recibió el licenciamiento de Liferay. Por lo anterior, el primer pago correspondiente a la vigencia 2025 se realizó mediante factura FVE-2159 del 25 de noviembre de 2025, quedando pendiente el segundo pago para la vigencia 2026.

Mediante memorando con Radicado 20265000213003-E Id: 7575235 de ICETEX, en su numeral **II. RECUENTO DE LOS COMPONENTES Y PAGOS A REALIZAR**, hace referencia al servicio del **COMPONENTE BOLSA** de la siguiente manera:


De conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta del contrato en lo relacionado con la bolsa de servicios y de acuerdo con la solicitud efectuada por el Supervisor para activar con cargo a la bolsa la licencia de Liferay para la Entidad, INFOTIC dio ejecución para la adquisición de dicha licencia, por lo cual se reconoce el pago por valor de CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS (\$105.718.200) MCTE IVA incluido, según el valor presentado por Infotíc y aceptado por la supervisión para el mes de enero de 2026.

Al respecto INFOTIC acepta los valores conciliados y especificados en el memorando, conforme a lo descrito por el ICETEX para este ítem:

PAGO 2 - Vigencia 2026	VALOR SIN IVA
Renovación licenciamiento Liferay y servicio de soporte especializado	\$ 88.500.649
Total sin IVA	\$ 88.500.649
IVA 19%	\$ 16.815.123
Total con IVA	\$ 105.315.772

Quedamos atentos a su respuesta a fin de continuar la gestión de facturación de los servicios conciliados por Bolsa.

Cordial saludo.



Firmado
digitalmente por
ADOLFO ANTONIO
TEJADA DIAZ

ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL / PRESIDENTE EJECUTIVO
INFOTIC S.A