	<b>MACROPROCESO:</b> APOYO	<b>Código:</b> F-GJU-009
	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN JURIDICA	<b>Versión:</b> 02 <b>Fecha:</b> 29-07-2025
	MATRIZ DE RIESGO MINIMA CUANTÍA	<b>Página:</b> 1 de 5

**ANEXO  
MATRIZ DE RIESGOS**


**TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).**

Para este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.


Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del Contrato.

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Institucion Educativa en los estudios previos


Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

	<b>MACROPROCESO:</b> APOYO	<b>Código:</b> F-GJU-009
	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN JURIDICA	<b>Versión:</b> 02 <b>Fecha:</b> 29-07-2025
	MATRIZ DE RIESGO MINIMA CUANTÍA	<b>Página:</b> 2 de 5

MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN - SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA																						
OBJETOS DEL CONTRATO					"RENOVACIÓN DEL DERECHO DE ACTUALIZACIONES (UPGRADE) DEL SOFTWARE SCRIPTCASE, CORRESPONDIENTE A UNA LICENCIA ENTERPRISE EDITION DE POR VIDA. ACTUALMENTE INSTALADA EN LA VERSIÓN 9.13.009 (2017), SERIAL N.º U111U111L114RAZV, CON EL FIN DE ACTUALIZAR EL SISTEMA A LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE A LA FECHA DE LA COMPRA, INCLUYENDO MEJORAS FUNCIONALES, CORRECCIONES Y ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE"																	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	FLUCTUACION DE PRECIOS DEL SERVICIO (Alzas en los precios de los Insumos requeridos)	Mayores costos del artículo / oferta-demanda, debido a la devaluación de la moneda, por la fluctuación del dólar	3	4	7	ALTO	Contratista	Se transfiere al contratista por ser el legalmente obligado a cumplir con las obligaciones del contrato / es un riesgo que el asume	3	2	5	MEDIO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Información de los medios	DIARIA
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento en la prestación del servicio, en el plazo establecido	Indisponibilidad del servicio por el Putumayo, debido a la carencia de insumos para el desarrollo del evento programado	1	4	5	MEDIO	Contratista	El contratista está obligado a prever las posibles contingencias para ofrecer la garantía y/o remplazo de los insumos a entregar	1	2	3	MEDIO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	información de los medios	DIARIA

	<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>Código: F-GJU-009</b>
	<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>	<b>Versión: 02</b> <b>Fecha: 29-07-2025</b>
	<b>MATRIZ DE RIESGO MINIMA CUANTÍA</b>	<b>Página: 3 de 5</b>

3	Especifico	Externo	Ejecución	<b>Contractual</b>	Vencimiento de pólizas de	incumplimiento contractual y solicitud de recursos públicos	3	4	7	ALTO	Entidad / Contratista	Control y verificación previa de documentos y pólizas	1	4	5	BAJO	SI	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Control de pólizas de contratos	MENSUAL
4	General	Externo	Ejecución	<b>Sociales o Políticos</b>	PARO, HUELGAS , ASONADAS (Manifestaciones de inconformismo social a través de las vías de hecho)	No se podrá prestar el servicio por parálisis de las actividades de transporte, comercio etc	1	4	5	BAJO	Entidad / Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo / Las partes pueden acordar la continuidad de las actividades cuando las condiciones de seguridad pública de la Ciudad lo permitan.	1	3	4	BAJO	SI	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Información de los medios	DIARIA
6	Especifica	Interno	Ejecución	<b>Administrativo</b>	Liquidación anticipada del	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad.	1	4	5	MEDIO	Entidad / Contratista	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	1	3	4	BAJO	no	Entidad	Inicio contrato	termina contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	MENSUAL

	<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>Código: F-GJU-009</b>
	<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>	<b>Versión: 02</b> <b>Fecha: 29-07-2025</b>
	<b>MATRIZ DE RIESGO MINIMA CUANTÍA</b>	<b>Página: 4 de 5</b>

VALOR	PROBABILIDAD	IMPACTO
1	Raro	Insignificante
2	Improbable	Menor
3	Posible	Moderado
4	Probable	Mayor
5	Casi cierto	Catastrófico

**PROBABILIDAD DEL RIESGO**


NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	<b>Raro</b>	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	<b>Improbable</b>	Puede ocurrir ocasionalmente
3	<b>Posible</b>	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	<b>Probable</b>	Probablemente va a ocurrir.
5	<b>Casi Cierto</b>	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

**IMPACTO DEL RIESGO**

IMPACTO					
<b>CLASIFICACIÓN CUALITATIVA</b>	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
<b>CLASIFICACIÓN MONETARIA</b>	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
<b>CATEGORÍA</b>	<b>Insignificante</b>	<b>Menor</b>	<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>VALORACIÓN</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**VALORACIÓN DEL RIESGO**

IMPACTO					
<b>CLASIFICACION CUALITATIVA</b>	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialment e pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
<b>CLASIFICACION MONETARIA</b>	Los sobrecostos no representan	Los sobrecostos no representan más	Genera un impacto sobre	Incrementa el valor del	Impacto sobre el valor del contrato en más del

	<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>Código: F-GJU-009</b>
	<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>	<b>Versión: 02</b> <b>Fecha: 29-07-2025</b>
	<b>MATRIZ DE RIESGO MINIMA CUANTÍA</b>	<b>Página: 5 de 5</b>


Página 5 de 5

CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO					
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
		1	2	3	4	5	
		más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	treinta por ciento (30%).	
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

<b>VALORACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>8, 9 Y 10</b>	Riesgo Extremo
	<b>6 y 7</b>	Riesgo Alto
	<b>5</b>	Riesgo Medio
	<b>2, 3 y 4</b>	Riesgo Bajo

**Nota:** El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Atentamente



**JHON ANDRÉS CERÓN.**  
Vicerrector Administrativo

<b>Proyectó:</b> Cristian Cortes <b>Cargo:</b> Apoyo en Contratación	<b>Revisó:</b> Maxari Melo Burbano <b>Cargo:</b> Abogada Contratista
---	---