

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

ACTA REUNIÓN
(SEGUIMIENTO SEMANAL TICS)

Ciudad: Bogotá.

Lugar: Virtual a través de la aplicación de Microsoft teams:
<https://teams.microsoft.com/meet/21411515657401?p=DR3uoEqYY0kUiD5Gg1>

Fecha: 10 de abril de 2026.

Hora: De las 8:30 am a las 9:00 am.

Asistentes:

Nombre	Cargo
1. TANIA CAROLINA PINZÓN ACELAS	Contratista Secretaría General
2. OSCAR ERNESTO GOMEZ GOMEZ	Contratista
3. WILLY VARGAS	Contratista
4. CRISTIAN INTERKONT	Contratista
5. NICKOLAY STEVE JIMENEZ BARRERA	Contratista
6. DIANA ERIKA RAMIREZ RAMIREZ	Contratista
7. JUAN SEBASTIAN CORREA MARTINEZ	Contratista
8. EFRAIN BARACALDO ROMERO	Contratista
9. ANDRES DAVID MONTIEN NUÑEZ	Contratista
10. JHON EDUAR ORTIZ SANCHEZ	Contratista

ORDEN DEL DÍA

Por medio del presente se realiza el agendamiento de las sesiones de seguimiento semanal del proyecto Avanzame, las cuales se llevarán a cabo de manera periódica con el fin de revisar avances, riesgos, compromisos y próximos pasos.

Periodicidad: Semanal

Día: Viernes

Horario: 8:30 a. m. – 9:00 a. m.

Durante estas sesiones se abordarán los siguientes temas:

1. Estado de uso y apropiación (cifras).
2. Seguimiento a la ejecución de la bolsa de horas (historias de usuario).
3. Seguimiento a compromisos y tareas asignadas.
4. Definición de acciones y próximos pasos

DESARROLLO:

Agenda

- Resumen con las actividades de la semana.
- Métricas de uso de AVANZAME (Tablero INTERKONT).
- Estado de avance en la especificación de Hus.
- Estado de avance en el desarrollo de la HU TEJ-Estallido 6G, PNER
- Otros y varios



OG
OSCAR E...

WV
Wully V...

CI
CRISTIA...


NICKOL...

DIANA I...

JUAN SI...

ER
ERAIN...

ANDRES...



Principales KPI

Métrica	Valor
Recursos Invertidos	\$60.998.660,3 mill.
Total Proyectos	2.794
Total Convenios	1.046
Total Contratos	62
Total Usuarios	450

Contenido



Categoría	Valor
Documentos	68,307
Imágenes	5,645
Alimentaciones	4,859
Inicios de sesión	24,350
Transacciones	152.169
Activos 360 (AOM)	56.575

Proyectos por estado

Estado	Valor
ADM	832
Cancelado	35
En ejecución	0
En liquidación	0
En modificación	1

Resumen actividades de la semana


- ❖ AVM-318 - AOM NEON resultaron ajustes de las pruebas de aceptación, en proceso por parte de Interkont para su solución
- ❖ AVM-323 - Fase I de Argo, Interkont presenta error al conectarse a la VPN, en la última conexión a la VPN persistía el error reportado posterior a la reunión realizada con el proveedor de ARGO
- ❖ AVM-322 - Se realizaron ajustes en el ambiente de Pruebas de Fenoge, hace falta coordinar reunión para revisar el punto de BI
- ❖ AVM-332 - Se continúa avanzando en el desarrollo AOM de Hidrocarburos
- ❖ Soporte - Solución tickets reportados por MME
- ❖ AVM-331 - Se envió plan de trabajo a MME de nueva columna vista de lista home del sistema



Proyectos						
Épicas						
NOMBRE	PROYECTO	SPRINT	ASIGNADO	ESTADO	EN CURSO	
> #120 IT031-AOM-inventario de activos de infraestructura y recursos entregados en administración				Bloqueada		
> #4 AVM-319-PNER 2.0				En Ejecución		
> #5 AVM-322-Ajustes AVANZAME para Fenoge				En Ejecución		
> #100 AVIA-333-Implementación de campos y funcionalidades de SUNA en Avanzame				En Ejecución		
> #6 AVM-323-AvanzaME-ARGOInteroperabilidad fase 1				Bloqueada		
> #7 AVM-324-AvanzaME-ARGOInteroperabilidad fase 2				Bloqueada		

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía		
		E-ME-F-14		
		01-06-2023	V-5	

EVIDENCIA DE LA REUNIÓN:



Elaboró acta: Tania Carolina Pinzón Acelas – Contratista Secretaría General.

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180