

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía E-ME-F-14 01-06-2023 V-5	
--	--------------------------------	--	--	--

ACTA REUNIÓN (SEGUIMIENTO SEMANAL TICS)

Ciudad: Bogotá.

Lugar: Virtual a través de la aplicación de Microsoft teams:

<https://teams.microsoft.com/meet/21411515657401?p=DR3uoEqYY0kUiD5Gg1>

Fecha: 24 de abril de 2026.

Hora: De las 8:30 pm a las 9:00 pm.

Asistentes:

Nombre	Cargo
1. TANIA CAROLINA PINZÓN ACELAS	Contratista Secretaría General
2. OSCAR ERNESTO GOMEZ GOMEZ	Contratista
3. WILLY VARGAS	Contratista
4. CRISTIAN INTERKONT	Contratista
5. NICKOLAY STEVE JIMENEZ BARRERA	Contratista
6. DIANA ERIKA RAMIREZ RAMIREZ	Contratista
7. JUAN SEBASTIAN CORREA MARTINEZ	Contratista
8. EFRAIN BARACALDO ROMERO	Contratista
9. ANDRES DAVID MONTIEN NUÑEZ	Contratista
10. JHON EDUAR ORTIZ SANCHEZ	Contratista

ORDEN DEL DÍA

Cordial saludo estimad@s,

Por medio del presente se realiza el agendamiento de las sesiones de seguimiento semanal del proyecto Avanzame, las cuales se llevarán a cabo de manera periódica con el fin de revisar avances, riesgos, compromisos y próximos pasos.

Periodicidad: Semanal

Día: Viernes

Horario: 8:30 a. m. – 9:00 a. m.

Durante estas sesiones se abordarán los siguientes temas:

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300


Línea Gratuita: 01 8000 910 180

viernes, 24 abril 2026 8:30 a. m. - 9:00 a. m. ▾



Resumen actividades de la semana

- ❖ AVM-318 – AOM NEON resultaron ajustes de las pruebas de aceptación, en proceso por parte de Interkont para su solución
- ❖ AVM-323 – Fase I de Argo, Interkont presenta error al conectarse a la VPN, persiste el error reportado posterior a la reunión realizada con el proveedor de ARGO y el Ministerio
- ❖ AVM-322 – Se realizará ajuste de BI la próxima semana en el ambiente de Pruebas sobre el desarrollo de Fenoge
- ❖ AVM-332 – Paso a pruebas de aceptación de MME desarrollo AOM de Hidrocarburos
- ❖ AVM-319 – Se resolvió un ajuste de PNER y el restante se realizará la próxima semana
- ❖ AVM-333 – Se envió estimación a MME
- ❖ Soporte – Se realiza capacitación usuarios Hidrocarburos 23/04/2026



viernes, 24 abril 2026 8:30 a. m. - 9:00 a. m. ▾



Resumen ejecución horas: En proceso

Código Historia de Usuario	Descripción	# de horas estimadas	Estado	Horas consumidas (se cuenta el consumo una vez se implemente en producción)
AVM-318	INTEROPERABILIDAD AOM / NEON	99	Interkont esta realizando ajustes luego de pruebas de MME	
AVM-319	PNER 2.0	78	Pasó a pruebas de aceptación	
AVM-322	Ajustes AVANZAME para Fenoge	49	Ajustes por parte de Interkont	
AVM-323	Avanzame – ARGO Interoperabilidad fase 1	22	Interkont pruebas internas/ Resolución error con el proveedor de ARGO	
AVM-324	Avanzame – ARGO Interoperabilidad fase 2	35	En proceso / Para su avance requiere resolver el error con el proveedor de ARGO	
AVM-331	Nueva columna vista de lista home y labels en el detalle de proyecto	12	Plan de trabajo enviado	
AVM-332	Parametrización y ajustes AOM –	49	Paso a pruebas aceptación	




17:23 / 22:12

1x

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía E-ME-F-14 01-06-2023 V-5	
--	--------------------------------	--	---	--

EVIDENCIA DE LA REUNIÓN:



Elaboró acta: Tania Carolina Pinzón Acelas – Contratista Secretaría General.

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180