

	Acta de Conciliación PC-RJMDS-F09	VIGENCIA: 21/10/2025
		VERSIÓN: 1

Actas asociadas a la Conciliación		Tema:	Conciliación Servicios por demanda AV Diciembre
Fechas de Reuniones:	18-12-2025	Ubicación	Palacio de Justicia- CENDOJ
Hora Inicio:	9:00 am	Hora Fin:	1:00 pm

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo <i>(Para qué)</i>	Conciliación servicios por demanda de Audiencias Virtuales		
Agenda <i>(Temas indispensables para lograr el objetivo)</i>	Conciliación de los servicios por demanda realizados durante el mes de diciembre de 2025		
Participantes <i>(Personas cuya participación es imprescindible para lograr el objetivo)</i>			
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
Carlos Arturo García Loaiza	INTERVENTORÍA	Jhon Darío Reyes Garzón	DEAJ-UTDI
Yuri Fernanda Beltrán Pinzón	INTERVENTORÍA	Erasmo Hernandez Hernandez	CSJ-CENDOJ
Rafael García	INTERVENTORÍA	Luis Emilio Herrera	CSJ-CENDOJ
Reinaldo Antonio Vargas	ETB	Cindy Paola Clavijo	ETB
Sebastián Roberto	ETB	Diana Carolina Montenegro	ETB
Cristina Olaya	ETB	Carlos Andrés Martinez	ETB
Ana Rosario Pinzón	CSJ-CENDOJ	Sebastian Roberto	ETB

2. ESTADO Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

Acta anterior N°			
No	Descripción	Responsable	Observaciones Nuevas Fechas Propuestas

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. Conciliación de servicios por demanda

Las cantidades ejecutadas correspondientes al mes de diciembre de 2025 para el servicio de audiencias virtuales fueron revisadas, validadas y conciliadas directamente por parte del CENDOJ, la UTDI, ETB y la Interventoría, durante la sesión de conciliación llevada a cabo el 18 de diciembre de 2025.

En dicha sesión se analizaron y acordaron las cantidades finales ejecutadas, conforme al siguiente detalle:



Acta de Conciliación PC-RJMDS-F09

VIGENCIA:
21/10/2025

VERSIÓN:
1

2. Detalle de conciliación

Durante el mes de diciembre de 2025 se registraron 39 agendamientos, con un total de 630 elementos, para un valor total (IVA incluido) de \$ 341.896.305,03

ID agendamento	TOTALES	Cantidad de elementos	CASO JUDIT
	TOTAL PRECIARIO ETB VALOR SERVICIO PRESTADO		
2025-1452709	\$ 136.473,81	1	423
2025-1425848	\$ 11.527.553,03	18	416
2025-1378289	\$ 2.754.949,81	4	417
2025-1396070	\$ 40.348.692,77	63	415
2025-1461655	\$ 10.152.435,10	31	428
2025-1475958	\$ 2.754.949,81	4	437
2025-1480225	\$ 8.908.340,00	16	438
2025-1482450	\$ 2.754.949,81	4	439
2025-1470133	\$ 2.754.949,81	4	429
2025-1467330	\$ 21.078.278,06	38	430
2025-1486450	\$ 685.562,84	3	441
2025-1493871	\$ 6.103.809,42	15	449
2025-1496104	\$ 0,00	0	451
2025-1378223	\$ 2.754.949,81	4	410
2025-1480023	\$ 0,00	0	454
2025-1424447	\$ 34.075.857,29	70	426
2025-1439210	\$ 17.249.840,77	37	418
2025-0330059	\$ 7.807.014,19	9	447



Acta de Conciliación PC-RJMDS-F09

VIGENCIA:
21/10/2025

VERSIÓN:
1

2025-1388552	\$ 0,00	0	0
2025-1480083	\$ 0,00	0	454
2025-1439427	\$ 13.383.845,55	17	419
2025-1478564	\$ 0,00	0	444
2025-1506135	\$ 2.754.949,81	4	456
2025-1439464	\$ 9.173.210,97	17	419
2025-1388595	\$ 0,00	0	0
2025-1169745	\$ 0,00	0	0
2025-1439373	\$ 21.532.412,77	38	420
2025-1434495	\$ 10.171.882,00	14	427
2025-1490608	\$ 15.028.440,90	52	464
2025-1169794	\$ 0,00	0	0
2025-1217531	\$ 27.354.967,61	57	431
2025-1464171	\$ 14.638.827,23	18	425
2025-1515650	\$ 1.629.424,77	5	458
2025-1528310	\$ 2.142.568,13	5	462
2025-1341830	\$ 6.403.658,71	11	425
2025-1341377	\$ 0,00	0	0
2025-1463735	\$ 19.856.309,29	23	432
2025-1525613	\$ 23.949.103,16	46	459
2025-1529913	\$ 2.028.097,81	2	463

A continuación, se relacionan las cantidades por elemento, incluyendo los elementos de arriendo.



Acta de Conciliación PC-RJMDS-F09

VIGENCIA:
21/10/2025

VERSIÓN:
1

Código	Elemento/Servicio	Métrica	Vir. Un. (IVA Incl.)	Cant. Dic. 2025	Vir. Tot. Dic. 2025 (IVA Incl.)
LS05-AV-ALET-278	Alimentación y estadía.	Grupo 1	108.266,97	43	4.655.479,61
LS05-AV-ALET-279	Alimentación y estadía.	Grupo 2	331.541,68	3	994.625,03
LS05-AV-ALET-280	Alimentación y estadía.	Grupo 3	377.206,97	0	0,00
LS05-AV-ALET-281	Alimentación y estadía.	Grupo 4	377.206,97	0	0,00
LS05-AV-ALET-282	Alimentación y estadía.	Grupo 5	377.206,97	0	0,00
LS05-AV-APT-58	Amplificador de potencia.	Día 1	657.985,55	8	5.263.884,39
LS05-AV-APT-59	Amplificador de potencia.	Día 2 o posterior	421.167,87	0	0,00
LS05-AV-APT-60	Amplificador de potencia.	Mes	3.044.649,55	0	0,00
LS05-AV-APC-214	Apuntador para contenido.	Día 1	49.043,35	4	196.173,42
LS05-AV-APC-215	Apuntador para contenido.	Día 2 o posterior	34.318,06	1	34.318,06
LS05-AV-APC-216	Apuntador para contenido.	Mes	245.278,19	0	0,00
LS05-AV-C4K-04	Cámara 4k Streaming.	Día 1	1.522.324,77	88	133.964.580,13
LS05-AV-C4K-05	Cámara 4k Streaming.	Día 2 o posterior	913.397,94	9	8.220.581,42
LS05-AV-C4K-06	Cámara 4k Streaming.	Mes	9.895.057,29	0	0,00
LS05-AV-CV-01	Cámara de videoconferencia.	Día 1	508.352,65	0	0,00
LS05-AV-CV-02	Cámara de videoconferencia.	Día 2 o posterior	274.191,35	0	0,00
LS05-AV-CV-03	Cámara de videoconferencia.	Mes	5.083.465,03	25	111.073.710,95
LS05-AV-CF-07	Cámara Fotografica.	Día 1	876.669,16	0	0,00
LS05-AV-CF-08	Cámara Fotografica.	Día 2 o posterior	630.316,13	0	0,00
LS05-AV-CF-09	Cámara Fotografica.	Mes	7.677.112,26	0	0,00
LS05-AV-CVHU-106	Capturadora de video HDMI a USB.	Día 1	505.773,03	14	7.080.822,45
LS05-AV-CVHU-107	Capturadora de video HDMI a USB.	Día 2 o posterior	404.246,84	0	0,00
LS05-AV-CVHU-108	Capturadora de video HDMI a USB.	Mes	2.028.097,81	0	0,00
LS05-AV-CEDMREV-178	Computador de escritorio con doble monitor para retransmisión y edición en vivo.	Día 1	504.053,29	2	1.008.106,58
LS05-AV-CEDMREV-179	Computador de escritorio con doble monitor para retransmisión y edición en vivo.	Día 2 o posterior	352.854,19	0	0,00
LS05-AV-CEDMREV-180	Computador de escritorio con doble monitor para retransmisión y edición en vivo.	Mes	4.032.441,68	0	0,00
LS05-AV-PC-34	Computador Personal (PC).	Día 1	84.144,52	3	252.433,55
LS05-AV-PC-35	Computador Personal (PC).	Día 2 o posterior	42.072,26	1	42.072,26
LS05-AV-PC-36	Computador Personal (PC).	Mes	693.317,03	0	0,00
LS05-AV-CPTS-187	Computador portátil para transmisión en sitio.	Día 1	504.053,29	5	2.520.266,45
LS05-AV-CPTS-188	Computador portátil para transmisión en sitio.	Día 2 o posterior	352.854,19	0	0,00
LS05-AV-CPTS-189	Computador portátil para transmisión en sitio.	Mes	4.032.441,68	0	0,00
LS05-AV-CIUSA-55	Conectividad Internacional CONNEXUS (USA) u otro operador autorizado de autoridades extranjeras.	Minuto	51.392,65	0	0,00
LS05-AV-CIS-52	Conectividad internet satelital.	Día 1	3.898.010,06	0	0,00
LS05-AV-CIS-53	Conectividad internet satelital.	Día 2 o posterior	2.005.142,32	0	0,00
LS05-AV-CIS-54	Conectividad internet satelital.	Mes	5.903.152,39	0	0,00



Acta de Conciliación PC-RJMDS-F09

VIGENCIA:
21/10/2025

VERSIÓN:
1

LS05-AV-CI10M-196	Conexión a internet – 10 Mbps	Día 1	3.974.707,48	9	35.772.367,35
LS05-AV-CI10M-197	Conexión a internet – 10 Mbps	Día 2 o posterior	2.112.856,52	2	4.225.713,03
LS05-AV-CI10M-198	Conexión a internet – 10 Mbps	Mes	6.087.564,00	0	0,00
LS05-AV-CS-64	Consola de sonido.	Día 1	268.940,00	25	6.723.500,00
LS05-AV-CS-65	Consola de sonido.	Día 2 o posterior	150.569,55	1	150.569,55
LS05-AV-CS-66	Consola de sonido.	Mes	1.182.322,58	0	0,00
LS05-AV-DRON-223	Dron para eventos.	Día 1	3.591.988,13	0	0,00
LS05-AV-DRON-224	Dron para eventos.	Día 2 o posterior	2.565.701,42	0	0,00
LS05-AV-DRON-225	Dron para eventos.	Mes	25.143.901,55	0	0,00
LS05-AV-ESTRE-241	Edición de Streaming.	Evento	810.274,84	12	9.723.298,06
LS05-AV-ILS-250	Instalación de Lengua de señas.	Día 1	136.473,81	9	1.228.264,26
LS05-AV-IS-61	Interfaz de sonido.	Día 1	505.773,03	28	14.161.644,90
LS05-AV-IS-62	Interfaz de sonido.	Día 2 o posterior	268.940,00	2	537.880,00
LS05-AV-IS-63	Interfaz de sonido.	Mes	2.873.780,90	0	0,00
LS05-AV-KLEA-169	Kit de Luces espacios abiertos.	Día 1	1.522.324,77	0	0,00
LS05-AV-KLEA-170	Kit de Luces espacios abiertos.	Día 2 o posterior	1.065.595,10	0	0,00
LS05-AV-KLEA-171	Kit de Luces espacios abiertos.	Mes	15.223.063,48	0	0,00
LS05-AV-KLEC-160	Kit de Luces espacios cerrados.	Día 1	387.310,45	0	0,00
LS05-AV-KLEC-161	Kit de Luces espacios cerrados.	Día 2 o posterior	271.135,74	0	0,00
LS05-AV-KLEC-162	Kit de Luces espacios cerrados.	Mes	3.873.411,61	0	0,00
LS05-AV-MCC-67	Micrófono cableado – De condensador.	Día 1	218.023,35	35	7.630.817,42
LS05-AV-MCC-68	Micrófono cableado – De condensador.	Día 2 o posterior	152.611,74	1	152.611,74
LS05-AV-MCC-69	Micrófono cableado – De condensador.	Mes	1.744.263,61	0	0,00
LS05-AV-MCD-70	Micrófono cableado – Dinámico.	Día 1	65.810,84	9	592.297,55
LS05-AV-MCD-71	Micrófono cableado – Dinámico.	Día 2 o posterior	35.331,48	2	70.662,97
LS05-AV-MCD-72	Micrófono cableado – Dinámico.	Mes	642.784,26	0	0,00
LS05-AV-MS-88	Micrófono de solapa.	Día 1	505.773,03	6	3.034.638,19
LS05-AV-MS-89	Micrófono de solapa.	Día 2 o posterior	404.246,84	0	0,00
LS05-AV-MS-90	Micrófono de solapa.	Mes	2.028.097,81	0	0,00
LS05-AV-MI-79	Micrófono inalámbrico.	Día 1	438.088,90	87	38.113.734,58
LS05-AV-MI-80	Micrófono inalámbrico.	Día 2 o posterior	336.624,13	6	2.019.744,77
LS05-AV-MI-81	Micrófono inalámbrico.	Mes	1.689.738,58	0	0,00
LS05-AV-MIT-43	Monitor industrial o televisor de características equivalentes.	Día 1	52.329,29	52	2.721.123,10
LS05-AV-MIT-44	Monitor industrial o televisor de características equivalentes.	Día 2 o posterior	25.228,00	2	50.456,00
LS05-AV-MIT-45	Monitor industrial o televisor de características equivalentes.	Mes	523.400,39	7	3.663.802,71
LS05-AV-PLED-142	Pantalla LED de gran formato (video wall).	Día 1	21.988.912,13	0	0,00
LS05-AV-PLED-143	Pantalla LED de gran formato (video wall).	Día 2 o posterior	15.392.212,39	0	0,00
LS05-AV-PLED-144	Pantalla LED de gran formato (video wall).	Mes	#####	0	0,00
LS05-AV-PE-124	Planta eléctrica.	Día 1	559.898,84	0	0,00
LS05-AV-PE-125	Planta eléctrica.	Día 2 o posterior	391.947,61	0	0,00
LS05-AV-PE-126	Planta eléctrica.	Mes	2.799.356,00	0	0,00
LS05-AV-PY-25	Proyector.	Día 1	99.176,90	10	991.769,03



Acta de Conciliación PC-RJMDS-F09

VIGENCIA:
21/10/2025

VERSIÓN:
1

LS05-AV-PY-26	Proyector.	Día 2 o posterior	50.210,32	0	0,00
LS05-AV-PY-27	Proyector.	Mes	992.030,06	0	0,00
LS05-AV-SILS-259	Servicio de intérprete de lenguaje de señas.	Día 1	1.534.501,16	2	3.069.002,32
LS05-AV-STSAV-234	Soporte técnico en sitio a la audiencia virtual o evento.	Día	559.361,42	125	69.920.177,42
LS05-AV-STSAV-234-1	Soporte técnico en sitio a la audiencia virtual o evento. (PRUEBAS GRUPO 1) 50%	Día	279.680,71	74	20.696.372,52
LS05-AV-STSAV-234-2	Soporte técnico en sitio a la audiencia virtual o evento. (PRUEBAS GRUPO 2) 75%	Día	419.521,06	0	0,00
LS05-AV-STSAV-234-3	Soporte técnico en sitio a la audiencia virtual o evento. (PRUEBAS GRUPO 3) 75%	Día	419.521,06	2	839.042,13
LS05-AV-STSAV-234-4	Soporte técnico en sitio a la audiencia virtual o evento. (PRUEBAS GRUPO 4) 100%	Día	559.361,42	0	0,00
LS05-AV-STSAV-234-5	Soporte técnico en sitio a la audiencia virtual o evento. (PRUEBAS GRUPO 5) 100%	Día	559.361,42	0	0,00
LS05-AV-SPV-151	Splitter de video.	Día 1	336.624,13	19	6.395.858,45
LS05-AV-SPV-152	Splitter de video.	Día 2 o posterior	235.650,71	1	235.650,71
LS05-AV-SPV-153	Splitter de video.	Mes	2.692.808,77	0	0,00
LS05-AV-SAVV-97	Switch de alta velocidad para video.	Día 1	505.773,03	26	13.150.098,84
LS05-AV-SAVV-98	Switch de alta velocidad para video.	Día 2 o posterior	404.246,84	3	1.212.740,52
LS05-AV-SAVV-99	Switch de alta velocidad para video.	Mes	2.028.097,81	0	0,00
LS05-AV-SWITCH-205	Switch ethernet.	Día 1	404.246,84	5	2.021.234,19
LS05-AV-SWITCH-206	Switch ethernet.	Día 2 o posterior	282.974,32	0	0,00
LS05-AV-SWITCH-207	Switch ethernet.	Mes	4.042.560,52	0	0,00
LS05-AV-TL-16	Telón.	Día 1	27.024,52	6	162.147,10
LS05-AV-TL-17	Telón.	Día 2 o posterior	10.579,48	0	0,00
LS05-AV-TL-18	Telón.	Mes	102.309,29	0	0,00
LS05-AV-TI-115	Transmisor inalámbrico.	Día 1	1.689.738,58	7	11.828.170,06
LS05-AV-TI-116	Transmisor inalámbrico.	Día 2 o posterior	1.266.927,74	1	1.266.927,74
LS05-AV-TI-117	Transmisor inalámbrico.	Mes	8.455.587,23	0	0,00
LS05-AV-TUME-268	Transporte de uno o más equipos.	Grupo 1	67.684,13	8	541.473,03
LS05-AV-TUME-269	Transporte de uno o más equipos.	Grupo 2	385.667,48	1	385.667,48
LS05-AV-TUME-270	Transporte de uno o más equipos.	Grupo 3	583.560,65	1	583.560,65
LS05-AV-TUME-271	Transporte de uno o más equipos.	Grupo 4	583.560,65	0	0,00
LS05-AV-TUME-272	Transporte de uno o más equipos.	Grupo 5	583.560,65	0	0,00
LS05-AV-TRHEC-273	Transporte Recurso Humano entre ciudades.	Grupo 1	167.490,58	40	6.699.623,23
LS05-AV-TRHEC-274	Transporte Recurso Humano entre ciudades.	Grupo 2	1.111.260,39	3	3.333.781,16
LS05-AV-TRHEC-275	Transporte Recurso Humano entre ciudades.	Grupo 3	2.368.007,87	2	4.736.015,74
LS05-AV-TRHEC-276	Transporte Recurso Humano entre ciudades.	Grupo 4	2.368.007,87	0	0,00
LS05-AV-TRHEC-277	Transporte Recurso Humano	Grupo 5	2.368.007,87	0	0,00



Acta de Conciliación PC-RJMDS-F09

VIGENCIA:
21/10/2025

VERSIÓN:
1

	entre ciudades.				
LS05-AV-URC-133	UPS -Regulador de corriente.	Día 1	541.258,06	0	0,00
LS05-AV-URC-134	UPS -Regulador de corriente.	Día 2 o posterior	378.849,94	0	0,00
LS05-AV-URC-135	UPS -Regulador de corriente.	Mes	3.247.625,16	0	0,00
			TOTALES	837	553.949.492,83

A continuación, se presentan las cantidades distribuidas por Día 1, Día 2 o posterior, y por Mes.

Código	Elemento	Unidad de Facturación	Día 1	Día 2 o posterior	Mes
LS05-AV-ALET-278	Alimentación y estadía.	Grupo 1	43	0	0
LS05-AV-ALET-279	Alimentación y estadía.	Grupo 2	3	0	0
LS05-AV-ALET-280	Alimentación y estadía.	Grupo 3	0	0	0
LS05-AV-ALET-281	Alimentación y estadía.	Grupo 4	0	0	0
LS05-AV-ALET-282	Alimentación y estadía.	Grupo 5	0	0	0
LS05-AV-APT-58	Amplificador de potencia.	Día 1	8	0	0
LS05-AV-APT-59	Amplificador de potencia.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-APT-60	Amplificador de potencia.	Mes	0	0	0
LS05-AV-APC-214	Apuntador para contenido.	Día 1	4	0	0
LS05-AV-APC-215	Apuntador para contenido.	Día 2 o posterior	0	1	0
LS05-AV-APC-216	Apuntador para contenido.	Mes	0	0	0
LS05-AV-C4K-04	Cámara 4k Streaming.	Día 1	88	0	0
LS05-AV-C4K-05	Cámara 4k Streaming.	Día 2 o posterior	0	9	0
LS05-AV-C4K-06	Cámara 4k Streaming.	Mes	0	0	0
LS05-AV-CV-01	Cámara de videoconferencia.	Día 1	0	0	0
LS05-AV-CV-02	Cámara de videoconferencia.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-CV-03	Cámara de videoconferencia.	Mes	0	0	25
LS05-AV-CF-07	Cámara Fotografica.	Día 1	0	0	0
LS05-AV-CF-08	Cámara Fotografica.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-CF-09	Cámara Fotografica.	Mes	0	0	0
LS05-AV-CVHU-106	Capturadora de video HDMI a USB.	Día 1	14	0	0
LS05-AV-CVHU-107	Capturadora de video HDMI a USB.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-CVHU-108	Capturadora de video HDMI a USB.	Mes	0	0	0
LS05-AV-CEDMREV-178	Computador de escritorio con doble monitor para retransmisión y edición en vivo.	Día 1	2	0	0
LS05-AV-CEDMREV-179	Computador de escritorio con doble monitor para retransmisión y edición en vivo.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-CEDMREV-180	Computador de escritorio con doble monitor para retransmisión y edición en vivo.	Mes	0	0	0
LS05-AV-PC-34	Computador Personal (PC).	Día 1	3	0	0
LS05-AV-PC-35	Computador Personal (PC).	Día 2 o posterior	0	1	0
LS05-AV-PC-36	Computador Personal (PC).	Mes	0	0	0
LS05-AV-CPTS-187	Computador portátil para transmisión en sitio.	Día 1	5	0	0



Acta de Conciliación PC-RJMDS-F09

VIGENCIA:
21/10/2025

VERSIÓN:
1

LS05-AV-CPTS-188	Computador portátil para transmisión en sitio.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-CPTS-189	Computador portátil para transmisión en sitio.	Mes	0	0	0
LS05-AV-CIUSA-55	Conectividad Internacional CONNEXUS (USA) u otro operador autorizado de autoridades extranjeras.	Minuto	0	0	0
LS05-AV-CIS-52	Conectividad internet satelital.	Día 1	0	0	0
LS05-AV-CIS-53	Conectividad internet satelital.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-CIS-54	Conectividad internet satelital.	Mes	0	0	0
LS05-AV-CI10M-196	Conexión a internet – 10 Mbps	Día 1	9	0	0
LS05-AV-CI10M-197	Conexión a internet – 10 Mbps	Día 2 o posterior	0	2	0
LS05-AV-CI10M-198	Conexión a internet – 10 Mbps	Mes	0	0	0
LS05-AV-CS-64	Consola de sonido.	Día 1	25	0	0
LS05-AV-CS-65	Consola de sonido.	Día 2 o posterior	0	1	0
LS05-AV-CS-66	Consola de sonido.	Mes	0	0	0
LS05-AV-DRON-223	Dron para eventos.	Día 1	0	0	0
LS05-AV-DRON-224	Dron para eventos.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-DRON-225	Dron para eventos.	Mes	0	0	0
LS05-AV-ESTRE-241	Edición de Streaming.	Evento	12	0	0
LS05-AV-ILS-250	Instalación de Lengua de señas.	Día 1	9	0	0
LS05-AV-IS-61	Interfaz de sonido.	Día 1	28	0	0
LS05-AV-IS-62	Interfaz de sonido.	Día 2 o posterior	0	2	0
LS05-AV-IS-63	Interfaz de sonido.	Mes	0	0	0
LS05-AV-KLEA-169	Kit de Luces espacios abiertos.	Día 1	0	0	0
LS05-AV-KLEA-170	Kit de Luces espacios abiertos.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-KLEA-171	Kit de Luces espacios abiertos.	Mes	0	0	0
LS05-AV-KLEC-160	Kit de Luces espacios cerrados.	Día 1	0	0	0
LS05-AV-KLEC-161	Kit de Luces espacios cerrados.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-KLEC-162	Kit de Luces espacios cerrados.	Mes	0	0	0
LS05-AV-MCC-67	Micrófono cableado – De condensador.	Día 1	35	0	0
LS05-AV-MCC-68	Micrófono cableado – De condensador.	Día 2 o posterior	0	1	0
LS05-AV-MCC-69	Micrófono cableado – De condensador.	Mes	0	0	0
LS05-AV-MCD-70	Micrófono cableado – Dinámico.	Día 1	9	0	0
LS05-AV-MCD-71	Micrófono cableado – Dinámico.	Día 2 o posterior	0	2	0
LS05-AV-MCD-72	Micrófono cableado – Dinámico.	Mes	0	0	0
LS05-AV-MS-88	Micrófono de solapa.	Día 1	6	0	0
LS05-AV-MS-89	Micrófono de solapa.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-MS-90	Micrófono de solapa.	Mes	0	0	0
LS05-AV-MI-79	Micrófono inalámbrico.	Día 1	87	0	0
LS05-AV-MI-80	Micrófono inalámbrico.	Día 2 o posterior	0	6	0
LS05-AV-MI-81	Micrófono inalámbrico.	Mes	0	0	0
LS05-AV-MIT-43	Monitor industrial o televisor de características equivalentes.	Día 1	52	0	0
LS05-AV-MIT-44	Monitor industrial o televisor de características equivalentes.	Día 2 o posterior	0	2	0
LS05-AV-MIT-45	Monitor industrial o televisor de características equivalentes.	Mes	0	0	7



Acta de Conciliación PC-RJMDS-F09

VIGENCIA:
21/10/2025

VERSIÓN:
1

LS05-AV-PLED-142	Pantalla LED de gran formato (video wall).	Día 1	0	0	0
LS05-AV-PLED-143	Pantalla LED de gran formato (video wall).	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-PLED-144	Pantalla LED de gran formato (video wall).	Mes	0	0	0
LS05-AV-PE-124	Planta eléctrica.	Día 1	0	0	0
LS05-AV-PE-125	Planta eléctrica.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-PE-126	Planta eléctrica.	Mes	0	0	0
LS05-AV-PY-25	Proyector.	Día 1	10	0	0
LS05-AV-PY-26	Proyector.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-PY-27	Proyector.	Mes	0	0	0
LS05-AV-SILS-259	Servicio de intérprete de lenguaje de señas.	Día 1	2	0	0
LS05-AV-STSAV-234	Soporte técnico en sitio a la audiencia virtual o evento.	Día	125	0	0
LS05-AV-STSAV-234-1	Soporte técnico en sitio a la audiencia virtual o evento. (PRUEBAS GRUPO 1) 50%	Día	74	0	0
LS05-AV-STSAV-234-2	Soporte técnico en sitio a la audiencia virtual o evento. (PRUEBAS GRUPO 2) 75%	Día	0	0	0
LS05-AV-STSAV-234-3	Soporte técnico en sitio a la audiencia virtual o evento. (PRUEBAS GRUPO 3) 75%	Día	2	0	0
LS05-AV-STSAV-234-4	Soporte técnico en sitio a la audiencia virtual o evento. (PRUEBAS GRUPO 4) 100%	Día	0	0	0
LS05-AV-STSAV-234-5	Soporte técnico en sitio a la audiencia virtual o evento. (PRUEBAS GRUPO 5) 100%	Día	0	0	0
LS05-AV-SPV-151	Splitter de video.	Día 1	19	0	0
LS05-AV-SPV-152	Splitter de video.	Día 2 o posterior	0	1	0
LS05-AV-SPV-153	Splitter de video.	Mes	0	0	0
LS05-AV-SAVV-97	Switch de alta velocidad para video.	Día 1	26	0	0
LS05-AV-SAVV-98	Switch de alta velocidad para video.	Día 2 o posterior	0	3	0
LS05-AV-SAVV-99	Switch de alta velocidad para video.	Mes	0	0	0
LS05-AV-SWITCH-205	Switch ethernet.	Día 1	5	0	0
LS05-AV-SWITCH-206	Switch ethernet.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-SWITCH-207	Switch ethernet.	Mes	0	0	0
LS05-AV-TL-16	Telón.	Día 1	6	0	0
LS05-AV-TL-17	Telón.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-TL-18	Telón.	Mes	0	0	0
LS05-AV-TI-115	Transmisor inalámbrico.	Día 1	7	0	0
LS05-AV-TI-116	Transmisor inalámbrico.	Día 2 o posterior	0	1	0
LS05-AV-TI-117	Transmisor inalámbrico.	Mes	0	0	0
LS05-AV-TUME-268	Transporte de uno o más equipos.	Grupo 1	8	0	0
LS05-AV-TUME-269	Transporte de uno o más equipos.	Grupo 2	1	0	0



Acta de Conciliación PC-RJMDS-F09

VIGENCIA:
21/10/2025

VERSIÓN:
1

LS05-AV-TUME-270	Transporte de uno o más equipos.	Grupo 3	1	0	0
LS05-AV-TUME-271	Transporte de uno o más equipos.	Grupo 4	0	0	0
LS05-AV-TUME-272	Transporte de uno o más equipos.	Grupo 5	0	0	0
LS05-AV-TRHEC-273	Transporte Recurso Humano entre ciudades.	Grupo 1	40	0	0
LS05-AV-TRHEC-274	Transporte Recurso Humano entre ciudades.	Grupo 2	3	0	0
LS05-AV-TRHEC-275	Transporte Recurso Humano entre ciudades.	Grupo 3	2	0	0
LS05-AV-TRHEC-276	Transporte Recurso Humano entre ciudades.	Grupo 4	0	0	0
LS05-AV-TRHEC-277	Transporte Recurso Humano entre ciudades.	Grupo 5	0	0	0
LS05-AV-URC-133	UPS -Regulador de corriente.	Día 1	0	0	0
LS05-AV-URC-134	UPS -Regulador de corriente.	Día 2 o posterior	0	0	0
LS05-AV-URC-135	UPS -Regulador de corriente.	Mes	0	0	0
TOTALES			773	32	32

3. Soporte técnico fines de semana:

Para el mes de diciembre de 2025, se relacionan los soportes correspondientes a la atención técnica realizada durante los fines de semana y días festivos, los cuales hacen parte del corte operativo y financiero del mencionado mes.

En caso de que se presente alguna novedad asociada a los días 20, 21, 25, 27 y 28 de diciembre, el ajuste correspondiente será aplicado como descuento en la conciliación del mes de enero.

Servicio	Nombre	Fecha inicio soporte	Fecha fin soporte	Concepto	Valor x día ofertado IVA Incluido	Días de facturación DIC 2025	Valor DIC 2025
Soporte técnico en sitio (RH) a la audiencia virtual o evento.	Leidy García Pérez	6/12/2025	8/12/2025	Disponibilidad Fin De Semana	\$ 559.361,42	3	\$ 1.678.084,26
Soporte técnico en sitio (RH) a la audiencia virtual o evento.	Jhon Paffen Fiallo	13/12/2025	14/12/2025	Disponibilidad Fin De Semana	\$ 559.361,42	2	\$ 1.118.722,84
Soporte técnico en sitio (RH) a la audiencia virtual o evento.	Leidy García Pérez	20/12/2025	21/12/2025	Disponibilidad Fin De Semana	\$ 559.361,42	2	\$ 1.118.722,84



Acta de Conciliación PC-RJMDS-F09

VIGENCIA:
21/10/2025

VERSIÓN:
1

Soporte técnico en sitio (RH) a la audiencia virtual o evento.	Hernán Gómez Valencia	25/12/2025	25/12/2025	Disponibilidad Fin De Semana	\$ 559.361,42	1	\$ 559.361,42
Soporte técnico en sitio (RH) a la audiencia virtual o evento.	Hernán Gómez Valencia	27/12/2025	28/12/2025	DISPONIBILIDAD FIN DE SEMANA	\$ 559.361,42	2	\$ 1.118.722,84
							\$ 5.593.614,19

4. Equipos en arrendamiento

Para el mes de diciembre de 2025, se relacionan los valores correspondientes a los elementos en arrendamiento. Asimismo, el operador presentó las actas correspondientes a los arrendamientos de equipos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025. Los monitores asignados para el Centro de Servicio del Sistema penal acusatorio de Bogotá localizado en Paloquemao los autorizo el CENDOJ.

Las cámaras Poly G7500 asignadas en arrendamiento obedecen a solicitudes realizadas de manera directa por la UTDI al contratista, sin que dichas solicitudes hayan sido efectuadas por el CENDOJ. Dicha solicitud Obedece a la alternativa planteada por el Operador ETB para permitir conexión a la herramienta de videoconferencia Microsoft Team, dado que la referencia de cámara mencionada al contar con la Flexibilidad para iniciar una reunión desde una computadora personal y conectarse al sistema de sala profesional a través del modo de dispositivo USB, la cámara permite conexión con los protocolos H323 o SIP.

Elemento	Cantidad de Elementos	Periodo Facturado	TOTALES
			TOTAL PRECIARIO ETB VALOR SERVICIO PRESTADO
Monitor industrial o televisor de características equivalentes.	1	diciembre	\$ 523.400,39
Monitor industrial o televisor de características equivalentes.	1	diciembre	\$ 523.400,39
Monitor industrial o televisor de características equivalentes.	1	diciembre	\$ 523.400,39
Monitor industrial o televisor de características equivalentes.	1	diciembre	\$ 523.400,39
Cámara de videoconferencia.	1	diciembre	\$ 5.083.465,03
Cámara de videoconferencia.	3	diciembre	\$ 12.962.835,83
Cámara de videoconferencia.	6	octubre, noviembre y diciembre	\$ 25.925.671,66
Cámara de videoconferencia y Monitor industrial o televisor de características equivalentes.	6	octubre, noviembre y diciembre	\$ 16.820.596,26
Cámara de videoconferencia.	3	octubre, noviembre y diciembre	\$ 12.962.835,83
Cámara de videoconferencia.	6	octubre, noviembre y diciembre	\$ 25.925.671,66



Acta de Conciliación PC-RJMDS-F09

VIGENCIA:
21/10/2025

VERSIÓN:
1

Cámara de videoconferencia.	3	octubre, noviembre y diciembre	\$ 12.962.835,83
			\$ 114.737.513,66

5. Novedad

Se realizó la conciliación de cinco (5) ID de agendamiento correspondientes al mes de octubre de 2025, los cuales no fueron facturados oportunamente como consecuencia de novedades asociadas a fallas en la prestación del servicio.

ID agendamiento	TOTALES	Cantidad de elementos
	TOTAL PRECIARIO ETB VALOR MENSUAL	
2025-1191892	\$ 12.148.702,32	22
2025-1143751	\$ 27.414.252,65	40
2025-1143757	\$ 11.573.878,58	21
2025-1301391	\$ 24.925.240,97	29
2025-1255746	\$ 21.253.599,61	63
	\$ 97.315.674,13	175

6. Consolidado final de conciliación

Se presenta el resumen de los valores totales conciliados correspondientes al mes de diciembre de 2025, resultado de la validación conjunta entre las partes intervinientes.

CONCEPTO	VALOR (Iva incluido)
Conciliación de Elementos AV	\$ 341.896.305,03
Soporte técnico fines de semana	\$ 5.593.614,19
Equipos en arrendamiento	\$ 114.737.513,66
Eventos pendientes de octubre	\$ 97.315.674,13
	\$ 559.543.107,02

7. Notas adicionales

- El CENDOJ solo aprueba cantidades de elementos no valores en pesos.
- La Interventoría reitera la solicitud de que el personal operativo porte el chaleco de identificación institucional, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo 4.1.3. "Obligaciones y prohibiciones genéricas al personal de EL CONTRATISTA".



Acta de Conciliación PC-RJMDS-F09

VIGENCIA:
21/10/2025

VERSIÓN:
1

- Se concilió el rubro "Edición de Streaming" correspondiente al caso 459 del ID de agendamiento 2025-1525613. El operador se comprometió a cargar el respectivo video el 18 de diciembre de 2025; no obstante, al no efectuarse dicho cargue, se da por incumplido el compromiso.
- En aras de realizar seguimiento al uso de los equipos en arrendamiento, la Interventoría solicita que, para la siguiente conciliación, el operador presente un reporte detallado del número de casos correspondientes a los despachos en los cuales se encuentran dichos equipos, excluyendo la Corte Suprema.

8. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN

¿Logramos alcanzar nuestra meta en esta reunión?

SI	X	NO	
----	---	----	--

Si no, ¿cómo y cuándo lo haremos?

9. NUEVOS COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha Limite

10. Aprobación del acta Las siguientes consideraciones son sólo válidas luego del envío del acta en formato PDF por parte del equipo de la Interventoría del contrato 073 de 2025:

- Reunión grabada mediante conexión vía TEAMS o presencial.
- No procede impresión de firmas. El acta se aprueba a través de correo electrónico por las partes representantes CSJ-CEL-ETB.
- Importante:** Si luego de 24 horas hábiles no se recibe correo de confirmación, se entiende como aceptada.