




 ICCU <small>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</small>	CONTRATACIÓN		CÓDIGO	MA-GC- 01- F15																																																																																																																										
			VERSIÓN	2																																																																																																																										
			FECHA	15/06/2017																																																																																																																										
ACTA No. 1 DE SUSPENSIÓN Y REINICIO																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>CONTRATO ☒</td> <td>CONVENIO ☐</td> <td>O.T. ☐</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td> <td colspan="2">13 de abril de 2020</td> <td colspan="2">ICCU No 038-2020</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA EJECUTOR</td> <td colspan="4">PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.181. 247-2</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">OBJETO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA , DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <p>El Presidente de la Republica mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaro el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica en todo el territorio nacional por el termino de 30 dias, con el fin de adoptar medidas para conjurar la crisis por la pandemia del COVID 19 y a traves del Decreto 440 del 2020 adopto medidas de urgencia en materia de contratacion estatal. Con la misma finalidad, el Presidente de la Republica, mediante Decreto 457 de marzo 22 de 2020, decretó el aislamiento preventivo obligatorio nacional a partir del día 25 de marzo hasta el 13 de abril de 2020, limitando la libre circulación de personas y vehiculos en el territorio nacional. Por su parte el Gobernador de Cundinamarca, expidió los Decretos 137 del 12 de marzo y 140 del 16 de marzo de 2020 mediante los cuales declaro la alerta amarilla y situacion de calamidad publica. En alocución presidencial del día 6 de abril de 2020, el Señor Presidente manifestó la necesidad de prorrogar la medida de aislamiento preventivo hasta el día 26 de abril a las 12.00. Este hecho constituye un evento de irresistible e imprevisible, por lo cual es deber de la administracion publica adoptar medidas transitorias que garanticen la salubridad publica y no pongan en riesgo a la comunidad en general ni a los particulares que ejecutan estos contratos. dichas circunstancias extraordinarias pretenden evitar que se haga mas onerosa la ejecucion del acto negocial, siendo en este caso procedente la suspension del contrato. todo lo anterior bajo los postulados de la ley 527 de 1999, 610 de 2000 articulos 3o y 6o, ley 1150 de 2007 articulo 3o, ley 80 de 1993 articulo 3o, 23 y 40. No obstante, se podrá efectuar las prorrogas, en el evento en que el Gobierno Nacional o Departamental amplie las medidas de emergencia o aislamiento preventivo. Esta suscripcion podra realizarse de forma electronica por las partes.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">FECHA DE INICIACIÓN:</td> <td colspan="3">9 de marzo de 2020</td> </tr> <tr> <td>PLAZO:</td> <td>8</td> <td>☐</td> <td>MESES</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</td> <td colspan="4">9 de noviembre 2020</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1</td> <td>4</td> <td>DÍAS ☒</td> <td colspan="2">☐</td> </tr> <tr> <td>PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1</td> <td>19</td> <td>DÍAS ☒</td> <td colspan="2">☐</td> </tr> <tr> <td>PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1</td> <td>13</td> <td>DÍAS ☒</td> <td colspan="2">☐</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE REINICIACIÓN</td> <td colspan="4">27 de abril de 2020</td> </tr> <tr> <td>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</td> <td colspan="4">17 de diciembre de 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="5">NOTAS:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1. El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas. La presente suspensión (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio con la fecha de la reiniciación.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EN CALIDAD DE</td> <td>NOMBRE</td> <td colspan="2">FIRMA</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA ☒</td> <td></td> <td rowspan="2">DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR - REP. LEGAL PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA SAS</td> <td colspan="2" rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td>MUNICIPIO ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUPERVISOR ICCU</td> <td>INGENIERA MARIADELPILAR SUÁREZ MONZÓN</td> <td colspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">  Vo.Bo. ING. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA Subgerente de Infraestructura - ICCU </td> </tr> <tr> <td colspan="5">VoBo. Dr. German Melendez Campos - Jefe Oficina Jurídica ICCU</td> </tr> </table>					CONTRATO ☒	CONVENIO ☐	O.T. ☐			FECHA DE SUSPENSIÓN	13 de abril de 2020		ICCU No 038-2020		CONTRATISTA EJECUTOR	PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.181. 247-2				OBJETO					EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA , DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.					MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN					<p>El Presidente de la Republica mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaro el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica en todo el territorio nacional por el termino de 30 dias, con el fin de adoptar medidas para conjurar la crisis por la pandemia del COVID 19 y a traves del Decreto 440 del 2020 adopto medidas de urgencia en materia de contratacion estatal. Con la misma finalidad, el Presidente de la Republica, mediante Decreto 457 de marzo 22 de 2020, decretó el aislamiento preventivo obligatorio nacional a partir del día 25 de marzo hasta el 13 de abril de 2020, limitando la libre circulación de personas y vehiculos en el territorio nacional. Por su parte el Gobernador de Cundinamarca, expidió los Decretos 137 del 12 de marzo y 140 del 16 de marzo de 2020 mediante los cuales declaro la alerta amarilla y situacion de calamidad publica. En alocución presidencial del día 6 de abril de 2020, el Señor Presidente manifestó la necesidad de prorrogar la medida de aislamiento preventivo hasta el día 26 de abril a las 12.00. Este hecho constituye un evento de irresistible e imprevisible, por lo cual es deber de la administracion publica adoptar medidas transitorias que garanticen la salubridad publica y no pongan en riesgo a la comunidad en general ni a los particulares que ejecutan estos contratos. dichas circunstancias extraordinarias pretenden evitar que se haga mas onerosa la ejecucion del acto negocial, siendo en este caso procedente la suspension del contrato. todo lo anterior bajo los postulados de la ley 527 de 1999, 610 de 2000 articulos 3o y 6o, ley 1150 de 2007 articulo 3o, ley 80 de 1993 articulo 3o, 23 y 40. No obstante, se podrá efectuar las prorrogas, en el evento en que el Gobierno Nacional o Departamental amplie las medidas de emergencia o aislamiento preventivo. Esta suscripcion podra realizarse de forma electronica por las partes.</p>					FECHA DE INICIACIÓN:		9 de marzo de 2020			PLAZO:	8	☐	MESES	☒	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	9 de noviembre 2020				TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1	4	DÍAS ☒	☐		PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	19	DÍAS ☒	☐		PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	13	DÍAS ☒	☐		FECHA DE REINICIACIÓN	27 de abril de 2020				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de diciembre de 2020				NOTAS:					1. El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas. La presente suspensión (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.					2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.					3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio con la fecha de la reiniciación.					EN CALIDAD DE		NOMBRE	FIRMA		CONTRATISTA ☒		DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR - REP. LEGAL PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA SAS			MUNICIPIO ☐		SUPERVISOR ICCU		INGENIERA MARIADELPILAR SUÁREZ MONZÓN			 Vo.Bo. ING. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA Subgerente de Infraestructura - ICCU					VoBo. Dr. German Melendez Campos - Jefe Oficina Jurídica ICCU				
CONTRATO ☒	CONVENIO ☐	O.T. ☐																																																																																																																												
FECHA DE SUSPENSIÓN	13 de abril de 2020		ICCU No 038-2020																																																																																																																											
CONTRATISTA EJECUTOR	PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.181. 247-2																																																																																																																													
OBJETO																																																																																																																														
EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA , DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																																																																																																																														
MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN																																																																																																																														
<p>El Presidente de la Republica mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaro el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica en todo el territorio nacional por el termino de 30 dias, con el fin de adoptar medidas para conjurar la crisis por la pandemia del COVID 19 y a traves del Decreto 440 del 2020 adopto medidas de urgencia en materia de contratacion estatal. Con la misma finalidad, el Presidente de la Republica, mediante Decreto 457 de marzo 22 de 2020, decretó el aislamiento preventivo obligatorio nacional a partir del día 25 de marzo hasta el 13 de abril de 2020, limitando la libre circulación de personas y vehiculos en el territorio nacional. Por su parte el Gobernador de Cundinamarca, expidió los Decretos 137 del 12 de marzo y 140 del 16 de marzo de 2020 mediante los cuales declaro la alerta amarilla y situacion de calamidad publica. En alocución presidencial del día 6 de abril de 2020, el Señor Presidente manifestó la necesidad de prorrogar la medida de aislamiento preventivo hasta el día 26 de abril a las 12.00. Este hecho constituye un evento de irresistible e imprevisible, por lo cual es deber de la administracion publica adoptar medidas transitorias que garanticen la salubridad publica y no pongan en riesgo a la comunidad en general ni a los particulares que ejecutan estos contratos. dichas circunstancias extraordinarias pretenden evitar que se haga mas onerosa la ejecucion del acto negocial, siendo en este caso procedente la suspension del contrato. todo lo anterior bajo los postulados de la ley 527 de 1999, 610 de 2000 articulos 3o y 6o, ley 1150 de 2007 articulo 3o, ley 80 de 1993 articulo 3o, 23 y 40. No obstante, se podrá efectuar las prorrogas, en el evento en que el Gobierno Nacional o Departamental amplie las medidas de emergencia o aislamiento preventivo. Esta suscripcion podra realizarse de forma electronica por las partes.</p>																																																																																																																														
FECHA DE INICIACIÓN:		9 de marzo de 2020																																																																																																																												
PLAZO:	8	☐	MESES	☒																																																																																																																										
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	9 de noviembre 2020																																																																																																																													
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1	4	DÍAS ☒	☐																																																																																																																											
PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	19	DÍAS ☒	☐																																																																																																																											
PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	13	DÍAS ☒	☐																																																																																																																											
FECHA DE REINICIACIÓN	27 de abril de 2020																																																																																																																													
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de diciembre de 2020																																																																																																																													
NOTAS:																																																																																																																														
1. El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas. La presente suspensión (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.																																																																																																																														
2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.																																																																																																																														
3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio con la fecha de la reiniciación.																																																																																																																														
EN CALIDAD DE		NOMBRE	FIRMA																																																																																																																											
CONTRATISTA ☒		DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR - REP. LEGAL PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA SAS																																																																																																																												
MUNICIPIO ☐																																																																																																																														
SUPERVISOR ICCU		INGENIERA MARIADELPILAR SUÁREZ MONZÓN																																																																																																																												
 Vo.Bo. ING. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA Subgerente de Infraestructura - ICCU																																																																																																																														
VoBo. Dr. German Melendez Campos - Jefe Oficina Jurídica ICCU																																																																																																																														