

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento y asistencia para la eficiencia y eficacia a la gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de Curillo

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000046430

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/05/2025 10:33:12

Identificador: 1471264

Formulador Ciudadano: JEISSON ANDRES MEDINA CAQUIMBO

Formulador Oficial : JEISSON ANDRES MEDINA CAQUIMBO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Obras y no Promesas (2024-2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

INSTITUCIONAL COMUNITARIO INCLUYENTE HACIA LA PAZ

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CURILLO DE OPORTUNIDADES HACIA LA PAZ, INCLUYENTE Y COMPETITIVO

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

INSTITUCIONAL COMUNITARIO INCLUYENTE HACIA LA PAZ

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja capacidad institucional para ejecutar eficientemente el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, debido a la insuficiencia de personal calificado, debilidad en los sistemas de información, falta de asistencia técnica y procesos administrativos poco modernizados.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Alcaldía del municipio de Curillo, Caquetá, enfrenta una situación crítica en términos de capacidad institucional, que compromete la ejecución eficiente del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 “Curillo de Oportunidades hacia la Paz, Incluyente y Competitivo”. Actualmente, la administración no cuenta con el recurso humano suficiente ni con las herramientas administrativas y tecnológicas necesarias para atender con eficacia las funciones del gobierno local.

Las dependencias clave como la Secretaría de Planeación, Hacienda, Gobierno y el Despacho de la Alcaldía, presentan déficits de personal profesional, técnico y asistencial, lo que limita la gestión, el seguimiento y el cumplimiento de metas institucionales. Asimismo, los sistemas de información están desactualizados o son inexistentes en varias áreas, lo que impide un seguimiento efectivo de los planes, programas y proyectos, y dificulta el reporte oportuno en plataformas nacionales.

Este bajo nivel de desarrollo institucional ha generado consecuencias como el incumplimiento de metas en planes anteriores, baja ejecución presupuestal, y debilitamiento en la prestación de servicios administrativos. A esto se suma la ausencia de asistencia técnica permanente y consultoría especializada, lo que impide fortalecer las capacidades de planificación, contratación, control interno y formulación de proyectos, dificultando además la articulación con actores departamentales y nacionales.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

usuarios insatisfechos con los servicios administrativos

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiencia de personal profesional, técnico y asistencial en las dependencias municipales.	1.1 Fortalecer la gestión institucional de la Alcaldía de Curillo mediante asistencia técnica, dotación de sede, actualización de sistemas de información y seguimiento a la planeación, para mejorar el desempeño institucional y cumplir las metas del PDM
2. Infraestructura física inadecuada o inexistente para el funcionamiento eficiente de las dependencias de la administración municipal	2.2 falta de planificación institucional orientada al fortalecimiento de la infraestructura administrativa.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incumplimiento de metas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal	1.1 Reducción del impacto de la inversión pública en el desarrollo territorial y el bienestar de la población

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Ciudadanía del municipio de Curillo Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Acceder a una administración más eficiente, transparente y con mejor atención	Participar en ejercicios de control social, brindar retroalimentación a la gestión, usar los servicios fortalecidos y exigir cumplimiento del PDM
Actor: Municipal Entidad: CURILLO - CAQUETÁ Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer su capacidad institucional, mejorar la ejecución del PDM 2024–2027 y los servicios administrativos	Liderar la ejecución del proyecto, gestionar recursos, contratar talento humano, coordinar asistencia técnica y modernización de sistemas

02 - Análisis de los participantes

En este proyecto participan principalmente el Municipio de Curillo, como ejecutor, y la ciudadanía, como beneficiaria. Durante la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 se realizaron consultas internas entre el despacho de la Alcaldía, Planeación, Hacienda y Gobierno, donde se identificaron limitaciones en talento humano, sistemas de información y gestión institucional.

La ciudadanía participó a través de mesas comunitarias, expresando la necesidad de una administración más eficiente y accesible. Para la ejecución, se coordinará internamente mediante comités técnicos liderados por Planeación, y se incluirán mecanismos de participación ciudadana como veedurías y audiencias públicas, garantizando transparencia y retroalimentación.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.615

Fuente de la información

Sisben municipal 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas Departamento: Caquetá Municipio: Curillo Tipo de Agrupación: Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

7.615

Fuente de la información

Sisben municipal 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas Departamento: Caquetá Municipio: Curillo Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja capacidad institucional para ejecutar eficientemente el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, debido a la insuficiencia de personal calificado, debilidad en los sistemas de información, falta de asistencia técnica y procesos administrativos poco modernizados.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la gestión institucional mediante asistencia técnica, dotación de sede, actualización de sistemas de información y seguimiento a la planeación, para mejorar el desempeño institucional y cumplir las metas del PDM

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Medido a través de: Unidad Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informes de supervisión
Sede construida y dotada	Medido a través de: Unidad Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informes de supervisión
Documentos de planeación con seguimiento realizado	Medido a través de: Unidad Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informes de supervisión
Sistemas de información actualizados	Medido a través de: Unidad Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informes de supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiencia de personal profesional, técnico y asistencial en las dependencias municipales.	Fortalecer las dependencias municipales mediante asistencia técnica y el seguimiento a los documentos de planeación, para mejorar la capacidad institucional y el cumplimiento del Plan de Desarrollo
Causa indirecta 1.1 Fortalecer la gestión institucional de la Alcaldía de Curillo mediante asistencia técnica, dotación de sede, actualización de sistemas de información y seguimiento a la planeación, para mejorar el desempeño institucional y cumplir las metas del PDM	actualizar de sistemas de información y seguimiento a la planeación, para mejorar el desempeño institucional y cumplir las metas del PDM
Causa directa 2 Infraestructura física inadecuada o inexistente para el funcionamiento eficiente de las dependencias de la administración municipal	Mejorar las condiciones físicas y tecnológicas, construcción y dotación de la sede administrativa y la actualización de los sistemas de información
Causa indirecta 2.1 falta de planificación institucional orientada al fortalecimiento de la infraestructura administrativa.	Planificar las adecuaciones necesarias para el mejoramiento de las sedes administrativas

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento y asistencia para la eficiencia y eficacia a la gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de Curillo	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento y asistencia para la eficiencia y eficacia a la gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de Curillo

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de asistencia técnica

Medido a través de

Número

Descripción

fortalecer a la administración municipal en los procesos desarrollados por sus dependencias en temas relacionados a la administración y gestión.

Descripción de la Demanda

Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Descripción de la Oferta

Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	4,00	16,00	-12,00
2025	4,00	12,00	-8,00
2026	4,00	8,00	-4,00
2027	4,00	4,00	0,00

Bien o servicio

Adecuaciones y dotacion de sedes administrativas

Medido a través de

Número

Descripción

Sede construida y dotada

Descripción de la Demanda

1 sede administrativa con adecuaciones o dotada

Descripción de la Oferta

1 sede administrativa con adecuaciones o dotada

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Documentos de planeación

Medido a través de

Número

Descripción

Seguimiento físico y financiero al plan de desarrollo municipal

Descripción de la Demanda

Documentos de planeación con seguimiento realizado

Descripción de la Oferta

Documentos de planeación con seguimiento realizado

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	1,00	4,00	-3,00
2025	1,00	3,00	-2,00
2026	1,00	2,00	-1,00
2027	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Servicio de información actualizado

Medido a través de

Número

Descripción

Actualización Y Soporte Técnico De Los Softwares Del Área Financiera.

Descripción de la Demanda

Sistemas de información actualizados

Descripción de la Oferta

Sistemas de información actualizados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	3,00	-3,00
2025	1,00	3,00	-2,00
2026	1,00	2,00	-1,00
2027	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Fortalecimiento y asistencia para la eficiencia y eficacia a la gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de Curillo

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en fortalecer la capacidad institucional del Municipio de Curillo a través de una estrategia integral que incluye: la asistencia técnica a las dependencias municipales, el seguimiento a los documentos de planeación institucional, la construcción y dotación de la sede administrativa y la actualización de los sistemas de información.

Esta alternativa fue priorizada por su viabilidad técnica, su alineación directa con las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, y por abordar simultáneamente las principales causas del bajo desempeño institucional. Su implementación permitirá mejorar la gestión administrativa, la ejecución de proyectos y el acceso de la ciudadanía a servicios públicos más eficientes y transparentes

Alternativa: Fortalecimiento y asistencia para la eficiencia y eficacia a la gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de Curillo

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas Departamento: Caquetá Municipio: Curillo Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Fortalecimiento y asistencia para la eficiencia y eficacia a la gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de Curillo

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.349.949.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.220.949.000,00

Fortalecer las dependencias municipales mediante asistencia técnica y el seguimiento a los documentos de planeación, para mejorar la capacidad institucional y el cumplimiento del Plan de Desarrollo

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica Complemento: Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 1.180.949.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 7615 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 7615	1.1.1 Fortalecer a la administración municipal en los procesos desarrollados por sus dependencias en temas relacionados a la administración y gestión Costo: \$ 500.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.1.2 Fortalecer las competencias y habilidades de la administración municipal a través de apoyos y contratación para lograr un mejor desempeño y funcionamiento de la misma Costo: \$ 680.949.000,00 Etapas: Inversión
1.2 Servicio de información actualizado Complemento: Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 20.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 7615 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 7615	1.2.1 Implementación del sistema actualizado Costo: \$ 10.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.2.2 Diseño técnico y funcional Costo: \$ 10.000.000,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.3 Documentos de planeación Complemento: Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 19.999.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 7615 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 7615	1.3.1 Divulgación Costo: \$ 10.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.3.2 Plan de trabajo Costo: \$ 9.999.000,00 Etapas: Inversión
1.4 Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 7615 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 7615	1.4.1 Documento con el diseño metodológico Costo: \$ 500,00 Etapas: Inversión
	1.4.2 Plan de trabajo Costo: \$ 500,00 Etapas: Inversión

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 129.000.000,00

Mejorar las condiciones físicas y tecnológicas, construcción y dotación de la sede administrativa y la actualización de los sistemas de información

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Sede construida y dotada Complemento: Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 129.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 7615 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 7615	2.1.1 Obra civil Costo: \$ 60.000.000,00 Etapas: Inversión
	2.1.2 Infraestructura en obra blanca Costo: \$ 69.000.000,00 Etapas: Inversión

Alternativa: Fortalecimiento y asistencia para la eficiencia y eficacia a la gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de Curillo

Actividad 1.1.1 Fortalecer a la administración municipal en los procesos desarrollados por sus dependencias en temas relacionados a la administración y gestión

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$500.000.000,00
Total	\$500.000.000,00

Periodo	Total
1	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Fortalecer las competencias y habilidades de la administración municipal a través de apoyos y contratación para lograr un mejor desempeño y funcionamiento de la misma

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$680.949.000,00
Total	\$680.949.000,00

Periodo	Total
1	\$680.949.000,00
Total	

Entregable 1.2.1 Implementación del sistema actualizado

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
1	\$10.000.000,00
Total	

Entregable 1.2.2 Diseño técnico y funcional

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
1	\$10.000.000,00
Total	

Entregable 1.3.1 Divulgación

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
1	\$10.000.000,00
Total	

Entregable 1.3.2 Plan de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$9.999.000,00
Total	\$9.999.000,00

Periodo	Total
1	\$9.999.000,00
Total	

Entregable 1.4.1 Documento con el diseño metodológico

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$500,00
Total	\$500,00

Periodo	Total
1	\$500,00
Total	

Entregable 1.4.2 Plan de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$500,00
Total	\$500,00

Periodo	Total
1	\$500,00
Total	

Entregable 2.1.1 Obra civil

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$60.000.000,00
Total	\$60.000.000,00

Periodo	Total
1	\$60.000.000,00
Total	

Entregable 2.1.2 Infraestructura en obra blanca

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$69.000.000,00
Total	\$69.000.000,00

Periodo	Total
1	\$69.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento y asistencia para la eficiencia y eficacia a la gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de Curillo

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Cambios administrativos o contrataciones temporales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento a las metas, tramites y procedimientos, por desconocimiento de la normatividad vigente y su aplicación	Incluir seguimiento en los informes de gestión; vincular actores clave al proceso; fortalecer la rendición de cuentas.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Documentos tecnicos sin los lineamientos correctos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Diminucion del alcance del documento	La supervision debera verifficar la correcta elaboracion del documento
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: Fortalecer las competencias y habilidades de la administración municipal a través de apoyos y contratación para lograr un mejor desempeño y funcionamiento de la misma Riesgo: Resistencia al cambio o falta de apropiación por parte del personal vinculado	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Falta de motivación, desconocimiento del propósito del fortalecimiento, o cultura organizacional débil	Realizar procesos de sensibilización previos; incluir a los funcionarios en la planificación de las actividades; fomentar el reconocimiento de buenas prácticas; implementar estrategias de comunicación interna para dar sentido al cambio.

Alternativa: Fortalecimiento y asistencia para la eficiencia y eficacia a la gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de Curillo

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejora en la eficiencia operativa y atención al ciudadano

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Ciudadanos que mejorar la expectativas en la atención recibida

Descripción Valor Unitario: Mejora en la atención en cuanto a tiempo de los tramites

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	7.615,00	\$200.000,00	\$1.523.000.000,00

infraestructura mejoradas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: numero de sedes administrativas mejorads

Descripción Valor Unitario: Sedes administrativas con mejoramientos o dotads

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2,00	\$40.000.000,00	\$80.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.603.000.000,00	\$1.603.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$1.282.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.282.400.000,0
1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.113.759.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.113.759.200,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento y asistencia para la eficiencia y eficacia a la gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de Curillo					
\$260.602.568,81	-13,15 %	\$1,26	\$134.182,20	\$1.021.797.431,19	\$148.144.455,50

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica	\$216.687.889,91
Sede construida y dotada	\$118.348.623,85
Servicio de información actualizado	\$18.348.623,85
Documentos de planeación	\$18.347.706,42
Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto)	\$917,43

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento y asistencia para la eficiencia y eficacia a la gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de Curillo

04 - Alcance

El presente proyecto tiene como objetivo general fortalecer la gestión institucional de la Alcaldía de Curillo, Caquetá, mediante la asistencia técnica a sus dependencias, el seguimiento a los documentos de planeación, la construcción y dotación de la sede administrativa y la actualización de los sistemas de información, con el fin de mejorar la eficiencia administrativa y el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027.

Para alcanzar este objetivo, se han definido dos objetivos específicos:

Fortalecer las dependencias municipales a través de asistencia técnica y seguimiento a la planeación institucional.

Mejorar las condiciones físicas y tecnológicas mediante la construcción de la sede administrativa y la actualización de los sistemas de información.

El proyecto contempla la obtención de los siguientes productos:

Entidades y dependencias asistidas técnicamente.

Documentos de planeación con seguimiento realizado.

Sede administrativa construida y dotada.

Sistemas de información institucional actualizados.

La localización del proyecto corresponde al casco urbano del municipio de Curillo, Caquetá, donde se encuentran las sedes de la administración central. La intervención beneficiará directamente a las secretarías de Planeación, Hacienda, Gobierno y al Despacho de la Alcaldía, así como indirectamente a toda la ciudadanía del municipio.

Como metas principales se espera:

Asistir técnicamente al 100 % de las dependencias centrales de la administración municipal.

Ejecutar el 100 % del diseño, construcción y dotación de la sede administrativa.

Implementar al menos tres sistemas de información actualizados.

Realizar seguimiento técnico a cuatro documentos estratégicos de planeación.

Este proyecto contribuye directamente al fortalecimiento institucional, mejora el desempeño institucional (IDI), y permite avanzar de manera efectiva en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal vigente.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer las dependencias municipales mediante asistencia técnica y el seguimiento a los documentos de planeación, para mejorar la capacidad institucional y el cumplimiento del Plan de Desarrollo

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica

Indicador

1.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe del Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	4,0000	Total:	4,0000

Producto

1.2. Servicio de información actualizado

Indicador

1.2.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe del Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	Total:	1,0000

Producto

1.3. Documentos de planeación

Indicador

1.3.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe de supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	Total:	1,0000

Producto

1.4. Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.4.1 Documentos de evaluación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe de supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	Total:	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Mejorar las condiciones físicas y tecnológicas, construcción y dotación de la sede administrativa y la actualización de los sistemas de información

Producto

2.1. Sede construida y dotada

Indicador

2.1.1 Sede construida y dotada

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe del Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	Total:	1,0000

Regionalización

Producto: Servicio de asistencia técnica

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Curillo			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	1.180.949.000,00	1.180.949.000,00	4,0000	4,0000	0

Producto: Sede construida y dotada

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Curillo			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	0,00	129.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de información actualizado

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Curillo			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	0,00	20.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Documentos de planeación

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Curillo			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	0,00	19.999.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Curillo			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
1	0,00	1.000,00	1,0000	1,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------