


Página 1 de 7	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0069		
Fecha: 12-03-2025 17:18:40	INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	POLICÍA NACIONAL
Versión: 0		

No. GS-2025- ARLOG – GUINT- 29.10

Bogotá D.C., 05 de Diciembre de 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero
Carrera 59 N° 26 – 21
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de presunto incumplimiento parcial del contrato de compraventa PN DILOF Nro. 06-2-10294-25

En mi calidad de supervisor del contrato del asunto, respetuosamente me permito informar a mi general, la situación que se viene presentando con relación a las obligaciones contraídas por el contratista contrato PN-DILOF No. 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA PARA LA POLICÍA NACIONAL - LOTE 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y firma GRANADOS & MEDALLAS S.A.S, respetuosamente me permito informar a mi general lo siguiente:

No. Comunicación oficial de nombramiento:

- Mediante comunicación oficial GS-2025-031981-DILOF del 16/09/2025, el señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, Director Logístico y Financiera, designó como supervisora del contrato del asunto a la señora Subintendente NELLY BOTELLO MORALES Responsable Estudios Previos.

Objeto del Contrato: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA PARA LA POLICÍA NACIONAL LOTE 1".

Contratista: GRANADOS & MEDALLAS S.A.S

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
FECHA: N/A	FECHA: N/A	FECHA: N/A	N/A

Valor inicial del contrato: \$702.784.000,00

Fecha de inicio del contrato: 10/09/2025 (fecha de firma del contrato)


Fecha de aprobación Póliza: 15/09/2025 (fecha aprobación Garantía Única)

Fecha Terminación: El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única, de acuerdo al cronograma de entregas, hasta el 15/12/2025: Primera entrega 15/11/2025, Segunda entrega 10/12/2025.

PORCEMTAJE DE EJECUCION: CERO (0%)

Número acta de reunión de coordinación número AE-2025-003624-DILOF de Fecha 07/10/2025.

Es de anotar, que durante el desarrollo contractual se han presentado dos (2) informes de supervisión donde se consagran las diferentes actividades desplegadas por la supervisión del contrato, para garantizar el desarrollo efectivo de la misma dentro del plazo de ejecución referenciado.

Página 2 de 7	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0069		
Fecha: 12-03-2021	INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
Version: 0		

1. INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES O BIENES DEJADOS DE ENTREGAR Y SU CUANTIFICACIÓN.


En cumplimiento a la Resolución No. 00090 de 2018, Capítulo XII, numerales 2 y 3, en la cual se relacionan las facultades y funciones para la supervisión de contratos, me permito informar el incumplimiento que se presenta a la fecha, del contrato en mención, así:

- El 07/10/2025, se realizó reunión coordinación de inicio del contrato, en la que intervinieron el contratista, Ente Certificador, Supervisor y Evaluador Técnico del Grupo Control de Calidad.

Teniendo en cuenta lo anterior me permito colocar en conocimiento los detalles de las actividades que se desarrollaron durante el tiempo transcurrido de ejecución del contrato y que conllevaron al presunto incumplimiento, así:

EN PRIMERA INSTANCIA SE COLOCAN EN REFERENCIA LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

- El día 10/09/2025, se firma el contrato PN DILOF No. 06-2-10294-25
- Mediante comunicación oficial GS-2025-031981-DILOF del 16/09/2025, el señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, Director Logístico y Financiera, designó como supervisora del contrato del asunto a la señora Subintendente NELLY BOTELLO MORALES Responsable Estudios Previos.
- Mediante correo electrónico Nro. 643-DILOF - GUINT del 17/09/2025, esta supervisión realizó solicitud a la firma contratista se radique el plan maestro y demás documentos como se establece la GUIA TECNICA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA GTMD 0004-A4 en el Grupo de Control de Calidad para poder realizar la reunión de coordinación e inicio del contrato.
- El 23/09/2025 la empresa GRANADOS & MEDALLAS S.A.S radicó plan maestro del contrato en mención ante el Grupo Control de Calidad DILOF.
- El 28/09/2025 mediante correo electrónico Nro. 690 DILOF – GUINT, la supervisión solicitó a la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., allegar las cotizaciones al Grupo Control de Calidad, dando cumplimiento a la GUÍA TÉCNICA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA GTMD-0004-A4, numerales 3.1 REUNIÓN DE COORDINACIÓN, 3.1.2 Aspectos Relevantes para el Desarrollo de la Reunión de Coordinación el cual establece lo siguiente: "(...) Cuando el valor del ítem contratado sea mayor de 20 SMMLV hasta 60 SMMLV (incluido el IVA), el contratista deberá entregar mínimo dos cotizaciones de diferentes laboratorios y presentar mínimo dos propuestas donde relacione todos los métodos de ensayo del documento técnico normativo con su respectivo valor.(...)" lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a la GTMD-0004-A4 y continuar con la programación de la reunión de coordinación.
- Mediante correo electrónico Nro. 696 DILOF – GUINT, la supervisión solicitó a la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., allegar las cotizaciones al Grupo Control de Calidad, dando cumplimiento a la GUÍA TÉCNICA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA GTMD-0004-A4, numerales 3.1 REUNIÓN DE COORDINACIÓN, 3.1.2 Aspectos Relevantes para el Desarrollo de la Reunión de Coordinación el cual establece lo siguiente: "(...) Cuando el valor del ítem contratado sea mayor de 20 SMMLV hasta 60 SMMLV (incluido el IVA), el contratista deberá entregar mínimo dos

Página 3 de 7	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0069		
Fecha: 12-03-2021	INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	POLICÍA NACIONAL
Versión: 0		

cotizaciones de diferentes laboratorios y presentar mínimo dos propuestas donde relacione todos los métodos de ensayo del documento técnico normativo con su respectivo valor. (...) lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a la GTMD-0004-A4 y continuar con la programación de la reunión de coordinación.

- El día 01/10/2025 la firma contratista envió las cotizaciones correspondientes a los elementos del contrato en referencia.
- El 06/10/2025 se convocó reunión de coordinación del contrato Nro. DILOF 06-2-10294-25, quedando como compromiso por parte de la empresa allegar cotizaciones de recubrimiento de oro y corrupción; asimismo, el contratista deberá elevar solicitud a la ordenación del gasto, frente a la autorización en realizar las visitas técnicas en modalidad virtual de los elementos correspondientes al contrato en mención.
- El 07/10/2025 la firma contratista mediante correo electrónico sin número, allego a la supervisión solicitud de autorización para la realización de visitas técnicas en modalidad virtual – Contrato de compraventa Nro. 06-2-10294-25.
- Mediante correo electrónico Nro. 728 DILOF - GUINT del 7/10/2025, esta supervisión remitió solicitud al Grupo Control de Calidad solicitud presentada por el señor GERMAN BUITRAGO GONZÁLEZ, en calidad de Representante Legal de GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., relacionada con el contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la Adquisición de Elementos de Gala para la Policía Nacional. El cual solicita autorización para la realización de visitas técnicas en modalidad virtual del contrato en mención.

Mediante correo electrónico Nro. 2305 DILOF – GUCAL del 8/10/2025, el Grupo Control de Calidad DILOF, indica lo siguiente:


- La guía técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004 (actualización vigente) “Evaluación de la conformidad para los productos del sector defensa”, establece:

(...)

4.2.1 Sin importar el monto del contrato, el proceso de certificación se debe efectuar de la siguiente manera:

“Para la verificación de los requisitos específicos que deban ser evaluados en materia prima o requisitos específicos en producto terminado, se debe entregar la certificación de conformidad dando cumplimiento al numeral 3.7.7 de la presente guía técnica, emitida por un Organismo de Certificación de Producto acreditado por ONAC o por un Organismo de Acreditación que sea signatario de los ARM suscritos por ONAC bajo la ISO/IEC 17065 cuyo alcance contemple el producto, el esquema de certificación del documento técnico normativo del producto y los ensayos requeridos deberán ser realizados por laboratorios de ensayo acreditados por ONAC o por un Organismo de Acreditación que sea signatario de los ARM suscritos por ONAC bajo la ISO/IEC 17025 con alcance a los métodos de ensayo señalados en el documento técnico normativo aplicado”.

(...)

Página 4 de 7	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0069		
Fecha: 12-03-2021	INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
Versión: 0		


4.2.3 Es potestad de la Fuerza o entidad contratante enviar al evaluador técnico de producto para la toma de muestras en materia prima al sitio de producción, con el fin de hacer acompañamiento a la toma de muestras por parte del Organismo Evaluador de la Conformidad.

(...)


- La Resolución Nro. 0269 del 25/01/2023 "Por la cual se define la estructura de la Dirección Logística y Financiera, se determinan las funciones de sus dependencias internas y se dictan otras disposiciones", establece en su artículo Nro. 11 define las funciones del Grupo Control de Calidad, las cuales se circunscriben a la evaluación técnica de los bienes y servicios adquiridos, la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y legales, de acuerdo a los documentos técnicos normativos de producto; por lo cual el Grupo Control de Calidad solo realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el objeto contractual y lo indicado en cada norma o especificación técnica aplicada para cada elemento, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 8912 del 11/12/2018 "Por la cual se desarrolla el sistema de aseguramiento de la calidad el que comprende la normalización técnica, la evaluación de la conformidad y seguimiento de vida útil para las adquisiciones de material de intendencia y equipo armamento menor y protección en el Ministerio de Defensa Nacional; y se deroga la Resolución 2514 de 2012" y la Guía Técnica del Ministerio de Defensa Nacional GTMD-0004 (actualización vigente).
- De acuerdo a lo establecido en la Ley 80 del 28/10/1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", la supervisión contractual es una función delegada por la entidad contratante para ejercer el control técnico, administrativo y financiero de la ejecución contractual, el cual cuenta con la facultad de impartir instrucciones, adoptar las medidas necesarias que garanticen la correcta ejecución del contrato, siempre dentro del marco de las condiciones contractuales y la normatividad aplicable.
- De acuerdo a la solicitud realizada por la firma contratista, en el cual expone los motivos en el que se deriva en la solicitud de autorización para la realización de visitas técnicas en modalidad virtual, por parte del Grupo Control de Calidad de la Dirección Logística y Financiera, estará presta atender el requerimiento que sea solicitado por la supervisión del contrato de compraventa PN DILOF Nro. 06-2-10294-25, en pro de velar por cumplimiento del objeto contractual dentro de los tiempos establecidos de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional y de la institución.

Aunando lo anterior, es potestad de la fuerza enviar al evaluador técnico de producto para la toma de materia prima en sitio; por parte del Grupo Control de Calidad de la Dirección Logística y Financiera, realizara las actividades requeridas para llevar trazabilidad del procedimiento del aseguramiento de la calidad, velando el cumplimiento de los requisitos exigidos en los documentos técnicos normativos (...).

- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-034855-DILOF del 09/10/225 la supervisión del contrato solicitó a la ordenación del gasto autorización, para realizar las visitas técnicas en modalidad virtual de los elementos correspondientes al contrato en mención. Dicha solicitud fue debidamente autorizada por la administración DILOF.

Página 5 de 7	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0069		
Fecha: 12-03-2021	INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
Versión: 0		

- El 11/10/2025 la firma contratista envió cotizaciones correspondientes a los ensayos relacionados con el contrato PN-DILOF Nro. 06-2-10294-25.
- El 15/10/2025 la firma contratista envió cotizaciones correspondientes a los ensayos recubrimiento de oro relacionados con el contrato en mención.
- Mediante correo electrónico Nro. 798 DILOF – GUINT del 22/10/2025, la supervisión solicitó a la firma contratista informar avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente.
- Mediante correo electrónico Nro. 821 DILOF – GUINT del 27/10/2025 la supervisión solicitó a la firma contratista informar avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente.
- Mediante correo electrónico Nro. 825 DILOF – GUINT del 28/10/2025 la supervisión solicitó a la firma contratista informar avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente.
- El 28/10/2025 el contratista solicitó toma muestra materia prima del contrato en referencia, para el viernes 31/10/2025.
- El 31/10/2025 se realizó verificación muestreo materia prima mediante plataforma Teams, por parte del Grupo Control de Calidad.
- Mediante correo electrónico Nro. 857 DILOF – GUINT del 06/11/2025 la supervisión solicitó a la firma contratista informar avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente.
- Mediante correo electrónico Nro. 875 DILOF – GUINT del 10/11/2025 la supervisión solicitó a la firma contratista informar avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente.
- EL 10/11/2025 mediante correo electrónico sin número, la firma contratista solicitó visita materia prima elementos metálicos – Contrato de compraventa Nro. 06-2-10294-25 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA PARA LA POLICÍA NACIONAL "LOTE 1".
- El 12/11/2025 el Grupo Control de Calidad, realizó muestreo de materia prima de elementos metálicos del contrato en referencia.
- El 13/11/2025 mediante correo electrónico sin número la empresa GRANADOS & MEDALLAS S.A.S, solicitó prórroga al plazo de entrega correspondientes al contrato en referencia.
- Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-038978-DIPON del 14 de noviembre de 2025, la supervisión emite concepto no viabilidad a la solicitud, toda vez que no se evidencia cumplimiento

Página 6 de 7	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0069	INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 0		

del cronograma de muestreos establecidos en el contrato en referencia, ni una producción acorde con los tiempos de ejecución pactados, en consecuencia.

- 12/11/2025 se verifico materia prima por parte del Grupo Control de Calidad, mediante plataforma.
- Mediante correo electrónico Nro. 916 DILOF GUINT del 21/11/2025 la supervisión solicito a la firma contratista avances del contrato en mención.
- 21/11/2025 la firma contratista allego documento de suplica negativa de prórroga del contrato en comento.
- 27/11/2025 la firma contratista informa avances del contrato 06-2-10294-25.

DE LOS BIENES REPORTADOS PENDIENTES DE ENTREGAR

Se encuentra pendiente primera entrega de los bienes contratados (15/11/2025)


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DEJADOS DE ENTREGAR 15/11/2025	VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA O INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00
2	CORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00
3	DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00
4	PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00
5	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00
6	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	400	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00
7	CAPONAS	83	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00
8	CINTURÓN DE GALA OFICIALES	186	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00
9	DRAGONAS DE GALA OFICIAL	976	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00
10	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	279	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00
12	CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	128	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00

DOCUMENTOS SOPORTES:

- Acta de reunión de coordinación: sin número de Fecha 07/10/2025
- Cronograma de actividades (plan maestro de producción)

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única, de acuerdo al cronograma de entregas, así:

Página 7 de 7	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0069		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 0		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA	15/11/2025
1	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00	9
2	GORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00	10
3	DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00	7
4	PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00	8
5	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00	14
6	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	936	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00	400
7	CAPONAS	183	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00	83
8	CINTURÓN DE GALA OFICIALES	386	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00	186
9	DRAGONAS DE GALA OFICIAL	1953	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00	976
10	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	557	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00	279
12	CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	255	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00	128

CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior el incumplimiento parcial en el atraso en la primera entrega de acuerdo a lo manifestado e informado por el contratista se generó por la demora en la entrega de materias primas textiles.

Sin embargo, esto conlleva unos tiempos requeridos para cumplir con las actividades contempladas, (planes de muestreo, fechas de visitas para muestreo 80% y 100%, laboratorios, certificados de conformidad, lecturas y expedición de Informes de Laboratorios y Ensayos (ILE) por parte del Grupo de Control Calidad y demás requisitos necesarios), los cuales deben realizar y expedir antes de realizar la entrega de la totalidad de los bienes, de acuerdo a lo pactado en el contrato en mención y a lo establecido en la Guía Técnica Ministerio de Defensa GTMD-0004-A4.

Conforme al cumplimiento de la guía técnica GTMD-0004-A4 "Evaluación de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa" del Ministerio de Defensa Nacional, en la cual se establece el rango **mayor a 100 SMMLV aplicable al contrato en mención**, como requisito se debe allegar por parte de la empresa contratista a la supervisión, **certificado de conformidad** emitido por el ente certificador, el cual deberá contener lo relacionado en la guía técnica GTMD-0004-A4 que se define y establece en el numeral 3.7.2.

Finalmente es pertinente informa que si bien se vienen adelantando las actividades para la entrega de los bienes persiste el incumplimiento, así mismo, frente a los posibles perjuicios se solicitó mediante comunicación oficial GS-2025-41507-DILOF del 05/12/2025 al Almacenista General de Vestuario de la Dirección Logística y Financiera se informe si hubo o no perjuicios.


 Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**
 Supervisora contrato PN-DILOF No. 06-2-10294-25



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE INTENDENCIA

Fecha:	Bogotá D.C., 07 de octubre de 2025		
Hora de inicio:	08:30 horas	Hora de finalización:	10:00 horas
Lugar:	Virtual por Teams - DIRAF GRUCA-NORM		

ACTA 003624ARLOG-GUINT- 2.25

QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN E INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF-06-2-10294-25 ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA GRANADOS & MEDALLAS S.A.S, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA PARA LA POLICÍA NACIONAL "LOTE 1".

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

Los relacionados en la planilla de asistentes (anexa)

2. Lectura del acta anterior

NO APLICA

3. Verificación de los compromisos

NO APLICA

4. Temas a tratar

Relacionados con la reunión de coordinación del contrato 06-2-10294-25, celebradas entre la Policía Nacional y la firma GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., a la cual se convoca el siguiente personal, así, el señor Intendente Jefe GABRIEL ALEJANDRO VALVERDE BERNAL por parte del Grupo de Control Calidad- DILOF, la señora Subintendente NELLY BOTELLO MORALES supervisora del contrato, el señor GERMAN BUITRAGO GONZÁLEZ representante legal, el señor GIOVANNI DAMATO representante de la certificadora EDQ S.A.S y la señora SANDRA LOPEZ por parte de la firma GRANADOS & MEDALLAS S.A.S.

Realiza la presentación la señora Subintendente NELLY BOTELLO MORALES colocando en consideración los datos generales del contrato de la siguiente manera:

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO 06-2-10293-25 CELEBRADAS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA CONDECORAR S.A.S., CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE GALA PARA LA POLICÍA NACIONAL "LOTE 2".

Contrato No. / Orden de compra No.	Contrato 06-2-10294-25
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA PARA LA POLICÍA NACIONAL-LOTE 1
Contratista	GRANADOS & MEDALLAS S.A.S
Representante legal	GERMAN BUITRAGO GONZÁLEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	SETECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL (702.784.000,00) INCLUIDO IVA
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única, de acuerdo al cronograma de entregas, hasta el 15/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	15/09/2025 (Aprobación de la garantía única)
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2025

El valor estimado para el contrato es de SETECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL (702.784.000,00) INCLUIDO IVA, discriminado así:

ITEM	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
1	53102500	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00
2	53102500		CORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00
3	53102500		DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00
4	53102500		PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00
5	53102600		TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00
6	53102500		PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	936	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00
7	53102500		CAPONAS	183	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00
8	53102500		CINTURÓN DE GALA OFICIALES	388	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00
9	53102500		DRAGONAS DE GALA OFICIAL	1953	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00
10	53102500		PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	557	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00
11	53102500		CORDÓN AYUDANTE	45	\$ 269.000,00	\$ 12.105.000,00
12	53102500		CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	255	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00
VALOR TOTAL						\$ 702.784.000,00

Pólizas: No. NB-100404910 Anexo: 0 Expedida el: 15/09/2025

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE S.A

- Se socializa el PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN contrato PN DILOF 06-2-10294-24 aportado por la firma contratista, así:

Documento del 23/09/2025 anexo a la presente acta, con recibido en el Grupo Control de Calidad el 20/08/2025, el cual se socializa con el funcionario del Grupo Control de Calidad

- Plan maestro de producción o plan de producción el cual incluye materia prima e insumos, discriminando descripción, cantidades de producción, tiempos de producción y operaciones de producción.

- Capacidad de operación diaria del elemento.
- Tasa de producción por unidad de tiempo (horas-días-semana-mes)
- Turnos de producción.
- Cronograma de producción.
- Cantidad de materias primas a utilizar por elementos.
- Cantidad de materias primas a utilizar por el total del lote.
- Unidad de medida de cada una de las materias primas a utilizar y que estén acorde con la tabla uno (1) de la presente guía.
- Laboratorio(s) a utilizar por el ente certificador para realizar los ensayos del producto.
- Dirección donde se fabricarán o confeccionarán los elementos y de la(s) maquina(s) a utilizar, es de aclarar que estas maquilas deben ser las mismas definidas en el contrato.

DE LA RECEPCIÓN DE BIENES

CLAUSULA NOVENA: LUGAR DE ENTREGA.	La entrega de los elementos se hará en el Almacén General de Vestuario de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicado en la calle 64 G No. 90 A – 04 Barrio Álamos, Bogotá D.C., teléfono: (601) 5159000 ext. 20184 -20192, previa coordinación con el Supervisor del contrato.
---	---

Para el presente proceso se exige lo siguiente:

4.1.2 REUNIÓN DE COORDINACIÓN, PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA GTMD-0004-A4.

- Coordinar con el supervisor del contrato de la entidad compradora o quien haga sus veces la reunión donde deberá presentar cronograma de actividades para cumplimiento del mismo así:
- Fecha atestiguamientos toma de materias primas y producto terminado para certificación.
- Proyección de consumos de materias primas e insumos requeridos para la producción de los lotes y los proveedores de los mismos.
- Fecha de verificación preliminar (visitas de acompañamiento) del cumplimiento de los requisitos generales durante el proceso de producción de los elementos al cual se le hará máximo con el (2%) de los elementos fabricados por lote de entrega.
- Fecha solicitud de muestreos productos terminado para inspección de requisitos generales, empaque y rotulado y certificación de requisitos específicos en producto terminado.
- Fecha entrega de certificados de conformidad para análisis.
- Fecha entrega de los elementos al almacenista de intendencia.

Los anteriores requisitos y actividades deberán cumplir con lo establecido en la "Guía Técnica Ministerio de Defensa GTMD-0004-A4", y deberán ser aprobados por parte del supervisor de la orden de compra de la entidad compradora y el contratista.

Todos los costos por concepto de la emisión del certificado de conformidad y ensayos de laboratorio serán asumidos por el contratista.

NOTA 1: Todas las solicitudes, deben ser tramitadas por medio de la supervisión del contrato.

NOTA 2: Así mismo, se informa, además que el tiempo máximo de emisión de los informes de resultados son de 5 días hábiles a partir del muestreo para visitas de seguimiento al 2%, y de 5 días hábiles para inspección de lote producto terminado e informe técnico.

4.1.6 GARANTÍA TÉCNICA DE CALIDAD.

El contratista deberá otorgar garantía de fábrica, mediante certificación escrita referente a la calidad de todos los bienes contratados, como mínimo por veinticuatro (24) meses contados a partir de la entrega de los mismos, obligándose a cambiar cualquier bien que presente fallas en la calidad de sus materiales hasta por segunda

vez, fallas en la confección o fabricación, tales como: defectos en los acabados, diseño, costuras, problemas de fusionado, resistencias, etc.

Nota: el tiempo será contado a partir de la notificación por parte de la supervisión al contratista, donde se informarán las novedades presentadas que se deriven de la mala calidad de los bienes entregados y estos serán repuestos dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la notificación.

4.1.7 VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SERVICIO POST-VENTA

En la ejecución, se realizarán visitas de atestiguamiento y apoyo a la supervisión por parte de la entidad (mínimo 3 funcionarios idóneos), para el seguimiento a que haya lugar de la fabricación y calidad los elementos (verificación en planta de materias primas certificadas que se estén empleando en la elaboración o fabricación de los elementos, aplica únicamente a aquellos componentes que no puedan ser evaluados en producto terminado o sobre los que se permita la evaluación en materia prima de acuerdo con lo que indique el documento técnico normativo aplicado), verificación e inspecciones aleatorias en proceso de producción del producto en caso de ser necesarios, y verificación que los elementos inspeccionados y certificados sean los entregados en el almacén de vestuario del Grupo Intendencia mediante revistas selectivas antes de ser entregados al usuario final.

Ver Guía Técnica Ministerio de Defensa GTMD-0004-A4.

4.1.8 REQUERIMIENTO AMBIENTAL

De no afectar la calidad de los elementos a adquirir, el embalaje y los empaques deberán contener un porcentaje de materiales reciclado o material con componente de biodegradabilidad.

Otros temas tratados:

➤ **POR PARTE DEL GRUPO CONTROL DE CALIDAD**

Interviene el señor Intendente Jefe GABRIEL ALEJANDRO VALVERDE BERNAL funcionario del Grupo Control de Calidad con el fin de verificar los documentos radicados por el contratista y verificar el cronograma de actividades, laboratorios, ensayos y muestreos, el cual se evidencia que no quedo plasmados la dirección donde se fabricarán o confeccionarán los elementos y de la(s) maquina(s) a utilizar, es de aclarar que estas maquinas deben ser las mismas definidas en el contrato.

Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra suscrito por valor de \$702.784.000,00 el cual le aplicaría ente certificador para el ítem 9 DRAGONAS DE GALA OFICIAL, para los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 11 le aplica declaración de conformidad; para los ítems 6, 8, 9, 10 y 12 le aplica ensayos de laboratorio a la materia prima, según el criterio establecido como parámetro de certificación de acuerdo a la tabla 6 de la guía técnica EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA GTMD – 0004-A4 será la indicada a continuación.

3.7.5 Parámetros de Certificación. Para los ítem(s) contratados (con sus anexos técnicos) incluido el IVA, se debe cumplir con los siguientes parámetros:

Tabla 6. Parámetros de Certificación.

SMMLV	REQUISITOS	OBSERVACIONES
De 0 a 20	Declaración de conformidad de primera y segunda parte.	Acuerdo al numeral 3.7.6 de la presente guía técnica.
Mayor de 20 hasta 60	Ensayos de laboratorio. (Los cuales serán establecidos en la reunión de coordinación). Declaración de conformidad de primera y segunda parte de los ensayos no solicitados.	El valor de los ensayos será hasta el 6% del valor del ítem contratado (anexo técnico)
Mayor de 60 hasta 100	Informes de resultados de laboratorio de ensayo que evidencien el cumplimiento total de los requisitos específicos exigidos en el documento técnico normativo aplicado.	No se requiere certificado de conformidad.
Mayor de 100 (Incluido el IVA)	Certificado de conformidad	Acuerdo el numeral 3.7.2 y demás de la presente guía

POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

Las solicitudes (aclaraciones, modificaciones, prorrogas, etc.), se deben realizar de manera formal mediante oficio y radicadas en la ventanilla única de la Dirección General de la Policía Nacional y al correo institucional:

✓ dilof.guint@policia.gov.co
✓ nelly.botello3751@correo.policia.gov.co

Actividades de muestreos: Las diferentes fechas que fueron proyectadas para el 2%, 80% y 100% (atestiguamientos, evaluación de requisitos generales, de empaque y rotulado) deben ser solicitadas por parte de la supervisión del contrato al correo electrónico dilof.guint@policia.gov.co, relacionando los datos de ubicación de la fábrica donde confeccionan los elementos, dichos muestreos son realizados por el funcionario del grupo Control de Calidad de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, toda vez que se debe tener en cuenta la agenda que se maneja para las diferentes unidades policiales.

El muestreo de 2% consiste en evaluar el elemento frente a cada uno de los numerales de requisitos generales, de empaque y rotulado, de los documentos técnicos normativos que fueron relacionados en el contrato y así determinar la continuidad de la producción del lote, el tiempo de emisión de informe por parte del Grupo Control de Calidad corresponde a 5 días hábiles.

Es de anotar, que las muestras extraídas en esta etapa de muestreo de 2% no hacen parte del 100% del lote de producción, dichas muestras serán objeto de destrucción durante el proceso de evaluación. El supervisor podrá solicitar al Grupo Control de Calidad el reintegro de las mismas para su devolución a la empresa contratista y serán entregadas una vez se autorice y se finalice la entrega total de elementos en el lugar definido en el contrato.

Seguido a este muestreo de 2% y en caso que se hubieren presentado novedades, se deberán corregir por parte de la empresa contratista.

El supervisor del contrato solicitará igualmente mediante correo electrónico, el muestreo de producto terminado para la evaluación de requisitos generales empaque y rotulado del 100%, de acuerdo a las cantidades contratadas, de esta evaluación se emitirá el informe de resultados en 10 días hábiles, el cual le será remitido de manera formal (GEPOL) al supervisor del contrato.

Por parte del Grupo Control de Calidad, se hace énfasis en los tiempos dispuestos para las diferentes actividades de evaluación de la conformidad del elemento, por lo tanto, se deja en conocimiento para los trámites pertinentes, así mismo quedamos prestos ante las solicitudes por parte del supervisor lo más pronto posible para llevar a cabo y sin contratiempos la ejecución de los muestreos de evaluación de la conformidad teniendo en cuenta las fechas de emisión de informes y fecha de vigencia del contrato.

El 15/10/2025 se da continuidad a la reunión de coordinación realizada el 07/10/2025 teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista en realizar las visitas técnicas en modalidad virtual, y teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2025-034855-DILOF del 09/10/2025 la supervisión del contrato solicitó a la ordenación del gasto autorización, para realizar las visitas técnicas en modalidad virtual de los elementos correspondientes al contrato en mención. Dicha solicitud fue debidamente autorizada por la administración DILOF.

COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. Realizar solicitud autorización para la realización de visitas técnicas en modalidad virtual	Firma contratista	08/10/2025
2. Cumplir con el cronograma de actividades	Firma contratista	Plazos establecidos en el plan maestro

CONVOCATORIA




SI. NELLY BOTELLO MORALES
Supervisora del contrato No. 06-2-10293-25



IJ GABRIEL ALEJANDRO VALVERDE BERNAL
Representante de GRUCA



GERMAN BUITRAGO GONZALEZ
Representante legal GRANADOS & MEDALLAS S.A.S



SANDRA LOPEZ
Funcionario GRANADOS & MEDALLAS S.A.S

Anexo: NO

Elaborado por: SI. Nelly Botello Morales
Fecha de elaboración: 07/10/2025
Utilización: Original 2025

Dirección Logística y Financiera
Teléfono 601 5159000 Ext. 20183
Dilof.guint@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE INTENDENCIA**

Fecha:	Bogotá D.C., 07 de octubre de 2025
Hora de inicio:	08:30 horas
Lugar:	Virtual por Teams - DIRAF GRUCA-NORM
Hora de finalización:	09:30 horas

ACTA - ARLOF-GUINT-2.25

QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN E INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN DILOF-06-2-10294-25 ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA GRANADOS & MEDALLAS S.A.S, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA PARA LA POLICÍA NACIONAL "LOTE 1".

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
1	GABRIEL ALEJANDRO VALVERDE BERNAL Nelly Botello	DILOF GUCAL	gabriel.valverde@correo.policia.gov.co nelly.botello315640000	80213073	3127139715 325225629	

Calle 64C 90ª-04 Barrio Álamos
Teléfono 5159000 Ext. 20183
Dilof.guint@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



OFICIO PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN

Bogotá D.C; 22 de septiembre de 2025

Señores,
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Ciudad.

Ref.: Plan maestro contrato de compraventa PN DILOF No. 06-2-10294-25 cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA PARA LA POLICÍA NACIONAL” LOTE 1.

Yo, **German Buitrago González**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.567.867, actuando en calidad de **representante legal de GRANADOS & MEDALLAS S.A.S**, identificada con NIT No. 900.947.681-5, en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas, me permito hacer entrega formal del **Plan Maestro de Producción**, documento que contiene la planificación integral de los procesos de diseño, fabricación, control de calidad y entrega de los bienes objeto del contrato.

Dicho plan se presenta con el fin de garantizar la trazabilidad, transparencia y adecuada ejecución de las actividades pactadas, en estricto apego a las condiciones técnicas y contractuales establecidas, así como también el cronograma correspondiente (documento anexo).

De igual manera, se informa que el lugar de fabricación de los elementos corresponde a la siguiente dirección:

Factory Address: Village Pathan Wali, Sialkot, Zip Code 51310, Post Office Sialkot, **Pakistan.**



Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosyconddecoraciones.com

Social media:




GRANADOS

 Forjando Reconocimientos,
 Inspirando Héroes

LISTA DE MATERIALES

ITEM	NOMBRE DE PRODUCTO	CANTIDADES	MATERIA PRIMA	CANTIDAD M. P. USADA POR ITEM	CANTIDAD TOTAL M.P.
1	Cinturón de gala oficial general	9	Tela algodón verde	1,2 metros	10,8 metros
			Alma plastica	1,2 metros	10,8 metros
			Galon dorado con tricolor	2,4 metros	21,6 metros
			Piezas metálicas	1 juego	9 juego
2	Cordón de gala oficial general	10	Hilo metalizado	400 gramos	4000 gramos
			Algodon	75 gramos	750 gramos
			Lapices metálicos	1 Par	10 Par
3	Dragonas de gala oficial general	7	Hilo metalizado	30 gramos	210 gramos
			Galon dorado con tricolor	80 centímetros	560 centímetros
			Tira de cuero verde	0,8 metros	1562,4 metros
4	Presillas de gala oficial general	8	Tela algodón verde	0,033 metros	0,264 metros
			Gancho negro	1 par	8 par
			Alma plastica	1 par	8 par
			Hilo metalizado	85 gramos	680 gramos
5	Tiro hilo dorado para general	14	Hilo metalizado	0,625 metros	8,75 metros
			Cuero verde	0,625 metros	8,75 metros
			Accesorios metalicos	1 Juego	14 Juego
6	Presillas de gala oficial superior	936	Tela algodón verde	0,033 metros	30,888 metros
			Hilo metalizado	85 gramos	79560 gramos
			Alma plastica	1 par	936 par
			Gancho negro	1 par	936 par
7	Caponas	183	Tela algodón verde	0,125 metros	22,875 metros
			Alma plastica	1 par	183 par
			Galon dorado con tricolor	0,83 metros	151,89 metros
			Lunas metálicas	1 par	183 par
8	Cinturón de gala oficiales	386	Tela algodón verde	1,2 metros	463,2 metros
			Alma plastica	1,2 metros	463,2 metros
			Galon plata con tricolor	2,4 metros	926,4 metros
			Piezas metálicas	1 juego	386 juego
9	Dragonas de gala oficial	1953	Hilo metalizado plata	30 gramos	58590 gramos
			Cuero negro	0,8 metros	1562,4 metros
			Hilos colores	0,8 metros	1562,4 metros
10	Presillas de gala oficial subalternos	557	Tela algodón verde	0,033 metros	18,381 metros
			Hilo metalizado	30 gramos	16710 gramos
			Alma plastica	1 par	557 par
			Gancho negro	1 par	557 par
11	Cordón ayudante	45	Hilo metalizado	200 gramos	9000 gramos
			Algodon	50 gramos	2250 gramos
			Lapices metálicos	1 Par	45 Par
12	Cordón academia superior	255	Hilo metalizado	400 gramos	102000 gramos
			Algodon	75 gramos	19125 gramos
			Lapices metálicos	1 Par	255 Par


 Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosyconddecoraciones.com

Social media:





GRANADOS

Forjando Reconocimientos,
Inspirando Héroes

Atentamente,

Granados & Medallas S.A.S

Nit. 900.947.681-5

GERMÁN BUITRAGO GONZÁLEZ

Representante Legal

CC. 1.026.567.867

Dirección: Calle 44 No.50-96 Bogotá D.C.

Teléfono:3244900 E-mail:licitaciones@granadosycondecoraciones.com



Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosycondecoraciones.com

Síguenos en:



DILOF GUINT

De: DILOF GUINT
Enviado el: miércoles, 12 de noviembre de 2025 8:24 a.m.
Para: ÁREA DE LICITACIONES
CC: NELLY SOCORRO BOTELLO MORALES
Asunto: Re: SOLICITUD VISITA MATERIA PRIMA CTO PN DILOF 06-2-10294-25

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito informar que el muestreo solicitado de materia prima correspondiente a los elementos metálicos del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, realizada por el señor GERMAN BUITRAGO GONZÁLEZ Representante Legal de GRANADOS & MEDALLAS S.A.S, quedo programado para el día miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas.

Atentamente,

Subintendente NELLY BOTELLO MORALES

Responsable Estudios Previos

Supervisora del Contrato 06-2-10293-25

Celular 3225225689

De: ÁREA DE LICITACIONES <licitaciones@granadosycondecoraciones.com>

Enviado: lunes, noviembre 10, 2025 12:39:36 p.m.

Para: DILOF GUINT <dilof.guint@policia.gov.co>; NELLY SOCORRO BOTELLO MORALES

<nelly.botello3751@correo.policia.gov.co>

Asunto: SOLICITUD VISITA MATERIA PRIMA CTO PN DILOF 06-2-10294-25

Bogotá, D.C., 10 de noviembre de 2025

Señores

**Policía Nacional de Colombia Dirección Logística y Financiera
Supervisión Contrato Nro. 06-2-10294-25**

Referencia: Solicitud visita materia prima elementos metálicos – Contrato de compraventa Nro. 06-2-10294-25 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA PARA LA POLICÍA NACIONAL "LOTE 1"".

Cordialmente,

GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S

DILOF GUINT

De: DILOF GUINT
Enviado el: viernes, 21 de noviembre de 2025 9:52 a.m.
Para: ÁREA DE LICITACIONES
CC: nelly.botello3751@correo.policia.gov.co
Asunto: RV: Solicitud de informe de avances – Contrato PN DILOF 06-2-10294-25



POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
DILOF

MENSAJE DE DATOS Nro. 916 DILOF GUINT***

Cordial saludo,

En atención a la adjudicación del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "Adquisición de elementos de gala Lote 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., respetuosamente me permito solicitar a esa firma contratista informar a esta supervisión los avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA	15/11/2025	10/12/2025	TOTAL
1	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00	9	0	9
2	CORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00	10	0	10
3	DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00	7	0	7
4	PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00	8	0	8
5	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00	14	0	14
6	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	936	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00	400	536	936
7	CAPONAS	183	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00	83	100	183
8	CINTURÓN DE GALA OFICIALES	386	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00	186	200	386

GS-2025-041519-DILOF

9	DRAGONAS DE GALA OFICIAL	1953	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00	976	977	1953
10	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	557	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00	279	278	557
11	CORDÓN AYUDANTE	45	\$ 269.000,00	\$ 12.105.000,00	0	45	45
12	CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	255	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00	128	127	255

La presente solicitud tiene como finalidad realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la oportuna ejecución del objeto contractual, conforme a los términos pactados.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**
 Responsable Estudios Previos
 Supervisora del Contrato 06-2-10294-25
 Celular 3225225689

De: DILOF GUINT

Enviado el: lunes, 10 de noviembre de 2025 11:49 a. m.

Para: 'ÁREA DE LICITACIONES' <licitaciones@granadosyconddecoraciones.com>

CC: 'nelly.botello3751@correo.policia.gov.co' <nelly.botello3751@correo.policia.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud de informe de avances – Contrato PN DILOF 06-2-10294-25



POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
DILOF

MENSAJE DE DATOS Nro. 875 DILOF GUINT***

Cordial saludo,

En atención a la adjudicación del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "Adquisición de elementos de gala Lote 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y la firma contratista

GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., respetuosamente me permito solicitar a esa firma contratista informar a esta supervisión los avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA	15/11/2025	10/12/2025	TOTAL
1	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00	9	0	9
2	CORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00	10	0	10
3	DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00	7	0	7
4	PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00	8	0	8
5	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00	14	0	14
6	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	936	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00	400	536	936
7	CAPONAS	183	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00	83	100	183
8	CINTURÓN DE GALA OFICIALES	386	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00	186	200	386
9	DRAGONAS DE GALA OFICIAL	1953	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00	976	977	1953
10	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	557	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00	279	278	557
11	CORDÓN AYUDANTE	45	\$ 269.000,00	\$ 12.105.000,00	0	45	45
12	CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	255	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00	128	127	255

La presente solicitud tiene como finalidad realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la oportuna ejecución del objeto contractual, conforme a los términos pactados.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**

GS-2025-041519-DILOF
Responsable Estudios Previos
Supervisora del Contrato 06-2-10294-25
Celular 3225225689

Atentamente,



Dios y
Patria

Mayor
DEIBER HELY LOPEZ CASTAÑO
Jefe Grupo de Intendencia DILOF
Contacto: **3203031250**

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección Logística Y Financiera

De: DILOF GUINT

Enviado el: jueves, 6 de noviembre de 2025 10:48 a. m.

Para: 'ÁREA DE LICITACIONES' <licitaciones@granadosycondecoraciones.com>

CC: 'nelly.botello3751@correo.policia.gov.co' <nelly.botello3751@correo.policia.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud de informe de avances – Contrato PN DILOF 06-2-10294-25



POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
DILOF

MENSAJE DE DATOS Nro. 857 DILOF GUINT***

Cordial saludo,

En atención a la adjudicación del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "Adquisición de elementos de gala Lote 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., respetuosamente me permito solicitar a esa firma contratista informar a esta supervisión los avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA	15/11/2025	10/12/2025	TOTAL
1	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00	9	0	9
2	CORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00	10	0	10
3	DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00	7	0	7
4	PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00	8	0	8
5	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00	14	0	14
6	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	936	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00	400	536	936
7	CAPONAS	183	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00	83	100	183
8	CINTURÓN DE GALA OFICIALES	386	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00	186	200	386
9	DRAGONAS DE GALA OFICIAL	1953	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00	976	977	1953
10	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	557	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00	279	278	557
11	CORDÓN AYUDANTE	45	\$ 269.000,00	\$ 12.105.000,00	0	45	45
12	CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	255	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00	128	127	255

La presente solicitud tiene como finalidad realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la oportuna ejecución del objeto contractual, conforme a los términos pactados.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**

Responsable Estudios Previos

Supervisora del Contrato 06-2-10294-25

Celular 3225225689

De: DILOF GUINT

Enviado el: martes, 28 de octubre de 2025 3:37 p. m.

Para: 'ÁREA DE LICITACIONES' <licitaciones@granadosyconddecoraciones.com>

CC: 'nelly.botello3751@correo.policia.gov.co' <nelly.botello3751@correo.policia.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud de informe de avances – Contrato PN DILOF 06-2-10294-25



POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
DILOF

MENSAJE DE DATOS Nro. 825 DILOF GUINT***

Cordial saludo,

En atención a la adjudicación del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "Adquisición de elementos de gala Lote 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., respetuosamente me permito solicitar a esa firma contratista informar a esta supervisión los avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA	15/11/2025	10/12/2025	TOTAL
1	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00	9	0	9
2	CORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00	10	0	10
3	DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00	7	0	7
4	PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00	8	0	8
5	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00	14	0	14
6	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	936	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00	400	536	936

7	CAPONAS	183	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00	83	100	183
8	CINTURÓN DE GALA OFICIALES	386	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00	186	200	386
9	DRAGONAS DE GALA OFICIAL	1953	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00	976	977	1953
10	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	557	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00	279	278	557
11	CORDÓN AYUDANTE	45	\$ 269.000,00	\$ 12.105.000,00	0	45	45
12	CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	255	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00	128	127	255

La presente solicitud tiene como finalidad realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la oportuna ejecución del objeto contractual, conforme a los términos pactados.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**
 Responsable Estudios Previos
 Supervisora del Contrato 06-2-10294-25
 Celular 3225225689

De: DILOF GUINT <dilof.guint@policia.gov.co>

Enviado el: lunes, 27 de octubre de 2025 5:01 p. m.

Para: ÁREA DE LICITACIONES <licitaciones@granadosyconddecoraciones.com>

Asunto: RV: Solicitud de informe de avances -- Contrato PN DILOF 06-2-10294-25

MENSAJE DE DATOS Nro. 821 DILOF GUINT***

Cordial saludo,

En atención a la adjudicación del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "Adquisición de elementos de gala Lote 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., respetuosamente me permito solicitar a esa firma contratista informar a esta supervisión los avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA	15/11/2025	10/12/2025	TOTAL
1	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00	9	0	9
2	CORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00	10	0	10
3	DRAGNAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00	7	0	7
4	PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00	8	0	8
5	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00	14	0	14
6	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	936	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00	400	536	936
7	CAPONAS	183	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00	83	100	183
8	CINTURÓN DE GALA OFICIALES	386	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00	186	200	386
9	DRAGNAS DE GALA OFICIAL	1953	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00	976	977	1953
10	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	557	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00	279	278	557
11	CORDÓN AYUDANTE	45	\$ 269.000,00	\$ 12.105.000,00	0	45	45
12	CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	255	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00	128	127	255

La presente solicitud tiene como finalidad realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la oportuna ejecución del objeto contractual.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**
 Responsable Estudios Previos
 Supervisora del Contrato 06-2-10294-25
 Celular 3225225689

De: DILOF GUINT

Enviado: miércoles, 22 de octubre de 2025 13:37

Para: ÁREA DE LICITACIONES <licitaciones@granadosycondecoraciones.com>

Cc: nelly.botello3751@correo.policia.gov.co <nelly.botello3751@correo.policia.gov.co>

Asunto: Solicitud de informe de avances – Contrato PN DILOF 06-2-10294-25

MENSAJE DE DATOS Nro. 798 DILOF GUINT***

Cordial saludo,

En atención a la adjudicación del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "Adquisición de elementos de gala Lote 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., respetuosamente me permito solicitar a esa firma contratista informar a esta supervisión los avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente.

La presente solicitud tiene como finalidad realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la oportuna ejecución del objeto contractual.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Subintendente NELLY BOTELLO MORALES
Responsable Estudios Previos
Supervisora del Contrato 06-2-10294-25
Celular 3225225689

-----Mensaje original-----

De: ÁREA DE LICITACIONES <licitaciones@granadosycondecoraciones.com>

Enviado el: lunes, 20 de octubre de 2025 8:43 a. m.

Para: DILOF GUINT <dilof.guint@policia.gov.co>

Asunto: PLAN MAESTRO CTO PN-DILOF-06-2-10294-25

Buen día,

Lo siguiente es con el fin de realizar el envío del plan maestro solicitado.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o sugerencia.

cordialmente,



Bogotá, D.C., 21 de noviembre de 2025

DOCUMENTO DE SUPLICA

Señores

Policía Nacional de Colombia

Dirección Logística y Financiera



Supervisión Contrato Nro. 06-2-10294-25

Referencia: Documento de suplica ante negativa de prórroga Contrato de compraventa Nro. 06-2-10294-25 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA PARA LA POLICIA NACIONAL LOTE 1".

Respetados señores,

En mi calidad de representante legal de **GRANADOS & MEDALLAS S.A.S.**, me permito presentar formalmente **súplica** frente a la decisión contenida en la comunicación GS-2025-039166-DILOF del 14 de noviembre de 2025, mediante la cual fue considerada no viable la solicitud de prórroga del plazo de ejecución del Contrato de Compraventa PN DILOF Nro. 06-2-10294-25.

Lo anterior teniendo en cuenta que, posterior a la presentación de nuestra solicitud inicial, se han obtenido soportes, evidencias y documentación adicional que demuestran de manera clara y objetiva que las causas del retraso corresponden a hechos sobrevinientes, ajenos a nuestro control, y que actualmente impiden materialmente el avance de la ejecución contractual.

	<p>Para obtener más información o resolver tus dudas: www.granadosyconddecoraciones.com</p> <p>Social media: </p>
---	--

**GRANADOS**Forjando Reconocimientos,
Inspirando Héroes

1. Imposibilidad material de avanzar por falta de partes metálicas – Hecho probado

Tal como fue informado en el oficio de solicitud de prórroga radicado el 13 de noviembre de 2025, el proveedor internacional del componente metálico comunicó retrasos sustanciales asociados a trámites aduaneros en su país, lo que ha impedido la liberación, entrega y despacho de las piezas metálicas indispensables para la fabricación de los elementos de gala.

A la fecha de esta súplica:

- No se ha recibido ninguna de las partes metálicas (chapas, botones, lunas, herrajes, etc.).
- El proceso de producción no puede iniciar sin dichos componentes, puesto que forman parte integral del ensamble final.
- El proveedor confirmó que toda la mercancía relacionada con las partes metálicas continúa sometida a procesos de inspección y nacionalización ajenos a su control.

En consecuencia, se configura una imposibilidad técnica real y verificable que no depende de la voluntad ni gestión del contratista, y que constituye un evento de fuerza mayor o, cuando menos, un hecho excepcional no imputable al contratista.

2. Evidencia documental y fotográfica

Con esta comunicación anexamos registro fotográfico actualizado de los elementos de gala que actualmente se encuentran en nuestra planta y que no han podido avanzar en su fase de producción ni ensamble, precisamente por la ausencia total de las partes metálicas.



Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosyconddecoraciones.com

Social media:



En las fotografías anexas se evidencia de manera clara:

- Prendas, componentes textiles y bases de los elementos sin botones, sin chapas y sin herrajes metálicos.
- Piezas de producción en estado inicial o intermedio que requieren la integración de los componentes metálicos para continuar con el proceso.

Estos soportes demuestran que no existe inactividad del contratista, sino una limitación material derivada de la falta de insumos cuyo suministro depende de terceros internacionales, tal como fue informado oportunamente.

3. Justificación adicional frente a los argumentos de la negativa

En la comunicación de rechazo se manifestó que "no se evidencia justificación soportada que acredite un hecho de fuerza mayor o circunstancia excepcional" y que "no se constatan avances palpables".

Respetuosamente aclaramos que:

- Para efectos probatorios y claridad, hoy anexamos nuevos soportes, incluyendo fotografías y seguimiento actualizado.
- El avance físico no puede ser "palpable" mientras no se cuente con los insumos indispensables, situación que no depende de nuestra gestión.
- El contratista ha cumplido de manera diligente con todas las acciones dentro de su esfera de control: seguimiento, comunicaciones, envíos, producción nacional de metal, trámites, y supervisión constante, conforme a lo demostrado en los documentos anexos.



Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosyconddecoraciones.com

Social media:



GRANADOSForjando Reconocimientos,
Inspirando Héroes

4. Solicitud concreta

En atención a los nuevos soportes allegados y a la evidencia de que la imposibilidad de producir es ajena al contratista, respetuosamente solicitamos:

1. Reconsiderar la decisión que negó la prórroga, a la luz de la nueva evidencia aportada.
2. Autorizar la ampliación del plazo contractual, como medida necesaria para evitar un incumplimiento no imputable al contratista y garantizar la calidad y conformidad de los elementos contratados.

5. Cierre

Reiteramos nuestro compromiso absoluto con el cumplimiento del contrato, la entrega de productos con la calidad exigida y la transparencia en todas las actuaciones realizadas.

Agradecemos la atención prestada y la valoración objetiva de las circunstancias excepcionales que aquí se exponen, las cuales se encuentran plenamente soportadas y documentadas.






Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosycondecoraciones.com

Social media:



SOPORTES



Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosydecoraciones.com


Social media:





GRANADOS

Forjando Reconocimientos,
Inspirando Héroes



Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosyconddecoraciones.com


Social media:





GRANADOS®

Forjando Reconocimientos,
inspirando Héroes



Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosydecoraciones.com


Social media:





GRANADOS

Forjando Reconocimientos,
Inspirando Héroes



Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosyconddecoraciones.com

Social media:





GRANADOS

Forjando Reconocimientos,
inspirando Héroes

viernes

31 de octubre de 2025

5:51 p. m. (UTC -06:00)

3:44 p. m. (UTC -06:00)

2:58 p. m. (UTC -06:00)

2:15 p. m. (UTC -05:00)

11:44 a. m. (UTC -05:00)

1:06 a. m. (UTC -05:00)

jueves

30 de octubre de 2025

10:41 p. m. (UTC -05:00)

10:20 p. m. (UTC -05:00)

9:25 p. m. (UTC -05:00)

4:53 p. m. (UTC -05:00)



Envío ha salido de una estación de DHL SAN JOSE - COSTA RICA

SAN JOSE - COSTA RICA

1 Pieza: JDO14600012324971684



Procesado en SAN JOSE - COSTA RICA

SAN JOSE - COSTA RICA

1 Pieza: JDO14600012324971684



Envío arribado a una estación de DHL SAN JOSE - COSTA RICA

SAN JOSE - COSTA RICA

1 Pieza: JDO14600012324971684



Envío ha salido de una estación de DHL PANAMA CITY - PANAMA

PANAMA CITY - PANAMA

2 Piezas



Procesado en PANAMA CITY - PANAMA

PANAMA CITY - PANAMA

2 Piezas



Envío arribado a una estación de DHL PANAMA CITY - PANAMA

PANAMA CITY - PANAMA

2 Piezas



Envío ha salido de una estación de DHL BOGOTA - COLOMBIA

BOGOTA - COLOMBIA

2 Piezas



Procesado en BOGOTA - COLOMBIA

BOGOTA - COLOMBIA

2 Piezas



Envío arribado a una estación de DHL BOGOTA - COLOMBIA

BOGOTA - COLOMBIA

2 Piezas



Envío retirado/recotectado.

BOGOTA - COLOMBIA

2 Piezas



Para obtener más información o resolver tus dudas:

www.granadosydecoraciones.com

Social media:





GRANADOS

Forjando Reconocimientos,
Inspirando Héroes

Sábado

1 de noviembre de 2025

6:46 a. m. (UTC -04:00)

Envío en espera del siguiente proceso.

CINCINNATI HUB - Ohio - USA

1 Pieza: JD014600012324971684

7:45 a. m. (UTC -04:00)

Procesado en CINCINNATI HUB - USA

CINCINNATI HUB - Ohio - USA

1 Pieza: JD014600012324971684

1:04 a. m. (UTC -04:00)

Envío arribado a una estación de DHL CINCINNATI HUB - USA

CINCINNATI HUB - Ohio - USA

1 Pieza: JD014600012324971684

Domingo

2 de noviembre de 2025

11:21 p. m. (UTC +01:00)

Envío ha salido de una estación de DHL LEIPZIG - GERMANY

LEIPZIG - GERMANY

1 Pieza: JD014600012324971683

7:11 p. m. (UTC +01:00)

Procesado en LEIPZIG - GERMANY

LEIPZIG - GERMANY

1 Pieza: JD014600012324971683

5:35 p. m. (UTC +01:00)

Envío arribado a una estación de DHL LEIPZIG - GERMANY

LEIPZIG - GERMANY

1 Pieza: JD014600012324971683

2:12 p. m. (UTC +01:00)

Envío ha salido de una estación de DHL MADRID - SPAIN

MADRID - SPAIN

1 Pieza: JD014600012324971683

9:48 a. m. (UTC +01:00)

Procesado en MADRID - SPAIN

MADRID - SPAIN

1 Pieza: JD014600012324971683

9:44 a. m. (UTC +01:00)

Envío arribado a una estación de DHL MADRID - SPAIN

MADRID - SPAIN

1 Pieza: JD014600012324971683

5:36 a. m. (UTC -05:00)

Envío ha salido de una estación de DHL CINCINNATI HUB - USA

CINCINNATI HUB - Ohio - USA

1 Pieza: JD014600012324971684



Para obtener más información o resolver tus dudas:

www.granadosyconddecoraciones.com

Social media:





Forjando Reconocimientos,
inspirando Héroes

lunes

3 de noviembre de 2025

7:38 a. m. (UTC +03:00)

7:00 a. m. (UTC +03:00)

3:17 a. m. (UTC +03:00)

martes

4 de noviembre de 2025

11:46 p. m. (UTC +05:00)

martes

4 de noviembre de 2025

11:46 p. m. (UTC +05:00)

11:43 p. m. (UTC +05:00)

11:41 p. m. (UTC +05:00)

1:19 a. m. (UTC +03:00)

12:35 a. m. (UTC +03:00)

El envío está siendo programado para su próximo movimiento

BAHRAIN - BAHRAIN

1 Pieza: JD014600012324971684

Envío arribado a una estación de DHL BAHRAIN - BAHRAIN

BAHRAIN - BAHRAIN

2 Piezas ✓

Procesado en BAHRAIN - BAHRAIN

BAHRAIN - BAHRAIN

1 Pieza: JD014600012324971684

Proceso de Aduana iniciado en LAHORE - PAKISTAN

LAHORE - PAKISTAN

2 Piezas ✓

En proceso de liberación de aduana.

LAHORE - PAKISTAN

2 Piezas ✓

Envío en tránsito e iniciando el proceso de aduana. Nota: El proceso de liberación aduanera puede iniciarse mientras el envío se encuentra en tránsito hacia su destino.

LAHORE - PAKISTAN

Envío en tránsito e iniciando el proceso de aduana. Nota: El proceso de liberación aduanera puede iniciarse mientras el envío se encuentra en tránsito hacia su destino.

LAHORE - PAKISTAN

Envío arribado a una estación de DHL LAHORE - PAKISTAN

LAHORE - PAKISTAN

2 Piezas ✓

Envío ha salido de una estación de DHL BAHRAIN - BAHRAIN

BAHRAIN - BAHRAIN

2 Piezas ✓

Procesado en BAHRAIN - BAHRAIN

BAHRAIN - BAHRAIN

2 Piezas ✓

<https://www.dhl.com/co-es/home/rastreo.html?tracking-id=4729948370&submit=1&inputsource=marketingstage>



Para obtener más información o resolver tus dudas:

www.granadosydecoraciones.com

Social media:





GRANADOS®

Forjando Reconocimientos,
Inspirando Héroes

Cordialmente,

GERMAN BUITRAGO GONZÁLEZ

Representante Legal

CC. 1.026.567.867

GRANADOS & MEDALLAS SAS

NIT 900.947.681-5

Calle 44 No.50-96 Bogotá D.C. Teléfono: (601) 6570431 ext 0

E-mail: licitaciones@granadosycondecoraciones.com



Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosycondecoraciones.com

Social media:



DILOF GUINT

De: DILOF GUINT
Enviado el: jueves, 27 de noviembre de 2025 11:02 a.m.
Para: ÁREA DE LICITACIONES
CC: nelly.botello3751@correo.policia.gov.co
Asunto: RE: Solicitud de informe de avances – Contrato PN DILOF 06-2-10294-25



MENSAJE DE DATOS Nro. 937 DILOF GUINT***

Cordial saludo,

En atención a lo informado mediante documento sin número del 27 de noviembre de 2025, se reitera a la firma contratista la necesidad de mantener el compromiso y responsabilidad necesarios para cumplir con el objeto del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, preservando la confianza en los procesos de contratación pública, garantizando la eficiencia en la ejecución contractual.

Asimismo, recuerda al contratista que es su responsabilidad cumplir con los plazos, especificaciones y entregas establecidos en el contrato de compraventa en mención, en este sentido, se espera que mantenga el compromiso adquirido, garantizando la calidad, oportunidad y conformidad de los bienes contratados, todo lo anterior, en estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Atentamente,

Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**
Responsable Estudios Previos
Supervisora del Contrato 06-2-10294-25
Celular 3225225689

**GRANADOS**Forjando Reconocimientos,
inspirando Héroes

Bogotá, D.C., 27 de noviembre de 2025

INFORME**Señores****Policía Nacional de Colombia**

Dirección Logística y Financiera

Supervisión Contrato Nro. 06-2-10294-25

Referencia: Informe avance Contrato de compraventa Nro. 06-2-10294-25 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA PARA LA POLICÍA NACIONAL LOTE 1".

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal de **GRANADOS & MEDALLAS S.A.S.**, me permito informar de manera atenta y oportuna que, según la última actualización suministrada por la empresa transportadora internacional y según se evidencia en el soporte adjunto, el proceso de aduana en LAHORE – PAKISTÁN ha finalizado con éxito, lo que significa que las partes metálicas requeridas para la fabricación de los elementos de gala ya fueron oficialmente liberadas.

Tal como puede observarse en el estado del envío se indica expresamente: "Proceso de Aduana finalizado en LAHORE – PAKISTAN", el cual contiene los componentes metálicos indispensables para continuar con la fase final de producción.

Este hecho constituye un avance significativo frente a la situación previamente informada en el Documento de Súplica radicado el 21 de noviembre de 2025, en el cual se explicó que la imposibilidad de avanzar en el proceso de fabricación obedecía a retrasos aduaneros internacionales ajenos a nuestro control, situación ahora superada.

1. Avance del proceso logístico

Con la liberación ya ejecutada:

Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosyconddecoraciones.com

Social media:



**GRANADOS**Forjando Reconocimientos,
Inspirando Héroes

- El proveedor internacional ha confirmado que los paquetes continúan su proceso de tránsito hacia Colombia.
- Se espera recibir físicamente los componentes en nuestra planta en los próximos días, dependiendo del tránsito internacional y nacional.
- Una vez lleguen las partes metálicas, se iniciará de inmediato la fase de ensamble y finalización de los elementos de gala.

2. Relevancia para la ejecución contractual

Este avance demuestra que:

- El contratista ha realizado todas las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato.
- Las causas del retraso fueron estrictamente externas e involuntarias.
- Actualmente ya no subsiste la imposibilidad material que obligó a solicitar la prórroga.

3. Adjuntos

- Evidencia de rastreo internacional donde se confirma la finalización del proceso aduanero.

Reiteramos nuestro compromiso con la correcta y oportuna ejecución del contrato, así como con la entrega de productos que cumplan estrictamente los estándares de calidad exigidos por la Policía Nacional.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.



Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosyconddecoraciones.com

Social media:





Forjando Reconocimientos,
inspirando Héroes

viernes

31 de octubre de 2025

5:51 p. m. (UTC -06:00)

3:44 p. m. (UTC -06:00)

2:58 p. m. (UTC -06:00)

2:15 p. m. (UTC -05:00)

11:44 a. m. (UTC -05:00)

1:06 a. m. (UTC -05:00)

jueves

30 de octubre de 2025

10:41 p. m. (UTC -05:00)

10:20 p. m. (UTC -05:00)

9:25 p. m. (UTC -05:00)

4:53 p. m. (UTC -05:00)



Envío ha salido de una estación de DHL SAN JOSE - COSTA RICA
SAN JOSE - COSTA RICA
1 Pieza: JD014600012324971684



Procesado en SAN JOSE - COSTA RICA
SAN JOSE - COSTA RICA
1 Pieza: JD014600012324971684



Envío arribado a una estación de DHL SAN JOSE - COSTA RICA
SAN JOSE - COSTA RICA
1 Pieza: JD014600012324971684



Envío ha salido de una estación de DHL PANAMA CITY - PANAMA
PANAMA CITY - PANAMA
2 Piezas



Procesado en PANAMA CITY - PANAMA
PANAMA CITY - PANAMA
2 Piezas



Envío arribado a una estación de DHL PANAMA CITY - PANAMA
PANAMA CITY - PANAMA
2 Piezas



Envío ha salido de una estación de DHL BOGOTA - COLOMBIA
BOGOTA - COLOMBIA
2 Piezas



Procesado en BOGOTA - COLOMBIA
BOGOTA - COLOMBIA
2 Piezas



Envío arribado a una estación de DHL BOGOTA - COLOMBIA
BOGOTA - COLOMBIA
2 Piezas



Envío retirado/recolectado.
BOGOTA - COLOMBIA
2 Piezas



Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosydecoraciones.com

Social media:





GRANADOS

Forjando Reconocimientos,
Inspirando Héroes

Sábado

1 de noviembre de 2025

6:46 a. m. (UTC -04:00)

Envío en espera del siguiente proceso.

CINCINNATI HUB - Ohio - USA
1 Pieza: JDO14600012324971684

5:45 a. m. (UTC -04:00)

Procesado en CINCINNATI HUB - USA

CINCINNATI HUB - Ohio - USA
1 Pieza: JDO14600012324971684

1:04 a. m. (UTC -04:00)

Envío arribado a una estación de DHL CINCINNATI HUB - USA

CINCINNATI HUB - Ohio - USA
1 Pieza: JDO14600012324971684

Domingo

2 de noviembre de 2025

11:21 p. m. (UTC +01:00)

Envío ha salido de una estación de DHL LEIPZIG - GERMANY

LEIPZIG - GERMANY
1 Pieza: JDO14600012324971683

7:11 p. m. (UTC +01:00)

Procesado en LEIPZIG - GERMANY

LEIPZIG - GERMANY
1 Pieza: JDO14600012324971683

5:35 p. m. (UTC +01:00)

Envío arribado a una estación de DHL LEIPZIG - GERMANY

LEIPZIG - GERMANY
1 Pieza: JDO14600012324971683

2:12 p. m. (UTC +01:00)

Envío ha salido de una estación de DHL MADRID - SPAIN

MADRID - SPAIN
1 Pieza: JDO14600012324971683

9:48 a. m. (UTC +01:00)

Procesado en MADRID - SPAIN

MADRID - SPAIN
1 Pieza: JDO14600012324971683

8:44 a. m. (UTC +01:00)

Envío arribado a una estación de DHL MADRID - SPAIN

MADRID - SPAIN
1 Pieza: JDO14600012324971683

5:36 a. m. (UTC -05:00)

Envío ha salido de una estación de DHL CINCINNATI HUB - USA

CINCINNATI HUB - Ohio - USA
1 Pieza: JDO14600012324971684



Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosyconddecoraciones.com

Social media:





GRANADOS

Forjando Reconocimientos,
inspirando Héroes

lunes

3 de noviembre de 2025

7:38 a. m. (UTC +03:00)

7:00 a. m. (UTC +03:00)

3:17 a. m. (UTC +03:00)

martes

4 de noviembre de 2025

11:46 p. m. (UTC +05:00)

martes

4 de noviembre de 2025

11:46 p. m. (UTC +05:00)

11:43 p. m. (UTC +05:00)

11:41 p. m. (UTC +05:00)

1:19 a. m. (UTC +03:00)

12:35 a. m. (UTC +03:00)

jueves

27 de noviembre de 2025

7:35 p. m. (UTC +05:00)

jueves

27 de noviembre de 2025

6:02 p. m. (UTC +05:00)

El envío está siendo programado para su próximo movimiento

BAHRAIN - BAHRAIN

1 Pieza: JDO14600012324971684

Envío arribado a una estación de DHL BAHRAIN - BAHRAIN

BAHRAIN - BAHRAIN

2 Piezas ✓

Procesado en BAHRAIN - BAHRAIN

BAHRAIN - BAHRAIN

1 Pieza: JDO14600012324971684

Proceso de Aduana iniciado en LAHORE - PAKISTAN

LAHORE - PAKISTAN

2 Piezas ✓

En proceso de liberación de aduana

LAHORE - PAKISTAN

2 Piezas ✓

Envío en tránsito e iniciando el proceso de aduana. Nota: El proceso de liberación aduanera puede iniciarse mientras el envío se encuentra en tránsito hacia su destino.

LAHORE - PAKISTAN

Envío en tránsito e iniciando el proceso de aduana. Nota: El proceso de liberación aduanera puede iniciarse mientras el envío se encuentra en tránsito hacia su destino.

LAHORE - PAKISTAN

Envío arribado a una estación de DHL LAHORE - PAKISTAN

LAHORE - PAKISTAN

2 Piezas ✓

Envío ha salido de una estación de DHL BAHRAIN - BAHRAIN

BAHRAIN - BAHRAIN

2 Piezas ✓

Procesado en BAHRAIN - BAHRAIN

BAHRAIN - BAHRAIN

2 Piezas ✓

Proceso de Aduana finalizado en LAHORE - PAKISTAN

LAHORE - PAKISTAN

2 Piezas ✓

Envío en tránsito e iniciando el proceso de aduana. Nota: El proceso de liberación aduanera puede iniciarse mientras el envío se encuentra en tránsito hacia su destino.

LAHORE - PAKISTAN



Para obtener más información o resolver tus dudas:

www.granadosyconddecoraciones.com

Social media:





GRANADOS

Forjando Reconocimientos,
Inspirando Héroes

<https://www.dhl.com/co-es/home/rastreo.html?tracking-id=4729948370&submit=1&inputsource=marketingstage>

Cordialmente,

GERMAN BUITRAGO GONZALÉZ

Representante Legal

CC. 1.026.567.867

GRANADOS & MEDALLAS SAS

NIT 900.947.681-5

Calle 44 No.50-96 Bogotá D.C. - Teléfono: (601) 6570431 ext 0

E-mail: licitaciones@granadosyconddecoraciones.com



Para obtener más información o resolver tus dudas:
www.granadosyconddecoraciones.com

Social media:



DILOF GUINT

De: DILOF GUINT
Enviado el: viernes, 5 de diciembre de 2025 11:58 a. m.
Para: ÁREA DE LICITACIONES
CC: nelly.botello3751@correo.policia.gov.co
Asunto: Recordando vigencia y plazo de cumplimiento contrato PN DILOF 06-2-10294-25 LOTE 1



POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
DILOF

MENSAJE DE DATOS Nro. 962 DILOF GUINT**

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito informar a la empresa que, en atención al cronograma y a los compromisos establecidos en el contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "Adquisición de elementos de gala Lote 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., se evidencia a la fecha un **incumplimiento parcial a la primera entrega contractual desde el día 15 de noviembre de 2025**, acumulando un retraso de **20 días calendario**.

Este incumplimiento contraviene lo dispuesto en la **Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública)**, la **Ley 1150 de 2007**, y el **Decreto 1082 de 2015**, que establecen la obligación de los contratistas de cumplir en tiempo, calidad y condiciones pactadas los compromisos adquiridos con las entidades estatales.

Con lo anterior, se deja constancia del incumplimiento parcial y se insta al contratista a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento integral del contrato, en aras de salvaguardar los intereses de la entidad y dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

Atentamente,

Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**
Responsable Estudios Previos
Supervisora del Contrato 06-2-10294-25
Celular 3225225689

De: DILOF GUINT

Enviado el: jueves, 27 de noviembre de 2025 11:02 a. m.

Para: ÁREA DE LICITACIONES <licitaciones@granadosyconddecoraciones.com>

CC: nelly.botello3751@correo.policia.gov.co

Asunto: RE: Solicitud de informe de avances – Contrato PN DILOF 06-2-10294-25



POLICIA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
DILOF

MENSAJE DE DATOS Nro. 937 DILOF GUINT***

Cordial saludo,

En atención a lo informado mediante documento sin número del 27 de noviembre de 2025, se reitera a la firma contratista la necesidad de mantener el compromiso y responsabilidad necesarios para cumplir con el objeto del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, preservando la confianza en los procesos de contratación pública, garantizando la eficiencia en la ejecución contractual.

Asimismo, recuerda al contratista que es su responsabilidad cumplir con los plazos, especificaciones y entregas establecidos en el contrato de compraventa en mención, en este sentido, se espera que mantenga el compromiso adquirido, garantizando la calidad, oportunidad y conformidad de los bienes contratados, todo lo anterior, en estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Atentamente,

Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**

Responsable Estudios Previos

Supervisora del Contrato 06-2-10294-25

Celular 3225225689

De: ÁREA DE LICITACIONES <licitaciones@granadosyconddecoraciones.com>

Enviado el: jueves, 27 de noviembre de 2025 10:08 a. m.

Para: DILOF GUINT <dilof.guint@policia.gov.co>

CC: NELLY SOCORRO BOTELLO MORALES <nelly.botello3751@correo.policia.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud de informe de avances – Contrato PN DILOF 06-2-10294-25

Buen día,

Lo siguiente es con el fin de realizar el envío del informe de avance del contrato en referencia.

Agradecemos a la entidad tener en cuenta y quedamos atentos a cualquier inquietud o sugerencia.

Cordialmente,

GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S

El vie, 21 nov 2025 a las 11:37, ÁREA DE LICITACIONES (<licitaciones@granadosyconddecoraciones.com>) escribió:

Buen día,

Lo siguiente es con el fin de dar respuesta a su solicitud correspondiente al contrato en referencia.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o sugerencia.

Cordialmente,

GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S

El vie, 21 nov 2025 a las 9:51, DILOF GUINT (<dilof.guint@policia.gov.co>) escribió:

Mensaje de correo electrónico enviado por dilof.guint@policia.gov.co



MENSAJE DE DATOS Nro. 916 DILOF GUINT***

Cordial saludo,

En atención a la adjudicación del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "Adquisición de elementos de gala Lote 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., respetuosamente me permito solicitar a esa firma contratista informar a esta supervisión los avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA	15/11/2025	10/12/2025	TOTAL
1	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00	9	0	9
2	CORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00	10	0	10
3	DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00	7	0	7
4	PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00	8	0	8
5	PIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00	14	0	14
6	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	936	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00	400	536	936
7	CAPONAS	183	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00	83	100	183
8	CINTURÓN DE GALA OFICIALES	386	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00	186	200	386
9	DRAGONAS DE GALA OFICIAL	1953	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00	976	977	1953
10	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	557	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00	279	278	557
11	CORDÓN AYUDANTE	45	\$ 269.000,00	\$ 12.105.000,00	0	45	45
12	CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	255	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00	128	127	255

La presente solicitud tiene como finalidad realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la oportuna ejecución del objeto contractual, conforme a los términos pactados.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**
Responsable Estudios Previos
Supervisora del Contrato 06-2-10294-25
Celular 3225225689

De: DILOF GUINT

Enviado el: lunes, 10 de noviembre de 2025 11:49 a. m.

Para: 'ÁREA DE LICITACIONES' <licitaciones@granadosycondecoraciones.com>

CC: 'nelly.botello3751@correo.policia.gov.co' <nelly.botello3751@correo.policia.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud de informe de avances - Contrato PN DILOF 06-2-10294-25



POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
DILOF

MENSAJE DE DATOS Nro. 875 DILOF GUINT***

Cordial saludo,

En atención a la adjudicación del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "Adquisición de elementos de gala Lote 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., respetuosamente me permito solicitar a esa firma

contratista informar a esta supervisión los avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA	15/11/2025	10/12/2025	TOTAL
1	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00	9	0	9
2	CORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00	10	0	10
3	DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00	7	0	7
4	PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00	8	0	8
5	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00	14	0	14
6	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	936	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00	400	536	936
7	CAPONAS	183	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00	83	100	183
8	CINTURÓN DE GALA OFICIALES	386	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00	186	200	386
9	DRAGONAS DE GALA OFICIAL	1953	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00	976	977	1953
10	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	557	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00	279	278	557
11	CORDÓN AYUDANTE	45	\$ 269.000,00	\$ 12.105.000,00	0	45	45
12	CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	255	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00	128	127	255

La presente solicitud tiene como finalidad realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la oportuna ejecución del objeto contractual, conforme a los términos pactados.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**
Responsable Estudios Previos
Supervisora del Contrato 06-2-10294-25
Celular 3225225689

Atentamente,



Dios y Patria

Mayor
DEIBER HELY LOPEZ CASTAÑO
Jefe Grupo de Intendencia DILOF
Contacto: **3203031250**

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección Logística Y Financiera

De: DILOF GUINT

Enviado el: jueves, 6 de noviembre de 2025 10:48 a. m.

Para: 'ÁREA DE LICITACIONES' <licitaciones@granadosycondecoraciones.com>

CC: 'nelly.botello3751@correo.policia.gov.co' <nelly.botello3751@correo.policia.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud de informe de avances – Contrato PN DILOF 06-2-10294-25



POLICIA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
DILOF

MENSAJE DE DATOS Nro. 857 DILOF GUINT***

Cordial saludo,

En atención a la adjudicación del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "Adquisición de elementos de gala Lote 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., respetuosamente me permito solicitar a esa firma contratista informar a esta supervisión los avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA	15/11/2025	10/12/2025	TOTAL
1	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00	9	0	9
2	CORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00	10	0	10
3	DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00	7	0	7
4	PRÉSILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00	8	0	8
5	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00	14	0	14
6	PRÉSILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	936	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00	400	536	936
7	CAPONAS	183	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00	83	100	183

8	CINTURÓN DE GALA OFICIALES	386	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00	186	200	386
9	DRAGONAS DE GALA OFICIAL	1953	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00	976	977	1953
10	PREBILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	557	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00	279	278	557
11	CORDÓN AYUDANTE	45	\$ 269.000,00	\$ 12.105.000,00	0	45	45
12	CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	255	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00	128	127	255

La presente solicitud tiene como finalidad realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la oportuna ejecución del objeto contractual, conforme a los términos pactados.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**
 Responsable Estudios Previos
 Supervisora del Contrato 06-2-10294-25
 Celular 3225225689

De: DILOF GUINT

Enviado el: martes, 28 de octubre de 2025 3:37 p. m.

Para: 'ÁREA DE LICITACIONES' <licitaciones@granadosyconddecoraciones.com>

CC: 'nelly.botello3751@correo.policia.gov.co' <nelly.botello3751@correo.policia.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud de informe de avances – Contrato PN DILOF 06-2-10294-25



POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
DILOF

MENSAJE DE DATOS Nro. 825 DILOF GUINT***

Cordial saludo,

En atención a la adjudicación del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "Adquisición de elementos de gala Lote 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., respetuosamente me permito solicitar a esa firma contratista informar a esta supervisión los avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA	15/11/2025	10/12/2025	TOTAL
1	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00	9	0	9
2	CORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00	10	0	10
3	DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00	7	0	7
4	PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00	8	0	8
5	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00	14	0	14
6	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	936	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00	400	536	936
7	CAPONAS	183	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00	83	100	183

8	CINTURÓN DE GALA OFICIALES	386	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00	186	200	386
9	DRAGONAS DE GALA OFICIAL	1953	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00	976	977	1953
10	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	557	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00	279	278	557
11	CORDÓN AYUDANTE	45	\$ 269.000,00	\$ 12.105.000,00	0	45	45
12	CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	255	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00	128	127	255

La presente solicitud tiene como finalidad realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la oportuna ejecución del objeto contractual, conforme a los términos pactados.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**
 Responsable Estudios Previos
 Supervisora del Contrato 06-2-10294-25
 Celular 3225225689

De: DILOF GUINT <dilof.guint@policia.gov.co>

Enviado el: lunes, 27 de octubre de 2025 5:01 p. m.

Para: ÁREA DE LICITACIONES <licitaciones@granadosyconddecoraciones.com>

Asunto: RV: Solicitud de informe de avances – Contrato PN DILOF 06-2-10294-25

Cordial saludo,

En atención a la adjudicación del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "Adquisición de elementos de gala Lote 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., respetuosamente me permito solicitar a esa firma contratista informar a esta supervisión los avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA	15/11/2025	10/12/2025	TOTAL
1	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00	9	0	9
2	CORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00	10	0	10
3	DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00	7	0	7
4	PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00	8	0	8
5	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00	14	0	14
6	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	936	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00	400	536	936
7	CAPONAS	183	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00	83	100	183
8	CINTURÓN DE GALA OFICIALES	386	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00	186	200	386
9	DRAGONAS DE GALA OFICIAL	1953	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00	976	977	1953
10	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	557	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00	279	278	557
11	CORDÓN AYUDANTE	45	\$ 269.000,00	\$ 12.105.000,00	0	45	45
12	CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	255	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00	128	127	255

La presente solicitud tiene como finalidad realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la oportuna ejecución del objeto contractual.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**
Responsable Estudios Previos
Supervisora del Contrato 06-2-10294-25
Celular 3225225689

De: DILOF GUINT

Enviado: miércoles, 22 de octubre de 2025 13:37

Para: ÁREA DE LICITACIONES <licitaciones@granadosyconddecoraciones.com>

Cc: nelly.botello3751@correo.policia.gov.co <nelly.botello3751@correo.policia.gov.co>

Asunto: Solicitud de informe de avances – Contrato PN DILOF 06-2-10294-25

MENSAJE DE DATOS Nro. 798 DILOF GUINT***

Cordial saludo,

En atención a la adjudicación del contrato PN DILOF 06-2-10294-25, cuyo objeto es la "Adquisición de elementos de gala Lote 1", suscrito entre la Dirección Logística y Financiera y la firma contratista GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., respetuosamente me permito solicitar a esa firma contratista informar a esta supervisión los avances relacionados con el cronograma de muestreos y producción de los elementos de gala, en concordancia con los plazos de entrega establecidos contractualmente.

La presente solicitud tiene como finalidad realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar la oportuna ejecución del objeto contractual.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Subintendente NELLY BOTELLO MORALES
Responsable Estudios Previos
Supervisor del Contrato 06-2-10294-25
Celular 3225225689

-----Mensaje original-----

De: ÁREA DE LICITACIONES <licitaciones@granadosyconddecoraciones.com>
Enviado el: lunes, 20 de octubre de 2025 8:43 a. m.
Para: DILOF GUINT <dilof.guint@policia.gov.co>
Asunto: PLAN MAESTRO CTO PN-DILOF-06-2-10294-25

Buen día,

Lo siguiente es con el fin de realizar el envío del plan maestro solicitado.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o sugerencia.

cordialmente,

GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S

Mensaje de correo electrónico enviado por dilof.guint@policia.gov.co

Mensaje importante

Este mensaje y sus anexos enviado por dilof.guint@policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE INTENDENCIA

Nro. GS-2025- 041507 / ARLOG – GUINT- 29.10

Bogotá D.C., 05 DIC 2025

Señor capitán
WILMAR FERNANDO PARRADO CLAVIJO
Almacenista
Calle 64G Nro. 90A - 04 Barrio Álamos
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud información de perjuicio contrato en incumplimiento

Teniendo en cuenta el contrato que se relaciona a continuación, los cuales se encuentra en incumplimiento desde el 15/11/2025, respetuosamente me permito solicitar a mi capitán, tenga a bien ordenar a quien corresponda, se informe si se causó algún tipo de perjuicio económico para la Policía Nacional.

Objeto: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GALA" – LOTE No. 1

Número contrato: PN-DILOF No. 06-2-10294-25

Primera entrega parcial de los bienes contratados

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA	15/11/2025
1	CINTURÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	9	\$ 335.000,00	\$ 3.015.000,00	9
2	CORDÓN DE GALA OFICIAL GENERAL	10	\$ 841.000,00	\$ 8.410.000,00	10
3	DRAGONAS DE GALA OFICIAL GENERAL	7	\$ 189.000,00	\$ 1.323.000,00	7
4	PRESILLAS DE GALA OFICIAL GENERAL	8	\$ 148.000,00	\$ 1.184.000,00	8
5	TIRO HILO DORADO PARA GENERAL	14	\$ 193.000,00	\$ 2.702.000,00	14
6	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUPERIOR	936	\$ 148.000,00	\$ 138.528.000,00	400
7	CAPONAS	183	\$ 344.000,00	\$ 62.952.000,00	83
8	CINTURÓN DE GALA OFICIALES	386	\$ 231.000,00	\$ 89.166.000,00	186
9	DRAGONAS DE GALA OFICIAL	1963	\$ 134.000,00	\$ 261.702.000,00	976
10	PRESILLAS DE GALA OFICIAL SUBALTERNO	557	\$ 61.000,00	\$ 33.977.000,00	279
11	CORDÓN AYUDANTE	45	\$ 269.000,00	\$ 12.105.000,00	0
12	CORDÓN ACADEMIA SUPERIOR	256	\$ 344.000,00	\$ 87.720.000,00	128

Atentamente,

Nelly Botello
Subintendente **NELLY BOTELLO MORALES**
Supervisora contrato PN-DILOF No. 06-2-10294-25

Carrera 59 N° 26 - 21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 5159000 Ext 20183
dilof.guint@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

