



AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS

NIT 900827311 - 0

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764086558620 del 31/12/2024 al 30/06/2026

Habilita numeración de:

FAZ-27 al FAZ-50

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

CR 59 152B 74 IN 16 304

Bogotá, D.C, Bogotá, Colombia

No somos Autoretenedores - Régimen Común - No somos Autoretenedores de IVA - No somos retenedores de IVA AE 4290 4210 4329

Correo Electrónico azserviconstrucciones@gmail.com
Celular 3016410771

Factura Electronica de Venta No. FAZ34

Fecha de emisión: 20/03/2026 04:00:00 AM

Fecha de validación DIAN: 20/03/2026 04:38:52 PM

Fecha de vencimiento: 04/04/2026

Plazo (Días): 15

Código de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor MCHEREDIA

Aviso de Recibo

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.
E.S.P.
NIT 90022346 - 5
Dirección: AV CALLE 24 51 40 P11
Codigo Cliente 031
Teléfono: 3208656013
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	11	EPC-PS-541-2025 FORT. TECNICO OPERATIVO DE LOS SISTEMAS TRATAMIENTO AGUA POTABLE (PTAP) -EN DPTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS OPTIMIZACION, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN OPERATIVA, ASI COMO LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGUA FUERZA EMPRESARIAL.	1,00	unidad	COP 311,941,309.53	COP 0.00			COP 311,941,309.53
2	AIU Administración	Administración	1,00	estándar	COP 62,388,261.91	COP 0.00			COP 62,388,261.91
3	AIU Imprevistos	Imprevistos	1,00	estándar	COP 15,597,065.48	COP 0.00			COP 15,597,065.48
4	AIU Utilidad	Utilidad	1,00	estándar	COP 18,716,478.57	COP 0.00			COP 18,716,478.57

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
NIT: 900.222.346-0
FECHA: 24 MAR 2026 HORA: 9:06AM
RECIBIDO POR: 4300

2026R100283

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 476d8e1c577ff07920d4b0eb5f9ebd97e6d9418581a58f236f07534bd42b2101dd7a01f16c5ecf05d1306f5a76ee6b6a





AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS

CR 59 152B 74 IN 16 304

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 900827311 - 0

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764086558620 del 31/12/2024 al 30/06/2026

Habilita numeración de:

FAZ-27 al FAZ-50

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Total de ítems:	4
Observaciones	CONTRATO EPC-PS-541-2025 ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito Interbancario
Por favor transferir a la cuenta de ahorro 046296851 BANCO DE BOGOTA	

Subtotal:	COP 408,643,115.49
------------------	--------------------

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 408,643,115.49
Neto a pagar	COP 408,643,115.49

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 476d8e1c577ff07920d4b0eb5f9ebd97e6d9418581a58f236f07534bd42b2101dd7a01f16c5ecf05d1306f5a76ee6b6a



DIAN

Autorización Numeración de Facturación


1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764086558620



(415)7707212489984(8020) 001876408655862 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV
9 0 0 8 2 7 3 1 1 0

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 59 152 B 74 IN 16 AP 304

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIÓN

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HEREDIA URBINA MARTHA CECILIA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 51606238

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 1 2 - 3 1 / 1 0 : 0 0 : 0 7

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876


Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764086558620



(415)7707212489984(8020) 001876408655862 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV

9 0 0 8 2 7 3 1 1 0

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS CR 59 152 B 74 IN 16 AP 304										
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.			
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FAZ	27	50	18	HABILITACIÓN	2			
2	29. Establecimiento										
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.			
3	29. Establecimiento										
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.			
4	29. Establecimiento										
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.			
5	29. Establecimiento										
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.			
6	29. Establecimiento										
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.			
7	29. Establecimiento										
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.			
8	29. Establecimiento										
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.			
9	29. Establecimiento										
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.			
10	29. Establecimiento										
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.			
11	29. Establecimiento										
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.			

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307
		Versión: 5
		Fecha: 28/05/2025

Contrato No.	EPC-PS-541-2025
Tipo contrato	Prestación de servicios
Informe Parcial No.	3
Periodo del informe	del 16 de diciembre 2025 al 16 de marzo del año 2026
Fecha en que se rinde el informe	20/03/2026
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS
NIT	900.827.311-0
Supervisor	HENRY JAVIER PALACIOS CLAVIJO
Cargo	Director Operativo, Aseguramiento de la Prestación y Proyectos Especiales
Objeto del contrato	FORTALECIMIENTO TÉCNICO-OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A SU OPTIMIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN OPERATIVA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AQUA FUERZA EMPRESARIAL.
Fecha de suscripción contrato	23/10/2025
Fecha de inicio del contrato	29/10/2025
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del CDP y CDR	Nº 20250401 / 04/07/2025 Nº 20250702 / 22/12/2025
Registro Presupuestal RP y/o Compromiso FIA	Nº 20251025 / 24/10/2025 Nº 20251251 / 29/12/2025
Plazo de ejecución (con prórroga si aplica)	CUATRO (4) MESES Y TRES (3) DÍAS
Valor total (con adición si aplica)	\$ 1.362.543.000
Fecha de terminación	02/04/2026

MODIFICACIONES

Nº	Fecha	Modificaciones/adición, prórroga o suspensiones	Descripción
1	29/12/2025	ADICIÓN No. 1	Se realiza la adición por un valor de \$454.181.000
2	30/12/2025	SUSPENSIÓN No. 1	Se realiza la suspensión del contrato por 33 días

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307
		Versión: 5
		Fecha: 28/05/2025

3	02/02/2026	PRORROGA No. 1	Se realiza la prórroga por 2 meses
---	------------	----------------	------------------------------------

OBJETIVO: Verificar y certificar el informe de actividades suministrado por el contratista AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS entregado a Henry Javier Palacios Clavijo como supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de las obligaciones del supervisor, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No: FAZ 34
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual. (GC-F124 Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos)
- Pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)
- Comprobante o Certificado de pagos al sistema de seguridad social (personas naturales).
- (DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR Y EN DESARROLLO AL CONTRATO)

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, así como el análisis de las actividades reportadas confrontadas con las Obligaciones específicas enmarcadas en el contrato.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a certificar fueron:

OBLIGACIÓN (relación de actividades ejecutadas durante el periodo)	SOPORTE DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO
1. Cumplir con el objeto contractual de acuerdo con las cantidades, precios, especificaciones técnicas y la oferta económica, por el sistema de precio unitario fijo sin fórmula de reajuste.	X:\CONTRATOS AFE\OPTIMIZACION PTAPS
2. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la entrega a satisfacción de los mantenimientos a la Supervisión.	X:\CONTRATOS AFE\OPTIMIZACION PTAPS
3. Cumplir con los plazos señalados en el cronograma de mantenimientos aprobado por la supervisión.	X:\CONTRATOS AFE\OPTIMIZACION PTAPS\INFORMES
4. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de los mantenimientos en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por la Empresa. Conforme a lo	X:\CONTRATOS AFE\OPTIMIZACION PTAPS\INFORMES

anterior, deberá asumir los costos que se ocasionen por daños de la maquinaria y/o reemplazar estos equipos en caso de ser necesario.	
5. Disponer de uno o varios sitios en los que temporalmente realizará el almacenamiento de los insumos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto.	X:\CONTRATOS AFE\OPTIMIZACION PTAPS\INFORMES
6. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos necesarios para la ejecución de los mantenimientos.	X:\CONTRATOS AFE\OPTIMIZACION PTAPS\INFORMES
7. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas ofrecidas por el proponente para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se utilicen o se instalen en los mantenimientos. Para lo cual deberá, cuando la supervisión y la entidad lo disponga en el plazo previsto por las mismas, entregar los correspondientes informes y documentos técnicos expedidos por el laboratorio ofrecido al momento de la presentación de la propuesta en los cuales se acredite y certifique las especificaciones y calidad de los materiales utilizados; así como las especificaciones técnicas y calidad de los elementos instalados y construidos.	X:\CONTRATOS AFE\OPTIMIZACION PTAPS\INFORMES
8. Realizar por su cuenta y riesgo, la construcción del campamento, cerramiento o aislamiento del área a intervenir en caso de que se requiera.	X:\CONTRATOS AFE\OPTIMIZACION PTAPS\INFORMES
9. Suministrar y mantener durante la ejecución de los mantenimientos y hasta la entrega de esta, el equipo de trabajo ofrecido en su propuesta. En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar el profesional o personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró, previo visto bueno del supervisor y aprobación de la Empresa.	X:\CONTRATOS AFE\OPTIMIZACION PTAPS\INFORMES
10. El CONTRATISTA responderá por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de los mantenimientos, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Empresa.	X:\CONTRATOS AFE\OPTIMIZACION PTAPS
11. Presentar al Supervisor y a la Empresa cuando lo solicite, informes mensuales conforme lo establece la minuta del contrato.	X:\CONTRATOS AFE\OPTIMIZACION PTAPS\INFORMES
12. Realizar las pruebas necesarias, previo el recibo de los mantenimientos por parte de la supervisión, que aseguren la calidad operativa de la intervención.	X:\CONTRATOS AFE\OPTIMIZACION PTAPS\INFORMES

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307
		Versión: 5
		Fecha: 28/05/2025

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGO: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará el valor del contrato de la siguiente manera: a. El noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, se cancelará mediante actas parciales. Previa presentación de la factura comercial, informe detallado sobre el desarrollo del contrato y sus soportes, discriminando cada uno de los ítems efectivamente ejecutados, y liquidados de acuerdo a los valores de la propuesta económica presentada por el contratista en el proceso de selección y aprobados por LA EMPRESA y el recibido a satisfacción por parte del supervisor; adicionalmente deberá adjuntar certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal de acuerdo con los requisitos de ley sobre el cumplimiento de los pagos a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, adjuntando las respectivas planillas de pago. b. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación respectiva.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

Concepto	No.	Fecha	Concepto	No. Planilla	Fecha	Valor Pagado Sin Intereses de Mora
Informe de Actividades	3	20/03/2026	Pago de aportes a salud, pensión y ARL	66678093	18/03/2026	\$ 3.645.200

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO:

No.	Periodo		Factura de Venta o Cuenta de Cobro			Saldo por Ejecutar
	Desde	Hasta	No.	Fecha	Valor	
1	29/10/2025	25/11/2025	FAZ-31	26/11/2025	\$ 356.379.538,19	\$ 551.982.461,81
2	26/11/2025	12/12/2025	FAZ-32	12/12/2025	\$ 461.150.463,01	\$ 90.831.998,80
3	16/12/2025	16/03/2026	FAZ-34	20/03/2026	\$ 408,643,115.49	\$ 136.369.883,31

PANTALLAZO SECOP II CUENTA ANTERIOR:

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FAZ31	26/11/2025 8:34:00 AM (UTC-05:00) <small>Registró: Lina, Quilón</small>	26/11/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) <small>Registró: Lina, Quilón</small>	356.379.538,19 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FAZ32	12/12/2025 6:54:00 PM (UTC-05:00) <small>Registró: Lina, Quilón</small>	12/12/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) <small>Registró: Lina, Quilón</small>	461.150.463,01 COP	Pagado	Detalle

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago N° 3 del presente contrato por la suma de


	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307
		Versión: 5
		Fecha: 28/05/2025

\$ 408,643,115.49, certificando el cumplimiento integral de cada una de las obligaciones pactadas en el mismo.

A continuación, se relacionan los anexos que soportan el mismo:


- Facturas electrónicas FAZ-34
- F124 - informe de actividades contrato de prestación de servicios.
- Informe de Actividades No. 3
- Comprobante del pago de la planilla
- Acta de pago parcial No. 3

Dado en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de marzo de 2026



HENRY JAVIER PALACIOS CLAVIJO

DIRECTOR OPERATIVO, ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y DE PROYECTOS ESPECIALES

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				Código: GC-F124	
					Versión: 10	
					Fecha: 03/02/2026	
FECHA: 20-Mar-26						
1. DATOS GENERALES						
CONTRATO No.	EPC-PS-541-2025				FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23-Oct-25
OBJETO:	FORTALECIMIENTO TÉCNICO OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) -EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A SU OPTIMIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN OPERATIVA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGUA FUERZA EMPRESARIAL.					
CONTRATISTA:	AZ SERVICIOCONSTRUCCIONES S.A.S					
SUPERVISOR:	HENRY JAVIER PALACIOS CLAVIJO					
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES					
FECHA DE INICIO:	29-Oct-25	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	2-Apr-26	VALOR DEL CONTRATO	\$ 1,362,543,000	
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
INFORME No.	3		PERIODO DEL INFORME:	Del 16/12/25 al 16/03/26		
<p>Se realizan actividades en los diferentes frente con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido dentro de la contractualidad del contrato relacionadas con el fortalecimiento de las plantas tales como Suministro e instalación de macromedidores, sistemas de dosificación de cloro, transporte e instalación de dosificadoras, desmonte de lecho filtrante, suministro arena gradada, antracitas, lava gradada para filtros, reparación de tanques, implementación difusores, limpieza de muros externa e interna, suministro de canaletas, pintura en conos de mezcla, pañete técnico impermeabilizante en interiores, suministro paneles, pintura en general de externos e internos, limpieza externo e internos entre otros</p>						
3. SEGURIDAD SOCIAL						
VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				\$ 408,643,115		
SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORA
Salud		MARZO	66678093	18-Mar-26	\$ 20,432,156	\$ 599,400
Pensión		FEBRERO	66678093	18-Mar-26	\$ 26,153,159	\$ 1,835,600
ARL		FEBRERO	66678093	18-Mar-26	\$ 853,247	\$ 610,800
Total					\$ 47,438,562	\$ 3,045,800
CONTRATISTA						
						
CÉDULA:	51606238 DE BOGOTÁ					

	ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA		Código: GP-F099
			Versión: 11
			Fecha: 04/06/2024

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 3

TIPO DE CONTRATO: MANTENIMIENTO		CONTRATO/CONVENIO No.: EPC-PS-541-2025	
OBJETO: FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) - EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A SU OPTIMIZACION, REHABILITACION Y ADECUACION OPERATIVA, ASI COMO LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGUA FUERZA EMPRESARIAL			
CONTRATISTA: AZ SERVICIOSCONSTRUCCIONES SAS	NIT. (IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA): 900827311-0	INTERVENIENTOR: N/A (RAZON SOCIAL DEL INTERVENIENTOR)	
PERIODO A PAGAR: DESDE: 16/12/2025	HASTA: 16/03/2026		

En Bogotá, a los veinte (20) días del mes de Marzo del año 2026 se reunieron Martha Cecilia Heredia Representante Legal del Contratista AZ Serviciosconstrucciones SAS, Supervisor del Contrato Henry Javier Palacios Clavijo, para dejar constancia por medio de la presente acta N°3 del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES		ACTA 3		SALDOS			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULA DO ACTA 1	CANT.	VR PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE REGIONAL - SUTATAYSA CUNDINAMARCA														
1. FLOCULACIÓN														
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	42	\$ 13.249,14	\$ 556.463,88	42	\$ 556.463,88		0,00	0,00			42,00	\$ 556.463,88
5.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECURTIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	60	\$ 29.892,02	\$ 1.792.921,20	60	\$ 1.792.921,20		0,00	0,00			60,00	\$ 1.792.921,20
5.6	AJUSTAR Y REHIBICAR LA CANALETA DE SALIDA DEL FLOCLADOR, 18 CM POR DEBAJO DEL NIVEL ACTUAL.	UN	1	\$ 601.144,00	\$ 601.144,00	1	\$ 601.144,00		0,00	0,00			1,00	\$ 601.144,00
5.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALETAS DE ENTRADA	M2	44	\$ 25.954,30	\$ 1.141.989,20	44	\$ 1.141.989,20		0,00	0,00			44,00	\$ 1.141.989,20
5.12	NIVELAR CANALETA DE SALIDA DEL FLOCLADOR. INCLUYE EXCAVACIÓN, PARETE TÉCNICA, Y PINTURA DE LA CANALETA	UN	1	\$ 601.144,00	\$ 601.144,00	1	\$ 601.144,00		0,00	0,00			1,00	\$ 601.144,00
6. SEDIMENTACIÓN														
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	100	\$ 63.341,40	\$ 6.334.140,00	100	\$ 6.334.140,00		100,00	100,00		\$ 6.334.140	0,00	\$ 0
6.2	APLICAR PARETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 11, 12 Y 13.	M2	64	\$ 49.114,94	\$ 3.143.356,16	64	\$ 3.143.356,16		0,00	0,00		\$ 0	64,00	\$ 3.143.356
6.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALETA DE SALIDA	M2	68	\$ 27.199,00	\$ 1.849.532,00	68	\$ 1.849.532,00			0,00		\$ 0	68,00	\$ 1.849.532
6.12	AJUSTAR Y REHIBICAR LA CANALETA DE SALIDA DEL SEDIMENTADOR 15 CM POR ENCIMA DEL NIVEL ACTUAL.	UN	1	\$ 479.440,00	\$ 479.440,00	0	\$ 0,00		0,00	0,00		\$ 0	0,00	\$ 0
8. FILTRACIÓN														
8.4	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECURTIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	113	\$ 30.615,00	\$ 3.459.495,00	0	\$ 0,00		0,00	0,00		\$ 0	0,00	\$ 0
8.6	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	56,4	\$ 13.536,54	\$ 763.460,86	0	\$ 0,00		0,00	0,00		\$ 0	0,00	\$ 0
10. SISTEMA ELECTRICO														
10.1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE EL TABLERO DE CONTROL, FUERZA, ARAMADOR SUAVE KIT 4.0 KW/5,5 HP, TRAFUGO DE CABLEADO, CABLEADO DE TUBERIAS MT, CABLEADO, ACCESORIOS, SOPORTES, TERMINALES, TORNERERIA	Global	1	\$ 6.520.000,00	\$ 6.520.000,00	1	\$ 6.520.000,00		0,00	0,00		\$ 6.520.000	0,00	\$ 0
11. MANPOSTERIA														
11.1	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE MEZCLA, A UNA ALTURA DE 0,5m, LARGO DE 2,5 m y 0,9 m DE ANCHO (INCLUYE ENCAJES)	UN	2	\$ 407.704,00	\$ 815.408,00	0	\$ 0,00		0,00	0,00		\$ 0	0,00	\$ 0
11.7	ESPALTE SOBRE BARRANDA EN TUBERÍA UNICAL	ML	5	\$ 18.698,46	\$ 93.492,30	25	\$ 467.461,50					\$ 0	25,00	\$ 467.462
12. SEGURIDAD INDUSTRIAL														
12.3	SUMINISTRO DE ESTRIA PLASTICA DE TRAFICO PESADO DE 1,2 M2	UN	4	\$ 512.336,00	\$ 2.049.344,00	4	\$ 2.049.344,00		0,00	0,00		\$ 0	4,00	\$ 2.049.344
13. BOMBAS Y VALVULERIA														
NP 4	CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE PLACUETAS PARA FLOCLADOR DE LARGO 1.85 M., 80 M ALTO de 0.05 metros EN CONCRETO REFORZADO	UN	50	\$ 134.275,00	\$ 6.713.750,00	50	\$ 6.713.750,00		50,00	50,00		\$ 6.713.750	0,00	\$ 0
NP 5	SUMINISTRO DE CANALETA RECTANGULAR O PARSHALL 50 cm de ANCHO X 2 M	UN	2	\$ 2.704.275,00	\$ 5.408.550,00	1	\$ 2.704.275,00		1,00	1,00		\$ 2.704.275	0,00	\$ 0
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LENGUAZAJUE - CUNDINAMARCA														
2. DIFUSIÓN														

ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA												Código: GP-F099	
												Versión: 11	
												Fecha: 04/06/2024	
ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 3													
		UN	2	\$ 3.250.000,00	\$	6.500.000,00	2	\$ 6.500.000,00	2,00	\$ 6.500.000,00	0,00	\$ 0	
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 U/I. (Incluye mangueras, tuberías y accesorios).	UN	2										
3	AFORO Y MEZCLA RAPIDA												
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN CA VP 6", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTROS.	UN	1	\$ 5.739.911,00	\$	5.739.911,00	1	\$ 5.739.911,00	1,00	\$ 5.739.911,00	0,00	\$ 0	
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN CA VP 6", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTRO. ENTRADA Y SALIDA DE PLANTA	UN	6	\$ 4.596.400,50	\$	27.578.403,00	6	\$ 27.578.403,00	6,00	\$ 27.578.403,00	0,00	\$ 0	
11	MANPOSTERIA												
11.1	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE MEZCLA A UNA ALTURA DE 0,5m, LARGO DE 2,5 m Y 0,9 m DE ANCHO (INCLUYE ENCHAPE)	M2	1	\$ 407.704,00	\$	407.704,00	1	\$ 407.704,00	1,00	\$ 407.704,00	0,00	\$ 0	
14	PUNTOS DE MUESTREO												
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE MUESTRO DE AGUA POTABLE PREFABRICADO EN POLIPROPILENO DE ACUERDO A LA NORMA. INCLUYE REGISTRO, ACCESORIOS Y CONEXIÓN A RED	UN	5	\$ 2.030.000,00	\$	10.150.000,00	1	\$ 2.030.000,00	1,00	\$ 2.030.000,00	0,00	\$ 0	
13	BOMBAS Y VALVULERIA												
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS LISO 6"	UN	1	\$ 2.538.001,60	\$	2.538.001,60	1	\$ 2.538.001,60	1,00	\$ 2.538.002,00	0,00	\$ 0	
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BORDADO 8"	UN	1	\$ 6.703.664,00	\$	6.703.664,00	1	\$ 6.703.664,00	1,00	\$ 6.703.664,00	0,00	\$ 0	
8	PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PASAD- CUNDIUNARCA												
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	17	\$ 157.860,36	\$	2.683.626,12	17	\$ 2.683.626,12	17,00	\$ 2.683.626,00	0,00	\$ 0	
8.7	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	4	\$ 998.520,00	\$	3.994.080,00	4	\$ 3.994.080,00	4,00	\$ 3.994.080,00	0,00	\$ 0	
8.8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	4	\$ 1.177.500,00	\$	4.710.000,00	4	\$ 4.710.000,00	4,00	\$ 4.710.000,00	0,00	\$ 0	
8.9	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	10	\$ 1.092.720,00	\$	10.927.200,00	6	\$ 6.556.320,00	6,00	\$ 6.556.320,00	0,00	\$ 0	
NP 1	REPARACION DEL TANQUE SEDIMENTACION	UND	1	\$ 10.800.000,00	\$	10.800.000,00	1	\$ 10.800.000,00	1,00	\$ 10.800.000,00	0,00	\$ 0	
NP 2	PINTURA EPOXICA, EMPAQUETUBOS Y ADECUACIONES HIDRAULICAS	UND	1	\$ 15.300.000,00	\$	15.300.000,00	1	\$ 15.300.000,00	1,00	\$ 15.300.000,00	0,00	\$ 0	
NP 3	Suministro e instalación de boquillas de 1" POLIPROPILENO	UND	365	\$ 13.140,00	\$	4.796.100,00	365	\$ 4.796.100,00	365,00	\$ 4.796.100,00	0,00	\$ 0	
2	PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MEDINA- CUNDIUNARCA												
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15	UN	1	\$ 3.250.000,00	\$	3.250.000,00	1	\$ 3.250.000,00	1,00	\$ 3.250.000,00	0,00	\$ 0	
2.2	GRATAR Y LIMPIAR CONO DE MEZCLA Y ANCLAE	UN	1	\$ 65.700,00	\$	65.700,00	1	\$ 65.700,00	1,00	\$ 65.700,00	0,00	\$ 0	
3	AFORO Y MEZCLA RAPIDA												
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN CA VP 6", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTROS.	UN	1	\$ 5.739.911,00	\$	5.739.911,00	1	\$ 5.739.911,00	1,00	\$ 5.739.911,00	0,00	\$ 0	
3.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL AL CONO DE MEZCLA	M2	1	\$ 25.954,30	\$	25.954,30	1	\$ 25.954,30	1,00	\$ 25.954,00	0,00	\$ 0	
3.10	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ESTRUCTURA SUPERFICIES METALICAS MEDIANTE PROTECCIÓN EN SECO DE MATERIAL ABRASIVO FORMADO POR PARTICULAS DE SILICATO DE ALUMINO EN CONO DE MEZCLA Y ANCLAE	M2	1	\$ 35.497,00	\$	35.497,00	1	\$ 35.497,00	1,00	\$ 35.497,00	0,00	\$ 0	
8	SEDIMENTACION												
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	66,15	\$ 63.941,40	\$	4.190.033,61	66,15	\$ 4.190.033,61	66,15	\$ 4.190.034,00	0,00	\$ 0	

	ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA		Código: GP-F099	
			Versión: 1.1	
			Fecha: 04/06/2024	

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 3

6.2	APLICAR PARETE TECNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RAPIDO EN TRES CAPAS: 1.1, 1.2 Y 1.3.	M2	66,15	\$ 49.114,54	\$	3.248.953,28	66,15	\$ 3.248.953,28	66,15	\$ 3.248.953,28	66,15	0,00	\$ 0
6.3	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y REQUERIMIENTO DE PINTURA SINTETICA AZUL SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	66,15	\$ 29.882,02	\$	1.976.695,62	66,15	\$ 1.976.695,62	66,15	\$ 1.976.695,62	66,15	0,00	\$ 0
6.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,32 M DE ALTURA.	M2	21,6	\$ 546.530,40	\$	11.813.696,64	21,6	\$ 11.813.696,64	21,6	\$ 11.813.696,64	21,6	0,00	\$ 0
7	FLOCULACIÓN SEDIMENTACIÓN (compañia)												
7.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y REQUERIMIENTO DE PINTURA SINTETICA AZUL SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	27,37	\$ 32.500,00	\$	889.525,00	27,37	\$ 889.525,00	27,37	\$ 889.525,00	27,37	0,00	\$ 0
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO, DE 0,32 M DE ALTURA	M2	5,76	\$ 553.200,00	\$	3.416.832,00	5,76	\$ 3.416.832,00	5,76	\$ 3.416.832,00	5,76	0,00	\$ 0
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC F. CODOS, UNIONES, T, ETC.) PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL SEDIMENTADOR	UN	1	\$ 632.000,00	\$	632.000,00	1	\$ 632.000,00	1	\$ 632.000,00	1,00	0,00	\$ 0
8	FILTRACIÓN												
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE, INCLUIRE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	4,8	\$ 157.860,36	\$	757.729,73	4,8	\$ 757.729,73	4,8	\$ 757.729,73	4,80	0,00	\$ 0
8.4	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y REQUERIMIENTO DE PINTURA SINTETICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	50,06	\$ 30.615,00	\$	1.532.586,90	50,06	\$ 1.532.586,90	50,06	\$ 1.532.586,90	50,06	0,00	\$ 0
8.6	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	50,06	\$ 13.536,54	\$	677.639,19	50,06	\$ 677.639,19	50,06	\$ 677.639,19	50,06	0,00	\$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	2	\$ 998.520,00	\$	1.997.040,00	2	\$ 1.997.040,00	2	\$ 1.997.040,00	2,00	0,00	\$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	2,8	\$ 1.177.500,00	\$	3.297.000,00	2,8	\$ 3.297.000,00	2,8	\$ 3.297.000,00	2,80	0,00	\$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	2,8	\$ 1.092.720,00	\$	3.059.616,00	2,8	\$ 3.059.616,00	2,8	\$ 3.059.616,00	2,80	0,00	\$ 0
13	BOMBAS Y VALVULERIA												
13.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CORRIEN LISA DE 4" (HD) INCLUIRE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN.	UN	4	\$ 3.160.851,54	\$	12.643.406,16	4	\$ 12.643.406,16	4	\$ 12.643.406,16	4,00	0,00	\$ 0
2	PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL COLEGIO- CUNDINAMARCA												
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DOSIFICADOR DE CLORO GASEOSO INCLUIRE EYECTOR, TRAMPA DE CLORO, SOPORTES, VALVULA Y RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO, BOMBA DE REFUEZO, TUBERIA, ACCESORIOS, BALANZA, CONEXIONES HIDRAULICAS Y PIPETA DE CLORO	UN	2	\$ 24.120,00	\$	48.240,00,00	2	\$ 48.240,00,00	2	\$ 48.240,00,00	2,00	0,00	\$ 0
3	PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHAGUANI- CUNDINAMARCA												
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGNORREDUCTOR TIPO WOLYNAR CA WP 4", INCLUIRE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTRO A LA ENTRADA DE LA PLANTA	UN	3	\$ 3.314.774,40	\$	9.944.323,20	3	\$ 9.944.323,20	3	\$ 9.944.323,20	3,00	0,00	\$ 0
3.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL AL CONO DE MEZCLA	M2	19,5	\$ 25.954,30	\$	506.108,25	19,5	\$ 506.108,25	19,5	\$ 506.108,25	19,50	0,00	\$ 0
3.11	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL AL CONO DE MEZCLA Y ANCLAJE	M2	25	\$ 25.954,30	\$	648.857,50	25	\$ 648.857,50	25	\$ 648.857,50	25,00	0,00	\$ 0
5	FLOCULACIÓN												
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	33,93	\$ 13.249,14	\$	449.543,32	33,93	\$ 449.543,32	33,93	\$ 449.543,32	33,93	0,00	\$ 0
5.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y REQUERIMIENTO DE PINTURA SINTETICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	33,93	\$ 29.882,02	\$	1.013.896,94	33,93	\$ 1.013.896,94	33,93	\$ 1.013.896,94	33,93	0,00	\$ 0
5.4	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	33,93	\$ 25.954,30	\$	880.629,40	33,93	\$ 880.629,40	33,93	\$ 880.629,40	33,93	0,00	\$ 0
5.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALLETAS DE ENTRADA	M2	18,00	\$ 25.954,30	\$	467.177,40	18,00	\$ 467.177,40	18,00	\$ 467.177,40	18,00	0,00	\$ 0

	ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA		Código: GP-F099	
			Versión: 11	
			Fecha: 04/06/2024	

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 3													
SEDIMENTACIÓN													
#													
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	20,15	\$ 63.341,40	\$ 1.276.329,21	20,15	\$ 1.276.329,21	20,15		20,15		0,00	\$ 0
6.2	APLICAR PARETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1.1, 1.2 Y 1.3.	M2	18,00	\$ 49.114,94	\$ 884.068,92	18,00	\$ 884.068,92	18,00		18,00		0,00	\$ 0
6.3	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	20,15	\$ 29.882,02	\$ 602.122,70	20,15	\$ 602.122,70	20,15		20,15		0,00	\$ 0
6.6	APLICAR PINTURA EPOXIOLAMINADA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANILETA DE SALIDA	M2	20,15	\$ 27.199,00	\$ 548.059,85	20,15	\$ 548.059,85	20,15		20,15		0,00	\$ 0
6.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,5 M DE ALTURA.	M2	12,56	\$ 546.939,40	\$ 6.869.445,82	12,56	\$ 6.869.445,82	12,56		12,56		0,00	\$ 0
FILTRACIÓN													
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 CM	M3	9,00	\$ 157.860,36	\$ 1.420.743,24	9,00	\$ 1.420.743,24	9,00		9,00		\$ 0,00	\$ 0,00
8.2	DESMONTE DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 CM	M2	3,00	\$ 198.500,00	\$ 595.500,00	3,00	\$ 595.500,00	3,00		3,00		\$ 0,00	\$ 0,00
8.5	MANTENIMIENTO DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS REQUERIDOS	UN	1,00	\$ 328.522,50	\$ 328.522,50	1,00	\$ 328.522,50	1,00		1,00		\$ 0,00	\$ 0,00
8.7	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	3,50	\$ 998.520,00	\$ 3.494.820,00	3,50	\$ 3.494.820,00	3,50		3,50		\$ 0,00	\$ 0,00
8.8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	3,00	\$ 1.177.500,00	\$ 3.532.500,00	3,00	\$ 3.532.500,00	3,00		3,00		\$ 0,00	\$ 0,00
8.9	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	3,00	\$ 1.092.720,00	\$ 3.278.160,00	3,00	\$ 3.278.160,00	3,00		3,00		\$ 0,00	\$ 0,00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO FONDO, CON ORIFICIOS A RAZÓN DE 70 UNIDAD/ M ² DE 1/4" - 1/8", CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PROTECCIÓN CON PINTURA EPOXIOLAMINADA.	M2	3,00	\$ 787.512,00	\$ 2.362.536,00	3,00	\$ 2.362.536,00	3,00		3,00		\$ 0,00	\$ 0,00
MANPOSTERÍA													
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA BLANCA PARA PISOS Y PAREDES EN CUARTO DE PIEZA	M2	24,00	\$ 87.981,08	\$ 2.111.545,92	24,00	\$ 2.111.545,92	24,00		24,00		\$ 0,00	\$ 0,00
11.4	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PARETE EXTERIOR A DOS MANOS (Casete de Operación, Planta)	M2	346,00	\$ 15.153,60	\$ 5.271.452,80	116,00	\$ 1.757.817,60	116,00		116,00		\$ 0,00	\$ 0,00
11.7	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBERÍA LINEAL	ML	156,09	\$ 18.698,46	\$ 2.918.623,67	156,09	\$ 2.918.623,67	156,09		156,09		\$ 0,00	\$ 0,00
11.11	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA PAGARELA	ML	50,00	\$ 18.130,20	\$ 906.510,00	50,00	\$ 906.510,00	50,00		50,00		\$ 0,00	\$ 0,00
SEGURIDAD INDUSTRIAL													
12.1	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBERÍA LINEAL	ML	10,00	\$ 18.698,46	\$ 186.984,60	10,00	\$ 186.984,60	10,00		10,00		\$ 0,00	\$ 0,00
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA	ML	15,50	\$ 255.348,40	\$ 3.973.400,20	15,50	\$ 3.973.400,20	15,50		15,50		\$ 0,00	\$ 0,00
12.3	SUMINISTRO DE ESTIBA PLÁSTICA DE TRAFICO PESADO DE 1,2 M2	UN	8,00	\$ 512.335,00	\$ 4.098.688,00	8,00	\$ 4.098.688,00	8,00		8,00		\$ 0,00	\$ 0,00

PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VOTA- CUNDINAMARCA													
AFORO Y PIEZA LAVADA													
#													
5.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	2,5	\$ 29.882,00	\$ 74.705,00	2,5	\$ 74.705,00	2,5				0,00	\$ 0
FLOCULACIÓN SEDIMENTACIÓN (compacta)													
7.1	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ESTRUCTURA SUPERFICIES METÁLICAS MEDIANTE PROTECCIÓN EN SECO DE MATERIAL ABRASIVO FORMADO POR GRANULOS DE SILICATO DE ALUMINO EN ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA	M2	175,00	\$ 37.000	\$ 6.475.000,00	175	\$ 6.475.000,00	175				0,00	\$ 0

	ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA		Código: GP-F099	
			Versión: 1.1	
			Fecha: 04/06/2024	

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 3

7.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECURBIMIENTO DE PINTURA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	175,00	\$ 32.500	\$	5.687.500,00	175	\$ 5.687.500,00	\$ 5.687.500,00	0,00	\$ 0
8 FILTRACIÓN											
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	7,5	\$ 157.860,36	\$	1.183.952,70	7,5	\$ 1.183.952,70	\$ 1.183.952,70	0,00	\$ 0
8.5	MANTENIMIENTO DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS REQUERIDOS	UN	1	\$ 328.522,50	\$	328.522,50	1	\$ 328.522,50	\$ 328.522,50	0,00	\$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	1,6	\$ 998.520,00	\$	1.597.632,00	1,6	\$ 1.597.632,00	\$ 1.597.632,00	0,00	\$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	1	\$ 1.177.500,00	\$	1.177.500,00	1	\$ 1.177.500,00	\$ 1.177.500,00	0,00	\$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	3,5	\$ 1.092.720,00	\$	3.824.520,00	3,5	\$ 3.824.520,00	\$ 3.824.520,00	0,00	\$ 0
13 BOMBAS Y VALVULERIA											
13.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA EXTREMO BRIDADO DE 6" (H0) INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 5.319.189,61	\$	5.319.189,61	1	\$ 5.319.189,61	\$ 5.319.189,61	0,00	\$ 0
NP 3	Suministro e instalación de boquillas de 1" POLIPROPILENO	UND	225	\$ 13.140,00	\$	2.956.500,00	225	\$ 2.956.500,00	\$ 2.956.500,00	0,00	\$ 0
PLANTA POTABLE 2											
3 AFORO Y MIZCLA RAPIDA											
5.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECURBIMIENTO DE PINTURA SINTETICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	2,5	\$ 29.882,00	\$	74.705,00	2,5	\$ 74.705,00	\$ 74.705,00	0,00	\$ 0
7 FLOCULACIÓN SEDIMENTACIÓN (compañía)											
7.1	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ESTRUCTURA, SUPERFICIES METÁLICAS MEDIANTE PROTECCIÓN EN SECO DE MATERIAL ABRASIVO FORMADO POR PARTICULAS DE SILICATO DE ALUMINO EN ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA	M2	175,00	\$ 37.000,00	\$	6.475.000,00	175	\$ 6.475.000,00	\$ 6.475.000,00	0,00	\$ 0
7.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECURBIMIENTO DE PINTURA SINTETICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	175,00	\$ 32.500,00	\$	5.687.500,00	175	\$ 5.687.500,00	\$ 5.687.500,00	0,00	\$ 0
8 FILTRACIÓN											
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	7,5	\$ 157.860,36	\$	1.183.952,70	7,5	\$ 1.183.952,70	\$ 1.183.952,70	0,00	\$ 0
8.5	MANTENIMIENTO DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS REQUERIDOS	UN	1	\$ 328.522,50	\$	328.522,50	1	\$ 328.522,50	\$ 328.522,50	0,00	\$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	1,6	\$ 998.520,00	\$	1.597.632,00	1,6	\$ 1.597.632,00	\$ 1.597.632,00	0,00	\$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	1	\$ 1.177.500,00	\$	1.177.500,00	1	\$ 1.177.500,00	\$ 1.177.500,00	0,00	\$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	3,5	\$ 1.092.720,00	\$	3.824.520,00	3,5	\$ 3.824.520,00	\$ 3.824.520,00	0,00	\$ 0
13 BOMBAS Y VALVULERIA											
13.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA EXTREMO BRIDADO DE 6" (H0) INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 5.319.189,61	\$	5.319.189,61	1	\$ 5.319.189,61	\$ 5.319.189,61	0,00	\$ 0
NP 3	Suministro e instalación de boquillas de 1" POLIPROPILENO	UND	225	\$ 13.140,00	\$	2.956.500,00	225	\$ 2.956.500,00	\$ 2.956.500,00	0,00	\$ 0
NP 13	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON PRODUCTO A 3 MANOS PARA AGUA POTABLE	M2	244,77	\$ 54.660,00	\$	13.379.336,78	244,77	\$ 13.379.336,78	\$ 13.379.336,78	0,00	\$ 0
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - QUINTANA MARCA											
5 FLOCULACIÓN											
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	115,00	\$ 12.409,14	\$	1.523.651,10	115,00	\$ 1.523.651,10	\$ 1.523.651,10	0,00	\$ 0
5.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALLETAS DE ENTRADA	M2	115,00	\$ 25.954,30	\$	2.984.744,50	115,00	\$ 2.984.744,50	\$ 2.984.744,50	0,00	\$ 0
8 SEDIMENTACIÓN											
8.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	102,00	\$ 63.341,40	\$	6.460.822,80	102,00	\$ 6.460.822,80	\$ 6.460.822,80	0,00	\$ 0

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 3												
6.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOULAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CUNETA DE SALIDA	M2	102,00	\$ 27.190,00	\$ 2.774.298,00	102,00	\$ 2.774.298,00	0,00	\$ 2.774.298,00	0,00	\$ 0	
FILTACION												
8.1	DERMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 CM	M3	7,5	\$ 157.860,36	\$ 1.183.952,70	7,50	\$ 1.183.952,70	0,00	\$ 1.183.952,70	0,00	\$ 0	
8.5	MANTENIMIENTO DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS REQUERIDOS	UN	1	\$ 328.522,50	\$ 328.522,50	3,00	\$ 985.567,50	2,00	\$ 328.523	\$ 657.045		
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	85,00	\$ 13.249,14	\$ 1.126.176,90	85,00	\$ 1.126.176,90	0,00	\$ 1.126.177	\$ 0		
5.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOULAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALLETAS DE ENTRADA	M2	85,00	\$ 25.954,30	\$ 2.206.115,50	85,00	\$ 2.206.115,50	0,00	\$ 2.206.116	\$ 0		
SISTEMA ELECTRICO												
10.1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE EL TABLERO DE CONTROL, FUERZA, ARRANCADOR SUAVE XLT 4.0 KW/5.5 HP, TRIFASICO 380-480 VAC, SUMINISTRO DE TUBERIAS MT, CABLEADO, ACCESORIOS, SOPORTES, TERMINALES, TORILLERIA	UN	2,00	\$ 6.520.000,00	\$ 13.040.000,00	2,00	\$ 13.040.000,00	0,00	\$ 13.040.000	\$ 0		
ITEMS NO PREVISTO												
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN TUBERIA CONDUIT MT 3/4" INCLUYE CAMS RATWELL, TERMINAL, CURVAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	45,00	\$ 95.600	\$ 4.302.000,00	45,00	\$ 4.302.000,00	0,00	\$ 4.302.000	\$ 0		
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 3 # 12	ML	45,00	\$ 56.400	\$ 2.538.000,00	45,00	\$ 2.538.000,00	0,00	\$ 2.538.000	\$ 0		
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ELECTRICO 110 V INCLUYE LAMPARA	UND	3,00	\$ 185.200	\$ 555.600,00	3,00	\$ 555.600,00	0,00	\$ 555.600	\$ 0		
NP 9	APANTALLAMIENTO DE TABLERO ELECTRICO CON VARILLA COPPERWELD	UND	3,00	\$ 1.250.000	\$ 3.750.000,00	3,00	\$ 3.750.000,00	0,00	\$ 3.750.000	\$ 0		
NP 10	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURA	UND	3,00	\$ 356.000	\$ 1.068.000,00	3,00	\$ 1.068.000,00	0,00	\$ 1.068.000	\$ 0		
NP 11	CERAMBIENTO EN MALLA ESABONADA ENCAUCHETADA INCLUYE MARCO EN ANILLO METALICO DADOS EN CONCRETO.	M2	30,00	\$ 269.625	\$ 8.088.750,00	30,00	\$ 8.088.750,00	0,00	\$ 8.088.750	\$ 0		
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADORES SUAVES A 440 V 220 INCLUYE GUARDAMOTOR VIGILANTE DE TENSION 220 V, BREAKER Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	\$ 8.950.000	\$ 17.900.000,00	2,00	\$ 17.900.000,00	0,00	\$ 17.900.000	\$ 0		
MANIFESTERIA												
11.4	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PARETE EXTERIOR A DOS MANOS (PIAP)	M2	150	\$ 15.153,60	\$ 2.273.040,00	150,00	\$ 2.273.040,00	0,00	\$ 2.273.040	\$ 0		
NP	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP CON SUMINISTRO DE EJE MOTOR, BUJES, EMPAQUES, RETENEDORES, SELLO MECANICO, ACEITE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	\$ 15.007.000,00	\$ 15.007.000,00	1,00	\$ 15.007.000,00	0,00	\$ 15.007.000	\$ 0		
SEGURIDAD INDUSTRIAL												
12.1	ESMALTE SOBRE BRANOA EN TUBERIA LINEAL	ML	35	\$ 18.696,46	\$ 654.446,10	35	\$ 654.446,10	0,00	\$ 654.446	\$ 0		
NP 12	IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON PRODUCTO A 3 MANOS PARA AGUA POTABLE	M2	245	\$ 46.500	\$ 11.862.500,00	245	\$ 11.862.500,00	0,00	\$ 11.862.500	\$ 0		
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GACHETA - CUNDINAMARCA												
POSICIFICACION												
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 Ltr. (incluye mangueras, tuberías y accesorios).	UN	2	\$ 3.250.000,00	\$ 6.500.000,00	2	\$ 6.500.000,00	0,00	\$ 6.500.000	\$ 0		
SEDIMENTACION												
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERIOS	M2	300,00	\$ 63.341,40	\$ 19.002.420,00	300	\$ 19.002.420,00	0,00	\$ 19.002.420	\$ 0		
6.2	APLICAR PARETE TECNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PRAGUADO RAPIDO EN TRES CAPAS: 11, 12 Y 13.	M2	300,00	\$ 46.114,54	\$ 14.734.482,00	300	\$ 14.734.482,00	0,00	\$ 14.734.482	\$ 0		
6.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANELES EN ARS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,32 M DE ALTURA.	M2	38,00	\$ 546.930,40	\$ 20.783.355,20	38	\$ 20.783.355,20	0,00	\$ 20.783.355	\$ 0		
MANIFESTERIA												

	ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA		Código: GP-F099	
			Versión: 11	
			Fecha: 04/06/2024	

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 3

PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE BELTRAN - CUNDINAMARCA											
APOYO Y MIZCLA RAPIDA											
		UN	\$	1,00	\$	407.704,00	\$	407.704,00	1	\$	407.704,00
11.1	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE MIZCLA A UNA ALTURA DE 0,50 M, LARGO DE 2,5 M Y 0,9 M DE ANCHO (INCLUIR ENCHUFE)										\$ 0
12	SEGURIDAD INDUSTRIAL										
3	APOYO Y MIZCLA RAPIDA										
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROREDUCTOR TIPO WOLTMAN CA WP 4", INCLUIR ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTRO A LA ENTRADA DE LA PLANTA	UN	1		\$ 3.314.774,40	\$	3.314.774,40		1	\$ 3.314.774,40	\$ 0
3.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y APOYO DE REGLETA PARA MEDICIÓN DE CAUDAL EN CAÑALITA PARSHALL	UN	1		\$ 2.369.540,00	\$	2.369.540,00		1	\$ 2.369.540,00	\$ 0
5	FLOCULACIÓN										
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	13,65		\$ 180.850,76	\$	180.850,76		13,65	\$ 180.850,76	\$ 0
5.7	APLICAR PÁÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PRAQUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1.1, 1.2 Y 1.3.	M2	13,65		\$ 670.419,75	\$	670.419,75		13,65	\$ 670.419,75	\$ 0
5.9	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CAÑALITAS DE ENTRADA	M2	13,65		\$ 354.276,20	\$	354.276,20		13,65	\$ 354.276,20	\$ 0
5.12	REVELAR CAÑALITA DE SALIDA DEL FLOCULADOR, INCLUIR EXCAVACIÓN, PÁÑETE TÉCNICO, Y PINTURA DE LA CAÑALITA	UN	2,25		\$ 1.352.574,00	\$	1.352.574,00		2,25	\$ 1.352.574,00	\$ 0
8	SEDIMENTACIÓN										
8.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	61,50		\$ 3.990.508,20	\$	3.990.508,20		61,50	\$ 3.990.508,20	\$ 0
8.2	APLICAR PÁÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PRAQUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1.1, 1.2 Y 1.3.	M2	61,50		\$ 3.094.241,22	\$	3.094.241,22		61,50	\$ 3.094.241,22	\$ 0
8.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CAÑALITA DE SALIDA	M2	61,50		\$ 1.713.537,00	\$	1.713.537,00		61,50	\$ 1.713.537,00	\$ 0
8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 46 EN FLUJO CRUZADO DE 0,52 M DE ALTURA	M2	18,00		\$ 9.844.747,20	\$	9.844.747,20		18,00	\$ 9.844.747,20	\$ 0
11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D= 4" (Incluye accesorios de conexión)	ML	15		\$ 738.738,00	\$	738.738,00		6	\$ 738.738,00	\$ 0
8	FILTRACIÓN										
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE, INCLUIR RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 CM	M3	9		\$ 1.420.743,24	\$	1.420.743,24		9	\$ 1.420.743,24	\$ 0
8.2	DESMONTE DE FALSO FONDO EXISTENTE, INCLUIR RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 CM	M2	4,6		\$ 913.100,00	\$	913.100,00		4,6	\$ 913.100,00	\$ 0
8.3	APLICAR PÁÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PRAQUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1.1, 1.2 Y 1.3.	UN	70		\$ 3.512.600,00	\$	3.512.600,00		70	\$ 3.512.600,00	\$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	3		\$ 2.995.560,00	\$	2.995.560,00		3	\$ 2.995.560,00	\$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	2		\$ 2.355.000,00	\$	2.355.000,00		2	\$ 2.355.000,00	\$ 0
8.9	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	74		\$ 2.012.726,00	\$	2.012.726,00		74	\$ 2.012.726,00	\$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	5		\$ 7.102.680,00	\$	7.102.680,00		6,5	\$ 7.102.680,00	\$ 0
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO FONDO, CON OJUELOS A RAZÓN DE 10 CM, PARA PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PROTECCIÓN CON PINTURA EPOXIPOLIAMIDA	M2	8		\$ 6.300.096,00	\$	6.300.096,00		8	\$ 6.300.096,00	\$ 0
12	SEGURIDAD INDUSTRIAL										
12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÁÑETE PLÁSTICO DE TRAFICO PESADO (INCLUIR PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE EXISTENTE)	ML	14,30		\$ 5.117.133,00	\$	5.117.133,00		14,30	\$ 5.117.133,00	\$ 0
12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA	ML	44,00		\$ 11.279.330,00	\$	11.279.330,00		44,00	\$ 11.279.330,00	\$ 0

	ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA		Código: GP-F099	
			Versión: 11	
			Fecha: 04/06/2024	

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 3

		M2	\$	52,00	\$ 787.987	52,00	\$ 787.987,2	0,00	\$ 0
RESUMIENDO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TOPAFU - CINDIRIMARCA									
2. DOSIFICACIÓN									
11.3	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PARETE EXTERIOR A DOS MANOS (Cuesta de Operación, Planta)	M2	\$	15.153,60	\$	15.153,60	\$	0,00	\$ 0
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 Lts. (incluye mangueras, tuberías y acoples).	UN	4	\$ 3.250.000	\$	13.000.000,00	\$	0,00	\$ 0
2.3	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DOSIFICADOR DE CLORO GASEOSO, INCLUIE ELEMENTOS DE CAMBIO COMO TUBERÍA, ACCESORIOS, CONEXIONES HIDRÁULICAS	UN	1	\$ 2.300.000	\$	2.300.000,00	\$	0,00	\$ 0
3. AFORO Y MEZCLA RAPIDA									
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN CA VP 3", INCLUIE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTRO, A LA ENTRADA DE LA PLANTA	UN	1	\$ 2.964.230	\$	2.964.230,00	\$	0,00	\$ 0
3.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CANAL Y VERTEDERO TRIANGULAR, ASI COMO LA REJILLA PARA LA MEDICIÓN DE CAUDAL	UN	1	\$ 3.432.606	\$	3.432.606,00	\$	0,00	\$ 0
3.11	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIMIDA AZUL AL CONO DE MEZCLA Y ANCLAJE	M2	2,5	\$ 25.954	\$	64.885,75	\$	0,00	\$ 0
4	TORRE DE AERACIÓN								
4.2	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIMIDA AZUL A TORRE DE AERACIÓN	M2	10,8	\$ 31.000	\$	334.800,00	\$	0,00	\$ 0
5	FLOCULACIÓN								
5.1	GRATAS Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	30,00	\$ 13.249	\$	397.474,20	\$	0,00	\$ 0
5.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTETICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	30,00	\$ 29.882	\$	896.460,60	\$	0,00	\$ 0
5.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALES DE ENTRADA	M2	14,00	\$ 25.954	\$	363.360,20	\$	0,00	\$ 0
6. SEDIMENTACIÓN									
6.1	GRATAS Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	26,00	\$ 63.341	\$	1.646.876,40	\$	0,00	\$ 0
6.3	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTETICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	26,00	\$ 29.882	\$	776.932,52	\$	0,00	\$ 0
6.8	RETRAB Y REINSTALAR PASARELA CON BARANDA Y ESCALERA.	ML	28,00	\$ 256.593	\$	7.184.592,80	\$	0,00	\$ 0
7. FLOCULACIÓN SEDIMENTACIÓN (compás)									
7.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIMIDA AZUL A TUBERÍA DE RECOLECCIÓN Y ELEMENTOS ADICIONALES	M2	40	\$ 28.500	\$	1.140.000,00	\$	0,00	\$ 0
8. FILTRACIÓN									
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUIE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	15	\$ 157.860,36	\$	2.367.905,40	\$	0,00	\$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRUENA PARA FILTROS	M3	1,5	\$ 998.520,00	\$	1.497.780,00	\$	0,00	\$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	2	\$ 1.177.500,00	\$	2.355.000,00	\$	0,00	\$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	3	\$ 1.092.720,00	\$	3.278.160,00	\$	0,00	\$ 0
9. TANQUE DE ALMACENAMIENTO									
11.4	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PARETE EXTERIOR A DOS MANOS (Cuesta de Operación, Planta)	M2	45	\$ 15.154,00	\$	681.930,00	\$	0,00	\$ 0
11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTINA EXTREMO BRIDADO DE 4", INCLUIE VASTAGO, RUEDA DE MANEJO Y SOPORTE GUÍA.	UN	1	\$ 2.187.350,00	\$	2.187.350,00	\$	0,00	\$ 0
11.11	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA PASARELA	ML	20	\$ 18.130,20	\$	362.604,00	\$	0,00	\$ 0
12. SEGURIDAD INDUSTRIAL									
12.1	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBERÍA LINEAL	ML	20	\$ 18.658,46	\$	373.969,20	\$	0,00	\$ 0
12.3	SUMINISTRO DE ESTIBA PLASTICA DE TRAFICO PESADO DE 1,2 M2	UN	3	\$ 512.336,00	\$	1.537.008,00	\$	0,00	\$ 0

	ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA									
	Código: GP-F099									
	Versión: 11 Fecha: 04/06/2024									

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 3

PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ZIPACÓN - CUNDINAMARCA										
AFORO Y MIEZCLA RAPIDA										
3										
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DE CANALETA PASWALL	M2	3,4	\$ 13.249,14	\$	45.047,08	3,4	\$ 45.047,08	0,00	\$ 0
5.7	APLICAR PÁRTE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 11, 12 Y 13.3 CANALETA PASWALL	M2	3,4	\$ 49.114,94	\$	166.990,80	3,4	\$ 166.990,80	0,00	\$ 0
5.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOULAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS A CANALETA PASWALL	M2	3,4	\$ 25.954,30	\$	88.244,62	3,4	\$ 88.244,62	0,00	\$ 0
3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROREDUCTORES TIPO WOLMAN CA 1/2" INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN: BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTROS.SALIDA DE PLANTA	UN	1	\$ 4.596.400,50	\$	4.596.400,50	1	\$ 4.596.400,50	0,00	\$ 0
2	DOSIFICACIÓN									
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 U/L (Incluye: mangueras, tuberías y accesorios).	UN	2	\$ 3.250.000	\$	6.500.000,00	2	\$ 6.500.000,00	0,00	\$ 0
5	FLOCULACIÓN									
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	61,56	\$ 13.249,14	\$	815.617,06	61,56	\$ 815.617,06	0,00	\$ 0
5.7	APLICAR PÁRTE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 11, 12 Y 13.3 CANALETA PASWALL	M2	61,56	\$ 49.114,94	\$	3.023.515,71	61,56	\$ 3.023.515,71	0,00	\$ 0
5.4	APLICAR PINTURA EPOXIPOULAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	61,56	\$ 25.954,30	\$	1.597.746,71	61,56	\$ 1.597.746,71	0,00	\$ 0
8	SEDIMENTACIÓN									
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	34,00	\$ 63.241,40	\$	2.153.607,60	34	\$ 2.153.607,60	0,00	\$ 0
6.2	APLICAR PÁRTE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 11, 12 Y 13.	M2	34,00	\$ 49.114,94	\$	1.669.907,96	34	\$ 1.669.907,96	0,00	\$ 0
6.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOULAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	34,00	\$ 27.199,00	\$	924.766,00	34	\$ 924.766,00	0,00	\$ 0
6.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN AIS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,32 M DE ALTURA.	M2	8,00	\$ 546.530,40	\$	4.375.443,20	8	\$ 4.375.443,20	0,00	\$ 0
8	FILTRACIÓN									
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	3	\$ 157.580,36	\$	473.581,08	3	\$ 473.581,08	0,00	\$ 0
8.2	DESMONTE DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M2	2	\$ 198.500,00	\$	397.000,00	2	\$ 397.000,00	0,00	\$ 0
6.2	APLICAR PÁRTE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 11, 12 Y 13.	M2	39	\$ 49.114,94	\$	1.915.482,66	39	\$ 1.915.482,66	0,00	\$ 0
5.4	APLICAR PINTURA EPOXIPOULAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	39,00	\$ 25.954,30	\$	1.012.217,70	39	\$ 1.012.217,70	0,00	\$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	1,2	\$ 998.520,00	\$	1.198.224,00	1,2	\$ 1.198.224,00	0,00	\$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	1,2	\$ 1.177.500,00	\$	1.413.000,00	1,2	\$ 1.413.000,00	0,00	\$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	1,2	\$ 1.092.720,00	\$	1.311.264,00	1,2	\$ 1.311.264,00	0,00	\$ 0
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO FONDO, CON ORIFICIOS A RAZÓN DE 70 UN/M2 DE 1/4 - 3/8", CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PROTECCIÓN CON PINTURA EPOXIPOULAMIDA.	M2	2	\$ 787.512,00	\$	1.575.024,00	2	\$ 1.575.024,00	0,00	\$ 0
13.8	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE FONDO DE 6" INCLUYE AJUSTE DE SELLE HERMETICO DE LA VALVULA VASTAGOS RUEDA DE MANEO Y SOPORTE	UN	4	\$ 1.314.953,64	\$	5.259.814,56	0	\$ 0,00	-4,00	\$ -5.259.815
11	MANPOSTERIA									
11.4	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PÁRTE EXTERIOR A DOS MANOS (Cesta de Operación, Planta)	M2	34,8	\$ 15.153,60	\$	527.345,28	34,8	\$ 527.345,28	0,00	\$ 0

ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA												Código: GP-F099 Versión: 11 Fecha: 04/06/2024					
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 3																	
Nº	DESCRIPCIÓN	UN	36	\$	546.529,60	36	\$	546.529,60		\$	546.530	0,00	\$	0			
11.4	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PÁÑETE EXTERIOR A DOS MANOS (PTAP)	M2	36	\$	15.153,60												
SEGURIDAD INDUSTRIAL																	
12.1	ESMALTE SOBRE BARRANDA EN TUBERÍA LINEAL, NEGRO Y AMARILLO	ML	40	\$	18.698,46			747.938,40	40	\$	747.938,40	4,66	\$	87.148,91			
12.3	SUMINISTRO DE ESTIBA PLÁSTICA DE TRAFICO PESADO DE 12 M2	UN	5	\$	512.336,00			2.561.680,00	5	\$	2.561.680,00			\$	0		
NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA EXTREMOS BRIDADOS 4"	UN	4	\$	3.885,000			14.740.000,00	4	\$	14.740.000,00	4,00	\$	14.740.000,00	\$	0	
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE NOCUNA- CUNDINAMARCA																	
DOSIFICACIÓN																	
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 L/h. (Incluye mangueras, tuberías y accesorios).	UN		\$	3.250,000			6.500,000	2	\$	6.500,000	2,00	\$	6.500,000	\$	0	
AFORO Y MEZCLA RAPIDA																	
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROREDUCTOR TIPO VOLCAN CA WP INCLUIDO RESERVOIRIO DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTROS.	UN		\$	2.488.339,70			4.976.679	2	\$	4.976.679	2,00	\$	4.976.679	\$	0	
FLOCULACIÓN																	
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2		\$	13.249,14			251.734	19	\$	251.734	19,00	\$	251.734	0,00	\$	0
5.4	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2		\$	25.954,30			259.543	10	\$	259.543	10,00	\$	259.543	0,00	\$	0
5.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALLETAS DE ENTRADA	M2		\$	25.954,30			493.132	19	\$	493.132	19,00	\$	493.132	0,00	\$	0
SEDIMENTACIÓN																	
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2		\$	63.341,00			2.787.004	44	\$	2.787.004	44,00	\$	2.787.004	0,00	\$	0
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA, ROSCADA METÁLICA DE 3"	UND		\$	204.223,00			408.446	2	\$	408.446	2,00	\$	408.446	0,00	\$	0
6.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALLETAS DE SALIDA	M2		\$	27.199,00			1.196.756	44	\$	1.196.756	44,00	\$	1.196.756	0,00	\$	0
FILTRACIÓN																	
8.4	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2		\$	25.954,30			633.285	24,4	\$	633.285	24,40	\$	633.285	0,00	\$	0
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 CM	M3		\$	157.860,36			473.581	3	\$	473.581	3,00	\$	473.581	0,00	\$	0
TANQUE DE ALMACENAMIENTO																	
NP 13	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON PRODUCTO A 3 MMOS PARA AGUA POTABLE	M2		\$	54.460			5.930.694	108,9	\$	5.930.694	108,90	\$	5.930.694	0,00	\$	0
MANIFESTERÍA																	
11.4	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PÁÑETE EXTERIOR A DOS MANOS (Cuesta de Operación, Planta)	M2		\$	15.153,60			727.373	48	\$	727.373	48,00	\$	727.373	0,00	\$	0
11.7	ESMALTE SOBRE BARRANDA EN TUBERÍA LINEAL	ML		\$	18.698,46			186.985	10	\$	186.985	10,00	\$	186.985	0,00	\$	0
ÍTEMES NO PREVISTOS																	
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES PLÁSTICO CAP 260 LITS INCLUIE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND		\$	685.000			685.000	1	\$	685.000	1,00	\$	685.000	0,00	\$	0
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 3" TIPO MARPOSA	UND		\$	487.500			487.500	1	\$	487.500	1,00	\$	487.500	0,00	\$	0
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROREDUCTOR DE CHORRO DE 1", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN.	UND		\$	868.500			3.474.008	4	\$	3.474.008	4,00	\$	3.474.008	0,00	\$	0
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN PFR	UND		\$	574.000			1.148.000	2	\$	1.148.000	2,00	\$	1.148.000	0,00	\$	0
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA PALMA- CUNDINAMARCA																	
DOSIFICACIÓN																	
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 L/h. (Incluye mangueras, tuberías y accesorios).	UN		\$	3.250,000			6.500,000	2	\$	6.500,000	2,00	\$	6.500,000	0,00	\$	0
FLOCULACIÓN																	
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2		\$	13.249,14			746.589	56,35	\$	746.589	56,35	\$	746.589	0,00	\$	0
5.4	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2		\$	25.954,30			1.462.525	56,35	\$	1.462.525	56,35	\$	1.462.525	0,00	\$	0
5.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALLETAS DE ENTRADA	M2		\$	25.954,30			363.360	14	\$	363.360	14,00	\$	363.360	0,00	\$	0
SEDIMENTACIÓN																	
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2		\$	63.341,00			19.572.369	309	\$	19.572.369	309,00	\$	19.572.369	0,00	\$	0
6.2	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2		\$	27.199,00			8.404.491	309	\$	8.404.491	309,00	\$	8.404.491	0,00	\$	0

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 3												
#	FILTRACION	M2	\$	-	80	\$ 2,076,344		80,00	\$ 2,076,344	\$ 2,076,344	0,00	\$ 0
5.4	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	\$ 25.954,30	-	80	\$ 2,076,344		80,00	\$ 2,076,344	\$ 2,076,344	0,00	\$ 0
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	\$ 157.860,36	-	3	\$ 473.581		3,00	\$ 473.581	\$ 473.581	0,00	\$ 0
10	SISTEMA ELECTRICO											
10.1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE EL TABLERO DE CONTROL, FUERZA, ARANCADOR SUAVE 1/3 KW/5.5 HP, TRIFASICO 380-480 VAC, SUMINISTRO DE TUBERIAS MT, CABLEADO, ACCESORIOS, SOPORTES, TERMINALES, TORNILLERIA	GLOBAL	\$ 6.520.000	-	1	\$ 6.520.000	0,00	1,00	\$ 6.520.000	\$ 6.520.000	0,00	\$ 0
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ELECTRICO 110 V INCLUYE LAMPARA	UND	\$ 185.200	-	5,00	\$ 926.000,00		5,00	\$ 926.000	\$ 926.000	0,00	
	BOMBAS Y VALVULERIA											
13.8	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE FONDO DE 5", INCLUYE AJUSTE DE SELLE HERMETICO DE LA VALVULA VASTAGO Y RUEDA DE MANEO Y SOPORTE	UND	\$ 1.314.953,64	-	3	\$ 3.944.861		3,00	\$ 3.944.861	\$ 3.944.861	0,00	\$ 0
	ITEMS NO PREVISTOS											
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARANCADORES SUAVES 75 AMP A 440 V INCLUYE PUNTO Y TABLERO DE TENSION 220 V, BIGRAGER Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	\$ 8.950.000	-	1	\$ 8.950.000		0,00	\$ 0	\$ 0	1,00	\$ 8.950.000
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PANDI- CUNDINAMARCA.												
2	DOSEIFICACION											
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOMBAS DOSEIFICADORAS 1500 L/H, 1/2 HP, 110V, 1 PH, 1/2" DE CONEXION AMERICANA CAV. 15 Uti. (Incluye manguera, tuberías y accesorios).	UN	\$ 3.250.000	-	2	\$ 6.500.000		2,00	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	0,00	\$ 0
6	SEDIMENTACION PLANTA COMPACTA											
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	\$ 63.341,00	-	74	\$ 4.687.234		74,00	\$ 4.687.234	\$ 4.687.234	0,00	\$ 0
6.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	\$ 27.159,00	-	74	\$ 2.012.726		74,00	\$ 2.012.726	\$ 2.012.726	0,00	\$ 0
6.2	APLICAR PÁÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1.1, 1.2 Y 1.3.	M2	\$ 49.114,94	-	10	\$ 491.149		10,00	\$ 491.149	\$ 491.149	0,00	\$ 0
6.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,52 M DE ALTURA.	M2	\$ 546.930,40	-	17,52	\$ 9.582.221		17,52	\$ 9.582.221	\$ 9.582.221	0,00	\$ 0
6	SEDIMENTACION PLANTA CONVENCIONAL											
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	\$ 63.341	-	95	\$ 6.017.395		95,00	\$ 6.017.395	\$ 6.017.395	0,00	\$ 0
5.4	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	\$ 27.159	-	95	\$ 2.583.905		95,00	\$ 2.583.905	\$ 2.583.905	0,00	\$ 0
6.2	APLICAR PÁÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1.1, 1.2 Y 1.3.	M2	\$ 49.115	-	12,5	\$ 613.937		12,50	\$ 613.937	\$ 613.937	0,00	\$ 0
6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,52 M DE ALTURA.	M2	\$ 546.930	-	10,8	\$ 5.906.848		10,80	\$ 5.906.848	\$ 5.906.848	0,00	\$ 0
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO ANILLOS FALL-RING	M3	\$ 2.600.000,00	-	5,5	\$ 14.300.000		5,50	\$ 14.300.000	\$ 14.300.000	0,00	\$ 0
12	SEGURIDAD INDUSTRIAL											
12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA PLÁSTICA DE TRAFICO PESADO Y ESTRUCTURA EN ANGULO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (INCLUYE ELBORNOS DE INSTALACION Y ADECUACIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE)	ML	\$ 357.841,44	-	13	\$ 4.651.939		13,00	\$ 4.651.939	\$ 4.651.939	0,00	\$ 0
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CUNASBARI- CUNDINAMARCA.												
3	APORO Y MECLA RAPIDA										0	
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMODIADOR TIPO WOLTMAN CA WP 1000 L/H, 1/2 HP, 110V, 1 PH, 1/2" DE CONEXION AMERICANA CAV. 15 Uti. (Incluye manguera, tuberías y accesorios).	UN	\$ 3.314.774,40	-	1	\$ 3.314.774		1,00	\$ 3.314.774	\$ 3.314.774	0,00	\$ 0
5	FLOCULACION											
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	\$ 13.249,14	-	36	\$ 476.969		36,00	\$ 476.969	\$ 476.969	0,00	\$ 0
5.7	APLICAR PÁÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1.1, 1.2 Y 1.3.	M2	\$ 49.114,94	-	36	\$ 1.768.138		36,00	\$ 1.768.138	\$ 1.768.138	0,00	\$ 0

ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA												Código: GP-F099 Versión: 11 Fecha: 04/06/2024	
ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 3													
5.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANILETAS DE ENTRADA	M2	\$	36	\$ 934.355				36,00	\$ 934.355	\$ 0		
SEDIMENTACIÓN													
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	\$	32	\$ 2.026.912				32,00	\$ 2.026.912	\$ 0		
5.7	APLICAR FANETE TECNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: L1, L2 Y L3.	M2	\$	32	\$ 1.571.678				32,00	\$ 1.571.678	\$ 0		
6.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	\$	32	\$ 870.368				32,00	\$ 870.368	\$ 0		
6.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,52 M DE ALTURA.	M2	\$	9,62	\$ 5.261.470				9,62	\$ 5.261.470	\$ 0		
FILTRACIÓN													
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 CM	M3	\$	7	\$ 1.105.023				7,00	\$ 1.105.023	\$ 0		
8.2	DESMONTE DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 CM	M2	\$	7,3	\$ 1.449.050				7,30	\$ 1.449.050	\$ 0		
8.6	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	\$	64	\$ 847.945				64,00	\$ 847.945	\$ 0		
8.3	APLICAR FANETE TECNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: L1, L2 Y L3.	M2	\$	64	\$ 3.409.280				64,00	\$ 3.409.280	\$ 0		
6.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	\$	64	\$ 1.740.736				64,00	\$ 1.740.736	\$ 0		
8.7	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	\$	2,3	\$ 2.296.596				2,30	\$ 2.296.596	\$ 0		
8.8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	\$	2	\$ 2.355.000				2,00	\$ 2.355.000	\$ 0		
8.9	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	\$	2,3	\$ 2.513.256				2,30	\$ 2.513.256	\$ 0		
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO FONDO CON ORIFICIOS A RAZÓN DE 70 UNIDADES DE 1/4" - 1/8" CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PROTECCIÓN CON PINTURA EPOXIPOLIAMIDA.	M2	\$	7,3	\$ 5.748.838				7,30	\$ 5.748.838	\$ 0		
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GUADUPE- CLINDINAMARCA													
SEDIMENTACIÓN													
6													
6.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,52 M DE ALTURA.	M2	\$	106	\$ 57.974.622,40				58,00	\$ 31.721.963	\$ 26.252.659		
6.11	SUMINISTRO DE PERFIL CANAL EN "U" DE 3" CON PINTURA YELCO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE SOPORTES DE ANCLAJE AL MURO EN HIERRO AL CARBÓN.	ML	\$	55	\$ 7.920.902,00				0,00	\$ 0	\$ 7.920.902		
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 L/h. (Incluye mangueras, tuberías y accesorios).	UN	\$	2	\$ 6.500.000,00				0,00	\$ 0	\$ 6.500.000		
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE JUNIN- CLINDINAMARCA													
APOYO Y MEZCLA RÁPIDA													
3													
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 L/h. (Incluye mangueras, tuberías y accesorios).	UN	\$	2	\$ 6.500.000				2,00	\$ 6.500.000	\$ 0		
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROREDIDOR TIPO WOLTMAN CA VP 47, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTROS.	UN	\$	1	\$ 3.314.774				1,00	\$ 3.314.774	\$ 0		
3.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y APOYO DE REGLETA PARA MEDICIÓN DE CAUDAL EN CANILETA PARSHALL	UND	\$	1	\$ 2.369.540				1,00	\$ 2.369.540	\$ 0		

[illegible]

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 3

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	\$	908.362.000,00			V/R ANTICIPO:	N/A
V/R ADICIONES:	\$	454.181.000,00			% ANTICIPO :	
V/R ACTUAL CONTRATO:	\$	1.362.543.000,00			% RETEGARANTÍA:	N/A

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR CONTRACTUAL A PAGAR	% CONTRACTUAL	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL 1		\$ 356.379.538,19	26,16%	0%	0	0		26,16%
2	ACTA PARCIAL 2		\$ 461.150.463,01	33,84%	0%	0	0		33,84%
	ACTA PARCIAL 3		\$ 406.643.115,49	29,99%					29,99%
	TOTALES		\$ 1.226.172.116,69	89,99%			\$	136.369.863,31	89,99%

1: El Interventor Certifica que revisó, verificado y constató el pago de los deportes/parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.





FIRMA

**NOMBRE
INTERVENTORÍA DE LA OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y/O RESIDENTE**

VoBo N/A
NOMBRE: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA OBRA
CONSORCIO / UNIÓN TEMPORAL / PERSONA NATURAL (Cuando Aplique)

ORIGINAL: EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E.P.C.
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

 		DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE BELTRAN MEMORIA DE CALCULO PARA CANTIDADES DE OBRA - EPC-PS-541-2025						 AZ	
OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE BELTRAN CUNDINAMARCA									
CONTRATISTA		NIT O.C.C.	No. CONTRATO		FECHA ACTA N.3		19 de Marzo de 2026		
AZ SERVICIOCONSTRUCCIONES		900827311-0	EPC-PS-541-2025						
ITEM:	6,1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS				UNIDAD	M2	UBICACIÓN	BELTRAN-CUNDINAMARCA
SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL
SEDIMENTACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M2			1,50
ITEM:	6,2	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3.				UNIDAD	M2	UBICACIÓN	BELTRAN-CUNDINAMARCA
SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL
SEDIMENTACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M2			1,50
ITEM:	6,6	APLICAR PINTURA EPOXI-POLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALETAS DE ENTRADA				UNIDAD	M2	UBICACIÓN	BELTRAN-CUNDINAMARCA
SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL
SEDIMENTACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M2			1,50
ITEM:	11,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D= 4" (incluye accesorios de conexión)				UNIDAD	ML	UBICACIÓN	BELTRAN-CUNDINAMARCA
SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL
SEDIMENTACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	ML	3,00		3,00
ITEM:	8,6	APLICAR PINTURA EPOXI-POLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS				UNIDAD	M2	UBICACIÓN	BELTRAN-CUNDINAMARCA
SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL
FILTRACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M2	4,00		4,00
ITEM:	8,9	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS				UNIDAD	M3	UBICACIÓN	BELTRAN-CUNDINAMARCA
SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL
FILTRACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M3	1,50		1,50
ITEM:	12,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA PLÁSTICA DE TRAFICO PESADO Y ESTRUCTURA EN ANGULO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN Y ADECUACIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE)				UNIDAD	ML	UBICACIÓN	BELTRAN-CUNDINAMARCA
SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	ML	14,30		14,30
ITEM:	12,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA				UNIDAD	ML	UBICACIÓN	BELTRAN-CUNDINAMARCA
SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	ML	44,00		44,00
ITEM:	8,8	APLICAR PINTURA VINILO SOBRE PAÑETE EXTERIOR A DOS MANOS (Casilla de operación, planta)				UNIDAD	M2	UBICACIÓN	BELTRAN-CUNDINAMARCA
SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M2			52,00












Marzo de 2024



ITEM:	5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN CA WP 4", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTRO. A LA ENTRADA DE LA PLANTA				UNIDAD	UND	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		AFORO Y MEZCLA RAPIDA		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
				ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	UND	1.00			1.00
ITEM:	5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERIORS				UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		FLOCULACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M2	36.00			36.00
ITEM:	5.7	APLICAR PANELE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADMITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RAPIDO EN TRES CAPAS: 1.1, 1.2 Y 1.3.				UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		FLOCULACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M2	36.00			36.00
ITEM:	5.8	APLICAR PINTURA EPOXIOLAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CAJALLETAS DE ENTRADA				UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		FLOCULACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M2	36.00			36.00
ITEM:	5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERIORS				UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		SEDIMENTACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M2	32.00			32.00
ITEM:	5.7	APLICAR PANELE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADMITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RAPIDO EN TRES CAPAS: 1.1, 1.2 Y 1.3.				UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		SEDIMENTACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M2	32.00			32.00
ITEM:	5.8	APLICAR PINTURA EPOXIOLAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS				UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		SEDIMENTACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M2	32.00			32.00
ITEM:	5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ALBRES CALIBRE 40 EN FILLO CRUZADO DE 0.52 M DE ALTURA.				UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		SEDIMENTACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M2	9.82			9.82
ITEM:	5.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 8 KM				UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		FILTRACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M3	7.00			7.00
ITEM:	5.2	DESMONTE DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 8 KM				UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		ITEMS NO PREVISTOS		ANCHO	LARGO	ALTO	PERIMETRO	M3	7.30			7.30
ITEM:	5.8	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERIORS				UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		FILTRACION		ANCHO	LARGO	ALTO	PERIMETRO	M2	64.00			64.00
ITEM:	5.8	APLICAR PINTURA EPOXIOLAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS				UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		FILTRACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M2	64.00			64.00
ITEM:	5.7	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS				UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		FILTRACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M3	2.30			2.30
ITEM:	5.8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS				UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		SEDIMENTACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M3	2.00			2.00
ITEM:	5.8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS				UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		FILTRACION		ANCHO	LARGO	ALTO	DIAMETRO	M3	2.30			2.30
ITEM:	5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO FONDO. CON ORIFICIOS A RAZON DE 75 UNIDAD DE 14 - 16", CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PROTECCION CON PINTURA EPOXIOLAMIDA				UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CAPARRAPI-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)		UNIDAD		CANT.		INCR. O DESC.		TOTAL
		FILTRACION		ANCHO	LARGO	ALTO	PERIMETRO	M2	7.20			7.20

		DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA										
		MUNICIPIO DE CHAGUANÍ										
		MEMORIA DE CÁLCULO PARA CANTIDADES DE OBRA - EPC-P8-541-2025										
OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHAGUANÍ-CUNDINAMARCA												
CONTRATISTA	AZ SERVICONSTRUCCIONES		NIT O.C.C.	9 0 0 8 2 7 3 1 1 0		Nº. CONTRATO	EPC-P8-541-2025		FECHA ACTA N.º	19 de Marzo de 2026		
	ÍTEM:	12,3	SUMINISTRO DE ESTIBA PLÁSTICA DE TRAPICO PESADO DE 1,2 M2				UNIDAD	UND	UBICACIÓN			
										CHAGUANÍ-CUNDINAMARCA		
	SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
	MAPOSTERIA		ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO		UND				4,00


 		DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE NARIÑO MEMORIA DE CÁLCULO PARA CANTIDADES DE OBRA - EPC-PS-541-2023 OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE JENAGUAS NARIÑO CUNDINAMARCA													
CONTRATISTA		AZ SERVICIOCONSTRUCCIONES		NIT O C.C.		9008273114		No. CONTRATO		EPC-PS-541-2023		FECHA ACTA N.3		19 de Marzo de 2023	
ITEM:	11.4	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE EXTERIOR A DOS MANOS (PTAP)						UNIDAD	M2	UBICACIÓN		JENAGUAS NARIÑO-CUNDINAMARCA			
		DIMENSIONES (m)													
		ANCHO		LARGO		ALTO		DIÁMETRO		UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
		MAMPOSTERIA		10.00		11.50		1.00		M2		115.00		115.00	
ITEM:	NP	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP CON SUMINISTRO DE EJEROTOR, BUJES, EMPAQUES, RETENEDORES, SELLO MECANICO, ACEITE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						UNIDAD	UND	UBICACIÓN		JENAGUAS NARIÑO-CUNDINAMARCA			
		SECTOR													
		ANCHO		LARGO		ALTO		DIÁMETRO		UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
		MAMPOSTERIA								UND		1.00		1.00	
ITEM:	12.1	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBERÍA LINEAL.						UNIDAD	ML	UBICACIÓN		JENAGUAS NARIÑO-CUNDINAMARCA			
		SECTOR													
		ANCHO		LARGO		ALTO		DIÁMETRO		UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
		SEGURIDAD INDUSTRIAL								ML		35.00		35.00	
ITEM:	12.1	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON PRODUCTO A 3 MANOS PARA AGUA POTABLE						UNIDAD	M2	UBICACIÓN		JENAGUAS NARIÑO-CUNDINAMARCA			
		SECTOR													
		ANCHO		LARGO		ALTO		DIÁMETRO		UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
		SEGURIDAD INDUSTRIAL		14.00		17.50		1.00		M2		245.00		245.00	







				DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE LA PALMA MEMORIA DE CALCULO PARA CANTIDADES DE OBRA - EPC-PS-541-2025											
OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA PALMA CUNDINAMARCA															
CONTRATISTA		AZ SERVICIO CONSTRUCCIONES		NIT O.C.C.		9 0 0 8 2 7 3 1 1 0		No. CONTRATO		EPC-PS-541-2025		FECHA ACTA N.3		19 de Marzo de 2026	
		ITEM:	2,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 L/h. (incluye mangueras, tuberías y accesorios).					UNIDAD	UND	UBICACIÓN		LA PALMA-CUNDINAMARCA		
		DOSIFICACION		DIMENSIONES (m)				UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL			
				ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	UND		2,00		2,00			
		ITEM:	5,1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS					UNIDAD	M2	UBICACIÓN		LA PALMA-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL			
		FLOCULACION		3,50	3,50	2,35		M2	66,35		66,35				
		ITEM:	5,4	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS					UNIDAD	UND	UBICACIÓN		LA PALMA-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL			
		FLOCULACION		3,50	3,50	2,35		UND	66,35		66,35				
		ITEM:	5,8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALETAS DE ENTRADA					UNIDAD	UND	UBICACIÓN		LA PALMA-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL			
		FLOCULACION		3,50	3,50	2,35		UND	14,00		14,00				
		ITEM:	6,1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS					UNIDAD	M2	UBICACIÓN		LA PALMA-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL			
		SEDIMENTACION		3,40	13,00	3,50		M2	309,40		44,00				
		ITEM:	6,2	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS					UNIDAD	M2	UBICACIÓN		LA PALMA-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL			
		SEDIMENTACION		3,40	13,00	3,50		M2	309,40		309,40				
		ITEM:	5,4	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS					UNIDAD	M2	UBICACIÓN		LA PALMA-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL			
		FILTRACION						M2	80,00		80,00				
		ITEM:	8,1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM					UNIDAD	M2	UBICACIÓN		LA PALMA-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL			
		FILTRACION						M2	3,00		3,00				
		ITEM:	8,1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM					UNIDAD	M3	UBICACIÓN		LA PALMA-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL			
		FILTRACION						M3			3,00				
		ITEM:	10,1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE EL TABLERO DE CONTROL, FUERZA, ARRANCADOR BUAYE VLT 4.0 KW/5.5 HP, TRIFASICO 380-480 VAC, SUMINISTRO DE TUBERIAS MT, CABLEADO, ACCESORIOS, SOPORTES, TERMINALES, TORNILLERIA					UNIDAD	GB	UBICACIÓN		LA PALMA-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL			
		SISTEMA ELECTRICO						GB	1,00		1,00				
		ITEM:	NP8	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ELECTRICO 110 V INCLUYE LAMPARA					UNIDAD	UND	UBICACIÓN		LA PALMA-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL			
		SISTEMA ELECTRICO						UND	5,00		5,00				
		ITEM:	13,8	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE FONDO DE 8", INCLUYE AJUSTE DE SELLE HERMÉTICO DE LA VÁLVULA, VASTAGO Y RUEDA DE MANEJO Y SOPORTE					UNIDAD	UND	UBICACIÓN		LA PALMA-CUNDINAMARCA		
		SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD		CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL			
		BOMBAS Y VALVULERIA						UND	3,00		3,00				

		DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE JUNÍN MEMORIA DE CÁLCULO PARA CANTIDADES DE OBRA - EPC-PS-541-2023 OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE JUNIN CUNDINAMARCA						 A2			
CONTRATISTA		AZ SERVICIOCONSTRUCCIONES		NIT O.C.C.	900827311-0	No. CONTRATO	EPC-PS-541-2023	FECHA ACTA N.º	19 de Marzo de 2025		
	ITEM:	2,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 L/h. (Incluye mangueras, tuberías y accesorios).				UNIDAD	UND	UBICACIÓN	JUNIN-CUNDINAMARCA	
	AFORO Y MEZCLA RAPIDA				DIMENSIONES (m)			UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL
					ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	UND	2,00	2,00
	ITEM:	3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN CA WP 4", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTROS.				UNIDAD	UND	UBICACIÓN	JUNIN-CUNDINAMARCA	
	SECTOR				DIMENSIONES (m)			UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL
	AFORO Y MEZCLA RAPIDA				ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	UND	1,00	1,00
	ITEM:	3,8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AFORO DE REGLETA PARA MEDICIÓN DE CAUDAL EN CANALETA PARSHALL				UNIDAD	UND	UBICACIÓN	JUNIN-CUNDINAMARCA	
	SECTOR				DIMENSIONES (m)			UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL
	AFORO Y MEZCLA RAPIDA				ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	UND	1,00	1,00
	ITEM:	2,3	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DOSIFICADOR DE CLORO GASEOSO. INCLUYE ELEMENTOS DE CAMBIO COMO TUBERÍA, ACCESORIOS, CONEXIONES HIDRÁULICAS				UNIDAD	UND	UBICACIÓN	JUNIN-CUNDINAMARCA	
SECTOR				DIMENSIONES (m)			UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
DOSIFICACION				ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	UND	1,00	1,00	
ITEM:	8,8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS				UNIDAD	M3	UBICACIÓN	JUNIN-CUNDINAMARCA		
SECTOR				DIMENSIONES (m)			UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
FILTRACION				ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M3	4,00	4,00	
ITEM:	8,6	APLICAR PINTURA EPOXIPOOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS				UNIDAD	M2	UBICACIÓN	JUNIN-CUNDINAMARCA		
SECTOR				DIMENSIONES (m)			UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
FILTRACION				ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M2	48,00	48,00	
ITEM:	4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO ANILLOS PALL-RING				UNIDAD	M3	UBICACIÓN	JUNIN-CUNDINAMARCA		
SECTOR				DIMENSIONES (m)			UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
TORRE DE AIREACION				ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M3	2,00	2,00	
ITEM:	8,3	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3.				UNIDAD	M2	UBICACIÓN	JUNIN-CUNDINAMARCA		
SECTOR				DIMENSIONES (m)			UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
TORRE DE AIREACION				ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M2	12,30	12,30	
ITEM:	5,2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS				UNIDAD	M2	UBICACIÓN	JUNIN-CUNDINAMARCA		
SECTOR				DIMENSIONES (m)			UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
TORRE DE AIREACION				ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M2	5,00	5,00	
ITEM:	4,2	APLICAR PINTURA EPOXIPOOLIAMIDA AZUL A TORRE DE AIREACIÓN				UNIDAD	M2	UBICACIÓN	JUNIN-CUNDINAMARCA		
SECTOR				DIMENSIONES (m)			UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
TORRE DE AIREACION				ANCHO	LARGO	ALTO	PERIMETRO	M2	5,00	5,00	
ITEM:	NP19	ADECUACION DE PLACA BASE DE VALVULAS				UNIDAD	M2	UBICACIÓN	JUNIN-CUNDINAMARCA		
SECTOR				DIMENSIONES (m)			UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
MAMPOSTERIA				ANCHO	LARGO	ALTO	PERIMETRO	M2	1,00	1,00	
ITEM:	13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS- LISO 4"				UNIDAD	UND	UBICACIÓN	JUNIN-CUNDINAMARCA		
SECTOR				DIMENSIONES (m)			UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
MAMPOSTERIA				ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	UND	3,00	3,00	
ITEM:	11,8	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE EXTERIOR A DOS MANOS (Casetta de Operación, Planta)				UNIDAD	M2	UBICACIÓN	JUNIN-CUNDINAMARCA		
SECTOR				DIMENSIONES (m)			UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
MAMPOSTERIA				ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M2	33,84	33,84	

		DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA								
		MUNICIPIO DE GUADUAS								
		MEMORIA DE CALCULO PARA CANTIDADES DE OBRA - EPC-PS-541-2025								
OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GUADUAS CUNDINAMARCA										
CONTRATISTA	AZ SERVICIOCONSTRUCCIONES	NIT O.C.C.	9008273110	No. CONTRATO	EPC-PS-541-2025	FECHA ACTA N.2	19 de Marzo de 2026			
	ÍTEM:	6,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 48 EN FLUJO CRUZADO DE 0,52 M DE ALTURA.		UNIDAD	M2	UBICACIÓN	GUADUAS-CUNDINAMARCA		
	SEGURIDAD INDUSTRIAL		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL
			ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO				
						M2	58,00		4,66	

		DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA										
		MUNICIPIO DE ZIPACON										
		MEMORIA DE CÁLCULO PARA CANTIDADES DE OBRA - EPC-PS-541-2025										
OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ZIPACON CUNDINAMARCA												
CONTRATISTA	AZ SERVICONSTRUCCIONES		NIT O.C.C.	900827311-0		No. CONTRATO	EPC-PS-541-2025		FECHA ACTA N.º	19 de Marzo de 2026		
 	ÍTEM:	2,1	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBERÍA LINEAL NEGRO Y AMARILLO				UNIDAD	ML	UBICACIÓN		ZIPACON-CUNDINAMARCA	
	SEGURIDAD INDUSTRIAL			DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
				ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	ML			4,86	
	ÍTEM:	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA EXTREMOS BRIDADOS 4"				UNIDAD	UND	UBICACIÓN		ZIPACON-CUNDINAMARCA	
	SECTOR			DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.	TOTAL	
	NP			ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	UND	4,00		4,00	

		DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE PANDI MEMORIA DE CÁLCULO PARA CANTIDADES DE OBRA - EPC-PS-541-2025 OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PANDI CUNDINAMARCA							
CONTRATISTA	AZ SERVICIOCONSTRUCCIONES	NIT O.C.C.	900827311-0	Nº. CONTRATO	EPC-PS-541-2025	FECHA ACTA N.º	19 de Marzo de 2025		
	ÍTEM:	2,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 Ltr. (Incluye mangueras, tuberías y accesorios).		UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PANDI-CUNDINAMARCA	
	DORIFICACION		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.
			ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	UND	2,00	2,00
	ÍTEM:	6,1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS		UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PANDI-CUNDINAMARCA	
	SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.
	SEDIMENTACION PLANTA COMPACTA		ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M2	74,60	74,60
	ÍTEM:	6,6	APLICAR PINTURA EPOXIPOOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS		UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PANDI-CUNDINAMARCA	
	SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.
	SEDIMENTACION PLANTA COMPACTA		ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M2	74,60	74,60
	ÍTEM:	6,2	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3.		UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PANDI-CUNDINAMARCA	
	SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.
	SEDIMENTACION PLANTA COMPACTA		ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M2	10,00	10,00
	ÍTEM:	6,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,52 M DE ALTURA.		UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PANDI-CUNDINAMARCA	
	SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.
	SEDIMENTACION PLANTA COMPACTA		ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M2	17,52	17,52
	ÍTEM:	6,1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS		UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PANDI-CUNDINAMARCA	
	SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.
	SEDIMENTACION PLANTA CONVENCIONAL		ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M2	95,00	95,00
	ÍTEM:	6,6	APLICAR PINTURA EPOXIPOOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS		UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PANDI-CUNDINAMARCA	
	SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.
	SEDIMENTACION PLANTA CONVENCIONAL		ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M2	95,00	95,00
	ÍTEM:	6,2	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3.		UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PANDI-CUNDINAMARCA	
	SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.
	SEDIMENTACION PLANTA CONVENCIONAL		ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M2	12,50	12,50
	ÍTEM:	6,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,52 M DE ALTURA.		UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PANDI-CUNDINAMARCA	
	SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.
	SEDIMENTACION PLANTA COMPACTA		ANCHO	LARGO	ALTO	DIÁMETRO	M2	10,80	10,80
	ÍTEM:	4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO ANILLOS PALL-RING		UNIDAD	M3	UBICACIÓN	PANDI-CUNDINAMARCA	
	SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.
	ITEMS NO PREVISTOS		ANCHO	LARGO	ALTO	PERIMETRO	M3	5,60	5,60
	ÍTEM:	12,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA PLÁSTICA DE TRAFICO PESADO Y ESTRUCTURA EN ANGULO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN Y ADECUACIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE)		UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PANDI-CUNDINAMARCA	
	SECTOR		DIMENSIONES (m)				UNIDAD	CANT.	INCR. O DESC.
	SEGURIDAD INDUSTRIAL		ANCHO	LARGO	ALTO	PERIMETRO	ML	13,00	13,00


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AZ SERVICIOS SERVICONSTRUCCION SAS identificado(a) con NIT 9008273110 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 046296851 desde el 28 de enero de 2021, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 20 de marzo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá



FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Martha Cecilia Heredia Urbina, identificado con cedula de ciudadanía No. 51.606.238 de Bogotá, en mi condición de representante legal de AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT 900827311-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los veinte (20) días del mes de marzo de 2026.

MARTHA CECILIA HEREDIA URBINA
CC 51.606.238 de Bogotá
Representante Legal
AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS
Nit 900827311-0

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		68678093	18/03/2026	7
				0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR
2026-03	2026-02	E	\$14,972,967	\$3,678,300

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Hora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0	0		14	700	0	70.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	360.700	0		0	0		14	3.300	0	364.000	4
EPS017	Familisamar EPS	830003564-7	84.300	0		0	0		14	800	0	85.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	84.300	0		0	0		14	800	0	85.100	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colación	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301				0	0	0	0	14	9.400	0	1.952.100	8
25-14	Porvenir	80024806-8	1.042.700	0	0	0	0	14	9.400	0	1.952.100	8
25-14	Colpensiones	9003880047	792.900	0	0	0	0	14	7.200	0	800.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	86031153-6	610.800				610.800	14	5.500	616.300			616.300	7

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	599.400	14	5.400	604.800
						7

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IJP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	599,400	605,000
Pensión	2	1,835,600	1,852,200
Riesgos Laborales	1	610,900	616,300
COF	1	599,400	604,800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3,645,200	3,678,300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	90082731-0	AZ SERV/CONSTRUCCIONES SAS		CR 59 152 B 74 IN 16 AP 304	301 6410771	aszerv/construcciones@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
SI						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPF
		58676093	18/03/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$1,372,967	\$3,676,300	

[illegible]