



### ACTA DE INICIO

VERSIÓN: 001

Página: 1 de 1

Dependencia: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

En las instalaciones de La Alcaldía Municipal ubicadas en la Carrera 51 # 50 – 19 de Venecia, Antioquia, se reunieron ASTRID LORENA MONTOYA CARDONA , identificado (a) con la Cédula de Ciudadana No. 32.155.371, en calidad de supervisor de la Alcaldía y representante legal de DEPOSITO Y AGROFERRETERIA LA VENECIANA , identificado con NIT No. 901.505.452-2, en calidad de contratista, para dar inicio formal al contrato descrito a continuación:

CONTRATO	Mínima Cuantía	Contrato número:		130-10-04-014-2026	
Disponibilidad Presupuestal:	374	Fecha CDP:	23/04/2026	Código Presupuestal:	2.3.2.02.01.001 - 2.3.2.02.01.003
Registro Presupuestal:	679	Fecha RP:	12/05/2026		
Objeto del contrato:	CONTRATAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA EN SITIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CUNETAS, ENTRERRIEL Y MEJORAMIENTO VIAL EN LAS VEREDAS PALENQUE Y LA AMALIA DEL MUNICIPIO DE VENEZIA, ANTIOQUIA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS				
Supervisor:	ASTRID LORENA MONTOYA CARDONA				
Contratista:	DEPOSITO Y AGROFERRETERIA LA VENECIANA				
Interventor:					
Valor del contrato:	\$29.052.571,00				
Duración del contrato:	7 Meses y 23 Días				
Fecha de Suscripción	07 mayo del 2026				
Fecha de Inicio	12 mayo del 2026				

#### CONSIDERANDO:

• Que entre el Municipio de Venecia y DEPOSITO Y AGROFERRETERIA LA VENECIANA se celebró el contrato de Mínima Cuantía No 130-10-04-014-2026 cuyas características, son:

**OBJETO:** CONTRATAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA EN SITIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CUNETAS, ENTRERRIEL Y MEJORAMIENTO VIAL EN LAS VEREDAS PALENQUE Y LA AMALIA DEL MUNICIPIO DE VENEZIA, ANTIOQUIA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS

**VALOR:** \$29.052.571,00

**DURACIÓN:** 7 Meses y 23 Días

• Que el Registro Presupuestal fue expedido por la tesorería Municipal, el contrato fue suscrito por las partes en Venecia, se publicó en la pagina de contratación estatal, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.


• Que de acuerdo con lo establecido en el contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor

#### ACUERDAN:

Fijar como fecha de iniciación del Contrato: 12 mayo del 2026

Fijar como fecha de terminación del Contrato: 31 diciembre del 2026

Para constancia se firmaron en el Municipio de Venecia por quienes en ella intervinieron el día 12 mayo del 2026

  
ASTRID LORENA MONTOYA CARDONA  
SUPERVISOR

  
DEPOSITO Y AGROFERRETERIA LA VENECIANA  
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Carrera 51 # 50 – 19 - Piso 2- Tel: 604) 849 10 54

E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co

Web oficial: www.venecia-antioquia.gov.co