

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-009
		Versión: 07
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 09/07/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO No. SH-LP-PS-287-2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE HACIENDA Y S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.

CONTRATISTA:

NIT

OBJETO:

S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.

830.120.215-2

"Contratar un integrador de servicios que sea proveedor para la secretaria de hacienda del departamento de Cundinamarca con los siguientes servicios: colocación y hosting; canales de comunicaciones y administración de redes; plan de contingencia; soporte microinformático; administración basis; administración y monitoreo de infraestructura, sistema operativo, bases de datos; implementación y ejecución de estrategia de backups y recuperación; seguridad y ciberseguridad. para los sistemas ERP SAP y no SAP."

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE ACTA DE INICIO

NO. Y FECHA DE CDP

NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL

19/05/2026

21/05/2026

7100065157 / 11/04/2026

4600031062 / 20/05/2026

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR ADICIÓN

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO

\$6.221.756.365

\$3.100.000.000

\$9.321.756.365

PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

07 meses y 10 días

21/05/2025

31/12/2025

PRÓRROGA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

SI / Otro si No. 1

24/12/2025

08/04/2026

10 meses y 18 días

PRÓRROGA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

SI / Otro si No. 2

08/04/2026

30/05/2026

11 meses y 25 días

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA		Código E-GCCP-FR-009
			Versión: 07
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		Fecha de Aprobación: 09/07/2025

ADICIÓN
VALOR DE LA ADICIÓN
NO. Y FECHA DE CDP
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL

SI / Otro si No. 1
\$3.100.000.000
7100074055 / 02/01/2026
4700013862 / 11/02/2026

SUSPENSIÓN
FECHA DE SUSPENSIÓN
FECHA DE REINICIO

N/A
N/A
N/A

TERMINACION ANTICIPADA

15/05/2026

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificación	Objeto	Fecha
OTROSÍ No. 1: "ADICIÓN Y PRORROGA"	El contrato fue objeto de objeto de adición por un valor de \$3.100.000.000 y prórroga por cuatro meses y 8 días contados a partir del 1 de enero de 2026 hasta el 8 de abril de 2026.	24/12/2026
OTROSÍ No. 2 "PRORROGA"	El contrato fue objeto de prórroga por 1 mes y 18 días contados a partir del 9 de abril al 30 de mayo de 2026.	08/04/2026
Terminación anticipada	Por mutuo acuerdo, las partes acordaron terminar de manera anticipada el contrato el día 15 de mayo de 2026.	15-05-2026

GARANTÍAS

SI ☒ NO ☐

SE REQUIERE AMPLIAR GARANTÍAS

SI ☒ NO ☐

EN CASO POSITIVO INDIQUE CUALES:

1. Garantía de umplimiento
2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual

SUPERVISOR O INTERVENTOR

1. **CARLOS ARTURO BALLESTEROS GUZMÁN**
Subdirector de Atención al Contribuyente

2. **ELIECER ELIAS ROJAS VARGAS**
Profesional Especializado Secretaría de Transformación Digital

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-009
		Versión: 07
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 09/07/2025

FECHA DEL INFORME FINAL SUPERVISA 15/05/2026

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO identificado con C.C. No. 3.154.940, SECRETARIO DE HACIENDA y S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S. identificado con NIT 830.120.215-2, representada legalmente por la señora CLAUDIA ALEXANDRA PARDO QUIROGA, identificada con cedula de ciudadanía No. 30.394.928, quien se denomina el CONTRATISTA, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato.

Que con fundamento en el informe final del supervisor de fecha 15 de mayo de 2026, se suscribe la presente acta de liquidación, donde los supervisores certifican la recepción y el cumplimiento de las obligaciones indicando que "Se aprueban en su totalidad las obligaciones ejecutadas por el contratista". De igual manera se tiene en cuenta el informe presentado por el contratista y los respectivos informes de supervisión que recomendaron al ordenador del gasto el correspondiente pago, y dan cuenta del cumplimiento del objeto contractual.

Así mismo, y de acuerdo con el informe final suscrito por el Supervisor del contrato, el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300133542	13.02.2026	\$211,729,061
3300133543	13.02.2026	\$1,033,470,711
3300136195	06.03.2026	\$818,294,218
3300141787	10.04.2026	\$818,294,218
3300143907	09.06.2025	\$20,932,100
3300148536	11.07.2025	\$1,091,058,957
3300151952	08.08.2025	\$818,294,218
3300151954	08.08.2025	\$16,827,790
3300156583	11.09.2025	\$695,177,401
3300156584	11.09.2025	\$123,116,817
3300160143	08.10.2025	\$818,294,218
3300165658	13.11.2025	\$557,536,612

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-009
		Versión: 07
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 09/07/2025

3300165665	13.11.2025	\$260,757,606
3300172991	12.12.2025	\$818,294,218
3300173003	12.12.2025	\$96,004,440
3300177688	23.12.2025	\$575,089,291
3300177694	23.12.2025	\$243,204,927

Que el balance financiero del contrato o convenio es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	\$6.221.756.365	
Valor Adiciones	\$3.100.000.000	
Valor pagado en el contrato		\$9.016.376.803
Saldo a favor del Contratista o parte del convenio (cuando aplique)		\$218.211.792
Saldo a favor de la Entidad para liberar		\$87.167.770
Sumas iguales	\$9.321.756.365	\$9.321.756.365

El valor ejecutado del Contrato No. SH-LP-PS-287-2025 asciende a la suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L (\$9.234.588.595), conforme se detalla en el estado financiero de la presente acta.

Rendimientos Financieros

N/A

Documentos del Acta de Liquidación

- Informe final de supervisión
- Informe final del contratista
- Acta de terminación anticipada

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto, lo cual se ve reflejado en el estado financiero de esta Acta de liquidación.

SALVEDADES:

N/A

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-009
		Versión: 07
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 09/07/2025

OBSERVACIONES:

Una vez revisadas todas y cada una de las actividades asignadas en el contrato, se informa, que se aprueban en su totalidad las obligaciones ejecutadas por el contratista.

Adicionalmente, el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, Ley 828 del 2003 y demás normas complementarias.


Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los 15 días del mes de mayo de 2026.

POR EL DEPARTAMENTO

POR EL CONTRATISTA


LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO
 Secretario de Hacienda
 Ordenador del gasto


CLAUDIA ALEXANDRA PARDO QUIROGA
 S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S
 Contratista


CARLOS ARTURO BALLESTEROS GUZMÁN
 Subdirector de Atención al Contribuyente
 Supervisor del contrato No. SH-LP-201-2024


ELIECER ELIAS ROJAS VARGAS
 Profesional Especializad
 Secretaria de Transformación Digital
 Supervisor del contrato No. SH-LP-201-2024

Proyectó: Luis Felipe Del Valle Ramos – Contratista Subdirección de Atención al Contribuyente
 Revisó: Juan Sebastian Acosta Ortiz – Contratista Despacho Secretaría de Hacienda
 Aprobó: Andres Felipe Bonilla Zuluaga – Asesor Despacho Secretaría de Hacienda