



MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

INFORME Y ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: GJCFO-002

Versión: 1

Fecha: 13/04/2023

Página 2 de 4

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
Vr contrato inicial		\$19.152.000,00
Vr adiciones		\$0,00
Vr Actas Anteriores	\$ 8.208.000,00	
Vr Presente Acta	\$ 2.736.000,00	
Saldo del Contrato	\$8.208.000,00	
SUMAS IGUALES	\$19.152.000,00	\$19.152.000,00

CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

NO. ACTA DE PAGO	FECHA ACTO (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAAA)	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	VALORES A PAGAR PRESENTE ACTA	VALORES PAGADOS A LA FECHA	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
1	27/02/2026	28/01/2026 27/02/2026	\$0.00	\$0.00	\$ 2.736.000,00	\$16.416.000,00
2	27/03/2026	28/02/2026 27/03/2026	\$0.00	\$0.00	\$ 2.736.000,00	13.680.000,00
3	25/04/2026	28/03/2026 25/04/2026	\$0.00	\$0.00	\$ 2.736.000,00	10.944.000,00
4	27/05/2026	26/04/2026 27/05/2026	\$0.00	\$ 2.736.000	\$0.00	8.208.000,00

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No actividad	ACTIVIDADES / OBLIGACIONES ESPECIFICAS REALIZADAS EN EL PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1	Realizar oportunamente los comentarios que su labor le indiquen necesarios, para evitar perjuicios al MUNICIPIO, o a terceras personas	Durante el periodo del Informe el contratista no reporta comentarios que su labor le indiquen necesarios, para evitar perjuicios al MUNICIPIO, o a terceras personas
2	Realizar el acompañamiento técnico en campo durante los desplazamientos y la operación de	El contratista realizó el acompañamiento durante el desplazamiento y operación de la maquinaria amarilla a lo largo del periodo del informe.



MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

INFORME Y ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: GJCFO-002

Versión: 1

Fecha: 13/04/2023

Página 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN	PARCIAL	FINAL	No.
	X		04

DATOS GENERALES DEL CONTRATO


CONTRATO:

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 029 DE 2026


OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BALBOA – JOSÉ ERNESTO MIRANDA		
CONTRATISTA	ALEXIS GÓMEZ MADRIGAL		
C.C. O NIT CONTRATISTA	10.050.384		
SUPERVISOR	ING. MICK MAEL BÁEZ ROJAS		
FECHA DE INICIO	28/01/2026	FECHA FINAL	27/08/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (07) MESES		
PRORROGA	Si: <input type="checkbox"/>	No: X <input checked="" type="checkbox"/>	Cuanto: <input type="text"/> NUEVA FECHA FINAL <input type="text"/>
FORMA DE PAGO	El pago de la suma de dinero antes relacionada se realizará mediante pagos mensuales de \$2.736.000 previa presentación de informe de ejecución		
ADICION	Si: <input type="checkbox"/>	No: X <input checked="" type="checkbox"/>	Valor: <input type="text"/>
RUBRO PRESUPUESTAL	Rubro presupuestal 1	2.3.2.02.02.008.240 2112.202466075000 5.83990_2.0	\$19.152.000,00
	Rubro presupuestal 2		
CDP 0095 del 17/01/2026	RP	0302 del 01/03/2025	BPIN 2024660750005


DATOS DEL PERIODO

INFORME No.	04		
PERIODO DE EJECUCIÓN	DESDE: 26 ABRIL 2026 HASTA: 27 MAYO 2026		
VALOR TOTAL DEL PERIODO	\$ 2.736.000	RUBRO 1: \$ 2.736.000	RUBRO 2:
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	MES: MAYO 2026		No. 4651331532

	MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA	Código: GJCFO-002
		Versión: 1
INFORME Y ACTA DE SUPERVISIÓN		Fecha: 13/04/2023
		Página 3 de 4

	la maquinaria amarilla, alertando oportunamente al operario sobre obstáculos físicos o riesgos del terreno que puedan comprometer la seguridad del equipo o la eficiencia de la labor	
3	Efectuar recorridos de inspección para diagnosticar el estado físico de la red vial, reportando a la Secretaría de Planeación los puntos críticos que demanden intervención prioritaria.	En el transcurso del lapso de tiempo de este informe, el contratista realizó los recorridos de inspección realizando los debidos reportes de puntos críticos encontrados, a la Secretaría de Planeación.
4	Verificar en campo la disposición del material de afirmado en los contratos de suministro, realizando el control volumétrico básico y coordinando la logística de recepción con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para asegurar la transparencia.	El contratista llevó a cabo la verificación en campo de la disposición de material afirmado, así como el control volumétrico del material utilizado.
5	Apoyar y realizar el mantenimiento rutinario de la señalización vertical y horizontal. Ejecutar labores de limpieza y mantenimiento correctivo sobre la señalización vertical y horizontal existente, garantizando su visibilidad y funcionalidad para la seguridad del tránsito.	Durante el periodo de este informe, el contratista realizó labores de mantenimiento rutinario de la señalización vertical existente.
6	Garantizar la operatividad de las obras de arte (alcantarillas, cunetas y desagües) mediante la remoción de sedimentos, basuras y obstrucciones, siguiendo el cronograma estipulado por la supervisión	Así mismo, en el lapso de tiempo correspondiente a este informe, el contratista llevó a cabo tareas de apoyo realizando el mantenimiento y limpieza de obras hidráulicas.
7	Ejecutar el control de la vegetación invasiva y la rocería en los taludes y márgenes de la vía, actividad necesaria para evitar la pérdida de banca y asegurar el radio visual de los conductores	Por otro lado, el contratista ejerció control de la vegetación invasiva y rocería en los taludes y márgenes viales.
8	Organizar y liderar la logística de los convites comunitarios solicitados, dirigiendo las	Durante el período de este informe, las comunidades que hacen vida en el Municipio no solicitaron el apoyo para la ejecución de convites.




	MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA	Código: GJCFO-002
		INFORME Y ACTA DE SUPERVISIÓN


	actividades manuales de limpieza y recuperación del perfil vial en las vías terciarias	
9	Enlace interinstitucional: Servir de enlace operativo cuando el Municipio reciba apoyo de maquinaria de la Gobernación u otras entidades, facilitando la ubicación y disposición de los frentes de trabajo	A lo largo de este lapso de tiempo, no se realizaron labores de enlace operativos con otras entidades – Gobernación de Risaralda.
10	Entregar un informe mensual detallado de ejecución, anexando el registro fotográfico y los soportes documentales que acrediten el cumplimiento de las metas físicas acordadas	El contratista entregó Informe Mensual detallado de la ejecución de las actividades, presentando registro fotográfico y soportes documentales.
11	Las demás inherentes al objeto del presente contrato, así no estén expresamente contempladas, pero que tengan relación directa e inmediata con el objeto del mismo	El contratista colaboró con las labores de mantenimiento y engrase general del equipo retroexcavador y con labores de logística en diversas actividades.

El día 27 de mayo del año 2026, se reunieron en las instalaciones de la ALCALDÍA DE BALBOA RISARALDA, **ING. MICK MAEL BÁEZ ROJAS** en calidad de supervisor quien ha realizado la supervisión de las actividades ejecutadas por el contratista durante el período desde el 26 de abril del 2026 hasta el 27 de mayo de 2026 y **ALEXIS GÓMEZ MADRIGAL**, en calidad de Contratista.

El Supervisor además deja constancia en la presente acta que **SI_ NO X**, se tiene observaciones respecto a la ejecución del contrato.



ING. MICK MAEL BÁEZ ROJAS
 Dirección de Obras e Infraestructura
 Supervisor.



ALEXIS GÓMEZ MADRIGAL
 Contratista