



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. DATOS GENERALES					
ACTA No. 1 DE 2026-05-26		Contrato No. 1460 de 2026-04-30			
II. GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación final del contrato, el contratista y el interventor/Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).					
2. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor/Supervisor, y a conformidad del contratista.					
III. INFORMACION DEL CONTRATO					
TIPO CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA				
MODALIDAD DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA SIG DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL.				
CONTRATISTA	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	NIT O C.C	900277500-5		
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PEREZ LUGO	NIT O C.C	9430793 Expedida en YOPAL		
SUPERVISOR	DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ	NIT O C.C	1057586121		
INTERVENTOR		NIT O C.C			
VALOR DEL CONTRATO	\$52.896.690,00 Cincuenta y Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Noventa Pesos				
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X	PORCENTAJE: 0%			
VALOR DEL ANTICIPO:	0				
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X				
VALOR ADICIONAL	\$				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$52.896.690,00 Cincuenta y Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Noventa Pesos				
PLAZO DEL CONTRATO	Quince (15) DIAS	FECHA DE LEGALIZACION	2026-05-06		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	2026-05-06	FECHA DE TERMINACION	2026-05-20		
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE:	2026-05-06	HASTA:	2026-05-20	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	
1400.40.5.2026 - 1412	2026-03-03	2.3.2.02.02.008.40.10	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$16.974.812,50	
1400.40.5.2026 - 1412	2026-03-03	2.3.2.02.02.008.04.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$35.960.887,50	
1400.40.5.2026 - 1412	2026-03-03	2.3.2.02.02.008.04.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$7.706.700,00	
Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR					
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	
-	-	-	-	-	
REGISTRO PRESUPUESTAL					
Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
1400.40.10.2026 - 2440	2026-05-05	2.3.2.02.02.008.04.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$30.000.000,00	Contrato Inicial



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

1400.40.10.2026 - 2440	2026-05-05	2.3.2.02.02.008.04.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$6.000.000,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2026 - 2440	2026-05-05	2.3.2.02.02.008.40.10	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$16.896.690,00	Contrato Inicial

### Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR

NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
-	-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Veintiséis (26) días del mes de Mayo de 2026 se reunieron: DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A), quien actúa en su calidad de supervisor, y JORGE PEREZ LUGO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 9430793 de YOPAL, no aplica, de(l-la) DINAMO DE COLOMBIA LTDA con NIT 900277500-5 como contratista y en calidad de SECRETARIO(A) DE PLANEACION el(la) dr(a) NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO de la SECRETARIA DE PLANEACION con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Los numerales 1 Y 2 solo aplican para contratos de Obra y consultoría:

1. A fecha de la presente acta se constató que el día \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la **interventoría/supervisión** del respectivo contrato.
2. Que el día \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_ el contratista hace entrega real y efectiva de la totalidad de las obras ejecutadas objeto del contrato a la **interventoría y supervisión** del contrato, quienes la reciben a entera satisfacción y se suscribe la respectiva acta No. \_\_; Acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta.

El numeral 3 solo aplica para contratos de Prestación de Servicios de apoyo y profesionales

3. Por tratarse de Contrato de Prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales, según lo pactado en el numeral noveno del contrato.
4. Durante el desarrollo del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia, no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.
5. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.
6. El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

#### IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-
---	---	---	---

#### V. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
-	-	-	-	-	-	-

#### VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

##### PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

##### SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

Acta No.	Tiempo
-	-



-	-
---	---

**VALOR ADICIONES**

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

**VII. GARANTIAS**

COMPañIA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DEDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000005781	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2026-04-30	2026-09-25	2026-05-04	\$5.289.669,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000005781	CALIDAD DE LOS BIENES	2026-04-30	2027-05-25	2026-05-04	\$10.579.338,00

**VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$52.896.690,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$52.896.690,00</b>	<b>\$0,00</b>	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$52.896.690,00	\$0,00	\$52.896.690,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$52.896.690,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$52.896.690,00</b>

**IX. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	52.896.690,00 Cincuenta y Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Noventa Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO	Quince (15) DIAS	FECHA DE TERMINACION	2026-05-20
VALOR EJECUTADO:	\$52.896.690,00		
PORCENTAJE AVANCE CONTRATO:	100 %		
VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO:	\$0,00		

El Interventor/Supervisor certifica que:

- Ejecuté en un 100 % las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción
- Si/No realizó ingreso de rendimientos financieros de la cuenta No. \_\_\_\_\_ de Banco \_\_\_\_\_, ya que si/no se generaron según consta en la certificación de fecha \_\_\_\_\_ expedida por la entidad Bancaria y en comprobante de ingreso N° \_\_\_\_\_.
- Presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, en cumplimiento del contrato, **CLAUSULA: GARANTÍAS**
- En cumplimiento con el artículo 2º de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión, riesgos laborales y parafiscales establecidos en el contrato, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente contractual en el área responsable.
- Presentó los soportes debidamente firmados de paz y salvos de los trabajadores vinculados en la ejecución del presente contrato por prestaciones sociales y salarios los cuales reposan en la dependencia.
- En cumplimiento del parágrafo 2 de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 1460 de 2026-04-30, el contratista presenta certificación expedida por el profesional o líder del proceso de atención al ciudadano, donde certifique que el contratista cerró debidamente las comunicaciones internas y externas de su competencia, trazadas por QFdocument



## ACTA DE LIQUIDACIÓN


7. En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. 1460 de 2026-04-30, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:	SE REALIZÓ ENTRADAS DE ALMACEN N° 1220.55.2026 63 DE FECHA 12/05/2026 Y 1220.55.2026 64 DE FECHA 12/05/2026; SALIDAS DE ALMACEN N° 1220.55.10.2026 657 DE FECHA 12/05/2026 Y 1220.55.10.2026 658 DE FECHA 12/05/2026.			
	SE ANEXA CERTIFICACION DE SUPERVISION CON RECIBIDO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO.			
	SE ANEXA CERTIFICACION POR PARTE DEL CONTADOR EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON DOCUMENTOS SOPORTE.			
	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:			
	ESTAMPILLA	PRO	ADULTO	MAYOR:
ESTAMPILLA	PROCULTURA:			\$ 445.000
ESTAMPILLA PRODEPORTE Y RECREACION \$ 1.111.000				

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiséis (26) días del mes de Mayo de 2026.

  
JORGE PEREZ LUGO R/L DINAMO DE COLOMBIA LTDA  
CONTRATISTA

  
DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A)  
SUPERVISOR

  
NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO  
SECRETARIO(A) DE PLANEACION



## INFORME DE ACTIVIDADES

<b>INFORME DE ACTIVIDADES No.</b>	1	<b>FECHA INFORME</b>	26 MAY 2026
<b>DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO</b>			
<b>No DEL CONTRATO Y FECHA</b>	1460 DEL 30 DE ABRIL DE 2026		
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$52.896.690,00)		
<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE YOPAL		
<b>CONTRATISTA</b>	DINAMO DE COLOMBIA LTDA		
<b>No. DE IDENTIFICACION</b>	900277500		
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	QUINCE (15) DÍAS		
<b>SUPERVISOR</b>	DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ		
<b>FECHA DE INICIO</b>	06 DE MAYO DE 2026		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	20 DE MAYO DE 2026		
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE MAYO Y EL 20 DE MAYO DE 2026		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA SIG DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL.		
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</b>			

ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
1. Suministro e instalación de sistema de climatización tipo mini split inverter de 18.000 btu, a todo costo (incluye punto eléctrico, tuberías de cobre y desagüe) en la Secretaría de Planeación.	<p>1.1. Se suministró el sistema de climatización tipo mini Split inverter de 18.000 btu.</p> <p>1.2. Se realizó la instalación del sistema de climatización Split inverter de 18.000 btu a todo costo, incluyendo el punto eléctrico, instalación de tuberías de cobre y el desagüe en la Secretaría de Planeación.</p>	



ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
<p>2. Suministro e instalación de sistema de climatización piso techo de 60000 btu - inverter 220v a todo costo (incluye bomba de condensados, punto eléctrico, tuberías de cobre y desagüe ) en la Secretaría de Planeación.</p>	<p>2.1. Se suministró el sistema de climatización piso techo de 60.000 btu – inverter 220v.</p> <p>2.2. Se realizó la instalación del sistema de climatización piso techo de 60.000 btu – inverter 220v a todo costo, incluyendo bomba de condensados, el punto eléctrico, instalación de tuberías de cobre y el desagüe en la Secretaría de Planeación.</p>	 
<p>3. Suministro e instalación de escritorios con características técnicas y dimensiones especiales, adecuados para estaciones de trabajo de alto desempeño. (ver ficha técnica anexa).</p>	<p>3.1. Se suministró el módulo de trabajo en U a medida (mobiliario especial no estandarizado).</p> <p>3.2. Se realizó la instalación del módulo de trabajo en U compuesto por escritorios con características especiales, adecuados para estaciones de trabajo de alto desempeño.</p>	

ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
<p>4. Suministro de dos (2) UPS back-ups pro 1000va Sinewave, con batería de respaldo y protector contra sobreesntensiones, pantalla LCD y regulación automática de voltaje (AVR), modelo br1000ms.</p>	<p>4.1. Se suministraron dos (2) UPS back ups pro 1000va Sinewave con batería de respaldo protector contra sobre tensiones, pantalla LCD y regulación automática de voltaje (AVR) modelo br1000ms.</p>	
<p>5. Suministro de escáner de documentos profesional de alimentación automática (adf), con conectividad inalámbrica y cableada, ds-800wn, sensor cis (contact image sensor).</p>	<p>5.1 Se suministró escáner de documentos profesional de alimentación automática (adf), con conectividad inalámbrica y cableada, ds-800wn, sensor cis (contact image sensor).</p>	
<p>6. Entregar certificados de garantía de calidad de doce (12) meses contra defectos de fabricación de los equipos y elementos suministrados al almacén Municipal. Dicha garantía empezará a contar desde el día de entrega final a la entidad.</p>	<p>6.1 Se entregaron los certificados de garantía de calidad por doce (12) meses contra defectos de fabricación de los equipos y elementos suministrados.</p>	<p>Se anexa de forma física la factura de compra.</p>
<p>7. Entregar en Almacén Municipal los bienes adquiridos, conforme al procedimiento establecido para tal efecto por parte del Municipio de Yopal en el manual de procesos y procedimientos de Almacén Municipal, previa expedición del acta de ingreso y acta de baja por parte del Almacenista Municipal.</p>	<p>7.1 Se realizó la entrega a Almacén Municipal de los bienes adquiridos conforme al procedimiento establecido para tal efecto por parte del Municipio de Yopal en el manual de procesos y procedimientos de Almacén Municipal, previa expedición del acta de ingreso y acta de baja por parte del Almacenista Municipal.</p>	<p>Se anexa de forma física la entrada a Almacén Municipal.</p>



## INFORME DE ACTIVIDADES

### ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD			
PENSION			
ARL			

**DECLARACIÓN:** Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS

Nombre Contratista: DINAMO DE COLOMBIA LTDA –  
R.L Jorge Pérez Lugo  
Identificación: Nit. 900277500

Firma:

### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1057586121, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta parcial, No. 1 del contrato, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaría de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

NOMBRE: Daniel Francisco Combariza Fernández

CARGO:

CARGO: Profesional universitario 02

APOYO A LA SUPERVISIÓN

SUPERVISOR DEL CONTRATO



# INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

## INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1460.2026

### 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Contratista</b>	DINAMO DE COLOMBIA LTDA
<b>Identificación</b>	900277500-5
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	30/04/2026
<b>Objeto</b>	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA SIG DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL"
<b>Plazo de Ejecución</b>	QUINCE (15) DIAS
<b>Fecha de Iniciación</b>	06/05/2026
<b>Fecha de Finalización</b>	20/05/2026

### 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

<b>Valor total del Contrato</b>	\$ 52.896.690,00
<b>Valor ejecutado</b>	\$ 52.896.690,00
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 0
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0%
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación

### 3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

#### 3.1 BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista obtiene la siguiente evaluación respecto al cumplimiento con relación a los productos del contrato, tal y como consta en informe de actividades revisado y aprobado durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

ASPECTO	RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO,	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
---------	---------------------------	---------	-----------	--------------



## INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

	EVIDENCIAS Y/O SOPORTES			
<b>ACTIVIDADES Y/O OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES</b>  1. Suministro e instalación de sistema de climatización tipo mini Split inverter de 18.000 btu, a todo costo (incluye punto eléctrico, tuberías de cobre y desagüe) en la secretaria de planeación.  2. Suministro e instalación de sistema de climatización piso techo de 60000 btu - inverter 220v a todo costo (incluye bomba de condensados, punto eléctrico, tuberías de cobre y desagüe ) en la secretaria de planeación.  3. Suministro e instalación de escritorios con características técnicas y dimensiones especiales, adecuados para estaciones de trabajo de alto desempeño. (ver ficha técnica anexa).  4. Suministro de dos (2) ups back-ups pro 1000va sinewave, con batería de respaldo y protector	1. Se evidenció que el contratista realizó la entrega e instalación del sistema de climatización tipo mini Split inverter de 18.000 BTU, a todo costo, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación, conforme a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. La actividad incluyó suministro del equipo, instalación, punto eléctrico, tuberías de cobre, sistema de desagüe y puesta en funcionamiento, verificándose su correcto estado operativo y cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.  Registro Fotográfico	5,0	EXCELENT E.- Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.	5,0
		4,0	BUENO.- Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos mínimos que no afectan la ejecución general del contrato.	
		3,0	REGULAR.- Cumple con las actividades principales, pero requiere supervisión constante para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, generándose retrasos no significativos.	
	2. Se evidenció que el contratista realizó el suministro e instalación del sistema de climatización tipo piso techo inverter de 60.000 BTU – 220V, a todo costo, en la Secretaría de Planeación, de acuerdo con las especificaciones técnicas	2,0	NO CUMPLE.- Cumplimiento parcial de	



## INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

<p>contra sobreesntensiones, pantalla lcd y regulación automática de voltaje (avr), modelo br1000ms.</p> <p>5. Suministro de escáner de documentos profesional de alimentación automática (adf), con conectividad inalámbrica y cableada, ds-800wn, sensor cis (contact image sensor).</p>	<p>establecidas en el proceso contractual. La actividad comprendió la instalación del equipo, bomba de condensados, adecuación de punto eléctrico, tuberías de cobre, sistema de desagüe y pruebas de funcionamiento, constatándose su adecuada operación y cumplimiento de los requerimientos técnicos definidos por la entidad.</p>		<p>las actividades, los retrasos son significativos o la calidad de los productos entregado no cumple lo pactado.</p>	
<p>6. Entregar certificados de garantía de calidad de doce (12) meses contra defectos de fabricación de los equipos y elementos suministrados, al almacén Municipal. Dicha garantía empezará a contar desde el día de entrega final a la entidad.</p> <p>7. Entregar en Almacén Municipal los bienes adquiridos, conforme al procedimiento establecido para tal efecto por parte del Municipio de Yopal en el manual de procesos y procedimientos de Almacén Municipal, previa expedición del acta de ingreso y acta de baja por parte del</p>	<p>Registro Fotográfico</p>  <p>3. Se evidenció que el contratista realizó la entrega e instalación de los escritorios dando cumplimiento con las características técnicas y dimensiones especiales, destinados a estaciones de trabajo de alto desempeño, conforme a la ficha técnica anexa y a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. Se verificó que los elementos suministrados cumplen con las condiciones de calidad, dimensiones, acabados y funcionalidad requeridas para su uso institucional.</p> <p>Registro Fotográfico</p>	<p>1,0</p>	<p>INCUMPLIMIENTO TOTAL.- Incumplimiento crítico de las obligaciones contractuales, que afectó gravemente la ejecución contractual, y/o plazos y/o cronogramas y/o carece de soportes válidos.</p>	

# INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

<p>Almacenista Municipal.</p>	 <p>4. Se evidenció que el contratista realizó el suministro de dos (2) UPS Back-UPS Pro 1000VA Sinewave, modelo BR1000MS, con batería de respaldo, protector contra sobretensiones, pantalla LCD y regulación automática de voltaje (AVR), conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el contrato. Se verificó el correcto funcionamiento de los equipos y la entrega de los accesorios correspondientes.</p> <p>Registro Fotográfico</p>			
-------------------------------	--	--	--	--



# INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA


	 <p data-bbox="462 1428 836 1803">5. Se evidenció que el contratista realizó el suministro del escáner profesional de documentos con alimentador automático (ADF), conectividad inalámbrica y cableada, modelo DS-800WN, con sensor CIS (Contact Image Sensor), conforme a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. Se</p>			
--	--	--	--	--



# INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

verificó el adecuado estado del equipo, sus características funcionales y operativas, así como su compatibilidad para el desarrollo de las actividades institucionales.


### Registro Fotográfico



6. Se evidenció que el contratista realizó la entrega de los certificados de garantía de calidad por un término de doce (12) meses contra




# INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

	<p>defectos de fabricación de los equipos y elementos suministrados, conforme a lo establecido contractualmente. Se dejó constancia de que el término de garantía inicia a partir de la entrega final de los bienes a la entidad.</p> <p>7. Se evidenció que el contratista realizó la entrega de los bienes adquiridos en el Almacén Municipal, conforme al procedimiento establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos del Municipio de Yopal. Así mismo, se verificó la expedición de las respectivas actas de ingreso y demás soportes requeridos por parte del Almacenista Municipal para el recibido a satisfacción de los elementos suministrados.</p> <p>Tal como se puede observar en entradas No. 1220.55.2026 63 y 1220.55.2026 64 de almacén.</p> 			
--	---	--	--	--



## INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

			
--	---	--	--

2. Certifico que el (la) contratista obtiene la siguiente evaluación respecto al cumplimiento en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia y lo requerido en el contrato, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito de acuerdo a lo siguiente:

ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
<b>Pago oportuno de seguridad social de acuerdo a su plazo máximo conforme a los plazos legales vigentes y lo requerido en el contrato.</b>	5,0	EXCELENTE.- Pago realizado dentro del plazo establecido y con soportes durante todos los periodos.	5,0
	4,0	BUENO.- Pago realizado en la fecha límite con soportes incompletos en algunos periodos.	
	3,0	REGULAR.- Pago realizado con 3 o 5 días de retraso (pago de intereses) en 2 o más periodos.	
	2,0	NO CUMPLE.- Mora recurrente en los pagos (pago de intereses); soportes entregados solo bajo requerimiento de la supervisión.	
	1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL.- No acredita pagos de seguridad social o presenta periodos sin cobertura.	

3. Certifico que el (la) contratista obtiene la siguiente evaluación respecto al cumplimiento en la presentación de cuentas de cobro y actas parciales durante la ejecución contractual de acuerdo a lo pactado, los cuales han sido verificados por el suscrito según lo siguiente:

ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
<b>Cobro de Actas Parciales o cuentas de cobro: Trámite y</b>	5,0	EXCELENTE.- Radicación oportuna con todos los anexos y soportes en debida forma.	
	4,0	BUENO.- Radicación oportuna; requiere ajustes menores en la forma del documento.	



## INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

radicación oportuna de actas parciales o cuentas de cobro de acuerdo con lo contemplado en el contrato y su ejecución.	3,0	REGULAR.- Radicación extemporánea que retrasa el flujo financiero, pero con soportes válidos.	5,0
	2,0	NO CUMPLE.- Actas con errores constantes o falta de soportes de ejecución.	
	1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL.- No presenta actas de cobro o los soportes no coinciden con la realidad de la ejecución.	

4. De acuerdo a la evaluación realizada en el punto 1, 2 y 3 teniendo en cuenta los aspectos que aplican a la ejecución del contrato, se le asignó el puntaje, que permite concluir la siguiente evaluación del contratista:

ASPECTO EVALUADO	CALIFICACIÓN OBTENIDA	PESO DEL ASPECTO EVALUADO	RESULTADO PONDERADO
1. Actividades y/o obligaciones y/o productos contractuales	70%	70% si evalúa los tres aspectos (En caso de evaluar este junto con uno solo de los otros aspecto el porcentaje de este es del 80%)	70%
2. Pago oportuno de seguridad social de acuerdo a su plazo máximo conforme a los plazos legales vigentes y lo requerido en el contrato.	15%	15% si evalúa los tres aspectos (En caso de evaluar este solamente con el aspecto 1. Sin incluir aspectos adicionales el porcentaje es del 20%)	15%
3. Cobro de Actas Parciales o cuentas de cobro: trámite y radicación oportuna de actas parciales de acuerdo con lo contemplado en el contrato y su ejecución.	15%	15% si evalúa los tres aspectos (En caso de evaluar este solamente con el aspecto 1. Sin incluir aspectos adicionales el porcentaje es del 20%)	15%
<b>RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA</b>		100%	100%

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando el resultado sea inferior a 3,0 se debe informar a la Oficina Asesora Jurídica, junto con los soportes respectivos.



## INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

5. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE (2.890.000,00) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	\$ 1.334.000
Estampilla procultura	\$ 445.000
Estampilla prodeporte	\$ 1.111.000

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SP-MC-011-2026, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

#### 4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

#### 5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
YOPAL FORTALECIDO CON SISTEMAS DE INFORMACION ESTRATEGICA PARA TODOS.	Fortalecimiento del servicio público de gestoría catastral incluyendo actualización, conservación y difusión urbano y rural	Servicio público de gestión catastral multipropósito rural y urbano implementado, con esquema de atención y servicio.	Se logró fortalecer la capacidad operativa y funcional de la oficina SIG de Catastro Multipropósito de la Secretaría de Planeación Municipal mediante la adquisición, suministro e instalación de sistemas de climatización, mobiliario especializado y equipos tecnológicos requeridos para la adecuada prestación del servicio público
	Sistema de información geográfica, geodésica y cartográfica implementada y actualizada.	Sistema de información geográfica, geodésica, y	



## INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

		<p>cartográfica implementada y actualizada.</p>	<p>de gestión catastral multipropósito rural y urbano.</p> <p>Se mejoraron las condiciones de atención, organización y desempeño laboral de los funcionarios mediante la instalación de estaciones de trabajo de alto desempeño y la adecuación de espacios físicos con condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de actividades técnicas y administrativas.</p> <p>Se fortaleció la continuidad y estabilidad operativa de los equipos tecnológicos de la dependencia mediante la adquisición de UPS con sistema de regulación automática de voltaje y respaldo energético, garantizando mayor seguridad y protección de la información institucional.</p> <p>Se logró fortalecer la infraestructura tecnológica y operativa de la oficina SIG de Catastro Multipropósito</p>
--	--	---	---



## INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

			<p>mediante la adquisición de equipos tecnológicos y herramientas de apoyo requeridas para el manejo, procesamiento y actualización de información geográfica, geodésica y cartográfica del municipio.</p> <p>Se mejoraron los procesos de digitalización, organización y gestión documental mediante la adquisición de escáner profesional con alimentación automática y conectividad inalámbrica y cableada, facilitando la administración eficiente de información técnica y catastral.</p> <p>Se fortalecieron las condiciones técnicas y operativas necesarias para el funcionamiento de los sistemas de información geográfica y cartográfica, contribuyendo al mejoramiento de los procesos institucionales asociados a la gestión catastral multipropósito.</p>
--	--	--	---



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN  
DEL CONTRATISTA**

<p>YOPAL CIUDAD CAPITAL, CON ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION TERRITORIAL PARA TODOS.</p>	<p>Documentos de planeación.</p>	<p>Desarrollo de estrategias con su debida ruta de actuación para la vigilancia y el control urbano, áreas de sesión y perfiles viales.</p>	<p>Se logró mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Secretaría de Planeación Municipal mediante la adecuación de espacios de trabajo y el fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica requerida para apoyar los procesos de planificación, seguimiento y control territorial.</p> <p>Se fortalecieron las condiciones operativas para el desarrollo de actividades relacionadas con la vigilancia y control urbano, mediante la implementación de herramientas tecnológicas y mobiliario especializado que facilitan la gestión de información técnica y documental de la dependencia.</p> <p>Se mejoró la capacidad institucional para el manejo y procesamiento de información relacionada con los procesos de ordenamiento territorial, áreas de cesión y perfiles</p>
---	--------------------------------------	---	---





# INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

			viales, contribuyendo al fortalecimiento de las actividades desarrolladas por la Secretaría de Planeación Municipal.
--	--	--	--

El presente informe se firma en Yopal, a los **26 MAY 2026**

Atentamente,

Firma:

Nombre: **DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ**

Cargo: **Profesional Universitario**

  
Elaboró: **Gina Paola Zamora**  
Profesional contratado



**DINAMO DE COLOMBIA LTDA**  
 NIT 900.277.500-5  
 CRA 21 28 30  
 Tel: (3132503245)  
 Yopal - Colombia  
 dinamodecol@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. AC 2136

<b>Señores</b>	MUNICIPIO DE YOPAL		
<b>NIT</b>	891.855.017-7	<b>Teléfono</b>	(608) 6341117
<b>Dirección</b>	DG 15 15 21	<b>Ciudad</b>	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	22/05/2026, 15:49
<b>Expedición</b>	22/05/2026, 16:16
<b>Vencimiento</b>	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	UPS BACK-UPS PRO 1000VA SINWAVE, CON BATERIA DE RESPALDO Y PROTECTOR CONTRA SOBRESINTENSIONES, PANTALLA LCD Y REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR)	2.00	7,973,000.00
2	MÓDULO DE TRABAJO EN U A MEDIDA (MOBILIARIO ESPECIAL NO ESTANDARIZADO)	1.00	8,330,000.00
3	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU, A TODO COSTO (INCLUYE PUNTO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE COBRE Y DESAGÜE).	1.00	6,188,000.00
4	INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU, A TODO COSTO (INCLUYE PUNTO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE COBRE Y DESAGÜE).	1.00	1,309,000.00
5	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PISO TECHO DE 60000 BTU - INVERTER 220V A TODO COSTO (INCLUYE BOMBA DE CONDENSADOS, PUNTO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE COBRE Y DESAGÜE )	1.00	18,088,000.00
6	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PISO TECHO DE 60000 BTU - INVERTER 220V A TODO COSTO (INCLUYE BOMBA DE CONDENSADOS, PUNTO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE COBRE Y DESAGÜE )	1.00	2,023,000.00
7	ESCANER DE DOCUMENTOS PROFESIONAL DE ALIMENTACION AUTOMATICA (ADF), CON CONECTIVIDAD INALAMBRICA Y CABLEADA, SENSOR CIS (CONTACT IMAGE SENSOR)	1.00	8,985,690.00

**Total items: 7**

**Valor en Letras:**

Cincuenta y dos millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos noventa pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Consignación bancaria - Consignación \$ 52,896,690.00

<b>Total Bruto</b>	44,451,000.00
<b>IVA 19%</b>	8,445,690.00
<b>Total a Pagar</b>	52,896,690.00

**Observaciones:**

CONTRATO 1460 -2026  
 OBJETO : CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA SIG DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siglo SAS - NIT 800.048.145-88. Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18784101835611 aprobado en 20251119 prefijo AC desde el número 2122 al 2500 Meses

- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa  
 CUIFE: d7726a4097fb7c633d3193b947d9b188d6b2e99550c53f8884ff187142b78c584e8e8a512f221ace1185c80c51918ea




**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)**

Jorge Pérez Lugo identificado con cedula de ciudadanía número 9.430.793 en calidad de representante legal de Dinamo de Colombia Ltda. con NIT 900.277.500-5, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En constancia se firma en Yopal a los 8 días del mes de mayo de 2026



**Nombre: Jorge Pérez Lugo**  
**RL Dinamo de Colombia Ltda**



**Jessica Tatiana Cardenas**  
**Contadora Dianamo de Colombia Ltda**  
**Tp 216484-T**

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

**216484-T**

JESSICA TALLANA  
CARDENAS FUENTES  
C.C. 1118553060

RESOLUCION INSCRIPCION 289      FECHA 20/05/2016  
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA      228598



210631

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



Dirección: Cra 3B 45 95- TUNJA  
Email: [Jessicat.cardenas@gmail.com](mailto:Jessicat.cardenas@gmail.com)  
Cel. 3115456844

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

210E90571E3A5EA3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JESSICA TATIANA CARDENAS FUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118555060 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 216484-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 09 días del mes de abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.555.060**  
**CARDENAS FUENTES**

APELLIDOS  
**JESSICA TATIANA**

INDICES

*Jessica Cardenas*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1993**

**YOPAL**  
(CASANARE)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.59**  
ESTATURA

**O+**  
G.S RH

**F**  
SEXO

**16-AGO-2011 YOPAL**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-4600100-00386872-F-1118555060-20120707 0030469907A 1 38461865



## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900277500	5	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTITANTES	GUAINIA	CR 21 17 32	YOPAL-CASANARE	3102499953	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	291609682	950499639	E	2026/05/05	2026/05/08	BANCOLOMBIA	3	\$5,093,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
<b>AFP (ADMINISTRADORAS: 3)</b>									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$2,626,000	\$5,900	\$0	\$2,631,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$700	\$0	\$280,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$2,065,600	\$4,500	\$0	\$2,070,100	
<b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	\$1,142,300	\$2,500	\$0	\$1,144,800	
<b>CCF (ADMINISTRADORAS: 1)</b>									
COMIFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	\$656,800	\$1,500	\$0	\$658,300	
<b>EPS (ADMINISTRADORAS: 3)</b>									
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$70,100	\$200	\$0	\$70,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$70,100	\$200	\$0	\$70,300	
SANITAS	EPS005	800,231,440	6	6	\$516,600	\$1,200	\$0	\$517,800	
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>	<b>\$5,082,100</b>	<b>\$11,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,093,600</b>	



1220.55.15

LA SECRETARIA DE PLANEACION  
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL, CASANARE

CERTIFICA:

Que **DINAMO DE COLOMBIA LTDA**, identificado con N.I.T. N° 900277500-5, ha cumplido con el 100% conforme a lo descrito en el contrato de compraventa No. 1460 del 30 de abril de 2026 cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA SIG DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL"**.

El proveedor entrego los insumos específicos descritos en el contrato No. 1460 del 30/04/2026 en cantidad como se registra a continuación:

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	39121011	UPS BACK-UPS PRO 1000VA SINEWAVE, CON BATERIA DE RESPALDO Y PROTECTOR CONTRA SOBRESNTENSIONES, PANTALLA LCD Y REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE (AVR)	UNIDAD	2	\$ 3.350.000,00	\$ 6.700.000,00
2	56101703	MÓDULO DE TRABAJO EN "U" A MEDIDA (MOBILIARIO ESPECIAL NO ESTANDARIZADO)	UNIDAD	1	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
3	40101701	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU, A TODO COSTO (INCLUYE PUNTO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE COBRE Y DESAGÜE).	UNIDAD	1	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00
4		INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU, A TODO COSTO (INCLUYE PUNTO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE COBRE Y DESAGÜE).	UNIDAD	1	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
5	40101701	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PISO TECHO DE 60000 BTU - INVERTER 220V A TODO COSTO (INCLUYE BOMBA DE CONDENSADOS, PUNTO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE COBRE Y DESAGÜE )	UNIDAD	1	\$ 15.200.000,00	\$ 15.200.000,00

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELEFONO CONMUTADOR (80 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

[www.yopal-casanare.gov.co](http://www.yopal-casanare.gov.co) Email: [contactenos@yopal-casanare.gov.co](mailto:contactenos@yopal-casanare.gov.co)

Página 1 de 2



LAT-0969



6		INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PISO TECHO DE 60000 BTU - INVERTER 220V A TODO COSTO (INCLUYE BOMBA DE CONDENSADOS, PUNTO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE COBRE Y DESAGÜE )	UNIDAD	1	\$ 1.700.000,00	\$ 1.700.000,00
7	43211711	ESCANER DE DOCUMENTOS PROFESIONAL DE ALIMENTACION AUTOMATICA (ADF), CON CONECTIVIDAD INALAMBRICA Y CABLEADA, SENSOR CIS (CONTACT IMAGE SENSOR)	UNIDAD	1	\$ 7.551.000,00	\$ 7.551.000,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 44.451.000,00</b>
<b>IVA ( 19 %)</b>						<b>\$ 8.445.690,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>\$ 52.896.690,00</b>

La presente se expide a solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de mayo de 2026.

  
**DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ**  
 Supervisor

  
 Elaboró: Gina Paola Zamora  
 Cargo: Profesional Contratada



N° 1220.55.10.2026 658

Fecha: 11 de mayo de 2026

**SALIDAS DE ALMACÉN**

Entrada:	26 64	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	DINAMO DE COLOMBIA LTDA			NIT:	900277500
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FACTURA # AC 2136.	Soporte:	CONTRATO 1460 DE 2026
No. Contrato	1460.2026-	Mejoras:		R.P.	26 2440
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA				
Responsable:	DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ				

**Observación:** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA SIG DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY SHIRLEY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 1460 DE 2026 - LIQUIDACIÓN

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
01.10.11.0024	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU A TODO COSTO INCLUYE (PUNTO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE COBRE Y DESAGUE)	1	\$ 1.309.000,00	\$ 209.000,00	\$ 1.309.000,00
01.10.11.0025	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PISO TECHO DE 60000 BTU INVERTER 220V A TODO COSTO INCLUYE (BOMBA DE CONDENSADOR, PUNTO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE COBRE Y DESAGUE)	1	\$ 2.023.000,00	\$ 323.000,00	\$ 2.023.000,00
<b>Total:</b>					<b>\$ 3.332.000,00</b>

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5.1.11.14.01	Materiales y suministros	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	\$ 3.332.000,00	\$ 0,00
1.5.14.90.90	Materiales Y Suministros	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	\$ 0,00	\$ 3.332.000,00
<b>Total:</b>				<b>\$ 3.332.000,00</b>	<b>\$ 3.332.000,00</b>

*Alba Carina Rojas Barreto*

Alba Carina Rojas Barreto  
ALMACENISTA GENERAL ENCARGADA -  
RESOLUCIÓN N° 0703 DE 2026

*Daniel Francisco Combariza Fernandez*

DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ  
01010801 SECRETARIA DE PLANEACIÓN  
QUIEN RECIBE

*Wilson Geovanny Sabogal Peña*

Elaboró: Wilson Geovanny Sabogal Peña

ENTRADA

Consecutivo:

Tipo Entrada:

Proveedor:

Clase:

No. Contrato:

Tipo Contrato:

Responsable:

Observación:



N° 1220.55.2026 64

Fecha Entrada 12 de mayo de 2026

**ENTRADAS A ALMACÉN**

Consecutivo:	26 64	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	DINAMO DE COLOMBIA LTDA			NIT:	900277500
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FACTURA # AC 2136.	Soporte:	CONTRATO 1460 DE 2026
No. Contrato	1460.2026-	Mejoras:	NO	R.P.	26 2440
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ				
Observación:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA SIG DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY SHIRLEY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 1460 DE 2026 - LIQUIDACIÓN				

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
01.10.11.0024	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU A TODO COSTO INCLUYE (PUNTO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE COBRE Y DESAGUE)	KIT	1	\$ 1.309.000,00	\$ 209.000,00	\$ 1.309.000,00
01.10.11.0025	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PISO TECHO DE 60000 BTU INVERTER 220V A TODO COSTO INCLUYE (BOMBA DE CONDENSADOR, PUNTO ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE COBRE Y DESAGUE)	KIT	1	\$ 2.023.000,00	\$ 323.000,00	\$ 2.023.000,00
<b>Total:</b>					<b>\$ 532.000,00</b>	<b>\$ 3.332.000,00</b>

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.6 14.90.90	Materiales Y Suministros	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	\$ 3.332.000,00	\$ 0,00
2.4.01.02.10	Sec Planeacion	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	\$ 0,00	\$ 3.332.000,00
<b>Total:</b>				<b>\$ 3.332.000,00</b>	<b>\$ 3.332.000,00</b>

*Alba Carina Rojas Barreto*  
Alba Carina Rojas Barreto  
ALMACENISTA GENERAL ENCARGADA -  
RESOLUCIÓN N° 0703 DE 2026

*Daniel Francisco Combariza Fernandez*  
DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ  
QUIEN RECIBE  
01010201 BODEGA ALMACEN

*Wilson Geovanny Sabogal Peña*  
ELABORO: Wilson Geovanny Sabogal Peña



N° 1220.55.2026 63

Fecha Entrada 12 de mayo de 2026

**ENTRADAS A ALMACÉN**

Consecutivo:	26 63	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	DEVOLUTIVOS, INTANGIBLES, INMUEBLES Y BIENES DE USO PUBLICO		
Proveedor:	DINAMO DE COLOMBIA LTDA			NIT:	900277500
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FACTURA # AC 2136	Soporte:	CONTRATO 1460 DE 2026
No. Contrato:	1460.2026-	Mejoras:	NO	R.P.	26 2440
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ				
Observación:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA SIG DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY SHIRLEY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 1460 DE 2026 - LIQUIDACIÓN				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
02.70.05.10014 02.70.05.5121	UPS MODELO: BACK-UPS PRO, MARCA APS, SERIAL: 3B1429X01016, 1000VA SINEWAVE CON BATERIA DE RESPALDO Y PROTECTOR CONTRA SOBREENXTENSIONES, PANTALLA LCD Y REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR)	UNIDAD	1	\$ 3.986.500,00	\$ 636.500,00	\$ 3.986.500,00
02.70.05.5122	UPS MODELO: BACK-UPS PRO, MARCA APS, SERIAL: 3B1429X01036, 1000VA SINEWAVE CON BATERIA DE RESPALDO Y PROTECTOR CONTRA SOBREENXTENSIONES, PANTALLA LCD Y REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR)	UNIDAD	1	\$ 3.986.500,00	\$ 636.500,00	\$ 3.986.500,00
02.65.01.3479	MÓDULO DE TRABAJO EN "U" A MEDIDA (MOBILIARIO ESPECIAL NO ESTANDARIZADO)	UNIDAD	1	\$ 8.330.000,00	\$ 1.330.000,00	\$ 8.330.000,00
02.65.05.0647	AIRE ACONDICIONADO "SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN" TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU MARCA MIDEA	UNIDAD	1	\$ 6.188.000,00	\$ 988.000,00	\$ 6.188.000,00
02.65.05.0648	AIRE ACONDICIONADO "SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN" PISO TECHO DE 60000 BTU INVERTER 220V MARCA LG	UNIDAD	1	\$ 18.088.000,00	\$ 2.888.000,00	\$ 18.088.000,00
02.70.05.10044	ESCANER DE DOCUMENTOS PROFESIONAL DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA (ADF) CON CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CABLEADA, SENSOR CIS (CONTACT IMAGE SENSOR)	UNIDAD	1	\$ 8.985.690,00	\$ 1.434.690,00	\$ 8.985.690,00
<b>Total:</b>					<b>\$ 7.913.690,00</b>	<b>\$ 49.564.690,00</b>

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.6.35.04.01	Equipos de comunicación y computa	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	\$ 16.958.690,00	\$ 0,00
2.4.01.02.10	Sec Planeacion	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	\$ 0,00	\$ 49.564.690,00
1.6.35.03.01	Muebles enseres y equipo de oficina	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	\$ 32.606.000,00	\$ 0,00
<b>Total:</b>				<b>\$ 49.564.690,00</b>	<b>\$ 49.564.690,00</b>

*[Handwritten Signature]*

Alba Carina Rojas Barreto  
ALMACENISTA GENERAL ENCARGADA -

*[Handwritten Signature]*

DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ  
QUIEN RECIBE

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE YOPAL  
ALCALDÍA MUNICIPAL  
891.855.017-7



Consecutivo:	26 63	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	DEVOLUTIVOS, INTANGIBLES, INMUEBLES Y BIENES DE USO PUBLICO		
Proveedor:	DINAMO DE COLOMBIA LTDA			NIT:	900277500
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FACTURA # AC 2136	Soporte:	CONTRATO 1460 DE 2026
No. Contrato	1460.2026-	Mejoras:	NO	R.P.	26 2440
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ				
Observación:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA SIG DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY SHIRLEY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 1460 DE 2026 - LIQUIDACIÓN				

RESOLUCIÓN N° 0703 DE 2026

01010201 BODEGA ALMACEN

ELABORO: Wilson Geovanny Sabogal Peña



N° 1220.55.10.2026 657

Fecha: 12 de mayo de 2026

**SALIDAS DE ALMACÉN**

Entrada:	26 63	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	DEVOLUTIVOS, INTANGIBLES, INMUEBLES Y BIENES DE USO PUBLICO		
Proveedor:	DINAMO DE COLOMBIA LTDA			NIT:	900277500
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FACTURA # AC 2136	Soporte:	CONTRATO 1460 DE 2026
No. Contrato:	1460.2026-	Mejoras:		R.P.	26 2440
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA				
Responsable:	DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ				
Observación:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA SIG DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY SHIRLEY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 1460 DE 2026 - LIQUIDACIÓN				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
02.70.05.5121	UPS MODELO: BACK-UPS PRO, MARCA APS, SERIAL: 3B1429X01016, 1000VA SINEWAVE CON BATERIA DE RESPALDO Y PROTECTOR CONTRA SOBREENXTENSIONES, PANTALLA LCD Y REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR)	1	\$ 3.986.500,00	\$ 636.500,00	\$ 3.986.500,00
02.70.05.5122	UPS MODELO: BACK-UPS PRO, MARCA APS, SERIAL: 3B1429X01036, 1000VA SINEWAVE CON BATERIA DE RESPALDO Y PROTECTOR CONTRA SOBREENXTENSIONES, PANTALLA LCD Y REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR)	1	\$ 3.986.500,00	\$ 636.500,00	\$ 3.986.500,00
02.65.01.3479	MÓDULO DE TRABAJO EN "U" A MEDIDA (MOBILIARIO ESPECIAL NO ESTANDARIZADO)	1	\$ 8.330.000,00	\$ 1.330.000,00	\$ 8.330.000,00
02.65.05.0647	AIRE ACONDICIONADO "SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN" TIPO MINI SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU MARCA MIDEA	1	\$ 6.188.000,00	\$ 988.000,00	\$ 6.188.000,00
02.65.05.0648	AIRE ACONDICIONADO "SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN" PISO TECHO DE 60000 BTU INVERTER 220V MARCA LG	1	\$ 18.088.000,00	\$ 2.888.000,00	\$ 18.088.000,00
02.70.05.10044	ESCANER DE DOCUMENTOS PROFESIONAL DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA (ADF) CON CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y CABLEADA, SENSOR CIS (CONTACT IMAGE SENSOR)	1	\$ 8.985.690,00	\$ 1.434.690,00	\$ 8.985.690,00

**Total:** \$ 49.564.690,00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.6.70.02.90	Otros Equipo de Computacion	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	\$ 16.958.690,00	\$ 0,00
1.6.35.04.01	Equipos de comunicacion y computa	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	\$ 0,00	\$ 16.958.690,00
1.6.65.01.01	Muebles y Enseres	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	\$ 8.330.000,00	\$ 0,00
1.6.35.03.01	Muebles enseres y equipo de oficina	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	\$ 0,00	\$ 32.606.000,00
1.6.65.02.90	Equipo y maquina de oficina	ALCALDI	DINAMO DE COLOMBIA LTDA	\$ 24.276.000,00	\$ 0,00

**Total:** \$ 49.564.690,00 \$ 49.564.690,00

*Alba Carina Rojas Barreto*

Alba Carina Rojas Barreto  
ALMACENISTA GENERAL ENCARGADA -  
RESOLUCIÓN N° 0703 DE 2026

*Daniel Francisco Combariza Fernandez*

DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ  
01010801 SECRETARIA DE PLANEACIÓN  
QUIEN RECIBE

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**  
**MUNICIPIO DE YOPAL**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**891.855.017-7**



Entrada:	26 63	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	DEVOLUTIVOS, INTANGIBLES, INMUEBLES Y BIENES DE USO PUBLICO		
Proveedor:	DINAMO DE COLOMBIA LTDA			NIT:	900277500
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	FACTURA # AC 2136	Seporte:	CONTRATO 1460 DE 2026
No. Contrato	1460.2026-	Mejoras:		R.P.	26 2440
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA				
Responsable:	DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ				
Observación:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA SIG DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY SHIRLEY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 1460 DE 2026 - LIQUIDACIÓN				

*Wilson Sabogal*

Elaboró: Wilson Geovanny Sabogal Peña

BODEGA ALMACEN  
 BIENES DE USO PUBLICO  
 DEVOLUTIVOS, INTANGIBLES, INMUEBLES Y BIENES DE USO PUBLICO  
 DINAMO DE COLOMBIA LTDA  
 900277500  
 FACTURA # AC 2136  
 CONTRATO 1460 DE 2026  
 MINIMIA CUANTIA  
 DANIEL FRANCISCO COMBARIZA FERNANDEZ  
 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA SIG DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS SINDY SHIRLEY RUBIANO DIAZ (VERIFICO Y CONTO). CONTRATO 1460 DE 2026 - LIQUIDACIÓN