
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>		<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <b>SIG</b>  Sistema Integrado de  Gestión del Minenergía </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="text-align: center;">E-ME-F-14</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>01-06-2023</span> <span>V-5</span> </div> </div>	
--	--------------------------------	--	--	--

## REUNIÓN PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS E INDICADORES A CARGO DEL FRENTE DE ARTICULACIÓN PMO-FENOGE y GECELCA

**Ciudad:** Virtual.

**Lugar:** Teams.

**Fecha:** 07 de mayo de 2026

**Hora:** 03:00 p.m. a 03:30 p.m.

### ASISTENTES

- Edwin Enrique Doria Vélez- Contratista DEE.
- Nolmy Emith Fajardo Benítez- Contratista DEE.
- Olga Lucía Llanos Orozco - Contratista DEE.
- Ana María Monsalve Mendoza - Contratista DEE.

### ORDEN DEL DÍA

Presentar al líder del frente de trabajo de articulación PMO-FENOGE y GECELCA, el esquema de seguimiento y la herramienta que se va a utilizar con el fin de revisar y validar las actividades que serán objeto de monitoreo.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Durante la sesión, se realizó socialización de la herramienta de seguimiento diseñada para el monitoreo de las actividades asociadas al programa Colombia Solar. El espacio tuvo como propósito principal presentar la matriz de seguimiento construida conforme a los lineamientos impartidos por la doctora Paula Andrea Martínez Parra, así como validar con los líderes de reporte las actividades incluidas, los responsables definidos, los productos e indicadores y la metodología de seguimiento semanal y mensual establecida para la consolidación de informes ejecutivos sobre los avances del programa.

Se explicó que las actividades incorporadas en la matriz fueron previamente estructuradas y entregadas por la coordinación del programa, garantizando la alineación con las necesidades estratégicas y operativas del proyecto. Se revisaron los frentes de trabajo, las responsabilidades operativas, los productos e indicadores, así como los líderes encargados del reporte y seguimiento, precisando que dichos responsables fueron designados por la doctora Paula Andrea Martínez Parra, para asegurar trazabilidad, control y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Asimismo, se destacó la

Página 1 de 3



### Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico [lineaetica@minenergia.gov.co](mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>		<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <b>SIG</b>  Sistema Integrado de  Gestión del Minenergía </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>E-ME-F-14</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>01-06-2023</span> <span>V-5</span> </div>	
--	--------------------------------	--	--	--



importancia de realizar reuniones periódicas con cada líder para validar avances, gestionar novedades y consolidar información actualizada para los informes requeridos.

Se informó sobre las reuniones semanales de seguimiento, con una duración aproximada de treinta minutos, las cuales serían programadas de manera recurrente en el calendario de Teams hasta finalizar el año. Asimismo, se planteó la elaboración de reportes mensuales sobre las actividades ejecutadas que serán los insumos para el seguimiento al programa. Con relación a los espacios más apropiados para realizar las sesiones de seguimiento, el Ing. Edwin Enrique Doria Vélez, informó que lo más pertinente sería realizarlas todos los jueves a las 3:30 p.m. para que sean posteriores a las reuniones con FENOG y GECELCA que se realizan miércoles y jueves.

Como resultado de la reunión, se acordó continuar con la implementación de la herramienta de seguimiento presentada y revisar las cifras del indicador de implementación de soluciones, dado que es posible que se realicen unos ajustes de naturaleza cuantitativa de acuerdo con algunas mesas técnicas desarrolladas. Finalmente, las participantes manifestaron conformidad con el ejercicio realizado, indicando que se cumplió el objetivo planteado para la sesión y reafirmando el compromiso de mantener la articulación técnica y operativa necesaria para el adecuado seguimiento del programa.

A continuación, se describen las actividades, productos, indicadores y periodicidad de seguimiento para el frente PMO Contractual FENOG y GECELCA que fueron socializados y aprobados durante la sesión y que serán reportadas por el Ing. Edwin Enrique Doria Vélez:

FRENTE DE COLOMBIA SOLAR	ACTIVIDADES	RESPONSABLES OPERATIVOS	LÍDER RESPONSABLE DEL REPORTE	PRODUCTOS	FÓRMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD
PMO CONTRAC. FENOG Y GECELCA	Seguimiento ejecución viceministro. Centraliza información y se articula con PMO.	- Edwin Enrique Doria Vélez	Edwin Enrique Doria Vélez	Matriz de seguimiento a la ejecución del Programa de Colombia Solar remitidos oportunamente	Matriz diligenciada con la información de avance de Colombia Solar	Semanal
TÉC.CONT.GECELCA	Apoyan las asignaciones y conversaciones orientadas por Jorge Alberto Morales Rodríguez en articulación con Andrés Felipe Castellanos Toro.	Jorge Alberto Morales Rodríguez Germán Vergara Guzmán	Edwin Enrique Doria Vélez	Actas de reunión técnicas relacionadas con la implementación de las soluciones entre el MME y GECELCA.	Número de reuniones ejecutadas entre el MME y GECELCA	Semanal
TÉC.CONT.FENOG	Apoyan las asignaciones y conversaciones orientadas por Héctor en articulación con Andrés Felipe Castellanos Toro.	Héctor Emilio Santodomingo Ochoa Larry Puella Ortiz	Edwin Enrique Doria Vélez	Actas de reunión técnicas relacionadas con la implementación de las soluciones entre el MME y FENOG.	Número de reuniones ejecutadas entre el MME y FENOG	Semanal

	<h1>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</h1>		 <div> <b>SIG</b>  Sistema Integrado de  Gestión del Minenergía </div> <div> E-ME-F-14 </div> <div> 01-06-2023 </div> <div> V-5 </div>
--	----------------------------------	--	--

FRENTE DE COLOMBIA SOLAR	ACTIVIDADES	RESPONSABLES OPERATIVOS	LÍDER RESPONSABLE DEL REPORTE	PRODUCTOS	FÓRMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD
TÉC. GENERAL	Seguimiento y revisión a los informes entregados al MME por parte de GECELCA (Bimensual) y FENOGE. (Trimestral) con relación a los avances de CS.	Jorge Alberto Morales Rodríguez Germán Vergara Guzmán Larry Puello Ortíz	Edwin Enrique Doria Vélez	Informes revisados de FENOGE y GECELCA según periodicidad.	Número de informes de ejecución entregados por FENOGE y GECELCA de acuerdo con lo pactado contractualmente.	Bimensual/ Trimestral
INDICADORES CS	<p>Articulación de los datos de avance de los dos (2) indicadores del Programa Colombia Solar.</p> <p>INDICADOR 2. Diseño, instalación y puesta en marcha de soluciones (21.884) solares fotovoltaicas. (1.155.299 usuarios/vigencia 2026) DNP.</p>	Edwin Enrique Doria Vélez	Edwin Enrique Doria Vélez	Reporte de avance de las soluciones fotovoltaicas	(Número de soluciones fotovoltaicas entregadas oportunamente / Número total de soluciones fotovoltaicas programadas) × 100	Semanal

*\*El ing. Edwin Enrique Doria Vélez recomienda revisar con la coordinación del programa las cifras del indicador documentado en letras rojas.*

Finalmente, se informó que la propuesta preliminar del esquema operativo de seguimiento contempla reuniones periódicas por Teams, almacenamiento centralizado de las evidencias de ejecución en OneDrive o SharePoint, los cuales, deberán ser cargados por cada líder para contar con todos los soportes (actas de reunión y/o evidencias documentales) que respalden la ejecución de las actividades. La herramienta y el esquema son aprobados durante la sesión y podrán ser comunicados a los líderes de cada frente de trabajo del Programa Colombia Solar.

Elaboró acta: Ana María Monsalve Mendoza – Contratista Dirección de Energía Eléctrica.  
Olga Lucía Llanos Orozco – Contratista Dirección de Energía Eléctrica.