

INFORME ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRATO INS-SASI-1084-2025 MESSER COLOMBIA S.A

Información Inicial del contrato

Objeto: Proveer diversos gases industriales, mezclas especiales y realizar pruebas hidrostáticas para apoyar las actividades misionales de los distintos grupos y laboratorios del INS.

Fecha de inicio: 30 de diciembre del 2025

Fecha Final: 31 de Julio de 2026

Valor Inicial del contrato: \$68.395.873,00

El contrato presenta una distribución de recursos entre las vigencias 2025 y 2026. Para el año 2025, se asignó un total de \$5.293.212, distribuidos en tres dependencias: la Dirección de Investigación con \$543.212, la Dirección de Producción con \$1.000.000 y la Dirección de Redes con \$3.750.000, siendo esta última la que concentra la mayor parte del presupuesto en dicha vigencia.

En contraste, para el año 2026 la asignación de recursos asciende a un total de \$63.102.661, los cuales se destinan en su totalidad por parte de la Dirección de Investigación, evidenciando un enfoque prioritario hacia esta área en esta fase del contrato.

En conjunto, el valor total del contrato es de \$68.395.873, lo que permite evidenciar que la mayor inversión se realizó por la Dirección de Investigación, tal como se observa en la siguiente tabla.

RECURSO 2025	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	\$ 543.212,00
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	\$ 1.000.000,00
DIRECCIÓN DE REDES	\$ 3.750.000,00
TOTAL	\$ 5.293.212,00
RECURSO 2026	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	\$ 63.102.661,00
TOTAL	\$ 63.102.661,00
TOTAL, DEL CONTRATO	\$ 68.395.873,00

Ejecución del contrato

Durante la vigencia del contrato, se han realizado pagos al proveedor por un valor total de \$48.270.970,84, distribuidos de la siguiente manera: para los meses de enero, febrero y marzo se ejecutó un pago por \$17.914.815,37; en el mes de abril se realizó facturación de \$26.013.414,99; y en mayo por \$4.342.740,48, los cuales aún están en proceso de pago.

www.ins.gov.co



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

Es importante señalar que, aunque el contrato contemplaba recursos para la vigencia 2025, estos no pudieron ser ejecutados, debido a que el contrato inició su ejecución el 30 de diciembre de 2025, lo que no permitió realizar solicitudes, facturación ni pagos durante los dos días restantes de dicha vigencia.

En consecuencia, la ejecución presupuestal y los pagos realizados se concentran en la vigencia 2026, correspondiente al desarrollo efectivo de las actividades contractuales. A la fecha, se evidencia que del valor total del contrato aún queda un saldo por ejecutar de \$14.831.690,16.

Pagos Realizados y facturados por el Proveedor		
1	Enero, Febrero y Marzo	\$ 17.914.815,37
2	Abril	\$ 26.013.414,99
3	Mayo	\$ 4.342.740,48
Total		\$ 48.270.970,84
Total, Disponible		\$ 14.831.690,16

Ejecución de recursos por dependencia:

De acuerdo con la ejecución presupuestal del contrato, el valor total facturado de \$48.270.970,84 se ha distribuido entre las diferentes dependencias que han solicitado Gases para el desarrollo de sus actividades.

La Dirección de Investigación presenta la mayor participación, con un gasto de \$29.968.707,11, lo que corresponde al 47,4% del total ejecutado, evidenciando que es la dependencia que más recursos ha requerido y ejecutado en el marco del contrato.

Por su parte, la Dirección de Redes ha gastado \$14.282.149,99, equivalente al 22,6%, posicionándose como la segunda dependencia con mayor participación en el uso de los recursos.

Finalmente, la Dirección de Producción registra una ejecución de \$4.020.113,74, correspondiente al 6,3% del total, siendo la dependencia con menor nivel de gasto dentro del contrato.

En conjunto, estos valores reflejan la forma en que cada dependencia ha solicitado y utilizado los recursos, como se puede observar en la siguiente tabla:

DINERO GASTADO POR CADA DIRECCIÓN CONTRATO GASES		
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN	\$ 29.968.707,11	47,4 %
DIRECCION DE PRODUCCIÓN	\$ 4.020.113,74	6,3 %
DIRECCION DE REDES	\$ 14.282.149,99	22,6 %
Total	\$ 48.270.970,84	

Solicitudes desde la Supervisión

Opción 1: Adición y prórroga del contrato actual

Se propone realizar una adición presupuestal aproximada de \$34.197.936,50, la cual se encuentra dentro del límite permitido (hasta el 50% del valor del contrato inicial). Esta adición estaría acompañada de una prórroga que permitiría extender el plazo de ejecución aproximadamente hasta el 15 de diciembre del 2026, dando continuidad a las actividades en desarrollo.

Distribución de recurso para adición y prórroga		
Dirección De Investigación	0%	\$ -
Dirección De Producción	78%	\$ 26.674.390,47
Dirección De Redes	22%	\$ 7.523.546,03
Total		\$ 34.197.936,50

Elaboró: Cristian Javier Beltrán Moreno– Contratista