

Alcaldía Local de Sumapaz

**ACTA SUSPENSIÓN No. 3**  
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-708-2024**

**OBJETO**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SST, SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SAN JUAN EN EL PREDIO SANTA ISABEL, CENTRO POBLADO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**

26 de diciembre de 2024

**FECHA DE INICIACIÓN:**

11 de febrero de 2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

6 meses

**VENCIMIENTO INICIAL CONTRATO:**

10 de agosto de 2025

**PRÓRROGA N° 1:**

1 mes y 15 días calendario

**FECHA TERMINACIÓN:**

25 de septiembre de 2025

**PLAZO SUSPENSIÓN 1:**

1 mes

**FECHA SUSPENSIÓN 1:**

11 de septiembre al 10 de octubre de 2025

**ADICIÓN N° 1**

\$ 181.889.689 M/CTE

**PRÓRROGA N° 2:**

3 meses

**FECHA TERMINACIÓN:**

25 de enero de 2026

**PLAZO SUSPENSIÓN 2:**

25 días calendario

**FECHA SUSPENSIÓN 2:**

26 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026

**FECHA DE REINICIO:**

20 de enero de 2026

**ADICIÓN N° 2**

\$ 60.964.322

**PRÓRROGA N° 3:**

1 mes y 12 días calendario

**FECHA TERMINACIÓN:**

31 de marzo de 2026

**PLAZO SUSPENSIÓN 3:**

veinticuatro (24) días calendario

**FECHA SUSPENSIÓN 3:**

27 de marzo de 2026 a 19 de abril de 2026

**FECHA DE REINICIO:**

20 de abril de 2026

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**

24 de abril de 2026

**VALOR DEL CONTRATO:**

\$ 575.072.621

**CONTRATISTA:**

ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS

En Bogotá D.C., el día veintisiete (27) de marzo de 2026, se reunieron el contratista ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS NIT. 900.573.269-7, representada legalmente por YOLANDA PATRICIA VARÓN HERNÁNDEZ, C.C. No. 52.082.112 y el Alcalde Local de Sumapaz, DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO, en calidad de supervisor, con el fin de suscribir la suspensión No. 3 del contrato de interventoría No. CIN-708-2024, celebrado entre las partes; por un término de veinticuatro (24) días calendarios comprendidos entre el veintisiete (27) de marzo de 2026 y el diecinueve (19) de abril de 2026, estableciendo como fecha estimada de reinicio de las actividades el día veinte (20) de abril de 2026. Lo anterior, en atención a la justificación consignada en los documentos anexos.

La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente del mismo, el contratista se compromete a ampliar la vigencia de las garantías según el plazo total de la suspensión, una vez se reinicie el mismo

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las partes el día veintisiete (27) de marzo de 2026.

**ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II**

Elaboró: Zayra Daniela Casas Lozano/Abogada Contratación FDRS 

Aprobó: Miryam Cristina Parra Duque/Abogada Contratación FDRS 