



RE: REPROGRAMACION ACTIVIDADES DE PINTURA EN PRIMER PISO LSP

Desde Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>

Fecha Mié 27/05/2026 4:12 PM

Para Luisa Fernanda, Vallejo Cruz <LF1Vallejo@saludcapital.gov.co>; Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>

CC Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>; Interventoria Socoldes <interventoriasocoldes@outlook.com>; modernizacionsds <modernizacionsds@utmodernizacion.com>

Buenas tardes doctora Luisa Fernanda.

Aleyci, es la profesional especializada referente administrativa que canaliza las inquietudes presentadas por las directivas o personal en el LSP, por lo tanto, no se deben considerar cómo quejas, son consultas canalizadas a través de Aleyci; que en forma coordinada conmigo como subdirectora y demás actores necesarios, organizamos el LSP de la mejor forma y en el caso particular en la intervención de obra en la infraestructura del cambio de tuberías en el primer piso del LSP y en otros temas que debemos trabajar conjuntamente con otras dependencias de la SDS.

Seguimos adelante en nuestro trabajo organizado y coordinado para lograr las metas de nuestra Entidad.

Gracias por su gestión,



MARY LUZ GÓMEZ MAYORGA
SUBDIRECTORA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Cra 32 N° 12-81 Teléfono: (571) 3649090 Ext. 9022

De: Luisa Fernanda, Vallejo Cruz <LF1Vallejo@saludcapital.gov.co>

Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 3:54 p. m.

Para: Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>

Cc: Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>; Interventoria Socoldes

<interventoriasocoldes@outlook.com>; modernizacionsds <modernizacionsds@utmodernizacion.com>

Asunto: RE: REPROGRAMACION ACTIVIDADES DE PINTURA EN PRIMER PISO LSP

Gracias por la colaboración, doctora Mary Luz.

Por favor, agradeceríamos su apoyo para que este proceso se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Sin embargo, las quejas diarias de Aleyci nos dificultan saber cómo proceder, teniendo en cuenta que debemos cumplir con los cronogramas estipulados.

Todo esto se realiza en beneficio de la entidad y enfocado en la mejora continua de todos los procesos.

Quedamos atentos a su apoyo y orientación.

Muchas gracias.

Bonito día.

Luisa Fernanda Vallejo Cruz
Directora Administrativa



De: Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>

Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 14:16

Para: Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; Luisa Fernanda, Vallejo Cruz <LF1Vallejo@saludcapital.gov.co>

Cc: Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>; Interventoria Socoldes <interventoriasocoldes@outlook.com>; modernizacionsds <modernizacionsds@utmodernizacion.com>

Asunto: REPROGRAMACION ACTIVIDADES DE PINTURA EN PRIMER PISO LSP

Buenas tardes

Una vez conocida la situación ocasionada por el olor a pintura, en decisión conjunta con el equipo técnico hemos tomado las medidas de re-ubicación del personal con el fin de dar continuidad en la recepción de las muestras en el LSP.

Por lo anterior, de mi parte como Subdirectora del Laboratorio de Salud Pública no es necesario suspender ninguna actividad relacionada con la ejecución de obra en el primer piso del LSP, con el fin de dar cumplimiento al plazo establecido para entrega de la obra y re-iniciar actividades propias del LSP.

Cordialmente,



MARY LUZ GÓMEZ MAYORGA
SUBDIRECTORA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Cra 32 N° 12-81 Teléfono: (571) 3649090 Ext. 9022

De: Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 12:12 p. m.

Para: Mary Luz, Gomez Mayorga <MLGomez@saludcapital.gov.co>; Aleyci, Moscoso Pabon <amoscoso@saludcapital.gov.co>; Luisa Fernanda, Vallejo Cruz <LF1Vallejo@saludcapital.gov.co>

Cc: Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>; Interventoria Socoldes <interventoriasocoldes@outlook.com>; modernizacionsds <modernizacionsds@utmodernizacion.com>

Asunto: REPROGRAMACION ACTIVIDADES DE PINTURA EN PRIMER PISO LSP

Cordial saludo.

Se informa que la suspensión temporal de las actividades de aplicación de pintura epóxica genera impacto directo sobre el cronograma de ejecución, toda vez que el proyecto se encuentra en etapa de finalización y próximo a la fecha pactada de entrega del LSP, situación que podría ocasionar atraso en su entrega.

Asimismo, aun cuando las actividades sean reprogramadas para horario nocturno, debe considerarse que la naturaleza química de la pintura epóxica produce olores persistentes durante su proceso de secado y curado, los cuales pueden mantenerse durante el horario laboral siguiente, por lo que esta medida no elimina completamente la afectación manifestada por el personal del laboratorio.

[11:41 a. m., 27/5/2026] Aleyci Moscoso Pabón SDS: Buenos días Ingeniero

[11:41 a. m., 27/5/2026] Aleyci Moscoso Pabón SDS: Amablemente requerimos de su colaboración con lo siguiente:

[11:42 a. m., 27/5/2026] Aleyci Moscoso Pabón SDS: Dra. Mary Luz, en este momento se está realizando el proceso de pintura en el primer piso. Debido a que la pintura es epóxica, el olor se ha intensificado progresivamente, generando incomodidad para las auxiliares de recepción que se encuentran en el área recibiendo las muestras.

[11:42 a. m., 27/5/2026] Aleyci Moscoso Pabón SDS: Este tipo de pintura provoca náuseas, vómito y dolores de cabeza por sus químicos. Por lo que solicitamos que esta actividad se realice en horario no laboral o fines de semana

[11:45 a. m., 27/5/2026] GIOVANNI APONTE RUBIO: Dra. están en actividades de remate si paran actividades en el laboratorio no se entregaría el LPS en la fecha pactada

[11:46 a. m., 27/5/2026] GIOVANNI APONTE RUBIO: estamos a 4 días de la fecha de entrega

[11:47 a. m., 27/5/2026] Aleyci Moscoso Pabón SDS: El Laboratorio no puede suspender ni reubicar la recepción de muestras y prima la salud del personal.

Qué alternativa se tiene?

[11:49 a. m., 27/5/2026] GIOVANNI APONTE RUBIO: vamos a parar las actividades de pintura y reprogramar obras de pintura para la noche y valoraremos cuanto es el atraso para la entrega del LSP

En consecuencia, resulta necesario evaluar alternativas técnicas y operativas que permitan equilibrar las condiciones de salud ocupacional, la continuidad del servicio y el cumplimiento de los plazos contractuales.

Atentamente.

Giovanni Aponte Rubio

Ingeniero Civil

Contratista - Dirección Administrativa

Secretaría Distrital de Salud

Ext: 9021

