



RE: ACTA DE COMITE N°11

Desde Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

Fecha Mar 12/05/2026 3:46 PM

Para Interventoria Socoldes <Interventoriasocoldes@outlook.com>

CC Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>; modernizacionsds
<modernizacionsds@utmodernizacion.com>

Cordial saludo,

Revisado el documento, se evidencian algunas inconsistencias y observaciones de carácter documental dentro del Acta de Comité de Seguimiento No. 11, las cuales requieren ajuste para mantener la coherencia y trazabilidad del documento.

En primer lugar, en el cierre del acta se indica erróneamente que “se da por finalizada la reunión del comité de seguimiento Nro. 10”, pese a que el documento corresponde al Comité No. 11, generando inconsistencia en la numeración del seguimiento contractual. Así mismo, se identifica una inconsistencia en la fecha de la próxima reunión, toda vez que se menciona nuevamente el día “lunes 11 de mayo de 2026”, siendo esta la misma fecha de realización del comité actual, cuando previamente en el encabezado del documento se establece como próxima reunión el día martes 19 de mayo de 2026.

Adicionalmente, se observa que algunos compromisos y actividades presentan tiempos de ejecución muy reducidos frente a la cantidad de entregables solicitados, lo que podría generar riesgos de incumplimiento o reprocesos documentales. Finalmente, se recomienda fortalecer la claridad en la redacción de algunos apartados técnicos relacionados con el diseño de la PTARnD y las actividades proyectadas, con el fin de evitar interpretaciones ambiguas respecto a los alcances, responsables y estado real de aprobación de los diseños y cronogramas presentados.

El documento oficial resume parcialmente los temas tratados, pero omite discusiones relevantes relacionadas con riesgos hidráulicos, manejo de contingencias, programación PAC, definición técnica de la PTARnD, manejo de lodos, cierre operativo del laboratorio y advertencias sobre cumplimiento contractual.

En consecuencia, se recomienda fortalecer el nivel de detalle técnico del acta de comité, incorporando de manera más precisa las decisiones adoptadas, riesgos identificados, observaciones de supervisión y compromisos discutidos durante las reuniones, con el fin de garantizar una adecuada trazabilidad contractual, técnica y administrativa del proyecto.

Atentamente.

Giovanni Aponte Rubio

Ingeniero Civil

Contratista - Dirección Administrativa

Secretaría Distrital de Salud

Ext: 9021



De: Interventoria Socoldes <Interventoriasocoldes@outlook.com>

Enviado: martes, 12 de mayo de 2026 2:57 p. m.

Para: Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>; Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>; modernizacionsds <modernizacionsds@utmodernizacion.com>

Asunto: ACTA DE COMITE N°11

Cordial saludo

Con el presente me remito ante ustedes con el fin de socializar el acta de comité N°11, el cual se desarrolló el día 11 de mayo de 2026, para ser revisada y posteriormente firmada por los participantes.

Agradezco su atención y quedo atento a sus inquietudes.

Atentamente,

Interventoría
SOCOLDES - S.E.M S.A.S
interventoriasocoldes@outlook.com
Carrera 7 No. 72-64, Bogotá D.C.
info@socoldes.gov.co | socoldes@hotmail.com

