

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME			
Fondo	FAER	Contrato	GGC-224-2012		Etapa Contrato	AOM	Fecha Informe	05-03-2026		Periodo Informe	
Departamento	Córdoba		Municipio	Planeta Rica	Comité	CAFAER	Número acta		Número de proyectos	11	
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	Julio Gabriel Lara Álvarez		Apoyo Jurídico	Edwin Guillermo Molina Cardona		Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez	
Interventor				Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	4648		
Objeto del Contrato											
Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional - SIN ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. mediante la ejecución de los proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.											
Alcance del Contrato											
Pólizas											
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción	28-12-2012		Fecha acta de inicio	28-12-2012		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					
Cronograma											
Categoría		Descripción			Fecha Inicio		Fecha Fin		% Ponderado		% Avance
Fecha de terminación del contrato	27-12-2033		Fecha para liquidación contrato	27-12-2033		Termino legal para liquidación					
Número de otrosíes	1		Suspendido	NO		Desde					
						Hasta					
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle							
GGC-224-2012-03		30-07-2014		Prorróguese el palzo de ejecución del convenio establecido en la cláusula séptima del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 79 de 2013, por un periodo de doce (12) meses contados a partir del 30 de julio de 2014.							
Número de usuarios contratados	0		Número de usuarios replanteo actual	0		Número de usuarios energizados	0		Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		% 100		Avance contrato real		% 100		Retraso contrato		% 0	
Avance obra proyectado		%		Avance de obra real		% 0		Retraso obra		%	
Ultimo informe Constratista				Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar – último informe			
Pagos Efectuados Al Contrato											
Avance Financiero		%		Valor Total del Contrato		\$ 9.866.476.543		Valor Total Pagado			

Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo