


	MODELO INFORME MINCIENCIAS		D102PR01F01M01
			Versión: 00
			Página 1 de 4
			Fecha: 2022-04-06
MEMORIA DE REUNION	Contrato:	616de 2025	
	Contratista:	Diana Patricia Padilla Cabrera	
		Página 1 de 4	
Reunión / Evento	Mesa Técnica Avances BPIN 2020000100571		
Fecha	30/05/2026		
Hora Inicio Hora Finalización	10:00 AM 11:00 AM		
Objetivo Y Resultados De La Reunión	Objetivo: Reunión revisión POA Técnico BPIN 2020000100571 Datos de la citación: De: Diana Patricia Padilla Cabrera <dppadilla@minciencias.gov.co> Para: sgr.vichada@uniandes.edu.co, n-porras@uniandes.edu.co, oalvarez@uniandes.edu.co, jefatura-osp@uniandes.edu.co, sgr.vichada@uniandes.edu.co, olgonzalez@minciencias.gov.co, dm.gomez64@uniandes.edu.co, fj.ramirez@uniandes.edu.co, js.porras@uniandes.edu.co, jfflorez@minciencias.gov.co. Resultados: En el marco de la reunión del proyecto, se realizó seguimiento general al estado del proyecto. Se realizó el balance final de la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que el horizonte de ejecución culminó durante el mes de mayo. La entidad ejecutora informó que los productos comprometidos en el marco lógico y en la MGA alcanzaron el 100% de cumplimiento desde el componente técnico, por lo que las actividades previstas fueron finalizadas satisfactoriamente. Asimismo, se revisó el estado de los procesos administrativos y financieros asociados al cierre del proyecto, especialmente aquellos relacionados con las inconsistencias registradas en la plataforma Gesproy y las acciones adelantadas ante las entidades competentes para su solución.		
Resumen De Compromisos Adquiridos	Por parte del profesional de apoyo a la supervisión del proyecto - Seguimiento al envío de acta de visita de Procuraduría a la entidad (Equipo de supervisión). - Seguimiento al porcentaje financiero reportado en GESPROY. (Equipo de supervisión). Por parte de la entidad ejecutora - Verificar Gesproy para armonizar las cifras y completar datos (UNIANDES). - Subsanan las observaciones realizadas en informes (UNIANDES). - Remisión información Procuraduría (UNIANDES).		
Desarrollo de la reunión			
Pantallazo		Nota	




-Equipo Entidad Ejecutora:


Fredy Ramirez: Gestor de proyectos SGR Vichada
 Alicia Porras: Directora de Proyecto.
 Oscar Álvarez: Docente Investigador.
 Juan Sebastián Porras: Docente Investigador.
 Sergio Mosquera: Equipo administrativo Uniandes.
 Juan Pablo Hernández Zorro: Equipo administrativo Uniandes

-Equipo de Supervisión:

Diana Patricia Padilla Cabrera: Profesional Apoyo a la supervisión – Minciencias.
 Leonardo González Gutiérrez: Coordinador Regional – Minciencias.
 Shirley Aguilera: Profesional Apoyo a la Supervisión – Minciencias.




Se destacó que el proyecto alcanzó la totalidad de los productos y actividades comprometidas, sin presentarse novedades técnicas durante el último periodo de ejecución. La entidad ejecutora manifestó que actualmente se encuentra concentrando esfuerzos en la consolidación de la información requerida para el informe técnico final, así como en la recopilación de los soportes necesarios para la etapa de cierre. Se resaltó la importancia de esta fase final para garantizar que los resultados obtenidos queden debidamente documentados y reflejados en los informes institucionales correspondientes.




Uno de los temas centrales de la reunión estuvo relacionado con la inconsistencia financiera reportada en la plataforma Gesproy, la cual evidencia una sobre ejecución que no corresponde a la realidad financiera del proyecto. La entidad ejecutora informó que ha sostenido reuniones con el Ministerio de Hacienda y el DNP, identificándose preliminarmente que el inconveniente podría estar asociado a procesos de interoperabilidad y migración de información entre plataformas institucionales. Se indicó que continúan las gestiones para lograr la corrección de los registros y que existe el compromiso de las entidades responsables de avanzar en la solución antes de la formalización del cierre, permitiendo que la información financiera quede alineada con la ejecución real del proyecto. Durante la sesión también se abordó la necesidad de contar con espacios específicos de orientación para el cierre del proyecto. En este sentido, se acordó programar

MEMORIA DE REUNIÓN



una mesa de trabajo especializada durante la segunda quincena de junio, orientada a brindar lineamientos técnicos, administrativos y financieros para la culminación adecuada del proceso. Se reiteró la disposición institucional para acompañar a la entidad ejecutora en esta etapa final, garantizando el apoyo necesario para resolver inquietudes, revisar documentación y facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cierre formal del proyecto.



La reunión permitió confirmar el cumplimiento total de los compromisos técnicos establecidos para el proyecto y concentrar la atención en las actividades propias del cierre administrativo y financiero. Aunque persisten algunas inconsistencias en los sistemas de información externos, se evidenció un trabajo articulado entre la entidad ejecutora y las entidades de seguimiento para lograr su pronta solución. Finalmente, se acordó fortalecer el acompañamiento institucional mediante espacios específicos de orientación, con el propósito de asegurar que el proyecto concluya de manera satisfactoria y con la totalidad de la información técnica y financiera debidamente consolidada.

Resultados y Compromisos Adquiridos

- **Revisar y avalar los avances de los informes presentados por la entidad (Equipo de supervisión)**
- **Programación de mesa de orientaciones al cierre. (Equipo de supervisión).**
- **Subsanar las observaciones realizadas: Contrapartida, Anexo 4 y POA Técnico (UNIANDES).**

Enlace de grabación:

https://drive.google.com/file/d/1E3qoy-e0J2BtE6tGZ2PutQyeHgESD5Eu/view?usp=drive_web

MEMORIA DE REUNIÓN

Pantallazo Listado de asistencia:

Ciencias		ASISTENCIA A REUNIONES				Código: D101PR3F01	
						Versión: 01	
						Fecha: 2025-10-29	
Dependencia:	DGR Equipo Supervisión - SGR						
Tema:	SEGUIMIENTO AL PROYECTO BPIN 2020000100571						
Objetivo:	Realizar seguimiento al proyecto						
Fecha:	29/5/2026	Hora inicio:	10:00	Hora finalización:	11:00	Lugar:	
ENFOQUE DIFERENCIAL E INCLUYENTE							
No	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	Población Víctima del Conflicto	Población en Situación de Discapacidad	Sexo	Grupo Étnico
1	Diana Patricia Padilla Cabrera	Profesional de Apoyo a la	DGR Equipo Supervisión - SGR	Ninguna		Mujer	Ningún grupo étnico
2	Omar Leonardo González Gutiérrez	Contratista	DGR Equipo Supervisión - SGR				
3	Shirley Aguilera Imbachi	Contratista apoyo a la supe	DGR Equipo Financiero - SGR				
4	Milena Espinosa Porras	Coordinadora de Proyectos	Universidad de los Andes	Ninguna		Mujer	Ningún grupo étnico
5	Alicia Porras	Directora	Universidad de los Andes			Mujer	
6	FREDY JAR RAMIREZ SILVA	GESTOR DE PROYECTO	Universidad de los Andes	Ninguna		Hombre	Ningún grupo étnico
7	Oscar Alvarez	Profesor	Uniaendes				
De acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, la información registrada en este documento tiene como propósito verificar su asistencia y asistencia relacionada con el objeto de la reunión. Adicionalmente de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1712 de 2014, esta información se encuentra en el marco del principio de máxima publicidad para titular universal							