




RV: Seguimiento Mensual a la Ejecución de Proyectos Innovación y Competitividad

Desde Angela Milena Fuerte Baron <afuerteb@sena.edu.co>

Fecha Vie 22/05/2026 2:46 PM

Para Juanita Del Pilar Pedreros Norato <jpedreros@sena.edu.co>

CC Angela Ibeth Avendano Fonseca <aavendanof@sena.edu.co>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

CEDEAGRO GIC corte 30_04_2026 Presupuesto.xlsx; 30.04.26 2do Acompañamiento CEDEAGRO.pdf;

Respetada Juanita cordial saludo,

Amablemente envío como anexo la presentación del seguimiento realizado para el mes de abril de 2026 en CEDEAGRO.

Atentamente,



Angela Milena Fuerte Barón

Centro de Desar. Agrop. y Agroindustrial -
Dinamizadora Innovación y Competitividad
afuerteb@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:82387
Kilómetro 1 Vía Duitama - Pantano De
Vargas



@SENAcomunica

De: Juanita Del Pilar Pedreros Norato <jpedreros@sena.edu.co>

Enviado: viernes, 22 de mayo de 2026 11:44 a. m.

Para: Angela Milena Fuerte Baron <afuerteb@sena.edu.co>; William Giovanni Rodriguez Avendaño <wrodrigueza@sena.edu.co>; Nairo Julian Rodriguez Ballesteros <narodriguezb@sena.edu.co>; Álvaro Fernandez Acevedo <afernandeza@sena.edu.co>; Maria Trinidad Galindo Borda <mgalindob@sena.edu.co>; Erika Lorena Giraldo Vargas <elgiraldo@sena.edu.co>

Cc: Ángela María Montoya Castro <anmontoyac@sena.edu.co>; Rocio Del Mar Rodriguez Parra <rrodriguezpa@sena.edu.co>; Consuelo Alexandra Barrera Coronado <cabarrerac@sena.edu.co>; Keyla Karina Gonzalez Martinez <kgonzalezm@sena.edu.co>; Enith Yadira Ramirez Camargo <eramirezca@sena.edu.co>; Gustavo Andres Gomez Cicuamia <ggomezca@sena.edu.co>; Yefer Hernan Robles Avila <yhrobles@sena.edu.co>; Eliana Marcela Tunarrosa Echeverria <emtunarrosa@sena.edu.co>; Angel Leonardo Pedraza Silva

<alpedraza@sena.edu.co>; Diana Cristina Chaparro Alarcon <dchaparroa@sena.edu.co>; Jaime Arturo Lopez Pulido <jalopezpu@sena.edu.co>
Asunto: Seguimiento Mensual a la Ejecución de Proyectos Innovación y Competitividad

Cordial saludo apreciados Dinamizadores,

Anexo al presente las matrices de Seguimiento allegadas por ustedes en el seguimiento a la ejecución de proyectos de innovación y competitividad, con corte al 30 de Abril. Matrices, verificadas y validadas conforme a la información de la Dirección General respecto a la ejecución del presupuesto.

RESUMEN REPORTE CENTROS CORTE ABRIL 30 2026 PROYECTOS INNOVACION Y COMPETITIVIDAD										
	CEDEAGRO	Porcentajes	CEGAFE	Porcentajes	CIAS	Porcentajes	CIMM	Porcentajes	MINERO	Porcentajes
Valor asignado apertura	\$ 1,096,964,308	100%	\$ 176,511,017	100%	\$ 656,281,678	100%	\$ 1,669,750,962	100%	\$ 373,115,662	100%
Valor comprometido	\$ 692,564,568	63%	\$ 12,439,747	7%	\$ 226,765,000	35%	\$ 966,032,634	58%	\$ 235,015,000	63%
Valor ejecutado	\$ 126,183,808	12%	\$ 5,123,657	3%	\$ 64,653,834	10%	\$ 225,326,972	13%	\$ 64,792,333	17%
Valor por Comprometer	\$ 404,399,740	37%	\$ 164,071,270	93%	\$ 429,516,678	65%	\$ 703,718,328	42%	\$ 138,100,662	37%

Lo anterior para que **sobre esta matriz (no otra version)** se trabaje el registro de la información del seguimiento mensual con corte al 31 de mayo. Se recuerda la necesidad de que **TODAS** las celdas sean diligenciadas **teniendo en cuenta las indicaciones** (en notas y comentarios) que aparecen en la celda superior de cada Columna, y donde se ha incluido la Columna de **CRONOGRAMA Y COMPROMISOS**, que como ya acordamos se debe trabajar en articulación con las áreas de contratación y/o planeación.

Es menester recordar que una cosa son los RECURSOS COMPROMETIDOS y otra los EJECUTADOS, estos últimos **solo se reportan una vez se han desembolsado los pagos a contratistas o proveedores**. Tenerlo en cuenta para evitar discrepancias con la información de la Dirección General.

Verán además una nueva hoja, correspondiente al resumen detallado que nos servirá como insumo para el próximo reporte trimestral del Decreto 249. Esta hoja solo la deben revisar e indicarme si hay alguna observación, pero por favor **NO LA DEBEN MOFIDIFICAR**, el juste lo realizo yo con cada reporte mensual y se los remito actualizados.

Recuerdo las fechas de los siguientes reportes

CALENDARIO 2026 REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL POR CENTROS REG. BOY	
Mes a reportar	fecha Envio reporte
Enero	lunes, 9 de marzo de 2026
Febrero	
Marzo	jueves, 9 de abril de 2026
Abril	viernes, 8 de mayo de 2026
Mayo	martes, 9 de junio de 2026
Junio	jueves, 9 de julio de 2026
Julio	lunes, 10 de agosto de 2026
Agosto	miércoles, 9 de septiembre de 2026
Septiembre	viernes, 9 de octubre de 2026
Octubre	lunes, 9 de noviembre de 2026
Noviembre	miércoles, 9 de diciembre de 2026
Dicembre	lunes, 28 de diciembre de 2026

Agradezco su compromiso.

Deseando éxitos en sus labores

Atentamente,



Juanita Del Pilar Pedreros Norato

Regional Boyacá - Contratista
Ing en Transporte y Vías. - Esp. Mgrt. en Gerencia de
Proyectos de Construcción
jpedreros@sena.edu.co
Cel: 3134523669
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 12 55 A – 51



www.sena.edu.co



Juanita Del Pilar Pedreros Norato

Regional Boyaca - Contratista
jpedreros@sena.edu.co
3134523669
Carrera 12 55 A ♦ 51



www.sena.edu.co

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.