

Fase 1 Planeación		Fase 2 Autorización de Inicio	Fase 3 Estudio Técnico y Trámite de Aprobación	jueves, 30 de abril de 2026	
Ejecución	100%	100%	15%	Total Avance Proyecto	53%
	100%	95%	5%	Total Programado FEBRERO	16%
	100%	85%	2%	Total Programado MARZO	30%
	100%	100%	15%	Total Programado ABRIL	53%
	100%	100%	35%	Total Programado MAYO	64%
	100%	100%	45%	Total Programado JUNIO	72%
	100%	100%	63%	Total Programado JULIO	80%
	100%	100%	83%	Total Programado AGOSTO	90%
	100%	100%	95%	Total Programado SEPTIEMBRE	96%
	100%	100%	96%	Total Programado OCTUBRE	98%
	100%	100%	98%	Total Programado NOVIEMBRE	99%
	100%	100%	100%	Total Programado DICIEMBRE	100%
Peso	15%	30%	53%		

Control Desempeño		DESV
PROGRAMADO	EJECUTADO	
0%	16%	0,00%
30%	30%	0,00%
53%	53%	0,00%
64%		
72%		
80%		
90%		
96%		
98%		
99%		
100%		

0,00%

0,00%

1. Acuerdos iniciales (alcance)
2. Formulación plan de trabajo detallado y cronograma
3. Identificación de necesidades de personal (conformación de equipo de trabajo 2026)
4. Presentación avance 2025 y diseño preliminar ante Despacho de la Secretaría de Gobierno

[illegible]

Programado	Ejecutado
------------	-----------

100%	100%
100%	100%

100% 100%

100%	100%
100%	100%

100% 100%

100%	100%
100%	100%

Acumulado

100% 40%

100% 20%

100% 20%

100%	15%
------	-----