

4,1	Excavaciones varias sin clasificar, incluye retiro	M3	7.946,00	\$ 38.456,00	\$ 305.571.376,00	0,00	\$ 0,00	6.946,00	\$ 267.115.376,00	1.000,00	\$ 38.456.000,00
4,2	Concreto Clase D (21 MPA) obras de drenaje	M3	452,00	\$ 1.150.346,00	\$ 519.956.392,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	452,00	\$ 519.956.392,00
4,3	Relleno para estructuras	M3	3.982,00	\$ 526.635,00	\$ 2.097.060.570,00	0,00	\$ 0,00	1.982,00	\$ 1.043.790.570,00	2.000,00	\$ 1.053.270.000,00
4,4	Acero de refuerzo fy=414 Mpa	KG	187.003,20	\$ 6.831,00	\$ 1.277.418.859,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	187.003,20	\$ 1.277.418.859,00
4,5	Cuneta de Concreto Vacuada In Situ; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	1.426,00	\$ 1.094.059,00	\$ 1.560.128.134,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1.426,00	\$ 1.560.128.134,00
4,6	Tubería de Concreto Reforzado 21 MPA de 900MM	M	406,00	\$ 1.973.801,00	\$ 801.363.206,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	406,00	\$ 801.363.206,00
4,7	TIPO DE CONCRETO F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	M3	46,00	\$ 905.085,00	\$ 41.633.910,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	46,00	\$ 41.633.910,00
SUB TOTAL				\$ 6.603.132.447,00			\$ -	\$ 1.310.905.946,00			\$ 5.292.226.501,00
5,0	SEÑALIZACION DEFINITIVA										
5,1	señal vertical de tránsito tipo SP y SR dimensiones (60,75,90 o 120) con lamina retroreflectiva tipo II	UND	60,00	\$ 699.186,00	\$ 41.951.160,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	60,00	\$ 41.951.160,00
5,2	Línea de demarcación con pintura en frío	M	13.372,00	\$ 2.134,00	\$ 28.535.848,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	13.372,00	\$ 28.535.848,00
5,3	Tacha Reflectiva tipo E	UND	1.116,00	\$ 9.983,00	\$ 11.141.028,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1.116,00	\$ 11.141.028,00
SUB TOTAL				\$ 81.628.036,00			\$ -	\$ -			\$ 81.628.036,00
COSTO TOTAL OBRA				\$ 22.778.751.871,00			\$ 2.085.924.314,00	\$ 2.085.924.314,00			\$ 22.778.751.871,00
AIU				11,84%	\$ 2.698.056.754,00		\$ 247.069.823,00	\$ 247.069.823,00			\$ 2.698.056.754,00
TOTAL OBRA				\$ 25.476.808.625,00			\$ 2.332.994.137,00	\$ 2.332.994.137,00			\$ 25.476.808.625,00
CARACTERIZACION VIAL				\$ 3.310.905,00			\$ 3.310.905,00	\$ 3.310.905,00			\$ 3.310.905,00
PAGA				\$ 66.861.000,00			\$ 66.861.000,00	\$ 66.861.000,00			\$ 66.861.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				\$ 126.526.340,00			\$ 126.526.340,00	\$ 126.526.340,00			\$ 126.526.340,00
COSTO TOTAL				\$ 25.673.506.870,00			\$ 2.529.692.382,00	\$ 2.529.692.382,00			\$ 25.673.506.870,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN

En el desarrollo de los trabajos se hace necesario variar cantidades de obra en los ítems afectados con supresión y adición e ítems No Previstos

DESCRIPCIÓN	A=	PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	3,84%
IMPREVISTO	I=	5,00%
UTILIDAD	U=	3,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	11,84%

RESUMEN VALOR DE CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 25.673.506.870,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 25.673.506.870,00
VALOR MODIFICACIONES (+)	\$ 2.529.692.382,00
VALOR MODIFICACIONES (-)	\$ 2.529.692.382,00
VALOR MODIFICADO	\$ 25.673.506.870,00

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN: QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN DE MAYORES O MENORES CANTIDADES E ÍTEMOS NO PREVISTOS Y ADICIÓN No. 1, CONSIDERAN VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS ADJUNTOS A ESTA ACTA : OFICIO DE SOLICITUD POR PARTE DE LA FIRMA CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los Seis (06) días del mes de MARZO de 2026

Firma 
ORLANDO PERDOMO PINEDA
 Directora de Obra
 GRUPO EMPRESARIAL ALVIVA S.A.S.


MARCO JAVIER GARCIA PEÑALOZA
 Representante Legal
 GRUPO EMPRESARIAL ALVIVA S.A.S.

Firma 
JENNY KATHERINE CUELLAR NUÑEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO - SUPERVISOR
 CORPISSA

Firma 
ELKIN ANDRES FAJARDO CASTILLO
 Director de Interventoría
 UNIBLOCK CONCRETOS INGENIERIA S.A.S.