



Código validación comunicación: d61ad

Código Dependencia: 3200

Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)

Tania Patricia Peñaranda Zuleta

Agente Interventor

AIR-E ESP

correspondencia@air-e.com

Carrera 57 # 99a-65

Barranquilla, Atlántico

Asunto: Reiteración requerimiento de Actualización de las Garantías del Contrato PRONE 613-2020

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato **PRONE 613-2020** y las obligaciones en el contenidas, me permito reiterar la comunicación No. **2-2026-012462 del 31 de marzo de 2026** mediante la cual se solicitó la actualización de las garantías teniendo en cuenta las modificaciones contractuales que se relacionan a continuación:

| Fecha de perfeccionamiento | No. De modificadorio | Objeto | Póliza 85-44-101108550 |
|----------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|
| 29/12/2020 | Suscripción Contrato | N/A | Anexo 0 Aprobada el 22/01/2021 |
| 22/02/2021 | Acta de Inicio | N/A | Anexo 6 Aprobada el 10/10/2021 |

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



| Fecha de perfeccionamiento | No. De modificadorio | Objeto | Póliza 85-44-101108550 |
|----------------------------|---|--|---|
| 12/04/2022 | Otrosí No. 1 | Se modifica las fechas de actividades de las Etapas 3 y 4 pero se mantiene la fecha de finalización original del 28 de junio de 2023 | Anexo 12 Aprobada el 04/08/2021 |
| 15/02/2023 | Otrosí No. 2 | Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 3 para el 31 de octubre de 2023 y nueva fecha para la etapa 4 el 19 de marzo de 2024 | Anexo 7 Aprobada el 11/08/2023 |
| 12/09/2025 | Otrosí No. 3 | Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 4 el 13 de marzo de 2026 | Anexo 17 Aprobada el 06/04/2026 |
| 13/03/2026 | Otro sí No. 4 | Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 4 el 13 de octubre de 2026 | Se requiere mediante oficio 2-2026-012462 del 31/03/2026 pero no se ha remitido |
| 18/05/2023 | Suspensión No. 1 | Se suspende por tres meses hasta el 18 de agosto de 2023 | Anexo 10 Aprobada el 10/11/2023 |
| 12/09/2023 | Reactivación | Se reactiva a partir del 18 de agosto de 2023 | Anexo 11 Aprobada el 14/05/2024 |
| 25/12/2023 | Suspensión No 2 (tramitada como modificación) | Se suspende el contrato por 4 meses hasta el 19 de abril de 2024 | Anexo 12 Aprobada el 04/08/2021 |
| 18/04/2024 | Prórroga suspensión No. 2 | Se prorroga la suspensión 2 por dos meses hasta el 18 de junio de 2024 | Anexo 16 Aprobada el 10/11/2025 |

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



| Fecha de perfeccionamiento | No. De modificadorio | Objeto | Póliza 85-44-101108550 |
|----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| 03/12/2024 | Suspensión No. 3 | Se suspende por tres meses hasta el 02 de marzo de 2025 | Anexo 16 Aprobada el 10/11/2025 |
| 28/02/2025 | Prórroga 1 suspensión No. 3 | Se prorroga la suspensión 3 por tres meses hasta 02 de junio de 2025 | Anexo 16 Aprobada el 10/11/2025 |
| 30/05/2025 | Prórroga 2 suspensión No. 3 | Se prorroga por segunda vez la suspensión 3 por tres meses hasta 02 de septiembre de 2025 | Anexo 16 Aprobada el 10/11/2025 |
| 05/09/2025 | Reactivación | Se reactiva a partir del 03 de septiembre de 2025 | Anexo 17 Aprobada el 06/04/2026 |

Lo anterior, de conformidad a las modificaciones formalizadas en la plataforma SECOP II:

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------------------|-------------------------|
| CO1.CTRMOD.22251844 | Modificar el contrato | 13/03/2026 12:34 PM (UTC -5 horas) | 13/03/2026 7:07 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 6 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20184796 | Modificar el contrato | 12/09/2025 2:04 PM (UTC -5 horas) | 12/09/2025 6:01 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 5 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20116604 | Reactivar el contrato | 5/09/2025 10:48 AM (UTC -5 horas) | 5/09/2025 7:07 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.19218964 | Suspender el contrato | 30/05/2025 2:47 PM (UTC -5 horas) | 30/05/2025 8:12 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.19212641 | Reactivar el contrato | 30/05/2025 8:01 AM (UTC -5 horas) | 30/05/2025 2:46 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.18396905 | Suspender el contrato | 28/02/2025 8:24 PM (UTC -5 horas) | 28/02/2025 8:51 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.18395636 | Reactivar el contrato | 28/02/2025 7:18 PM (UTC -5 horas) | 28/02/2025 8:24 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.17492687 | Suspender el contrato | 2/12/2024 9:42 PM (UTC -5 horas) | 4/12/2024 5:16 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.15857489 | Reactivar el contrato | 18/06/2024 2:34 PM (UTC -5 horas) | 19/06/2024 11:46 AM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.15302288 | Suspender el contrato | 18/04/2024 4:18 PM (UTC -5 horas) | 18/04/2024 8:47 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.15299284 | Modificar el contrato | 18/04/2024 10:27 AM (UTC -5 horas) | 18/04/2024 10:44 AM (UTC -5 horas) | Cancelado | - | - | |
| CO1.CTRMOD.14154310 | Modificar el contrato | 22/12/2023 11:06 AM (UTC -5 horas) | 26/12/2023 7:08 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.14119445 | Modificar el contrato | 20/12/2023 5:43 PM (UTC -5 horas) | 22/12/2023 11:06 AM (UTC -5 horas) | Cancelado | - | - | |
| CO1.CTRMOD.12580922 | Reactivar el contrato | 12/09/2023 9:24 AM (UTC -5 horas) | 12/09/2023 3:00 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.11201581 | Suspender el contrato | 17/05/2023 10:25 AM (UTC -5 horas) | 18/05/2023 2:53 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.10556595 | Modificar el contrato | 15/02/2023 9:36 AM (UTC -5 horas) | 15/02/2023 9:54 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.10531010 | Modificar el contrato | 13/02/2023 8:02 AM (UTC -5 horas) | 13/02/2023 10:55 AM (UTC -5 horas) | Cancelado | - | - | |
| CO1.CTRMOD.8101221 | Modificar el contrato | 12/04/2022 8:12 AM (UTC -5 horas) | 12/04/2022 5:02 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle |

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



La solicitud se realiza en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 4, numeral 1, de la Cláusula Décima Segunda – Garantías, del contrato que señala:

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS:

1. *FRENTE A LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION.*

(...)

PARÁGRAFO 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías EL OPERADOR DE RED, deberá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación contractual, enviarlas al supervisor para su aprobación y dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a dicha aprobación deberá adjuntar la garantía a la plataforma de contratación pública SECOP II para su aprobación por parte del Ministerio. (...) Subrayado fuera de texto

En consecuencia, se solicita allegar la garantía correspondiente actualizada del contrato **PRONE 613 de 2020**, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio.

Por lo anterior, agradecemos informar a esta supervisión una vez se remitan por SECOP II las garantías para el trámite de aprobación, a los correos electrónicos placosta@minergia.gov.co, nlbaleta@minenergia.gov.co y para efectos de radicación en el Ministerio, al correo menergia@minenergia.gov.co.

Cordialmente,



Diego Fernando Román Dueñas
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Pilar Liliana Acosta Clavijo
Revisó: Carlos Arturo Rodríguez Castrillón, Neila Luz Baleta Mizar, Héctor Arturo Barrera Castellanos
Aprobó: Diego Fernando Román Dueñas