



Código validación comunicación: 26f37

Código Dependencia: 3200

Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)

Jaime Humberto Mesa Buitrago

Agente Interventor AIR-E S.A.S. E.S.P.

Air-E S.A.S E.S.P.

correspondencia@air-e.com

Cra 57 No 99A 65

Barranquilla, Atlántico

Asunto: Reiteración requerimiento de Actualización de las Garantías del Contrato PRONE 606-2020

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato **PRONE 606-2020** y las obligaciones en el contenidas, me permito reiterar la comunicación No. **2-2026-011037 del 27 de marzo de 2026** mediante la cual se solicitó la actualización de las garantías teniendo en cuenta las modificaciones contractuales que se relacionan a continuación:

Fecha de perfeccionamiento	No. De modificadorio	RAZONES DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Póliza 85-44-101108580
29/12/2020	Suscripción Contrato	N/A	Anexo 0
17/02/2021	Acta de Inicio	N/A	Aprobada el 17/02/2021
			Anexo 6
			Aprobada el

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



Fecha de perfeccionamiento	No. De modificatorio	RAZONES DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Póliza 85-44-101108580
			07/10/2021
07/10/2021	Otrosí No. 1	Se actualiza el cronograma en virtud del acta de inicio	Anexo 8 Aprobada el 2/08/2024
08/04/2022	Otrosí No. 2	Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 3 para el 20 de febrero de 2023 y nueva fecha para la etapa 4 el 10 de marzo de 2024	Anexo 8 Aprobada el 2/08/2024
15/02/2023	Otrosí No. 3	Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 3 para el 26 de octubre de 2023 y nueva fecha para la etapa 4 el 14 de marzo de 2024	Anexo 7 Aprobada el 10/07/2023
05/01/2024	Otrosí No. 4	Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 3 para el 06 de julio de 2024 y nueva fecha para la etapa 4 el 07 de septiembre de 2024	Anexo 8 Aprobada el 2/08/2024
26/06/2024	Otrosí No. 5	Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 3 para el 04 de octubre de 2024 y nueva fecha para la etapa 4 el 06 de diciembre de 2024	Anexo 9 Aprobada el 10/10/2024
02/12/2024	Suspensión No. 1	Se suspende por tres meses hasta el 01 de marzo de 2025	Anexo 10 Rechazada, se solicitó el ajuste mediante Oficio 2-2026-011037

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



Fecha de perfeccionamiento	No. De modificadorio	RAZONES DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Póliza 85-44-101108580
			del 27/03/2026
28/02/2025	Prórroga suspensión No. 1	Se prorroga la suspensión 1 por tres meses hasta el 01 de junio de 2025	Anexo 11 Rechazada, se solicitó el ajuste mediante Oficio 2-2026-011037 del 27/03/2026
29/05/2025	Prórroga 2 suspensión No. 1	Segunda prorroga la suspensión 1 por tres meses hasta el 01 de septiembre de 2025	Anexo 11 Rechazada, se solicitó el ajuste mediante Oficio 2-2026-011037 del 27/03/2026
01/09/2025	Prórroga 3 suspensión No. 1	Tercera prorroga la suspensión 1 por tres meses hasta el 01 de diciembre de 2025	Anexo 12 Rechazada, se solicitó el ajuste mediante Oficio 2-2026-011037 del 27/03/2026
1/12/2025	Reactivación	Se reactiva el contrato a partir del 02 de diciembre de 2025	Se solicitó mediante Oficio 2-2026-011037 del 27/03/2026

Lo anterior, de conformidad a las modificaciones formalizadas en la plataforma SECOP II:

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.21108966	Reactivar el contrato	1/12/2025 11:59 AM (UTC -5 horas)	1/12/2025 5:33 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.20077330	Suspender el contrato	1/09/2025 5:51 PM (UTC -5 horas)	1/09/2025 10:12 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.20071250	Reactivar el contrato	1/09/2025 9:49 AM (UTC -5 horas)	1/09/2025 5:51 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.19208409	Suspender el contrato	29/05/2025 5:07 PM (UTC -5 horas)	29/05/2025 5:47 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.19198919	Reactivar el contrato	29/05/2025 8:10 AM (UTC -5 horas)	29/05/2025 5:06 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.18390408	Suspender el contrato	28/02/2025 12:10 PM (UTC -5 horas)	28/02/2025 2:55 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.18386660	Reactivar el contrato	28/02/2025 9:05 AM (UTC -5 horas)	28/02/2025 12:10 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.17484796	Suspender el contrato	2/12/2024 10:31 AM (UTC -5 horas)	2/12/2024 10:08 PM (UTC -5 horas)	Published	6		Detalle
CO1.CTRMOD.15946417	Modificar el contrato	26/06/2024 2:26 PM (UTC -5 horas)	26/06/2024 5:27 PM (UTC -5 horas)	Published	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14391614	Modificar el contrato	5/01/2024 8:03 AM (UTC -5 horas)	5/01/2024 3:51 PM (UTC -5 horas)	Published	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10542423	Modificar el contrato	14/02/2023 12:52 PM (UTC -5 horas)	15/02/2023 9:44 PM (UTC -5 horas)	Published	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10527920	Modificar el contrato	12/02/2023 4:57 PM (UTC -5 horas)	13/02/2023 10:19 AM (UTC -5 horas)	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.8073002	Modificar el contrato	7/04/2022 8:03 AM (UTC -5 horas)	8/04/2022 3:08 PM (UTC -5 horas)	Published	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.8072210	Modificar el contrato	7/04/2022 7:53 AM (UTC -5 horas)	7/04/2022 8:02 AM (UTC -5 horas)	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.6460969	Modificar el contrato	4/08/2021 5:48 PM (UTC -5 horas)	6/04/2022 5:28 PM (UTC -5 horas)	Published	2	Ver	Detalle

La solicitud se realiza en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 4, numeral 1, de la Cláusula Décima Segunda – Garantías, del contrato que señala:

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS:

1. *FRENTE A LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION.*

(...)

PARÁGRAFO 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías EL OPERADOR DE RED, deberá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación contractual, enviarlas al supervisor para su aprobación y dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a dicha aprobación deberá adjuntar la garantía a la plataforma de contratación pública SECOP II para su aprobación por parte del Ministerio. (...) Subrayado fuera de texto

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



En consecuencia, se solicita allegar la garantía correspondiente actualizada del contrato **PRONE 606 de 2020**, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio.

Por lo anterior, agradecemos informar a esta supervisión una vez se remitan por SECOP II las garantías para el trámite de aprobación, a los correos electrónicos placosta@minergia.gov.co, nlbaleta@minenergia.gov.co y para efectos de radicación en el Ministerio, al correo menergia@minenergia.gov.co.

Cordialmente,



Diego Fernando Román Dueñas
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Pilar Liliana Acosta Clavijo

Revisó: María Alexandra Rodríguez Novoa, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón, Neila Luz Baleta Mizar

Aprobó: Diego Fernando Román Dueñas