

CERTIFICADO DE
SUPERVISION E INTERVENTORIA
PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: 15664-INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

Tipo	INTERVENTORIA			Cédula o Nit:	NIT 901901726
Contratista	Consorcio Capital Security				
Fecha Suscripción	30-12-2024	Fecha Acta Inicio	24-01-2025	Fecha Terminación	23-12-2025
Valor Contrato	\$2,773,132,222.00	Plazo Ejecución	11 Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación		
Modificacion	Fecha	Fecha Terminación	Valor	Plazo Ejecución	
Adicion y Prorroga	24/12/2025	28/02/2026	\$590,761,197.00	Adic Y Prorr 2meses Y 7 Dias.Plaz T.13 Meses Y 7di	
Adicion y Prorroga	01/03/2026	31/07/2026	\$1,322,784,066.00	Adic-Prort 5 Meses.Plazt T- 18 Meses Y 7 Dias	
		Valor adición(es)	\$1,913,545,263.00		
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$4,686,677,485.00		

Período certificado: Entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de Enero de 2026

FACTURA ELECTRONICA No	CASE14	Fecha:	13/05/2026	\$262,876,601
------------------------	--------	--------	------------	---------------

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2025	01	2926	2580	3-3-01-17-4501-20240296-12-007-O23011745012024029612-Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de operación y Tecnológico del C4 en Bogotá D.C.-007_Servicio información implementado	1-100-F001-2450107	O2320-20200-884290-Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	\$262,876,601	\$41,971,894	\$220,904,707
TOTAL CERTIFICADO							\$262,876,601	\$41,971,894	\$220,904,707


Valor en letras: Doscientos Sesenta Y Dos Millones Ochocientos Setenta Y Seis Mil Seiscientos Un Pesos M/Cte. (\$262,876,601.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	\$2,576,465,377.00	Presente Certificación:	\$262,876,601.00	Saldo Contrato:	\$2,110,212,108.00
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------	-----------------	--------------------

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

OBSERVACIONES: se anexan documentos para tramite correspondiente

Nombre del Supervisor y/o Interventor :	Firma(s) del (los) Supervisor(es)
Sandoval Herazo Ada Luz	
Cargo: Jefe Oficina Centro De Comando, Control, Comunicaciones Y Computo - C4	

Elaborado por: Walter Millan-Luis Moya-Lina Ico

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:



CONSORCIO CAPITAL SECURITY

calle 74 20c-04

Bogotá, D.C., BOGOTÁ, Colombia

NIT 901901726 - 3

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764086810768 del 07/01/2025 al 07/01/2027

Habilita numeración de:

CASE-1 al CASE-50

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

					Factura Electronica de Venta No. CASE14				
					Fecha de emisión: 13/05/2026 10:12:49 AM				
					Fecha de validación DIAN: 13/05/2026 10:21:30 AM				
					Fecha de vencimiento: 12/06/2026				
					Plazo (Días): 30				
					Codigo de Moneda COP				
					Tasa de Cambio				
					Orden de Compra				
					Remisión				
					Pedido				
					Asesor				
					Aviso de Recibo				
Ciudad: Bogotá, D.C									
Departamento: Bogotá									
País: Colombia									

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1		PAGO No.12 DEL CONTRATO No.SCJ-1993-2024 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2026	1,00	unidad	COP 220,904,707	COP 0	IVA(19%)		COP 220,904,707

Total de items: 1
Observaciones Valor considera el descuento de un salario mimino por un cambio de personal \$1.750.905 Consortio conformado por REDTIC INGENIERIA SAS NIT 901.628.416-5 (50%), JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC NIT 901.542.814-2 (50%).
Forma de pago: Crédito Medio de pago: Crédito ACH FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 513867622 DEL BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DEL CONSORCIO CAPITAL SECURITY NIT 901.901.726-3.

Subtotal:	COP 220,904,707
------------------	-----------------

IVA(19%)	COP 41,971,894
----------	----------------

Impuestos:	COP 41,971,894
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 262,876,601
Neto a pagar	COP 262,876,601

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 63f8a0b2f196a50d55d6434ceafbbcd4f42e65e5738d18335fbe6c9fd2f3831e2a316bd0b66dcd820177049fbaac3c66



Bogotá D. C., 13 de mayo de 2026

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal del Consorcio Capital Security con Nit. 901.901.726-3 en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 certifica:

1. Que el consorcio ha cumplido con la presentación de la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, Pensión y Riesgos profesionales) y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena y al Instituto de Bienestar Familiar), ha pagado desde el inicio de constitución del consorcio hasta la fecha de la presente certificación, igualmente los salarios se han pagado oportunamente durante el mismo periodo.
2. Las obligaciones legales y tributarias originadas en la ejecución de este contrato han sido atendidas y pagadas en términos exigidos por la ley.



PEDRO ANTONIO LÓPEZ
C.C. 19.479.479 de Bogotá
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.479.479**
LOPEZ

APELLIDOS
PEDRO ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-FEB-1962**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

02-SEP-1980 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00093703-M-0019479479-20081011

0004253871A 1

1480004542

[Handwritten signature]

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2026.

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES

Respetados señores:

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito **JAIME ESPEJO GODOY**, identificado con C.C. No. **2.963.764**, con Tarjeta Profesional No. **34570-T**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **JFS CONSULTORES S.A.S. – BIC** identificada con NIT: **901.542.814-2** debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, me permito certificar que JFS CONSULTORES S.A.S. – BIC integrante del **CONSORCIO CAPITAL SECURITY**, se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), igualmente los salarios se han pagado oportunamente durante el mismo periodo.

Cordialmente,



JAIME ESPEJO GODOY

C.C. No. 2.963.764 de Arbeláez

Revisor Fiscal

T.P 34570-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **2.963.764**

ESPEJO GODOY

APELLIDOS
JAIME

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **01-FEB-1957**

ARBELAEZ
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA


O+
G.S. RH

M
SEXO

21-JUL-1976 ARBELAEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00112523-M-0002963764-20081026 0004884906A 1 25787290

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

34570 - T

JAIME
ESPEJO GODOY
C.C. 2963764
RESOLUCION INSCRIPCION 134
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 21/01/1993

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

42296





FIRMA DEL TITULAR

84205

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

70468070F46BA172

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAIME ESPEJO GODOY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 2963764 de ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 34570-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

OLGA LUCIA GÓMEZ MÉNDEZ

Contador público

Bogotá D. C., 13 de mayo de 2026

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA REDTIC INGENIERÍA
S.A.S. BIC CON NIT No. 901.628.416-5**

CERTIFICA

Que la empresa se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones) y aportes parafiscales a Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de sus empleados, se encuentra a paz y salvo durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación; igualmente, los salarios se han pagado oportunamente durante el mismo período.

Esta certificación se expide para **LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA**, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

Cordialmente,



OLGA LUCIA GÓMEZ MÉNDEZ

C.C. 52.752.484 de Bogotá

T.P. 182.737-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.752.484**
GOMEZ MENDEZ

APELLIDOS
OLGA LUCIA

NOMBRES

OLGA Gomez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-ABR-1981**
SUPATA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

13-MAY-1999 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00300577-F-0052752484-20110513

0026959773A 1

1131296146

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

182737-T

OLGA LUCIA
GOMEZ MENDEZ
C.C. 52752484

RESOLUCION INSCRIPCION 521 **FECHA 27/09/2013**
UNIVERSIDAD F.U. AUTONOMA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL 
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **194514**



182815

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6400008612245968

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OLGA LUCIA GOMEZ MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52752484 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 182737-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901901726	3	CONSORCIO CAPITAL SECURITY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 74 20 C 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7434440	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	42423451	9499345971	E	2026/02/06	2026/02/06	BANCO DE OCCIDENTE		\$33,411,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de	ta	de

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (15 Afiliados)																				\$66,265,075		\$10,964,200				\$66,265,075		\$2,651,400				\$66,265,075		\$2,651,400				\$66,265,075		\$346,800		\$0		\$0		\$16,613,800	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																				\$66,265,075		\$10,964,200				\$66,265,075		\$2,651,400				\$66,265,075		\$2,651,400				\$66,265,075		\$346,800		\$0		\$0		\$16,613,800	
14	CC	52692549	ANGARITA CORREA CLARA INES																	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS001	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600						
15	CC	92542930	AVILA MENDEZ KEVIN HADID																	230301	25	\$6,130,833	\$1,042,400	EPS005	25	\$6,130,833	\$245,300	CCF24	25	\$6,130,833	\$245,300	14-4	25	\$6,130,833	0.522%	\$32,100	25	\$0	\$0	Si	\$1,565,100						
16	CC	44192236	AVILA GOLDFARB MARIA LUISA																	230301	30	\$2,627,500	\$420,400	EPS010	30	\$2,627,500	\$105,100	CCF24	30	\$2,627,500	\$105,100	14-4	30	\$2,627,500	0.522%	\$13,800	30	\$0	\$0	Si	\$644,400						
17	CC	1013621514	CARDENAS TRUJILLO ANGEE PATRICIA																	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600						
18	CC	1010182724	GAITAN SISA ERIKA ESMERALDA																	25-14	30	\$4,393,395	\$703,000	EPS005	30	\$4,393,395	\$175,800	CCF24	30	\$4,393,395	\$175,800	14-4	30	\$4,393,395	0.522%	\$23,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,077,600						
19	CC	52085031	GARCIA LONDOÑO NURY ELENA																	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600						
20	CC	1012417526	GOMEZ HENAO MARIA CAMILA																	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600						
21	CC	1118802734	LEBETE LOPEZ GABRIEL ESTEBAN																	230201	30	\$6,973,644	\$1,115,800	EPS010	30	\$6,973,644	\$279,000	CCF24	30	\$6,973,644	\$279,000	14-4	30	\$6,973,644	0.522%	\$36,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,710,300						
22	CC	1096210540	LEON BECERRA DANIEL																	231001	30	\$8,787,253	\$1,494,000	EPS005	30	\$8,787,253	\$351,500	CCF24	30	\$8,787,253	\$351,500	14-4	30	\$8,787,253	0.522%	\$45,900	30	\$0	\$0	Si	\$2,242,900						
23	CC	80184755	LEZCANO CARDENAS DONNELL																	25-14	30	\$7,987,600	\$1,358,100	EPS008	30	\$7,987,600	\$319,600	CCF24	30	\$7,987,600	\$319,600	14-4	30	\$7,987,600	0.522%	\$41,700	30	\$0	\$0	Si	\$2,039,000						
24	CC	52360936	MENDOZA SOSA LUZ MARINA																	25-14	27	\$3,954,056	\$632,700	EPS008	27	\$3,954,056	\$158,200	CCF24	27	\$3,954,056	\$158,200	14-4	27	\$3,954,056	0.522%	\$20,700	27	\$0	\$0	Si	\$969,800						
25	CC	52743169	RODRIGUEZ MORA CLAUDIA ESPERANZA																	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600						
26	CC	52368830	ROMERO RAMIREZ MIREYA																	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600						
27	CC	72251144	SIADO ORTEGA LUIS GUILLERMO																	25-14	30	\$13,154,459	\$2,236,400	EPS008	30	\$13,154,459	\$526,200	CCF24	30	\$13,154,459	\$526,200	14-4	30	\$13,154,459	0.522%	\$68,700	30	\$0	\$0	Si	\$3,357,500						
28	CC	52854951	SOLIS HERNANDEZ SANDRA ROCIO																	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600						
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (15 Afiliados)																				\$46,488,251		\$7,511,400				\$46,488,251		\$1,860,200				\$49,188,729		\$1,968,200				\$46,488,251		\$3,236,400		\$0		\$0		\$14,576,200	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																				\$46,488,251		\$7,511,400				\$46,488,251		\$1,860,200				\$49,188,729		\$1,968,200				\$46,488,251		\$3,236,400		\$0		\$0		\$14,576,200	
29	CC	93407841	AREVALO HERNANDEZ GERMAN ALBERTO	X																230201	11	\$1,345,144	\$215,300	EPS002	11	\$1,345,144	\$53,900	CCF24	11	\$1,895,430	\$75,900	14-4	11	\$1,345,144	6.960%	\$93,700	11	\$0	\$0	Si	\$438,800						
30	CC	80013975	CARDENAS CRUZ PEDRO BRUNO																	25-14	23	\$2,812,574	\$450,100	EPS005	23	\$2,812,574	\$112,600	CCF24	23	\$2,812,574	\$112,600	14-4	23	\$2,812,574	6.960%	\$195,800	23	\$0	\$0	Si	\$871,100						
31	CC	1069721877	CARRILLO GONZALEZ CRISTIAN ANDRES	X																230201	10	\$1,216,925	\$194,800	EPS017	10	\$1,216,925	\$48,700	CCF24	10	\$2,292,021	\$91,700	14-4	10	\$1,216,925	6.960%	\$84,700	10	\$0	\$0	Si	\$419,900						
32	CC	1069721877	CARRILLO GONZALEZ CRISTIAN ANDRES	X																230201	12	\$1,467,430	\$234,800	EPS017	12	\$1,467,430	\$58,700	CCF24	12	\$1,467,430	\$58,700	14-4	12	\$1,467,430	6.960%	\$102,200	12	\$0	\$0	Si	\$454,400						
33	CC	80165964	FERNANDEZ MELO VICTOR ALEXANDER																	230301	20	\$2,445,717	\$391,400	EPS002	20	\$2,445,717	\$97,900	CCF24	20	\$2,445,717	\$97,900	14-4	20	\$2,445,717	6.960%	\$170,300	20	\$0	\$0	Si	\$757,500						
34	CC	1033735810	GARCIA AVENDAÑO JAIME ANDRES																	25-14	30	\$3,668,575	\$587,000	EPS008	30	\$3,668,575	\$146,800	CCF24	30	\$3,668,575	\$146,800	14-4	30	\$3,668,575	6.960%	\$255,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,136,000						
35	CC	1013624170	LARA DAZA JESSICA PAOLA																	230301	25	\$3,057,146	\$489,200	EPS005	25	\$3,057,146	\$122,300	CCF24	25	\$3,057,146	\$122,300	14-4	25	\$3,057,146	6.960%	\$212,800	25	\$0	\$0	Si	\$946,600						
36	CC	53931051	LOZANO CUECA ESMERALDA PATRICIA																	230301	28	\$3,424,003	\$547,900	EPS017	28	\$3,424,003	\$137,000	CCF24	28	\$3,424,003	\$137,000	14-4	28	\$3,424,003	6.960%	\$238,400	28	\$0	\$0	Si	\$1,060,300						
37	CC	1032390255	MANCERA ARIAS YULIETH																	230301	24	\$2,934,860	\$469,600	EPS017	24	\$2,934,860	\$117,400	CCF24	24	\$2,934,860	\$117,400	14-4	24	\$2,934,860	6.960%	\$204,300	24	\$0	\$0	Si	\$908,700						
38	CC	5478447	MARQUEZ JACOME CARLOS ALBERTO																	230201	24	\$2,934,860	\$469,600	EPS037	24	\$2,934,860	\$117,400	CCF24	24	\$2,934,860	\$117,400	14-4	24	\$2,934,860	6.960%	\$204,300	24	\$0	\$0	Si	\$908,700						
39	CC	80161997	MARTINEZ AGUDELO CARLOS ANDRES	X																231001	18	\$2,201,145	\$352,200	EPS001	18	\$2,201,145	\$88,100	CCF24	18	\$3,276,241	\$131,100	14-4	18	\$2,201,145	6.960%	\$153,200	18	\$0	\$0	Si	\$724,600						
40	CC	1022351408	MARTINEZ SANCHEZ FREDY ANTONIO	X																231001	12	\$1,467,430	\$234,800	EPS037	12	\$1,467,430	\$58,700	CCF24	12	\$1,467,430	\$58,700	14-4	12	\$1,467,430	6.960%	\$102,200	12	\$0	\$0	Si	\$454,400						
41	CC	79576509	MEJIA MEJIA ROBERTO																	230301	30	\$7,240,432	\$1,231,100	EPS002	30	\$7,240,432	\$289,700	CCF24	30	\$7,240,432	\$289,700	14-4	30	\$7,240,432	6.960%	\$504,000	30	\$0	\$0	Si	\$2,314,500						
42	CC	1024471582	PINZON VALERO ALBERTO																	25-14	30	\$3,668,575	\$587,000	EPS037	30	\$3,668,575	\$146,800	CCF24	30	\$3,668,575	\$146,800	14-4	30	\$3,668,575	6.960%	\$255,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,136,000						
43	CC	1032468534	SANCHEZ GARCIA PAULA ANDREA																	25-14	30	\$3,668,575	\$587,000	EPS005	30	\$3,668,575	\$146,800	CCF24	30	\$3,668,575	\$146,800	14-4	30	\$3,668,575	6.960%	\$255,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,136,000						
44	CC	6663061	VARGAS VICTOR HERNAN																	230301	24	\$2,934,860	\$469,600	EPS010	244																						

Total	Afiliados(31)		\$122,408,531	\$20,032,800		\$122,408,531	\$4,889,200		\$125,269,227	\$4,906,000		\$122,408,531		\$3,583,200	\$0	\$0		\$33,411,200
--------------	-----------------------	--	---------------	--------------	--	---------------	-------------	--	---------------	-------------	--	---------------	--	-------------	-----	-----	--	--------------

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	\$20,032,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$2,081,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$8,452,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$6,130,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$3,368,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	\$3,583,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	30	\$3,583,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	\$4,906,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	30	\$4,906,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				31	\$4,889,200
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$158,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$1,305,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$599,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$659,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$350,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$488,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$1,327,000
TOTAL				31	\$33,411,200

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	289179818	9504465082	E	2026/05/08	2026/05/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$35,295,200

Página 2 de 3

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				31	\$20,794,800	\$0	\$0	\$20,794,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$2,668,000	\$0	\$0	\$2,668,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$8,469,300	\$0	\$0	\$8,469,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$5,940,100	\$0	\$0	\$5,940,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$3,130,400	\$0	\$0	\$3,130,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$587,000	\$0	\$0	\$587,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$4,367,000	\$0	\$0	\$4,367,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	31	\$4,367,000	\$0	\$0	\$4,367,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$5,026,700	\$0	\$0	\$5,026,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	31	\$5,026,700	\$0	\$0	\$5,026,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				31	\$5,106,700	\$0	\$0	\$5,106,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$1,308,600	\$0	\$0	\$1,308,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$894,600	\$0	\$0	\$894,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$580,600	\$0	\$0	\$580,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$440,400	\$0	\$0	\$440,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$400,300	\$0	\$0	\$400,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$1,412,100	\$0	\$0	\$1,412,100
TOTAL				31	\$35,295,200	\$0	\$0	\$35,295,200

ACTA DE REUNIÓN

F-FI-1380
V.1

Fecha y Hora de la Reunión	12/05/2026	Hora de Inicio:	Hora de Finalización:			
		2:30 PM	3:30 PM			
Lugar de la Reunión	VIRTUAL	Tipo Reunión	Virtual	☒		
			Presencial	☐		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN						
Realizar la conciliación financiera con la interventoría, CONSORCIO CAPITAL SECURITY INTEGRADO contrato 1993-2024.						
TEMA(S) TRATADO(S) (ORDEN DEL DÍA)						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de aplicación de descuento por ANS 01-01-2026 al 31-01-2026 2. Conciliación financiera y solicitud elaboración prefactura. 						
<p>Desarrollo de la Reunión:</p> <p>Siendo las 2:30 P.M. del 12 de abril de 2026 se reúnen de manera virtual, los miembros del equipo de CONSORCIO CAPITAL SECURITY INTEGRADO. y los representantes del apoyo financiero a la supervisión del contrato 1993-2024 con el fin de realizar la conciliación financiera según la agenda.</p> <p>1. Verificación de aplicación de descuento por ANS por el período del 01 de enero a 31 de enero de 2026.</p> <p>La Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, a través de la supervisión y el equipo de apoyo a la supervisión, en conjunto con el CONSORCIO CAPITAL SECURITY INTEGRADO, proceden a determinar si en el periodo de ejecución correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 de enero de 2026, se presentaron situaciones que ameriten la aplicación de los ANS en los términos estipulados contractualmente. A continuación, se presenta el análisis correspondiente.</p>						

6.1. REQUISITOS DEL CLIENTE <i>(Oportuno, en debida forma, trazabilidad, entre otros)</i>		
RESPONSABLE	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO
INTERVENTORÍA	OPORTUNIDAD	El contratista debe garantizar la oportunidad en la entrega de todos los documentos pactados contractualmente y/o solicitados por la Entidad.
INTERVENTORÍA	CALIDAD	El contratista debe garantizar la calidad de los documentos entregados a la Secretaría bien sea porque están pactados contractualmente o se requieren en el marco de ejecución del contrato.
INTERVENTORÍA	OPORTUNIDAD	El contratista debe garantizar participación de los profesionales que conforman el equipo de trabajo en las sesiones de trabajo a las que se les convoque.
INTERVENTORÍA	CALIDAD	El contratista debe establecer los procedimientos o mecanismos a que haya lugar para garantizar que desde el inicio del contrato y hasta los tres (3) primeros meses de ejecución contractual no se presenten cambios en los miembros del equipo de trabajo aprobado.
INTERVENTORÍA	CALIDAD	El contratista debe establecer los procedimientos o mecanismos a que haya lugar para garantizar que a partir del cuarto (4) mes de ejecución contractual no se presenten cambios en los miembros del equipo de trabajo aprobado para la ejecución del contrato.
INTERVENTORÍA	OPORTUNIDAD Y CALIDAD	El contratista debe establecer los procedimientos o mecanismos a que haya lugar para garantizar que el personal propuesto para la ejecución contractual, permanezca en el periodo establecido para el cumplimiento del objeto.
INTERVENTORÍA	OPORTUNIDAD	Verificar que no sea superado el tiempo máximo de respuesta para dar concepto (aprobación o rechazo) a las solicitudes de los contratistas (solicitudes de mantenimiento o utilización de la bolsa de repuestos) como se encuentra definido en los estudios previos y los anexos respectivos

Fuente: Anexo 3 requisitos del cliente

6.2. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y OTRAS PARTES QUE INTERVIENEN		
RESPONSABLE	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO
INTERVENTORÍA	OPORTUNIDAD	La INTERVENTORÍA, debe garantizar los tiempos de entrega de todos los documentos pactados contractualmente y/o solicitados por la Entidad. Aplicable a los siguientes servicios: •Metodología de la Interventoría •Informes de actividades •Respuesta a oficios y derechos de petición •Cualquier requerimiento directo del Supervisor.
INTERVENTORÍA	CALIDAD	La INTERVENTORÍA, debe garantizar la calidad, en términos de completitud y consistencia de la información que contienen todos los documentos pactados contractualmente y/o solicitados por la Entidad. •Metodología de la Interventoría •Informes de actividades •Respuesta a oficios y derechos de petición •Cualquier requerimiento directo del Supervisor.
INTERVENTORÍA	OPORTUNIDAD	La INTERVENTORÍA, debe asistir a las reuniones establecidas y definidas según el estudio previo y los anexos respectivos
INTERVENTORÍA	CALIDAD	La INTERVENTORÍA, debe adelantar las actividades y procedimientos que permita garantizar la permanencia del personal desde el momento del inicio del contrato y hasta el tercer mes de ejecución
INTERVENTORÍA	CALIDAD	La INTERVENTORÍA, debe adelantar las actividades y procedimientos que permita garantizar la permanencia del personal a partir del cuarto mes de ejecución y hasta finalizar el contrato.
INTERVENTORÍA	OPORTUNIDAD	La INTERVENTORÍA, debe dar concepto aprobatorio o de rechazo, a las solicitudes de mantenimiento o utilización de la BOLSA DE REPUESTOS por parte del Contratista, en los tiempos establecidos contractualmente

Fuente: Anexo 3 requisitos del proveedor y otras partes que intervienen

6.3. RECURSOS CON LO QUE CUENTA EL PROVEEDOR DEL SERVICIO	
Recurso Humano:	<ul style="list-style-type: none"> - Un (1) Director de interventoría - Un (1) Profesional Jurídico - Un (1) Profesional Financiero, contable y administrativo - Un (1) Ingeniero Coordinador Técnico - Un (1) Ingeniero Proyecto Mantenimiento - Un (13) Inspector técnico/tecnólogo campo/C4/COSEC - Un (1) Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente - Un (1) Profesional en Seguridad de la Información
Recurso Financiero:	Presupuesto del contrato
Recurso Tecnológico:	Correo electrónico, uso del aplicativo dispuesto por el contratista de mantenimiento, sistema de información para el seguimiento de actividades
Otros Recursos:	Los que el contratista considere para dar cumplimiento del objeto contractual.

Fuente: Anexo 3 recursos con los que cuenta el proveedor del servicio

6.4. CAPACIDAD DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO
Cumplir con el objeto del contrato según estudios previos y sus anexos.

Fuente: Anexo 3 capacidad del proveedor del servicio

Analizadas las circunstancias relacionadas con la posible aplicación de los ANS, las partes encuentran que, para el mes de enero del año 2026, es procedente la aplicación del descuento relacionado con la permanencia del equipo de la Interventoría, toda vez que se presentó mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-175-26 del 26 de enero de 2026 radicado 1-2026-3087 la siguiente solicitud:

(...)

De acuerdo con lo anterior, el Consorcio Capital Security informa que se hace necesario el cambio de un profesional que viene ejecutando el rol de Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/COSEC, así:

- Recurso inicialmente presentado:**

#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA
1	Germán Arévalo Hernández	93.407.841

- Recurso de reemplazo:**

#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA
1	Jaime Pinzón Valero	79.844.886

Por lo anterior, se remiten para revisión y aprobación los soportes que acreditan el cumplimiento de las condiciones definidas en el Anexo 2 – Necesidades de formación del equipo del PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SCJ-SIF-CMA-002-2024, para dicho rol.

(...)

De acuerdo con ello, contractualmente se encuentra planteado el descuento a aplicar de la siguiente manera:

Permanencia del equipo de interventoría	Por reemplazo del personal profesional/técnico solicitado para la ejecución del contrato de interventoría, se aplicará una penalización equivalente a 1 SMMLV por cada reemplazo.
---	---

Teniendo en cuenta lo anterior para el mes de enero de 2026 el cálculo del valor del servicio una vez descontado el ANS corresponde al siguiente:

Concepto	Valores
Valor mensual Interventoría (IVA incluido)	\$ 264.960.178
Valor mensual Interventoría (antes de IVA) (a)	\$ 222.655.612
Cantidad de cambios	1
Valor ANS - 1 salario mínimo año 2026 (b)	\$ 1.750.905
Valor mensual Interventoría descontado ANS (c=a-b)	\$ 220.904.707
IVA	\$ 41.971.894
Valor mensual Interventoría descontado ANS (Iva incluido)	\$ 262.876.601

2. Conciliación financiera y solicitud elaboración prefactura:

De lo anterior resulta:

CONDICIONES DE CONTRATO	Valores
Fecha acta de inicio	24/01/2025
Fecha de finalización	28/02/2026
Fecha de corte	31/01/2026
Valor inicial del contrato	\$ 2.773.132.222
Adición 1	\$ 590.761.197
Valor Total	\$ 3.363.893.419
Valor Ejecutado	\$ 3.088.056.977
Valor por facturar del 01/01/2026 al 31/01/2026 IVA incluido descontando ANS	\$ 262.876.601

ACTA DE REUNIÓN



F-FI-1380

V.1

Valor pagado	\$ 2.576.465.377
Valor pendiente de pago	\$ 511.591.600
Valor disponible por ejecutar	\$ 275.836.442
Porcentaje (%) de ejecución	91,80%

Así las cosas, el Consorcio deberá generar la prefactura para verificar los valores registrados y aprobar la respectiva factura para iniciar el proceso de radicación.

COMPROMISOS			
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE SEGUIMIENTO
Elaboración de prefactura	Consorcio Capital Security Integrado	Cuando se estime radicación	C4

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN				
N°	Nombre	Dependencia/Entidad	E-mail	Firma
1	Luz Marina Mendoza Sosa	Profesional Financiero, contable y administrativo	cam-profesional-financiero@redtic.com.co	
2	Erika Gaitan Sisa	Profesional Jurídica - Interventoría	cam-profesional-juridico@redtic.com.co	
3	Hernan Moya	Apoyo a la supervisión financiero	luis.moya@scj.gov.co	
4	Lina Maria Ico	Apoyo a la supervisión Administrativo	lina.ico@scj.gov.co	

Nota. La sección "Participantes de la reunión" estarán en blanco cuando la reunión **NO** implique toma de decisiones, así:

Medios Virtuales: se anexará el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el aplicativo Forms.

Medio Presencial: se anexará al acta el formato de listado de asistencia F-FI-1381.



INFORME DE VALIDACIÓN DE INVENTARIO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA A CARGO DEL CONTRATISTA

Periodo del 01 al 31 de enero de 2026



**SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA**



INFORME DE VALIDACIÓN DE INVENTARIO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA A CARGO DEL CONTRATISTA

PERIODO: DEL 01 A 31 DE ENERO 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ- 1993-2024

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA,
CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA”**

10 de febrero de 2026



INFORME DE VALIDACIÓN DE INVENTARIO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA A CARGO DEL CONTRATISTA Periodo del 01 al 31 de enero de 2026

La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-045-25 con radicado 1-2025-34844 del 20 de mayo de 2025, elevó una consulta a la Supervisión del Contrato No. SCJ-1993-2024, respecto a las siguientes cláusulas:

CLAUSULA SEXTA- FORMA DE PAGO- Numeral 6. “Informe de validación del inventario actualizada del Sistema de Video vigilancia, que se encuentra a cargo del contratista de mantenimiento, el mismo debe estar avalado por el Almacén de la SDSCJ en su totalidad y el supervisor del contrato.”

*CLÁUSULA SEPTIMA- NUMERAL 7.2.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO
SUBNUMERAL 39. “Hacer seguimiento y control al inventario del sistema de video vigilancia que se encuentra a cargo del contratista de mantenimiento, el cual debe ser permanentemente actualizado y verificado con una periodicidad máxima mensual, el mismo debe ser avalado por el almacén de la SDSCJ en su totalidad y por el supervisor del contrato.”*

Resaltado fuera de texto.

Durante la reunión de seguimiento llevada a cabo el 04 de junio de 2025, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) se pronunció en respuesta al citado comunicado, precisando que la interpretación realizada por la Interventoría no se ajusta a la realidad contractual ni operativa vigente. En efecto, la SDSCJ aclaró que, a la fecha el inventario del Sistema de Video Vigilancia **se encuentra a cargo de la SDSCJ**, es decir, permanece bajo la responsabilidad directa de la SDSCJ.

En desarrollo de la ejecución contractual, durante los periodos en los cuales se han realizado las actividades de seguimiento del Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, no se ha configurado la situación descrita en las cláusulas previamente citadas; Es decir, **no ha existido un inventario del Sistema de Video Vigilancia a cargo o bajo la responsabilidad del contratista del Contrato de Mantenimiento No. SCJ-1809-2024, que requiera aval alguno por parte de Almacén de la SDSCJ ni del Supervisor del Contrato.**




**INFORME DE VALIDACIÓN DE INVENTARIO DEL
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA A CARGO DEL
CONTRATISTA**
Periodo del 01 al 31 de enero de 2026

7. TABLA DE REVISIONES

Versión	Fecha	No. Solicitud	Responsable	Descripción
1.0	10/02/2026	No aplica	Consortio Capital Security	Versión 1

Revisó y Aprobó:

Firma:	
	Director Interventoría



**INFORME DE MENSUAL
DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026**



**SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA**



**CAPITAL
SECURITY
CONSORCIO**

**INFORME MENSUAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ- 1993-2024**

**PERIODO:
DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ- 1993-2024

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA,
CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA”**

23 de febrero de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	8
2.	OBJETIVO DEL INFORME	10
2.1	GENERAL	10
2.2	ESPECÍFICOS	10
3.	INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11
4.	ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA	12
4.1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	12
4.1.1	EQUIPOS DE TRABAJO	12
4.1.1.1	Interventoría	12
4.1.1.2	Contrato de Mantenimiento	15
4.1.2	METODOLOGIA DE INTERVENTORÍA	20
4.1.3	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PAGO SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS 20	
4.1.4	Interventoría	20
4.1.5	Contrato de Mantenimiento	21
4.1.6	ACTAS REUNIÓN Y CONCILIACIONES	21
4.1.7	COMUNICACIONES	22
4.1.8	GESTIÓN DE INFORMES MENSUALES	29
4.1.8.1	Interventoría	29
4.1.8.2	Contratista de Mantenimiento	30
4.1.9	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVIDAD DISTRITAL	32
4.1.9.1	Interventoría	32
4.1.9.2	Contrato de Mantenimiento	32
4.1.10	TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD INTERVENTORÍA	33
4.1.11	ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD	33
4.1.11.1	Interventoría	33
4.1.11.2	Contrato de Mantenimiento	34
4.2	COMPONENTE FINANCIERO	34
4.2.1	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	34
4.2.1.1	Interventoría	34
4.2.1.2	Contrato de Mantenimiento	36
4.3	COMPONENTE JURÍDICO	38
4.3.1	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	38

4.3.1.1	Contrato No. SCJ-1993-2024:	38
4.3.1.2	Contrato No. SCJ-1809-2024	38
4.3.2	GARANTÍAS CONTRACTUALES.	39
4.3.2.1	Contrato No. SCJ-1993-2024:	39
4.3.2.2	Contrato No. SCJ-1809-2024	40
4.3.3	PUBLICACIÓN INFORMES EN EL SECOP	43
4.3.3.1	Interventoría	43
4.3.3.2	Contrato de Mantenimiento	43
4.4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	44
4.4.1	Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato SCJ 1993 de 2024:	44
4.4.1.1	Seguridad y Salud en el Trabajo	44
4.4.1.2	Plan de Trabajo	44
4.4.1.3	Elementos de Protección Personal	45
4.4.1.4	Accidentalidad	45
4.4.1.5	Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato SCJ 1809 de 2024:	46
4.4.2	Medio Ambiente.	48
4.4.2.1	Plan de Manejo Ambiental	48
4.1.1.1	Plan de Manejo de Tránsito	49
4.2	SISTEMA DE INFORMACION	49
4.2.1	MESA DE SERVICIO	49
4.2.2	TABLEROS DE CONTROL (DASHBOARD)	49
4.2.3	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	50
5.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	52
5.1	GENERALES	52
5.2	ESPECIFICAS	61
5.2.1	OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO	61
5.2.2	OBLIGACIONES COMPONENTE ADMINISTRATIVO	76
5.2.3	OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO	81
5.2.4	OBLIGACIONES COMPONENTE JURÍDICO	86
5.2.5	OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL Y OTRAS	88
6.	SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO	91
6.1	CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	91
6.2	SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TICKET	92
6.3	ESCALAMIENTOS A TERCEROS.	94
6.4	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.	94

6.5	MANTENIMIENTOS CUADRILLA ELÉCTRICA.....	98
6.6	VISITAS DE VERIFICACIÓN CAMBIO DE CÁMARA.....	99
6.7	ACOMPAÑAMIENTO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.	100
6.8	VISITA TRASLADOS (SITE SURVEY)	100
6.9	ACTAS DE PUNTOS SINIESTRADOS O VANDALIZADOS	101
6.10	VISITA DATA CENTER.....	102
6.11	VISITAS LABORATORIO	106
6.12	BOLSA DE REPUESTOS	106
6.13	INVENTARIOS	107
7.	<i>ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO-ANS</i>	121
7.1.	Interventoría	121
7.2.	Contratista	122
8.	<i>GESTIÓN DE RIESGOS</i>	129
8.1.	Interventoría	129
8.2.	Contratista	130
9.	<i>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</i>	131
10.	<i>LECCIONES APRENDIDAS</i>	134
11.	<i>ANEXOS</i>	137
12.	<i>TABLA DE REVISIONES</i>	138

TABLA DE CONTENIDO

Tabla 1 Información general del contrato N° SCJ-1993 de 2024	11
Tabla 2 Equipo Interventoría Contrato N° SCJ-1993 de 2024	13
Tabla 3 Personal mínimo Contrato Mantenimiento - inicio	15
Tabla 4 Novedades de personal Contrato Mantenimiento febrero 2025	16
Tabla 5 Novedades de personal Contrato Mantenimiento marzo 2025	16
Tabla 6 Novedades de personal Contrato Mantenimiento abril 2025	16
Tabla 7 Novedades de personal Contrato Mantenimiento julio 2025	17
Tabla 8 Novedades de personal Contrato Mantenimiento septiembre 2025	17
Tabla 9 Novedades de personal Contrato Mantenimiento noviembre 2025	18
Tabla 10 Novedades de personal Contrato Mantenimiento diciembre 2025	18
Tabla 11 Novedades de personal Contrato Mantenimiento enero 2026	19
Tabla 12 Personal mínimo Contrato Mantenimiento cierre del periodo	20
Tabla 13 Actas de reuniones de seguimiento contratos	21
Tabla 14 Actas de reuniones de seguimiento contratos	22
Tabla 15 Resumen de comunicados del periodo	22
Tabla 16 Comunicados remitidos SCJ	22
Tabla 17 Comunicados remitidos a ETB	24
Tabla 18 Comunicados remitidos a terceros	25
Tabla 19 Comunicados recibido a SDSCJ	25
Tabla 20 Comunicados recibidos de ETB	28
Tabla 21 Informes mensuales de Interventoría	30
Tabla 22 Informes mensuales ETB S.A. E.S.P	32
Tabla 23 Ejecución presupuestal N° SCJ-1993 de 2024	35
Tabla 24 <i>Descuento de ANS Contrato N° SCJ-1993 de 2024</i>	35
Tabla 25 Facturas Interventoría Contrato N° SCJ-1993 de 2024	35
Tabla 26 Ejecución presupuestal N° SCJ-1809 de 2024	37
Tabla 27 Facturas Contrato N° SCJ-1809 de 2024	37
Tabla 28 <i>Consolidado ANS Contrato N° SCJ-1809 de 2024</i>	38
Tabla 29 Pólizas suscripción del Contrato No. SCJ-1993-2024	39
Tabla 30 Pólizas suscripción Acta de inicio- No. SCJ-1993-2024	40
Tabla 31 Pólizas suscripción Adición y Prórroga- No. SCJ-1993-2024	40
Tabla 32 Pólizas suscripción del Contrato No. SCJ-1809-2024	41
Tabla 33 Pólizas suscripción del Acta de inicio Contrato No. SCJ-1809-2024	41
Tabla 34 Pólizas suscripción del Adición 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024	42
Tabla 35 Pólizas suscripción del Adición 2 y Prórroga No 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024	42
Tabla 36. Plan de Trabajo Año 2026	44
Tabla 37. Componentes por Subsistema	92



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Tabla 38 . Escalamiento a Terceros.....	94
Tabla 39. Mantenimientos Correctivos.....	95
Tabla 40. Mantenimientos Correctivos por localidad y por mes	96
Tabla 41. Mantenimientos Correctivos por localidad y por subsistema.....	97
Tabla 42. Mantenimientos Correctivos por localidad y por subsistema.....	97
Tabla 43 . Mantenimientos Cuadrilla Eléctrica.....	98
Tabla 44. Mantenimientos Correctivos por localidad y por mes	99
Tabla 45 . Visitas de Verificación de Cambio de Cámara.....	100
Tabla 46 . Mantenimientos Preventivos.....	100
Tabla 47 . Visitas de Site Survey	101
Tabla 48 Detalle Visitas de Site Survey.....	101
Tabla 49. Siniestros reportados	101
Tabla 50 . Detalle Siniestros reportados.....	102
Tabla 51 . Visitas DATACENTER	106
Tabla 52 . Visitas al Laboratorio.....	106
Tabla 53 Consumo bolsa de repuestos	107
Tabla 54 Resumen de bajas.....	110
Tabla 55 Resumen de ingreso al almacén	120
Tabla 56. Cambios Equipo Trabajo Interventoría.....	121
Tabla 57 ANS Interventoría	121
Tabla 58 Resultado ANS diciembre 2025	125
Tabla 59 ANS Contratista Acumulado	128
Tabla 60 Comunicados radicación Metodología Interventoría	129

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ANS:	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO
C4:	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO.
CAD:	CENTRO AUTOMÁTICO DE DESPACHO.
COSEC:	COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA.
CCS:	CONSORCIO CAPITAL SECURITY (INTERVENTORÍA).
FVS:	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.
ETB S.A E.S.P:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P
IAD:	INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA.
IDU:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO.
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CAPITAL SECURITY INTERGRADO
MEBOG:	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.
NUSE123:	NÚMERO ÚNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA PARA EL DISTRITO CAPITAL.
OAIEE:	OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS.
OC:	ORDEN DE COMPRA.
OFITE:	OFICINA TELEMÁTICA DE LA POLICÍA.
PAC	PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA.
PMT:	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.
PTZ:	PAN, TILT, ZOOM (PANEIO-INCLINACIÓN-AMPLIACIÓN).
SDM:	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.
SDP:	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN.
SDSCJ:	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
SIES:	SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD.
SIFCO:	SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS.
SPT:	SISTEMA PUESTA A TIERRA.
UAECOB:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS.
CTP:	CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se procederá a detallar las actividades mensuales llevadas a cabo por parte de la Interventoría, de acuerdo con las obligaciones determinadas en el Anexo No. 1 “Especificaciones técnicas” del Concurso de Méritos SCJ-SIF-CMA-002-2024, del cual surgió el Contrato No. SCJ-1993-2024 suscrito el 30 de diciembre de 2024, entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y esta Interventoría, con acta de inicio del 24 de enero de 2025, el cual tiene por objeto:

“INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA.”

El contrato suscrito entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB SA ESP es el SCJ-1809-2024, cuyo objeto es:

“PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS.”

Para dicho contrato, se suscribió acta de inició el 19 de noviembre de 2024, el plazo contractual es de doce (12) MESES, teniendo como fecha de terminación el 18 de noviembre de 2025. El 30 de septiembre de 2025 se firmó la adición N° 1 al contrato de mantenimiento el valor de \$2.000.000.000.

De manera posterior, el 18 de noviembre de 2025 se suscribió la Adición No. 2 y Prórroga No. 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024 dentro de la cual se adicionó el valor de \$2.500.000.000. y se prorrogó el plazo hasta el 31 de enero de 2026.

De acuerdo con lo anterior, este documento informa sobre las actividades ejecutadas por parte de la Interventoría y el estado de las obligaciones del Contrato SCJ-1809-2024 en concordancia a las disposiciones del literal f. numeral 3.1.2. “*Documentación del anexo técnico*”.

Así mismo, se aclara que hacen parte integral del presente documento, los informes solicitados en la Cláusula Sexta – FORMA DE PAGO del contrato No. SCJ-1993-2024:

“(…)

1. *Informe mensual de Interventoría respecto de actividades, temas y asuntos de carácter técnico, financiero, contable, jurídico, administrativo abordados por la interventoría, contemplando los aspectos considerados en la metodología de interventoría. Entre otros aspectos, estos informes deben contemplar evidenciar el cumplimiento de las obligaciones específicas.*

2. *Informe de Avance acumulado del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia conforme a lo descrito en el Anexo No. 1 Especificaciones técnicas.*
3. *Informe detallado con los conceptos a los diagnósticos realizados en contrato SCJ-1809-2024 a ser auditado por la interventoría.*
4. *Informe detallado con los conceptos a las visitas de mantenimiento realizados en el contrato SCJ-1809-2024 a ser auditado por la interventoría.*
5. *Informe detallado del uso de la bolsa de repuestos, el cual incluya, diagnóstico de cada parte objeto de reposición o / cambio, imagen de la parte dañada, imagen del cambio de la parte, registro del ingreso y dada de baja en el sistema de inventarios de la SDSCJ de la parte, pruebas de funcionamiento y puesta en operación, descripción de la parte y seriales.*
6. *Informe de validación del inventario actualizado del Sistema de Video vigilancia, que se encuentra a cargo del contratista de mantenimiento, el mismo debe estar avalado por el Almacén de la SDSCJ en su totalidad y el supervisor del contrato (...)"*



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

2. OBJETIVO DEL INFORME

2.1 GENERAL

Presentar el avance de ejecución de las actividades adelantadas por el Consorcio Capital Security en cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Interventoría SCJ- 1993-2024, para el periodo comprendido entre 1 y el 31 de enero de 2026.

2.2 ESPECÍFICOS

- Presentar el estado de avance del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P - ETB S.A E.S.P, las cuales son objeto de seguimiento por parte de la Interventoría.
- Evidenciar el seguimiento realizado por la Interventoría a cada una de las obligaciones por componente.
- Presentar las estadísticas y reporte de información técnica que permita identificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
- Desarrollar las obligaciones contractuales de Interventoría por componente, presentando conclusiones y recomendaciones a que haya lugar.

3. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presentan los datos generales del contrato de Interventoría:

PROCESO	SCJ-SIF-CMA-002-2024
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	24 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS COLOMBIANOS (\$2.773.132.222 COP) incluido IVA, tasas, contribuciones de carácter nacional y /o distrital legales y demás que apliquen, tomando como referencia la oferta económica presentada.
ADICIÓN No. 1	QUINIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS (\$590.761.197,00 COP).
VALOR CON ADICIÓN No. 1	TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS COLOMBIANOS (\$3.363.893.419,00 COP)
PLAZO PRÓRROGA No. 1	DOS (2) meses y SIETE (7) días
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 1	28 de febrero de 2026

Tabla 1 Información general del contrato N° SCJ-1993 de 2024

Es de señalar que el día 23 de diciembre se publicó en SECOP II la “**ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. SCJ-1993-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CONSORCIO CAPITAL SECURITY, A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nro. SCJ-SIF-CMA-002-2024 DE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II.**”



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

4. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

El presente capítulo, describe las actividades realizadas por el Consorcio Capital Security, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1.1 EQUIPOS DE TRABAJO

4.1.1.1 Interventoría

Para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría el Consorcio Capital Security, dispone del personal relacionado en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos SCJ-SIF-CMA-002-2024, el cual fue aprobado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y corresponden a lo relacionados a continuación, para el corte del presente informe:

EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SCJ-1993-2024				
TIPO DE PERSONAL	CARGO	COLABORADOR	GÉNERO	FECHA DE INGRESO
PERFILES MÍNIMOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DONNELL LEZCANO CARDENAS	MASCULINO	1/05/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL FINANCIERO CONTABLE Y ADMON	LUZ MARINA MENDOZA SOSA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL JURIDICO	ERIKA ESMERALDA GAITAN SISA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	JESSICA PAOLA LARA DAZA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	COORDINADOR TÉCNICO	GABRIEL LEBETE LOPEZ	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	CRISTIAN ANDRES CARRILLO GONZALEZ	MASCULINO	19/01/2026
PERFILES MÍNIMOS	INGENIERO DE MANTENIMIENTO	LUIS GUILLERMO SIADO ORTEGA	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INGENIERO ELÉCTRICO	KEVIN HADID AVILA MENDEZ	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ESMERALDA PATRICIA LOZANO CUECA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	YULIETH MANCERA ARIAS	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	VICTOR HERNAN VARGAS	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	CARLOS ALBERTO MARQUEZ JACOME	MASCULINO	24/01/2025

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	PAULA ANDREA SANCHEZ GARCIA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	MARIA LUISA AVILA GOLDFRANB	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	PEDRO BRUNO CARDENAS CRUZ	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	FREDY ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ	MASCULINO	19/01/2026
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ALBERTO PINZON VALERO	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	JAIME ANDRES GARCIA AVENDAÑO	MASCULINO	24/01/2025
EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	ANGELA PATRICIA BEJARANO GUERRERO	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ROBERTO MEJÍA MEJÍA	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	VICTOR ALEXANDER FERNANDEZ MELO	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	DANIEL LEON BECERRA	MASCULINO	24/01/2025
EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB	ASISTENTE DOCUMENTAL	MIREYA ROMERO RAMIREZ	FEMENINO	24/01/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	GERENTE DE TALENTO HUMANO	NURY ELENA GARCIA LONDOÑO	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	GERENTE DE OPERACIONES	CLARA INES ANGARITA CORREA	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	COORDINADORA JUNIOR DE TALENTO HUMANO	CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MORA	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	COORDINADORA TRANSVERSAL DE BIENES Y ACTIVOS	SANDRA ROCIO SOLIS HERNANDEZ	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	CONTADORA G1	ANGEE PATRICIA CARDENAS TRUJILLO	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	LÍDER ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS	MARÍA CAMILA GÓMEZ HENA O	FEMENINO	5/05/2025

Tabla 2 Equipo Interventoría Contrato N° SCJ-1993 de 2024

Las aprobaciones de las hojas de vida fueron informadas por la Entidad así:

- Equipo mínimo para inicio del Contrato correo electrónicos de los días 20 y 24 de enero de 2025.
- Cambio Director de Interventoría corrió electrónico del 2 de mayo de 2025.
- Cambio Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/COSEC 12 de mayo de 2025.



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Para el mes de diciembre de 2025, la Interventoría presentó solicitud de cambio de personal mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-162-25 del 19 de diciembre de 2025 en donde indicó:

(...) el Consorcio Capital Security informa que se hace necesario el cambio de dos de los profesionales que vienen ejecutando el rol de Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/COSEC, así:

- **Recursos inicialmente presentados:**

#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA
1	Carlos Martínez Agudelo	80.161.997
2	Oswaldo Álvarez Morales	92.541.980

- **Recursos de reemplazo:**

#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA
1	Cristian Andrés Carrillo González	1.069.721.877
2	Fredy Antonio Martinez Sanchez	1.022.351.408

Por lo anterior, se remiten para revisión y aprobación los soportes que acreditan el cumplimiento de las condiciones definidas en el Anexo 2 - Necesidades de formación del equipo del PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SCJ-SIF-CMA-002-2024, para dicho rol.
(...)

Al respecto, la Interventoría señala que acorte del mes de diciembre de 2025 respuesta formal por parte de la SDSCJ.

Es de señalar sobre el cambio de personal solicitado a corte del presente informe se presentó la renuncia del profesional Oswaldo Álvarez Morales quien ejecutó el rol de Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/COSEC. Por lo demás, no se presentan más cambios que reportar hasta tanto sean aprobado la hoja vidas remitidas.

El 14 de enero de 2026 la SDSCJ remitió por correo electrónico el acta de aprobación de los cambios solicitados la cual tiene fecha 09 de enero de 2026, siendo la vinculación formal al equipo de Interventoría el 19 de enero de 2026.

De acuerdo con lo anterior, el equipo de Interventoría al cierre del periodo corresponde al relacionado en la Tabla 2 Equipo Interventoría Contrato N° SCJ-1993 de 2024.

En el mes de enero de 2026 la Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-175-26 del 26 de enero de 2026 solicitó los siguientes cambios:

(...) el Consorcio Capital Security informa que se hace necesario el cambio de un profesional que viene ejecutando el rol de Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/COSEC, así:

- **Recurso inicialmente presentado:**

#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA
1	Germán Arévalo Hernández	93.407.841



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

- **Recurso de reemplazo:**

#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA
1	Jaime Pinzón Valero	79.844.886

Por lo anterior, se remiten para revisión y aprobación los soportes que acreditan el cumplimiento de las condiciones definidas en el Anexo 2 – Necesidades de formación del equipo del PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SCJ-SIF-CMA-002-2024, para dicho rol. (...)

Al corte de enero de 2026 la SDSCJ se encontraba revisando la documentación allegada.

Anexo:

Comunicado VVG-CCS-SDSCJ-175-26

Ubicación:

ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\2_SDSCJ

4.1.1.2 Contrato de Mantenimiento

Para el desarrollo del objeto del contrato, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB S.A E.S.P, dispone del personal relacionado en el numeral 3. del ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO del Contrato SCJ-1809-2024, en cumplimiento de lo establecido en los numerales 2, y 8 del numeral 7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Cláusula Séptima – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del Contrato No.SCJ-1809-2024, el cual fue aprobado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para el inicio del contrato mediante acta F-FI-1380 ACTA DE APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA CTO 1809-2024 19112024, y corresponden a los relacionados a continuación:

ROL	NOMBRE
Ingeniero Coordinador De Contrato / Proyectos	Johana Lisbeth Joya Riaño
Profesional De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Ivon Hernández Bermeo
Ingeniero Coordinador De Mesa De Servicio	Sergio Alexander Rodríguez Zabala
Ingeniero Residente Administrador De Datacenter	William Fernando Olmos Zamora
Ingeniero Residente 1	Carlos Fernando Mora Forero
Ingeniero Residente 2	Dennis Hair Ariza Briñez
Técnico Electricista	Santos Suarez Duran

Tabla 3 Personal mínimo Contrato Mantenimiento - inicio

De manera posterior, en el mes de enero de 2025 se dio el cambio del profesional del rol de INGENIERO COORDINADOR DE CONTRATO / PROYECTOS en donde fue presentado por la ETB S.A ESP y aprobado a Jefferson Rivera por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

En el mes de febrero de 2025, el Contratista de Mantenimiento presentó para aprobación de la Interventoría las siguientes hojas de vida y soportes, sobre los cuales se emitió el concepto de cumplimiento:

ROL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA	CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORÍA
Técnico Electricista	Daniel Oswaldo Domínguez López	GSC-5184-2025	VVG-CCS-ETB-001-25 12/02/2025
Técnico Electricista	William Fernando Martínez Moreno	GSC-5245-2025	

Tabla 4 Novedades de personal Contrato Mantenimiento febrero 2025

Para el marzo de 2025 se presentaron las siguientes solicitudes por parte del Contratista las cuales una vez verificadas se evidenció el cumplimiento:

ROL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA	CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORÍA
Ingeniero Residente (apoyo)	Luis Muñoz Daza	GSC-5246-2025	VVG-CCS-ETB-079-25 17/03/2025
Ingeniero Residente (apoyo)	Diego Alejandro Díaz	GSC-5539-2025 GSC-5587-2025	VVG-CCS-ETB-114-25 27/03/2025

Tabla 5 Novedades de personal Contrato Mantenimiento marzo 2025

En el mes de abril de 2025 la novedad sobre el personal establecido en el numeral 3. Del ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO del Contrato SCJ-1809-2024 y una vez revisada la hoja de vida con sus soportes, la Interventoría dio su concepto de cumplimiento sobre la siguiente hoja de vida:

ROL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA	APROBACION INTERVENTORÍA
Técnico Electricista	Libardo Abril Fandiño	GSC-5770-2025	VVG-CCS-ETB-224-25 23/04/2025

Tabla 6 Novedades de personal Contrato Mantenimiento abril 2025

Es de señalar que para el mes de mayo y junio de 2025 no se presentaron novedad sobre el personal.

Se destaca que en el mes de junio de 2025 mediante comunicado VVG-CCS-ETB-461-25 del 25 de junio de 2025 y con relación al del Desempeño de Coordinador de Contrato SCJ-1809-2024 la Interventoría manifestó:



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

“...Por lo anterior, y en cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría se permite informar que se han evidenciado las siguientes falencias en el desempeño del Coordinador Proyecto- Contrato SCJ-1809-2024:

- *Falta de conocimiento del avance en la ejecución del contrato de mantenimiento a cargo, lo anterior se evidenció en la reunión de seguimiento adelantada el pasado 4 de junio de 2025 (ver anexo Acta reunión de seguimiento Contrato No. SCJ-1809-2024 04062025).*
- *Inasistencias sin previo aviso y/o justificación a cuatro (4) reuniones de seguimiento convocadas por la SDSCJ y/o Interventoría, las cuales se adelantaron de manera presencial y/o virtual los días 19 de marzo, 22 y 23 de abril y 21 de mayo de 2025.*

Por lo anterior, es necesario que la persona que ostente el cargo de Coordinador Proyecto cuente con el conocimiento y la disposición para participar y coordinar las actividades necesarias para el normal desarrollo del Contrato No. SCJ-1809-2024...”

En el mes de julio de 2025 la novedad sobre el personal establecido en el numeral 3. Del ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO del Contrato SCJ-1809-2024 y una vez revisada la hoja de vida con sus soportes, la Interventoría dio su concepto de cumplimiento sobre la siguiente hoja de vida:

ROL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA	APROBACIÓN INTERVENTORÍA
Coordinador de contrato / proyectos	Pablo Alejandro Bello Rojas	GSC-6444-2025	VVG-CCS-ETB-479- 25/07/2025

Tabla 7 Novedades de personal Contrato Mantenimiento julio 2025

Para el mes de agosto de 2025 no se presentan novedades que reportar.

En el mes de septiembre de 2025 se presenta una novedad sobre el personal establecido en el numeral 3. Del ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO del Contrato SCJ-1809-2024 y una vez revisada la hoja de vida con sus soportes, la Interventoría dio su concepto de cumplimiento así:

ROL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA	APROBACION INTERVENTORÍA
Técnico Electricista (adicional)	DANIEL ADELMO DIAZ AGUAS	GSC-7201-2025	VVG-CCS-ETB-774-25 19/09/2025

Tabla 8 Novedades de personal Contrato Mantenimiento septiembre 2025

Para el mes de octubre de 2025 no se presentan novedades que reportar.



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

En el mes de noviembre de 2025 se presentó se presenta una novedad sobre el personal establecido en el numeral 3. Del ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO del Contrato SCJ-1809-2024 y una vez revisada la hoja de vida con sus soportes, la Interventoría dio su concepto de cumplimiento así:

ROL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA	APROBACION INTERVENTORÍA
Técnico Electricista (adicional)	TOLOZA SALAZAR HERVIN SAMUEL	GSC-7406-2025 y GSC-7465 -2025	VVG-CCS-ETB-964-25 05/11/2025

Tabla 9 Novedades de personal Contrato Mantenimiento noviembre 2025

En el mes de diciembre de 2025 se presentó por parte del Contratista la solicitud evaluación de la hoja del profesional Carlos Fernando Mora, quien fue postulado como Ingeniero Coordinador de Mesa de Servicio para el contrato a fin de suplir las vacaciones del coordinador aprobado actualmente Sergio Rodríguez del 02 al 22 de enero del 2026.

Una vez revisada la documentación allegada para el Coordinador de Mesa de Servicio la condición asociada a la experiencia general y específica que se encuentra descrita en el subnumeral 3.2. – DIAGNÓSTICOS Y SOPORTE- del Anexo 1. – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO – del Contrato No.SCJ-1809-2024, la Interventoría encontró que el profesional cumple con lo establecido contractualmente para el perfil de Ingeniero Coordinador de Mesa de Servicio, así:

Nombre	C.C.	Formación Académica	Experiencia General (Años)		Experiencia Específica (Años)	
Carlos Fernando Mora Forero	80.214.102	Ingeniero Electrónico con Especialización en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones	5.68	CUMPLE	5.68	CUMPLE

Tabla 10 Novedades de personal Contrato Mantenimiento diciembre 2025

Por lo anterior, y en cumplimiento de los criterios establecidos para ejercer en respectivo cargo, **se aprobó a Carlos Fernando Mora, en el rol Ingeniero Coordinador de Mesa de Servicio** para el contrato y por el período del 02 al 22 de enero del 2026, con motivo de las vacaciones del coordinador aprobado actualmente lo anterior mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1152-25 del 23 de diciembre de 2025.

En el mes de enero de 2026 se presentó por parte del Contratista la solicitud de evaluación de la hoja del profesional Karen Julieth Ramírez Cardona, quien fue postulado como profesional

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

de seguridad y salud en el trabajo del equipo mínimo y en reemplazo de la profesional Ivonne Hernández Bermeo.

Una vez revisada la documentación allegada, la Interventoría señala que para el rol de Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo la condición asociada a la experiencia general y específica se encuentra descrita en el subnumeral 3.1. PERSONAL REQUERIDO COORDINACIÓN PROYECTO del Anexo 1. – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO – del Contrato No.SCJ-1809-2024, la Interventoría encuentra que cumple con lo establecido contractualmente para el perfil de Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo, así:

Nombre	C.C.	Formación Académica	Experiencia General (Años)		Experiencia Específica (Años)	
Karen Julieth Ramírez Cardona	52.877.848	Profesional en Salud Ocupacional Licencia en seguridad y salud en el trabajo expedida por la Secretaría de Salud vigente RESOLUCIÓN No. 13061 de 02/02/2024	9.00	CUMPLE	9.00	CUMPLE

Tabla 11 Novedades de personal Contrato Mantenimiento enero 2026

Por lo anterior, y en cumplimiento de los criterios establecidos para ejercer en respectivo cargo, **se aprobó a Karen Julieth Ramírez Cardona, en el rol Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo,** mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1268-26 del 31 de enero de 2026.

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo mínimo que ejecuta el contrato de mantenimiento al cierre del presente informe corresponde a los profesionales relacionado a continuación:

ROL	NOMBRE	APROBACIÓN
Ingeniero Coordinador De Contrato / Proyectos	Pablo Alejandro Bello	07/07/2025
Profesional De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Karen Julieth Ramírez Cardona	31/01/2026
Ingeniero Coordinador De Mesa De Servicio	Sergio Alexander Rodríguez Zabala	19/11/2024
Ingeniero Residente Administrador De Datacenter	William Fernando Olmos Zamora	19/11/2024
Ingeniero Residente 1	Carlos Fernando Mora Forero	19/11/2024
Ingeniero Residente 2	Dennis Hair Ariza Briñez	19/11/2024



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Técnico Electricista- equipo mínimo	Daniel Oswaldo Domínguez López	12/02/2025
-------------------------------------	--------------------------------	------------

Tabla 12 Personal mínimo Contrato Mantenimiento cierre del periodo

4.1.2 METODOLOGIA DE INTERVENTORÍA

En cumplimiento con lo establecido en el literal a. – Metodología de Interventoría, del numeral 3.1.2. – Documentación, del ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO que hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos Abierto No. SCJSIF-CMA-002-2024 que dio origen al Contrato de Interventoría SCJ-1993-2024, mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-004-25 del 3 de febrero de 2025 la Interventoría hizo entrega de la metodología para revisión y aprobación.

Una vez revisada por el equipo de supervisión, mediante correo electrónico del 7 de febrero de 2025 y en reunión de seguimiento adelantada el 12 de febrero de 2025, fueron informadas a la Interventoría las observaciones a las metodologías.

En respuesta, la Interventoría hizo entrega de los documentos con ajustes mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-008-25 del 7 de febrero de 2025, VVG-CCS-SDSCJ-019-25 del 12 de febrero de 2025 y VVG-CCS-SDSCJ-021-25 del 17 de febrero de 2025.

La SDSCJ se pronunció mediante correo electrónico 9 de febrero de 2025 sobre la aprobación del Plan de Comunicación, y mediante acta del 19 de febrero de 2025 el equipo de supervisión emitió la aprobación de la metodología del contrato 1993-2024.

Para el corte del presente informe no se presentó novedad sobre el particular.

4.1.3 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PAGO SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS

4.1.4 Interventoría

El Consorcio Capital Security hace entrega como anexo al presente informe los soportes y certificación que demuestra el cumplimiento con la presentación de la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), así como el pago oportuno de los salarios a enero de 2026 de las empresas Consorciadas.



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Así mismo, se manifiesta cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias originadas en la ejecución del contrato, las cuales han sido pagadas en términos exigidos por la ley.

Anexo: Certificaciones de cumplimiento del Consorcio Capital Security y consorciadas JFS Consultores S.A.S. BIC y Redtic Ingeniería SAS BIC.
Soporte de pago de Seguridad Social.

Ubicación: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_07

4.1.5 Contrato de Mantenimiento

La ETB S.A. E.S.P. remitió, certificación suscrita por el Revisor Fiscal el 05 de enero de 2026 dentro de la cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.

Dentro de las observaciones a dicho informe la Interventoría ha solicitado a la ETB S.A. E.S.P. que complemente dicha información con la remisión de los certificados relacionados a los subcontratistas y aliados designados al Contrato No. SCJ-1809-2024.

Evidencias incluidas en anexo:

Ubicación: ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_JUR10

4.1.6 ACTAS REUNIÓN Y CONCILIACIONES

Durante el periodo reportado, se realizaron un total de cuatro (4) de reunión entre las partes, que contaron con la participación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

No.	ACTA	FECHA
1	F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 07012026	7/01/2026
2	F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 07012026	7/01/2026
3	F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 14012026	14/01/2026
4	F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 14012026	14/01/2026

Tabla 13 Actas de reuniones de seguimiento contratos

Para el periodo se adelantaron las reuniones relacionadas a continuación y correspondientes a seguimientos por componente o conciliaciones:

No.	ACTA	Asunto	FECHA
1	CCS-048-2026	Conciliación ANS diciembre 2025	20/01/2026



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

2	CCS-049-2026	CONCILIACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2025	23/01/2026
3	CCS-050-2026	Auditoría Ambiental enero 2026	26/1/2026

Tabla 14 Actas de reuniones de seguimiento contratos

Anexo: Actas relacionadas en las tablas

Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\03_ACTAS_REUNION

4.1.7 COMUNICACIONES

Respecto a la gestión de comunicados, para el periodo del presente informe se tiene:

COMUNICADOS		TOTAL
Enviado	Interventoría a SDSCJ	12
	Interventoría a ETB	92
	Interventoría a Tercero	4
Recibido	ETB a Interventoría	150
	SDSCJ a Interventoría y a tercero	1

Tabla 15 Resumen de comunicados del periodo

- Interventoría a SDSCJ

No.	Consecutivo	Referencia	Fecha
1	VVG-CCS-SDSCJ-167	Informe mensual de Interventoría periodo del 1 al 31 de diciembre 2025 – Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024	2026-01-09
2	VVG-CCS-SDSCJ-168	Alerta fecha finalización del Contrato No. SCJ-1809-2024.	2026-01-15
3	VVG-CCS-SDSCJ-169	Respuesta a comunicado GSC-7891-2026. INFORME DE VANDALIZADO PVV FVS-4115 LOS MARTIRES	2026-01-16
4	VVG-CCS-SDSCJ-170	Alcance comunicado VVG-CCS-SDSCJ-156-25 Aprobación Factura periodo 1 al 30 de noviembre de 2025 v.2 Contrato de Mantenimiento No. SCJ-1809-2024	2026-01-16
5	VVG-CCS-SDSCJ-171	Alcance comunicado VVG-CCS-SDSCJ-158-25 Concepto de pago facturación noviembre de 2025 v2 Contrato de Mantenimiento No. SCJ-1809-2024	2026-01-19
6	VVG-CCS-SDSCJ-172	Respuesta comunicada GSC-7821-2025. Elementos para dar de baja – diciembre de 2025	2026-01-22
7	VVG-CCS-SDSCJ-173	Respuesta a comunicado GSC-7897-2026. INFORME DE SINIESTRO CCE L10_17 LOCALIDAD ENGATIVA	2026-01-22
8	VVG-CCS-SDSCJ-174	Respuesta a comunicado GSC-7898-2025. INFORME PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA POR HURTO FVS-4229 – LOCALIDAD MARTIRES	2026-01-22
9	VVG-CCS-SDSCJ-175	Cambio Personal Interventoría Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024	2026-01-26
10	VVG-CCS-SDSCJ-176	Respuesta comunicados GSC-7907-2026 y GSC-7922-2026. Elementos para ingreso a almacén SDSCJ – diciembre de 2025	2026-01-28
11	VVG-CCS-SDSCJ-177	Concepto Adición N°3, prórroga N° 2 y Modificadorio N°1 al Contrato No. SCJ-1809-2024	2026-01-28
12	VVG-CCS-SDSCJ-178	Aprobación Factura periodo 1 al 31 de diciembre de 2025 Contrato de Mantenimiento No. SCJ-1809-2024	2026-01-31

Tabla 16 Comunicados remitidos SCJ

- Interventoría – Contratista

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

No.	Consecutivo	Referencia	Fecha
1	VVG-CCS-ETB-1177	Respuesta comunicada GSC-7796-2025 – Personal Operativo	2026-01-02
2	VVG-CCS-ETB-1178	Respuesta comunicada GSC-7823-2025 – Solicitud trámite de ingresos para visita de diagnóstico Estadio El Campin enero 2026 – Contrato SCJ-1809-2024. – Personal Operativo	2026-01-02
3	VVG-CCS-ETB-1179	Respuesta comunicada GSC-7781-2025 – Cronogramas Visita de Diagnóstico Subsistemas enero 2026 – Contrato SCJ-1809-2024. – Personal Operativo	2026-01-02
4	VVG-CCS-ETB-1180	Respuesta a comunicados GSC-7831-2025 y GSC-7834-2025.	2026-01-06
5	VVG-CCS-ETB-1181	Respuesta a comunicado GSC-7832-2025.	2026-01-06
6	VVG-CCS-ETB-1182	Respuesta a comunicados GSC-7830-2025.	2026-01-06
7	VVG-CCS-ETB-1183	Respuesta a comunicado GSC-7835-2025	2026-01-06
8	VVG-CCS-ETB-1184	Respuesta a comunicado GSC-7836-2025.	2026-01-06
9	VVG-CCS-ETB-1185	Cronograma Visita de Diagnóstico Subsistemas enero 2026. Comunicado GSC-7781-2025	2026-01-06
10	VVG-CCS-ETB-1186	Respuesta a comunicado GSC-7814-2025, GSC-7815-2025, GSC-7829-2025, GSC-7846-2026, GSC-7853-2026	2026-01-07
11	VVG-CCS-ETB-1187	Respuesta a comunicado GSC-7840-2026 Informe Mensual de diciembre 2025 Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-08
12	VVG-CCS-ETB-1188	Cronograma Limpieza de Acrílicos ENERO 2026 – GSC-7850-2026	2026-01-09
13	VVG-CCS-ETB-1189	Visita de verificación de inventarios – Stock – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-13
14	VVG-CCS-ETB-1190	Respuesta a comunicados GSC-7854-2025 y GSC-7863-2025.	2026-01-14
15	VVG-CCS-ETB-1191	Respuesta a comunicados GSC-7857-2025, GSC-7865-2025 y GSC-7868-2025.	2026-01-14
16	VVG-CCS-ETB-1192	Respuesta a comunicado GSC-7856-2025, GSC-7860-2025, GSC-7861-2025 y GSC-7871-2025.	2026-01-14
17	VVG-CCS-ETB-1193	Respuesta a comunicado GSC-7862-2025 y GSC-7878-2025.	2026-01-14
18	VVG-CCS-ETB-1194	Respuesta a comunicado GSC-7864-2026, GSC-7874-2026, GSC-7875-2026, GSC-7883-2026.	2026-01-14
19	VVG-CCS-ETB-1195	Respuesta a comunicado GSC-7879-2025.	2026-01-15
20	VVG-CCS-ETB-1196	Respuesta a comunicado GSC-7866-2025	2026-01-15
21	VVG-CCS-ETB-1197	Respuesta a comunicados GSC-7876-2025, y GSC-7880-2025.	2026-01-16
22	VVG-CCS-ETB-1198	Respuesta a comunicados GSC-7881-2025.	2026-01-16
23	VVG-CCS-ETB-1199	Respuesta a comunicado GSC-7877-2025	2026-01-16
24	VVG-CCS-ETB-1200	Respuesta a comunicados GSC-7882-2025	2026-01-16
25	VVG-CCS-ETB-1201	Respuesta a comunicado GSC-7884-2025.	2026-01-16
26	VVG-CCS-ETB-1202	Respuesta a comunicado GSC-7828-2025	2026-01-16
27	VVG-CCS-ETB-1203	Respuesta a comunicado GSC-7838-26	2026-01-16
28	VVG-CCS-ETB-1204	Respuesta a comunicados GSC-7889-2025.	2026-01-16
29	VVG-CCS-ETB-1205	Respuesta a comunicado GSC-7851-2025	2026-01-16
30	VVG-CCS-ETB-1206	Respuesta a comunicado GSC-7892-2025.	2026-01-16
31	VVG-CCS-ETB-1207	Respuesta a comunicado GSC-7839-2026	2026-01-16
32	VVG-CCS-ETB-1208	Respuesta a comunicado GSC-7844-2026 / Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-1178-26. Solicitud trámite de ingresos para visita de diagnóstico Estadio El Campin enero 2026 – Contrato SCJ-1809-2024. – Personal Operativo.	2026-01-16
33	VVG-CCS-ETB-1209	Respuesta a comunicado GSC-7845-2026 / Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-1179-26 Respuesta – Cronogramas Visita de Diagnóstico Subsistemas enero 2026 – Contrato SCJ-1809-2024. – Personal Operativo	2026-01-16
34	VVG-CCS-ETB-1210	Respuesta a comunicado GSC-7885-2026	2026-01-19
35	VVG-CCS-ETB-1211	Respuesta a comunicados GSC-7896-2026	2026-01-19
36	VVG-CCS-ETB-1212	Respuesta a comunicado GSC-7899-2026	2026-01-19
37	VVG-CCS-ETB-1213	Respuesta comunicada GSC-7733-2025	2026-01-19
38	VVG-CCS-ETB-1214	Respuesta a comunicado GSC-7873-2026	2026-01-19
39	VVG-CCS-ETB-1215	Respuesta a comunicado GSC-7890-2026.	2026-01-19
40	VVG-CCS-ETB-1216	Traslado Comunicado solicitud- ADICION 3 Y PRÓRROGA 2 AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO. SCJ-1809-2024	2026-01-19
41	VVG-CCS-ETB-1217	Respuesta a comunicado GSC-7886-2026 Informe Mensual de diciembre 2025 v2 Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-19
42	VVG-CCS-ETB-1218	Respuesta a comunicado GSC-7895-2026	2026-01-20
43	VVG-CCS-ETB-1219	Respuesta a comunicado GSC-7888-2026, GSC-7901-2026.	2026-01-20
44	VVG-CCS-ETB-1220	Respuesta a comunicado GSC-7902-2026.	2026-01-20
45	VVG-CCS-ETB-1221	Respuesta a comunicado GSC-7917-2026.	2026-01-21
46	VVG-CCS-ETB-1222	Respuesta a comunicados GSC-7893-2026	2026-01-21
47	VVG-CCS-ETB-1223	Respuesta a comunicado GSC-7867-2026.	2026-01-21

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

48	VVG-CCS-ETB-1224	Respuesta a comunicados GSC-7904-2026.	2026-01-21
49	VVG-CCS-ETB-1225	Respuesta a comunicados GSC-7894-2026.	2026-01-21
50	VVG-CCS-ETB-1226	Respuesta a comunicados GSC-7906-2026.	2026-01-21
51	VVG-CCS-ETB-1227	Respuesta a comunicado GSC-7915-2026.	2026-01-22
52	VVG-CCS-ETB-1228	Respuesta a comunicado GSC-7905-2026.	2026-01-22
53	VVG-CCS-ETB-1229	Respuesta a comunicado GSC-7913-2026.	2026-01-22
54	VVG-CCS-ETB-1230	Respuesta a comunicados GSC-7908-2026.	2026-01-22
55	VVG-CCS-ETB-1231	Respuesta a comunicado GSC-7919-2026.	2026-01-22
56	VVG-CCS-ETB-1232	Respuesta a comunicado GSC-7911-2026.	2026-01-22
57	VVG-CCS-ETB-1233	Reiteración solicitud reunión – ADICION 3 Y PRÓRROGA 2 AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO. SCJ-1809-2024	2026-01-22
58	VVG-CCS-ETB-1234	Respuesta a comunicados GSC-7920-2026.	2026-01-22
59	VVG-CCS-ETB-1235	Auditoría Ambiental	2026-01-22
60	VVG-CCS-ETB-1236	Respuesta a comunicado GSC-7923-2026.	2026-01-23
61	VVG-CCS-ETB-1237	Respuesta a comunicados GSC-7918-2026.	2026-01-23
62	VVG-CCS-ETB-1238	Respuesta a comunicados GSC-7926-2026.	2026-01-23
63	VVG-CCS-ETB-1239	Respuesta a comunicado GSC-7928-2026.	2026-01-23
64	VVG-CCS-ETB-1240	Respuesta a comunicados GSC-7729-2025	2026-01-23
65	VVG-CCS-ETB-1241	Respuesta a comunicado GSC-7910-2026	2026-01-23
66	VVG-CCS-ETB-1242	Respuesta a comunicado GSC-7900-26	2026-01-23
67	VVG-CCS-ETB-1243	Respuesta a comunicado GSC-7909-2026, GSC-7912-2026, GSC-7927-2026.	2026-01-26
68	VVG-CCS-ETB-1244	Respuesta a comunicados GSC-7930-2026.	2026-01-26
69	VVG-CCS-ETB-1245	Respuesta a comunicado GSC-7931-2026.	2026-01-26
70	VVG-CCS-ETB-1246	Respuesta a comunicado GSC-7932-2026.	2026-01-26
71	VVG-CCS-ETB-1247	Observaciones oferta recibida mediante comunicado GSC-7936-2026 – Modificación 1, Adición 3 y Prórroga 2 al contrato 1809 de 2024.	2026-01-26
72	VVG-CCS-ETB-1248	Respuesta a comunicado GSC-7925-2026 personal servicio profesional de seguridad y salud en el trabajo–Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-28
73	VVG-CCS-ETB-1249	Alcance solicitud de oferta Contrato No. SCJ-1809-2024.	2026-01-28
74	VVG-CCS-ETB-1250	Visita de verificación de inventario y Stock ENE26	2026-01-28
75	VVG-CCS-ETB-1251	Respuesta a comunicados GSC-7934-2026.	2026-01-28
76	VVG-CCS-ETB-1252	Respuesta a comunicado GSC-7933-2026.	2026-01-28
77	VVG-CCS-ETB-1253	Respuesta a comunicado GSC-7935-2026 y GSC-7939-2026.	2026-01-28
78	VVG-CCS-ETB-1254	Respuesta a comunicado GSC-7943-2026.	2026-01-28
79	VVG-CCS-ETB-1255	Respuesta a comunicado GSC-7938-2026, GSC-7937-2026, GSC-7946-2026, GSC-7945-2026.	2026-01-28
80	VVG-CCS-ETB-1256	Respuesta a comunicado GSC-7948-2026.	2026-01-28
81	VVG-CCS-ETB-1257	Aprobación Informe Mensual de diciembre 2025 v3 Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-28
82	VVG-CCS-ETB-1258	Respuesta a comunicados GSC-7941-2026	2026-01-29
83	VVG-CCS-ETB-1259	Respuesta a comunicados GSC-7952-2026	2026-01-29
84	VVG-CCS-ETB-1260	Respuesta a comunicados GSC-7965-2026	2026-01-29
85	VVG-CCS-ETB-1261	Respuesta a comunicado GSC-7968-2026	2026-01-29
86	VVG-CCS-ETB-1262	Respuesta a comunicado GSC-7950-2026.	2026-01-29
87	VVG-CCS-ETB-1263	Respuesta a comunicados GSC-7954-2026	2026-01-29
88	VVG-CCS-ETB-1264	Respuesta a comunicado GSC-7971-2026	2026-01-30
89	VVG-CCS-ETB-1265	Respuesta a comunicados GSC-7955-2026	2026-01-30
90	VVG-CCS-ETB-1266	Respuesta a comunicado GSC-7963-2026, GSC-7969-2026, GSC-7972-2026	2026-01-30
91	VVG-CCS-ETB-1267	Respuesta a comunicados GSC-7976-2026.	2026-01-30
92	VVG-CCS-ETB-1268	Respuesta a comunicado GSC-7925-2026 y GSC-7961-2026 personal servicio profesional de seguridad y salud en el trabajo– Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-31

Tabla 17 Comunicados remitidos a ETB

- Interventoría – Terceros**

No.	Consecutivo	Referencia	Fecha
1	VVG-CCS-TER-045	Suspensión de cobros por Siniestros	2026-01-30
2	VVG-CCS-TER-046	Suspensión de cobros por Siniestros	2026-01-30
3	VVG-CCS-TER-047	Fallas de energía en puntos del sistema de videovigilancia.	2026-01-30



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

4	VVG-CCS-TER-048	Fallas de conectividad en puntos del sistema de videovigilancia. Contrato ETB 2110-2025	2026-01-30
---	-----------------	---	------------

Tabla 18 Comunicados remitidos a terceros

A continuación, se relacionan los comunicados recibidos por la Interventoría.

- SDSCJ -Interventoría**

No.	Consecutivo	Referencia	Fecha
1	2-2026-3411	ENVIO OBSERVACIONES PERIODO DE DICIEMBRE 2025 CONTRATO SCJ-1993-2024.	2026-01-21

Tabla 19 Comunicados recibido a SDSCJ

- ETB a Interventoría**

No.	Consecutivo	Referencia	Fecha
1	CECO-GSC-7837	INGRESOS ELEMENTOS ALMACÉN DICIEMBRE 2025	2026-01-02
2	CECO-GSC-7838	Informe quincenal mesa de servicio del 16 al 31 de diciembre del 2025 – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-02
3	CECO-GSC-7839	Alcance al comunicado GSC-7694-2025 – Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-02
4	CECO-GSC-7840	INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2025	2026-01-02
5	CECO-GSC-7841	SINIESTRO PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CCE_L10_17 LOCALIDAD ENGATIVA CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-04
6	CECO-GSC-7842	SINIESTRO PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA FVS-4229 LOCALIDAD LOS MARTIRES CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-04
7	CECO-GSC-7843	INGRESOS ELEMENTOS ALMACÉN DICIEMBRE 2025	2026-01-05
8	CECO-GSC-7844	Respuesta a comunicado / Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-1178-25 Respuesta comunicado GSC-7823-2025 – Solicitud trámite de ingresos para visita de diagnóstico Estadio El Campin enero 2026 – Contrato SCJ-1809-2024. – Personal Operativo	2026-01-05
9	CECO-GSC-7845	Respuesta a comunicado / Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-1179-25 Respuesta comunicado GSC-7781-2025 – Cronogramas Visita de Diagnóstico Subsistemas enero 2026 – Contrato SCJ-1809-2024. – Personal Operativo	2026-01-05
10	CECO-GSC-7846	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-05
11	CECO-GSC-7847	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-05
12	CECO-GSC-7848	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 2 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-05
13	CECO-GSC-7849	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 2 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-05
14	CECO-GSC-7850	LIMPIEZA DE ACRILICO ENERO- CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-06
15	CECO-GSC-7851	Informe semanal mesa de servicio del 29 de diciembre de 2025 al 05 de enero del 2026	2026-01-06
16	CECO-GSC-7852	Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CM USAQUÉN, Ticket GLPI No. 16617 – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-06
17	CECO-GSC-7853	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-06
18	CECO-GSC-7854	Informe Unificado – Acometida Eléctrica – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-06
19	CECO-GSC-7855	BAJAS DE SINIESTROS 2026- CONTRATO SCJ-18092024.	2026-01-07
20	CECO-GSC-7856	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-06
21	CECO-GSC-7857	Informe Unificado – Visita Diagnóstica – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-07
22	CECO-GSC-7858	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 1 PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-07
23	CECO-GSC-7859	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 17 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-07
24	CECO-GSC-7860	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-07
25	CECO-GSC-7861	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-07
26	CECO-GSC-7862	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-07
27	CECO-GSC-7863	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-07

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

28	CECO-GSC-7864	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-08
29	CECO-GSC-7865	Informes Unificados – Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-08
30	CECO-GSC-7866	Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, E.P. CARABINEROS PARQUE NACIONAL, Ticket GLPI No. 16802	2026-01-08
31	CECO-GSC-7867	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-08
32	CECO-GSC-7868	Informes Unificados – Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-09
33	CECO-GSC-7869	RESPUESTA A ESQUEMATICO PRESENTADO MEDIANTE CORREO DEL 9/01/2026 PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO SCJ-1809-2024.	2026-01-09
34	CECO-GSC-7870	FACTURACIÓN SERVICIOS NOVIEMBRE 2025	2026-01-09
35	CECO-GSC-7871	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-09
36	CECO-GSC-7872	Visita Estación de Policía Suba y aprobación bolsa de repuesto SSCJ.	2026-01-09
37	CECO-GSC-7873	Informe semanal mesa de servicio del 06 al 12 de enero del 2026	2026-01-13
38	CECO-GSC-7874	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-13
39	CECO-GSC-7875	INFORME DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-13
40	CECO-GSC-7876	Informes Unificados – Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-13
41	CECO-GSC-7877	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-13
42	CECO-GSC-7878	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-13
43	CECO-GSC-7879	Informes unificados- Limpiezas de acrílico – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-13
44	CECO-GSC-7880	Informe Unificado – Visita Diagnóstica – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-13
45	CECO-GSC-7881	Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-1191-26 – Comunicado GSC-7865-2025	2026-01-14
46	CECO-GSC-7882	Informes Unificados – Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-14
47	CECO-GSC-7883	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO STOCK SDSCJ- CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-14
48	CECO-GSC-7884	Informes unificados- Limpiezas de acrílico – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-14
49	CECO-GSC-7885	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-14
50	CECO-GSC-7886	INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2025 v2	2026-01-14
51	CECO-GSC-7887	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 21 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-14
52	CECO-GSC-7888	INFORME DE REPARADO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-15
53	CECO-GSC-7889	Informes Unificados – Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-15
54	CECO-GSC-7890	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-15
55	CECO-GSC-7891	INFORME DE VANDALIZADO PVV FVS-4115 LOS MARTIRES	2026-01-15
56	CECO-GSC-7892	Informes Unificados – Limpiezas de Acrílico – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-15
57	CECO-GSC-7893	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-16
58	CECO-GSC-7894	INFORME UNIFICADO – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CENTRO MONITOREO DE USAQUÉN – (13 DE ENERO DEL 2026) – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-16
59	CECO-GSC-7895	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-16
60	CECO-GSC-7896	Informes Unificados – Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-16
61	CECO-GSC-7897	SINIESTRO PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CCE_L10_17 LOCALIDAD ENGATIVA CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-16
62	CECO-GSC-7898	SINIESTRO PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA FVS-4229 LOCALIDAD LOS MARTIRES CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-16
63	CECO-GSC-7899	Informes unificados- Limpiezas de acrílico – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-16
64	CECO-GSC-7900	Informe quincenal mesa de servicio del 01 al 15 de enero del 2026	2026-01-16
65	CECO-GSC-7901	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-19
66	CECO-GSC-7902	Informes unificados- Limpiezas de acrílico – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-19
67	CECO-GSC-7903	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 22 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-19
68	CECO-GSC-7904	Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-1210-26 – Comunicado GSC-7885-2025	2026-01-19
69	CECO-GSC-7905	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-19
70	CECO-GSC-7906	INFORMES UNIFICADOS – VISITAS DIAGNÓSTICAS (16 DE ENERO DEL 2026) – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-19
71	CECO-GSC-7907	INGRESOS ELEMENTOS ALMACÉN DICIEMBRE 2025 VF.	2026-01-20
72	CECO-GSC-7908	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-20
73	CECO-GSC-7909	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-20

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

74	CECO-GSC-7910	Informe semanal mesa de servicio del 13 al 19 de enero del 2026	2026-01-20
75	CECO-GSC-7911	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-20
76	CECO-GSC-7912	INFORME DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-20
77	CECO-GSC-7913	RESPUESTA COMUNICADO VVG-CCS-ETB-1218-26	2026-01-20
78	CECO-GSC-7914	SINIESTRO PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA AL 1228 LOCALIDAD KENNEDY CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-20
79	CECO-GSC-7915	Informes unificados- Limpiezas de acrílico – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-20
80	CECO-GSC-7916	INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2025 V3.	2026-01-20
81	CECO-GSC-7917	Notificación cambios de estado ESPERA puntos Mantenimiento VV pendientes diciembre – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-20
82	CECO-GSC-7918	INFORMES UNIFICADOS – VISITAS DIAGNÓSTICAS (16 Y 19 DE ENERO DEL 2026) – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-21
83	CECO-GSC-7919	Informes Unificados – Limpiezas de Acrílico – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-21
84	CECO-GSC-7920	Informe Unificado – Acometida Eléctrica – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-21
85	CECO-GSC-7921	RADICACIÓN DE PERSONAL SERVICIO PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	2026-01-21
86	CECO-GSC-7922	FACTURACIÓN BOLSA DICIEMBRE 2025	2026-01-21
87	CECO-GSC-7923	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-21
88	CECO-GSC-7924	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 20 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-22
89	CECO-GSC-7925	Alcance Comunicado- GSC-7921 – 2026 – Radicación personal servicio profesional de seguridad y salud en el trabajo	2026-01-22
90	CECO-GSC-7926	Informe Unificado – Acometida Eléctrica – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-22
91	CECO-GSC-7927	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-22
92	CECO-GSC-7928	Informes Unificados – Limpiezas de Acrílico – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-22
93	CECO-GSC-7929	ALCANCE NFORME TRASLADO PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA AL 2220 CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-22
94	CECO-GSC-7930	INFORMES UNIFICADOS – VISITAS DIAGNÓSTICAS (20 DE ENERO DEL 2026) – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-22
95	CECO-GSC-7931	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-22
96	CECO-GSC-7932	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-23
97	CECO-GSC-7933	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-23
98	CECO-GSC-7934	Informes Unificados – Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-23
99	CECO-GSC-7935	INFORME UNIFICADO – MANTENIMIENTO CORRECTIVO (20 DE ENERO DEL 2026) – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-23
100	CECO-GSC-7936	Oferta no vinculante Mantenimiento de Cámaras	2026-01-26
101	CECO-GSC-7937	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-26
102	CECO-GSC-7938	INFORME DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-26
103	CECO-GSC-7939	ALCANCE AL COMUNICADO GSC-7935-2025 (23 DE ENERO DEL 2026): INFORME UNIFICADO – MANTENIMIENTO CORRECTIVO (20 DE ENERO DEL 2026) – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-26
104	CECO-GSC-7940	ALCANCE AL COMUNICADO GSC-7914-2026 SINIESTRO PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA AL 1228 LOCALIDAD KENNEDY CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-26
105	CECO-GSC-7941	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-26
106	CECO-GSC-7942	INGRESOS ALMACEN VALORES PUBLICOS – PANEL SOLAR – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-26
107	CECO-GSC-7943	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-26
108	CECO-GSC-7944	Rta VVG-CCS-ETB-1247-26 Observaciones oferta recibida mediante comunicado GSC-7936-2026	2026-01-27
109	CECO-GSC-7945	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-27
110	CECO-GSC-7946	INFORME DE REPARADO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-27
111	CECO-GSC-7947	Informe semanal mesa de servicio del 20 al 26 de enero del 2026 – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-27
112	CECO-GSC-7948	Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-1246-26 – Comunicado GSC-7932-2025	2026-01-27
113	CECO-GSC-7949	Alcance al comunicado GSC-7849-2026 y GSC-7852-2026, Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CM USAQUEN, Ticket GLPI No. 16617.	2026-01-27

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

114	CECO-GSC-7950	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-27
115	CECO-GSC-7951	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 17 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-27
116	CECO-GSC-7952	Informes Unificados – Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-27
117	CECO-GSC-7953	Radicación personal técnico electricista	2026-01-29
118	CECO-GSC-7954	INFORMES UNIFICADOS – VISITAS DIAGNÓSTICAS (23 DE ENERO DEL 2026) – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-27
119	CECO-GSC-7955	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-28
120	CECO-GSC-7956	Rta VVG-CCS-ETB-1249-26 Alcance solicitud de oferta Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-28
121	CECO-GSC-7957	FACTURACIÓN SERVICIOS DICIEMBRE 2025.	2026-01-28
122	CECO-GSC-7958	Cronogramas Visita de Diagnóstico Subsistemas febrero 2026 – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-28
123	CECO-GSC-7959	Solicitud trámite de ingresos para visita de diagnóstico Estadio El Campin febrero 2026 – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-28
124	CECO-GSC-7960	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-28
125	CECO-GSC-7961	Rta VVG-CCS-ETB-1248-26 personal servicio profesional de seguridad y salud en el trabajo Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-28
126	CECO-GSC-7962	Solicitud De Ingreso Visita de Diagnóstico Subsistemas C4 febrero 2026 – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-28
127	CECO-GSC-7963	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-28
128	CECO-GSC-7964	INFORME UNIFICADO – MANTENIMIENTO CORRECTIVO (23 DE ENERO DEL 2026) – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-28
129	CECO-GSC-7965	Informes Unificados – Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-28
130	CECO-GSC-7966	Respuesta a Interventoría al comunicado 'VVG-CCS-ETB-1253-26' del 28 de enero del 2026	2026-01-28
131	CECO-GSC-7967	HURTO PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA AL 1716 LOCALIDAD LOS MARTIRES CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-28
132	CECO-GSC-7968	Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-1254-26 – Comunicado GSC-7943-2026	2026-01-29
133	CECO-GSC-7969	INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-29
134	CECO-GSC-7970	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-29
135	CECO-GSC-7971	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-29
136	CECO-GSC-7972	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2026-01-29
137	CECO-GSC-7973	RESPUESTA FABRICANTE – CARTA NOTIFICACION DAV – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-29
138	CECO-GSC-7974	Respuesta a Interventoría al comunicado 'VVG-CCS-ETB-1263-26' del 29 de enero del 2026	2026-01-29
139	CECO-GSC-7975	Mantenimiento correctivo EP San Cristobal, Ticket GLPI 7658 – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-29
140	CECO-GSC-7976	INFORMES UNIFICADOS – VISITAS DIAGNÓSTICAS (27 Y 28 DE ENERO DEL 2026) – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-29
141	CECO-GSC-7977	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-30
142	CECO-GSC-7978	INFORME DE REPARADO DE LABORATORIO – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-30
143	CECO-GSC-7979	Solicitud de firma documentos prorroga PMT.	2026-01-30
144	CECO-GSC-7980	Alcance a los Comunicados GSC-7893-2026, GSC-7908-2026, GSC-7920-2026, GSC-7926-2026 y GSC-7941-2026 – Unificados Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024	2026-01-30
145	CECO-GSC-7981	Solicitud de material adicional Colegio Benjamín Herrera, Ticket GLPI No. 17612	2026-01-30
146	CECO-GSC-7982	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2026-01-30
147	CECO-GSC-7983	ACTAS INFORMATIVAS DE VISITAS DIAGNÓSTICAS (28 Y 29 DE ENERO DEL 2026) – CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-30
148	CECO-GSC-7984	Costos Reparación De Infraestructura, CAI COMPARTIR, Ticket GLPI No. 17371.	2026-01-30
149	CECO-GSC-7985	Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-1264-26 – Comunicado GSC-7971-2025	2026-01-30
150	CECO-GSC-7986	RESTABLECIMIENTO DE 14 PUNTOS DE ASEGURADORA CONTRATO SCJ-1809-2024	2026-01-31

Tabla 20 Comunicados recibidos de ETB



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Anexos: Comunicados relacionados

Ubicación : ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS

4.1.8 GESTIÓN DE INFORMES MENSUALES

4.1.8.1 Interventoría

Teniendo en cuenta que el acta de inicio Contrato SCJ-1993-2024 se firmó el 24 de enero de 2025, los informes entregados corresponde al relacionado en la siguiente tabla:

PERIODO	COMUNICADO ENTREGA INFORME	FECHA	OBSERVACIONES SDSCJ	ESTADO
24 enero a 28 febrero 2025	VVG-CCS-SDSCJ-028-25	10/03/2025	Correo electrónico 26/03/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-032-25	31/03/2025	-	Ajustado
1 marzo a 31 de marzo 2025	VG-CCS-SDSCJ-035-25	10/04/2025	Correo electrónico 26/05/2025	Observado
	VG-CCS-SDSCJ-047-25	29/05/2025	Correo electrónico 29/05/2025	Ajustado
1 abril a 30 de abril 2025	VG-CCS-SDSCJ-04-25	9/05/2025	-	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-064-25	4/08/2025	Correo electrónico 26/05/2025	Ajustado
1 mayo a 31 de mayo de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-049-25	10/06/2025	2-2025-56775_1 19/08/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-072-25	25/08/2025	-	Ajustado
	VVG-CCS-SDSCJ-076-25	29/08/2025	Reunión de seguimiento 23/08/2025	Ajustado
1 junio al 30 de junio de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-056-25	10/07/2025	2-2025-60414_1 03/09/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-081-25	8/09/2025	2-2025-71427_1 06/10/2025	Ajustado
	VVG-CCS-SDSCJ-104-25	15/10/2025	-	Ajustado
1 julio al 31 de julio de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-065-25	11/08/2025	2-2025-71427_1 06/10/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-105-25	16/10/2025	-	Ajustado
1 agosto al 31 de agosto de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-083-25	10/09/2025	2-2025-87277_1 07/11/2025	En revisión Entidad
	VVG-CCS-SDSCJ-125-25	12/11/2025	-	Ajustado
1 septiembre al 30 de septiembre de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-102-25	10/10/2025	Presenta alcance	
	VVG-CCS-SDSCJ-113-25	21/10/2025	2-2025-89393_1 21/11/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-132-25	24/12/2025	-	Ajustado
1 octubre al 31 de octubre de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-120-25	10/10/2025	2-2025-89394_1 21/11/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-136-25	27/11/2025	2-2025-91791_1	Ajustado
	VVG-CCS-SDSCJ-147-25	3/12/2025	-	Ajustado
1 noviembre al 30 de noviembre de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-152-25	6/12/2025	Correo electrónico 09/12/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-157-25	10/12/2025	-	Ajustado
1 diciembre al 31 de diciembre de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-167-26	9/01/2026	2-2026-3411 correo electrónico 29 01/2026	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-179-26	3/02/2026	-	Ajustado

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Tabla 21 Informes mensuales de Interventoría

4.1.8.2 Contratista de Mantenimiento

Teniendo en cuenta que el acta de inicio Contrato No. SCJ-1993-2024 se firmó el 24 de enero de 2025, los informes allegados por el Contratista de Mantenimiento en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ-1809-2024 corresponden a los siguientes:

PERIODO	COMUNICADO ENTREGA INFORME	FECHA	OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA	ESTADO
Enero de 2025	GSC-5271-2025	7/02/2025	VVG-CCS-ETB-004-25 14/02/2025	Observado
	GSC-5504-2025 V2	12/03/2025	VVG-CCS-ETB-081-25 19/03/2025	Observado
			VVG-CCS-ETB-145-25 2/04/2025	Reiteración de Observaciones
			Correo electrónico 15/04/2025	
			Reunión de seguimiento 23/04/202	
			Reunión de seguimiento 23/04/202	
	GSC-5918-2025 V3	6/05/2025	VVG-CCS-ETB-310-25 13/05/2025	Reiteración de Observaciones
			VVG-CCS-ETB-310-25 13/05/2025	
			VVG-CCS-ETB-386-25 03/06/2025	
			VVG-CCS-ETB-431-25 16/06/2025	
			Reunión de seguimiento 25/06/2025	
	GSC-6498-2025 V4	9/07/2025	VVG-CCS-ETB-511-25 14/07/2025	Observado
	GSC-6705-2025 V5	30/07/2025	VVG-CCS-ETB-604-25 04/08/2025	
	GSC-6705-2025 V6	12/08/2025	VVG-CCS-ETB-676-25 25/08/2025	
	GSC-7039-2025 V7	8/09/2025	VVG-CCS-ETB-768-25 16/09/2025	Aprobado
Febrero de 2025	GSC-5463-2025 V1	6/03/2025	VVG-CCS-ETB-067-25 11/03/2025	Observado
			VVG-CCS-ETB-147-25 2/04/2025	Reiteración de Observaciones
			Correo electrónico 15/04/2025	
			Reunión de seguimiento 23/04/2025	
			Reunión de seguimiento 7/05/2025	
			Reunión de seguimiento 14/05/2025	
			VVG-CCS-ETB-387-25 03/06/2025	
			VVG-CCS-ETB-432-25 16/06/2025	
			Reunión de seguimiento 25/06/2025	
			Reunión de seguimiento 09/07/2025 23/07/2025	
	GSC-6539-2025 V2	14/07/2025	VVG-CCS-ETB-537-25 18/07/2025	Observado
	GSC-6854-2025 V3	13/08/2025	VVG-CCS-ETB-65-25 19/08/2025	Observado
	GSC-6954-2025 V4	22/08/2025	VVG-CCS-ETB-728-25 01/09/2025	Observado
	GSC-7153-2025 V5	15/09/2025	VVG-CCS-ETB-767-25 16/09/2025	Aprobado

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Marzo de 2025	GSC-5712-2025 V1	4/04/2025	VVG-CCS-ETB-182-25 11/04/2025	Observado
			Reunión de seguimiento 23/04/2025	Reiteración de Observaciones
			Reunión de seguimiento 7/05/2025	
			Reunión de seguimiento 21/05/2025	
			VVG-CCS-ETB-388-25 03/06/2025	
			VVG-CCS-ETB-433-25 16/06/2025	
			Reunión de seguimiento 25/06/2025	
			Reunión de seguimiento 09/07/2025 23/07/2025	
			VVG-CCS-ETB-537-25 18/07/2025	
	GSC-6932-2025 V2	20/08/2025	NA	Con alcance
Abril de 2025	GSC-6974-2025 V3	25/08/2025	VVG-CCS-ETB-709-25 25/08/2025	Observado
	GSC-7020-2025 V4	2/09/2025	VVG-CCS-ETB-745-25 05/09/2025	Observado
	GSC-7092-2025 V5	08/09/2025	VVG-CCS-ETB-765-25 15/09/2025	Aprobado
	GSC-5712-2025	4/04/2025	VVG-CCS-ETB-311-25 14/05/2025	Observado
			Reunión de seguimiento 21/05/2025	Reiteración de Observaciones
			VVG-CCS-ETB-390-25 03/06/2025	
			VVG-CCS-ETB-434-25 16/06/2025	
			Reunión de seguimiento 09/07/2025 23/07/2025	
			VVG-CCS-ETB-595-25 30/07/2025	
			Reunión de seguimiento 25/06/2025	
	GSC-6989-2025 V2	26/08/2025	VVG-CCS-ETB-729-25 02/09/2025	Observado
	GSC-7121-2025 V3	11/09/2025	VVG-CCS-ETB-776-25 19/09/2025	Observado
	GSC-7222-2025 V4	23/09/2025	VVG-CCS-ETB-830-25 30/09/2027	Aprobado
Mayo de 2025	GSC-6274-2025 V1	5/06/2025	VVG-CCS-ETB-407-25 10/06/2025	Observado
			Reunión de seguimiento 09/07/2025 23/07/2025	Reiteración de Observaciones
			VVG-CCS-ETB-596-25 30/07/2025	Reiteración de Observaciones
	GSC-7182-2025 V2	17/09/2025	VVG-CCS-ETB-791-25 22/09/2025	Observado
	GSC-7233-2025 V3	24/09/2025	VVG-CCS-ETB-831-25 30/09/2025	Aprobado
Junio de 2025	GSC-6476-2025 V1	4/07/2025	VVG-CCS-ETB-500-25 04/06/2025	Observado
			Reunión de seguimiento 23/07/2025	Reiteración de Observaciones
	GSC-7261-2025 V2	30/09/2025	VVG-CCS-ETB-856-25 6/06/2025	Observado
Julio de 2025	GSC-7325-2025 V3	7/10/2025	VVG-CCS-ETB-871-25 09/10/2025	Aprobado
	GSC-6792-2025 V1	8/08/2025	VVG-CCS-ETB-633-25 13/08/2025	Observado
	GSC-7326-2025 V2	7/10/2025	VVG-CCS-ETB-880-25 14/10/2025	Observado
	GSC-7402-2025 V3	20/10/2025	VVG-CCS-ETB-930-25 24/10/2025	Aprobado

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Agosto de 2025	GSC-7052-2025 V1	8/09/2025	VVG-CCS-SDSCJ-746-25 08/09/2025	Observado
	GSC-7366-2025 V2	11/10/2025	VVG-CCS-ETB-903-25 20/10/2025	Observado
	GSC-7431-2025 V3	22/10/2025	VVG-CCS-ETB-945-25 28/10/2025	Observado
	GSC-7511-2025 V3	5/11/2025	No Aplica	ETB ESP SA presentó alcance No aplica
	GSC-7533-2025 V3	7/11/2025	VVG-CCS-ETB-983-25 10/11/2025	Aprobado
Septiembre de 2025	GSC-7318-2025 V1	6/10/2025	VVG-CCS-ETB-879-25 14/10/2025	Observado
	GSC-7470-2025 V2	28/10/2025	VVG-CCS-ETB-961-25 01/11/2025	Observado
	GSC-7510-2025 V3	5/11/2025	VVG-CCS-ETB-999-25 12/11/2025	Observado
	GSC-7568-2025 V3	12/11/2025	VVG-CCS-ETB-1004-25 12/11/2025	Aprobado
Octubre de 2025	GSC-7525-2025	6/11/2025	VVG-CCS-ETB-1003-25 12/11/2025	Observado
	GSC-7585-2025	14/11/2025	VVG-CCS-ETB-1032-25 19/11/2025	Observado
	GSC-7606-2025	20/11/2025		alcance
	GSC-7639-2025	27/11/2025	VVG-CCS-ETB-1056-25 27/11/2025	Aprobado
Noviembre de 2025	GSC-7674-2025	3/12/2025		alcance
	GSC-7697-2025	9/12/2025	VVG-CCS-ETB-1095-25 09/12/2025	Aprobado
Diciembre de 2025	GSC-7840-2026	2/01/2026	VVG-CCS-ETB-1187-26 08/01/2026	Observado
	GSC-7886-2026	14/01/2026	VVG-CCS-ETB-1217-26 19/01/2026	Observado
	GSC-7916-2026	20/01/2026 26/01/2026	VVG-CCS-ETB-125-26 28/01/2026	Aprobado

Tabla 22 Informes mensuales ETB S.A. E.S.P

4.1.9 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVIDAD DISTRITAL

4.1.9.1 Interventoría

En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Director de Interventoría.

Anexo: Certificación Cumplimiento Normatividad Distrital

Ubicación:

ENERO2026\OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35

4.1.9.2 Contrato de Mantenimiento



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

ETB S.A. E.S.P. indicó dentro de su informe mensual, que daba cumplimiento a las obligaciones de ETB S.A. E.S.P. respecto a las normativas distritales (Directiva Distrital N°003 de 2012, Circular N° 1 de 2011 y Decreto 332 de 2020 modificado por el Decreto 634 de 2023), remitiendo el respectivo soporte dentro de los anexos de su informe [mensual de diciembre de 2025, el cual fue recibido por esta interventoría mediante comunicado GSC-7916-2026 del 21 de enero de 2026](#) (anexo OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15)

Anexo: No Aplica

Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS
GENERALES\01_COMUNICADOS\02RECIBIDOS\CONTRATISTA

4.1.10 TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD INTERVENTORÍA

En el periodo correspondiente al presente informe, el Consorcio Capital Security dio cumplimiento a lo indicado en el subnumeral 14 de las obligaciones generales del No. SCJ-1993-2024, como constancia de ello se anexan los certificados expedidos por el Coordinador del grupo de atención al ciudadano y trámites de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo, en donde consta la vinculación de los trabajadores en condición de discapacidad por parte de las sociedades Redtic Ingeniería SAS BIC y JFS Consultores S.A.S. -BIC, compañías que componen el Consorcio Interventor.

Anexo: Certificado de Discapacidad JFS y Certificado de Discapacidad Redtic
Ubicación: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_14

4.1.11 ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD

4.1.11.1 Interventoría

En cumplimiento de lo determinado en Los numerales 12 y 18 de la Cláusula Séptima - Obligaciones Generales del Contratista –del Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, la Interventoría realizó la entrega de los acuerdos de confidencialidad y compromisos de Confidencialidad mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-005-25 del 4 de febrero de 2025.

De manera posterior, la Secretaría mediante comunicado 2-2025-71427_1 y con motivo de las observaciones realizadas sobre informe mensual del Interventoría correspondiente al mes de julio de 2025, se aportan al presente informe los acuerdos de confidencialidad firmado por los integrantes del equipo y firmados con el consorcio Interventor.

Anexo: Acuerdos de Confidencialidad



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Ubicación: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_12

4.1.11.2 Contrato de Mantenimiento

Mediante comunicado GSC-5463-2025 del 6 de marzo de 2025 ETB S.A. E.S.P hizo entrega del informe mensual del mes de febrero de 2025, en el cual la Interventoría pudo evidenciar la firma de los acuerdos de confidencialidad el equipo mínimo y equipo de apoyo

Anexo: Acuerdos de Confidencialidad Contratista de Mantenimiento

Ubicación:

ENERO2026\2_OBLIGACIONESESPECIFICAS\OBLIGACION_ADM18\CONFIDENCIALIDAD

4.2 COMPONENTE FINANCIERO

4.2.1 SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

A continuación, se relaciona el avance en la ejecución presupuestal de los contratos de Interventoría y Mantenimiento a corte de presente informe.

Es necesario precisar que los valores relacionados a continuación no se encuentran conciliados, por tanto, son susceptibles de cambio.

4.2.1.1 Interventoría

Teniendo en cuenta que el inicio del contrato de Interventoría fue el 24 de enero de 2025, a corte del 31 de enero de 2026 la proyección de la ejecución corresponde a la siguiente:

DETALLE	VALOR
Fecha de Inicio	24/01/2025
Fecha de finalización	28/02/2026
Valor Inicial	\$ 2.773.132.222
Adición 1	\$ 590.761.197
Valor Total	\$ 3.363.893.419
Valor ejecutado	\$ 3.089.065.389
Febrero 2025 (24 de enero - 28 de febrero de 2025)-facturado	\$ 310.926.946
Marzo de 2025-facturado	\$ 252.102.929
Abril de 2025-facturado*	\$ 250.408.964
Mayo de 2025 facturado*	\$ 250.408.964
Junio de 2025 facturado	\$ 252.102.929
Julio de 2025 facturado	\$ 252.102.929
Agosto de 2025 facturado	\$ 252.102.929
Septiembre de 2025 facturado	\$ 252.102.929
Octubre de 2025 facturado	\$ 252.102.929
Noviembre de 2025 facturado	\$ 252.102.929
Diciembre de 2025 en conciliación	\$ 248.714.999
Enero 2026 en conciliación	\$ 263.885.013



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Valor facturado	\$ 2.576.465.377
Valor por facturar	\$ 512.600.012
Valor facturado pagado	\$ 2.576.465.377
Valor pendiente de pago	\$ 0
Saldo estimado de recursos pendientes por ejecutar	\$ 274.828.030
Porcentaje de ejecución	91,83%

Tabla 23 Ejecución presupuestal N° SCJ-1993 de 2024

*Valores consideran descuentos por medición y aplicación de ANS los cuales aplican por cambio de persona del equipo de trabajo los para el mes de abril, mayo y diciembre de 2025, y enero 2026.

ANS

Periodo	Valor derivado de aplicación de ANS
abr-25	\$ 1.693.965
may-25	\$ 1.693.965
dic-25*	\$ 3.387.930
ene-26*	\$ 2.083.577
Total	\$ 8.859.437

*En conciliación

Tabla 24 Descuento de ANS Contrato N° SCJ-1993 de 2024

Facturación

A corte del 31 de enero de 2026 la Interventoría ha radicado las siguientes facturas:

FACTURACION		
MES	N° de Factura	Comunicado de Radicación SDSCJ
24 de enero - 28 de febrero de 2025	No. CASE2	VVG-CCS-SDSCJ-051-25 radicado 1-2025-40095
Marzo de 2025	No. CASE3	VVG-CCS-SDSCJ-058-25 radicado 1-2025-45147
Abril de 2025	No. CASE4	VVG-CCS-SDSCJ-069-25 radicado 1-2025-55714
Mayo de 2025	No. CASE5	VVG-CCS-SDSCJ-080-25 radicado 1-2025-66724
Junio de 2025	No. CASE6	VVG-CCS-SDSCJ-106-2 1-2025-80841
Julio de 2025	No. CASE7	VVG-CCS-SDSCJ-107-25 1-2025-80879
Agosto de 2025	No. CAS8	VVG-CCS-SDSCJ-128-25 1-2025-85936
Septiembre de 2025	No. CAS9	VVG-CCS-SDSCJ-137-25 1-2025-90576
Octubre de 2025	No. CAS10	VVG-CCS-SDSCJ-151-25 1-2025-92093
Noviembre de 2025	No. CAS11	VVG-CCS-SDSCJ-159-25 1-2025-92718

Tabla 25 Facturas Interventoría Contrato N° SCJ-1993 de 2024

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

4.2.1.2 Contrato de Mantenimiento

Teniendo en cuenta que el inicio del Contrato de Mantenimiento, a corte del 31 de enero de 2026 la proyección de la ejecución del contrato corresponde a la siguiente:

DETALLE	VALOR
Fecha de Inicio	19/11/2024
Fecha de finalización	31/01/2026
Valor Inicial	\$ 16.450.000.000
Adición 1	\$ 2.000.000.000
Adición 2	\$ 2.500.000.000
Adición 3	\$ 5.542.837.441
Valor Total	\$ 26.492.837.441
VALOR ACTIVIDADES (actualizado) DE MANTENIMIENTO	\$ 20.050.861.090
VALOR ACTIVIDADES CONSUMIBLE (actualizado) BOLSA DE REPUESTOS	\$ 6.441.976.351
Valor estimado de ejecución	\$ 20.812.170.551
Saldo estimado de recursos pendientes por ejecutar	78,56%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
Valor ejecutado	\$ 15.083.499.544
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024) *	\$ 0
Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429
Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611
Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494
Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528
Abril 2025 facturado **	\$ 1.049.868.099
Mayo 2025 facturado **	\$ 1.035.808.190
Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780
Julio 2025 facturado **	\$ 1.068.489.933
Agosto 2025 facturado ***	\$ 1.097.275.557
Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869
Octubre 2025 facturado **	\$ 1.110.149.691
Noviembre 2025 facturado **	\$ 1.112.521.242
Diciembre 2025 facturado **	\$ 1.113.537.621
Enero 2026 en conciliación	\$ 1.134.367.500
Valor facturado	\$ 13.949.132.044
Valor por facturar	\$ 1.134.367.500
Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181
Valor pendiente de pago	\$ 2.226.058.863
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento	\$ 4.967.361.546
Porcentaje de ejecución	75,23%
ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS	
Valor estimado ejecutado	\$ 5.728.671.007
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0
Diciembre 2024- facturado	\$ 126.171.697
Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799
Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160
Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802
Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279
Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115
Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912
Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330
Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523
Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664
Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600
Diciembre 2025 facturado	\$ 329.231.513
Enero 2026 en conciliación	\$ 547.909.597
Valor facturado	\$ 5.180.761.410
Valor por facturar	\$ 547.909.597
Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.021.737.113
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos	\$ 713.305.344
Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos	88,93%

* De acuerdo con el pronunciamiento de la ETB S.A. E.S.P. a la SDSCJ, este periodo no se prestaron servicios de mantenimiento por tanto no hay valor a cargo en el periodo

**Valor considera descuentos por ANS.

Tabla 26 Ejecución presupuestal N° SCJ-1809 de 2024

Facturación

A corte del 31 de enero de 2026 el Contratista ha radicado las siguientes facturas:

MES	N° de Factura	Valor Iva Incluido	Concepto facturado
dic-24	FC 001000224951	\$ 126.171.697	Repuestos
	FC 001000176314	\$ 1.064.751.429	Servicio de mantenimiento
ene-25	FC 001000240666	\$ 419.803.799	Repuestos
	FC 001000240658	\$ 1.070.008.611	Servicio de mantenimiento
feb-25	FC 001000240671	\$ 12.659.160	Repuestos
	FC 001000240659	\$ 1.035.136.494	Servicio de mantenimiento
mar-25	FC 001000255417	\$ 271.029.802	Repuestos
	FC 001000255404	\$ 1.018.541.528	Servicio de mantenimiento
abr-25	FC 001000256389	\$ 368.019.016	Repuestos
	FC 001000272223	\$ 1.049.868.099	Servicio de mantenimiento
may-25	FC 001000256457	\$ 54.041.279	Repuestos
	FC 001000271487	\$ 1.035.808.190	Servicio de mantenimiento
jun-25	FC 001000272297	\$ 207.995.115	Repuestos
	FC 001000272298	\$ 1.081.188.780	Servicio de mantenimiento
jul-25	FC 001000286768	\$ 479.458.912	Repuestos
	FC 001000272302	\$ 1.068.489.933	Servicio de mantenimiento
ago-25	FC 001000288007	\$ 385.982.330	Repuestos
	FC 001000288008	\$ 1.097.275.557	Servicio de mantenimiento
sep-25	FC 001000288097	\$ 340.346.523	Repuestos
	FC 001000288008	\$ 1.091.854.869	Servicio de mantenimiento
oct-25	FC 001000303490	\$ 1.493.516.664	Repuestos
	FC 001000303835	\$ 1.110.149.691	Servicio de mantenimiento
nov-25	FC 001000304044	\$ 692.505.600	Repuestos
	FC 001000334960	\$ 1.112.521.242	Servicio de mantenimiento
dic-25	FC 001000335780	\$ 329.231.513	Repuestos
	FC 001000335781	\$ 1.113.537.621	Servicio de mantenimiento
TOTAL		\$ 19.129.893.454	

Tabla 27 Facturas Contrato N° SCJ-1809 de 2024

Valores derivados de descuentos de ANS

Mes	Valor del descuento	Cálculo del menor total del servicio derivado de la aplicación del ANS
dic-24	\$ 58.500.900	\$ 69.616.070
ene-25	\$ 54.083.100	\$ 64.358.889
feb-25	\$ 83.387.400	\$ 99.231.006
mar-25	\$ 97.332.750	\$ 115.825.973
abr-25	\$ 71.007.900	\$ 84.499.401
may-25	\$ 82.822.950	\$ 98.559.311
Jun-25	\$ 44.688.000	\$ 53.178.720
Jul-25	\$ 55.359.300	\$ 65.877.567
ago-25	\$ 31.169.700	\$ 37.091.943
sep-25	\$ 35.724.900	\$ 42.512.631
oct-25	\$ 20.351.100	\$ 24.217.809
nov-25	\$ 18.358.200	\$ 21.846.258
dic-25	\$ 17.504.100	\$ 20.829.879
Total	\$ 670.290.300	\$ 797.645.457

Tabla 28 Consolidado ANS Contrato N° SCJ-1809 de 2024

4.3 COMPONENTE JURÍDICO
4.3.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES.
4.3.1.1 Contrato No. SCJ-1993-2024:

Es de señalar que el día 23 de diciembre se publicó en SECOP II la “ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. SCJ-1993-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CONSORCIO CAPITAL SECURITY, A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nro. SCJ-SIF-CMA-002-2024 DE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II.”

4.3.1.2 Contrato No. SCJ-1809-2024

El 30 de enero de 2026 se suscribió la ADICIÓN Nro. 3, PRÓRROGA Nro. 2 Y MODIFICATORIO Nro. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. SCJ-1809-2024, suscrito entre la Secretaría Distrital De Seguridad, Convivencia y Justicia y la Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

4.3.2 GARANTÍAS CONTRACTUALES.

4.3.2.1 Contrato No. SCJ-1993-2024:

En cumplimiento de la obligación contractual determinada en Cláusula Décima - Garantías, la Interventoría remitió las garantías exigidas contractualmente a la Entidad Contratante. La cuales se relacionan a continuación:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	21-44-101460836 ANEXO 0	\$554.626.707,40	30/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aprobación SECOP II 09/01/2025
			30/05/2026		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones		\$138.656.676,85	30/12/2024		
			30/11/2028		
Calidad del Servicio		\$554.626.707,40	23/12/2025		
			30/11/2026		
Responsabilidad Civil Extracontractual	21-40-101246831 ANEXO 0	\$390.000.000,00	30/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aprobación SECOP II 09/01/2025
			30/11/2025		

Tabla 29 Pólizas suscripción del Contrato No. SCJ-1993-2024

Ahora bien, teniendo en cuenta que el acta de inicio del Contrato de Interventoría se suscribió el 24 de enero, el Consorcio Capital Security procedió a ajustar las vigencias de las garantías según la fecha de la citada acta de inicio, tal y como se detalla a continuación:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	21-44-101460836 ANEXOS 1 y 2	\$554.626.707,40	30/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aprobación SECOP II 28/03/2025
			23/06/2026		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones		\$138.656.676,85	30/12/2024		
			23/12/2028		
Calidad del Servicio		\$554.626.707,40	23/12/2025		
			30/11/2026		
		\$427.050.000,00	30/12/2024		



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Responsabilidad Civil Extracontractual	21-40-101246831 ANEXOS 1 y 2		23/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aprobación SECOP II 28/03/2025
--	------------------------------	--	------------	------------------------	--------------------------------

Tabla 30 Pólizas suscripción Acta de inicio- No. SCJ-1993-2024

Es de señalar que el día 23 de diciembre se publicó en SECOP II la “ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. SCJ-1993-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CONSORCIO CAPITAL SECURITY, A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nro. SCJ-SIF-CMA-002-2024 DE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II.”, razón por la cual se realizó actualización a las pólizas del contrato de Interventoría, las cuales fueron aprobadas en SECOP el 30 de diciembre de 2025:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	21-44-101460836 ANEXOS 1 y 2	\$672.778.683,8	30/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aprobación SECOP II 30/12/2025
			28/08/2026		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones		\$168.194.670,95	30/12/2024		
			28/02/2029		
Calidad del Servicio		\$672.778.683,8	23/12/2025		
			28/02/2027		
Responsabilidad Civil Extracontractual	21-40-101246831 ANEXOS 1 y 2	\$427.050.000,00	30/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aprobación SECOP II 30/12/2025
			28/02/2027		

Tabla 31 Pólizas suscripción Adición y Prórroga- No. SCJ-1993-2024

Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al No. SCJ-1993-2024 que implicaran la actualización de las pólizas referenciadas anteriormente.

Anexo: Pólizas Contrato No. SCJ-1993-2024

Ubicación: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_03

4.3.2.2 Contrato No. SCJ-1809-2024

En cumplimiento de la obligación contractual determinada en Cláusula Décima Primera-Garantías Contractuales, ETB S.A E.S.P remitió las garantías exigidas contractualmente a la Entidad Contratante, así:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
--------	---------------	-----------------	----------	--------------------	---------------



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Cumplimiento del Contrato	4071137	\$3.290.000.000,00	31/10/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 08/11/2025
			30/04/2026		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones		\$1.645.000.000,00	31/10/2024		
			31/10/2028		
Calidad del Servicio		\$3.290.000.000,00	31/10/2025		
			30/04/2026		
Calidad y correcto funcionamiento		\$ 822.500.000,00	31/10/2025		
			31/08/2026		
Responsabilidad Civil Extracontractual	13000986493	\$ 822.500.000,00	31/10/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 08/11/2024
			31/10/2025		

Tabla 32 Pólizas suscripción del Contrato No. SCJ-1809-2024

Durante el periodo de marzo de 2025 la ETB SA ESP actualizó y publicó las pólizas, las cuales fueron aprobadas en SECOP II por la entidad el 05 de marzo de 2025:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPañÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	4071137	\$ 3.290.000.000,00	19/11/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 05/03/2025
			19/05/2026		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones		\$ 1.645.000.000,00	19/11/2024		
			19/11/2028		
Calidad del Servicio		\$ 3.290.000.000,00	19/11/2025		
			19/05/2026		
Calidad y correcto funcionamiento		\$ 822.500.000,00	19/11/2025		
			19/09/2026		
Responsabilidad Civil Extracontractual	13000986493	\$ 822.500.000,00	19/11/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 05/03/2025
			19/11/2025		

Tabla 33 Pólizas suscripción del Acta de inicio Contrato No. SCJ-1809-2024

Durante el periodo de septiembre de 2025, y con ocasión a la Adición No. 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024, la ETB S.A. E.S.P remitió actualización a las pólizas en el siguiente sentido:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPañÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	4071137	\$ 3.690.000.000,00	19/11/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 02/10/2025
			19/05/2026		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones		\$ 1.845.000.000,00	19/11/2024		
			19/11/2028		
Calidad del Servicio		\$ 3.690.000.000,00	19/11/2025		



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

			19/05/2026		
Calidad y correcto funcionamiento		\$ 922.500.000,00	19/11/2025		
			19/09/2026		
Responsabilidad Civil Extracontractual	13000986493	\$ 922.500.000,00	19/11/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 02/10/2025
			19/11/2025		

Tabla 34 Pólizas suscripción del Adición 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024

Durante el periodo de noviembre de 2025, y con ocasión a la Adición No. 2 y Prórroga No 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024, se solicitó a la ETB S.A. E.S.P. la actualización de las pólizas mediante comunicados VVG-CCS-ETB-1027-25 del 19 de noviembre de 2025 y VVG-CCS-ETB-1050-25 del 26 de noviembre de 2025, no obstante, lo anterior la SDSCJ confirmó durante la reunión de seguimiento del 26 de noviembre de 2025 que la ETB S.A. E.S.P. había realizado cargue de las pólizas al SECOP II y las mismas ya habían sido aprobadas por la Entidad el 24 de noviembre de 2025:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPañÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	4071137	\$ 4.190.000.000,00	19/11/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 24/11/2025
			31/07/2026		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones		\$ 2.095.000.000,00	19/11/2024		
			31/01/2029		
Calidad del Servicio		\$ 4.190.000.000,00	19/11/2025		
			31/07/2026		
Calidad y correcto funcionamiento		\$ 1.047.500.000,00	19/11/2025		
			01/12/2026		
Responsabilidad Civil Extracontractual	13000986493	\$ 1.047.500.000,00	19/11/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 24/11/2025
			31/01/2026		

Tabla 35 Pólizas suscripción del Adición 2 y Prórroga No 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024

La actualización de las pólizas con ocasión a la ADICIÓN Nro. 3, PRÓRROGA Nro. 2 Y MODIFICATORIO Nro. 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024 se verá reflejada en el informe de febrero de 2026.

Anexos: Pólizas Contrato No. SCJ-1809-2024

Ubicación: ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_JUR05

4.3.3 PUBLICACIÓN INFORMES EN EL SECOP

4.3.3.1 Interventoría

La Interventoría adelantó la publicación en SECOP de los informes aprobados.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐ F-GCT-1136 ACTA DE INICIO Contrato 1993-2024_V2_FirmadoC4 (1).pdf	F-GCT-1136 ACTA DE INICIO Contrato 1993-2024_V2_FirmadoC4 (1).pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐ 043 CertificadoRegistroPresupuestalCrip (2).pdf	043 CertificadoRegistroPresupuestalCrip (2).pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐ INFORME 24 ENERO -28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	INFORME 24 ENERO -28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 2.INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	2.INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 3.INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	3.INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 4.INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	4.INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 5.INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	5.INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 6.INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	6.INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 7.INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	7.INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
		Borrar	Cargar nuevo

☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 9.INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	9.INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
		Borrar	Cargar nuevo

Ilustración 1 Publicación Secop Informes de Interventoría Contrato SCJ 1993 de 2024

4.3.3.2 Contrato de Mantenimiento

En el mes de diciembre de 2025 el Contratista de mantenimiento realizó la publicación en la plataforma SECOP II de los informe y pagos, como se observa en la siguiente imagen.

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Documentos de ejecución del contrato					
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ Acta_de_Inicio_Cto_SCJ-1809-2024_con_SSGJ_Firmado_C4 (1).pdf	Acta_de_Inicio_Cto_SCJ-1809-2024_con_SSGJ_Firmado_C4 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 032-CertificadoRegistroPresupuestalCrip (6) (1).pdf	032-CertificadoRegistroPresupuestalCrip (6) (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
Informe mensual 1 al 31 de diciembre de 2024 CTO 1809-2024 sceop.zip (Archivado)	Informe mensual 1 al 31 de diciembre de 2024 CTO 1809-2024 sceop.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Informe mensual 1 al 31 de diciembre de 2024 CTO 1809-2024 Secop II.pdf	Informe mensual 1 al 31 de diciembre de 2024 CTO 1809-2024 Secop II.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
INFORME MENSUAL ENERO 2025 V7.pdf (Archivado)	INFORME MENSUAL ENERO 2025 V7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 AL 31 ENERO 2025 CTO 1809 2024 SECOP II.pdf	INFORME MENSUAL 01 AL 31 ENERO 2025 CTO 1809 2024 SECOP II.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 AL 28 FEBRERO 2025 CTO 1809 2024 SECOP II.pdf	INFORME MENSUAL 01 AL 28 FEBRERO 2025 CTO 1809 2024 SECOP II.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 AL 31 MARZO 2025 CTO 1809 2024 SECOP II.pdf	INFORME MENSUAL 01 AL 31 MARZO 2025 CTO 1809 2024 SECOP II.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 al 30 ABRIL 2025 CTO 1809.pdf	INFORME MENSUAL 01 al 30 ABRIL 2025 CTO 1809.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 al 31 MAYO 2025 CTO 1809.pdf	INFORME MENSUAL 01 al 31 MAYO 2025 CTO 1809.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
INFORM-1.PDF (Archivado)	INFORM-1.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 al 30 JUNIO 2025.pdf	INFORME MENSUAL 01 al 30 JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 al 31 JULIO 2025.pdf	INFORME MENSUAL 01 al 31 JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORM-2.PDF	INFORM-2.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.pdf	INFORME MENSUAL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Ilustración 2 Publicación Secop Informes de Contrato SCJ 1809 de 2024

4.4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

4.4.1 Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato SCJ 1993 de 2024:

4.4.1.1 Seguridad y Salud en el Trabajo

La Interventoría en el ejercicio de sus funciones para el presente Contrato diseño e implementó las medidas de gestión requeridas para el control de los riesgos ocupacionales y cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.

4.4.1.2 Plan de Trabajo

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2026 a Interventoría implementó las actividades indicadas en el Plan de Trabajo del año 2026, las cuales corresponden a:

Periodo	No. De actividades Programadas	No. de Actividades Ejecutadas	No. de Actividades Reprogramadas	NA	% de cumplimiento
Enero 2026	11	11	0	NA	100%
<ul style="list-style-type: none"> Para el presente periodo no se realizó entrega de elementos de protección personal, ni reposiciones. Así mismo, se adjunta plan de trabajo 2026 con la programación de actividades. 					

Tabla 36. Plan de Trabajo Año 2026

Entre otras las actividades ejecutadas en el presente periodo corresponden a:



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

- Se realizaron 4 pausas activas (virtuales conforme con lo estipulado en el SG-SST), las cuales estuvieron orientadas a Piernas, Abdominales, Codos y muñecas y cardio. Las mismas fueron ejecutadas por la totalidad del personal de la Interventoría.
- Campañas de socialización orientadas a:
 - Uso adecuado de bala – Orden y aseo.
 - No exceda los límites de velocidad.
 - Prevención e identificación de peligros y riesgos.
 - Conduzca con el casco cerrado.
 - Proceso a seguir para reportar un accidente de trabajo.
 - Como prevenir caídas en la vía.
 - Políticas de prevención del embarazo y la maternidad.

Estas campañas son divulgadas a la totalidad del personal de la Interventoría mediante correo electrónico del área de comunicaciones, conforme como se tiene establecido en el sistema Integrado de la compañía.

- Se manifiesta que no se presentaron incidentes y/o accidentes de tipo laboral.
- Se realizó la medición de los indicadores SST y los mismos cumplieron con la meta estratégica.

El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta el soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta \ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_31

Se adjunta el Plan de Trabajo 2026; asimismo, se anexan la Matriz de Peligros, la Matriz de EPP, la Matriz Legal, el Plan de Emergencias, el Reglamento de Higiene y Seguridad y el Manual del SG-SST. Finalmente, se remite el certificado de cumplimiento de los Estándares Mínimos correspondiente al año 2025.

El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta el soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta \ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_30

4.4.1.3 Elementos de Protección Personal

Para el presente periodo no realizaron entregas de los elementos de protección personal, en la medida en que no hubo ingresos de personal, así como tampoco se solicitaron reposiciones a solicitud del personal operativo.

4.4.1.4 Accidentalidad

En el presente periodo se manifiesta que no se presentaron incidentes y/o accidentes de tipo laboral.



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta \ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_28

4.4.1.5 Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato SCJ 1809 de 2024:

Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de diciembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7840 -2026 del 02 de enero de 2026, el detalle de la conformidad fue informado al Contratista mediante el comunicado VVG-CCS-ETB-1187-26 del 8 de enero del 2026.

A continuación, se presenta la información reportada por la ETB S.A. E.S.P correspondiente al mes de diciembre de 2025.

El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta ENERO2026\VERSIONES INICIALES\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS.

- **PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

En el marco del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el mes reportado se desarrollaron las actividades establecidas con el fin de mejorar las condiciones de vida laboral, reducir los costos generados por los accidentes e incidentes.

La documentación de las actividades ejecutadas al 30 de diciembre de 2025 está acorde con su plan anual, y como resultado de la validación de la misma.

Importante precisar que la ETB realizó la actualización del Plan de Trabajo y de la Matriz de Capacitaciones, incorporando las actividades correspondientes a los meses de diciembre 2025 y enero 2026, con el fin de contar con los insumos necesarios para garantizar la continuidad en el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante la prórroga otorgada que fue hasta el 31 de enero del 2026.

Entre las actividades y registros se encuentran:

- ✓ Matriz de capacitación.
- ✓ Plan de manejo de tráfico.
- ✓ Matriz de plan de trabajo SGSST.
- ✓ Actas de COCOLA y COPASST.
- ✓ Plan de trabajo.



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P. 02. *OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 7 / K) Programa SST/ 00 SST-MT-009 Matriz Plan de Trabajo anual SG-SST.*

- ✓ *Soporte de capacitaciones en las que se destacan:*
 - Registro capacitación de autocuidado y percepción del riesgo.
 - Registros de pausas activas.

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P. 02. *OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 12 / 01 FORMACIÓN*

- ✓ *Permios de trabajo*

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P. 02. *OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 12 / 01 FORMACIÓN*

- ✓ *Análisis de Trabajo Seguro (ATS)*

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P. 02 *OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 20 / 01. Preoperacionales*

- ✓ *Soportes de pago del Sistema de Seguridad Social.*

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P. 01 *OBLIGACIONES GENERALES / OBLIGACIÓN 03/ 01 SEGURIDAD SOCIAL*

- ✓ *Pruebas de alcoholemia.*

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P. 02 *OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 20 / 03. PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA.*

- ✓ *Entrega de EPP.*

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P. 01 *OBLIGACIONES GENERALES / OBLIGACIÓN 12 / 02. ENTREGAS DE EPP.*

- ✓ *Indicadores Accidentalidad:*
 - o *Indicadores de frecuencia de accidentes de trabajo. Descrita en la tabla N°35, en el informe de ETB S.A. E.S.P.*
 - o *Indicador de frecuencia de enfermedades de trabajo. Descrita en la tabla N°36, en el informe de ETB S.A. E.S.P.*



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

- ✓ *Disponibilidad de personal: Relaciona personal disponible a corte del informe.*

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P, 02. OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 03 / 03 Personal disponible / 01 Personal disponible Dic 2025.

4.4.2 Medio Ambiente.

4.4.2.1 Plan de Manejo Ambiental

Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de diciembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7840 -2026 del 02 de enero de 2026, el detalle de la conformidad fue informado al Contratista mediante el comunicado VVG-CCS-ETB-1187-26 del 8 de enero del 2026.

A continuación, se presenta la información reportada por la ETB S.A. E.S.P correspondiente al mes de diciembre de 2025.

El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS.

• PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La ETB S.A. E.S.P realiza validación Impactos Ambientales derivados de la ejecución de actividades a desarrollar dentro del marco contractual en donde no se evidencian impactos de evaluación que requieran una disposición especial, ni se tienen contempladas actividades que generen residuos que requieran un tratamiento específico. Se da continuidad a las actividades inherentes a Gestión Ambiental durante el periodo de este informe.

Entre las actividades y registros se encuentran:

- ✓ Plástico de un solo uso: Remiten certificación en materia ambiental.

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P, ENERO2026/OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL / OBL 5 / OBG 5 (DICIEMBRE)

- ✓ Disposición de residuos.:

- o Almacenamiento Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos Raee: Para el mes de diciembre 2025 no se generaron residuos de aparatos eléctricos ni electrónicos.
- o Residuos De Construcción y Demolición Rcd: Para el mes de diciembre 2025 no se generaron residuos de Construcción y Demolición (RCD).
- o Residuos Aprovechables y No Aprovechables: se procede a realizar una validación de la generación y almacenamiento de los residuos aprovechables y no aprovechables, los cuales se encuentra debidamente seleccionados y almacenados en container colores conforme con lo expresado por la Resolución No. 2184 de 2019.

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P, **OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

Por último, se informa que la Interventoría realizó la visita de tipo ambiental el 26 de enero del 2026, la cual quedo reportada en el acta N° 50.

4.1.1.1 Plan de Manejo de Tránsito

A corte del presente reporte, culmino el Plan de Manejo de Tránsito aprobado mediante el radicado No. 202531215478691 del 19 de noviembre de 2024 con fecha de vencimiento 31 de enero de 2026.

Así mismo ETB mediante el radicado N° 202661200389952 del 2 de febrero de 2026 radico el nuevo Plan de Manejo de Transito que tendría vigencia hasta el 30 de junio del 2026 que está pendiente de aprobación y que acorte del presente informe está en seguimiento por parte de la Interventoría.

4.2 SISTEMA DE INFORMACION

4.2.1 MESA DE SERVICIO

La interventoría realiza seguimiento a los avances realizados sobre el aplicativo SENSOR, se han realizado dos reuniones con el fin de validar que esta funcionando y se realice la puesta en producción, sin embargo, no ha sido posible ya que se presentaron inconsistencias en el cargue de datos por lo cual al cierre del presente informe no fue posible realizar el despliegue.

4.2.2 TABLEROS DE CONTROL (DASHBOARD)

Con respecto a la integración del DASHBOARD a la plataforma de la SDSCJ, el 3 de julio de 2025 se realizó reunión para la publicación de los tableros de control del Dashboard en la

herramienta office365 Power, la ETB mediante comunicado GSC-6465-2025 del 3 de julio de 2025, formalizo la entrega la entrega de este.

4.2.3 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Para dar cumplimiento a la obligación de la Interventoría establecida en el numeral 7.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO del Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, el cual señala que:

“Contar con su propio sistema de gestión documental que permita a la Secretaría obtener y consultar comunicados, actas, informes, correos electrónicos con el detalle de la trazabilidad del contrato objeto de interventoría”.

El Consorcio Capital Security puso a disposición de la SDSCJ el aplicativo Gestor Documental a través del comunicado VVG-CCS-SDSCJ-0031-25 el 26-03-2025 con la entrega de los usuarios y la capacitación la cual fue realizada el 29-04-2025 la cual fue grabada y remitida a través de correo electrónico a la entidad, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace:

<https://camaras2.sisinfoits.com:8200/>




Ilustración 3 Acceso sistema de gestión documental Interventoría

Una vez ingrese al sistema, podrá consultar la información asociada a comunicados, actas, informes y correos electrónicos, tal como se evidencia a continuación:



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026




Ilustración 4 Consulta de gestión documental

5. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.1 GENERALES

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
1. Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.	CUMPLE	ENERO 2026	Esta es una actividad que se ejecuta permanente y en todas las actuaciones de la Interventoría. Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
2. Suscribir oportunamente el acta de inicio y de liquidación del contrato.	CUMPLE	ENERO 2026	El Acta de inicio se suscribió el 24 de enero de 2025 Anexo: Acta de inicio del Contrato No. SCJ-1993-2024 Ubicación: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_02
3. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato por las partes, se deberá hacer entrega de las garantías pactadas en el mismo.	CUMPLE	ENERO 2026	Las garantías contractuales fueron remitidas a la Secretaría siendo aprobadas el 09 de enero de 2025. Durante el periodo del presente informe no se realizaron cambios a las pólizas del contrato Anexo: Pólizas Contrato No. SCJ-1993-2024 Ubicación: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_03
4. Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.	CUMPLE	ENERO 2026	Esta es una actividad que se cumple en desarrollo de todas las obligaciones contractuales Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
5. Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con los criterios de calidad y las especificaciones técnicas que hacen parte del pliego de condiciones y sus adendas. Así mismo se debe dar cumplimiento con lo señalado como en la propuesta presentada.	CUMPLE	ENERO 2026	Esta es una actividad que se cumple en desarrollo de todas las obligaciones contractuales Evidencias incluidas en anexo: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES ENERO 2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS
6. Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad.	CUMPLE	ENERO 2026	En el periodo del informe no se evidenciaron situaciones de este tipo. Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación:



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
7. Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen. Complementen o modifiquen	CUMPLE	ENERO 2026	<p>La Interventoría dio cumplimiento en el periodo del presente informe</p> <p>Anexo: Certificaciones de cumplimiento del Consorcio Capital Security y consorciadas JFS Consultores S.A.S. BIC y Redtic Ingeniería SAS BIC.</p> <p>Soporte de pago de Seguridad Social –</p> <p>Así como la relación de personal y certificación expedida por la ARL AXA Colpatria.</p> <p>Ubicación: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_07</p>
8. Responder por la calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Esta es una actividad que se cumple en desarrollo de todas las obligaciones contractuales.</p> <p>Anexo: certificación Obligaciones Generales</p> <p>Ubicación: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35</p>
9. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entramamientos que pudieran presentarse.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Esta es una actividad que se cumple en desarrollo de todas las obligaciones contractuales</p> <p>Evidencias incluidas en anexo: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES</p> <p>ENERO 2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS</p>
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según corresponda.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>La Interventoría ha generado copia a la SDSCJ respecto a los requerimientos realizados a la ETB S.A. E.S.P. respecto a la verificación del cumplimiento de obligaciones del Contrato No. SCJ-1809-2024</p> <p>Evidencias incluidas en anexo ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS</p>
11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la SDSCJ por conducto del supervisor del contrato.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Esta es una actividad que se cumple en desarrollo de todas las obligaciones contractuales</p> <p>Evidencias incluidas en anexo: ENERO 2026 \1_OBLIGACIONES GENERALES</p> <p>ENERO 2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
12. Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada	CUMPLE	ENERO 2026	se aportan al presente informe los acuerdos de confidencialidad firmado por los integrantes del equipo del consorcio Interventor. Anexo: Acuerdos de Confidencialidad Ubicación: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_12 Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13-15_16_18_23_24_25_35
13. Dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad", cuando aplique	NO APLICA	ENERO 2026	De acuerdo con lo establecido en los estudios del sector del proceso licitatorio esta obligación no aplica. Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13-15_16_18_23_24_25_35
14. Mantener durante la ejecución del contrato el número mínimo de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, con el cual obtuvo el puntaje adicional de la oferta con la que fue seleccionado conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). Para el efecto, el contratista deberá aportar el certificado que expide el Ministerio de Trabajo y adicionalmente podrá allegar las planillas de pago de seguridad social integral, los contratos laborales, la última nómina de pago del total de los trabajadores, etc. No obstante, la Entidad podrá realizar las visitas a la sede del contratista para la correspondiente verificación (cuando aplique).	CUMPLE	ENERO 2026	En el periodo correspondiente al presente informe, el Consorcio Capital Security dio cumplimiento a lo indicado en el subnumeral 14 de las obligaciones generales del No. SCJ-1993-2024, como constancia de ello se anexan los certificados expedidos por el Coordinador del grupo de atención al ciudadano y trámites de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo, en donde consta la vinculación de los trabajadores en condición de discapacidad por parte de las sociedades Redtic Ingeniería SAS BIC y JFS Consultores S.A.S. -BIC, compañías que componen el Consorcio Interventor. Anexo: Certificado de Discapacidad JFS y Certificado de Discapacidad Redtic Ubicación: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_14
15. En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente	CUMPLE	ENERO 2026	En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante consorcial Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
numeral, ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso			
16. Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños	CUMPLE	ENERO 2026	En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante consorcial Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
17. Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones y a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la exposición del contratista o subcontratista, a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde se desarrolla la actividad contratada	CUMPLE	ENERO 2026	Esta Interventoría informa que para el presente reporte brindo cumplimiento a las obligaciones y a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la exposición del contratista o subcontratista, a los riesgos encontrados en el desarrollo del Contrato SCJ No.1993-2024, en la medida implementó las actividades definidas en su Plan de Trabajo, las cuales están orientadas en mitigar y controlar los riesgos del proyecto. El documento plan de trabajo se adjunta al presente informe con lo correspondiente a las actividades ejecutadas, así mismo firmado por el representante legal y el encargado del área de SST. Anexo:ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_30
18. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva, para lo cual se levantará la respectiva acta de confidencialidad.	CUMPLE	ENERO 2026	Los acuerdos de confidencialidad fueron suscritos por el equipo de trabajo de la interventoría. Para le mes de diciembre no se presentaron novedades que reportar. Anexo: Acuerdos de Confidencialidad y Compromiso Confidencialidad Ubicación: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_12 Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
19. Advertir a la SDSCJ de manera inmediata, cualquier contradicción u	CUMPLE	ENERO 2026	La Interventoría mediante las reuniones de seguimiento informó las situaciones relevantes

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la SDSCJ, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación de la SDSCJ			<p>Anexo:</p> <p>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 07012026</p> <p>F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 07012026</p> <p>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 14012026</p> <p>F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 14012026</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\03_ACTAS DE REUNIÓN</p>
20. Ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales, de igual manera dando cumplimiento a la legislación vigente	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Esta Interventoría informa que para el presente reporte ejecutó sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales, de igual manera dando cumplimiento a la legislación vigente.</p> <p>Se precisa la Interventoría a través del diseño de su Plan de Trabajo Anual y con la implementación de este, minimiza los riesgos laborales y mitiga los impactos ambientales que haya lugar.</p> <p>El documento plan de trabajo se adjunta al presente informe con lo correspondiente a las actividades ejecutadas, así mismo firmado por el representante legal y el encargado del área de SST.</p> <p>Anexo: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_30</p>
21. Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados y/o suscritos en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, tales como Manuales, Planes, Guías y Procedimientos de la SDSCJ vigentes durante la ejecución del presente contrato según aplique.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-004-25 del 3 de febrero de 2025 la Interventoría hizo entrega de la metodología para revisión y aprobación.</p> <p>Una vez revisada por el equipo de supervisión, mediante correo electrónico del 7 de febrero de 2025 y en reunión de seguimiento adelantada el 12 de febrero de 2025, fueron informadas a la Interventoría las observaciones a las metodologías.</p> <p>En respuesta, la Interventoría hizo entrega de los documentos con ajustes mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-008-25 del 7 de febrero de 2025, VVG-CCS-SDSCJ-0019-25 del 12 de febrero de 2025 y VVG-CCS-SDSCJ-0021-25 del 17 de febrero de 2025.</p> <p>La Entidad se pronunció mediante correo electrónico 9 de febrero de 2025 sobre la aprobación del Plan de Comunicación, y mediante acta del 19 de febrero de 2025 el equipo de supervisión emitió</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN																																													
			<p>la aprobación de la metodología del contrato 1993-2024.</p> <p>Anexo: Comunicados VVG-CCS-SDSCJ-004-25, VVG-CCS-SDSCJ-008-25, VVG-CCS-SDSCJ-0019-25, VVG-CCS-SDSCJ-0021-25</p> <p>Para el periodo objeto de reporte no se presentan novedades a reportar</p> <p>Ubicación:</p> <p>1.24ENE_28FEBRERO\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\2_SDSCJ</p>																																													
22. Publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante a corte del presente informe se encuentran publicados los informes mes de Interventoría del periodo del 24 de enero a noviembre de 2025 y sus respectivos pagos</p> <p>Ilustración 2 Publicación Secop Informes de Interventoría Contrato SCJ 1993 de 2024</p> <div><div>Editar</div><table><tr><td>☐ 3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf</td><td>☐ 3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf</td><td>Previsualizar</td><td>Descargar</td><td>Detalles</td></tr><tr><td>☐ 4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf</td><td>☐ 4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf</td><td>Previsualizar</td><td>Descargar</td><td>Detalles</td></tr><tr><td>☐ 5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf</td><td>☐ 5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf</td><td>Previsualizar</td><td>Descargar</td><td>Detalles</td></tr><tr><td>☐ 6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf</td><td>☐ 6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf</td><td>Previsualizar</td><td>Descargar</td><td>Detalles</td></tr><tr><td>☐ 7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf</td><td>☐ 7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf</td><td>Previsualizar</td><td>Descargar</td><td>Detalles</td></tr><tr><td>☐ 1. INFORME 24 ENERO-28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf</td><td>☐ 1. INFORME 24 ENERO-28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf</td><td>Previsualizar</td><td>Descargar</td><td>Detalles</td></tr><tr><td>☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf</td><td>☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf</td><td>Previsualizar</td><td>Descargar</td><td>Detalles</td></tr><tr><td>☐ 9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf</td><td>☐ 9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf</td><td>Previsualizar</td><td>Descargar</td><td>Detalles</td></tr><tr><td>☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf</td><td>☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf</td><td>Previsualizar</td><td>Descargar</td><td>Detalles</td></tr></table><div><div>Borrar</div><div>Cargar nuevo</div></div></div> <p>Anexo: Publicación SECOP Soportes informe - Pago</p> <p>Ubicación: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_22</p>	☐ 3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	☐ 3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles	☐ 4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	☐ 4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles	☐ 5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	☐ 5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles	☐ 6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	☐ 6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles	☐ 7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	☐ 7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles	☐ 1. INFORME 24 ENERO-28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	☐ 1. INFORME 24 ENERO-28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles	☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles	☐ 9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	☐ 9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles	☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles
☐ 3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	☐ 3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles																																												
☐ 4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	☐ 4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles																																												
☐ 5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	☐ 5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles																																												
☐ 6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	☐ 6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles																																												
☐ 7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	☐ 7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles																																												
☐ 1. INFORME 24 ENERO-28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	☐ 1. INFORME 24 ENERO-28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles																																												
☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles																																												
☐ 9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	☐ 9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles																																												
☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024-asesp.pdf	Previsualizar	Descargar	Detalles																																												
23. Cumplir con los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. b. Dar aviso inmediato a la SCJ y autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c. No efectuar acuerdos	CUMPLE	ENERO 2026	<p>La Interventoría dio cumplimiento a las obligaciones relacionadas con las políticas de anticorrupción, En el periodo del informe no se evidenciaron situaciones de este tipo.</p> <p>Anexo: certificación Obligaciones Generales</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_15_16_18_23_24_25_35</p>																																													

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 189 de 2020.			
24. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5° del Decreto 332 de 2020 expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de denunciar las violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato. De igual forma evitar el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista; así como en el establecido en la Ley 1918 de 2018 y el Decreto Reglamentario 753 de 2019.	CUMPLE	ENERO 2026	En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante Consorcial. Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
25. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2119 de 2021, frente a la inserción laboral para jóvenes	CUMPLE	ENERO 2026	La Interventoría se permite aclarar que, para que se hiciera exigible esta obligación era necesario que la Secretaría, en los estudios previos o del sector del Contrato de Interventoría, hubiera realizado un análisis con el propósito de determinar los perfiles de los jóvenes a vincular al proyecto, esto en cumplimiento de lo determinado en el parágrafo del artículo 8 del citado Decreto, análisis que al no encontrarse en ninguno de los documentos señalados, permitió concluir que dicha obligación no es exigible al Consorcio Capital Security Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
26. Allegar la manifestación bajo juramento, suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor fiscal, certificando que durante la ejecución del contrato cuenta con el porcentaje de mujeres requerido por el Decreto 332 de 2020.	CUMPLE	ENERO 2026	En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante consorcial Anexo: Certificación suscrita por el representante legal Ubicación: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_26
27. Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia frente a este Sistema.	CUMPLE	ENERO 2026	Esta Interventoría informa que para el presente reporte brindó cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia frente a este Sistema.

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			Soportado mediante la suscripción de la certificación de Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud En El Trabajo SG-SST, por el Representante Legal del Consorcio Capital Security. Anexo: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_27
28. Reportar cualquier incidente, accidente o emergencia durante la ejecución del contrato, al supervisor del mismo y al correo electrónico: salud.trabajo@scj.gov.co.	CUMPLE	ENERO 2026	Esta Interventoría informa que para el presente periodo no se presentaron incidentes, accidentes y/o emergencias a reporta a la Entidad Contratante. Para el cumplimiento de la obligación se adjunta el certificado de accidentalidad. Anexo: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_28
29. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	CUMPLE	ENERO 2026	A corte del presente reporte no se recibió requerimiento alguno del cliente entorno al cumplimiento de la presente obligación. Anexo: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_29
30. Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, copia del certificado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo junto con los anexos requeridos, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya y de la Resolución 0312 de 2019, tales como: Manual o SG-SST, Plan de Emergencias, Programa de Elementos de Capacitaciones, Programa de Protección Personal, Programa de Inspecciones, Matriz de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Autoevaluación de estándares mínimos de SST bajo la Resolución 312 de 2019. Página 4 de 5 de vigencia anterior y Matriz legal; todos estos documentos vigentes, actualizados y firmados por el responsable del SG-SST.	NO APLICA	ENERO 2026	El documento plan de trabajo se adjunta al presente informe con lo correspondiente a las actividades ejecutadas, así mismo firmado por el representante legal y el encargado del área de SST. Se adjunta en complemento del plan de trabajo, los siguientes documentos: Matriz de Peligros, Matriz EPP, Matriz Legal, Plan de Emergencias, Reglamento de Higiene y Manual SGSST. Por último, se adjunta certificado estándares mínimos 2025. Anexo: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_30
31. Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones para la ejecución de las actividades del SG-SST a ejecutar en la vigencia 2024, el cual será	CUMPLE	ENERO 2026	Es de acotar que la Interventoría en su debida diligencia anexan al presente informe los soportes de implementación del Plan de Trabajo que corresponden para el periodo de enero de 2026, dentro de las cuales se presenta la ejecución de capacitaciones, pausas activas, socialización de

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
firmado por el representante legal y el responsable de SST.			<p>campañas.</p> <p>El documento correspondiente (Plan Anual) se encuentra en proceso de culminación en cuanto a la programación de actividades y plan de trabajo, el cual será remitido de manera completa y debidamente firmado junto con el informe del mes de febrero de 2026.</p> <p>Anexo: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_30</p>
32. En caso de ser un proponente adjudicatario extranjero sin sucursal en Colombia deberá gestionar los trámites requeridos ante las entidades competentes para la implementación de lo señalado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y las demás normas que le apliquen para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual llevará a cabo en un término de veinte (20) días calendario una vez se informe la adjudicación del contrato.	NO APLICA	ENERO 2026	<p>No Aplica en la medida en que el proponente es de nacionalidad colombiana, condición que se puede validar el en RUT y el compromiso consorcial presentado en la propuesta para el Concurso de Méritos Abierto No. SCJ-SIF-CMA-002-2024, cuyo objeto es: "Contratar la Interventoría Integral: Administrativa, Financiera, Técnica, Contable, Jurídica y Ambiental para el contrato de mantenimiento del sistema de Video Vigilancia"..</p> <p>Anexo: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_32</p>
33. Controlar y reportar, en su entidad o empresa, cualquier condición insegura en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Esta Interventoría informa que para el presente periodo no se presentaron condiciones inseguras a reporta al interior del Consorcio Capital Security.</p> <p>Como soporte de la obligación se incluye certificación del Representante Legal del Consorcio Capital Security.</p> <p>Anexo: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_33</p>
34. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 *Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)' y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del contratista tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>La Interventoría informa que para el presente periodo implemento las consideraciones aplicables del Decreto 1443 de 2014 – Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, las cuales quedaron plasmadas en el Plan de Trabajo Anual y la matriz de capacitaciones del año 2026.</p> <p>Como soporte de la obligación se incluye certificación del Representante Legal del Consorcio Capital Security y el certificado de la ARL de su cumplimiento.</p> <p>Anexo: ENERO2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_34</p>
35. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato	CUMPLE	ENERO 2026	<p>En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor ha brindado cumplimiento las consideraciones de Ley y no presenta inhabilidades.</p>



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35

5.2 ESPECIFICAS

5.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
1. Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento a las actividades de carácter técnico que ejecuta el contratista de mantenimiento al sistema de video vigilancia, de acuerdo con los respectivos las obligaciones del contrato a supervisar y sus anexos técnicos.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo se realizó el seguimiento de las actividades ejecutadas por el Contratista y se reflejó mediante la revisión de los informes semanales, quincenales y mensuales presentado por el Contratista</p> <p>Anexo: Comunicados</p> <p>GSC-7851-2025, GSC-7873-2025, GSC-7910-2026, GSC-7947-2026, GSC-7900 - 2026</p> <p>VVG-CCS-ETB-1205-26, VVG-CCS-ETB-1214-26, VVG-CCS-ETB-1241-26, VVG-CCS-ETB-1242-26,</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECIBIDOS\01_CONTRATISTA</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA</p>
2. Prestar sus servicios de Interventoría, teniendo en cuenta imprevistos de tiempo, orden público, transporte, entre otros, para la ejecución de actividades de carácter técnico.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Mediante la presentación del informe, la Interventoría reporta todas las actividades realizadas para la prestación de sus servicios durante el periodo</p> <p>Anexo: Comunicados</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-167-26</p> <p>Ubicación:</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVI ADOS\2_SDSCJ
3. Ejercer la vigilancia y seguimiento al contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, que permita garantizar la aprobación y puesta en marcha de las actividades propias del contrato.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo, la Interventoría por medio de la herramienta de gestión de tickets, realizó el proceso de revisión y aprobación de las actividades de mantenimientos correctivos solicitados por el Contratista.</p> <p>Adicionalmente, mediante los siguientes comunicados se realizaron las aprobaciones de utilización de la Bolsa de Repuesto:</p> <p>VVG-CCS-ETB-1196-26</p> <p>Anexo: Reporte Gestión de Tickets. (Ver aprobación interventoría) y comunicados enviados</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO\3_ANEXOS GENERALES\05_MESA_DE_SERVICIOS\R EPORTE_GESTION_TICKETS</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVI ADOS\1_CONTRATISTA</p>
4. Validar y apoyar al contratista en la labor de notificación, trámite y seguimiento, para lograr la solución de las fallas técnicas atribuibles a terceros que impacten al sistema de video vigilancia.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo, la Interventoría por medio de la herramienta de gestión de tickets, realizó el seguimiento de los casos escalados a terceros.</p> <p>Adicionalmente, mediante los comunicados VVG-CCS-TER-047 y VVG-CCS-TER-048, remitió al proveedor de conectividad (ETB) y al proveedor de energía eléctrica ENEL el listado con los respectivos casos escalados para su gestión.</p> <p>Anexo: Reporte Gestión de Tickets. (Ver casos escalados a terceros)</p> <p>Ubicación:</p> <p>Reporte:</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\05_MESA_DE_SERVICIOS\R EPORTE_GESTION_TICKETS</p> <p>Comunicados:</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVI ADOS\3_OTRAS ENTIDADES</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
5. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o privadas que permitan desarrollar sin oposición las actividades técnicas requeridas por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo se realizaron las gestiones ante la Entidad de los permisos solicitados por el Contratista.</p> <p>A su vez, la Entidad copio a la Interventoría los trámites de permisos gestionados</p> <p>Anexo: Correos enviados y recibidos por trámites de permisos de ingreso del Contratista</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\02_CORREOS\01_ENVIADOS</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\02_CORREOS\02_RECIBIDOS</p>
6. Recopilar evidencia fotográfica semanalmente sobre el estado de visualización de los puntos de video vigilancia en C4 o donde determine la supervisión del contrato. En el repositorio documental de la Interventoría deberá tener una carpeta en la gestión técnica (que se nombre registro fotográfico semanal), la información recopilada será de forma clara, identificando entre otros aspectos el sitio de la recopilación de la evidencia fotográfica (C4, los 7 Centros de monitoreo u otro lugar dispuesto por la SDSCJ), carpeta con el código del punto y fecha de la evidencia.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo, la Interventoría recopiló la evidencia fotográfica semanalmente con el estado de visualización de las cámaras en los Centros de Monitoreo.</p> <p>Anexo: Carpeta con las evidencias recopiladas</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC06</p>
7. Revisar, hacer seguimiento y verificar que el contratista del servicio de mantenimiento al sistema de video vigilancia, mantenga actualizada la información del inventario de los componentes del sistema de videovigilancia, comprobando cantidades, especificaciones técnicas, certificaciones de garantía, valores y demás, y la conformidad de estos con las condiciones pactadas en el contrato objeto de la interventoría, así como acompañar y gestionar en el proceso de ingreso de bienes al almacén de la SDSCJ, reintegros, dadas de baja que se diera a lugar durante la ejecución del contrato.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Para el periodo del presente informe se gestionaron ingresos y bajas al almacén con los siguientes comunicados</p> <p>Ingresos de elementos;</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-176</p> <p>Bajas</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-172</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\SDSCJ</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
8. Verificar y aprobar los formatos y protocolos establecidos en el Plan de Gestión del Proyecto presentados al contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación.	NO APLICA	ENERO 2026	Durante el periodo la Interventoría no recibió para aprobación actualización de los formatos y protocolos establecidos en el Plan de Gestión del Proyecto, Sin embargo, para el periodo se tiene como novedad que la SDSCJ compartió mediante correo electrónico del 19 de marzo de 2025, el acta del 5 de enero 2024 mediante la cual consta el resultado de la revisión que adelantó la entidad sobre el plan
9. Definir dentro del plan de comunicaciones, la metodología de seguimiento al protocolo para la atención de incidencias definidos por el contratista del mantenimiento de video vigilancia.	CUMPLE	ENERO 2026	Metodologías aprobadas por la Entidad en el mes de febrero de 2025, para el mes de diciembre no se presentaron cambios ni actualizaciones.
10. Solicitar al contratista la suspensión de los trabajos de carácter técnico que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto cumplan con las especificaciones previstas en el respectivo contrato.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo la Interventoría no evidenció trabajos que realizados de manera incorrecta y que necesitaban ser suspendidos.</p> <p>Lo anterior, resultado de las visitas de acompañamientos realizadas a los mantenimientos correctivos y los comunicados de aprobación de los informes unificados de los mantenimientos realizados.</p> <p>Ver anexos obligaciones 28 y 35</p>
11. Verificar que el contratista garantice que los equipos adquiridos, instalados y puestos en funcionamiento, operen con los elementos y software ya instalados en los Centros de Monitoreo.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo no se evidenciaron fallas en los Centros de Monitoreo por la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de elementos por parte del Contratista, lo anterior, dado que no se reportaron fallas generadas por los trabajos realizados por los Contratista en los Centros de Monitoreo.</p> <p>Lo anterior, resultado de las visitas de acompañamientos realizadas a los mantenimientos correctivos y los comunicados de aprobación de los informes unificados de las visitas realizadas a los Centros de Monitoreo.</p> <p>Ver anexos obligaciones 28 y 35</p>
12. Verificar que los equipos o repuestos en el marco del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y no presenten imperfectos. En el evento que los equipos o repuestos presenten daños verificar que su cambio se realice de acuerdo con los términos establecidos en el anexo técnico, una vez se realice el reporte.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo no se reportaron daños en los equipos empleados por el Contratista.</p> <p>Lo anterior, validado en los informes unificados de los mantenimientos realizados por el contratista</p> <p>Ver anexos obligaciones 28 y 35</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
13. Controlar que el contratista brinde soporte técnico vía telefónica de forma inmediata, mientras se llega al punto de video vigilancia afectado, en caso de presentarse falla en los equipos.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Mediante las pruebas de canal telefónico realizadas por la interventoría, se evidencia la disponibilidad que brinda el Contratista de Mantenimiento del canal mencionado en la obligación, cada ticket queda clasificado como Prueba.</p> <p>Adicionalmente, se adjunta los pantallazos de la herramienta de gestión de tickets de los casos reportados: Anexo: Pruebas de tickets canal telefónico</p> <p>Gestión de Tickets. (Ver aprobación interventoría)</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC13</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\05_MESA_DE_SERVICIOS\REPORTAGE_GESTION_TICKETS</p>
14. Revisar y aprobar la información de carácter técnico presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verdadera y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo con el cronograma en un término no mayor a tres (3) días hábiles, posteriores a la entrega de esta.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo la Interventoría validó y presentó el seguimiento y los porcentajes de avances de las actividades ejecutadas por el Contratista</p> <p>Anexo: Acta reunión de seguimiento semanal del contrato</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\03_ACTAS_REUNION</p>
15. Inspeccionar y verificar que el contratista de mantenimiento al sistema de video vigilancia cuente con todos los recursos para garantizar técnicamente los equipos, materiales y repuestos suministrados contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, sin que genere perjuicios o costos adicionales para la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo no se evidenciaron defectos de fabricación ni daños ocasionados por fallas en el diseño por parte del Contratista</p> <p>Lo anterior, resultado de las visitas de acompañamientos realizadas a los mantenimientos correctivos y los comunicados de aprobación de los informes unificados de los mantenimientos realizados.</p> <p>Ver anexos obligaciones 28 y 35</p>
16. Dar concepto (aprobatorio o de rechazo), dentro de las TRES (3) HORAS siguientes a la notificación por parte del Contratista del mantenimiento de video vigilancia, a las solicitudes de mantenimiento o utilización de la BOLSA DE REPUESTOS. Para ello,	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo, la Interventoría por medio de la herramienta de gestión de tickets, realizó el proceso de revisión y aprobación de las actividades de mantenimientos correctivos solicitados por el Contratista.</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
el interventor deberá contar con disponibilidad de 7x24X365 para recibir a través de su equipo de trabajo y dar Concepto a través del director de -Interventoría o el Coordinador Técnico, vía correo electrónico o aplicativo web a las solicitudes de mantenimiento presentadas por el contratista. El interventor será responsable y deberá tener control sobre la creación, asignación y cambio de estado de los tickets registrados en el aplicativo web o sistema de información dispuesto para tal fin, de tal forma que se garantice la correcta asignación, tipificación, pausas y cierres de los mismos.			Anexo: Reporte Gestión de Tickets. (Ver aprobación interventoría) Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\05_MESA_DE_SERVICIOS\ REPORTE_GESTION_TICKETS
17. Revisar y aprobar los protocolos de pruebas conforme a las especificaciones técnicas, para evaluar cada uno de los equipos y elementos reemplazados en los mantenimientos correctivos.	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el periodo se realizaron las validaciones y revisiones de los protocolos de pruebas utilizados por el Contratista en cada uno de los elementos diagnosticados en el Laboratorio: Anexo: Comunicados GSC-7977-2026, GSC-7978-2026, GSC-7972-2026, GSC-7969-2026, GSC-7963-2026, GSC-7946-2026, GSC-7945-2026, GSC-7938-2026, GSC-7937-2026, GSC-7929-2026, GSC-7927-2026, GSC-7912-2026, GSC-7909-2026, GSC-7901-2026, GSC-7888-2026, GSC-7883-2026, GSC-7875-2026, GSC-7874-2026, GSC-7864-2026, GSC-7853-2025, GSC-7846-2025 VVG-CCS-ETB-1266-26, VVG-CCS-ETB-1255-26, VVG-CCS-ETB-1243-25, VVG-CCS-ETB-1219-26, VVG-CCS-ETB-1194-26, VVG-CCS-ETB-1186-26 Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECIBIDOS\01_CONTRATISTA ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA
18. Realizar visita técnica de inspección en sitio con registro fotográfico, en los puntos de video vigilancia para los cuales el contratista hubiere realizado mantenimientos correctivos que generaron el remplazo de una cámara en un término no mayor a dos (2) días calendario una vez ejecutada la actividad. Como soporte se deberá entregar al supervisor de la SDSCJ acta de la visita técnica de campo, la cual debe incluir dos fotografías de la visualización de la nueva cámara en el CAD-C4 (al tercer día de ejecutado el cambio por parte del contratista de mantenimiento).	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el periodo la Interventoría realizó visitas de verificación de instalación de cámara nuevas sin el acompañamiento del Contratista. Anexo: Actas de visita Ubicación: ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC18

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
En cualquier caso, esta visita deberá efectuarse previa aprobación del pago al contratista de mantenimiento correspondiente al mes en el que se efectuó el cambio de equipo.			
19. Verificar y aprobar la programación mensual de los mantenimientos preventivos presentada por el Contratista e informar a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia el cronograma de actividades en un término no mayor a dos (2) días calendario posteriores a la entrega del contratista.	CUMPLE	ENERO 2026	Realización y aprobación del mantenimiento preventivo en el Centro de Monitoreo Usaqué. Anexo: Comunicados GSC-7894-2026 VVG-CCS-ETB-1225-26 Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECIBIDOS\01_CONTRATISTA ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA
20. Resolver, dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibido, las consultas distintas a las solicitudes de mantenimiento que formule el contratista, Haciendo las observaciones por escrito, con copia al supervisor de la interventoría.	NO APLICA	ENERO 2026	Durante el periodo no se recibieron consultas por parte del Contratista
21. Inspeccionar y verificar que el contratista realice la creación y actualización de la hoja de vida y/o ficha técnica los equipos en los que se realiza mantenimientos para efectuar el control y seguimiento de la operatividad de dichos equipos y/o elementos que hacen parte del sistema de video vigilancia a través de un formato debidamente aprobado por la interventoría.	CUMPLE	ENERO 2026	Se adjunta la Hoja de Vida actualizada para el periodo Anexo: Hoja de Vida Ubicación: ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC21
22. Realizar visita de inventario, una (1) vez al mes, a la(s) bodega(s) del contratista de mantenimiento para validar la existencia y características técnicas del stock de materiales y equipos.	CUMPLE	ENERO 2026	Visita de Inventario realizada durante el periodo Anexo: Acta visita Inventario Ubicación: ENERO\2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC22
23. Inspeccionar y verificar que el contratista asigne un dispositivo y/o elemento de soporte temporal con iguales o superiores características, cuando el/los equipo(s) se encuentren en proceso de reparación o remplazo, cuando así sea necesario, durante el tiempo de garantía.	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el periodo se realizaron las validaciones y revisiones de los informes de mantenimientos correctivos presentados por el Contratista, a continuación, los comunicados con el resultado obtenido: GSC-7856-2025, GSC-7860-2025, GSC-7861-2025 y GSC-7871-2025, GSC-7862-2025 y GSC-7878-2025, GSC-7877-2025,

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			<p>GSC-7839-2026, GSC-7885-2026, GSC-7890-2026, GSC-7895-2026, GSC-7917-2026, GSC-7867-2026, GSC-7894-2026, GSC-7905-2026, GSC-7913-2026, GSC-7911-2026, GSC-7923-2026, GSC-7931-2026, GSC-7932-2026, GSC-7933-2026, GSC-7935-2026 y GSC-7939-2026, GSC-7943-2026, GSC-7948-2026, GSC-7968-2026, GSC-7950-2026, GSC-7971-2026</p> <p>VVG-CCS-ETB-1181-26, VVG-CCS-ETB-1183-26, VVG-CCS-ETB-1184-26, VVG-CCS-ETB-1192-26, VVG-CCS-ETB-1193-26, VVG-CCS-ETB-1199-26, VVG-CCS-ETB-1207-26, VVG-CCS-ETB-1210-26, VVG-CCS-ETB-1215-26, VVG-CCS-ETB-1218-26, VVG-CCS-ETB-1221-26, VVG-CCS-ETB-1223-26, VVG-CCS-ETB-1225-26, VVG-CCS-ETB-1228-26, VVG-CCS-ETB-1229-26, VVG-CCS-ETB-1232-26, VVG-CCS-ETB-1236-26, VVG-CCS-ETB-1245-26, VVG-CCS-ETB-1246-26, VVG-CCS-ETB-1252-26, VVG-CCS-ETB-1253-26, VVG-CCS-ETB-1254-26, VVG-CCS-ETB-1256-26, VVG-CCS-ETB-1261-26, VVG-CCS-ETB-1262-26, VVG-CCS-ETB-1264-26</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECIBIDOS\01_CONTRATISTA</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA</p> <p>Adicionalmente, se incluye el listado de los puntos en los cuales se utilizaron elementos temporales, los cuales una vez completen los requisitos contractuales podrán ser los elementos definitivos en los puntos:</p> <p>Elementos Temporales ENERO</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC23</p>
24. Inspeccionar y verificar que el contratista, en caso de requerir cambio de repuestos y/o elementos y estos sean necesarios importarlos de fábrica, dichos	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el periodo se realizaron las validaciones y revisiones de los informes de mantenimientos correctivos presentados por

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
repuestos y/o elementos debe entregarse, instalarse y configurarse en un lapso no mayor a 30 días calendario una vez sea realizado el reporte.			<p>el Contratista, a continuación, los comunicados con el resultado obtenido:</p> <p>GSC-7856-2025, GSC-7860-2025, GSC-7861-2025 y GSC-7871-2025, GSC-7862-2025 y GSC-7878-2025, GSC-7877-2025, GSC-7839-2026, GSC-7885-2026, GSC-7890-2026, GSC-7895-2026, GSC-7917-2026, GSC-7867-2026, GSC-7894-2026, GSC-7905-2026, GSC-7913-2026, GSC-7911-2026, GSC-7923-2026, GSC-7931-2026, GSC-7932-2026, GSC-7933-2026, GSC-7935-2026 y GSC-7939-2026, GSC-7943-2026, GSC-7948-2026, GSC-7968-2026, GSC-7950-2026, GSC-7971-2026</p> <p>VVG-CCS-ETB-1181-26, VVG-CCS-ETB-1183-26, VVG-CCS-ETB-1184-26, VVG-CCS-ETB-1192-26, VVG-CCS-ETB-1193-26, VVG-CCS-ETB-1199-26, VVG-CCS-ETB-1207-26, VVG-CCS-ETB-1210-26, VVG-CCS-ETB-1215-26, VVG-CCS-ETB-1218-26, VVG-CCS-ETB-1221-26, VVG-CCS-ETB-1223-26, VVG-CCS-ETB-1225-26, VVG-CCS-ETB-1228-26, VVG-CCS-ETB-1229-26, VVG-CCS-ETB-1232-26, VVG-CCS-ETB-1236-26, VVG-CCS-ETB-1245-26, VVG-CCS-ETB-1246-26, VVG-CCS-ETB-1252-26, VVG-CCS-ETB-1253-26, VVG-CCS-ETB-1254-26, VVG-CCS-ETB-1256-26, VVG-CCS-ETB-1261-26, VVG-CCS-ETB-1262-26, VVG-CCS-ETB-1264-26</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECIBIDOS\01_CONTRATISTA</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA</p>
25. Inspeccionar y verificar que el contratista garantice que los repuestos suministrados sean originales de fábrica y no sean de características remanufacturadas.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo se validó que todos los repuestos fuesen nuevos y originales Ingresos de elementos;</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-176-26</p>



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVI ADOS\SDSCJ
26. Inspeccionar que el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia brinde el soporte técnico directo y permanente para el mantenimiento preventivo y correctivo, cambio de partes y cambio de equipos completos si el caso lo amerita, de acuerdo con los mantenimientos preventivos y correctivos que se presenten durante el tiempo de ejecución del contrato, según lo establecido en el anexo de Especificaciones Técnicas.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo, la Interventoría por medio de pruebas validó la disponibilidad y el soporte realizado por el Contratista</p> <p>Anexo: Reporte Gestión de Tickets. (Ver casos de prueba de interventoría)</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC26y27</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\06_MESA_DE_SERVICIOS\R EPORTE_GESTION_TICKETS</p>
27. Corroborar que el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia disponga de un medio adecuado de comunicación de servicio inmediato y eficiente al cliente para atención de incidentes vía Telefónica o Web, de igual forma, el interventor debe verificar que los servicios reportados sean atendidos de manera oportuna y efectiva, además de que haya disponibilidad para atender requerimientos de mantenimiento correctivo, durante veinticuatro (24) horas al día, siete días a la semana.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>El contratista de mantenimiento cuenta con una línea de atención permanente 24*7*365 atendido vía What App, llamada telefónica y correo electrónico. (3183915138) jhonsuaq@etb.com.co.</p> <p>Durante el periodo, la Interventoría por medio de pruebas validó la disponibilidad y el soporte realizado por el Contratista.</p> <p>Anexo: Reporte Gestión de Tickets. (Ver casos de prueba de interventoría)</p> <p>Durante el periodo, se realizaron las validaciones y aprobaciones de las visitas de mantenimiento en sitio</p> <p>Anexo: Reporte Gestión de Tickets (Ver aprobación interventoría "Columna Aprobación Estado de aprobación)</p> <p>Adicionalmente, las pruebas realizadas a la Mesa de Servicio (se adjunta los pantallazos de la herramienta de gestión de tickets de los casos) y las evidencias de las aprobaciones registradas en la herramienta de gestión de tickets.</p> <p>Anexos: Soportes Canales y Aprobaciones Tickets</p> <p>Ubicación:</p>



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			<p>ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC26y27</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\05_MESA_DE_SERVICIOS\REPORTES\GESTION_TICKETS</p>
<p>28. Inspeccionar y verificar que, una vez realizados los mantenimientos correctivos o preventivos, el contratista garantice y asegure la operatividad y funcionalidad de cada equipo y/o elemento manipulado.</p>	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo se realizaron las validaciones y revisiones de los informes de mantenimientos correctivos presentados por el Contratista, a continuación, los comunicados con el resultado obtenido:</p> <p>GSC-7856-2025, GSC-7860-2025, GSC-7861-2025 y GSC-7871-2025, GSC-7862-2025 y GSC-7878-2025, GSC-7877-2025, GSC-7839-2026, GSC-7885-2026, GSC-7890-2026, GSC-7895-2026, GSC-7917-2026, GSC-7867-2026, GSC-7894-2026, GSC-7905-2026, GSC-7913-2026, GSC-7911-2026, GSC-7923-2026, GSC-7931-2026, GSC-7932-2026, GSC-7933-2026, GSC-7935-2026 y GSC-7939-2026, GSC-7943-2026, GSC-7948-2026, GSC-7968-2026, GSC-7950-2026, GSC-7971-2026</p> <p>VVG-CCS-ETB-1181-26, VVG-CCS-ETB-1183-26, VVG-CCS-ETB-1184-26, VVG-CCS-ETB-1192-26, VVG-CCS-ETB-1193-26, VVG-CCS-ETB-1199-26, VVG-CCS-ETB-1207-26, VVG-CCS-ETB-1210-26, VVG-CCS-ETB-1215-26, VVG-CCS-ETB-1218-26, VVG-CCS-ETB-1221-26, VVG-CCS-ETB-1223-26, VVG-CCS-ETB-1225-26, VVG-CCS-ETB-1228-26, VVG-CCS-ETB-1229-26, VVG-CCS-ETB-1232-26, VVG-CCS-ETB-1236-26, VVG-CCS-ETB-1245-26, VVG-CCS-ETB-1246-26, VVG-CCS-ETB-1252-26, VVG-CCS-ETB-1253-26, VVG-CCS-ETB-1254-26, VVG-CCS-ETB-1256-26, VVG-CCS-ETB-1261-26, VVG-CCS-ETB-1262-26, VVG-CCS-ETB-1264-26</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECEBIDOS\01_CONTRATISTA</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVI ADOS\1_CONTRATISTA
29. Elaborar el acta con registro fotográfico, de los puntos de video vigilancia que no están operativos por vandalismo o por algún otro tipo de siniestro, determinando si es necesario descargarlos de los inventarios, para reportarlos en el listado de los elementos para baja en el Almacén de Bienes. Adicionalmente reportar ante el contratista de conectividad y ante el Operador de Red eléctrica (ENEL Colombia) para suspender el pago de los servicios de manera temporal, mientras se restaura el punto de video vigilancia.	CUMPLE	ENERO 2026	Elaboración del acta con el registro fotográfico de los puntos siniestrados durante la ejecución del contrato. Adicionalmente, se reportó ante el contratista de conectividad y ante el Operador de Red eléctrica (ENEL Colombia) para la suspensión de los cobros temporalmente mediante comunicados VVG-CCS-TER-045 y VVG-CCS-TER-046 Anexo: Acta Siniestros Ubicación: ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC29 ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVI ADOS\3_OTRAS ENTIDADES
30. Realizar la gestión ante el contratista de conectividad y ante el Operador de Red eléctrica (Enel Colombia) para restablecer los servicios que estén suspendidos de manera temporal y en los casos en que se restaure un punto o una ubicación del sistema de video vigilancia.	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el periodo, la Entidad no reportó a la Interventoría el restablecimiento de servicios que estaban suspendidos
31. Gestionar ante el operador de red (ENEL Colombia) los casos escalados por fallas atribuibles a la red a cargo del operador.	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el periodo, la Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-TER-047 remitió al proveedor de energía eléctrica ENEL el listado con los respectivos casos escalados para su gestión. Anexos: Comunicado Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVI ADOS\3_OTRAS ENTIDADES
32. Verificar que el contratista, presente informe de los mantenimientos preventivos de todos y cada uno de los puntos de cámara, en donde se detalle el inventario de cada elemento del sistema de video vigilancia y un diagnóstico técnico específico del estado actual de todos los elementos que componen el sistema.	CUMPLE	ENERO 2026	Realización y aprobación del mantenimiento preventivo en el Centro de Monitoreo Usaquéen. Anexo: Comunicados GSC-7894-2026 VVG-CCS-ETB-1225-26

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECIBIDOS\01_CONTRATISTA ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA
33. Aprobar el suministro de repuestos que requiera el contratista para solucionar fallas en el punto de video vigilancia intervenido y verificar que los mismos sean instalados dentro del plazo de máximo tres (3) días hábiles a partir de la fecha de su aprobación.	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el periodo se realizaron las validaciones y aprobaciones de uso de Bolsa de Repuestos: Anexo: Comunicados VVG-CCS-ETB-1196-26 Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA
34. Asignar un inspector que realice acompañamiento a los servicios de mantenimiento que ejecutan las cuadrillas, en horario nocturno, en la madrugada, los fines de semana y festivos, con el objetivo principal de aprobar de forma diligente, el cambio de repuestos en los casos en que sea necesario.	CUMPLE	ENERO 2026	Actas de visitas de acompañamiento por parte de Interventoría a las cuadrillas nocturnas y del fin de semana Anexo: Actas de visitas Interventoría ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC34
35. Realizar acompañamiento con personal técnico y recursos idóneos necesarios y disponibles para la verificación del estado o fallas del suministro de energía y conectividad en sitios de planta interna y planta externa.	CUMPLE	ENERO 2026	Actas de visitas de acompañamiento por parte de Interventoría a las cuadrillas nocturnas, diurnas y del fin de semana Anexo: Actas de visitas Interventoría ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC34
36. Realizar el acompañamiento con el personal técnico idóneo para realizar las visitas del estudio de campo para la reubicación de puntos de video vigilancia en donde deberá aprobar la ubicación de cada punto de cámara, de acuerdo con las necesidades de la SDSCJ.	CUMPLE	ENERO 2026	Actas de visitas de acompañamiento por parte de Interventoría a site survey Anexo: Actas de visitas Interventoría ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC36
37. Hacer uso de las herramientas y equipos dispuestos por la Secretaría y el contratista de mantenimiento para la medición de tráfico, ancho de banda, estado del suministro eléctrico, apertura de gabinete, entre otros.	CUMPLE	ENERO 2026	<ul style="list-style-type: none"> La interventoría realiza seguimiento continuo al estado actual del sistema de videovigilancia utilizando la herramienta ISS SecurOS suministrada por la SDSCJ. Con respecto a la herramienta implementada por el contratista para la medición de tráfico,



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			<p>ancho de banda y estado de suministro eléctrico fue implementada (Zabbix), y en las evidencias que el contratista adjunta en los diagnósticos se puede visualizar imágenes en la que se verifica el ancho de banda y estado de suministro eléctrico cuando aplica en la revisiones que realiza como parte del diagnóstico, los cuales sirven de apoyo a la interventoría para el seguimiento de los tickets que se reportan en la herramienta de mesa de servicio (GLPI).</p> <p>Se debe tener en cuenta que la herramienta que sirve de apoyo a la interventoría para realizar el seguimiento al sistema de videovigilancia), aplicativo que le permiten a la interventoría como parte de las evidencias en el diagnóstico de los diferentes tickets realizar el seguimiento a las mediciones y resultados obtenidos</p> <p>Se adjunta archivos evidencia utilización herramientas de monitoreo</p> <p>Ubicación: ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC37</p> <p>Anexo: Archivo Evidencias utilización herramientas</p>
38. Vigilar permanentemente la ejecución del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, comunicándole por escrito y oportunamente, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes de cada actividad, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Todas las validaciones realizadas se remiten al Contratista mediante comunicados</p> <p>VVG-CCS-ETB-1181-26, VVG-CCS-ETB-1183-26, VVG-CCS-ETB-1184-26, VVG-CCS-ETB-1192-26, VVG-CCS-ETB-1193-26, VVG-CCS-ETB-1199-26, VVG-CCS-ETB-1207-26, VVG-CCS-ETB-1210-26, VVG-CCS-ETB-1215-26, VVG-CCS-ETB-1218-26, VVG-CCS-ETB-1221-26, VVG-CCS-ETB-1223-26, VVG-CCS-ETB-1225-26, VVG-CCS-ETB-1228-26, VVG-CCS-ETB-1229-26, VVG-CCS-ETB-1232-26, VVG-CCS-ETB-1236-26, VVG-CCS-ETB-1245-26, VVG-CCS-ETB-1246-26, VVG-CCS-ETB-1252-26, VVG-CCS-ETB-1253-26, VVG-CCS-ETB-1254-26, VVG-CCS-ETB-1256-26, VVG-CCS-ETB-1261-26, VVG-CCS-ETB-1262-26, VVG-CCS-ETB-1264-26</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA</p>



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
39. Hacer seguimiento y control al inventario del sistema de video vigilancia que se encuentra a cargo del contratista de mantenimiento, el cual debe ser permanentemente actualizado y verificado con una periodicidad máxima mensual, el mismo debe ser avalado por el almacén de la SDSCJ en su totalidad y por el supervisor del contrato.	NO APLICA	ENERO 2026	No ha existido un inventario del Sistema de Video Vigilancia a cargo o bajo la responsabilidad del contratista del Contrato de Mantenimiento No. SCJ-1809-2024, que requiera aval alguno por parte de Almacén de la SDSCJ ni del Supervisor del Contrato
40. Requerir al contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, objeto de interventoría, con el fin que tome medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para la Secretaría, cuando a juicio de la interventoría se advierta retrasos en la ejecución de las actividades, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Para el periodo no se requirió al Contratista por atraso en los cronogramas aprobados</p> <p>Para el periodo se aprobaron y ejecutaron los siguientes cronogramas Limpieza Acrílicos y diagnósticos</p> <p>Comunicados VVG-CCS-ETB-1188-26 VVG-CCS-ETB-1185-26</p> <p>Anexo: Comunicados</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA</p>
41. Poner a disposición de la SDSCJ el repositorio digital contractual de la INTERVENTORÍA, en donde se encuentre información actualizada del contrato de INTERVENTORÍA, y del contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, sujeto a su supervisión. La SDSCJ recomendará la estructura que se deberá implementar durante la vigencia del contrato.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Se tiene a disposición el repositorio de la Interventoría. Mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-031-25 se entregaron los usuarios al Gestor Documental.</p> <p>El acceso al repositorio digital se encuentra en el siguiente link:</p> <p>https://camaras2.sisinfoits.com:8200/</p>
42. Verificar y gestionar el proceso de ingreso de bienes nuevos al almacén de la SDSCJ y las dadas de baja de los elementos, conceptuando técnicamente para el reintegro de los mismos al contrato de mantenimiento.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Para el periodo del presente informe se gestionaron ingresos al almacén con los siguientes comunicados</p> <p>Ingresos de elementos;</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-176-26</p> <p>Bajas</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-172-26</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\SDSCJ</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

5.2.2 OBLIGACIONES COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
1. Verificar y hacer seguimiento a las actividades de carácter administrativo que ejecuta el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo se revisaron los siguientes informes allegados por el Contratista de Mantenimiento en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ-1809-2024, relacionados en la Tabla 21 Informes mensuales ETB S.A. E.S.P, de donde se presenta la siguiente gestión de revisión de informes:</p> <p>-Diciembre de 2025</p> <p>GSC-7840-2026 2/01/2026 GSC-7886-2026 14/01/2026 GSC-7916-2026 20/01/2026 - 26/01/2026</p> <p>Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOSGENERALES\01_COMU NICADOS\01_RECIBIDO\1_CONTRATISTA</p>
2. Revisar y aprobar la programación presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia y que son objeto de interventoría.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Se realizó presentación del avance en las reuniones de seguimiento semanales.</p> <p>Anexo: Actas relacionadas a continuación:</p> <p>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 07012026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 07012026 F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 14012026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 14012026</p> <p>Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\03 ACTAS REUNION</p>
3. Mantener los recursos humanos y técnicos ofertados para garantizar el desarrollo del trabajo dentro del estricto parámetro de calidad. En caso de falta temporal o accidental de algún miembro del equipo mínimo de trabajo, el contratista deberá reemplazarlo de forma inmediata sin que se genere ningún retraso o afectación a las actividades de la interventoría.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>El contratista ETB , en el mes de enero de 2026 se presentó por parte del Contratista la solicitud de evaluación de la hoja del profesional Karen Julieth Ramírez Cardona, quien fue postulado como profesional de seguridad y salud en el trabajo del equipo mínimo y en reemplazo de la profesional Ivonne Hernández Bermeo, una vez revisado por parte de la Interventoría y evidenciando el cumplimiento de los criterios establecidos para ejercer en respetivo cargose dio aprobación en cumplimiento de los criterios establecidos para ejercer en respetivo cargo</p> <p>Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS \1_CONTRATISTA</p> <p>No se presentaron novedades en el periodo respecto a su equipo mínimo, se mantiene el relacionado en la Tabla 12 Personal mínimo Contrato Mantenimiento cierre del periodo</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN												
			<p>Ubicación:NA</p> <p>De otra parte y respecto al contrato de la Interventoría, en el mes de enero de 2026 la Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-175-26 del 26 de enero de 2026 solicitó los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none">Recurso inicialmente presentado:<table><tr><th>#</th><th>RECURSO</th><th>CÉDULA DE CIUDADANÍA</th></tr><tr><td>1</td><td>Germán Arévalo Hernández</td><td>93.407.841</td></tr></table>Recurso de reemplazo:<table><tr><th>#</th><th>RECURSO</th><th>CÉDULA DE CIUDADANÍA</th></tr><tr><td>1</td><td>Jaime Pinzón Valero</td><td>79.844.886</td></tr></table> <p>La Tabla 2 Equipo Interventoría Contrato N° SCJ-1993 de 2024 presenta el personal con el cual cerró el mes.</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS \SDSCJ \</p>	#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1	Germán Arévalo Hernández	93.407.841	#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1	Jaime Pinzón Valero	79.844.886
#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA													
1	Germán Arévalo Hernández	93.407.841													
#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA													
1	Jaime Pinzón Valero	79.844.886													
4.Verificar que se corrijan las observaciones por parte del contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, anotados en el acta de verificación antes de la suscripción del acta de entrega de las actividades ajustadas.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Todas las validaciones realizadas se remiten al Contratista mediante comunicados</p> <p>VVG-CCS-ETB-1181-26, VVG-CCS-ETB-1183-26, VVG-CCS-ETB-1184-26, VVG-CCS-ETB-1192-26, VVG-CCS-ETB-1193-26, VVG-CCS-ETB-1199-26, VVG-CCS-ETB-1207-26, VVG-CCS-ETB-1210-26, VVG-CCS-ETB-1215-26, VVG-CCS-ETB-1218-26, VVG-CCS-ETB-1221-26, VVG-CCS-ETB-1223-26, VVG-CCS-ETB-1225-26, VVG-CCS-ETB-1228-26, VVG-CCS-ETB-1229-26, VVG-CCS-ETB-1232-26, VVG-CCS-ETB-1236-26, VVG-CCS-ETB-1245-26, VVG-CCS-ETB-1246-26, VVG-CCS-ETB-1252-26, VVG-CCS-ETB-1253-26, VVG-CCS-ETB-1254-26, VVG-CCS-ETB-1256-26, VVG-CCS-ETB-1261-26, VVG-CCS-ETB-1262-26, VVG-CCS-ETB-1264-26</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS \1_CONTRATISTA</p>												
5. Revisar las cotizaciones respecto a los precios del mercado para los ítems no previstos en la bolsa de repuestos del contrato de mantenimiento, que le sean requeridas por la Secretaría.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Para el periodo del presente informe el contratista presentó cotizaciones de ingresos de elementos a la bolsa</p> <p>GSC-7729-2025</p> <p>Ubicación:</p>												

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			<p>ENERO\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_ADM05</p> <p>VVG-CCS-ETB-1240-26</p> <p>Ubicación ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS \1_CONTRATISTA</p>
6. Presentar los informes de ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones solicitada por la entidad.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>De acuerdo con las condiciones contractuales el presente informe al cumplimiento de las obligaciones:</p> <p>En el mes de enero de 2026 se hizo entrega del informe correspondiente al periodo de diciembre de 2025, lo anterior así</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-167-26 9/01/2026 v.1</p> <p>Ubicación ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS \SDSCJ</p> <p>De otra parte, a corte del 31 de enero de 2026 la Interventoría se encontraba gestionando los ajustes solicitados por la SDSCJ mediante correo electrónico remitido el 29 de enero de 2026,</p> <p>El numeral 4.1.8 GESTIÓN DE INFORMES MENSUALES contiene la relación de informes entregados por la Interventoría a la fecha Tabla 21</p>
7. Contar con su propio sistema de gestión documental que permita a la Secretaría obtener y consultar comunicados, actas, informes, correos electrónicos con el detalle de la trazabilidad del contrato objeto de interventoría.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>El Consorcio Capital Security puso a disposición de la SDSCJ el aplicativo Gestor Documental, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace:</p> <p>https://camaras2.sisinfoits.com:8200/</p>
8. Verificar que se lleve a cabo la logística para el acceso a los puntos de localización de los dispositivos del sistema de video vigilancia, para ello y de acuerdo al cronograma de actividades del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, establecerá contacto previo con los enlaces encargados en cada una de las entidades, predios, locaciones para la adquisición de los permisos o autorizaciones de ingreso (en caso de que aplique).	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo se realizaron las gestiones ante la Entidad de los permisos solicitados por el Contratista.</p> <p>A su vez, la Entidad copio a la Interventoría los trámites de permisos gestionados</p> <p>Anexo: Correos enviados y recibidos por trámites de permisos de ingreso del Contratista</p> <p>Ubicación:</p> <p>ENERO2026_ANEXOS GENERALES\02_CORREOS\01_ENVIADOS ENERO2026 \03_ANEXOS GENERALES\02_CORREOS\02_RECIBIDOS</p>
9. Verificar de manera permanente que la información contenida en el software dispuesto por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia contenga las novedades que se	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Con respecto al software de seguimiento de ticket, la entidad contratante no ha realizado la entrega oficial del aplicativo SENSOR, por lo cual la interventoría no ha podido evaluar el 100% del cumplimiento para este aplicativo, No obstante, el</p>



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
presentan en el sistema, avance de instalación, mantenimientos preventivos y correctivos, realizando un seguimiento constante a cada uno de los eventos e incidentes reportados			contratista de mantenimiento realiza el seguimiento de los casos mediante un aplicativo propio llamado GLPI.
10. Revisar y aprobar la información de carácter administrativo presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verdadera y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo al cronograma en un término no mayor a cinco (5) días, posteriores a la entrega de la misma	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo se revisaron los siguientes informes allegados por el Contratista de Mantenimiento en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ-1809-2024, relacionados en la Tabla 22 Informes mensuales ETB S.A. E.S.P, de donde se presenta la siguiente gestión de revisión de informes:</p> <p>-Diciembre de 2025</p> <p>GSC-7840-2026 2/01/2026 GSC-7886-2026 14/01/2026 GSC-7916-2026 20/01/2026 - 26/01/2026</p> <p>Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_RECIBIDO S\1_CONTRATISTA</p>
11. Organizar reuniones de seguimiento con el personal en sitio del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, mínimo una vez a la semana, para informar a los interesados, sobre el alcance de la operación del contrato y los tiempos de ejecución de los mismos. Estas reuniones podrán ser programadas de manera escrita, virtual o telefónica, y la asistencia del personal de interventoría citado será de carácter obligatorio	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Se realizó presentación del avance en las reuniones de seguimiento semanales.</p> <p>Anexo: Actas relacionadas a continuación:</p> <p>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 07012026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 07012026 F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 14012026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 14012026</p> <p>Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\03 ACTAS REUNION</p>
12. Verificar permanentemente que el personal que preste los servicios para que el contratista cumpla con las condiciones contractuales acordadas	CUMPLE	ENERO 2026	<p>La ETB S.A. E.S.P. remitió certificación suscrita por el Revisor Fiscal el 05 de enero de 2026 dentro de la cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista. Evidencias incluidas en anexo: Certificación Revisor Fiscal</p> <p>Ubicación: ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_JUR10</p> <p>De otra parte, la Tabla "12 Personal mínimo Contrato Mantenimiento cierre del periodo" contiene la relación de personal del equipo mínimo con las fechas de aprobación.</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN		
			ROL	NOMBRE	APROBACIÓN
			Ingeniero Coordinador De Contrato / Proyectos	Pablo Alejandro Bello	07/07/2025
			Profesional De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Karen Julieth Ramirez Cardona	31/01/2026
			Ingeniero Coordinador De Mesa De Servicio	Sergio Alexander Rodríguez Zabala	19/11/2024
			Ingeniero Residente Administrador De Datacenter	William Fernando Olmos Zamora	19/11/2024
			Ingeniero Residente 1	Carlos Fernando Mora Forero	19/11/2024
			Ingeniero Residente 2	Dennis Hair Ariza Brillez	19/11/2024
			Técnico Electricista- equipo mínimo	Daniel Oswaldo Domínguez López	12/02/2025
			En el periodo no se presentó novedades de personal del personal mínimo		
13. Gestionar ante las compañías aseguradoras la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato de interventoría.	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el presente periodo no se realizaron modificaciones al contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, razón por la cual no se realizó actualización a las pólizas del contrato de Interventoría, 5: Anexos: Pólizas Contrato No. SCJ-1809-2024 Ubicación: ENERO 2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACIÓN JUR05		
14. Verificar e informar mensualmente a la entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos.	CUMPLE	ENERO 2026	La ETB S.A. E.S.P. remitió certificación suscrita por el Revisor Fiscal el 05 de enero de 2026 dentro de la cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista. Evidencias incluidas en anexo: Certificación Revisor Fiscal Ubicación: ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION JUR10		
15. Verificar y hacer seguimiento a los trámites de siniestros que se presenten en la ejecución del contrato objeto de interventoría, garantizando que se realicen en el menor tiempo posible y acorde con los procedimientos establecidos.	CUMPLE	ENERO 2026	En el periodo del presente informe no se presentaron siniestros. En la siguiente ruta se incluye el consolidado de siniestros Ubicación: ENERO2026 \ 2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION ADM15		
16. Realizar la revisión de todos los documentos remitidos por el contrato de video vigilancia para la respectiva aprobación.	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el periodo se revisaron los siguientes informes allegados por el Contratista de Mantenimiento en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ-1809-2024, relacionados en la Tabla 22 Informes mensuales ETB S.A. E.S.P, de donde se presenta la siguiente gestión de revisión de informes: -Diciembre de 2025 GSC-7840-2026 2/01/2026 GSC-7886-2026 14/01/2026 GSC-7916-2026 20/01/2026 - 26/01/2026 Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_RECIBIDO S\1_CONTRATISTA		



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
17. Solicitar informe final al contrato de video vigilancia sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, revisando los respectivos soportes y documentación de la ejecución dando el respectivo visto bueno.	NO APLICA	ENERO 2026	Obligación para cumplir a la finalización del contrato
18. Las demás actividades de carácter administrativo que ameriten el desarrollo del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, objeto de interventoría.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Durante el periodo se revisaron los siguientes informes allegados por el Contratista de Mantenimiento en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ-1809-2024, relacionados en la Tabla 22 Informes mensuales ETB S.A. E.S.P, de donde se presenta la siguiente gestión de revisión de informes:</p> <p>-Diciembre de 2025</p> <p>GSC-7840-2026 2/01/2026 GSC-7886-2026 14/01/2026 GSC-7916-2026 20/01/2026 - 26/01/2026</p> <p>Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_RECIBIDO S\1_CONTRATISTA</p>

5.2.3 OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	FECHA	OBSERVACIÓN
1. Verificar y hacer seguimiento a las actividades de carácter financiero y contable que ejecuta el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>A corte del 31 de enero de 2026 informe el Contratista de Mantenimiento presenta la siguiente estimación de ejecución presupuestal:</p> <p>Se firmó la Adición 3 por valor de \$5.542.837.441 y prorroga 2 hasta el 30 de junio de 2026 al contrato de Mantenimiento</p> <p>Se proyecta una ejecución presupuestal estimada de los recursos asociados a la las "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO" por valor de \$15.083.499.544 el cual corresponde al 75.23% del presupuesto, de donde de diciembre de 2024 a diciembre de 2025 corresponde a valores conciliados y enero de 2026 se encuentra en conciliación descontando los ANS a corte del presente informe.</p> <p>Sobre los recursos asociados a "ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS", el valor estimado de ejecución por un total de \$5.728.671.007 valor que corresponde al 88.93% del presupuesto, estimación que considera el valor de enero de 2026 el cual se encuentra en conciliación</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	FECHA	OBSERVACIÓN																																																																																												
			<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</th></tr><tr><td>Valor ejecutado</td><td>\$ 15.083.499.544</td></tr><tr><td>Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Diciembre 2024 facturado**</td><td>\$ 1.064.751.429</td></tr><tr><td>Enero 2025 facturado**</td><td>\$ 1.070.008.611</td></tr><tr><td>Febrero 2025 facturado**</td><td>\$ 1.035.136.494</td></tr><tr><td>Marzo 2025 facturado**</td><td>\$ 1.018.541.528</td></tr><tr><td>Abril 2025 facturado **</td><td>\$ 1.049.868.099</td></tr><tr><td>Mayo 2025 facturado **</td><td>\$ 1.035.808.190</td></tr><tr><td>Junio 2025 facturado**</td><td>\$ 1.081.188.780</td></tr><tr><td>Julio 2025 facturado **</td><td>\$ 1.068.489.933</td></tr><tr><td>Agosto 2025 facturado ***</td><td>\$ 1.097.275.557</td></tr><tr><td>Septiembre 2025 facturado**</td><td>\$ 1.091.854.869</td></tr><tr><td>Octubre 2025 facturado **</td><td>\$ 1.110.149.691</td></tr><tr><td>Noviembre 2025 facturado **</td><td>\$ 1.112.521.242</td></tr><tr><td>Diciembre 2025 facturado **</td><td>\$ 1.113.537.621</td></tr><tr><td>Enero 2026 en conciliación</td><td>\$ 1.134.367.500</td></tr><tr><td>Valor facturado</td><td>\$ 13.949.132.044</td></tr><tr><td>Valor por facturar</td><td>\$ 1.134.367.500</td></tr><tr><td>Valor facturado pagado</td><td>\$ 11.723.073.181</td></tr><tr><td>Valor pendiente de pago</td><td>\$ 2.226.058.863</td></tr><tr><td>Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento</td><td>\$ 4.967.361.546</td></tr><tr><td>Porcentaje de ejecución</td><td>75,23%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS</th></tr><tr><td>Valor estimado ejecutado</td><td>\$ 5.728.671.007</td></tr><tr><td>Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Diciembre 2024- facturado</td><td>\$ 126.171.697</td></tr><tr><td>Enero 2025 - facturado</td><td>\$ 419.803.799</td></tr><tr><td>Febrero 2025 facturado</td><td>\$ 12.659.160</td></tr><tr><td>Marzo 2025 facturado</td><td>\$ 271.029.802</td></tr><tr><td>Abril 2025 facturado</td><td>\$ 368.019.016</td></tr><tr><td>Mayo 2025 facturado</td><td>\$ 54.041.279</td></tr><tr><td>Junio 2025 facturado</td><td>\$ 207.995.115</td></tr><tr><td>Julio 2025 facturado</td><td>\$ 479.458.912</td></tr><tr><td>Agosto 2025 facturado</td><td>\$ 385.982.330</td></tr><tr><td>Septiembre 2025 facturado</td><td>\$ 340.346.523</td></tr><tr><td>Octubre 2025 facturado</td><td>\$ 1.493.516.664</td></tr><tr><td>Noviembre 2025 facturado</td><td>\$ 692.505.600</td></tr><tr><td>Diciembre 2025 facturado</td><td>\$ 329.231.513</td></tr><tr><td>Enero 2026 en conciliación</td><td>\$ 547.909.597</td></tr><tr><td>Valor facturado</td><td>\$ 5.180.761.410</td></tr><tr><td>Valor por facturar</td><td>\$ 547.909.597</td></tr><tr><td>Valor facturado pagado</td><td>\$ 4.159.024.297</td></tr><tr><td>Valor facturado pendiente de pago</td><td>\$ 1.021.737.113</td></tr><tr><td>Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos</td><td>\$ 713.305.344</td></tr><tr><td>Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos</td><td>88,93%</td></tr></table>	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		Valor ejecutado	\$ 15.083.499.544	Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0	Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429	Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611	Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494	Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528	Abril 2025 facturado **	\$ 1.049.868.099	Mayo 2025 facturado **	\$ 1.035.808.190	Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780	Julio 2025 facturado **	\$ 1.068.489.933	Agosto 2025 facturado ***	\$ 1.097.275.557	Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869	Octubre 2025 facturado **	\$ 1.110.149.691	Noviembre 2025 facturado **	\$ 1.112.521.242	Diciembre 2025 facturado **	\$ 1.113.537.621	Enero 2026 en conciliación	\$ 1.134.367.500	Valor facturado	\$ 13.949.132.044	Valor por facturar	\$ 1.134.367.500	Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181	Valor pendiente de pago	\$ 2.226.058.863	Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento	\$ 4.967.361.546	Porcentaje de ejecución	75,23%	ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS		Valor estimado ejecutado	\$ 5.728.671.007	Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0	Diciembre 2024- facturado	\$ 126.171.697	Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799	Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160	Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802	Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016	Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279	Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115	Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912	Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330	Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523	Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664	Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600	Diciembre 2025 facturado	\$ 329.231.513	Enero 2026 en conciliación	\$ 547.909.597	Valor facturado	\$ 5.180.761.410	Valor por facturar	\$ 547.909.597	Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297	Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.021.737.113	Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos	\$ 713.305.344	Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos	88,93%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																															
Valor ejecutado	\$ 15.083.499.544																																																																																														
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0																																																																																														
Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429																																																																																														
Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611																																																																																														
Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494																																																																																														
Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528																																																																																														
Abril 2025 facturado **	\$ 1.049.868.099																																																																																														
Mayo 2025 facturado **	\$ 1.035.808.190																																																																																														
Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780																																																																																														
Julio 2025 facturado **	\$ 1.068.489.933																																																																																														
Agosto 2025 facturado ***	\$ 1.097.275.557																																																																																														
Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869																																																																																														
Octubre 2025 facturado **	\$ 1.110.149.691																																																																																														
Noviembre 2025 facturado **	\$ 1.112.521.242																																																																																														
Diciembre 2025 facturado **	\$ 1.113.537.621																																																																																														
Enero 2026 en conciliación	\$ 1.134.367.500																																																																																														
Valor facturado	\$ 13.949.132.044																																																																																														
Valor por facturar	\$ 1.134.367.500																																																																																														
Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181																																																																																														
Valor pendiente de pago	\$ 2.226.058.863																																																																																														
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento	\$ 4.967.361.546																																																																																														
Porcentaje de ejecución	75,23%																																																																																														
ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS																																																																																															
Valor estimado ejecutado	\$ 5.728.671.007																																																																																														
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0																																																																																														
Diciembre 2024- facturado	\$ 126.171.697																																																																																														
Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799																																																																																														
Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160																																																																																														
Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802																																																																																														
Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016																																																																																														
Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279																																																																																														
Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115																																																																																														
Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912																																																																																														
Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330																																																																																														
Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523																																																																																														
Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664																																																																																														
Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600																																																																																														
Diciembre 2025 facturado	\$ 329.231.513																																																																																														
Enero 2026 en conciliación	\$ 547.909.597																																																																																														
Valor facturado	\$ 5.180.761.410																																																																																														
Valor por facturar	\$ 547.909.597																																																																																														
Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297																																																																																														
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.021.737.113																																																																																														
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos	\$ 713.305.344																																																																																														
Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos	88,93%																																																																																														
2. Inspeccionar, corroborar, vigilar y verificar que el contratista asuma los costos correspondientes a los repuestos o mano de obra de los equipos dañados por instalación o manipulación indebida.	CUMPLE	ENERO 2026	A corte del presente informe no se requirieron repuestos por daños generados por manipulación indebida																																																																																												
3. Revisar y aprobar la información de carácter financiero y contable, así como las cuentas presentadas por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verdadera y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo con el cronograma en un término no mayor a diez (10) días calendario, posteriores a la entrega de la misma.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Las actividades de verificación y aprobaciones de facturación adelantada en el periodo corresponden a las asociadas a las aprobaciones de facturación de Bolsa de repuestos y servicios, así:</p> <p>-Ingresos de elementos y facturación de servicios:</p> <p>DICIEMBRE 2025 VVG-CCS-SDSCJ-176-26 Radicado 1-2026-3330</p> <p>-Bajas</p> <p>DICIEMBRE 2025 VVG-CCS-SDSCJ-172-26 Radicado 1-2026-2549</p> <p>Facturación de servicio de mantenimiento y bolsa</p> <p>- Noviembre-25- Servicios FC 001000334960 \$ 1.112.521.242</p>																																																																																												

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	FECHA	OBSERVACIÓN
			VVG-CCS-SDSCJ-170-26 radicado 1-2026-1811 16/01/2026 - Diciembre-25 – Servicios y repuestos FC 001000335780 \$ 329.231.513 "VVG-CCS-SDSCJ-176-26 radicado 1-2026-333 28/01/2026" FC 001000335781 \$ 1.113.537.621 VVG-CCS-SDSCJ-178-26 radicado 1-2026-3841 31/01/2026 Ubicación ENERO2026 \ ANEXOS GENERALES\01_COMUNICACIONES\ENVIADOS\SDSCJ
4. Verificar que se aplique de forma correcta la conciliación de los ANS en el contrato de mantenimiento.	CUMPLE	ENERO 2026	A corte del 31 de enero de 2026 se adelantó la siguiente conciliación de ANS -CCS-048-2025 Conciliación ANS diciembre 2025 Anexo: Actas de conciliación ANS Ubicación: ENERO2026 \3_ANEXOS GENERALES\03_ACTAS_REUNION
5. Revisar las cotizaciones respecto de los precios del mercado para los ítems no previstos en la bolsa de repuestos del contrato de mantenimiento, que le sean requeridas por la Secretaría.	CUMPLE	ENERO 2026	Para el periodo del presente informe el contratista presentó cotizaciones de ingresos de elementos a la bolsa GSC-7729-2025 VVG-CCS-ETB-1240-26 Ubicación: ENERO\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECIBIDOS\01_CONTRATISTA ENERO\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	FECHA	OBSERVACIÓN																																																																																												
6. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución del contrato, manteniendo al día la contabilidad de estos en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con el presupuesto. Registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones realizados durante el desarrollo de cada contrato.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>A corte del 31 de enero de 2026 informe el Contratista de Mantenimiento presenta la siguiente estimación de ejecución presupuestal:</p> <p>Se firmó la Adición 3 por valor de \$5.542.837.441 y prorroga 2 hasta el 30 de junio de 2026 al contrato de Mantenimiento</p> <p>Se proyecta una ejecución presupuestal estimada de los recursos asociados a la las “ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO” por valor de \$15.083.499.544 el cual corresponde al 75.23% del presupuesto, de donde de diciembre de 2024 a diciembre de 2025 corresponde a valores conciliados y enero de 2026 se encuentra en conciliación descontando los ANS a corte del presente informe.</p> <p>Sobre los recursos asociados a “ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS”, el valor estimado de ejecución por un total de \$5.728.671.007 valor que corresponde al 88.93% del presupuesto, estimación que considera el valor de enero de 2026 el cual se encuentra en conciliación.</p> <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</th></tr><tr><td>Valor ejecutado</td><td>\$ 15.083.499.544</td></tr><tr><td>Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Diciembre 2024 facturado**</td><td>\$ 1.064.751.429</td></tr><tr><td>Enero 2025 facturado**</td><td>\$ 1.070.008.611</td></tr><tr><td>Febrero 2025 facturado**</td><td>\$ 1.035.136.494</td></tr><tr><td>Marzo 2025 facturado**</td><td>\$ 1.018.541.528</td></tr><tr><td>Abril 2025 facturado **</td><td>\$ 1.049.868.099</td></tr><tr><td>Mayo 2025 facturado **</td><td>\$ 1.035.808.190</td></tr><tr><td>Junio 2025 facturado**</td><td>\$ 1.081.188.780</td></tr><tr><td>Julio 2025 facturado **</td><td>\$ 1.068.489.933</td></tr><tr><td>Agosto 2025 facturado ***</td><td>\$ 1.097.275.557</td></tr><tr><td>Septiembre 2025 facturado**</td><td>\$ 1.091.854.869</td></tr><tr><td>Octubre 2025 facturado **</td><td>\$ 1.110.149.691</td></tr><tr><td>Noviembre 2025 facturado **</td><td>\$ 1.112.521.242</td></tr><tr><td>Diciembre 2025 facturado **</td><td>\$ 1.113.537.621</td></tr><tr><td>Enero 2026 en conciliación</td><td>\$ 1.134.367.500</td></tr><tr><td>Valor facturado</td><td>\$ 13.949.132.044</td></tr><tr><td>Valor por facturar</td><td>\$ 1.134.367.500</td></tr><tr><td>Valor facturado pagado</td><td>\$ 11.723.073.181</td></tr><tr><td>Valor pendiente de pago</td><td>\$ 2.226.058.863</td></tr><tr><td>Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento</td><td>\$ 4.967.361.546</td></tr><tr><td>Porcentaje de ejecución</td><td>75.23%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS</th></tr><tr><td>Valor estimado ejecutado</td><td>\$ 5.728.671.007</td></tr><tr><td>Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Diciembre 2024- facturado</td><td>\$ 126.171.697</td></tr><tr><td>Enero 2025 - facturado</td><td>\$ 419.803.799</td></tr><tr><td>Febrero 2025 facturado</td><td>\$ 12.659.160</td></tr><tr><td>Marzo 2025 facturado</td><td>\$ 271.029.802</td></tr><tr><td>Abril 2025 facturado</td><td>\$ 368.019.016</td></tr><tr><td>Mayo 2025 facturado</td><td>\$ 54.041.279</td></tr><tr><td>Junio 2025 facturado</td><td>\$ 207.995.115</td></tr><tr><td>Julio 2025 facturado</td><td>\$ 479.458.912</td></tr><tr><td>Agosto 2025 facturado</td><td>\$ 385.982.330</td></tr><tr><td>Septiembre 2025 facturado</td><td>\$ 340.346.523</td></tr><tr><td>Octubre 2025 facturado</td><td>\$ 1.493.516.664</td></tr><tr><td>Noviembre 2025 facturado</td><td>\$ 692.505.600</td></tr><tr><td>Diciembre 2025 facturado</td><td>\$ 329.231.513</td></tr><tr><td>Enero 2026 en conciliación</td><td>\$ 547.909.597</td></tr><tr><td>Valor facturado</td><td>\$ 5.180.761.410</td></tr><tr><td>Valor por facturar</td><td>\$ 547.909.597</td></tr><tr><td>Valor facturado pagado</td><td>\$ 4.159.024.297</td></tr><tr><td>Valor facturado pendiente de pago</td><td>\$ 1.021.737.113</td></tr><tr><td>Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos</td><td>\$ 713.305.344</td></tr><tr><td>Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos</td><td>88,93%</td></tr></table>	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		Valor ejecutado	\$ 15.083.499.544	Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0	Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429	Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611	Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494	Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528	Abril 2025 facturado **	\$ 1.049.868.099	Mayo 2025 facturado **	\$ 1.035.808.190	Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780	Julio 2025 facturado **	\$ 1.068.489.933	Agosto 2025 facturado ***	\$ 1.097.275.557	Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869	Octubre 2025 facturado **	\$ 1.110.149.691	Noviembre 2025 facturado **	\$ 1.112.521.242	Diciembre 2025 facturado **	\$ 1.113.537.621	Enero 2026 en conciliación	\$ 1.134.367.500	Valor facturado	\$ 13.949.132.044	Valor por facturar	\$ 1.134.367.500	Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181	Valor pendiente de pago	\$ 2.226.058.863	Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento	\$ 4.967.361.546	Porcentaje de ejecución	75.23%	ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS		Valor estimado ejecutado	\$ 5.728.671.007	Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0	Diciembre 2024- facturado	\$ 126.171.697	Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799	Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160	Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802	Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016	Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279	Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115	Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912	Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330	Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523	Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664	Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600	Diciembre 2025 facturado	\$ 329.231.513	Enero 2026 en conciliación	\$ 547.909.597	Valor facturado	\$ 5.180.761.410	Valor por facturar	\$ 547.909.597	Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297	Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.021.737.113	Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos	\$ 713.305.344	Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos	88,93%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																															
Valor ejecutado	\$ 15.083.499.544																																																																																														
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0																																																																																														
Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429																																																																																														
Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611																																																																																														
Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494																																																																																														
Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528																																																																																														
Abril 2025 facturado **	\$ 1.049.868.099																																																																																														
Mayo 2025 facturado **	\$ 1.035.808.190																																																																																														
Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780																																																																																														
Julio 2025 facturado **	\$ 1.068.489.933																																																																																														
Agosto 2025 facturado ***	\$ 1.097.275.557																																																																																														
Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869																																																																																														
Octubre 2025 facturado **	\$ 1.110.149.691																																																																																														
Noviembre 2025 facturado **	\$ 1.112.521.242																																																																																														
Diciembre 2025 facturado **	\$ 1.113.537.621																																																																																														
Enero 2026 en conciliación	\$ 1.134.367.500																																																																																														
Valor facturado	\$ 13.949.132.044																																																																																														
Valor por facturar	\$ 1.134.367.500																																																																																														
Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181																																																																																														
Valor pendiente de pago	\$ 2.226.058.863																																																																																														
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento	\$ 4.967.361.546																																																																																														
Porcentaje de ejecución	75.23%																																																																																														
ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS																																																																																															
Valor estimado ejecutado	\$ 5.728.671.007																																																																																														
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0																																																																																														
Diciembre 2024- facturado	\$ 126.171.697																																																																																														
Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799																																																																																														
Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160																																																																																														
Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802																																																																																														
Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016																																																																																														
Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279																																																																																														
Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115																																																																																														
Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912																																																																																														
Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330																																																																																														
Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523																																																																																														
Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664																																																																																														
Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600																																																																																														
Diciembre 2025 facturado	\$ 329.231.513																																																																																														
Enero 2026 en conciliación	\$ 547.909.597																																																																																														
Valor facturado	\$ 5.180.761.410																																																																																														
Valor por facturar	\$ 547.909.597																																																																																														
Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297																																																																																														
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.021.737.113																																																																																														
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos	\$ 713.305.344																																																																																														
Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos	88,93%																																																																																														

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	FECHA	OBSERVACIÓN
7. Revisar la programación presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia objeto de interventoría, comparando el flujo de caja para aprobación de las actividades a ejecutar por el contratista del sistema.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>de seguimiento semanales.</p> <p>Anexo: Actas relacionadas a continuación:</p> <p>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 07012026</p> <p>F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 07012026</p> <p>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 14012026</p> <p>F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 14012026</p> <p>Ubicación: ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\03 ACTAS_REUNION</p>
8. Aprobar o devolver para su modificación, las facturas, cuentas de cobro o actas de avance del contrato presentadas por el contratista.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Las actividades de verificación y aprobaciones de facturación adelantada en el periodo corresponden a las asociadas a las aprobaciones de facturación de Bolsa de repuestos y servicios, así:</p> <p>Facturación de servicio de mantenimiento y bolsa</p> <p>Noviembre-25- Servicios</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC 001000334960 \$ 1.112.521.242 VVG-CCS-SDSCJ-170-26 radicado 1-2026-181116/01/2026 <p>Diciembre-25 – Servicios y repuestos</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC 001000335780 \$ 329.231.513 "VVG-CCS-SDSCJ-176-26 radicado 12026-333 28/01/2026" - FC 001000335781 \$ 1.113.537.621 VVG-CCS-SDSCJ-178-26 radicado 12026-3841 31/01/2026 <p>Ubicación ENERO2026 _ANEXOS GENERALES\01_COMUNICACIONES\ENVIADOS\SDSCJ</p>
9. Aprobar los pagos del contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia objeto de interventoría, previa revisión del certificado de gestión de pago de la Secretaría.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Las actividades de verificación y aprobaciones de facturación adelantada en el periodo corresponden a las asociadas a las aprobaciones de facturación de Bolsa de repuestos y servicios de los meses de noviembre y diciembre de 2025 Tabla 27 Facturas Contrato N° SCJ-1809 de 2024</p> <p>Ubicación ENERO2026\ANEXOS GENERALES\01_COMUNICACIONES\ENVIADOS\SDSCJ</p>
10. Hacer seguimiento a la información tributaria presentada	CUMPLE	ENERO 2026	En el periodo objeto de reportes la ejecución del contrato de mantenimiento se verificó la correctamente



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	FECHA	OBSERVACIÓN
por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente			liquidación de los valores de los elementos y servicios de conformidad con la oferta económica y que esto tuvieran correctamente aplicado el IVA, lo anterior respecto a la factura de Bolsa de repuestos y servicios de los meses relacionados en la obligación financiera 3 y asociadas en la Tabla 27 Facturas Contrato N° SCJ-1809 de 2024
11. Rendir los conceptos contables, financieros o tributarios requeridos por la entidad en el marco de la ejecución del contrato objeto de interventoría.	CUMPLE	ENERO 2026	Para el periodo objeto de reporte no se requirieron conceptos contables, financieros o tributarios por parte la entidad
12. Las demás actividades de carácter financiero y contable que amerite el desarrollo del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia objeto de interventoría.	CUMPLE	ENERO 2026	La Interventoría ha desarrollado las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría

5.2.4 OBLIGACIONES COMPONENTE JURÍDICO

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
1. Asesorar a la Secretaría y estructurar los documentos de respuesta, cuando sea del caso, cuando se presenten reclamaciones en los aspectos técnicos, legales, financieros, contables y ambientales, que se deriven de la ejecución del contrato.	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el presente periodo no se presentaron reclamaciones en los aspectos técnicos, legales, financieros, contables y ambientales, que se deriven de la ejecución del contrato. Anexo:NA Ubicación: NA
2. Requerir al contratista para que, en caso de ser necesario, tome medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para la Secretaría, cuando a juicio de la interventoría se advierta retrasos en la ejecución, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el periodo del presente informe no se presentó la necesidad de requerir medidas correctivas y ni planes de contingencia, no obstante, la Interventoría ha realizado seguimiento a la totalidad de las obligaciones del contratista. Evidencias incluidas en anexo: ENERO 2026\1_OBLIGACIONES GENERALES ENERO 2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS
3. Vigilar permanentemente la ejecución hasta su puesta en marcha, comunicando por escrito y oportunamente al contratista, los requerimientos para que se	CUMPLE	ENERO 2026	La Interventoría realizó la vigilancia al Contrato No. SCJ-1809-2024, haciendo los requerimientos a ETB S.A. E.S.P. pertinentes durante el periodo Evidencias incluidas en anexo:

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

efectúen los respectivos ajustes a cada proyecto, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos.			ENERO2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA
4. Verificar permanentemente que el personal que utilice el contratista cumpla con las condiciones contractuales acordadas	NO APLICA	ENERO 2026	Para el desarrollo del objeto del contrato, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB S.A E.S.P, dispone del personal relacionado en el numeral 3. del ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO del Contrato SCJ-1809-2024, en cumplimiento de lo establecido en los numerales 2, y 8 del numeral 7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Cláusula Séptima – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del Contrato No.SCJ-1809-2024, el cual fue aprobado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para el inicio del contrato, de acuerdo con la información entregada por la SDSCJ, para el inicio del contrato se dio aprobación al personal mínimo requerido el cual consta en acta 19/11/2024.
5. Verificar que, durante la ejecución del contrato, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en el contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia y el de interventoría.	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el presente periodo no se realizaron modificaciones al contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, razón por la cual no se realizó actualización a las pólizas del contrato de Interventoría, 5: Anexos: Pólizas Contrato No. SCJ-1809-2024 Ubicación: ENERO 2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_JUR05
6. Informar a la Secretaría en caso de presunto incumplimiento a las obligaciones del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia, para tal efecto deberá realizar informe técnico, legal, administrativa y financiero y la tasación de los perjuicios ocasionados.	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el periodo del presente informe no se presentaron situaciones que requirieran Informar a la Secretaría en caso de presunto incumplimiento a las obligaciones del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia, Anexo: NA Ubicación: NA
7. Validar jurídicamente las solicitudes de prórroga, adición, modificación, suspensión del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia y el de interventoría.	CUMPLE	ENERO 2026	El 30 de enero de 2026 se suscribió la ADICIÓN Nro. 3, PRÓRROGA Nro. 2 Y MODIFICATORIO Nro. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. SCJ-1809-2024, suscrito entre la Secretaría Distrital De Seguridad, Convivencia y Justicia y la Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P. Ubicación ENERO 2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS
8. Gestionar ante las compañías aseguradoras la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato de interventoría.	CUMPLE	ENERO 2026	Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al No. SCJ-1993-2024 que implicaran la actualización de las pólizas del mismo. Anexos: Pólizas Contrato Interventoría Ubicación: ENERO 2026\2_OBLIGACIONES GENERALES\ OBLIGACION_03
9. Atender, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación o dentro del término	CUMPLE	ENERO 2026	La Interventoría ha atendido los requerimientos de la Secretaría de seguridad, Convivencia y Justicia, dentro de los términos establecidos, por otra parte, durante el



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

fijado en cada caso particular, los requerimientos de la Secretaría, entre ellos los relacionados con la liquidación de cada proyecto y del presente contrato y del presente contrato hasta la suscripción del acta de liquidación y sus respectivos soportes.			presente periodo no se presentaron actividades de liquidación del No. SCJ-1993-2024 Anexo: Respuesta a requerimientos Ubicación: ENERO 2026\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA
10. Verificar e informar mensualmente a la Entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos.	CUMPLE	ENERO 2026	La ETB S.A. E.S.P. remitió certificación suscrita por el Revisor Fiscal el 05 de enero de 2026 dentro de la cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista. Evidencias incluidas en anexo: Certificación Revisor Fiscal Ubicación: ENERO2026\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_JUR10JUR
11. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la entrega del proyecto de acta de liquidación del contrato de interventoría, el personal profesional exigido y que es necesario para el desarrollo del objeto del contrato	CUMPLE	ENERO 2026	La Interventoría suministra y mantiene el personal profesional exigido y que es necesario para el desarrollo del objeto del contrato. Para el periodo no se presentan novedades que reportar Anexo: NA

5.2.5 OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL Y OTRAS

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
1. Verificar que el contratista del "mantenimiento al sistema de video vigilancia" cumple con toda la normatividad ambiental vigente y con los estándares establecidos en el Contrato.	CUMPLE	ENERO 2026	Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de diciembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7840 - 2025 del 02 de enero de 2026, el detalle fue informado al Contratista mediante el comunicado VVG-CCS-ETB-1187-26 del 8 de enero del 2026. El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta ENERO \VERSIONES INICIALES\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS.
2. Garantizar y verificar que el Contratista realice una Gestión Integral de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados durante las actividades de mantenimiento, en cumplimiento de lo establecidos en el decreto Nacional 284 de 2018 y la Resolución 851 de 2022, así como en cualquier normatividad complementaria, modificatoria o sustitutiva. La Interventoría deberá incluir información detallada en los Informes mensuales de	CUMPLE	ENERO 2026	Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de diciembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7840 - 2025 del 02 de enero de 2026, el detalle fue informado al Contratista mediante el comunicado VVG-CCS-ETB-1187-26 del 8 de enero del 2026. El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta ENERO \VERSIONES INICIALES\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS.

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
los elementos entregados al almacén de la SCJ, especificando el tipo de residuo, la fuente de generación y cantidad correspondiente.			
3. Garantizar la gestión Integral de los residuos de construcción y demolición (en caso de generarse), dando cumplimiento a las obligaciones que correspondan como gran o pequeño generador de RCD (según aplique), de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 507 del 31 de octubre de 2023. En caso de identificarse la Entidad será la encargada de realizar el registro y obtener el respectivo PIN como generador de RCD, para lo cual el Contratista debe entregar a la Interventoría para revisión y aprobación, la información requerida por el aplicativo web de RCD de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Programa de Manejo Ambiental RCD, conforme con lo estipulado en el citado decreto.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de diciembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7840 -2025 del 02 de enero de 2026, el detalle fue informado al Contratista mediante el comunicado VVG-CCS-ETB-1187-26 del 8 de enero del 2026.</p> <p>El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta ENERO \VERSIONES INICIALES\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS.</p>
4. Verificar y consolidar la información reportada y suministrada por los Centros de Monitoreo conforme con los lineamientos establecidos por la Supervisión, esto como insumo para realizar solicitud de poda de árboles que obstruyan la visibilidad de las cámaras del Sistema de Video Vigilancia dando cumplimiento a lo establecido por la Autoridad Ambiental competente.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Para el presente periodo no se recibió solicitudes Centros de Monitoreo requerida para documentar la obligación contractual.</p> <p>Para el cumplimiento de la obligación se adjunta la certificación suscrita por el representante legal. el detalle de la conformidad fue informado al Contratista mediante el comunicado VVG-CCS-ETB-1187-26 del 8 de enero del 2026.</p> <p>Anexo: ENERO /OBLIGACIONE ESPECIFICAS \OBLIGACION_AMB04.</p>
5. Realizar auditorías y visitas periódicas al sitio de almacenamiento de Respel, RAEE y RCD (este último en caso de generarse) del contratista, con el objetivo de verificar que las condiciones de almacenamiento cumplan con las especificaciones técnicas y ambientales requeridas, documentando el resultado de cada auditoria en los informes que deberán ser suministrados a la Supervisión del Contrato.	NO CUMPLE	ENERO 2026	<p>Se informa que la Interventoría realizó la visita de tipo ambiental el 26 de enero del 2026, la cual quedo reportada en el acta N° 50.</p> <p>Anexo: 3_ANEXOS GENERALES\03_ACTAS_REUNION</p>
6. Asegurarse y verificar que el Contratista utilice productos de limpieza biodegradables en el mantenimiento de los equipos cuando estos sea viable técnicamente, y presentar sus fichas técnicas a la Supervisión.	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de diciembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7840 -2025 del 02 de enero de 2026, el detalle informado al</p>



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			<p>Contratista mediante el comunicado VVG-CCS-ETB-1187-26 del 8 de enero del 2026.</p> <p>El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta ENERO \VERSIONES INICIALES\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS.</p>
<p>7.Garantizar que el Contratista evite el uso de elementos plásticos de un solo uso, en las actividades que se deriven de la ejecución del Contrato, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo distrital 808 de 2021, Decreto Distrital 317 de 2021 y Ley 2232 de 2022.</p>	CUMPLE	ENERO 2026	<p>Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de diciembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7840 - 2025 del 02 de enero de 2026, el detalle fue informado al Contratista mediante el comunicado VVG-CCS-ETB-1187-26 del 8 de enero del 2026.</p> <p>El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta ENERO \VERSIONES INICIALES\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS.</p>

6. SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO

6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas y Necesidades del Servicio Requerido, el Sistema de Videovigilancia Ciudadana implementado en la Ciudad de Bogotá, está diseñado como una solución integral de Alta Disponibilidad, con una arquitectura centralizada en una plataforma de administración (VMS securOS- ISS) y almacenamiento (Plataforma PIVOT3). La topología de conexión implementada está configurada en estrella tipo punto a punto, por enlace dedicado de al menos 4 Gbps de enlace ascendente desde el C4, hacia cada Centro de Monitoreo y enlace descendente de al menos 1 Gbps desde cada Centro de Monitoreo al C4, tal como se presenta a continuación:




Ilustración 6 Arquitectura del Sistema de Video Vigilancia Bogotá

El Sistema de Videovigilancia de Bogotá, se encuentra dividido en los siguientes subsistemas:

- Subsistema de video vigilancia ciudadana. Son aquellos puntos de videovigilancia ubicados en las vías y zonas públicas.
- Subsistema Instituciones Educativas Distritales.
- Subsistema Transmilenio.
- Subsistema Centro de Atención Inmediata (CAI) y Estaciones de Policía
- Subsistema Estadio Nemesio Camacho “El Campin”
- Subsistema Centro de Traslado por Protección - CTP
- Subsistema Centros de Monitoreo. Desde los diferentes Centros de Monitoreo, es posible visualizar los diferentes puntos de videovigilancia conectados a estos, por lo que la Interventoría para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, centró sus

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

esfuerzos en realizar la capacitación al personal que se encontrará ubicado apoyando a la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), en el seguimiento y reporte de las fallas y diferentes eventos que serán atendidos por el Contratista de Mantenimiento ETB S.A E.S.P:

ÍTEM	SUBSISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	CANTIDAD DE UBICACIONES	CANTIDAD DE PUNTOS DE CÁMARAS	CANTIDAD VISUALIZADA EN COSEC	CANTIDAD VISUALIZADA LOCALMENTE
1	Vigilancia Ciudadana	4451	4451	4451	0
2	Instituciones Educativas Distritales	98	235	235	0
3	Transmilenio	7	164	164	0
4	Centro de Atención Inmediata (CAI)	157	510	0	510
5	Estadio El Campin	1	58	6	58
6	CTP	1	104	0	104
7	Estaciones de Policía	24	302	0	302
TOTAL		4.739	5.824	4.856	974

Tabla 37. Componentes por Subsistema

6.2 SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TICKET

Entre las actividades ejecutadas desde la Mesa de Servicio, se encuentra el reporte del Estado del Sistema, lo cual lo realiza cada 4 horas, por lo que, al cierre del presente informe, para el mes de enero de 2026, el estado del sistema fue el siguiente:

ESTADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 5824 CÁMARAS




Ilustración 7 Estado del Sistema al cierre del periodo

Es decir, el porcentaje de disponibilidad del Sistema de Videovigilancia para el mes de enero de 2026 cerró en un 76.46%.

De los 1.352 puntos fuera de servicio, se evidencia que el 51.78% de los puntos están pendientes por aprobación de Bolsa de Repuestos (700 puntos), debido a la limitante presupuestal.

Adicionalmente, durante el periodo se generaron 1.010 tickets en la herramienta de Gestión de Ticket y a continuación el estado de los mismos:




Ilustración 8 Gestión Tickets del periodo

De lo anterior, se evidencia que el 72% de los casos se encuentran en estado cerrado y/o resuelto, mientras que el 28% restante están en proceso de atención.

El detalle se encuentra en el Informe de Avance Acumulado del Contrato de Mantenimiento.

6.3 ESCALAMIENTOS A TERCEROS.

En el presente capítulo, se describe el seguimiento realizado por la Interventoría a los casos escalados a terceros por el Contratista de Mantenimiento el comportamiento de los casos:

ÍTEM	ESCALAMIENTO A TERCEROS	CANTIDAD DE CASOS
1	ENEL (Energía eléctrica)	7
2	Conectividad	325
TOTAL		332

Tabla 38 . Escalamiento a Terceros

El detalle se encuentra en el Informe de Avance Acumulado del Contrato de Mantenimiento.

6.4 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado por mes de las visitas por Mantenimientos Correctivos realizados por el Contratista:

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

ÍTEM	MES	CANTIDAD
1	Diciembre 2024	215 (*)
2	Enero 2025	419 (*)
	Plan de Choque	378 (*)
3	Febrero 2025	311 (*)
	Plan de Choque	162 (*)
4	Marzo 2025	361 (*)
	Plan de Choque	12 (*)
5	Abril 2025	433 (*)
6	Mayo 2025	352 (*)
7	Junio 2025	299 (*)
8	Julio 2025	362 (*)
9	Agosto 2025	292 (*)
10	Septiembre 2025	304 (*)
11	Octubre 2025	384 (*)
12	Noviembre 2025	261 (*)
13	Diciembre 2025	309 (*)
14	Enero 2026	367
TOTAL		5.221

Tabla 39. Mantenimientos Correctivos

(*) Valor conciliado con el Contratista de Mantenimiento

Lo anterior, discriminado a continuación por localidad cada uno de los mantenimientos realizados desde el inicio del contrato hasta el corte del presente mes:

LOCALIDA D	DICIEM BRE	ENE RO	FEBRE RO	MAR ZO	ABRI L	MAYO	JUNI O	JULI O	AGO STO	SEPTIEM BRE	OCT UBR E	NOVIE MBRE	DICIEM BRE	ENE 2026
Antonio Nariño	4	10	9	15	4	7	13	6	7	5	6	4	6	6
Barrios Unidos	5	13	6	6	22	12	10	11	8	12	8	10	11	4
Bosa	16	37	19	34	34	26	18	27	42	24	30	19	29	46
Candelaria	1	13	10	7	15	6	8	11	5	9	6	3	3	10
Chapinero	5	13	19	7	10	13	11	7	29	32	8	16	19	13
Ciudad Bolívar	41	55	39	45	60	54	32	30	32	42	55	32	41	38
Engativá	12	38	14	26	34	22	21	28	21	20	37	21	27	24
Fontibón	3	13	13	12	8	9	10	12	13	11	16	4	9	15
Kennedy	13	47	41	32	53	33	27	54	52	42	41	31	32	34
Los Mártires	9	13	13	15	12	17	11	16	12	11	11	7	10	12
Puente Aranda	3	24	13	15	24	8	8	3	16	13	9	4	9	18

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Rafael Uribe Uribe	22	29	26	28	21	32	20	21	22	23	25	23	24	34
San Cristóbal	32	24	13	26	16	18	24	15	29	22	16	8	11	12
Santafé	3	21	17	21	17	18	13	20	11	19	14	14	18	18
Suba	12	17	25	22	23	23	19	34	36	33	29	24	35	29
Teusaquillo	17	15	8	10	23	15	15	14	8	16	12	7	12	12
Tunjuelito	3	13	6	9	10	6	6	7	14	5	7	7	7	11
Usaquén	4	10	11	13	20	21	12	20	20	17	10	16	25	11
Usme	10	14	9	18	27	12	21	26	20	15	30	11	14	20
TOTAL	215	419	311	361	433	352	299	362	397	371	370	261	339	367

Tabla 40. Mantenimientos Correctivos por localidad y por mes

Ahora bien, de las 367 visitas de mantenimiento correctivos realizados durante el periodo de este informe, se presenta el resultado discriminado por subsistema y por localidad:

LOCALIDAD	CIUDADANO	CAI	ESTACIONES DE POLICÍA	CTP	CAMPIN	PROYECTO TRANSMILENIO	COLEGIOS	CENTRO MONITOREO
Antonio Nariño	6	0	0	0	0	0	0	0
Barrios Unidos	4	0	0	0	0	0	0	0
Bosa	46	0	0	0	0	0	0	0
Candelaria	10	0	0	0	0	0	0	0
Chapinero	13	0	0	0	0	0	0	0
Ciudad Bolívar	38	0	0	0	0	0	0	0
Engativá	24	0	0	0	0	0	0	0
Fontibón	15	0	0	0	0	0	0	0
Kennedy	34	0	0	0	0	0	0	0
Los Mártires	12	0	0	0	0	0	0	0
Puente Aranda	18	0	0	0	0	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	34	0	0	0	0	0	0	0
San Cristóbal	12	0	0	0	0	0	0	0
Santafé	18	0	0	0	0	0	0	0
Suba	29	0	0	0	0	0	0	0
Teusaquillo	12	0	0	0	0	0	0	0

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Tunjuelito	11	0	0	0	0	0	0	0
Usaquén	11	0	0	0	0	0	0	0
Usme	20	0.	0	0	0	0	0	0
TOTAL	367	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 41. Mantenimientos Correctivos por localidad y por subsistema

Finalmente, de las 367 visitas de mantenimiento correctivos realizados durante el periodo de este informe, se presenta el resultado de la actividad ejecutada:

LOCALIDAD	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO CONECTIVIDAD	FUERA DE SERVICIO ENERGIZACIÓN	FUERA DE SERVICIO MANTENIMIENTO
Antonio Nariño	0	3	0	3
Barrios Unidos	0	1	1	2
Bosa	11	20	0	15
Candelaria	1	6	0	3
Chapinero	3	4	1	5
Ciudad Bolívar	10	25	0	3
Engativá	6	9	0	9
Fontibón	4	7	0	4
Kennedy	9	14	1	10
Los Mártires	5	4	1	2
Puente Aranda	4	13	1	0
Rafael Uribe Uribe	5	21	0	8
San Cristóbal	4	5	0	3
Santafé	3	7	5	3
Suba	8	9	1	11
Teusaquillo	7	3	0	2
Tunjuelito	5	3	0	3
Usaquén	2	4	2	3
Usme	3	13	1	3
TOTAL	90	171	14	3

Tabla 42. Mantenimientos Correctivos por localidad y por subsistema

De lo anterior, se evidencia que el 47% de las visitas realizadas durante el periodo fueron escaladas a Conectividad, el 24% quedaron operativos, el 4% fueron escalados a la cuadrilla de energización y 25% quedaron escalados a Mantenimiento.

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

6.5 MANTENIMIENTOS CUADRILLA ELÉCTRICA.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado por mes de las visitas por Mantenimientos Correctivos realizados por la cuadrilla eléctrica del Contratista:

ÍTEM	MES	CANTIDAD
1	Diciembre 2024	6 (*)
2	Enero 2025	10 (*)
3	Febrero 2025	5 (*)
4	Marzo 2025	8 (*)
5	Abril 2025	8 (*)
6	Mayo 2025	12 (*)
7	Junio 2025	23 (*)
8	Julio 2025	22 (*)
9	Agosto 2025	9 (*)
10	Septiembre 2025	18 (*)
11	Octubre 2025	46 (*)
12	Noviembre 2025	16 (*)
13	Diciembre 2025	21 (*)
14	Enero 2026	18
TOTAL		222

Tabla 43 . Mantenimientos Cuadrilla Eléctrica

(*) Valor conciliado con el Contratista de Mantenimiento

Lo anterior, discriminado a continuación por localidad cada uno de los mantenimientos de la cuadrilla eléctrica realizados desde el inicio del contrato hasta el corte del presente mes:

LOCALIDA D	DICIE M BRE	ENER O	FEBR E RO	MARZ O	ABRI L	MAY O	JUNI O	JULI O	AGO S TO	SEPTIE M BRE	OCT U BRE	NOVIEMBR E	ENER O 2026
Antonio Nariño	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Barrios Unidos	0	0	0	0	1	0	5	1	0	1	8	4	2
Bosa	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	2	0	0
Candelaria	0	0	0	1	1	1	0	0	0		1	0	1
Chapinero	0	0	0	2	0	1	1	1	0	2	5	3	1
Ciudad Bolívar	0	3	0	1	0	5	1	2	0	0	4	0	0
Engativá	0	0	3	0	0	0	6	1	0	1	3	1	1

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Fontibón	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	1	1	1
Kennedy	1	0	0	1	0	1	0	3	2	1	2	2	0
Los Mártires	0	1	1	0	0	2	1	1	0	1	1	0	2
Puente Aranda	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	2
Rafael Uribe Uribe	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0
San Cristóbal	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0
Santafé	0	0	1	3	2	2	0	3	0	1	2	2	4
Suba	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	4	2	0
Teusaquillo	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	0	1
Tunjuelito	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Usaquén	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	8	0	0
Usme	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0
TOTAL	6	10	5	8	8	12	23	22	9	18	43	16	18

Tabla 44. Mantenimientos Correctivos por localidad y por mes

El detalle se encuentra en el Informe de Avance Acumulado del Contrato de Mantenimiento.

6.6 VISITAS DE VERIFICACIÓN CAMBIO DE CÁMARA

La Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones, durante el periodo se realizaron 4 visitas por cambio de cámaras, dado que se instalaron cámaras nuevas, a continuación, se presenta el acumulado:

ÍTEM	MES	CANTIDAD
1	Febrero	20
2	Marzo	15
3	Abril	10
4	Mayo	0
5	Junio	5
6	Julio	16
7	Agosto	4
8	Septiembre	16
9	Octubre	18
10	Noviembre	48
11	Diciembre	4
12	Enero 2026	4



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

TOTAL	160
-------	-----

Tabla 45 . Visitas de Verificación de Cambio de Cámara

6.7 ACOMPAÑAMIENTO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

Durante el periodo, se aprobaron los trabajos para el mantenimiento preventivo en el Centro de Monitoreo Usaqué:

ÍTEM	MES	CANTIDAD
1	Febrero	0
2	Marzo	0
3	Abril	0
4	Mayo	1
5	Junio	0
6	Julio	0
7	Agosto	0
8	Septiembre	1
9	Octubre	0
10	Noviembre	1
11	Diciembre	0
12	Enero 2026	1
TOTAL		4

Tabla 46 . Mantenimientos Preventivos

6.8 VISITA TRASLADOS (SITE SURVEY)

La Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones, durante el periodo realizó 1 site survey solicitado por la Entidad, a continuación, se presenta el acumulado:

ITEM	MES	CANTIDAD DE ACOMPAÑAMIENTOS
1	Enero	0
2	Febrero	3
3	Marzo	10
4	Abril	0
5	Mayo	2
6	Junio	2
7	Julio	12
8	Agosto	9
9	Septiembre	8
10	Octubre	3
11	Noviembre	1

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

12	Diciembre	3
13	Enero 2026	1
Total general		54

Tabla 47 . Visitas de Site Survey

Y el detalle de cada visita realizada en el periodo se presenta a continuación:

ITEM	AFILIACIÓN	MEBOG	LOCALIDAD	DIRECCION ACTUAL	FECHA DE SOLICITUD	ENTIDAD SOLICITANTE	FECHA DE SITE SURVEY
1	350-350	8024	Antonio Nariño	KR 24 CL 1	28/01/2026	METRO	30/01/2026

Tabla 48 Detalle Visitas de Site Survey

6.9 ACTAS DE PUNTOS SINIESTRADOS O VANDALIZADOS

Durante la ejecución del contrato, se han registrado 17 siniestros por lo que a continuación, la distribución estos casos por mes:

ITEM	MES	CANTIDAD DE SINIESTROS
1	Diciembre	1
2	Febrero	1
3	Marzo	2
4	Abril	0
5	Mayo	1
6	Junio	1
7	Julio	3
8	Agosto	1
9	Septiembre	0
10	Octubre	0
11	Noviembre	0
12	Diciembre	5
13	Enero 2026	2
Total general		17

Tabla 49. Siniestros reportados

Y el detalle de los siniestros se presentan a continuación:

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

ITEM	AFILIACIÓN	MEBOG	LOCALIDAD	FECHA DEL SINIESTRO / DESMONTE	DIRECCIÓN
1	P187	7701	LOS MÁRTIRES	15/02/2025	KR 17 CL 24
2	EPFIJA_7_CELDAS_ANTONIO_NARINO	NO REGISTRA	ANTONIO NARIÑO	14/03/2025	CRA. 24 # 18-90 SUR
3	COL-4863_ANTONIO_JOSE_URIBE	7078	SANTA FE	22/03/2025	COL ANTONIO JOSÉ URIBE -KR 9 CL 3
4	FVS-3408	6008	FONTIBÓN	11/07/2025	AV ESPERANZA AV CALI
5	SCJ17E120015	1559	BARRIOS UNIDOS	17/07/2025	KR 22 CL 68
6	FVS-1616	1514	BARRIOS UNIDOS	23/07/2025	CL 67 KR 21
7	AL1445	6770	ENGATIVÁ	1/05/2025	KR 89 CL 66A
8	ESU-309	7524	LOS MÁRTIRES	5/02/2025	KR 14 BIS CL 21
9	SCJ17E140045	7639	LOS MÁRTIRES	15/08/2025	CL 8A KR 18
10	ESU-307	7534	LOS MÁRTIRES	7/06/2025	CL 20 18B 28
11	FVS-4115	7506	LOS MÁRTIRES	21/11/2025	CL 20 KR 15 BIS
12	FVS-4623	7518	LOS MÁRTIRES	1/12/2025	CL 8 KR 17
13	SCJ17E120006	1550	BARRIOS UNIDOS	2/12/2025	AK 68 CL 64C
14	FVS-4229	7515	LOS MÁRTIRES	29/12/2025	CL 7 KR 18
15	CCE_L10_17	6842	ENGATIVA	30/12/2025	CL 77 KR 120A
16	AL1288	5842	KENNEDY	19/01/2026	AV VILLAVICENCIO KR 79
17	AL1716	7665	LOS MÁRTIRES	27/01/2026	KR 20 CL 12A

Tabla 50 . Detalle Siniestros reportados

6.10 VISITA DATA CENTER

Durante el periodo, se realizaron 10 visitas de acompañamiento al Data Center, a continuación, se presenta el detalle de las visitas realizadas.

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
1	06/01/2026	<p>Actividad Ejecutada</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, es de anotar que cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025.</p> <p>Último apagado de equipos Pivot3 19/12/2025.</p> <p>Enlace principal router se observa con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb).</p> <p>Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en operación, AA3 y AA4 en stand-by.</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
		<p>Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; sin alarmas físicas sobre equipos de almacenamiento, se finaliza el reconocimiento de alarmas por falla eléctrica del 21/12/2025 (solucionado).</p> <p>Se observa una PDU alarmada (conocimiento de SCJ C4 (caso Schneider Electric #121173069), se recibe PDU nueva de parte de la UTGOS para su remplazo.</p> <p>Se presenta alarma (offline) a nivel de gestión de un equipo de almacenamiento nodos 63 y 64 (fuera de línea), por lo que se reporta caso a fábrica por conocimiento de SCJ C4; se realizó sesión remota con fábrica y se programó visita de Ing. DELL en sitio para solucionar falla el 07/01/2026 (caso DELL #220372630).</p> <p>Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p> <p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor de Privados continúa alarmado al parecer por temas de disco.</p> <p>Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) normal y almacenamiento (16) alarma "offline" en nodos 63 y 64 (monitoreo web). SecurOS VMS en clúster en operación normal.</p> <p>Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (15.8°C) y en pasillo frío 2 (8.8°C). [Duración visita = hora inicial: 10:56 h, hora final: 12:05 h].</p>
2	09/01/2026	<p>Actividad ejecutada</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025. Último apagado de equipos Pivot3 19/12/2025.</p> <p>Enlace principal (BW: 11.07Gb) router se observa con 1 interfaz de fibra alarmada (3x10Gb) caso por conectividad: INC000014244590. Enlace backup router con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en operación, AA3 y AA4 en stand-by.</p> <p>Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; sin alarmas físicas sobre equipos de almacenamiento.</p> <p>Se observa una PDU alarmada (conocimiento de SCJ C4 (caso Schneider Electric #121173069), se recibió PDU nueva de parte de la UTGOS para su remplazo, en espera por personal para instalación.</p> <p>Se presenta alarma (offline) a nivel de gestión de equipo de almacenamiento nodos 63 y 64, por lo que se reportó caso a fábrica por conocimiento de SCJ C4; en visita Ing. DELL 07/01/2026 se realizó "power drain" a los nodos y el sistema queda en reconstrucción de datos; al finalizar proceso (42%) se agendará visita de Ing. DELL (caso DELL #220372630).</p> <p>Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p> <p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor de Privados continúa alarmado al parecer por temas de disco.</p> <p>Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) normal y almacenamiento (16) alarma "offline" nodos 63 y 64. SecurOS VMS en clúster y operación normal.</p> <p>Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (17.4°C) y en pasillo frío 2 (14.9°C). [Duración visita = hora inicial: 11:37 h, hora final: 12:47 h].</p>
3	13/01/2026	<p>Actividad ejecutada</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025. Último apagado de equipos Pivot3 19/12/2025.</p> <p>Enlace principal (BW: 10.9Gb) router se observa con interfaces de fibra OK (4x10Gb) caso solucionado conectividad: INC000014244590. Enlace backup router con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en operación, AA3 y AA4 en stand-by.</p> <p>Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; sin alarmas físicas sobre equipos de almacenamiento.</p> <p>Se observa una PDU alarmada por conocimiento de SCJ C4 (caso Schneider Electric #121173069), se recibió PDU nueva de parte de la UTGOS para su remplazo, en espera por personal para instalación.</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
		<p>Se presenta alarma (offline) a nivel de gestión de equipo de almacenamiento nodos 63 y 64, por lo que se reportó caso a fábrica por conocimiento de SCJ C4; en visita Ing. DELL 07/01/2026 se realizó "power drain" a los nodos y el sistema queda en reconstrucción de datos; al finalizar proceso (93%) se agendará visita de Ing. DELL (caso DELL #220372630).</p> <p>Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p> <p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor de Privados continúa alarmado al parecer por temas de disco.</p> <p>Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) normal y almacenamiento (16) alarma "offline" nodos 63 y 64. SecurOS VMS en clúster y operación normal.</p> <p>Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (14.4°C) y en pasillo frío 2 (7.8°C). [Duración visita = hora inicial: 11:48 h, hora final: 13:05 h].</p>
4	16/01/2026	<p>Actividad ejecutada</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025. Último apagado de equipos Pivot3 19/12/2025. Enlace principal (BW: 10.9Gb) router se observa con interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en operación, AA3 (alarma de mantenimiento filtro) y AA4 en stand-by. Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; sin alarmas físicas sobre equipos de almacenamiento. Se observa una PDU alarmada por conocimiento de SCJ C4 (caso Schneider Electric #121173069), se recibió PDU nueva de parte de la UTGOS para su remplazo, en espera por personal para instalación. Se presenta alarma (offline) a nivel de gestión de equipo de almacenamiento nodos 63 y 64, por lo que se reportó caso a fábrica por conocimiento de SCJ C4; en visita Ing. DELL 07/01/2026 se realizó "power drain" a los nodos y el sistema queda en reconstrucción de datos; al finalizar proceso (>99%) se agendará visita de Ing. DELL (caso DELL #220372630). Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones. Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor de Privados continúa alarmado al parecer por temas de disco. Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) normal y almacenamiento (16) alarma "offline" nodos 63 y 64. SecurOS VMS en clúster y operación normal. Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (13.8°C) y en pasillo frío 2 (7.9°C). [Duración visita = hora inicial: 11:46 h, hora final: 12:40 h].</p>
5	20/01/2026	<p>Actividad ejecutada</p> <p>Por instrucción de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, entre los días 24 al 25/09/2025. Último apagado de equipos Pivot3 después de solicitud de encendido: 19/12/2025. Enlace principal (BW consumo: 11.05Gb) router se observa con interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router con una interfaz de fibra alarmada (3x10Gb), en revisión por conectividad: INC000014257794. Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en operación, AA3 (alarma de mantenimiento filtro) y AA4 (alarma de mantenimiento filtro). Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; sin alarmas físicas sobre equipos de almacenamiento. Se observa una PDU alarmada por conocimiento de SCJ C4 (caso Schneider Electric #121173069), se recibió PDU nueva de parte de la UTGOS para su remplazo, en espera por personal para instalación. Se presenta alarma (offline) a nivel de gestión de equipo de almacenamiento nodos 63 y 64, por lo que se reportó caso a fábrica por conocimiento de SCJ C4; en visita Ing. DELL 07/01/2026 se realizó "power drain" a los nodos y el sistema queda en reconstrucción de datos; finaliza el proceso de reconstrucción y se agenda Ing. Dell en sitio para el 21/01/2026 8:30 h para recuperar nodos y agregarlos al clúster (caso DELL #220372630). Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
		<p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor de Privados continúa alarmado al parecer por temas de disco. Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) normal y almacenamiento (16) alarma "offline" nodos 63 y 64. SecurOS VMS en clúster y operación normal.</p> <p>Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (17.3°C) y en pasillo frío 2 (11.9°C). [Duración visita = hora inicial: 11:14 h, hora final: 12:33 h].</p>
6	23/01/2026	<p>Actividad ejecutada</p> <p>Por instrucción de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, entre los días 24 al 25/09/2025. Último apagado de equipos Pivot3 después de solicitud de encendido: 19/12/2025. Enlace principal (BW consumo: 11.2Gb) router se observa con interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router se observa con interfaces de fibra OK (4x10Gb). Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en operación, AA3 (alarma de mantenimiento filtro) y AA4 (alarma de mantenimiento filtro). Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; sin alarmas físicas sobre equipos de almacenamiento. Se observa una PDU alarmada por conocimiento de SCJ C4 (caso Schneider Electric #121173069), se recibió PDU nueva de parte de la UTGOS para su remplazo, en espera por personal para instalación. Se presenta alarma (offline) a nivel de gestión de equipo de almacenamiento nodos 63 y 64, por lo que se reportó caso a fábrica por conocimiento de SCJ C4; en visita Ing. DELL 07/01/2026 se realizó "power drain" y la reconstrucción de datos finalizó, se reagenda Ing. Dell en sitio para el 28/01/2026 8:30 h para recuperar nodos y agregarlos al clúster (caso DELL #220372630). Aún no están activos los permisos de acceso del Ing. DELL al DC por Bomberos. Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones. Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor de Privados continúa alarmado al parecer por temas de disco. Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) normal y almacenamiento (16) alarma "offline" nodos 63 y 64. SecurOS VMS en clúster y operación normal. Se encontró personal en sitio realizando labores de tendido de cable de datos para equipos de Bomberos. Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (18.0°C) y en pasillo frío 2 (13.9°C). [Duración visita = hora inicial: 11:36 h, hora final: 12:37 h].</p>
7	27/01/2026	<p>Actividad ejecutada</p> <p>Por instrucción de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, entre los días 24 al 25/09/2025. Último apagado de equipos Pivot3 después de solicitud de encendido: 19/12/2025. Enlace principal (BW consumo: 10.7Gb) router se observa con interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router se observa con interfaces de fibra OK (4x10Gb). Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 no operando, AA3 (alarma de mantenimiento sensores) y AA4 única en operación. Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; sin alarmas físicas sobre equipos de almacenamiento. La PDU alarmada se reemplaza por la nueva PDU quedando está en operación y se espera se configure la gestión remota en atención de la UTGOS (caso Schneider Electric #121173069). Se presenta alarma (offline) a nivel de gestión de equipo de almacenamiento nodos 63 y 64, por lo que se reportó caso a fábrica por conocimiento de SCJ C4; en visita Ing. DELL 07/01/2026 se realizó "power drain" a los nodos y el sistema finalizó reconstrucción de datos; se reagenda Ing. Dell en sitio para el 28/01/2026 8:30 h. para recuperar nodos y agregarlos al clúster (caso DELL #220372630). Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones. Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor de Privados continúa alarmado, sin embargo, recibió diagnóstico de Ing. de Privados en sitio confirmando daño en un disco; se espera remplazo de disco. Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) normal y almacenamiento (16) alarma "offline" nodos 63 y 64. SecurOS VMS en clúster y operación normal. Se encuentra personal en sitio realizando revisiones sobre los RACK. Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (19.3°C) y en pasillo frío 2 (21.6°C). [Duración visita = hora inicial: 11:20 h, hora final: 13:30 h]</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
8	30/01/2026	<p>Actividad ejecutada</p> <p>Por instrucción de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, entre los días 24 al 25/09/2025. Último apagado de equipos Pivot3 después de solicitud de encendido: 19/12/2025. Enlace principal (BW consumo: 11.3Gb) router se observa con interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router se observa con interfaces de fibra OK (4x10Gb). Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en stand-by, AA3 operando y AA4 operando (alarmas diversas). Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; sin alarmas físicas sobre equipos de almacenamiento. La nueva PDU esta en operación y se espera se configure la gestión remota en atención de la UTGOS (caso Schneider Electric #121173069). Nodos 63 y 64 en operación después de intervención por Ing. Dell; nodos almacenando registros de video con 3% de espacio utilizado por cada nodo (caso DELL #220372630). Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones. Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (noadministración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor de Privados continúa alarmado, sin embargo, recibió diagnóstico de Ing. de Privado en sitio confirmando daño en un disco. Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19 equipos) normal y almacenamiento (16 equipos) normal (nodos 63 y 64 en operación normal). SecurOS servidores VMS en clúster y operación normal. Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (18.4°C) y en pasillo frío 2 (20.6°C). [Duración visita = hora inicial: 11:56 h, hora final: 12:54 h].</p>

Tabla 51 . Visitas DATACENTER

6.11 VISITAS LABORATORIO

Durante el periodo, se realizó una visita de verificación al Laboratorio del Contratista, de acuerdo con las obligaciones del contrato, a continuación, la distribución por mes:

ITEM	MES	VISITAS LABORATORIO
1	Febrero	1
2	Marzo	1
3	Abril	1
4	Mayo	1
5	Junio	1
6	Julio	1
7	Agosto	1
8	Septiembre	1
9	Octubre	1
10	Noviembre	1
11	Diciembre	1
21	Enero	1
Total general		12

Tabla 52 . Visitas al Laboratorio

6.12 BOLSA DE REPUESTOS

A continuación, se presenta un resumen de la utilización de la bolsa de repuestos a la fecha:

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	CANTIDAD	DISPONIBLE	OBSERVACIONES
DICIEMBRE 2025	\$ 126.171.697,00	\$ 2.711.418.303,00	Facturado por la Entidad
ENERO 2025	\$ 419.803.799,00	\$ 2.291.614.504,00	Facturado
FEBRERO 2025	\$ 12.659.160,00	\$ 2.278.955.344,00	Facturado
MARZO 2025	\$ 271.029.802,00	\$ 2.007.925.542,00	Facturado
ABRIL 2025	\$ 368.019.016,00	\$ 1.639.906.526,00	Facturado
MAYO 2025	\$ 54.041.279,00	\$ 1.585.865.247,00	Facturado
JUNIO 2025	\$ 207.995.115,00	\$ 1.377.870.132,00	Facturado
JULIO 2025	\$ 479.458.912,00	\$ 898.411.220,00	Facturado
AGOSTO 2025	\$ 385.982.330,00	\$ 512.428.890,00	Facturado
SEPTIEMBRE 2025	\$ 340.346.523,00	\$ 2.172.082.367,00	Facturado
OCTUBRE 2025	\$ 1.493.516.664,00	\$ 678.565.703,00	Facturado
NOVIEMBRE 2025	\$ 692.505.600,00	\$ 948.076.613,00	Facturado
DICIEMBRE 2025	\$ 329.231.513,00	\$ 618.845.100,00	Facturado
ENERO 2026	\$ 547.909.597,00	\$ 70.935.503,00	En conciliación

Tabla 53 Consumo bolsa de repuestos

6.13 INVENTARIOS

Durante la vigencia del contrato de Interventoría, se establece la realización de visitas con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos específicos que trata el Anexo Técnico del Contrato y así mismo dar cumplimiento lo establecido en el Contrato De Interventoría SCJ-1993-2024.

En tal sentido, a continuación, se indica el estado de estas:

– Visita de Inventarios Mensual

El ítem 22 del numeral 7.2.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO de la Cláusula Séptima – OBLIGACIONES DE LAS PARTES - del Contrato No. SCJ-1993-2024, establece que la Interventoría debe:

“22. Realizar visita de inventario, una (1) vez al mes, a la(s) bodega(s) del contratista de mantenimiento para validar la existencia y características técnicas del stock de materiales y equipos.”.

Al respecto la Interventoría realizó la visita de verificación de Inventario para el mes de enero de 2026, el 30 de enero del presente año.

– Verificación Stock Mínimo

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

La décima viñeta del numeral 2.2 NOTAS PARA EL CONTRATISTA de las Especificaciones Técnicas del Contrato No. SCJ-1809-2024, establece:

“El contratista debe mantener un stock de bienes de mayor consumo, que tenga como mínimo: Treinta (30) cámaras, veinte (20) UPS, veinte (20) tarjetas SNMP, banco de baterías, veinte (20) acrílicos, chapas, fusibles, teclados, multitomas, componentes para SPT, diez (10) transformadores de aislamiento, patchcords, conectores, uniones RJ45 y en general elementos fungibles y accesorios básicos para realizar reparaciones o remplazos, que le permitan cumplir con los ANS establecidos en el Anexo técnico y las arquitecturas definidas en el Anexo No. 2.- Bolsa de Repuestos, suministros y Servicios. Este stock será objeto de verificación de manera quincenal.”.

Mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1189-26 radicado 1-2026-925 del 13 de enero de 2026 informó al contratista de la primera visita de verificación del mes de enero de 2026 del stock de bienes de mayor consumo para el 15 de enero de 2026.

Así mismo, la Interventoría realizó la segunda visita de verificación del mes de enero de 2026, el 30 de enero del presente año.

– Bajas de Inventario

A continuación, se presenta el detalle de los elementos de bajas radicados a corte del presente informe:

MES	ELEMENTOS	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
DICIEMBRE 2024	CÁMARA PTZ	17	Gestionado por la Entidad	No Aplica	No Aplica
	DVR	1			
	TRANSFORMADORES	2			
	UPS	7			
ENERO 2025	CÁMARA FIJA IP	1	VVG-CCS-SDSCJ-071-25	22/08/2025	1-2025-57304
	CÁMARA PTZ	19			
	DVR	1			
	JOYSTICK	1			
	TRANSFORMADOR	1			
FEBRERO 2025	UPS	13	VVG-CCS-SDSCJ-078-25	3/09/2025	1-2025-66524
	CÁMARA PTZ	1			
	DVR	2			
	TRANSFORMADOR	1			
MARZO 2025	UPS	1	VVG-CCS-SDSCJ-082-25	9/09/2025	1-2025-67599
	CONVERTIDOR VIDEO DISPLAY MINI SPORT	2			
	CÁMARA DOMO PTZ ANÁLOGO	38			
	CÁMARA DOMO PTZ IP	2			
	DVR	2			
	MONITOR	1			
ABRIL 2025	UPS	5	VVG-CCS-SDSCJ-091-25	29/09/2025	1-2025-77618
	CÁMARA DOMO PTZ IP	38			
	TOMA BLANCA	1			



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	ELEMENTOS	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
MAYO 2025	TRANSFORMADOR	3	VVG-CCS-SDSCJ-092-25	29/09/2025	1-2025-77621
	UPS	21			
	CÁMARA DOMO PTZ IP	6			
	DISCO DURO	1			
	JOYSTICK	1			
	TRANSFORMADOR	1			
JUNIO 2025	UPS	7	VVG-CCS-SDSCJ-096-25	06/10/2025	1-2025-79004
	CÁMARA DOMO PTZ IP	5			
	DVR	1			
JULIO 2025	UPS	9	VVG-CCS-SDSCJ-108-25	20/10/2025	1-2025-81354
	CONVERSOR	3			
	CÁMARA DOMO PTZ IP	15			
	JACK	1			
	LAMPARA ILUMINACION	8			
	MOUSE	7			
	TECLADO	8			
	TRANSFORMADOR	1			
AGOSTO 2025	UPS	4	VVG-CCS-SDSCJ-116-25	29/10/2025	1-2025-83268
	ADAPTADOR	1			
	CABLE DISPLAYPORT A HDMI	1			
	CABLE HDMI	1			
	CÁMARA IP FIJA	1			
	DOMO PTZ ANALOGO	4			
	DOMO PTZ IP	10			
	FUENTE 12 V	1			
	LAMPARA ILUMINACION	6			
	MOUSE	9			
	PANTALLA	1			
	POWER INYECTOR	1			
SEPTIEMBRE 2025	TECLADO	3	VVG-CCS-SDSCJ-122-25	12/11/2025	1-2025-85430
	UPS	2			
	ADAPTADOR	1			
	BATERIAS	326			
	CABLE HDMI	1			
	CHASIS BANCO ALMACENAMIENTO	4			
	CONVERTIDOR MINIPORT HDMI	3			
	DOMO PTZ ANALOGO	3			
	DOMO PTZ IP	14			
	DVR	3			
	FUENTE	7			
	JOYSTIC	4			
	LAMPARA ILUMINACION	2			
	MONITOR	1			
	MOUSE	5			
	NVR	9			
	REGULADOR DE VOLTAJE	1			
OCTUBRE 2025	SERVIDOR	1	VVG-CCS-SDSCJ-133-25	26/11/2025	1-2025-90338
	SILLAS	6			
	TECLADO	3			
	UPS	13			
	VIDEO BALUM	20			
	BATERIA 12 V -200 AMP	7			
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	72			
OCTUBRE 2025	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR ANALOGO	1	VVG-CCS-SDSCJ-133-25	26/11/2025	1-2025-90338
	DVR 16CH	1			
	DVR 4CH	2			
	DVR 8CH	1			
	PANEL SOLAR 300W	3			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO	4			

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	ELEMENTOS	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
NOVIEMBRE 2025	UPS 1 KVA	27	VVG-CCS-SDSCJ- 144-25	2/12/2025	1-2025- 91407
	UPS 500 VA	8			
	ACRILICOS	85			
	BATERIA 12 V - 7 - 7.5 AMP	3			
	CABLEADO	1			
	CAMARA ANALOGA FIJA	2			
	CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	63			
	LAMPARAS DE ILUMINACION	15			
	MULTIPUERTO VIDEO	1			
	NVR	7			
	PANEL SOLAR	1			
	SERVIDOR	1			
	TECLADOS	2			
	TRANSFORMADOR	2			
	UPS	19			
DICIEMBRE 2025	BATERIAS	4	VVG-CCS-SDSCJ- 172-26	22/01/2026	1-2026- 2549
	CONVERSOR DE VIDEO	2			
	DOMO PTZ ANALOGO	1			
	DOMO PTZ IP	18			
	FUENTE	1			
	LAMPARAS DE ILUMINACION	1			
	NVR	5			
	TRANSFORMADOR	4			
	UPS	24			
	TECLADO	1			
	MOUSE	1			

Tabla 54 Resumen de bajas

El detalle se presente en el Anexo 5_INFORME_DETALLADO_DEL_USO_DE_LA_BOLSA del presente informe.

– Ingreso de bienes a Almacén

A continuación, se presenta el detalle de los elementos de bajas radicados a corte del presente informe:

MES	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
DICIEMBRE 2024	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	1	Gestiona do por la Entidad	No Apli ca	No Aplica
	CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	3			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	12			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			
	UPS 1 KVA	17			
	ACOPLE	2			1-2025-56521

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
ENERO 2025	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	5	VVG-CCS-SDSCJ-070-25	19/08/2025	
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERIA 12 V-7-7.5 AMP	6			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCENTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	6			
	CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	17			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	17			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	7			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	2			
	UPS 1 KVA	15			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRILICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICIA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
FEBRERO 2025	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5	VVG-CCS-SDSCJ-073-25	25/08/2025	1-2025-64360
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	7			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			
	UPS 1 KVA	3			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRILICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICIA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
MARZO 2025	ACOPLE	18	VVG-CCS-SDSCJ-077-25	2/09/2025	1-2025-66246
	ACRILICO PARA CAMARAS NDP - 5502 - Z30	22			
	ACRILICO PARA CAMARAS SAMSUNG SCP - 2430H/3030H	10			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	3			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERIA 12 V-7-7.5 AMP	32			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCENTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	15			
	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	5			
	CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	5			



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	CAJA DE PASO 10X10 METÁLICA	2			
	CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	10			
	CONECTOR BNC	6			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	14			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	23			
	REPARACION CÁMARA PTZ	33			
	SLIP RING F.01U.341.412	7			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			
	UPS 1 KVA	1			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRILICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICIA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
ABRIL 2025	ACOPLE	17	VVG-CCS-SDSCJ-089-25	26/09/2025	1-2025-77383
	ACRILICO PARA CAMARAS NDP - 5502 - Z30	15			
	ACRILICO PARA CAMARAS SAMSUNG SCP - 2430H/3030H	20			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	3			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERIA 12 V-7-7.5 AMP	57			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCENTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	36			
	CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	30			
	CAJA DE PASO 10X10 METÁLICA	2			
	CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	10			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	14			
	CONVERTIDOR MINIDISPLAY PORT - HDMI	2			
	DISCO DURO 1TB 3.5"	1			
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	1			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	17			
	REPARACION CÁMARA PTZ	36			
	SLIP RING F.01U.341.412	4			
	TRANSFORMADOR - FUENTE 12V / 1.5 AMP	1			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	3			
	UPS 1 KVA	25			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRILICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICIA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
	ACOPLE	2			1-2025-77389

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
MAYO 2025	ACRILICO PARA CAMARAS SAMSUNG SCP - 2430H/3030H	1	VVG- CCS- SDSCJ- 090-25	26/ 09/ 202 5	
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	7			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERIA 12 V-7-7.5 AMP	48			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCENTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	10			
	CABLE AWG 8 THHN/THHW COBRE SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED - ACOMETIDA SUBTERRANEA	32			
	CABLE HDMI 3 MTS	1			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	9			
	CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR. (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)	2			
	CONVERTIDOR MINIDISPLAY PORT - HDMI	1			
	DESCRIPCION	CANTIDAD			
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	11			
	MOUSE	9			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	2			
	REPARACION CÁMARA PTZ	1			
	TRANSFORMADOR - FUENTE 12V / 1.5 AMP	2			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			
	UPS 1 KVA	3			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRILICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICIA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
JUNIO 2025	ACOPLE	4	VVG- CCS- SDSCJ- 097-25	07/ 10/ 202 5	1-2025-79176
	BATERIA 12 V-7-7.5 AMP	3			
	CABLE AWG 2X8 COBRE CONCENTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	21			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCENTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	109			
	CABLE HDMI 3 MTS	2			
	CABLE No. 8 SISTEMA PUESTA A TIERRA - STP	14			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	36			
	CONVERTIDOR MINIDISPLAY PORT - HDMI	2			
	CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	6			
	ELECTRODOS SISTEMA PUESTA A TIERRA - VARILLAS CON DIMENSIÓN DE 2.40 M DE LARGO, DIÁMETRO 5/8", COBRE - COBRE, PARA SOLDADURA EXOTÉRMICA	1			
	JACK	1			
	LUMINARIA TIPO LED BALA	3			
	MATERIALES PARA SOLDADURA EXOTÉRMICA (PÓLVORA Y COBRE)	1			



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	MULTITOMA ELÉCTRICA DE NORMAL FASE, NEUTRO Y TIERRA DE (6) PUNTOS DE CONEXIÓN	1			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	6			
	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 60X60	1			
	TRANSFORMADOR DE 24 VOLTIOS	1			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			
	UPS 1 KVA	8			
	TECLADO	6			
	MOUSE	1			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	18			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	ACRILICO PARA CAMARAS SAMSUNG SCP - 2430H/3030H	3			
	REPARACION CÁMARA PTZ	3			
	DISCO DURO 1TB 3.5"	1			
JULIO 2025	ACCESORIOS PARA TUBERIA DE TRES CUARTOD (¾) DE PULGADA (CURVAS - UNIONES - TERMINALES - GRAPAS DOBLE OREJA)	10	VVG-CCS-SDSCJ-112-25	21/10/2025	1-2025-81380
	ACOPLE	7			
	ACRILICO PARA CAMARAS NDP - 5502 - Z30	2			
	ACRILICO PARA CAMARAS SAMSUNG SCP - 2430H/3030H	3			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	17			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERIA 12 V-7-7.5 AMP	42			
	CABLE AWG 2X8 COBRE CONCENTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	8			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCENTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	243			
	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	8			
	CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	90			
	CAJA RAWELT 15X15 SALIDA 3/4	4			
	CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	18			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	44			
	CONVERTIDOR MINIDISPLAY PORT - HDMI	3			
	CURVA EMT 3/4"	2			
	DISCO DURO 1TB 3.5"	3			



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	2			
	GRAPA DOBLE OJO 3 / 4	10			
	LICENCIA PAQUETE OFFICE 2021 O SUPERIOR(PERPETUA)	1			
	LUMINARIA TIPO LED BALA	11			
	MOUSE	3			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	18			
	REPARACION CÁMARA PTZ	5			
	SLIP RING F.01U.341.412	1			
	TECLADO	2			
	TERMINAL EMT 3/4"	6			
	TRANSFORMADOR - FUENTE 12V / 1.5 AMP	2			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			
	TUBO METÁLICA EMT, GALVANIZADO 3/4" - 3 METROS	8			
	UNIÓN EMT, GALVANIZADA DE 3/4"	6			
	UPS 1 KVA	10			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRILICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICIA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
AGOSTO 2025	ACOPLE	8	VVG-CCS-SDSCJ-119-25	6/1 1/2 025	1-2025-84560
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	2			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERÍA 12 V-7-7.5 AMP	15			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	74			
	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	20			
	CABLE HDMI 3 MTS	2			
	CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	105			
	CAJA DE PASO 10X10 METÁLICA	3			
	CAJA RAWELT 15X15 SALIDA 3/4	3			
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	17			
	CLAVIJA ELÉCTRICA	1			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	13			

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR. (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)	5			
	CONVERTIDOR MINIDISPLAY PORT - HDMI	2			
	CURVA EMT 3/4"	4			
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	6			
	EXTENSOR ETHERNET DE LARGO ALCANCE DE 1 PUERTO 10/100TX SOBRE UTP	6			
	FUENTE DE PODER DC DE NÚCLEO SATURADO 24 V - MÍNIMO 5 A	2			
	GRAPA DOBLE OJO 3 / 4	28			
	MOUSE	3			
	MULTITOMA ELÉCTRICA DE NORMAL FASE, NEUTRO Y TIERRA DE (6) PUNTOS DE CONEXIÓN	2			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	19			
	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 60X60	2			
	TECLADO	3			
	TERMINAL EMT 3/4"	10			
	TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL	1			
	TOMACORRIENTE TIPO AÉREA POLO A TIERRA 15 AMP	1			
	TRANSFORMADOR - FUENTE 12V / 1.5 AMP	3			
	TUBO METÁLICA EMT, GALVANIZADO 3/4" - 3 METROS	14			
	UNIÓN EMT, GALVANIZADA DE 3/4"	11			
	UPS 500 VA	8			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRÍLICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICÍA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
SEPTIEMBRE 2025	ACOPLE	11	VVG-CCS-SDSCJ-123-25	12/11/2025	1-2025-85499
	ACRÍLICO PARA CÁMARAS NDP - 5502 - Z30	1			
	ACRÍLICO PARA CÁMARAS SAMSUNG SCP - 2430H/3030H	3			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	13			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERÍA 12 V-7.5 AMP	72			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	172			
	CABLE HDMI 1,8 MTS	1			



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	CABLE No. 8 SISTEMA PUESTA A TIERRA - STP	4			
	CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	120			
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	9			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	22			
	CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR. (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)	4			
	DISCO DURO 1TB 3.5"	6			
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	1			
	EXTENSOR ETHERNET DE LARGO ALCANCE DE 1 PUERTO 10/100TX SOBRE UTP	8			
	FUENTE DE PODER DC DE NÚCLEO SATURADO 24 V - MÍNIMO 5 A	2			
	LUMINARIA TIPO LED BALA	2			
	MOUSE	4			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	12			
	REPARACIÓN CÁMARA PTZ	4			
	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPONENTES DE SISTEMA DE VIGILANCIA CIUDADANO DE CENTRO DE MONITOREO - SALAS DE VIDEO	2			
	TECLADO	2			
	TRANSFORMADOR - FUENTE 12V / 1.5 AMP	1			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			
	UPS 1 KVA	19			
	UPS 500 VA	1			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRÍLICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICÍA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
OCTUBRE 2025	ACOPLE	54	VVG-CCS-SDSCJ-135-25	26/11/2025	1-2025-90389
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	41			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERÍA 12 V-7-7.5 AMP	63			
	BATERÍA SELLADA 12V 5AH.	5			
	BREAKER DE 2 X 20 A, TIPO RIEL OMEGA.	1			



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	723			
	CAJA DE PASO 60x60 CON MARCO Y TAPA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CODENSA	1			
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	60			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	56			
	CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR. (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)	2			
	DISCO DURO 1TB 3.5"	2			
	DISCO DURO 8TB 3.5"	1			
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	5			
	EMPALME DERIV GEL GHFC-2(2-2/0) +CONECTOR.	20			
	EXTENSOR ETHERNET DE LARGO ALCANCE DE 1 PUERTO 10/100TX SOBRE UTP	2			
	FUENTE DE PODER DC DE NÚCLEO SATURADO 24 V - MÍNIMO 5 A	1			
	PATCH CORD CAT 6 DE 2 MTS CERTIFICADO	1			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	63			
	REPARACIÓN CÁMARA PTZ	1			
	SLIP RING F.01U.341.412	1			
	TENSOR P/ACOMETIDA MONOFÁSICA -BIFÁSICA.	17			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	2			
	UPS 1 KVA	29			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRÍLICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICÍA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
NOVIEMBRE 2025	ACOPLE	21	VVG-CCS-SDSCJ-153-25	6/12/2025	1-2025-92195
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	11			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERIA 12 V-7-7.5 AMP	3			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCENTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	332			
	CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	30			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	28			
	DISCO DURO 1TB 3.5"	1			



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	1			
	EMPALME DERIV GEL GHFC-2(2-2/0) +CONECTOR.	4			
	EXTENSOR ETHERNET DE LARGO ALCANCE DE 1 PUERTO 10/100TX SOBRE UTP	4			
	LUMINARIA TIPO LED BALA	3			
	PANEL LED 60x60	12			
	PATCH CORD CAT 6 DE 2 MTS CERTIFICADO	2			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	31			
	TENSOR P/ACOMETIDA MONOFÁSICA -BIFÁSICA.	28			
	TRANSFORMADOR DE 24 VOLTIOS	2			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	2			
	UPS 1 KVA	3			
	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPONENTES DE SISTEMA DE VIGILANCIA CIUDADANO DE CENTRO DE MONITOREO - SALAS DE VIDEO	1			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRILICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICIA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
DICIEMBRE 2025	ACOPLE	4	VVG-CCS-SDSCJ-176-26	28/01/2026	1-2026-3330
	ACRILICO PARA CAMARAS SAMSUNG SCP - 2430H/3030H	1			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	14			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELECTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	7			
	BATERIA 12 V-7-7.5 AMP	138			
	BREAKER DE 2 X 20 A, TIPO RIEL OMEGA.	1			
	BURNER DRIVE, UNIDAD DE BLU-RAY, LECTOR USB DE CD/DVD EXTERN.	2			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCENTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	252			
	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	5			
	CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	25			
	CAJA DE PASO 60x60 CON MARCO Y TAPA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CODENSA	1			
	CAJA RAWELT 15X15 SALIDA 3/4	2			
	CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	5			



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	18			
	CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR. (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)	2			
	DISCO DURO 1TB 3.5"	2			
	ELECTRODOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA	4			
	EMPALME DERIV GEL GHFC-2(2-2/0) +CONECTOR.	26			
	EXTENSOR ETHERNET DE LARGO ALCANCE DE 1 PUERTO 10/100TX SOBRE UTP	2			
	GRAPA DOBLE OJO 3 / 4	10			
	LUMINARIA TIPO LED BALA	9			
	MOUSE	2			
	PANEL LED 60x60	1			
	PATCH CORD CAT 6 DE 2 MTS CERTIFICADO	1			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	6			
	REPARACION CÁMARA PTZ	1			
	TECLADO	3			
	TENSOR P/ACOMETIDA MONOFÁSICA -BIFÁSICA.	12			
	TERMINAL EMT 3/4"	2			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	3			
	TUBO METÁLICA EMT, GALVANIZADO 3/4" - 3 METROS	2			
	UNIÓN EMT, GALVANIZADA DE 3/4"	3			
	UPS 1 KVA	41			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRILICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICIA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			

Tabla 55 Resumen de ingreso al almacén

El detalle se presente en el Anexo 5_INFORME_DETALLADO_DEL_USO_DE_LA_BOLSA del presente informe.

7. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO-ANS

7.1. Interventoría

Según el Anexo 3 “Acuerdos de Niveles de Servicio” del Contrato de Interventoría SCJ-1993-2024, se indica:

“(…) Indicador Permanencia del equipo de interventoría: Por reemplazo del personal profesional/técnico solicitado para la ejecución del contrato de interventoría, se aplicará una penalización equivalente a 1 SMMLV por cada reemplazo (…).”

En virtud de lo establecido en el presente acuerdo contractual, se detallan a continuación los ajustes solicitados por la Interventoría relacionados con el equipo de trabajo para la correcta ejecución del contrato:

FECHA	COMUNICADO	DETALLE	APROBACIÓN ENTIDAD
28-04-2025	VVG-CCS-SDSCJ-038-25	Cambio director de Interventoría	Correo electrónico del 02 de mayo de 2025
02-05-2025	VVG-CCS-SDSCJ-041-25	Cambio Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/COSEC	Correo electrónico del 12 de mayo de 2025

Tabla 56. Cambios Equipo Trabajo Interventoría

Conforme a lo anterior, se presenta el estado de los ANS de la Interventoría:

MES	INDICADOR	VALOR
Abril-25	Permanencia del equipo de Interventoría	1.423.500
Mayo-25	Permanencia del equipo de Interventoría	1.423.500
	Total	2.847.000

Tabla 57 ANS Interventoría

La Interventoría, mediante comunicados No. VVG-CCS-SDSCJ-162-25 del 18 de diciembre de 2025 y VVG-CCS-SDSCJ-175-26 del 26 de enero de 2026, radicó ante la Entidad la solicitud de cambios del personal asociado al rol de Inspector Técnico/Tecnólogo de campo, perfil C4/COSEC.

El 14 de enero de 2026 la SDSCJ remitió por correo electrónico el acta de aprobación de los cambios solicitados la cual tiene fecha 09 de enero de 2026 y asociados al comunicado VVG-CCS-SDSCJ-162-25 del 18 de diciembre de 2025.

Con corte al 30 de enero de 2026 no se había recibido respuesta formal por parte de la Entidad sobre el cambio solicitado mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-175-26.

En consideración a que uno de los Inspectores Técnico/Tecnólogo de campo, perfil C4/COSEC, desistió del proceso, se proyectó la aplicación de la penalidad correspondiente al indicador de Permanencia del equipo de interventoría, equivalente a un (1) SMMLV, conforme a lo establecido contractualmente.

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	INDICADOR	VALOR
Diciembre-25	Permanencia del equipo de interventoría (2) cambios	2.847.000
Enero-26	Permanencia del equipo de interventoría (1) cambio	1.750.905
	Total	\$ 4.597.905

7.2. Contratista

Según el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Y Necesidades Del Servicio Requerido Contrato No. SCJ-1809-2024” en el Numeral 7 Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) se indica:

“Teniendo en cuenta que el desarrollo de las actividades de mantenimiento a ejecutar en el presente contrato impacta de manera considerable la prestación de los servicios de Videovigilancia, concebido como un sistema de misión crítica para la seguridad ciudadana en el área metropolitana de Bogotá, se requiere la aplicación de Acuerdos de Niveles en el Servicio (ANS), los cuales serán medidos utilizando la información generada por el software y/o aplicativo de seguimiento y control a la ejecución contractual suministrado por la SDSCJ o el que haga sus funciones y medidos también mediante el reporte de la supervisión o la Interventoría en lo que refiere a la entrega de información y su calidad. Los indicadores se relacionan en el ANEXO 6 - Acuerdos de Niveles de Servicio.

NOTA 1: Los tiempos establecidos para el desarrollo de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo están sujetos a los permisos que determine cada entidad o por los permisos de movilidad, para el caso de los puntos de video vigilancia ubicados en el subsistema de Transmilenio el horario determinado para la ejecución de las actividades de mantenimiento es entre las 12 pm a 4 pm y de acuerdo con las autorizaciones. Sin embargo, para cumplir con el objeto del contrato, si se requiere adelantar actividades de mantenimiento en horarios nocturno, fines de semana y festivos, se deben ejecutar y coordinar con la Interventoría, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad (...).”

Igualmente, el Anexo 6 Acuerdos Niveles de Servicio Contrato No. SCJ-1809-2024 Numeral 6.2. Requisitos Del Proveedor y Otras Partes Que Intervienen dispone:

“(...) Requisito Disponibilidad

El Proveedor debe asegurar que los servicios ejecutados de mantenimiento correctivo, preventivo, limpieza de acrílicos y uso de bolsa de repuestos, sean realizados por personal idóneo, implementando estrategias efectivas que permitan fortalecer el funcionamiento del sistema de video vigilancia y en consecuencia, su disponibilidad. De identificarse una disminución en la disponibilidad del sistema, se ejecutará la penalidad que a este respecto se establece.

Aplicable a los siguientes servicios:



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Servicio de mantenimiento correctivo y soporte al sistema de video vigilancia de Bogotá, con disponibilidad de bolsa de repuestos.

Requisito Calidad

El Proveedor debe garantizar la calidad, en términos de completitud y consistencia de la información que contienen los informes, reportes y conceptos emitidos.

Aplicable a los siguientes servicios:

- *Visitas de mantenimientos preventivos (tarificado)*
- *Visitas de mantenimientos correctivos (tarificado)*
- *Visitas de limpiezas de acrílico (tarificado)*
- *Actividades de la mesa de servicio (tarificado)*
- *Informes de ejecución*
- *Informes de actividades*
- *Reportes*
- *Conceptos*
- *Proyección de respuesta a oficios y derechos de petición*
- *Cualquier requerimiento de la Jefatura del C4 o personal de apoyo a la supervisión.*

Requisito Oportunidad

El Proveedor debe garantizar los tiempos de entrega de los informes, reportes y conceptos emitidos.

Aplicable a los siguientes servicios:

- *Visitas de mantenimientos preventivos (tarificado)*
- *Visitas de mantenimientos correctivos (tarificado)*
- *Visitas de limpiezas (tarificado)*
- *Actividades de la mesa de servicio (tarificado)*
- *Informes de ejecución*
- *Informes de actividades*
- *Reportes*
- *Conceptos*
- *Proyección de respuesta a oficios y derechos de petición*
- *Cualquier requerimiento de la Jefatura del C4 o personal de apoyo a la supervisión.*

El RTO (Recovery Time Objective) es el tiempo máximo que cualquier requerimiento o incidencia tarda en ser SOLUCIONADO.

Aplicable a los siguientes servicios:

- *Visitas de mantenimientos preventivos*
- *Visitas de mantenimientos correctivos*



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Requisito Disponibilidad

El Proveedor debe garantizar que en caso de que se presente falla en datacenter del sistema, tendrá implementadas las estrategias suficientes que permitan la restauración de la totalidad de los servidores y servicios propios del Sistema de Videovigilancia, en un tiempo máximo de 60 minutos (1 Hora). En caso de no cumplir con los tiempos requeridos, se ejecutará la penalidad que a este respecto se establece.

Aplicable a los siguientes servicios:

Servicio de mantenimiento correctivo y soporte al sistema de video vigilancia de Bogotá, con disponibilidad de bolsa de repuestos (...)"

Bajo este contexto contractual, el Contratista presentó última versión del Informe mensual correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2025 mediante comunicado GSC-7916-2025 del 21 de enero de 2026, en el cual se presentó la información correspondiente a la conciliación realizadas entre las partes.

El 21 de enero de 2026, la Interventoría finalizó la conciliación de los ANS correspondientes al mes de diciembre de 2025 con el contratista de Mantenimiento mediante acta CCS-048-2025; la cual obtuvo como resultado:

INDICADOR	CANTIDAD INCUMPLIDA		PENALIZACIÓN	DESCUENTO
Disponibilidad del sistema	1,23%		(1% < i <= 2%) 1% costo del servicio fijo mensual	\$ 9.532.500
			(2% < i <= 4%) 2% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
			(4% < i <= 5%) 3% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
			(5% < i <= 6%) 4% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
			(i > 6%) 5% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
Calidad de los informes / reportes / Conceptos Entregados	Semana 1 Cantidad informes:	3.7	i > 3: 3 SMMLV de descuento	\$ 4.270.500
	Semana 2 Cantidad informes:	2.9	1 < i <= 3: 1 SMMLV de descuento	\$ 1.423.500
	Semana 3 Cantidad informes:	0.9	i <= 1 : Sin descuento	\$ 0
	Semana 4 Cantidad informes:	0	i <= 1 : Sin descuento	\$ 0
Oportunidad de los informes / reportes / Conceptos Entregados	0.8		(4 < i <= 6 días) 1% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
			(6 < i <= 8 días) 2% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
			(i > 8 días) 4% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
RTO (Recovery Time Objective) (Tiempo máximo para el reemplazo temporal por falla)	4		6 horas < RTO < 12 horas: 0,4 SMMLV	\$ 2.277.600
	0		13 horas < RTO < 24 horas: 0,8 SMMLV	\$ 0
	0		25 horas < RTO < 36 horas: 1,5 SMMLV	\$ 0
	0		37 horas < RTO: 2 SMMLV	\$ 0



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

Tiempo de Restauración de servicios en el Data Center	0	0.7 SMMLV	\$ 0
Oportunidad en las actividades de mantenimiento preventivo	0	(>3% < i < 6%) 5% costo del servicio	\$ 0
	0	(>6% < i < 9%) 10% costo del servicio	\$ 0
	0	(>9% < i < 15%) 20% costo del servicio	\$ 0
	0	(>16%) 2% adicional de descuento sobre el costo del servicio	\$ 0
TOTAL			\$ 17.504.100

Tabla 58 Resultado ANS diciembre 2025

El detalle de la conciliación de los ANS correspondientes al mes de diciembre de 2025, se encuentran en el Acta "CCS-048-2025" del 21 de enero de 2026.

Evidencias incluidas en anexo:

Ubicación: 12. ENERO\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\ OBLIGACION_FIN04

Con respecto a los Acuerdos de Niveles de Servicio de los meses anteriores, a continuación, se detalla el estado de cada uno:

MES	DETALLE	ESTADO	VALOR
dic-24	La Entidad Contratante mediante acta del 31 de enero de 2025, realiza la conciliación correspondiente al mes de diciembre de 2024.	Conciliado	\$ 58.500.900
ene-25	El 08 de julio de 2025, la Interventoría realizó acompañamiento a la Entidad Contratante y al Contratista de Mantenimiento para la finalización de la conciliación de los ANS correspondientes al mes de enero de 2025. El 08 de julio de 2025 mediante acta No. CCS-021-2025 se realiza la conciliación de ANS.	Conciliado	\$ 54.083.100
feb-25	El contratista radicó las siguientes versiones al informe: Versión 1: Comunicado GSC-5463 del 6 de marzo de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-067 del 11 de marzo de 2025 remite observaciones. Versión 2: Comunicado GSC-6539-2025 del 14 de julio de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-537 del 18 de julio de 2025 remite observaciones. Versión 3: Comunicado GSC-6854-2025 del 13 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-657 del 19 de agosto de 2025 remite observaciones. Versión 4: Comunicado GSC-6954-2025 del 22 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-728 del 31 de agosto de 2025 remite observaciones. Versión 5: Comunicado GSC-7153-2025 del 15 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-767 del 16 de septiembre de 2025 remite aprobación. El 24 de junio de 2025 mediante acta No. CCS-016-2025 se realiza la conciliación de ANS.	Conciliado	\$ 83.387.400
mar-25	El contratista radicó las siguientes versiones al informe: Versión 1: Comunicado GSC-5712-2025 del 04 de marzo de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-182 del 11 de abril de 2025 remite observaciones.	Conciliado	\$ 97.332.750

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	DETALLE	ESTADO	VALOR
	<p>Versión 2: Comunicado GSC-6932-2025 del 20 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-676 del 25 de agosto de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado GSC-6974-2025 del 25 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-709 del 29 de agosto de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 4: Comunicado GSC-7020-2025 del 02 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-745 del 05 de septiembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 5: Comunicado GSC-7092-2025 del 08 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-765 del 15 de septiembre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 31 de julio de 2025 mediante acta No. CCS-023-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>		
abr-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado GSC-5985-2025 del 06 de mayo de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-311 del 14 de mayo de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 2: Comunicado GSC-6989-2025 del 26 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-729 del 02 de septiembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado GSC-7121-2025 del 11 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-776 del 19 de septiembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 4: Comunicado GSC-7222-2025 del 26 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-830 del 30 de septiembre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 29 de agosto de 2025 mediante acta No. CCS-028-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 71.007.900
may-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado GSC-6274-2025 del 05 de junio de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-407 del 10 de junio de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 2: Comunicado CECO-GSC-7182 del 17 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-791 del 22 de septiembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado CECO-GSC-7233 del 24 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-831 del 30 de septiembre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 16 de septiembre de 2025 mediante acta No. CCS-030-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 82.822.950
Jun-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado GSC-6476-2025 del 04 de julio de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-500 del 11 de julio de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 2: Comunicado CECO-GSC-7261 del 30 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-856 del 06 de octubre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado CECO-GSC-7325 del 07 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-871 del 09 de octubre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 25 de septiembre de 2025 mediante acta No. CCS-032-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 44.688.000
Jul-25	El contratista radicó las siguientes versiones al informe:	Conciliado	\$ 55.359.300



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	DETALLE	ESTADO	VALOR
	<p>Versión 1: Comunicado GSC-6792-2025 del 08 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-633 del 13 de agosto de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 2: Comunicado GSC-7326-2025 del 07 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-880 del 14 de octubre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado GSC-7402-2025 del 20 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-930 del 24 de octubre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 06 de octubre de 2025 mediante acta No. CCS-035-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>		
Agt-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado GSC-7052-2025 del 03 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-746 del 09 de septiembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 2: Comunicado GSC-7366-2025 del 10 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-903 del 20 de octubre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado GSC-7431-2025 del 22 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-945 del 28 de octubre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 4: Comunicado GSC-7511-2025 del 05 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-983 del 10 de noviembre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 15 de octubre de 2025 mediante acta No. CCS-037-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 31.169.700
Sept-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado GSC-7318-2025 del 06 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-879 del 14 de octubre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 2: Comunicado GSC-7470-2025 del 28 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-961 del 01 de noviembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado GSC-7510-2025 del 05 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-999 del 12 de noviembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 4: Comunicado GSC-7568-2025 del 12 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1004 del 13 de noviembre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 27 de octubre de 2025 mediante acta No. CCS-039-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 35.724.900
Oct-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado GSC-7525-2025 del 06 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1004 del 13 de noviembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 2: Comunicado GSC-7585-2025 del 14 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1032 del 19 de noviembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado GSC-7606-2025 del 20 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1056 del 27 de noviembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 4: Comunicado GSC-7639-2025 del 27 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1056 del 27 de noviembre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 20 de noviembre de 2025 mediante acta No. CCS-043-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 20.351.100



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

MES	DETALLE	ESTADO	VALOR
Nov-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado CECO-GSC-7674 del 03 de diciembre de 2025. Versión 2: Comunicado CECO-GSC-7697 del 09 de diciembre. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1095 del 09 de diciembre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 03 de diciembre de 2025 mediante acta No. CCS-046-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 18.358.200
Dic-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado CECO-GSC-7840 del 02 de enero de 2026. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1187 del 08 de enero de 2026 remite observaciones. Versión 2: Comunicado CECO-GSC-7886 del 14 de enero de 2026. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1217 del 19 de enero de 2026 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado CECO-GSC-7916 del 21 de enero de 2026. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1257 del 28 de enero de 2026 remite aprobación.</p> <p>El 21 de enero de 2026 mediante acta No. CCS-048-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 17.504.100
TOTAL			\$ 670.290.300

Tabla 59 ANS Contratista Acumulado

8. GESTIÓN DE RIESGOS

8.1. Interventoría

Conforme a lo establecido en:

ANEXO 1 Especificaciones Técnicas Y Necesidades Del Servicio Requerido Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024 numeral 3.1.2. Documentación literal a Metodología de Interventoría:

“(…) Dentro de los primeros diez (10) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de Interventoría, presentar a la SDSCJ, la metodología de Interventoría, la cual, una vez aprobada por el supervisor del contrato, debe ser presentada a los contratistas que garantizan la operatividad del sistema de videovigilancia. Esta metodología deberá contener formatos, matrices de control y autocontrol, cronograma, estructura de informes, procedimientos, plan de comunicaciones, plan de gestión de la calidad, EDT-Estructura de Descomposición del Trabajo, Plan de gestión de riesgos, programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás que amerite la ejecución del contrato, de acuerdo con las mejores prácticas en la gerencia de proyectos, mediante los cuales la Interventoría realizará el seguimiento y control de las actividades de los contratistas, enfocándose en el alcance, tiempo y costo de la ejecución de los mismos. De igual manera deberá describir los procedimientos necesarios para la suscripción de actas de conciliación de ANS y conciliación de los valores a facturar por parte de los contratistas del sistema de videovigilancia objeto de Interventoría (...).”

La Interventoría mediante las siguientes comunicaciones radicó ante la Entidad Contratante la Metodología de Interventoría la cual contiene la “Metodología para la gestión de riesgos de la Interventoría”

Consecutivo	Referencia	No. Radicado	Fecha
VVG-CCS-SDSCJ-004	Metodología de Interventoría V1 Contrato de Interventoría SCJ-1993-2024	1-2025-4165	3/02/2025
VVG-CCS-SDSCJ-008	Metodología de Interventoría V1 Contrato de Interventoría SCJ-1993-2024- Plan de Comunicaciones.	1-2025-4973	7/02/2025
VVG-CCS-SDSCJ-021	Respuesta observaciones Metodología de Interventoría Contrato SCJ-1993-2024	1-2025-6352	17/02/2025

Tabla 60 Comunicados radicación Metodología Interventoría

La Entidad Contratante mediante correo electrónico 09 de febrero de 2025 realizó la aprobación del Plan de Comunicación, y mediante acta del 19 de febrero de 2025 el equipo de supervisión emitió la aprobación de la metodología del contrato 1993-2024.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2026 no se materializó ningún tipo de riesgo en el marco de la ejecución del contrato de Interventoría. El seguimiento realizado a la



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

matriz de evaluación de riesgos de la Interventoría se encuentra el formato “CAM-RIG-M01-F01”, en donde se registra la gestión efectuada para realizar el seguimiento a los riesgos asociados al proyecto. El Anexo se remite en la carpeta “ANEXOS GENERALES” subcarpeta “04_Gestión_de_Riesgos”.

8.2. Contratista

El Contratista de mantenimiento mediante comunicado CECO-GSC-7916 del 21 de enero de 2026, realiza entrega del informe mensual (diciembre 2025) contrato 1809-2024, en el cual, en el numeral 9. MATRIZ DE RIESGOS manifiesta:

“(…) Se anexa matriz de riesgo del mes de agosto, con la evaluación de los riesgos identificados, la cual se encuentra en la siguiente ruta 01DICIEMBRE – 31DICIEMBRE\01 OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACIÓN 2,5,6,9,13\ANEXO OTROS\MATRIZ RIESGOS DICIEMBRE.xlsx (…)”.

Conforme a lo anterior una vez revisada la información presentada por el Contratista de Mantenimiento, se evidencia que la matriz cumple con la identificación de los riesgos y presenta el seguimiento de los riesgos correspondientes al mes de diciembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1257 del 28 de enero de 2026 remite aprobación al Informe presentado por el Contratista.

El Anexo se remite en la carpeta “ANEXOS GENERALES” subcarpeta “04_Gestión_de_Riesgos”.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

➤ Conclusiones

Administrativas

- De acuerdo con la información allegada por el Contratista de Mantenimiento a través del informe correspondiente al mes de noviembre de 2025, se evidencia que:
 - Cuenta con el equipo mínimo
 - ETB S.A. E.S.P se encuentra al día con el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social.
- De otra parte, se adelantó la revisión de los informes mensuales presentados por ETB S.A. E.S.P en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ-1809-2024 correspondiente al mes de diciembre de 2025 , y allegados mediante los siguientes comunicados:

GSC-7840-2026	2/01/2026
GSC-7886-2026	14/01/2026
GSC-7916-2026	20/01/2026 - 26/01/2026

Financieras

A corte del 31 de enero de 2026 informe el Contratista de Mantenimiento presenta la siguiente estimación de ejecución presupuestal:

- Se firmó la Adición 3 por valor de \$5.542.837.441 y prorroga 2 hasta el 30 de junio de 2026 al contrato de Mantenimiento
- Se proyecta una ejecución presupuestal estimada de los recursos asociados a la las “ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO” por valor de \$15.083.499.544 el cual corresponde al 75.23% del presupuesto, de donde de diciembre de 2024 a diciembre de 2025 corresponde a valores conciliados descontando los ANS y enero de 2026 inicia conciliación a corte del 31 de enero de 2026.
- Sobre los recursos asociados a “ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS”, el valor estimado de ejecución por un total de \$5.728.671.007 valor que corresponde al 88.93% del presupuesto, estimación que considera el valor de enero de 2026 el cual a corte del 31 de enero de 2026 se encontraba en conciliación.

Jurídicas

- La Interventoría ha dado cumplimiento respecto a la obligación de mantener al día los pagos del SSI y parafiscales.
- La Interventoría realizó seguimiento a las obligaciones relacionadas con el personal designado al Contrato No. SCJ-1809-2024, solicitando a la ETB S.A. E.S.P la información del personal, aliados y colaboradores designados para la ejecución del contrato, así como el cumplimiento de la normativa distrital.

Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

- La Interventoría ejecutó la totalidad de actividades indicadas en el Plan de Trabajo para el periodo de diciembre de 2025, para un cumplimiento del 100%.
- Para el presente periodo los indicadores de gestión cumplieron con la meta estratégica definida.

Técnicas:

- Para el periodo, el porcentaje de disponibilidad cerró en un 74.08%, evidenciando un aumento en el porcentaje al comparar el 76.46% del mes inmediatamente anterior (diciembre de 2025).

Sistemas de Información

- Al cierre del informe no se ha realizado el despliegue del aplicativo SENSOR, debido a que ha sido necesario que la SDSCJ haga ajustes sobre el aplicativo los cuales aún no han sido finalizados.

➤ Recomendaciones

Técnico

- A la Entidad, tomar las acciones necesarias a nivel directivo con el proveedor de internet de los puntos de videovigilancia ETB, para que se tomen las acciones necesarias para

aumentar el porcentaje de solución de los casos escalados, teniendo en cuenta la cantidad de fallas masivas por conectividad y los tiempos de atención y solución de las fallas, lo anterior dado que, de los 402 casos escalados a terceros, 395 fueron escalados a conectividad.

- A la Entidad, continuar realizando las gestiones para adicionar recursos a la Bolsa de Repuestos, dada la limitante presupuestal que ha impedido la aprobación de las solicitudes de la utilización de la Bolsa de Repuestos, dado que de 1.352 puntos fuera de servicio, el 52% se encuentran pendientes por esta situación.

Sistemas de Información

- Desde el componente de Sistemas de Información a la SDSCJ, organizar un plan de respaldo para el despliegue del aplicativo SENSOR, teniendo en cuenta los imprevistos que puedan presentarse y garantizando que en las áreas críticas de la operación se cuente con un equipo de soporte en sitio.

Financiera y Administrativa

- Dar continuidad a las gestiones necesarias para la definición de los valores del periodo correspondiente aplicación de ANS para los periodos en conciliación.

Jurídica

- Se recomienda a la SDSCJ realizar las gestiones necesarias para tramitar Adición y prórroga al Contrato No. SCJ-1993-2024 suscrito con la ETB S.A. E.S.P., lo anterior tomando en cuenta la fecha de vencimiento del mismo el 28 de febrero de 2026, en contraposición con el Contrato No. SCJ-1809-2024 cuyo vencimiento es el 30 de junio de 2026.

10. LECCIONES APRENDIDAS

Lección 1- Falta de organización y completitud de los documentos que soporten el cumplimiento de requerimientos.

- Causa: No contar desde el inicio del contrato con responsables de la gestión documental.
- Recomendación: Se hace necesario para el seguimiento y entendimiento de las partes interesadas, que el Contratista de Mantenimiento ETB S.A. E.S.P gestione la correcta documentación y organización de los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones.

Lección 2- Contrato No. SCJ-1809-2024 no cuenta con un régimen sancionatorio explicito dentro de su clausulado

- Causa: Se identifica que el contrato carece de clausula asociada a multas y sanciones.
- Recomendación: Tomando en cuenta que el Contrato No. SCJ-1809-2024 no cuenta con un régimen sancionatorio explicito dentro de su clausulado, se hizo necesario el desarrollo de una “*METODOLOGÍA PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO*” que permite establecer, con base en la normatividad los parámetros de la Interventoría para reportar las situaciones que puedan derivar en un presunto incumplimiento.

Lección 3- No se contó con periodo de empalme para Interventorías

- Causa: el inicio de Contrato de Interventoría se adelantó con socialización del avance del contrato de mantenimiento por parte de la Entidad para iniciar de manera inmediata los seguimientos a la ejecución del Contrato de Mantenimiento
- Recomendación: Para futuros procesos de contratación de las Interventorías, la Entidad debe incluir dentro de las condiciones contractuales, un periodo de Empalme que permita a las nuevas Interventorías, recibir, validar y analizar, todos los soportes del cumplimiento de obligaciones por parte del Contratista durante el tiempo durante el cual la Entidad no contaba con una Interventoría contratada.

Lección 4- Limitación facturación de equipos.

- Causa: El Contrato establece que solamente se puede proceder con la facturación de un elemento utilizado por el Contratista en sus visitas de mantenimientos, si el elemento que fue reemplazado tiene un concepto de irreparable, sin embargo, se pueden presentar cambios de elementos por causas diferentes a ser irreparable, por ejemplo, el elemento

que se debe reemplazar no soporta la capacidad requerida para el funcionamiento del punto.

- Recomendación: Se hace necesario revisar lo establecido en el numeral 5.2. VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO y 2.2. NOTAS PARA EL CONTRATISTA del Anexo Técnico, en cuanto a lo siguiente *“(...) solamente si el componente que reemplazó fue determinado como irreparable previa presentación del concepto respectivo y de la aprobación de la interventoría/supervisión (...)”*

Lección 5- Instalación de elementos en puntos afectados por terceros.

- Causa: El Contrato establece que el Contratista debe reemplazar temporalmente algún componente cada vez que se requiera por la realización de un mantenimiento correctivo, lo anterior sin tener en cuenta, si el punto tiene conectividad y/o energía desde la red de distribución, sin embargo, aun cuando inicialmente el elemento sea temporal, si el elemento que se desinstaló es irreparable, el componente instalado se vuelve definitivo en el punto y por tanto, debe facturarse independiente si el punto terminó siendo escalado a un tercero.
- Recomendación: Se hace necesario revisar lo establecido en el numeral 5.2. VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO y 2.2. NOTAS PARA EL CONTRATISTA del Anexo Técnico, en cuanto a lo siguiente *“(...) Cada vez que se presente la necesidad de desmontar algún componente de un punto de video vigilancia por motivos de mantenimiento correctivo o garantías, el contratista deberá reponer de manera inmediata con un componente que cumpla temporalmente con las funciones del equipo retirado mientras se encuentre en revisión, reparación y/o garantía o se determine irreparable por parte del laboratorio. (...)”*, incluyendo el proceso a seguir cuando el punto intervenido requiera ser escalados y requiera componentes.

Lección 6- Falta de lineamientos para la determinación de reparación o no de un elemento.

- Causa: No contar con especificaciones determinadas en el contrato con los lineamientos para la aprobación o no de avalar la reparación de un elemento, por ejemplo, costos de reparación, tiempo en operación, cantidad de fallas, etc
- Recomendación: Incluir en las cláusulas del contrato, las especificaciones para la aprobación de reparación de elementos.

Lección 7-Aplicación política "Cero Papel"

- Causa: el Contrato de mantenimiento SCJ-1809-2024 en el numeral 7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA señala que es obligación *"11. Entregar documentación completa (registro fotográfico, actas, manuales y catálogos etc. con las fechas y parámetros indicados en el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas de manera impresa y digital, de las actividades de mantenimiento realizadas"*. La cuales nos se encuentran alineada al cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 el cual impulsa la política "Cero Papel"
- Recomendación: Armonización del contrato de Mantenimiento del Sistema de Videovigilancia de manera que se alinie a la "[Ley 1437 de 2011](#), o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), impulsa la política "Cero Papel" al fomentar el uso de medios electrónicos para la gestión documental y actuaciones administrativas. Busca la eficiencia, sostenibilidad y digitalización en las entidades públicas, promoviendo el trámite de mensajes de datos, correos electrónicos y firmas"

11. ANEXOS

- 1_OBLIGACIONES GENERALES
- 2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS
- 3_ANEXOS GENERALES
 - 01_COMUNICADOS
 - 02_CORREOS
 - 03_ACTAS_REUNION
 - 04_GESTION_DE_RIESGOS
 - 05_MESA_DE_SERVICIOS
 - 06_MATRIZ AUTOCONTROL
 - 07_MATRIZ CONTROL



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE ENERO 2026 A 31 ENERO 2026

12. TABLA DE REVISIONES

Versión	Fecha	No. Solicitud	Responsable	Descripción
1.0	10/02/2026	No aplica	Consortio Capital Security	Versión 1.0
2.0	23/02/2026	No aplica	Consortio Capital Security	Versión 2.0

Revisó y Aprobó:

Firma:	
	Director Interventoría

VVG-CCS-SDSCJ-184-26

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2026.

Doctora

ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Jefe Oficina del Centro Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo – C4

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

ada.sandoval@scj.gov.co

Bogotá D.C.

REFERENCIA: Informe mensual de Interventoría periodo del 1 al 31 de enero 2026 -Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024
--

TEMA: Administrativo

SUBTEMA: Informes mensuales Interventoría
--

Respetada doctora Ada Luz:

El literal f del numeral 3.1.2 del Anexo 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO del Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, establece sobre el informe mensual lo siguiente:

“ f. Informes de Interventoría

...

Los informes deben ser entregados a más tardar en los diez (10) días calendario siguientes a la terminación del periodo objeto del Informe (...)”

De otra parte, el literal a) Pagos mensuales vencidos de la CLAÚSULA SEXTA – FORMA DE PAGO del Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, establece lo siguiente:

“a) Pagos mensuales vencidos. Los pagos se efectuarán con base en la prestación efectiva del servicio y la entrega de la siguiente documentación:

1. *Informe mensual de Interventoría respecto de actividades, temas y asuntos de carácter técnico, financiero, contable, jurídico, administrativo abordados por la interventoría, contemplando los aspectos considerados en la metodología de interventoría. Entre otros aspectos, estos informes deben contemplar evidenciar el cumplimiento de las obligaciones específicas.*
2. *Informe de Avance acumulado del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia conforme a lo descrito en el Anexo No. 1 Especificaciones técnicas.*
3. *Informe detallado con los conceptos a los diagnósticos realizados en contrato SCJ-1809-2024 a ser auditado por la interventoría.*
4. *Informe detallado con los conceptos a las visitas de mantenimiento realizados en el contrato SCJ-1809-2024 a ser auditado por la interventoría.*
5. *Informe detallado del uso de la bolsa de repuestos, el cual incluya, diagnóstico de cada parte objeto de reposición o/ cambio, imagen de la parte dañada, imagen del cambio de la parte, registro del ingreso y dada de baja en el sistema de inventarios de la SDSCJ de la parte, pruebas de funcionamiento y puesta en operación, descripción de la parte y seriales.*
6. *Informe de validación del inventario actualizado del Sistema de Video vigilancia, que se encuentra a cargo del contratista de mantenimiento, el mismo debe estar avalado por el Almacén de la SDSCJ en su totalidad y el supervisor del contrato. (...)*”

VVG-CCS-SDSCJ-184-26

En concordancia con lo anterior, el Consorcio Capital Security hace entrega del informe mensual de Interventoría e informes complementarios correspondientes al periodo del 1 al 31 de enero de 2026, el cual se incluye en el enlace de la carpeta Sharepoint dispuesta por la supervisión para tal fin.

Atentamente,


DONNELL LEZCANO CÁRDENAS
Director de Interventoría

Anexos:

<https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/c4/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fc4%2FDocumentos%20compartidos%2F1%2E%20GRUPO%20DE%20APOYO%2F2%20ARAD%2F2%2E%20GESTI%C3%93N%20CONTRACTUAL%20JUR%C3%8DDICA%2F1%20PROYECTOS%2F2%20VIDEOVOGILANCIA%2F16%2E%20CONTRATO%201993%2D2024%20CONTRATO%20DE%20INTERVENTORIA%20SVV%2F03%20EJECUCION%2F13%2001ENE%20%2D%2031ENE%2D26&viewid=155c85ab%2D55e7%2D451b%2D8514%2D927603558de2&p=true>

Elaboró: PFinanciero
Revisó: DInterventoría

DATOS PERSONALES

TIPO DE PETICIONARIO: PERSONA JURÍDICA
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901901726-3
NOMBRES: PEDRO
APELLIDOS: LOPEZ
EMAIL: CAM-MIREYA.ROMERO@REDTIC.COM.CO
TELEFONO CELULAR: 6017434440
DIRECCIÓN: CALLE 74 NO. 20 C 04
MEDIO ENVIO RESPUESTA: CORREO ELECTRÓNICO
PAÍS: COLOMBIA
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ, D.C. CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA SOLICITUD

TRÁMITE: CONSULTA
DESCRIPCIÓN: COMUNICADO PARA RADICACIÓN NO.VVG-CCS-SDSCJ-184-26 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2026 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SCJ-1993-2024

VVG-CCS-SDSCJ-187-26

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2026.

Doctora

ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Jefe Oficina del Centro Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo – C4

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

ada.sandoval@scj.gov.co

Bogotá D.C.

REFERENCIA: Informe mensual de Interventoría periodo del 1 al 31 de enero 2026 v2 -Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024

TEMA: Administrativo

SUBTEMA: Informes mensuales Interventoría
--

Respetada doctora Ada Luz:

Teniendo en cuenta que la Supervisión del contrato mediante comunicado de radicado 2-2026-9177 del 18 de febrero de 2026 allegó el documento ANX-2026-5061_2 el cual contiene las observaciones al informe mensual de Interventoría correspondiente del periodo del 1 al 31 de enero 2026, el Consorcio Capital Security hace entrega del informe en su versión No. 2, e incluye el “ANEXO SUBSANACION OBSERVACIONES INFORME ENERO 2026”, el cual contiene la respuesta a cada observación.

En concordancia con lo anterior, el Consorcio Capital Security señala que los documentos se encuentran en la carpeta Sharepoint dispuesta por la supervisión para tal fin.

Atentamente,



DONNELL LEZCANO CÁRDENAS
Director de Interventoría

Anexos:

<https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/c4/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fc4%2FDocumentos%20compartidos%2F1%2E%20GRUPO%20DE%20APOYO%2F2%20ARAD%2F2%2E%20GESTI%C3%93N%20CONTRACTUAL%20JUR%C3%8DDICA%2F1%20PROYECTOS%2F2%20VIDEOVOGILANCIA%2F16%2E%20CONTRATO%201993%2D2024%20CONTRATO%20DE%20INTERVENTORIA%20SVV%2F03%20EJECUCION%2F13%2001ENE%20%2D%2031ENE%2D26&viewid=155c85ab%2D55e7%2D451b%2D8514%2D927603558de2&p=true>

Elaboró: PFinanciero

Revisó: DInterventoría

DATOS PERSONALES

TIPO DE PETICIONARIO: PERSONA JURÍDICA
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901901726-3
NOMBRES: PEDRO
APELLIDOS: LOPEZ
EMAIL: CAM-MIREYA.ROMERO@REDTIC.COM.CO
TELEFONO CELULAR: 6017434440
DIRECCIÓN: CALLE 74 NO.20 C 04
MEDIO ENVIO RESPUESTA: CORREO ELECTRÓNICO
PAÍS: COLOMBIA
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ, D.C. CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA SOLICITUD

TRÁMITE: CONSULTA
DESCRIPCIÓN: COMUNICADO PARA RADICACIÓN NO.VVG-CCS-SDSCJ-187-26 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2026 V2 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SCJ-1993-2024

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

DATOS DEL CONTRATISTA									
CONTRATO No. - AÑO			CONTRATISTA				IDENTIFICACIÓN		
SCJ-1993-2024			CONSORCIO CAPITAL SECURITY				901.901.726-3		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL			IDENTIFICACIÓN				DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN		
PEDRO ANTONIO LÓPEZ			19.479.479				Calle 74 No. 20 C 04		
NOMBRE CONTACTO			CARGO						
PEDRO ANTONIO LÓPEZ			REPRESENTANTE LEGAL						
DATOS DEL CONTRATO									
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA									
CDP No.		CRP No.		UNIDAD EJECUTORA	LOCALIDAD DE EJECUCIÓN				
1584		3000		01	BOGOTÁ				
1585		3001							
874		1513							
CLASE CONTRATO				VIGENCIA					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				PLAZO DEL CONTRATO					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ACTUAL				CARGO					FECHA DESIGNACIÓN
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO				JEFE DE OFICINA C4					24/01/2025 HASTA LA FECHA
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTUAL				CARGO					FECHA DESIGNACIÓN
ARIELFO MÁRQUEZ QUIROGA				CONTRATISTA APOYO TÉCNICO					29/7/2025
CAMILO ANDRÉS RUBIANO RIAÑO				CONTRATISTA APOYO TÉCNICO					29/7/2025
FREDY ALEJANDRO BERMUDEZ OSPINA				CONTRATISTA APOYO JURÍDICO					12/03/2026
LINA MARÍA ICO ORDOÑEZ				CONTRATISTA APOYO ADMINISTRATIVO					12/03/2026
GUILLERMO ANTONIO RENGIFO BUITRAGO				CONTRATISTA APOYO JURÍDICO					29/7/2025
JAIME ENRIQUE PINTO ALFONSO				CONTRATISTA APOYO TÉCNICO					29/7/2025
LUIS HERNÁN MOYA SANDOVAL				CONTRATISTA APOYO ADMINISTRATIVO					29/7/2025
MARIA ELENA MOJICA MORA				CONTRATISTA APOYO AMBIENTAL SST					29/7/2025
MIGUEL ANTONIO PINEDA PACHÓN				CONTRATISTA APOYO TÉCNICO					29/7/2025
EDWIN CASTRO PATARROYO				CONTRATISTA APOYO TÉCNICO					12/03/2026
PLAZO INICIAL		FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN
MESES	DÍAS	SUSCRIPCIÓN	INICIO	TERMINACIÓN INICIAL	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	
11	0	30-12-2024	24-01-2025	23-12-2025	2	7	13	7	28-02-2026
VALOR INICIAL CONTRATO			ADICIONES		VALOR FINAL				VALOR FINAL EJECUTADO
\$2.773.132.222			\$590.761.197,00		\$3.363.893.419,00				3.088.056.977

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

TRANSACCIONES Y/O MODIFICACIONES					
No	FECHAS	DESCRIPCIÓN	VALORES	PLAZOS	
				MESES	DÍAS
1	30-12-2024	SUSCRIPCIÓN CONTRATO	\$2.773.132.222	11	00
2	23-12-2025	ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro.1	\$590.761.197,00	02	07

DATOS DEL INFORME			
INFORME No.	ESTADO DEL CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL
12	EN EJECUCION	01-01-2026	31-01-2026

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
21-44-101460836	SEGUROS DEL ESTADO S.A	11-02-2025	28-03-2025	
EVEN TO:	INICIO CONTRATO (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$554.626.707,40	30/12/2024	23/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$138.656.676,85	30/12/2024	23/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$554.626.707,40	30/11/2025	30/11/2026

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN
21-40-101246831	SEGUROS DEL ESTADO S. A		11-02-2025	28-03-2025
EVEN TO:	INICIO CONTRATO (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	300	\$427.050.000,00	30/12/2024	23/12/2025

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
21-44-101460836	SEGUROS DEL ESTADO S.A	24-12-2025	30-12-2025	
EVEN TO:	ACTUALIZACION ADICION Y PRORROGA NRO. 1 (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$672.778.683,80	30/12/2024	28/08/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	\$168.194.670,95	30/12/2024	28/02/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$672.778.683,80	28/02/2026	28/02/2027

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN
21-40-101246831	SEGUROS DEL ESTADO S. A		24-12-2025	30-12-2025
EVEN TO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	300	\$427.050.000	30/12/2024	28/02/2026

SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica) (Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato)			
NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	24-12-2024	29/12/2024
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	30/12/2024	03/01/2025
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	4/01/2025	13/04/2025

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

HENRY MEDINA VALDERRAMA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	14/04/2025	16/04/2025
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	17/04/2025	21/06/2025
JULIÁN PONTÓN SILVA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	22/06/2025	27/06/2025
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	28/06/2025	24/07/2025
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	25/07/2025	11/08/2025
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	12/08/2025	5/10/2025
HENRY MEDINA VALDERRAMA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	6/10/2025	7/10/2025
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	8/10/2025	28/12/2025
JULIÁN PONTÓN SILVA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	29/12/2025	2/01/2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	3/01/2026	9/03/2026
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	10/03/2026	15/03/2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	16/03/2026	29/03/2026
JAVIER TUBERQUIA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	30/03/2026	01/04/2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	2/04/2026	17/04/2026
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	18/04/2026	23/04/2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	24/04/2026	HASTA LA FECHA

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139
V.2

INTERVENTOR DEL CONTRATO (Si aplica)			
NOMBRE	No. Del contrato	DESDE	HASTA
N/A	N/A	N/A	N/A

APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 LEY 789 de 2002)		
CONCEPTO	CUMPLIO	
	SI	NO
¿EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL?	X	
¿EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A HACER APORTES PARAFISCALES? NO () SI (X)	X	



ALCALDÍA MAYOR

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA



GESTIÓN

F. CCT 1120

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

I. DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

V.2

No. Obligación	Obligación	Actividades realizadas
1	Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.	<p>La interventoría cumple con la obligación al expedir la certificación por el periodo firmada por el Director.</p>   
2	Suscribir oportunamente el acta de inicio y de liquidación del contrato.	En cumplimiento de la obligación se adjunta acta de inicio firmada

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<div data-bbox="1170 346 1263 385">  </div> <div data-bbox="959 406 1097 423"> <p>Regist. D.C., 31 de Diciembre de 2020</p> </div> <div data-bbox="990 438 1234 461"> <p>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD DISTRITAL No. SCJ-1993-2024</p> </div> <div data-bbox="959 480 1268 512"> <p>Yo, DONNEL LIZCARRI, en mi calidad de Director de Intervención del CONSORCIO CAPITAL SECURITY, manifiesto que durante el mes de diciembre de 2020 el Consorcio Interventor ha dado cumplimiento a:</p> </div> <div data-bbox="971 512 1268 802"> <ul style="list-style-type: none"> La Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrito, y demás disposiciones pertinentes y las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1 y 34). Respecto a la obligación de dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2017 emitida por la Corporación de las oportunidades económicas en el Distrito Capital y promoción de estrategias para la participación local y efectiva de las personas naturales y jurídicas, empresas y/o unidades de la economía productiva de la ciudad, la Interventoría se permite aclarar que, tal como lo indica la obligación, esta información solo debe entregarse en caso de que aplique, en este caso no aplica, porque no ha sido emitida en el proceso licitatorio SCJ-SIF-2004-2024, tal como se indica, a que la licitación de personal inscrito para la Interventoría es personal calificado, y asignado previamente por la SOM (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 12). La Directiva Distrital N°002 de 2012, relativo por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores con los que se ejecuta el contrato, asumiendo la responsabilidad laboral respecto a inspeccionando una unidad laboral y prestaciones que garantizan el acceso a mejores oportunidades de trabajo (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 16). La Circular N° 1 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el servicio de acompañamiento técnico de edad, así mismo, De acuerdo con lo establecido en los artículos de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 3725 de 2013, (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 13 y 16). El Decreto 342 de 2020 en particular en lo relativo en su artículo 5, previendo el almacenamiento y el acceso controlado de los documentos basados en género del mismo, evitando el lenguaje sexista, visual y audiovisual sexista, cumpliendo: </div> <div data-bbox="1062 819 1159 851"> <p> Calle 143-33 Sur San Felipe Bogotá D.C. Colombia Página 1 de 1 </p> </div> <div data-bbox="1170 855 1263 893">  </div> <div data-bbox="979 891 1263 917"> <p>además con lo determinado en la Ley 1975 de 2019 y su Decreto Reglamentario, (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 24).</p> </div> <div data-bbox="971 917 1268 1204"> <ul style="list-style-type: none"> La calidad e idoneidad de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 3725 de 2013, (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 8). Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las gestiones antes la información y el contenido de los documentos que esta conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios, guardar toda reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obrege. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expresa autorización de autoridad competente podrá ser divulgada (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 17). Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que no sea considerada pública, tales como la results a documentos que se encuentren en investigación que contengan información preliminar y no definitiva (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 18). Los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni regalos o una firma de trabajo o dadas a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o cualquier otro beneficio con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o Contratistas lo hagan en su nombre; b) No dar o recibir dinero o la SDSCJ autoridades competentes de cualquier otro beneficio, favor, dadas o cualquier otra prestación por su intervención o proporcionar a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa e indirectamente en el proceso de selección, con la intención de influir alguna decisión relacionada con la adjudicación; c) No ofrecer sobornos, proveer, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o resultado en el proceso de selección, con fines propósitos para tratar de influir o manipular los resultados de la adjudicación; d) No incurre en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección de conformidad con el artículo 34 de Decreto Distrital No. 006 de 2000, (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 23). </div> <div data-bbox="954 1204 1169 1221"> <p>Al mismo, durante este periodo la Interventoría certifica que:</p> </div> <div data-bbox="971 1221 1268 1276"> <ul style="list-style-type: none"> No se presentaron actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 4). Toda vez que en los estudios previos o del sector del Contrato de Interventoría, no se realizó un análisis con el propósito de determinar las perfiles de las personas a vincular al proyecto, acorde con lo determinado en el parágrafo del artículo 8 del </div> <div data-bbox="1062 1319 1159 1351"> <p> Calle 143-33 Sur San Felipe Bogotá D.C. Colombia Página 2 de 2 </p> </div> <div data-bbox="1170 1368 1263 1406">  </div> <div data-bbox="990 1402 1250 1425"> <p> Decreto 2179 de 2021, dicho del padre no se da al Consorcio Capital Security. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 25) </p> </div> <div data-bbox="979 1436 1049 1447"> <p>Atestando:</p> </div> <div data-bbox="979 1464 1049 1491"> <p>  DONNEL LIZCARRI Director Interventoría </p> </div> <div data-bbox="1062 1774 1159 1806"> <p> Calle 143-33 Sur San Felipe Bogotá D.C. Colombia Página 1 de 1 </p> </div>
--	--	---

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

<p>5</p>	<p>Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con los criterios de calidad y las especificaciones técnicas que hacen parte del pliego de condiciones y sus adendas. Así mismo se debe dar cumplimiento con lo señalado como en la propuesta presentada.</p>	<p>Se da cumplimiento de la obligación al garantizar las condiciones iniciales</p> 
<p>6</p>	<p>Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad.</p>	<p>Se certifica la obligación con la firma del director en el periodo.</p> 

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

7

Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen. Complementen o modifiquen.

Para el periodo del informe, se ha verificado desde la supervisión que el contratista ha dado cumplimiento a la obligación de realizar los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social y ha presentado los documentos que así lo acreditan. Como soporte de evidencia se anexan, las planillas de pago y los certificados del revisor fiscal y certificación emitida por el representante legal.


 Bogotá D.C., 24 de febrero de 2020

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal del Consorcio Capital Security con No. 800.080.792.9 en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, certifico que lo suscrita de la siguiente manera:

- Que en el presente se certifica que la presentación de la documentación y pago de los aportes y cuotas mensuales de Seguridad Social, Salud, Pensión y Riesgos profesionales y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, aportes incluidos de Sistema de Retiro) ha sido verificado en el sistema de liquidación del Consorcio Capital Security de la presente certificación, quedando los salarios de los pagos oportunamente durante el mismo periodo.
- Las obligaciones, según el presente, integran parte de los salarios de los pagos oportunos y pagados en efectivo según lo sea.


PIERO ANTONIO RAMÍREZ
 C.E. 13.477.774 de Bogotá
 Representante Legal


ANA COLOMBIANA
 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LABORALES

CERTIFICA

Que la empresa **CONSORCIO CAPITAL SECURITY** identificada con el número de C.E. 800.080.792.9, tiene verificado en la **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LABORALES** de la **ANA COLOMBIANA** el pago de los aportes y cuotas mensuales de Seguridad Social, Salud, Pensión y Riesgos profesionales y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, aportes incluidos de Sistema de Retiro) en el sistema de liquidación del Consorcio Capital Security de la presente certificación, quedando los salarios de los pagos oportunos y pagados en efectivo según lo sea.

N.º de verificación: 13.477.774 de Bogotá
 Fecha de verificación: 24 de febrero de 2020

SABERA YAMETH PAZ CRISTINA
 Revisora de Planillas
 ANA COLOMBIANA DE RIESGOS LABORALES


JFS
 CONSULTORES S.A.S.

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES

Respetable señores:

Para dar cumplimiento a la presente en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito **JAMIE ESPINO GODOY** identificado con C.E. No. 2.861.784 con Tarjeta Profesional No. 34375-7, de la ciudad de Bogotá D.C. en la presente certifico que el suscrito **JFS CONSULTORES S.A.S.** - MEC, identificada con NIT. 861.842.814, a quien se le ha otorgado la licencia de funcionamiento en Bogotá D.C. según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, ha presentado en el sistema de liquidación del Consorcio Capital Security de la presente certificación, quedando los salarios de los pagos oportunos y pagados en efectivo según lo sea.

En consecuencia, el suscrito **JFS CONSULTORES S.A.S.** - MEC, identificada con NIT. 861.842.814, a quien se le ha otorgado la licencia de funcionamiento en Bogotá D.C. según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, ha presentado en el sistema de liquidación del Consorcio Capital Security de la presente certificación, quedando los salarios de los pagos oportunos y pagados en efectivo según lo sea.

En consecuencia, el suscrito **JFS CONSULTORES S.A.S.** - MEC, identificada con NIT. 861.842.814, a quien se le ha otorgado la licencia de funcionamiento en Bogotá D.C. según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, ha presentado en el sistema de liquidación del Consorcio Capital Security de la presente certificación, quedando los salarios de los pagos oportunos y pagados en efectivo según lo sea.


JAMIE ESPINO GODOY
 C.E. No. 2.861.784 de Bogotá
 Revisor Fiscal
 T.P. 34375-7

JFS CONSULTORES
 Representante Legal
 T.P. 34375-7


INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

<p>8</p>	<p>Responder por la calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013.</p>	<p>Se certifica la obligación con la firma del director en el periodo.</p> 
<p>9</p>	<p>Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entramamientos que pudieran presentarse.</p>	<p>Se acatan las directrices con el cumplimiento de las obligaciones</p> 

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		
10	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según corresponda.	<p>La Interventoría ha generado copia a la SDSCJ respecto a los requerimientos realizados a la ETB S.A. E.S.P. respecto a la verificación del cumplimiento de obligaciones del Contrato No. SCJ-1809-2024</p> 
11	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la SDSCJ por conducto del supervisor del contrato.	<p>La interventoría informa que es una actividad que se cumple en desarrollo de todas las obligaciones contractuales.</p> 
12	Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo	<p>La Secretaría mediante comunicado 2-2025-71427_1 y con motivo de las observaciones realizadas sobre informe mensual del Interventoría correspondiente al mes de julio de 2025, se aportan al presente informe los acuerdos de confidencialidad firmado por los integrantes del equipo y firmados con el consorcio Interventor.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

trabajadores: con discapacidad en su planta de personal, con el cual obtuvo el puntaje adicional de la oferta con la que fue seleccionado conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). Para el efecto, el contratista deberá aportar el: certificado que expide el Ministerio de Trabajo y adicionalmente podrá allegar las planillas de pago de seguridad social integral, los contratos laborales, la última nómina de pago del total de los trabajadores, etc. No obstante, la Entidad podrá realizar las visitas a la sede del contratista para la correspondiente verificación (cuando aplique).

obligaciones generales del No. SCJ-1993-2024, como constancia de ello se anexan los certificados expedidos por el Coordinador del grupo de atención al ciudadano y trámites de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo, en donde consta la vinculación de los trabajadores en condición de discapacidad por parte de las sociedades Redtic Ingeniería SAS BIC y JFS Consultores S.A.S. -BIC, compañías que componen el Consorcio Interventor

 **PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL** Formulario 100-000000-100
FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
 EL SUBROTO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:**

Que, revisado el soporte de la documentación aportada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:

INDICADO:	100.000000-100.000000
FECHA RADICADO:	2023/09/04
NOMBRE - RUTIN SOCIAL:	JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC
IDENTIFICACIÓN:	99999999-9

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	3
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:	3
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ADICIONADO CON CERTIFICADO DE APOYOS A SEGURIDAD SOCIAL:	3
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO:	100.00%

ADVERTENCIA: De acuerdo con el artículo 100 del Decreto 1082 de 2015, el interesado debe presentar en el momento de la radicación de la solicitud, los documentos que acrediten la condición de discapacidad de los trabajadores, los cuales serán sometidos a verificación por parte de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo, dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud.

Consignando en la **Hoja de Seguimiento** el estado de la solicitud, para lo cual el interesado deberá aportar la documentación que le sea requerida por el funcionario que la radicó, conforme a lo establecido en los artículos 2.1.2.4.2.1 y 2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

El funcionario del Trabajo deberá la respuesta, diligenciar y firmar en los términos de las competencias.

La presente es la presente constancia de la fecha de emisión, con la fecha de expedición y para su validez en el momento de su expedición al artículo 2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

Dado en Bogotá D.C. el día veintinueve (29) de julio de 2023.


CARLOS ARTURO BIVEROS MARTÍNEZ

 **PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL** Formulario 100-000000-100
FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
 EL SUBROTO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:**

Que, revisado el soporte de la documentación aportada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:

INDICADO:	100.000000-100.000000
FECHA RADICADO:	2023/09/04
NOMBRE - RUTIN SOCIAL:	REDTIC INGENIERÍA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	99999999-9

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	3
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:	3
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ADICIONADO CON CERTIFICADO DE APOYOS A SEGURIDAD SOCIAL:	3
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO:	100.00%

ADVERTENCIA: De acuerdo con el artículo 100 del Decreto 1082 de 2015, el interesado debe presentar en el momento de la radicación de la solicitud, los documentos que acrediten la condición de discapacidad de los trabajadores, los cuales serán sometidos a verificación por parte de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo, dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud.

Consignando en la **Hoja de Seguimiento** el estado de la solicitud, para lo cual el interesado deberá aportar la documentación que le sea requerida por el funcionario que la radicó, conforme a lo establecido en los artículos 2.1.2.4.2.1 y 2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

El funcionario del Trabajo deberá la respuesta, diligenciar y firmar en los términos de las competencias.

NOTA: A partir del lunes 3 de agosto de 2023, el presente certificado será emitido por el representante del Consorcio Interventor.

La presente es la presente constancia de la fecha de emisión, con la fecha de expedición y para su validez en el momento de su expedición al artículo 2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

Dado en Bogotá D.C. el día veintinueve (29) de julio de 2023.


CARLOS ARTURO BIVEROS MARTÍNEZ

15

En cumplimiento derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de

En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante consorcial



F-GCT-1139
V.2

<p>16</p>	<p>contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es; la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso.</p>	<div data-bbox="961 327 1279 1389">  <p>Regido D.C., 31 de Diciembre de 2020</p> <p>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD DISTRICTAL No. SC-1993-2024</p> <p>Yo, DONNELL LEZZARDI, en mi calidad de Director de Interventoría del CONSORCIO CAPITAL SECURITY, manifiesto que durante el mes de diciembre de 2020 el Consorcio Interventor ha dado cumplimiento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Constitución, la Ley las normas legales y resoluciones establecidas por el Gobierno Nacional y Distrito, y demás disposiciones pertinentes y Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1 y 3A). Respecto a la obligación de dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 Frente a la Contaminación de las oportunidades económicas en el Distrito Capital y prohibición de privilegios para la participación real y efectiva de los pequeños y medianos empresarios, emergentes y microempresas de la economía productiva de la ciudad, la Interventoría expone y aclara que, tal como lo establece la legislación, esta información solo debe entregarse en caso de que solicite, en este caso no aplica, porque en las actividades en el proceso licitatorio SC-1993-2024, esta obligación es que la totalidad de personal requerido para la interventoría es personal calificado, y acreditado (emanando por la SOH (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1A). La Directiva Distrita N°202 de 2012, relativo por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores con los que se aplica el contrato haciendo la legislación laboral vigente e incentivando una oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1B). La Circular N° 1 de 2011 Frente Decreta Mayor de Ingresos en el sector de económicistas menores de edad, del distrito. De acuerdo con lo establecido en las resoluciones del sector del proceso licitatorio en las modalidades condiciones para contratar economistas menores de edad, emergentes y microempresas de la economía productiva de la ciudad (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1B y 3B). El Decreto 332 de 2008, en particular en lo relativo en su artículo 5, prescribiendo el abuso y el acoso sexual y discriminación las violaciones basadas en género. Así mismo, relativo al lenguaje cursivo, visual y audiovisual sexual, sexualmente explícito. <p>Cable 10 a 3336 de Nuevo San Felipe Regido D.C., 31 de Diciembre Página 1 de 2</p>  <p>además con lo determinado en la Ley 1910 de 2010 y su Decreto Reglamentario, (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 2A).</p> <ul style="list-style-type: none"> La calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1430 de 2011 y el Decreto 3738 de 2013. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 3). Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que debe manejar con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar toda reserva de la información que con respecto del servicio y contenido de sus actividades otorga. Esta es una propiedad de la Secretaría Distrita de Seguros, Consumo y Justicia y todo otro documento, requerimiento de información, competente podrá ser otorgado. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 12). Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SOH, información que sea reservada o confidencial, sea sobre la materia o documentos que se involucran en verificaciones que contengan información preliminar y no definitiva. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1B). Los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni aceptar una forma de pago o dación a ningún funcionario público en relación con la prestación o contrato que suscitan con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o Contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar esta información a la SOH y autoridades competentes de cualquier otro distrito. Que, dicha información sea efectuada por los interventores o representantes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de influir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar asambleas, reuniones o actividades que tengan por objeto influir en el proceso de selección, sea una proponente para hacer de influencias o manejar las resultados de la adjudicación. d) No incumplir o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrita No. 188 de 2002 (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 22). <p>Así mismo, durante este periodo la Interventoría certifica que:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se presentaron actos o conductas irregulares o ilícitos de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proponentes y las actividades a cargo de la entidad. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 4). Toda vez que en los estudios previos a del sector del Contrato de Interventoría, no se realizó un análisis con el propósito de determinar los parámetros de los previos a evaluar el proyecto, siendo que la información en el parágrafo del artículo 5 del </div>
<p>16</p>	<p>Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.</p>	<p>En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante consorcial</p>





F-GCT-1139
V.2



INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2


		
18	<p>Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva, para lo cual se levantará la respectiva acta de confidencialidad.</p>	<p>Los acuerdos de confidencialidad fueron suscritos por el equipo de trabajo de la interventoría. Para le mes de diciembre no se presentaron novedades que reportar.</p> <p>> 03 EJECUCION > 12 01 DIC - 31 DIC > 1_OBLIGACIONES GENERALES > OBLIGACION_12</p> 
19	<p>Advertir a la SDSCJ de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la SDSCJ, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación de la SDSCJ.</p>	<p>La Interventoría mediante las reuniones de seguimiento informó las situaciones relevantes</p> <p>> 03 EJECUCION > 12 01 DIC - 31 DIC > 3_ANEXOS GENERALES > 03_ACTAS_REUNION</p> 
20	<p>Ejecutar sus actividades y servicios minimizando. los riesgos</p>	

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales, de igual manera dando cumplimiento a la legislación vigente.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ha verificado desde la supervisión que, el consorcio ha desarrollado las actividades para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), correspondiente al desarrollo del programa para el mes reportado. Como evidencia se adjunta el avance del plan de trabajo y los soportes de las actividades desarrolladas en el mes.



21

Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados y/o suscritos en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, tales como Manuales, Planes, Guías y Procedimientos de la SDSCJ vigentes durante la ejecución del presente contrato según aplique.

Para el periodo objeto de reporte no se presentan novedades a reportar. Se cumple la obligación con los documentos iniciales presentados.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<div><div><div><div>C4</div><div>C4</div><div>BOGOTÁ</div><div>Grupo privado</div></div><div><div>+ Nueva</div><div>Cargar</div><div>Editar en vista de cuadrícula</div><div>Compartir</div><div>Todos los documentos</div></div></div><div><div>...</div><div>B_ANEXOS GENERALES</div><div>></div><div>01_COMUNICADOS</div><div>></div><div>01_ENMIENDAS</div><div>></div><div>SDSCI</div></div><div><div>Nombre</div><div>01_ANEXOS</div><div>12 documentos</div></div><div><div><div><div><div></div><div>WVG-CCS-SDSCI-118-25 Respuesta recursos impugnados.pdf</div><div>154 KB</div></div><div><div></div><div>WVG-CCS-SDSCI-119-25 Ingresos agosto 2025.pdf</div><div>154 KB</div></div><div><div></div><div>WVG-CCS-SDSCI-110-25 Entrega de Informe octubre 2025.pdf</div><div>163 KB</div></div><div><div></div><div>WVG-CCS-SDSCI-121-25 Aprobación factura agosto 2025 Contrato 1805-2024.pdf</div><div>156 KB</div></div><div><div></div><div>WVG-CCS-SDSCI-122-25 Bajas septiembre 2025.pdf</div><div>154 KB</div></div><div><div></div><div>WVG-CCS-SDSCI-123-25 Ingresos septiembre 2025.pdf</div><div>211 KB</div></div><div><div></div><div>WVG-CCS-SDSCI-114-25 CONCEPTO DE MODIFICACIÓN 1 ADICION 2 y Prorroga 1 11nov25.pdf</div><div>682 KB</div></div><div><div></div><div>WVG-CCS-SDSCI-125-25 Entrega de Informe agosto 2025 V2.pdf</div><div>130 KB</div></div><div><div></div><div>WVG-CCS-SDSCI-126-25 Concepto pago facturación julio 2025.pdf</div><div>154 KB</div></div><div><div></div><div>WVG-CCS-SDSCI-127-25 Concepto pago facturación agosto 2025.pdf</div><div>153 KB</div></div><div><div></div><div>WVG-CCS-SDSCI-128-25 Radicación factura pago 1 Contrato SCI 1999-2024.pdf</div><div>130 KB</div></div><div><div></div><div>WVG-CCS-SDSCI-110-25 Aprobación factura septiembre 2025 Contrato 1805-2024.pdf</div><div>157 KB</div></div></div></div></div></div>																																																																																																												
22	<p>Publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014.</p>	<p>Durante a corte del presente informe se encuentran publicados los informes mes de Interventoría del periodo del 24 de enero a noviembre de 2025 y sus respectivos pagos</p> <table><thead><tr><th>Id de pago</th><th>Nombre de factura</th><th>Código de autorización</th><th>Fecha de expedición</th><th>Fecha de recepción</th><th>Valor total de la factura</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>CARTE</td><td>-</td><td>11/08/2025 8:30 PM (UTC-05:00)</td><td>11/08/2025 12:30 PM (UTC-05:00)</td><td>\$16.403.945 COP</td></tr><tr><td>2</td><td>CARTE</td><td>-</td><td>09/07/2025 2:08 AM (UTC-05:00)</td><td>13/07/2025 12:00 PM (UTC-05:00)</td><td>\$20.130.800 COP</td></tr><tr><td>3</td><td>CARTE</td><td>-</td><td>19/08/2025 2:08 AM (UTC-05:00)</td><td>19/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)</td><td>\$20.448.964 COP</td></tr><tr><td>4</td><td>CARTE</td><td>-</td><td>09/08/2025 2:08 AM (UTC-05:00)</td><td>09/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)</td><td>\$20.448.964 COP</td></tr><tr><td>5</td><td>CARTE</td><td>-</td><td>16/08/2025 1:04 PM (UTC-05:00)</td><td>16/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)</td><td>\$20.130.800 COP</td></tr><tr><td>6</td><td>CARTE</td><td>-</td><td>16/08/2025 1:04 PM (UTC-05:00)</td><td>16/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)</td><td>\$20.130.800 COP</td></tr><tr><td>7</td><td>CARTE</td><td>-</td><td>19/08/2025 12:30 PM (UTC-05:00)</td><td>19/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)</td><td>\$20.130.800 COP</td></tr><tr><td>8</td><td>CARTE</td><td>-</td><td>20/08/2025 10:30 AM (UTC-05:00)</td><td>20/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)</td><td>\$20.130.800 COP</td></tr><tr><td>9</td><td>CARTE</td><td>-</td><td>07/08/2025 11:04 AM (UTC-05:00)</td><td>07/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)</td><td>\$20.130.800 COP</td></tr><tr><td>10</td><td>CARTE</td><td>-</td><td>10/08/2025 8:30 PM (UTC-05:00)</td><td>10/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)</td><td>\$20.130.800 COP</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Nombre del documento</th><th>Cargado por</th></tr></thead><tbody><tr><td>040 Contrato Regimen Presupuestario 02.pdf</td><td>040 Contrato Regimen Presupuestario 02.pdf</td><td>Enidad Estatal</td></tr><tr><td>1. INFORME 24 ENERO DE FEBRERO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf</td><td>1. INFORME 24 ENERO DE FEBRERO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>16. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf</td><td>16. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>2. INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf</td><td>2. INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1999-2024.pdf</td><td>3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1999-2024.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf</td><td>4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf</td><td>5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf</td><td>6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf</td><td>7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf</td><td>8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf</td><td>9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>PROCESO DE FACTURACIÓN CONTRATO 1999-2024 MESO PREPARACIÓN DE</td><td>PROCESO DE FACTURACIÓN CONTRATO 1999-2024 MESO PREPARACIÓN DE</td><td>Enidad Estatal</td></tr><tr><td>INFORME 24 ENERO DE FEBRERO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf</td><td>INFORME 24 ENERO DE FEBRERO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf</td><td>Proveedor</td></tr></tbody></table>	Id de pago	Nombre de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	1	CARTE	-	11/08/2025 8:30 PM (UTC-05:00)	11/08/2025 12:30 PM (UTC-05:00)	\$16.403.945 COP	2	CARTE	-	09/07/2025 2:08 AM (UTC-05:00)	13/07/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP	3	CARTE	-	19/08/2025 2:08 AM (UTC-05:00)	19/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.448.964 COP	4	CARTE	-	09/08/2025 2:08 AM (UTC-05:00)	09/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.448.964 COP	5	CARTE	-	16/08/2025 1:04 PM (UTC-05:00)	16/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP	6	CARTE	-	16/08/2025 1:04 PM (UTC-05:00)	16/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP	7	CARTE	-	19/08/2025 12:30 PM (UTC-05:00)	19/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP	8	CARTE	-	20/08/2025 10:30 AM (UTC-05:00)	20/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP	9	CARTE	-	07/08/2025 11:04 AM (UTC-05:00)	07/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP	10	CARTE	-	10/08/2025 8:30 PM (UTC-05:00)	10/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP	Descripción	Nombre del documento	Cargado por	040 Contrato Regimen Presupuestario 02.pdf	040 Contrato Regimen Presupuestario 02.pdf	Enidad Estatal	1. INFORME 24 ENERO DE FEBRERO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	1. INFORME 24 ENERO DE FEBRERO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	Proveedor	16. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	16. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	Proveedor	2. INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	2. INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	Proveedor	3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	Proveedor	4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	Proveedor	5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	Proveedor	6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	Proveedor	7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	Proveedor	8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	Proveedor	9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	Proveedor	PROCESO DE FACTURACIÓN CONTRATO 1999-2024 MESO PREPARACIÓN DE	PROCESO DE FACTURACIÓN CONTRATO 1999-2024 MESO PREPARACIÓN DE	Enidad Estatal	INFORME 24 ENERO DE FEBRERO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	INFORME 24 ENERO DE FEBRERO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	Proveedor
Id de pago	Nombre de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura																																																																																																									
1	CARTE	-	11/08/2025 8:30 PM (UTC-05:00)	11/08/2025 12:30 PM (UTC-05:00)	\$16.403.945 COP																																																																																																									
2	CARTE	-	09/07/2025 2:08 AM (UTC-05:00)	13/07/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP																																																																																																									
3	CARTE	-	19/08/2025 2:08 AM (UTC-05:00)	19/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.448.964 COP																																																																																																									
4	CARTE	-	09/08/2025 2:08 AM (UTC-05:00)	09/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.448.964 COP																																																																																																									
5	CARTE	-	16/08/2025 1:04 PM (UTC-05:00)	16/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP																																																																																																									
6	CARTE	-	16/08/2025 1:04 PM (UTC-05:00)	16/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP																																																																																																									
7	CARTE	-	19/08/2025 12:30 PM (UTC-05:00)	19/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP																																																																																																									
8	CARTE	-	20/08/2025 10:30 AM (UTC-05:00)	20/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP																																																																																																									
9	CARTE	-	07/08/2025 11:04 AM (UTC-05:00)	07/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP																																																																																																									
10	CARTE	-	10/08/2025 8:30 PM (UTC-05:00)	10/08/2025 12:00 PM (UTC-05:00)	\$20.130.800 COP																																																																																																									
Descripción	Nombre del documento	Cargado por																																																																																																												
040 Contrato Regimen Presupuestario 02.pdf	040 Contrato Regimen Presupuestario 02.pdf	Enidad Estatal																																																																																																												
1. INFORME 24 ENERO DE FEBRERO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	1. INFORME 24 ENERO DE FEBRERO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	Proveedor																																																																																																												
16. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	16. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	Proveedor																																																																																																												
2. INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	2. INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	Proveedor																																																																																																												
3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	Proveedor																																																																																																												
4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	Proveedor																																																																																																												
5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	Proveedor																																																																																																												
6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	Proveedor																																																																																																												
7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	Proveedor																																																																																																												
8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	Proveedor																																																																																																												
9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1999-2024 meso.pdf	Proveedor																																																																																																												
PROCESO DE FACTURACIÓN CONTRATO 1999-2024 MESO PREPARACIÓN DE	PROCESO DE FACTURACIÓN CONTRATO 1999-2024 MESO PREPARACIÓN DE	Enidad Estatal																																																																																																												
INFORME 24 ENERO DE FEBRERO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	INFORME 24 ENERO DE FEBRERO DE 2025 CTO 1999-2024.pdf	Proveedor																																																																																																												
23	<p>Cumplir con los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o Contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato a la SCJ y autoridades</p>	<p>La Interventoría dio cumplimiento a las obligaciones relacionadas con las políticas de anticorrupción, En el periodo del informe no se evidenciaron situaciones de este tipo. Se expide certificación del director de interventoría</p>																																																																																																												



V2



F-GCT-1139
V.2



INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

Revisor fiscal, certificando que durante la ejecución del contrato cuenta con el porcentaje de mujeres requerido por el Decreto 332 de 2020.

En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante consorcial

Bogotá D.C., 06 de enero de 2026

Doctora
ADA LUZ SANDOVAL HERRAZO
 Jefa Oficina del Centro Comando Control, Comunicaciones y Computo – C4
 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
ada.sandoval@cdcc.gov.co
 Bogotá D.C.

REFERENCIA: Certificado de cumplimiento Decreto
 332 de 2020 - Contrato SCJ-1993-2024
 TEMA: Asesorías
 SISTEMA: Administrativo

Respetada doctora Ada Luz:

El subnumeral 26 del numeral 7.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA de la CLÁUSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES, del Contrato SCJ-1993-2024, establece que la Interventoría debe: "Alegar la manifestación bajo juramento, suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor fiscal, certificando que durante la ejecución del contrato cuenta con el porcentaje de mujeres requerido por el Decreto 332 de 2020."

De acuerdo con lo anterior, el Consorcio Capital Security presenta la relación del equipo completo que se encontraba vinculado al contrato, al 31 de diciembre de 2025:

EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SCJ-1993-2024			
TIPO DE PERSONAL	CARGO	COLABORADOR	GÉNERO
PERFILES MÍNIMOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DONNEL LEZCANO CARDENAS	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL FINANCIERO CONTABLE Y ACTIVO	LIZ MARINA MENDOZA SOSA	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL JURÍDICO	FRANK ESMERALDA GAITAN RISA	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	JESSICA PAOLA LARA DAZA	FEMENINO

EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SCJ-1993-2024			
PERFILES MÍNIMOS	COORDINADOR TÉCNICO	RODRIGUEZ LEBETE LOPEZ	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	GERMAN ALBERTO AREVALO HERNANDEZ	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INGENIERO DE MANTENIMIENTO	LUIS GUILLERMO SIACHO ORTGA	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INGENIERO ELÉCTRICO	KEVIN HAZO AVILA MENDEZ	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ESMERALDA PATRICIA LOZANO GUSGA	FEMENINO

Calle 74 # 25C - 04, Barrio San Felipe
 Bogotá D.C., Colombia
 P.BX: (+57) 1344440
 Página: 1 de 3


EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SCJ-1993-2024			
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	TULIETH MANCERA ARIAS	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	VICTOR HERRAN VARGAS	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	CARLOS ALBERTO MARQUEZ JACOME	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	PAULA ANDREA SANCHEZ GARCIA	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	MARIA LUISA AVILA GOLDFRAND	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	PEDRO BRUNO CARDENAS CRUZ	MASCULINO

PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	PEDRO BRUNO CARDENAS CRUZ	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	CARLOS ANDRÉS MARTINEZ AGUDELO	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ALBERTO PINZON VALERO	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	JAIRO ANDRÉS GARCIA AYONDO	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	ANGELA PATRICIA BEJARNO GUERRERO	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ROBERTO MELIA MILA	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	VICTOR ALEXANDER HERNANDEZ MELO	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	DANIEL LEON DECERRA	MASCULINO
PERFILES MÍNIMOS	ASISTENTE DOCUMENTAL	MIRYEL ROMERO RAMIREZ	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	GERENTE DE TALENTO HUMANO	MURY ELIANA GARCIA LONDOÑO	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	COORDINADOR DE OPERACIONES	CLARA RIES ANGARITA CORREA	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	COORDINADORA JUNIOR DE TALENTO HUMANO	CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MORA	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	COORDINADORA TRANSVERSAL DE BIENES Y ACTIVOS	SANDRA ROCIO SOUS HERNANDEZ	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	CONTADOR G1	PAULET PATRICIA CARDENAS TRUJILLO	FEMENINO
PERFILES MÍNIMOS	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS	GÓMEZ HENAO MARIA CAMILA	FEMENINO

Calle 74 # 25C - 04, Barrio San Felipe
 Bogotá D.C., Colombia
 P.BX: (+57) 1344440
 Página: 2 de 3

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		 <p>En concordancia con la reunión presentada, se da cumplimiento al Decreto Distrital 332 de 2023, con un porcentaje del 50% de mujeres vinculadas a la ejecución del contrato.</p>  <p>Atestando:</p> <p>PEDRO ANTONIO LÓPEZ Representante Legal</p> <p>Habrá Presencia Periodo: Convivencia</p>
<p style="text-align: center;">27</p>	<p> Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia frente a este Sistema. </p>	<p>El consorcio contratista como evidencia de cumplimiento a esta obligación, ha entregado la circular 003 de 2023 de la secretaria firmada por su representante legal certificando que dispone de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente.</p> 
<p style="text-align: center;">28</p>	<p> Reportar cualquier incidente, accidente o emergencia durante la ejecución del contrato, al supervisor del mismo y al correo electrónico: salud.trabajo@scj.gov.co. </p>	<p> Para el periodo correspondiente al presente informe, el contratista ha informado que no se presentaron accidentes ni incidentes laborales. Esta declaración ha sido verificada por la supervisión mediante la revisión de la certificación expedida por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), la cual fue debidamente allegada por el contratista y confirma la ausencia de eventos reportables. </p>




INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		 CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTES <p>Nos permitimos certificar que la empresa CONSORCIO CAPITAL SECURITY identificada con NIT 901901726 y número de afiliación 9027006 no reportó ningún accidente de trabajo durante el periodo de radiación comprendido entre 01/01/2025 y 31/01/2026 a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES AXA COLPATRIA.</p> <p>Documento generado a través de la página de internet www.axacolpatria.co a los 20 días del mes de febrero del 2026 a las 11:42:31.</p> <p>Cordialmente,</p>  <p>DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.</p>
29	Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	<p>Para el presente periodo del presente informe la interventoría, no fue convocada por la SDSCJ a ninguna actividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista presenta certificación de cumplimiento, con lo cual acredita su gestión frente a este compromiso.</p>  <p>Bogotá D.C., 30 de enero de 2026.</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICACIÓN</p> <p>El numeral 29 de la Cláusula Séptima - OBLIGACIONES DE LAS PARTES del Contrato SCJ 1993-2024, establece que la Interventoría debe:</p> <p>"29. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia."</p> <p>De acuerdo con lo anterior, en mi calidad de Representante Legal del Consorcio Capital Security identificado con NIT 901.901.726-3, certifico que, durante el mes de <u>enero de 2026</u>, no se recibió ningún requerimiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia entorno a la participación de la Interventoría en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Esta certificación se expide con destino a la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia.</p> <p>Atentamente,</p>  <p>PEDRO ANTONIO LOPEZ Representante Legal</p>
30	Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, copia del certificado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo junto con los anexos requeridos, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya y de la Resolución 0312 de 2019, tales como: Manual o SG-SST, Plan de Emergencias, Programa de Capacitaciones, Programa de Elementos de Protección Personal, Programa de	Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ha verificado desde la supervisión la entrega del plan de trabajo, desarrollo de capacitaciones, charlas, campañas que han permitido dar cumplimiento al SG SST para la vigencia 2026 Como evidencia de cumplimiento el consorcio hace entrega para el cumplimiento a la obligación los documentos relacionados con este.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

	<p>Inspecciones, Matriz de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Autoevaluación de estándares mínimos de SST bajo la Resolución 312 de 2019. Página 4 de 5 de vigencia anterior y Matriz legal.; todos estos documentos vigentes, actualizados y firmados por el responsable del SG-SST.</p>	
<p style="text-align: center;">31</p>	<p>Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones para la ejecución de las actividades del SG-SST a ejecutar en la vigencia 2024, el cual será firmado por el representante legal y el responsable de SST del contratista.</p>	<p>El consorcio ha puesto a disposición de la secretaria su plan de trabajo con los documentos soporte, durante el periodo correspondiente al presente informe, se ha verificado desde la supervisión este cumplimiento haciendo seguimiento al desarrollo de las actividades del plan de trabajo y el SG SST y será entregado en su totalidad en el informe del mes siguiente.</p>  
<p style="text-align: center;">32</p>	<p>En caso de ser un proponente adjudicatario extranjero sin sucursal en Colombia deberá gestionar los trámites requeridos ante las entidades competentes</p>	<p>No Aplica en la medida en que el proponente es de nacionalidad colombiana, condición que se puede validar el en RUT y el compromiso consorcial presentado en la propuesta</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

	<p>para la implementación de lo señalado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y las demás normas que le apliquen para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual llevaré a cabo en un término de veinte (20) días calendario una vez se informe la adjudicación del contrato.</p>	
<p style="text-align: center;">33</p>	<p>Controlar y reportar, en su entidad o empresa, cualquier condición insegura en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Para el periodo correspondiente al presente informe, el contratista ha informado que no se presentaron condiciones inseguras. Esta declaración ha sido verificada por la supervisión mediante la revisión de la certificación expedida por el representante legal, la cual fue debidamente allegada por el contratista y confirma la ausencia de eventos reportables.</p> 
<p style="text-align: center;">34</p>	<p>Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 *Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)' y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del contratista tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a</p>	<p>El consorcio ha puesto a disposición de la secretaria su plan de trabajo con los documentos soporte Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ha verificado desde la supervisión este cumplimiento haciendo seguimiento al desarrollo de las actividades del plan de trabajo y el SG SST. Como evidencia de cumplimiento se adjuntan los soportes de las actividades desarrolladas en el mes y una certificación firmada por el representante legal en cumplimiento</p>



INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

	<p>dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.</p>	<div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: center;">Bogotá D.C., 30 de enero de 2026.</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICACIÓN</p> <p>El numeral 34 de la Cláusula Séptima - OBLIGACIONES DE LAS PARTES del Contrato SCJ 1993-2024, establece que la Interventoría debe:</p> <p style="text-align: center;">* 34. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del contratista tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato."</p> <p>De acuerdo con lo anterior, en mi calidad de Representante Legal del Consorcio Capital Security identificado con NIT 901.901.726-3, certifico que durante el mes de enero de 2026, se procedió con la implementación del Plan de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo definido para el Contrato de Interventoría SCJ 1993-2024 y se ejecutaron las actividades descritas en el Plan de Trabajo año 2025 (conforme con el periodo del reporte), dándose cumplimiento a las consideraciones del Decreto Reglamentario 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 conforme con su aplicabilidad.</p> <p>Esta certificación se expide con destino a la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia.</p> <p style="text-align: center;">Atentamente,</p> <div style="text-align: center;">  PEDRO ANTONIO LÓPEZ Representante Legal </div>
35	<p>Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato</p>	<p>Consortio Interventor ha brindado cumplimiento las consideraciones de Ley y no presenta inhabilidades.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO		
1	<p>Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento a las actividades de carácter técnico que ejecuta el contratista de mantenimiento al sistema de video vigilancia, de acuerdo con los respectivos las obligaciones del contrato a supervisar y sus anexos técnicos.</p>	<p>La supervisión verificó, que el Consorcio Capital Security diera cumplimiento a esta obligación mediante la verificación de los informes semanales quincenales y mensual enviados por contratista de mantenimiento de video vigilancia ETB, y como evidencia se encuentran la verificación de los siguientes comunicados.</p> <p>GSC-7851-2025, GSC-7873-2025, GSC-7910-2026, GSC-7947-2026, GSC-7900 -2026, VVG-CCS-ETB-1214-26, VVG-CCS-ETB-1205-26, VVG-CCS-ETB-1241-26, VVG-CCS-ETB-1242-26,</p>
2	<p>Prestar sus servicios de Interventoría, teniendo en cuenta imprevistos de tiempo, orden público, transporte, entre otros, para la ejecución de actividades de carácter técnico.</p>	<p>Mediante la entrega del informe mensual del periodo del mes de enero del 2026, la supervisión verificó el cumplimiento de esta obligación, VVG-CCS-SDSCJ-167-26.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		 
<p>6</p>	<p>Recopilar evidencia fotográfica semanalmente sobre el estado de visualización de los puntos de video vigilancia en C4 o donde determine la supervisión del contrato. En el repositorio documental de la Interventoría deberá tener una carpeta en la gestión técnica (que se nombre registro fotográfico semanal), la información recopilada será de forma clara, identificando entre otros aspectos el sitio de la recopilación de la evidencia fotográfica (C4, los 7 Centros de monitoreo u otro lugar dispuesto por la SDSCJ), carpeta con el código del punto y fecha de la evidencia.</p>	<p>Se pudo evidenciar la recopilación de la evidencia fotográfica recopilada por parte de la interventoría, para el periodo del 01 al 31 de enero 2026 en los centros de monitoreo.</p>  

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

7	<p>Revisar, hacer seguimiento y verificar que el contratista del servicio de mantenimiento al sistema de video vigilancia, mantenga actualizada la información del inventario de los componentes del sistema de video vigilancia, comprobando cantidades, especificaciones técnicas, certificaciones de garantía, valores y demás, y la conformidad de estos con las condiciones pactadas en el contrato objeto de la interventoría, así como acompañar y gestionar en el proceso de ingreso de bienes al almacén de la SDSCJ, reintegros, dadas de baja que se diera a lugar durante la ejecución del contrato.</p>	<p>Por medio de la supervisión se verificó el seguimiento que viene haciendo la interventoría al contratista de mantenimiento, para que mantenga actualizada la información del inventario de los componentes del sistema de video vigilancia, mediante comunicados números:</p> <div><div></div><div><p>VVG-CGS-SDSCJ-176-26</p><p>Bogotá D.C., 26 de enero de 2026.</p><p>Doctora</p><p>ADA LUZ SANDOVAL HERAZO</p><p>Jefe Oficina del Centro Comando Control, Comunicaciones y Computo – C4</p><p>Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</p><p>ada.sandoval@sdscj.gov.co</p><p>Bogotá D. C.</p></div><div><table><tr><td>REFERENCIA:</td><td>Respuesta comunicados GSC-7907-2025 y GSC-7922-2025. Elementos para ingreso a almacén SDSCJ - diciembre de 2025.</td></tr><tr><td>TEMA:</td><td>Técnico</td></tr><tr><td>SUBTEMA:</td><td>Inventarios</td></tr></table></div></div> <p>Respetada doctora Ada:</p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el ítem 22 del 7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA del Contrato de N° SCJ-1809-2024, el cual establece:</p> <p>"[...] Entregar la relación de ubicación, marcas, referencias y seriales de los bienes utilizados en las visitas de mantenimiento correctivo, junto a toda la evidencia fotográfica y soportes necesarios para lograr la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA o quien haga sus veces, con el fin de tramitar ingreso, dada de baja y/o actualización de los bienes en el Almacén de la SDSCJ.[...]"</p> <p>En atención a lo anterior, la ETB S.A. E.S.P., mediante los comunicados GSC-7907-2025 del 20 de enero de 2026 y GSC-7922-2026 del 21 de enero de 2026, presentó los soportes para el ingreso al almacén de los siguientes elementos para el mes de diciembre de 2025:</p> <table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>ADAPTOR</td><td>1</td></tr><tr><td>ADAPTADOR PARA CÁMARAS SAMSUNG SCP - 2430P/3030H</td><td>1</td></tr><tr><td>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO</td><td>14</td></tr><tr><td>VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO</td><td>7</td></tr><tr><td>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO</td><td>7</td></tr><tr><td>VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO</td><td>138</td></tr><tr><td>BATERÍA 12 V/7.7 AMP</td><td>1</td></tr><tr><td>BREAKER DE 2 X 20 A TIPO RIEL OMEGA</td><td>1</td></tr><tr><td>BURNER DRIVE, UNIDAD DE BLURAY, LECTOR USB DE CONTROL EXTERNO</td><td>2</td></tr><tr><td>CABLE AWG 20H COBRE CONCENTRICO SEGUN NORMAS DEL OPERADOR DE RED.</td><td>252</td></tr><tr><td>CABLE ENCAUCHADO 3 X 12</td><td>3</td></tr><tr><td>CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA</td><td>25</td></tr><tr><td>CAJA DE PASO 600X CON MARCO Y TAPA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COVENIA</td><td>1</td></tr><tr><td>CAJA RAINWELT 18X15 3/4</td><td>2</td></tr><tr><td>CÁMARA 1/2" TIPO USOM EXTERIOR</td><td>1</td></tr><tr><td>CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE</td><td>18</td></tr><tr><td>CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)</td><td>2</td></tr><tr><td>DISCO DURO 1TB 3.5</td><td>2</td></tr><tr><td>ELECTRÓCIDOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA</td><td>4</td></tr><tr><td>EMPALME SERVIEL GEL GPH-302-300 CONECTOR</td><td>25</td></tr></tbody></table>	REFERENCIA:	Respuesta comunicados GSC-7907-2025 y GSC-7922-2025. Elementos para ingreso a almacén SDSCJ - diciembre de 2025.	TEMA:	Técnico	SUBTEMA:	Inventarios	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ADAPTOR	1	ADAPTADOR PARA CÁMARAS SAMSUNG SCP - 2430P/3030H	1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO	14	VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	7	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO	7	VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	138	BATERÍA 12 V/7.7 AMP	1	BREAKER DE 2 X 20 A TIPO RIEL OMEGA	1	BURNER DRIVE, UNIDAD DE BLURAY, LECTOR USB DE CONTROL EXTERNO	2	CABLE AWG 20H COBRE CONCENTRICO SEGUN NORMAS DEL OPERADOR DE RED.	252	CABLE ENCAUCHADO 3 X 12	3	CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	25	CAJA DE PASO 600X CON MARCO Y TAPA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COVENIA	1	CAJA RAINWELT 18X15 3/4	2	CÁMARA 1/2" TIPO USOM EXTERIOR	1	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	18	CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)	2	DISCO DURO 1TB 3.5	2	ELECTRÓCIDOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA	4	EMPALME SERVIEL GEL GPH-302-300 CONECTOR	25
REFERENCIA:	Respuesta comunicados GSC-7907-2025 y GSC-7922-2025. Elementos para ingreso a almacén SDSCJ - diciembre de 2025.																																																	
TEMA:	Técnico																																																	
SUBTEMA:	Inventarios																																																	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																																																	
ADAPTOR	1																																																	
ADAPTADOR PARA CÁMARAS SAMSUNG SCP - 2430P/3030H	1																																																	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO	14																																																	
VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	7																																																	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO	7																																																	
VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	138																																																	
BATERÍA 12 V/7.7 AMP	1																																																	
BREAKER DE 2 X 20 A TIPO RIEL OMEGA	1																																																	
BURNER DRIVE, UNIDAD DE BLURAY, LECTOR USB DE CONTROL EXTERNO	2																																																	
CABLE AWG 20H COBRE CONCENTRICO SEGUN NORMAS DEL OPERADOR DE RED.	252																																																	
CABLE ENCAUCHADO 3 X 12	3																																																	
CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	25																																																	
CAJA DE PASO 600X CON MARCO Y TAPA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COVENIA	1																																																	
CAJA RAINWELT 18X15 3/4	2																																																	
CÁMARA 1/2" TIPO USOM EXTERIOR	1																																																	
CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	18																																																	
CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)	2																																																	
DISCO DURO 1TB 3.5	2																																																	
ELECTRÓCIDOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA	4																																																	
EMPALME SERVIEL GEL GPH-302-300 CONECTOR	25																																																	
8	<p>Verificar y aprobar los formatos y protocolos establecidos en el Plan de Gestión del Proyecto presentados al contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación.</p>	<p>La interventoría realizó seguimiento al inventario de los componentes del SSV.</p>																																																
9	<p>Definir dentro del plan de comunicaciones, la metodología de seguimiento al protocolo para la atención de incidencias definidas por el contratista del mantenimiento de video vigilancia.</p>	<p>La supervisión evidencio que la interventoría mediante el informe del mes de enero 2026 informa que no recibió para aprobación actualización de los formatos y protocolos establecidos en el Plan de Gestión del Proyecto</p>																																																
10	<p>Solicitar al contratista la suspensión de los trabajos de carácter técnico que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto cumplan con las</p>	<p>El consorcio Capital Security manifiesta en el informe del mes de enero, que no se presentaron cambios ni actualizaciones. Sin embargo, la metodología de seguimiento fue aprobada por parte de la entidad en el mes de febrero de 2025.</p>																																																
	<p>Durante el periodo del mes de enero la supervisión, evidencio que mediante la revisión de mantenimientos correctivos por parte de la interventoría no evidencio trabajos realizados de manera incorrecta.</p>	<p>Durante el periodo del mes de enero la supervisión, evidencio que mediante la revisión de mantenimientos correctivos por parte de la interventoría no evidencio trabajos realizados de manera incorrecta.</p>																																																


INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

	especificaciones previstas en el respectivo contrato.	
11	<p>Verificar que el contratista garantice que los equipos adquiridos, instalados y puestos en funcionamiento, operen con los elementos y software ya instalados en los Centros de Monitoreo.</p>	<p>Durante el periodo del mes de enero, la supervisión no fue informado de irregularidades o de mal funcionamientos de equipos en centros de monitoreo.</p> <p>De igual manera la interventoría informa mediante el informe mensual que, no se evidenciaron fallas en los Centros de Monitoreo por la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de elementos por parte del Contratista.</p>
12	<p>Verificar que los equipos o repuestos en el marco del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y no presenten imperfectos. En el evento que los equipos o repuestos presenten daños verificar que su cambio se realice de acuerdo con los términos establecidos en el anexo técnico, una vez se realice el reporte.</p>	<p>EL consorcio CAPITAL SECURITY manifiesta a la supervisión, mediante el informe mensual correspondiente del periodo de enero, que no se reportaron daños en los equipos empleados por el Contratista</p>
13	<p>Controlar que el contratista brinde soporte técnico vía telefónica de forma inmediata, mientras se llega al punto de video vigilancia afectado, en caso de presentarse falla en los equipos.</p>	<p>Se pudo verificar por medio de la supervisión el seguimiento que está realizando la interventoría en la verificación de funcionalidad, y soporte técnico vía telefónica que brinda la empresa de mantenimiento, por medio de pruebas realizadas.</p> 


INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

														
14	<p>Revisar y aprobar la información de carácter técnico presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verdadera y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo con el cronograma en un término no mayor a tres (3) días hábiles, posteriores a la entrega de esta.</p>	<p>La supervisión verificó que, si se está revisando y comprobando por parte de la interventoría, la información de carácter técnico por medio de la revisión y verificación de la información de carácter técnico y que los porcentajes correspondieran a las actividades ejecutadas.</p> <div><div><div>ACTA DE REUNION</div><div>F-FI-11380 V.1</div></div><table><tr><td>Fecha y Hora de la Reunión</td><td>14/01/2026</td><td>Hora de Inicio:</td><td>Hora de Finalización:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>8:50 am</td><td>11:00 am</td></tr><tr><td>Lugar de la Reunión</td><td>C4 (Calle 20 No 68 A-06)</td><td>Tipo Reunión</td><td>Virtual ☐ Presencial ☒</td></tr></table><p>OBJETIVOS DE LA REUNIÓN</p><p>Realizar la reunión de seguimiento entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, el contratista de mantenimiento EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.E.S.P - ETE SA ESP S.A.E.S.P. Contrato No. SCJ-1809-2024 y la interventoría CONSORCIO CAPITAL SECURITY Contrato SCJ-SCJ-1993-2024</p><p>Identificar avances en la gestión de seguimiento en la ejecución del Contrato No. SCJ-1809-2024 cuyo objeto es "Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte y gestión al sistema de video vigilancia de Bogotá D.C., con disponibilidad de bolsa de repuestos".</p><p>TEMA(S) TRATADO(S) / ORDEN DEL DÍA</p><p>Seguimiento en la ejecución el Contrato de Mantenimiento Nro. SCJ-1809-2024</p><p>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</p><p>Seguimiento en la ejecución el Contrato de Mantenimiento Nro. SCJ-1809-2024</p><p>La reunión se desarrolló sobre los temas agendados por la SDSCJ en la citación:</p><p>➤ Disponibilidad del Sistema</p><p>Se evidencia que al comparar la disponibilidad entre el 4 y 11 de enero de 2026, pasó de 74.57 % al 75.81%, evidenciando un incremento.</p></div>	Fecha y Hora de la Reunión	14/01/2026	Hora de Inicio:	Hora de Finalización:			8:50 am	11:00 am	Lugar de la Reunión	C4 (Calle 20 No 68 A-06)	Tipo Reunión	Virtual ☐ Presencial ☒
Fecha y Hora de la Reunión	14/01/2026	Hora de Inicio:	Hora de Finalización:											
		8:50 am	11:00 am											
Lugar de la Reunión	C4 (Calle 20 No 68 A-06)	Tipo Reunión	Virtual ☐ Presencial ☒											
15	<p>Inspeccionar y verificar que el contratista de mantenimiento al sistema: de video vigilancia cuente con todos los recursos para garantizar técnicamente los equipos, materiales y repuestos suministrados contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, sin que genere perjuicios o costos adicionales para la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia,</p>	<p>Durante la ejecución del periodo de enero no se reportó a la supervisión algún daño ocasionado par fallas en el diseño o defectos del fabricante, de los equipos del sistema de video vigilancia de Bogotá.</p>												
16	<p>Dar concepto (aprobatorio o de rechazo), dentro de las TRES (3) HORAS siguientes a la</p>	<p>La supervisión evidencio la revisión y aprobación de las actividades de mantenimiento, en la revisión de tickets por parte de la interventoría.</p>												



INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

	<p> notificación por parte del Contratista del mantenimiento de video vigilancia, a las solicitudes de mantenimiento o utilización de la BOLSA DE REPUESTOS. Para ello, el interventor deberá contar con disponibilidad de 7x24X365 para recibir a través de su equipo de trabajo y dar Concepto a través del director de -Interventoría o el Coordinador Técnico, vía correo electrónico o aplicativo web a las solicitudes de mantenimiento presentadas por el contratista. El interventor será responsable y deberá tener control sobre la creación, asignación y cambio de estado de los tickets registrados en el aplicativo web o sistema de información dispuesto para tal fin, de tal forma que se garantice la correcta asignación, tipificación, pausas y cierres de los mismos. </p>	
<p style="text-align: center;">17</p>	<p> Revisar y aprobar los protocolos de pruebas conforme a las especificaciones técnicas, para evaluar cada uno de los equipos y elementos reemplazados en los mantenimientos correctivos. </p>	<p> Se dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación por parte de la interventoría a la SDSCJ de la revisión de los comunicados recibidos por parte del Contratista de mantenimiento de video vigilancia de Bogotá, con la revisión del Plan de Gestión presentado, y aprobado por la interventoría, se evidencia mediante comunicados GSC-7977-2026, GSC-7978-2026, GSC-7972-2026, GSC-7969-2026, GSC-7963-2026, GSC-7946-2026, GSC-7945-2026, GSC-7938-2026, GSC-7937-2026, GSC-7929-2026, GSC-7927-2026, GSC-7912-2026, GSC-7909-2026, GSC-7901-2026, GSC-7888-2026, GSC-7883-2026, GSC-7875-2026, GSC-7874-2026, GSC-7864-2026, GSC-7853-2025, GSC-7846-2025 </p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

<p style="text-align: center;">18</p>	<p>Realizar visita técnica de inspección en sitio con registro fotográfico, en los puntos de video vigilancia para los cuales el contratista hubiere realizado mantenimientos correctivos que generaron el remplazo de una cámara en un término no mayor a dos (2) días calendario una vez ejecutada la actividad. Como soporte se deberá entregar al supervisor de la SDSCJ acta de la visita técnica de campo, la cual debe incluir dos fotografías de la visualización de la nueva cámara en el CAD-C4 (al tercer día de ejecutado el cambio por parte del contratista de mantenimiento). En cualquier caso, esta visita deberá efectuarse previa aprobación del pago al contratista de mantenimiento correspondiente al mes en el que se efectuó el cambio de equipo.</p>	<p>Mediante actas de visitas de verificación allegadas a la supervisión, por parte de la interventoría se evidencio visitas técnicas de inspección, por cambio de cámaras.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div>
<p style="text-align: center;">19</p>	<p>Verificar y aprobar la programación mensual de los mantenimientos preventivos presentada por el Contratista e informar a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia el cronograma de actividades en un término no mayor a dos (2) días calendario posteriores a la entrega del contratista.</p>	<p>La supervisión verifico que la interventoría aprobara el mantenimiento preventivo, del centro de monitoreo Usaquén.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN



F-GCT-1139

V.2

		
20	Resolver, dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibido, las consultas distintas a las solicitudes de mantenimiento que formule el contratista, Haciendo las observaciones por escrito, con copia al supervisor de la interventoría.	Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2026, el Consorcio Capital Security manifestó en su informe mensual que no se recibieron consultas distintas a solicitudes de mantenimiento por parte del contratista.
21	Inspeccionar y verificar que el contratista realice la creación y actualización de la hoja de vida y/o ficha técnica a los equipos en los que se realiza mantenimientos para efectuar el control y seguimiento de la operatividad de dichos equipos y/o elementos que hacen parte del sistema de video vigilancia a través de un formato debidamente aprobado por la interventoría.	Mediante el seguimiento a la actualización de la hoja de vida que realiza la mesa de servicios en archivo formato Excel, acorde a los mantenimientos correctivos efectuados sobre los equipos que componen el sistema de video vigilancia, la supervisión verificó el cumplimiento a esta obligación -hoja de vida 
22	Realizar visita de inventario, una (1) vez al mes, a la(s) bodega(s) del contratista de mantenimiento para validar la existencia y	Se validó la existencia del stock y sus características técnicas de materiales y equipos, documentándolo mediante "Acta De Visita De Inventario Mensual" en la bodega del contratista de mantenimiento de video vigilancia.


INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

	características técnicas del stock de materiales y equipos.	<p>-Acta de visita de inventario mensual</p> 
23	Inspeccionar y verificar que el contratista asigne un dispositivo y/o elemento de soporte temporal con iguales o superiores características, cuando el/los equipo(s) se encuentren en proceso de reparación o remplazo, cuando así sea necesario, durante el tiempo de garantía.	<p>Mediante la revisión de los informes de mantenimiento La supervisión verificó que la interventoría diera cumplimiento a esta obligación, correctivos, presentados por ETB.</p> 
24	Inspeccionar y verificar que el contratista, en caso de requerir cambio de repuestos y/o elementos y estos sean necesarios importarlos de fábrica, dichos repuestos y/o elementos debe entregarse, instalarse y configurarse en un lapso no mayor a 30 días calendario una vez sea realizado el reporte.	<p>La supervisión, verifico que la interventoría diera inspección y verificación a los repuestos y equipos importados que se entregaran he instalaran en los tiempos establecidos contractualmente, con la verificación de los siguientes comunicados.</p> <p>GSC-7856-2025, 5 y GS GSC-7860-2025, GSC-7861-202 C-7871-2025, GSC-7862-2025 y GSC-7878-2025, GSC-7877-2025, GSC-7839-2026, GSC-7885-2026, GSC-7890-2026. GSC-7895-2026, GSC-7917-2026, GSC-7867-2026, GSC-7894-2026, GSC-7905-2026. GSC-7913-2026. GSC-7911-2026, GSC-7923-2026. GSC-7931-2026, GSC-7932-2026, GSC-7933-2026, GSC-7935-2026 y GSC-7939-2026, GSC-7943-2026, GSC-7948-2026, GSC-7968-2026, GSC-7950-2026, GSC-7971-2026</p>
25	Inspeccionar y verificar que el contratista garantice que los repuestos suministrados sean originales de fábrica y no sean de características remanufacturadas.	<p>La supervisión inspecciono y verifico, que la interventoría se cerciorara que los repuestos instalados, fueran nuevos y de buena calidad, mediante la verificación de los siguientes Comunicados</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

	<p>adecuado de comunicación de servicio inmediato y eficiente al cliente para atención de incidentes vía Telefónica o Web, de igual forma, el interventor debe verificar que los servicios reportados sean atendidos de manera oportuna y efectiva, además de que haya disponibilidad para atender requerimientos de mantenimiento correctivo, durante veinticuatro (24) horas al día, siete días a la semana.</p>	<p>(3183915138),de igual forma el interventor del área técnica consorcio Capital security realizó la verificación, a los servicios reportados, por los diferentes medios que sean atendido oportunamente, y verificó que los servicios se estén atendiendo las 24 horas al día, los 7 días de la semana, durante la ejecución del contrato.</p> 																																																																																																				
28	<p>Inspeccionar y verificar que, una vez realizados los mantenimientos correctivos o preventivos, el contratista garantice y asegure la operatividad y funcionalidad de cada equipo y/o elemento manipulado.</p>	<p>Mediante la inspección y verificación de los comunicados recibidos por parte del contratista de mantenimiento de video vigilancia de Bogotá con los informes de las visitas de diagnósticos y de mantenimientos Correctivos, por parte de la interventoría, la supervisión verifico cumplimiento a esta obligación.</p> <p>Bogotá D.C 14 de enero de 2026</p> <div><div>Señor DONNELL LEZCANO CARDENAS Director de Interventoría CONSORCIO CAPITAL SECURITY Bogotá D.C.</div><div>CECO: GSC-7885-2026</div></div> <p>Asunto: Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.</p> <p>En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato SCJ-1809-2024 entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB): Nos permitimos anexar los informes unificados de mantenimientos de Correctivos indicados a continuación.</p> <table><tr><th>ITEM</th><th>FECHA DE ACTA</th><th>CÓDIGO DE CÁMARA</th><th>TICKET</th><th>TIPO DE SERVICIO</th></tr><tr><td>1</td><td>13/01/2026</td><td>SCJ17E110081</td><td>16931</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>2</td><td>13/01/2026</td><td>SCJ17E040092</td><td>16932</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>3</td><td>13/01/2026</td><td>AL117</td><td>16933</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>4</td><td>14/01/2026</td><td>PAQ52</td><td>16940</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>5</td><td>14/01/2026</td><td>CVID24045</td><td>16941</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>6</td><td>14/01/2026</td><td>AL1524</td><td>16942</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>7</td><td>14/01/2026</td><td>AL272</td><td>16943</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>8</td><td>14/01/2026</td><td>AL845</td><td>16944</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>9</td><td>13/01/2026</td><td>SCJ17E100112</td><td>16953</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>10</td><td>13/01/2026</td><td>CVID21621</td><td>16954</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>11</td><td>14/01/2026</td><td>FN_175</td><td>16947</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>12</td><td>14/01/2026</td><td>SCJ17E070046</td><td>16936</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>13</td><td>14/01/2026</td><td>CVID21994</td><td>16988</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>14</td><td>14/01/2026</td><td>SCJ17E070094</td><td>16938</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>15</td><td>14/01/2026</td><td>AL248</td><td>16987</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>16</td><td>14/01/2026</td><td>CCEL11_024</td><td>16982</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>17</td><td>14/01/2026</td><td>AL1532</td><td>16986</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>18</td><td>14/01/2026</td><td>ESU-119</td><td>16984</td><td>CORRECTIVO</td></tr><tr><td>19</td><td>14/01/2026</td><td>350-1996</td><td>16981</td><td>CORRECTIVO</td></tr></table>	ITEM	FECHA DE ACTA	CÓDIGO DE CÁMARA	TICKET	TIPO DE SERVICIO	1	13/01/2026	SCJ17E110081	16931	CORRECTIVO	2	13/01/2026	SCJ17E040092	16932	CORRECTIVO	3	13/01/2026	AL117	16933	CORRECTIVO	4	14/01/2026	PAQ52	16940	CORRECTIVO	5	14/01/2026	CVID24045	16941	CORRECTIVO	6	14/01/2026	AL1524	16942	CORRECTIVO	7	14/01/2026	AL272	16943	CORRECTIVO	8	14/01/2026	AL845	16944	CORRECTIVO	9	13/01/2026	SCJ17E100112	16953	CORRECTIVO	10	13/01/2026	CVID21621	16954	CORRECTIVO	11	14/01/2026	FN_175	16947	CORRECTIVO	12	14/01/2026	SCJ17E070046	16936	CORRECTIVO	13	14/01/2026	CVID21994	16988	CORRECTIVO	14	14/01/2026	SCJ17E070094	16938	CORRECTIVO	15	14/01/2026	AL248	16987	CORRECTIVO	16	14/01/2026	CCEL11_024	16982	CORRECTIVO	17	14/01/2026	AL1532	16986	CORRECTIVO	18	14/01/2026	ESU-119	16984	CORRECTIVO	19	14/01/2026	350-1996	16981	CORRECTIVO
ITEM	FECHA DE ACTA	CÓDIGO DE CÁMARA	TICKET	TIPO DE SERVICIO																																																																																																		
1	13/01/2026	SCJ17E110081	16931	CORRECTIVO																																																																																																		
2	13/01/2026	SCJ17E040092	16932	CORRECTIVO																																																																																																		
3	13/01/2026	AL117	16933	CORRECTIVO																																																																																																		
4	14/01/2026	PAQ52	16940	CORRECTIVO																																																																																																		
5	14/01/2026	CVID24045	16941	CORRECTIVO																																																																																																		
6	14/01/2026	AL1524	16942	CORRECTIVO																																																																																																		
7	14/01/2026	AL272	16943	CORRECTIVO																																																																																																		
8	14/01/2026	AL845	16944	CORRECTIVO																																																																																																		
9	13/01/2026	SCJ17E100112	16953	CORRECTIVO																																																																																																		
10	13/01/2026	CVID21621	16954	CORRECTIVO																																																																																																		
11	14/01/2026	FN_175	16947	CORRECTIVO																																																																																																		
12	14/01/2026	SCJ17E070046	16936	CORRECTIVO																																																																																																		
13	14/01/2026	CVID21994	16988	CORRECTIVO																																																																																																		
14	14/01/2026	SCJ17E070094	16938	CORRECTIVO																																																																																																		
15	14/01/2026	AL248	16987	CORRECTIVO																																																																																																		
16	14/01/2026	CCEL11_024	16982	CORRECTIVO																																																																																																		
17	14/01/2026	AL1532	16986	CORRECTIVO																																																																																																		
18	14/01/2026	ESU-119	16984	CORRECTIVO																																																																																																		
19	14/01/2026	350-1996	16981	CORRECTIVO																																																																																																		

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

29	<p>Elaborar el acta con registro fotográfico, de los puntos de video vigilancia que no están operativos por vandalismo o por algún otro tipo de siniestro, determinando si es necesario descargarlos de los inventarios, para reportarlos en el listado de los elementos para baja en el Almacén de Bienes. Adicionalmente reportar ante el contratista de conectividad y ante el Operador de Red eléctrica (ENEL Colombia) para suspender el pago de los servicios de manera temporal, mientras se restaura el punto de video vigilancia.</p>	<p>La supervisión verificó que la interventoría diera cumplimiento a esta obligación mediante la elaboración del acta de registro de siniestro, en los puntos de video vigilancias.</p> <p>Adicionalmente, se reportó ante el contratista de conectividad y ante el Operador de Red eléctrica (ENEL Colombia) para la suspensión de los cobros temporalmente mediante comunicados VVG-CCS-TER-045 y VVG-CCS-TER-046.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
30	<p>Realizar la gestión ante el contratista de conectividad y ante el Operador de Red eléctrica (Enel Colombia) para restablecer los servicios que estén suspendidos de manera temporal y en los casos en que se restaure un punto o una ubicación del sistema de video vigilancia.</p>	<p>La supervisión verifico la gestión que viene realizando la interventoría ante la empresa de mantenimiento, mediante los reportes ante su proveedor de conectividad y energía, con el estado de los puntos suspendidos y de los cuales la entidad solicitó el restablecimiento.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

		<div><div></div><div>VVG-CCS-TERC-045-26</div><div>Bogotá D.C., 30 de enero de 2026</div><div>Doctor SERGIO LEONARDO GÓMEZ HERRERA Apoderado General EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB Bogotá D.C.</div><div><table><tr><td>REFERENCIA:</td><td>Suspenso de cobro por siniestro</td></tr><tr><td>TEMA:</td><td>Contrato</td></tr><tr><td>SUBTEMA:</td><td>Tercero</td></tr></table></div><div>Respetado doctor Sergio:</div><div><p>El 31 de octubre de 2024, la Secretaría Central de Seguridad, Convivencia y Justicia, celebró con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A.E.S.P., el Contrato SCJ-1950-2024 cuyo objeto consiste en: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE AL SISTEMA DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS", contrato sobre el cual el Consorcio Capital Security, desarrolla las actividades propias de Interventoría.</p><p>De acuerdo con lo establecido en el subnumeral 29 del numeral 7.2.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO del Contrato de Interventoría SCJ-1950-2024, este Consorcio debe:</p><p>7.2.1.1 Adicionalmente reportar ante el controlador de conectividad y ante el Operador de Red (ENEL Colombia) para suspender el pago de los servicios de manera temporal, mientras se restablece el punto de video vigilancia (...).</p><p>En concordancia con lo anterior, la Interventoría ha identificado que los puntos de video vigilancia que se relacionan a continuación se encuentran suscitados y, por ende, se solicita a la ETB que de manera temporal suspenda el cobro de los servicios a la Secretaría Central de Seguridad, Convivencia y Justicia:</p></div><div><table><tr><th>CÓDIGO</th><th>CÓDIGO SERVICIO</th><th>CÓDIGO ETE</th><th>CUENTA ENEL</th><th>DIRECCIÓN</th><th>ESTADO ACTUAL DEL PUNTO</th><th>TIPO NOVEDAD</th></tr><tr><td>P-187</td><td>1701</td><td>CAVBOC1111303</td><td>NO REGISTRO</td><td>KR 17 CL 24</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr><tr><td>ESU-301</td><td>7038</td><td>CAVBOC1180305</td><td>8087074</td><td>CL 20 180 28</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr><tr><td>P18-668</td><td>6088</td><td>CAVBOC1180709</td><td>6088662</td><td>PT 120 PONTONA</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr><tr><td>SCJ-17108705</td><td>1088</td><td>CAVBOC11807388</td><td>6747688</td><td>KR 22 CL 68</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr><tr><td>P18-1818</td><td>1514</td><td>CAVBOC11807403</td><td>3070305-0</td><td>CL 67 KR 21</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr><tr><td>SCJ-17143045</td><td>7038</td><td>CAVBOC11807770</td><td>6780308</td><td>CL 84 KR 18</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr><tr><td>AL 1845</td><td>6770</td><td>CAVBOC1111303</td><td>8889987</td><td>KR 80 CL 668</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr></table></div><div><div>Calle 70 y 200-20 Barrio San Felipe Bogotá D.C. Colombia TEL: 01-10704040 Página 1 de 2</div></div></div>	REFERENCIA:	Suspenso de cobro por siniestro	TEMA:	Contrato	SUBTEMA:	Tercero	CÓDIGO	CÓDIGO SERVICIO	CÓDIGO ETE	CUENTA ENEL	DIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PUNTO	TIPO NOVEDAD	P-187	1701	CAVBOC1111303	NO REGISTRO	KR 17 CL 24	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO	ESU-301	7038	CAVBOC1180305	8087074	CL 20 180 28	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO	P18-668	6088	CAVBOC1180709	6088662	PT 120 PONTONA	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO	SCJ-17108705	1088	CAVBOC11807388	6747688	KR 22 CL 68	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO	P18-1818	1514	CAVBOC11807403	3070305-0	CL 67 KR 21	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO	SCJ-17143045	7038	CAVBOC11807770	6780308	CL 84 KR 18	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO	AL 1845	6770	CAVBOC1111303	8889987	KR 80 CL 668	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO	31	Gestionar ante el operador de red (ENEL Colombia) los casos escalados por fallas atribuibles a la red a cargo del operador.	<div><div></div><div>VVG-CCS-TERC-045-26</div><div><table><tr><th>CÓDIGO</th><th>CÓDIGO SERVICIO</th><th>CÓDIGO ETE</th><th>CUENTA ENEL</th><th>DIRECCIÓN</th><th>ESTADO ACTUAL DEL PUNTO</th><th>TIPO NOVEDAD</th></tr><tr><td>SCJ-17108705</td><td>1088</td><td>CAVBOC11807388</td><td>6747688</td><td>KR 22 CL 68</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr><tr><td>P18-668</td><td>6088</td><td>CAVBOC1180709</td><td>6088662</td><td>PT 120 PONTONA</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr><tr><td>ESU-301</td><td>7038</td><td>CAVBOC1180305</td><td>8087074</td><td>CL 20 180 28</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr><tr><td>AL 1845</td><td>6770</td><td>CAVBOC1111303</td><td>8889987</td><td>KR 80 CL 668</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr></table></div><div><p>Finalmente se le solicita a la ETB, que, en caso de que los técnicos de estos puntos se hayan hecho efectivos estando fuera de servicio, se proceda a aplicar los descuentos del caso en los siguientes periodos de facturación:</p><p>Respetablemente,</p><div> DONNELL LEONARDO CÁRDENAS</div></div></div>	CÓDIGO	CÓDIGO SERVICIO	CÓDIGO ETE	CUENTA ENEL	DIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PUNTO	TIPO NOVEDAD	SCJ-17108705	1088	CAVBOC11807388	6747688	KR 22 CL 68	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO	P18-668	6088	CAVBOC1180709	6088662	PT 120 PONTONA	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO	ESU-301	7038	CAVBOC1180305	8087074	CL 20 180 28	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO	AL 1845	6770	CAVBOC1111303	8889987	KR 80 CL 668	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO
REFERENCIA:	Suspenso de cobro por siniestro																																																																																																					
TEMA:	Contrato																																																																																																					
SUBTEMA:	Tercero																																																																																																					
CÓDIGO	CÓDIGO SERVICIO	CÓDIGO ETE	CUENTA ENEL	DIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PUNTO	TIPO NOVEDAD																																																																																																
P-187	1701	CAVBOC1111303	NO REGISTRO	KR 17 CL 24	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO																																																																																																
ESU-301	7038	CAVBOC1180305	8087074	CL 20 180 28	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO																																																																																																
P18-668	6088	CAVBOC1180709	6088662	PT 120 PONTONA	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO																																																																																																
SCJ-17108705	1088	CAVBOC11807388	6747688	KR 22 CL 68	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO																																																																																																
P18-1818	1514	CAVBOC11807403	3070305-0	CL 67 KR 21	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO																																																																																																
SCJ-17143045	7038	CAVBOC11807770	6780308	CL 84 KR 18	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO																																																																																																
AL 1845	6770	CAVBOC1111303	8889987	KR 80 CL 668	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO																																																																																																
31	Gestionar ante el operador de red (ENEL Colombia) los casos escalados por fallas atribuibles a la red a cargo del operador.	<div><div></div><div>VVG-CCS-TERC-045-26</div><div><table><tr><th>CÓDIGO</th><th>CÓDIGO SERVICIO</th><th>CÓDIGO ETE</th><th>CUENTA ENEL</th><th>DIRECCIÓN</th><th>ESTADO ACTUAL DEL PUNTO</th><th>TIPO NOVEDAD</th></tr><tr><td>SCJ-17108705</td><td>1088</td><td>CAVBOC11807388</td><td>6747688</td><td>KR 22 CL 68</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr><tr><td>P18-668</td><td>6088</td><td>CAVBOC1180709</td><td>6088662</td><td>PT 120 PONTONA</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr><tr><td>ESU-301</td><td>7038</td><td>CAVBOC1180305</td><td>8087074</td><td>CL 20 180 28</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr><tr><td>AL 1845</td><td>6770</td><td>CAVBOC1111303</td><td>8889987</td><td>KR 80 CL 668</td><td>FUERA DE SERVICIO</td><td>SUSPENDIDO</td></tr></table></div><div><p>Finalmente se le solicita a la ETB, que, en caso de que los técnicos de estos puntos se hayan hecho efectivos estando fuera de servicio, se proceda a aplicar los descuentos del caso en los siguientes periodos de facturación:</p><p>Respetablemente,</p><div> DONNELL LEONARDO CÁRDENAS</div></div></div>	CÓDIGO	CÓDIGO SERVICIO	CÓDIGO ETE	CUENTA ENEL	DIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PUNTO	TIPO NOVEDAD	SCJ-17108705	1088	CAVBOC11807388	6747688	KR 22 CL 68	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO	P18-668	6088	CAVBOC1180709	6088662	PT 120 PONTONA	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO	ESU-301	7038	CAVBOC1180305	8087074	CL 20 180 28	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO	AL 1845	6770	CAVBOC1111303	8889987	KR 80 CL 668	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO																																																																	
CÓDIGO	CÓDIGO SERVICIO	CÓDIGO ETE	CUENTA ENEL	DIRECCIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PUNTO	TIPO NOVEDAD																																																																																																
SCJ-17108705	1088	CAVBOC11807388	6747688	KR 22 CL 68	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO																																																																																																
P18-668	6088	CAVBOC1180709	6088662	PT 120 PONTONA	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO																																																																																																
ESU-301	7038	CAVBOC1180305	8087074	CL 20 180 28	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO																																																																																																
AL 1845	6770	CAVBOC1111303	8889987	KR 80 CL 668	FUERA DE SERVICIO	SUSPENDIDO																																																																																																

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139
V.2

33	<p>Aprobar el suministro de repuestos que requiera el contratista para solucionar fallas en el punto de video vigilancia intervenido y verificar que los mismos sean instalados dentro del plazo de máximo tres (3) días hábiles a partir de la fecha de su aprobación.</p>	<p>Mediante comunicados números, la supervisión evidencio el cumplimiento de esta obligación. VVG-CCS-ETB-1174-25, VVG-CCS-ETB-1170-25, VVG-CCS-ETB-1162, VVG-CCS-ETB-1149, VVG-CCS-ETB-1106, VVG-CCS-ETB-1079, VVG-CCS-ETB-1080</p> <div><div></div><div><p>VVG-CCS-ETB-1196-26</p><p>Bogotá D.C., 15 de enero de 2026.</p><p>Ingeniero PABLO ALEJANDRO BELLO ROJAS Coordinador Proyecto- Contrato SCJ-1809-2024 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB SA ESP Bogotá D.C.</p><div><p>REFERENCIA: Responde a comunicado CSC-7895-2025.</p><p>TEMA: Técnico</p><p>SISTEMA: Sistema de videovigilancia por cámara de seguridad en 4 canales</p></div></div><p>Respetado Ingeniero Bello:</p><p>La tercera visita del numeral 3.4 LA MESA DE SERVICIO COORDINARA CON SU PERSONAL TÉCNICO LAS SIGUIENTES VISITAS DE DIAGNOSTICO de las Especificaciones Técnicas del Contrato No. SCJ-1809-2024, establece que se realizará:</p><p>Una visita mensual a cada CAI y Estación de Policía para atender requerimientos de PCUAL, MESCO, diagnosticar cualquier tipo de falla o anomalía y solucionar inconvenientes. En caso de requerir utilización de bolsa de repuestos, deberá ser aprobado previamente por interventoría/Supervisión, así mismo solucionar cualquier duda de las funciones de la MESCO.</p><p>En atención de lo anterior, la ETB S.A E.S.P. mediante comunicado CSC-7895-2025, ratifico la solicitud de aprobación de utilización de la Bolsa de Repuestos para la E.P. CARABINEROS PARQUE NACIONAL.</p><table><thead><tr><th>ITEM</th><th>TICKET OUI</th><th>COMPONENTE SOLICITADO</th><th>CANTIDAD</th><th>DEFECTOS EN STOCK</th><th>UTILIZADOR BOLSA DE REPUESTOS</th><th>ESTADO SOLICITUD</th></tr></thead><tbody><tr><td>7</td><td></td><td>SCJ-CCS-ETB-1196-26</td><td>8</td><td>NO</td><td>SI</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>30</td><td></td><td>BATERIA 12V - 7.7 - 7.5</td><td>8</td><td>NO</td><td>SI</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>32</td><td></td><td>CABLE ENALCANTADO</td><td>400</td><td>NO</td><td>SI</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>46</td><td>1080</td><td>CABLE UTP CAT 6 UTP</td><td>400</td><td>NO</td><td>SI</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>46</td><td></td><td>CONECTOR DOBLE</td><td>8</td><td>NO</td><td>SI</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>47</td><td></td><td>CONECTOR PLUG RJ45</td><td>10</td><td>NO</td><td>SI</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>76</td><td></td><td>CABLE PUE TPO</td><td>5</td><td>NO</td><td>SI</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>76</td><td></td><td>CONECTOR</td><td>1</td><td>NO</td><td>SI</td><td>APROBADO</td></tr></tbody></table><p>Tabla No. 1. Detalle de Bolsa de Repuestos</p><p>Por consiguiente, se relacionan los costos establecidos en la Bolsa de Repuestos para los elementos aprobados y que serán utilizados para el restablecimiento del Sistema de Videovigilancia en la ESTACION DE POLICIA.</p><div><div></div><div><p>VVG-CCS-ETB-1196-26</p><table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION DEL ELEMENTO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO COR.TA</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>7</td><td>SCJ-CCS-ETB-1196-26</td><td>LN</td><td>8</td><td>\$402.382</td><td>\$3.219.056</td></tr><tr><td>30</td><td>BATERIA 12V - 7.7 - 7.5</td><td>LN</td><td>8</td><td>\$142.540</td><td>\$1.140.320</td></tr><tr><td>32</td><td>CABLE</td><td>ML</td><td>400</td><td>\$21.154</td><td>\$8.461.600</td></tr><tr><td>46</td><td>CABLE UTP CAT 6 UTP</td><td>ML</td><td>400</td><td>\$21.154</td><td>\$8.461.600</td></tr><tr><td>46</td><td>CONECTOR DOBLE</td><td>LN</td><td>8</td><td>\$17.405</td><td>\$139.240</td></tr><tr><td>47</td><td>CONECTOR PLUG RJ45</td><td>LN</td><td>10</td><td>\$2.333</td><td>\$23.330</td></tr><tr><td>76</td><td>CABLE PUE TPO</td><td>LN</td><td>5</td><td>\$20.000.000</td><td>\$100.000.000</td></tr><tr><td>76</td><td>CONECTOR</td><td>LN</td><td>1</td><td>\$1.000.000</td><td>\$1.000.000</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td>\$144.124.446</td></tr></tbody></table><p>Tabla No. 2. Costo de Bolsa de Repuestos</p><p>Teniendo en cuenta que la octava visita del numeral 3.4 BOLSA DE REPUESTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS de las Especificaciones Técnicas del Contrato No. SCJ-1809-2024, establece que: "Los bienes no considerados como de "mayor consumo" deberán ser suministrados, instalados, configurados y puestos en funcionamiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de la INTERVENTORIA. En caso de que el elemento requiera ser importado, el plazo máximo será de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la aprobación de la INTERVENTORIA (I. J.); el Contratista deberá realizar el proceso respectivo y presentar el informe de instalación de los elementos en la E.P. CARABINEROS PARQUE NACIONAL, dentro de los tiempos establecidos para tal fin.</p><p>Atentamente,</p><div><p>DONNELL ESCANO CARDENAS Director de Interventoría</p><p>Asesor: N/A</p><p>Copie: Dir. Asa. Lic. Desarrollo Econ. - Jefe Oficina del Centro Comandante, Control, Comunicaciones y Cómputo - CA</p><p>Elaboró: Mantenimiento Revisó: C/Comando</p></div></div></div></div>	ITEM	TICKET OUI	COMPONENTE SOLICITADO	CANTIDAD	DEFECTOS EN STOCK	UTILIZADOR BOLSA DE REPUESTOS	ESTADO SOLICITUD	7		SCJ-CCS-ETB-1196-26	8	NO	SI	APROBADO	30		BATERIA 12V - 7.7 - 7.5	8	NO	SI	APROBADO	32		CABLE ENALCANTADO	400	NO	SI	APROBADO	46	1080	CABLE UTP CAT 6 UTP	400	NO	SI	APROBADO	46		CONECTOR DOBLE	8	NO	SI	APROBADO	47		CONECTOR PLUG RJ45	10	NO	SI	APROBADO	76		CABLE PUE TPO	5	NO	SI	APROBADO	76		CONECTOR	1	NO	SI	APROBADO	ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO COR.TA	VALOR TOTAL	7	SCJ-CCS-ETB-1196-26	LN	8	\$402.382	\$3.219.056	30	BATERIA 12V - 7.7 - 7.5	LN	8	\$142.540	\$1.140.320	32	CABLE	ML	400	\$21.154	\$8.461.600	46	CABLE UTP CAT 6 UTP	ML	400	\$21.154	\$8.461.600	46	CONECTOR DOBLE	LN	8	\$17.405	\$139.240	47	CONECTOR PLUG RJ45	LN	10	\$2.333	\$23.330	76	CABLE PUE TPO	LN	5	\$20.000.000	\$100.000.000	76	CONECTOR	LN	1	\$1.000.000	\$1.000.000		TOTAL				\$144.124.446
ITEM	TICKET OUI	COMPONENTE SOLICITADO	CANTIDAD	DEFECTOS EN STOCK	UTILIZADOR BOLSA DE REPUESTOS	ESTADO SOLICITUD																																																																																																																							
7		SCJ-CCS-ETB-1196-26	8	NO	SI	APROBADO																																																																																																																							
30		BATERIA 12V - 7.7 - 7.5	8	NO	SI	APROBADO																																																																																																																							
32		CABLE ENALCANTADO	400	NO	SI	APROBADO																																																																																																																							
46	1080	CABLE UTP CAT 6 UTP	400	NO	SI	APROBADO																																																																																																																							
46		CONECTOR DOBLE	8	NO	SI	APROBADO																																																																																																																							
47		CONECTOR PLUG RJ45	10	NO	SI	APROBADO																																																																																																																							
76		CABLE PUE TPO	5	NO	SI	APROBADO																																																																																																																							
76		CONECTOR	1	NO	SI	APROBADO																																																																																																																							
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO COR.TA	VALOR TOTAL																																																																																																																								
7	SCJ-CCS-ETB-1196-26	LN	8	\$402.382	\$3.219.056																																																																																																																								
30	BATERIA 12V - 7.7 - 7.5	LN	8	\$142.540	\$1.140.320																																																																																																																								
32	CABLE	ML	400	\$21.154	\$8.461.600																																																																																																																								
46	CABLE UTP CAT 6 UTP	ML	400	\$21.154	\$8.461.600																																																																																																																								
46	CONECTOR DOBLE	LN	8	\$17.405	\$139.240																																																																																																																								
47	CONECTOR PLUG RJ45	LN	10	\$2.333	\$23.330																																																																																																																								
76	CABLE PUE TPO	LN	5	\$20.000.000	\$100.000.000																																																																																																																								
76	CONECTOR	LN	1	\$1.000.000	\$1.000.000																																																																																																																								
	TOTAL				\$144.124.446																																																																																																																								
34	<p>Asignar un inspector que realice acompañamiento a los servicios de mantenimiento que ejecutan las cuadrillas, en horario nocturno,</p>	<p>La supervisión verificó que la interventoría diera cumplimiento a esta obligación, con la asignación de un interventor que acompañó a las cuadrillas de la empresa de mantenimiento del sistema de video vigilancia de Bogotá, ETB en horarios nocturnos, madrugada y fines de semana, lo</p>																																																																																																																											


INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

en la madrugada, los fines de semana y festivos, con el objetivo principal de aprobar de forma diligente, el cambio de repuestos en los casos en que sea necesario.

cual se evidencia en las actas de visita de campo en horario nocturno y fines de semana.

1. ACTA_AL1191




35

Realizar acompañamiento con personal técnico y recursos idóneos necesarios y disponibles

Se dio cumplimiento a esta obligación mediante el acompañamiento por parte de la interventoría, con personal técnico para la verificación de fallas de suministro de energía y conectividad, se evidencia en las actas de visita de campo.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

	<p>para la verificación del estado o fallas del suministro de energía y conectividad en sitios de planta interna y planta externa.</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div>
<p style="text-align: center;">36</p>	<p>Realizar el acompañamiento con el personal técnico idóneo para realizar las visitas del estudio de campo para la reubicación de puntos de video vigilancia en donde deberá aprobar la ubicación de cada punto de cámara, de acuerdo con las necesidades de la SDSCJ.</p>	<p>La supervisión verificó el cumplimiento a esta obligación, al realizar acompañamiento por parte de la interventoría a las visitas de Site Survey para reubicación de puntos de video vigilancia acorde a las solicitudes generadas por parte de la SDSCJ.</p> <p>-Actas de visita de estudio de campo</p>




F-GCT-1139
V.2

[illegible]


INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		
<p align="center">37</p>	<p>Hacer uso de las herramientas y equipos dispuestos por la Secretaría y el contratista de mantenimiento para la medición de tráfico, ancho de banda, estado del suministro eléctrico, apertura de gabinete, entre otros.</p>	<p>Mediante la utilización de las herramientas securOS y Zabbix, por parte de la interventoría, la supervisión verifico que se están realizando el uso de estas, dispuestas por la SDSCJ.</p> 

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<p>Por medio del presente se informa que se evidencian caídas simultáneas para los siguientes puntos, por favor confirmar si hacen parte del mismo anillo o si tienen afectación en la zona, de igual manera generar sus respectivos números de caso.</p> <table><thead><tr><th>#</th><th>AFILIACIÓN</th><th>CAV</th><th>DIRECCIÓN</th><th>LOCALIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>CCEL19_118</td><td>CAV30C1122562</td><td>TV 18R DG 69R SUR</td><td>CIUDAD BOLÍVAR</td></tr><tr><td>2</td><td>CCEL19_117</td><td>CAV30C1122563</td><td>CR 18R CLL 70 SUR</td><td>CIUDAD BOLÍVAR</td></tr><tr><td>3</td><td>CCEL19_116</td><td>CAV30C1122548</td><td>CR 18R CLL 70B SUR</td><td>CIUDAD BOLÍVAR</td></tr></tbody></table> <p>Adjunto evidencia relacionada a la falla reportada.</p>  <p>Adjunto evidencia relacionada a la falla presentada el día 13/01/2024 a las 10:32:10</p> <p>Evidencia donde los parámetros de energía se mantienen en rangos adecuados que sirve como prueba de descarte de primer nivel.</p>	#	AFILIACIÓN	CAV	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	1	CCEL19_118	CAV30C1122562	TV 18R DG 69R SUR	CIUDAD BOLÍVAR	2	CCEL19_117	CAV30C1122563	CR 18R CLL 70 SUR	CIUDAD BOLÍVAR	3	CCEL19_116	CAV30C1122548	CR 18R CLL 70B SUR	CIUDAD BOLÍVAR
#	AFILIACIÓN	CAV	DIRECCIÓN	LOCALIDAD																		
1	CCEL19_118	CAV30C1122562	TV 18R DG 69R SUR	CIUDAD BOLÍVAR																		
2	CCEL19_117	CAV30C1122563	CR 18R CLL 70 SUR	CIUDAD BOLÍVAR																		
3	CCEL19_116	CAV30C1122548	CR 18R CLL 70B SUR	CIUDAD BOLÍVAR																		
38	Vigilar permanentemente la ejecución del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, comunicándole por escrito y oportunamente, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes de cada actividad, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos.	<p>La supervisión verificó la ejecución del cumplimiento de la obligación por parte del Consorcio Capital Security, presentaron como evidencia los comunicados enviados al contratista de mantenimiento.</p> <p>VVG-CCS-ETB-1181-26, VVG-CCS-ETB-1183-26, VVG-CCS-ETB-1184-26, VVG-CCS-ETB-1192-26, VVG-CCS-ETB-1193-26, VVG-CCS-ETB-1199-26, VVG-CCS-ETB-1207-26, VVG-CCS-ETB-1210-26, VVG-CCS-ETB-1215-26, VVG-CCS-ETB-1218-26, VVG-CCS-ETB-1221-26, VVG-CCS-ETB-1223-26, VVG-CCS-ETB-1225-26, VVG-CCS-ETB-1228-26, VVG-CCS-ETB-1229-26, VVG-CCS-ETB-1232-26, VVG-CCS-ETB-1236-26, VVG-CCS-ETB-1245-26, VVG-CCS-ETB-1246-26, VVG-CCS-ETB-1252-26, VVG-CCS-ETB-1253-26, VVG-CCS-ETB-1254-26, VVG-CCS-ETB-1256-26, VVG-CCS-ETB-1261-26, VVG-CCS-ETB-1262-26, VVG-CCS-ETB-1264-26</p>																				
39	Hacer seguimiento y control al inventario del sistema de video vigilancia que se encuentra a cargo del contratista de mantenimiento, el cual debe ser permanentemente actualizado y verificado con una periodicidad máxima mensual, el mismo debe ser avalado por el almacén de la SDSCJ en su totalidad y por el supervisor del contrato.	<p>Según lo manifestado por la interventoría por medio del informe mensual del periodo comprendido del 01 al 31 de enero, no ha existido un inventario del Sistema de Video Vigilancia a cargo o bajo la responsabilidad del contratista del Contrato de Mantenimiento No. SCJ-1809-2024, que requiera aval alguno por parte de Almacén de la SDSCJ ni del Supervisor del Contrato</p>																				
40	Requerir al contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, objeto de interventoría, con el fin que tome medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para la Secretaría, cuando a juicio de la interventoría	<p>Por medio del informe del periodo del mes de enero, la interventoría manifiesta que no se requirió al contratista por atrasos en la ejecución.</p> <p>Se realizó sin inconveniente el cronograma de limpieza de acrílicos para el mes de diciembre.</p> <p>-Comunicados</p> <p>Comunicados VVG-CCS-ETB-1188-26</p>																				

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139
V.2

	se advierta retrasos en la ejecución de las actividades, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados.	VVG-CCS-ETB-1185-26
41	<p>Poner a disposición de la SDSCJ el repositorio digital contractual de la INTERVENTORÍA, en donde se encuentre información actualizada del contrato de INTERVENTORÍA, y del contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, sujeto a su supervisión. La SDSCJ recomendará la estructura que se. Deberá implementar durante la vigencia del contrato.</p>	<p>Mediante comunicado VVG-CCS SDSCJ-031-25, la interventoría informo al apoyo a la supervisión los usuarios y ruta para ingreso al repositorio. El acceso al repositorio digital se encuentra en el siguiente link: https://camaras2.sisinfoits.com:8200/</p> 
42	<p>Verificar y gestionar el proceso de ingreso de bienes nuevos al almacén de la SDSCJ y las dadas de baja de los elementos, conceptuando técnicamente para el reintegro de estos al contrato de mantenimiento.</p>	<p>La supervisión Para el periodo del presente informe la evidencio que se gestionaron ingresos al almacén con los siguientes comunicados.</p> <p>-Ingresos de elementos;</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-176-26</p> <p>-Bajas</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-172-26</p>
OBLIGACIONES CARÁCTER ADMINISTRATIVO		
1	<p>Verificar y hacer seguimiento a las actividades de carácter administrativo que ejecuta el contratista del mantenimiento al sistema de videovigilancia.</p>	<p>Durante el periodo se revisaron los siguientes informes allegados por el Contratista de Mantenimiento a la interventoría en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ1809-2024, relacionados a continuación:</p> <p>- Diciembre de 2025:</p> <p>GSC-7840-2026 2/01/2026</p> <p>GSC-7886-2026 14/01/2026</p> <p>GSC-7916-2026 20/01/2026 - 26/01/2026</p>
2	<p>Revisar y aprobar la programación presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia y que son objeto de interventoría.</p>	<p>Se realizó presentación del avance en las reuniones de seguimiento semanales</p> <p>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 07012026</p> <p>F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 07012026</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<div><div>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 14012026</div><div>F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 14012026</div><div><div><div><div></div><div>></div><div>3_ANEXOS GENERALES</div><div>></div><div>03_ACTAS_REUNION</div><div></div></div><div><div>Compartir</div><div>Copiar vínculo</div><div>Agregar acceso directo</div></div></div><div><div>10, Informe</div><div>SENDEROS</div><div>Todos los documentos</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Mis ítems</div><div></div><div>Nombre</div><div></div><div>Tamaño de archivo</div><div>Modificado</div><div>Modificado por</div><div>Esta</div></div><div><div></div><div>Acta CCS-48 Conciliación ANS Diciembre 2025.pdf</div><div>1,55 MB</div><div>23 de febrero</div><div>cam-profesional-final</div></div><div><div></div><div>Acta No. 50 - Auditoria Ambiental.pdf</div><div>402 KB</div><div>16 de marzo</div><div>cam-mayor@mayor.gov.co</div></div><div><div></div><div>Acta No CCS-049 Conciliación Financiera diciembre 2025.pdf</div><div>215 KB</div><div>23 de febrero</div><div>cam-profesional-final</div></div><div><div></div><div>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 07012026.pdf</div><div>3,10 MB</div><div>23 de febrero</div><div>cam-profesional-final</div></div><div><div></div><div>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 14012026.pdf</div><div>3,39 MB</div><div>23 de febrero</div><div>cam-profesional-final</div></div><div><div></div><div>F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 07012026.pdf</div><div>1,84 MB</div><div>23 de febrero</div><div>cam-profesional-final</div></div><div><div></div><div>F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 14012026.pdf</div><div>1,32 MB</div><div>23 de febrero</div><div>cam-profesional-final</div></div></div></div>
3	Mantener los recursos humanos y técnicos ofertados para garantizar el desarrollo del trabajo dentro del estricto parámetro de calidad. En caso de falta temporal o accidental de algún miembro del equipo mínimo de trabajo, el contratista deberá reemplazarlo de forma inmediata sin que se genere ningún retraso o afectación a las actividades de la interventoría	<p>Respecto al Contratista de mantenimiento, en el mes de enero de 2026 se presentó por parte del Contratista a la interventoría, la solicitud de evaluación de la hoja del profesional Karen Julieth Ramírez Cardona, quien fue postulado como profesional de seguridad y salud en el trabajo del equipo mínimo y en reemplazo de la profesional Ivonne Hernández Bermeo, una vez revisado por parte de la Interventoría y evidenciando el cumplimiento de los criterios establecidos para ejercer en respectivo cargo se dio aprobación en cumplimiento de los criterios establecidos para ejercer en respectivo cargo</p> <p>De otra parte y respecto al contrato de la Interventoría, en el mes de enero de 2026 la Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-175-26 del 26 de enero de 2026:</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

<p style="text-align: center;">5</p>	<p>Revisar las cotizaciones respecto a los precios del mercado para los ítems no previstos en la bolsa de repuestos del contrato de mantenimiento, que le sean requeridas por la Secretaría</p>	<p>La interventoría manifiesta que Para el periodo del presente informe el contratista presentó cotizaciones de ingresos de elementos a la bolsa, la cual está en revisión a corte del presente informe</p> <p>GSC-7729-2025</p> 
<p style="text-align: center;">6</p>	<p>Presentar los informes de ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones solicitadas por la entidad.</p>	<p>De acuerdo con las condiciones contractuales el presente informe al cumplimiento de las obligaciones:</p> <p>En el mes de enero de 2026 la interventoría realizó la entrega del informe correspondiente al periodo de diciembre de 2025, lo anterior así VVG-CCS-SDSCJ-167-26 9/01/2026 v.1</p>  <p>De otra parte, mediante correo electrónico remitido el 29 de enero de 2026 se remiten ajustes por la SDSCJ, para ser subsanados.</p>
<p style="text-align: center;">7</p>	<p>Contar con su propio sistema de gestión documental que permita a la Secretaría obtener y consultar comunicados, actas, informes, correos electrónicos con el detalle de la trazabilidad del contrato objeto de interventoría.</p>	<p>El Consorcio Capital Security puso a disposición de la SDSCJ el aplicativo Gestor Documental, al cual se puede acceder mediante el usuario y la clave asignada, en el siguiente link. https://camaras2.sisinfoits.com:8200/</p> 



INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

8	<p>Verificar que se lleve a cabo la logística para el acceso a los puntos de localización de los dispositivos del sistema de video vigilancia, para ello y de acuerdo con el cronograma de actividades del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, establecerá contacto previo con los enlaces encargados en cada una de las entidades, predios, locaciones para la adquisición de los permisos o autorizaciones de ingreso (en caso de que aplique).</p>	<p>Durante el periodo se realizaron las gestiones ante la Entidad de los permisos solicitados por el Contratista.</p> <p>A su vez, la entidad copio a la Interventoría los trámites de permisos gestionados Anexo: Correos enviados y recibidos por trámites de permisos de ingreso del Contratista.</p> 
9	<p>Verificar de manera permanente que la información contenida en el software dispuesto por la SDSCJ para seguimiento al sistema de videovigilancia contenga las novedades que se presentan en el sistema; avance de instalación, mantenimientos preventivos y correctivos, realizando un seguimiento constante a cada uno de los eventos e incidentes reportados.</p>	<p>Con respecto al software de seguimiento de ticket, la entidad contratante no ha realizado la entrega oficial del aplicativo SENSOR, por lo cual la interventoría no ha podido evaluar el 100% del cumplimiento para este aplicativo, No obstante, el contratista de mantenimiento realiza el seguimiento de los casos mediante un aplicativo propio llamado GLPI.</p>
10	<p>Revisar y aprobar la información de carácter administrativo presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verdadera Y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo con el cronograma en un término no mayor a cinco (5) días calendario, posteriores a la entrega de la misma.</p>	<p>Durante el periodo la interventoría realizó la revisión de los siguientes informes allegados por el Contratista de Mantenimiento en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ-1809-2024, relacionados en la Tabla 22 Informes mensuales ETB S.A. E.S.P, de donde se presenta la siguiente gestión de revisión de informes:</p> <p>-Diciembre de 2025</p> 
11	<p>Organizar reuniones de seguimiento con el personal en sitio del contrato de</p>	<p>Se realizó presentación del avance en las reuniones de seguimiento semanales.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

	<p>mantenimiento al sistema de video vigilancia, mínimo una vez a la semana, para informar a los interesados, sobre el alcance de la operación del contrato y los tiempos de ejecución de este. Estas reuniones podrán ser programadas de manera escrita, virtual 9 telefónica, y la asistencia del personal de interventoría citado será de carácter obligatorio.</p>	<p>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 07012026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 07012026 F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 14012026 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 14012026</p> 
<p>12</p>	<p>Verificar permanentemente que el personal que preste los servicios para que el contratista cumpla con las condiciones contractuales acordadas.</p>	<p>La ETB S.A. E.S.P. remitió a la interventoría, certificación suscrita por el Revisor Fiscal el 05 de enero de 2026 dentro de la cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.</p> 

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

		<p></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero de planilla</th><th>Fecha de Pago</th><th>Valor Pagado</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>86321131</td><td>01/06/2025</td><td>4.022.887.800</td></tr> <tr><td>86321176</td><td>01/06/2025</td><td>12.298.100</td></tr> <tr><td>90104413</td><td>01/10/2025</td><td>4.310.276.700</td></tr> <tr><td>90104425</td><td>01/10/2025</td><td>12.298.100</td></tr> <tr><td>91023073</td><td>04/11/2025</td><td>4.286.744.300</td></tr> <tr><td>91015431</td><td>04/11/2025</td><td>12.298.100</td></tr> <tr><td>91021116</td><td>01/12/2025</td><td>4.548.395.600</td></tr> <tr><td>91023096</td><td>01/12/2025</td><td>12.298.100</td></tr> <tr><td>92561876</td><td>02/01/2026</td><td>7.534.870.000</td></tr> <tr><td>92561744</td><td>02/01/2026</td><td>12.298.100</td></tr> </tbody> </table> <p>5. Obtención del saldo de las cuentas de liquidación de los aportes: 24150181- Aportes de pensión, 24150191- Aportes de salud, 24150201- Aportes ICBF y SENA, 24150321- Aportes ANL, 25112491- Aportes Caja, con saldo a 31 de diciembre de 2025.</p> <p>6. Comparación del saldo de los auxilios contables de las cuentas según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).</p> <p>De acuerdo con lo mencionado con anterioridad, expedimos la siguiente certificación solicitada por Empresa de Telecomunicaciones S. A. E. S. P.</p> <p>SE CERTIFICA QUE:</p> <p>De acuerdo con registros contables, soportes de pago, y demás información obtenida por parte de la administración de la compañía, para los meses comprendidos entre julio de 2025 hasta el mes de diciembre de 2025, la compañía ha pagado los aportes de salud correspondientes a los meses de agosto 2025 hasta el mes de enero 2026, así como los riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 66 Ley 1810 de 2016), correspondientes a los meses julio de 2025 hasta el mes de diciembre 2025, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 789 de 2002.</p> <p>Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de este certificado están siendo auditados con el propósito de emitir una opinión sobre el los estados financieros de la Compañía, el 31 de diciembre de 2025, han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.</p> <p>PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 300 No. 114-35, Bogotá, Colombia</p> <p></p> <p>A la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. E. S. P.</p> <p>05 de enero de 2026</p> <p>Este certificado se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.</p> <p>JUAN ANTONIO COLINA PIMENTA C.C. No. 72.134.220 Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 29082-T</p>	Numero de planilla	Fecha de Pago	Valor Pagado	86321131	01/06/2025	4.022.887.800	86321176	01/06/2025	12.298.100	90104413	01/10/2025	4.310.276.700	90104425	01/10/2025	12.298.100	91023073	04/11/2025	4.286.744.300	91015431	04/11/2025	12.298.100	91021116	01/12/2025	4.548.395.600	91023096	01/12/2025	12.298.100	92561876	02/01/2026	7.534.870.000	92561744	02/01/2026	12.298.100
Numero de planilla	Fecha de Pago	Valor Pagado																																	
86321131	01/06/2025	4.022.887.800																																	
86321176	01/06/2025	12.298.100																																	
90104413	01/10/2025	4.310.276.700																																	
90104425	01/10/2025	12.298.100																																	
91023073	04/11/2025	4.286.744.300																																	
91015431	04/11/2025	12.298.100																																	
91021116	01/12/2025	4.548.395.600																																	
91023096	01/12/2025	12.298.100																																	
92561876	02/01/2026	7.534.870.000																																	
92561744	02/01/2026	12.298.100																																	
13	Gestionar ante las compañías aseguradoras la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato de interventoría.	La interventoría manifiesta en el informe mensual de enero que durante el presente periodo no se realizaron modificaciones al contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, razón por la cual no se realizó actualización a las pólizas del contrato de Interventoría.																																	
14	Verificar e informar mensualmente a la entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos.	La ETB S.A. E.S.P. remitió a la interventoría, certificación suscrita por el Revisor Fiscal el 05 de enero de 2026 dentro de la cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.																																	

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

C4 BOGOTÁ (Grupo privado)

> 2. OBLIGACIONES E... > OBLIGACION_JUR05

Compartir Copiar vinculo Agregar acceso

10. Informe SEÑALADOS Todos los documentos

Nombre	Tamaño de archivo	Modificado	Modificado por
PANTALLAZO SECOP.png	109 KB	10 de febrero	car-miraya.com@
Poliza cum ACTA DE INICIO.pdf	537 KB	10 de febrero	car-miraya.com@
Poliza CUM Adición 2.SCI-1809-2024.pdf	1,37 MB	10 de febrero	car-miraya.com@
Poliza cum Cto SCI-1809-2024 con SSCJ.pdf	537 KB	10 de febrero	car-miraya.com@
Poliza RCE ACTA DE INICIO.pdf	542 KB	10 de febrero	car-miraya.com@
Poliza RCE Adición 2.SCI-1809-2024.pdf	1,03 MB	10 de febrero	car-miraya.com@
Poliza RCE Cto SCI-1809-2024 con SSCJ.pdf	542 KB	10 de febrero	car-miraya.com@
Polizas Adición SCI-1809-2024 con SSCJ.pdf	1,44 MB	10 de febrero	car-miraya.com@



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. E. S. P.

05 de enero de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. E. S. P., identificada con NIT. 899.999.115-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los meses comprendidos entre julio de 2023 hasta el mes de diciembre de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la legislación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del Estado de Liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para los meses comprendidos entre julio de 2023 hasta el mes de diciembre de 2023.
- Comparación del Estado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.
- Verificación del pago de los planillos P/LA que se relacionan a continuación, de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 023 del 31 de mayo de 2017.

Numero de planilla	Fecha de Pago	Valor Pagado
88021050	01/08/2025	4.328.304.800
88021392	01/08/2025	23.386.400
88481398	01/08/2025	12.286.100

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 800 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
tel: 800-478-7878



Numero de planilla	Fecha de Pago	Valor Pagado
88021131	01/08/2025	4.302.887.800
88021136	01/08/2025	12.256.100
90103443	01/08/2025	4.310.278.200
90104258	01/08/2025	12.286.100
91023579	04/11/2025	4.286.774.300
91015431	04/11/2025	12.256.100
91021118	01/12/2025	4.845.586.800
91020256	01/12/2025	12.256.100
82051870	02/01/2026	7.534.310.000
82051744	02/01/2026	12.256.100

- Obtención del saldo de las cuentas de liquidación de los aportes: 24150181- Aportes de pensión, 24150191- Aportes de salud, 24150201- Aportes ICBF y SENA, 24150321- Aportes ARL, 25112401- Aportes Caja, con saldo a 31 de diciembre de 2023.
- Comparación del saldo de las cuentas contables de las cuentas según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

De acuerdo con lo mencionado con anterioridad, expedimos la siguiente certificación solicitada por Empresa de Telecomunicaciones S. A. E. S. P.

SE CERTIFICA QUE:


De acuerdo con registros contables, reportes de pago, y demás información obtenida por parte de la administración de la compañía, para los meses comprendidos entre julio de 2023 hasta el mes de diciembre de 2023, la compañía ha pagado los aportes de salud correspondientes a los meses de agosto 2023 hasta el mes de enero 2024, así como los riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 69 Ley 1810 de 2016), correspondientes a los meses julio de 2023 hasta el mes de diciembre 2023, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Los registros contables que sirven de base para la preparación de este certificado están siendo auditados con el propósito de emitir una opinión sobre los estados financieros de la Compañía, a 31 de diciembre de 2023, han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aplicadas en Colombia.

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 800 No. 11A-35, Bogotá, Colombia

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		 <p>A la Administración de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 05 de enero de 2026</p> <p>Este certificado se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.</p> <p>JUAN ANTONIO COLINA PIMENTA Firmado digitalmente por JUAN ANTONIO COLINA PIMENTA C.C. No. 79.134.220 Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 29082-T</p>
15	<p>Verificar y hacer seguimiento a los trámites de siniestros que se presenten en la ejecución del contrato objeto de interventoría, garantizando que se realicen en el menor tiempo posible y acorde con los procedimientos establecidos.</p>	<p>La interventoría manifiesta que en el periodo del presente informe no se presentaron siniestros.</p> <ul style="list-style-type: none"> consolidado de siniestros 
16	<p>Realizar la revisión de todos los documentos remitidos por el contrato de videovigilancia para la respectiva aprobación.</p>	<p>Durante el periodo la interventoría manifiesta que revisaron los siguientes informes allegados por el Contratista de Mantenimiento en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ1809-2024, relacionados en la Tabla 21 Informes mensuales ETB S.A. E.S.P, de donde se presenta la siguiente gestión de revisión de informes:</p> <p>-Diciembre de 2025 GSC-7840-2026 2/01/2026 GSC-7886-2026 14/01/2026 GSC-7916-2026 20/01/2026 - 26/01/2026</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

17	Solicitar informe final al contrato de videovigilancia sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, revisando los respectivos soportes y documentación de la ejecución dando el respectivo visto bueno.	Obligación a cumplir a la finalización del contrato
18	Las demás actividades de carácter administrativo que ameriten el desarrollo del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, objeto de interventoría.	<p>Durante el periodo la interventoría manifiesta que se presentaron las reiteraciones a ETB de la entrega de los informes mensuales presentado y observados del presente informe y corresponde a los periodos de:</p> <p>- Diciembre de 2025 GSC-7840-2026 2/01/2026 GSC-7886-2026 14/01/2026 GSC-7916-2026 20/01/2026 - 26/01/2026</p>
OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO		
1	Verificar y hacer seguimiento a las actividades de carácter financiero y contable que ejecuta el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia.	<p>La interventoría manifiesta que a corte del presente informe la ejecución presupuestal es la siguiente:</p> <p>A corte del 31 de enero de 2026 informe el Contratista de Mantenimiento presenta la siguiente estimación de ejecución presupuestal:</p> <p>Se firmó la Adición 3 por valor de \$5.542.837.441 y prorroga 2 hasta el 30 de junio de 2026 al contrato de Mantenimiento Se proyecta una ejecución presupuestal estimada de los recursos asociados a la las "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO" por valor de \$15.083.499.544 el cual corresponde al 75.23% del presupuesto, de donde de diciembre de 2024 a diciembre de 2025 corresponde a valores conciliados y enero de 2026 se encuentra en conciliación descontando los ANS a corte del presente informe.</p> <p>Sobre los recursos asociados a "ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS", el valor estimado de ejecución por un total de \$5.728.671.007 valor que corresponde al 88.93% del presupuesto, estimación que considera el valor de enero de 2026 el cual se encuentra en conciliación</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139


V.2

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
Valor ejecutado	\$ 15.083.499.544
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0
Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429
Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611
Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494
Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528
Abril 2025 facturado **	\$ 1.049.888.099
Mayo 2025 facturado **	\$ 1.035.808.190
Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780
Julio 2025 facturado **	\$ 1.068.489.933
Agosto 2025 facturado ***	\$ 1.097.275.557
Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.809
Octubre 2025 facturado **	\$ 1.110.149.691
Noviembre 2025 facturado **	\$ 1.112.521.242
Diciembre 2025 facturado **	\$ 1.113.537.621
Enero 2026 en conciliación	\$ 1.134.367.500
Valor facturado	\$ 13.949.132.044
Valor por facturar	\$ 1.134.367.500
Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181
Valor pendiente de pago	\$ 2.226.058.863
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento	\$ 4.967.361.546
Porcentaje de ejecución	75,23%

ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS	
Valor estimado ejecutado	\$ 5.728.671.007
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0
Diciembre 2024 facturado	\$ 126.171.697
Enero 2025 facturado	\$ 419.803.799
Febrero 2025 facturado	\$ 12.859.160
Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802
Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016
Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279
Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115
Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912
Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330
Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523
Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664
Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600
Diciembre 2025 facturado	\$ 329.231.513
Enero 2026 en conciliación	\$ 547.909.597
Valor facturado	\$ 5.180.761.410
Valor por facturar	\$ 547.909.597
Valor facturado pagado	\$ 4.169.024.297
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.021.737.113
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos	\$ 713.305.344
Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos	88,93%


INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

2	<p>Inspeccionar, corroborar, vigilar y verificar que el contratista asuma los costos correspondientes a los repuestos o mano de obra de los equipos dañados por instalación o manipulación indebida.</p>	<p>A corte del presente la interventoría informa que no se requirieron repuestos por daños generados por manipulación indebida</p>
3	<p>Revisar y aprobar la información de carácter financiero y contable, así como las cuentas presentadas por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verdadera y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo con el cronograma en un término no mayor a diez (10) días calendario, posteriores a la entrega de la misma.</p>	<p>Las actividades de verificación y aprobaciones de facturación adelantada en el periodo corresponden a las asociadas a las aprobaciones de facturación de Bolsa de repuestos y servicios, así:</p> <p>-Ingresos de elementos y facturación de servicios: DICIEMBRE 2025 VVG-CCS-SDSCJ-176-26 Radicado 1-2026-3330</p> <p>-Bajas DICIEMBRE 2025 VVG-CCS-SDSCJ-172-26 Radicado 1-2026-2549</p> <p>-Facturación de servicio de mantenimiento y bolsa Noviembre-25- Servicios FC 001000334960 \$ 1.112.521.242 VVG-CCS-SDSCJ-170-26 radicado 1-2026-1811 16/01/2026</p> <p>Diciembre-25 – Servicios y repuestos FC 001000335780 \$ 329.231.513 VVG-CCS-SDSCJ-176-26 radicado 1-2026-333 28/01/2026 FC 001000335781 \$ 1.113.537.621 VVG-CCS-SDSCJ-178-26 radicado 1-2026-3841 31/01/2026</p> 

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

<p style="text-align: center;">4</p>	<p>Verificar que se aplique de forma correcta la conciliación de los ANS en el contrato de mantenimiento.</p>	<p>A corte del 31 de enero de 2026 la interventoría adelantó la siguiente conciliación de ANS</p> <p>-CCS-048-2025 Conciliación ANS diciembre 2025</p> 
<p style="text-align: center;">5</p>	<p>Revisar las cotizaciones respecto de los precios del mercado para los ítems no previstos en la bolsa de repuestos del contrato de mantenimiento, que le sean requeridas por la Secretaría.</p>	<p>Para el periodo del presente informe la interventoría el contratista presentó cotizaciones de ingresos de elementos a la bolsa:</p> <p>GSC-7729-2025</p> <p>VVG-CCS-ETB-1240-26</p> 
<p style="text-align: center;">6</p>	<p>Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución del contrato, manteniendo al día la contabilidad de estos en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con el presupuesto. Registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones realizados durante el desarrollo de cada contrato.</p>	<p>La interventoría manifiesta que a corte del presente informe la ejecución presupuestal es la siguiente:</p> <p>A corte del 31 de enero de 2026 informe el Contratista de Mantenimiento presenta la siguiente estimación de ejecución presupuestal:</p> <p>Se firmó la Adición 3 por valor de \$5.542.837.441 y prorroga 2 hasta el 30 de junio de 2026 al contrato de Mantenimiento Se proyecta una ejecución presupuestal estimada de los recursos asociados a la las "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO" por valor de \$15.083.499.544 el cual corresponde al 75.23% del presupuesto, de donde de diciembre de 2024 a diciembre de 2025 corresponde a valores conciliados y enero de</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		<p>2026 se encuentra en conciliación descontando los ANS a corte del presente informe.</p> <p>Sobre los recursos asociados a “ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS”, el valor estimado de ejecución por un total de \$5.728.671.007 valor que corresponde al 88.93% del presupuesto, estimación que considera el valor de enero de 2026 el cual se encuentra en conciliación.</p> <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</th></tr><tr><td>Valor ejecutado</td><td>\$ 15.083.499.544</td></tr><tr><td>Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Diciembre 2024 facturado**</td><td>\$ 1.064.751.429</td></tr><tr><td>Enero 2025 facturado**</td><td>\$ 1.070.008.611</td></tr><tr><td>Febrero 2025 facturado**</td><td>\$ 1.035.136.494</td></tr><tr><td>Marzo 2025 facturado**</td><td>\$ 1.018.541.528</td></tr><tr><td>Abril 2025 facturado **</td><td>\$ 1.049.868.099</td></tr><tr><td>Mayo 2025 facturado **</td><td>\$ 1.035.808.190</td></tr><tr><td>Junio 2025 facturado**</td><td>\$ 1.081.188.780</td></tr><tr><td>Julio 2025 facturado **</td><td>\$ 1.068.489.933</td></tr><tr><td>Agosto 2025 facturado ***</td><td>\$ 1.097.275.557</td></tr><tr><td>Septiembre 2025 facturado**</td><td>\$ 1.091.854.869</td></tr><tr><td>Octubre 2025 facturado **</td><td>\$ 1.110.149.691</td></tr><tr><td>Noviembre 2025 facturado **</td><td>\$ 1.112.521.242</td></tr><tr><td>Diciembre 2025 facturado **</td><td>\$ 1.113.537.621</td></tr><tr><td>Enero 2026 en conciliación</td><td>\$ 1.134.367.500</td></tr><tr><td>Valor facturado</td><td>\$ 13.949.132.044</td></tr><tr><td>Valor por facturar</td><td>\$ 1.134.367.500</td></tr><tr><td>Valor facturado pagado</td><td>\$ 11.723.073.181</td></tr><tr><td>Valor pendiente de pago</td><td>\$ 2.226.058.863</td></tr><tr><td>Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento</td><td>\$ 4.967.361.546</td></tr><tr><td>Porcentaje de ejecución</td><td>75,23%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS</th></tr><tr><td>Valor estimado ejecutado</td><td>\$ 5.728.671.007</td></tr><tr><td>Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Diciembre 2024- facturado</td><td>\$ 128.171.697</td></tr><tr><td>Enero 2025 - facturado</td><td>\$ 419.803.799</td></tr><tr><td>Febrero 2025 facturado</td><td>\$ 12.659.160</td></tr><tr><td>Marzo 2025 facturado</td><td>\$ 271.029.802</td></tr><tr><td>Abril 2025 facturado</td><td>\$ 368.019.018</td></tr><tr><td>Mayo 2025 facturado</td><td>\$ 54.041.279</td></tr><tr><td>Junio 2025 facturado</td><td>\$ 207.995.115</td></tr><tr><td>Julio 2025 facturado</td><td>\$ 479.458.912</td></tr><tr><td>Agosto 2025 facturado</td><td>\$ 385.982.330</td></tr><tr><td>Septiembre 2025 facturado</td><td>\$ 340.346.623</td></tr><tr><td>Octubre 2025 facturado</td><td>\$ 1.493.518.664</td></tr><tr><td>Noviembre 2025 facturado</td><td>\$ 692.505.600</td></tr><tr><td>Diciembre 2025 facturado</td><td>\$ 329.231.513</td></tr><tr><td>Enero 2026 en conciliación</td><td>\$ 547.909.597</td></tr><tr><td>Valor facturado</td><td>\$ 5.180.761.410</td></tr><tr><td>Valor por facturar</td><td>\$ 547.909.687</td></tr><tr><td>Valor facturado pagado</td><td>\$ 4.159.024.297</td></tr><tr><td>Valor facturado pendiente de pago</td><td>\$ 1.021.737.113</td></tr><tr><td>Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos</td><td>\$ 713.305.344</td></tr><tr><td>Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos</td><td>88,93%</td></tr></table>	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		Valor ejecutado	\$ 15.083.499.544	Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0	Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429	Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611	Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494	Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528	Abril 2025 facturado **	\$ 1.049.868.099	Mayo 2025 facturado **	\$ 1.035.808.190	Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780	Julio 2025 facturado **	\$ 1.068.489.933	Agosto 2025 facturado ***	\$ 1.097.275.557	Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869	Octubre 2025 facturado **	\$ 1.110.149.691	Noviembre 2025 facturado **	\$ 1.112.521.242	Diciembre 2025 facturado **	\$ 1.113.537.621	Enero 2026 en conciliación	\$ 1.134.367.500	Valor facturado	\$ 13.949.132.044	Valor por facturar	\$ 1.134.367.500	Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181	Valor pendiente de pago	\$ 2.226.058.863	Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento	\$ 4.967.361.546	Porcentaje de ejecución	75,23%	ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS		Valor estimado ejecutado	\$ 5.728.671.007	Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0	Diciembre 2024- facturado	\$ 128.171.697	Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799	Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160	Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802	Abril 2025 facturado	\$ 368.019.018	Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279	Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115	Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912	Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330	Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.623	Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.518.664	Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600	Diciembre 2025 facturado	\$ 329.231.513	Enero 2026 en conciliación	\$ 547.909.597	Valor facturado	\$ 5.180.761.410	Valor por facturar	\$ 547.909.687	Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297	Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.021.737.113	Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos	\$ 713.305.344	Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos	88,93%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																														
Valor ejecutado	\$ 15.083.499.544																																																																																													
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0																																																																																													
Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429																																																																																													
Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611																																																																																													
Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494																																																																																													
Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528																																																																																													
Abril 2025 facturado **	\$ 1.049.868.099																																																																																													
Mayo 2025 facturado **	\$ 1.035.808.190																																																																																													
Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780																																																																																													
Julio 2025 facturado **	\$ 1.068.489.933																																																																																													
Agosto 2025 facturado ***	\$ 1.097.275.557																																																																																													
Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869																																																																																													
Octubre 2025 facturado **	\$ 1.110.149.691																																																																																													
Noviembre 2025 facturado **	\$ 1.112.521.242																																																																																													
Diciembre 2025 facturado **	\$ 1.113.537.621																																																																																													
Enero 2026 en conciliación	\$ 1.134.367.500																																																																																													
Valor facturado	\$ 13.949.132.044																																																																																													
Valor por facturar	\$ 1.134.367.500																																																																																													
Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181																																																																																													
Valor pendiente de pago	\$ 2.226.058.863																																																																																													
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento	\$ 4.967.361.546																																																																																													
Porcentaje de ejecución	75,23%																																																																																													
ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS																																																																																														
Valor estimado ejecutado	\$ 5.728.671.007																																																																																													
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0																																																																																													
Diciembre 2024- facturado	\$ 128.171.697																																																																																													
Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799																																																																																													
Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160																																																																																													
Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802																																																																																													
Abril 2025 facturado	\$ 368.019.018																																																																																													
Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279																																																																																													
Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115																																																																																													
Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912																																																																																													
Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330																																																																																													
Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.623																																																																																													
Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.518.664																																																																																													
Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600																																																																																													
Diciembre 2025 facturado	\$ 329.231.513																																																																																													
Enero 2026 en conciliación	\$ 547.909.597																																																																																													
Valor facturado	\$ 5.180.761.410																																																																																													
Valor por facturar	\$ 547.909.687																																																																																													
Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297																																																																																													
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.021.737.113																																																																																													
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos	\$ 713.305.344																																																																																													
Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos	88,93%																																																																																													
7	Revisar la programación presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia objeto de	Durante este período la interventoría presentó el avance en las reuniones de seguimiento semanales.																																																																																												


INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

	<p>interventoría; comparando el flujo de caja para aprobación de las actividades a ejecutar por el contratista del sistema.</p>	<p>Se realizó presentación del avance en las reuniones de seguimiento semanales.</p> <p>Actas relacionadas a continuación:</p> <p>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 07012026</p> <p>F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 07012026</p> <p>F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 14012026</p> <p>F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 14012026</p>
8	<p>Aprobar o devolver para su modificación, las facturas, cuentas de cobro o actas de avance del contrato presentadas por el contratista.</p>	<p>Las actividades de verificación y aprobaciones de facturación adelantada en el periodo corresponden a las asociadas a las aprobaciones de facturación de Bolsa de repuestos y servicios, así:</p> <p>-Ingresos de elementos y facturación de servicios: DICIEMBRE 2025 VVG-CCS-SDSCJ-176-26 Radicado 1-2026-3330</p> <p>-Bajas DICIEMBRE 2025 VVG-CCS-SDSCJ-172-26 Radicado 1-2026-2549</p> <p>-Facturación de servicio de mantenimiento y bolsa Noviembre-25- Servicios FC 001000334960 \$ 1.112.521.242 VVG-CCS-SDSCJ-170-26 radicado 1-2026-1811 16/01/2026</p> <p>Diciembre-25 – Servicios y repuestos FC 001000335780 \$ 329.231.513 VVG-CCS-SDSCJ-176-26 radicado 1-2026-333 28/01/2026 FC 001000335781 \$ 1.113.537.621 VVG-CCS-SDSCJ-178-26 radicado 1-2026-3841 31/01/2026</p>


INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		
9	Aprobar los pagos del contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia objeto de interventoría, previa revisión del certificado de gestión de pago de la Secretaría.	Las actividades de verificación y aprobaciones de facturación adelantadas por la interventoría en el periodo corresponden a las asociadas a las aprobaciones de facturación de Bolsa de repuestos y servicios de los meses de agosto, septiembre 2025 y octubre Facturas Contrato N° SCJ-1809 de 2024
10	Hacer seguimiento a la información tributaria presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente	En el periodo objeto de reportes la ejecución del contrato de mantenimiento la interventoría informa que verificó la correctamente liquidación de los valores de los elementos y servicios de conformidad con la oferta económica y que esto tuvieron correctamente aplicado el IVA, lo anterior respecto a la factura de Bolsa de repuestos y servicios de los meses de noviembre y diciembre de 2025 Contrato N° SCJ-1809 de 2024
11	Rendir los conceptos contables, financieros o tributarios requeridos por la entidad en el marco de la ejecución del contrato objeto de interventoría.	La Interventoría en el periodo manifiesta que para el periodo objeto de reporte no se requirieron conceptos contables, financieros o tributarios por parte la entidad
12	Las demás actividades de carácter financiero y contable que amerite el desarrollo del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia objeto de interventoría	La Interventoría ha desarrollado las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría
OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO		
1	Asesorar a la Secretaría y estructurar los documentos de respuesta, cuando sea del caso, cuando se presenten reclamaciones en los aspectos técnicos, legales, financieros, contables y ambientales, que se	Durante el periodo en mención no se requirió realizar asesorías ni elaboración de documentos de respuesta, dado que no se presentaron reclamaciones en los aspectos técnicos legales, financieros, contables o ambientales derivados de la ejecución del contrato.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

	deriven de la ejecución del contrato.	
2	Requerir al contratista para que, en caso de ser necesario, tome medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para la Secretaría, cuando a juicio de la interventoría se advierta retrasos en la ejecución, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados.	<p>Durante el periodo correspondiente al presente informe no fue necesario requerir al contratista la adopción de medidas correctivas ni la implementación de planes de contingencia, toda vez que, no se evidenciaron retrasos ni situaciones que afectaran el desarrollo normal de las actividades ejecutadas en el marco de proceso.</p>
3	Vigilar permanentemente la ejecución hasta su puesta en marcha, comunicando por escrito y oportunamente al contratista, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes a cada proyecto, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos.	<p>Durante el presente periodo, la interventora efectuó la vigilancia y seguimiento permanente a la ejecución del contrato SCJ-1809-2024, comunicando por escrito y de manera oportuna al contratista de ETB los requerimientos necesarios para la realización de los ajustes pertinentes en los proyectos, indicando los plazos establecidos para la implementación de dichas acciones.</p> 
4	Verificar permanentemente que el personal que utilice el contratista cumpla con las condiciones contractuales acordadas.	<p>Para el desarrollo del objeto contractual, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB S.A. E.S.P. dispuso del personal relacionado en el numeral 3 del Anexo "Especificaciones Técnicas y Necesidades del Servicio Requerido" del Contrato No. SCJ-1809-2024. La interventoría verifico que dicho personal cumpliera con las condiciones contractuales establecidas, teniendo en cuenta que la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ya había aprobado su designación mediante acta del 19 de noviembre de 2024.</p>
5	Verificar que, durante la ejecución del contrato, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en el contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia y el de interventoría.	<p>Durante el periodo objeto del presente informe, la Supervisión verificó, con base en el seguimiento efectuado por la interventoría, que no se realizaron modificaciones al Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, por lo cual no fue necesaria la actualización de las pólizas, manteniéndose vigentes las garantías exigidas durante la ejecución contractual.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

		No obstante, durante el periodo objeto del presente informe, las partes procedieron a la suscripción de la Adición Nro. 3, Prórroga Nro. 2 y Modificadorio Nro. 1 al Contrato Interadministrativo No. SCJ-1809-2024, actuaciones adelantadas en cumplimiento de los procedimientos contractuales aplicables. Para tales efectos, el modificadorio fue suscrito el 30 de enero de 2026, con el fin de ampliar el plazo y adicionar recursos para garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento al sistema de videovigilancia. En consecuencia, las actualizaciones de pólizas se verán reflejadas en el respectivo informe de febrero.
6	Informar a la Secretaría en caso de presunto incumplimiento a las obligaciones del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia, para tal efecto deberá realizar informe técnico, legal, administrativa y financiero y la tasación de los perjuicios ocasionados.	Durante el periodo del presente informe no se evidenciaron presuntos incumplimientos a las obligaciones del contrato de mantenimiento del sistema de videovigilancia, por lo cual no fue necesario informar a la secretaria ni elaborar informes técnicos, jurídicos, administrativo o financieros relacionados con la tasación de posibles perjuicios.
7	Validar jurídicamente las solicitudes de prórroga, adición, modificación, suspensión del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia y el de interventoría.	<p>Durante el periodo objeto del presente informe, las partes procedieron a la suscripción de la Adición Nro. 3, Prórroga Nro. 2 y Modificadorio Nro. 1 al Contrato Interadministrativo No. SCJ-1809-2024, actuaciones adelantadas en cumplimiento de los procedimientos contractuales aplicables. Para tales efectos, el modificadorio fue suscrito el 30 de enero de 2026, con el fin de ampliar el plazo y adicionar recursos para garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento al sistema de videovigilancia.</p> <p>Por otro lado, no se presentaron otras solicitudes de adición, prórroga, modificación o suspensión diferentes a la anteriormente descrita durante el periodo objeto del presente informe.</p>
8	Gestionar ante las compañías aseguradoras la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de acuerdo con las prórrogas, adiciones; suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato de interventoría.	Durante el periodo objeto del presente informe, y conforme a la verificación realizada en el marco del seguimiento adelantado por la interventoría, no se presentaron modificaciones al Contrato No. SCJ-1993-2024 que implicaran la actualización o ampliación de las pólizas, por lo que no fue necesario adelantar trámites ante las compañías aseguradoras durante el periodo informado.
9	Atender, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación o dentro del término fijado en cada caso particular, los requerimientos de la Secretaría, entre ellos los relacionados con la liquidación de cada proyecto y del presente contrato y del presente	La interventoría atendió oportunamente los requerimientos presentados por la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, dentro de los términos establecidos. En cuanto al proceso de liquidación, tanto el contrato principal como el de la interventoría se encuentran actualmente en ejecución, por lo cual no se ha adelantado actividades relacionadas con su liquidación.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

**F-GCT-1139
V.2**

	contrato hasta la suscripción del acta de liquidación y sus respectivos soportes				
10	Verificar e informar mensualmente a la Entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos.	De acuerdo con lo informado por la interventoría, el contratista de ETB S.A. E.S.P. remitió dentro de su informe certificación suscrita por el Revisor Fiscal, con fecha del 05 de enero de 2026, por medio del cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales.			
11	Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la entrega del proyecto de acta de liquidación del contrato de interventoría, el personal profesional exigido y que es necesario para el desarrollo del objeto del contrato.	Para el presente periodo, la interventoría suministro y mantuvo el personal profesional exigido y necesario para el adecuado desarrollo del objeto contractual, conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato. No registraron novedades relacionadas con el cambio de personal durante este periodo.			
OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL					
1	Verificar que el contratista del “Mantenimiento al sistema de videovigilancia” cumpla con toda la normativa ambiental vigente y con los estándares establecidos en el contrato.	<p>Durante el presente informe se evidencia que la interventoría realizó la verificación de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental suministrada por el contratista ETB S.A E.S. P En el informe mensual del período de diciembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7840 2025 del 02 de enero de 2026, el detalle fue informado al contratista mediante el oficio VVG-CCS-ETB-1187-26 del 08 enero de 2026.</p> <div><div></div><div><p>VVG-CCS-ETB-1187-26</p><p>Bogotá D.C., 8 de enero de 2026</p><p>Ingeniero PABLO ALEJANDRO BELLO Coordinador Proyecto-Contrato SCJ-1809-2024 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB SA ESP Bogotá D.C.</p><table><tr><td>REFERENCIA: Respuesta a instrucciones GSC-7840-2025 Informe Mensual de diciembre 2025-Contrato SCJ-1809-2024</td></tr><tr><td>TEMA: Ambiental</td></tr><tr><td>SUBTEMA: Informes mensuales</td></tr></table></div><p>Respetado Ingeniero Bello:</p><p>El ítem 10 del numeral 7.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de la Cláusula Séptima - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES del Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, establece que la Interventoría debe:</p><p>"10. Revisar y aprobar la información de carácter administrativo presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verídica y que los proveedores de asistencia correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo con el cronograma en un término no mayor a cinco (5) días calendario, posteriores a la entrega de la misma."</p><p>Al respecto, la Interventoría informa que recibió el comunicado GSC-7840-2025, con el cual la ETB S.A. E.S.P. hizo entrega del informe mensual de diciembre 2025. Una vez revisada la información, la Interventoría remite sus observaciones en el anexo denominado "CAM-ADM-MNT-FG2 SCJ-1809 OBS. INFORME DICIEMBRE25".</p><p>De acuerdo con lo definido en la obligación 10 del numeral 7.1 - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA - de la Cláusula Séptima del Contrato SCJ-1809-2024, la ETB S.A E.S.P. debe "10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato impartan la SDSCJ por conducto del supervisor o interventor del contrato", por lo cual se le solicita atender y/o subsanar las observaciones antes mencionadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación.</p><p>Atentamente,</p><div><p>DONNELL LEZCANO CÁRDENAS Director de Interventoría</p><p>Cc: Dir. Adm y Gestión Humana - DGH; Oficina de Control Interno, Control, Comunicaciones y Computo - CC Anexo CAM-ADM-MNT-FG2 SCJ-1809 OBS. INFORME DICIEMBRE25</p><p>Excmo. P: Contralor Revisto: O: Interventoría</p></div><p>Calle 74 # 256-65 Torralba San Felipe</p></div>	REFERENCIA: Respuesta a instrucciones GSC-7840-2025 Informe Mensual de diciembre 2025-Contrato SCJ-1809-2024	TEMA: Ambiental	SUBTEMA: Informes mensuales
REFERENCIA: Respuesta a instrucciones GSC-7840-2025 Informe Mensual de diciembre 2025-Contrato SCJ-1809-2024					
TEMA: Ambiental					
SUBTEMA: Informes mensuales					

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

<p style="text-align: center;">2</p>	<p>Garantizar y verificar que el contratista realice una gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados durante las actividades de mantenimiento, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nacional 284 de 2018 y la Resolución 851 de 2022, así como en cualquier normativa complementaria, modificatoria o sustitutiva. La interventoría deberá incluir información detallada en los informes mensuales de los elementos entregados al almacén de fa SCJ, especificando el tipo de residuo, la fuente de generación y la cantidad correspondiente.</p>	<p>Durante el presente informe se evidencia que la interventoría realizó la verificación de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental suministrada por el contratista ETB S.A E.S. P En el informe mensual del período de diciembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7840 2025 del 02 de enero de 2026, el detalle fue informado al contratista mediante el oficio VVG-CCS-ETB-1187-26 del 08 enero de 2026.</p> <div style="text-align: right;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>VVG-CCS-ETB-1187-26</p> <p>Bogotá D.C., 8 de enero de 2026</p> <p>Ingeniero PABLO ALEJANDRO BELLO Coordinador Proyecto-Contrato SCJ-1806-2024 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A ESP Bogotá D.C.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REFERENCIA: Resolución de Interventoría SCJ-1943-2025 Informe Mensual de Seguimiento 2025 Contrato SCJ-1806-2024</p> <p>TEMA: Administrativo</p> <p>SUSTENIA: Informes Mensuales</p> </div> <p>Respetado Ingeniero Bello:</p> <p>El ítem 10 del numeral 7.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de la Cláusula Séptima - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES del Contrato de Interventoría No. SCJ-1903-2024, establece que la Interventoría debe:</p> <p>"10. Revisar y aprobar la información de carácter administrativo presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verídica y que los porcentajes de avance corresponden a las actividades que precise el contratista de acuerdo con el cronograma en un término no mayor a cinco (5) días calendario, posteriores a la entrega de la misma."</p> <p>Al respecto, la Interventoría informa que recibió el comunicado GSC-7840-2026, con el cual la ETB S.A. E.S.P. hizo entrega del informe mensual de diciembre 2025. Una vez revisada la información, la Interventoría emite sus observaciones en el anexo denominado "GAM-ADM-M01-F02 SCJ/1806 OBS. INFORME DICIEMBRE 2025".</p> <p>De acuerdo con lo definido en la obligación 10 del numeral 7.1 - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA - de la Cláusula Séptima del Contrato SCJ-1903-2024, la ETB S.A. E.S.P. debe "10. Asumir las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparte la SSCJ por conducto del supervisor o interventor del contrato", por lo cual se le solicita atender y/o solucionar las observaciones antes mencionadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación.</p> <p>Atentamente,</p> <div style="text-align: center;">  DONNELL LEDEZMA CARDENAS Director de Interventoría </div> <p style="font-size: small;">Calle 14a. 44a. Las Cañadas Arriba - 081 Oficina de Control General, Centro Comendaciones y Control - CA Anexo CARANARV-F02 SCJ/1806 OBS. INFORME DICIEMBRE 2025</p> <p style="font-size: x-small;">Ejemplar: 01 (Original) 02 (Copia)</p> <p style="font-size: x-small;">Calle 14a. 23a-05 Barrio San Felipe</p> </div>
<p style="text-align: center;">3</p>	<p>Garantizar la gestión integral de los residuos de construcción y demolición (en caso de generarse), dando cumplimiento a las obligaciones que correspondan como gran o pequeño generador de RCD (según aplique), de acuerdo con lo establecido en Decreto Distrital 507 del 31 de octubre de 2023. En caso de identificarse necesario, la entidad será la encargada de realizar el registro y obtener el respectivo PIN como generador de RCD, para lo cual el contratista debe entregar a la interventoría, para revisión y aprobación, la información requerida por el aplicativo web de RCD de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Programa de Manejo Ambiental de RCD, conforme a lo estipulado en el citado decreto.</p>	<p>Durante el presente informe se evidencia que la interventoría realizó la verificación de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental suministrada por el contratista ETB S.A E.S. P En el informe mensual del período de diciembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7840 2025 del 02 de enero de 2026, el detalle fue informado al contratista mediante el oficio VVG-CCS-ETB-1187-26 del 08 enero de 2026.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

		 <p>VVG-COS-ETB-1187-26</p> <p>Bogotá D.C., 6 de enero de 2026</p> <p>Ingeniero PABLO ALEJANDRO BELLO Coordinador Proyecto- Contrato SCJ-1909-2024 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB SA ESP Bogotá D.C.</p> <p>REFERENCIA: Resolución de Interventoría CCS-1903-2026 sobre Monitoreo de Seguridad 2026 Contrato SCJ-1909-2024</p> <p>TEMA: Interventoría</p> <p>SISTEMA: Informes Mensuales</p> <p>Respetado Ingeniero Bello:</p> <p>El ítem 10 del numeral 7.2.3 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO de la Cláusula Séptima – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES del Contrato de Interventoría No. SCJ-1903-2024, establece que la Interventoría debe:</p> <p>"10. Revisar y aprobar la información de carácter administrativo presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verídica y que los porcentajes de avance correspondan a las actuaciones que se realicen al contratista de acuerdo con el cronograma en un término no mayor a cinco (5) días calendario, posteriores a la entrega de la misma.</p> <p>Al respecto, la Interventoría informa que recibió el comunicado GSC-1940-2026, con el cual la ETB S.A. E.S.P. hizo entrega del informe mensual de diciembre 2025. Una vez recibida la información, la Interventoría remite sus observaciones en el anexo denominado "COM-ADM-M01-F02 SCJ-1909 OBS. INFORME DICIEMBRE 2025".</p> <p>De acuerdo con lo definido en la obligación 10 del numeral 7.1 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA – de la Cláusula Séptima del Contrato SCJ-1909-2024, la ETB S.A. E.S.P. debe "10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la SSCJ por conducto del supervisor o interventor del contrato", por lo cual se le solicita atender y/o subsanar las observaciones antes mencionadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación.</p> <p>Atentamente,</p> <p>DONNELL LEZIANO CARDENAS Director de Interventoría</p> <p>Celular: 316 445 5656 Correo: leziano@capitalsecurity.com.co Anexo: Calle Colombia 100-100 Bogotá D.C. 05001001</p> <p>Señor: Interventor Señor: Representante</p> <p style="text-align: right;">Código 70 x 200-05 Hoja 001 de 0001</p>
4	<p>Verificar y consolidar la información reportada y suministrada por los centros de monitoreo conforme a los lineamientos establecidos por la supervisión, esto como insumo para realizar solicitud de poda de árboles que obstruyan la visibilidad de las cámaras del Sistema de Videovigilancia dando cumplimiento a lo establecido por la autoridad ambiental competente.</p>	<p>Desde la supervisión se pudo verificar que, durante el presente periodo, la interventoría no recibió ni reportó solicitudes relacionadas con poda de los centros de monitoreo, de acuerdo con lo manifestado en el informe mensual y el documento adjunto que lo certifica.</p>  <p>Bogotá D.C. 30 de enero de 2026</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICACIÓN</p> <p>El numeral 4 de la 7.2.5 – OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL del Contrato SCJ-1903-2024, establece que la interventoría debe:</p> <p>"4. Verificar y consolidar la información reportada y suministrada por los Centros de Monitoreo conforme con los lineamientos establecidos por la Supervisión, esto como insumo para realizar solicitud de poda de árboles que obstruyan la visibilidad de las cámaras del Sistema de Video Vigilancia dando cumplimiento a lo establecido por la Autoridad Ambiental competente.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, en mi calidad de Representante Legal del Consorcio Capital Security identificado con NIT 901.901.726-3, certifico que, durante el mes de enero de 2026, no se recibió solicitud alguna de los Centros de Monitoreo entorno a la gestión de podas de árboles, conforme como lo establece la obligación.</p> <p>Esta certificación se expide con destino a la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia.</p> <p>Atentamente,</p> <p> PEDRO ANTONIO LOPEZ Representante Legal</p>
5	<p>Realizar auditorías y visitas periódicas al sitio de almacenamiento de RESPEL, RAEE y RCD (este último en caso de generarse) del contratista, con el objetivo de verificar que las condiciones de almacenamiento cumplan con las especificaciones</p>	<p>De acuerdo con lo reportado por la interventoría, en cumplimiento de la obligación contractual se llevó a cabo la auditoría el día 26 de enero de 2026, cuyo desarrollo y resultados quedaron consignados en el acta CCS-50. Desde la supervisión se verifica la realización de dicha actividad.</p>



F-GCT-1139
V.2

Página 69 de 74

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

II. DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO

Componente Financiero – Situación Actual

- A continuación, se relaciona el estado financiero de la ejecución del contrato SCJ-1993-2024.
- Gestión de trámite de informe No. 12, el cual corresponde al periodo comprendido entre el 01-01-2026 al 31-01-2026. Servicio que se factura con el documento FEV CASE 14 del 13-05-2026.
- El presente Informe de Supervisión sirve de soporte para realizar el pago No. 12 del Contrato No. SCJ-1993-2024 por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$262.876.601) para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de ENERO de 2026, de conformidad con la descripción de servicios prestados, acorde con las obligaciones establecidas en el referido contrato. Para este periodo se aplicaron ANS por DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.083.577) por cambio de profesional en el de inspector técnico/Tecnólogo campo C4/COSEC según comunicado VVG-CCS-SDSCJ-175-26 del 26-01-2026 y acta de conciliación financiera del 12-05-2026.

CONTRATO 1993-2024	
Fecha de Inicio	24/01/2025
Fecha de finalización	28/02/2026
Fecha de corte	31-01-2026
Valor inicial del contrato	\$ 2.773.132.222
Valor adición 1	\$ 590.761.197
Valor total del contrato	\$3.363.893.419
Valor ejecutado	\$3.088.057.977
Valor facturado del 01-01-2026 al 31-01-2026	\$ 262.876.601
Valor pagado	\$ 2.576.465.377
Valor pendiente por pagar	\$ 511.591.600
Saldo valor contrato	\$ 275.836.442
Porcentaje de ejecución	91,80%

PAGOS EFECTUADOS							
No.	AÑO	ORDEN DE PAGO No	FECHA ORDEN	VALOR BRUTO	CONCEPTO	DESDE	HASTA
1	2025	13183	16-07-2025	\$ 310.926.946	SERVICIOS	24-01-2025	28-02-2025
2	2025	13227	24-07-2025	\$ 98.780.298	SERVICIOS	01-03-2025	31-03-2025
3	2025	13226	24-07-2025	\$ 153.322.631	SERVICIOS	01-03-2025	31-03-2025
4	2025	13262	25-08-2025	\$ 250.408.964	SERVICIOS	01-04-2025	30-04-2025
5	2025	13298	24-09-2025	\$ 250.408.964	SERVICIOS	01-05-2025	31-05-2025
6	2025	13320	14-11-2025	\$ 228.991.663	SERVICIOS	01-06-2025	30-06-2025

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

7	2025	7238	14-11-2025	\$ 23.111.266	SERVICIOS	01-06-2025	30-06-2025
7	2025	7239	14-11-2025	\$ 252.102.929	SERVICIOS	01-07-2025	31-07-2025
8	2025	7250	24-11-2025	\$ 252.102.929	SERVICIOS	01-08-2025	31-08-2025
9	2025	7282	19/12/2025	\$252.102.929	SERVICIOS	01-09-2026	30-09-2026
10	2025	7283	22/12/2025	\$252.102.929	SERVICIOS	01-10-2025	31-10-2025
11	2025	7284	22/12/2025	\$252.102.929	SERVICIOS	01-11-2025	30-11-2025
				\$ 2.576.465.377			

Componente Jurídico – Situación Actual

- Durante el periodo correspondiente al presente informe, se adelantaron y formalizaron en la plataforma SECOP II actuaciones contractuales relacionadas con la modificación del Contrato No. SCJ-1809-2024, en cumplimiento de los procedimientos legales y contractuales aplicables.

Conforme al seguimiento efectuado dentro del componente jurídico, el 30 de enero de 2026 se suscribió la Adición No. 3, la Prórroga No. 2 y el Modificadorio No. 1 al Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios No. SCJ-1809-2024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – ETB S.A. E.S.P., con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución del contrato y asegurar la prestación del servicio de mantenimiento al sistema de videovigilancia, actuación que se surtió con el cumplimiento de las validaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas correspondientes, conforme a lo verificado en el marco del seguimiento realizado por la interventoría.

Componente Ambiental y SST:

- Durante el período relacionado, la supervisión evidenció el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de SST, así como el avance del plan de trabajo y su ejecución. Para este período, el contratista manifestó encontrarse en proceso de actualización de todos los documentos del SG-SST para la vigencia 2026, allegando la certificación de estándares mínimos bajo la Resolución 0312 de 2019, con un nivel de cumplimiento del 100%. Adicionalmente, se verificó que el contratista dio cumplimiento a las actividades previstas en su plan de trabajo, lo cual fue documentado por la supervisión como evidencia del cumplimiento de las obligaciones correspondientes
- En el componente ambiental, la supervisión constató que no se recibieron solicitudes de poda de los centros de monitoreo durante el período en referencia.
- En la auditoría ambiental realizada a los acopios de almacenamiento de residuos del contrato principal, se pudo verificar el cumplimiento de la obligación y el avance en las gestiones de mejoramiento de los acopios del contratista ETB. Con

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139
V.2

ello se pudo establecer que el manejo de los residuos y los acopios efectuados por el contratista es adecuado y cumple con lo estipulado en materia ambiental.

Componente Administrativo – Situación Actual

- Se cumplieron las obligaciones de carácter administrativo, de acuerdo con los términos descritos.
- La supervisión realizó las reuniones de seguimiento al contrato para el presente periodo
- Se realizaron las mesas de trabajo y entrega de información
- Se entregó la información correspondiente a los lineamientos generales de gestión documental, trámite de ingresos y bajas en el inventario de la entidad


OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR:

Se precisa que el informe cuenta con la elaboración y firma de la supervisión, y los contratistas de apoyo a la supervisión, que de acuerdo con la designación del contrato gestionaron los avances de los informes del respectivo periodo, tomando como insumo los soportes consignados en el repositorio documental SharePoint.

Con base en lo hasta aquí expuesto, como supervisor de este contrato, certificó que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato; por tal motivo certifico que el Contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones específicas y generales contractuales pactadas durante el periodo del informe.

Cada uno de los que firman los informes de supervisión de acuerdo con su rol de apoyo a la supervisión, intervinieron dentro de los términos de su contrato de prestación de servicios.

Fecha de elaboración del informe: mayo 13 de 2026.


ADALUZ SANDOVAL HERAZO
Jefe Oficina Comando Control Comunicaciones y Cómputo – C4
Supervisor Contrato No.1993-2024

INFORME CUMPLIMIENTO SCJ-1993-2024 PERIODO ENERO DE 2026

Equipo de contratistas designados el 12 de marzo de 2025 como apoyo a la supervisión SCJ-1993-2024, radicado 3-2026-12871.

**INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS
DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN**

F-GCT-1139
V.2



ARIOLFO MARQUEZ QUIROGA
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



CAMILO ANDRÉS RUBIANO RIAÑO
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



FREDY ALEJANDRO BERMUDEZ
Contratista Apoyo Jurídico a la Supervisión



LUIS HERNAN MOYA SANDOVAL
Contratista Apoyo administrativo a la Supervisión



GUILLERMO ANTONIO RENGIFO BUITRAGO
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



JAIME ENRIQUE PINTO ALFONSO
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



MARIA ELENA MOJICA MORA
Contratista Apoyo Ambiental - SST a la Supervisión



LINA MARIA ICO ORDOÑEZ
Contratista Apoyo administrativo a la Supervisión



MIGUEL ANTONIO PINEDA PACHÓN
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



EDWIN CASTRO PATARROYO
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión

INFORME CUMPLIMIENTO SCJ-1993-2024 PERIODO ENERO DE 2026

	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 1 de 43</p>
--	---	---------------------

INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL

Período: 01 al 31 de enero de 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

Responsable:

Dra. ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Bogotá D. C. mayo 13 de 2026

Contenido

Introducción	4
1 Resumen ejecutivo	9
2 Objetivo del informe.....	9
2.1 Objetivo General	9
2.2 Objetivos específicos.....	10
3 Enfoque direccionado del informe	10
4 Metodología	11
5 Estado y avance del contrato	12
5.1 Técnico	12
5.1.1 Mesa de servicio	13
5.1.2 Gestión de ticket	13
5.1.3 Mantenimientos correctivos.	14
5.1.4 Actas de puntos siniestrados o vandalizados	16
5.1.5 Visitas de Data Center	17
5.2 Administrativo	17
5.2.1 Repositorio digital.....	20
5.2.2 Comité de seguimiento	24
5.3 Financiero y Contable	24
5.4 Jurídico	26
5.4.1 Perfeccionamiento del contrato.....	26
5.4.2 Perfiles contractuales aprobados	38
5.5 Ambiental	41
5.6 Seguridad y salud en el trabajo SST.	41

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Elementos de comunicación Mesa de servicio	13
Ilustración 2 Estado del sistema	14
Ilustración 3 Registro fotográfico Visita diagnóstico Datacenter	17
Ilustración 4 Repositorio expediente digital contrato	21
Ilustración 5 Actas de reunión.....	24
Ilustración 6 Pólizas Contrato 1809-2024.....	29
Ilustración 7 Cuadro pólizas Amparo	30
Ilustración 8 Cuadro pólizas	30
Ilustración 9 Contrato 1809-2024	31
Ilustración 10 Contrato 1809-2024	31
Ilustración 11 Contrato 1809-2024.....	32
Ilustración 12 Contrato 1809-2024 Garantías	32

Índice de Tablas

Tabla 1 Componente por cada Subsistema.....	12
Tabla 2 Mantenimientos correctivos	14
Tabla 3 Mantenimientos realizados por cuadrilla eléctrica	15
Tabla 4 Verificación por parte de la interventoría de cambio de cámara.....	16
Tabla 5 Casos escalados en el periodo	16
Tabla 6 Puntos siniestrados	16
Tabla 7 Equipo interventoría SCJ-1993-2024.....	17
Tabla 8 Equipo inicial aprobado 19 de noviembre de 2024.....	19
Tabla 9 Equipo actual ETB	20
Tabla 10 Estructura de repositorio para expediente digital	22
Tabla 11 Resumen pago por periodo	25
Tabla 12 Tabla pagos efectuados	26
Tabla 13 Perfiles contractuales.....	38

	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 4 de 43</p>
--	---	---------------------

Introducción

El Distrito Capital mediante Acuerdo 927 del 07 de junio de 2024, “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, en su artículo 4, contempla como objetivo general “... mejorar la calidad de vida de las personas garantizándoles una mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos, fortaleciendo el tejido social en un marco de construcción de confianza y aprovechando el potencial de la sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática y la integración regional.”

Así mismo, dentro de sus objetivos estratégicos “Bogotá avanza en seguridad” determina que “Bogotá debe ser una ciudad en la que cada uno pueda vivir sin miedos, y sin necesidades, en dónde todos sus habitantes se puedan desplazar tranquilamente en los ámbitos urbano, rural y regional; disfrutar del espacio público, vivir, trabajar y soñar sin restricciones; donde especialmente las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, puedan caminar y moverse sin sentir miedo y no haya espacio para el accionar delincuencia y violento (...).

Para lograrlo, se deben construir entornos seguros que permitan la interacción de la ciudadanía sin temor a ser víctima de delitos contra la vida y el patrimonio, garantizando los derechos fundamentales, y la respuesta por parte de los organismos de seguridad y justicia ante cualquier amenaza. (...) El nuevo modelo de seguridad en Bogotá demanda el sostenimiento de operaciones permanentes enfocadas en el control del territorio, la protección de los espacios y las personas, así como la prevención y anticipación frente a dinámicas y fenómenos que ponen en riesgo la vida, la convivencia, los derechos y los proyectos de vida de quienes habitan Bogotá. (...)

Entre las estrategias que deben ponerse en marcha para que el ciudadano se pueda desplazar tranquilamente en la ciudad, se encuentra la de garantizar espacios públicos seguros y en mejores condiciones., Estas estrategias se desarrollarán mediante la ejecución de seis (6) programas que buscan fortalecer las capacidades en seguridad y la lucha contra la criminalidad, así como la

	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 5 de 43</p>
--	---	---------------------

promoción de la convivencia ciudadana, el acceso a la justicia, la revitalización y mejoramiento del espacio público, la garantía del derecho a una vida libre de violencias y la movilidad segura.

Desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, organismo de nivel central del orden distrital, creado mediante el Acuerdo 637 de 2016 del Concejo de Bogotá, cuyo objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad, se aporta al objetivo general del Plan de Desarrollo, en su programa 1.03. Desmantelamiento de estructuras criminales y delincuenciales con mejores capacidades y activos tecnológicos

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia conforme al artículo 5 del Acuerdo Distrital 637 del 31 de marzo de 2016, tiene entre otras las siguientes funciones: “(...) n. *Adquirir o suministrar los bienes, servicios y controlar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el Distrito Capital.* o. *Propiciar las condiciones de seguridad y convivencia pacífica a través del fortalecimiento de las acciones que adelantan la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejército Nacional, los Organismos de Seguridad e Inteligencia del Estado con Jurisdicción en el Distrito Capital y en general las autoridades cuya competencia se oriente a la prevención, conservación y mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la defensa dentro del perímetro de Bogotá, D.C. (...)*”

Por su parte el Decreto 413 del 30 de septiembre de 2016, establece en su artículo 2 que el objeto de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia consiste en: “(...) c. *Proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D. C., e. Adelantar la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución*”. , así como entre otras, la siguiente función básica, establecida en el artículo 3 del precitado Decreto, la cual corresponde a: u. *Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el Distrito Capital (...)*”

	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 6 de 43</p>
--	---	---------------------

El Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA", determinó como una de las metas de seguridad para el cuatrienio, el Aplicar un (1) modelo de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia

Dada la complejidad y amplitud del sistema de video vigilancia de Bogotá, se requiere el desarrollo de acciones permanentes tendientes a la vigilancia, control, seguimiento, verificación y evaluación de las actividades, temas y asuntos de carácter técnico, financiero, contable, jurídico y administrativo, del contrato que garantiza la operatividad del sistema

Por esta razón, se debe contar con una Interventoría conformada por un equipo interdisciplinario de personal idóneo que estén disponibles para atender los requerimientos de la entidad de acuerdo con el objeto del contrato y sus obligaciones, permitiendo prevenir la ocurrencia de perjuicios para la Entidad y el patrimonio público. De otra parte, las actividades de seguimiento implican realizar análisis del avance, tiempo, costos y elaborar informes periódicos, los cuales se deben entregar acompañados de la información correspondiente sobre recursos (personal, compras y suministros).

Es así que, por la magnitud del manejo integral que requiere el contrato de mantenimiento del Sistema de video vigilancia, en cuanto a su seguimiento técnico específico y especializado, financiero por los altos montos que involucran y el requerimiento de hacer seguimientos técnicos en sitio de las actividades realizadas a cada punto de video vigilancia, la SDSCJ no cuenta con el personal suficiente, con los perfiles con competencias certificadas, y las capacidades físicas que involucran un seguimiento minucioso en especial en acompañamientos nocturnos de cuadrillas o la formación para vigilar trabajos seguros en alturas, riesgo eléctrico entre otros. Esto con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 Ley 1474 de 2011.

Estas actividades le permitirán tener una visión holística del sistema, posibilitando la articulación de esfuerzos entre contratistas para reducir tiempos de atención, de instalación, de reparación y gestión de trámites.

	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 7 de 43</p>
--	---	---------------------

Adicionalmente permite la disminución de costos a la SDSCJ, toda vez que se optimiza el recurso humano al contar con un solo equipo de trabajo que realice las actividades de vigilancia, control, seguimiento, verificación y evaluación de las actividades, temas y asuntos de carácter técnico, financiero, contable, jurídico y administrativo y no de manera individual, así la SDCJ asegura el correcto funcionamiento, la alta disponibilidad de este y el logro de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.

Ahora bien, frente a la necesidad de la presente contratación, mediante el radicado No. 3-2024-24139 del 26 de julio de 2024, con alcance 3-2024-27655 del 29 de agosto de 2024 y 3-2024-34995 del 24 de octubre de 2024 a doctora Ada Luz Sandoval Herazo, Jefe de la Oficina del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), manifestó la necesidad de llevar a cabo el proceso de contratación para la “ INTERVENTORIA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA”, que actualmente operan en la oficina del C4.

Expuesto lo anterior, se hace pertinente la necesidad y conveniencia, de la celebración del presente contrato de Interventoría; el cual se fundamenta en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, el cual establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos

La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento

	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 8 de 43</p>
--	---	---------------------

del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.” (Negrilla y subrayado por fuera del texto)

Conforme a lo expresado en la disposición normativa antes citada, la Entidad requiere contratar la interventoría para el acompañamiento de la ejecución del contrato cuyo objeto es: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE BOGOTÁ DC, CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS” en razón a la complejidad, especialidad y dimensión del sistema de video vigilancia de Bogotá D.C, el cual está compuesto por una gran pluralidad de elementos que garantizan la operatividad del mismo.

Contar con los servicios de una interventoría es una necesidad explícita dada la magnitud y complejidad técnica del sistema en mención, teniendo en cuenta las actividades especializadas que una interventoría de este tipo de procesos adelanta a razón de la capacidad de talento humano y logística, integrando esfuerzos para la optimización del sistema de video vigilancia en procura de lograr niveles superiores de servicio.

Ahora bien, es importante resaltar que de acuerdo con el Decreto 644 de 2025 "Por el cual se expide el Decreto único del sector seguridad, convivencia y justicia, que en su título 1 parte 2 capítulo 2 subcapítulo 2 en su artículo 82 define el sistema de video vigilancia como “el conjunto de infraestructura física y tecnológica, los protocolos y el personal necesario para capturar, transportar, almacenar, monitorear y analizar la información proveniente de las cámaras instaladas por el Distrito en toda la ciudad y aquellas de otras entidades públicas o privadas que por su potencial aporte al sistema(...)”; a su vez el numeral 4 del artículo 83, el cual define los componentes del Sistema de Video vigilancia ciudadana del Distrito Capital aclara que los servicios orientados al uso de la infraestructura del servicio de energía y comunicaciones para la conexión, suministro de energía y telecomunicaciones y demás relacionados para el funcionamiento de las cámaras hacen parte del sistema de video vigilancia.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</small></p>	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 9 de 43</p>
---	---	---------------------

Por lo anterior, la SDSCJ requiere contratar la interventoría integral, que tendrá la función de controlar y vigilar el correcto desarrollo de las actividades de mantenimiento de los puntos de video vigilancia, de su visualización en los centros de control y monitoreo, y en general de la INTEGRALIDAD del sistema. La Interventoría deberá ser directamente ejercida sobre el contrato cuyo objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE BOGOTÁ, CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS”.

1 Resumen ejecutivo

La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en adelante SDSCJ dentro del marco del cumplimiento de los contratos celebrados para su ejecución designa a la Doctora ADA LUZ SANDOVAL HERAZO como supervisora del contrato correspondiente a la interventoría del sistema de videovigilancia - mantenimiento para el ejercicio de vigilancia, seguimiento y control del mencionado contrato y realizar las actividades encaminadas a asegurar la correcta ejecución del contrato mediante los entregables correspondiente a las obligaciones contratadas.

El mencionado contrato es de alta complejidad y dada la amplitud que conlleva la ejecución del mismo, se hace necesario ejecutar acciones permanentes de seguimiento, vigilancia y control de orden técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y SST - ambiental, que permitan la adecuada articulación, por tanto la información contractual ejecutada para el periodo requiere una preparación de informe que evidencia el estado de ejecución de cumplimiento, avance y resultado que enmarca el contrato.

2 Objetivo del informe

2.1 Objetivo General

Evidenciar el desarrollo del contrato de interventoría al sistema de videovigilancia en aras de conocer el estado de actividades ejecutadas, avance, desempeño y novedades encaminadas a la

	<p align="center">Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p align="right">Pág. 10 de 43</p>
---	---	---

supervisión del objeto contractual en el marco del contrato de interventoría que ejerce vigilancia y control al contrato del sistema de videovigilancia de Bogotá (mantenimiento)

2.2 Objetivos específicos

- Evaluar el estado las obligaciones contractuales de la interventoría con referencia al seguimiento en la prestación del servicio al contrato del sistema de video vigilancia de la ciudad, así como verificar el cumplimiento del plan de trabajo que fomenta los indicadores de gestión de servicio.
- Presentar y documentar la evidencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato enmarcado en la prestación del servicio del sistema de videovigilancia de la ciudad.

3 Enfoque direccionado del informe

El presente informe se enruta en dar cumplimiento a las obligaciones de supervisión del contrato de videovigilancia para presentar un control eficiente de inspección, intervención, crítica y evaluación que configure la garantía de desarrollo del proyecto, así como las acciones tendientes a la transparencia de la información para los entes de control. De lo anterior se encuentra que el documento está dirigido a:

- Funcionarios de la SDSCJ, quienes intervienen en el proceso de seguimiento y desarrollo de los contratos de la entidad.
- Entidades de orden Distrital y Nacional

El informe pretende de manera clara y precisa contribuir a la transparencia de la información en la ejecución de los contratos de la entidad, en particular, al contrato teniendo como principio rector los criterios contractuales que intervienen en la ejecución del contrato, así como el seguimiento del proyecto de forma mensual.

	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 11 de 43</p>
--	---	----------------------

4 Metodología

El documento pretende abordar los aspectos técnico, administrativo, financiero y contable, jurídico, SST y ambiental a fin validar la completa y correcta ejecución del contrato de video vigilancia, mediante el procesamiento de la información suministrada por La Interventoría y la verificación de cada apoyo a la supervisión por cada componente, de acuerdo con la designación realizada por la supervisión.

El trabajo del componente técnico plantea la consolidación del trabajo realizado durante el periodo, de manera que pueda evidenciar los aspectos que hacen parte de la ejecución del contrato, tales como reporte detallado del estado servicio del sistema de video vigilancia desagregando la funcionalidad del sistema en dos conceptos, operativa y fuera de servicio, reporte de casos escalados a terceros para garantizar la oportunidad de respuesta, movimiento de elementos de ingreso y salida y cambio de punto, plan de choque – estabilización, cronograma de mantenimientos correctivos, preventivos y diagnósticos remotos.

El trabajo del componente administrativo plantea la recopilación de información documental con el fin de garantizar que el expediente digital se encuentre completo y documentar la ejecución del contrato. Por tanto, el componente administrativo aborda la estructura del repositorio digital y los perfiles que allí interactúan para garantizar la completitud de la información, trazabilidad y actas de seguimiento de acuerdo con la metodología planteada y aprobada para el contrato, así como el cargue documental en SECOP II para ser revisado y aprobado en la plataforma de contratación pública.

El componente jurídico aborda la etapa precontractual, contractual y post-contractual. En este componente se comprueba la cobertura y aprobación de las garantías, requisitos para la firma del acta de inicio, verificación de perfiles y control sobre la correcta ejecución de las obligaciones contractuales durante el tiempo de vigencia, así como la liquidación donde se evalúa el balance económico, jurídico y técnico de lo realmente ejecutado.

5 Estado y avance del contrato

El informe de supervisión se determina en el periodo del (01 al 31 de enero del 2026) contemplado para cumplir con las obligaciones de la supervisión de apoyo en el logro de objetivos contractuales, velar por el cumplimiento del contrato, en términos de tiempo, calidad del servicio, así como la aplicación de rubro presupuestal ejecutado en el término previsto e Intervenir y propender por la resolución de diferencias entre la interventoría, el contratista y los funcionarios de la entidad que hacen parte del equipo de apoyo a la supervisión.

5.1 Técnico

Al respecto se precisa que el componente se encuentra categorizado por subsistema, tal y como es descrita en el anexo técnico del contrato como se ilustra a continuación:

Tabla 1 Componente por cada Subsistema

Ítem	Subsistema de Videovigilancia	Cantidad de ubicaciones	Cantidad de puntos de cámara	Cantidad visualizada en centros de Monitoreo	Cantidad visualizadas localmente
1	Vigilancia Ciudadana	4451	4451	4451	0
2	Instituciones Educativas Distritales	98	235	235	0
3	Transmilenio	7	164	164	0
4	Centro de Atención Inmediata (CAI)	157	510	0	510
5	Estadio El Campin	1	58	6	58
6	CTP	1	104	0	104
7	Estaciones de Policía	24	302	0	302
Total		4739	5824	4856	974

Fuente: Anexo técnico contrato

La supervisión ejerce inspección, vigilancia y control sobre 5824 puntos de videovigilancia y los reportes detallados de estado del servicio así se encuentran condensados: i). por periodo, mes y localidad, ii). por tercero Condensa y ETB, y iii). Los movimientos de elementos de activos para ingresar al almacén de la entidad, movimientos de elementos de punto y siniestros reportados.


5.1.1 Mesa de servicio

La Mesa de Servicio se encuentra funcionando correctamente desde el día 23 de noviembre del 2024, brindado soporte y diagnóstico de primer nivel, en horario 7X24, apoyada en las herramientas tecnológicas

A continuación, se relacionan los datos de la mesa de servicio:

- Línea telefónica: 3183915138
- Correo electrónico: ergrodz@etb.com.co

Ilustración 1 Elementos de comunicación Mesa de servicio



Fuente: Elaboración propia

5.1.2 Gestión de ticket

Entre las actividades ejecutadas desde la Mesa de Servicio, se encuentra el reporte del estado del Sistema, lo cual lo realiza cada 4 horas, por lo que. El porcentaje de disponibilidad del Sistema de Videovigilancia para el mes de enero de 2026 cerró en un 76.46%. Al cierre del presente informe, del mes de enero último estado presentado es el siguiente:

Ilustración 2 Estado del sistema



Fuente: Reporte del estado del sistema 31-01-2026 22:00

5.1.3 Mantenimientos correctivos.

A corte de 31 de enero se tiene un consolidado de mantenimientos correctivos registrados de 5.221 casos, como se encuentra registrado en la siguiente ilustración:

Tabla 2 Mantenimientos correctivos

Ítem	Mes	Cantidad
1	Diciembre 2024	215 (*)
2	Enero 2025	419 (*)
	Plan de choque enero 2025	378 (*)
3	Febrero 2025	311 (*)
	Plan de choque febrero 2025	162 (*)
4	Marzo 2025	361 (*)
	Plan de choque marzo 2025	12 (*)
5	Abril 2025	433 (*)
6	Mayo 2025	352 (*)
7	Junio 2025	299 (*)

8	Julio 2025	362 (*)
9	Agosto 2025	292 (*)
10	Septiembre 2025	304 (*)
11	Octubre 2025	384 (*)
12	Noviembre 2025	261 (*)
13	Diciembre 2025	309 (*)
13	Enero 2026	368
	TOTAL	5.122

Fuente: Tomado del informe del contratista del mes de enero

* Los valores se encuentran conciliados técnica y financieramente.

Del mismo modo, durante el periodo del informe se realizaron los siguientes mantenimientos por la Cuadrilla Eléctrica sobre las acometidas que alimentan de suministro eléctrico los puntos de videovigilancia ciudadana:

Tabla 3 Mantenimientos realizados por cuadrilla eléctrica

Ítem	Mes	Cantidad
1	Diciembre 2024	6 (*)
2	Enero 2025	10 (*)
3	Febrero 2025	5 (*)
4	Marzo 2025	8 (*)
5	Abril 2025	8 (*)
6	Mayo 2025	12 (*)
7	Junio 2025	23 (*)
8	Julio 2025	22 (*)
9	Agosto 2025	9 (*)
10	Septiembre 2025	18 (*)
11	Octubre 2025	46 (*)
12	Noviembre 2025	16 (*)
13	Diciembre 2025	21 (*)
14	Enero 2026	18
	TOTAL	222

Fuente: Tomado del informe del contratista del mes de enero

* Los valores se encuentran conciliados técnica y financieramente.

Durante el periodo del mes de enero se realizaron 4 visitas de cambio por cámaras nuevas, las cuales fueron revisadas por la interventoría de acuerdo con las obligaciones contractuales, el consolidado de verificaciones realizadas por la interventoría se detalla en la *Tabla 4 visitas de verificación cambio de cámara*:

Tabla 4 Verificación por parte de la interventoría de cambio de cámara

Ítem	Mes	Cantidad
1	Febrero	20
2	Marzo	15
3	Abril	10
4	Mayo	0
5	Junio	5
6	Julio	16
7	Agosto	4
8	Septiembre	16
9	Octubre	18
10	Noviembre	48
11	Diciembre	4
12	Enero	4
	TOTAL	160

Fuente: Tomado del informe del contratista del mes de Enero

De lo anterior, se evidencia que el 51.78% de las visitas realizadas durante el periodo están pendientes por bolsa de repuestos, el 44.22% quedaron operativos, el 3% fueron escalados a la cuadrilla de energización y 1% quedaron escalados a Mantenimiento.

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A. E.S.P. con 395 casos. Por otro lado, a Enel Colombia S.A. E.S.P. se escalaron 7 casos.

Tabla 5 Casos escalados en el periodo

Tercero escalado	Cantidad de casos escalados
ETB S.A. E.S.P.	395
Enel Colombia S.A. E.S.P.	7

Fuente: Tomado del informe del contratista del mes de enero

5.1.4 Actas de puntos siniestrados o vandalizados

Durante la ejecución del contrato, se han registrado 17 siniestros por lo que a continuación, la distribución estos casos por mes.

Tabla 6 Puntos siniestrados

ITEM	MES	CANTIDAD DE SINIESTROS
1	Diciembre	1
2	Febrero	1
3	Marzo	2
4	Abril	0
5	a o	1
6	Junio	1

7	Julio	3
8	Agosto	1
9	Septiembre	0
10	Octubre	0
11	Noviembre	0
12	Diciembre	5
13	Enero	2
Total, general		17

Fuente: Tomado del informe del contratista del mes de enero

5.1.5 Visitas de Data Center

Durante el periodo del informe se realizaron 8 vistas al Datacenter, en las cuales intervinieron, el Administrador de Data center (rol del contratista de mantenimiento), Coordinador de la mesa de servicio, Inspector dedicado al C4 por parte de Interventoría, y apoyo técnico a la supervisión, las vistas se realizaron en las fechas listadas a continuación: 6/01/2026, 9/01/2026, 13/01/2026, 16/01/2026, 20/01/2026, 23/01/2026, 27/01/2026, 30/01/2026

Ilustración 3 Registro fotográfico Visita diagnóstico Datacenter



Fuente: Repositorio C4

5.2 Administrativo

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales se dispone del equipo de trabajo necesario en la interventoría

Tabla 7 Equipo interventoría SCJ-1993-2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</small></p>	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 18 de 43</p>
--	---	----------------------

EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SCJ-1993-2024				
TIPO DE PERSONAL	CARGO	COLABORADOR	GÉNERO	FECHA INGRESO
PERFILES MÍNIMOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DONNELL LEZCANO CARDENAS	MASCULINO	1/05/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL FINANCIERO CONTABLE Y ADMON	LUZ MARINA MENDOZA SOSA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL JURÍDICO	ERIKA ESMERALDA GAITAN SISA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	JESSICA PAOLA LARA DAZA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	COORDINADOR TÉCNICO	GABRIEL LEBETE LOPEZ	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	JAIME PINZON VALERO	MASCULINO	26/01/2026
PERFILES MÍNIMOS	INGENIERO DE MANTENIMIENTO	LUIS GUILLERMO SIADO ORTEGA	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INGENIERO ELECTRICO	KEVIN HADID AVILA MENDEZ	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	ESMERALDA PATRICIA LOZANO CUECA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	YULIETH MANCERA ARIAS	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	VICTOR HERNAN VARGAS	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	CARLOS ALBERTO MARQUEZ JACOME	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	PAULA ANDREA SANCHEZ GARCIA	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	OSWALDO ALVAREZ MORALES	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	MARIA LUISA AVILA GOLDFRAND	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	PEDRO BRUNO CARDENAS CRUZ	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	CARLOS ANDRES MARTINEZ AGUDELO	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	ALBERTO PINZON VALERO	MASCULINO	24/01/2025

EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SCJ-1993-2024				
TIPO DE PERSONAL	CARGO	COLABORADOR	GÉNERO	FECHA INGRESO
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	JAIME ANDRES GARCIA AVENDAÑO	MASCULINO	24/01/2025
EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	ANGELA PATRICIA GARCIA AVENDAÑO	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	ROBERTO MEJIA MEJIA	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	VICTOR ALEXANDER FERNANDEZ MEJO	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	DANIEL LEON BECERRA	MASCULINO	24/01/2025
EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB	ASISTENTE DOCUMENTAL	MIREYA ROMERO RAMIREZ	FEMENINO	24/01/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	GERENTE DE TALENTO HUMANO	NURY ELENA GARCIA LONDOÑO	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	GERENTE DE OPERACIONES	CLARA INES ANGARITA CORREA	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	COORDINADORA JUNIOR DE TALENTO HUMANO	CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MORA	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	COORDINADORA TRANSVERSAL DE BIENES Y ACTIVOS	SANDRA ROCIO SOLIS HERNANDEZ	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	CONTADORA G1	ANGEE PATRICIA CARDENAS TRUJILLO	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	LIDER ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS	MARIA CAMILA GOMEZ HENAO	FEMENINO	5/05/2025

Fuente: Informe enero 2026

Para el desarrollo del objeto del contrato, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB S.A E.S. P, dispone del personal relacionado para desarrollar el contrato:

Tabla 8 Equipo inicial aprobado 19 de noviembre de 2024.

ROL	NOMBRE
INGENIERO COORDINADOR DE CONTRATO/PROYECTOS	JOHANA LISBETH RIAÑO

PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	IVON HERNANDEZ BERMEO
INGENIERO COORDINADOR DE MESA DE SERVICIO	SERGIO ALEXANDER RODRIGUEZ ZABALA
INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRADOR DE DATACENTER	WILLIAM FERNANDO OLMOS ZAMORA
INGENIERO RESIDENTE 1	CARLOS FERNANDO MORA FORERO
INGENIERO RESIDENTE 2	DENNIS HAIR ARIZA BRIÑEZ
TECNICO ELECTRICISTA	SANTOS SUAREZ DURAN

Fuente: Informe enero 2026

Tabla 9 Equipo actual ETB

ROL	NOMBRE	APROBACION
INGENIERO COORDINADOR DE CONTRATO/PROYECTOS	PABLO ALEJANDRO BELLO	7/07/2025
PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	KAREN JULIETH RAMÍREZ CARDONA	31/01/2026
INGENIERO COORDINADOR DE MESA DE SERVICIO	SERGIO ALEXANDER RODRIGUEZ ZABALA	19/11/2024
INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRADOR DE DATACENTER	WILLIAM FERNANDO OLMOS ZAMORA	19/11/2024
INGENIERO RESIDENTE 1	CARLOS FERNANDO MORA FORERO	19/11/2024
INGENIERO RESIDENTE 2	DENNIS HAIR ARIZABRIÑEZ	19/11/2024
TECNICO ELECTRICISTA - EQUIPO MINIMO	DANIEL OSWALDO DOMINGUEZ LOPEZ	12/02/2025


Fuente: Informe enero 2026

5.2.1 Repositorio digital

Para la administración del repositorio la Entidad define los roles de modificación de acuerdo con la estructura definida por la Supervisión del contrato, a fin de garantizar en la liquidación que todo el expediente queda bajo custodia y propiedad de la entidad, así como el manejo y administración durante la ejecución de este la confiabilidad y custodia de la información concerniente al contrato objeto.

La estructura del repositorio digital contractual se encuentra constituida como se muestra en la imagen:

Ilustración 4 Repositorio expediente digital contrato



Nombre	Tamaño de archivo	Modificado	Modificado por	Estado de aprobación
15. CONTRATO 1809-2024-MANTENIMIENTO SVV	5 elementos	04/02/2025	Jorge Humberto Amo	
16. CONTRATO 1993-2024 CONTRATO DE INTERVENTORIA SVV	5 elementos	09/01/2025	Lorena Giselle Sanjua	
6.CONTRATO 1932-2022 SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	12 elementos	28/09/2022	Yorman De Jesus Suai	
	Recuento 0	Recuento 3		

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Ilustración 5 Repositorio ejecución

> 1 PROYECTOS > 2 VIDEOVIGILANCIA > 16. CONTRATO 1993-2024 ... > 03 EJECUCION ▾

10. Informe SENDEROS Todos los documentos

Nombre ▾	Tamaño de ar... ▾	Modificado ▾	Modificado p... ▾	Estado de apro...
01 24ENE - 28FEB	13 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
02 01MAR - 31MAR	12 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
03 01ABR - 30ABR	11 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
04 01MAY - 31MAY	13 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
05 01JUN - 30JUN	14 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
06 01JUL - 31JUL	10 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
07 01AGO - 31AGO	12 elementos	31/01/2025	Maryary Suned Quinc	
08 01SEP - 30SEP	9 elementos	09/02/2025	Maryary Suned Quinc	
09 01OCT - 31OCT	12 elementos	09/02/2025	Maryary Suned Quinc	
10 01NOV - 30NOV	11 elementos	09/02/2025	Maryary Suned Quinc	
12 01DIC - 31DIC	9 elementos	09/02/2025	Maryary Suned Quinc	
13 01ENE - 31ENE-26	11 elementos	10 de febrero	cam-mireya.romero@	
14 01FEB - 28FEB-26	8 elementos	9 de marzo	cam-mireya.romero@	
15 01MAR - 31MAR-26	5 elementos	8 de abril	cam-mireya.romero@	

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Tabla 10 Estructura de repositorio para expediente digital

Carpeta					Descripción de soportes adjuntos				
1. C4									
2. Documentos									
	3. 1. GRUPO DE APOYO								
		4. 2 ARAD							
			2. GESTIÓN CONTRACTUAL JURÍDICA						
				1 PROYECTOS					
						2. VIDEOVIGILANCIA			
							16. CONTRATO 1993-2024		

	<p align="center">Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p align="right">Pág. 23 de 43</p>
--	---	--

							01. PRECONTRACTUAL	Aquí reposan los documentos que dieron inicio al contrato
							02. CONTRACTUAL	Contrato Certificado Registro Presupuestal Garantías de verificación de aprobación Acta de inicio
							03. EJECUCIÓN	01 24ENE – 28FEB 02 01MAR – 31MAR 03 01ABR – 30ABR 04 01MAY – 31MAY 05 01JUN – 30JUN 06 01JUL – 31JUL 07 01 AGO - 31 AGO 08 01 SEP – 30 SEP 09 01 OCT – 31 OCT 10 01 NOV – 30 NOV 11 01 DIC – 31 DIC 12 01 ENE – 31 ENE 2026
							04. COMUNICADOS	Acuerdo Confidencialidad CONCILIACIÓN FINANCIERA FACTOR MULTIPLICADOR Hoja de Vida Informe para pago mensual <ul style="list-style-type: none"> - 01 FEBRERO - 02 MARZO - 03 ABRIL - 04 MAYO - 05 JUNIO - 06 JULIO - 07 AGOSTO - 08 SEPTIEMBRE - 09 OCTUBRE - 10 NOVIEMBRE - 11 DICIEMBRE

SETENTA Y SEIS SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE. (\$262.876.601) para el período comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2026, de conformidad con la descripción de servicios prestados, acorde con las obligaciones establecidas en el referido contrato. Para este período se aplicaron ANS por DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.083.577) por cambio de profesional en el rol de inspector técnico /tecnólogo campo/C4/COSEC, según comunicado VVG-CCS-SDSCJ.175-26 del 26-01-2026 y acta conciliación financiera del 12-05-2026.

Tabla 11 Resumen pago por periodo

CONTRATO 1993-2024	
Fecha de Inicio	24/01/2025
Fecha de finalización	28/02/2026
Fecha de corte	31-01-2026
Valor Total inicial del contrato	\$ 2.773.132.222
Valor adición 1	590.761.197
Valor total del contrato	3.363.893.419
Valor ejecutado	\$ 3.088.056.977
Valor facturado del 01-01-2026 al 31-01-2026	\$ 262.876.601
Valor pagado	\$ 2.576.465.377
Valor pendiente por pagar	\$ 511.591.600
Saldo valor contrato	\$ 275.836.442
Porcentaje de ejecución	91,80%

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Tabla 12 Tabla pagos efectuados

PAGOS EFECTUADOS							
No.	AÑO	ORDEN DE PAGO No	FECHA ORDEN	VALOR BRUTO	CONCEPTO	DESDE	HASTA
1	2025	13183	16-07-2025	\$ 310.926.946	SERVICIOS	24-01-2025	28-02-2025
2	2025	13227	24-07-2025	\$ 98.780.298	SERVICIOS	01-03-2025	31-03-2025
3	2025	13226	24-07-2025	\$ 153.322.631	SERVICIOS	01-03-2025	31-03-2025
4	2025	13262	25-08-2025	\$ 250.408.964	SERVICIOS	01-04-2025	30-04-2025
5	2025	13298	24-09-2025	\$ 250.408.964	SERVICIOS	01-05-2025	31-05-2025
6	2025	13320	14-11-2025	\$ 228.991.663	SERVICIOS	01-06-2025	30-06-2025
7	2025	7238	14-11-2025	\$ 23.111.266	SERVICIOS	01-06-2025	30-06-2025
7	2025	7239	14-11-2025	\$ 252.102.929	SERVICIOS	01-07-2025	31-07-2025
8	2025	7250	24-11-2025	\$ 252.102.929	SERVICIOS	01-08-2025	31-08-2025
9	2025	7282	19/12/2025	\$252.102.929	SERVICIOS	01-09-2025	30-09-2025
10	2025	7283	22/12/2025	\$252.102.929	SERVICIOS	01-10-2025	31-10-2025
11	2025	7284	22/12/2025	\$252.102.929	SERVICIOS	01-11-2025	30-11-2025
				\$ 2.576.465.377			

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

5.4 Jurídico

En relación con el componente jurídico del contrato, se indica que, para el período de enero de 2025, las garantías contractuales se encuentran vigentes y no se han presentados novedades por parte de la interventoría que den lugar al inicio de un proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento contractual.

5.4.1 Perfeccionamiento del contrato

Para el cumplimiento del componente jurídico se encuentra que el contratista efectuó la entrega de las garantías de acuerdo con lo previsto en el ítem del contrato: cumplimiento del contrato, salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio y responsabilidad civil extracontractual, aprobadas por la entidad el 9 de enero de 2025 y posterior firma del acta de inicio el 24 de enero de 2025. Teniendo en cuenta la fecha de firma del acta de inicio, la interventoría actualizó la cobertura de las garantías para cubrir la totalidad del tiempo de ejecución, siendo aprobada por la entidad el 28 de marzo de 2025.

Ilustración 13 Contrato de interventoría 1993-2024

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por NATALIA ROMAN 28-03-2025 22:59

Id de la garantía CO1.WRT.16450892

Referencia de la garantía Pólizas de Cumplimiento y RCE - Ajuste acta de inicio Cto SCJ-1993-2024

Estado Aprobada

Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☒ Cumplimiento - Pago de salarios
☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
☒ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza 21-44-101460836 / 21-40-101246831

Tomador CONSORCIO CAPITAL SECURITY

Beneficiario DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Número del certificado

Fuente: SECOP II

Ahora bien, la Interventoría suscribió Acta de Inicio el 24 de enero de 2024, en consecuencia, el Consorcio Capital Security ajusto las vigencias de las garantías teniendo en cuenta las fechas del Acta de Inicio en mención, tal y como se detalla a continuación:

Ilustración 14 Contrato de interventoría 1993-2024

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	554.626.707,4 COP	23/06/2026 11:59:00 PM <small>((UTC-05:00)) Bogotá, Lima, Quito</small>
Cumplimiento - Pago de salarios	138.656.676,85 COP	23/12/2028 11:59:00 PM <small>((UTC-05:00)) Bogotá, Lima, Quito</small>
Cumplimiento - Calidad del servicio	554.626.707,4 COP	23/12/2026 11:59:00 PM <small>((UTC-05:00)) Bogotá, Lima, Quito</small>
Responsabilidad civil extra contractual	427.050.000 COP	13 días para terminar <small>(23/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>

Descripción	Nombre del documento		
POLIZA_21_44_101460836 anexo 1.pdf	POLIZA_21_44_101460836 anexo 1.pdf	Descargar	Detalle
POLIZA_21_44_101460836 anexo 2.pdf	POLIZA_21_44_101460836 anexo 2.pdf	Descargar	Detalle
POLIZA_21_40_101246831 anexo 1.pdf	POLIZA_21_40_101246831 anexo 1.pdf	Descargar	Detalle
POLIZA_21_40_101246831 anexo 2.pdf	POLIZA_21_40_101246831 anexo 2.pdf	Descargar	Detalle
Security Seguros del Estado Feb 12 Rbo1.pdf	Security Seguros del Estado Feb 12 Rbo1.pdf	Descargar	Detalle

[Cancelar](#)

Fuente: SECOP II

Tabla 15 Cuadro pólizas

SCJ-1993-2024				
GARANTÍA				
POLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
21-40-1012 46831	SEGUROS DEL ESTADO S. A	11-02-2025	28-03-2025	
EVEN TO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CIVIL	300	\$427.050.000	30/12/2024	23/12/2025

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Tabla 16 Cuadro pólizas

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN
21-44-1014608 36	SEGUROS DEL ESTADO S. A		11/02/2025	28-03-2025
EVEN TO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$554.626.707	30/12/2024	23/06/2026
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5	\$138.656.676	30/12/2024	23/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$554.626.707	30/11/2025	30/11/2026

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Adicionalmente, se evidencia que el 30 de septiembre de 2025 se realizó la adición al contrato SCJ-1809-2024 por un valor de \$2.000.000.000,00, quedando la cuantía contractual en \$18.450.000.000,00. En consecuencia, el contratista efectuó la correspondiente actualización de las pólizas para garantizar la cobertura integral del valor adicionado. Dichas garantías actualizadas fueron radicadas y aprobadas por la Entidad el 2 de octubre de 2025, dando cumplimiento a lo establecido en las obligaciones contractuales y asegurando la continuidad del riesgo amparado durante el periodo adicional de ejecución.

Ilustración 17 Contrato 1809-2024

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por NATALIA ROMAN 02-10-2025 21:27

Id de la garantía CO1.WRT.18049851

Referencia de la garantía Cumplimiento

Estado Aprobada

Justificación

- ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☒ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
- ☒ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☐ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

- ☒ Contrato de seguro
- ☐ Patrimonio autónomo
- ☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora Suramericana

Póliza 4071137

Tomador EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP

Beneficiario BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Número del certificado

Fuente: SECOP II

Ilustración 6 Pólizas Contrato 1809-2024

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	3.690.000.000 COP	19/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	1.845.000.000 COP	19/11/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	3.690.000.000 COP	19/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	922.500.000 COP	19/09/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
Polizas Cto SCJ-1809-2024 con SSCJ (1)-4-8.pdf	Polizas Cto SCJ-1809-2024 con SSCJ (1)-4-8.pdf	Descargar	Detalle

Fuente: SECOP II

Ilustración 7 Cuadro pólizas Amparo

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
4071137	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	30/09/2025	02/10/2025	
EVENTO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$3.690.000.000	30/09/2025	19/05/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	5	\$1.485.000.000	30/09/2025	19/11/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$3.690.00.000	19/11/2025	19/05/2026

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Ilustración 8 Cuadro pólizas

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
13000986493	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	30/09/2025	02/10/2025	
EVENTO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACO	5	\$ 9.225.000.000	19/11/2024	19/11/2025

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

De igual forma, durante el periodo de noviembre se formalizo en la plataforma SECOP II la Adición No. 02 y la Prórroga No.01 del Contrato SCJ-1809-2024, en atención a la solicitud elevada por el C4 y aprobada por el Comité de Contratación el 14 de noviembre de 2025. Mediante este modificadorio se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2026 y se adicionó la suma de \$2.500.000.000, con la cual la cuantía contractual ascendió a \$20.950.000.000.

Ilustración 9 Contrato 1809-2024

Modificaciones del Contrato						
Modificación del contrato						
Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.20922897	Modificar el contrato	18/11/2025 4:05 PM (UTC -5 horas)	18/11/2025 7:41 PM (UTC -5 horas)	Publicados	3	Ver
CO1.CTRMOD.20360805	Modificar unilateralmente el contrato	30/09/2025 7:11 AM (UTC -5 horas)	30/09/2025 6:28 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

Fuente: SECOP II

El contratista amplió la garantía única en forma proporcional al valor adicionado y a publicarla al SECOP II, atendiendo lo dispuesto en la cláusula de garantías del contrato y en cumplimiento de los requisitos para la plena eficacia del modificatorio, como se demuestra a continuación:

Ilustración 10 Contrato 1809-2024

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por NATALIA ROMAN 24-11-2025 09:59

Id de la garantía	CO1.WRT.18471524
Referencia de la garantía	
Estado	Aprobada
Justificación	☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☒ Cumplimiento - Pago de salarios ☒ Cumplimiento - Calidad del servicio ☒ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes ☐ Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía	☒ Contrato de seguro ☐ Patrimonio autónomo ☐ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	Suramericana
Póliza	4071137
Tomador	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP
Beneficiario	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Número del certificado	

Fuente: SECOP II

Ilustración 11 Contrato 1809-2024

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	4.190.000.000 COP	31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	2.095.000.000 COP	31/01/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	4.190.000.000 COP	31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	1.047.500.000 COP	1/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
Polizas Cto SCJ-1809-2024 con SSCJ-1-3.pdf	Polizas Cto SCJ-1809-2024 con SSCJ-1-3.pdf	Descargar	Detalle

[Cancelar](#)

Fuente: SECOP II

Ilustración 12 Contrato 1809-2024 Garantías

SCJ-1809-2024				
GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
4071137	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	19/11/2025	24/11/2025	
EVENTO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$4.190.000.000	18/11/2025	31/07/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	5	\$2.095.000.000	18/11/2025	31/01/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$4.190.00.000	31/01/2026	31/07/2026

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
13000986493	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	19/11/2025	24/11/2025	
EVENTO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACO	5	\$ 1.047.500.000	19/11/2024	31/01/2026

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Por otro lado, durante el mes de diciembre se formalizó en la plataforma SECOP II la Adición No. 01 y la Prórroga No. 01 del Contrato SCJ-1993-2024, en atención a la solicitud presentada por la Interventoría y al análisis técnico, jurídico, financiero y administrativo realizado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Según consta en el registro de SECOP II, la aprobación del modificadorio se efectuó el 23 de diciembre de 2025.

Mediante esta modificación se prorrogó el plazo de ejecución por dos (2) meses y siete (7) días, hasta el 28 de febrero de 2026, y se adicionaron recursos por valor de **\$590.761.197**, con lo cual la cuantía contractual ascendió a **\$3.363.893.419**.

El modificadorio se justifica en la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades de interventoría integral administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental del Contrato SCJ-1809-2024 —del cual depende la supervisión del mantenimiento del Sistema de Videovigilancia de Bogotá D.C.—, asegurando el seguimiento, control y verificación durante el periodo adicional aprobado para dicho contrato hasta el 31 de enero de 2026.

Ilustración 13 Contrato 1993-2024

Modificaciones del Contrato						
Modificación del contrato						
Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CD1.CTRMOD.21388670	Modificar el contrato	23/12/2025 11:00 AM (UTC -5 horas)	23/12/2025 9:18 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

El contratista, en calidad de interventoría del Contrato SCJ-1993-2024, amplió la garantía única en forma proporcional al valor adicionado y procedió a su publicación en la plataforma SECOP II, atendiendo lo dispuesto en la cláusula de garantías del contrato y en cumplimiento de los requisitos para la plena eficacia de la Adición No. 01 y la Prórroga No. 01. Con ello se garantiza la cobertura del periodo adicional autorizado y la protección de los riesgos asociados a la ejecución contractual, tal como se demuestra de la siguiente manera:

Ilustración 14 Contrato 1993-2024

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Andrea Elizabeth Zambrano Cabrera 30-12-2025 22:21

Id de la garantía CO1.WRT.18776726

Referencia de la garantía Pólizas de Cumplimiento y RCE - Ajuste ADICIÓN/PRORROGA 01

Estado Aprobada

Justificación

- ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☒ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
- ☒ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

- ☒ Contrato de seguro
- ☐ Patrimonio autónomo
- ☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza 21-44-101460836 / 21-40-101246831

Tomador CONSORCIO CAPITAL SECURITY

Beneficiario DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	672.778.683,8 COP	28/08/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	168.194.670,95 COP	28/02/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	672.778.683,8 COP	28/02/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	427.050.000 COP	28/02/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fuente: SECOP II

Ilustración 15 Contrato 1809-2024 Garantías

SCJ-1993-2024				
GARANTÍA				
POLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
21-40-1012 46831	SEGUROS DEL ESTADO S. A	24-12-2025	30-12-2025	
EVEN TO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CIVIL	300	\$427.050.000	30/12/2024	28/02/2026

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
21-44-1014608 36	SEGUROS DEL ESTADO S. A	29-12-2025	30-12-2025	
EVEN TO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$672.778.683	30/12/2024	28/08/2026
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5	\$168.194.670	30/12/2024	28/02/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$672.778.683	28/02/2026	28/02/2027

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Ahora bien, durante el periodo del presente informe de enero, exactamente el 30 de enero de 2026 se suscribió la Adición Nro. 3, Prórroga Nro. 2 y Modificatorio Nro. 1 al Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios Nro. SCJ-1809-2024, celebrado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Empresa de

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</small></p>	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 36 de 43</p>
---	---	----------------------

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., a través del proceso de selección SCJ-SIF-CD-480-2024 en la plataforma SECOP II.

Esta modificación se realizó en atención a la solicitud elevada mediante Memorando Nro. 3-2026-5202 del 29 de enero de 2026 por la Jefe del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4, avalada por la Interventoría y aprobada por el Comité de Contratación en sesión del 29 de enero de 2026, conforme al análisis técnico, jurídico, financiero y administrativo efectuado por la Entidad.

Mediante el modificatorio se prorrogó el plazo de ejecución por cinco (5) meses, contados a partir del 1° de febrero de 2026, hasta el 30 de junio de 2026. Así mismo, se adicionaron recursos por valor de cinco mil quinientos cuarenta y dos millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y un pesos (\$5.542.837.441), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, con lo cual la cuantía total del contrato ascendió a veintiséis mil cuatrocientos noventa y dos millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y un pesos (\$26.492.837.441).

De igual forma, se modificó el Anexo Nro. 5 “Propuesta ETB”, incorporando el mes de junio de 2026 como valor público, en los términos y condiciones establecidos en la oferta presentada por el contratista el 26 de enero de 2026, la cual hace parte integral del modificatorio.

La presente adición y prórroga se justifican en la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte al Sistema de Videovigilancia de Bogotá D.C., asegurando la operación, disponibilidad y sostenibilidad tecnológica de la infraestructura que soporta las actividades de seguridad, convivencia y justicia en el Distrito Capital durante el periodo adicional aprobado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el modificadorio, el contratista amplió la garantía única en forma proporcional al valor adicionado, cuya ampliación fue aprobada el día 10 de febrero de 2026, y procedió a su correspondiente publicación en la plataforma SECOP II.

DETALLE DE LA GARANTÍA



Aprobado por Andrea Elizabeth Zambrano Cabrera 10-02-2026 20:54

Id de la garantía CO1.WRT.19377857

Referencia de la garantía Cumplimiento

Estado Aprobada

Justificación

- ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☒ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
- ☒ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☐ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

- ☒ Contrato de seguro
- ☐ Patrimonio autónomo
- ☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora Suramericana

Póliza 4071137

Tomador EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP

Beneficiario BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	5.298.567.488,2 COP	30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	2.649.283.744,1 COP	30/06/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	5.298.567.488,2 COP	30/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fuente: SECOP II

SCJ-1809-2024				
GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
4071137	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	03/02/2026	10/02/2026	
EVENTO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$5.298.567.488,2	18/11/2025	30/12/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	5	\$2.649.283.744,1	18/11/2025	30/06/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	20	\$5.298.567.488,2	29/06/2026	30/12/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	5	\$1.324.641.872,0	29/06/2026	30/04/2027
GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
13000986493	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	03/02/2026	10/02/2026	
EVENTO:	CREACIÓN (X)			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACO	5	\$ 1.324.641.872,05	03/02/2026	30/06/2026

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

5.4.2 Perfiles contractuales aprobados

Dentro de las actuaciones del componente y previo a la suscripción del acta de inicio se revisó y aprobó el 24 de enero de 2025, los perfiles requeridos en los anexos 1 y 2 del contrato que cumplen con las características descritas en el contrato de personal, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 13 Pêfiles contractuales

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
2	PROFESIONAL FINANCIERO CONTABLE Y ADMON	1
3	PROFESIONAL JURÍDICO	1
4	COORDINADOR TÉCNICO	1
5	INGENIERO MANTENIMIENTO	1
6	PROFESIONAL TÉCNICO	1
7	INSPECTOR TÉCNICO/TECNÓLOGO CAMPO C4/COSEC	14
8	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	1
9	PROFESIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	1

Fuente: Anexo técnico del contrato numeral 3.2.

Ilustración 13 Repositorio hojas de vida

2 VIDEOVIGILANCIA > 16. CONTRATO 1993-2024 CONTRATO DE INTERVENTORIA SVV > 04 COMUNICADOS > Hoja de Vida	
Nombre	Modificado por
COORDINADOR TÉCNICO	Lorena Gracie Serjuan López
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Lorena Gracie Serjuan López
INGENIERO MANTENIMIENTO	Lorena Gracie Serjuan López
INSPECTOR TÉCNICO TECNÓLOGO DE CAMPO	Camilio Andres Rubiano Roaño
PROFESIONAL AMBIENTAL - SST	Mary Verónica Molina Mondaya
PROFESIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Camilio Andres Rubiano Roaño
PROFESIONAL FINANCIERO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	Luis Hernán Moya Sanabria
PROFESIONAL JURÍDICO	Lorena Gracie Serjuan López
PROFESIONAL TÉCNICO	Camilio Andres Rubiano Roaño
16-1585 ACTA DE APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA CTO-1993-2024-04-01-2025 (T) E.	Lorena Gracie Serjuan López

Fuente: Repositorio Digital C4

Durante el mes de diciembre de 2025, la Interventoría presentó solicitud de cambio de personal mediante comunicado No. VVG-CCS-SDSCJ-162-25 del 19 de diciembre de 2025, en el cual el Consorcio Capital Security informó la necesidad de efectuar el reemplazo de dos (2) profesionales que venían desempeñando el rol de Inspector Técnico/Tecnólogo de Campo – C4/COSEC.

En dicho comunicado, la Interventoría señaló que los recursos inicialmente asignados a este rol correspondían a los señores Carlos Martínez Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.161.997, y Oswaldo Álvarez Morales, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.541.980. Así mismo, se propuso como recursos de reemplazo a los señores Cristian Andrés Carrillo González, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.069.721.877, y Fredy Antonio Martínez Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.351.408.

Para tal efecto, la Interventoría remitió a la Supervisión los soportes documentales correspondientes, con el fin de adelantar la revisión y verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el Anexo 2 – Necesidades de formación del equipo, contemplado en el Pliego de Condiciones Definitivo del Concurso de Méritos Abierto No. SCJ-SIF-CMA-002-2024, para el rol en mención. Dicha documentación fue aportada para el análisis y trámite respectivo conforme a lo previsto contractualmente.

5.4.3 Publicación informes en SECOP II

• INTERVENTORIA

En cumplimiento de la obligación contractual relacionada con la publicación mensual de informes en la plataforma SECOP II, la Interventoría reporta que, a corte del presente informe, se encuentran debidamente publicados en el SECOP los informes mensuales correspondientes al periodo comprendido entre el 24 de enero y noviembre de 2025, junto con sus respectivos soportes de pago.

Ilustración 14 Plan de pagos

Actas del contrato						
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	CASE2	-	11/06/2025 9:35 AM (UTC -5 horas)	11/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	310.926.946 COP	Pagado
2	CASE3	-	10/07/2025 3:06 AM (UTC -5 horas)	10/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Pagado
3	CASE4	-	13/08/2025 3:10 AM (UTC -5 horas)	13/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	250.406.964 COP	Pagado
4	CASE5	-	3/09/2025 3:45 AM (UTC -5 horas)	3/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	250.406.964 COP	Pagado
5	CASE6	-	14/10/2025 1:54 PM (UTC -5 horas)	14/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Pagado
6	CASE7	-	16/10/2025 6:07 AM (UTC -5 horas)	16/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Pagado
7	CASE8	-	13/11/2025 11:31 AM (UTC -5 horas)	13/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Pagado
8	CASE9	-	26/11/2025 10:03 AM (UTC -5 horas)	26/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Aceptada
9	CASE10	-	5/12/2025 11:43 AM (UTC -5 horas)	5/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Aceptada
10	CASE11	-	10/12/2025 5:11 PM (UTC -5 horas)	10/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252.102.929 COP	Aceptada

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
043.CertificadoRegistroPresupuestalCrip (2).pdf	043.CertificadoRegistroPresupuestalCrip (2).pdf	Entidad Estatal	Descargar
1.INFORME 24 ENERO -28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	1.INFORME 24 ENERO -28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar
10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 seecop.pdf	10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 seecop.pdf	Proveedor	Descargar
2.INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	2.INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar
3.INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	3.INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar
4.INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	4.INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar
5.INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 seecop.pdf	5.INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 seecop.pdf	Proveedor	Descargar
6.INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 seecop.pdf	6.INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 seecop.pdf	Proveedor	Descargar
7.INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 seecop.pdf	7.INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 seecop.pdf	Proveedor	Descargar
8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 seecop.pdf	8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 seecop.pdf	Proveedor	Descargar
9.INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 seecop.pdf	9.INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 seecop.pdf	Proveedor	Descargar
F-GCT-1136 ACTA DE INICIO Contrato 1993-2024_V2_FirmadoC4 (1).pdf	F-GCT-1136 ACTA DE INICIO Contrato 1993-2024_V2_FirmadoC4 (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar
INFORME 24 ENERO -28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	INFORME 24 ENERO -28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar

Fuente: SECOP II

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</small>	Informe mensual de Supervisión 1993-2024	Pág. 41 de 43
--	---	----------------------

5.5 Ambiental

Desde el inicio del proyecto, se ha realizado un seguimiento continuo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y normativas correspondientes al componente ambiental. Durante el presente periodo, las actividades de supervisión se han enfocado en verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y los compromisos contractuales relacionados con el aspecto ambiental. Gracias a la auditoría ambiental, se realiza seguimiento y control a con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y ambientales exigidas en el desarrollo del contrato.

La supervisión pudo verificar y constatar que la auditoría ambiental realizada a los acopios de almacenamiento de residuos del contrato principal evidencia el cumplimiento de las obligaciones establecidas y el avance en las gestiones de mejoramiento por parte del contratista ETB. Asimismo, se determinó que el manejo y almacenamiento de los residuos es adecuado y conforme con los requisitos ambientales vigentes.

5.6 Seguridad y salud en el trabajo SST.

Durante la ejecución del contrato la supervisión ha llevado a cabo una evaluación contante al cumplimiento de las obligaciones establecidas basadas en la normatividad aplicable, el desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión y seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), basados en la información suministrada por el consorcio Capital Security, considerando que es de vital importancia para la ejecución del contrato y la seguridad de los trabajadores que desarrollan la actividad de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable Colombiana, se realizó el seguimiento al avance y al cumplimiento de las actividades proyectadas por parte de la supervisión para dar garantía del cumplimiento de los objetivos, en el periodo del 01 al 31 de enero se evidencia la realización de actividades relacionadas en el plan de trabajo anual de los diferentes programas y subprogramas de higiene laboral basados en la matriz de riesgos y peligros referentes a la labor desarrollada, el contratista manifestó encontrarse en proceso de actualización de todos los documentos del SG-SST para la vigencia 2026, allegando la certificación de estándares mínimos bajo la Resolución 0312 de 2019, con un nivel de cumplimiento del 100% así como el

	<p align="center">Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p align="right">Pág. 42 de 43</p>
--	---	--

cumplimiento satisfactorio por parte de la interventoría con el cumplimiento del SG-SST, la supervisión realizara las respectivas revisiones de la totalidad del plan de trabajo anual en el informe del siguiente periodo.

Se constató que la interventoría efectuó la verificación de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental suministrada por el contratista ETB S.A. E.S.P., conforme al informe mensual del período de diciembre de 2025 (mes vencido), comunicado mediante el oficio GSC-7840-2025 del 02 de enero de 2026. El detalle de la conformidad fue informado al contratista a través del oficio VVG-CCS-ETB-1187-22 del 08 de enero de 2026, lo que evidencia la trazabilidad y el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos.

Se precisa que el informe cuenta con la elaboración y firma de la supervisión, y los contratistas de apoyo a la supervisión, que de acuerdo con la designación del contrato gestionaron los avances de los informes del respectivo periodo, tomando como insumo los soportes consignados en el repositorio documental SharePoint.

Cada uno de los que firman los informes de supervisión de acuerdo con su rol de apoyo a la supervisión, intervinieron dentro de los términos de su contrato de prestación de servicios.


ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Jefe de Oficina - Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4.

Supervisora contrato 1993-2025

Equipo de contratistas designados el 12 de marzo de 2025 como apoyo a la supervisión SCJ-1993-2024, radicado 3-2026-12871.

Elaboró

Ariolfo Márquez Q, Equipo técnico C4

Camilo A. Rubiano R, Equipo técnico C

Fredy Alejandro Bermúdez, Equipo Jurídico C4

	<p>Informe mensual de Supervisión 1993-2024</p>	<p>Pág. 43 de 43</p>
--	---	----------------------

Guillermo A. Rengifo B, Equipo técnico C4

Jaime E. Pinto A, Equipo técnico C4

Luis Hernan Moya S, Equipo administrativo C4

Maria E. Mojica M., Equipo ambiental y SST C4

Miguel A. Pineda P., Equipo técnico C4

Lina Maria Ico O., Equipo administrativo C4

Edwin Castro Patarroyo Equipo técnico C4

Revisó

Fabio Albornoz: Equipo Técnico C4

Fabio Gallego: Equipo Jurídico C4

Javier Espeleta: Equipo Financiero C4