



**INFORME DE MENSUAL
DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025**



**SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA**



**CAPITAL
SECURITY
CONSORCIO**

**INFORME MENSUAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ- 1993-2024**

PERIODO:

DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ- 1993-2024

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA,
CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA”**

3 de febrero de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	8
2.	OBJETIVO DEL INFORME	10
2.1	GENERAL	10
2.2	ESPECÍFICOS	10
3.	INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11
4.	ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA	12
4.1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	12
4.1.1	EQUIPOS DE TRABAJO	12
4.1.1.1	Interventoría	12
4.1.1.2	Contrato de Mantenimiento	15
4.1.2	METODOLOGIA DE INTERVENTORÍA	19
4.1.3	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PAGO SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS	19
4.1.4	Interventoría	19
4.1.5	Contrato de Mantenimiento	20
4.1.6	ACTAS REUNIÓN Y CONCILIACIONES	20
4.1.7	COMUNICACIONES	21
4.1.8	GESTIÓN DE INFORMES MENSUALES	30
4.1.8.1	Interventoría	30
4.1.8.2	Contratista de Mantenimiento	30
4.1.9	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVIDAD DISTRITAL	33
4.1.9.1	Interventoría	33
4.1.9.2	Contrato de Mantenimiento	33
4.1.10	TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD INTERVENTORÍA	34
4.1.11	ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD	34
4.1.11.1	Interventoría	34
4.1.11.2	Contrato de Mantenimiento	34
4.2	COMPONENTE FINANCIERO	35
4.2.1	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	35
4.2.1.1	Interventoría	35
4.2.1.2	Contrato de Mantenimiento	36
4.3	COMPONENTE JURÍDICO	39
4.3.1	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	39



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

4.3.1.1	Contrato No. SCJ-1993-2024:	39
4.3.1.2	Contrato No. SCJ-1809-2024	39
4.3.2	GARANTÍAS CONTRACTUALES.	39
4.3.2.1	Contrato No. SCJ-1993-2024:	39
4.3.2.2	Contrato No. SCJ-1809-2024	41
4.3.3	PUBLICACIÓN INFORMES EN EL SECOP	43
4.3.3.1	Interventoría	43
4.3.3.2	Contrato de Mantenimiento	44
4.4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	45
4.4.1	Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato SCJ 1993 de 2024:	45
4.4.1.1	Seguridad y Salud en el Trabajo	45
4.4.1.2	Plan de Trabajo	45
4.4.1.3	Elementos de Protección Personal	46
4.4.1.4	Accidentalidad	46
4.4.1.5	Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato SCJ 1809 de 2024:	46
4.4.2	Medio Ambiente.	49
4.4.2.1	Plan de Manejo Ambiental	49
4.1.1.1	Plan de Manejo de Tránsito	50
4.2	SISTEMA DE INFORMACION	50
4.2.1	MESA DE SERVICIO	50
4.2.2	TABLEROS DE CONTROL (DASHBOARD)	50
4.2.3	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	50
5.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	53
5.1	GENERALES	53
5.2	ESPECIFICAS	62
5.2.1	OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO	62
5.2.2	OBLIGACIONES COMPONENTE ADMINISTRATIVO	78
5.2.3	OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO	83
5.2.4	OBLIGACIONES COMPONENTE JURÍDICO	87
5.2.5	OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL Y OTRAS	89
6.	SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO	92
6.1	CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	92
6.2	SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TICKET	93
6.3	ESCALAMIENTOS A TERCEROS.	95
6.4	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.	95

6.5	MANTENIMIENTOS CUADRILLA ELÉCTRICA.....	98
6.6	VISITAS DE VERIFICACIÓN CAMBIO DE CÁMARA.....	100
6.7	ACOMPAÑAMIENTO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.	101
6.8	VISITA TRASLADOS (SITE SURVEY)	101
6.9	ACTAS DE PUNTOS SINIESTRADOS O VANDALIZADOS	102
6.10	VISITA DATA CENTER.....	103
6.11	VISITAS LABORATORIO	111
6.12	BOLSA DE REPUESTOS	111
6.13	INVENTARIOS	112
7.	<i>ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO-ANS</i>	<i>127</i>
7.1.	Interventoría	127
7.2.	Contratista	127
8.	<i>GESTIÓN DE RIESGOS</i>	<i>134</i>
8.1.	Interventoría	134
8.2.	Contratista	135
9.	<i>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</i>	<i>136</i>
10.	<i>LECCIONES APRENDIDAS</i>	<i>139</i>
11.	<i>ANEXOS</i>	<i>142</i>
12.	<i>TABLA DE REVISIONES</i>	<i>143</i>

TABLA DE CONTENIDO

Tabla 1 Información general del contrato N° SCJ-1993 de 2024	11
Tabla 2 Equipo Interventoría Contrato N° SCJ-1993 de 2024	14
Tabla 3 Personal mínimo Contrato Mantenimiento - inicio	15
Tabla 4 Novedades de personal Contrato Mantenimiento febrero 2025	16
Tabla 5 Novedades de personal Contrato Mantenimiento marzo 2025	16
Tabla 6 Novedades de personal Contrato Mantenimiento abril 2025	16
Tabla 7 Novedades de personal Contrato Mantenimiento julio 2025	17
Tabla 8 Novedades de personal Contrato Mantenimiento septiembre 2025	17
Tabla 9 Novedades de personal Contrato Mantenimiento noviembre 2025	18
Tabla 10 Novedades de personal Contrato Mantenimiento diciembre 2025	18
Tabla 11 Personal mínimo Contrato Mantenimiento cierre del periodo	19
Tabla 12 Actas de reuniones de seguimiento contratos	20
Tabla 13 Actas de reuniones de seguimiento contratos	21
Tabla 14 Resumen de comunicados del periodo	21
Tabla 15 Comunicados remitidos SCJ	22
Tabla 16 Comunicados remitidos a ETB	24
Tabla 17 Comunicados remitidos a terceros	24
Tabla 18 Comunicados recibido a SDSCJ	24
Tabla 19 Comunicados recibidos de ETB	29
Tabla 20 Informes mensuales de Interventoría	30
Tabla 21 Informes mensuales ETB S.A. E.S.P	33
Tabla 22 Ejecución presupuestal N° SCJ-1993 de 2024	35
Tabla 23 <i>Descuento de ANS Contrato N° SCJ-1993 de 2024</i>	36
Tabla 24 Facturas Interventoría Contrato N° SCJ-1993 de 2024	36
Tabla 25 Ejecución presupuestal N° SCJ-1809 de 2024	37
Tabla 26 Facturas Contrato N° SCJ-1809 de 2024	38
Tabla 27 <i>Consolidado ANS Contrato N° SCJ-1809 de 2024</i>	38
Tabla 28 Pólizas suscripción del Contrato No. SCJ-1993-2024	40
Tabla 29 Pólizas suscripción Acta de inicio- No. SCJ-1993-2024	40
Tabla 30 Pólizas suscripción Adición y Prórroga- No. SCJ-1993-2024	41
Tabla 31 Pólizas suscripción del Contrato No. SCJ-1809-2024	42
Tabla 32 Pólizas suscripción del Acta de inicio Contrato No. SCJ-1809-2024	42
Tabla 33 Pólizas suscripción del Adición 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024	42
Tabla 34 Pólizas suscripción del Adición 2 y Prórroga No 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024	43
Tabla 35. Plan de Trabajo Año 2025	45
Tabla 36. Componentes por Subsistema	93
Tabla 37 . Escalamiento a Terceros	95

Tabla 38. Mantenimientos Correctivos.....	96
Tabla 39. Mantenimientos Correctivos por localidad y por mes	97
Tabla 40. Mantenimientos Correctivos por localidad y por subsistema.....	98
Tabla 41. Mantenimientos Correctivos por localidad y por subsistema.....	98
Tabla 42 . Mantenimientos Cuadrilla Eléctrica.....	99
Tabla 43. Mantenimientos Correctivos por localidad y por mes	100
Tabla 44 . Visitas de Verificación de Cambio de Cámara.....	100
Tabla 45 . Mantenimientos Preventivos.....	101
Tabla 46 . Visitas de Site Survey	101
Tabla 47 Detalle Visitas de Site Survey.....	102
Tabla 48. Siniestros reportados	102
Tabla 49 . Detalle Siniestros reportados.....	103
Tabla 50 . Visitas DATACENTER	111
Tabla 51 . Visitas al Laboratorio.....	111
Tabla 52 Consumo bolsa de repuestos	112
Tabla 53 Resumen de bajas.....	116
Tabla 54 Resumen de ingreso al almacén.....	126
Tabla 55. Cambios Equipo Trabajo Interventoría.....	127
Tabla 56 ANS Interventoría	127
Tabla 57 Resultado ANS noviembre 2025	130
Tabla 58 ANS Contratista Acumulado	133
Tabla 59 Comunicados radicación Metodología Interventoría.....	134



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ANS:	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO
C4:	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO.
CAD:	CENTRO AUTOMÁTICO DE DESPACHO.
COSEC:	COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA.
CCS:	CONSORCIO CAPITAL SECURITY (INTERVENTORÍA).
FVS:	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.
ETB S.A E.S.P:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P
IAD:	INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA.
IDU:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO.
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CAPITAL SECURITY INTERGRADO
MEBOG:	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.
NUSE123:	NÚMERO ÚNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA PARA EL DISTRITO CAPITAL.
OAIEE:	OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS.
OC:	ORDEN DE COMPRA.
OFITE:	OFICINA TELEMÁTICA DE LA POLICÍA.
PAC	PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA.
PMT:	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.
PTZ:	PAN, TILT, ZOOM (PANEIO-INCLINACIÓN-AMPLIACIÓN).
SDM:	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.
SDP:	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN.
SDSCJ:	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
SIES:	SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD.
SIFCO:	SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS.
SPT:	SISTEMA PUESTA A TIERRA.
UAECOB:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS.
CTP:	CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCIÓN



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se procederá a detallar las actividades mensuales llevadas a cabo por parte de la Interventoría, de acuerdo con las obligaciones determinadas en el Anexo No. 1 “Especificaciones técnicas” del Concurso de Méritos SCJ-SIF-CMA-002-2024, del cual surgió el Contrato No. SCJ-1993-2024 suscrito el 30 de diciembre de 2024, entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y esta Interventoría, con acta de inicio del 24 de enero de 2025, el cual tiene por objeto:

“INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA.”

El contrato suscrito entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB SA ESP es el SCJ-1809-2024, cuyo objeto es:

“PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS.”

Para dicho contrato, se suscribió acta de inició el 19 de noviembre de 2024, el plazo contractual es de doce (12) MESES, teniendo como fecha de terminación el 18 de noviembre de 2025. El 30 de septiembre de 2025 se firmó la adición N° 1 al contrato de mantenimiento el valor de \$2.000.000.000.

De manera posterior, el 18 de noviembre de 2025 se suscribió la Adición No. 2 y Prórroga No. 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024 dentro de la cual se adicionó el valor de \$2.500.000.000. y se prorrogó el plazo hasta el 31 de enero de 2026.

De acuerdo con lo anterior, este documento informa sobre las actividades ejecutadas por parte de la Interventoría y el estado de las obligaciones del Contrato SCJ-1809-2024 en concordancia a las disposiciones del literal f. numeral 3.1.2. “*Documentación del anexo técnico*”.

Así mismo, se aclara que hacen parte integral del presente documento, los informes solicitados en la Cláusula Sexta – FORMA DE PAGO del contrato No. SCJ-1993-2024:

“(…)

1. *Informe mensual de Interventoría respecto de actividades, temas y asuntos de carácter técnico, financiero, contable, jurídico, administrativo abordados por la interventoría, contemplando los aspectos considerados en la metodología de interventoría. Entre otros aspectos, estos informes deben contemplar evidenciar el cumplimiento de las obligaciones específicas.*

2. *Informe de Avance acumulado del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia conforme a lo descrito en el Anexo No. 1 Especificaciones técnicas.*
3. *Informe detallado con los conceptos a los diagnósticos realizados en contrato SCJ-1809-2024 a ser auditado por la interventoría.*
4. *Informe detallado con los conceptos a las visitas de mantenimiento realizados en el contrato SCJ-1809-2024 a ser auditado por la interventoría.*
5. *Informe detallado del uso de la bolsa de repuestos, el cual incluya, diagnóstico de cada parte objeto de reposición o / cambio, imagen de la parte dañada, imagen del cambio de la parte, registro del ingreso y dada de baja en el sistema de inventarios de la SDSCJ de la parte, pruebas de funcionamiento y puesta en operación, descripción de la parte y seriales.*
6. *Informe de validación del inventario actualizado del Sistema de Video vigilancia, que se encuentra a cargo del contratista de mantenimiento, el mismo debe estar avalado por el Almacén de la SDSCJ en su totalidad y el supervisor del contrato (...)"*



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

2. OBJETIVO DEL INFORME

2.1 GENERAL

Presentar el avance de ejecución de las actividades adelantadas por el Consorcio Capital Security en cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Interventoría SCJ- 1993-2024, para el periodo comprendido entre 1 y el 31 de diciembre de 2025.

2.2 ESPECÍFICOS

- Presentar el estado de avance del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P - ETB S.A E.S.P, las cuales son objeto de seguimiento por parte de la Interventoría.
- Evidenciar el seguimiento realizado por la Interventoría a cada una de las obligaciones por componente.
- Presentar las estadísticas y reporte de información técnica que permita identificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
- Desarrollar las obligaciones contractuales de Interventoría por componente, presentando conclusiones y recomendaciones a que haya lugar.

3. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presentan los datos generales del contrato de Interventoría:

PROCESO	SCJ-SIF-CMA-002-2024
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	24 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS COLOMBIANOS (\$2.773.132.222 COP) incluido IVA, tasas, contribuciones de carácter nacional y /o distrital legales y demás que apliquen, tomando como referencia la oferta económica presentada.
ADICIÓN No. 1	QUINIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS (\$590.761.197,00 COP).
VALOR CON ADICIÓN No. 1	TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS COLOMBIANOS (\$3.363.893.419,00 COP)
PLAZO PRÓRROGA No. 1	DOS (2) meses y SIETE (7) días
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 1	28 de febrero de 2026

Tabla 1 Información general del contrato N° SCJ-1993 de 2024

Es de señalar que el día 23 de diciembre se publicó en SECOP II la “**ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. SCJ-1993-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CONSORCIO CAPITAL SECURITY, A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nro. SCJ-SIF-CMA-002-2024 DE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II.**”



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

4. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

El presente capítulo, describe las actividades realizadas por el Consorcio Capital Security, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1.1 EQUIPOS DE TRABAJO

4.1.1.1 Interventoría

Para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría el Consorcio Capital Security, dispone del personal relacionado en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos SCJ-SIF-CMA-002-2024, el cual fue aprobado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y corresponden a lo relacionados a continuación, para el corte del presente informe:

EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SCJ-1993-2024				
TIPO DE PERSONAL	CARGO	COLABORADOR	GÉNERO	FECHA DE INGRESO
PERFILES MÍNIMOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DONNELL LEZCANO CÁRDENAS	MASCULINO	1/05/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL FINANCIERO CONTABLE Y ADMON	LUZ MARINA MENDOZA SOSA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL JURIDICO	ERIKA ESMERALDA GAITÁN SISA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	JESSICA PAOLA LARA DAZA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	COORDINADOR TÉCNICO	GABRIEL LEBETE LOPEZ	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	GERMAN ALBERTO ARÉVALO HERNANDEZ	MASCULINO	2/05/2025
PERFILES MÍNIMOS	INGENIERO DE MANTENIMIENTO	LUIS GUILLERMO SIADO ORTEGA	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INGENIERO ELÉCTRICO	KEVIN HADID AVILA MENDEZ	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ESMERALDA PATRICIA LOZANO CUECA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	YULIETH MANCERA ARIAS	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO /	VICTOR HERNAN VARGAS	MASCULINO	24/01/2025

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SCJ-1993-2024				
TIPO DE PERSONAL	CARGO	COLABORADOR	GÉNERO	FECHA DE INGRESO
	TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC			
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	CARLOS ALBERTO MARQUEZ JACOME	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	PAULA ANDREA SANCHEZ GARCIA	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	MARIA LUISA AVILA GOLDFARB	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	PEDRO BRUNO CÁRDENAS CRUZ	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	CARLOS ANDRES MARTINEZ AGUDELO	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ALBERTO PINZON VALERO	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	JAIME ANDRES GARCIA AVENDAÑO	MASCULINO	24/01/2025
EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	ANGELA PATRICIA BEJARANO GUERRERO	FEMENINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	ROBERTO MEJÍA MEJÍA	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	INSPECTOR TÉCNICO / TECNÓLOGO CAMPO C4 / COSEC	VICTOR ALEXANDER FERNÁNDEZ MELO	MASCULINO	24/01/2025
PERFILES MÍNIMOS	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	DANIEL LEON BECERRA	MASCULINO	24/01/2025
EQUIPO DE APOYO ADM-SST-AMB	ASISTENTE DOCUMENTAL	MIREYA ROMERO RAMÍREZ	FEMENINO	24/01/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	GERENTE DE TALENTO HUMANO	NURY ELENA GARCIA LONDOÑO	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	GERENTE DE OPERACIONES	CLARA INES ANGARITA CORREA	FEMENINO	3/02/2025

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

EQUIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SCJ-1993-2024				
TIPO DE PERSONAL	CARGO	COLABORADOR	GÉNERO	FECHA DE INGRESO
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	COORDINADORA JUNIOR DE TALENTO HUMANO	CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MORA	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	COORDINADORA TRANSVERSAL DE BIENES Y ACTIVOS	SANDRA ROCIO SOLIS HERNANDEZ	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	CONTADORA G1	ANGEE PATRICIA CÁRDENAS TRUJILLO	FEMENINO	3/02/2025
EQUIPO DE APOYO GERENCIAL	LÍDER ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS	GÓMEZ HENAO MARÍA CAMILA	FEMENINO	5/05/2025

Tabla 2 Equipo Interventoría Contrato N° SCJ-1993 de 2024

Las aprobaciones de las hojas de vida fueron informadas por la Entidad así:

- Equipo mínimo para inicio del Contrato correo electrónicos de los días 20 y 24 de enero de 2025.
- Cambio Director de Interventoría corrió electrónico del 2 de mayo de 2025.
- Cambio Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/COSEC 12 de mayo de 2025.

Para el mes de diciembre de 2025, la Interventoría presentó solicitud de cambio de personal mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-162-25 del 19 de diciembre de 2025 en donde indicó:

(...) el Consorcio Capital Security informa que se hace necesario el cambio de dos de los profesionales que vienen ejecutando el rol de Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/COSEC, así:

• **Recursos inicialmente presentados:**

#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA
1	Carlos Martínez Agudelo	80.161.997
2	Oswaldo Álvarez Morales	92.541.980

• **Recursos de reemplazo:**

#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA
1	Cristian Andrés Carrillo González	1.069.721.877
2	Fredy Antonio Martinez Sanchez	1.022.351.408

Por lo anterior, se remiten para revisión y aprobación los soportes que acreditan el cumplimiento de las condiciones definidas en el Anexo 2 - Necesidades de formación del equipo del PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SCJ-SIF-CMA-002-2024, para dicho rol.

(...)

Al respecto, la Interventoría señala que acorte del mes de diciembre de 2025 respuesta formal por parte de la SDSCJ.



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Es de señalar sobre el cambio de personal solicitado a corte del presente informe se presentó la renuncia del profesional Oswaldo Álvarez Morales quien ejerció el rol de Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/COSEC. Por lo demás, no se presentan más cambios que reportar hasta tanto sean aprobado la hoja vidas remitidas.

Anexo:

Comunicado VVG-CCS-SDSCJ-162-25

Ubicación:

DICIEMBRE \3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\2_SDSCJ

4.1.1.2 Contrato de Mantenimiento

Para el desarrollo del objeto del contrato, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB S.A E.S.P, dispone del personal relacionado en el numeral 3. del ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO del Contrato SCJ-1809-2024, en cumplimiento de lo establecido en los numerales 2, y 8 del numeral 7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Cláusula Séptima – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del Contrato No.SCJ-1809-2024, el cual fue aprobado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para el inicio del contrato mediante acta F-FI-1380 ACTA DE APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA CTO 1809-2024 19112024, y corresponden a los relacionados a continuación:

ROL	NOMBRE
Ingeniero Coordinador De Contrato / Proyectos	Johana Lisbeth Joya Riaño
Profesional De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Ivon Hernández Bermeo
Ingeniero Coordinador De Mesa De Servicio	Sergio Alexander Rodríguez Zabala
Ingeniero Residente Administrador De Datacenter	William Fernando Olmos Zamora
Ingeniero Residente 1	Carlos Fernando Mora Forero
Ingeniero Residente 2	Dennis Hair Ariza Briñez
Técnico Electricista	Santos Suarez Duran

Tabla 3 Personal mínimo Contrato Mantenimiento - inicio

De manera posterior, en el mes de enero de 2025 se dio el cambio del profesional del rol de INGENIERO COORDINADOR DE CONTRATO / PROYECTOS en donde fue presentado por la ETB S.A ESP y aprobado a Jefferson Rivera por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

En el mes de febrero de 2025, el Contratista de Mantenimiento presentó para aprobación de la Interventoría las siguientes hojas de vida y soportes, sobre los cuales se emitió el concepto de cumplimiento:



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ROL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA	CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORÍA
Técnico Electricista	Daniel Oswaldo Domínguez López	GSC-5184-2025	VVG-CCS-ETB-001-25 12/02/2025
Técnico Electricista	William Fernando Martínez Moreno	GSC-5245-2025	

Tabla 4 Novedades de personal Contrato Mantenimiento febrero 2025

Para el marzo de 2025 se presentaron las siguientes solicitudes por parte del Contratista las cuales una vez verificadas se evidenció el cumplimiento:

ROL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA	CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORÍA
Ingeniero Residente (apoyo)	Luis Muñoz Daza	GSC-5246-2025	VVG-CCS-ETB-079-25 17/03/2025
Ingeniero Residente (apoyo)	Diego Alejandro Díaz	GSC-5539-2025 GSC-5587-2025	VVG-CCS-ETB-114-25 27/03/2025

Tabla 5 Novedades de personal Contrato Mantenimiento marzo 2025

En el mes de abril de 2025 la novedad sobre el personal establecido en el numeral 3. del ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO del Contrato SCJ-1809-2024 y una vez revisada la hoja de vida con sus soportes, la Interventoría dio su concepto de cumplimiento sobre la siguiente hoja de vida:

ROL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA	APROBACION INTERVENTORÍA
Técnico Electricista	Libardo Abril Fandiño	GSC-5770-2025	VVG-CCS-ETB-224-25 23/04/2025

Tabla 6 Novedades de personal Contrato Mantenimiento abril 2025

Es de señalar que para el mes de mayo y junio de 2025 no se presentaron novedad sobre el personal.

Se destaca que en el mes de junio de 2025 mediante comunicado VVG-CCS-ETB-461-25 del 25 de junio de 2025 y con relación al del Desempeño de Coordinador de Contrato SCJ-1809-2024 la Interventoría manifestó:

“...Por lo anterior, y en cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría se permite informar que se han evidenciado las siguientes falencias en el desempeño del Coordinador Proyecto- Contrato SCJ-1809-2024:

- *Falta de conocimiento del avance en la ejecución del contrato de mantenimiento a cargo, lo anterior se evidenció en la reunión de seguimiento adelantada el pasado*



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

4 de junio de 2025 (ver anexo Acta reunión de seguimiento Contrato No. SCJ-1809-2024 04062025).

- Inasistencias sin previo aviso y/o justificación a cuatro (4) reuniones de seguimiento convocadas por la SDSCJ y/o Interventoría, las cuales se adelantaron de manera presencial y/o virtual los días 19 de marzo, 22 y 23 de abril y 21 de mayo de 2025.

Por lo anterior, es necesario que la persona que ostente el cargo de Coordinador Proyecto cuente con el conocimiento y la disposición para participar y coordinar las actividades necesarias para el normal desarrollo del Contrato No. SCJ-1809-2024...

En el mes de julio de 2025 la novedad sobre el personal establecido en el numeral 3. del ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO del Contrato SCJ-1809-2024 y una vez revisada la hoja de vida con sus soportes, la Interventoría dio su concepto de cumplimiento sobre la siguiente hoja de vida:

ROL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA	APROBACIÓN INTERVENTORÍA
Coordinador de contrato / proyectos	Pablo Alejandro Bello Rojas	GSC-6444-2025	VVG-CCS-ETB-479-25/07/2025

Tabla 7 Novedades de personal Contrato Mantenimiento julio 2025

Para el mes de agosto de 2025 no se presentan novedades que reportar.

En el mes de septiembre de 2025 se presenta una novedad sobre el personal establecido en el numeral 3. del ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO del Contrato SCJ-1809-2024 y una vez revisada la hoja de vida con sus soportes, la Interventoría dio su concepto de cumplimiento así:

ROL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA	APROBACIÓN INTERVENTORÍA
Técnico Electricista (adicional)	DANIEL ADELMO DIAZ AGUAS	GSC-7201-2025	VVG-CCS-ETB-774-25 19/09/2025

Tabla 8 Novedades de personal Contrato Mantenimiento septiembre 2025

Para el mes de octubre de 2025 no se presentan novedades que reportar.

En el mes de noviembre de 2025 se presentó se presenta una novedad sobre el personal establecido en el numeral 3. del ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO del Contrato SCJ-1809-2024 y una vez revisada la hoja de vida con sus soportes, la Interventoría dio su concepto de cumplimiento así:



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ROL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA	APROBACION INTERVENTORIA
Técnico Electricista (adicional)	TOLOZA SALAZAR HERVIN SAMUEL	GSC-7406-2025 y GSC-7465 -2025	VVG-CCS-ETB-964-25 05/11/2025

Tabla 9 Novedades de personal Contrato Mantenimiento noviembre 2025

En el mes de diciembre de 2025 se presentó por parte del Contratista la solicitud evaluación de la hoja del profesional Carlos Fernando Mora, quien fue postulado como Ingeniero Coordinador de Mesa de Servicio para el contrato a fin de suplir las vacaciones del coordinador aprobado actualmente Sergio Rodríguez del 02 al 22 de enero del 2026.

Una vez revisada la documentación allegada para el Coordinador de Mesa de Servicio la condición asociada a la experiencia general y específica que se encuentra descrita en el subnumeral 3.2. - DIAGNÓSTICOS Y SOPORTE- del Anexo 1. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO - del Contrato No.SCJ-1809-2024, la Interventoría encontró que el profesional cumple con lo establecido contractualmente para el perfil de Ingeniero Coordinador de Mesa de Servicio, así:

Nombre	C.C.	Formación Académica	Experiencia General (Años)		Experiencia Específica (Años)	
Carlos Fernando Mora Forero	80.214.102	Ingeniero Electrónico con Especialización en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones	5.68	CUMPLE	5.68	CUMPLE

Tabla 10 Novedades de personal Contrato Mantenimiento diciembre 2025

Por lo anterior, y en cumplimiento de los criterios establecidos para ejercer en respectivo cargo, **se aprobó a Carlos Fernando Mora, en el rol Ingeniero Coordinador de Mesa de Servicio** para el contrato y por el período del 02 al 22 de enero del 2026, con motivo de las vacaciones del coordinador aprobado actualmente lo anterior mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1152-25 del 23 de diciembre de 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo minino que ejecuta el contrato de mantenimiento a cierre del presente informe corresponde a los profesionales relacionado a continuación:

ROL	NOMBRE	APROBACIÓN
Ingeniero Coordinador De Contrato / Proyectos	Pablo Alejandro Bello	07/07/2025
Profesional De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Ivon Hernández Bermeo	19/11/2024



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Ingeniero Coordinador De Mesa De Servicio	Sergio Alexander Rodríguez Zabala	19/11/2024
Ingeniero Residente Administrador De Datacenter	William Fernando Olmos Zamora	19/11/2024
Ingeniero Residente 1	Carlos Fernando Mora Forero	19/11/2024
Ingeniero Residente 2	Dennis Hair Ariza Briñez	19/11/2024
Técnico Electricista- equipo mínimo	Daniel Oswaldo Domínguez López	12/02/2025

Tabla 11 Personal mínimo Contrato Mantenimiento cierre del periodo

4.1.2 METODOLOGIA DE INTERVENTORÍA

En cumplimiento con los establecido en el literal a. - Metodología de Interventoría, del numeral 3.1.2. – Documentación, del ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO que hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos Abierto No. SCJSIF-CMA-002-2024 que dio origen al Contrato de Interventoría SCJ-1993-2024, mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-004-25 del 3 de febrero de 2025 la Interventoría hizo entrega de la metodología para revisión y aprobación.

Una vez revisada por el equipo de supervisión, mediante correo electrónico del 7 de febrero de 2025 y en reunión de seguimiento adelantada el 12 de febrero de 2025, fueron informadas a la Interventoría las observaciones a las metodologías.

En repuesta, la Interventoría hizo entrega de los documentos con ajustes mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-008-25 del 7 de febrero de 2025, VVG-CCS-SDSCJ-019-25 del 12 de febrero de 2025 y VVG-CCS-SDSCJ-021-25 del 17 de febrero de 2025.

La SDSCJ se pronunció mediante correo electrónico 9 de febrero de 2025 sobre la aprobación del Plan de Comunicación, y mediante acta del 19 de febrero de 2025 el equipo de supervisión emitió la aprobación de la metodología del contrato 1993-2024.

Para el corte del presente informe no se presentó novedad sobre el particular.

4.1.3 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PAGO SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS

4.1.4 Interventoría

El Consorcio Capital Security hace entrega como anexo al presente informe los soportes y certificación que demuestra el cumplimiento con la presentación de la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), así como el pago oportuno de los salarios a diciembre de 2025 de las empresas Consorciadas.

Así mismo, se manifiesta cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias originadas en la ejecución del contrato, las cuales han sido pagadas en términos exigidos por la ley.

Anexo: Certificaciones de cumplimiento del Consorcio Capital Security y consorciadas JFS Consultores S.A.S. BIC y Redtic Ingeniería SAS BIC.
Soporte de pago de Seguridad Social.

Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_07

4.1.5 Contrato de Mantenimiento

La ETB S.A. E.S.P. remitió, certificación suscrita por el Revisor Fiscal el 02 de diciembre de 2025 dentro de la cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.

Dentro de las observaciones a dicho informe la Interventoría ha solicitado a la ETB S.A. E.S.P. que complemente dicha información con la remisión de los certificados relacionados a los subcontratistas y aliados designados al Contrato No. SCJ-1809-2024.

Evidencias incluidas en anexo:

Ubicación: DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_JUR10

4.1.6 ACTAS REUNIÓN Y CONCILIACIONES

Durante el periodo reportado, se realizaron un total de cinco actas (5) de reunión entre las partes, que contaron con la participación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

No.	ACTA	FECHA
1	F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 10122025	10/12/2025
2	F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 17122025	17/12/2025
3	F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 17122025	17/12/2025
4	F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 22122025	22/12/2025
5	F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 29122025	29/12/2025

Tabla 12 Actas de reuniones de seguimiento contratos



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Para el periodo se adelantaron las reuniones relacionadas a continuación y correspondientes a seguimientos por componente o conciliaciones:

No.	ACTA	Asunto	FECHA
1	CCS-046-2026	Conciliación ANS noviembre 2025	3/12/2025
2	CCS-047-2025	Conciliación Financiera noviembre 2025	5/12/2025

Tabla 13 Actas de reuniones de seguimiento contratos

Anexo: Actas relacionadas en las tablas

Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\03_ACTAS_REUNION

4.1.7 COMUNICACIONES

Respecto a la gestión de comunicados, para el periodo del presente informe se tiene:

COMUNICADOS		TOTAL
Enviado	Interventoría a SDSCJ	28
	Interventoría a ETB	107
	Interventoría a Tercero	4
Recibido	ETB a Interventoría	181
	SDSCJ a Interventoría y a tercero	1

Tabla 14 Resumen de comunicados del periodo

- Interventoría a SDSCJ**

No.	Consecutivo	Referencia	Fecha
1	VVG-CCS-SDSCJ-139	Respuesta comunicada GSC-7576-2025. Elementos para dar de baja siniestro SCJ17E140045	2025-12-01
2	VVG-CCS-SDSCJ-140	Respuesta comunicada GSC-7590-2025. Elementos para dar de baja siniestro CCEL19_0025	2025-12-01
3	VVG-CCS-SDSCJ-141	Respuesta comunicada GSC-7588-2025. Elementos para dar de baja siniestro EP-FIJA_1_ ANTONIO NARINO	2025-12-01
4	VVG-CCS-SDSCJ-142	Respuesta comunicada GSC-7591-2025. Elementos para dar de baja siniestro SCJ17E090071	2025-12-01
5	VVG-CCS-SDSCJ-143	Respuesta comunicada GSC-7589-2025. Elementos para dar de baja siniestro COL-4863 ANTONIO JOSE URIBE	2025-12-01
6	VVG-CCS-SDSCJ-144	Respuesta comunicada GSC-7661-2025. Elementos para dar de baja – Noviembre de 2025	2025-12-02
7	VVG-CCS-SDSCJ-145	Aprobación Factura periodo 1 al 31 de octubre de 2025 Contrato de Mantenimiento No. SCJ-1809-2024	2025-12-03
8	VVG-CCS-SDSCJ-146	Respuesta comunicada GSC-7574-2025. Elementos para dar de baja siniestro FVS-3408	2025-12-03
9	VVG-CCS-SDSCJ-147	Informe mensual de Interventoría periodo del 1 al 31 de octubre 2025 v2.1 - Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024	2025-12-04
10	VVG-CCS-SDSCJ-148	Respuesta comunicada GSC-7575-2025. Elementos para dar de baja siniestro SCJ17E120015	2025-12-03
11	VVG-CCS-SDSCJ-149	Respuesta comunicada GSC-7672-2025. Elementos para dar de baja siniestro P187	2025-12-03

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

12	VVG-CCS-SDSCJ-150	Concepto de pago facturación octubre de 2025 Contrato de Mantenimiento No. SCJ-1809-2024	2025-12-03
13	VVG-CCS-SDSCJ-151	Radicación factura periodo 1 al 31 de octubre de 2025 Contrato de Interventoría - No. SCJ-1993-2024	2025-12-05
14	VVG-CCS-SDSCJ-152	Informe mensual de Interventoría periodo del 1 al 30 de noviembre 2025 - Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024	2025-12-06
15	VVG-CCS-SDSCJ-153	Respuesta comunicada GSC-7696-2025. Elementos para ingreso a almacén SDSCJ –noviembre de 2025	2025-12-06
16	VVG-CCS-SDSCJ-154	Solicitud de Placas para elementos nuevos comunicado GSC-7677-2025. Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-09
17	VVG-CCS-SDSCJ-155	Concepto- COTIZACIÓN ETB 0008 INCLUSIÓN BOLSA DE REPUESTOS ANEXO 2	2025-12-10
18	VVG-CCS-SDSCJ-156	Aprobación Factura periodo 1 al 30 de noviembre de 2025 Contrato de Mantenimiento No. SCJ-1809-2024	2025-12-10
19	VVG-CCS-SDSCJ-157	Informe mensual de Interventoría periodo del 1 al 30 de noviembre 2025 v2 - Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024	2025-12-10
20	VVG-CCS-SDSCJ-158	Concepto de pago facturación noviembre de 2025 Contrato de Mantenimiento No. SCJ-1809-2024	2025-12-11
21	VVG-CCS-SDSCJ-159	Radicación factura periodo 1 al 30 de noviembre de 2025 Contrato de Interventoría - No. SCJ-1993-2024	2025-12-11
22	VVG-CCS-SDSCJ-160	Respuesta a los comunicados GSC-7466-2025 y GSC-7711-2025. Elementos para ingreso a almacén SDSCJ – Valores Públicos	2025-12-12
23	VVG-CCS-SDSCJ-161	Respuesta a los comunicados GSC-7631-2025 y GSC-7710-2025. Elementos para ingreso a almacén SDSCJ – Valores Públicos	2025-12-15
24	VVG-CCS-SDSCJ-162	Cambio Personal Interventoría Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024	2025-12-17
25	VVG-CCS-SDSCJ-163	Respuesta a comunicado GSC-7761-2025– INFORME DE HURTO FVS-4623	2025-12-19
26	VVG-CCS-SDSCJ-164	Respuesta a comunicado GSC-7760-2025– INFORME DE HURTO SCJ17E120006	2025-12-19
27	VVG-CCS-SDSCJ-165	Alcance al comunicado VVG-CCS-SDSCJ-164-25 Respuesta a comunicado GSC-7760-2025–INFORME DE HURTO SCJ17E120006	2025-12-30
28	VVG-CCS-SDSCJ-166	Actualización pólizas – Adición y Prórroga No 1	2025-12-30

Tabla 15 Comunicados remitidos SCJ

• Interventoría – Contratista

No.	Consecutivo	Referencia	Fecha
1	VVG-CCS-ETB-1070	Respuesta a comunicados GSC-7644-2025.	2025-12-01
2	VVG-CCS-ETB-1071	Respuesta a comunicado GSC-7650-2025 y GSC-7653-2025.	2025-12-01
3	VVG-CCS-ETB-1072	Respuesta a comunicados GSC-7651-2025.	2025-12-01
4	VVG-CCS-ETB-1073	Respuesta a comunicado GSC-7652-2025.	2025-12-01
5	VVG-CCS-ETB-1074	Respuesta a comunicado GSC-7654-2025.	2025-12-01
6	VVG-CCS-ETB-1075	Respuesta a comunicado GSC-7608-2025, GSC-7622-2025, GSC-7640-2025.	2025-12-01
7	VVG-CCS-ETB-1076	Respuesta a comunicado GSC-7663-2025.	2025-12-02
8	VVG-CCS-ETB-1077	Respuesta a comunicados GSC-7666-2025	2025-12-03
9	VVG-CCS-ETB-1078	Respuesta a comunicado GSC-7192-2025	2025-12-03
10	VVG-CCS-ETB-1079	Respuesta a comunicado GSC-7272-2025	2025-12-03
11	VVG-CCS-ETB-1080	Respuesta a comunicado GSC-7609-2025	2025-12-03
12	VVG-CCS-ETB-1081	Respuesta a comunicado GSC-7668-2025	2025-12-03
13	VVG-CCS-ETB-1082	Respuesta a comunicado GSC-7647-2025, GSC-7655-2025, GSC-7660-2025, GSC-7667-2025.	2025-12-03
14	VVG-CCS-ETB-1083	Respuesta a comunicados GSC-7673-2025.	2025-12-04
15	VVG-CCS-ETB-1084	Respuesta comunicada GSC-7630-2025 – Personal Operativo.	2025-12-05
16	VVG-CCS-ETB-1085	Cronograma Limpieza de Acrílicos Diciembre 2025 - GSC-7669-2025	2025-12-05
17	VVG-CCS-ETB-1086	Respuesta a comunicados GSC-7678-2025.	2025-12-05
18	VVG-CCS-ETB-1087	Respuesta a comunicado GSC-7665-2025	2025-12-05
19	VVG-CCS-ETB-1088	Respuesta a comunicado CECO-GSC-7659	2025-12-05
20	VVG-CCS-ETB-1089	Respuesta a comunicado CECO-GSC-7675	2025-12-05
21	VVG-CCS-ETB-1090	Respuesta a comunicado GSC-7684-2025	2025-12-05
22	VVG-CCS-ETB-1091	Respuesta pólizas Contrato No. SCJ-1809-2024	2025-12-09
23	VVG-CCS-ETB-1092	Respuesta a comunicado GSC-7680-2025 y GSC-7683-2025.	2025-12-09
24	VVG-CCS-ETB-1093	Respuesta a comunicado GSC-7694-2025.	2025-12-09
25	VVG-CCS-ETB-1094	Respuesta a comunicado GSC-7688-2025.	2025-12-09

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

26	VVG-CCS-ETB-1095	Aprobación Informe Mensual de noviembre 2025 v1 Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-09
27	VVG-CCS-ETB-1096	Respuesta a comunicado GSC-7703-2025.	2025-12-10
28	VVG-CCS-ETB-1097	Respuesta a comunicado GSC-7671-2025, GSC-7681-2025, GSC-7682-2025, GSC-7685-2025 y GSC-7686-2025.	2025-12-11
29	VVG-CCS-ETB-1098	Respuesta a comunicados GSC-7702-2025 y GSC-7708-2025.	2025-12-11
30	VVG-CCS-ETB-1099	Respuesta a comunicados GSC-7704-2025.	2025-12-11
31	VVG-CCS-ETB-1100	Respuesta a comunicado GSC-7698-2025	2025-12-11
32	VVG-CCS-ETB-1101	Respuesta a comunicado GSC-7712-2025.	2025-12-11
33	VVG-CCS-ETB-1102	Respuesta a comunicado GSC-7713-2025	2025-12-11
34	VVG-CCS-ETB-1103	Alcance a comunicado VVG-CCS-ETB-1097-25.	2025-12-11
35	VVG-CCS-ETB-1104	Visita de verificación de inventarios – Stock -Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-12
36	VVG-CCS-ETB-1105	Visita de verificación de inventarios – Stock -Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-12
37	VVG-CCS-ETB-1106	Respuesta a comunicado GSC-7706-2025.	2025-12-12
38	VVG-CCS-ETB-1107	Respuesta a comunicado GSC-7714-2025.	2025-12-12
39	VVG-CCS-ETB-1108	Respuesta a comunicado GSC-7707-2025.	2025-12-12
40	VVG-CCS-ETB-1109	Respuesta a comunicados GSC-7717-2025.	2025-12-12
41	VVG-CCS-ETB-1110	Respuesta a comunicado GSC-7720-2025.	2025-12-12
42	VVG-CCS-ETB-1111	Respuesta a comunicado GSC-7718-2025	2025-12-15
43	VVG-CCS-ETB-1112	Respuesta a comunicados GSC-7725-2025	2025-12-15
44	VVG-CCS-ETB-1113	Respuesta a comunicado GSC-7719-2025	2025-12-15
45	VVG-CCS-ETB-1114	Respuesta a comunicado GSC-7709-2025, GSC-7715-2025, GSC-7716-2025	2025-12-15
46	VVG-CCS-ETB-1115	Respuesta a comunicado GSC-7705-2025 pólizas Contrato No. SCJ-1809-2024	2025-12-16
47	VVG-CCS-ETB-1116	Respuesta a comunicado GSC-7721-2025.	2025-12-16
48	VVG-CCS-ETB-1117	Respuesta a comunicados GSC-7730-2025	2025-12-16
49	VVG-CCS-ETB-1118	Respuesta a comunicado GSC-7723-2025	2025-12-16
50	VVG-CCS-ETB-1119	Respuesta a comunicado GSC-7727-2025.	2025-12-16
51	VVG-CCS-ETB-1120	Alcance a comunicado VVG-CCS-ETB-1113-25.	2025-12-16
52	VVG-CCS-ETB-1121	Respuesta comunicado GSC-7695-2025 – Personal Operativo.	2025-12-16
53	VVG-CCS-ETB-1122	Respuesta a comunicado GSC-7732-2025	2025-12-16
54	VVG-CCS-ETB-1123	Respuesta a comunicado GSC-7724-2025, GSC-7734-2025, GSC-7741-2025	2025-12-16
55	VVG-CCS-ETB-1124	Respuesta a comunicado GSC-7731-2025.	2025-12-16
56	VVG-CCS-ETB-1125	Respuesta a comunicado GSC-7735-2025 y GSC-7746-2025.	2025-12-17
57	VVG-CCS-ETB-1126	Respuesta a comunicados GSC-7736-2025.	2025-12-18
58	VVG-CCS-ETB-1127	Respuesta a comunicado GSC-7742-2025.	2025-12-18
59	VVG-CCS-ETB-1128	Respuesta a comunicados GSC-7747-2025.	2025-12-18
60	VVG-CCS-ETB-1129	Respuesta a comunicado GSC-7738-2025.	2025-12-18
61	VVG-CCS-ETB-1130	Respuesta a comunicado GSC-7754 -2025	2025-12-18
62	VVG-CCS-ETB-1131	Respuesta a comunicado GSC-7739-2025.	2025-12-18
63	VVG-CCS-ETB-1132	Respuesta a comunicado GSC-7751-2025 y GSC-7752-2025	2025-12-18
64	VVG-CCS-ETB-1133	Respuesta a comunicado GSC-7748-2025.	2025-12-18
65	VVG-CCS-ETB-1134	Respuesta a comunicado GSC-7749-2025.	2025-12-19
66	VVG-CCS-ETB-1135	Respuesta a comunicados GSC-7737-2025 y GSC-7762-2025.	2025-12-19
67	VVG-CCS-ETB-1136	Respuesta a comunicado GSC-7740-2025	2025-12-19
68	VVG-CCS-ETB-1137	Respuesta a comunicado GSC-7743-2025.	2025-12-19
69	VVG-CCS-ETB-1138	Respuesta a comunicados GSC-7755-2025.	2025-12-22
70	VVG-CCS-ETB-1139	Respuesta a comunicados GSC-7756-2025.	2025-12-22
71	VVG-CCS-ETB-1140	Respuesta a comunicados GSC-7759-2025.	2025-12-22
72	VVG-CCS-ETB-1141	Respuesta a comunicado GSC-7767-2025.	2025-12-22
73	VVG-CCS-ETB-1142	Respuesta a comunicado GSC-7765-2025.	2025-12-22
74	VVG-CCS-ETB-1143	Respuesta a comunicado GSC-7757-2025.	2025-12-22
75	VVG-CCS-ETB-1144	Respuesta a comunicado GSC-7768-2025	2025-12-22
76	VVG-CCS-ETB-1145	Respuesta a comunicados GSC-7769-2025	2025-12-22
77	VVG-CCS-ETB-1146	Respuesta a comunicados GSC-7777-2025.	2025-12-22
78	VVG-CCS-ETB-1147	Respuesta a comunicados GSC-7775-2025.	2025-12-23
79	VVG-CCS-ETB-1148	Respuesta a comunicado GSC-7773-2025	2025-12-23
80	VVG-CCS-ETB-1149	Respuesta a comunicado GSC-7745-2025	2025-12-23
81	VVG-CCS-ETB-1150	Respuesta a comunicado GSC-7776-2025	2025-12-23
82	VVG-CCS-ETB-1151	Respuesta a comunicado GSC-7763-2025, GSC-7771-2025, GSC-7774-2025, GSC-7782-2025.	2025-12-23
83	VVG-CCS-ETB-1152	Respuesta a comunicado GSC-7766-2025 – Hoja de Vida Coordinador de mesa de servicio – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-23

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

84	VVG-CCS-ETB-1153	Respuesta a comunicado GSC-7779-2025.	2025-12-24
85	VVG-CCS-ETB-1154	Respuesta a comunicados GSC-7789-2025.	2025-12-24
86	VVG-CCS-ETB-1155	Respuesta comunicada GSC-7764-2025 con alcance GSC-7785-2025 – Personal Operativo	2025-12-26
87	VVG-CCS-ETB-1156	Respuesta a comunicado GSC-7788-2025.	2025-12-26
88	VVG-CCS-ETB-1157	Respuesta a comunicado GSC-7800-2025.	2025-12-26
89	VVG-CCS-ETB-1158	Respuesta a comunicados GSC-7786-2025.	2025-12-26
90	VVG-CCS-ETB-1159	Respuesta a comunicado GSC-7794-2025.	2025-12-26
91	VVG-CCS-ETB-1160	Respuesta a comunicado GSC-7798-2025.	2025-12-26
92	VVG-CCS-ETB-1161	Respuesta a comunicados GSC-7793-2025.	2025-12-26
93	VVG-CCS-ETB-1162	Respuesta a comunicado GSC-7778-2025	2025-12-29
94	VVG-CCS-ETB-1163	Respuesta a comunicados GSC-7805-2025.	2025-12-29
95	VVG-CCS-ETB-1164	Respuesta a comunicado GSC-7791-2025, GSC-7795-2025, GSC-7802-2025, GSC-7803-2025, GSC-7806-2025.	2025-12-29
96	VVG-CCS-ETB-1165	Respuesta a comunicado GSC-7790-2025	2025-12-29
97	VVG-CCS-ETB-1166	Respuesta a comunicados GSC-7810-2025.	2025-12-29
98	VVG-CCS-ETB-1167	Respuesta a comunicado GSC-7809-2025.	2025-12-29
99	VVG-CCS-ETB-1168	Respuesta a comunicados GSC-7799-2025.	2025-12-30
100	VVG-CCS-ETB-1169	Respuesta a comunicado GSC-7804-2025.	2025-12-30
101	VVG-CCS-ETB-1170	Respuesta a comunicado GSC-7811-2025	2025-12-30
102	VVG-CCS-ETB-1171	Respuesta a comunicado GSC-7780-2025.	2025-12-30
103	VVG-CCS-ETB-1172	Respuesta a comunicado GSC-7817-2025	2025-12-30
104	VVG-CCS-ETB-1173	Respuesta a comunicado GSC-7692-2025	2025-12-31
105	VVG-CCS-ETB-1174	Respuesta a comunicado GSC-7797-2025	2025-12-31
106	VVG-CCS-ETB-1175	Respuesta a comunicado GSC-7813-2025	2025-12-31
107	VVG-CCS-ETB-1176	Respuesta a comunicado GSC-7822-2025	2025-12-31

Tabla 16 Comunicados remitidos a ETB

- Interventoría – Terceros**

No.	Consecutivo	Referencia	Fecha
1	VVG-CCS-TER-041	Fallas de energía en puntos del sistema de videovigilancia.	2025-12-30
2	VVG-CCS-TER-042	Fallas de conectividad en puntos del sistema de videovigilancia. Contrato ETB 2110-2025	2025-12-30
3	VVG-CCS-TER-043	Suspensión de cobros por Siniestros	2025-12-30
4	VVG-CCS-TER-044	Suspensión de cobros por Siniestros	2025-12-30

Tabla 17 Comunicados remitidos a terceros

A continuación, se relacionan los comunicados recibidos por la Interventoría.

- SDSCJ -Interventoría**

No.	Consecutivo	Referencia	Fecha
1	2-2025-91791	Envío Observaciones Periodo De Octubre Contrato SCJ-1993-2024.	2025-12-03

Tabla 18 Comunicados recibido a SDSCJ

- ETB a Interventoría**

No.	Consecutivo	Referencia	Fecha
1	CECO-GSC-7655	Informes De Reparado De Laboratorio- CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-01
2	CECO-GSC-7656	Notificación de personal activo durante el mes de Noviembre – Contrato	2025-12-04
3	CECO-GSC-7657	Cumplimiento Decreto 634 de 2023 durante el mes de noviembre 2025 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece	2025-12-04



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

		medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital	
4	CECO-GSC-7658	Propuesta Panel Solar PVV SCJ17E030050-CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-01
5	CECO-GSC-7659	Informe quincenal mesa de servicio del 16 al 30 de noviembre del 2025	2025-12-01
6	CECO-GSC-7660	Informes de Diagnóstico de Laboratorio- CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-02
7	CECO-GSC-7661	Bajas Noviembre 2025- CONTRATO SCJ-18092024.	2025-12-01
8	CECO-GSC-7662	Aprobación Uso de Bolsa de Repuestos para 31 puntos de Video Vigilancia CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-01
9	CECO-GSC-7663	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-02
10	CECO-GSC-7664	Ingresos Elementos Almacén noviembre 2025	2025-12-02
11	CECO-GSC-7665	Informe semanal mesa de servicio del 25 de noviembre al 01 de diciembre del 2025	2025-12-02
12	CECO-GSC-7666	Informes Unificados - Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-02
13	CECO-GSC-7667	Informes de Diagnóstico de Laboratorio- CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-02
14	CECO-GSC-7668	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-02
15	CECO-GSC-7669	LIMPIEZA DE ACRILICO DICIEMBRE– CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-02
16	CECO-GSC-7670	COTIZACIÓN ETB 0009 INCLUSIÓN BOLSA DE REPUESTOS ANEXO 2 - CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-04
17	CECO-GSC-7671	INFORMES DE RESPUESTA DE GARANTÍA DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-03
18	CECO-GSC-7672	ALCANCE COMUNICADO GSC-7573-2025 BAJAS DE SINIESTRO P187- CONTRATO SCJ-18092024.	2025-12-03
19	CECO-GSC-7673	Informes Unificados - Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-03
20	CECO-GSC-7674	INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025 V3	2025-12-03
21	CECO-GSC-7675	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-03
22	CECO-GSC-7676	PLAN DE ACCIÓN ANS NOVIEMBRE 2025	2025-12-03
23	CECO-GSC-7677	SOLICITUD DE PLACAS INVENTARIO SDSCJ SCJ-1809-2024	2025-12-04
24	CECO-GSC-7678	Informes Unificados - Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-04
25	CECO-GSC-7679	Aclaración Actualización pólizas Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-04
26	CECO-GSC-7680	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-04
27	CECO-GSC-7681	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-04
28	CECO-GSC-7682	INFORME DE REPARADO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-04
29	CECO-GSC-7683	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-04
30	CECO-GSC-7684	Informe Unificado - Mantenimiento Correctivo - Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-04
31	CECO-GSC-7685	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO STOCK SDSCJ- CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-05
32	CECO-GSC-7686	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-05
33	CECO-GSC-7687	Novedades CAI's Localidad Chapinero.	2025-12-05
34	CECO-GSC-7688	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-05
35	CECO-GSC-7689	INFORME DE VANDALIZADO PVV FVS-4115 LOS MARTIRES	2025-12-11
36	CECO-GSC-7690	INFORME DE HURTO PVV FVS-4623 LOS MARTIRES	2025-12-11
37	CECO-GSC-7691	INFORME DE HURTO PVV SCJ17E120006 BARRIOS UNIDOS	2025-12-11
38	CECO-GSC-7692	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-29
39	CECO-GSC-7693	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 26 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-05
40	CECO-GSC-7694	Informe Unificado - Mantenimiento Correctivo - Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-05
41	CECO-GSC-7695	Radicación personal operadores de Grúa y/o vehículo(s)	2025-12-12
42	CECO-GSC-7696	INGRESOS ELEMENTOS ALMACÉN NOVIEMBRE 2025.	2025-12-06
43	CECO-GSC-7697	INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025.	2025-12-09
44	CECO-GSC-7698	Informe semanal mesa de servicio del 02 al 08 de diciembre del 2025.	2025-12-09
45	CECO-GSC-7699	FACTURACIÓN BOLSA DE REPUESTOS NOVIEMBRE 2025.	2025-12-09



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

46	CECO-GSC-7700	INGRESOS ALMACEN VALORES PUBLICOS – PANEL SOLAR - CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-09
47	CECO-GSC-7701	FACTURACIÓN SERVICIOS NOVIEMBRE 2025	2025-12-09
48	CECO-GSC-7702	Informes Unificados - Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-09
49	CECO-GSC-7703	Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-1092-25 – Comunicado GSC-7680-2025 y GSC-7683-2025	2025-12-09
50	CECO-GSC-7704	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-10
51	CECO-GSC-7705	Respuesta comunicada VVG-CCS-ETB-1091-25 Respuesta pólizas Contrato No. SCJ-1809-2024	2025-12-10
52	CECO-GSC-7706	Solicitud de material adicional, E.P. SAN CRISTOBAL	2025-12-10
53	CECO-GSC-7707	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-10
54	CECO-GSC-7708	Informes Unificados - Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-10
55	CECO-GSC-7709	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-10
56	CECO-GSC-7710	INGRESOS ALMACEN VALORES PUBLICOS-RADIO ENLACE - CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-11
57	CECO-GSC-7711	INGRESOS ALMACEN VALORES PUBLICOS - INTEGRACIÓN DE UN COLEGIO- CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-10
58	CECO-GSC-7712	Informes unificados- Limpiezas de acrílico – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-10
59	CECO-GSC-7713	Informe Unificado - Mantenimiento Correctivo - Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-10
60	CECO-GSC-7714	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-11
61	CECO-GSC-7715	INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-11
62	CECO-GSC-7716	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-11
63	CECO-GSC-7717	Informes Unificados - Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-11
64	CECO-GSC-7718	Informe Unificado - Mantenimiento Correctivo - Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-11
65	CECO-GSC-7719	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-11
66	CECO-GSC-7720	Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-1102-25 – Comunicado GSC-7713-2025	2025-12-11
67	CECO-GSC-7721	Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-1099-25 – Comunicado GSC-7704-2025	2025-12-11
68	CECO-GSC-7722	INGRESOS ALMACEN VALORES PUBLICOS – PANEL SOLAR - CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-11
69	CECO-GSC-7723	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-11
70	CECO-GSC-7724	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-12
71	CECO-GSC-7725	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-12
72	CECO-GSC-7726	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 20 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-12
73	CECO-GSC-7727	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-12
74	CECO-GSC-7728	Novedades EP y CAI's Localidad Tunjuelito.	2025-12-12
75	CECO-GSC-7729	COTIZACIÓN ETB 0010 INCLUSIÓN BOLSA DE REPUESTOS ANEXO 2 - CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-12
76	CECO-GSC-7730	INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (11 DE DICIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-12
77	CECO-GSC-7731	INFORMES UNIFICADOS - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (11 DE DICIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-12
78	CECO-GSC-7732	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-12
79	CECO-GSC-7733	Plan Migración de Entrega y Desinstalación Del Servicio	2025-12-15
80	CECO-GSC-7734	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-15
81	CECO-GSC-7735	Informes unificados- Limpiezas de acrílico – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-15
82	CECO-GSC-7736	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-15

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

83	CECO-GSC-7737	INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (12, 13 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-16
84	CECO-GSC-7738	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-15
85	CECO-GSC-7739	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-15
86	CECO-GSC-7740	Informe semanal mesa de servicio del 09 al 15 de diciembre del 2025	2025-12-16
87	CECO-GSC-7741	INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-16
88	CECO-GSC-7742	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-16
89	CECO-GSC-7743	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-16
90	CECO-GSC-7744	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 26 PUNTOS DE VIDEO VIGIANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-16
91	CECO-GSC-7745	Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, E.P. CIUDAD, Ticket GLPI No. 15780 - Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-16
92	CECO-GSC-7746	Informes unificados- Limpiezas de acrílico – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-16
93	CECO-GSC-7747	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-16
94	CECO-GSC-7748	Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-1122-25 – Comunicado GSC-7732-2025	2025-12-16
95	CECO-GSC-7749	Respuesta a comunicado Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-1124-25 Respuesta a comunicado GSC-7731-2025	2025-12-16
96	CECO-GSC-7750	PRESENTACION ACTAS INFORMATIVAS ASEGURADORA, IDU, OBRAS METROS - VISITAS DIAGNOSTICAS - CORRECTIVAS - CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-16
97	CECO-GSC-7751	INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-17
98	CECO-GSC-7752	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO - CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-17
99	CECO-GSC-7753	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 12 PUNTOS DE VIDEO VIGIANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-17
100	CECO-GSC-7754	Informe quincenal mesa de servicio del 01 al 15 de diciembre del 2025	2025-12-17
101	CECO-GSC-7755	Informes Unificados - Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-17
102	CECO-GSC-7756	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-17
103	CECO-GSC-7757	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-17
104	CECO-GSC-7758	Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, E.P. ANTONIO NARIÑO Ticket GLPI No. 15880 - Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-18
105	CECO-GSC-7759	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-18
106	CECO-GSC-7760	ALCANCE INFORME DE HURTO PVV SCJ17E120006 BARRIOS UNIDOS	2025-12-18
107	CECO-GSC-7761	ALCANCE INFORME DE HURTO PVV FVS-4623 LOS MARTIRES	2025-12-18
108	CECO-GSC-7762	ALCANCE AL COMUNICADO GSC-7737-2025 (16 DE DICIEMBRE DEL 2025): INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (12, 13 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-18
109	CECO-GSC-7763	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO STOCK SDSCJ - CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-18
110	CECO-GSC-7764	Radicación personal operativo	2025-12-18
111	CECO-GSC-7765	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-18
112	CECO-GSC-7766	Hoja de vida Carlos Mora Forero perfil Coordinador Mesa de Servicio	2025-12-18
113	CECO-GSC-7767	Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-1129-25 – Comunicado GSC-7738-2025	2025-12-18
114	CECO-GSC-7768	Informes unificados- Limpiezas de acrílico – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-18
115	CECO-GSC-7769	Informes Unificados - Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-18
116	CECO-GSC-7770	Radicación personal Inspector HSEQ	2025-12-19
117	CECO-GSC-7771	INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO STOCK SDSCJ - CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-19
118	CECO-GSC-7772	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 12 PUNTOS DE VIDEO VIGIANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-19
119	CECO-GSC-7773	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-19



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

120	CECO-GSC-7774	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-19
121	CECO-GSC-7775	Informes Unificados - Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-19
122	CECO-GSC-7776	Informes Unificados - Mantenimientos Correctivos - Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-19
123	CECO-GSC-7777	INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (18 DE DICIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-19
124	CECO-GSC-7778	Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CAI ARBORIZADORA ALTA, Ticket GLPI No. 15718	2025-12-22
125	CECO-GSC-7779	Informes unificados- Limpiezas de acrílico – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-22
126	CECO-GSC-7780	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-26
127	CECO-GSC-7781	Cronogramas Visita de Diagnóstico Subsistemas enero 2026 – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-22
128	CECO-GSC-7782	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-22
129	CECO-GSC-7783	Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CM CHAPINERO, Ticket GLPI No. 16033	2025-12-22
130	CECO-GSC-7784	INFORME TRASLADO PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA AL2220 CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-22
131	CECO-GSC-7785	Alcance comunicado- GSC-7764-2025 - Radicación personal operativo Motorizado	2025-12-22
132	CECO-GSC-7786	Informes Unificados - Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-22
133	CECO-GSC-7787	Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, E.P SUBA - Ticket GLPI No. 16093	2025-12-22
134	CECO-GSC-7788	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-22
135	CECO-GSC-7789	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-22
136	CECO-GSC-7790	Informe semanal mesa de servicio del 16 al 22 de diciembre del 2025.	2025-12-23
137	CECO-GSC-7791	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-23
138	CECO-GSC-7792	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 23 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-23
139	CECO-GSC-7793	Informes Unificados - Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-23
140	CECO-GSC-7794	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-23
141	CECO-GSC-7795	INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-23
142	CECO-GSC-7796	RADICACIÓN DE CONDUCTOR DE GRÚA: MARCO ANTONIO VILLAMIZAR – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-24
143	CECO-GSC-7797	Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CAI SAN JOSE DE BAVARIA, Ticket GLPI No. 16173.	2025-12-23
144	CECO-GSC-7798	Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-1150-25 – Comunicado GSC-7776-2025	2025-12-23
145	CECO-GSC-7799	INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (20 DE DICIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-23
146	CECO-GSC-7800	Informes Unificados - Mantenimientos Correctivos - Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-23
147	CECO-GSC-7801	Novedades CAI's y estación de policía Localidad Suba	2025-12-23
148	CECO-GSC-7802	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-24
149	CECO-GSC-7803	INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-24
150	CECO-GSC-7804	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-24
151	CECO-GSC-7805	INFORMES UNIFICADOS – VISITAS DIAGNÓSTICAS (23 DE DICIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-24
152	CECO-GSC-7806	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-26
153	CECO-GSC-7807	INFORME DE FUNCIONAMIENTO DE IOT- VALOR PUBLICO	2025-12-26



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

154	CECO-GSC-7808	PRESENTACION ACTAS INFORMATIVAS ASEGURADORA, IDU, OBRAS METROS - VISITAS DIAGNOSTICAS - CORRECTIVAS - CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-26
155	CECO-GSC-7809	INFORME UNIFICADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO (23 DE DICIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-26
156	CECO-GSC-7810	INFORMES UNIFICADOS – VISITAS DIAGNÓSTICAS (24 DE DICIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-26
157	CECO-GSC-7811	Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CAI TORRES BLANCAS, Ticket GLPI No. 10252	2025-12-29
158	CECO-GSC-7812	Novedades CAI's y Estación De Policía Localidad Santa Fe.	2025-12-29
159	CECO-GSC-7813	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-29
160	CECO-GSC-7814	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-29
161	CECO-GSC-7815	INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-29
162	CECO-GSC-7817	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-29
163	CECO-GSC-7818	Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, E.P. TEUSAQUILLO, Ticket GLPI No. 16035.	2025-12-29
164	CECO-GSC-7819	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 23 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024	2025-12-29
165	CECO-GSC-7820	Novedades CAI's y Estación De Policía Localidad Teusaquillo.	2025-12-29
166	CECO-GSC-7821	BAJAS DE DICIEMBRE 2025- CONTRATO SCJ-18092024.	2025-12-29
167	CECO-GSC-7822	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-29
168	CECO-GSC-7823	Solicitud trámite de ingresos para visita de diagnóstico Estadio El Campin Enero 2026 - Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-29
169	CECO-GSC-7824	Notificación de personal activo durante el mes de Diciembre– Contrato SCJ-1809-2024	2025-12-30
170	CECO-GSC-7825	Cumplimiento Decreto 634 de 2023 durante el mes de Diciembre 2025 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital	2025-12-30
171	CECO-GSC-7826	Novedades CAI's y Estación De Policía Localidad Candelaria.	2025-12-30
172	CECO-GSC-7827	INFORME DE FUNCIONAMIENTO DE IOT- VALOR PUBLICO - CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-30
173	CECO-GSC-7828	Informe semanal mesa de servicio del 23 al 29 de diciembre del 2025	2025-12-30
174	CECO-GSC-7829	INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO- CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-30
175	CECO-GSC-7830	Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-30
176	CECO-GSC-7831	Informes Unificados - Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-30
177	CECO-GSC-7832	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-30
178	CECO-GSC-7833	APROBACION USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 23 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024.	2025-12-30
179	CECO-GSC-7834	Informes Unificados - Visitas Diagnósticas – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-30
180	CECO-GSC-7835	Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-30
181	CECO-GSC-7836	Informe Unificado – Mantenimiento Correctivo – Contrato SCJ-1809-2024.	2025-12-30

Tabla 19 Comunicados recibidos de ETB

Anexos: Comunicados relacionados

Ubicación : DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

4.1.8 GESTIÓN DE INFORMES MENSUALES

4.1.8.1 Interventoría

Teniendo en cuenta que el acta de inicio Contrato SCJ-1993-2024 se firmó el 24 de enero de 2025, los informes entregados corresponde al relacionado en la siguiente tabla:

PERIODO	COMUNICADO ENTREGA INFORME	FECHA	OBSERVACIONES SDSCJ	ESTADO
24 enero a 28 febrero 2025	VVG-CCS-SDSCJ-028-25	10/03/2025	Correo electrónico 26/03/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-032-25	31/03/2025	-	Ajustado
1 marzo a 31 de marzo 2025	VG-CCS-SDSCJ-035-25	10/04/2025	Correo electrónico 26/05/2025	Observado
	VG-CCS-SDSCJ-047-25	29/05/2025	Correo electrónico 29/05/2025	Ajustado
1 abril a 30 de abril 2025	VG-CCS-SDSCJ-04-25	9/05/2025	-	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-064-25	4/08/2025	Correo electrónico 26/05/2025	Ajustado
1 mayo a 31 de mayo de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-049-25	10/06/2025	2-2025-56775_1 19/08/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-072-25	25/08/2025	-	Ajustado
	VVG-CCS-SDSCJ-076-25	29/08/2025	Reunión de seguimiento 23/08/2025	Ajustado
1 junio al 30 de junio de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-056-25	10/07/2025	2-2025-60414_1 03/09/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-081-25	8/09/2025	2-2025-71427_1 06/10/2025	Ajustado
	VVG-CCS-SDSCJ-104-25	15/10/2025	-	Ajustado
1 julio al 31 de julio de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-065-25	11/08/2025	2-2025-71427_1 06/10/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-105-25	16/10/2025	-	Ajustado
1 agosto al 31 de agosto de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-083-25	10/09/2025	2-2025-87277_1 07/11/2025	En revisión Entidad
	VVG-CCS-SDSCJ-125-25	12/11/2025	-	Ajustado
1 septiembre al 30 de septiembre de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-102-25	10/10/2025	Presenta alcance	
	VVG-CCS-SDSCJ-113-25	21/10/2025	2-2025-89393_1 21/11/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-132-25	24/12/2025	-	Ajustado
1 octubre al 31 de octubre de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-120-25	10/10/2025	2-2025-89394_1 21/11/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-136-25	27/11/2025	2-2025-91791_1	Ajustado
	VVG-CCS-SDSCJ-147-25	3/12/2025	-	Ajustado
1 noviembre al 30 de noviembre de 2025	VVG-CCS-SDSCJ-152-25	6/12/2025	Correo electrónico 09/12/2025	Observado
	VVG-CCS-SDSCJ-157-25	10/12/2025	-	Ajustado

Tabla 20 Informes mensuales de Interventoría

4.1.8.2 Contratista de Mantenimiento

Teniendo en cuenta que el acta de inicio Contrato No. SCJ-1993-2024 se firmó el 24 de enero de 2025, los informes allegados por el Contratista de Mantenimiento en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ-1809-2024 corresponden a los siguientes:

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

PERIODO	COMUNICADO ENTREGA INFORME	FECHA	OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA	ESTADO
Enero de 2025	GSC-5271-2025	7/02/2025	VVG-CCS-ETB-004-25 14/02/2025	Observado
	GSC-5504-2025 V2	12/03/2025	VVG-CCS-ETB-081-25 19/03/2025	Observado
			VVG-CCS-ETB-145-25 2/04/2025	Reiteración de Observaciones
			Correo electrónico 15/04/2025	
			Reunión de seguimiento 23/04/2025	
			Reunión de seguimiento 23/04/2025	Reiteración de Observaciones
	GSC-5918-2025 V3	6/05/2025	VVG-CCS-ETB-310-25 13/05/2025	
			VVG-CCS-ETB-310-25 13/05/2025	
			VVG-CCS-ETB-386-25 03/06/2025	
			VVG-CCS-ETB-431-25 16/06/2025	
			Reunión de seguimiento 25/06/2025	
	GSC-6498-2025 V4	9/07/2025	VVG-CCS-ETB-511-25 14/07/2025	Observado
	GSC-6705-2025 V5	30/07/2025	VVG-CCS-ETB-604-25 04/08/2025	
	GSC-6705-2025 V6	12/08/2025	VVG-CCS-ETB-676-25 25/08/2025	
	GSC-7039-2025 V7	8/09/2025	VVG-CCS-ETB-768-25 16/09/2025	Aprobado
Febrero de 2025	GSC-5463-2025 V1	6/03/2025	VVG-CCS-ETB-067-25 11/03/2025	Observado
			VVG-CCS-ETB-147-25 2/04/2025	Reiteración de Observaciones
			Correo electrónico 15/04/2025	
			Reunión de seguimiento 23/04/2025	
			Reunión de seguimiento 7/05/2025	
			Reunión de seguimiento 14/05/2025	
			VVG-CCS-ETB-387-25 03/06/2025	
			VVG-CCS-ETB-432-25 16/06/2025	
			Reunión de seguimiento 25/06/2025	Observado
			Reunión de seguimiento 09/07/2025 23/07/2025	
	GSC-6539-2025 V2	14/07/2025	VVG-CCS-ETB-537-25 18/07/2025	Observado
	GSC-6854-2025 V3	13/08/2025	VVG-CCS-ETB-65-25 19/08/2025	Observado
	GSC-6954-2025 V4	22/08/2025	VVG-CCS-ETB-728-25 01/09/2025	Observado
	GSC-7153-2025 V5	15/09/2025	VVG-CCS-ETB-767-25 16/09/2025	Aprobado
Marzo de 2025	GSC-5712-2025 V1	4/04/2025	VVG-CCS-ETB-182-25 11/04/2025	Observado
			Reunión de seguimiento 23/04/2025	Reiteración de Observaciones
			Reunión de seguimiento 7/05/2025	
			Reunión de seguimiento 21/05/2025	
			VVG-CCS-ETB-388-25 03/06/2025	
			VVG-CCS-ETB-433-25 16/06/2025	
			Reunión de seguimiento 25/06/2025	

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

			Reunión de seguimiento 09/07/2025 23/07/2025	Con alcance
			VVG-CCS-ETB-537-25 18/07/2025	
	GSC-6932-2025 V2	20/08/2025	NA	
	GSC-6974-2025 V3	25/08/2025	VVG-CCS-ETB-709-25 25/08/2025	
	GSC-7020-2025 V4	2/09/2025	VVG-CCS-ETB-745-25 05/09/2025	
	GSC-7092-2025 V5	08/09/2025	VVG-CCS-ETB-765-25 15/09/2025	
Abril de 2025	GSC-5712-2025	4/04/2025	VVG-CCS-ETB-311-25 14/05/2025	Observado
			Reunión de seguimiento 21/05/2025	Reiteración de Observaciones
			VVG-CCS-ETB-390-25 03/06/2025	
			VVG-CCS-ETB-434-25 16/06/2025	
			Reunión de seguimiento 09/07/2025 23/07/2025	
			VVG-CCS-ETB-595-25 30/07/2025	
			Reunión de seguimiento 25/06/2025	
	GSC-6989-2025 V2	26/08/2025	VVG-CCS-ETB-729-25 02/09/2025	Observado
	GSC-7121-2025 V3	11/09/2025	VVG-CCS-ETB-776-25 19/09/2025	Observado
	GSC-7222-2025 V4	23/09/2025	VVG-CCS-ETB-830-25 30/09/2027	Aprobado
Mayo de 2025	GSC-6274-2025 V1	5/06/2025	VVG-CCS-ETB-407-25 10/06/2025	Observado
			Reunión de seguimiento 09/07/2025 23/07/2025	Reiteración de Observaciones
			VVG-CCS-ETB-596-25 30/07/2025	Reiteración de Observaciones
	GSC-7182-2025 V2	17/09/2025	VVG-CCS-ETB-791-25 22/09/2025	Observado
	GSC-7233-2025 V3	24/09/2025	VVG-CCS-ETB-831-25 30/09/2025	Aprobado
Junio de 2025	GSC-6476-2025 V1	4/07/2025	VVG-CCS-ETB-500-25 04/06/2025	Observado
			Reunión de seguimiento 23/07/2025	Reiteración de Observaciones
	GSC-7261-2025 V2	30/09/2025	VVG-CCS-ETB-856-25 6/06/2025	Observado
	GSC-7325-2025 V3	7/10/2025	VVG-CCS-ETB-871-25 09/10/2025	Aprobado
Julio de 2025	GSC-6792-2025 V1	8/08/2025	VVG-CCS-ETB-633-25 13/08/2025	Observado
	GSC-7326-2025 V2	7/10/2025	VVG-CCS-ETB-880-25 14/10/2025	Observado
	GSC-7402-2025 V3	20/10/2025	VVG-CCS-ETB-930-25 24/10/2025	Aprobado
Agosto de 2025	GSC-7052-2025 V1	8/09/2025	VVG-CCS-SDSCJ-746-25 08/09/2025	Observado
	GSC-7366-2025 V2	11/10/2025	VVG-CCS-ETB-903-25 20/10/2025	Observado
	GSC-7431-2025 V3	22/10/2025	VVG-CCS-ETB-945-25 28/10/2025	Observado



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

	GSC-7511-2025 V3	5/11/2025	No Aplica	ETB ESP SA presentó alcance No aplica
	GSC-7533-2025 V3	7/11/2025	VVG-CCS-ETB-983-25 10/11/02025	Aprobado
Septiembre de 2025	GSC-7318-2025 V1	6/10/2025	VVG-CCS-ETB-879-25 14/10/2025	Observado
	GSC-7470-2025 V2	28/10/2025	VVG-CCS-ETB-961-25 01/11/2025	Observado
	GSC-7510-2025 V3	5/11/2025	VVG-CCS-ETB-999-25 12/11/2025	Observado
	GSC-7568-2025 V3	12/11/2025	VVG-CCS-ETB-1004-25 12/11/2025	Aprobado
	GSC-7525-2025	6/11/2025	VVG-CCS-ETB-1003-25 12/11/2025	Observado
Octubre de 2025	GSC-7585-2025	14/11/2025	VVG-CCS-ETB-1032-25 19/11/2925	Observado
	GSC-7606-2025	20/11/2025		alcance
	GSC-7639-2025	27/11/2025	VVG-CCS-ETB-1056-25 27/11/2025	Aprobado
	GSC-7674-2025	3/12/2025		alcance
Noviembre de 2025	GSC-7697-2025	9/12/2025	VVG-CCS-ETB-1095-25 09/12/2025	Aprobado

Tabla 21 Informes mensuales ETB S.A. E.S.P

4.1.9 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVIDAD DISTRITAL

4.1.9.1 Interventoría

En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Director de Interventoría.

Anexo: Certificación Cumplimiento Normatividad Distrital

Ubicación:

DICIEMBRE\OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35

4.1.9.2 Contrato de Mantenimiento

ETB S.A. E.S.P. indicó dentro de su informe mensual, que daba cumplimiento a las obligaciones de ETB S.A. E.S.P. respecto a las normativas distritales (Directiva Distrital N°003 de 2012, Circular N° 1 de 2011 y Decreto 332 de 2020 modificado por el Decreto 634 de 2023), remitiendo el respectivo soporte dentro de los anexos de su informe de diciembre de 2025 (anexo OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15)

Anexo: No Aplica



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOS
GENERALES\01_COMUNICADOS\02RECIBIDOS\CONTRATISTA

4.1.10 TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD INTERVENTORÍA

En el periodo correspondiente al presente informe, el Consorcio Capital Security dio cumplimiento a lo indicado en el subnumeral 14 de las obligaciones generales del No. SCJ-1993-2024, como constancia de ello se anexan los certificados expedidos por el Coordinador del grupo de atención al ciudadano y trámites de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo, en donde consta la vinculación de los trabajadores en condición de discapacidad por parte de las sociedades Redtic Ingeniería SAS BIC y JFS Consultores S.A.S. -BIC, compañías que componen el Consorcio Interventor.

Anexo: Certificado de Discapacidad JFS y Certificado de Discapacidad Redtic
Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_14

4.1.11 ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD

4.1.11.1 Interventoría

En cumplimiento de lo determinado en Los numerales 12 y 18 de la Cláusula Séptima - Obligaciones Generales del Contratista –del Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, la Interventoría realizó la entrega de los acuerdos de confidencialidad y compromisos de Confidencialidad mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-005-25 del 4 de febrero de 2025.

De manera posterior, la Secretaría mediante comunicado 2-2025-71427_1 y con motivo de las observaciones realizadas sobre informe mensual del Interventoría correspondiente al mes de julio de 2025, se aportan al presente informe los acuerdos de confidencialidad firmado por los integrantes del equipo y firmados con el consorcio Interventor.

Anexo: Acuerdos de Confidencialidad
Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_12

4.1.11.2 Contrato de Mantenimiento

Mediante comunicado GSC-5463-2025 del 6 de marzo de 2025 ETB S.A. E.S.P hizo entrega del informe mensual del mes de febrero de 2025, en el cual la Interventoría pudo evidenciar la firma de los acuerdos de confidencialidad el equipo mínimo y equipo de apoyo

Anexo: Acuerdos de Confidencialidad Contratista de Mantenimiento



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Ubicación:

DICIEMBRE\2_OBLIGACIONESESPECIFICAS\OBLIGACION_ADM18\CONFIDENCIALIDAD

4.2 COMPONENTE FINANCIERO

4.2.1 SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

A continuación, se relaciona el avance en la ejecución presupuestal de los contratos de Interventoría y Mantenimiento a corte de presente informe.

Es necesario precisar que los valores relacionados a continuación no se encuentran conciliados, por tanto, son susceptibles de cambio.

4.2.1.1 Interventoría

Teniendo en cuenta que el inicio del contrato de Interventoría fue el 24 de enero de 2025, a corte del 31 de diciembre de 2025 la proyección de la ejecución corresponde a la siguiente:

DETALLE	VALOR
Fecha de Inicio	24/01/2025
Fecha de finalización	28/02/2026
Valor Inicial	\$ 2.773.132.222
Adición 1	\$ 590.761.197
Valor Total	\$ 3.363.893.419
Valor ejecutado	\$ 2.828.568.306
Febrero 2025 (24 de enero - 28 de febrero de 2025)-facturado	\$ 310.926.946
Marzo de 2025-facturado	\$ 252.102.929
Abril de 2025-facturado*	\$ 250.408.964
Mayo de 2025 facturado*	\$ 250.408.964
Junio de 2025 facturado	\$ 252.102.929
Julio de 2025 facturado	\$ 252.102.929
Agosto de 2025 facturado	\$ 252.102.929
Septiembre de 2025 facturado	\$ 252.102.929
Octubre de 2025 facturado	\$ 252.102.929
Noviembre de 2025 facturado	\$ 252.102.929
Diciembre de 2025 en conciliación	\$ 252.102.929
Valor facturado	\$ 2.576.465.377
Valor por facturar	\$ 252.102.929
Valor facturado pagado	\$ 2.576.465.377
Valor pendiente de pago	\$ 0
Saldo valor contrato	\$ 535.325.113
Porcentaje de ejecución	84,09%

Tabla 22 Ejecución presupuestal N° SCJ-1993 de 2024

*Valores consideran descuentos por medición y aplicación de ANS los cuales aplican por cambio de persona del equipo de trabajo los cuales solamente han aplicado para el mes de abril y mayo de 2025.



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ANS

Periodo	Valor derivado de aplicación de ANS
abr-25	\$ 1.693.965
may-25	\$ 1.693.965
Total	\$ 3.387.930

Tabla 23 Descuento de ANS Contrato N° SCJ-1993 de 2024

Facturación

A corte del 31 de diciembre de 2025 la Interventoría ha radicado las siguientes facturas:

FACTURACION		
MES	N° de Factura	Comunicado de Radicación SDSCJ
24 de enero - 28 de febrero de 2025	No. CASE2	VVG-CCS-SDSCJ-051-25 radicado 1-2025-40095
Marzo de 2025	No. CASE3	VVG-CCS-SDSCJ-058-25 radicado 1-2025-45147
Abril de 2025	No. CASE4	VVG-CCS-SDSCJ-069-25 radicado 1-2025-55714
Mayo de 2025	No. CASE5	VVG-CCS-SDSCJ-080-25 radicado 1-2025-66724
Junio de 2025	No. CASE6	VVG-CCS-SDSCJ-106-2 1-2025-80841
Julio de 2025	No. CASE7	VVG-CCS-SDSCJ-107-25 1-2025-80879
Agosto de 2025	No. CAS8	VVG-CCS-SDSCJ-128-25 1-2025-85936
Septiembre de 2025	No. CAS9	VVG-CCS-SDSCJ-137-25 1-2025-90576
Octubre de 2025	No. CAS10	VVG-CCS-SDSCJ-151-25 1-2025-92093
Noviembre de 2025	No. CAS11	VVG-CCS-SDSCJ-159-25 1-2025-92718

Tabla 24 Facturas Interventoría Contrato N° SCJ-1993 de 2024

4.2.1.2 Contrato de Mantenimiento

Teniendo en cuenta que el inicio del Contrato de Mantenimiento, a corte del 31 de diciembre de 2025 la proyección de la ejecución del contrato corresponde a la siguiente:

DETALLE	VALOR
Fecha de Inicio	19/11/2024
Fecha de finalización	31/01/2026
Valor Inicial	\$ 16.450.000.000
Adición 1	\$ 2.000.000.000
Adición 2	\$ 2.500.000.000
Valor Total	\$ 20.950.000.000
VALOR ACTIVIDADES (actualizado) DE MANTENIMIENTO	\$ 15.150.393.490
VALOR ACTIVIDADES CONSUMIBLE (actualizado) BOLSA DE REPUESTOS	\$ 5.799.606.510
Valor estimado de ejecución	\$ 19.288.539.665

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Saldo estimado de recursos pendientes por ejecutar	92,07%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
Valor ejecutado	\$ 13.969.961.923
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0
Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429
Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611
Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494
Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528
Abril 2025 facturado **	\$ 1.049.868.099
Mayo 2025 facturado **	\$ 1.035.808.190
Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780
Julio 2025 facturado **	\$ 1.068.489.933
Agosto 2025 facturado ***	\$ 1.097.275.557
Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869
Octubre 2025 facturado **	\$ 1.110.149.691
Noviembre 2025 por facturar**	\$ 1.112.521.242
Diciembre en conciliación	\$ 1.134.367.500
Valor facturado	\$ 11.723.073.181
Valor por facturar (en proceso y proyectado)	\$ 2.246.888.742
Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181
Valor pendiente de pago	\$ 1.112.521.242
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento	\$ 1.180.431.567
Porcentaje de ejecución	92,21%
ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS	
Valor estimado ejecutado	\$ 5.318.577.742
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0
Diciembre 2024- facturado	\$ 126.171.697
Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799
Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160
Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802
Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016
Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279
Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115
Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912
Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330
Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523
Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664
Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600
Diciembre en conciliación	\$ 467.047.845
Valor facturado	\$ 4.851.529.897
Valor por facturar (en proceso y proyectado)	\$ 467.047.845
Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297
Valor facturado pendiente de pago	\$ 692.505.600
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos	\$ 481.028.768
Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos	91,71%

* De acuerdo con el pronunciamiento de la ETB S.A. E.S.P. a la SDSCJ, este periodo no se prestaron servicios de mantenimiento por tanto no hay valor a cargo en el periodo

**Valor considera descuentos por ANS.

Tabla 25 Ejecución presupuestal N° SCJ-1809 de 2024

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Facturación

A corte del 31 de diciembre de 2025 el Contratista ha radicado las siguientes facturas:

MES	N° de Factura	Valor Iva Incluido	Concepto facturado
dic-24	FC 001000224951	\$ 126.171.697	Repuestos
	FC 001000176314	\$ 1.064.751.429	Servicio de mantenimiento
ene-25	FC 001000240666	\$ 419.803.799	Repuestos
	FC 001000240658	\$ 1.070.008.611	Servicio de mantenimiento
feb-25	FC 001000240671	\$ 12.659.160	Repuestos
	FC 001000240659	\$ 1.035.136.494	Servicio de mantenimiento
mar-25	FC 001000255417	\$ 271.029.802	Repuestos
	FC 001000255404	\$ 1.018.541.528	Servicio de mantenimiento
abr-25	FC 001000256389	\$ 368.019.016	Repuestos
	FC 001000272223	\$ 1.049.868.099	Servicio de mantenimiento
may-25	FC 001000256457	\$ 54.041.279	Repuestos
	FC 001000271487	\$ 1.035.808.190	Servicio de mantenimiento
jun-25	FC 001000272297	\$ 207.995.115	Repuestos
	FC 001000272298	\$ 1.081.188.780	Servicio de mantenimiento
jul-25	FC 001000286768	\$ 479.458.912	Repuestos
	FC 001000272302	\$ 1.068.489.933	Servicio de mantenimiento
ago-25	FC 001000288007	\$ 385.982.330	Repuestos
	FC 001000288008	\$ 1.097.275.557	Servicio de mantenimiento
sep-25	FC 001000288097	\$ 340.346.523	Repuestos
	FC 001000288008	\$ 1.091.854.869	Servicio de mantenimiento
oct-25	FC 001000303490	\$ 1.493.516.664	Repuestos
	FC 001000303835	\$ 1.110.149.691	Servicio de mantenimiento
nov-25	FC 001000304044	\$ 692.505.600	Repuestos
	Pendiente por radicar factura *	\$ 1.112.521.242	Servicio de mantenimiento
TOTAL		\$ 15.882.097.478	

Tabla 26 Facturas Contrato N° SCJ-1809 de 2024

Valores derivados de descuentos de ANS

Mes	Valor del descuento	Menor valor no ejecutado derivado del descuento de ANS	Cálculo del menor total del servicio derivado de la aplicación del ANS
dic-24	\$58.500.900	\$ 11.115.170	\$69.616.070
ene-25	\$ 54.083.100	\$ 10.275.789	\$64.358.889
feb-25	\$83.387.400	\$15.843.606	\$99.231.006
mar-25	\$97.332.750	\$18.493.223	\$ 115.825.973
abr-25	\$71.007.900	\$ 13.491.501	\$84.499.401
may-25	\$82.822.950	\$15.736.361	\$98.559.311
Jun-25	\$44.688.000	\$8.490.720	\$53.178.720
Jul-25	\$55.359.300	\$ 10.518.267	\$65.877.567
ago-25	\$31.169.700	\$ 5.922.243	\$37.091.943
sep-25	\$35.724.900	\$6.787.731	\$42.512.631
oct-25	\$20.351.100	\$ 3.866.709	\$24.217.809
nov-25	\$18.358.200	\$3.488.058	\$ 21.846.258
Total	\$652.786.200	\$ 124.029.378	\$ 776.815.578

Tabla 27 Consolidado ANS Contrato N° SCJ-1809 de 2024



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

4.3 COMPONENTE JURÍDICO

4.3.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

4.3.1.1 Contrato No. SCJ-1993-2024:

Es de señalar que el día 23 de diciembre se publicó en SECOP II la “ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. SCJ-1993-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CONSORCIO CAPITAL SECURITY, A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nro. SCJ-SIF-CMA-002-2024 DE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II.”

4.3.1.2 Contrato No. SCJ-1809-2024

Durante el periodo de diciembre de 2025 no se presentaron modificaciones al Contrato No. SCJ-1809-2024

4.3.2 GARANTÍAS CONTRACTUALES.

4.3.2.1 Contrato No. SCJ-1993-2024:

En cumplimiento de la obligación contractual determinada en Cláusula Décima - Garantías, la Interventoría remitió las garantías exigidas contractualmente a la Entidad Contratante. La cuales se relacionan a continuación:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	21-44-101460836 ANEXO 0	\$554.626.707,40	30/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aprobación SECOP II 09/01/2025
			30/05/2026		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones		\$138.656.676,85	30/12/2024		
			30/11/2028		
Calidad del Servicio		\$554.626.707,40	23/12/2025		
			30/11/2026		
		\$390.000.000,00	30/12/2024		



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Responsabilidad Civil Extracontractual	21-40-101246831 ANEXO 0		30/11/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aprobación SECOP II 09/01/2025
--	-------------------------	--	------------	------------------------	--------------------------------

Tabla 28 Pólizas suscripción del Contrato No. SCJ-1993-2024

Ahora bien, teniendo en cuenta que el acta de inicio del Contrato de Interventoría se suscribió el 24 de enero, el Consorcio Capital Security procedió a ajustar las vigencias de las garantías según la fecha de la citada acta de inicio, tal y como se detalla a continuación:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	21-44-101460836 ANEXOS 1 y 2	\$554.626.707,40	30/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aprobación SECOP II 28/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones			23/06/2026		
		\$138.656.676,85	30/12/2024		
			23/12/2028		
Calidad del Servicio		\$554.626.707,40	30/11/2026		
	Responsabilidad Civil Extracontractual		21-40-101246831 ANEXOS 1 y 2	\$427.050.000,00	30/12/2024
		23/12/2025			

Tabla 29 Pólizas suscripción Acta de inicio- No. SCJ-1993-2024

Es de señalar que el día 23 de diciembre se publicó en SECOP II la “ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. SCJ-1993-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CONSORCIO CAPITAL SECURITY, A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nro. SCJ-SIF-CMA-002-2024 DE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II.”, razón por la cual se realizó actualización a las pólizas del contrato de Interventoría, las cuales fueron aprobadas en SECOP el 30 de diciembre de 2025:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	21-44-101460836 ANEXOS 1 y 2	\$672.778.683,8	30/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aprobación SECOP II 30/12/2025
			28/08/2026		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones		\$168.194.670,95	30/12/2024		
			28/02/2029		
Calidad del Servicio		\$672.778.683,8	23/12/2025		
			28/02/2027		



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Responsabilidad Civil Extracontractual	21-40-101246831 ANEXOS 1 y 2	\$427.050.000,00	30/12/2024 28/02/2027	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aprobación SECOP II 30/12/2025
--	------------------------------	------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------

Tabla 30 Pólizas suscripción Adición y Prórroga- No. SCJ-1993-2024

DETALLE DE LA GARANTÍA
Aprobado por Andrea Elizabeth Zambrano Cabrera 30-12-2025 22:21

Id de la garantía: CO1 WRT 18776726

Referencia de la garantía: Pólizas de Cumplimiento y RCE - Ajuste ADICIÓN/PRORROGA 01

Estado: Aprobada

Justificación:
☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☒ Cumplimiento - Pago de salarios
☒ Cumplimiento - Calidad del servicio
☒ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía:
☒ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza: 21-44-10146836 / 21-40-101246831

Tomador: CONSORCIO CAPITAL SECURITY

Beneficiario: DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Número del certificado:

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	672.778.683,8 COP	28/02/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Cumplimiento - Pago de salarios	168.194.670,95 COP	28/02/2029 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Cumplimiento - Calidad del servicio	672.778.683,8 COP	28/02/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Responsabilidad civil extra contractual	427.050.000 COP	28/02/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Ilustración 1 Publicación Secop II Informes de Interventoría Contrato SCJ 1993 de 2024

Anexo: Pólizas Contrato No. SCJ-1993-2024

Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_03

4.3.2.2 Contrato No. SCJ-1809-2024

En cumplimiento de la obligación contractual determinada en Cláusula Décima Primera- Garantías Contractuales, ETB S.A E.S.P remitió las garantías exigidas contractualmente a la Entidad Contratante, así:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	4071137	\$3.290.000.000,00	31/10/2024 30/04/2026	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 08/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones		\$1.645.000.000,00	31/10/2024 31/10/2028		
Calidad del Servicio		\$3.290.000.000,00	31/10/2025 30/04/2026		
Calidad y correcto funcionamiento		\$ 822.500.000,00	31/10/2025 31/08/2026		
Responsabilidad Civil Extracontractual	13000986493	\$ 822.500.000,00	31/10/2024 31/10/2025	SEGUROS GENERALES	Aprobación SECOP II



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

				SURAMERICANA S.A.	08/11/2024
--	--	--	--	-------------------	------------

Tabla 31 Pólizas suscripción del Contrato No. SCJ-1809-2024

Durante el periodo de marzo de 2025 la ETB SA ESP actualizó y publicó las pólizas, las cuales fueron aprobadas en SECOP II por la entidad el 05 de marzo de 2025:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	4071137	\$ 3.290.000.000,00	19/11/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 05/03/2025
			19/05/2026		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones		\$ 1.645.000.000,00	19/11/2024		
			19/11/2028		
Calidad del Servicio		\$ 3.290.000.000,00	19/11/2025		
			19/05/2026		
Calidad y correcto funcionamiento		\$ 822.500.000,00	19/11/2025		
			19/09/2026		
Responsabilidad Civil Extracontractual	13000986493	\$ 822.500.000,00	19/11/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 05/03/2025
			19/11/2025		

Tabla 32 Pólizas suscripción del Acta de inicio Contrato No. SCJ-1809-2024

Durante el periodo de septiembre de 2025, y con ocasión a la Adición No. 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024, la ETB S.A. E.S.P remitió actualización a las pólizas en el siguiente sentido:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	4071137	\$ 3.690.000.000,00	19/11/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 02/10/2025
			19/05/2026		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones		\$ 1.845.000.000,00	19/11/2024		
			19/11/2028		
Calidad del Servicio		\$ 3.690.000.000,00	19/11/2025		
			19/05/2026		
Calidad y correcto funcionamiento		\$ 922.500.000,00	19/11/2025		
			19/09/2026		
Responsabilidad Civil Extracontractual	13000986493	\$ 922.500.000,00	19/11/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 02/10/2025
			19/11/2025		

Tabla 33 Pólizas suscripción del Adición 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Durante el periodo de noviembre de 2025, y con ocasión a la Adición No. 2 y Prórroga No 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024, se solicitó a la ETB S.A. E.S.P. la actualización de las pólizas mediante comunicados VVG-CCS-ETB-1027-25 del 19 de noviembre de 2025 y VVG-CCS-ETB-1050-25 del 26 de noviembre de 2025, no obstante, lo anterior la SDSCJ confirmó durante la reunión de seguimiento del 26 de noviembre de 2025 que la ETB S.A. E.S.P. había realizado cargue de las pólizas al SECOP II y las mismas ya habían sido aprobadas por la Entidad el 24 de noviembre de 2025:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGURO	ESTADO ACTUAL
Cumplimiento del Contrato	4071137	\$ 4.190.000.000,00	19/11/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 24/11/2025
			31/07/2026		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones		\$ 2.095.000.000,00	19/11/2024		
			31/01/2029		
Calidad del Servicio		\$ 4.190.000.000,00	19/11/2025		
			31/07/2026		
Calidad y correcto funcionamiento		\$ 1.047.500.000,00	19/11/2025		
			01/12/2026		
Responsabilidad Civil Extracontractual	13000986493	\$ 1.047.500.000,00	19/11/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Aprobación SECOP II 24/11/2025
			31/01/2026		

Tabla 34 Pólizas suscripción del Adición 2 y Prórroga No 1 al Contrato No. SCJ-1809-2024

Durante el periodo de diciembre de 2025, no se presentaron modificaciones a las pólizas referenciadas anteriormente.

Anexos: Pólizas Contrato No. SCJ-1809-2024

Ubicación: DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_JUR05

4.3.3 PUBLICACIÓN INFORMES EN EL SECOP

4.3.3.1 Interventoría

La Interventoría adelantó la publicación en SECOP de los informes aprobados.

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐ F-GCT-1136 ACTA DE INICIO Contrato 1993-2024_V2_FirmadoC4 (1).pdf	F-GCT-1136 ACTA DE INICIO Contrato 1993-2024_V2_FirmadoC4 (1).pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐ 043 CertificadoRegistroPresupuestalCrip (2).pdf	043 CertificadoRegistroPresupuestalCrip (2).pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐ INFORME 24 ENERO -28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	INFORME 24 ENERO -28 FEBRERO 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 2.INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	2.INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 3.INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	3.INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 4.INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	4.INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 5.INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	5.INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 6.INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	6.INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 7.INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	7.INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
		Borrar	Cargar nuevo

☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 9.INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	9.INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 secop.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
		Borrar	Cargar nuevo

Ilustración 2 Publicación Secop Informes de Interventoría Contrato SCJ 1993 de 2024

4.3.3.2 Contrato de Mantenimiento

En el mes de diciembre de 2025 el Contratista de mantenimiento realizó la publicación en la plataforma SECOP II de los informe y pagos, como se observa en la siguiente imagen.



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Documentos de ejecución del contrato					
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ Acta_de_Inicio_Cto_SCJ-1809-2024_con_SSGJ_Firmado_C4 (1).pdf	Acta_de_Inicio_Cto_SCJ-1809-2024_con_SSGJ_Firmado_C4 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 032-CertificadoRegistroPresupuestalCrip (6) (1).pdf	032-CertificadoRegistroPresupuestalCrip (6) (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
Informe mensual 1 al 31 de diciembre de 2024 CTO 1809-2024 secop.zip (Archivado)	Informe mensual 1 al 31 de diciembre de 2024 CTO 1809-2024 secop.zip	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Informe mensual 1 al 31 de diciembre de 2024 CTO 1809-2024 Secop II.pdf	Informe mensual 1 al 31 de diciembre de 2024 CTO 1809-2024 Secop II.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
INFORME MENSUAL ENERO 2025 V7.pdf (Archivado)	INFORME MENSUAL ENERO 2025 V7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 AL 31 ENERO 2025 CTO 1809 2024 SECOP II.pdf	INFORME MENSUAL 01 AL 31 ENERO 2025 CTO 1809 2024 SECOP II.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 AL 28 FEBRERO 2025 CTO 1809 2024 SECOP II.pdf	INFORME MENSUAL 01 AL 28 FEBRERO 2025 CTO 1809 2024 SECOP II.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 AL 31 MARZO 2025 CTO 1809 2024 SECOP II.pdf	INFORME MENSUAL 01 AL 31 MARZO 2025 CTO 1809 2024 SECOP II.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 al 30 ABRIL 2025 CTO 1809.pdf	INFORME MENSUAL 01 al 30 ABRIL 2025 CTO 1809.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 al 31 MAYO 2025 CTO 1809.pdf	INFORME MENSUAL 01 al 31 MAYO 2025 CTO 1809.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
INFORM-1.PDF (Archivado)	INFORM-1.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 al 30 JUNIO 2025.pdf	INFORME MENSUAL 01 al 30 JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 al 31 JULIO 2025.pdf	INFORME MENSUAL 01 al 31 JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORM-2.PDF	INFORM-2.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME MENSUAL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.pdf	INFORME MENSUAL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Ilustración 3 Publicación Secop Informes de Contrato SCJ 1809 de 2024

4.4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

4.4.1 Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato SCJ 1993 de 2024:

4.4.1.1 Seguridad y Salud en el Trabajo

La Interventoría en el ejercicio de sus funciones para el presente Contrato diseño e implementó las medidas de gestión requeridas para el control de los riesgos ocupacionales y cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.

4.4.1.2 Plan de Trabajo

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2025 a Interventoría implementó las actividades indicadas en el Plan de Trabajo del año 2025, las cuales corresponden a:

Periodo	No. De actividades Programadas	No. de Actividades Ejecutadas	No. de Actividades Reprogramadas	NA	% de cumplimiento
diciembre 2025	10	10	0	NA	100%
Para el presente periodo no se realizó entrega de elementos de protección personal, ni reposiciones.					

Tabla 35. Plan de Trabajo Año 2025

Entre otras las actividades ejecutadas en el presente periodo corresponden a:

- Se realizaron 5 pausas activas (virtuales conforme con lo estipulado en el SG-SST), las cuales estuvieron orientadas a manos y muñecas, full body, nervio Ciático, abdominales y hombros. Las mismas fueron ejecutadas por la totalidad del personal de la Interventoría.
- Campañas de socialización orientadas a:
 - Riesgo Público.
 - Conoce la importancia del cuidado auditivo.
 - En esta navidad regala con Conciencia.
 - Campaña lavado de manos.
 - ¿Qué hacer en caso de un accidente vial laboral?
 - Conductas Seguras de Conductores.

Estas campañas son divulgadas a la totalidad del personal de la Interventoría mediante correo electrónico del área de comunicaciones, conforme como se tiene establecido en el sistema Integrado de la compañía.

- Se manifiesta que no se presentaron incidentes y/o accidentes de tipo laboral.
- Se realizó la medición de los indicadores SST y los mismos cumplieron con la meta estratégica.

El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta \1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_31

4.4.1.3 Elementos de Protección Personal

Para el presente periodo no realizaron entregas de los elementos de protección personal, en la medida en que no hubo ingresos de personal, así como tampoco se solicitaron reposiciones a solicitud del personal operativo.

4.4.1.4 Accidentalidad

En el presente periodo se manifiesta que no se presentaron incidentes y/o accidentes de tipo laboral.

El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta \1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_28

4.4.1.5 Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato SCJ 1809 de 2024:



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de noviembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7674 -2025 del 03 de diciembre de 2025, el detalle de la conformidad fue informado al Contratista mediante el comunicado VVG-CCS-ETB-1095-25 del 9 de diciembre del 2025.

A continuación, se presenta la información reportada por la ETB S.A. E.S.P correspondiente al mes de noviembre de 2025.

El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta 11. DICIEMBRE \VERSIONES INICIALES\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS.

• PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el marco del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el mes reportado se desarrollaron las actividades establecidas con el fin de mejorar las condiciones de vida laboral, reducir los costos generados por los accidentes e incidentes.

La documentación de las actividades ejecutadas al 30 de noviembre de 2025 está acorde con su plan anual, y como resultado de la validación de la misma.

Entre las actividades y registros se encuentran:

- ✓ Matriz de capacitación.
- ✓ Plan de manejo de tráfico.
- ✓ Matriz de plan de trabajo SGSST.
- ✓ Actas de COCOLA y COPASST.
- ✓ Plan de trabajo.

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P 02. *OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 7 / K) Programa SST/ 00 SST-MT-009 Matriz Plan de Trabajo anual SG-SST.*

- ✓ *Soporte de capacitaciones en las que se destacan:*
 - *Actividades de pausas activas.*
 - *Inteligencia emocional.*
 - *Comunicación asertiva.*
 - *Tarea de alto riesgo eléctrico.*
 - *Sensibilización sobre la fatiga.*



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P, 02. *OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 12 / 01 FORMACIÓN*

- ✓ Permios de trabajo

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P, 02. *OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 12 / 01 FORMACIÓN*

- ✓ Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P, 02 *OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 20 / 01. Preoperacionales*

- ✓ Soportes de pago del Sistema de Seguridad Social.

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P, 01 *OBLIGACIONES GENERALES / OBLIGACIÓN 03/ 01 SEGURIDAD SOCIAL*

- ✓ Pruebas de alcoholemia.

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P, 02 *OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 20 / 03. PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA.*

- ✓ *Entrega de EPP.*

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P, 01 *OBLIGACIONES GENERALES / OBLIGACIÓN 12 / 02. ENTREGAS DE EPP.*

- ✓ *Indicadores Accidentalidad:*

- o *Indicadores de frecuencia de accidentes de trabajo. Descrita en la tabla N°35, en el informe de ETB S.A. E.S.P.*
- o *Indicador de frecuencia de enfermedades de trabajo. Descrita en la tabla N°36, en el informe de ETB S.A. E.S.P.*

- ✓ *Disponibilidad de personal: Relaciona personal disponible a corte del informe.*

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P, 02. *OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 03 / 03 Personal disponible / 01 Personal disponible Nov 2025.*

4.4.2 Medio Ambiente.

4.4.2.1 Plan de Manejo Ambiental

Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de noviembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7674 -2025 del 03 de diciembre de 2025, el detalle de la conformidad fue informado al Contratista mediante el comunicado VVG-CCS-ETB-1095-25 del 9 de diciembre del 2025.

A continuación, se presenta la información reportada por la ETB S.A. E.S.P correspondiente al mes de noviembre de 2025.

El soporte de la gestión quedo ubicado en la carpeta 11. DICIEMBRE \VERSIONES INICIALES\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS.

• PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La ETB S.A. E.S.P realiza validación Impactos Ambientales derivados de la ejecución de actividades a desarrollar dentro del marco contractual en donde no se evidencian impactos de evaluación que requieran una disposición especial, ni se tienen contempladas actividades que generen residuos que requieran un tratamiento específico. Se da continuidad a las actividades inherentes a Gestión Ambiental durante el periodo de este informe.

Entre las actividades y registros se encuentran:

- ✓ Plástico de un solo uso: Remiten certificación en materia ambiental.

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P, OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL / OBL 5 / OBG 5 (NOVIEMBRE)

- ✓ Disposición de residuos.:

- o Almacenamiento Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos Raee: Para el mes de noviembre 2025 no se generaron residuos de aparatos eléctricos ni electrónicos.
- o Residuos De Construcción y Demolición Rcd: Para el mes de noviembre 2025 no se generaron residuos de Construcción y Demolición (RCD).
- o Residuos Aprovechables y No Aprovechables: se procede a realizar una validación de la generación y almacenamiento de los residuos aprovechables y no aprovechables, los cuales se encuentra



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

debidamente seleccionados y almacenados en container colores conforme con lo expresado por la Resolución No. 2184 de 2019.

Dicha documentación es soportada en el informe de ETB S.A. E.S.P, *OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL*

Por último, se informa que la Interventoría tenía programada una visita de tipo ambiental para el 29 de diciembre de 2025, la cual sería realizada por la profesional Ángela Bejarano. No obstante, el 26 de diciembre de 2025 la citada profesional presentó una urgencia médica asociada a su estado de embarazo, situación que derivó en su ausencia e incapacidad médica. En consecuencia, no fue posible llevar a cabo la visita programada.

4.1.1.1 Plan de Manejo de Tránsito

A corte del presente reporte, continúa vigente el Plan de Manejo de Tránsito aprobado mediante el radicado No. 202531215478691 del 19 de noviembre de 2024 con fecha de vencimiento 31 de enero de 2026.

4.2 SISTEMA DE INFORMACION

4.2.1 MESA DE SERVICIO

Para el cierre del presente informe no se registran avances frente al aplicativo SENSOR.

4.2.2 TABLEROS DE CONTROL (DASHBOARD)

Con respecto a la integración del DASHBOARD a la plataforma de la SDSCJ, el 3 de julio de 2025 se realizó reunión para la publicación de los tableros de control del Dashboard en la herramienta office365 Power, la ETB mediante comunicado GSC-6465-2025 del 3 de julio de 2025, formalizo la entrega la entrega de este.

4.2.3 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Para dar cumplimiento a la obligación de la Interventoría establecida en el numeral 7.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO del Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, el cual señala que:

“Contar con su propio sistema de gestión documental que permita a la Secretaría obtener y consultar comunicados, actas, informes, correos electrónicos con el detalle de la trazabilidad del contrato objeto de interventoría”.

El Consorcio Capital Security puso a disposición de la SDSCJ el aplicativo Gestor Documental a través del comunicado VVG-CCS-SDSCJ-0031-25 el 26-03-2025 con la entrega de los usuarios y la capacitación la cual fue realizada el 29-04-2025 la cual fue grabada y remitida a través de correo electrónico a la entidad, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace:

<https://camaras2.sisinfoits.com:8200/>




Ilustración 4 Acceso sistema de gestión documental Interventoría

Una vez ingrese al sistema, podrá consultar la información asociada a comunicados, actas, informes y correos electrónicos, tal como se evidencia a continuación:



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025




Ilustración 5 Consulta de gestión documental

5. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.1 GENERALES

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
1. Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Esta es una actividad que se ejecuta permanente y en todas las actuaciones de la Interventoría. Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
2. Suscribir oportunamente el acta de inicio y de liquidación del contrato.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	El Acta de inicio se suscribió el 24 de enero de 2025 Anexo: Acta de inicio del Contrato No. SCJ-1993-2024 Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_02
3. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato por las partes, se deberá hacer entrega de las garantías pactadas en el mismo.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo del presente informe se realizaron cambios a las pólizas del contrato con ocasión a la suscripción de la adición y prórroga del contrato de Interventoría, las cuales se aprobaron en SECOP el 30 de diciembre de 2025 Anexo: Pólizas Contrato No. SCJ-1993-2024 Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_03
4. Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Esta es una actividad que se cumple en desarrollo de todas las obligaciones contractuales Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
5. Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con los criterios de calidad y las especificaciones técnicas que hacen parte del pliego de condiciones y sus adendas. Así mismo se debe dar cumplimiento con lo señalado como en la propuesta presentada.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Esta es una actividad que se cumple en desarrollo de todas las obligaciones contractuales Evidencias incluidas en anexo: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS
6. Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad.	NO APLICA	DICIEMBRE 2025	En el periodo del informe no se evidenciaron situaciones de este tipo. Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación:



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
7. Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen. Complementen o modifiquen	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	La Interventoría dio cumplimiento en el periodo del presente informe Anexo: Certificaciones de cumplimiento del Consorcio Capital Security y consorciadas JFS Consultores S.A.S. BIC y Redtic Ingeniería SAS BIC. Soporte de pago de Seguridad Social – Así como la relación de personal y certificación expedida por la ARL AXA Colpatria. Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_07
8. Responder por la calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Esta es una actividad que se cumple en desarrollo de todas las obligaciones contractuales. Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
9. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrambamientos que pudieran presentarse.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Esta es una actividad que se cumple en desarrollo de todas las obligaciones contractuales Evidencias incluidas en anexo: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según corresponda.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	La Interventoría ha generado copia a la SDSCJ respecto a los requerimientos realizados a la ETB S.A. E.S.P. respecto a la verificación del cumplimiento de obligaciones del Contrato No. SCJ-1809-2024 Evidencias incluidas en anexo DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS
11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la SDSCJ por conducto del supervisor del contrato.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Esta es una actividad que se cumple en desarrollo de todas las obligaciones contractuales Evidencias incluidas en anexo: DICIEMBRE \1_OBLIGACIONES GENERALES DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS
12. Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	se aportan al presente informe los acuerdos de confidencialidad firmado por los integrantes del equipo del consorcio Interventor. Anexo: Acuerdos de Confidencialidad

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada			Ubicación: NOVIEMBRE 2025\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_12 Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: DICIEMBRE 2025\1_OBLIGACIONES GENERALES\ OBLIGACION_1_4_6_8_12_13-15_16_18_23_24_25_35
13. Dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad", cuando aplique	NO APLICA	DICIEMBRE 2025	De acuerdo con lo establecido en los estudios del sector del proceso licitatorio esta obligación no aplica. Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: DICIEMBRE2025\1_OBLIGACIONES GENERALES\ OBLIGACION_1_4_6_8_12_13-15_16_18_23_24_25_35
14. Mantener durante la ejecución del contrato el número mínimo de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, con el cual obtuvo el puntaje adicional de la oferta con la que fue seleccionado conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). Para el efecto, el contratista deberá aportar el certificado que expide el Ministerio de Trabajo y adicionalmente podrá allegar las planillas de pago de seguridad social integral, los contratos laborales, la última nómina de pago del total de los trabajadores, etc. No obstante, la Entidad podrá realizar las visitas a la sede del contratista para la correspondiente verificación (cuando aplique).	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	En el periodo correspondiente al presente informe, el Consorcio Capital Security dio cumplimiento a lo indicado en el subnumeral 14 de las obligaciones generales del No. SCJ-1993-2024, como constancia de ello se anexan los certificados expedidos por el Coordinador del grupo de atención al ciudadano y trámites de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo, en donde consta la vinculación de los trabajadores en condición de discapacidad por parte de las sociedades Redtic Ingeniería SAS BIC y JFS Consultores S.A.S. -BIC, compañías que componen el Consorcio Interventor. Anexo: Certificado de Discapacidad JFS y Certificado de Discapacidad Redtic Ubicación: DICIEMBRE2025\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_14
15. En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral, ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante consorcial Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: DICIEMBRE 2025\1_OBLIGACIONES GENERALES\ OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso			
16. Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante consorcial Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: DICIEMBRE 2025\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
17. Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones y a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la exposición del contratista o subcontratista, a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde se desarrolla la actividad contratada	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Esta Interventoría informa que para el presente reporte brindo cumplimiento a las obligaciones y a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la exposición del contratista o subcontratista, a los riesgos encontrados en el desarrollo del Contrato SCJ No.1993-2024, en la medida implementó las actividades definidas en su Plan de Trabajo, las cuales están orientadas en mitigar y controlar los riesgos del proyecto. Anexo: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_31
18. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva, para lo cual se levantará la respectiva acta de confidencialidad.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Los acuerdos de confidencialidad fueron suscritos por el equipo de trabajo de la interventoría. Para el mes de diciembre no se presentaron novedades que reportar. Anexo: Acuerdos de Confidencialidad y Compromiso Confidencialidad Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_12 Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: DICIEMBRE 2025\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
19. Advertir a la SDSCJ de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la SDSCJ, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	La Interventoría mediante las reuniones de seguimiento informó las situaciones relevantes Anexo: F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 10122025 F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 17122025

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación de la SDSCJ			F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 17122025 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 22122025 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 29122025 DICIEMBRE \3_ANEXOS GENERALES\03_ACTAS DE REUNIÓN
20. Ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales, de igual manera dando cumplimiento a la legislación vigente	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Esta Interventoría informa que para el presente reporte brindo cumplimiento a las obligaciones y a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la exposición del contratista o subcontratista, a los riesgos encontrados en el desarrollo del Contrato SCJ No.1993-2024, en la medida implementó las actividades definidas en su Plan de Trabajo, las cuales están orientadas en mitigar y controlar los riesgos del proyecto. Anexo: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_31
21. Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados y/o suscritos en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, tales como Manuales, Planes, Guías y Procedimientos de la SDSCJ vigentes durante la ejecución del presente contrato según aplique.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-004-25 del 3 de febrero de 2025 la Interventoría hizo entrega de la metodología para revisión y aprobación. Una vez revisada por el equipo de supervisión, mediante correo electrónico del 7 de febrero de 2025 y en reunión de seguimiento adelantada el 12 de febrero de 2025, fueron informadas a la Interventoría las observaciones a las metodologías. En repuesta, la Interventoría hizo entrega de los documentos con ajustes mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-008-25 del 7 de febrero de 2025, VVG-CCS-SDSCJ-0019-25 del 12 de febrero de 2025 y VVG-CCS-SDSCJ-0021-25 del 17 de febrero de 2025. La Entidad se pronunció mediante correo electrónico 9 de febrero de 2025 sobre la aprobación del Plan de Comunicación, y mediante acta del 19 de febrero de 2025 el equipo de supervisión emitió la aprobación de la metodología del contrato 1993-2024. Anexo: Comunicados VVG-CCS-SDSCJ-004-25, VVG-CCS-SDSCJ-008-25, VVG-CCS-SDSCJ-0019-25, VVG-CCS-SDSCJ-0021-25 Para el periodo objeto de reporte no se presentan novedades a reportar

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN																																								
			Ubicación: 1.24ENE_28FEBRERO\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS 12_SDSCJ																																								
22. Publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<div>Durante a corte del presente informe se encuentran publicados los informes mes de Interventoría del periodo del 24 de enero a noviembre de 2025 y sus respectivos pagos</div> <div>Ilustración 2 Publicación Secop Informes de Interventoría Contrato SCJ 1993 de 2024</div> <div><div>Editar</div><table><tr><td>☐ 3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf</td><td>☐ 3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf</td><td>Proveedor</td><td>Descargar</td><td>Detalle</td></tr><tr><td>☐ 4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf</td><td>☐ 4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf</td><td>Proveedor</td><td>Descargar</td><td>Detalle</td></tr><tr><td>☐ 5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf</td><td>☐ 5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf</td><td>Proveedor</td><td>Descargar</td><td>Detalle</td></tr><tr><td>☐ 6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf</td><td>☐ 6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf</td><td>Proveedor</td><td>Descargar</td><td>Detalle</td></tr><tr><td>☐ 7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf</td><td>☐ 7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf</td><td>Proveedor</td><td>Descargar</td><td>Detalle</td></tr><tr><td>☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf</td><td>☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf</td><td>Proveedor</td><td>Descargar</td><td>Detalle</td></tr><tr><td>☐ 9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf</td><td>☐ 9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf</td><td>Proveedor</td><td>Descargar</td><td>Detalle</td></tr><tr><td>☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf</td><td>☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf</td><td>Proveedor</td><td>Descargar</td><td>Detalle</td></tr></table><div>Borrar Cargar nuevo</div></div> <div>Anexo: Publicación SECOP Soportes informe - Pago Ubicación: DCIEIMBRE \1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_22</div>	☐ 3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	☐ 3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	☐ 4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	☐ 4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	☐ 5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	☐ 5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	☐ 6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	☐ 6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	☐ 7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	☐ 7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	☐ 9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	☐ 9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	☐ 3. INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle																																							
☐ 4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	☐ 4. INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 CTO 1993-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle																																							
☐ 5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	☐ 5. INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle																																							
☐ 6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	☐ 6. INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle																																							
☐ 7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	☐ 7. INFORME 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle																																							
☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	☐ 8. INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle																																							
☐ 9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	☐ 9. INFORME 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle																																							
☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	☐ 10. INFORME 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 1993-2024 sesep.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle																																							
23. Cumplir con los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. b. Dar aviso inmediato a la SCJ y autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<div>La Interventoría dio cumplimiento a las obligaciones relacionadas con las políticas de anticorrupción, En el periodo del informe no se evidenciaron situaciones de este tipo.</div> <div>Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: DICIEMBRE 2025\1_OBLIGACIONES GENERALES\ OBLIGACION_1_4_6_8_12_15_16_18_23_24_25_35</div>																																								

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 189 de 2020.			
24. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5° del Decreto 332 de 2020 expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de denunciar las violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato. De igual forma evitar el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista; así como en el establecido en la Ley 1918 de 2018 y el Decreto Reglamentario 753 de 2019.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante Consorcial. Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: DICIEMBRE2025\1_OBLIGACIONES GENERALES\ OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
25. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2119 de 2021, frente a la inserción laboral para jóvenes	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	La Interventoría se permite aclarar que, para que se hiciera exigible esta obligación era necesario que la Secretaría, en los estudios previos o del sector del Contrato de Interventoría, hubiera realizado un análisis con el propósito de determinar los perfiles de los jóvenes a vincular al proyecto, esto en cumplimiento de lo determinado en el parágrafo del artículo 8 del citado Decreto, análisis que al no encontrarse en ninguno de los documentos señalados, permitió concluir que dicha obligación no es exigible al Consorcio Capital Security Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\ OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35
26. Allegar la manifestación bajo juramento, suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor fiscal, certificando que durante la ejecución del contrato cuenta con el porcentaje de mujeres requerido por el Decreto 332 de 2020.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de la certificación suscrita por el Representante consorcial Anexo: Certificación suscrita por el representante legal Ubicación: DICIEMBRE \1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_26
27. Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia frente a este Sistema.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Esta Interventoría informa que para el presente reporte brindó cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia frente a este Sistema. Soportado mediante la suscripción de la certificación de Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud En El Trabajo SG-SST, por el Representante Legal del Consorcio Capital Security. Anexo:



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			Anexo: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_27
28. Reportar cualquier incidente, accidente o emergencia durante la ejecución del contrato, al supervisor del mismo y al correo electrónico: salud.trabajo@scj.gov.co.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Esta Interventoría informa que para el presente periodo no se presentaron incidentes, accidentes y/o emergencias a reporta a la Entidad Contratante. Para el cumplimiento de la obligación se adjunta el certificado de accidentalidad. Anexo: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_28
29. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	A corte del presente reporte no se recibió requerimiento alguno del cliente entorno al cumplimiento de la presente obligación. Anexo: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_29
30. Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, copia del certificado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo junto con los anexos requeridos, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya y de la Resolución 0312 de 2019, tales como: Manual o SG-SST, Plan de Emergencias, Programa de Capacitaciones, Programa de Elementos de Protección Personal, Programa de Inspecciones, Matriz de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Autoevaluación de estándares mínimos de SST bajo la Resolución 312 de 2019. Página 4 de 5 de vigencia anterior y Matriz legal; todos estos documentos vigentes, actualizados y firmados por el responsable del SG-SST.	NO APLICA	DICIEMBRE 2025	La Interventoría indica que documentó el cumplimiento de la obligación en el Informe Mensual del periodo de 24 de enero de 2025 al 18 de febrero de 2025, aclarando que los documentos de Autoevaluación de estándares mínimos de SST bajo la Resolución 312 de 2019 no aplica, en La medida en que el Consorcio Capital Security no ejecutó labores en el año 2024, ni tuvo personal a cargo durante esa vigencia, toda vez que el mismo fue creado para objeto de la licitación y adjudicación del Contrato SCJ 1993-2024 tal como se logró evidenciar en el acta consorcial De la misma manera se precisa que en el Informe Mensual del periodo de 24 de enero de 2025 al 18 de febrero de 2025 se procedió con la entrega a la SCJ del Manual o SG-SST, Plan de Emergencias, Programa de Capacitaciones, Programa de Elementos de Protección Personal, Programa de Inspecciones, Matriz de peligros y riesgos y Matriz legal; esto con el fin de documentar el cumplimiento del apartado de la obligación que manifiesta que "(...) y durante la ejecución del mismo, (...)". Es de precisar que la información presentada aplica para vigencia del Contrato SCJ 1993-2024 y no corresponde realizar entregas mes a mes, a menos que se genere alguna actualización de los documentos presentados, y para el presente periodo no se surtió alguna actualización. Complementario se manifiesta que al periodo de diciembre de 2025 se cuenta con cumplimiento acumulado del 90%, conforme con la implementación del Plan de Trabajo del año 2025. Anexo: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_30

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
31. Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones para la ejecución de las actividades del SG-SST a ejecutar en la vigencia 2024, el cual será firmado por el representante legal y el responsable de SST.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>La Interventoría documentó el cumplimiento de la obligación en el Informe Mensual del periodo de 24 de enero de 2025 al 18 de febrero de 2025, entregando a la supervisión el Plan de Trabajo para el año 2025, en la medida en que para el año 2024 el Contrato SCJ 1993-2024 no ejecutó actividades y la Matriz de Capacitaciones la cual está inmersa en el Plan de Trabajo conforme con lo tiene definido el Sistema Integrado de la Compañía, los documentos fueron debidamente suscritos por el personal responsable.</p> <p>Es de acotar que la Interventoría en su debida diligencia anexa al presente informe los soportes de implementación del Plan de Trabajo que corresponden para el periodo de diciembre de 2025, dentro de las cuales se presenta la ejecución de capacitaciones, pausas activas, socialización de campañas.</p> <p>Anexo: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_31</p>
32. En caso de ser un proponente adjudicatario extranjero sin sucursal en Colombia deberá gestionar los trámites requeridos ante las entidades competentes para la implementación de lo señalado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y las demás normas que le apliquen para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual llevará a cabo en un término de veinte (20) días calendario una vez se informe la adjudicación del contrato.	NO APLICA	DICIEMBRE 2025	<p>No Aplica en la medida en que el proponente es de nacionalidad colombiana, condición que se puede validar en el RUT y el compromiso consorcial presentado en la propuesta para el Concurso de Méritos Abierto No. SCJ-SIF-CMA-002-2024, cuyo objeto es: "Contratar la Interventoría Integral: Administrativa, Financiera, Técnica, Contable, Jurídica y Ambiental para el contrato de mantenimiento del sistema de Video Vigilancia"..</p> <p>Anexo: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_32</p>
33. Controlar y reportar, en su entidad o empresa, cualquier condición insegura en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Esta Interventoría informa que para el presente periodo no se presentaron condiciones inseguras a reportar al interior del Consorcio Capital Security.</p> <p>Como soporte de la obligación se incluye certificación del Representante Legal del Consorcio Capital Security.</p> <p>Anexo: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_33</p>
34. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 *Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>La Interventoría informa que para el presente periodo implementó las consideraciones aplicables del Decreto 1443 de 2014 – Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, las cuales quedaron plasmadas</p>



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
SST) y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del contratista tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.			<p>en el Plan de Trabajo Anual y la matriz de capacitaciones del año 2025.</p> <p>Como soporte de la obligación se incluye certificación del Representante Legal del Consorcio Capital Security y el certificado de la ARL de su cumplimiento.</p> <p>Anexo: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_34</p>
35. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>En el periodo correspondiente a este informe, el Consorcio Interventor ha brindado cumplimiento las consideraciones de Ley y no presenta inhabilidades.</p> <p>Anexo: certificación Obligaciones Generales Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_1_4_6_8_12_13_15_16_18_23_24_25_35</p>

5.2 ESPECIFICAS

5.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
1. Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento a las actividades de carácter técnico que ejecuta el contratista de mantenimiento al sistema de video vigilancia, de acuerdo con los respectivos las obligaciones del contrato a supervisar y sus anexos técnicos.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo se realizó el seguimiento de las actividades ejecutadas por el Contratista y se reflejó mediante la revisión de los informes semanales, quincenales y mensuales presentado por el Contratista</p> <p>Anexo: Comunicados</p> <p>GSC-7698-2025, GSC-7740-2025, GSC-7790-2025, GSC-7851-2025, GSC-7828-2025, GSC-7754 -2025, GSC-7838-2026</p> <p>VVG-CCS-ETB-1130-25, VVG-CCS-ETB-1165-25, VVG-CCS-ETB-1136-25, VVG-CCS-ETB-1100-25, VVG-CCS-ETB-1087-25</p> <p>Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECIBIDOS\01_CONTRATISTA</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVI ADOS\1_CONTRATISTA
2. Prestar sus servicios de Interventoría, teniendo en cuenta imprevistos de tiempo, orden público, transporte, entre otros, para la ejecución de actividades de carácter técnico.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Mediante la presentación del informe, la Interventoría reporta todas las actividades realizadas para la prestación de sus servicios durante el periodo Anexo: Comunicados VVG-CCS-SDSCJ-152-25 Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVI ADOS\2_SDSCJ
3. Ejercer la vigilancia y seguimiento al contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, que permita garantizar la aprobación y puesta en marcha de las actividades propias del contrato.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo, la Interventoría por medio de la herramienta de gestión de tickets, realizó el proceso de revisión y aprobación de las actividades de mantenimientos correctivos solicitados por el Contratista. Adicionalmente, mediante los siguientes comunicados se realizaron las aprobaciones de utilización de la Bolsa de Repuesto: VVG-CCS-ETB-1174-25, VVG-CCS-ETB-1170-25, VVG-CCS-ETB-1162, VVG-CCS-ETB-1149, VVG-CCS-ETB-1106, VVG-CCS-ETB-1080 Anexo: Reporte Gestión de Tickets. (Ver aprobación interventoría) y comunicados enviados Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\05_MESA_DE_SERVICIOS\R EPORTE_GESTION_TICKETS DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVI ADOS\1_CONTRATISTA
4. Validar y apoyar al contratista en la labor de notificación, trámite y seguimiento, para lograr la solución de las fallas técnicas atribuibles a terceros que impacten al sistema de video vigilancia.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo, la Interventoría por medio de la herramienta de gestión de tickets, realizó el seguimiento de los casos escalados a terceros. Adicionalmente, mediante los comunicados VVG-CCS-TER-042 y VVG-CCS-TER-041,

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			<p>remitió al proveedor de conectividad (ETB) y al proveedor de energía eléctrica ENEL el listado con los respectivos casos escalados para su gestión.</p> <p>Anexo: Reporte Gestión de Tickets. (Ver casos escalados a terceros)</p> <p>Ubicación:</p> <p>Reporte:</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\05_MESA_DE_SERVICIOS\R EPORTE_GESTION_TICKETS</p> <p>Comunicados:</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVI ADOS\3_OTRAS ENTIDADES</p>
5. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o privadas que permitan desarrollar sin oposición las actividades técnicas requeridas por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo se realizaron las gestiones ante la Entidad de los permisos solicitados por el Contratista.</p> <p>A su vez, la Entidad copio a la Interventoría los trámites de permisos gestionados</p> <p>Anexo: Correos enviados y recibidos por trámites de permisos de ingreso del Contratista</p> <p>Ubicación:</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\02_CORREOS\01_ENVIADOS</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\02_CORREOS\02_RECIBIDOS</p>
6. Recopilar evidencia fotográfica semanalmente sobre el estado de visualización de los puntos de video vigilancia en C4 o donde determine la supervisión del contrato. En el repositorio documental de la Interventoría deberá tener una carpeta en la gestión técnica (que se nombre registro fotográfico semanal), la información recopilada será de forma clara, identificando entre otros aspectos el sitio de la recopilación de la evidencia fotográfica (C4, los 7 Centros de monitoreo u otro lugar dispuesto por la SDSCJ), carpeta con el código del punto y fecha de la evidencia.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo, la Interventoría recopiló la evidencia fotográfica semanalmente con el estado de visualización de las cámaras en los Centros de Monitoreo.</p> <p>Anexo: Carpeta con las evidencias recopiladas</p> <p>Ubicación:</p> <p>DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC06</p>
7. Revisar, hacer seguimiento y verificar que el contratista del servicio de mantenimiento al sistema de	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
video vigilancia, mantenga actualizada la información del inventario de los componentes del sistema de videovigilancia, comprobando cantidades, especificaciones técnicas, certificaciones de garantía, valores y demás, y la conformidad de estos con las condiciones pactadas en el contrato objeto de la interventoría, así como acompañar y gestionar en el proceso de ingreso de bienes al almacén de la SDSCJ, reintegros, dadas de baja que se diera a lugar durante la ejecución del contrato.			<p>Para el periodo del presente informe se gestionaron ingresos y bajas al almacén con los siguientes comunicados</p> <p>Ingresos de elementos;</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-160, VVG-CCS-SDSCJ-161</p> <p>Bajas</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-139, VVG-CCS-SDSCJ-140, VVG-CCS-SDSCJ-141, VVG-CCS-SDSCJ-142, VVG-CCS-SDSCJ-143, VVG-CCS-SDSCJ-144, VVG-CCS-SDSCJ-146, VVG-CCS-SDSCJ-148, VVG-CCS-SDSCJ-149,</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\ 01_ENVIADOS\SDSCJ</p>
8. Verificar y aprobar los formatos y protocolos establecidos en el Plan de Gestión del Proyecto presentados al contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación.	NO APLICA	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo la Interventoría no recibió para aprobación actualización de los formatos y protocolos establecidos en el Plan de Gestión del Proyecto, Sin embargo, para el periodo se tiene como novedad que la SDSCJ compartió mediante correo electrónico del 19 de marzo de 2025, el acta del 5 de enero 2024 mediante la cual consta el resultado de la revisión que adelantó la entidad sobre el plan
9. Definir dentro del plan de comunicaciones, la metodología de seguimiento al protocolo para la atención de incidencias definidos por el contratista del mantenimiento de video vigilancia.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Metodologías aprobadas por la Entidad en el mes de febrero de 2025, para el mes de diciembre no se presentaron cambios ni actualizaciones.
10. Solicitar al contratista la suspensión de los trabajos de carácter técnico que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto cumplan con las especificaciones previstas en el respectivo contrato.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo la Interventoría no evidenció trabajos que realizados de manera incorrecta y que necesitaban ser suspendidos.</p> <p>Lo anterior, resultado de las visitas de acompañamientos realizadas a los mantenimientos correctivos y los comunicados de aprobación de los informes unificados de los mantenimientos realizados.</p> <p>Ver anexos obligaciones 28 y 35</p>
11. Verificar que el contratista garantice que los equipos adquiridos, instalados y puestos en funcionamiento, operen con los elementos y software ya instalados en los Centros de Monitoreo.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo no se evidenciaron fallas en los Centros de Monitoreo por la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de elementos por parte del Contratista, lo anterior, dado que no se reportaron fallas generadas por los trabajos



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			<p>realizados por los Contratista en los Centros de Monitoreo.</p> <p>Lo anterior, resultado de las visitas de acompañamientos realizadas a los mantenimientos correctivos y los comunicados de aprobación de los informes unificados de las visitas realizadas a los Centros de Monitoreo.</p> <p>Ver anexos obligaciones 28 y 35</p>
12. Verificar que los equipos o repuestos en el marco del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y no presenten imperfectos. En el evento que los equipos o repuestos presenten daños verificar que su cambio se realice de acuerdo con los términos establecidos en el anexo técnico, una vez se realice el reporte.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo no se reportaron daños en los equipos empleados por el Contratista.</p> <p>Lo anterior, validado en los informes unificados de los mantenimientos realizados por el contratista</p> <p>Ver anexos obligaciones 28 y 35</p>
13. Controlar que el contratista brinde soporte técnico vía telefónica de forma inmediata, mientras se llega al punto de video vigilancia afectado, en caso de presentarse falla en los equipos.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Mediante las pruebas de canal telefónico realizadas por la interventoría, se evidencia la disponibilidad que brinda el Contratista de Mantenimiento del canal mencionado en la obligación, cada ticket queda clasificado como Prueba.</p> <p>Adicionalmente, se adjunta los pantallazos de la herramienta de gestión de tickets de los casos reportados: Anexo: Pruebas de tickets canal telefónico</p> <p>Gestión de Tickets. (Ver aprobación interventoría)</p> <p>Ubicación:</p> <p>1.1_31DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC13</p> <p>1.1_31DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\05_MESA_DE_SERVICIOS\REPORTE_GESTION_TICKETS</p>
14. Revisar y aprobar la información de carácter técnico presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verdadera y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo con el cronograma en un	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo la Interventoría validó y presentó el seguimiento y los porcentajes de avances de las actividades ejecutadas por el Contratista</p> <p>Anexo: Acta reunión de seguimiento semanal del contrato</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
término no mayor a tres (3) días hábiles, posteriores a la entrega de esta.			1.1_31DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\03_ACTAS_REUNION
15. Inspeccionar y verificar que el contratista de mantenimiento al sistema: de video vigilancia cuente con todos los recursos para garantizar técnicamente los equipos, materiales y repuestos suministrados contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, sin que genere perjuicios o costos adicionales para la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo no se evidenciaron defectos de fabricación ni daños ocasionados por fallas en el diseño por parte del Contratista Lo anterior, resultado de las visitas de acompañamientos realizadas a los mantenimientos correctivos y los comunicados de aprobación de los informes unificados de los mantenimientos realizados. Ver anexos obligaciones 28 y 35
16. Dar concepto (aprobatorio o de rechazo), dentro de las TRES (3) HORAS siguientes a la notificación por parte del Contratista del mantenimiento de video vigilancia, a las solicitudes de mantenimiento o utilización de la BOLSA DE REPUESTOS. Para ello, el interventor deberá contar con disponibilidad de 7x24X365 para recibir a través de su equipo de trabajo y dar Concepto a través del director de -Interventoría o el Coordinador Técnico, vía correo electrónico o aplicativo web a las solicitudes de mantenimiento presentadas por el contratista. El interventor será responsable y deberá tener control sobre la creación, asignación y cambio de estado de los tickets registrados en el aplicativo web o sistema de información dispuesto para tal fin, de tal forma que se garantice la correcta asignación, tipificación, pausas y cierres de los mismos.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo, la Interventoría por medio de la herramienta de gestión de tickets, realizó el proceso de revisión y aprobación de las actividades de mantenimientos correctivos solicitados por el Contratista. Anexo: Reporte Gestión de Tickets. (Ver aprobación interventoría) Ubicación: 1.1_31DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\05_MESA_DE_SERVICIOS\ REPORTE_GESTION_TICKETS
17. Revisar y aprobar los protocolos de pruebas conforme a las especificaciones técnicas, para evaluar cada uno de los equipos y elementos reemplazados en los mantenimientos correctivos.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo se realizaron las validaciones y revisiones de los protocolos de pruebas utilizados por el Contratista en cada uno de los elementos diagnosticados en el Laboratorio: Anexo: Comunicados GSC-7791-2025, GSC-7795-2025, GSC-7802-2025, GSC-7803-2025, GSC-7806-2025, GSC-7763-2025, GSC-7771-2025, GSC-7774-2025, GSC-7782-2025, GSC-7724-2025, GSC-7734-2025, GSC-7741-2025, GSC-7709-2025, GSC-7715-2025, GSC-7716-2025, VVG-CCS-ETB-1097-25, GSC-7671-2025, GSC-7681-2025, GSC-7682-2025, GSC-7685-2025, GSC-7686-2025. VVG-CCS-ETB-1164-25, VVG-CCS-ETB-1151-25, VVG-CCS-ETB-1123-25, VVG-

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			CCS-ETB-1114-25, VVG-CCS-ETB-1103-25, VVG-CCS-ETB-1082-25 Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECIBIDOS\01_CONTRATISTA DICIEMBRE \3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA
18. Realizar visita técnica de inspección en sitio con registro fotográfico, en los puntos de video vigilancia para los cuales el contratista hubiere realizado mantenimientos correctivos que generaron el remplazo de una cámara en un término no mayor a dos (2) días calendario una vez ejecutada la actividad. Como soporte se deberá entregar al supervisor de la SDSCJ acta de la visita técnica de campo, la cual debe incluir dos fotografías de la visualización de la nueva cámara en el CAD-C4 (al tercer día de ejecutado el cambio por parte del contratista de mantenimiento). En cualquier caso, esta visita deberá efectuarse previa aprobación del pago al contratista de mantenimiento correspondiente al mes en el que se efectuó el cambio de equipo.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo la Interventoría realizó visitas de verificación de instalación de cámara nuevas sin el acompañamiento del Contratista. Anexo: Actas de visita Ubicación: 1.1_31DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC18
19. Verificar y aprobar la programación mensual de los mantenimientos preventivos presentada por el Contratista e informar a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia el cronograma de actividades en un término no mayor a dos (2) días calendario posteriores a la entrega del contratista.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Para el periodo se iniciaron los trabajos de un mantenimiento preventivo en el Centro de Monitoreo Usaquén, el cual fue aprobado mediante correo electrónico Re: Solicitud Mantenimiento Preventivo CM USAQUEN Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\02_CORREOS\01_ENVIADOS
20. Resolver, dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibido, las consultas distintas a las solicitudes de mantenimiento que formule el contratista, Haciendo las observaciones por escrito, con copia al supervisor de la interventoría.	NO APLICA	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo no se recibieron consultas por parte del Contratista
21. Inspeccionar y verificar que el contratista realice la creación y actualización de la hoja de vida y/o ficha técnica los equipos en los que se realiza mantenimientos para efectuar el control y seguimiento de la operatividad de dichos equipos y/o elementos que hacen parte del sistema de video vigilancia a través de un formato debidamente aprobado por la interventoría.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Se adjunta la Hoja de Vida actualizada para el periodo Anexo: Hoja de Vida Ubicación: 1.1_31DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC21

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
22. Realizar visita de inventario, una (1) vez al mes, a la(s) bodega(s) del contratista de mantenimiento para validar la existencia y características técnicas del stock de materiales y equipos.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Visita de Inventario realizada durante el periodo</p> <p>Anexo: Acta visita Inventario</p> <p>Ubicación:</p> <p>DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC22</p>
23. Inspeccionar y verificar que el contratista asigne un dispositivo y/o elemento de soporte temporal con iguales o superiores características, cuando el/los equipo(s) se encuentren en proceso de reparación o remplazo, cuando así sea necesario, durante el tiempo de garantía.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo se realizaron las validaciones y revisiones de los informes de mantenimientos correctivos presentados por el Contratista, a continuación, los comunicados con el resultado obtenido:</p> <p>GSC-7809-2025, GSC-7809-2025, GSC-7804-2025, GSC-7798-2025, GSC-7794-2025, GSC-7800-2025, GSC-7788-2025, GSC-7776-2025, GSC-7773-2025, GSC-7757-2025, GSC-7765-2025, GSC-7767-2025, GSC-7743-2025, GSC-7749-2025, GSC-7748-2025, GSC-7739-2025, GSC-7738-2025; GSC-7742-2025, GSC-7731-2025, GSC-7732-2025, GSC-7727-2025, GSC-7723-2025, GSC-7721-2025, GSC-7719-2025, GSC-7718-2025, GSC-7720-2025, GSC-7707-2025, GSC-7714-2025, GSC-7713-2025, GSC-7702-2025, GSC-7708-2025, GSC-7703-2025, GSC-7694-2025, GSC-7680-2025, GSC-7683-2025, GSC-7688-2025, GSC-7684-2025, GSC-7675-2025, GSC-7678-2025, GSC-7673-2025, GSC-7668-2025.</p> <p>VVG-CCS-ETB-1167-25, VVG-CCS-ETB-1171-25, VVG-CCS-ETB-1167-25, VVG-CCS-ETB-1160-25, VVG-CCS-ETB-1159-25, VVG-CCS-ETB-1157-25, VVG-CCS-ETB-1156-25, VVG-CCS-ETB-1150-25, VVG-CCS-ETB-1148-25, VVG-CCS-ETB-1143-25, VVG-CCS-ETB-1142-25, VVG-CCS-ETB-1141-25, VVG-CCS-ETB-1137-25, VVG-CCS-ETB-1134-25, VVG-CCS-ETB-1133-25, VVG-CCS-ETB-1131-25, VVG-CCS-ETB-1129-25, VVG-CCS-ETB-1127-25, VVG-CCS-ETB-1124-25, VVG-CCS-ETB-1122-25, VVG-CCS-ETB-1119-25, VVG-CCS-ETB-1118-25, VVG-CCS-ETB-1116-25, VVG-CCS-ETB-1113-25, VVG-CCS-ETB-1111-25, VVG-CCS-ETB-1110-25, VVG-CCS-ETB-1108-25, VVG-CCS-ETB-1107-25, VVG-CCS-ETB-1102-25, VVG-CCS-ETB-1098-25, VVG-CCS-ETB-1096-25, VVG-CCS-ETB-1093-25, VVG-CCS-ETB-1092-25, VVG-CCS-ETB-1093-25, VVG-CCS-ETB-1090-25,</p>



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			<p>VVG-CCS-ETB-1089-25, VVG-CCS-ETB-1086-25, VVG-CCS-ETB-1083-25, VVG-CCS-ETB-1081-25, VVG-CCS-ETB-1077-25, VVG-CCS-ETB-1076-25, VVG-CCS-ETB-1074-25, VVG-CCS-ETB-1073-25, VVG-CCS-ETB-1072-25, VVG-CCS-ETB-1071-25</p> <p>Ubicación:</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECIBIDOS\01_CONTRATISTA</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA</p> <p>Adicionalmente, se incluye el listado de los puntos en los cuales se utilizaron elementos temporales, los cuales una vez completen los requisitos contractuales podrán ser los elementos definitivos en los puntos:</p> <p>Elementos Temporales DICIEMBRE</p> <p>Ubicación:</p> <p>1.1_31DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC23</p>
<p>24. Inspeccionar y verificar que el contratista, en caso de requerir cambio de repuestos y/o elementos y estos sean necesarios importarlos de fábrica, dichos repuestos y/o elementos debe entregarse, instalarse y configurarse en un lapso no mayor a 30 días calendario una vez sea realizado el reporte.</p>	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo se realizaron las validaciones y revisiones de los informes de mantenimientos correctivos presentados por el Contratista, a continuación, los comunicados con el resultado obtenido:</p> <p>GSC-7809-2025, GSC-7809-2025, GSC-7804-2025, GSC-7798-2025, GSC-7794-2025, GSC-7800-2025, GSC-7788-2025, GSC-7776-2025, GSC-7773-2025, GSC-7757-2025, GSC-7765-2025, GSC-7767-2025, GSC-7743-2025, GSC-7749-2025, GSC-7748-2025, GSC-7739-2025, GSC-7738-2025; GSC-7742-2025, GSC-7731-2025, GSC-7732-2025, GSC-7727-2025, GSC-7723-2025, GSC-7721-2025, GSC-7719-2025, GSC-7718-2025, GSC-7720-2025, GSC-7707-2025, GSC-7714-2025, GSC-7713-2025, GSC-7702-2025, GSC-7708-2025, GSC-7703-2025, GSC-7694-2025, GSC-7680-2025, GSC-7683-2025, GSC-7688-2025, GSC-7684-2025, GSC-</p>



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			<p>7675-2025, GSC-7678-2025, GSC-7673-2025, GSC-7668-2025.</p> <p>VVG-CCS-ETB-1167-25, VVG-CCS-ETB-1171-25, VVG-CCS-ETB-1167-25, VVG-CCS-ETB-1160-25, VVG-CCS-ETB-1159-25, VVG-CCS-ETB-1157-25, VVG-CCS-ETB-1156-25, VVG-CCS-ETB-1150-25, VVG-CCS-ETB-1148-25, VVG-CCS-ETB-1143-25, VVG-CCS-ETB-1142-25, VVG-CCS-ETB-1141-25, VVG-CCS-ETB-1137-25, VVG-CCS-ETB-1134-25, VVG-CCS-ETB-1133-25, VVG-CCS-ETB-1131-25, VVG-CCS-ETB-1129-25, VVG-CCS-ETB-1127-25, VVG-CCS-ETB-1124-25, VVG-CCS-ETB-1122-25, VVG-CCS-ETB-1119-25, VVG-CCS-ETB-1118-25, VVG-CCS-ETB-1116-25, VVG-CCS-ETB-1113-25, VVG-CCS-ETB-1111-25, VVG-CCS-ETB-1110-25, VVG-CCS-ETB-1108-25, VVG-CCS-ETB-1107-25, VVG-CCS-ETB-1102-25, VVG-CCS-ETB-1098-25, VVG-CCS-ETB-1096-25, VVG-CCS-ETB-1093-25, VVG-CCS-ETB-1092-25, VVG-CCS-ETB-1093-25, VVG-CCS-ETB-1090-25, VVG-CCS-ETB-1089-25, VVG-CCS-ETB-1086-25, VVG-CCS-ETB-1083-25, VVG-CCS-ETB-1081-25, VVG-CCS-ETB-1077-25, VVG-CCS-ETB-1076-25, VVG-CCS-ETB-1074-25, VVG-CCS-ETB-1073-25, VVG-CCS-ETB-1072-25, VVG-CCS-ETB-1071-25</p> <p>Ubicación:</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECIBIDOS\01_CONTRATISTA</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA</p>
25. Inspeccionar y verificar que el contratista garantice que los repuestos suministrados sean originales de fábrica y no sean de características remanufacturadas.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo se validó que todos los repuestos fuesen nuevos y originales Ingresos de elementos;</p> <p>VVG-CCS-SDSCJ-160, VVG-CCS-SDSCJ-161</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\SDSCJ</p>
26. Inspeccionar que el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia brinde el soporte técnico directo y permanente para el mantenimiento preventivo y correctivo, cambio de partes y cambio de	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo, la Interventoría por medio de pruebas validó la disponibilidad y el soporte realizado por el Contratista</p>



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
equipos completos si el caso lo amerita, de acuerdo con los mantenimientos preventivos y correctivos que se presenten durante el tiempo de ejecución del contrato, según lo establecido en el anexo de Especificaciones Técnicas.			<p>Anexo: Reporte Gestión de Tickets. (Ver casos de prueba de interventoría)</p> <p>Ubicación:</p> <p>1.1_31DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC26y27</p> <p>Ubicación:</p> <p>1.1_31DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\06_MESA_DE_SERVICIOS\REPORTES_GESTION_TICKETS</p>
27. Corroborar que el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia disponga de un medio adecuado de comunicación de servicio inmediato y eficiente al cliente para atención de incidentes vía Telefónica o Web, de igual forma, el interventor debe verificar que los servicios reportados sean atendidos de manera oportuna y efectiva, además de que haya disponibilidad para atender requerimientos de mantenimiento correctivo, durante veinticuatro (24) horas al día, siete días a la semana.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>El contratista de mantenimiento cuenta con una línea de atención permanente 24*7*365 atendido vía What App, llamada telefónica y correo electrónico. (3183915138) jhonsuaq@etb.com.co.</p> <p>Durante el periodo, la Interventoría por medio de pruebas validó la disponibilidad y el soporte realizado por el Contratista.</p> <p>Anexo: Reporte Gestión de Tickets. (Ver casos de prueba de interventoría)</p> <p>Durante el periodo, se realizaron las validaciones y aprobaciones de las visitas de mantenimiento en sitio</p> <p>Anexo: Reporte Gestión de Tickets (Ver aprobación interventoría "Columna Aprobación Estado de aprobación)</p> <p>Adicionalmente, las pruebas realizadas a la Mesa de Servicio (se adjunta los pantallazos de la herramienta de gestión de tickets de los casos) y las evidencias de las aprobaciones registradas en la herramienta de gestión de tickets.</p> <p>Anexos: Soportes Canales y Aprobaciones Tickets</p> <p>Ubicación:</p> <p>1.1_31DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC26y27</p> <p>Ubicación:</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			1.1_31DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\05_MESA_DE_SERVICIOS\R EPORTE_GESTION_TICKETS
28. Inspeccionar y verificar que, una vez realizados los mantenimientos correctivos o preventivos, el contratista garantice y asegure la operatividad y funcionalidad de cada equipo y/o elemento manipulado.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo se realizaron las validaciones y revisiones de los informes de mantenimientos correctivos presentados por el Contratista, a continuación, los comunicados con el resultado obtenido:</p> <p>GSC-7809-2025, GSC-7809-2025, GSC-7804-2025, GSC-7798-2025, GSC-7794-2025, GSC-7800-2025, GSC-7788-2025, GSC-7776-2025, GSC-7773-2025, GSC-7757-2025, GSC-7765-2025, GSC-7767-2025, GSC-7743-2025, GSC-7749-2025, GSC-7748-2025, GSC-7739-2025, GSC-7738-2025, GSC-7742-2025, GSC-7731-2025, GSC-7732-2025, GSC-7727-2025, GSC-7723-2025, GSC-7721-2025, GSC-7719-2025, GSC-7718-2025, GSC-7720-2025, GSC-7707-2025, GSC-7714-2025, GSC-7713-2025, GSC-7702-2025, GSC-7708-2025, GSC-7703-2025, GSC-7694-2025, GSC-7680-2025, GSC-7683-2025, GSC-7688-2025, GSC-7684-2025, GSC-7675-2025, GSC-7678-2025, GSC-7673-2025, GSC-7668-2025.</p> <p>VVG-CCS-ETB-1167-25, VVG-CCS-ETB-1171-25, VVG-CCS-ETB-1167-25, VVG-CCS-ETB-1160-25, VVG-CCS-ETB-1159-25, VVG-CCS-ETB-1157-25, VVG-CCS-ETB-1156-25, VVG-CCS-ETB-1150-25, VVG-CCS-ETB-1148-25, VVG-CCS-ETB-1143-25, VVG-CCS-ETB-1142-25, VVG-CCS-ETB-1141-25, VVG-CCS-ETB-1137-25, VVG-CCS-ETB-1134-25, VVG-CCS-ETB-1133-25, VVG-CCS-ETB-1131-25, VVG-CCS-ETB-1129-25, VVG-CCS-ETB-1127-25, VVG-CCS-ETB-1124-25, VVG-CCS-ETB-1122-25, VVG-CCS-ETB-1119-25, VVG-CCS-ETB-1118-25, VVG-CCS-ETB-1116-25, VVG-CCS-ETB-1113-25, VVG-CCS-ETB-1111-25, VVG-CCS-ETB-1110-25, VVG-CCS-ETB-1108-25, VVG-CCS-ETB-1107-25, VVG-CCS-ETB-1102-25, VVG-CCS-ETB-1098-25, VVG-CCS-ETB-1096-25, VVG-CCS-ETB-1093-25, VVG-CCS-ETB-1092-25, VVG-CCS-ETB-1093-25, VVG-CCS-ETB-1090-25, VVG-CCS-ETB-1089-25, VVG-CCS-ETB-1086-25, VVG-CCS-ETB-1083-25, VVG-CCS-ETB-1081-25, VVG-CCS-ETB-1077-25, VVG-CCS-ETB-1076-25, VVG-CCS-ETB-</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			1074-25, VVG-CCS-ETB-1073-25, VVG-CCS-ETB-1072-25, VVG-CCS-ETB-1071-25 Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECIBIDOS\01_CONTRATISTA DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA
29. Elaborar el acta con registro fotográfico, de los puntos de video vigilancia que no están operativos por vandalismo o por algún otro tipo de siniestro, determinando si es necesario descargarlos de los inventarios, para reportarlos en el listado de los elementos para baja en el Almacén de Bienes. Adicionalmente reportar ante el contratista de conectividad y ante el Operador de Red eléctrica (ENEL Colombia) para suspender el pago de los servicios de manera temporal, mientras se restaura el punto de video vigilancia.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Elaboración del acta con el registro fotográfico de los puntos siniestrados durante la ejecución del contrato. Adicionalmente, se reportó ante el contratista de conectividad y ante el Operador de Red eléctrica (ENEL Colombia) para la suspensión de los cobros temporalmente mediante comunicados VVG-CCS-TER-043 y VVG-CCS-TER-044 Anexo: Acta Siniestros Ubicación: 1.1_31DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC29 1.1_31DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\3_OTRAS ENTIDADES
30. Realizar la gestión ante el contratista de conectividad y ante el Operador de Red eléctrica (ENEL Colombia) para restablecer los servicios que estén suspendidos de manera temporal y en los casos en que se restaure un punto o una ubicación del sistema de video vigilancia.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo, la Entidad no reportó a la Interventoría el restablecimiento de servicios que estaban suspendidos
31. Gestionar ante el operador de red (ENEL Colombia) los casos escalados por fallas atribuibles a la red a cargo del operador.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo, la Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-TER-041 remitió al proveedor de energía eléctrica ENEL el listado con los respectivos casos escalados para su gestión. Anexos: Comunicado Ubicación: 1.1_31DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\3_OTRAS ENTIDADES



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
32. Verificar que el contratista, presente informe de los mantenimientos preventivos de todos y cada uno de los puntos de cámara, en donde se detalle el inventario de cada elemento del sistema de video vigilancia y un diagnóstico técnico específico del estado actual de todos los elementos que componen el sistema.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Para el periodo se iniciaron los trabajos de un mantenimiento preventivo en el Centro de Monitoreo Usaquén, el cual fue aprobado mediante correo electrónico</p> <p>Re: Solicitud Mantenimiento Preventivo CM USAQUEN</p> <p>Ubicación:</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\02_CORREOS\01_ENVIADOS</p>
33. Aprobar el suministro de repuestos que requiera el contratista para solucionar fallas en el punto de video vigilancia intervenido y verificar que los mismos sean instalados dentro del plazo de máximo tres (3) días hábiles a partir de la fecha de su aprobación.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo se realizaron las validaciones y aprobaciones de uso de Bolsa de Repuestos:</p> <p>Anexo: Comunicados</p> <p>VVG-CCS-ETB-1174-25, VVG-CCS-ETB-1170-25, VVG-CCS-ETB-1162, VVG-CCS-ETB-1149, VVG-CCS-ETB-1106, VVG-CCS-ETB-1079, VVG-CCS-ETB-1080</p> <p>Ubicación:</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA</p>
34. Asignar un inspector que realice acompañamiento a los servicios de mantenimiento que ejecutan las cuadrillas, en horario nocturno, en la madrugada, los fines de semana y festivos, con el objetivo principal de aprobar de forma diligente, el cambio de repuestos en los casos en que sea necesario.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Actas de visitas de acompañamiento por parte de Interventoría a las cuadrillas nocturnas y del fin de semana</p> <p>Anexo: Actas de visitas Interventoría</p> <p>1.1_30DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC34</p>
35. Realizar acompañamiento con personal técnico y recursos idóneos necesarios y disponibles para la verificación del estado o fallas del suministro de energía y conectividad en sitios de planta interna y planta externa.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Actas de visitas de acompañamiento por parte de Interventoría a las cuadrillas nocturnas, diurnas y del fin de semana</p> <p>Anexo: Actas de visitas Interventoría</p> <p>1.1_31DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC34</p>
36. Realizar el acompañamiento con el personal técnico idóneo para realizar las visitas del estudio de campo para la reubicación de puntos de video vigilancia en donde deberá aprobar la ubicación de	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Actas de visitas de acompañamiento por parte de Interventoría a site survey</p> <p>Anexo: Actas de visitas Interventoría</p>



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
<p>cada punto de cámara, de acuerdo con las necesidades de la SDSCJ.</p> <p>37. Hacer uso de las herramientas y equipos dispuestos por la Secretaría y el contratista de mantenimiento para la medición de tráfico, ancho de banda, estado del suministro eléctrico, apertura de gabinete, entre otros.</p>	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>1.1_31DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC36</p> <ul style="list-style-type: none"> • La interventoría realiza seguimiento continuo al estado actual del sistema de videovigilancia utilizando la herramienta ISS SecurOS suministrada por la SDSCJ. • Con respecto a la herramienta implementada por el contratista para la medición de tráfico, ancho de banda y estado de suministro eléctrico fue implementada (Zabbix), y en las evidencias que el contratista adjunta en los diagnósticos se puede visualizar imágenes en la que se verifica el ancho de banda y estado de suministro eléctrico cuando aplica en la revisiones que realiza como parte del diagnóstico, los cuales sirven de apoyo a la interventoría para el seguimiento de los tickets que se reportan en la herramienta de mesa de servicio (GLPI). <p>Se debe tener en cuenta que la herramienta que sirve de apoyo a la interventoría para realizar el seguimiento al sistema de videovigilancia), aplicativo que le permiten a la interventoría como parte de las evidencias en el diagnóstico de los diferentes tickets realizar el seguimiento a las mediciones y resultados obtenidos</p> <p>Se adjunta archivos evidencia utilización herramientas de monitoreo</p> <p>Ubicación: 1.1_31DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_TEC37</p> <p>Anexo: Archivo Evidencias utilización herramientas</p>
<p>38. Vigilar permanentemente la ejecución del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, comunicándole por escrito y oportunamente, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes de cada actividad, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos.</p>	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Todas las validaciones realizadas se remiten al Contratista mediante comunicados</p> <p>VVG-CCS-ETB-1167-25, VVG-CCS-ETB-1171-25, VVG-CCS-ETB-1167-25, VVG-CCS-ETB-1160-25, VVG-CCS-ETB-1159-25, VVG-CCS-ETB-1157-25, VVG-CCS-ETB-1156-25, VVG-CCS-ETB-1150-25, VVG-CCS-ETB-1148-25, VVG-CCS-ETB-1143-25, VVG-CCS-ETB-1142-25, VVG-CCS-ETB-1141-25, VVG-CCS-ETB-1137-25, VVG-CCS-ETB-1134-25, VVG-CCS-ETB-1133-25, VVG-CCS-ETB-1131-25, VVG-CCS-ETB-1129-25, VVG-CCS-ETB-1127-25, VVG-CCS-ETB-1124-25, VVG-CCS-ETB-1122-25, VVG-CCS-ETB-1119-25, VVG-CCS-ETB-1118-25, VVG-CCS-ETB-1116-25, VVG-CCS-ETB-1113-25, VVG-CCS-ETB-1111-25, VVG-CCS-ETB-1110-25, VVG-CCS-ETB-1108-25, VVG-CCS-ETB-1107-25, VVG-</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			CCS-ETB-1102-25, VVG-CCS-ETB-1098-25, VVG-CCS-ETB-1096-25, VVG-CCS-ETB-1093-25, VVG-CCS-ETB-1092-25, VVG-CCS-ETB-1093-25, VVG-CCS-ETB-1090-25, VVG-CCS-ETB-1089-25, VVG-CCS-ETB-1086-25, VVG-CCS-ETB-1083-25, VVG-CCS-ETB-1081-25, VVG-CCS-ETB-1077-25, VVG-CCS-ETB-1076-25, VVG-CCS-ETB-1074-25, VVG-CCS-ETB-1073-25, VVG-CCS-ETB-1072-25, VVG-CCS-ETB-1071-25 Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA
39. Hacer seguimiento y control al inventario del sistema de video vigilancia que se encuentra a cargo del contratista de mantenimiento, el cual debe ser permanentemente actualizado y verificado con una periodicidad máxima mensual, el mismo debe ser avalado por el almacén de la SDSCJ en su totalidad y por el supervisor del contrato.	NO APLICA	DICIEMBRE 2025	No ha existido un inventario del Sistema de Video Vigilancia a cargo o bajo la responsabilidad del contratista del Contrato de Mantenimiento No. SCJ-1809-2024, que requiera aval alguno por parte de Almacén de la SDSCJ ni del Supervisor del Contrato
40. Requerir al contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, objeto de interventoría, con el fin que tome medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para la Secretaría, cuando a juicio de la interventoría se advierta retrasos en la ejecución de las actividades, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Para el periodo no se requirió al Contratista por atraso en los cronogramas aprobados Para el periodo se aprobaron y ejecutaron los siguientes cronogramas Limpieza Acrílicos Comunicados VVG-CCS-ETB-1085-25 Anexo: Comunicados Ubicación: 1_31DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA
41. Poner a disposición de la SDSCJ el repositorio digital contractual de la INTERVENTORÍA, en donde se encuentre información actualizada del contrato de INTERVENTORÍA, y del contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, sujeto a su supervisión. La SDSCJ recomendará la estructura que se deberá implementar durante la vigencia del contrato.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Se tiene a disposición el repositorio de la Interventoría. Mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-031-25 se entregaron los usuarios al Gestor Documental. El acceso al repositorio digital se encuentra en el siguiente link: https://camaras2.sisinfoits.com:8200/
42. Verificar y gestionar el proceso de ingreso de bienes nuevos al almacén de la SDSCJ y las dadas de baja de los elementos, conceptuando técnicamente para el reintegro de los mismos al contrato de mantenimiento.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Para el periodo del presente informe se gestionaron ingresos al almacén con los siguientes comunicados Ingresos de elementos;

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			VVG-CCS-SDSCJ-160, VVG-CCS-SDSCJ-161 Bajas VVG-CCS-SDSCJ-139, VVG-CCS-SDSCJ-140, VVG-CCS-SDSCJ-141, VVG-CCS-SDSCJ-142, VVG-CCS-SDSCJ-143, VVG-CCS-SDSCJ-144, VVG-CCS-SDSCJ-146, VVG-CCS-SDSCJ-148, VVG-CCS-SDSCJ-149, DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\ \01_ENVIADOS\SDSCJ

5.2.2 OBLIGACIONES COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
1. Verificar y hacer seguimiento a las actividades de carácter administrativo que ejecuta el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo se revisaron los siguientes informes allegados por el Contratista de Mantenimiento en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ-1809-2024, relacionados en la Tabla 21 Informes mensuales ETB S.A. E.S.P, de donde se presenta la siguiente gestión de revisión de informes: -Noviembre de 2025 GSC-7674-2025 3/12/2025 GSC-7697-2025 9/12/2025 Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOSGENERALES\01_COMUNICADOS\01_RECIBIDO\1 CONTRATISTA
2. Revisar y aprobar la programación presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia y que son objeto de interventoría.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Se realizó presentación del avance en las reuniones de seguimiento semanales. Anexo: Actas relacionadas a continuación: F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 10122025 F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 17122025 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 17122025 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 22122025 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 29122025 Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\03 ACTAS REUNION

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN																		
3. Mantener los recursos humanos y técnicos ofertados para garantizar el desarrollo del trabajo dentro del estricto parámetro de calidad. En caso de falta temporal o accidental de algún miembro del equipo mínimo de trabajo, el contratista deberá reemplazarlo de forma inmediata sin que se genere ningún retraso o afectación a las actividades de la interventoría.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Respecto al Contratista de mantenimiento, En el mes de diciembre de 2025 se presentó por parte del Contratista la solicitud evaluación de la hoja del profesional Carlos Fernando Mora, quien fue postulado como Ingeniero Coordinador de Mesa de Servicio para el contrato a fin de suplir las vacaciones del coordinador aprobado actualmente Sergio Rodríguez del 02 al 22 de enero del 2026, una vez revisada la Hoja de Vida y soportes se dio concepto de aprobación mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1152-25 del 23 de diciembre de 2025.</p> <p>Ubicación:</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS \1_CONTRATISTA</p> <p>No se presentaron novedades en el periodo respecto a su equipo mínimo, se mantiene el relacionado en la Tabla 11 Personal mínimo Contrato Mantenimiento cierre del periodo</p> <p>Ubicación:NA</p> <p>De otra parte y respecto al contrato de la Interventoría presentó el comunicado de cumplimiento mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-162-25 19/12/2025, donde solicitó los siguientes cambios:</p> <p>• Recursos inicialmente presentados:</p> <table><tr><th>#</th><th>RECURSO</th><th>CÉDULA DE CIUDADANÍA</th></tr><tr><td>1</td><td>Carlos Martínez Agudelo</td><td>80.161.997</td></tr><tr><td>2</td><td>Oswaldo Álvarez Morales</td><td>92.541.980</td></tr></table> <p>• Recursos de reemplazo:</p> <table><tr><th>#</th><th>RECURSO</th><th>CÉDULA DE CIUDADANÍA</th></tr><tr><td>1</td><td>Cristian Andrés Carrillo González</td><td>1.069.721.877</td></tr><tr><td>2</td><td>Fredy Antonio Martínez Sánchez</td><td>1.022.351.408</td></tr></table> <p><small>Por lo anterior, se remiten para revisión y aprobación los soportes que acreditan el cumplimiento de las condiciones definidas en el Anexo 2 - Necesidades de formación del equipo del PLEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SCJ-SIF-CMA-002-2024, para dicho rol. (-)</small></p> <p>La Tabla 2 Equipo Interventoría Contrato N° SCJ-1993 de 2024 presenta el personal con el cual cerró el mes.</p>	#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1	Carlos Martínez Agudelo	80.161.997	2	Oswaldo Álvarez Morales	92.541.980	#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1	Cristian Andrés Carrillo González	1.069.721.877	2	Fredy Antonio Martínez Sánchez	1.022.351.408
#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA																			
1	Carlos Martínez Agudelo	80.161.997																			
2	Oswaldo Álvarez Morales	92.541.980																			
#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA																			
1	Cristian Andrés Carrillo González	1.069.721.877																			
2	Fredy Antonio Martínez Sánchez	1.022.351.408																			
4. Verificar que se corrijan las observaciones por parte del contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, anotados en el acta de verificación antes de la suscripción del acta de entrega de las actividades ajustadas.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Todas las validaciones realizadas se remiten al Contratista mediante comunicados</p> <p>VVG-CCS-ETB-1167-25, VVG-CCS-ETB-1171-25, VVG-CCS-ETB-1167-25, VVG-CCS-ETB-1160-25, VVG-CCS-ETB-1159-25, VVG-CCS-ETB-1157-25, VVG-CCS-ETB-1156-25, VVG-CCS-ETB-1150-25, VVG-CCS-ETB-1148-25, VVG-CCS-ETB-1143-25, VVG-CCS-ETB-1142-25, VVG-CCS-ETB-1141-25, VVG-CCS-ETB-1137-25, VVG-CCS-ETB-1134-25, VVG-CCS-ETB-1133-25, VVG-CCS-ETB-1131-25,</p>																		

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			VVG-CCS-ETB-1129-25, VVG-CCS-ETB-1127-25, VVG-CCS-ETB-1124-25, VVG-CCS-ETB-1122-25, VVG-CCS-ETB-1119-25, VVG-CCS-ETB-1118-25, VVG-CCS-ETB-1116-25, VVG-CCS-ETB-1113-25, VVG-CCS-ETB-1111-25, VVG-CCS-ETB-1110-25, VVG-CCS-ETB-1108-25, VVG-CCS-ETB-1107-25, VVG-CCS-ETB-1102-25, VVG-CCS-ETB-1098-25, VVG-CCS-ETB-1096-25, VVG-CCS-ETB-1093-25, VVG-CCS-ETB-1092-25, VVG-CCS-ETB-1093-25, VVG-CCS-ETB-1090-25, VVG-CCS-ETB-1089-25, VVG-CCS-ETB-1086-25, VVG-CCS-ETB-1083-25, VVG-CCS-ETB-1081-25, VVG-CCS-ETB-1077-25, VVG-CCS-ETB-1076-25, VVG-CCS-ETB-1074-25, VVG-CCS-ETB-1073-25, VVG-CCS-ETB-1072-25, VVG-CCS-ETB-1071-25 Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS \1_CONTRATISTA
5. Revisar las cotizaciones respecto a los precios del mercado para los ítems no previstos en la bolsa de repuestos del contrato de mantenimiento, que le sean requeridas por la Secretaría.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Para el periodo del presente informe el contratista presentó cotizaciones de ingresos de elementos a la bolsa, la cual está en revisión a corte del presente informe CECO-GSC-7670 CECO-GSC-7729 Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOSGENERALES\01_COMUNICADOS\01_RECIBIDO\1_CONTRATISTA
6. Presentar los informes de ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones solicitada por la entidad.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	De acuerdo con las condiciones contractuales el presente informe al cumplimiento de las obligaciones: En el mes de diciembre se hizo entrega del informe correspondiente al periodo de octubre de 2025, lo anterior así Versión 2.1 VVG-CCS-SDSCJ-147-25 del 3/12/2025 Informe mensual noviembre de 2025 -VVG-CCS-SDSCJ-152-25 6/12/2025 v.1 -VVG-CCS-SDSCJ-157-25 10/12/2025 v.2 El numeral 4.1.8 GESTIÓN DE INFORMES MENSUALES contiene la relación de informes entregados por la Interventoría a la fecha Tabla 20
7. Contar con su propio sistema de gestión documental que permita a la Secretaría obtener y consultar comunicados, actas, informes, correos electrónicos con el detalle de la trazabilidad del contrato objeto de interventoría.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	El Consorcio Capital Security puso a disposición de la SDSCJ el aplicativo Gestor Documental, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace: https://camaras2.sisinfoits.com:8200/
8. Verificar que se lleve a cabo la logística para el acceso a los puntos de localización de los dispositivos del sistema de video	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo se realizaron las gestiones ante la Entidad de los permisos solicitados por el Contratista.



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
vigilancia, para ello y de acuerdo al cronograma de actividades del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, establecerá contacto previo con los enlaces encargados en cada una de las entidades, predios, locaciones para la adquisición de los permisos o autorizaciones de ingreso (en caso de que aplique).			<p>A su vez, la Entidad copio a la Interventoría los trámites de permisos gestionados</p> <p>Anexo: Correos enviados y recibidos por trámites de permisos de ingreso del Contratista</p> <p>Ubicación:</p> <p>DICIEMBRE 3_ANEXOS GENERALES\02_CORREOS\01_ENVIADOS DICIEMBRE \03_ANEXOS GENERALES\02_CORREOS\02_RECIBIDOS</p>
9. Verificar de manera permanente que la información contenida en el software dispuesto por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia contenga las novedades que se presentan en el sistema, avance de instalación, mantenimientos preventivos y correctivos, realizando un seguimiento constante a cada uno de los eventos e incidentes reportados	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Con respecto al software de seguimiento de ticket, la entidad contratante no ha realizado la entrega oficial del aplicativo SENSOR, por lo cual la interventoría no ha podido evaluar el 100% del cumplimiento para este aplicativo, No obstante, el contratista de mantenimiento realiza el seguimiento de los casos mediante un aplicativo propio llamado GLPI.</p>
10. Revisar y aprobar la información de carácter administrativo presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verdadera y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo al cronograma en un término no mayor a cinco (5) días, posteriores a la entrega de la misma	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo se presentaron las reiteraciones a ETB de la entrega de los informes mensuales presentado y observados los cuales se encuentran relacionados en la tabla No. 21 del presente informe y corresponde a los periodos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Octubre de 2025 - Noviembre de 2025 <p>Ubicación:</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS\GENERALES\01_COMUNICADOS\01_RECIBIDO\1_CONTRATISTA</p>
11. Organizar reuniones de seguimiento con el personal en sitio del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, mínimo una vez a la semana, para informar a los interesados, sobre el alcance de la operación del contrato y los tiempos de ejecución de los mismos. Estas reuniones podrán ser programadas de manera escrita, virtual o telefónica, y la asistencia del personal de interventoría citado será de carácter obligatorio	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Se realizó presentación del avance en las reuniones de seguimiento semanales.</p> <p>Anexo: Actas relacionadas a continuación:</p> <p>F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 10122025 F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 17122025 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 17122025 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 22122025 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 29122025</p> <p>Ubicación:</p> <p>DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\03_ACTAS_REUNION</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN																								
12. Verificar permanentemente que el personal que preste los servicios para que el contratista cumpla con las condiciones contractuales acordadas	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>La ETB S.A. E.S.P. remitió, certificación suscrita por el Revisor Fiscal el 02 de diciembre de 2025 dentro de la cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.</p> <p>Evidencias incluidas en anexo: Certificación Revisor Fiscal</p> <p>Ubicación: DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_JUR10</p> <p>De otra parte, la Tabla “11 Personal mínimo Contrato Mantenimiento cierre del periodo” contiene la relación de personal del equipo mínimo con las fechas de aprobación.</p> <table><thead><tr><th>ROL</th><th>NOMBRE</th><th>APROBACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ingeniero Coordinador De Contrato / Proyectos</td><td>Pablo Alejandro Bello</td><td>07/07/2025</td></tr><tr><td>Profesional De Seguridad Y Salud En El Trabajo</td><td>Ivon Hernández Bermeo</td><td>19/11/2024</td></tr><tr><td>Ingeniero Coordinador De Mesa De Servicio</td><td>Sergio Alexander Rodríguez Zabala</td><td>19/11/2024</td></tr><tr><td>Ingeniero Residente Administrador De Datacenter</td><td>William Fernando Omos Zamora</td><td>19/11/2024</td></tr><tr><td>Ingeniero Residente 1</td><td>Carlos Fernando Mora Forero</td><td>19/11/2024</td></tr><tr><td>Ingeniero Residente 2</td><td>Dennis Hair Ariza Brítez</td><td>19/11/2024</td></tr><tr><td>Técnico Electricista- equipo mínimo</td><td>Daniel Oswaldo Domínguez López</td><td>12/02/2025</td></tr></tbody></table> <p>Tabla 11 Personal mínimo Contrato Mantenimiento cierre del periodo</p> <p>En el periodo no se presentó novedades de personal del personal mínimo</p>	ROL	NOMBRE	APROBACIÓN	Ingeniero Coordinador De Contrato / Proyectos	Pablo Alejandro Bello	07/07/2025	Profesional De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Ivon Hernández Bermeo	19/11/2024	Ingeniero Coordinador De Mesa De Servicio	Sergio Alexander Rodríguez Zabala	19/11/2024	Ingeniero Residente Administrador De Datacenter	William Fernando Omos Zamora	19/11/2024	Ingeniero Residente 1	Carlos Fernando Mora Forero	19/11/2024	Ingeniero Residente 2	Dennis Hair Ariza Brítez	19/11/2024	Técnico Electricista- equipo mínimo	Daniel Oswaldo Domínguez López	12/02/2025
ROL	NOMBRE	APROBACIÓN																									
Ingeniero Coordinador De Contrato / Proyectos	Pablo Alejandro Bello	07/07/2025																									
Profesional De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Ivon Hernández Bermeo	19/11/2024																									
Ingeniero Coordinador De Mesa De Servicio	Sergio Alexander Rodríguez Zabala	19/11/2024																									
Ingeniero Residente Administrador De Datacenter	William Fernando Omos Zamora	19/11/2024																									
Ingeniero Residente 1	Carlos Fernando Mora Forero	19/11/2024																									
Ingeniero Residente 2	Dennis Hair Ariza Brítez	19/11/2024																									
Técnico Electricista- equipo mínimo	Daniel Oswaldo Domínguez López	12/02/2025																									
13. Gestionar ante las compañías aseguradoras la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato de interventoría.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo de diciembre de 2025, no se realizaron modificaciones a las pólizas aprobadas por la Entidad el 24 de noviembre de 2025 para el Contrato No. SCJ-1809-2024.</p> <p>Anexo: Pólizas</p> <p>Ubicación: DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_JUR05</p> <p>Durante el periodo del presente informe se realizaron cambios a las pólizas del contrato con ocasión a la suscripción de la adición y prórroga del contrato de Interventoría, las cuales se aprobaron en SECOP el 30 de diciembre de 2025</p> <p>Anexo: Pólizas Contrato No. SCJ-1993-2024</p> <p>Ubicación: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACION_03</p>																								
14. Verificar e informar mensualmente a la entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>La ETB S.A. E.S.P. remitió certificación suscrita por el Revisor Fiscal el 02 de diciembre de 2025 dentro de la cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.</p> <p>Evidencias incluidas en anexo:</p> <p>Ubicación: DICIEMBRE \2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION JUR10</p>																								
15. Verificar y hacer seguimiento a los trámites de siniestros que se presenten en la ejecución del contrato objeto de interventoría, garantizando que se realicen en el menor tiempo posible y acorde con los procedimientos establecidos.	NO APLICA	DICIEMBRE 2025	<p>En el periodo del presente informe no se presentaron siniestros.</p> <p>En la siguiente ruya se incluye el consolidado de siniestros</p> <p>Ubicación:</p>																								

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
			DICIEMBRE \ 2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_ADM15
16. Realizar la revisión de todos los documentos remitidos por el contrato de video vigilancia para la respectiva aprobación.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo se presentaron las reiteraciones a ETB de la entrega de los informes mensuales presentado y observados los cuales se encuentran relacionados en la Tabla No. 21 del presente informe y corresponde a los periodos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Octubre de 2025 - Noviembre de 2025 <p>Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOSGENERALES\01_COMUNICADOS\01_RECIBIDO\1_CONTRATISTA</p>
17. Solicitar informe final al contrato de video vigilancia sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, revisando los respectivos soportes y documentación de la ejecución dando el respectivo visto bueno.	NO APLICA	DICIEMBRE 2025	Obligación para cumplir a la finalización del contrato
18. Las demás actividades de carácter administrativo que ameriten el desarrollo del contrato de mantenimiento al sistema de video vigilancia, objeto de interventoría.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo se presentaron las reiteraciones a ETB de la entrega de los informes mensuales presentado y observados los cuales se encuentran relacionados en la tabla No. 20 del presente informe y corresponde a los periodos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Octubre de 2025 - Noviembre de 2025

5.2.3 OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	FECHA	OBSERVACIÓN
1. Verificar y hacer seguimiento a las actividades de carácter financiero y contable que ejecuta el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>A corte del 31 de diciembre de 2025 informe el Contratista de Mantenimiento presenta la siguiente estimación de ejecución presupuestal:</p> <p>Se proyecta una ejecución presupuestal estimada de los recursos asociados a la las "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO" por valor de \$13.969.961.923 por los servicios del periodo comprendido entre el 19 de noviembre 2024 y diciembre de 2025 este en conciliación, el cual corresponde a un porcentaje de ejecución proyectado del 92.21%, valor que incluye descuentos de ANS para los meses de diciembre de 2024, enero a noviembre de 2025, y diciembre se encuentra en conciliación a corte del presente informe.</p> <p>Sobre los recursos asociados a "ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS", el valor estimado de ejecución por un total de \$5.318.577.742 por el uso de la bolsa por el periodo de diciembre de 2024 a diciembre de 2025, el cual representa el 91.71% del presupuesto, de donde el valor de diciembre de 2024, enero a noviembre de 2025 corresponde a valores facturados o, a facturar y diciembre de 2025 que al corte del 31 de diciembre se encontraba en conciliación.</p>



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	FECHA	OBSERVACIÓN																																																																																								
			<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</th></tr><tr><td>Valor ejecutado</td><td>\$ 13.969.961.923</td></tr><tr><td>Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Diciembre 2024 facturado**</td><td>\$ 1.064.751.429</td></tr><tr><td>Enero 2025 facturado**</td><td>\$ 1.070.008.611</td></tr><tr><td>Febrero 2025 facturado**</td><td>\$ 1.035.136.494</td></tr><tr><td>Marzo 2025 facturado**</td><td>\$ 1.018.541.528</td></tr><tr><td>Abril 2025 facturado**</td><td>\$ 1.049.868.099</td></tr><tr><td>Mayo 2025 facturado**</td><td>\$ 1.035.808.190</td></tr><tr><td>Junio 2025 facturado**</td><td>\$ 1.081.188.780</td></tr><tr><td>Julio 2025 facturado**</td><td>\$ 1.068.489.933</td></tr><tr><td>Agosto 2025 facturado***</td><td>\$ 1.097.275.557</td></tr><tr><td>Septiembre 2025 facturado**</td><td>\$ 1.091.854.869</td></tr><tr><td>Octubre 2025 facturado**</td><td>\$ 1.110.149.691</td></tr><tr><td>Noviembre 2025 por facturar**</td><td>\$ 1.112.521.242</td></tr><tr><td>Diciembre en conciliación</td><td>\$ 1.134.367.500</td></tr><tr><td>Valor facturado</td><td>\$ 11.723.073.181</td></tr><tr><td>Valor por facturar (en proceso y proyectado)</td><td>\$ 2.246.888.742</td></tr><tr><td>Valor facturado pagado</td><td>\$ 11.723.073.181</td></tr><tr><td>Valor pendiente de pago</td><td>\$ 1.112.521.242</td></tr><tr><td>Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento</td><td>\$ 1.180.431.667</td></tr><tr><td>Porcentaje de ejecución</td><td>92,21%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS</th></tr><tr><td>Valor estimado ejecutado</td><td>\$ 5.318.577.742</td></tr><tr><td>Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Diciembre 2024- facturado</td><td>\$ 126.171.697</td></tr><tr><td>Enero 2025 - facturado</td><td>\$ 419.803.799</td></tr><tr><td>Febrero 2025 facturado</td><td>\$ 12.659.160</td></tr><tr><td>Marzo 2025 facturado</td><td>\$ 271.029.802</td></tr><tr><td>Abril 2025 facturado</td><td>\$ 368.019.016</td></tr><tr><td>Mayo 2025 facturado</td><td>\$ 54.041.279</td></tr><tr><td>Junio 2025 facturado</td><td>\$ 207.995.115</td></tr><tr><td>Julio 2025 facturado</td><td>\$ 479.458.912</td></tr><tr><td>Agosto 2025 facturado</td><td>\$ 385.982.330</td></tr><tr><td>Septiembre 2025 facturado</td><td>\$ 340.346.523</td></tr><tr><td>Octubre 2025 facturado</td><td>\$ 1.493.516.664</td></tr><tr><td>Noviembre 2025 facturado</td><td>\$ 692.505.600</td></tr><tr><td>Diciembre en conciliación</td><td>\$ 467.047.845</td></tr><tr><td>Valor facturado</td><td>\$ 4.851.529.897</td></tr><tr><td>Valor por facturar (en proceso y proyectado)</td><td>\$ 467.047.845</td></tr><tr><td>Valor facturado pagado</td><td>\$ 4.159.024.297</td></tr><tr><td>Valor facturado pendiente de pago</td><td>\$ 692.505.600</td></tr><tr><td>Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos</td><td>\$ 481.028.768</td></tr><tr><td>Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos</td><td>91,71%</td></tr></table>	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		Valor ejecutado	\$ 13.969.961.923	Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0	Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429	Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611	Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494	Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528	Abril 2025 facturado**	\$ 1.049.868.099	Mayo 2025 facturado**	\$ 1.035.808.190	Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780	Julio 2025 facturado**	\$ 1.068.489.933	Agosto 2025 facturado***	\$ 1.097.275.557	Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869	Octubre 2025 facturado**	\$ 1.110.149.691	Noviembre 2025 por facturar**	\$ 1.112.521.242	Diciembre en conciliación	\$ 1.134.367.500	Valor facturado	\$ 11.723.073.181	Valor por facturar (en proceso y proyectado)	\$ 2.246.888.742	Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181	Valor pendiente de pago	\$ 1.112.521.242	Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento	\$ 1.180.431.667	Porcentaje de ejecución	92,21%	ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS		Valor estimado ejecutado	\$ 5.318.577.742	Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0	Diciembre 2024- facturado	\$ 126.171.697	Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799	Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160	Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802	Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016	Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279	Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115	Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912	Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330	Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523	Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664	Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600	Diciembre en conciliación	\$ 467.047.845	Valor facturado	\$ 4.851.529.897	Valor por facturar (en proceso y proyectado)	\$ 467.047.845	Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297	Valor facturado pendiente de pago	\$ 692.505.600	Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos	\$ 481.028.768	Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos	91,71%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																																																																											
Valor ejecutado	\$ 13.969.961.923																																																																																										
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0																																																																																										
Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429																																																																																										
Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611																																																																																										
Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494																																																																																										
Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528																																																																																										
Abril 2025 facturado**	\$ 1.049.868.099																																																																																										
Mayo 2025 facturado**	\$ 1.035.808.190																																																																																										
Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780																																																																																										
Julio 2025 facturado**	\$ 1.068.489.933																																																																																										
Agosto 2025 facturado***	\$ 1.097.275.557																																																																																										
Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869																																																																																										
Octubre 2025 facturado**	\$ 1.110.149.691																																																																																										
Noviembre 2025 por facturar**	\$ 1.112.521.242																																																																																										
Diciembre en conciliación	\$ 1.134.367.500																																																																																										
Valor facturado	\$ 11.723.073.181																																																																																										
Valor por facturar (en proceso y proyectado)	\$ 2.246.888.742																																																																																										
Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181																																																																																										
Valor pendiente de pago	\$ 1.112.521.242																																																																																										
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento	\$ 1.180.431.667																																																																																										
Porcentaje de ejecución	92,21%																																																																																										
ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS																																																																																											
Valor estimado ejecutado	\$ 5.318.577.742																																																																																										
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0																																																																																										
Diciembre 2024- facturado	\$ 126.171.697																																																																																										
Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799																																																																																										
Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160																																																																																										
Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802																																																																																										
Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016																																																																																										
Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279																																																																																										
Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115																																																																																										
Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912																																																																																										
Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330																																																																																										
Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523																																																																																										
Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664																																																																																										
Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600																																																																																										
Diciembre en conciliación	\$ 467.047.845																																																																																										
Valor facturado	\$ 4.851.529.897																																																																																										
Valor por facturar (en proceso y proyectado)	\$ 467.047.845																																																																																										
Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297																																																																																										
Valor facturado pendiente de pago	\$ 692.505.600																																																																																										
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos	\$ 481.028.768																																																																																										
Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos	91,71%																																																																																										
2. Inspeccionar, corroborar, vigilar y verificar que el contratista asuma los costos correspondientes a los repuestos o mano de obra de los equipos dañados por instalación o manipulación indebida.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	A corte del presente informe no se requirieron repuestos por daños generados por manipulación indebida																																																																																								
3. Revisar y aprobar la información de carácter financiero y contable, así como las cuentas presentadas por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, validando que la información suministrada sea verdadera y que los porcentajes de avance correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo con el cronograma en un término no mayor a diez (10) días calendario, posteriores a la entrega de la misma.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Las actividades de verificación y aprobaciones de facturación adelantada en el periodo corresponden a las asociadas a las aprobaciones de facturación de Bolsa de repuestos y servicios, así:</p> <p>-Ingresos de elementos y facturación de servicios:</p> <p>NOVIEMBRE VVG-CCS-SDSCJ-153-25 Radicado 1-2025-92195</p> <p>-Bajas</p> <p>NOVIEMBRE-25 VVG-CCS-SDSCJ-144-25 Radicado 1-2025-91407</p> <p>Facturación de servicio de mantenimiento y bolsa</p> <p>- Octubre-25 - Servicios FC 001000303835 VVG-CCS-SDSCJ-145-25 radicado 1-2025-91492 03/12/2025.</p> <p>- Noviembre-25- Repuestos FC 001000304044 VVG-CCS-SDSCJ-153-25 radicado 1-2025-92195 6/12/2025</p> <p>Ubicación DICIEMBRE \ ANEXOS GENERALES\01_COMUNICACIONES\ENVIADOS\SDSCJ</p>																																																																																								

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	FECHA	OBSERVACIÓN																																												
4. Verificar que se aplique de forma correcta la conciliación de los ANS en el contrato de mantenimiento.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	A corte del 31 de diciembre de 2025 se adelantó la siguiente conciliación de ANS -CCS-046-2025 Conciliación ANS noviembre 2025 Anexo: Actas de conciliación ANS Ubicación: DICIEMBRE \3_ANEXOS GENERALES\03_ACTAS_REUNION																																												
5. Revisar las cotizaciones respecto de los precios del mercado para los ítems no previstos en la bolsa de repuestos del contrato de mantenimiento, que le sean requeridas por la Secretaría.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Para el periodo del presente informe el contratista presentó cotizaciones de ingresos de elementos a la bolsa, la cual está en revisión a corte del presente informe CECO-GSC-7670 CECO-GSC-7729 Ubicación: DICIEMBRE \3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\02_RECIBIDOS\01 CONTRATISTA.																																												
6. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución del contrato, manteniendo al día la contabilidad de estos en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con el presupuesto. Registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones realizados durante el desarrollo de cada contrato.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Se proyecta una ejecución presupuestal estimada de los recursos asociados a la las "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO" por valor de \$13.969.961.923 por los servicios del periodo comprendido entre el 19 de noviembre 2024 y diciembre de 2025 este en conciliación, el cual corresponde a un porcentaje de ejecución proyectado del 92.21%, valor que incluye descuentos de ANS para los meses de diciembre de 2024, enero a noviembre de 2025, y diciembre se encuentra en conciliación a corte del presente informe.</p> <p>Sobre los recursos asociados a "ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS", el valor estimado de ejecución por un total de \$5.318.577.742 por el uso de la bolsa por el periodo de diciembre de 2024 a diciembre de 2025, el cual representa el 91.71% del presupuesto, de donde el valor de diciembre de 2024, enero a noviembre de 2025 corresponde a valores facturados o, a facturar y diciembre de 2025 que al corte del 31 de diciembre se encontraba en conciliación.</p> <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</th></tr><tr><td>Valor ejecutado</td><td>\$ 13.969.961.923</td></tr><tr><td>Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Diciembre 2024 facturado**</td><td>\$ 1.064.751.429</td></tr><tr><td>Enero 2025 facturado**</td><td>\$ 1.070.008.611</td></tr><tr><td>Febrero 2025 facturado**</td><td>\$ 1.035.136.494</td></tr><tr><td>Marzo 2025 facturado**</td><td>\$ 1.018.541.528</td></tr><tr><td>Abril 2025 facturado **</td><td>\$ 1.049.868.099</td></tr><tr><td>Mayo 2025 facturado **</td><td>\$ 1.035.808.190</td></tr><tr><td>Junio 2025 facturado**</td><td>\$ 1.081.188.780</td></tr><tr><td>Julio 2025 facturado **</td><td>\$ 1.068.489.933</td></tr><tr><td>Agosto 2025 facturado ***</td><td>\$ 1.097.275.557</td></tr><tr><td>Septiembre 2025 facturado**</td><td>\$ 1.091.854.869</td></tr><tr><td>Octubre 2025 facturado **</td><td>\$ 1.110.149.691</td></tr><tr><td>Noviembre 2025 por facturar**</td><td>\$ 1.112.521.242</td></tr><tr><td>Diciembre en conciliación</td><td>\$ 1.134.367.500</td></tr><tr><td>Valor facturado</td><td>\$ 11.723.073.181</td></tr><tr><td>Valor por facturar (en proceso y proyectado)</td><td>\$ 2.246.888.742</td></tr><tr><td>Valor facturado pagado</td><td>\$ 11.723.073.181</td></tr><tr><td>Valor pendiente de pago</td><td>\$ 1.112.521.242</td></tr><tr><td>Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento</td><td>\$ 1.180.431.567</td></tr><tr><td>Porcentaje de ejecución</td><td>92,21%</td></tr></table>	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		Valor ejecutado	\$ 13.969.961.923	Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0	Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429	Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611	Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494	Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528	Abril 2025 facturado **	\$ 1.049.868.099	Mayo 2025 facturado **	\$ 1.035.808.190	Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780	Julio 2025 facturado **	\$ 1.068.489.933	Agosto 2025 facturado ***	\$ 1.097.275.557	Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869	Octubre 2025 facturado **	\$ 1.110.149.691	Noviembre 2025 por facturar**	\$ 1.112.521.242	Diciembre en conciliación	\$ 1.134.367.500	Valor facturado	\$ 11.723.073.181	Valor por facturar (en proceso y proyectado)	\$ 2.246.888.742	Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181	Valor pendiente de pago	\$ 1.112.521.242	Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento	\$ 1.180.431.567	Porcentaje de ejecución	92,21%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																																															
Valor ejecutado	\$ 13.969.961.923																																														
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)*	\$ 0																																														
Diciembre 2024 facturado**	\$ 1.064.751.429																																														
Enero 2025 facturado**	\$ 1.070.008.611																																														
Febrero 2025 facturado**	\$ 1.035.136.494																																														
Marzo 2025 facturado**	\$ 1.018.541.528																																														
Abril 2025 facturado **	\$ 1.049.868.099																																														
Mayo 2025 facturado **	\$ 1.035.808.190																																														
Junio 2025 facturado**	\$ 1.081.188.780																																														
Julio 2025 facturado **	\$ 1.068.489.933																																														
Agosto 2025 facturado ***	\$ 1.097.275.557																																														
Septiembre 2025 facturado**	\$ 1.091.854.869																																														
Octubre 2025 facturado **	\$ 1.110.149.691																																														
Noviembre 2025 por facturar**	\$ 1.112.521.242																																														
Diciembre en conciliación	\$ 1.134.367.500																																														
Valor facturado	\$ 11.723.073.181																																														
Valor por facturar (en proceso y proyectado)	\$ 2.246.888.742																																														
Valor facturado pagado	\$ 11.723.073.181																																														
Valor pendiente de pago	\$ 1.112.521.242																																														
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa Mantenimiento	\$ 1.180.431.567																																														
Porcentaje de ejecución	92,21%																																														

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	FECHA	OBSERVACIÓN																																												
			<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS</th></tr><tr><td>Valor estimado ejecutado</td><td>\$ 5.318.577.742</td></tr><tr><td>Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Diciembre 2024- facturado</td><td>\$ 126.171.697</td></tr><tr><td>Enero 2025 - facturado</td><td>\$ 419.803.799</td></tr><tr><td>Febrero 2025 facturado</td><td>\$ 12.659.160</td></tr><tr><td>Marzo 2025 facturado</td><td>\$ 271.029.802</td></tr><tr><td>Abril 2025 facturado</td><td>\$ 368.019.016</td></tr><tr><td>Mayo 2025 facturado</td><td>\$ 54.041.279</td></tr><tr><td>Junio 2025 facturado</td><td>\$ 207.995.115</td></tr><tr><td>Julio 2025 facturado</td><td>\$ 479.458.912</td></tr><tr><td>Agosto 2025 facturado</td><td>\$ 385.982.330</td></tr><tr><td>Septiembre 2025 facturado</td><td>\$ 340.346.523</td></tr><tr><td>Octubre 2025 facturado</td><td>\$ 1.493.516.664</td></tr><tr><td>Noviembre 2025 facturado</td><td>\$ 692.505.600</td></tr><tr><td>Diciembre en conciliación</td><td>\$ 467.047.845</td></tr><tr><td>Valor facturado</td><td>\$ 4.851.829.897</td></tr><tr><td>Valor por facturar (en proceso y proyectado)</td><td>\$ 467.047.845</td></tr><tr><td>Valor facturado pagado</td><td>\$ 4.159.024.297</td></tr><tr><td>Valor facturado pendiente de pago</td><td>\$ 692.505.600</td></tr><tr><td>Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos</td><td>\$ 481.028.768</td></tr><tr><td>Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos</td><td>91,71%</td></tr></table>	ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS		Valor estimado ejecutado	\$ 5.318.577.742	Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0	Diciembre 2024- facturado	\$ 126.171.697	Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799	Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160	Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802	Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016	Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279	Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115	Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912	Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330	Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523	Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664	Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600	Diciembre en conciliación	\$ 467.047.845	Valor facturado	\$ 4.851.829.897	Valor por facturar (en proceso y proyectado)	\$ 467.047.845	Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297	Valor facturado pendiente de pago	\$ 692.505.600	Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos	\$ 481.028.768	Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos	91,71%
ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS																																															
Valor estimado ejecutado	\$ 5.318.577.742																																														
Valor noviembre (19 al 30 de noviembre de 2024)	\$ 0																																														
Diciembre 2024- facturado	\$ 126.171.697																																														
Enero 2025 - facturado	\$ 419.803.799																																														
Febrero 2025 facturado	\$ 12.659.160																																														
Marzo 2025 facturado	\$ 271.029.802																																														
Abril 2025 facturado	\$ 368.019.016																																														
Mayo 2025 facturado	\$ 54.041.279																																														
Junio 2025 facturado	\$ 207.995.115																																														
Julio 2025 facturado	\$ 479.458.912																																														
Agosto 2025 facturado	\$ 385.982.330																																														
Septiembre 2025 facturado	\$ 340.346.523																																														
Octubre 2025 facturado	\$ 1.493.516.664																																														
Noviembre 2025 facturado	\$ 692.505.600																																														
Diciembre en conciliación	\$ 467.047.845																																														
Valor facturado	\$ 4.851.829.897																																														
Valor por facturar (en proceso y proyectado)	\$ 467.047.845																																														
Valor facturado pagado	\$ 4.159.024.297																																														
Valor facturado pendiente de pago	\$ 692.505.600																																														
Saldo estimado del valor Actividades Bolsa de Repuestos	\$ 481.028.768																																														
Porcentaje estimado de ejecución del valor de la Actividades Bolsa de Repuestos	91,71%																																														
7. Revisar la programación presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia objeto de interventoría, comparando el flujo de caja para aprobación de las actividades a ejecutar por el contratista del sistema.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Se realizó presentación del avance en las reuniones de seguimiento semanales.</p> <p>Anexo: Actas relacionadas a continuación:</p> <p>F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 10122025 F-FI-1380 Reunión de seguimiento contrato SCJ 1809-2024 17122025 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 17122025 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 22122025 F-FI-1380 Reunión seguimiento Contrato Interventoría 29122025</p> <p>Ubicación: DICIEMBRE \3_ANEXOS GENERALES\03_ACTAS_REUNION</p>																																												
8. Aprobar o devolver para su modificación, las facturas, cuentas de cobro o actas de avance del contrato presentadas por el contratista.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Las actividades de verificación y aprobaciones de facturación adelantada en el periodo corresponden a las asociadas a las aprobaciones de facturación de Bolsa de repuestos y servicios, así:</p> <p>Facturación de servicio de mantenimiento y bolsa</p> <p>- Octubre-25 - Servicios FC 001000303835 VVG-CCS-SDSCJ-145-25 radicado 1-2025-91492 03/12/2025.</p> <p>- Noviembre-25- Repuestos FC 001000304044 VVG-CCS-SDSCJ-153-25 radicado 1-2025-92195 6/12/2025</p> <p>Ubicación DICIEMBRE \ _ANEXOS GENERALES\01_COMUNICACIONES\ENVIADOS\SDSCJ</p>																																												
9. Aprobar los pagos del contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia objeto de interventoría, previa revisión del	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Las actividades de verificación y aprobaciones de facturación adelantada en el periodo corresponden a las asociadas a las aprobaciones de facturación de Bolsa de repuestos y servicios de los meses de</p>																																												

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Requisitos y obligaciones contractuales	ESTADO	FECHA	OBSERVACIÓN
certificado de gestión de pago de la Secretaría.			octubre y noviembre de Tabla 26 Facturas Contrato N° SCJ-1809 de 2024 Ubicación DICIEMBRE \ANEXOS GENERALES\01_COMUNICACIONES\ENVIADOS\ DSCJ
10. Hacer seguimiento a la información tributaria presentada por el contratista del mantenimiento al sistema de video vigilancia, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	En el periodo objeto de reportes la ejecución del contrato de mantenimiento se verificó la correctamente liquidación de los valores de los elementos y servicios de conformidad con la oferta económica y que esto tuvieran correctamente aplicado el IVA, lo anterior respecto a la factura de Bolsa de repuestos y servicios de los meses de octubre y noviembre de 2025 Tabla 26 Facturas Contrato N° SCJ-1809 de 2024
11. Rendir los conceptos contables, financieros o tributarios requeridos por la entidad en el marco de la ejecución del contrato objeto de interventoría.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Para el periodo objeto de reporte no se requirieron conceptos contables, financieros o tributarios por parte la entidad
12. Las demás actividades de carácter financiero y contable que amerite el desarrollo del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia objeto de interventoría.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	La Interventoría ha desarrollado las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría

5.2.4 OBLIGACIONES COMPONENTE JURÍDICO

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
1. Asesorar a la Secretaría y estructurar los documentos de respuesta, cuando sea del caso, cuando se presenten reclamaciones en los aspectos técnicos, legales, financieros, contables y ambientales, que se deriven de la ejecución del contrato.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el presente periodo no se presentaron reclamaciones en los aspectos técnicos, legales, financieros, contables y ambientales, que se deriven de la ejecución del contrato. Anexo:NA Ubicación: NA
2. Requerir al contratista para que, en caso de ser necesario, tome medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para la Secretaría, cuando a juicio de la interventoría se	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo del presente informe no se presentó la necesidad de requerir medidas correctivas y ni planes de contingencia, no obstante, la Interventoría ha realizado seguimiento a la totalidad de las obligaciones del contratista.



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

advierta retrasos en la ejecución, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados			Evidencias incluidas en anexo: DICIEMBRE\1_OBLIGACIONES GENERALES DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS
3. Vigilar permanentemente la ejecución hasta su puesta en marcha, comunicando por escrito y oportunamente al contratista, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes a cada proyecto, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	La Interventoría realizó la vigilancia al Contrato No. SCJ-1809-2024, haciendo los requerimientos a ETB S.A. E.S.P. pertinentes durante el periodo Evidencias incluidas en anexo: DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_C ONTRATISTA
4. Verificar permanentemente que el personal que utilice el contratista cumpla con las condiciones contractuales acordadas	NO APLICA	DICIEMBRE 2025	Para el desarrollo del objeto del contrato, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB S.A E.S.P, dispone del personal relacionado en el numeral 3. del ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL SERVICIO REQUERIDO del Contrato SCJ-1809-2024, en cumplimiento de lo establecido en los numerales 2, y 8 del numeral 7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Cláusula Séptima – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del Contrato No.SCJ-1809-2024, el cual fue aprobado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para el inicio del contrato, de acuerdo con la información entregada por la SDSCJ, para el inicio del contrato se dio aprobación al personal mínimo requerido el cual consta en acta 19/11/2024.
5. Verificar que, durante la ejecución del contrato, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en el contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia y el de interventoría.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	El día 23 de diciembre se publicó en SECOP II la “ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. SCJ-1993-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y CONSORCIO CAPITAL SECURITY, A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nro. SCJ-SIF-CMA-002-2024 DE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II.”, razón por la cual se realizó actualización a las pólizas del contrato de Interventoría, las cuales fueron aprobadas en SECOP el 30 de diciembre de 2025: Anexos: Pólizas Contrato No. SCJ-1809-2024 Ubicación: DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION_JUR05
6. Informar a la Secretaría en caso de presunto incumplimiento a las obligaciones del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia, para tal efecto deberá realizar informe técnico, legal, administrativa y financiero y la tasación de los perjuicios ocasionados.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo del presente informe no se presentaron situaciones que requirieran Informar a la Secretaría en caso de presunto incumplimiento a las obligaciones del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia, Anexo: NA Ubicación: NA
7. Validar jurídicamente las solicitudes de prórroga, adición, modificación, suspensión del	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Durante el periodo del presente no se presentaron. solicitudes de prórroga, adición, modificación,



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia y el de interventoría.			<p>suspensión del contrato del mantenimiento al sistema de video vigilancia.</p> <p>Respecto al Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024, se realizó adición y prórroga No. 1 del mismo suscrita el 23 de diciembre de 2025</p> <p>Ubicación DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS</p>																		
8. Gestionar ante las compañías aseguradoras la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato de interventoría.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>Durante el periodo del presente informe se realizó la Adición y Prórroga No 1 al Contrato No. SCJ-1993-2024 y las pólizas actualizadas se encuentran aprobadas en SECOP desde el 30 de diciembre de 2025.</p> <p>Anexos: Pólizas Contrato Interventoría</p> <p>Ubicación: DICIEMBRE \2_OBLIGACIONES GENERALES\ OBLIGACION_03</p>																		
9. Atender, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación o dentro del término fijado en cada caso particular, los requerimientos de la Secretaría, entre ellos los relacionados con la liquidación de cada proyecto y del presente contrato y del presente contrato hasta la suscripción del acta de liquidación y sus respectivos soportes.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>La Interventoría ha atendido los requerimientos de la Secretaría de seguridad, Convivencia y Justicia, dentro de los términos establecidos, por otra parte, durante el presente periodo no se presentaron actividades de liquidación del No. SCJ-1993-2024</p> <p>Anexo: Respuesta a requerimientos</p> <p>Ubicación: DICIEMBRE\3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS\01_ENVIADOS\1_CONTRATISTA</p>																		
10. Verificar e informar mensualmente a la Entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>La ETB S.A. E.S.P. remitió certificación suscrita por el Revisor Fiscal el 02 de diciembre de 2025 dentro de la cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.</p> <p>Evidencias incluidas en anexo:</p> <p>Ubicación: DICIEMBRE \2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\OBLIGACION JUR10</p>																		
11. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la entrega del proyecto de acta de liquidación del contrato de interventoría, el personal profesional exigido y que es necesario para el desarrollo del objeto del contrato	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	<p>De otra parte y respecto al contrato de la Interventoría presentó el comunicado de cumplimiento mediante comunicado VVG-CCS-SDSCJ-162-25 19/12/2025, donde solicitó los siguientes cambios:</p> <div><p>• Recursos inicialmente presentados:</p><table><thead><tr><th>#</th><th>RECURSO</th><th>CÉDULA DE CIUDADANÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Carlos Martínez Agudelo</td><td>80.161.997</td></tr><tr><td>2</td><td>Oswaldo Álvarez Morales</td><td>92.541.980</td></tr></tbody></table></div> <div><p>• Recursos de reemplazo:</p><table><thead><tr><th>#</th><th>RECURSO</th><th>CÉDULA DE CIUDADANÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Cristian Andrés Carrillo González</td><td>1.069.721.877</td></tr><tr><td>2</td><td>Fredy Antonio Martínez Sánchez</td><td>1.022.351.408</td></tr></tbody></table></div> <p><small>Por lo anterior, se remiten para revisión y aprobación los soportes que acreditan el cumplimiento de las condiciones definidas en el Anexo 2 - Necesidades de formación del equipo del PUEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SCJ-SIF-CMA-002-2024, para dicho rol. (---)</small></p> <p>La Tabla 2 Equipo Interventoría Contrato N° SCJ-1993 de 2024 presenta el personal con el cual cerró el mes</p>	#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1	Carlos Martínez Agudelo	80.161.997	2	Oswaldo Álvarez Morales	92.541.980	#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1	Cristian Andrés Carrillo González	1.069.721.877	2	Fredy Antonio Martínez Sánchez	1.022.351.408
#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA																			
1	Carlos Martínez Agudelo	80.161.997																			
2	Oswaldo Álvarez Morales	92.541.980																			
#	RECURSO	CÉDULA DE CIUDADANÍA																			
1	Cristian Andrés Carrillo González	1.069.721.877																			
2	Fredy Antonio Martínez Sánchez	1.022.351.408																			

5.2.5 OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL Y OTRAS

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
1. Verificar que el contratista del "mantenimiento al sistema de video vigilancia" cumple con toda la normatividad ambiental vigente y con los estándares establecidos en el Contrato.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de noviembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7674 - 2025 del 03 de diciembre de 2025, el detalle de la conformidad fue informado al Contratista mediante el comunicado CCS-ETB-1095-25 09/12/2025. Anexo: DICIEMBRE \3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS
2. Garantizar y verificar que el Contratista realice una Gestión Integral de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados durante las actividades de mantenimiento, en cumplimiento de lo establecidos en el decreto Nacional 284 de 2018 y la Resolución 851 de 2022, así como en cualquier normatividad complementaria, modificatoria o sustitutiva. La Interventoría deberá incluir información detallada en los Informes mensuales de los elementos entregados al almacén de la SCJ, especificando el tipo de residuo, la fuente de generación y cantidad correspondiente.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de noviembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7674 - 2025 del 03 de diciembre de 2025, el detalle de la conformidad fue informado al Contratista mediante el comunicado CCS-ETB-1095-25 09/12/2025. Anexo: DICIEMBRE \3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS
3. Garantizar la gestión Integral de los residuos de construcción y demolición (en caso de generarse), dando cumplimiento a las obligaciones que correspondan como gran o pequeño generador de RCD (según aplique), de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 507 del 31 de octubre de 2023. En caso de identificarse la Entidad será la encargada de realizar el registro y obtener el respectivo PIN como generador de RCD, para lo cual el Contratista debe entregar a la Interventoría para revisión y aprobación, la información requerida por el aplicativo web de RCD de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Programa de Manejo Ambiental RCD, conforme con lo estipulado en el citado decreto.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de noviembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7674 - 2025 del 03 de diciembre de 2025, el detalle de la conformidad fue informado al Contratista mediante el comunicado CCS-ETB-1095-25 09/12/2025.
4. Verificar y consolidar la información reportada y suministrada por los Centros de Monitoreo conforme con los lineamientos establecidos por la Supervisión, esto como insumo para realizar solicitud de poda de árboles que obstruyan la visibilidad de las cámaras del Sistema de Video Vigilancia dando	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Para el presente periodo no se recibió solicitudes Centros de Monitoreo requerida para documentar la obligación contractual. Para el cumplimiento de la obligación se adjunta la certificación suscrita por el representante legal. El detalle de la conformidad fue informado al Contratista mediante el comunicado CCS-ETB-1095-25 09/12/2025.

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

REQUISITOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTADO	PERIODO	OBSERVACIÓN
cumplimiento a lo establecido por la Autoridad Ambiental competente.			Anexo: DICIEMBRE /OBLIGACIONES ESPECIFICAS OBLIGACION AMB04.
5. Realizar auditorías y visitas periódicas al sitio de almacenamiento de Respel, RAEE y RCD (este último en caso de generarse) del contratista, con el objetivo de verificar que las condiciones de almacenamiento cumplan con las especificaciones técnicas y ambientales requeridas, documentando el resultado de cada auditoría en los informes que deberán ser suministrados a la Supervisión del Contrato.	NO CUMPLE	DICIEMBRE 2025	La visita se encontraba programada para el 29 de diciembre de 2025 y sería realizada por la profesional Ángela Bejarano; no obstante, el 26 de diciembre de 2025 presentó una urgencia médica asociada a su estado de embarazo, lo que derivó en su ausencia e incapacidad médica. En consecuencia, no fue posible llevar a cabo la visita programada.
6. Asegurarse y verificar que el Contratista utilice productos de limpieza biodegradables en el mantenimiento de los equipos cuando estos sea viable técnicamente, y presentar sus fichas técnicas a la Supervisión.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de noviembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7674 - 2025 del 03 de diciembre de 2025, el detalle de la conformidad fue informado al Contratista mediante el comunicado CCS-ETB-1095-25 09/12/2025. Anexo: DICIEMBRE \3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS
7. Garantizar que el Contratista evite el uso de elementos plásticos de un solo uso, en las actividades que se deriven de la ejecución del Contrato, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo distrital 808 de 2021, Decreto Distrital 317 de 2021 y Ley 2232 de 2022.	CUMPLE	DICIEMBRE 2025	Para el presente periodo esta Interventoría logró hacer verificación total de la implementación de la documentación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, suministrada por la ETB S.A. E.S.P, en el Informe Mensual del periodo de noviembre de 2025 (mes vencido) mediante el comunicado GSC-7674 - 2025 del 03 de diciembre de 2025, el detalle de la conformidad fue informado al Contratista. Anexo: DICIEMBRE \3_ANEXOS GENERALES\01_COMUNICADOS

6. SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO

6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas y Necesidades del Servicio Requerido, el Sistema de Videovigilancia Ciudadana implementado en la Ciudad de Bogotá, está diseñado como una solución integral de Alta Disponibilidad, con una arquitectura centralizada en una plataforma de administración (VMS securOS- ISS) y almacenamiento (Plataforma PIVOT3). La topología de conexión implementada está configurada en estrella tipo punto a punto, por enlace dedicado de al menos 4 Gbps de enlace ascendente desde el C4, hacia cada Centro de Monitoreo y enlace descendente de al menos 1 Gbps desde cada Centro de Monitoreo al C4, tal como se presenta a continuación:




Ilustración 6 Arquitectura del Sistema de Video Vigilancia Bogotá

El Sistema de Videovigilancia de Bogotá, se encuentra dividido en los siguientes subsistemas:

- Subsistema de video vigilancia ciudadana. Son aquellos puntos de videovigilancia ubicados en las vías y zonas públicas.
- Subsistema Instituciones Educativas Distritales.
- Subsistema Transmilenio.
- Subsistema Centro de Atención Inmediata (CAI) y Estaciones de Policía
- Subsistema Estadio Nemesio Camacho “El Campín”
- Subsistema Centro de Traslado por Protección - CTP
- Subsistema Centros de Monitoreo. Desde los diferentes Centros de Monitoreo, es posible visualizar los diferentes puntos de videovigilancia conectados a estos, por lo que la Interventoría para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, centró sus

esfuerzos en realizar la capacitación al personal que se encontrará ubicado apoyando a la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), en el seguimiento y reporte de las fallas y diferentes eventos que serán atendidos por el Contratista de Mantenimiento ETB S.A E.S.P:

ÍTEM	SUBSISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	CANTIDAD DE UBICACIONES	CANTIDAD DE PUNTOS DE CÁMARAS	CANTIDAD VISUALIZADA EN COSEC	CANTIDAD VISUALIZADA LOCALMENTE
1	Vigilancia Ciudadana	4451	4451	4451	0
2	Instituciones Educativas Distritales	98	235	235	0
3	Transmilenio	7	164	164	0
4	Centro de Atención Inmediata (CAI)	157	510	0	510
5	Estadio El Campin	1	58	6	58
6	CTP	1	104	0	104
7	Estaciones de Policía	24	302	0	302
TOTAL		4.739	5.824	4.856	974

Tabla 36. Componentes por Subsistema

6.2 SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TICKET

Entre las actividades ejecutadas desde la Mesa de Servicio, se encuentra el reporte del Estado del Sistema, lo cual lo realiza cada 4 horas, por lo que, al cierre del presente informe, para el mes de diciembre de 2025, el estado del sistema fue el siguiente:

ESTADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 5824 CÁMARAS




Ilustración 7 Estado del Sistema al cierre del periodo

Es decir, el porcentaje de disponibilidad del Sistema de Videovigilancia para el mes de diciembre de 2025 cerró en un 74.54%.

De los 1.463 puntos fuera de servicio, se evidencia que el 46% de los puntos están pendientes por aprobación de Bolsa de Repuestos (675 puntos), debido a la limitante presupuestal.

Adicionalmente, durante el periodo se generaron 1.102 tickets en la herramienta de Gestión de Ticket y a continuación el estado de los mismos:




Ilustración 8 Gestión Tickets del periodo

De lo anterior, se evidencia que el 70% de los casos se encuentran en estado cerrado y/o resuelto, mientras que el 30% restante están en proceso de atención.

El detalle se encuentra en el Informe de Avance Acumulado del Contrato de Mantenimiento.

6.3 ESCALAMIENTOS A TERCEROS.

En el presente capítulo, se describe el seguimiento realizado por la Interventoría a los casos escalados a terceros por el Contratista de Mantenimiento el comportamiento de los casos:

ÍTEM	ESCALAMIENTO A TERCEROS	CANTIDAD DE CASOS
1	ENEL (Energía eléctrica)	7
2	Conectividad	395
TOTAL		402

Tabla 37 . Escalamiento a Terceros

El detalle se encuentra en el Informe de Avance Acumulado del Contrato de Mantenimiento.

6.4 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado por mes de las visitas por Mantenimientos Correctivos realizados por el Contratista:

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ÍTEM	MES	CANTIDAD
1	Diciembre 2024	215 (*)
2	Enero 2025	419 (*)
	Plan de Choque	378 (*)
3	Febrero 2025	311 (*)
	Plan de Choque	162 (*)
4	Marzo 2025	361 (*)
	Plan de Choque	12 (*)
5	Abril 2025	433 (*)
6	Mayo 2025	352 (*)
7	Junio 2025	299 (*)
8	Julio 2025	362 (*)
9	Agosto 2025	292 (*)
10	Septiembre 2025	304 (*)
11	Octubre 2025	384 (*)
12	Noviembre 2025	261 (*)
13	Diciembre 2025	339
TOTAL		4.884

Tabla 38. Mantenimientos Correctivos

(*) Valor conciliado con el Contratista de Mantenimiento

Lo anterior, discriminado a continuación por localidad cada uno de los mantenimientos realizados desde el inicio del contrato hasta el corte del presente mes:

LOCALIDAD	DICIEM BRE	ENER O	FEBRE RO	MARZ O	ABRI L	MAYO	JUNI O	JULIO	AGOS TO	SEPTIEM BRE	OCTU BRE	NOVIEM BRE	DICIEM BRE
Antonio Nariño	4	10	9	15	4	7	13	6	7	5	6	4	6
Barrios Unidos	5	13	6	6	22	12	10	11	8	12	8	10	11
Bosa	16	37	19	34	34	26	18	27	42	24	30	19	29
Candelaria	1	13	10	7	15	6	8	11	5	9	6	3	3
Chapinero	5	13	19	7	10	13	11	7	29	32	8	16	19
Ciudad Bolívar	41	55	39	45	60	54	32	30	32	42	55	32	41
Engativá	12	38	14	26	34	22	21	28	21	20	37	21	27
Fontibón	3	13	13	12	8	9	10	12	13	11	16	4	9
Kennedy	13	47	41	32	53	33	27	54	52	42	41	31	32
Los Mártires	9	13	13	15	12	17	11	16	12	11	11	7	10
Puente Aranda	3	24	13	15	24	8	8	3	16	13	9	4	9
Rafael Uribe Uribe	22	29	26	28	21	32	20	21	22	23	25	23	24

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

San Cristóbal	32	24	13	26	16	18	24	15	29	22	16	8	11
Santafé	3	21	17	21	17	18	13	20	11	19	14	14	18
Suba	12	17	25	22	23	23	19	34	36	33	29	24	35
Teusaquillo	17	15	8	10	23	15	15	14	8	16	12	7	12
Tunjuelito	3	13	6	9	10	6	6	7	14	5	7	7	7
Usaquén	4	10	11	13	20	21	12	20	20	17	10	16	25
Usme	10	14	9	18	27	12	21	26	20	15	30	11	14
TOTAL	215	419	311	361	433	352	299	362	397	371	370	261	339

Tabla 39. Mantenimientos Correctivos por localidad y por mes

Ahora bien, de las 339 visitas de mantenimiento correctivos realizados durante el periodo de este informe, se presenta el resultado discriminado por subsistema y por localidad:

LOCALIDAD	CIUDADANO	CAI	ESTACIONES DE POLICÍA	CTP	CAMPIN	PROYECTO TRANSMILENIO	COLEGIOS	CENTRO MONITOREO
Antonio Nariño	6	0	0	0	0	0	0	0
Barrios Unidos	10	0	0	0	0	0	0	0
Bosa	29	0	0	0	0	0	0	0
Candelaria	3	0	0	0	0	0	0	0
Chapinero	16	0	0	0	0	0	0	0
Ciudad Bolívar	41	0	0	0	0	0	0	0
Engativá	24	0	0	0	0	0	0	0
Fontibón	8	0	0	0	0	0	0	0
Kennedy	32	0	0	0	0	0	0	0
Los Mártires	6	0	0	0	0	0	0	0
Puente Aranda	9	0	0	0	0	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	24	0	0	0	0	0	0	0
San Cristóbal	11	0	0	0	0	0	0	0
Santafé	18	0	0	0	0	0	0	0
Suba	35	0	0	0	0	0	0	0
Teusaquillo	12	0	0	0	0	0	0	0
Tunjuelito	7	0	0	0	0	0	0	0
Usaquén	25	0	0	0	0	0	0	0

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Usme	14	0.	0	0	0	0	0	0
TOTAL	339	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 40. Mantenimientos Correctivos por localidad y por subsistema

Finalmente, de las 339 visitas de mantenimiento correctivos realizados durante el periodo de este informe, se presenta el resultado de la actividad ejecutada:

LOCALIDAD	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO CONECTIVIDAD	FUERA DE SERVICIO ENERGIZACIÓN	FUERA DE SERVICIO MANTENIMIENTO
Antonio Nariño	3	1	0	0
Barrios Unidos	3	3	4	0
Bosa	5	13	1	0
Candelaria	0	3	0	0
Chapinero	4	10	1	1
Ciudad Bolívar	4	28	0	0
Engativá	10	11	0	0
Fontibón	2	2	0	0
Kennedy	7	23	0	1
Los Mártires	0	5	2	0
Puente Aranda	2	2	0	0
Rafael Uribe Uribe	13	9	0	1
San Cristóbal	2	6	0	0
Santafé	6	7	1	0
Suba	16	8	0	0
Teusaquillo	5	2	0	0
Tunjuelito	5	2	0	0
Usaquén	7	9	0	0
Usme	2	9	0	0
TOTAL	96	153	9	3

Tabla 41. Mantenimientos Correctivos por localidad y por subsistema

De lo anterior, se evidencia que el 59% de las visitas realizadas durante el periodo fueron escaladas a Conectividad, el 37% quedaron operativos, el 3% fueron escalados a la cuadrilla de energización y 1% quedaron escalados a Mantenimiento.

6.5 MANTENIMIENTOS CUADRILLA ELÉCTRICA.

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

En la siguiente tabla se presenta el consolidado por mes de las visitas por Mantenimientos Correctivos realizados por la cuadrilla eléctrica del Contratista:

ÍTEM	MES	CANTIDAD
1	Diciembre 2024	6 (*)
2	Enero 2025	10 (*)
3	Febrero 2025	5 (*)
4	Marzo 2025	8 (*)
5	Abril 2025	8 (*)
6	Mayo 2025	12 (*)
7	Junio 2025	23 (*)
8	Julio 2025	22 (*)
9	Agosto 2025	9 (*)
10	Septiembre 2025	18 (*)
11	Octubre 2025	46 (*)
12	Noviembre 2025	16 (*)
13	Diciembre 2025	18
TOTAL		201

Tabla 42 . Mantenimientos Cuadrilla Eléctrica

(*) Valor conciliado con el Contratista de Mantenimiento

Lo anterior, discriminado a continuación por localidad cada uno de los mantenimientos de la cuadrilla eléctrica realizados desde el inicio del contrato hasta el corte del presente mes:

LOCALIDAD	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Antonio Nariño	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Barrios Unidos	0	0	0	0	1	0	5	1	0	1	8	4
Bosa	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	2	0
Candelaria	0	0	0	1	1	1	0	0	0		1	0
Chapinero	0	0	0	2	0	1	1	1	0	2	5	3
Ciudad Bolívar	0	3	0	1	0	5	1	2	0	0	4	0
Engativá	0	0	3	0	0	0	6	1	0	1	3	1
Fontibón	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	1	1
Kennedy	1	0	0	1	0	1	0	3	2	1	2	2
Los Mártires	0	1	1	0	0	2	1	1	0	1	1	0

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Puente Aranda	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0
Rafael Uribe Uribe	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0
San Cristóbal	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1
Santafé	0	0	1	3	2	2	0	3	0	1	2	2
Suba	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	4	2
Teusaquillo	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	0
Tunjuelito	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Usaquén	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	8	0
Usme	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0
TOTAL	6	10	5	8	8	12	23	22	9	18	43	16

Tabla 43. Mantenimientos Correctivos por localidad y por mes

El detalle se encuentra en el Informe de Avance Acumulado del Contrato de Mantenimiento.

6.6 VISITAS DE VERIFICACIÓN CAMBIO DE CÁMARA

La Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones, durante el periodo se realizaron 4 visitas por cambio de cámaras, dado que se instalaron cámaras nuevas, a continuación, se presenta el acumulado:

ÍTEM	MES	CANTIDAD
1	Febrero	20
2	Marzo	15
3	Abril	10
4	Mayo	0
5	Junio	5
6	Julio	16
7	Agosto	4
8	Septiembre	16
9	Octubre	18
10	Noviembre	48
11	Diciembre	4
TOTAL		156

Tabla 44 . Visitas de Verificación de Cambio de Cámara

6.7 ACOMPAÑAMIENTO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

Durante el periodo, se iniciaron los trabajos para el mantenimiento preventivo en el Centro de Monitoreo Usaquén, sin embargo, no se ha finalizado al corte del presente informe, por lo que a continuación el acumulado:

ÍTEM	MES	CANTIDAD
1	Febrero	0
2	Marzo	0
3	Abril	0
4	Mayo	1
5	Junio	0
6	Julio	0
7	Agosto	0
8	Septiembre	1
9	Octubre	0
10	Noviembre	1
11	Diciembre	0
TOTAL		3

Tabla 45 . Mantenimientos Preventivos

6.8 VISITA TRASLADOS (SITE SURVEY)

La Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones, durante el periodo realizaron 3 site survey solicitado por la Entidad, a continuación, se presenta el acumulado:

ITEM	MES	CANTIDAD DE ACOMPAÑAMIENTOS
1	Enero	0
2	Febrero	3
3	Marzo	10
4	Abril	0
5	Mayo	2
6	Junio	2
7	Julio	12
8	Agosto	9
9	Septiembre	8
10	Octubre	3
11	Noviembre	1
12	Diciembre	3
Total general		53

Tabla 46 . Visitas de Site Survey

Y el detalle de cada visita realizada en el periodo se presenta a continuación:



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ITEM	AFILIACIÓN	MEBOG	LOCALIDAD	DIRECCION ACTUAL	FECHA DE SOLICITUD	ENTIDAD SOLICITANTE	FECHA DE SITE SURVEY
1	ESU-206	2643	Teusaquillo	KR 15 calle 6A	12/12/2025	IDU	15/12/2025
2	ESU-208	7644	Teusaquillo	Calle 7 cra 15	15/12/2025	IDU	17/12/2025
3	AL653	0152	Usaquén	Calle 163ª # 86	10/12/2025	Secretaría	16/12/2025

Tabla 47 Detalle Visitas de Site Survey

6.9 ACTAS DE PUNTOS SINIESTRADOS O VANDALIZADOS

Durante la ejecución del contrato, se han registrado 15 siniestros por lo que a continuación, la distribución estos casos por mes:

ITEM	MES	CANTIDAD DE SINIESTROS
1	Diciembre	1
2	Febrero	1
3	Marzo	2
4	Abril	0
5	Mayo	1
6	Junio	1
7	Julio	3
8	Agosto	1
9	Septiembre	0
10	Octubre	0
11	Noviembre	0
12	Diciembre	5
Total general		15

Tabla 48. Siniestros reportados

Y el detalle de los siniestros se presentan a continuación:

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ITEM	AFILIACIÓN	MEBOG	LOCALIDAD	FECHA DEL SINIESTRO / DESMONTE	DIRECCIÓN
1	P187	7701	LOS MÁRTIRES	15/02/2025	KR 17 CL 24
2	EPFIJA_7_CELDAS_ANTONIO_NARINO	NO REGISTRA	ANTONIO NARIÑO	14/03/2025	CRA. 24 # 18-90 SUR
3	COL-4863_ANTONIO_JOSE_URIBE	7078	SANTA FE	22/03/2025	COL ANTONIO JOSÉ URIBE -KR 9 CL 3
4	FVS-3408	6008	FONTIBÓN	11/07/2025	AV ESPERANZA AV CALI
5	SCJ17E120015	1559	BARRIOS UNIDOS	17/07/2025	KR 22 CL 68
6	FVS-1616	1514	BARRIOS UNIDOS	23/07/2025	CL 67 KR 21
7	AL1445	6770	ENGATIVÁ	1/05/2025	KR 89 CL 66A
8	ESU-309	7524	LOS MÁRTIRES	5/02/2025	KR 14 BIS CL 21
9	SCJ17E140045	7639	LOS MÁRTIRES	15/08/2025	CL 8A KR 18
10	ESU-307	7534	LOS MÁRTIRES	7/06/2025	CL 20 18B 28
11	FVS-4115	7506	LOS MÁRTIRES	21/11/2025	CL 20 KR 15 BIS
12	FVS-4623	7518	LOS MÁRTIRES	1/12/2025	CL 8 KR 17
13	SCJ17E120006	1550	BARRIOS UNIDOS	2/12/2025	AK 68 CL 64C
14	FVS-4229	7515	LOS MÁRTIRES	29/12/2025	CL 7 KR 18
15	CCE_L10_17	6842	ENGATIVA	30/12/2025	CL 77 KR 120A

Tabla 49 . Detalle Siniestros reportados

6.10 VISITA DATA CENTER

Durante el periodo, se realizaron 10 visitas de acompañamiento al Data Center, a continuación, se presenta el detalle de las visitas realizadas.

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
1	2/12/2025	<p>Actividad Ejecutada</p> <p>* Importancia de mantener el sitio permanentemente refrigerado especialmente para los equipos Pivot3 (entre 17°C y 20°C) -Temperatura max. AA pasillos: 15.8°C.</p> <p>* Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: TR0216360071 fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico anterior del 09/10/2024.</p> <p>* Los enlaces deben tener las interfaces de fibra operativas: enlace principal 4 interfaces x 10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up, y enlace backup 4 interfaces x10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up.</p> <p>* En cuanto a operación óptima del sistema; la conectividad se debe garantizar con total operatividad, sin pérdidas de ninguna clase en las características del medio de transmisión, ya que los VMS o plataforma SecurOS son susceptibles a errores por pérdidas de Tx, que implican bloqueos en la operación o funcionalidades del SVVC.</p> <p>* Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: NV0218360261 Juniper, fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico del 03-04/09/2025. Se reemplaza temporalmente por switch Force10 s/n: DL2D0530108.</p> <p>Conclusión</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
		<p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, es de anotar que cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025.</p> <p>Continúan encendidos los servidores de la plataforma Pivot3 por solicitud de SCJ C4, se está a la espera de nuevas instrucciones de C4 para apagar nuevamente la plataforma Pivot3.</p> <p>Enlace principal router se observa con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router con 2 interfaces operativas (2x10Gb), en revisión de 2 interfaz (Down) por conectividad.</p> <p>Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de equipos en pasillo y materiales de instalación de las nuevas unidades de AA. Se observan en operación los equipos nuevos de AA (unidades AA1 y AA2), respaldando la temperatura del sitio.</p> <p>Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo (actualmente en operación total); no observan se alarmas físicas sobre los servidores y/o equipos, sin embargo, se observa una PDU alarmada, en conocimiento de SCJ.</p> <p>Novedades del sistema Pivot3 antes del apagado inicial: HCI J11HT6F disco #6 fallido (caso #69935 fuera de garantía), HCI J121LMP disco #5 fallido (fuera de garantía) y HCI J11YHLY disco #0 fallido (fuera de garantía) y Arch114 con disco #39 fallido (fuera de garantía). Permanecerán encendidos el switch Core principal y switch Core Planet, ya que se utilizan como puente para conexión de video al C4.</p> <p>Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p> <p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mtto.) por integración de descargas de video de la Policía C4; se realizó encendido del equipo y switches RACK15 para recuperación de archivos por parte de UTGOS. Servidores LPR y Privados continúan alarmados al parecer por temas de discos.</p> <p>Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (12.2°C) y en pasillo frío 2 (12.6°C). [Duración visita = hora inicial: 10:55 h, hora final: 11:55 h].</p>
2	5/12/2025	<p>Actividad ejecutada</p> <ul style="list-style-type: none"> * Importancia de mantener el sitio permanentemente refrigerado especialmente para los equipos Pivot3 (entre 17°C y 20°C) -Temperatura max. AA pasillos: 15.8°C. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: TR0216360071 fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico anterior del 09/10/2024. * Los enlaces deben tener las interfaces de fibra operativas: enlace principal 4 interfaces x 10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up, y enlace backup 4 interfaces x10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up. * En cuanto a operación óptima del sistema; la conectividad se debe garantizar con total operatividad, sin pérdidas de ninguna clase en las características del medio de transmisión, ya que los VMS o plataforma SecurOS son susceptibles a errores por pérdidas de Tx, que implican bloqueos en la operación o funcionalidades del SVVC. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: NV0218360261 Juniper, fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico del 03-04/09/2025. Se reemplaza temporalmente por switch Force10 s/n: DL2D0530108. <p>Conclusión</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, es de anotar que cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025.</p> <p>Continúan encendidos los servidores de la plataforma Pivot3 por solicitud de SCJ C4, se está a la espera de nuevas instrucciones de C4 para apagar nuevamente la plataforma Pivot3.</p> <p>Enlace principal router se observa con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router con todas las interfaces operativas (4x10Gb).</p> <p>Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de equipos en pasillo y materiales de instalación de las nuevas unidades de AA. Se observan en operación los equipos nuevos de AA (unidades AA1 y AA2), respaldando la temperatura del sitio.</p> <p>Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo (actualmente en operación total); no observan se alarmas físicas sobre los servidores y/o equipos, sin embargo, se observa una PDU alarmada, en conocimiento de SCJ.</p> <p>Novedades del sistema Pivot3 antes del apagado inicial: HCI J11HT6F disco #6 fallido (caso #69935 fuera de garantía), HCI J121LMP disco #5 fallido (fuera de garantía) y HCI J11YHLY disco #0 fallido (fuera de garantía) y Arch114 con disco #39 fallido (fuera de garantía). Permanecerán encendidos el switch Core principal y switch Core Planet, ya que se utilizan como puente para conexión de video al C4.</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
		<p>Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva Infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de Mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p> <p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidores LPR y Privados continúan alarmados al parecer por temas de discos.</p> <p>Sistemas de gestión de servidores de procesamiento y almacenamiento (equipos nuevos) en estado normal.</p> <p>Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (12.8°C) y en pasillo frío 2 (7.1°C). [Duración visita = hora inicial: 16:00 h, hora final: 16:45 h].</p>
3	09/12/2025	<p>Actividad ejecutada</p> <ul style="list-style-type: none"> * Importancia de mantener el sitio permanentemente refrigerado especialmente para los equipos Pivot3 (entre 17°C y 20°C) -Temperatura max. AA pasillos: 14.0°C. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: TR0216360071 fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico anterior del 09/10/2024. * Los enlaces deben tener las interfaces de fibra operativas: enlace principal 4 interfaces x 10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up, y enlace backup 4 interfaces x10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up. * En cuanto a operación óptima del sistema; la conectividad se debe garantizar con total operatividad, sin pérdidas de ninguna clase en las características del medio de transmisión, ya que los VMS o plataforma SecurOS son susceptibles a errores por pérdidas de Tx, que implican bloqueos en la operación o funcionalidades del SVVC. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: NV0218360261 Juniper, fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico del 03-04/09/2025. Se reemplaza temporalmente por switch Force10 s/n: DL2D0530108. <p>Conclusión</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, es de anotar que cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025.</p> <p>Continúan encendidos los servidores de la plataforma Pivot3 por solicitud de SCJ C4, se está a la espera de nuevas instrucciones de C4 para apagar nuevamente la plataforma Pivot3.</p> <p>Enlace principal router se observa con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb).</p> <p>Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo frío 1. Se estaban realizando trabajos de ajuste a la unidad de AA4 y AA1 por parte del contratista.</p> <p>Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; no observan se alarmas físicas sobre los servidores y/o equipos, sin embargo, se observa una PDU alarmada, en conocimiento de SCJ.</p> <p>Novedades del sistema Pivot3 antes del apagado inicial: HCI J11HT6F disco #6 fallido (caso #69935 fuera de garantía), HCI J121LMP disco #5 fallido (fuera de garantía) y HCI J11YHLY disco #0 fallido (fuera de garantía) y Arch114 con disco #39 fallido (fuera de garantía). Permanecerán encendidos el switch Core principal y switch Core Planet, ya que se utilizan como puente para conexión de video al C4.</p> <p>Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p> <p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidores LPR y Privados continúan alarmados al parecer por temas de discos.</p> <p>Sistemas de gestión de servidores de procesamiento y almacenamiento equipos nuevos en estado normal (estado web).</p> <p>Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (12.3°C) y en pasillo frío 2 (11.2°C). [Duración visita = hora inicial: 11:48 h, hora final: 12:55 h].</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
4	12/12/2025	<p>Actividad ejecutada</p> <ul style="list-style-type: none"> * Importancia de mantener el sitio permanentemente refrigerado especialmente para los equipos Pivot3 (entre 17°C y 20°C) -Temperatura max. AA pasillos: 18.5°C. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: TR0216360071 fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico anterior del 09/10/2024. * Los enlaces deben tener las interfaces de fibra operativas: enlace principal 4 interfaces x 10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up, y enlace backup 4 interfaces x10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up. * En cuanto a operación óptima del sistema; la conectividad se debe garantizar con total operatividad, sin pérdidas de ninguna clase en las características del medio de transmisión, ya que los VMS o plataforma SecurOS son susceptibles a errores por pérdidas de Tx, que implican bloqueos en la operación o funcionalidades del SVVC. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: NV0218360261 Juniper, fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico del 03-04/09/2025. Se reemplaza temporalmente por switch Force10 s/n: DL2D0530108. <p>Conclusión</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, es de anotar que cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025.</p> <p>Continúan encendidos los servidores de la plataforma Pivot3 por solicitud de SCJ C4, se esta a la espera de nuevas instrucciones de C4 para apagar nuevamente la plataforma Pivot3.</p> <p>Enlace principal router se observa con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb).</p> <p>Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en operación, AA3 y AA4 en stand-by.</p> <p>Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; no observan se alarmas físicas sobre los servidores y/o equipos, sin embargo, se observa una PDU alarmada, en conocimiento de SCJ.</p> <p>Novedades del sistema Pivot3 antes del apagado inicial: HCI J11HT6F disco #6 fallido (caso #69935 fuera de garantía), HCI J121LMP disco #5 fallido (fuera de garantía) y HCI J11YHLY disco #0 fallido (fuera de garantía) y Arch114 con disco #39 fallido (fuera de garantía). Permanecerán encendidos el switch Core principal y switch Core Planet, ya que se utilizan como puente para conexión de video al C4.</p> <p>Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p> <p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor LPR alarmado pero con disco al parecer en reconstrucción (LED int.) y servidor Privados continúa alarmado al parecer por temas de disco.</p> <p>Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) y almacenamiento (16) equipos nuevos en estado normal (monitoreo web).</p> <p>Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (14.4°C) y en pasillo frío 2 (9.0°C). [Duración visita = hora inicial: 10:00 h, hora final: 10:53 h].</p>
5	16/12/2025	<p>Actividad ejecutada</p> <ul style="list-style-type: none"> * Importancia de mantener el sitio permanentemente refrigerado especialmente para los equipos Pivot3 (entre 17°C y 20°C)-Temperatura Max. AA pasillos: 20.7°C. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: TR0216360071 fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico anterior del 09/10/2024. * Los enlaces deben tener las interfaces de fibra operativas: enlace principal 4 interfaces x 10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up, y enlace backup 4 interfaces x10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up. * En cuanto a operación óptima del sistema; la conectividad se debe garantizar con total operatividad, sin pérdidas de ninguna clase en las características del medio de transmisión, ya que los VMS o plataforma SecurOS son susceptibles a errores por pérdidas deTx, que implican bloqueos en la operación o funcionalidades del SVVC. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: NV0218360261 Juniper, fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico del

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
		<p>03-04/09/2025. Se reemplaza temporalmente por switch Force10 s/n: DL2D0530108.</p> <p>Conclusión</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, es de anotar que cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025.</p> <p>Continúan encendidos los servidores de la plataforma Pivot3 por solicitud de SCJ C4, se está a la espera de nuevas instrucciones de C4 para apagar nuevamente la plataforma Pivot3.</p> <p>Enlace principal router se observa con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb).</p> <p>Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en operación, AA3 y AA4 en stand-by.</p> <p>Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; no observan se alarmas físicas sobre los servidores y/o equipos, sin embargo, se observa una PDU alarmada, en conocimiento de SCJ.</p> <p>Novedades del sistema Pivot3 antes del apagado inicial: HCI J11HT6 disco#6 fallido (caso#69935 fuera de garantía), HCI J121LMP disco#5 fallido (fuera de garantía) y HCI J11YHLY disco#0 fallido (fuera de garantía) y Arch114 disco#39 fallido (fuera de garantía). Permanecerán encendidos el switch Core principal y switch Core Planet, ya que se utilizan como puente para conexión de video al C4.</p> <p>Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p> <p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor LPR sin alarmas, disco reconstruido y servidor Privados continúa alarmado al parecer por temas de disco.</p> <p>Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) y almacenamiento (16) equipos nuevos en estado normal (monitoreo web).</p> <p>Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (17.2°C) y en pasillo frío 2 (10.8°C). [Duración visita = hora inicial: 13:00 h, hora final: 13:37 h]</p>
6	19/12/2025	<p>Actividad ejecutada</p> <ul style="list-style-type: none"> * Importancia de mantener el sitio permanentemente refrigerado especialmente para los equipos Pivot3 (entre 17°C y 20°C) -Temperatura max. AA pasillos: 17.6°C. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: TR0216360071 fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico anterior del 09/10/2024. * Los enlaces deben tener las interfaces de fibra operativas: enlace principal 4 interfaces x 10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up, y enlace backup 4 interfaces x 10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up. * En cuanto a operación óptima del sistema; la conectividad se debe garantizar con total operatividad, sin pérdidas de ninguna clase en las características del medio de transmisión, ya que los VMS o plataforma SecurOS son susceptibles a errores por pérdidas de Tx, que implican bloqueos en la operación o funcionalidades del SVVC. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: NV0218360261 Juniper, fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico del 03-04/09/2025. Se reemplaza temporalmente por switch Force10 s/n: DL2D0530108. <p>Conclusiones</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, es de anotar que cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025.</p> <p>Se procede al apagado de los equipos de la plataforma Pivot3, ya que por temas consumo térmico, eléctrico y vida útil de los mismos se recomienda el apagado.</p> <p>Enlace principal router se observa con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb).</p> <p>Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en operación, AA3 y AA4 en stand-by.</p> <p>Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; no observan se alarmas físicas sobre los servidores y/o equipos, sin embargo, se observa una PDU alarmada, en conocimiento de SCJ C4.</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
		<p>Se presenta alarma (offline) a nivel de gestión de un equipo de almacenamiento nodos 63 y 64 (fuera de línea), por lo que se reporta caso a fábrica por conocimiento de SCJ C4; Se espera atención por parte del fabricante.</p> <p>Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p> <p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mtto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor de Privados continúa alarmado al parecer por temas de disco.</p> <p>Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) normal y almacenamiento (16) alarma en nodos 63 y 64 (monitoreo web).</p> <p>Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (14.9°C) y en pasillo frío 2 (9.9°C). [Duración visita = hora inicial: 10:56 h, hora final: 12:10 h].</p>
7	22/12/2025	<p>Actividad ejecutada</p> <ul style="list-style-type: none"> * Importancia de mantener el sitio permanentemente refrigerado especialmente para los equipos Pivot3 (entre 17°C y 20°C) -Temperatura max. pasillos: 16.9°C. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: TR0216360071 fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico anterior del 09/10/2024. * Los enlaces deben tener las interfaces de fibra operativas: enlace principal 4 interfaces x 10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up, y enlace backup 4 interfaces x10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up. * En cuanto a operación óptima del sistema; la conectividad se debe garantizar con total operatividad, sin pérdidas de ninguna clase en las características del medio de transmisión, ya que los VMS o plataforma SecurOS son susceptibles a errores por pérdidas de Tx, que implican bloqueos en la operación o funcionalidades del SVVC. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: NV0218360261 Juniper, fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico del 03-04/09/2025. Se reemplaza temporalmente por switch Force10 s/n: D <p>Conclusión</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, es de anotar que cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025.</p> <p>Último apagado de equipos Pivot3 19/12/2025.</p> <p>Enlace principal router se observa con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb).</p> <p>Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en operación, AA3 y AA4 en stand-by.</p> <p>Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; se observan alarmas físicas sobre equipos de almacenamiento debido a una falla eléctrica del día anterior, ya solucionada (equipos en operación normal). Se observa una PDU alarmada, en conocimiento de SCJ C4 (caso Schneider Electric #121173069).</p> <p>Se presenta alarma (offline) a nivel de gestión de un equipo de almacenamiento nodos 63 y 64 (fuera de línea), por lo que se reporta caso a fábrica por conocimiento de SCJ C4; se descargan logs por solicitud de fábrica para análisis, se espera respuesta (caso DELL #220372630).</p> <p>Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p> <p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mtto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor de Privados continúa alarmado al parecer por temas de disco.</p> <p>Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) normal y almacenamiento (16) alarma en nodos 63 y 64 (monitoreo web).</p> <p>Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (15.7°C) y en pasillo frío 2 (9.4°C). [Duración visita = hora inicial: 11:23 h, hora final: 12:42 h].</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
8	23/12/2025	<p>Actividad ejecutada</p> <ul style="list-style-type: none"> * Importancia de mantener el sitio permanentemente refrigerado especialmente para los equipos Pivot3 (entre 17°C y 20°C) -Temperatura max. pasillos: 18.2°C. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: TR0216360071 fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico anterior del 09/10/2024. * Los enlaces deben tener las interfaces de fibra operativas: enlace principal 4 interfaces x 10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up, y enlace backup 4 interfaces x10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up. * En cuanto a operación óptima del sistema; la conectividad se debe garantizar con total operatividad, sin pérdidas de ninguna clase en las características del medio de transmisión, ya que los VMS o plataforma SecurOS son susceptibles a errores por pérdidas de Tx, que implican bloqueos en la operación o funcionalidades del SVVC. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: NV0218360261 Juniper, fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico del 03-04/09/2025. Se reemplaza temporalmente por switch Force10 s/n: DL2D0530108. <p>Conclusión</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, es de anotar que cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025.</p> <p>Último apagado de equipos Pivot3 19/12/2025.</p> <p>Enlace principal router se observa con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb).</p> <p>Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en operación, AA3 y AA4 en stand-by.</p> <p>Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; se observan alarmas físicas sobre equipos de almacenamiento debido a una falla eléctrica del 21/12/2025, ya solucionada (equipos en operación normal) y se espera eliminar alarmas por gestión sistema. Se observa una PDU alarmada, en conocimiento de SCJ C4 (caso Schneider Electric #121173069), se realizan mediciones de voltaje comprobado operatividad.</p> <p>Se presenta alarma (offline) a nivel de gestión de un equipo de almacenamiento nodos 63 y 64 (fuera de línea), por lo que se reporta caso a fábrica por conocimiento de SCJ C4; se descargan logs por solicitud de fábrica para análisis, se espera respuesta (caso DELL #220372630).</p> <p>Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p> <p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor de Privados continúa alarmado al parecer por temas de disco.</p> <p>Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) normal y almacenamiento (16) alarma "offline" en nodos 63 y 64 (monitoreo web).</p> <p>Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (17.9°C) y en pasillo frío 2 (14.8°C). [Duración visita = hora inicial: 10:28 h, hora final: 11:59 h].</p> <p>Actividad ejecutada</p> <ul style="list-style-type: none"> * Importancia de mantener el sitio permanentemente refrigerado especialmente para los equipos Pivot3 (entre 17°C y 20°C) -Temperatura max. pasillos: 18.1°C. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: TR0216360071 fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico anterior del 09/10/2024. * Los enlaces deben tener las interfaces de fibra operativas: enlace principal 4 interfaces x 10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up, y enlace backup 4 interfaces x10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up. * En cuanto a operación óptima del sistema; la conectividad se debe garantizar con total operatividad, sin pérdidas de ninguna clase en las características del medio de transmisión, ya que los VMS o plataforma SecurOS son susceptibles a errores por pérdidas de Tx, que implican bloqueos en la operación o funcionalidades del SVVC. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: NV0218360261 Juniper, fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico del 03-04/09/2025. Se reemplaza temporalmente por switch Force10 s/n: DL2D0530108. <p>Conclusión</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, es de anotar que cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025.</p> <p>Último apagado de equipos Pivot3 19/12/2025.</p>
9	29/12/2025	<p>Actividad ejecutada</p> <ul style="list-style-type: none"> * Importancia de mantener el sitio permanentemente refrigerado especialmente para los equipos Pivot3 (entre 17°C y 20°C) -Temperatura max. pasillos: 18.1°C. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: TR0216360071 fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico anterior del 09/10/2024. * Los enlaces deben tener las interfaces de fibra operativas: enlace principal 4 interfaces x 10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up, y enlace backup 4 interfaces x10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up. * En cuanto a operación óptima del sistema; la conectividad se debe garantizar con total operatividad, sin pérdidas de ninguna clase en las características del medio de transmisión, ya que los VMS o plataforma SecurOS son susceptibles a errores por pérdidas de Tx, que implican bloqueos en la operación o funcionalidades del SVVC. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: NV0218360261 Juniper, fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico del 03-04/09/2025. Se reemplaza temporalmente por switch Force10 s/n: DL2D0530108. <p>Conclusión</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, es de anotar que cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025.</p> <p>Último apagado de equipos Pivot3 19/12/2025.</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
		<p>Enlace principal router se observa con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb).</p> <p>Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en operación, AA3 y AA4 en stand-by.</p> <p>Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; se observan alarmas físicas sobre equipos de almacenamiento debido a una falla eléctrica del 21/12/2025, ya solucionada (equipos en operación normal) y se espera eliminar alarmas por gestión sistema, de lo contrario se elevará el caso a fabricante. Se observa una PDU alarmada, en conocimiento de SCJ C4 (caso Schneider Electric #121173069), se recibe PDU nueva de parte de la UTGOS para su remplazo. Se presenta alarma (offline) a nivel de gestión de un equipo de almacenamiento nodos 63 y 64 (fuera de línea), por lo que se reporta caso a fábrica por conocimiento de SCJ C4; se descargaron logs y enviaron por solicitud a fábrica, se espera respuesta del análisis y solución (caso DELL #220372630). Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p> <p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor de Privados continúa alarmado al parecer por temas de disco.</p> <p>Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) normal y almacenamiento (16) alarma "offline" en nodos 63 y 64 (monitoreo web).</p> <p>Se encontró techo pasillo frío 1 sin una de las cubiertas, se produce a colocar en su sitio.</p> <p>Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (17.6°C) y en pasillo frío 2 (13.4°C). [Duración visita = hora inicial: 11:40 h, hora final: 12:30 h].</p>
10	30/12/2025	<p>Actividad ejecutada</p> <ul style="list-style-type: none"> * Importancia de mantener el sitio permanentemente refrigerado especialmente para los equipos Pivot3 (entre 17°C y 20°C) -Temperatura max. pasillos: 19.2°C. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: TR0216360071 fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico anterior del 09/10/2024. * Los enlaces deben tener las interfaces de fibra operativas: enlace principal 4 interfaces x 10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up, y enlace backup 4 interfaces x10Gb (31Gb) mínimo 2 interfaces up. * En cuanto a operación óptima del sistema; la conectividad se debe garantizar con total operatividad, sin pérdidas de ninguna clase en las características del medio de transmisión, ya que los VMS o plataforma SecurOS son susceptibles a errores por pérdidas de Tx, que implican bloqueos en la operación o funcionalidades del SVVC. * Se observa switch Juniper proyecto Seguritech s/n: NV0218360261 Juniper, fuera de servicio por falla producida debido a corte eléctrico del 03-04/09/2025. Se reemplaza temporalmente por switch Force10 s/n: DL2D0530108. <p>Conclusión</p> <p>Por instrucciones de la SDCJ-C4 se procedió a realizar apagado del sistema de VMS ISS, almacenamiento e hiperconvergencia Pivot3, sin embargo, es de anotar que cabe la posibilidad que la plataforma anterior no inicie adecuadamente en caso de un encendido y no recupere algunos servicios, además que los equipos ya no tienen garantía de soporte y asistencia de fábrica; La actividad de apagado inicial del sistema Pivot3 y video se realizó entre los días 24 al 25/09/2025.</p> <p>Último apagado de equipos Pivot3 19/12/2025.</p> <p>Enlace principal router se observa con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb). Enlace backup router con todas las interfaces de fibra OK (4x10Gb).</p> <p>Los RACK 27 a 30 continúan vacíos. Se observa caja de materiales en pasillo caliente 2. Unidades AA1 y AA2 en operación, AA3 y AA4 en stand-by.</p> <p>Servidores y equipos RACK8 al RACK11 del sistema nuevo actualmente en operación total; se observan alarmas físicas sobre equipos de almacenamiento debido a una falla eléctrica del 21/12/2025, ya solucionada (equipos en operación normal) y se espera eliminar alarmas por gestión sistema, pero el sistema presenta un "timeout" al tratar de gestionar las alarmas. Se observa una PDU alarmada, en conocimiento de SCJ C4 (caso Schneider Electric #121173069), se recibe PDU nueva de parte de la UTGOS para su remplazo.</p> <p>Se presenta alarma (offline) a nivel de gestión de un equipo de almacenamiento nodos 63 y 64 (fuera de línea), por lo que se reporta caso a fábrica por conocimiento de SCJ C4; se descargaron logs y enviaron por solicitud a fábrica, se espera respuesta del análisis y solución (caso DELL #220372630). Se está recibiendo capacitación formal con documentación de la nueva infraestructura para realizar monitoreo y gestión por el actual contrato de mantenimiento SCJ-1809 del 2024. Se espera continuar con las capacitaciones.</p> <p>Arch151 de UTBASC (encendido) en custodia del Contratista UTGOS infraestructura DC (no administración Mto.) por integración de descargas de video de la Policía C4. Servidor de Privados continúa alarmado al parecer por temas de disco.</p>

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

ITEM	FECHA	VISITAS DATACENTER
		Sistemas de gestión de servidores de procesamiento (19) normal y almacenamiento (16) alarma "offline" en nodos 63 y 64 (monitoreo web). SecurOS VMS en clúster en operación normal. Temperaturas de los equipos en pasillo frío 1 (19.2°C) y en pasillo frío 2 (12.7°C). [Duración visita = hora inicial: 10:10 h, hora final: 11:40 h].

Tabla 50 . Visitas DATACENTER

6.11 VISITAS LABORATORIO

Durante el periodo, se realizó una visita de verificación al Laboratorio del Contratista, de acuerdo con las obligaciones del contrato, a continuación, la distribución por mes:

ITEM	MES	VISITAS LABORATORIO
1	Febrero	1
2	Marzo	1
3	Abril	1
4	Mayo	1
5	Junio	1
6	Julio	1
7	Agosto	1
8	Septiembre	1
9	Octubre	1
10	Noviembre	1
11	Diciembre	1
Total general		11

Tabla 51 . Visitas al Laboratorio

6.12 BOLSA DE REPUESTOS

A continuación, se presenta un resumen de la utilización de la bolsa de repuestos a la fecha:

MES	CANTIDAD	DISPONIBLE	OBSERVACIONES
DICIEMBRE 2025	\$ 126.171.697,00	\$ 2.711.418.303,00	Facturado y gestionado Entidad
ENERO 2025	\$ 419.803.799,00	\$ 2.291.614.504,00	Facturado
FEBRERO 2025	\$ 12.659.160,00	\$ 2.278.955.344,00	Facturado
MARZO 2025	\$ 271.029.802,00	\$ 2.007.925.542,00	Facturado
ABRIL 2025	\$ 368.019.016,00	\$ 1.639.906.526,00	Facturado
MAYO 2025	\$ 54.041.279,00	\$ 1.585.865.247,00	Facturado
JUNIO 2025	\$ 207.995.115,00	\$ 1.377.870.132,00	Facturado
JULIO 2025	\$ 479.458.912,00	\$ 898.411.220,00	Facturado



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	CANTIDAD	DISPONIBLE	OBSERVACIONES
AGOSTO 2025	\$ 385.982.330,00	\$ 512.428.890,00	Facturado
SEPTIEMBRE 2025	\$ 340.346.523,00	\$ 2.172.082.367,00	Facturado
OCTUBRE 2025	\$ 1.493.516.664,00	\$ 678.565.703,00	Facturado
NOVIEMBRE 2025	\$ 692.505.600,00	\$ 948.076.613,00	Facturado
DICIEMBRE 2025	\$ 467.047.845,00	\$ 481.028.768,00	En conciliación

Tabla 52 Consumo bolsa de repuestos

6.13 INVENTARIOS

Durante la vigencia del contrato de Interventoría, se establece la realización de visitas con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos específicos que trata el Anexo Técnico del Contrato y así mismo dar cumplimiento lo establecido en el Contrato De Interventoría SCJ-1993-2024.

En tal sentido, a continuación, se indica el estado de estas:

– Visita de Inventarios Mensual

El ítem 22 del numeral 7.2.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO de la Cláusula Séptima – OBLIGACIONES DE LAS PARTES - del Contrato No. SCJ-1993-2024, establece que la Interventoría debe:

“22. Realizar visita de inventario, una (1) vez al mes, a la(s) bodega(s) del contratista de mantenimiento para validar la existencia y características técnicas del stock de materiales y equipos.”.

Al respecto la Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1105-25 radicado 1-2025-93012 del 12 de diciembre de 2025 remitió la fecha de realización de la visita de mensual de Inventario para el 18 de diciembre de 2025, en dicha visita se verificó se realizó la verificación del inventario, a corte del informe está en proceso de consolidación el acta.

– Verificación Stock Mínimo

La décima viñeta del numeral 2.2 NOTAS PARA EL CONTRATISTA de las Especificaciones Técnicas del Contrato No. SCJ-1809-2024, establece:

“El contratista debe mantener un stock de bienes de mayor consumo, que tenga como mínimo: Treinta (30) cámaras, veinte (20) UPS, veinte (20) tarjetas SNMP, banco de baterías, veinte (20) acrílicos, chapas, fusibles, teclados, multitomas, componentes para SPT, diez (10) transformadores de aislamiento, patchcords, conectores, uniones RJ45 y en general elementos

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

fungibles y accesorios básicos para realizar reparaciones o remplazos, que le permitan cumplir con los ANS establecidos en el Anexo técnico y las arquitecturas definidas en el Anexo No. 2.- Bolsa de Repuestos, suministros y Servicios. Este stock será objeto de verificación de manera quincenal.”.

Mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1104-25 radicado 1-2025-93005 del 12 de diciembre de 2025 informó al contratista de la primera visita de verificación del mes de septiembre de 2025 del stock de bienes de mayor consumo para el 12 de diciembre de 2025

Así mismo, mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1105-25 radicado 1-2025-93012 del 12 de diciembre de 2025 informó al contratista de la segunda visita de verificación del mes de diciembre de 2025 del stock de bienes de mayor consumo para el 18 de diciembre de 2025, en dicha visita se realizó la respectiva verificación.

– Bajas de Inventario

A continuación, se presenta el detalle de los elementos de bajas radicados a corte del presente informe:

MES	ELEMENTOS	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
DICIEMBRE 2024	CÁMARA PTZ	17	Gestionado por la Entidad	No Aplica	No Aplica
	DVR	1			
	TRANSFORMADORES	2			
	UPS	7			
ENERO 2025	CÁMARA FIJA IP	1	VVG-CCS-SDSCJ-071-25	22/08/2025	1-2025-57304
	CÁMARA PTZ	19			
	DVR	1			
	JOYSTICK	1			
	TRANSFORMADOR	1			
	UPS	13			
FEBRERO 2025	CÁMARA PTZ	1	VVG-CCS-SDSCJ-078-25	3/09/2025	1-2025-66524
	DVR	2			
	TRANSFORMADOR	1			
	UPS	1			
MARZO 2025	CONVERTIDOR VIDEO DISPLAY MINI SPORT	2	VVG-CCS-SDSCJ-082-25	9/09/2025	1-2025-67599
	CÁMARA DOMO PTZ ANÁLOGO	38			
	CÁMARA DOMO PTZ IP	2			
	DVR	2			
	MONITOR	1			



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	ELEMENTOS	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	UPS	5			
ABRIL 2025	CÁMARA DOMO PTZ IP	38	VVG-CCS-SDSCJ-091-25	29/09/2025	1-2025-77618
	TOMA BLANCA	1			
	TRANSFORMADOR	3			
	UPS	21			
MAYO 2025	CÁMARA DOMO PTZ IP	6	VVG-CCS-SDSCJ-092-25	29/09/2025	1-2025-77621
	DISCO DURO	1			
	JOYSTICK	1			
	TRANSFORMADOR	1			
	UPS	7			
JUNIO 2025	CÁMARA DOMO PTZ IP	5	VVG-CCS-SDSCJ-096-25	06/10/2025	1-2025-79004
	DVR	1			
	UPS	9			
JULIO 2025	CONVERSOR	3	VVG-CCS-SDSCJ-108-25	20/10/2025	1-2025-81354
	CÁMARA DOMO PTZ IP	15			
	JACK	1			
	LAMPARA ILUMINACION	8			
	MOUSE	7			
	TECLADO	8			
	TRANSFORMADOR	1			
	UPS	4			
AGOSTO 2025	ADAPTADOR	1	VVG-CCS-SDSCJ-116-25	29/10/2025	1-2025-83268
	CABLE DISPLAYPORT A HDMI	1			
	CABLE HDMI	1			
	CAMARA IP FIJA	1			
	DOMO PTZ ANALOGO	4			
	DOMO PTZ IP	10			
	FUENTE 12 V	1			
	LAMPARA ILUMINACION	6			
	MOUSE	9			
	PANTALLA	1			
	POWER INYECTOR	1			
	TECLADO	3			
	UPS	2			
SEPTIEMBRE 2025	ADAPTADOR	1	VVG-CCS-SDSCJ-122-25	12/11/2025	1-2025-85430
	BATERIAS	326			
	CABLE HDMI	1			
	CHASIS BANCO ALMACENAMIENTO	4			

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	ELEMENTOS	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	CONVERTIDOR MINIPORT HDMI	3			
	DOMO PTZ ANALOGO	3			
	DOMO PTZ IP	14			
	DVR	3			
	FUENTE	7			
	JOYSTIC	4			
	LAMPARA ILUMINACION	2			
	MONITOR	1			
	MOUSE	5			
	NVR	9			
	REGULADOR DE VOLTAJE	1			
	SERVIDOR	1			
	SILLAS	6			
	TECLADO	3			
	UPS	13			
	VIDEO BALUM	20			
OCTUBRE 2025	BATERIA 12 V -200 AMP	7	VVG-CCS-SDSCJ- 133-25	26/11/2025	1-2025- 90338
	CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	72			
	CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR ANALOGO	1			
	DVR 16CH	1			
	DVR 4CH	2			
	DVR 8CH	1			
	PANEL SOLAR 300W	3			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO	4			
	UPS 1 KVA	27			
	UPS 500 VA	8			
NOVIEMBRE 2025	ACRÍLICOS	85	VVG-CCS-SDSCJ- 144-25	02/12/2025	1-2025- 91407
	BATERÍA 12 V - 7 - 7.5 AMP	3			
	CABLEADO	1			
	CAMARA ANÁLOGA FIJA	2			
	CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	63			
	LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN	15			
	MULTIPUERTO VIDEO	1			
	NVR	7			
	PANEL SOLAR	1			
	SERVIDOR	1			
	TECLADOS	2			

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	ELEMENTOS	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	TRANSFORMADOR	2			
	UPS	19			

Tabla 53 Resumen de bajas

El detalle se presente en el Anexo 5_ INFORME_DETALLADO_DEL_USO_DE_LA_BOLSA del presente informe.

– Ingreso de bienes a Almacén

A continuación, se presenta el detalle de los elementos de bajas radicados a corte del presente informe:

MES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
DICIEMBRE 2024	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	1	Gestionado por la Entidad	No Aplica	No Aplica
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	3			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	12			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			
	UPS 1 KVA	17			
ENERO 2025	ACOPLE	2	VVG-CCS-SDSCJ-070-25	19/08/2025	1-2025-56521
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	5			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERÍA 12 V-7-7.5 AMP	6			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	6			
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	17			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	17			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	7			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	2			
	UPS 1 KVA	15			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRÍLICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O	100			

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICÍA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA				
FEBRERO 2025	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5	VVG-CCS-SDSCJ-073-25	25/08/2025	1-2025-64360
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	7			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			
	UPS 1 KVA	3			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRÍLICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICÍA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
MARZO 2025	ACOPLE	18	VVG-CCS-SDSCJ-077-25	2/09/2025	1-2025-66246
	ACRÍLICO PARA CÁMARAS NDP - 5502 - Z30	22			
	ACRÍLICO PARA CÁMARAS SAMSUNG SCP - 2430H/3030H	10			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	3			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERÍA 12 V-7-7.5 AMP	32			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	15			
	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	5			
	CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	5			
	CAJA DE PASO 10X10 METÁLICA	2			
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	10			
	CONECTOR BNC	6			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	14			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	23			
	REPARACIÓN CÁMARA PTZ	33			
	SLIP RING F.01U.341.412	7			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	UPS 1 KVA	1			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRÍLICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICÍA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
ABRIL 2025	ACOPLE	17	VVG-CCS-SDSCJ-089-25	26/09/2025	1-2025-77383
	ACRÍLICO PARA CÁMARAS NDP - 5502 - Z30	15			
	ACRÍLICO PARA CÁMARAS SAMSUNG SCP - 2430H/3030H	20			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	3			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERÍA 12 V-7-7.5 AMP	57			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	36			
	CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	30			
	CAJA DE PASO 10X10 METÁLICA	2			
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	10			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	14			
	CONVERTIDOR MINIDISPLAY PORT - HDMI	2			
	DISCO DURO 1TB 3.5"	1			
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	1			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	17			
	REPARACIÓN CÁMARA PTZ	36			
	SLIP RING F.01U.341.412	4			
	TRANSFORMADOR - FUENTE 12V / 1.5 AMP	1			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	3			
	UPS 1 KVA	25			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRÍLICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICÍA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
MAYO 2025	ACOPLE	2		26/09/2025	



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	ACRÍLICO PARA CÁMARAS SAMSUNG SCP - 2430H/3030H	1	VVG-CCS-SDSCJ-090-25		1-2025-77389
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	7			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERÍA 12 V-7-7.5 AMP	48			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	10			
	CABLE AWG 8 THHN/THHW COBRE SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED - ACOMETIDA SUBTERRANEA	32			
	CABLE HDMI 3 MTS	1			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	9			
	CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR. (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)	2			
	CONVERTIDOR MINIDISPLAY PORT - HDMI	1			
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	11			
	MOUSE	9			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	2			
	REPARACIÓN CÁMARA PTZ	1			
	TRANSFORMADOR - FUENTE 12V / 1.5 AMP	2			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			
	UPS 1 KVA	3			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRÍLICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICÍA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
JUNIO 2025	ACOPLE	4	VVG-CCS-SDSCJ-097-25	07/10/2025	1-2025-79176
	BATERÍA 12 V-7-7.5 AMP	3			
	CABLE AWG 2X8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	21			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	109			
	CABLE HDMI 3 MTS	2			

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	CABLE No. 8 SISTEMA PUESTA A TIERRA - STP	14			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	36			
	CONVERTIDOR MINIDISPLAY PORT - HDMI	2			
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	6			
	ELECTRODOS SISTEMA PUESTA A TIERRA - VARILLAS CON DIMENSIÓN DE 2.40 M DE LARGO, DIÁMETRO 5/8", COBRE - COBRE, PARA SOLDADURA EXOTÉRMICA	1			
	JACK	1			
	LUMINARIA TIPO LED BALA	3			
	MATERIALES PARA SOLDADURA EXOTÉRMICA (PÓLVORA Y COBRE)	1			
	MULTITOMA ELÉCTRICA DE NORMAL FASE, NEUTRO Y TIERRA DE (6) PUNTOS DE CONEXIÓN	1			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	6			
	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 60X60	1			
	TRANSFORMADOR DE 24 VOLTIOS	1			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			
	UPS 1 KVA	8			
	TECLADO	6			
	MOUSE	1			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	18			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	ACRÍLICO PARA CÁMARAS SAMSUNG SCP - 2430H/3030H	3			
	REPARACIÓN CÁMARA PTZ	3			
	DISCO DURO 1TB 3.5"	1			
JULIO 2025	ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE TRES CUARTOD (¾) DE PULGADA (CURVAS - UNIONES - TERMINALES - GRAPAS DOBLE OREJA)	10	VVG-CCS-SDSCJ-112-25	21/10/2025	1-2025-81380
	ACOPLE	7			
	ACRÍLICO PARA CÁMARAS NDP - 5502 - Z30	2			
	ACRÍLICO PARA CÁMARAS SAMSUNG SCP - 2430H/3030H	3			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	17			



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERÍA 12 V-7-7.5 AMP	42			
	CABLE AWG 2X8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	8			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	243			
	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	8			
	CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	90			
	CAJA RAWELT 15X15 SALIDA 3/4	4			
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	18			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	44			
	CONVERTIDOR MINIDISPLAY PORT - HDMI	3			
	CURVA EMT 3/4"	2			
	DISCO DURO 1TB 3.5"	3			
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	2			
	GRAPA DOBLE OJO 3 / 4	10			
	LICENCIA PAQUETE OFFICE 2021 O SUPERIOR(PERPETUA)	1			
	LUMINARIA TIPO LED BALA	11			
	MOUSE	3			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	18			
	REPARACIÓN CÁMARA PTZ	5			
	SLIP RING F.01U.341.412	1			
	TECLADO	2			
	TERMINAL EMT 3/4"	6			
	TRANSFORMADOR - FUENTE 12V / 1.5 AMP	2			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			
	TUBO METÁLICA EMT, GALVANIZADO 3/4" - 3 METROS	8			
	UNIÓN EMT, GALVANIZADA DE 3/4"	6			
	UPS 1 KVA	10			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRÍLICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICÍA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
AGOSTO 2025	ACOPLE	8	VVG-CCS-SDSCJ-119-25	06/11/2025	1-2025-84560
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO	2			

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO				
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERÍA 12 V-7-7.5 AMP	15			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	74			
	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	20			
	CABLE HDMI 3 MTS	2			
	CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	105			
	CAJA DE PASO 10X10 METÁLICA	3			
	CAJA RAWELT 15X15 SALIDA 3/4	3			
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	17			
	CLAVIJA ELÉCTRICA	1			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	13			
	CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR. (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)	5			
	CONVERTIDOR MINIDISPLAY PORT - HDMI	2			
	CURVA EMT 3/4"	4			
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	6			
	EXTENSOR ETHERNET DE LARGO ALCANCE DE 1 PUERTO 10/100TX SOBRE UTP	6			
	FUENTE DE PODER DC DE NÚCLEO SATURADO 24 V - MÍNIMO 5 A	2			
	GRAPA DOBLE OJO 3 / 4	28			
	MOUSE	3			
	MULTITOMA ELÉCTRICA DE NORMAL FASE, NEUTRO Y TIERRA DE (6) PUNTOS DE CONEXIÓN	2			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	19			
	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 60X60	2			
	TECLADO	3			
	TERMINAL EMT 3/4"	10			
	TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL	1			
	TOMACORRIENTE TIPO AÉREA POLO A TIERRA 15 AMP	1			
	TRANSFORMADOR - FUENTE 12V / 1.5 AMP	3			
	TUBO METÁLICA EMT, GALVANIZADO 3/4" - 3 METROS	14			
	UNIÓN EMT, GALVANIZADA DE 3/4"	11			
	UPS 500 VA	8			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRÍLICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA	100			

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICÍA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA				
SEPTIEMBRE 2025	ACOPLE	11	VVG-CCS-SDSCJ-123-25	12/11/2025	1-2025-85499
	ACRÍLICO PARA CÁMARAS NDP - 5502 - Z30	1			
	ACRÍLICO PARA CÁMARAS SAMSUNG SCP - 2430H/3030H	3			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	13			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERÍA 12 V-7.5 AMP	72			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	172			
	CABLE HDMI 1,8 MTS	1			
	CABLE No. 8 SISTEMA PUESTA A TIERRA - STP	4			
	CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA	120			
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	9			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	22			
	CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR. (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)	4			
	DISCO DURO 1TB 3.5"	6			
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	1			
	EXTENSOR ETHERNET DE LARGO ALCANCE DE 1 PUERTO 10/100TX SOBRE UTP	8			
	FUENTE DE PODER DC DE NÚCLEO SATURADO 24 V - MÍNIMO 5 A	2			
	LUMINARIA TIPO LED BALA	2			
	MOUSE	4			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	12			
	REPARACIÓN CÁMARA PTZ	4			
	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPONENTES DE SISTEMA DE VIGILANCIA CIUDADANO DE CENTRO DE MONITOREO - SALAS DE VIDEO	2			
	TECLADO	2			
	TRANSFORMADOR - FUENTE 12V / 1.5 AMP	1			

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	1			
	UPS 1 KVA	19			
	UPS 500 VA	1			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRÍLICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICÍA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
OCTUBRE 2025	ACOPLE	54	VVG-CCS-SDSCJ-135-25	26/11/2025	1-2025-90389
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	41			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERÍA 12 V-7-7.5 AMP	63			
	BATERÍA SELLADA 12V 5AH.	5			
	BREAKER DE 2 X 20 A, TIPO RIEL OMEGA.	1			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	723			
	CAJA DE PASO 60x60 CON MARCO Y TAPA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CODENSA	1			
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	60			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	56			
	CONVERTIDOR DE VIDEO PARA PC OPERADOR. (VGA A MINI DISPLAY PORT - MINI DISPLAY PORT A HDMI - HDMI A MINI PORT - VGA A HDMI)	2			
	DISCO DURO 1TB 3.5"	2			
	DISCO DURO 8TB 3.5"	1			
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	5			
	EMPALME DERIV GEL GHFC-2(2-2/0) +CONECTOR.	20			
	EXTENSOR ETHERNET DE LARGO ALCANCE DE 1 PUERTO 10/100TX SOBRE UTP	2			
	FUENTE DE PODER DC DE NÚCLEO SATURADO 24 V - MÍNIMO 5 A	1			
	PATCH CORD CAT 6 DE 2 MTS CERTIFICADO	1			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	63			
	REPARACIÓN CÁMARA PTZ	1			
	SLIP RING F.01U.341.412	1			



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	TENSOR P/ACOMETIDA MONOFÁSICA - BIFÁSICA.	17			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	2			
	UPS 1 KVA	29			
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRÍLICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICÍA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			
NOVIEMBRE 2025	ACOPLE	21	VVG-CCS-SDSCJ-153-25	06/01/2025	1-2025-92195
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA CON COSTO	11			
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA SIN COSTO	5			
	BATERÍA 12 V-7.5 AMP	3			
	CABLE AWG 2X8+8 COBRE CONCÉNTRICO SEGÚN NORMAS DEL OPERADOR DE RED	332			
	CAMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR	30			
	CONECTOR ELÉCTRICO PERFORANTE	28			
	DISCO DURO 1TB 3.5"	1			
	DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES	1			
	EMPALME DERIV GEL GHFC-2(2-2/0) +CONECTOR.	4			
	EXTENSOR ETHERNET DE LARGO ALCANCE DE 1 PUERTO 10/100TX SOBRE UTP	4			
	LUMINARIA TIPO LED BALA	3			
	PANEL LED 60x60	12			
	PATCH CORD CAT 6 DE 2 MTS CERTIFICADO	2			
	PATCH CORD CAT6 DE 5 MTS CERTIFICADO	31			
	TENSOR P/ACOMETIDA MONOFÁSICA - BIFÁSICA.	28			
	TRANSFORMADOR DE 24 VOLTIOS	2			
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GALVÁNICO DE TIERRA ENTRADA DUAL DE 220 y 110 60 Hz SALIDA 110 V 60 Hz POTENCIA 1 KVA	2			
	UPS 1 KVA	3			
	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPONENTES DE SISTEMA DE VIGILANCIA CIUDADANO	1			



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COMUNICADO	FECHA	RADICADO
	DE CENTRO DE MONITOREO - SALAS DE VIDEO				
	VISITA DE LIMPIEZA DE ACRÍLICO O LENTE PUNTO SUBSISTEMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA Y/O ESTACIONES DE POLICÍA Y/O ESTADIO NEMESIO CAMACHO "EL CAMPIN" DE 2 A 12 METROS CON CARRO CANASTA	100			

Tabla 54 Resumen de ingreso al almacén

El detalle se presente en el Anexo 5_ INFORME_DETALLADO_DEL_USO_DE_LA_BOLSA del presente informe.

7. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO-ANS

7.1. Interventoría

Según el Anexo 3 “Acuerdos de Niveles de Servicio” del Contrato de Interventoría SCJ-1993-2024, se indica:

“(...) Indicador Permanencia del equipo de interventoría: Por reemplazo del personal profesional/técnico solicitado para la ejecución del contrato de interventoría, se aplicará una penalización equivalente a 1 SMMLV por cada reemplazo (...)”.

En virtud de lo establecido en el presente acuerdo contractual, se detallan a continuación los ajustes solicitados por la Interventoría relacionados con el equipo de trabajo para la correcta ejecución del contrato:

FECHA	COMUNICADO	DETALLE	APROBACIÓN ENTIDAD
28-04-2025	VVG-CCS-SDSCJ-038-25	Cambio director de Interventoría	Correo electrónico del 02 de mayo de 2025
02-05-2025	VVG-CCS-SDSCJ-041-25	Cambio Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/COSEC	Correo electrónico del 12 de mayo de 2025

Tabla 55. Cambios Equipo Trabajo Interventoría

Conforme a lo anterior, se presenta el estado de los ANS de la Interventoría:

MES	INDICADOR	VALOR
Abril	Permanencia del equipo de interventoría	1.423.500
Mayo	Permanencia del equipo de interventoría	1.423.500
	Total	2.847.000

Tabla 56 ANS Interventoría

La Interventoría, mediante comunicado No. VVG-CCS-SDSCJ-162-25 del 18 de diciembre de 2025, radicó ante la Entidad la solicitud de cambio del Inspector Técnico/Tecnólogo de campo, perfil C4/COSEC. No obstante, con corte al 31 de diciembre de 2025 no se había recibido respuesta formal por parte de la Entidad. En consideración a que uno de los Inspectores Técnico/Tecnólogo de campo, perfil C4/COSEC, desistió del proceso, se proyecta la aplicación de la penalidad correspondiente al indicador de Permanencia del equipo de interventoría, equivalente a un (1) SMMLV, conforme a lo establecido contractualmente.

MES	INDICADOR	VALOR
Diciembre	Permanencia del equipo de interventoría	1.423.500
	Total	1.423.500

7.2. Contratista

Según el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Y Necesidades Del Servicio Requerido Contrato No. SCJ-1809-2024” en el Numeral 7 Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) se indica:

“Teniendo en cuenta que el desarrollo de las actividades de mantenimiento a ejecutar en el presente contrato impacta de manera considerable la prestación de los servicios de Videovigilancia, concebido como un sistema de misión crítica para la seguridad ciudadana en el área metropolitana de Bogotá, se requiere la aplicación de Acuerdos de Niveles en el Servicio (ANS), los cuales serán medidos utilizando la información generada por el software y/o aplicativo de seguimiento y control a la ejecución contractual suministrado por la SDSCJ o el que haga sus funciones y medidos también mediante el reporte de la supervisión o la Interventoría en lo que refiere a la entrega de información y su calidad. Los indicadores se relacionan en el ANEXO 6 - Acuerdos de Niveles de Servicio.

NOTA 1: Los tiempos establecidos para el desarrollo de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo están sujetos a los permisos que determine cada entidad o por los permisos de movilidad, para el caso de los puntos de video vigilancia ubicados en el subsistema de Transmilenio el horario determinado para la ejecución de las actividades de mantenimiento es entre las 12 pm a 4 pm y de acuerdo con las autorizaciones. Sin embargo, para cumplir con el objeto del contrato, si se requiere adelantar actividades de mantenimiento en horarios nocturno, fines de semana y festivos, se deben ejecutar y coordinar con la Interventoría, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad (...).”

Igualmente, el Anexo 6 Acuerdos Niveles de Servicio Contrato No. SCJ-1809-2024 Numeral 6.2. Requisitos Del Proveedor y Otras Partes Que Intervienen dispone:

“(...) Requisito Disponibilidad

El Proveedor debe asegurar que los servicios ejecutados de mantenimiento correctivo, preventivo, limpieza de acrílicos y uso de bolsa de repuestos, sean realizados por personal idóneo, implementando estrategias efectivas que permitan fortalecer el funcionamiento del sistema de video vigilancia y en consecuencia, su disponibilidad. De identificarse una disminución en la disponibilidad del sistema, se ejecutará la penalidad que a este respecto se establece.

Aplicable a los siguientes servicios:

Servicio de mantenimiento correctivo y soporte al sistema de video vigilancia de Bogotá, con disponibilidad de bolsa de repuestos.

Requisito Calidad

El Proveedor debe garantizar la calidad, en términos de completitud y consistencia de la información que contienen los informes, reportes y conceptos emitidos.

Aplicable a los siguientes servicios:

- *Visitas de mantenimientos preventivos (tarificado)*
- *Visitas de mantenimientos correctivos (tarificado)*
- *Visitas de limpiezas de acrílico (tarificado)*
- *Actividades de la mesa de servicio (tarificado)*
- *Informes de ejecución*



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

- *Informes de actividades*
- *Reportes*
- *Conceptos*
- *Proyección de respuesta a oficios y derechos de petición*
- *Cualquier requerimiento de la Jefatura del C4 o personal de apoyo a la supervisión.*

Requisito Oportunidad

El Proveedor debe garantizar los tiempos de entrega de los informes, reportes y conceptos emitidos.

Aplicable a los siguientes servicios:

- *Visitas de mantenimientos preventivos (tarificado)*
- *Visitas de mantenimientos correctivos (tarificado)*
- *Visitas de limpiezas (tarificado)*
- *Actividades de la mesa de servicio (tarificado)*
- *Informes de ejecución*
- *Informes de actividades*
- *Reportes*
- *Conceptos*
- *Proyección de respuesta a oficios y derechos de petición*
- *Cualquier requerimiento de la Jefatura del C4 o personal de apoyo a la supervisión.*

El RTO (Recovery Time Objective) es el tiempo máximo que cualquier requerimiento o incidencia tarda en ser SOLUCIONADO.

Aplicable a los siguientes servicios:

- *Visitas de mantenimientos preventivos*
- *Visitas de mantenimientos correctivos*

Requisito Disponibilidad

El Proveedor debe garantizar que en caso de que se presente falla en datacenter del sistema, tendrá implementadas las estrategias suficientes que permitan la restauración de la totalidad de los servidores y servicios propios del Sistema de Videovigilancia, en un tiempo máximo de 60 minutos (1 Hora). En caso de no cumplir con los tiempos requeridos, se ejecutará la penalidad que a este respecto se establece.

Aplicable a los siguientes servicios:

Servicio de mantenimiento correctivo y soporte al sistema de video vigilancia de Bogotá, con disponibilidad de bolsa de repuestos (...).

Bajo este contexto contractual, el Contratista presentó el Informe mensual correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2025 mediante comunicado GSC-7674-

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

2025 del 03 de diciembre de 2025, en el cual se presentó la información correspondiente a la conciliación realizadas entre las partes.

El 03 de diciembre de 2025, la Interventoría finalizó la conciliación de los ANS correspondientes al mes de noviembre de 2025 con el contratista de Mantenimiento mediante acta CCS-046-2025; la cual obtuvo como resultado:

INDICADOR	CANTIDAD INCUMPLIDA		PENALIZACIÓN	DESCUENTO
Disponibilidad del sistema	1,67%		(1% < i <= 2%) 1% costo del servicio fijo mensual	\$ 9.532.500
			(2% < i <= 4%) 2% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
			(4% < i <= 5%) 3% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
			(5% < i <= 6%) 4% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
			(i > 6%) 5% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
Calidad de los informes / reportes / Conceptos Entregados	Semana 1 Cantidad informes:	5	i > 3: 3 SMMLV de descuento	\$ 4.270.500
	Semana 2 Cantidad informes:	2	1 < i <= 3: 1 SMMLV de descuento	\$ 1.423.500
	Semana 3 Cantidad informes:	2	1 < i <= 3: 1 SMMLV de descuento	\$ 1.423.500
	Semana 4 Cantidad informes:	0	1 < i <= 3: 1 SMMLV de descuento	\$ 0
Oportunidad de los informes / reportes / Conceptos Entregados	1,08		(4 < i <= 6 días) 1% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
			(6 < i <= 8 días) 2% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
			(i > 8 días) 4% costo del servicio fijo mensual	\$ 0
RTO (Recovery Time Objective) (Tiempo máximo para el reemplazo temporal por falla)	3		6 horas < RTO < 12 horas: 0,4 SMMLV	\$ 1.708.200
	0		13 horas < RTO < 24 horas: 0,8 SMMLV	\$ 0
	0		25 horas < RTO < 36 horas: 1,5 SMMLV	\$ 0
	0		37 horas < RTO: 2 SMMLV	\$ 0
Tiempo de Restauración de servicios en el Data Center	0		0.7 SMMLV	\$ 0
Oportunidad en las actividades de mantenimiento preventivo	0		(>3% < i < 6%) 5% costo del servicio	\$ 0
	0		(>6% < i < 9%) 10% costo del servicio	\$ 0
	0		(>9% < i < 15%) 20% costo del servicio	\$ 0
	0		(>16%) 2% adicional de descuento sobre el costo del servicio	\$ 0
TOTAL				\$ 18.358.200

Tabla 57 Resultado ANS noviembre 2025



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

El detalle de la conciliación de los ANS correspondientes al mes de noviembre de 2025, se encuentran en el Acta "CCS-046-2025" del 03 de diciembre de 2025.

Evidencias incluidas en anexo:

Ubicación: 11. DICIEMBRE\2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS\ OBLIGACION_FIN04

Con respecto a los Acuerdos de Niveles de Servicio de los meses anteriores, a continuación, se detalla el estado de cada uno:

MES	DETALLE	ESTADO	VALOR
dic-24	La Entidad Contratante mediante acta del 31 de enero de 2025, realiza la conciliación correspondiente al mes de diciembre de 2024.	Conciliado	\$ 58.500.900
ene-25	El 08 de julio de 2025, la Interventoría realizó acompañamiento a la Entidad Contratante y al Contratista de Mantenimiento para la finalización de la conciliación de los ANS correspondientes al mes de enero de 2025. El 08 de julio de 2025 mediante acta No. CCS-021-2025 se realiza la conciliación de ANS.	Conciliado	\$ 54.083.100
feb-25	El contratista radicó las siguientes versiones al informe: Versión 1: Comunicado GSC-5463 del 6 de marzo de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-067 del 11 de marzo de 2025 remite observaciones. Versión 2: Comunicado GSC-6539-2025 del 14 de julio de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-537 del 18 de julio de 2025 remite observaciones. Versión 3: Comunicado GSC-6854-2025 del 13 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-657 del 19 de agosto de 2025 remite observaciones. Versión 4: Comunicado GSC-6954-2025 del 22 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-728 del 31 de agosto de 2025 remite observaciones. Versión 5: Comunicado GSC-7153-2025 del 15 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-767 del 16 de septiembre de 2025 remite aprobación. El 24 de junio de 2025 mediante acta No. CCS-016-2025 se realiza la conciliación de ANS.	Conciliado	\$ 83.387.400
mar-25	El contratista radicó las siguientes versiones al informe: Versión 1: Comunicado GSC-5712-2025 del 04 de marzo de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-182 del 11 de abril de 2025 remite observaciones. Versión 2: Comunicado GSC-6932-2025 del 20 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-676 del 25 de agosto de 2025 remite observaciones. Versión 3: Comunicado GSC-6974-2025 del 25 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-709 del 29 de agosto de 2025 remite observaciones. Versión 4: Comunicado GSC-7020-2025 del 02 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-745 del 05 de septiembre de 2025 remite observaciones. Versión 5: Comunicado GSC-7092-2025 del 08 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-765 del 15 de septiembre de 2025 remite aprobación. El 31 de julio de 2025 mediante acta No. CCS-023-2025 se realiza la conciliación de ANS.	Conciliado	\$ 97.332.750
abr-25	El contratista radicó las siguientes versiones al informe:	Conciliado	\$ 71.007.900

INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	DETALLE	ESTADO	VALOR
	<p>Versión 1: Comunicado GSC-5985-2025 del 06 de mayo de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-311 del 14 de mayo de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 2: Comunicado GSC-6989-2025 del 26 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-729 del 02 de septiembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado GSC-7121-2025 del 11 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-776 del 19 de septiembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 4: Comunicado GSC-7222-2025 del 26 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-830 del 30 de septiembre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 29 de agosto de 2025 mediante acta No. CCS-028-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>		
may-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado GSC-6274-2025 del 05 de junio de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-407 del 10 de junio de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 2: Comunicado CECO-GSC-7182 del 17 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-791 del 22 de septiembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado CECO-GSC-7233 del 24 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-831 del 30 de septiembre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 16 de septiembre de 2025 mediante acta No. CCS-030-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 82.822.950
Jun-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado GSC-6476-2025 del 04 de julio de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-500 del 11 de julio de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 2: Comunicado CECO-GSC-7261 del 30 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-856 del 06 de octubre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado CECO-GSC-7325 del 07 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-871 del 09 de octubre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 25 de septiembre de 2025 mediante acta No. CCS-032-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 44.688.000
Jul-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado GSC-6792-2025 del 08 de agosto de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-633 del 13 de agosto de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 2: Comunicado GSC-7326-2025 del 07 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-880 del 14 de octubre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado GSC-7402-2025 del 20 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-930 del 24 de octubre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 06 de octubre de 2025 mediante acta No. CCS-035-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 55.359.300
Agt-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado GSC-7052-2025 del 03 de septiembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-746 del 09 de septiembre de 2025 remite observaciones.</p>	Conciliado	\$ 31.169.700



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

MES	DETALLE	ESTADO	VALOR
	<p>Versión 2: Comunicado GSC-7366-2025 del 10 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-903 del 20 de octubre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado GSC-7431-2025 del 22 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-945 del 28 de octubre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 4: Comunicado GSC-7511-2025 del 05 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-983 del 10 de noviembre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 15 de octubre de 2025 mediante acta No. CCS-037-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>		
Sept-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado GSC-7318-2025 del 06 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-879 del 14 de octubre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 2: Comunicado GSC-7470-2025 del 28 de octubre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-961 del 01 de noviembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado GSC-7510-2025 del 05 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-999 del 12 de noviembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 4: Comunicado GSC-7568-2025 del 12 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1004 del 13 de noviembre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 27 de octubre de 2025 mediante acta No. CCS-039-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 35.724.900
Oct-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado GSC-7525-2025 del 06 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1004 del 13 de noviembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 2: Comunicado GSC-7585-2025 del 14 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1032 del 19 de noviembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 3: Comunicado GSC-7606-2025 del 20 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1056 del 27 de noviembre de 2025 remite observaciones.</p> <p>Versión 4: Comunicado GSC-7639-2025 del 27 de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1056 del 27 de noviembre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 20 de noviembre de 2025 mediante acta No. CCS-043-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 20.351.100
Nov-25	<p>El contratista radicó las siguientes versiones al informe:</p> <p>Versión 1: Comunicado CECO-GSC-7674 del 03 de diciembre de 2025.</p> <p>Versión 2: Comunicado CECO-GSC-7697 del 09 de diciembre. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1095 del 09 de diciembre de 2025 remite aprobación.</p> <p>El 03 de diciembre de 2025 mediante acta No. CCS-046-2025 se realiza la conciliación de ANS.</p>	Conciliado	\$ 18.358.200
TOTAL			\$ 652.786.200

Tabla 58 ANS Contratista Acumulado

8. GESTIÓN DE RIESGOS

8.1. Interventoría

Conforme a lo establecido en:

ANEXO 1 Especificaciones Técnicas Y Necesidades Del Servicio Requerido Contrato de Interventoría No. SCJ-1993-2024 numeral 3.1.2. Documentación literal a Metodología de Interventoría:

“(…) Dentro de los primeros diez (10) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de Interventoría, presentar a la SDSCJ, la metodología de Interventoría, la cual, una vez aprobada por el supervisor del contrato, debe ser presentada a los contratistas que garantizan la operatividad del sistema de videovigilancia. Esta metodología deberá contener formatos, matrices de control y autocontrol, cronograma, estructura de informes, procedimientos, plan de comunicaciones, plan de gestión de la calidad, EDT-Estructura de Descomposición del Trabajo, Plan de gestión de riesgos, programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás que amerite la ejecución del contrato, de acuerdo con las mejores prácticas en la gerencia de proyectos, mediante los cuales la Interventoría realizará el seguimiento y control de las actividades de los contratistas, enfocándose en el alcance, tiempo y costo de la ejecución de los mismos. De igual manera deberá describir los procedimientos necesarios para la suscripción de actas de conciliación de ANS y conciliación de los valores a facturar por parte de los contratistas del sistema de videovigilancia objeto de Interventoría (...).”

La Interventoría mediante las siguientes comunicaciones radicó ante la Entidad Contratante la Metodología de Interventoría la cual contiene la “Metodología para la gestión de riesgos de la Interventoría”

Consecutivo	Referencia	No. Radicado	Fecha
VVG-CCS-SDSCJ-004	Metodología de Interventoría V1 Contrato de Interventoría SCJ-1993-2024	1-2025-4165	3/02/2025
VVG-CCS-SDSCJ-008	Metodología de Interventoría V1 Contrato de Interventoría SCJ-1993-2024- Plan de Comunicaciones.	1-2025-4973	7/02/2025
VVG-CCS-SDSCJ-021	Respuesta observaciones Metodología de Interventoría Contrato SCJ-1993-2024	1-2025-6352	17/02/2025

Tabla 59 Comunicados radicación Metodología Interventoría

La Entidad Contratante mediante correo electrónico 09 de febrero de 2025 realizó la aprobación del Plan de Comunicación, y mediante acta del 19 de febrero de 2025 el equipo de supervisión emitió la aprobación de la metodología del contrato 1993-2024.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2025 no se materializó ningún tipo de riesgo en el marco de la ejecución del contrato de Interventoría. El seguimiento realizado



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

a la matriz de evaluación de riesgos de la Interventoría se encuentra el formato “CAM-RIG-M01-F01”, en donde se registra la gestión efectuada para realizar el seguimiento a los riesgos asociados al proyecto. El Anexo se remite en la carpeta “ANEXOS GENERALES” subcarpeta “04_Gestión_de_Riesgos”.

8.2. Contratista

El Contratista de mantenimiento mediante comunicado CECO-GSC-7697 del 09 de diciembre de 2025, realiza entrega del informe mensual (noviembre 2025) contrato 1809-2024, en el cual, en el numeral 9. MATRIZ DE RIESGOS manifiesta:

“(…) Se anexa matriz de riesgo del mes de agosto, con la evaluación de los riesgos identificados, la cual se encuentra en la siguiente ruta 01NOVIEMBRE – 30NOVIEMBRE\01 OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACIÓN 2,5,6,9,13\ANEXO OTROS\MATRIZ RIESGOS NOVIEMBRE.xlsx (…)”.

Conforme a lo anterior una vez revisada la información presentada por el Contratista de Mantenimiento, se evidencia que la matriz cumple con la identificación de los riesgos y presenta el seguimiento de los riesgos correspondientes al mes de noviembre de 2025. La Interventoría mediante comunicado VVG-CCS-ETB-1095 del 09 de diciembre de 2025 remite las observaciones al Contratista informando el cumplimiento de esta.

El Anexo se remite en la carpeta “ANEXOS GENERALES” subcarpeta “04_Gestión_de_Riesgos”.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

➤ Conclusiones

Administrativas

- De acuerdo con la información allegada por el Contratista de Mantenimiento a través del informe correspondiente al mes de noviembre de 2025, se evidencia que:
 - Cuenta con el equipo mínimo
 - ETB S.A. E.S.P se encuentra al día con el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social.
- De otra parte, se adelantó la revisión de los informes mensuales presentados por ETB S.A. E.S.P en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SCJ-1809-2024 correspondientes a los meses octubre V2 y V3 y noviembre v1, los cuales se encuentran aprobados por la Interventoría, al corte del presente informe se encuentran observados.

Financieras

A corte del 31 de diciembre de 2025 informe el Contratista de Mantenimiento presenta la siguiente estimación de ejecución presupuestal:

- Se proyecta una ejecución presupuestal estimada de los recursos asociados a la las “ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO” por valor de \$13.969.961.923 por los servicios del periodo comprendido entre el 19 de noviembre 2024 y diciembre de 2025 este en conciliación, el cual corresponde a un porcentaje de ejecución proyectado del 92.21%, valor que incluye descuentos de ANS para los meses de diciembre de 2024, enero a noviembre de 2025, y diciembre se encuentra en conciliación a corte del presente informe.
- Sobre los recursos asociados a “ACTIVIDADES CONSUMIBLE BOLSA DE REPUESTOS”, el valor estimado de ejecución por un total de \$5.318.577.742 por el uso de la bolsa por el periodo de diciembre de 2024 a diciembre de 2025, el cual representa el 91.71% del presupuesto, de donde el valor de diciembre de 2024, enero a noviembre de 2025 corresponde a valores facturados o, a facturar y diciembre de 2025 que al corte del 31 de diciembre se encontraba en conciliación.



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

Jurídicas

- La Interventoría dio cumplimiento a sus obligaciones respecto a la actualización de pólizas del contrato las cuales se encuentran vigentes y cargadas en el SECOP II.
- La Interventoría ha dado cumplimiento respecto a la obligación de mantener al día los pagos del SSI y parafiscales.
- La Interventoría realizó seguimiento a las obligaciones relacionadas con el personal designado al Contrato No. SCJ-1809-2024, solicitando a la ETB S.A. E.S.P la información del personal, aliados y colaboradores designados para la ejecución del contrato, así como el cumplimiento de la normativa distrital.

Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

- La Interventoría ejecutó la totalidad de actividades indicadas en el Plan de Trabajo para el periodo de diciembre de 2025, para un cumplimiento del 100%.
- Para el presente periodo los indicadores de gestión cumplieron con la meta estratégica definida.

Técnicas:

- Para el periodo, el porcentaje de disponibilidad cerró en un 74.08%, evidenciando un aumento en el porcentaje al comparar el 72.05% del mes inmediatamente anterior (noviembre de 2025).

Sistemas de Información

- Al cierre del informe no se ha realizado el despliegue del aplicativo SENSOR, debido a que ha sido necesario que la SDSCJ haga ajustes sobre el aplicativo los cuales aún no han sido finalizados.

➤ Recomendaciones

Técnico

- A la Entidad, tomar las acciones necesarias a nivel directivo con el proveedor de internet de los puntos de videovigilancia ETB, para que se tomen las acciones necesarias para aumentar el porcentaje de solución de los casos escalados, teniendo en cuenta la

cantidad de fallas masivas por conectividad y los tiempos de atención y solución de las fallas, lo anterior dado que, de los 402 casos escalados a terceros, 395 fueron escalados a conectividad.

- A la Entidad, continuar realizando las gestiones para adicionar recursos a la Bolsa de Repuestos, dada la limitante presupuestal que ha impedido la aprobación de las solicitudes de la utilización de la Bolsa de Repuestos, dado que de 1.463 puntos fuera de servicio, el 46% se encuentran pendientes por esta situación.

Sistemas de Información

- Desde el componente de Sistemas de Información a la SDSCJ, organizar un plan de respaldo para el despliegue del aplicativo SENSOR, teniendo en cuenta los imprevistos que puedan presentarse y garantizando que en las áreas críticas de la operación se cuente con un equipo de soporte en sitio.

Financiera y Administrativa

- Dar continuidad a las gestiones necesarias para la definición de los valores del periodo correspondiente aplicación de ANS para los periodos en conciliación.

Jurídica

- Se recomienda a la SDSCJ realizar las gestiones necesarias para tramitar Adición y prórroga al Contrato No. SCJ-1809-2024 suscrito con la ETB S.A. E.S.P., lo anterior tomando en cuenta la fecha de vencimiento del mismo el 31 de enero de 2025.

10. LECCIONES APRENDIDAS

Lección 1- Falta de organización y completitud de los documentos que soporten el cumplimiento de requerimientos.

- Causa: No contar desde el inicio del contrato con responsables de la gestión documental.
- Recomendación: Se hace necesario para el seguimiento y entendimiento de las partes interesadas, que el Contratista de Mantenimiento ETB S.A. E.S.P gestione la correcta documentación y organización de los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones.

Lección 2- Contrato No. SCJ-1809-2024 no cuenta con un régimen sancionatorio explicito dentro de su clausulado

- Causa: Se identifica que el contrato carece de clausula asociada a multas y sanciones.
- Recomendación: Tomando en cuenta que el Contrato No. SCJ-1809-2024 no cuenta con un régimen sancionatorio explicito dentro de su clausulado, se hizo necesario el desarrollo de una “*METODOLOGÍA PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO*” que permite establecer, con base en la normatividad los parámetros de la Interventoría para reportar las situaciones que puedan derivar en un presunto incumplimiento.

Lección 3- No se contó con periodo de empalme para Interventorías

- Causa: el inicio de Contrato de Interventoría se adelantó con socialización del avance del contrato de mantenimiento por parte de la Entidad para iniciar de manera inmediata los seguimientos a la ejecución del Contrato de Mantenimiento
- Recomendación: Para futuros procesos de contratación de las Interventorías, la Entidad debe incluir dentro de las condiciones contractuales, un periodo de Empalme que permita a las nuevas Interventorías, recibir, validar y analizar, todos los soportes del cumplimiento de obligaciones por parte del Contratista durante el tiempo durante el cual la Entidad no contaba con una Interventoría contratada.

Lección 4- Limitación facturación de equipos.

- Causa: El Contrato establece que solamente se puede proceder con la facturación de un elemento utilizado por el Contratista en sus visitas de mantenimientos, si el elemento que fue reemplazado tiene un concepto de irreparable, sin embargo, se pueden presentar cambios de elementos por causas diferentes a ser irreparable, por ejemplo, el elemento

que se debe reemplazar no soporta la capacidad requerida para el funcionamiento del punto.

- Recomendación: Se hace necesario revisar lo establecido en el numeral 5.2. VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO y 2.2. NOTAS PARA EL CONTRATISTA del Anexo Técnico, en cuanto a lo siguiente *“(...) solamente si el componente que reemplazó fue determinado como irreparable previa presentación del concepto respectivo y de la aprobación de la interventoría/supervisión (...)”*

Lección 5- Instalación de elementos en puntos afectados por terceros.

- Causa: El Contrato establece que el Contratista debe reemplazar temporalmente algún componente cada vez que se requiera por la realización de un mantenimiento correctivo, lo anterior sin tener en cuenta, si el punto tiene conectividad y/o energía desde la red de distribución, sin embargo, aun cuando inicialmente el elemento sea temporal, si el elemento que se desinstaló es irreparable, el componente instalado se vuelve definitivo en el punto y por tanto, debe facturarse independiente si el punto terminó siendo escalado a un tercero.
- Recomendación: Se hace necesario revisar lo establecido en el numeral 5.2. VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO y 2.2. NOTAS PARA EL CONTRATISTA del Anexo Técnico, en cuanto a lo siguiente *“(...) Cada vez que se presente la necesidad de desmontar algún componente de un punto de video vigilancia por motivos de mantenimiento correctivo o garantías, el contratista deberá reponer de manera inmediata con un componente que cumpla temporalmente con las funciones del equipo retirado mientras se encuentre en revisión, reparación y/o garantía o se determine irreparable por parte del laboratorio. (...)”*, incluyendo el proceso a seguir cuando el punto intervenido requiera ser escalados y requiera componentes.

Lección 6- Falta de lineamientos para la determinación de reparación o no de un elemento.

- Causa: No contar con especificaciones determinadas en el contrato con los lineamientos para la aprobación o no de avalar la reparación de un elemento, por ejemplo, costos de reparación, tiempo en operación, cantidad de fallas, etc
- Recomendación: Incluir en las cláusulas del contrato, las especificaciones para la aprobación de reparación de elementos.

Lección 7-Aplicación política "Cero Papel"

- Causa: el Contrato de mantenimiento SCJ-1809-2024 en el numeral 7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA señala que es obligación *"11. Entregar documentación completa (registro fotográfico, actas, manuales y catálogos etc. con las fechas y parámetros indicados en el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas de manera impresa y digital, de las actividades de mantenimiento realizadas".* La cuales nos se encuentran alineada al cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 el cual impulsa la política "Cero Papel"
- Recomendación: Armonización del contrato de Mantenimiento del Sistema de Videovigilancia de manera que se alinie a la "[Ley 1437 de 2011](#), o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), impulsa la política "Cero Papel" al fomentar el uso de medios electrónicos para la gestión documental y actuaciones administrativas. Busca la eficiencia, sostenibilidad y digitalización en las entidades públicas, promoviendo el trámite de mensajes de datos, correos electrónicos y firmas"

11. ANEXOS

- 1_OBLIGACIONES GENERALES
- 2_OBLIGACIONES ESPECIFICAS
- 3_ANEXOS GENERALES
 - 01_COMUNICADOS
 - 02_CORREOS
 - 03_ACTAS_REUNION
 - 04_GESTION_DE_RIESGOS
 - 05_MESA_DE_SERVICIOS
 - 06_MATRIZ AUTOCONTROL
 - 07_MATRIZ CONTROL



INFORME DE MENSUAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025

12. TABLA DE REVISIONES

Versión	Fecha	No. Solicitud	Responsable	Descripción
1.0	09/01/2026	No aplica	Consortio Capital Security	Versión 1.0
2.0	03/02/2026	No aplica	Consortio Capital Security	Versión 2.0

Revisó y Aprobó:

Firma:	
Director Interventoría	